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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Of. SPF no. 088/2017 
Assunto: Construção do Novo Fórum. 

Excelentíssimo Senhor; 

Água Boa/MT, 23 de outubro de 2017. 

134761-92.2017811.3000 
'roteado Geral - TJMT 

IDMINISTRATIVA 
.ata 	26/10/2017 1 .1 55 21 
1 04 	34966 

4o.:134761/2017 

Através do presente, estamos encaminhando em anexo o Projeto 
Executivo e documentação complementar, relativos a construção do novo Fórum da 
Comarca de Água Boa, com área de 2.173,36 m2  no valor de R$ 13.114.684,42 (Treze 
milhões cento quatorze mil seiscentos oitenta quatro Reais quarenta dois centavos). 

Segue em anexo: 

Documentos pessoais do Prefeito Municipal; 
Termo de Posse; 
Diploma; 
Comprovante de endereço; 
Plano de Trabalho; - 
Certidão do Imóvel; 
Mapa de localização 
Projeto Arquitetõnico; 
Projeto Elétrico; 

> Projeto Hidrosanitário; 
Projeto Estrutural; 
Projeto de Prevenção de combate a incêndio e pânico; 
Projeto de Climatização; 
Memorial Descritivo; 
Planilha Orçamentária; 
Art. 
E pen drive com todos os projetos digitais. 

Para a realização do presente empreendimento, solicitamos a 
celebração de Convênio entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 
município de Água Boa 

Importante ressaltar que este compromisso foi assumido por ambas as 
partes e que a sociedade de Água Boa anseia por muito tempo esta obra. 

Av. Planalto, n2  410- Centro - Cep 78635-000 - Água Boa - MT 
Fone: (66) 3468-6400 - Fax: (66) 3468-6432 
Sito: www.aguaboa.mt.gov.br . e-mail: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br  
CNPJ 15.023.898/0001-90 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Diante do acima exposto, raço grarar protestos ae consiaeraç o e 
apreço. 

Atenciosamente; 

Mauro Rosa dá-Silva 
Prefeito MUnicipal 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Cuiabá - MT 
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PLANO DE TRABALHO 

PLANO DE TRABALHO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT 

DADOS CADASTRAIS: 
Órgão/Entidade Proponente: CNPJ: 
Prefeitura Municipal de Água Boa MT 15.023.898/0001-90 

Endereço comercial 	 1 Endereço eletrônico 

Av. Planalto, n° 410 prefeitura@aguaboa.mt.gov.br  ! 

Cidade: UF: CEP: 	' 1 (DDD) Tel: (DDD) Fax: 

Água Boa MT 78.635-000 066-3468-6400 066-3468-6400 
Responsável CPF: 	 1, Cargo: 
Mauro Rosa da Silva 333.126.801-15 Prefeito Municipal 
Endereço: 
Rua 14, n° 458, setor Centro II, Água Boa — MT 
Cidade: UF: CEP: 	. (DDD) Tel: (DDD) Fax: 

Água Boa MT 78.635-000 066-3468-6400 066-3468-6400 

DESCRIÇAO 
Titulo do Projeto: Período de Execução 

CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT 
Inicio: Término:-  - 
31/12/2018 31/12/2018 	. 

Identificação do Objeto: 	 \ _i 

CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT. 

Área de abrangência do Projeto: 	( 	) Nacional 	( i 	) Estadual 	( X ) Regional 	( 	) Local 

3 - JUSTIFICATIVA: 

Água Boa localiza-se na região leste do estado de Mato Grosso, mais conhecida como "Vale do Araguaia", possui 
7.484 km' de extensão territorial, com população de 20.844, tendo 16.759 urbana e 4.097 rural/indígena (Censo 
IBG 2010); Distante da capital Cuiabá 743 km. Geograficamente bem situada numa formação conhecida como 
"Serra do Roncador", a 430 metros de altitude; Localização Geográfica: Latitude 13,6° a 14,6° Sul. Longitude 51,5° 
Oeste. Cidade pólo de agronegócios, de educação, de turismo, de saúde, de segurança pública do Judiciário e 
como tal é centro de referência e convergência para a região do Vale do Araguaia do Estado de Mato Grosso, no 
tocante aos assuntos relacionados. Água Boa é a sede da Penitenciária Major PM Luli Alves da Silva, localizada na 
BR-158, Km 544. Integramos e somos as sedes administrativas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 
Araguaia —CISMA, que funciona no prédio do Hospital Regional de Água Boa e do Consórcio de Desenvolvimento 
Econômico social e Ambiental do Médio Araguaia — CODEMA; fazendo parte destes consórcios os municípios de: 
Água Boa, Canarana, Nova Xavantina, Querência, Nova Nazaré, Cocalinho, Gaúcha do Norte, Campinápolis. A 
cidade de Água Boa encontra-se, atualmente, em franco desenvolvimento, assim como os municípios mais 
próximos, sendo um grande atrativo de empresas e pessoas. Com  o aumento e circulação de pessoas e com o 
"progresso", também se verifica um aumento dos problemas sociais, com relação aos qual o Poder Público local 
tem dificuldades de resolvê-los, gerando, então, um aumento na criminalidade e na violência, aumentando a 
demanda dos órgãos ligados à segurança pública e ao judiciarid. 
Sendo assim o municipio de Água Boa — MT, é um grande pólo produtor, destacando-se em todo o Brasil e com 
isso temos um desenvolvimento populacional crescente e acelerado se destacando como a cidade que possui o 
maior leilão do mundo com a Estância Bahia. Por outro lado, é fato que com o aumento populacional, aumenta as 
demandas de processos judiciais no Fórum local, considerando que o imóvel atual não consegue atender essa 
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,demanda, surge então a necessidade de se implantar uma sede, visando garantir infraestrutura adequada. Portanto 
nosso pleito destina-se a construção de um Novo Forum noírtiunicípio de Água Boa e para realização desta obra 
necessitamos de parceria com o Poder Judiciário do Estadd de Mato Grosso por meio do Tribunal de Justiça. O 
objetivo de ações como essas é garantir infraestrutura física apropriada às atividades administrativas e judiciais. O 
novo ambiente vai contribuir para a qualidade e a produtividade dos serviços e proporcionar bem estar aos 
funcionários, magistrados e aos jurisdicionados.  

VIWIllflanniein ...., 

Cronograma de Execução 

Metas Etapa/Fase Especificações indicador Físico Duração 

Unidade Quantidade Início Término 

CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA Un 1 	1 01/02/2018 01/11/2018 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES Un I 	1 01/02/2018 01/11/2018 

3 TERRAPLENAGEM Un l 

4 INFRAESTRUTURA Un I 	1 01/03/2018 01/06/2018 

5 SUPER ESTRUTURA Un i 	1 01/03/2018 01/06/2018 

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 	 1 Un 1 01/04/2018 01/06/2018 

7 ALVENARIA E FECHAMENTO Un í 	1 	il 	1 01/04/2018 01/07/2018 

8 ESQUADRIAS Un 1, „ 	1 01/08/2018 01/10/2018 

9 COBERTURA Un I 	1 01/05/2018 01/10/2018 

10 REVESTIMENTO Un l 	1 01/06/2018 01/09/2018 
1 11 mos Un i 	1 01/07/2018 01/10/2018 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Un 1 01/10/2018 01/11/2018 

13 PINTURA Un i 	1 01/08/2018 01/11/2018 

14 URBANIZAÇÃO Un 1 01/07/2018 01/11/2018 

15 COMUNICAÇÃO VISUAL Un 1 01/10/2018 01/11/2018 

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Un ' 	1 01/05/2018 01/09/2018 

17 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS Un ' 	1 01/05/2018 01/09/2018 

Total do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso R$ 

13.114.684,42 

Total de Contrapartida do Município 	 p  R$ 0,00 

Total Geral 	
1 	' R$ 

13.114.684,42 

o ' riailllf I" nr •-wn 	,-..... 

Marli) de Aplicação 

Metas Etapa/Fase Especificações indicador Fiiico Estimativa de Custos 

Unidade duantidade valor Unitário 

R$ 
Valor Total em 

R$ 

CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA Un j 	1 555.996,60 555.996,60 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES Un i 	1 272.187,71 272.187,71 

3 TERRAPLENAGEM Un 

4 INFRAESTRUTURA Un 1 757.015,88 

5 SUPER ESTRUTURA Un 1 i 

757.0n 
902. 42,9 902.642,97 
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IMPERMEABILIZAÇÃO Un 1 51.035,74 51.035,74 

1 

6 

7 ALVENARIA E FECHAMENTO Un ' 	1 563.969,32 563.969,32 

8 ESQUADRIAS Un 1 916.581,76 916.581,76 

9 COBERTURA Un 1 	1 838.073,33 838.073,33 

10 REVESTIMENTO Un 1 729.738,68 729.738,68 

11 PISOS Un 1 428.399,18 428.399,18 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Un 1 	1 109.688,86 109.688,86 

13 PINTURA Un 1 378.724,19 378.724,19 

14 URBANIZAÇÃO Un 1 890.583,04 890.583,04 

15 COMUNICAÇÃO VISUAL Un 1 10.516,90 10.516,90 

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Un 1 1.972.159,57 1.972.159,57 

17 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS Un 1 794.627,96 794.627,96 

Total do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso R$ 
13.114.684,42 

Total de Contrapartida do Município R$ 0,00 

Total Geral 
R$ 
13.114.684,42  

6- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

LU1 ILCU C1 

Meta 

I LV LUSO Cl II IN,/ 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

1  - 213.555,61 381.622,83 675.693,30 1.521.242,45 1.846.399,67 

Total - 213.555,61 381.622,83 675.693,30 1.521.242,45 1.846.399,67 

Meta  Julho Agosto Setembro Obtubro Novembro Dezembro 

1 2.057.008,79 1.411.671,03 1.167.545,69 610.421,11 334.699,96 

Total 2.057.008,79 1.411.671,03 1.167.545,69 610.421,11 334.699,96 - 

t/ - 1- 1-áfilllf J-Il../ Al 1.11‘...•AlyAn-,  

Plano de Aplicação  

Natureza de Despesa Total Geral i i 
Concedente Convenente 

Código  Especificação  

4.4.90.51 Obras e Instalações R$ 13.114.684,4i R$ 13.114.684,42 R$ 0,00 

7- OBRIGAÇÕES: 
O Concedente se compromete:  

A) Repassar ao Município a Importância de R$ 13.114.68442 (Treze milhões cento e quatorze mil 

seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), conforme o Plano de Trabalho. 

8) Acompanhar e fiscalizar a execução do convênio, obsediando se os recursos estão sendo aplicados na 

execução do objeto convenioado e de conformidade éqm o Plano de Trabalho; 

C) Publicar o extrato do Convênio na Imprensa Oficial do Estado.  

O Convenente se compromete:  

Av. Planalto, n° 410 — Centro — CEP 78635-000 — Água Boa — MT 
Fone: (66) 3468-6400 — Fax: (66) 3468-6432 
Site: www.aguaboa.mt.gov.br  - e-mail : 	í  prefeitura@ag uaboa.mt.gov.br   
CNPJ 15.023.898/0001-90 
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Doar a área de 20.000 m2, através de escritura pública, para a construção do novo Fórum no 

município de Água Boa — MT, conforme registro no Ca'rt.ório de 1° ofício de Água Boa — MT SOB N. 

12.517; 	
1 

Fornecer Projetos de Arquitetura, Estrutural, Elétrico5 Hidráulico, Sanitário, Paisagismo, Lógica, 

Telefonia, Acessibilidade e demais projetos complemérWares necessários para execução da obra; 

Aplicar a Importância de R$ 13.114.684,42 (Treze miáiões cento e quatorze mil seiscentos e oitenta e 

quatro reais e quarenta e dois centavos), para realização da Construção do novo Fórum de Água Boa 

— MT, conforme o Plano de Trabalho; 
Executar o Processo Licitatório, bem como acompanhamento do Registro e aprovação para promover 

a execução dos serviços objeto do convênio, com basé na Lei 8.666/93; 
Prestar contas da correta aplicação dos recursos jtinto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso, bem como à Prestação de Contas ao Trihainial de Contas do Estado de Mato Grosso, 

realizando o registro da obra nos sistemas pertinentes  (GEOBRAS); 

Disponibilizar a Engenheira Civil: Aline Favaretto CREA-MT 032911, nomeado pela Portaria n2. 105 de 

07 de maio de 2015, para realização da Fiscalização .e acompanhamento da obra e o Servidor Gilnei 

Macari, Gerente Municipal de Convênios — GMC para .fiscalizar e acompanhar a execução do referido 

Convênio. 

8-DECLARAÇÃO 
DECLARAÇÃO  
Na qualidade de representante legal do Convenente, DECLAROlpara os devidos fins de prova junto ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para os efeitod e'sob penas da Lei, que inexiste qualquer 

débito em mora ou em situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos 

orçamentos da União, na forma desse Plano de Trabalho.  

Água Boa — MT, 25 de outubro de 2017 

MAURO ItQ5A DA SILVA 
PREFEITO DE AGI' 'Aj BOA — MT 

Av. Planalto, n° 410 — Centro — CEP 78635-000 — Agua Boa — MT 
Fone: (66) 3468-6400 — Fax: (66) 3468-6432 
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PREFEITUFtA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PLANO DE TRABALHO 

PLANO DE TRABALHO DA CONSTRUÇÃO DO 'NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT 

DADOS CADASTRAIS:  
Órgão/Entidade Proponente:  CNPJ: 
Prefeitura Municipal de Agua Boa MT  

15.023.898/0001-90 Endereço comercial 
Endereço eletrônico Av. Planalto, n° 410 
prefeltura@aguaboa.mt.gov.br  Cidade:  UF: CEP: 	., 	' (DDD) Te!: (DDD) Fax:  Água Boa 1 MT 1 78.635-000 I 066-3468-6400 I 066-3468-6400 Responsável 	 1CPF: Cargo:  

Mauro Rosa da Silva 333.126.801-15 
1 
Prefeito Municipal Endereço:  

Rua 14, n°458, setor Centro II, Água Boa — MT 
Cidade:  UF: CEP: (DDD) Te!: (DDD) Fax:  Água Boa MT 78.635-000 	

i 

066-3468-6400 ! 066-3468-6400 

DESCRIÇAO  
Título do Projeto:  

Período de Execução 
CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT 
	  31/12/2018 

In icio: Término: 
31/12/2018 	, 

N  
Identificação do Objeto: 

CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT. 

Área de abrangência do Projeto: 	I 	( 	) Nacional 	) Estadual 	( X ) Regional 	( 	) Local 3 - JUSTIFICATIVA: 

Água Boa localiza-se na região leste do estado de Mato Grosio; mais conhecida como "Vale do Araguaia", possui 
7.484 km2  de extensão territorial, com população de 20.844, 'Sendo 16.759 urbana e 4.097 rural/indígena (Censo 
IBG 2010); Distante da capital Cuiabá 743 km. Geograficarnente bem situada numa formação conhecida como 
"Serra do Roncador", a 430 metros de altitude; Localização Geográfica: Latitude 13,6° a 14,6° Sul. Longitude 51,5° 
Oeste. Cidade pólo de agronegócios, de educação, de turismo, de saúde, de segurança pública do Judiciário e 
como tal é centro de referência e convergência para a região. do Vale do Araguaia do Estado de Mato Grosso, no 
tocante aos assuntos relacionados. Água Boa é a sede da Penitenciária Major PM Luli Alves da Silva, localizada na 
BR-158, Km 544. Integramos e somos as sedes administrativas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 
Araguaia —CISMA, que funciona no prédio do Hospital Regional de Água Boa e do Consórcio de Desenvolvimento 
Econômico social e Ambiental do Médio Araguaia — CODEMA; fazendo parte destes consórcios os municípios de: 
Água Boa, Canarana, Nova Xavantina, Querência, Nova Nazaré, Cocalinho, Gaúcha do Norte, Campinápolis. A 
cidade de Água Boa encontra-se, atualmente, em franco desenvolvimento, assim como os municípios mais 
próximos, sendo um grande atrativo de empresas e pessoas. Com  o aumento e circulação de pessoas e com o 
"progresso", também se verifica um aumento dos problemas sociais, com relação aos qual o Poder Público local 
tem dificuldades de resolvê-los, gerando, então, um aumento na criminalidade e na violência, aumentando a 
demanda dos órgãos ligados à segurança pública e ao judiciárió. 
Sendo assim o município de Água Boa — MT, é um grande pólo produtor, destacando-se em todo o Brasil e com 
isso temos um desenvolvimento populacional crescente e acelerado se destacando como a cidade que possui o 
maior leilão do mundo com a Estância Bahia. Por outro lado, é fato que com o aumento populacional, aumenta as 
demandas de processos judiciais no Fórum local, considerando que o imóvel atual não consegue atender essa 

— Lentro — CER 76635-000 — Água Boa — MT 
Fone: (66) 3468-6400 — Fax: (66) 3468-6432 
Site: www.aguaboa.mt.gov.br  - e-mail: prefeitura@a  uaboa.mt.gov.br  
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demanda, surge então a necessidade de se implantar uma sede, visando garantir infraestrutura adequada. Portanto 
nosso pleito destina-se a construção de um Novo Forum no município de Água Boa e para realização desta obra 
necessitamos de parceria com o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso por meio do Tribunal de Justiça. O 
objetivo de ações como essas é garantir infraestrutura física apropriada ás atividades administrativas e judiciais. O 
'novo ambiente vai contribuir para a qualidade e a produtividade dos serviços e proporcionar bem estar aos 
funcionários, magistrados e aos jurisdicionados.  

4- CRONOGRAM _ 	_ 	..- 	 I 
i Cronograma de Execução 
Metas Etapa/Fase Especificações Indicador Físico Duração 

Unidade 	Quantidade Início 	Término CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT 
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA Un 1 ./ 	1 01/02/2018 01/11/2018 2  SERVIÇOS PRELIMINARES 	I Un . 	1 01/02/2018 01/11/2018 3 TERRAPLENAGEM 

Un I 
4 INFRAESTRUTURA 

Un 4 	1 01/03/2018 01/06/2018 5 SUPER ESTRUTURA 
Un 1 01/03/2018 01/06/2018 6 IMPERMEABILIZAÇÃO 
Un 1 01/04/2018 01/06/2018 7  ALVENARIA E FECHAMENTO 
Un 1 01/04/2018 01/07/2018 8  ESQUADRIAS 
Un 1 01/08/2018 01/10/2018 9  COBERTURA 
Un i 	1 01/05/2018 01/10/2018 10  

1 Un 
REVESTIMENTO 

1 01/06/2018 01/09/2018 11  PISOS 
Un 1 01/07/2018 01/10/2018 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Un 1 01/10/2018 01/11/2018 13 PINTURA 
Un 1 01/08/2018 01/11/2018 14 URBANIZAÇÃO 
Un 1 01/07/2018 01/11/2018 15 COMUNICAÇÃO VISUAL 
Un 1 01/10/2018 01/11/2018 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Un 1 	1 01/05/2018 01/09/2018 17 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS Un 1 01/05/2018 01/09/2018 

Total do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 	1 
l 

R$ 
13.114.684,42 

Total de Contrapartida do Município 	 .4 	. R$ 0,00 Total Geral . R$ 
13.114.684,42 

• 

5 - PLANO DE AP 
Plano de - Aplicação 
Metas Etapa/Fase Especificações Indicador Físico Estimativa de Custos 

Unidade Quantidade 
i Valor Unitário 

R$ 
Valor Total em 
R$ 

CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT 
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Un 1 555.996,60 555.996,60 2  SERVIÇOS PRELIMINARES Un 1 272.187,71 272.187,71 3 TERRAPLENAGEM 
Un 

4 INFRAESTRUTURA 
Un , 	: ., 	1 757.015,88  5 SUPER ESTRUTURA 
Un 1 

757.r 

902. 42,9 

ik 

902.642,97 
Av. Planalto, n°410 — Cent o — CEP 78635-000 — Água Boa —MT 
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838.073,33 

729.738,68 
838.073,33 

729.738,68 

1 
	

1.972.159,57 
	

1.972.159,57 
1 794.627,96 

 

794.627,96 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

LP "r 

Fls.  .,10 

51.035,74 
	

51.035,74 

 

6 

7 

 

8 

9 

12 

13 

14 
890.583,04 
	

890.583,04 
10.516,90 
	

10.516,90 

Total do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

COMUNICAÇÃO VISUAL 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

ALVENARIA E FECHAMENTO 

Un 

Un 

Un 
	

1 

Un 
	

1 

Un 
	

1 

Un 
	

1 
Un 
	

1 

Un 
	

1 

Un 
	

1 

Un 
	

1 
Un 
	

1 

378.724,19 
	

378.724,19 

428.399,18 
	

428.399,18 
109.688,86 
	

109.688,86 

916.581,76 
	

916.581,76 

563.969,32 
	

563.969,32 

R$ 
13.114.684,42 Total de Contrapartida do Município 
R$ 0,00 Total Geral 
R$ 

13.114.684,42 

6- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
Concedente 2018 em R 

Meta  Janeiro Fevereiro Março Abril, Maio Junho 1  213.555,61 381.622,83 675.693,30 1.521.242,45 1.846.399,67 Total .. 213.555,61 381.622,83 675.693,30 1.521.242,45 1.846.399,67 

Meta  Julho Agosto Setembro 'Outubro Novembro Dezembro 1  2.057.008,79 1.411.671,03 1.167.545,69 610.421,11 334.699,96 
Total 2.057.008,79 1.411.671,03 1.167.545,69 610.421,11 334.699,96 

6- PLANO DE AP , 
Plano de Aplicação  

Natureza de Despesa Total Geral Concedente Convenente Código  Especificação 
4.4.90.51 Obras e Instalações R$ 13.114.684,42 R$ 13.114.684,42 R$ 0,00 

7 - OBRIGAÇÕES: 
O Concedente se compromete: 

A) Repassar ao Município a Importância de R$ 13.114.684)42 (Treze milhões cento e quatorze mil 

seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), conforme o Plano de Trabalho. 

13) Acompanhar e fiscalizar a execução do convênio, observando se os recursos estão sendo aplicados na 
execução do objeto convenioado e de conformidade com o Plano de Trabalho; 

C) 	Publicar o extrato do Convênio na Imprensa Oficial do,Éstado.  
O Convenente se compromete: 

Av. Planalto, n°410 — Centro — CEP 78635-000 — Água Boa — MT 
Fone: (66) 3468-6400 — Fax: (66) 3468-6432 
Site: www.aguaboa.mt.gov.br  - e-mail: prefeituLa@aguaboa.mt.gov.br  
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URBANIZAÇÃO 

PINTURA 

REVESTIMENTO 

PISOS 

COBERTURA 

ESQUADRIAS 

Un 1 
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Fls.  jt  PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

   

   

A) Doar a área de 20.000 m2, através de escritura publica, para a construção do novo Fórum no 

município de Água Boa — MT, conforme registro no Ortório de 1° ofício de Água Boa — MT SOB N. 

12.517; 
13) Fornecer Projetos de Arquitetura, Estrutural, Elétrico;  Hidráulico, Sanitário, Paisagismo, Lógica, 

Telefonia, Acessibilidade e demais projetos complementares necessários para execução da obra; 

C) Aplicar a Importância de R$ 13.114.684,42 (Treze milhÕeà cento e quatorze mil seiscentos e oitenta e 

quatro reais e quarenta e dois centavos), para realizaÇão' da Construção do novo Fórum de Água Boa 
I

*  — MT, conforme o Plano de Trabalho; 	 i 
0) Executar o Processo Licitatório, bem como acompanhamento do Registro e aprovação para promover 

a execução dos serviços objeto do convênio, com Int na Lei 8.666/93; 

Prestar contas da correta aplicação dos recursos jur.+, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, bem como à Prestação de Contas ao Tribdnal de Contas do Estado de Mato Grosso, 

realizando o registro da obra nos sistemas pertinentes (GEOBRAS); 

Disponibilizar a Engenheira Civil: Aline Favaretto CREA-MT 032911, nomeado pela Portaria n2. 105 de 

07 de maio de 2015, para realização da Fiscalização ;e :acompanhamento da obra e o Servidor Gilnei 

Macari, Gerente Municipal de Convênios,— GMC pará fiscalizar e acompanhar a execução do referido 

i 1 

DECLARAÇÃO 
Na qualidade de representante legal do Convenente, DECLARO para os devidos fins de prova junto ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para os efeitos e'sob penas da Lei, que inexiste qualquer 

débito em mora ou em situação de inadimplência com o Tesduito Nacional ou qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal, que impeça a transferência de'recursos oriundos de dotações consignadas nos 

orçamentos da União, na forma desse Plano de Trabalho. 	it) ! ;  

Convênio. 

8-DECLARAÇÃO 

Av. Planalto, n°410 — Centro — CEP 78635-000 — Água Boa — MT 
Fone: (66) 3468-6400 — Fax: (66) 3468-6432 
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PLANO DE TRABALHO 

PLANO DE TRABALHO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT 

DADOS CADASTRAIS:  
Órgão/Entidade Proponente: CNPJ: 
Prefeitura Municipal de Água Boa MT  

15.023.898/0001-90 Endereço comercial 
Endereço eletrônico Av. Planalto, n° 410  
prefeitura@aguaboa.mt.gov.br  Cidade:  UF: CEP: : (DDD) Tel: (DDD) Fax:  Água Boa 1 MT I 78.635-000 1 066-3468-6400 066-3468-6400 Responsável i CPF: Cargo:  

Mauro Rosa da Silva 333.126.801-15 
! 
Prefeito Municipal Endereço:  

Rua 14, n°458 setor Centro II, Água Boa — MT  
Cidade:  UF: ! 

MT 
CEP: 	' (DDD) Tel: (DDD) Fax:  Água Boa 

! 

78.635-.000 I 066-3468-6400 I 066-3468-6400 

DESCRIÇÃO  
Titulo do Projeto:  

Período de Execução 
CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT 
	  31/12/2018 

Inicio: Término: 
31/12/2018 Identificação do Objeto:  

CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT. 

Área de abrangência do Projeto: 	I 	( 	) Nacional 	(. 	) Estadual 	( X ) Regional 	( 	) Local .. 	.  
3 - JUSTIFICATIVA: 

Água Boa localiza-se na região leste do estado de Mato Grossb, mais conhecida como "Vale do Araguaia", possui 
7.484 km' de extensão territorial, com população de 20.844, sendo 16.759 urbana e 4.097 rural/indígena (Censo 
IBG 2010); Distante da capital Cuiabá 743 km. Geograficamente bem situada numa formação conhecida como 
"Serra do Roncador", a 430 metros de altitude; Localização Geográfica: Latitude 13,6° a 14,6° Sul. Longitude 51,5° 
Oeste. Cidade pólo de agronegócios, de educação, de turismo, de saúde, de segurança pública do Judiciário e 
como tal é centro de referência e convergência para a região do Vale do Araguaia do Estado de Mato Grosso, no 
tocante aos assuntos relacionados. Água Boa é a sede da Penitenciária Major PM Luli Alves da Silva, localizada na 
BR-158, Km 544. Integramos e somos as sedes administrativas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 
Araguaia —CISMA, que funciona no prédio do Hospital Regional de Água Boa e do Consórcio de Desenvolvimento 
Econômico social e Ambiental do Médio Araguaia — CODEMA; fazendo parte destes consórcios os municípios de: 
Água Boa, Canarana, Nova Xavantina, Querência, Nova Nazaré, Cocalinho, Gaúcha do Norte, Campinápolis. A 
cidade de Água Boa encontra-se, atualmente, em franco desenvolvimento, assim como os municípios mais 
próximos, sendo um grande atrativo de empresas e pessoas. Com  o aumento e circulação de pessoas e com o 
"progresso", também se verifica um aumento dos problemas sOciais, com relação aos qual o Poder Público local 
tem dificuldades de resolvê-los, gerando, então, um aumento na criminalidade e na violência, aumentando a 
demanda dos órgãos ligados à segurança pública e ao judiciário. 
Sendo assim o município de Água Boa — MT, é um grande pólo produtor, destacando-se em todo o Brasil e com 
isso temos um desenvolvimento populacional crescente e acelerado se destacando como a cidade que possui o 
maior leilão do mundo com a Estância Bahia. Por outro lado, é fato que com o aumento populacional, aumenta as 
demandas de processos judiciais no Fórum local, considerando que o imóvel atual não consegue atender essa 

_ en ro — GEP 78635-000 — Água Boa — MT 
Fone: (66) 3468-6400 — Fax: (66) 3468-6432 
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demanda, surge então a necessidade de se implantar uma sedé, visando garantir infraestrutura adequada. Portanto 
!nosso pleito destina-se a construção de um Novo Forum no município de Água Boa e para realização desta obra 
necessitamos de parceria com o Poder Judiciário do Estado•de Mato Grosso por meio do Tribunal de Justiça. O 
objetivo de ações como essas é garantir infraestrutura física aPropriada às atividades administrativas e judiciais. O 
novo ambiente vai contribuir para a qualidade e a produtividade dos serviços e proporcionar bem estar aos 
funcionários, magistrados e aos jurisdicionados.  

4- CRONOGRAMA D .._ 	
I 

Cronograma de Execução 
Metas Etapa/Fase Especificações Indicador Físico Duração 

Unidade I Quantidade Início 	Término 
CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT  

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
Un , 	., 	1 01/02/2018 01/11/2018 2  SERVIÇOS PRELIMINARES 	I Un I I 	1 01/02/2018 01/11/2018 3 TERFtAPLENAGEM 
Un I 

4 INERAESTRUTURA Un ' 	1 01/03/2018 01/06/2018 
5  SUPER ESTRUTURA 

Un 1 01/03/2018 01/06/2018 
6  IMPERMEABILIZAÇÃO 

Un 1 01/04/2018 01/06/2018 
7  ALVENARIA E FECHAMENTO 

Un 1 01/04/2018 01/07/2018 
8  ESQUADRIAS 

Un 1 	1 01/08/2018 01/10/2018 
9  COBERTURA 

Un i1 	1 01/05/2018 01/10/2018 10 
1Un 

REVESTIMENTO 
I 	1 01/06/2018 01/09/2018 

11  PISOS 
Un 1 01/07/2018 01/10/2018 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Un . 	1 01/10/2018 01/11/2018 
13 PINTURA 

Un ; 	1 01/08/2018 01/11/2018 
14 URBANIZAÇÃO 

Un 1 01/07/2018 01/11/2018 
15 COMUNICAÇÃO VISUAL Un 1 01/10/2018 01/11/2018 
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Un , 	1 01/05/2018 01/09/2018 
17 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

Un I I 	1 01/05/2018 01/09/2018 
Total do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

I R$ 

13.114.684,42 
Total de Contrapartida do Município 	 • 1 R$ 0,00 Total Geral 

1 	i R$ 

13.114.684,42 

5- PLANO DE AP , 
Plano de Anlicação 	 i 
Metas Etapa/Fase Especificações Indicador FiSico Estimativa de Custos 

Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total em 

CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT 
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA Un 1 555.996,60 555.996,60 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Un ; 	_ 	I. 272.187,71 272.187,71 
3 TERRAPLENAGEM 

Un , 	I 
4 INFRAESTRUTURA 

Un 1  I 	1 757.0 757.015,88  
5 SUPER ESTRUTURA 

Un I 	1 

054k 

902. 42,9 902.642,97

c3 

Av. Planalto, n°410- Cent o - CEP 78635-000 - Água Boa - MT 
Fone: (66) 3468-6400 - Fax: (66) 3468-6432 
Site: www.aguaboa.mt.gov.br  - e-mail : prefeitura©aguaboa.mt.gov.br  CNPJ 15.023.898/0001-90 

çtCduDE  

"r 	72484040 CONTINUA! 
."10 17:014 

UA BOA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

1 

6 IMPERMEABILIZAÇÃO Un 1 51.035,74 51.035,74 
7 ALVENARIA E FECHAMENTO Un 1 563.969,32 563.969,32 
8 ESQUADRIAS 

Un 1 916.581,76 916.581,76 
9 COBERTURA Un E 1 838.073,33 838.073,33 

10  REVESTIMENTO 
Un 1 729.738,68 729.738,68 

11 PISOS 
Un 1 428.399,18 428.399,18 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Un i 1 109.688,86 109.688,86 
13 PINTURA 

Un ' 1 378.724,19 378.724,19 
14 URBANIZAÇÃO Un 1 890.583,04 890.583,04 
15 COMUNICAÇÃO VISUAL Un 1 10.516,90 10.516,90 
16  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Un 1 1.972.159,57 1.972.159,57 
17 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS Un 1 794.627,96 794.627,96 

Total do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso R$ 

13.114.684,42 
Total de Contrapartida do Município 	 4 

R$ 0,00 
Total Geral 	 , 

R$ 
13.114.684,42 

6- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
Concedente 2018 em R 

Meta  Janeiro Fevereiro Março Abr111  Maio Junho 
1  - 213.555,61 381.622,83 675(693,30 1.521.242,45 1.846.399,67 

Total - 213355,61 381.622,83 675.693,30 1.521.242,45 1.846.399,67 

Meta  Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
1  2.057.008,79 1.411.671,03 1.167.545,69 610.421,11 334.699,96 

Total 2.057.008,79 1.411.671,03 1.167.545,69 610.421,11 334.699,96 - 

6- PLANO DE APLI __ _ 

Plano de Aplicação  

Natureza de Despesa Total Geral Concedente Convenente 
Código  Especificação 
4.4.90.51 Obras e Instalações R$ 13.114.684,42 R$ 13.114.684,42 R$ 0,00 

7 - OBRIGAÇÕES: 
O Concedente se compromete: 

A) Repassar ao Município a Importância de R$ 13.114.68442 (Treze milhões cento e quatorze mil 

seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), conforme o Plano de Trabalho. 

13) Acompanhar e fiscalizar a execução do convênio, observando se os recursos estão sendo aplicados na 
execução do objeto convenioado e de conformidade com o Plano de Trabalho; 

C) Publicar o extrato do Convênio na Imprensa Oficial do Estado.  
O Convenente se compromete: 

Av. Planalto, n° 410 — Centro — CEP 78635-000 — Água Boa — MT 
Fone: (66)3468-6400 — Fax: (66) 3468-6432 
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h ,  

    

A) Doar a área de 20.000 m2, através de escritura pública, para a construção do novo Fórum no 
. f 

município de Água Boa — MT, conforme registro no Cartório de 19  oficio de Água Boa — MT SOB N. 

12.517; 
6) Fornecer Projetos de Arquitetura, Estrutural, Elétrico, Hidráulico, Sanitário, Paisagismo, Lógica, 

Telefonia, Acessibilidade e demais projetos complem'éritares necessários para execução da obra; 

Aplicar a Importância de R$ 13.114.684,42 (Treze milha:as cento e quatorze mil seiscentos e oitenta e 

quatro reais e quarenta e dois centavos), para realizaçãO da Construção do novo Fórum de Água Boa 

— MT, conforme o Plano de Trabalho; 
Executar o Processo Licitatório, bem como acompanhamento do Registro e aprovação para promover 

a execução dos serviços objeto do convênio, com base ha Lei 8.666/93; 
Prestar contas da correta aplicação dos recursos junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, bem como à Prestação de Contas ao Tâtinal de Contas do Estado de Mato Grosso, 

realizando o registro da obra nos sistemas pertinentes (GEOBRAS); 
Disponibilizar a Engenheira Civil: Aline Favaretto CREA-MT 032911, nomeado pela Portaria n°. 105 de 

07 de maio de 2015, para realização da FiscalizaçãoR acompanhamento da obra e o Servidor Gilnei 

Macari, Gerente Municipal de Convênios— GMC para fiscalizar e acompanhar a execução do referido 

Convênio. 	 IL li  

; l 	c 

8-DECLARAÇÃO 
DECLARAÇÃO 
Na qualidade de representante legal do Convenente, DECLARO para os devidos fins de prova junto ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para os efeitos e( sob penas da Lei, que inexiste qualquer 

débito em mora ou em situação de inadimplência como Tesougo Nacional ou qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos 

orçamentos da União, na forma desse Plano de Trabalho.  

Água Boa — MT, 25 de outubro de 2017 

MAURO A DA SILVA 
PREFEITO DE GUAJ130A — MT 

Av. Planalto, n°410 — Centro — CEP 78635-000 — Água Boa —.MT 
Fone: (66) 3468-6400 — Fax: (66) 3468-6432 
Sue: www.aguaboa.mt.gov.br  - e-mail: prefeitura©aguaboa.rht.gov.br  

CNPJ 15.023.898/0001-90 



Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE.AGUA BOA 

Endereço: AVENIDA PLANALTO 

Cidade: AGUA BOA 

UF: MT 	 CEP: 78635000 
Valor: 152.800,00 

CPF/CNPJ. 15.023.898/0001-90 

N" 410 

Bairro: CENTRO 

Tipo de Contratante' 
:PESSOA JURiDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Honorários: 152.800,00 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de ide Dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 
1 Responsava! Técni " 

TJL,T 

ART de 	 lat  

I PRESTAÇÃO DE SE ji
e

k 

2259948 
Motivo: NORMAL 

ART Individual/Principal 

-LUIZ FERNANDO PEREIRA 
Titulo Profissional. * Engenheiro Civil 

RNP:1706336586 	
Registro: PR00011008 

EMpresa.L F PEREIRA ENGENHARIA-- EPP 	 Registro: 36534 

Dados do Contrato 

Dados da Obra/Serviço 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA 

Endereço: AVENIDA AVENIDA PLANALTO, 

Cidade: AGUA BOA. 

UF:MT 

Data de Início: 03/10/2017 Previsão de termino: 03/11/2017 

Custo da Obra: 0,00 	 Dimensão: 2.850,61 

CPF/CNPJ 15.023.898/0001-90 

N° 

Bairro: LOTEAMENTO JD. PLANALTO 

CEP' 7835000 

Atividade Técnica 

aga em 

1 Projeto 

2 Orçamento 

5. Observações  

Edificações - Arquitetônico 

Edificações - Arquitetõnico 
2.850,61 	M2 

2.850,61 M2 

Para inclusão da ART no'Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA MT uma via original assinada da mesma. 
Declarações  

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das -regi-as ae-à\essibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no 
Decreto n° 5.296, de 2 de de2embro de 2004, as atividadks profissionais acima relacionadas. 

Entidade de classe 

SIHECCATO\DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DE rIATO GROSSO - 8,ENGE 
8. Assinaturas 

De laro serem verdadeiras ás Informações acima 

1\3 e .1_,S, 	
-..- 	d 

) 	.-.1  - 	) 	-, 

3 
i-
; 'D 	..'i.  

- A ART é válida somente quando quitada, 
do comprovante do pagamento ou conferancla 

.....s, autenticidade deste documento pode 
' www.crea-mt.org.br  

- A guarda da via assinada da ART será 
profissional e do contratante como objetivo 
vinculo contratual. 

svacrea-rnt.org.br  atendonentcgcrea-mt.orgtr 
t el: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-2000 

ser 

mediante 

densponsabllidade 

apresentação 
no sita do CREA. 

verificada no sita 

do 
de documentar o 

CREA•MT 

Local 	 Dra 

li 

de 

LUZ F" -NAnIpo PERE. -A P  

(1) 
PREFEITURA MUNICIPA sE AG 

_ 
B 
a. 

Nosso Numero: 24/181000002259948-7 

Ofeti a 

Pien:Vefier  e pin_ ferne,._ 
4nças  'go 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 

ART de 
PRESTAÇÃO DE S 

2259948 

'J / 

igYjç9.? 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

1. Responsável Técnico 

ART Individual/Principal 

LUIZ, FERNANDOPEREIRA 
, Titulo Profissional: Engenheiro Civil 

Empresa: L F PEREIRA ENGENHARIA. EPP 

RNP:1706336586 

Registro: PR00011008 

Registro: 36534 
2: Dados do Contrato 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA 
Endereço: AVENIDA PLANALTO 

Cidade: AGUA BOA 

UF: MT 

Valor: 152.800,00 

, 

Bairro:CENTRO 

CEP:786,95000 

CPF/CNPJ: 15.023.898/0001-90 

IN° 410 

3 Resumo do Contrato 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO NOVO FORUM DE A.6"CA BOA/ , LOCALIZADO A AV. PLANALTO. S/N, 
1 - PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DA EDIFICAÇÃO COM ÁREA DE .850,61M2; 
2- ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DA EDIFICAÇÃO CO.  ÁREA DE 2.850,61M2; 
Conforme Contrato de Prestação de Serviço n° 056/2017 - Ordem de Seritiços n° 	3/2017 
OBS.: O PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO FOI DESENVOLVIide UTILIbjJDO PLATAFORMA 'BIM" 
MUNICIFTG\DE ÁGUA BOA. MATO GROSSO  

\\'.L 	itt\  
Local e Data 

Declaro serem verd 
	

5 as infor 
	

ees acinia 

;  

Prkissronal 

cordo 

Contratante 

Féb • 
s 	10  7" 

e  Pia v• Veller ‘ . 
e Finan

ças
-19Mo 



Fls.  /8  Fi rr 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

1. Responsável Técnico ART Individual/Principal 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de ide Dezembro de 1977 

ART de 
PRESTAÇÃO DE SER 

2843815 
Motivo: NORMAL 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

Endereço: AVENIDA PLANALTO, 

Cidade: AGUA BOA 

UF:MT 

Datado Inicio:23/10/2017 Previsão de término: 31/10/2017 

Custo da Obra: 0,00 
	

Dimensão: 0.00 

CPF/CNIRJ: 

Bairro: LOTEAMENTO JD. PLANALTO 

CEP: 78435000 

JAMIR SILVA SAMPAIO 
Titulo Profissional: * Engenheiro Civil 

RNP: 1200598286 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 
Registro: MT016078 

Registro: 0 

2 Dados do Contrai 

Contratante: L E PEREIRA ENGENHARIA - EPP 

Endereço: INDERTERMINADO MT-336. KM 4.50. CHÁCARA DOS LAGOS 	- 
Cidade: 

UF: 

Valor 0.000,00 

CPF/CNPJ: 24686425000164 

NP 

Dados da Obra/Service 

Bairro: 2&4A RURAL 

Tipo de Contratante:PESSOA JURiDICA DE DIREITO PRIVADO 

Honorari4: 10.000.00 

CEP:0 

Atividade Técnica 

1 	Projeto Estruturas - Concreto Anilado M2 2.850,61 
2 Projeto FUNDACOES PROFUNDAS M 4.510,00 
3 Projeto Instalações 	HidrOSsanitaria em Edificações M2 2.850.61 

Observações 

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma. 
Declarações 

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto 5.296, de 2 
de dezenibro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacion4flas. 

Entidade de classe 

ASSOCIACAO PRASILEIPA DE ENCEIIHEIROS CIVIS DE MATO GRI:LO - AFENC-PIT 
8. Assina 

Debl.  o serem verdadeiras as informações acima 
...-- ' 	----- 

.11. 	; 
• 

;./11 	4 ' 

'' 	4:: 	• 	Á  

e inrormaçoes  

- A ART é válida somente quando quitada, 
do comprovante do pagamento ou conferência 

A autenticidade deste documento pode 
www.crea•mt.org.br  

A guarda da via assinada da ARI sere 

profissional e do contratante como objetivo 
vinculo contratual. 

ser 

mediante 

de responsabilidade 

apresentação 
no site do CREA. 

verificada no sito 

do 
de documentar o 

CREA-MT 
, 	- - 	•,•, 	- 

Local 

I: 

, 
Data 

de i  

JAMIR SILVA 	MPAIr  

t 
L F PEREIRA - GENHA" 

e3D4i,n,(%,,, 
 

•  

wor. to -ml, r st, al ndirne rd @Creatr9 br 

lel: (65i 3315-3000 laic (65) 3315-3000 
Valor ART R$142.68 Pana a 	rvi nnni '7 1 ,.,, - q.A.É.1.- 	,—., .. 

OSSO umero: 24/181000002843815-9 



., 

, 

, 	Anotação de Responsabilidade Técnica- ART 
Lei n• 6.496, de 7 de.Dezembro de 1977 

A 	3 

conseihu Regiunai -cie cregenndrid e Agronomia Lia hitt 

1. Respansável Técnico 
d  

:1 

„,,,, 

. 

ART de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

2843815 

ART Individual/Principal 

TJ / .,..' 

Fls. 	i 

JAMIR. SILVA SAMPAIO. 	 1 
Titulo Profissional: • Engenheiro Civil 	 r 

Empresa:NENHUMA EMPRESA 

RNP: 1200598296 

Registro: MT016078 

Registro: 0 
Dados do Contrato  

Contratante: L F PEREIRA ENGENHARIA - EPP 

Endereço: INDERTERMINADO MT-338. KM 4.50, CHÁCARA DOS LAGOS  
Cidade: 	 Bairro:çZ 
UF: 	 -ii 

CEP:0' • I 	' 
Valor: 1000000 

.i  

CPF/CNPJ: 24686425000164 

NA RURAL 

, Resumo do Contrato 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO 

LOTEAMENTO JD, PLANALTO. MUNICIPIO 

OS PROJETOS ELABORADOS FORAM: 

NOVO FÓRUM DE ÁGUA -BOA/MT. 
DE ÁGUA BOA/MT. 

EM CONCRETO ARMADO DEEIFICAÇÃO 

(ETACA HÉLICE 
HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA 

AR ADO FOI DESENVOLVIDO 

i 

CO 
'FRIA 
'r 

LOCALIZADO À AV. PLANALTO. 

COM ÁREA DE 2.850.61M2: 
TiNUA): 4.510,00 METROS: 

REUSO DE ÁGUA, ES o 

UTILIZANDO 	TAF 

SIN. 

e-- 
f O. EST 	ÁO DE TRATAMEN 

R 	IR'. 

I - PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA 

2- PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÃO PROFUNDA 
3 - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 

TO COMPACTA) COM ÁREA DE 2.850.61M2. 

OBS.: O PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO 

.7 , ..,..-- 
. 	I 	 — 

, 
Declaro sererreverdadeiraa„ 	f n mações acima De aco 

' 	Local e Data 'Profissional Contratante 

I 

II 

PdA  
Wil°  ett, 	'"' i 

-"ti° Cie 	i  1 	• 
41 

I 



CEP: 78575000 

Contratante: L F PEREIRA ENGENHARIA- EPP 

Endereço: RODOVIA MT 338, KM 4,5 

Cidade: JUARA 

UF: MT 

Valor: 6.343,40 

ART de 
PRESTAÇÃO DE 

2844726 
Motivo: NORMAL 

ART Individual/Principal 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 'do MT 

1. Responsável Técnico 

DIONIZIO ALVES DE SOUZA 
Titulo Profissional: • Engenheiro Eletricista 

RNP:1208164155 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 
Registro: MT020345 

Registro: O 

2, Dados do Contrato 

3. Dados da Obra/Serviço 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA 

Endereço: AV. PLANALTO. Loteamento Jd. Planalto 
CPF/CNPJ: 15023898000190 

Cidade: AGUA BOA 	 Bairro: LOTEAMENTO JD. PLANALTO 
UF:MT CEP: O 
Data de iniclo:24/10/2017 Previsão de término: 24/11/2017 

Custo da Obra: 0,00 	 Dimensão: 0:00 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 CREA-MT 

CPF/CNPj: 24686425000164 

R' 

Bairro: CHÁCARA DOS LAGOS, ZONA RURAL 

Tipo de Contiatante:PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO 
Honorários: 0,00 

4. Atividade Técnica 

1 Projeto 

2 Projeto 

3 Projeto 
5. Observações 

Instalação Elétrica Abaixo de 1.000 V 

CIRCUITO FECHADO DE TV 

Sistema de Cabeamento Estruturado 

2.850,61 M2 

2.850,61 M2 

2.850,61 M2 

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT urna via original assinada da mesma. 
8. Declaracões  

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT. na  legislação especifica e no Decreto n°5.296. de 2 
de dezembro de 2004, não se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas. 
7. Entidade de classe  
1-NÃO INFORMADO 

8 Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 	 , 

- N b 	e- 	 ri .1 Cl Á a a 	 ff :I I.'  Ai '411 	afr e  

...fl....Hee.. 

- A Ar é válida somente quando quitada, mediante apresentação 
do comprovante do pagamento ou conferência no eite do CREA. 
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no sita 
Www.creremtorg.br  
- A guarde da yle assinada da ART será de responsabilidade do  
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o 
vinculo contratual. 

wyny.orea.mtorar ateatumentaena-rmarnt 	:CRWMT tal: (65)3315.3000 fax: (65)3315.3000 	. 	. 

Local 	
ame e k- 

/1. 	 é. 

DIONIZ 	ALVES 	UZA 	A 

L F PEREIRA ENG NHARIA - EPP 
n,.....„ _..... „ i., n,„, , P.4,,_ 	___. __ Valnr ART Rani RI

1  

ossoNúmero: 24/181000002844726-3 



ART de 
PRESTAÇÃO DE SE 

2843360 
	

Res. 1.050 

Motivo: NORMAL 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de? de Dezembro de 1977 Res. 1.050 	CREA-MT 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do' MT 
1 Responsável Técnico 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
Titulo Profissional: • Engenheiro Civil • Engenheiro de Segurança do Trabalho 

ART Individual/Principal 

RNP:1202491715 

Empresa:NENHUMA EMPRESA 
	 Registro: M709846/O 

Registro: O 
2. Dados do Contrato 

Contratante: L F PEREIRA ENGENHARIA. EPP 

Endereço: RODOVIA MT 338 KM 4,5, CHAGARA DOS LAGOS 
Cidade: JUARA 

UF: MT 	
CEP: 75575000 

Valor: 2.700,00 

3. Dados da Obra/Serviço 

CPF/CNPJ: 24686425000164 

N° 
Bairro: ZONA RURAL 

Tipo de Contratante:PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO 
Honorários: 0,00 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA. MT  

Endereço: AVENIDA PLANALTO, 

Cidade: JUARA 

UF:MT 

Data de Inicio: 10/07/2017 Previsão de termino: 20/10/2017 

Custo da Obra: 0,00 	 Dimensão: 0.00 

Bairro: JD. PLANALTO 

CEP: 78635000 

CPF/CNPJ: 

N° 

Atividade Técnica 

1 Projeto 
Observações 

Seg.Trab. - Plano de Prevenção Contra Incêndios- PPCI • 2.709,86 M2 

Para Inclusão da ART no Acervo Técnico, eS necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma. 
Declarações  

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto n°5.296, de 2 
de dezembro de 2004, não se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas. 

Entidade de classe  

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE ENGENHEIROS DE SEGURANÇA DO TRABALHO — AMAEST 
8 Assinaturas  

Declaro serem vardadei as as informações acima , 
• 

ii:Plb 	-7. 	fudoo 	ft .. 
e 	 d  

v. inrormaçoes  

- A ART é válida somente quando quitada, 
do comprovante do pagamento ou conferencia 
A autenticidade deste documento poda 

www.crea-mtorg.br  
- A guarda da via assinada da ART será 

profissional e do contratante com o objetivo 
vinculo contratual. 

www.crea-mt.org.br  atendirnentoecroa-mt.org.br  
tel: (65)3315-3000 fax: (55) 3315-3000 

mediante apresentação 
no sito do CREA. 

ser verificada no sito 

de responsabilidade do 
de documentar o 

.CREA-MT ........t...... 

Loca 	 s Camargo Dias 
EN. 	• do Trabalho 

.1 	0, 	'171'5R14 	i 

VINICIO 	CAMA 	I „,...r 	 . 

L F PEREIRA ENGENHR% '1" P7" 

Valor ART RSR1 sn 	 Dr.., ,,,,,,„,,, 	t'clk,erit:' 	  
ossoNúmero: 241181000002843360.2 



CEP: 78575000 

Contratante. L I' PEREIRA ENGENHARIA - EPP 

Endereço: RODOVIA MT 338 KM 4.5, CHÁCARA DOS LAGOS 
Cidade: JUARA 

UP MT 

Valor: 4.000.00 

CPF/CNPJ: 15.021898/0001-90 

N' 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA. MT  
Endereço: PLANALTO. 

Cidade: AGUA BOA 	 Bairro': jia.  PLANALTO' 
UF:MT 

CEP: I78635000 
Data do Inicio: 10/07/2017 Previsão de término: 10/10/2017 

Custo da Obra: 0,00 	 Dimensão: 0,00 

4. Atividade Técnica 

138.00 	TR 

21.971,00 M3/11 

1,00 UN 

1.00 UN 

Ventilação 

AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO 

AR CONDICIONADO E VENTILAVO 

é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma. 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 	Res. 1.050 

ART de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

" 2841791 	Res. 1.050 
 

„ Motivo: NORMAL 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 00 MT 

1, Responsável Técnico 
ART Irdividual/Principal 

LEONISIO BERTO VOLPATO VIEIRA 
Titulo Profissional: *Engenheiro Mecânico 

RNP:1210871890 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 

2 Dados do Contrato 

Registro: MT025618 

Registro. O 

3. Dados da Obra/Serviço 

CPFÍCNPJ: 24686425000164 

N' 

Bairro': ZONA RURAL 

Tipo cie ContM 
ante:PESSOA JUIRtDICA DE DIREITO PRIVADO 

Honone ws: 0,00 

1 Projeto 

2 Projeto 

3 Memorial 

4 Orçamento 

Observações  

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, 
Declarações  

Acessibilidade: Declaro que as regras de 

de dezembro de 2004. não se aplicam as 

Entidade de classe  

acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto n°5.296, de 2 
atividades profissionais acima relacicinaidas. 

AR-CONDICIONADO 

INSTIT'JTC EFA0T.LEIP.0 DE AVALIAÇ 0E5 E E.ERIC:A.3 	E-2g IEARTA - TECA() mwo spcsj - :13P.PE 8 Assinaturas  
9. Informações 

Declaro orem verdadeiras as informações acima 

i 
L-Lr:23 de 	i 	k i 

- A ART ir vaiida.somente quando quitada, 
do comprovante do pagamento ou conferência 

 - A autenticidade deste documento pode 
www.erea-mlorg.br  

- A guarda da via assinada da ART será 
profissional e do contratante com o objetivo 
vinculo contratual. 

twiw.crea-mt.ory.br  aionuirnEmeCcrea 	m -mt.a.nr  
;et {65)3315-3000 fax: (55/ 3315-3000 

ser 

mediante 

de responsabilidade 

apresentação 
no sim do CREA. 

verificada no sito 

do 
de documentar o 

C REA-MT 

Local 
:..- 

LEONISIO BERTO Vo PATO/ V 	PT  

L F PEREIRA ' NGENHAR 	PP 	
1 ,  te  

Valor ARTRS81,53 	 Paga 	m ntioinia.“-; 0 VAInr nnnn- mcn±. 02 	 - u ero. 24t181000002841791-7 

Fls. 



a 	1 n 	 e 	-7 
-ta/t1Cre  

Local e Data 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
1,ki• Lel ric 6.496, de ide Dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT" 

ART de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

2841791 

ART Individual/Princidal 

rr 

Responsável Técnico 

LEONISIO BERTO VOLPATO VIEIRA 

Titulo Profissional * Engenheiro Mecânico 	 RNP:1210871890 

Registro: MT025618 
Empresa: NENHUMA EMPRESA 	 Registro: 0 

Dados do Contrato 

Contratante: t. F PEREIRA ENGENHARIA - EPP 

Endereço: RODOVIA MT 338 KM 4.5. CHÁCARA DOS LAGOS 
Cidade: JUARA 

LIF: MT 

Valor: 4.000.00 

  

CPF/CNPJ: 24686425000164 

N° 

Bairro: Z9NA RURAL 

CEP: 78575000 

 

Resumo do Contrato 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO PARA .Õ NOVO FÓRUM MUNICIPAL DE AGUA BOA/MT, SENDO UMA 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE APROXIMADAMENTE DE 2.519,00 M2 LOCAILLTADA NA AVENIDA PLANALTO SN. JD. PLANALTO, NA 
CIDADE DE AGUA BOA. MATO GROSSO. 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO EM SISTEMA,./IRF (FLUXO DE REFRIGERAN 	 -NDO 
PREVISTO UMA CAPACIDADE TOTAL DE 138.00 TR (TONELADA-REFRIGER4ÃO) E SISTEMA COMPL. 	 ILAÇÃO PARA 
TODOS OS PRÉDIOS, SENDO PREVISTO UMA CAPACIDADE TOTAL DE 12.?6•6,00 M3/H PARA EXA 	 IDADE TOTAL 
DE 9.205.00 M3/H PARA RENOVAÇÃO DE AR, CONFORME.NORMA TÉCNICA ABNT 16.401-1/2/3. 

ENT 

O E U 

AVEL) 

DEVE 

A CAP 

Declaro serem verdadeiras 	ormações acima 
r 

Profissional 

De a 

te 

okoto 



12  SERVIÇO REGISTRAL 
Registro de imóvel Circunscrição da Comarca de Água Soa • Mato Grosso 

Livro N2 2 REGISTRO GERAL 

Paulo Morais Fernando 	Rosmary Rocha Martins Fernandes • 
Oficial Substituta Oficial 

EAHTÚRIa FIMANDES 
Pia DA MATRICULA DO IMÓVEL 

12.517 

EM 

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT 
ANVERSO 

UMA ÁREA DE TERRAS, situada nesta cidade e Comarca de Água Boa, Estado de Mato Grosso, 
que passa a denominar-se Lote 01, da Quadra 03 FR, com a superfície de 2.00 ha  (dois hectares), 
dentro dos seguintes limites e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M-07, de 
coordenadas N 8.448.647,935m e E 373.492,763m; cravado com Rua Projetada e Área Remanescente, 
de onde segue com azimutes 104°11'24" e distâncias de 100,00m, confrontando com Rua Projetada e 
Área Remanescente, até o vértice M-08, de coordenadas N 8.448.623,422m e E 373.589,712m; cravado 
em comum com Rua Projetada, Avenida Planalto Projetada e Área Remanescente, deste segue com o 
azimute de 194°11'24" e distância de 200,00m, confrontando com Avenida Planalto Projetada e Área 
Remanescente, até o vértice M-09, de coordenadas N 8.448.429,524m e E 373.540,684m; cravado em 
comum com Avenida Planalto Projetada, Rua Projetada e Área Remanescente, deste segue com o 
azimute de 284°11'24" e distância de 100,00m, confrontando com Rua Projetada e Área Remanescente, 
até o vértice M-10, de coordenadas N 8.448.454,038 e E 373.443,735m; cravado na Rua Projetada e 
Área Remanescente, deste segue, com o azimute 14°11'24" e distância de 200,00m, confrontando com 
Rua Projetada e Área Remanescente, até o vértice M-07; ponto inicial da descrição do perímetro. Todas 
as coordenadas aqui descritas é do SAT n° 91.180, situado em Água Boa/MT, de coordenadas UTM N 8.445.559,656 m e E 375.395,093 m, e geográficas Lat. 14°03'28,6261"S e Long.52°0914,6454"W, 
estão georreferenciadas Sistema Geódesico Brasileiro e Ajustamento Planimétrico SIRGAS 2000 em 
23/1 1/2004 e 06/03/2006, de acordo com o relatório fornecido pelo IBGE, conforme Norma Técnica 
para Georreferenciamento de Imóveis Rurais 2° Edição, PORTARIA/INCR4/P/N°69 de 22 de Fevereiro 
de 2010, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n° 51° WGr, tendo como datum SIRGAS 2000, com origem no ,Vértice Chuá. Todos os azimutes, distâncias, 
área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. Memorial Descritivo elaborado pelo 
Técnico Eduardo Roberto Scherer, inscrito no CREA/MT sob o n° 07041/TD, e Anotação de 
Resposabilidade Técnica n° 1974515. PROPRIETÁRIA: HELENA LUZIA MARTINI FERNANDES RESENDE,  brasileira, empresária, portadora da CIRG n° 0631474-0 SSP/MT, inscrita 
no CPF sob o n° 502.920.481-49, casada sob o regime da Comunhão Parcial de Bens, realizado em 
16.07.1994 com UMBERTO RESENDE, brasileiro, empresário, portador da CIRO n° 0623083-0 
SSP/MT, inscrito no CPF sob o n° 451.800.321-72, residentes e domiciliados à Rua 16, n°489, Centro 
II, nesta cidade de Água Boa-MT, TITULO AOUISITIVO:  Matricula anterior n°9.707, de ordem do Livro 02, deste Oficio. Apresentada Certidão de Localização em per" etro urbano n° 15/2014, expedida 
pela prefeitura Municipal desta cidade e Comarca de Água Boa-M 	m data de 25.07.2014. Protocolo n°49.304 (05.08.2014). (Emolumentos: Ato Gratuito - Selo de Co de Digital ALL 22947 - selado em lie r 

05.08.2014). Água Boa-MT, 05 de agosto de 2014. Eu, ••• 	  Rosmary Rocha 
At  

Martins Fernandes, Oficial Substituta, o fiz digitar, conferi e s. • revi. 

FICHA 

001 

R-01-12.517 Protocolo 49.304 (05.08.2014):  Água Boa-MT, 05 de agosto de 2014. DOACÃO. 
Procede-se ao Registro da Escritura Pública de Doação, devidamente lavrada no 2° Serviço Notaria! e 
Registra] de Água Boa-MT, no Livro n° 115, fls. 58/61, 'em data de 05.08.2014, para constar que os 

ietários, HELENA LUZIA M.ARTINI FERNANDES RESENDE e seu esposo UMBERTO 
e oà 

anteriormente qualificados, doaram a totalidade do imóvel objeto desta matrícula, a sw DE MATO GROSSO - PPDOR JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DF HISTICA._pessua,  



FICHA 

001 
N1DA MATRICULA DO IMÓVEL 

• 

12.517 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n°03.535.606/0001-10, com endereço localizado no 
Centro Político Administrativo, s/n°, CPA, na cidade de Cuiabá-MT, representado por procuração na 
forma constante da escritura. A presente doação é isenta de pagamento de ITCMD, com base no artigo 
150, VI, a "nea "a" da Constituição Federal. Para fins e efeitos fiscais dão à presente Doação o valor de 

O (duzentos mil reais). Demais documentos foram apresentados no ato da escritura. 
os: Ato Gratuito - Selo de Controle Di ital ALL 22947 - selado em 05.08.2014). 

Rosmary Rocha Mani 	, Oficial Substituta, o fiz digitar, conferi e 

R$200.0 
(Em 
Eu 
subscrevi. 

CERTIDÃO DE INTSRO TEOR 
Certifico, para os devidos fins, que esta cá 
fotostática, foi extraida da matricula n° 12517, tino 
02, e tem a valdade1qe Certidão (por 30 dias). Água 
Boa-MT24/10/2017. 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

Tfrtis'eiíe" -doi" REGISTA° DE I)OVElS, TITULOS E DOCUMENTOS 
C&101302 ReL11113461.111.9 400~1 ong. 	 adtt• 

SELO DE CONTROLE DIGITAL 

Coe!, Ato(s): 176,8 

Rosmary Roàhe4l. Fe m andes-Oficial Substituta .AZQ 38315 	 R$ 38,00 
Consulta: VAwilirntjus.bristlos 

VERSO 

Oen Pc~ m maniminti.07411) 
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Mauro Rosè4 Silva 	 Rejane 
Prefeito Municipal Garcia 

Vice- eft 

Câmara Municipal de Água Boa 
Estado de Mato Grosso 

MT 

Fls.  o%  

TERMO DE POSSE N° 074/2017 

Em Sessão Solene de Posse da Câmara Municipal de Água Boa, Estado 
de Mato Grosso, realizada no dia primeiro de janeiro de dois mil e dezessete, 
com início às nove horas, tendo por local o Plenário José Nogueira Paniago, na 
Câmara Municipal de Água Boa-MT, com a presença de autoridades civis, 
militares, eclesiásticas e o povo em geral, tomaram posse o Prefeito Municipal 
Excelentíssimo Senhor Mauro Rosa da Silva, portador do CPF n° 
333.126.801-15 e a Vice-prefeita, Ilustríssima Senhora Rejane Schneider 
Garcia, portadora do CPF n° 344.471.801-20, eleitos em dois de outubro de 
dois mil e dezesseis, pela Coligação "Unidos por Água Boa", empossados nesta 
data, pelos Vereadores eleitos em dois de outubro de dois mil e dezesseis, para 
o mandato de dois mil e dàe-  Ssete.  à c1O-is;in-il ,e vinte, os quais prestaram o seguinte juramento: Prometo ekercer, com-dignidade, dedicação e ética, o meu 
mandato popular queitíjfõ 	obsert7aiidà ákonstituição Federal, a 
Constituição do Estojo-1;r al.ei ;Orgânica • do :Município de Água Boa, 
trabalhando pelo enéraii-decidiaiio deste ,Município, para a Região, ao 
Estado de Mato Grossatebara oi"ein geral de seutshabitantes." Após terem 
prestado o juramento ao Term4le Cornprdmisso, o Excelentíssimo Prefeito 
Municipal Senhor Matiro ROsa.da Sil-Va e, á ilustriss-iina Vice-prefeita Senhora Rejane Sclifteider Garcia, aprestentarani)suas decíarações <Fe Bens e seus diplomas, conforme  det 	Artigo 	-datei Orgânica do Munícipio de 

.n.ro 	 J.- 

Água Boa. Ata"Conti4o, o Excelentissimt Prefeito MuniCipálïS"enhor Mauro 
Rosa da Silva,,* 1.Vice-prefeita 	Rejap'e iSchdeide-r?Garcia, foram 
declarados empossaclbs pelo Presidente da Mesa Diretor dá Câmara Municipal 

" f 	 ' 	 r, 

de Água Boa, Eattado`&4, Mato„Gros;o:"Enceiradd'AMO-Sofe-ne de Posse do Prefeito e lia Vice4réfeita, foiãvra'do o rpreSeni&Tettle Pdse, que após < lido, será assina qépelo Excelentíssimo PrefeitcMtiníci Senhor, Mauro Rosa et 	. da Silva e pela'!! strís mai-V-ib~SerliorattanCt  Schneider Garcia. Agua Boa, Estado de atoiGrás(kapt pliffieir ia.Vo'Inês de janeiro de dois mil e dezessete. 

Rua 09, n°485 - Centro CEP: 78635-000 -Água Boa / MT — CNPJ: 00.964.924/0001-08 
Tel.: (66) 3468-1 113 / (66) 3468-2292 / (66) 3468-2587 — Ouvidoria: (66) 3468-2668 

Site: www.aguaboa.mt.leg,br.  - E-mail: camaragraguaboa.mtleg.br  
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Estado de Mato Grosso • Comarca de Agua Boa - MT 
Verónica Nemo Pacheco da Luz- Tabellt 
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AGUA BOA, 13 de dezembro de 2016. 

Pedro Davi Benetti 
Mb Eleitoral 

Código de validação 2cc3b8aecf6270e 
A validade deste diploma poderá ser confirmada no endereço http://wwwire-mLjus.br  

• 
• 

" 
2° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 

Estado de Mato Grosso - Comarca de Agua Boa- MT 
Varenk.a Fiavam Pacheco da Luz - Tabeliã. 

Rua 6, .1371- Centro - Agua Boa- MT • CEP 78835-000- Fax* eic (66)3468-2781 
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Zributial negioual eleitoral be Atito 

'1
1111:P», 

41, TOgf50 

Pela vontade dos cidadãos, expressa nas urnas no dia 2 de outubro de 2016, o candidato pela coligação UNIDOS POR 

ÁGUA BOA, 

MAURO ROSA DA SILVA 
foi eleito para o cargo de Prefeito do município de AGUA BOA. com  7843 votos. Em testemunho desse fato, a Justiça 

Eleitoral expediu o presente diploma, que o habilita à investidura do cargo na Câmara Municipal, nos termos da lei 

orgánica competente. 

1.• 	Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 
Ato de Notas e de Registro - Código do Cartório : 284 
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presente cópia con ere como original. Lei n°8 935/97 Art.7*.V 

	

Agua Boa-MT, 20 	eir. de 2017. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

    

Expediente 	 CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

Cuida-se do Ofício n. 88/2017-SPF, subscrito pelo 

Excelentíssimo Senhor Mauro Rosa da Silva - Prefeito Municipal de Água Boa/MT, 

datado de 23 de outubro de 2017, por meio do qual encaminha o Projeto Executivo e 

documentos complementares relativos à construção do novo Fórum da Comarca 

daquele município, com o fito de solicitar a celebração de Convênio com o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Ressalta-se que os documentos listados no ofício que não 

estão atrelados a ele, encontram-se em duas caixas que seguem acompanhando este 

expediente. 

Assim, encaminhe-se este expediente concluso ao 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro — Presidente do Tribunal 

de Justiça, para conhecimento e deliberação. 

Cuiabá, 27 de outubro de 2017. 

Ma c SWPAssis 

Coordenadora Administrativa 

"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo — CPA 
coordenadoritadministrativaaDlimijus.br  

MCN 



expediente ao Excelentíssimo Senhor Dese 

Presidente deste Sodalicio. Do que eu, 

or Rui Ramos Ribeiro - 

(Marluce Peixoto 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

 

   

  

Expediente CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

TERMO DE CONCLUSÃO  

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de 2017, faço concluso este 

de Assis), Coordenadora Administrativa, lavrei su screvi o presente Termo. 

"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo — CPA 

coordenadoria.administrativaRtimMus.br  

MCN 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Cia 0134761-92.2017 
Assunto: Convênio pa a construção do Fórum da Comarca de Água Boa. 

Vistos, etc. 

O Prefeito Municipal de Água Boa, Mauro Rosa da 

Silva, encaminhou Projeto Executivo para construção da nova sede do 

Fórum daquela Comarca, em parceria com Poder Judiciário Estadual. 

Informa que a área de construção é de 2.173,36 metros 

quadrados, com previsão de gastos o montante de R$ 13.114.684,42 (treze 

milhões, cento e catorze mil; seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e 

'dois centavos). 
f 

Acompanha o pedido documentação complementar 

para instruir o convênio a ser firmado, bem como duas caixas contendo o 

Projeto Básico. 

À Coordenadoria Administrativa para autuar e registrar 

e tomar todas as providências pertinentes, ressalvando que as caixas 

contendo o Projeto Executivo deverão ser, remetidas ao Departamento de 

Obras, certificando-se flOS mitos. 

'Cumpra-se. 

Cuiabí, 30 de outubro de 17. 

Desembargador Rui ramos Ribeiro 
Presidente do Trib nal de Justiça. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO osso 1  CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, S/N CPA 
CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ — MT EP: 78.050-970 - TELEFONE PABX: (65) 361713000 

Página 1 de I 
E-mail: presidencia 
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As. 3.1 
ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL, DE JUSTIÇA 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

Expediente 	 CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

Ciente do r. despacho prolatado pelo Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro — Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, datado de 30 de outubro de 2017. 

Encaminhe-se este expediente ao Departamento 

Administrativo para as diligências determinadas no referido despacho Presidencial. 

Cuiabá, 30 de outubro de 2017. 

Mar uc 	g4ssis 

Coordena ora Administrativa 

TERMO DE REMESSA  

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de 2017, faço remessa destes autos ao 

Departamento Administrativo. 

"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo— CPA 

coordenadoria.administrativa(@timtjuS.br  

GGA 



ESTADO DE MATO GROSSO • 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
'DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Processo Ad in istrativo n. 315/2017 — CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

CERTIDÃO 

CERTIFICO, aos trinta e um dias do mês de outubro de 2017, que 

em cumprimento ao despacho encartado à fl. 30-T3MT, procedi ao 

registro e autuação deste Expediente como Processo 

Administrativo 315/2017 - CIA 0134761-92.2017.8.11.0000, 

tendo como assunto "O Prefeito Municipal de Água Boa, Mauro Rosa 

da Silva, encaminha Projeto Executivo para construção da nova sede 

do Fórum daquela Comarca, em parceria om Poder Judiciário 

Estadual". Dou fé, do que eu 	 , Fabiana 

Piccini Oliveira Luft - Chefe de Divisãó de Pâcessamento de Autos, 

lavrei a presente. 

CERTIDÃO 

CERTIFICO, aos trinta e um dias do mês de outubro de 2017, que 

após consulta ao sistema de Controle de Informações Administrativas 

- CIA, não foi encontrado registro e autuação de processo 

semelhante. Dou fé, do que eu 	 , Fabiana 

-Piccini Oliveira Luft - Chefe de Divisão de ProUssamento de Autos, 

lavrei a prèsente. 

CERTIDÃO 

CERTIFICO, aos trinta e um dias do mês de outubro de 2017, que 

em cumprimento ao despacho Presidencial às fls.30-TJMT, 

acompanham estes autos os seguintes documentos: 

1. Documentos pessoais do Prefeito Municipal; 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

TJ/MT 

Fls.33 

Processo Administrativo n. 315/2017 — CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

Termo de Posse; 

Diploma; 

Comprovante de endereço; 

Plano de trabalho; 

Certidão do imóvel;. 

Mapa de localização;, 

Projeto Arquitetônico; 

Projeto Eletrônico; 

10.Projeto Hidrosanitário; 

11.Projeto Estrutural; 

12.Projeto de Prevenção de combate a incêndio e pânico; 

13.Projeto de Climatização; 

14.Memorial descritivo; 

15.Planilha orçamentária; 

16.Art; 

17.Pen drive com todos projetos digitais. 

Dou fe, do que eu 	 , Fabiana Piccini 

Oliveira Luft - Chefe de Divisão de Proc sarnento de Autos/lavrei a 

presente. 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

TJ/MT 

Fls.Y( 

Processo Administrativo n. 315/2017 — CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

REMESSA•  

Aos trinta e um dias do mês de outubro de 2017, faço remessa 

destes autos ao DEPARTAMENTO DE OBRAS, em cumprimento ao 

despacho encartado à fl. 30-T3MT. Eu, 	  Bruna 

Thaisa Dias Penachioni Iyoglo, Diretora 
	

Departamento 

Administrativo, a subscrevi. 
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Engenheiro Civil 

Crea 170.633.6586-RN 

Recebimento 
Nesta data, recebi este(s) 
documento(s) 
C bá 15710 /20) 5 

CUCA. la 

D-Rie4-‘9 	(9/a-tc-) 
rlf-d MT 

TJ / MT 
flsaLl ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
Rua 9,•425 --Centro - Água Boa - MT — CEP: 7.8635-000 

Fone: (66) 468-1223 — Fax: (66) 468-3661 — CNPJ: 15.023.898/0001-90 

Oficio n° 213A/2018 Água Boa - MT, 08 de OUTUBRO de 2.018. 

  

Exmo. Sr. Des. 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 
RUI RAMOS RIBEIRO 

0091910-04.2018.811.0000 
Protocolo Geral - TJMT 

ADMINISTRATIVA 
(Wh, 11/12/2018 16.00:59 
Ma! ( 27339 

No. :91910/2018 

REFERENTE: 

Projeto do Fórum de Água Boa — Mato Grosso. 

Vimos através do presente encaminhar : 

- Orçamento Impresso da Obra do Fórum de Água Boa, em anexo 
- ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) Projetos e Orçamento, em anexo 

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários para a devida 
compreensão da documentação apresentada. 



Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA 

Endereço: AVENIDA PLANALTO 

Cidade: AGUA BOA 

UF: MT 
	

CEP: 78635000 

Valor: 152.800,00 

CPF/CNPJ: 15.023.898/0001-90 

N°410 

Bairro: CENTRO 

Tipo de Contratante:PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO 
Honorários: 152.80Q00 

SINDICAt. OS ENGENH IROS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SENGE 

8.,Assina uras 9. Informações 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n°6.496, de 7 de Dezembro de 1977 	 CREA-MT ART de 

PRESTAÇÃO DE SER 

2259948 
Motivo: NORMAL 

ART Individual/Principal 

• 

Conselho Regional de Engenhariae Agronomia do MT 

1. Responsável Técnico 

LUIZ FERNANDO PEREIRA 
Titulo Profissional: * Engenheiro Civil 

RNP:1706336586 
	

Registro: PR00011008 

Empresa: L F PEREIRA ENGENHARIAS EPP 
	

Registro: 36534 

2. Dados do Contrato 

3 Dados da Obra/serviço 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA 

Endereço: AVENIDA AVENIDA PLANALTO, 

Cidade: AGUA BOA 

UF:MT 

Data de Inicio:03/10/2017 Previsão de término: 03/11/2017 

Custo da Obra: 0,00 	 Dimensão: 2.850,61 

CPF/CNPJ: 15.023.898/0001-90 

N° 

Bairro: LOTEAMENTO JD. PLANALTO 

CEP: 78635000 

4. Atividade Técnica 

1 Projeto 
	

Edificações - Arquitetônico 
	

2.850,61 	M2 

2 Orçamento 
	

Edificações - Arquitetônico 
	

2.850,61 	M2 
5. Observações  
Para inclusão da ART no Acervo Técnico, ê necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma. 
6. Declarações 

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade d 
	

mas de 
	

ssibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no 

Decreto n°5.296, de 2 de dezembro 

7. Entidade de classe 
04, às atividad profissionais acima relacionadas. 

De aro 4rem v4dadeirasinformações  ao ima 

O 
...* 

- A ART é válida somente guando quitada, 
do comprovante do pagamento ou conferência 

reA autenticidade deste documento pode 

- A guarda da via assinada da ART será 
profissional e do contratante com o objetivo 
vinculo contratual. 

www.crea-rnt.org.br  atendimenta@cree.mt.org.br  
lei: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000 

mediante apresentação 
no site do CREA. 

ser verificada no site 

de responsabilidade do 
de documentar o 

CREA-Mit 

110 jà 
e 

7. 

1\i 
Local 	 , Da 

1 .- it 	, 	. 

. 

LUIZ E :4- 	. O PERE,-A 4\ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA 

Valor ART R$214,82 Paga em 23/10/2017 	Valor pago: R$214,82 Nosso Número: 24/181000002259948-7 



TJ /AkiT 
Fts.-7 

LUIZ FERNANDO PEREIRA 
Titulo Profissional: * Engenheiro Civil 

	
RNP:1706336586 

Registro: PR00011008 

Empresa: L F PEREIRA ENGENHARIA. EPP 
	

Registro: 36534 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

Responsável Técnico 

ART de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

2259948 

ART Individual/Principal 

CREA-MT 

Dados do Contrato 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA 

Endereço: AVENIDA PLANALTO 

Cidade: AGUA BOA 

UF: MT 

Valor: 152.800,00 

Bairro: CENTRO 

CEP: 78635000 

CPF/CNPJ: 15.023.898/0001-90 

N° 410 

3 Resumo do Contrato 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO NOVO FÓRUM DE 	A BOA)t4T, LOCALIZADO À AV. PLANALTO, S/N, 
1 - PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DA EDIFICAÇÃO OM ÁREA DE .850,61M2; 

2 - ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DA DIFICAÇÃO CO ÁREA DE 2.850,61M2; 
Conforme Contrato de Prestação de Serviço n° 056/2017 - Or m de Se iças n° 013/2017 

OBS.: O PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO FOI DE ENVOLVI UTILIZ DO PLATAFORMA'BIM". 
MUNIC/ 	E ÁGUA BOA - MATO GROSSO  

A 

Sb d 	le0 1)- Yhu1x 
1  \ 

Declaro serem verd as as infor s acima 

1' 
De acordo  

1.11) 	LocJ e Data P 	issional Contratante 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 CREA-MT ART de 

PRESTAÇÃO DE.SER 

2843815 
Motivo: NORMAL 

ART Individual/Principal 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

1. Responsável Técnico 

JAMIR SILVA SAMPAIO 
Titulo Profissional: * Engenheiro Civil 

RNP: 1200598296 
	

Registro: MT016078 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 
	

Registro: O 

2. Dados do Contrato 

Contratante: L F PEREIRA ENGENHARIA - EPP 
	

CPF/CNPJ: 24686425000164 

Endereço: INDERTERMINADO MT-338, KM 4,50, CHÁCARA DOS LAGOS 
	

N° 

Cidade: 
	

Bairro: ZONA RURAL 

UF: 
	

CEP:0 
	

Tipo de Contratante:PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO 

Valor: 10000,00 
	

Honorários: 10.000,00 

3. Dados da Obra/Servico 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

Endereço: AVENIDA PLANALTO, 

Cidade: AGUA BOA 

UF: MT 

Data de Inicio:23/10/2017 Previsão de término: 31/10/2017 

Custo da Obra: 0,00 	 Dimensão: 0,00 

CPF/CNPJ: 

N° 

Bairro: LOTEAMENTO JD. PLANALTO 

CEP: 78635000 

4. Atividade Técnica 

1 Projeto 
	

Estruturas - Concreto Armado 
	

M2 2.850,61 

2 Projeto 
	

FUNDACOES PROFUNDAS 
	

M 4.510,00 

3 Projeto 
	

Instalações - Hidrossanitária em Edificações 
	

M2 2.850,61 

5. Observações 
Para inclusão da ART no Acervo Técnico, e necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma. 

6. Declarações 

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 

de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas. 

7. Entidade de classe 

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS DE MATO GROSSO - ABENC-MT 

8 Assinaturas 	 9. Informações 

DeS1 o serem 

V 1 I 
7do 

verdadeiras as informações acima 

( 	. t i/ i  a 	ddDIR' 

-A ART á válida somente quando quitada, mediante apresentação 
comprovante do pagamento ou conferência no Mie do CREA. 

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
wvnv.creamit.org.br 	 . 
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do 
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o 
vinculo contratual. 

Local 	 i 	Data 

7 	

JAMII_VA SAMPAIO 

• w".crea-mt.orgbr atendimento@crea-mt.org.br  

fel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000 
CREA•MT 

sh...4,••••"• i 	L F PEREIRA EINHARIA - EPP 

Valor ART R$142,68 

 

0/2017 17:37 	Valor pago: R$142,68 Nosso Número: 24/181000002843815-9 

    



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
- • ,Lei n° 6:496, dei•-de Dezembro de 1977 CREA-MT ART de 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

2843815 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

1. Responsável Técnico 

ART Individual/Principal 

JAMIR SILVA SAMPAIO 
Titulo Profissional: " Engenheiro Civil 

	
RNP: 1200598296 

Registro: MT016078 

Empresa:NENHUMA EMPRESA 
	

Registro: 

Dados do Contrato 

Contratante: L F PEREIRA ENGENHARIA - EPP 

Endereço: INDERTERMINADO MT-338, KM 4,50, CHÁCARA DOS LAGOS 

Cidade: 	 Bairro: ZONA RURAL 

UF: 	 CEP:0 

Valor 0.000,00 

CPF/CNPJ: 24686425000164 

N° 

Resumo do Contrato 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA/MT, LOCALIZADO Á AV. PLANALTO, S/N, 
LOTEAMENTO JD. PLANALTO, MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT. 

OS PROJETOS ELABORADOS FORAM: 

1 - PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DE EDIFICAÇÃO COM ÁREA DE 2.850.61M2; 

PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÃO PROFUNDA (ESTACA HÉLICE CONTINUA): 4.510,00 METROS; 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA FRIA, R EUSO DE ÁGUA, ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMEN 
TO COMPACTA) COM ÁREA DE 2.850,61M2. 

OBS.: O PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARADO FOI DE"SENVOLVIDO UTILIZANDO PLATAFORMA 'BIM". 

ji,25

:j2.53  1 mg 	) 4 o i d) .....4,  Declaro sere erdat3)1/41 	p 	maçoes acima De acordo 

Loc I e Data Profissional Contratante 

C 



Contratante: L F PEREIRA ENGENHARIA - EPP 

Endereço: RODOVIA MT 338 KM 4,5, CHÁCARA DOS LAGOS 

Cidade: JUARA 

UF: MT 
	

CEP: 78575000 

Valor: 4.000,00 

CPF/CNPJ: 24686425000164 

N° 

Bairro: ZONA RURAL 

Tipo de Contratante:PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO 
Honorários: 0,00 

CPF/CNPJ: 15.023.898/0001-90 

Bairro: JD. PLANALTO 

CEP: 78635000 ' 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n°6.496, de ide Dezembro de 1977 Res. 1.050 	•CREA-  T ART de 

PRESTAÇÃO DE SER 

2841791 	Res. 1.050 

Motivo: NORMAL 

ART Individual/Principal 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

1. Responsável Técnico 

LEONISIO BERTO VOLPATO VIEIRA 
Titulo Profissional: * Engenheiro Mecânico 

RNPÁ 210871890 
	

Registro: MT025618 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 	 ,Registro: Ci 	. 

Dados do Contrato 

Dados da Obra/Serviço 

Proprietário: PREFEITURA muNicipAL DE ÁGUA BOAS MT 

Endereço: PLANALTO, 

Cidade: AGUA BOA 

UF:MT 

Data de Início: 10/07/2017 Previsão de término: 10/10/2017 

Cilato da Obra: 0,00 	 Dimensão: 0,00 

4. Atividade Técnica . 

. 	Projet6 

2 Projetor 

3 Memorial 

4 Orçamento 

5. Observações  
Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma. 

AR-CONDICIONADO-  • 	• 

Ventilação 

AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO 

- AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO 

138,00 TR 

21.971,00 M3/H 

1,00 UN 

-- 1,00 - UN 

Declaracães  

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto n°5.296, de 2 

de dezembro de 2004, não se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas. 

Entidade de classe  
INSTITUTO BRASILEIRO DE AVAL IAÇOES E PERIC IAS DE ENGENHARIA - SECAO MATO GROSSO - IBAPE 

9 Informações 

Declaro eram verdadeiras as informações acima 

	

' ./ / 	 13 	 221T 

	

/LUZ G 	 de 	 (9 	
n  

, 

- A ART á válida somente quando quitada, mediante apresentação 
do comprovante do pagamento ou conferência no sita do CREA. 

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.crea-mtorg.br  
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do 
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o 
vinculo contratual. 

www.crea-mtorg.br  atendirnento@crea-mt.orga 	
.CRE4411T 

te': (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000 	• 

Local Data 

LEON SIO BERTO VOLPATO VIEIRA 

L F PEREIRA ENGENHARIA- EPP 

Valor ART ART R$8153 
	

Paga em 23/10/2017 	Valor pago: R$81,53 
	

Nosso Número: 24/181000002841791-7 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 CREA- MT 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

ART de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

2841791 

ART Individual/Principal 

Responsável Técnico 

LEONÍSIO BERTO VOLPATO VIEIRA 
Título Profissional: • Engenheiro Mecánico 

	 RNP:1210871890 

Registro: MT025618 

Empresa:NENHUMA EMPRESA 
	

Registro: 0 

Dados do Contrato 

Contratante: L F PEREIRA ENGENHARIA - EPP 

Endereço: RODOVIA MT 338 KM 4,5, CHÁCARA DOS LAGOS 

Cidade: JUARA 	 Bairro: ZONA RURAL 

UF: MT 	 CEP: 76575000 

Valor: 4.000,00 

CPF/CNPJ: 24686425000164 

Resumo do Contrato 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO PARA O NOVO FÓRUM MUNICIPAL DE ÁGUA BOA/MT, SENDO UMA 

ÁREA TOTAL CONSTRUI:IA DE APROXIMADAMENTE DE 2.519,00 M2 LOCALIZADA NA AVENIDA PLANALTO SN, JD. PLANALTO, NA 

CIDADE DE ÁGUA BOA, MATO GROSSO. 
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO EM SISTEMA VRF (FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL), SENDO 

PREVISTO UMA CAPACIDADE TOTAL DE 138,00 TR (TONELADA-REFRIGERAÇÃO) E SISTEMA COMPLEMENTAR DE VENTILAÇÃO PARA 

TODOS OS PRÉDIOS, SENDO PREVISTO UMA CAPACIDADE TOTAL DE 12.766,00 M3/H PARA EXAUSTÃO E UMA CAPACIDADE TOTAL 

DE 9.205,00 M3/H PARA RENOVAÇÃO DE AR, CONFORME NORMA TÉCNICA ABNT 16.401-1/2/3. 

LA1 	137/0 /-2Di 7 
Declaro serem verdadeira mações acima De acordo 

Local e Data Profissional Contratante 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 CREA-MT 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

TJ &MT 
Fls.‘"  

ART de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 	 

2844726 
Motivo: NORMAL 

Contratante: L F PEREIRA ENGENHARIAS EPP 

Endereço: RODOVIA MT 338, KM 4,5 

Cidade: JUARA 

UF: MT 
	

CEP: 78575000 

Valor: 6.343,40 

CPF/CNPJ: 24686425000164 

NI° 

Bairro: CHÁCARA DOS LAGOS, ZONA RURAL 

Tipo de Contratante:PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO 
Honorários: 0,00 

1 Responsável Técnico 
	 ART Individual/Principal 

DIONIZIO ALVES DE SOUZA 
Titulo Profissional: • Engenheiro Eletricista 

RNP:1208164155 
	

Registro: MT020345 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 
	

Registro: O 

2. Dados do Contrato 

3. Dados da Obra/Serviço 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

Endereço: M/. PLANALTO, Loteamento Jd. Planalto 

Cidade: AGUA BOA 

UF:MT 

Data de Início:24/10/2017 Previsão de término: 24/11/2017 

Custo da Obra: 0,00 	 Dimensão: 0,00 

CPFICNPJ: 15023898000190 

N° 

Bairro: LOTEAMENTO JD. PLANALTO 

CEP: O 

4. Atividade Técnica 

1 	Projeto Instalação Elétrica Abaixo de 1.000V 2.850,61 M2 

2 Projeto CIRCUITO FECHADO DE TV 2.850,61 M2 

3 Projeto Sistema de Cabeamento Estruturado 2.850,61 M2 
5. Observações 
Para indusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma. 
6. Declaracões 

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto n°5.296. de 2 

de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas. 
7. Entidade de classe 

1-NAO INFORMADO 

8. Assinaturas 
	

9. Informações 

Declaro 	verdadeira as informações acima 

o 	o.' 
rifrt /9 	 e.  

- A ART a válida somente quando quitada, mediante apresentação 
do comprovante do pagamento ou conferência no sito do CREA. 

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no sita 
www.crea-mtorg.br  
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do 
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o 
vinculo contratual. 

Local 

ONIZIO ALV 	DE SOU 

, . 
www.crea-mtorg.br  atendimento@crea-mt.org.or 	

.CRESMT 
tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 33150000 '' REIFtA ENGENHARIA- EPP 

Valor ART 	53 	 Paga em 24/10/2017 
	

Valor pago: R$81,53 
	

Nosso Número: 24/181000002844726-3 



ART de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

3036888 

ART Individual/Principal 
Fi

TsJ.  /4M_1_ 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 CREA- MT 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

Responsável Técnico 

DIONIZIO ALVES DE SOUZA 
Titulo Profissional: * Engenheiro Eletricista 

	
RNP: 1208164155 

Registro: MT020345 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 
	

Registro: 0 

Dados do Contrato 

Contratante: L F PEREIRA ENGENHARIA - EPP 

Endereço: RODOVIA MT 338, KM 4,5 

Cidade: JUARA 

UF: MT 

Valor: 2.500,00 

CPF/CNPJ: 24686425000164 

N° 

Bairro: CHÁCARA DOS LAGOS, ZONA RURAL 

CEP: 78575000 

Resumo do Contrato 

I PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA, LOCALIZADO N tOTEAMENTO JARDIM PLANALTO. 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA. 

ir: at Á cr °/ 9770//e 

Decla 	serem v 	• . • -iras as in arma 

/ et ..44, 

e 	acima De acordo 

/ 
Local e Data 

ç 	
P • i 	si'aí Contratante 



CREA-MT 
Res. 1.050 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

1. Responsável Técnico 

Anotaçâo de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 	Res. 1.050 

ART de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

3036888 - - 
Motivo: NORMAL 

ART Individual/Principal 

Contratante: L F PEREIRA ENGENHARIAS EPP 

Endereço: RODOVIA MT 338, KM 4,5 

Cidade: JUARA 

UF: MT 
	

CEP: 78575000 

Valor: 2.500,00 

CPF/CNPJ: 24686425000164 

N° 

Bairro: CHÁCARA DOS LAGOS, ZONA RURAL 

Tipo de Contratante:PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO 

Honorários: 0,00 

DIONIZIO ALVES DE SOUZA 
Titulo Profissional: " Engenheiro Eletricista 

RNP: 1208164155 
	

Registro: M7020345 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 
	

Registro: O 

Dados do Contrato 

Dados da Obra/Serviço 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

Endereço: AV. PLANALTO, Loteamento Jd. Planalto 

Cidade: AGUA BOA 

UF: MT 

Data de Inicio:24/10/2017 Previsão de término: 24/11/2017 

Custo da Obra: 0,00 	 Dimensão: 0,00 

CPF/CNPJ: 

N° 

Bairro: LOTEAMENTO JD. PLANALTO 

CEP: O 

Atividade Técnica 

1 Projeto 
	

Sist. Prot. Cont. Descargas Atmosféricas - SPDA 
	

M2 2.850,61 

Observações 
Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma 

Declarações  

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto n°5.296, de 2 
de dezembro de 2004, não se aplicam âs atividades profissionais acima relacionadas. 

Entidade de classe 

1 —NAO INFORMADO 

Assinaturas 
	

9. Informações 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

/fitliAraa 	 fr oikar 	de  gl,140 

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação 
do comprovante do pagamento ou conferência no sito do CREA. 

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.crea-mt.org.br  

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilida 	i 
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o 
vinculo contratual. 

.. 	 . 

Loca 

I r.•4 

# 

II 
4 i 

DIONIZIO A 	ES D r 	• 	a' 
... 

~e crea-mtorg br atendimento@crea-mtorg.br 	CREA-MT 
lei: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000 I F PEREIRA ENGENHARIA - EPP 

Valor ART R$8,94 
	

Paga em 08/10/2018 00:00 	Valor.  pago: R$82,94 
	

Nosso Número: 14/181000003036888-1 



Contratante: L F PEREIRA ENGENHARIA- EPP 

Endereço: RODOVIA MT 338 KM 4,5, CHÁCARA DOS LAGOS 

Cidade: JUARA 

UF: MT 	 CEP:78575000 

Valor: 2.700,00 

CPF/CNPJ: 24686425000164 

NÕ 

Bairro: ZONA RURAL 

Tipo de Contratante:PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO 

Honorários: 0,00 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

SENTA Valor ART R$82,94 Paga em 05/09/2018 	Valor pag 5 

Cui.4615/  mr. 	do 
Data 

ateus Vi icius Camprgo 0!t., 
Eng. Civ e Seg. do Trabalhe 

c 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

Responsável Técnico 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 

Titulo Profissional: * Engenheiro Civil *Engenheiro de Segurança do Trabalho 

RNP: 1202491715 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 

i Substitui a ART: 2843360 j J TI I 1  
ART  Individual/Principal ri ÇÀ 

Registro: MT09848/D 

Registro: 0 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 	Res. 1.050 CREA-MT ART de PRESTAÇÃO DE SERVK 

3013325 	Res. 1.050 

Motivo: SUBSTITUIÇÃO DE ART 

MT 

Dados do Contrato 

Dados da Obra/Serviço 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT 	 CPF/CNPJ: 

Endereço: PLANALTO, 	 N° 

Cidade: AGUA BOA 
	

Bairro: JD. PLANALTO 

UF: MT 
	

CEP: 78635000 

Data de Inicio:10/07/2017 Previsão de término: 20/10/2017 

Custo da Obra: 0,00 	 Dimensão: 0,00 

Atividade Técnica 

164 

1 Projeto 	 Seg.Trab. - Plano de Prevenção Contra Incêndios - PPCI * 	 2.709,86 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART. 
Observações  

Para inclusão da ART no Acene() Técnico, é neceSsário que seja entreguO no CREA-MT uma via original assinada da mesma': 

Declarações  

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto n°5.296. de 2 

de dezembro de 2004, não se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas. 

Entidade de classe  

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE ENGENHEIROS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - APIAEST 

Assinaturas 
	 9. Informações 

- A ART e válida somente quando quitada, mediante apresentaçã 
do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 

www.crea-mt.org.br  
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do 
profissional e do contratante como objetivo de documentar o 
vínculo contratual. 

www.erea-mtorg.br  atendenentogcrea-mt.org.br 
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el: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000 	' tf~stoeeeeen.e.e. 

Nosso Número: 14/181000003013325-6 

ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site 
www.crea-mt.org.hr  - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Nay Store. 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n°  6.496, de 7 de Dezembro de 1977 CREA-MT 

f 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

ART de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇC 

3013325  
Substitui a ART: 284336 Fls. 
ART Individual/Principal 

Responsável Técnico 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
Titulo Profissional: * Engenheiro Civil *Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Empresa; NENHUMA EMPRESA 

RNP: 1202491715 

Registro: M709848/12 

Registro: 0 

Dados do Contrato 

Contratante: L F PEREIRA ENGENHARIA EPP 

Endereço: RODOVIA MT 338 KM 4,5, CHÁCARA DOS LAGOS 

Cidade: JUARA 	 Bairro: ZONA RURAL 

UF: MT 	 CEP:78575000 

Valor: 2.700,00 

CPF/CNPJ: 24686425000164 

N°  

Resumo do Contrato 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE EDIFICAÇÃO 

FÓRUM DA CIDADE DE ÁGUA BOA / MT - COM ÁREA CONSTRUDA DE 2.709,86 m2  

CONSTA NO PROEJTO: 

-ACESSO A VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NA EDIFICAÇÃO E ÁREA DE RISCO; 

-ALARME DE INCÊNDIO; 

-BRIGADA DE INCÊNDIO; 

-COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL; 

-CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO; 

- DETECÇÃO DE INCÊNDIO; 

- EXTINTOR; 

- HIDRANTES; 

- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; 

- RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO; 

- SAIDA DE EMERGÊNCIA; 

- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA; 

cv/w4 Joimpg 
Declaro ad 	- 	as informações acima 

cr a  : 
111 eci 2 uSe0s24qC9 P ri:VII:12°i d 1 elf"elVi 	lacir14-115çral.gb:alph  

acord 

Co ra a e Local e Data 

CI 	Cl 9P 

	

ff:') & 	ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela con tantes, entre 
www.crea-mt.org.br  - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store. 

no site 



tt Stnando Testa 
Engenheiro Civil 

CREA: 170.633.6586 RN 

• 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

OBRA: 	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

LOCAL: 	AV. PLANALTO, SIN. - JD. PLANALTO - ÁGUA BOAIMT 

PROPRIET.: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Orçamento 

R$ 10.963.497,49 



PLANILHA RESUMO ORÇAM ENTARIO 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

OBRA: 	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 
LOCAL: 	AV. PLANALTO, S/N. - JD. PLANALTO - ÁGUA BOA/MT 
PROPRIET.: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

RESUMO DO ORÇAMENTO - 

ITEM ETAPAS VALOR 

1.0 ADMINISTRAÇA0 DA OBRA RS 	859.890,71 7,84% 
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 	400.168,01 3,65% 
3.0 TERRA PLENAG EM RS 	97.814.23 0,89% 
4.0 INFRA ESTRUTURA 14$ 	668.128,39 6,09% 
5.0 SUPERESTRUTURA R$ 	1.017.834,69 9,28% 
6.0 IMPEM EA B1LIZAÇÃO R$ 	66.489,46 0.61% 
7.0 ALVENARIA E FECHAMENTO RS 	612.393,51 5,59% 
8.0 ESQUA DRIAS RS 	947.113,48 8,64% 
9.0 COBERTURA RS 	822.788,40 7,50% 

10.0 REVESTIMENTO R$ 	656.690,66 5,99% 
11.0 PISOS 125 	559.378,75 5,10% 
12.0 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 	118.940,62 1,08% 
13.0 PINTURA RS 	470.080,20 4,29% 
14.0 URBANIZAÇÃO R$ 	769.421,62 7,02% 
15.0 COMUNICAÇÃO VISUAL R$ 	12.879,66 0,12% 
16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RS 	1.686.309,92 15,38% 
17.0 SPDA RS 	167.239,50 1,53% 
18.0 INSTA LAÇÕES 111 DRO-SA NITÁRIAS R$ 	925.125,35 8,44% 
19.0 INSTALAÇÃO E PREVENSÃO 0 : . i 	ATE A INCN:NDIO 14.$ 	103.5.14,21 0,94% 
20.0 'INSTALAÇÃO DE (AS E GL R$ 	1.296,12 0,01% 

TOT 	DO ORÇAMEN 	COM BD1 10.963.497,49 100,00% 

BD DA OBRA 	 28,35% 

ENG. LUIZ FERNANDO P 
Crea 170.633.6586-RNP 



COM POSIÇOES 

BDI - ENCARGOS SOCIAIS 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

OBRA: 
LOCAL: 
DATA: 

CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 
AV. PLANALTO, SIN. - JD. PLANALTO - ÁGUA BOA/MT 
ago/18 

(COM DESONERAÇÃO) 
RESUMO DOS ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS-HORISTAS E MENSALISTAS 

(Vigência a partir de 08/ 2017 - Fonte SINAPI 

ITEM DESCRIÇÃO 
Porcentagem 

HORISTA I 	MENSALISTA 

A GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS Porcentagem 

A.1 INSS 0,00% 0,00% 
A.2 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) 1,50% 1,50% 
A.3 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) 1,00% 1,00% 
A.4 INCRA 0,20% 0,20% 
A.5 SERVIÇO DE APOIO A PEQUENA E MÉDIA EMPRESA (SEBRAE) 0.60% 0,60% 
A.6 SALÁRIO - EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 
A.7 SEGURO CONTRA OS RISCOS DE ACIDENTES DO TRABALHO 3,00% 3,00% 
A.8 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS 8,00% 8,00% 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80% 16,80% 

B GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEM AS INCIDÊNCIAS DE A Porcentagem 

8.1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,77% 0,00% 
8.2 FERIADOS 3,67% 0,00% 

' 
	

8.3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,92% 0,70% 
8.4 13° SALÁRIO 11,03% 8,33% 
8.5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 
6.6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,5GRo 
6.7 DIAS DE CHUVA 1,10% 0,00% 
8.8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 
B.9 FÉRIAS GOSADAS 13,20% 9,97% 
8.10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEM AS INCIDÊNCIAS DE A 48,64% 19,71% 

C GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A Porcentagem 

C.1 AVISO PRÉVIO IDENIZADO 7,94% 6,00% 
C.2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,19% 0,14% 
C.3 FERIAS IDENIZADAS 0,89% 0,67% 
C.4 DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,83% 3,65% 
C.5 IDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,67% 0,50% 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS 
DE A 14,52% 10,96% 

D GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO Porcentagem 

D1 REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B 
8,17% 3,31% 

02 REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINSIDENCIA 
DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO 0,67% 0,50% 
TOTAL DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SO 	O 	TRO 8,84% 3,81% 

TOTAL GLOBAL(A+B+C+D) 
88,80% 61,28% 

ENG. LUIZ FERNANDO PER 
Crea 170.633.6586-RNP 



1 
ESTADO DE MATO GROSSO 

1 28,35%1 

a,.. 2:,,.. 

OBRA: 	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

LOCAL: 	AV. PLANALTO, S/N. - JD. PLANALTO - ÁGUA BOA/MT 

COMPOSIÇÃO B.D.I 

AC Administração central 4,00% 
G Garantia 0,40% 
S Seguro 0,40% 

1,27% R Risco 
F Despesas Financeiras (F) 1,23% 
L Lucro 7,32% 

I Impostos 
PIS 0,65% 
COFINS 3,00% 
ISSQN 2,00°k 
CPRB 4,50% 

Total do grupo I 10,15% 

PERCENTUAL BDI 28,35% 

FÓRMULA: 

[ (1-FAC) x 	I.-t-F) x (1+1) x 1-FG+S+R) - 1 x 100 

(1 — I) 

/". 
BDI = ((l+AC) x (1+D+S+R) x (1+F) x (14L))/(1+I) - 1 

ENG. LUIZ FERNANDO P 
Crea 170.633.6586-RNP 

PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 



PLANILHA ORÇAMENTARIA 

R$ 10.963.497,49  



...• 	 rT Ialib....4 DEHJUST.tÇA DO ESTADO DE S...40 GROSSO 
COORDENAÇÃO DE Dirna-ssmurrun 

ozDART74412.-To DE OBRAS 

DIVISA° DE 2202e70.7 
cota Eaur,4o Do Novo r841I1 Dg ÁGUA Doa rim, 29 ,358 ÃV. PLANALTO, 8/14 	JD 	PlAN/J.50 - ima BOA/MT 

TÃO. RE DZIONERADA SOMAIS 	0 /2058 PROPRIE EP FUNAI. DE JUSTIÇA IDO ESTAI» DE 7Do 0100SAD DATA: 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
. 	ECO PS 	AC h - 	 OCACADÇÀO O9IDAOE 211834T5flN05 VALOR Mi 	SPED 	(RN 1 	C SOEM. (1481 

I O EIDEITHISTRA;ÃO DA 08173A 
Es 	 859 890 /1 

1.1 
1.1 
1. 1 
1.4 

1 	5 
1.6 
1. 1  

9942/ 
93E63 
535,1 
714E5 

 7356,  
94295 

NE49)-11/550 
3INAPI 
SUPRI 
GIMAPI 
3I351I 
SINAPI 
TIRAM 

AT 01 JR SAG:SANAA LAJ T MNALI,O COM 6310A04205 CO8IPI4IIEI1TARET 
i .1/4 METURNO 162 VIOIAS NOTURNOS) CPI ENCARGOS COMPLD1ENTARES 

ORAREM COMU4CA14604  CCIMPI  ION MIARES 
RHAjADO GrutAL I* OBRAS CON IENCARGEDS COMTLENEENTARIS 

616$EWIT.1R0 CIVIL DL Ot063*JUNIOR 0314 ENCAREM 0311211•AN 	
- 

TARES 
t,tooioo,oio ELETR1CISTA DE UMA JVNIOR CPI ENCARGOS COMPLEMENTARES 

stae DL 611451 Cal Er. pr, 	CCMPI ENEMARES  

4 

.5 
A 

.600,00 
6.400, 07  _ 
. - 16,00  

16.00 
16,01 
9,00 

16.50 

RS 	 23.90 
R-9 	 15,30 _ 

 RS 	 2.145,89 
R$ 	 3. 6jc..T 
AS 	 14.204,97 
Ri 	 14.204.91 
ES 	 4 , 6117, 1  

30.61 
/9.63 

18 	 3.652.2-8 
IS 	 4 . 667. 2-0 
IS 	 1E1.232.03 

R5 	-6.017.0-2 
III 	 19.232.03 114.089. 

IS 	 49.0/2,00 
125.622,00 

RI 	 -59.436,16 
.. )4.676,49 

	

2-41.713,12 	. 
63 

R 	
_ 	. _ 	.. 	. 

94.n7, 32 

SERVIÇOS PRZLIMINTEIS 
400.160,01V  

2.1 

2.7 

2 . 1 

2.4 

2.5 

27 

2. e 

6. 9 

74209/1 

41568 

98459 

93201 

93584 

03210 

93112 

- 	_ . 

2.1 'Áo 

310151/ 

118161 

COMPOSICÃO 

SENAPT 

SINA?) 

3INAPI 

SINAPI 

COmPoDID.AD 

311560 100,00 

PI,AC9 DE Õ14P5 EM C ARA De. ATO GALVANIZADO 

?NT 	'ISORIA 136 ENERGIA METRI CA AFALA TRI EXSICA 409 F/1 POSTE MADEIRA 

IÕITALAÇÃO PROVISÓRIA ne AGUA E EsoDTO 

'Ar,lME COM TELHA METALI CA. AP 05/2018 1.090,00 
MA, DE ESCRITO/110 EM CANI.E1RO DE cem Em CITARA 	MADEIRA

-

conerisAD.E. 2Ao INCLUSO noniLlAfizo 
F. 	I PAMP2410S. AF.02/2016 

OE 20917170 FM CANTEIRO DE 0589 PI CHAPA De NAMIRA COMPENSADA, la0 INCLUSO Mill LI MIO 
04/2016 

ECOAM DE REFEITÓRIO 04 CANTEIRO DE 0689 EM C11/.PA DE MADEIRA COMPENSADA; /LAO INCLUSO NOBILIÁRIO 
E LOUIPAMENTOS. AV 02/2016 
ExEcinAo De SANI2T

/2016
A;10 t VEST I ÁRIO D! CANTEIRO DE OBRA Elo CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÁO INCLUSO 

HM:MÁRIO. AF 0 
822c2240 DE PIPOS E ACOMPANHAMENTO DAS ruuDições DA 0848 ODE 7Etedino 

...- 

IR 

UM 

12.50 

1.00 

1,00 

50,00 

75, 00 

75,00 

240.00 

$$ 	 469,13 
R$ 	 1.308.10 

RS 	 '.395,05 

RS 	 60.23 

IS 	
597.56 

RS 	 .. 442.92 

ss 	
325. 77 

IP 	 856.93  
R$ 	 25,30 

6$ 	 602,12 

R$ 	 1.670,94 

RS 	 1.777,75 

IS 	 77.29 

766,96 

R/1 	 568,35 

410,12 

RS 	 714,91 

RS 	 ". 	Ti. 98 

R3 	 ''. 526. 50 

RS 	 1.678,94 

RS 	 1-777,75 

RS 	 93. 473,20 

RS 	 35.349, 00 

RS 	 47.626.25  

9$ 	 41.812,00 

IS 	 53.610,75 
• RI 	 7.915. 20 2.3" 

2.31 
2.31 

z 	!, 

74077/003 SINAPI 

COMPOSIÇÃO 
CompriSTEA0 

COMPOSIÇÃO 

121CACAO 	CDNVENCIPEAL 	DE 	01111A, 	ATRAVÉS 	DE 	GABARITO 	DE 	VARIAS 	CORRIDAS 	POMMETADAS. 	COM 
REAPROVE/TANIPTO DI 3  VEZES. 
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE GOMA-  .. 	. 	.. 
conS" 2E9544 ti AGUA E ENERGIA ELEIRICA . 	

. 	- 
 

(DITTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - 05 CORPOS DE PROVA 5E10E0 MOLDADOS SOB A RESPONSABILIDADE DA 
EMPREITEIRA E E.NCA8O/1/11AW5 AO LAPORATORIO DA EMPRESA HABILITADA 	PARA FAZER O POMPIMPETO DOS 
MESOOI E Emitia REIATORIO TEC0)103 

115 

LIN 

2.951.07 

16,00 

50.00 

R$ 	 4,29 

RS 	 1 . 664. 08 
R5 	 092:00 

R3 	 120,72 

RS 	 5,50 

RS 	 2.135.94_ . 
95 	 1.144.80 

RS 	 154,94 

RS 	 16.230.86 

RS 	 . 	34423,44 
113 	 11.719,00 

RS 	 12.395,20 

Z • Et 
1. '.0  

CO9P09ICA0 
TABELA TI 

M313-L: ZAÇÁO R DESIOIRILIZAÇÃO DE PESSOAL E EOM ;AMEMOS 
AS 13111LT t PROJETOS EE. AWOGITKTURA, DE EL/TRICA E De RIDROSANITÁRTO) 92 

1, 00 
2.697,11 

95 	 29.720,98 
RS 	 0,92 

Ri 	 3686324 
RS 	 1.18 

R$ 	 3.9.563T24 - 
R3 	 3435,56 

- - - 
TIERRAPLICIASPI 

88 	 97. 814, 23 

3.2 
5.4 

7367/ 

79473 
74 ,53/1 _. 	. 

SINAPI 

SINAPI 
5/11AP1 _ 	_ 

LIMFESA MOSIIIEAIA DE TEIRO3O Cal AR 	 lã 	DD TRATOR DE 
ESTEIRAS 
CORTE E ATERRO COMPENSAM (C: 4.049, 929143 E A: 2.453.463)431  
ESPAI EMENTO 11ECANI /AM ICON 2,CrrocwirLio-  2,4 5-40 2i 5 	MATERIAL 	IA. CATMORIA 

Ml 
20.000. 00 
7.303,39 

_ _-20.000,00 

RI 	 0.34 
RS 

. RS- 	
- 

0,20 

R> 	 0:43 . 
6,63 
- RI 	 9, 2r 

95 	 9.600.00 
R5 	 46.4-21,48 
- 	

. 	_ - 
RS 	 5.000.00 - 5.5 

3.6 

3.7 

), 6..?. 
97914NAPI 

.. 	._ 

73346/1 0 

S1NA91 

SI  

3111API 

CallACTACAO MECANICA A 1001 DD PRCCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO IMANA 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 43, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. 	PC ATÉ 30 KM (UIZIDADE; 
.3141011. 	AF 01/2019 

DE 	ARRIMO CELULAR 	PECAS 	PRZ-140LOADAS OPICRETO 	0101. 	1053610.5 	INCL 	CONFECCAO 	DAS 	PECAS 
MACEM E COMPACTACAO DO 80L0 DE ENCHIMENTO. 

9435)04 

3: .i.Ü . S-6 

7.475,41 

26.60 

IS . 	
- 

4.16 

55 	 1,56 

RS 	 245.91 

- - - - -._ 
IS 	 5.33 

95 	 2,00 

RS 	 335.65 

. 	- 
RS 	 13.036.95 .. 	. 	_. 

RS 	 14.950,81 

RS 	 7.764.99 , 

/24FRPESTRUTIIPA 	
.- 

R$ 	 668.128,39 

90E09 

95601 
95446 

95531 

055" 

INAPI 

$006861 
S10(API 

317680I 

"ah- 

anue (DOS incoDs, 9787140. cz001LAflo) 23 
OSTACA /TOLICE CONTINUA. DrAmEno DE 30 CM, LEMP11111/.11Te.  MTAL ATE 15 A. 	PERFMUNTRIZ COM TOPCrJE DE 
170 EIS. 8 	F.Y.0 I.USI VS MOBILIZAÇÃO C DESMOBILILEEÃO) . AF_02/2015 
ARRASAMENTO MECANICO IA ESTACA DE CONCRETO ARMADO, MAMEMOS DE ATÉ 40 OH. AF 11/2016 
CORTE 	E DOBRA DE AO CA-50. 	DIAMETRO OE 	6:3 e84, 	MIL] LADO EM ESTRIBO CONTUDO HELICOIDAL. 
AF_10/2016 

MONTAGEM DE ARKADUM LONGITODIEULL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR. DIÂMETRO • 8,0 MIL 
Ar 11/2016 
PONTA-GEM DE ARMAMEA L0000ITUDI0AL7T9ÃVSVMESAL DE ESTACAS DE SECÃO CIRCULA, 	DIÂMETRO • 12.5 101. 
A851/2016 00 

71 

KG 

KG 

Ir.
_ 

• 

2.920, 00 
Í62. 00 

36.75 

2.318.41 

10.216,00 

- 

65,46 
RI 	 ,12.91 

RS 	 4,63 

RI 	 3,79 

E15 	 5,86 _ 	. 

.- 	... 	... 

94.01 
" 

IS 	 6,19 

 _ 9,99_ 

RS 	 7,52 

41 	56 09 

236.908.20 
4.836, 0E9 _ 

RS 	 227.40 

... 	23..160,80 

RI 	 76.824.32 

96544 lITIAPI 
- 	-- nuD1,31 	torD4 it au.onneC , 

ARMAÇÃO tf BUXO. VIGA BALDRAME 00 SAPATA UTILIMNDO AÇO CASO DE 6.3 MEI - NONTALEM. AF_06/2017 
ft. 10 1.423.70 IP 	 9,21 RI 	 11.92 

3 6.371,50 

95 	 6.975,41 4 	1.2 

4.2.3 98546 

654 - ; INAPI 

I1I6API 

açÃo De IlUZCO. VILA RALA/AME 010 SAPATA LTE11-.1-rA1411-7-0-ACO CA-50 De e MI - NONTACEN. AF_502017 
KG 749,20 RS 	 6,80 RI 	 11.29 RI 	 2.913.46 

APUEM DE BLOCO. VIGA BALDPAMK OU SAPATA UTILIZANDO AÇO C5-50 DE 10 MI - MONTAGEM. Ar 06/201/ 

1/Is 

EG 944,9e RS 	 7.16 95 	 . 	9,58  5s  

IN 

13. 674. 1 e 



-0--  -"-- - --";.--"'"-", Zr. 	-TRIRDE -LIUSTIÇAC DQ-ESTWO .7 --e•s***-.. ....-:DE L.,. 	0,GROSSCLL 	- _ 	_... 	. 	.. 
ODORDPNACÃO DE INTRA-ESTRITIMIA 

DEPARTAMTINTO DE OBRAS 

DIVISAI) DE PROJETOS 
~A. CONSTRUÇÃO DO POVO FÓRUM DE ÁGUA BOA DD': 29,359 
LOCAL V. PLATIM.TO, SPI. - RD. PIANALTO - ÁGUA BOAMI DIBOMPJJ3A BINATI k0a0/2010 
PROORIFT TETE/1"XL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DATA, 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
Timm OdDICO ATERREM:A - 	. 	  unnUM11 • QUANTIDADE! VALOS WITT.S/PDI IRE) vis 	11. CEEDI (PS) VALOS TOTAL IR!) 

4.1.11 
4.2.12 
4.2.13 

---.--•. - 

96547 

96543 

96534 

96536 	- 

94965 

'.- 74157/4 
94962 

96573 
93192 

/4005/1 

_.... 

11)45914.2.9 

SINA?! 

1114591 

SINAPI 

518881 

SIPI 	... 
SINAPI 

SITIAR] 
1111501 
51/459I 
COMPOSIÇÃO 

_ 

ARMAÇÃO DE BUT<TD, V.,..DA BALDRAME CO SAPATA UTILIZARIA) AÇO CA-50 DE 12.5 004 - WINTAGT14. Ar_06/2017 

AMAÇA° DE BLOCO. VIGA BADNIAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DC 5 EP 2.  MONTAGEM Ar 06/2017 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROA/1E11TO, EM MADEIRA SERRADA, E15 
181, 	4 UTTLI ZACOES. AF  06/2017 559,50 
FAIMUCAÇÃO, -PIJNTAGID4C DESMDMAGEM DL.  1.15104. PAPA VIGA . RALDRAli:',-  FM -MADEIRA-SERRADA. 	E•2 5 8111, 	4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 
CONCRETO ECE • 2511M, 	TRAÇO 1:2,3:7,7 	ICINIOMO/ APEIA /SERIA/ BRITA 	1) 	- 	PREPARO MECÂNICO COM 
BITIONFIRA 400 L. Ar 07/2016 

LANCAME1119/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO 111 ESSOACYLS- 	
- - 	. 	. 	- 	...- 	- 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇA 1:4.55 ICIMENTO/ AREIA-M t b iA, BRITA I) 	- PREPARO Már-ANICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA RISCO DE CORCIAMNTO OU SAPATA, COM PREVISÃO GE POMA. AF_06/201/ 
RESTEMO MANUAL DE VAIAS COO ODMEACTACÃO MECANIZADA. Ar_04/2016 • 	 . 
0311PACIACAO 14EGANICA, SEM CONTROLE. DO GO 1C/COMPACTATYJR PLACA 400 MI 
ATERRO 	MIRRE 	PALMARIAS 	COM 	SOBRA 	DO MATERIAL 	ESCAVADO. 	UTILI UNIDO COMPACTADOS 	TIFO SAPO, 
INCLUSIVE TRANSPORTE E ESPAIJIN1ENTO DO MATERIAL 

	

_ ._ 	 _ 

..- KG 

MG 

m2 

M3 
-... 	- 	.. 

MJ 

M3 
713 
913 
112 

NI _ 

136,20 

533..20 

2.374.35 

201.20 
-- 

201,20 

8, 94 
356.20 
155,00 
179,71 

106,40 

R$ 

RS 

_RS __ 

RI 

95 
RI ...- 

RI 
RI 
115 
85 

RI 

_ 	
--- - -- 

 

-- 

_ 

---- - -... 	_ 	.. 

6.34 

10.69 

4.S13_ 

37,51 

310.74 
62,83• - - 

245.44 
63,97 
19.05 
4.10 

_15,16.  

R$ 

RI 

R5 

RI 

RI 
RS 	-. - -...-- 

RI 
RI 
99 
RS 

RS . 

13,72 

57.60 

46.14 

399.63 
119.14 .... 	- 	. 

315.02 
82.10 
74,45 

5, 26 

19.64 

.- --. 	- 

RI 	 7.315.50 

RI 	 32.169.60 

R5 	 114.301,20 

R$ 	 80.214,59 
R$ -• 	
- 	.. .  

23 .970 96 

RS 	 2.1114,89 
RS 	 29.243,75 
RS 	 3.799.6/ 
RI 	 940.02 

R$ 	 2.110,97 __... 

. 	,. 	. 	. 	. 	..... 	. 

5.0 SUMER ESTRUTURA 
• 

R$ 	 1.017.834.69 . 

..... 

5.2 

92776 

92777 

92771--  

- 92779 - . 

97419 	- 

82449 

STRAPI 	--• 

511.1401 

PILARES E VIGAS R8 	 754.999.24 

ARMAÇÃO DE MIAS CO VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVE.NCION 	 ICRETO AMADO FM UMA EDIFICAÇÃO 
TURFA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 721 - WUTAGEM. AF 12/2015 

ARMAÇÃO DE PILAR IX) VIGA DE LTMA ESTRUTURA CONVENCIONAI. DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICAÇÃO 
TERRFA OU SOBRACO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 P91 - MONTAGEM. AF  12/2015 

KG 

KG 

5.281,00 

4.019.20 

RS 

R$ 

9,25 

13,79 

RS 

95 

11.97 

11,29 

.... 

RS 	 110.177,3C 

1<5 	 45.325,29 
5. j--  

- 	.. 5:4' - 

5.5 

6 

5I54581 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 11145 ESTRUTURA CONVENCIONAL M CONCRETO APTUCAD EM MIA EDIFICAÇÃO 
TEERFA CO SOBRADO UT/ LI LANO° AÇO CA-50 DE 10.0 1/1 - 1100TAGEII. AC 12/2015 MG 

- -- 

/12 

HA 

9.232,30 PS 7,10 PI 9,11 RI 	 84.106.25 

....-- 45:290.. 99_ 

RI 

RI 	 229.527.99 

- DEITAR, 

STNAPI 

SIRAPI 	- 

-AÇÃO AM -DE - 311.AR bo .vroC cic-uni-Ernierupá-caNit:cyriá:-Lit CONCRETO -Ai04A-00-.01 -IAD: EDIFICAÇÃO 
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 KM - MONTAGEM. AF 12/2015 
MONTAGEM E-  DESMCDTAGGI DE-roma rin-Plialk-FS RETAMGDLATIFS-E-EiniinTims som.miri cum ARFA MEDIA DAS 
SEÇÕES 	MAIOR 	QUE 	0,25 	MI, 	PE-D/REITO 	SIMPLES, 	RR 	CRACA 	PE 	MADEIRA 	COMPENSADA 	RESINADA, 	4 

IÇO 
• - 

1.895,70 

2.607,30 

RS 

RI 

51,73 

68,26 

15 	.. 

RI 

.• 	66,39 

95,04 

UTILIZACOM. AT 12/2015 

MONTAGEM 	E 	DE1IOITTACOl1 	DE 	i834O4A 	DE 	VIGA. 	ESCORAMENTO CCM 	PONTALETE 	DE MADEIRA. -PÊ-DIREITO 
SIMPLES. FM MADEIRA SERRADA. 4 UtILLZACCES, AF 12/2015 

5.7 

.. .. 

92719 

....m......~. 

141958I 

.. 

CONCRETAGEM DE MIARES. SOE • 25 MPA, 	ODE 010 DEBALDES CM EDIFICAÇÃO COO SEÇÃO NE 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M,  -LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACMAXENTO. Ar_12/2015 MI 192.40 RI 469,73 R$ 

RS 
601.61 

- 
RS 	 115.749.76 

LAJES TM-FABRICADAS CONFORME PROTETOR ESPITOIPICM R$ - 
R$ 	 262.965.45 

5.8 

5.9 

74141;2 

74141/3 

SI NAPI 

RIRAM 

EITTJAPI - 

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P13, 5101/112 VÃO 4.171 INCE VIODTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CA/DA/TENTO 3C 
CONCRETO 15MPA ESOORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. 

LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3, 5101/112 VÃO 5,211 INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-PA NEGATIVA CAPEAREM° 301  
CONCRETO 1511PA ESCORAMENTO MATERIAL E MO 	DE OBRA, 

942 

112 

0/3.69 

637,94 

RS 

RS 

74,713 

119,46 

RS 

RS 

95.90 

114.82 

R$ 	 63.956.76 

RI 	 73.249,27 
5.10 /4141/4 LAJE 98E-/101.0 BETA 20 R/J.SKS/MT VA0 6.2/1 INCL VICOTAS TIJOLOS ARMAOU-RA NEGATIVA CAPEMODITO  

CONCRETO 1594PA FSCORPMENTO MATERIAL E 0680 	DE OBRA. _  712 801,73 RS ._ 102.86 RS 132.04 RI 	 105.960.42 

- 
IMPEENZALEILIZAEÃO R$ 	 66.489,46 

6.1 
.2 

6.3 
6.4 

-. - 

74106/1 
-57.69 

63/37 
93/31 

- - 

5I5I5PI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMOS, 42 559.50 RS 9.39 PS 12,03 PS 	 6 719 75 
SiiAPI 

SINAPI 
SINAP I 

IMERMABILI LACAO DE SUPERFICIE 0011 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA/, TRAÇO 1:3, COPO ADITIVO 
IMPERMEABILIZASTE, E•201, 

IMPERIDABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASPALTICA 1COO ROLIMEROS TIPO APP). E•3 1471 
IMPERMAIIILIZACAO 	DE 	sorsarzem 	COM 	ARGAMASSA 	DE 	CIMENTO 	E 	AREIA. 	TRAGO 	1:3, 	COM 	ADITIVO 
DIPERKFABILI ZANTE, E•3 01 

942 
142 

761.39 
194,139 

194.69 

RI 
RI 

AS 

. 

.__ 

33.05 
60,59 

39,14 

RI 
RI 

RI 	_ ........ 

43,44 
09,03 

40,95 

RS 	 33.074,69 
RS 	 17.156,16 

94... 	 9.539.86 _ 	.._............_ 

, 	7,0 
- 	 - 

kINENAR/A E FECHAMENTO 
- 

R$ 	 612.393,51 

7.5 

-7.2 - 

97505 

-87525 

SIMAPI 

ruNA?z 

COMPOSIÇÃO 	. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE RLOCOS CERÂMICOS MIRADOS NA HORI LONTAL DE II, 551911901 ¡ESPESSURA 11.560 
DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A CM' SIM MOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EN BETONEIRA. At_06/2014 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS-CERÂMICOS FURADCD NA HORT ZONTAL DE 141911901 (ESPESSURA 1401, 
BLOCO DEITADO) 	DE PAREDES 0:04 ARFA  LIQUIDA MAIOR OU 	IGUAL A 6711 	Cal MOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO 01 BETONEIRA. AP_06/2014 

.... 

002 

MI 

M2 5.911,04 

119.47 

30,34 

RS 

RI 

RS 

....._ 

. 

50. 82 

94,12 

716,37 

RS 	..._.__. 

RS 

RS 

65. 22 

120.80 

919,46 

RS 	 395.969,07 ~.._. 

RS 	 . 	311,17 

RS 	 . I 	'W 	-23., )93. 011 

. DE 	 -O APERTO DE /U.VENARIA CGD ARGAMASSA 	CIMENTO E AREIA 1:3 COM ADIÇÃO DE DCPANOR 111 SOBRE 	PESO 
DO CIMENTO/ , COM ESPESSURA DE 3C71 

•••• 
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. 	-..• 
-.1%,,E0 _si GROS SO - -. - 	•• - - `,11R.IBbur4t, 	 s c-s....404. 	 DEtt7LTS.T...T.C;A• DO: 	STAC)C)_-DE - - --_, - - _ 

cocasartocao DE ENFRA-ESTRIITURA 

DEM:CEMENTO DE OBRAS 

DIVISÃO DE PROJETOS 
OBRA: caorRuCAD DO movo rd°. DE ACUA Dm ,,,,,, 

20.351 
1.0CAL: TM. RET.: DESONsmo.A SINAP1 00,10/2018 
PROPR1FT.: TRIBUNAL DE JUSTIÇA CO ESTADO DE MAM> MOSSO DATA: 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
'I II" - . ` 	147000• "BE76IB4CIA - - UMIDADP (II/A/MmAtni VAing uNrr 5/E01 	0930 	• VL IT. OP071 008/ VALOS TOTAL 048/ 	........• - - 

-73 - 

CONDOSIÇÃO 

DOMPOSICÃO 

PAREDE DE GESSO ACARTONADO &SP. 10624. CM ISOLAMENTO TERNO-ACIISTICO DE LE 11.B. 	ROCHA- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 
FORNECIMENTO 	E 	INSTALACÃO 	DE 	BRISE 	HUNTER DOUGLAS 	CELOSCREEN 	COR 	°PONCE 	3.01114.. man 	sts 
INSTALADOS 6/1 RODAS AS JANELAS. CONFORME PROJEÇÃO NAS PLANTAS BAIXA. . 	. 	. 

002 _ 	- 
/42 215.12 RS RS 003,24 RS 129.171.40 470.00 

II .0 ESQUADRIAS RS 04'7.113,40 

0.3 

" 

031.14051ÇÃO-"..  

0344POSIÇACT--  

0140001010 

COMPOSIÇÃO 

D3M000IÇÃO 

DE ~ZIP., R$ 01.320,20 

e 

-5-,1:4 -  

0,1. C 

7940 	..-tr-Ftl MAT371FUN COMENSADA LISA OURRUPIXA PARA CERA, 70 X 210 01, INCLOSO 	ADUELA 
IA. ALIZAR IA FECHADURA PADO E EOPRADICA COM ANEL LIN 28,00 RS 407.79 RR 523.39 05 14.654,92 
Pai - PORTA DE ABRIR EM 	MADEIRA 00149E/ISADA LISA CURRUPIXA PARA CERA, 00 X 210 01. 	10000.060DUE 
IA. ALIZAR IA FECHADURA PADO E DOBRADICA COM ANEL 
0/13 - 	PORTA DP CORRER EM MADEIRA COMPENSADA LISA CURPURIX.4 PARA CERA 	80 X 210 01, 	INCLUSO 
ADUELA IA, ALIZAR IA FECHADURA PADO E DOBRADICA COM ANEL U 
001 - PORTA DE ABRIR FM MADEIRA COMPENSADA LISA OHIPUPIXA PAPA CERA:- 110 X 210 01, -INCLUSO-  ADUELA 
IA, ALIZAR 1A racmassism PADO E DOBRADICA COM ANEL - PAREDE DE GESSO 
PCD - 	PORTA DE ABRIR FM 	MADEIRA COMPENSADA LISA CURRUPIXA PARA CERA, 	90 X 210 Of. 	INCLUSO 
ADUELA IA, ALOTAR IA FECHADURA. PACO, DOMPAOICA 0:04 ANEL, 	BARRA DE INOX E MAPA DE Ala4I1110 DE 
PROTEÇÃO M: 40 04. 

O! 

14_ , 

DK 

52.00 

..- 
32,00 

RS 

FIS 	_., 

ES 

505.51 

614.74 

525,30 

RS 

RS 

0$ _ 

, 640,12 

119,01 

674.32 ._ 

RI 

RS 

PS 

..„ 

33.778, 64 

, 	5.85(.34. 

75.240.42 

2.02/.06 3,00 

0.2 

• 
- 

91341 

91341 

91341 

''. 

DE .1.11.111110 

~Ma 
- 

10$ 109,950.7e 

RIMAR! PORTA LM ALISI110IO DE ABRIR 	PO VENEZIANA COM COAR. IÇA°. FIXAÇÃO COM PARAFUSO, - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_00/2015 042 15,12 RS 641,57 RS 

R$ 

823,94 .  

023.04 

RS -12- 	5§.4.9I 

21.912.92 

511501 

SINAPI 

PAI - PORTA Eli ALUMINIO DE ABRIR TIPO I.T.NEZIANA COM GUARNIÇÃO, EMACAD COM PARAFUSOS 60 X 210 CM-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 20,24 RS 611.87 RS 

-... 

PA3 - PORTA EM ALUNINIO DE ABRIR TIPO VENEZ1AM Cal GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO CM PARAFUSOS 160 X 210 Of 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 002 6.72 RS 641,117 RS 823,94 RS 5 536, 20 
"MALAS 

91570 

04570 

94570 

94573 

SOPAPO 

OMAR] 

J01 - JANEIA DE ALIBI NIO DE CORRER. g FOLHAS, 	FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CORTRAMARCO (EXCLUSIVE 
0040TMIIARC01, CO! VIDROS TEMPERADOS 8.00 MN - 1.00 X 1.20 .14 112 

042 

"2 
.- 

142 

12.00 RS 442,59 ES 

RS 

RS .,, 

RS 

_....._ 

565,06 

56E06_ 

RS 

RS._ 

RS 

RS 

__....._ ..,,. 

..~i 

6006.72 

2.726.68_ 

JOR - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER. 	2 FOLHAS, 	FIXA:CÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 
OD0IIMMAR00). CCM VIDROS TEMPERADOS 8.009W - 2.00 X 1.20 /1. 
303 - JANELA DE AL0040110 DE CORRER, 	2 FOLHAS, FIXAÇÃO CCM PARAFUSO SOBRE CONTRAYAROO (EXCLUSIVE 
CONTE:MARCO). COM VIDROS TEMPERADOS 0.009W - 2.00 X 1.20 II. _ 
.104 - 308411,0 DE ALI.M10410 DE CORRER. 	4 600,1155, 	FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMAROO .-IIIXCLAISI VI. 
OMPTRAYARC01, COM VIDROS TE.MPIMADDS 0.00 MN - 3.00 X 1,2000. 

4, 60 

4 O, 00 

54.00 

RS,..._.  442.59 
SINAPI 

SINAP1 .. 	'" 
RS_ 

RS 

442,59 

507.30 

... 5611. 06 

651.11 

23.116.04 

35.159, 91 
.2,9 

9:2.10 	- 

--1.11-.  

0.2.12 

."' 5.-2-.13-  

-8.2.14 ~  

72119 

92119 

94570 

-94570 

- 	-94573 

94573 

94574 

.- 

COMPOSIÇÃO 

á INAPI "--- 	- 

SINAB-1-  -- 

SINAP1 	. 

J05 - JANELA DE ALUMINIO FIXA, COM VIDRO LAMINADO REFI.ETIVO AZUL DE ALTA RESISTENCIA 10 PM - 1.20 
X 1.20H. 	

- 
J06 - 	JANELA - FIXA • COM CAIXILHO-.  FIXO. -  0E-  ALUMINIC PRETO.-  E . VIDRO TEMPERADO 	INCOLOR . 0,00 -/T1 - 
3,05111.00 M. 
207 - JANELA FIXA -CM -CAIXILHO FIXO. DE ALUMINIO PRETO, 	E VIDRO TEMPERADO FUME RELETIVO AZUL E 
ALUMMIO 1.00 MN - 1.40 X 1,70 M. 
JA1 - JANELA DE ALUMIAR) DE CORRER, 7 COIMAS, FIXAÇÃO CM PARAFUSO SOBRE CONTRA/1AI= (EXCLUSIVE 
CONTRAMIRCO). COM VIDROS IMPERADOS 0.009W - 0.60 X 0.60 11 
3A2 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 F01I155, FIXAÇÃO 0011 PARAFUSO SOBRE ODNTRAMARCO (EXCLUSIVE 
CONIRMARCO2, COM VIDROS IMPERADOS 0.00000 - 1.00 X 0.6014 
353 - JANELA DE 51,4540/410 DE CORRER. 	4 FEBRAS, 	FIXAÇÃO DOM PAIRAFUSCI . SOBRE CONTRANARCO (EXCLUSIVE 
CO1ITRAMARC01, COM VIDROS IMPERADOS 8•00 tOt - 2.00 X 0.60 tf. 

- - 
002 - 	. 

112 

-.-.-.. --..2.76  

00.30 

0.$ .- 	..-. 

RS 199,50 9.9 256,67 05 4.697. 06 

142 

/12 
"-"- 

ma 

142_...  

Mi 
- 

042 
/I2 

- 	
7,82 

0.36 

ES 

RS 

199.99 

442,59 

RS 

RS 

256,67 

568.06 

RS 

RS 

- 
2.007.15 

204,50 
--.---- SINAPf 

- - 	. 
SINAPI  

0I26501 

SINAPI 

19.20 

._..._......„ 20.10 

21,6E 

14,41 

10 5 

RS 

442.59 

507.30 

90 

RS 

569.06 

651.11 

as 
RS 

10.906,75 

13.282, 61 
8.2.15 

0.2.16 

J54 - JANELA IIVE ALOUNIO à CORRER. 1 IVOMAS, E/ILAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 00NtRAMAROD (EXCLUSIVE 
OONTRAMARCO), COM VIDROS TEMPERADOS 8.00 CM - 3.00 X 0.60 M. 
305 - JAMEI.P. DE A121911:410 DE CORRER. 	6 FOLHAS, FIXAÇÃO COE PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 
0090TPAMME01. 0311 VIDROS TEMPERADOS 8.00 081 - 6.00 X 0.60 il. 

05 

RS 

.. 	507,30 

754.89 

RS 	.. 

RS 

__ 	651.11 

968,90 

RR 

RS 

....., 14.063,97 

13.952,16 
JA6 - JANEIA FIXA DE ALMINIO TIPO VENEZIANKt 2.00 X 0.00 14. _ 960 IA 64007 RS 023.84 R$ 7.906.96 

8.2..17.-  
9.2.30 

' 

. 	---. . CORPO-SRA° 
COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 	. 

COMPOSIÇÃO 

.... 

PAII/tIS 95 322.70/.04 

-VIDRO E.01 - PA111BLYIXO EM PERFIL DE AU:MINTO CM IMPERADO 0 CM 1.70 X 2.20 14 
E02 - PAINEL FIXO 024 PERFIL DE ALUMINIO COM 'SORO TEMPERADO 9 Mn 2.50 X 2.20 M 
E03 - PAINEL EIXO EM PERFIL 00. ALIDIMIO 4.45 X 2.20 E, COM VIDRO TEMPERADO 0,00 MR. COM PORTA DE 
VIDRO IMPERADO 50004 DE ABRIR 90 X 210 01. 
£01 =PAINEL EIXO 01 PERFIL DF. ALMINIO 4.15 X 2.20 M, 03M VIDRO TEMPERADO 1.00 1,21. COM  PORTA DF. 
VIDRO TEMPERADO 10004 DE ABRIR 90 1210 CI. . 

	 . 	 - 

002 
142 
- 
00 

LID.._.  

29,04 
05.00 

__..... 	1,00 

1,00 

RS 
RS . 

RS 

702.31 
102.31 

.. 2.907,61 

1.444,15 

RS 
RS 

RS. 

RS 

...„ 

, 

901,41 

00.149,50 

9.554.57 

RS 

RS 

RS 

26.176, 94 

10.149.50 

9.554.57 RS 
"3 
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mh----- - --- TRI 1.),..tte.D.E 	1)0 -E STADO_- D -kb...40 aGROSSO - 	- - - .- _-^JUSTICA- 	 _._ ...- _. 
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 

OS 	AMOITO DE OBRAS 
DM sÃo DE PROJETOS 

PEMA CONSTRUÇÃO DD NOVO 166,3. DE ÁGUA BOA PM 20,350 
LOCAL: AV. PLANALTO, 8/14 	311. PLARALT"---nUA BOA/PIT TAR ta 	PADA SIMAPI 110,I0/2010 
PROPPIET. TRIR004AL PE JUSTIÇA CO ESTADO DE MATO GROSSO DATA 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
ITXM , 	CO41100 01T41-PticiA ur 	 - . UMIDADE _ (AtÁBRIDADE vAlimt 14111T. 3/907 	061) v7A02113. C/ 	R A . MS/ 	- 

3.3.21 

0.2.23 
0.2.24 

0.2.25 

0.2.27 
0.2.25 

0.2.30 
6.2.31 

.10/4POSIÇÃO 

'DEPOSIÇÃO 
104POSTÇÃO 
°DEPOSIÇÃO 

COMPOSIÇÃO 

COMPOR/CÃO 

COMPOSIÇÃO 
°DEPOSIÇÃO 

004P00ItA0 

COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 

4.05 - PAINEL FIXO FM PERFIL DE ALUMINIO 3.45 	20 04, £04 VIDRO TEMPERAM/ 3.00 	. Cal PORTA  
VIDRO ItIPERAEO 10 NI DE ABRIR 90E11001. 
106 - PAINEL FIXO FM PERFIL DE ALIMINIO COE VIDRO TIMPERADD 0 /B4 3.45 X 2.00 M 	 . 	- 
1.07 - PAINEL FIXO 11)4 PERFILO, ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO C MIC 3.40 X 2.20 M , 
X08 - PAINEL FIXO 01 PERFIL 131. ALUM11110 4.20 X 2.20 SI, COM VIDRO TEMPERADO 8.00 PRI, cal PORTA IX 
VIDRO TEMPERADO 10034 DE ABRIR 90 X 210CM. 
109 - PAINEL FIXO FM PERFII. DE RW1411110 2.10 X 2.20 14, COM VIDRO TEMPERADO 8.00 KM, COR PORTA CF 
VIDRO TEMPERADO 10 /E DF. ABRIR 905210CM. 
110 - PAINEL FIXO EM PERFIL DE ALUMINIO 6.91 x 9.00 m 	 ER . COM VIDRO TEMPADO 0.00 MIL com 2 PORTAS 
DE VIDRO TEMPERADO 10 Kg DE ABRIR 90 X 21004. 
tll - PAINEL FIXO EN PERFIL DE ALLIONIO COR VIDRO TEMPERACO ti /PI 2.60 X 6.00 E 
112 - PAINEL FIXO 01 PERFIL DE 013.0111110 1.50 X 6.00 41, COM VIDRO TEMPERAM 8.00 PE, COM PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO 10 111 DE ABRIR 90 X 21004. 
112 - PAINEL FIXO ER PERFIL DE Axumfruo 3.40 X 2.20 m. COM  VIDRO TEMPERADO 8.00 mm. £04 PORTA DL 
VIDRO TEMPERADO 10 14/1 DE ABRIR 90 X 210 01. 
014 - PAINEL FIXO EM PERFIL DE 61.010510 COM VIDRO TEMPERADO C ME 2.95 X 2.20 E 
EIS - PAINEL FIXO EM PERFIL DC AIO/CEIO 3.50 X 2.20 24, COP. VIDRO TEMPERADO 8.00 IE. CCE PORTA DO 
VIDRO TDIPERAtO 10 PIM DE ABRIR 90 E 210 04. 

1.10 4 
142 
iti 
- 

DD 

1.10 

UD 
/42 

110 

UO 
142 

00 

._ 	1.00 
9, 68 

"" 	-7,48 

2,00 

3.00 

2,00 
31,2( 

9.00 
13.98 

3,00 

_ 
 

.00 7.352,85 

R$ 	 6.362,60 4 
R5 	 702.31 
R5 	- 	702,31  -.... 

95 	 7.521,41 

.276.74 R$ 	 0 	_ 

RI 	 31.266,10 
RS 	 70.2,31 

RI 	 6.255,34 
RI 	 702.31 

RS 	 6.439,05 

R$ 	J.166,39 
R$ 	 901.41 .... 
R5 	 901.4! . - . 	_ 

11.5 	 9.053.71 

RS 	 5.489.18 	R S _ 	1 

RS 	40.130,13 
RI 	 901.41 

as 	 9.437.10 

R 	 R. 0€7, 23 
901,41 

R 	 0.265, 54 

R$ 	 8.166.39 4 	 4 
0.707.62 .  ... . 	-.. 	_ 	_ 

R$ 	- 	- 	. 	 6.742,54 .. 	_ 	-_ 	. 

RI 	 29.307,44 

16.467.51 

PS 	 00.260.26 
R$ 	 25.123,99 

RI 	 19.074.76 

OS 	 P.067,73 
Ri 	 11.700,30 

R$ 	 24.796,67 
2.32 

-...... -.........• 

CCEPOSIÇÃO 016 - PAINEL FIXO E/4 PERFIL DE ALUMIEM £04VIDRO TEMPFP ACO O 1114 3.005 2.20 E 

4.,G,... 	.......~. 

002 - - -.702.1. E 	_ 	.2_01..11_ M 	
... 

  

0.8 
-.--•-• 

or VIDRO 0.00 
' 

os 	 282.006,90 

1.3.3 

..- 

COMPOSIÇÃO."' 	. 

COMPOSIÇÃO 	' 

COMPOSIÇÃO 

Int 	--.. PORTA 	DE VIDRO TEMPERADO, 	0.9 	X 	2.10 14, 	ESPESSURA 	10/41, 	INCWSIVE ACESSOR/OS 	E MOLA 
111DRAULICA 
PV2 -- PORTA 01 .1/I0116.  TriPERA007-2.00 -X 2.10 11. -ESPESSURA 1021, 	INCLUSIVE-  ACEBSORIM-E-  MOLA 
HIDRAULICA 
FORNECIMENTO E IIISTALACÃO DE FACHADA Ell PELE DE VIDRO E PORTA DE CORRER 06 MERAS. SENDO 02 FIXAS 
E 02 DE CORRER. °DEPOSTA POR RIMO LAMINADO REFLETIDO ST-120 OVE INSTALADOS Ell ESTRUTURA GLAZING 
DENTRO DAS NORMAS DE SDSUPAMA 

UD 

CD 

142 

16,00 

2,00 

114.30 

RS._ 	 1.944,79 

RI 	. 	 1.479.76 

R$ 	 1.612.11 

R5 	 2.496,13 

Ri 	 3.182.76 

RI 	 2.069.14 

RS 	 19._93_3, OS_ 

RI 	 6.365.52 

RI 	236.502.70 

0.4 
..

PORTO 

rit FERRAI 
.. 

U 	 - .. 
R$ 	 70.321.24 

. 

	

4 	, 
...- 	F 	- 

..- 9.42 

COMOOSIÇÃO 

COMPOSIÇÃO 

Pai - PORTÃO SASCUUUITE CE FERRO GALVANIZADO COM ESTRUTURA DE BARRA. REVESTIDAS COM CANTONEIRA 
CEARA GALVANIZADA N•  16 , 	14CLUSIVE MOTOR DE 1/3 (IR CCM CREMALHEIRAS E 02 CONTROLES REMOTO 
PINGI.MA ESMALTE FOSCO APLICADO A CIJAS 11.1,411,  SOBRE FUNGO ANTICOMOSIVO - 13.0052.50 M1 

PAI - PORTÃO BRECCIANTE DE FERRO GALVANIYADO COM ESTRUTURA DE SAFIRA, REVESTIDAS CCE CANTONEIRA 
CHAPA GALVAN/EADA II.  16 	INCLUSIVE MOTOR DE 1./3 IIP COM 	AF-SAT 'MIRAS E 02 CONTROLES REMOTO , 

UNID 2.00 RS 	 5.195.02 RI 	 6.667,00 55 	 13.335.60 

PINTURA ESMALTE F03011 APLICADO A COAS REMAM SOBRE 01000 ANTICORPOSIVO - 13.50E2,50 M1 

UNID 3.00 RS 	 5.815,91 _.___.... OS 	 7.464.72 RI 	 22.394,16 

74073/2 

74073/2 

CCEPOSIÇÃO 

SINAPI 
021POS/010 
COMPOSIÇÃO 
SINAPI 
00EPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 

-N-8-10 P13.3 - PORTÃO DE CORRER EM CHAPA METÁLICA CORP VOADA 	- 5 FOLHAS, 	INCLUSIVE PINTURA ESMALTE 
PCISCO APLICADO A DUAS 011203011 SOBRE FUND, ANTICORROSIVO E 10106 DE 1/2 HP CaO CREMALHEIRAS E 02 
CONTROLES 504020- 2.7052.00M 
ALCAPAO EM FERRO 9059004, INCLUSO FERRAGENS 
GRADE Ut CORRER FM FF.RRO CHATO/PRECEDO PARA CELA 010.90 • 0,951%2.10. 
GRADE DE CORRER EM FERRO CHATO/REMINDO PARA CEIA 010.70 • 0,75/5C2.10. 
PORTINHOLA CE ABRIR EM FERRO CHAPA E' 16' 0,9050.9014. 
101 - GRADE E04 FERRO CHATO E REDONDO 15/8•1 - 1,2000.4004. 	(CEIAS). 
J52 - GRADE E/4 FERRO CHATO E 'REDONDO 15/8•1 - 0.6010.40 /4. 	(CRUS). -. -.- 

UNID 
UN ..  
UN 
UN 
UN 
010 
i,so 

3,00 
1.00 
6.00 
2,00 
1.00 
1,00 
1,00 

RI 	 6.053,90 
RS 	 04.27 
PS 	 1.061.80 
P.5 	 073,06 
R$ 	 84,27 
R$ 	 114.12 

 99.08 

Ri 	 7.808,68 
R$ 	 108,16 
RS 	 1.362. 92 
RI 	 1.248. 92 
RI 	 105.16 
RI 	 546.60 
RI 	 127,16 

R$ 	 23.426.04 
R$ 	 100.16 
R$ 	 8.177.52 
R$ 	 2.49/.84 
RI 	 108,16 
RI 	 146.60 -' 
RI  _127.16 

9.0 
-_ 

COBERTURA ES 	 022.700,40 

0.1 CIRCUIAÇOES EXTERNAS E PÓRTICOS R$ 	 468.552,50 
4.1.1-'  

915 

.1.7 

7543010 

739/0/I 
73970/1 

414S/ 

---- 0IN.AP-1 
CCEPOSIÇÃO 
STNAPI 
SINAPI 	-..-.- 

CCEPOSIÇÃO 
-01PCSICAO 
SINAPI 

ESTRUTURA METÁLICA 	PARA CIRCUIACOES CISTERNAS E OCOERTURA DL VIDRO 
BUCHA METÁLICA COO PARAFUSO E ARRUELA - 195901111 ICHUMRADORI _ 	 _ __•• 
ESTRUTURA METÁLICA 	PARA 0 PORTIÇO DA MIJAM /14C‘TAL 	 . 
ESTRUTURA 	METÁLICA 	EM 	PERFIL - 10045-0517 	-E.72.0W1 	PARA 	FIXAÇÃO 	DAS 	PLACAS ..-CIMENT1CIAS 
101TARUCA/OGNTO1 KG .. 	 .. 	..- 	 . 	 ... 	-. 	_ _ 
PARAFUSOS 250X10.01 	

- 	- 
- 

038ERTURN Ca POLICARBONATO 	6.04 COR BRONZE. INCLUINDO TOCOS 00 ACESSÓRIOS NMESSÁRIOS 
PINTURA 	ESMALTE 	TOSCO, 	DOAI'S.  DUROS, 	SOBRE 	SUPERFICIE 	RETRUCA. - INCLUSO .  UMA 	DEMÃO 	OE 	FUNDO 

910 

910 

- 	• 
UH 
M/ . 

21.996,19 
516,00 . 

4 . 539 . 64 

1.535.68 

_ 

RS 	 9,42 
RI .._ _ 
RI 	 9.42 

55 	 9.42 

-- 63  .34 __ ___ 

Ri 	 12.09 
RB 	 18, 57_ . 	 . 
RS 	 12, 09 _ . . -__ 	- 

R$ 	 12. 09 

RS 	--- - ---111.29 _ __ _ 

RS 	 265.933,93 
R$ 	 9.582,1i 
RS 	 2'5 488 74 - - 	-- 

RB 	 19.049,97 - .......- - 	. 	... 
6.725.12 

PI 	- - 	- 	_.... -----' 	-- -II 1f611 34 _ 	 - 	•_ _ • _ 

94216 SINAPT 

COMPOSIÇÃO 

ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER 1 AR-CCEPRIMIDOI . 
TELIIMENTO 0:44 TEIMA METÁLICA TERMOACOSTICA E • 	30 PE, 	COM ATE 2 ACUAS, 	INCLUSO 	IÇAMENTO. 
AF 06/2016 

	

-- 

 „ 	... 
MELINA MTÁLTER PARA TERMOAC6STICA 	 _ 	 . 	- . 	 __ 

4/25 

142 

2 . 

468.42 

460.42 _ 
15.75 

	

__ 	_ 

RS 	 14,33 

_. 	. 	103,11 

R$ 	 50. 39 

• 
80.34 _ 	_ _ 

RS :LI 	),..3 

Sti 	t  

tA^..." 

[CfreX 

B. 614.24 

61.990.70 . 	- 	- 	. 
_ 	1.265 35 



DEPARTAMENTO DE OBRAS 

DIVISÃO DE PROJETOS 
OBRA: CESISTRMAO DO novo atum DE MOA BOA DOI: 

Av. PLANALTO. em. - JD. russas* - AGUA FILDAMT TAD. MV., orscemuna 
PPOPHITT.: nuatuas DE JUSTIÇA CO ESTADO DE MATO GROSSO DATA, 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
0,4 cnotan RT. DESCRI-20 MISSADE numarrnAna VALOR ONTT.S/4001 	SRI nu.-  Unir. C/B0111,3) 

94226 suma CALHA 	EM CHAPA 	De AÇO GALVANIZAM NOME/10 24, 	DESENVOLVIMENTO 	DE 	50 CM, 	INCIAISO TRANSPORTE 
VERTICAL. Ar OG/2016 II 240,47 44.66 R$ 	 52,32 

9.1.51 34231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. 	CORTE DE 	25 CP. 	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AE_06/2016 11 400,94 RS 	 23.09 R$ 	 29.61 

_ 
93 LOS OLMOS 

33970/1 SIRAPI ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PROJETO MOS BLOCOS! RI 10.265.31 RI 	 9.42 - RS 	 12.09 - 	- 	- - -- COBERTURA CCM TEIMA DE FIBROCIMENTO ONDULADA. ESPESSURA 6 HM COM nrcomunono LATERAL DE 1 1/4 Dl 
94210 SINAPI ONDA, INCLUINDO ACESSORIOS 1.7)4,52 RS 	 46,76 RS 	 60,01 

972.3 74149/1 SIKAPI PINTURA 	ESMALTE 	ELMOD, 	DUAS 	DEKAOS, 	SOBRE 	SUPERFICIE 	METALICA, 	INCLUSO UMA 	DEMAO 	DE 	FUNDI) 
MT/CORROSIVO. lITILIZACAO DE REVOLVER I AR-CCKIMIMIDOL. . _1134, 52 RS 	 54, 33  RS 

94229 NINAM-- CALHA em CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 	DESENVOLVIMENTO DE 	100 CX. 	INCLUSO TRANSPORTE- 
VERTICAL. Ar 06/2016 367.15 RI 	 B6,72 _111,30 

94228 SINAPI GALRA LM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NOMES° 24, 	DESENVOLVINDITO DE 	50 CM, 	INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL, AP_06/2016 11 60,00 R$ 	 44.66 RS 	 57.32 

94231 SINAPI RUFO 	EM CHAPA 	Dt AÇO GALVANIZADO ROmERO 24, 	CORTE 	DE 25 	CM, 	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 06/2016 00 306.42 R$ 	 23,09 R$ ,29,63 

94223 SINAPI [LAMEIRA PAPA TEIMA or runocumun DECOLADA C6 084, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIYACAO E IÇAMENTO. 
Ar 06/2016 Ii 205,27 RS 	 42.03 RS 	 51,94 

94231 SINAPI FO ax cum DE AÇO CALVANITADO NUMERO 24. 	CORTE DE 25 cx. 	/mano TRANSPORTE VERTICAL. 
AR 06/7056 1.001,94 23,02 RS 	 29.63 

- 	• _ 

REVEGTT142PTO 

00.1 DE TORRO 

07891 SINAP/ CHAPISCO APLICAM 1:0 TETO. 	com ROLO 	PARA TEXTURA AOR.LICA. 	ARCA:OUSA TRAÇO 	1:4 	E 	EWM.SA0 
POL/MRICA (ADESIVO! COM PREPARO ',ANUAL. AF_06/2014 142 01,11 RS 	 4,49 RS 	 5,76 

87529 SINAPI MASSA 	ONICA, 	PARA 	nuanlassto 	na 	PINTURA, 	FM ARGAMASSA 	TRAÇO 	1:2:11, 	PREPARO 	MECÂNICO 031.! 
BETONEIRA 	400L. 	APLICADA 	MANUALMENTE ER 	FACES 	INTERNAS 	DE 	PAREDES, 	ESPESSURA 	DE 	201*4. 	CCM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 142 _ 

--" 96105 '  fINAPC- FORRO DE I'IIIRA MINERAL, TKRA-AM/Ilíuliei EUriaarCiercUalm-EsfiUTUXA -0-i-F176*A69. -AF-05/2017ir 
112 1.207.16 RS 	 67.29 RS 	 0646 

96114 SINAPI FORRO MI ORTNALL, PARA AMBIENTES cavmuts, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AT_05/2017_P 
142 609.16 RS 	 53.17 ES 	 68,24 

10.2 DE PARECT.8 INTERNAS E EXTERNAS 

.1 sTkAM- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 	C0.1 COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. A? 06/2014 _ 	12.073,92 AS RI 	 3.94 

87529 SINAPI /LASSA TROCA, 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTORA, 	E/4 ARGAMASSA 	TRAGO 	12:13. 	PREPARO 	MECÂNICO CCM 
BETONEIRA 	400L, 	APLICA/IA IIA:MALMENTE EM 	FACES 	INTERNAS 	DE 	PAREDES, 	ESPESSURA DE 	20191, 	COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 _12,072.92 RI RI 	 _ 3°. 07_ 

07272 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA'FAFEDES INTERNAS COM PLACAS TIPO F.SMALTADA EXTRA 	DE oixrxs0Es 33145 
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AMA MENOR DOE 5 M• NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

5,11.±7  PS 	 75,04 

11.0 PISOS 

11.1 95440 SINAPI LAS.60 D. LOACILTO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RAJIERS. ESPESSURA DE 1 04. AE.0,_20,6 142 2.462,70 RR 	 11,61 RS 	 14,90 
11.2 03MPOSIÇÃO REGULARIZAÇÃO DE BASE DE CONCRETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. 	TRAÇO 1:3, 	ESPESSURA DF, 2 

CORPOS/CÃO 
04,. 
arvasnwarro ~nu PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 6056004 PERIATO camar 

M2 2.114,02 ES , 	 18,75  RS 	 24.06 

MARCA INCEM OU SIMILAR, APLICADO Cal ARGAMASSA COLASTE TIPO ACIII. INCLUSIVE RLJMITAMENTO 
62 1.602.81 RS 	 76,61 RS 	 100,89 

11.4 COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO CC41 PLACAS TIPO PORCEIANATO DE DIMENSÕES 60160CM MLARIS SOFT 
BEGE 	NAT 	PARCA 	/MEM 	OU 	SIMILAR. 	APLICADO Mn 	ARGAMASSA 	COLANTE 	TIFO 	ACIII, 	INCLUSIVE 
RuuwrAmano 

. 	_ 216.31 RS 	 26.61_ RS 	 _ 200,89 
11.5 COMPOSICAO -E-8 MECDCALL DE PISO GRANILITE COR CINZAI•1 03M JUNTA PLASiuCA 292.50 RI 	 101,29  - RS 	 132,57 
11.6 73914/1 GINAPI ' PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA! ACABAMENTO RUSTICO-ESPESSURA 204, 	PREPARDRECANMO DA 

ARGAMASSA .112 1411,68 RS 	 33,41 RS 	 4235 
11.7 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO EASSINTAM:NT° DE PISO FM GRANITO LEVIGADO 60560 04 BRANCO CESSA E- 205 ASSENTES COM 

COLA CIMENTO INCLUSIVE REJUNTAMENTO FLEXIVEL 612 15.22 RS 	 156.01 RS 	 456.93 
11.5 COMPOSMAO EXECUÇÃO DE RODAPt EIS GRANILME 	CONFORME DETALHE 	CCM 20 04 DE ALTURA 121,61 R$ 	 20.65 RS 	!- 
II., .  CMPOLICAO RODAM DE 	PORCELANATO PERLAM CLAIRE MARCA /MOERA OU SIMILARCCM 10C4 DL ALTURA 1.475.32 R$ 	 15.79 220: RS 

5/35 

6.954,47 
3.4[9.16 

29.675.73 

RS 

RI 

RS 

VALOS TOTAL (1151 

RS 	 13.7_93,74 

RS 

- AS 

AS 	 1113.521,71) 

RI 	 •ULD,af.L.  

R$ 	 104.250.13 

AS 

488.168,01 

FS 	 711.22_.  

559.378,75 

R$ 	 36.694,16 

_ 55.675,24 

191.8135,19 

22.025.29 

6.375.39 

14.250.25 

_ 

354.235,90 

las CT13.8,61 

RL5  

RS 	 40.T63.19_ 

ItT 

RS 

RS 

RI 

R$ 

RS 

RS 

RS 

11:.: 

28,351 
SIMAPI MAIO/2015 

ztnnRIn&:iMt UÇ1ST.itÇ1L.D0.. :ESTADQLDEJNÁC) ,GRQSSOL-- 
co.....:Cí; DE INMK-ECTRUTURS, 
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COORDIZMAÇÃO DE 	-ESTRUTURA 

DEPARTAIaIITO DE OBRAS 

DIVISÃO DE PROJETOS 
CHRA =INSTRUÇÃO DO NOVO FORTS1 DK AGUA .1113A BOI 20,35% 
LCCAL AV. PLANALTO 	n/ 	 A TÃO, SONERNIA 8301AP5 	10/2018 
P909R1 E.7 TR1000IIAO. DF JUSTIÇA DO ESTADO DE KAP, CROSSO DATA 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
, na RE !Exuma ' 0P1 „o 

COA- 	DA 0/905 ORO) 4G, 	u9nT. c/1011R5 T417 	(RO/ 
11.10 

11.11 

11.12 

11.11 

68333 

79160 

COMPOSIÇÃO 

1004API 

51/IAPI 

IRA EM 0.0311TO BRANDI DALIAS LARCJP.4 1504 SOBRE 000M4AISA TRAGO 1.4 (CIMENTO t AREIA) 

PEITORIL DE GRANITO BRANCO NULAS LARGURA 1501 SOBRE AP."4965SA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA/ 

PISO 04 CONCRETO 20 PIPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 704, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA 

- PINTURA EPDX1, DUAIiDENADS-  
- 

Ca1P OSIÇÃO 

11 

IO2,10 

226.70 

1.430.01 
. 	. 	1.471.01 

• 
AS _ 	 70,32 _ 

RI 	 78.32 

RS 	 40.70 
RS 	 3595 

R$ 	 . 	100,32 _ 

RS 	 005,52 

RS 	 5E-23 
PS 	 46.14 

Rn 	 _ 	11).263,19 

RS 	 22.707,80 

RS . 	76.77R,62 
RS 	

_ 
_. 	.... 	67r126.26 

.0 SERVIÇOSC214PLRIell. ?ARES PÓ 	 1113. 940 , 62 - 
1 

12.2 

12.3 

.221/-0311440 

COMPOSIÇÃO 

COMPOSICÃO 

FORNECIMENTO/ COLOCAÇÃO 	DA1SÃO 001.100 DE MUNI .1.1 P04103 5. GARRILL 1 	2436 0104 LARGI02A DE bt 01 

EORXEC1901T13/ COLOCAÇÃO BASCARCIFOLIZO DE GRANITO ERETO S. GABRIEL E- 201 COM LARGURA DE 60 CM 

113142OECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM VIDRO ISIGNAEO INCOLOR 10.00 IV, 	0. 1,10 .M, 	FIXADOS 
POR BOTÕES CROMADOS, 	1110.13SIVE PORTINROIA DE I. 00X1.10M, 	CO MESMO MATERIAL. 	CONFORME DETALHE 
(BUICOS 03 E 071 

142 

M 

36,06042 

44,90 

10.15 

 049 	 1/3,51 

RI 	 533,$7 

PS 	 1.523.47 

530,, 74 

fl 	 693.93 

0$ 	1.055. 

7$ 	 19.191,55 

AS 	 30.107. 00 

12.4 

12.5 

12:6 
12.7-  .. - 	9537 _ 

COMPOSIÇÃO 

ONIPOSIÇÃO 

COMPOSIÇÃO 
SINAPi 

ALTURA 1.1011 
SFRRECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA BANHEIRO EM GRANITO POLIDO NAS DUAS I Acrs 	ASSENTE 
Cal ARGAMASSA NA COR PRETO S. GABRIEL 001 2 CM DE ESPESSURA 	

-
112 

FilivitóilIENTO.  i INSTALAÇÃO-  SE BOX /21 ACRIDICO. :Ifoc0 friâmaï 	. 	 - 
LI/IPEZA FINAL DA OPRA 

- 

lá t• :,..“;

701067 

IORIJECVIENTO E INSTALAÇAO DE GUARDA-COMO 01 5STPUTUM. DE ALUMIEI° E VIDRO TEMPERAM. FUME 8104 -  
11 

-mi 
112 

4,15 

36.09 
02.1 

2.1130.61 

RS 	 950.91 

RS 	 _356.27 
as 	- 	

110,00 
AS 	 -2 14 

	

... 	. 	• 

Ri 	 1.220,49 

RI 	457,7 
RS 	 231,03

..  

- PS 	- 	-.. _ 	.. 	- 

'rELt.•!.2?. ... 

RS 	 5.065,33 

R$ 	 • 	14.502,87 
 - 	i.eom. 

- 410,080 ,20 
1 1.6.1 	. ;as APLICAÇAD 	MANUAL 01, 	FINDO SMADOR 	ACR ILI CO 	0,11 	RAROS 	00M 	PRRI1I34ÇA 	DE 	80401 	DE 	EDI I I C 105 	D 

000LT1PLOS PAVIDENTOS. AF 06/2014 07.603,33 PS 	 1.66 2.13 RS 	 37.644.19 
80497--  
00409 	. 

SiRAPI 
SINAPI 	- 

APLICAÇÃO E 1.1)64.MENTO DE MASSA LÁTEX Fm PAREDES. COAS VERÃOS. At._06/20 
AniCAC/I1 MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILIEA EM PTV.EDES. IÇASwitun."Ar 0662011 - 	- ... -- 

15.905,18 
16-.526.-13 

RS 	 9,96 
RI- 	:.-'.. 	...--.-:-.-51.51RI 	----- 

12.3E1 
-12 iii:  

RS 	 Cl .260, 19 
RS 	 201.618, 77'  

5 

13.5 

1E411 

84120 	- 

SINAPI 

55000480 

- 	- 	- 	- 

APLICAÇÃO MANUAL 	DE 	PINT1IPA C011 TINTA TEXTURIZADA ACRO LI DA 	EM 	PANOS CEGOS 	DE 	FACHADA 	(5017  
PRESENÇA DE VAGO) DE EDIFICIOS DE MOLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF.06/2014 
ENCERAMENTO MANUAL Dl MADEIRA - 31:0005 

. 

F12 
72 

1.147.20 
611.09 

RS 	 11,07 
RS 	 14,34 

RI 	 14.20 
043 	 10,40 

00 	 16.290.24 
RI 	 11.218.61 

,., 	... UP.GAVItAÇÁO 	_ 	.._..... 	......, 	.......- 	‘.,... 	 ..._ 	_ . _ .... . 	._.. 	_. - 
R$ 	 -7 69 49.1;62 

14.1 
14.2 
14.3 
11 .4 

, 	001» 	

. 

sita, 

COMPOSIÇÃO 	- 
anposICAt.-  
dcm pos±çAo . - 

TRANSPoRTE HORIZONTAL, VERGAIMOES DE AÇO. MANJAL, 30/1. AO 06/3005 
PDRIIEC IRENE° E APLICACAO DE TERRA VEGETAL  • DENEurAÇ-ÃO RARA VACA DE MSS 
DpvmarACAO PARA VAGA DE-  ±Sr 	- 	. 	- 	 - 	. 	- 

M3 
-Ei- 	- 

-- àj - 

_ 
445.50 

- 	
IV 00 
14,00 

0.07 
RI 	 117, 03 . _ 
RS 	 34.43 
RS 	-'-: 	-36,43 

0,01. 
- 150,20 . 	. 

. 	_.- 
	

44 ,19 
RS 	 44,19 

R5 	 /12,79 
. RS 

	
65.913.92 _ . 

RS 	 44190 
RS 	 610,66- 

14.5 
14.6 

14.-i 

14.9 
14.10 

- 

. 	'  - 	- 

COMPOSIÇÃO 
=POSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 

COMPOSIÇÃO 

0311POSIÇÃO 
CalPOSIÇA0 

-- 	-463,36 

DEMARCAÇÃO DA FAIXA DE PEDESTRE 	 .. 93.72 
PISO TÁCTILDIÜ.CI ORAL DE BORRACHA PARA SER COLOCACO-00143 "GUIA" 

- P150 TACI IL DiRECFONAL -DE CONdRETO 401440X2. 504 PARA SER COLOCADO COO 'GUIA-  0.1 	610..DA-  
IORNECIMENZO 	E 	INSTALAÇÃO 	DE 	BICICLETARIO 	P/ 	30 VAGAS 	OILTAUSII 	C0080'040. 	PROJETO 	INCLUSIVE

2  PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS 
PARA RODAS EM 131403 DE CONCRETO 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA NASTRO EM 	03NJUV. TO DE 3 VIROS AÇO GALVANIZADO 	3' 	16 II 1 
INCLUSIVE ROLDANAS GUIAS E 01143010 ESMALTE HA COR BRANCA 

.. 
/1 

---u, 	- 

UN 

CJ 

- -49, is 

.00 

154,00 

0,00 

RS 	 33,55 
- 	-' RI 	 53.21 - • 

RI 	 37.96 

RS 	 1.592, 21 

RS 	 57,04 

RS 	 3.240.10 

RS 	 .43,56 
RS -- -- 	60, 29 .. 	. 
RI 	 40.72 

RI 
	

2.043.60 
RS 	 74,23 

.. 	4.169, 32 

RS 	 4.035, 511 
RS - 	- 	 3.113, 21 -  
Ri 	 22.534.00 

RS 	 4.007,20 
RS 	 11.431.42 

1 	 4.09, 3 1 ._ _.__ 	_ 	
1 

14.1i 

14.13 

14.14 

14.15 

4.16 

94Ã31 

- 

95460 

COMVOSIÇÃO 

iihAPI.  

6-2111.0-SIÇÁO 

=APOSIÇÃO 

- 	- 

COMPOSIÇÃO 

SIIIAPI 

MURO D191 520114 001 BLC03.3 DE CONCRETO 14419439 01, 02.2024. SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PI IARETES  
CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS 
RUFO FAI CHAPA 	DF. AÇO &ALVAR] ZADO NÚMERO 24, 	CORTE 	DE 	25 CM, 	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 06/2016 
PG-1 - - IMIINLMIMENTO E CHUMONIENTO DE POREM. DE ABRIR 0.1 FERRO ITETAION 30E2011. 	E TEIA ISELGO EM 
PAINEL ELLIVOSOLDAEOS EM POLIESTER. 	111CLUSIVI 	PILARES METÁLICOS 	151415 01 	(2,01 	BATEDOR 	COO 
PORTA CADEADOS 	- 0, 80202,0304 - GUARITA 

P02 - FORNECIMENTO E CHUMRAFIENTO EL PORTÃO DE ABRIR (VEÍCULOS) Dl FERRO METALON 302020/41. E TELA 
0E100 	EM 	PAINEL 	ELETROSOLDADOS 	LM 	POLIFSTER, 	IROU/SIVE 	PILARES 	METÁLICOS 	15E15 	CM 	(2,0) 
INCLUSIVE ICTOR, CREMALHEIRAS E 02 CONTROLES 	3.0012,D301- 	- GUARITA 

- 	- 	-- 	 - 	-.- 	- -- 	- 	'- 	" 
FORNECIMENTO E I NSTALAÇAO DE GRADIL PRÉ-PINTADO COMPOSTO DE PAINÉIS ELETROSOLDAEOS EM POLI ESTER 
NA COR VERDE, 	PADRÃO 051430 OU SIMILAR 	12, 50%2,031, 	/NCLUSIVE ACESSÓRIOS 	DE FIXAÇÃO E 	POSTE 
40605510 01010110 FM VIGA DE CONCRETO ARMADO 200001 	1 INCLUSA1 - ALTURA 03 GRADIL • 2.0304, 

DEMAOI 
PINTURA ESMALTE BRIIRANTE 12 D031A061 SOBRE SUPERFICIL NETALICA. 	INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCA° 11  

Dl 

US 

M 

__ 	413,00 

2,00 

2.00 

106.10 

15,43 

RI 	 23,09 

RI 	 708,97 

R$ 	 0.594,21 

RI 	 420,23 

AI 

.... 	302,09RI 

50 	 2963 

RI 	 909.96 

RI 	2.051.32 

RS 	 549,63 

072.729.08 

RI 
..- 	-- 	 12.237.19 

R) 	 1.019.92 

RI 	 0.101.64 
' 

RI 	 50.400,6 

11.17 

11.11 

94263 

94993 

SIDAPI 

'IRAR] 

GUIA (MEIO-F101 CONCRETO, MOLDADA 	IN ISCO 	Em TRE.CRO RETO COM EXTRUSORA, 	11,5 01 RASE X 22 CM 
ALTURA. AF  06/2016 _ 
ISECUÇÃO tf 	PASSEIO 	(COCADA) 	OU 	PISO DE CONCRETO COm CONCRETO MOLDADO IN 	LOCO. 	USINACO, 
ACABAMENTO COWENC 1011AL. ESPESSURA 6 01, ARMADO, AF_07/2016 

6/25 

ri . 

1.12 

.1,869,10 

2.172.59 

31.50 

RS 	 . 	gz,  VI .  

RS 	 41, 09 

RI 	 40.43 

RI 	 60,41 

RS 

AS 

623,75 
'Ti 
CO 	1...1 	_ 	53.007, 67 

130.700, 33 



. 	.1:Rii$L—ttla_ DE Jia...ST:IÇA 1)0 _ES.-.125D0 DE .L,KrO GROSSO . 	._ 	
- 

Ge/MOEM/CM DE INTRATESTRLITURA 

DEPARTIMENTO DE OBRAS 

DIVISÃO DE PROJETOS 
DOPA! 

10)1 213,351 1,0cm,  
CaNTTRIMÃO DO NOVO rÕuIw DE ACUA BOA 	

----I 

AV. PLANALTO, SM. - AD. pLANALTO - ÁGUA90A/74T TAB. 
f 

RET.: DESPELADA SINA?!MA70/2011 PRopRIET., Tiumtim DE JUSTIÇA CO ESTADO DE MATO GROSSO 
DATA! 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
ann EM a) Toam_ 	A TATIMOr I 	01/Mrrnme vAT 	°NIT 	/PDT 	1910/ DA 	IT. C/POL(959 VADOR °NAL DOI 

14.25 

14.21.1 

14.21.2 

14.21.3 

14.21.4 
14.21.9 

34.21.6 

. _ . _ 

16.22 

14.22.1 
14.22.2 
74.12.3 
14. 22.4 

14.14.5 
14.24.4 
14.22.1 
14.22.8 
14;22.9  

14.22.10 

/4151/1 

95117 

96311 

96401 
9495 

73760/1 

_ 

• 

.5111API 

SINAPI 

SINARI 

2INAR1 
IMMO 

3011561 

CUMOSIÇÃO 
MAPOSICALT 
036:110S1CAo 
composIÇÃo 

stuINDSIÇAõ 
Ca4ROSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 
COIOPOSXÇÃO 
MIPOSIÇÃO 

PAVIMENTADA° ASIDETICA 

Er:ATACA° E CAMA MTER1AL IA CATEGORIA. M'ILIZANCO TRATE. DE ESTEIRAS DE 110 A 14,061P DOM LMINA. 
REM OPERACIONAL • 13T 	E PA CARREGADEIRA CCM 170 MT. 
TRANSPORTA COM CMCNIOTO BASCULANTE OL le 43, 04 VIA URBANA PAVIMENTADA, DEI ATÉ 30 /04 :UNIDADE: 
F01100 . AN 12/2016 

EXECr-A0 E DOMPACTAGÃO DE BASE E OU SUA BASE COM 1010 ESTABILIZAM GMNDLOMETRICAMENTE - 
IIICLuSlvt ESCAVAÇÃO, CARDA E TRANSPORTE E Solo. Ar 09/2011 
EXECUÇÃO De INERIMAÇÃO coM ASFALTO DILUÍDO 09-30. A? 09/2011 
TOTTATRUCAO DE PAvINENTO COM TRATAMETEro EUPERPICIAL DOpLO, COM MOLSÃo ASEALTICA RR-2C. AF 01/2011 

TAPA sElANTE CONPRIEND2100 APLICAÇÃO os ASFALTO NA PROPORETT° Dl. 0.7 A 1,51 / 142, DISTRIBUIÇÃO nt. 
AGREGADM DE 5 A 15110/02 E COMPAGTAÇÃO Cal ROLO - Dai USO DA ENOLSA0 RI0-2C, INCLUSO APEICACAO 6 
COMPACTACAO 

- 	— 	..- .. 	. • 
MPTORSMARBUSPDS 

ToRNECIMINTO e ruuTTIO DE ttams DE 111ANE1.5 
TORNECINENTO e PLANTIO DE riUDAS DE 1.1.BIOPL VIALIr 
FORNECIIIIPTD E EPANTID 13E MUDAS DE laialatE_YABlird/A 
FORNECIMENTO E PLANTIO DO MUDAS DE 111111_111081A 
0O0l1dero/1TO O PLANTIO OE MUDAS DE 1392,11 IA 1MZELL61. 
FOREM/CENTO E PLANTOU DE MUDAS DE •C.1CIT 
Paun.CIPMMO E PLANTIO DE MOAS DE mama 
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE 12050260 
TORNMIEDLTO E PLAT210 DE IODAS DE LATATIA_8:55= 	_ 	. 	.. 

MINI 	 E PLANTIO Dr, MODAS DE fALME102(JEAL 	
. 

M3 

M31101 

RO 
i42 

To 

TO 

. 	. 

211 
Ta 
UP 
Lit4 
UN 
uid 
ai 
uN 
Tm 

	

_ 	. 
ON 

I.479,9F 

- 	 17.019./2 

1.115.53 
6.577,61 

6.577,67 

6.577,67 

_ .— 

200,00 
1.000,00 

650.00 
00.00 , 
19.00 
41.00 
95.00 
16,110 
77.00 

RI 	 2.01 

RS 	 0.611 

RI 	 6,06 
RI 	 4,72 

RS 	 6,91 

R3 	 3,56 

RS 	 70,24 
RI 	 0.52 
RS 	 6.52 
RI 	 6.52 _ _ 
RI 	 $31,34 
RI 	 79.41 
Ri 	- 	 6,52 
RS 	 87.34 
RS 	 6,52 

RI 	 1,60 

RS 	 1,12 

RE 	 7,77 
RS 	 6,05 

RI 	 0,16 

RI 	 4,56 

_ 	_ 

RS 	 90,15 
RS 	 8,36 
RI 	 8.3t, 
RS 	 0.36 
RI 	 112.10 
RI 	 1°1,92 
RS 	 0,36 
RS 	 112,10 
RS 	 O, 3E 

3$6,5r7 

RI 	 5.327,91 

R.1 	 19.062, a 

RS 	 10.221,69 
RS 	 39.394,90 

RS 	 54.271.15 

RI 	 79.794.1/ 

R$ 
RS 
RS 	 5.414.00 
RI 	 161,0D 
RS 	 2.011.40 
R$ 	 1.179.72 
RI 	 n4.2.0 _ . 	- 
RS 	 1.043,60 
RI 	._ 	 543.72 
ÉS 	 ' 	 . 

7-4-. 27.11—  E00IPOSIÇA0 FORNECMENTO E PLANTIO DE MODAS DE pPLETTRA_SOILITSEit, 1.235.9
.
9 

14.22.12 CC./POSIÇÃO FORNECl/mi-70 	O 	DE 	YDAS 	p LNEIRA LIcIll5149 OU " 
Et 31.00 RI 	 137,51 RS 	 176.57 RS 	 5.473,67 

14;24113 
14.22.14 

CONMS1010 
COMPOSIÇÃO 

roluDEINE°T, E-61.&/TIO DE MUDAS DE E1114'211510,915.5ni28 
FORNECITTENTO E PLANTIO DE MUDAS De MEIWara 

te1 
ti. 

7.00 
1,00 

RS 	 137,57 
RI 	 :31,57 

RI 	 1/6,57 
RI 	 176,57 

RS 	 1,275,69 
RS 	 • 	412.56 

14.22.13 

' 	.. 

, oaTVOS1CAO TORDEcimin, E pEonio DE TODAS DE 1/2611.152,ELCI • 	• , 	uN 
10,00 RI 	 07.34 

97.34 
RS 	 112.10 
RE 	 112,10 

RI 	 1.121.00 
RS 	 . 5,401.30 

" 

- 
CtE07'ECE4À0 VISUAL 

. 	, ' 

- 

la 	 ' 	P1' 	"11.2 .879, 56 .__ 	. 15.1 

15.2 

15.3 

I5:E 

_ .. 

comr0siÇA,3 

COMPOSIÇÃO 

COMPOSIÇÃO 

McOPOSIÇÃO 

CUMMSICAO 

_ 

DEI 01 - ILIIOIECIMERTO E O9I3TALAÇXD DE 	'LACA 06 POITA 68 MAIN mo Amolar:o NATMAL, 	40130 DE 
FITADAS Cal FITA IMPE\ FACE. CoMODIE PROJETO 6 ESPECIFICAÇÕES 
DE? 02 - FORNECl/TENTO E INSTALAÇÃO De PLACA DE BANDEIRA Em ALu41010 MODIZAD3 NATuRAL, 157115 01, 
FIXADAS LATERAL/TEME AS PORTAS. CONFOME PROJETO E ESPECIEICADOES. 
DET 03 - PLACAS DIRECIONAVEIS mODWARES QUE SR ENCAIXAM Dl TRILNDS DE ALO/41E10, 	FIXADAS POR 
PARAFUSOS DE &DNA DE MTLON, CONFIEM PROJETO E ESPECIFICAÇÕES. 

PLACAS 	vERTICAIS 	TR A 	SEREM 	INSTAMP/9 	NO 	ESTACIONA/02n, 	EXTERNO. 	As 	NADAS 	DIVERSO 	SER 
CalFECCIOLDEDS 04 Clima DE ALUMIEM, 0:0 PINTURA AUTOMMA E PROTEGIDAS FOR FEL:CUIA REFLEMA, 
0 SUPORTE SERÁ DE AÇO GALVANIZADO E E FIXADO DIRETAMENTE NO SOLO SOBRE UM BASE METÁLICA PRA" 
VILIMEADA ENCONCAM,. 

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO Cal OS DIZERES s  0391/14 DE MOA 00A" COM 14 LETRAS D1 AÇO INCE MIDITÃ 4000 
FIXADA] COm SILICONE 

SUE TOTAL - PARTE CIVIL 

-- 191.40 

	

.._ 	.._. 

mi 

UN 

— 
UN 

UM 

MT 

122.00 

2.0C 

5.00 

_30,00 

1,00 

RI 	 25.12 

RI 	 16,33 

RI 	 29 , 03 

171.51 

RI 	 1.641.44 

495 	 32.24 

R3 	 20,95 

RI 	 •29,1 •• 1 

RS 	 220,21 

RI 	 2.106,78 

RI 	 3.933,20 

RS 	 41,90 

RI • 

RS 	 6.606,30 

RI 	 2.106,71 

R$ 	8.080.012,39 
- 	. 

16.0 INSTMAÇÕE9 ZUSERIC.AS  
R$ 	 1.68 6.30 9,92 

16.1.1 

1-$.1.2 

16.1.3 

LICImP0sIÇÃO 

COMPOSIÇÃO 

COMPOSIÇÃO 

BLOCOS 

LETRICA GERAL 

LUNDARIA DE SOPREM' RETANCULAR LED 3291 501 3291 65001 PP W40XC1190X540 DE FABRICAÇÃO FCP, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
LaliNAR/A 	LED-E03 	320 	65009 	Rp 	1.240XCI191311940 Cai 	EMPADA LED 	320, 	DE EMBUTIR 	Em 	FORRO 	Dr 

ABRICACÃO ACP, EDUIVALENTE OU SUPERIOR 
PLAm. LED ERA REME° Doura 190 6500E. DE EMBUTIR EN FORNO /401MLAIT Cai LADRADA LED DE 1014 DL 

INT 

UN 

711,00 

437,00 

RS 	 307,06 

RS 	 331,12 

RE 	 194,11 

RI 	 424,99 

RI 	 343.377,36 

RE 	 _ 30.740,50 

11.1 	 195.720.63 

16.1.4 COMPOSIÇÃO 
FABRICAÇÃO ECP. EMITALENTE OU SUPERIOR 
91.61011 LED ERA REDONDO /SOUTH' 1214 65006 Cal EMPADA LED Inf. 	DL EmBUTIR 	DE rAORICACAO ECP. 
EOUITALDITE OU SUPERIOR. 

1/25 

001 

01 

26,01 

96,00 

RS 	 3.05.22 

RI 	 93,02 

RS 	 237.12 

RI 	 120,41 

RS 

RI 

i. 
En 	1~ 
v,t ,„•••••  

44'53  

6.1110.12 

10.355,26 

( 
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COORDENAÇÃO DE IN 	-ESTRuTuRA 

o PARTAMITO DE OBRAS 
DIVISÃO DE PROJETOS 

Do 1020 OtIli Dl ÁGUA IMA MI 2035% 
AV. PLAIJALTO, SM 	/D. PULNALTO - ÁGUA rOArter TAD. 	E LIONZRALIA OIOOAPI MA 0/ 018 

PROPRIET MURAL DE JUSTIÇA 130 ESTADO DE MOIO GROSSO DATA' 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
prol 7I003 AREICIA 1C90  uncnAos QIIAMTRDMW VAlOR UM 	/1/197I 	) VIS. 79517. 	mi, 	i, VAlOR lOTAR. 	941 

16.1.41 

16.1.42 
16.1.-43 

16.1.44 

91930 

20110 
910-90 

91893 

5110,P1 

1I0ÁPI 
si RAM 

9111API 

CABO 	un COPIE 	/ LEX NEL 	ISOLADO, 	6 	MV • 	moi -covax 	450/ 150 	V, 	PARA CIRCLIMS 	TERMIEAIS 	- 
FORNECIMENTO E 1.19TAMCAO. AF 12/2015 
FITA ISOIANTE ADESIVA ANTILHAM-  , MO ATE 750 V, FM NOLO OH :9 (TI X 20M 
CURVA 	40 	GRAud 	PARA 	ELET1e00020, 	I"/C.ROSCCVEL. 	0716 	/5 	MI 	(3/4"E, 	pA1A 	CIRCUITOS 	SEMINAIS, 
INSTALADA Dl FORAD - FORNECINENTO E INETALACÃO. Ar 12/2015 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. pVC, ROSCAPEL. o:: 32 ece II -  1 , PARA CIRCUITOS TERRI:ais, 	INsTALADO_ 
334 mimo - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ar 12/2015 VII 

' 

R 
1/2. 

UN 

200.00 
30,00 

78,00 

. 	5,90 

R$ 	 06 
9.20 

R$ 	 7,00 

RS 	 9,61 

3 	 6.49 
RS 	 11,55 

AS 	 9,04 

93 	 1 

RS 	 1.299,00 - 
RS 	 346,50 

RI 	 253.12 

RI 	 .61. 62. 

II.I.45 

16.1.46 

16.1 

14.1.41 

16.1.50 
16.1.91 

93779 

95707 

95776 

95795 

95115 

.1.11A-01-  

51)0501 

INApi 

INAPI 

liFIAin • 

OZOPOSIÇÃo 
a:MpOSIÇÃO . 

DIRTEni110.0 Ao-apeoiCi0K- DO 	---- ".•-••••-- 	' -- 	-` - - - 	- 	- - ••• - - - - -: 
CLMOULETE DE ALUHINIO, TIPO E. 	PARA ELETROOUTO DE AÇO GAINANII.ADO 121 20 094-  (3/4"1. APARENTE - 
rOPLIECIMEUTO E INSTALAÇÃO. AO' 11/20)6_0 
LOWDULETE DE ALUMIEI°, TIPO LR, 	RARA RLETRODUTO DE AÇO CALVA/OLMO DE 20 %EM (3/4 "I, APÁMlitt - 
FIBILMCIPSNTO r INSS ALSÇAO. Ar11/2016.-  p 
elmmuLETE DE ALIMINio. TIPO C. 	PÁRAELETRoDUTo DE AÇO GALvANI zAto ot: 20 144 43/4" I, APARENTE - 
FoRKECimENTo E TosTALAÇÃO. All_11/21316_1" 
CONDOLETE TM ALUMINIO, 	TIPO 11, 	RARA ELETRODuTo DE AÇO GALVANIZADO 1191 20 em 13/4" ), APARENTE 
EDRNECIKT_NTO C INSTALAÇÃO. Ar 11/2016 • 
dMIDULETE 	PE 	MC, 	TIPO TEL-  PARA aZTRIMUTO 	OE 	MO 	SOLDÁVEL 	DE 	32 	dt 	(1" ). 	APARENTE 
rOFEELIMESTO E INSTALAÇÃO. Ar 31/2016 

ELETRODUTO pvc RIGIDD 3/4" C/ LIMAS NAS ExTRENI DADOS 
ELETRoDerro ovo RIGIDO 2' C/ LUVAS EM OCTREMI (DOM 

- 	- - - 

UH 

,,.., 

VI) 

dl 
?e 
14 

94 	3 .00 

- 	 p. .6- 

147.00 

3,00 

1.00 

6,00 
190.00 
70,00 

6,...~ 	mm..m. 	9,.............• 
_ 	- 	.. 

RS 	 17.09 

RS 	 16. 33 

RS 	 16,42 

RS 	 21,17 

RI 	 16.72 
RI 	 9.10 
RS 	 05,27 

-- - --- 	.. _ 

aS 	 21.95 

RS 	 23.5 

AI 	 73,64 

27,17 

it3 	 21.46 
RI 	 10.39 
R.4 	 19,59 

- 	-50.erí6:95--•  

RS 	 3.070,20 

R 	 76.65 

05 	 'V 92 

RS 	 ;31,85 

RI 	 .26, 19 
AS 	 1 	974.10 
RS 	 1.131,33  _ 

.52' 

16. 1.53 

16.1.54 

439-26 

iÏ oi 

91934 

SINAPI 

3114AP0 	• 

IRAM 

SINAPI 929 93 

CARO CO CORRE rin Int ISOLAM. 	2,5 MI', 	Axil 	u^ 	/7 -E 	45050 	V 	 RC 

	

. 	FARA CIUITOS 	TeRmINAIS 	- 
FORNECIHENTO E neSTAIAÇÃO. AF 12/2015 . 	_ 
CABO -bel-  capim -FLE-11-vEL 	15014130. 	4 	MV, 	ANTIILIIMA 	450/750 	V. 	PARA 	CIRCUITOS 	TERMINAIS 
FORIDGINFJITO F. INSTALAÇÃO. Ar 12/2015 
rAEO 	DE CORRE 	FLEX. I VEL

- 
 ISOLADO, 	16 	MD. 	ANTI-CPAMA 	450/750 	9, 	PARA 	CIRCUITOS 	TERMINAIS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 95. 
CABO DE M.ME -FLEXIVEL-  14-0LACC25.1741.-, ÁNT1 -ERAM 450750-  V, PARA PISTRISUIÇAC--  FOSUIF,CIIIENTO  
ILISTALMÃO. Ar_ 12/2015 

RI 

5.660.00 

1.002,69 

DO 

252.00 

RS 	 2.7) 3 

90 	 2.32 

, RI 

R$ 	 14.26 _ 

2,99 

AS 	 4,77 

_ 16.19 

R$ 	 10,30 _.. 	.... 

3 	 16.923,40 

6,991,!! 

AS 	 1,376,11 

RS 	 4 .611, 40_ 
04.1.56 
16.1.57 
16.1.59 
16.1.59 

16.0, I I 

16.1.61 

95/85 

95915 

91932 

COMPOSIÇÃO 
101905)0.0 
ECTIPOSIEÃO 
SIMPI 

NINAPI 

E IRAPI 

SAIDA PARA ELETROCUTO 019/111 (3 /4" O 
SAIDA PAPA ELETRODUTO 050046)2') 
MIMA° PARA CONDULET DE 2.  - 3/r 
CONCEILETE DE ALUNINIO. TI PO E, 	PARA ELETRODUTO DE ACO GALvANIZACO Dei 32 em g 1 1/4' lo. ARA, 
FoRNECImENTO E INSTALAÇÃO. M:11/2016_0 
DIEZAILFTE 	DE 	PVL, 	TIPO 	TII, 	PARA 	ELETROCUTO 	De 	PVC 	SOLDÁVEL 	Oh 	32 	NI 	(1 " E, 	APARLET 
FOREXCIMEMTO E INSTALAÇÃO, Ar_11/2016 
CASO 	DE 	COBRE 	FLCE/VEL 	ISOLADO, 	10 	/910. 	MCI -019117% 	450/750 	V, 	PAPA 	CIRCUITOS 	7F.R3IIEttl 
TORNECIKENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 

DOO 
Ul. 

UN 

UI. 

H - 

014,00 
10.00 
10.00 

26.00 

10,00 

735•  00 --- 

RI 	 4,00 
RS 	 4.55 
R$ 	 _ _ S,45_ 

RI 	 24.14 

RS 	 16.72 

011 	 9.28 - 

R$ 	-- 5.13 
RI 	 5.83 

8, 27 

AS 	 30.99 

RI 	 21.46 

RI 

is-  - - 	-- 	564,82 
RI 	 50.70 . 

52, 70 

AS 	 805,18 

AS 	 210,60 

1. 005, 70 
16.1 . 92 

O 	63 
16.1.64 
16.1.65 
is. 0.66 
16.1.6/ 
/6.1.60 
16.1.69 _ 	__ 
16.1.7D 

16.1.71 
16.1./2 
16.1.73

- _ 

16.2 

95796 

-. 
...... 	. 	-.... 

COMPOSIÇÃO 
altiPOSICAO 
MI/POSIÇÃO 
°DEPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 
100P OIÇA 
COMPOSIÇÃO 
CEM POSIÇÃO 
¡TERRI 

COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 

. 
me- 	-em. 

ELETROCUTO PVC RIGIDO 19  C/ LUVAS NAS EXTREMIDADES 
ELETROCUTO PVC RIGI CO 1 1/4 	C/ LUVAS NAS EXTRE34I0A3ES 3.00 -- 
ELETRODerr0 voe RiGn0 1.1/2" c/ LUPAS NAs MFL6MIDADES 
PORECEODETO á INSTALMAO DE ABMÇADEIRA TIPO D. COM  PARAFUSO - S/4 
FORNECIMENTO E toSTALACAo DE ~AÇA/7E1RA TIPO D. COM  PARAFUSO - 1• 
FORVECTMENTO E I ziSTAIACÃO DE AHMCADEIRA TIPO 0, Com PARAFUSO - 1,1'R 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO - O. 1/2 9  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAMAM/ RA TIPO V COM PARAFUSO - 2' 	

- 

CONMLETE CE ALUNII110, 	TIFO T. 	PARA ELETROCUTO DE AÇO)CALVA/CIADO RN 25 19.! 	C 1" ) . 	APARENTE 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. Ar,3 1/2016 _P 
COMULETT, 1.1/49  EM LIGA DE ALUMIEI° FUNDIDO TIPO '79  - FORNECIMNTO C INSTALACAO 
CONOULETE 1.1/2' Elo LIGA DE ALUMIEI° MEDICO TIPO •T• - VIREECINENTO E INSTALAÇÃO 

CONDULETZ 0.5/2' EM LIGA DE ALUNINIO MEDIDO TIPO 9LL/L.R.  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
... 	- 	- 

QUADROS / DIM9IMME9 

M 

730 

0374 
UR 

UN 
1.91 
031 

VII  

0)01 2,00 

-3 00 

129.00 

- 	2,01e 
6,00 

5000 

2,04 
1,0C 
1.04 

I, DE 

RI 	 --- 10 02 
935 	 11, 31 - 	- 	- 	. 

11.95 
R$ 	 4,29 
R$ 	 4.45 
R$ 	 6.86 
PS 	 V 96 
PI 	 e 00 -. 

RS 	 26, 31 
RS 	 35, 79 
RS 	 34,33 

-R$ --- 	12 06 . 
R3 	 1.1, 51 
RS 	 1533 
RS 	 5.50 
-- -5,71 
IS 	 0,03 
R 	 9.93 

11,29 

75 	 33,36 
RS 	 33,10 
RS 	 44,06 

43.63 

39.50 
RS 	 43, 53 
RS 	 _ 	10396 
AS 	 709.50 

- 	.... 	31,42 - 
AS 	 17,66 
RS 	

- 	
53.50 

R$ 	 544 50 - 	• - 	. 

RI 	 67,52 
RS 	 33.10 
RS 	 44,06 

R$ 	 43, 63 

97.391,45 

56.2.1 

00,2,2 

14,2.3 

06,2,5 

93654 

93653 

93655 

9/956 

93667 

SIEAPI 

SINAPI 

RIPAM 

GIRAR, 

SINAPI 

DISJUNTOR IONOPOLAR TIPO MN. COMENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Ar 04/2016 

6IIIOIITÔR MONOPOIAR TIPO DIN. CORAMTE Mel EM. DE 30A - FORNF.CIMINTO E I6STA/40M AF_04 /2016 

DISJUNTOR MONOPOLA.11 TI PO MO, CORRENTE MCNIML DE ZOA - FORNECimENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/i0a 

i,1S1111r106 moNopoLAR TIRO DIN, ~seer( 10061 1051. DE 25A - TORNECierrerTO C INETAIAÇÃo. Ar _04/2016 

DISJIJIOTOP 

UN 

Um 

50.00 

170,00 

53.00 

3.00 

RS 	 6,65 

RS 	 0, 24 

R$ 	 9,30 

IS 	 9.30 

11,10 

RS 	 10,57 

RS 	 12.03 

AS 	 12,0) 

RI 	 355,00 

_ 	1.796, 90 

IS 	 637. 59 

AS 	 36.09 

oi. 2.6 93661 á/ 	I• I 

BITOLAR TIPO DIN, COPREIFIE NOMINAL Do'. 10A - rOPPECIMENTO E INSTAMCAO. AF_04/2016 

2104U04700 POPULAR TIPO DIN, COMENTE NOMINAL DE 16A - MMELIMEN10 E DISTAMO°. AF 04/2010 

9/25 

UR 

ele 

85,00 

20,00 

RR 	 41 

RS 	 41,92 

52.77 

RI 	 $3,10 

M 
CO 	4-• 

.. 

4 :455,45 

1.506.40 
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COORDENAÇÃO  DE INFRA-ESTRUTURA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

DIVISÃO DE PROJETOS 
CONSTRUÇÃODO NOVO pósosi DE AGUA BOA DO 

55 PD/ 
- JD. P 	 AMAI  TO - AGUA BCAUTI DE RADA 91 	0/2010 

BUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO o 

nris 

ROP 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
006 

09 

MUDADO OlE soRtrAn 

'.042,80 

10.119,63 

626. AI 

1.617,92 

941,89 

16,44 

0.179,99 

193,34 

291,24 

09 

	

16 (.9 	91999  

6 	 91959 

	

2 	91951 

6 	 91967  

'6 51962 

6 	5 	921'23 

	

IRA.16 	12027 

	

06.2.11 	91994 

16.1 	 91992 

11.1 	 92020 

	

94.1.20 	95779 

	

16.1.2] 	99779 

16.1.27 

	

7 	99101 

95787 

	

25 	95796 

95602 

95709 

75790 

	

1.29 	8579  

	

16.1.30 	82869 

	

16.1.31 	91937 

	

16.1.32 	91926 

	

16.9.33 	91929 

2.206.60 

920.24 

UN 

UN 

02 
CR 
UN 
119 
UN 

2.159,73 
5  119,68 _ 
119,91 

COMPOSIÇÃO 
CONDOI:MÃO 
COMPOSIÇÃO 

9111 	109991 

IPOSIÇÃO 

SINAPI  

PINARA 

GINAPI 

RAMIJÁN PARA LIN D 	D 	 Aluo-SIAI GE FABRICAÇÃO LUMICENTER, EQ119A1ENTF UI' SUPERIOR. 

OMINARIA PARA 1221PAI9 LEU 3622. 00. EMNAIR SM FORRO 14,9112111 REF.: SKY-T GC 12:7, /TAIM EQUIVALENTE 
1/0 SUPERIOR. 

LUMINARIC_ CIRCULAR DE INEUTIR PAR,: 1 LÂMPADA VAPOR 81-11.100 OEMPENAI, 19213. REI'. CALCITA, ITAIX 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR. 

DONO= COMPOSTO DE UM PLUG E UMA TOMADA T27rIS  UNIVERSAL PARA 0.5 39090 DAS LUMINÁRIAS E 
SIMAIIZAÇÃO DA EMERGENCIA 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO). 109/2509, INCLIONEN SUPORTE 1 PLACA 	9011E2.0I000IITO E INSTAIAÇAO. 
AS 12/2015 

INTERRONOR PARALLLOB N 1200101, 15/2402. INCLUINDO SUPORTE E PLACA • 01702'IOMIE/A0 O IISIALAÇÃO. 
A1112/2019 

IETEHRUPTOR SIMPLES 12 ÍNDULOST 10A/250V, INCLUI0103 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AC 12/2015 	 02 
INTERRUPTOR PARALELO 12 MODUION, 104,2522, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNOCIME1910 E 
NISTALAÇÃO. 91_12/2015 

INTERRUPTOR SIMPLES 03 INDULON, 104/2500, INCLUINDO SUPORTE Z PLACA 	FORNECIMENTO F INSTA:AÇAS. 
AF 12/2715 

MITURRNAOR PARALELO N FOP:POS), 10A/2527, INCLIINDO SUPORTE 2 	 -75411902OIAPENTO E' 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

INTERRUPTOR SIMPLES fl MODDLOI CCM 1 TOMÁJA DE EMBUTIR 29-.72 10 A, /MC-CINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INIBI/ILAÇÃO. AI)  12,2015 

INTERRUPTOR 5I90P:6.5'  09 01021070' COPO 1 TOMADA DL 0037T 00 2171-2 10 A, 	INCLUINDO SUPORTE E LIAÇA - FORNECIIMETO E LINTALAÇÃO. AS' 12/2015 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR 91 020190,00, 2171T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  1222015 

TOMADA ALTA DE E6900/0 91 95609100, 2PET 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 9111222015 	 os 
TOMADA BANA DE EMBUTIR 11 MODULO), 211:12 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M1_12/2015 	 UN 
CONDULETE DE ALIOINIO, TIPO E, PAPÁ ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Dl 22 IN 13.14"1, APARENTE - 
FORNECIMENTO F. 109TAIAÇÃO• Ar_11/22/4_,056
CONDI/LOTE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE 20 MM 93/4"1, APARENTE 
FORNECIMENTO E OISTALAÇÃO. TU 111201657 	 UN 
CONSOLO TE CE ALUMÍNIO, TIPO S/ PARA SLOTRODUTO DE AÇO GALVANIZADO IN 20 DM 13/4"), 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ar 11/2014_7 	 UM 
oNDHLETE DE 410545100, TOPO  x, RARA ELETRoDoTo DE AÇO 190,11911990 Du 20 I.,T5 )324 	ApARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO, AO' 19/22069 	 UN 
Tolo DILETO DE ALIMMNI0, TIPO LR, PARA ELETRODO/0 DE AÇO GALVANIZADO DR 20 MG 12/4' 	APARENTE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_7 	 IN 
CEDULETE DE ALUM1110, TIPO 1, PAPA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO IN 25 MM 11.'1, APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AO' 11/2016 P 	 ON 
ONDOLETE OS ALUMIEI°, TIPO X, PARA DLETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DM 25 IN UP 	APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2216_P 	 UN 
ONDULE= DE 91I61/510, TIPO AR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 01 25 PIM 11"). APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AO' 11/2016 P 	 DA 
ONDULETE DE ALUMIEI°, 2APO 11 PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DO 32 MI! 	124.'1, APARENTE' 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFIO /2016 P 	 UN 
ONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, ITNA =TROIANO DE AÇO 011VANIZA00 DP 32 MA 11 1/4" 1 , APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Al' 11/2016 P 	 09 
'AIXA RE/ANGULAR 4" X 79  BAIXA 10,31 M DO PISO, METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
NSTALAÇÃO, AO' 12/2015 

CAIXA OCTOSONAL 3" X N, PVC, INSTALADA FM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

ABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 M192, AIITI-CHAMA 4502,50 V, PARA C/RCOITOS TERMINAIS - ORNOCIMENTO E INSTALAÇÃO. Ar_12/2015 
ABO DE COBRE FLEXÍVEL 150IA10, 4 NP, AMTO-CHAMA 959/790 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AI' 62/2099 

A1DA PARA ELETRODUTO 0199E13/41/ 
SAMOA PARA ELETRODUTO 025MM11O 
EDUCA° PARA CONDULET DE 1" - 329" 
ITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M 

III 

UN 

IS 

004 

09 

09 

1000 

39 GOMPOS ÇAO 

COMPOSIÇÃO 

IR 

	

18,35 	 23,55 

	

26.11 	R$ 	 33,76 

	

29,10 	R$ 	 36,06 

	

22,27 	R$ 	 26,71 

	

32, 29 	R$ 	 92,34 

	

28.36 	11$ 	 36,40 

211,10 RI 

96,90 R$ 

12.000,00 R$ 

	

5,78 	R$ 	 0,18 

	

7,99 	40 	 4,E9 

	

2,39 	RI 	 2,N9 

	

9.06 PT 	' 	 25,22 RI 	 32,36 

	

44,00 IN 	 16,83 R$ 	 21,60 

	

211,11 61 	 17.09 	RI 	 21, 91 

	

1/8.00 RS 	 018.42 	R$ 	 23 C 

	

107,00 R$ 	 21,17 PI 

	

20,00 R$ 	 25,26 R$ 	 32,92 

RI 

RI 

RS 

39.840,00 

PIÁ 40  

2.731,80 

311,45 

114,84 

296,08 

168,80 

72,12 

536,90 

6 

	

19,57 	R$ 	 25,06 

	

5,00 	R$ 	 6,41 

214 	 299,CS R$ 
15 	 %CO RI 

14.221,18 

1.711,24 

49 

OFTADM IA MERAESTRUTURAUR CALMA)  CAIXAS r LUTTOODUTOS BISPQTA BNO ITUFNI 102PM E701NI3TIII15)  
DOADA ESTAUILIZADA FM rANALETA APARENTE 2N1 PADRÃO BRASILEIRO, NA COR °TONEL 

UB FABRICAVA° AICNE EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
TOMADA NORMAL EM °APALEIA APARENTE 21OT PADRÃO BRASILEIRO, NA COR PRETA/BEAMCA 	 L- 1,-P 
SE FABRICAÇÃO ALÇAS, EINIVALENTE OU 10712100 
CONNAIN DE PORCELANA PARA CHUVEIRO INNI 

8/25 

TIANTIDADE 
	

VAI/IR °NIT S/PTI 09.°0 
	

VIN. MON 

	

119,33 	RS. 	 159,16 

	

457,27 	RS 	 906,90 

	

342,67 	R$ 	 479,41 

	

9.05 	R$ 	 11,61 

	

15,96 	R$ 	 20,48 

	

19,83 	RS 	 25,42 

	

25.22 	R$ 	 92,30 

	

32,92 	R$ 	 42 .22,  

	

34,18 	RI 	 49,2 

	

45,67 	R$ 	 59,06 

	

26,40 	119 	 36,40  

	

37,67 	R$ 	 4N, 34 

	

14.39 	R$ 	 10,46 

IA 

	

1,844,33 R$ 	 3,72 R$ 	 4,77 

	

421,00 R$ 	 211" RI 	 5,13 

	

22,00 R$ 	 4,24 R$ 9. 	 5,91 

	

19,00 R$ 	 6,15 R$ 	 7,84 
27,00 9,00 	 RS 	 11,59 

185,52 R$ 19.53 	51 	 25.06 

RI 

12,20 

02 

79, CD 

37, DE 

24,00 

15,00 

21,50  

10,20 

39,00 

1,03 

41,02 

II 

RI 

RI 

RO 

R$ 

00 

09 

RD 

NO 

RI 

RI 



	

-- r • 	
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,.., 	 '' 	.•....PQ.'k:Ss.M 	Pg 	' 	'-e-P 	GROSSO 	. 	... :. . 	, 
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

DIVISÃO DE PROJETOS 
OBRA, CONSTRUÇÃO DO NOVO FIRMO DE AGUA BOA ROI 35 
SACAI: AV 	TO, 	/N 	ao. PLANALTO - AGUA BOA/1.1T OI101ERPIIA 100880 NAIO/20L8 

O 	TE.1 	• 0808150,1 01 JUSTIÇA DO ESTADO DE NATO GROSSO DATA: 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
I1144 0605800 REito414w:1A MW1479.4 /TOTAL M 

.6.2.1 

16.2.4 

10.2.9 

16.2.10 

16.2.11 

6-2/1 

15,2.13 

16.1.05  

98662 

926/4  

936,0 

53611 

30672 

93613 

4130/5 

74130/6 

30/ 

015551 

=4,84 

4161857 

iNn, 

515851 

INAPI 

INAPO 

0014531 

DISJUNTOR EMPOLAR TIPO 	CORRENTE NOMINAL SE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 16_04/2016 

DISJUNTOE BIPOLAE TIPO DIN. CO 	NOM 	DE 325 - FORNEC/MENTO E INSTALAÇÃO. SE 01/2016 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DOR, CORRENTE NOMINAL DE 255 - FORNECIOMNTO E INSTAEACAO. 58_01/2016 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 325 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 52_04%2016 

DISJUNTOR TRIEOLAR TIPO DTN, CORRENTE NOMINAL DE 408 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 85_04/2016 

411,4,,Top pid,04,AR 4.400 mm, 	0;0446600E0omi151  DE Lm _ FoioNEcimENT, E nosiÉLAno.  86_04/2016 

DISJUNTOR 	TEMPOMAGNETICO 	TRIPOLAR 	PADRAO 	NEMA 	MOMERICMOI 	60 	A 	1108 	2406, 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALACAO 

DISJUNTOR 	TERMOMAGNETICO 	EMPOLAR 	PADPAO 	NEM 	(AMERICANO) 	125 	A 	1508 	2106, 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALACAO 

OTSJUUTOR TERMOMAGNETLCO TRIPGLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 2251 2404L 	FORNECIMENTO 61500315050 

,, 

UN 

IN 

SN 

UN 

ES 

UN 

Ui! 

8,00 

8,0C 

1,00 

1,00 

--0581 

5,00 

7,00 

6,00 

1,00 

R$ 	 17,$E 

85 	 45,27 58,10 

85 	 54.75 

R 	 57,52 

62,00 

RI 	 67,58 

93,69 

56 	 265.'2 

SI 	 415,45 

RI 	 40,27 

RI 	 83,82 

RI 	 '9,57 

50 	 86,86 

120,24 

8$ 	 241.15 

RÉ 	 533,23 

5$ 	 sp,75 _ 446,50 

SI 	 464.80 

RI 	 70,27_ 

RI 	 73,62 

66 	 536.09 

69 	 111,37 

RO 	 C: 44,01 

R$ 
2.16 

6 

16.2.18 
16.2 

16.2.24 

14140/8 0/0861 

SCMMISIÇÃ° 

COMPOS/CAO 

C°SS°SICPC 

COMPOSIÇÃO 

DISJUNTOR TERMDMAGNSTICO IRIEDLAR FM CAIXA MOLDADA 300 A 9005 600/, 	FORNECIMENTO E INSJALACAO 

PICPCST°R TERMDMArIC° TU! 901510 EM CAIXA P°1-DAM1 BISAI' 5007, 	IIMINEC/HENI° E MISISMAÇA0  

520=08 DIFERENCIAL 56s:048,. DE 258 - 30MA, DA SIEMENS OU EQUIVALENTE 

91116I CONTATOR AUXILIAR 168 7200 60.11 6  BLOCO ADITIVO FAB: 	CAP -EIMOMI 3  LAI-EN41  MLRLON 05813  OTI 
EOUTVALENTE 

8000E188 LUMINOSA COM LED INTEGRADO COM RETENÇÃO 	NA COR VERDE VERDE- 127V 

UN 

Dl 
OS 

UN 
UM 

1,00 

1,00 

9,00 

15,00 
15,00 

919,00 

RI 	 3,273,86 
R$ 	 91,38 

RI 	 88,07 
RI 	 57,06 

65 	 1.205,20 

4.201,99 

117,73 

60 	 113,03 
RI 	 73,23 

RI 	 4.201,90 

87 	 1.695,45 

16.2.21 
16.2.22 

COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DL ACRILICO DE 10 X 4OHM-PONDO PRETO E LETRAS ORANCAS UN 
QUADRO 	DE 	DISTRIBUICAO. 	SEM 	RAREAMENTO, 	EM 	PVC, 	DE 	EMBUTIR, 	PARA 	16 - LIEJÜNTORES 	DIN 	- 
FORNECOMENTO E INSTALAÇÃO-IR IN 

600,00 

8,00 

4,63 

RI 	 92,28 

5,90 

RS 	 118,44 

5. 	.40, oc 

RI 	 947.52 
16.7.22 

16.2.24 

COMPOSIÇÃO 

COMPOSIÇÃO 

QUADRO 	ai: 	DISTRIEUIÇÃO 	DE 	ENERGIA 	EM 	CHAPA 	DE 	AÇO 	GALVANIZADO, 	PARA 	.6 	n/s =ORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QEE 
BI; 	OEE B2; 	DEE 83; ODEL Eli !DEZ 85, 	QEE ELA: 	OEE 868; ORE 06C; QDFL 820, QDFL EII: 	ODDII: QDMPi 

QUADRO 	DE 	DISTRIBUIÇÃO 	DE 	ENERGIA 	EM 	CHAPA 	DE 	AÇO 	GALVANIZADO, 	PARA 	2E3 	DISJUNTORES 
TERMOMAGNETIDOS MONCO-O/LARES. COM  RAREAMENTO TRIEASIO0 E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - IDAS 
ES; ODOR OCA; 0158 063: ODAR BOO: 011 81 UN 

/3,00 

5,00 

54 	 246.22 

714,01 

60 	 706,02 

916.45 

RI 	 4_518,0,6 

5 
16120 

16,2,26 

24135/6 SENAPI 

COMPOSIÇÃO 

QUADRO 	DE 	DISTRIBUICAO 	JE 	ENERGIA 	0E. 	EMBUTIR, 	EM 	CHAPA- 	'MET-ALO-á, 	PARA 	32 	DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BAKERNENIO TRIFASIÇO E NEUTRO, 	FORNECIMENTO E INSTALACAO. - ODAR 
BI; 	ODAR 132; 	QOAR 82: 

QUADRO 	DE 	DISTRIPUIÇÃO 	DE 	ENERGIA 	EM 	CHAPA 	DE 	AÇO 	GALVANIZADO, 	PARA 	4.1 	DISJUNTORES 
TERMOMACNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ODAR 
87; 0085 55 	 . 

UN 

UM 

- 

3,00 

2,00 

01 	 957,28 

RI 	 030.64IS 

RI 	 1.220,66 

 1.245,91 

RI 	 3.685,93 

2.491,88 
16.2.27 

16,2,28 

16,1,10 

2.50 

COMPOSIÇÃO  

COMPOSIÇÃO 

COMPOSIÇÃO 

OMPOSICÃO 

COMPOSIÇÃO 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMARIO NAS DIMENSÕES DE 	H900080086001, 	COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 
4505. 	COM CAPACIDADE PAPA ABRIGAR UM DIEJUNTOR 0E1e61, TRIPOLAR DE 405A E DISJUNTORES TRIPOLARES 
SECUNDAMOS GERAIS DE ATE 1508, 	DISJUNTORES BIPOLARES ATE 2081 DISJUNTORES MONOPOLARES ATE 28, 
COM TELA PROTETORA EM 808111 CO, RAREAMENTO EMBORRACHADO E CANALETA EM PVC PARA QUADROS ELÉTRICOS, 
COM 	NO 	918180 	3 	POSIÇÕES 	un 	RESER5A. 	PARA 	ATENDER 	00 	SEGUINTES 	QUADROS 	DE 	DISTRIBUIÇÃO. 
400130.814. 	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO 58450:0 NAS DIMENSÕES DE 	(1900.21200x1:7CM), 	COM BARRAL:ENIO PRINCIPAL 
DE 	100014, 	COM 	CAPACIDADE 	PARA 	ABRIGAR 	UM 	DISJUNTOR 	GERAL 	TE/POLAR 	DE 	10000 	E 	DISJUNTORES 

vJNOARIOS GERADO IMOLARES DESTE 205, DISJUNTORES TRIPOLARES ATE 3005, DISJUNTORES MONOPOLARES 
ATÉ 208 COM TELA PROTETORA FM ACRILICO, 	BARMMENTO EMBORRACHADO E CANALETA EM PVC PARA QUADROS 
ELÉTRICOS, 	COM 	NO 	MINIMO 	2 	POSIÇÕES 	nn 	RESERVA. 	PARA 	ATENDER 	OS 	SEGUINTES 	QUADROS 	DE 
DOSTRIBUIÇÃO: 	POGST.1324. 	- FORNECIMENTO E INSTALACAOFORNECIMENTO F. INSTALAÇÃO 

ounao DE COMANDO METALICO TIPO CE DE 56440121cif, 	REF. 	9011112 	DE OAS. 	CENAS, 	EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR, 

	

	DE SOBREPOR PARA ATENDER O CONJUNTO DE BOMBAS DOS RESERVATORIOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
DE ESGOTO. CONJUNTO COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES ELETRICOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

.. 
QUADRO DE COMANDO META= TOPO CE DE 	50x40x2Dcii, 	REF. 	9011112 	DE 	FAE. 	CEMAR, 	EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR, 	DE 	SOBREPOR 	PARA 	ATENDER 	A 	BOMBA 	DE 	INCENDIO. 	CONJUNTO 	COMPLETO 	COM 	TODOS 	05 
COMPONENTES ELÉTRICOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMARIO NAS DIMENSÕES DE 8 19ax1200m5000M) , 	COM EARRAMENTO PRINCIPAL 
DF. 15005 E SECUNDARIOS DE 10005, 	4508, 	BARMMENTO DE NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA ABRIGAR 
UM 	DISJUNTOR 	GERAL 	TRIPOLAR 	DE 	15008, 	I 	DISJUNTOR 	TRIFOLAR 	SECUNDARIO 	GERAL 	DE 	10008, 	1 

UN 

UN 

UN 

UN 

1,00 

00 

4,80 

1,00 

4.409,98 

RS 	 _9.446,34 

R$ 	 1,052,60 

60 	 3027,10 

RI 	 5.531,85 

_ 

53 	 1 . 446, T 

60 	 _5.531,05 

1-446,53 

015218T01 TRIPOIAR SECUNDARIO 	JERAL 	01 	4508; 	BARRAMENTO EMBORRACHADO E 	CANALETA EM 	PVC 	PAPA 

10/25 

QUADROS 	ELÉTRICOS, 	COM 	NO 	MONIMO 	6 	POSIÇÕES 	DE 	RESERVA. 	PARA 	ATENDER 	O 	SEGUINTE 	QUADRO 	DE  
DISTPIEUICAO. POSCB11. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

UN 11.324, 

1 

4.4.... 

e3 

14.534,13 
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COORDENAÇÃO DE 	STRUIVRA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

DIVISÃO DE FINATETOS 
OPRA COCISTRUÇÃO CO NOVO PÁRWI 	E ACUA BOA im, 29 356 
LOCAL AS'. PLANALTO 	5/61. - TD. PLOGÁLTO 	1308PC, TAD 	P. DE 	RADA 6/34.69I 64600/ 2010 

O 	I DA JUSTIÇA CO ESTADO DE NATO GROSSO DATA 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
~MO ..-. RE 	 I-' 	 -- 	-mroçnçln 	 _., 	 __ 

UM A 	113600 VALOR 	t.s/RnT (R$) .... VIS 	INIT 	0/651] 	R (AIS 
16.2.37 
16.2.33 
19.2.34 
16.2.35 

CLINKNIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 

nISJUNTIXR DIFERENCIAL RESIDEAL RIPOU& OE 10A - 30411. DA SINTÁS OU INUIVALIMIL 
gIBIÍNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DIPOLAR DE 166 - 30/14, DA 11136041 OU EQUIVALENTE 
DISJIÍSTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BI POLAR DE 10A - 30149. DA STEMENS OU EQUIVALENTE 
PLACAS DE ACRILICO TRANSPARENTE 	PARA IDENTIFICAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO. NAS DIMENSOFS 
3,00E2, 00x0. Hm 

- 

L11 

UM 

8,00 
1,30 
P. DE 

44,00 

RI 	 91,56 
RI 	 59, $3 
R$ 	 5p.53_ 

R$ 	 16.41 . 	-- 

RI 	 613,2? 
RI 	 76.40 
R$ 	 16,40 

PS . 	 20,06 

85 	 918.24 
AS 	 611.20 
$ 	 611.20 

AO 	 926,64 
COMPOSIÇÃO . - DISPOSITIVO 00 PROTEÇÃO CONTRA SUSTOS - DRS 1751 40105 -  RN 120.00 -9 	

-. - 
RS 	 110,71 . RS 	 103,59 AI 	 12.420.10 

16.3 

' 
IMPLANTAÇÃO RS 	 627.013,35 

11111•114AÇÃ0 EDITERNA 

". 1.6-.31--  

16.3.2 

---.. COMPOSIÇÃO 

COMPOSIÇÃO 

POSTE 1--4 -OTAIr0 IN 7;r0711-  UNA 	LUMINAIr LES rIlErn --LX-ÍD-  7011--ILKL-6-S001< .1-666 1:510XE49310A-  InE 
FABRICAÇÃO ECP. EQUIVALENTE 00 SUPERIOR. 
JAU/AÇOR 	624 EMPADAS TIPO LED 76, 	16.3004 REF., 	TOPYRA 	DE 	FABRICAÇA0 ITAIM, 	F.DUIVAIANTE CO 
TOPERIOP. 

 -- 
UN 

UN 

...-.--..-......- 
56,00 

20,00 

...". --...-- ---- ---.- 
RS 	 1.851,25 

R$ 	 416,01 

..- 	-......_ 

AS 	 2.3/6.07 

RS 	 633,94 

RI 	 1(3.059.92 

10.699.960 
16.3.3 

06.1.4 

16.3.5 

14.3.6 

95795 

95101 

„,,,, 

COMPOSIÇÃO 

IINAPI 

NAPI 

141461 

NANDAIA PARA URRADA FL. ELETR. TRIPLA 236 REF.: 0604-61 DA ILMICENTER OU EQUIVALEMO 	• 

C061511.ETE DE ALUMIN10, 	TIPO 1, 	TARA ELETRODUTO DE. AÇO GALVANIZAS° DP 20 III 	(3/4" ). 	APARENTE - 
FOR3IOCIME/M0 E INSTAIACAO, AF 11/2016 P 
COREOLEtt DE ALUMINIC, 	TIPO X, 	PARA - ZINTIONTIO DE AÇO GALVANIZADO ('1120 144 (3/4"I. 	APARIDITE - 
FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO. AF  11/2016 14  
CAIXA REIDAQUIAR 4' X 2" BAIXA 	(0,30 M DO 91801, 	METÁLICA, 	INSTALADA EM PAREDE - FORDECIMEMO E 
I NSTALAÇÃO. 	, 

UH 

1.04 
'- 

UN 

UN 

11,00 

...,_ 	,71, De 

2,0r 

110.00 

R$ 	 141,11 

21.17 

RI 	 25,26 

R$ 	 6.38 

RI 	 1E2.01 

R$ 	 - 27 , 17  

RS 	 32,42 

RI ft 	IN 

RS 	 1.476.18 

!' 	 j . ???, 07 

RS 	 . 64.04 

RS 	 039,80 1(17 COMPOSIÇÃO -~ 	-.---. CAIXA DE PASSACNII 50%50%60 FUNDO BRITA COM TAMPA UM 10,00 RI 	 227,20 Xf 	- 	2161 RS 	..--•-•• 
2 .91x, 10 

COMPOSIÇÃO CAIXA DE 9ASSACE21 20E20125 FUNDO BRITA COM TRIPA 145 00 . _ RI 	 42,71 R$ 	•-•- 54.11 
- 	. 

R3 	 7 
.•-• - ...... - - .- .-..- [(IMPOSIÇÃO INCTROIX/TO F.O 3/4" Cl UNES NAS EXTREMIDADES 	. A 92,00 RS 	 21.36 - 27,41 RS 	 2..521,12 

16.3.10 _ 	. 	_ 	. . - COMPOSIÇÃO ELETRODUTO r TIPO RASAIS% OU E/XXV 390,00 RS 	 6,44 
..---- 

0,26 . . 	3.118. RO 
16.1.11 '... COMPOSIÇÃO 	

. 
ELETPODUTO 1.1/4' TIPO !CANAL."( OU 0:010 Lá 220,00 RS 	 0.49 RI 	 10,64 2. 494.00 '-163,12--  .-..-"".... - - COMPOSIÇÃO_ ELE-PRODUTO 1.1/2" TIPO KA.VALEX OU EQUIV - - - - _-- -- . 	- . .. 	- 200.00 RS 	-.-- 	10.15 ........ 	, 13. 02 RI 	 2.604,E10 ..  

- 	- - I k,: -- - - - COMPOSIÇÃO ELETRODUTO 2.  TIPO Watt% OU CCOIV ..- 	- 70,00 - .--. 	 11,73 R$ RS 	 15,05 RS 	 1.053,50 
16.3.64 

16.3.15 
11.3.16 

91928 

20111 

SIHAP1 

SIMP1 
VEIPC°1C20 

CAIO 	20 	CORRE 	FLORIVEL 	ISOLADO, 	4 	101., 	ANTI -CHAMA 	450/750 	V, 	PARA 	CIRCUITOS 	TEMI NAIR 	- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PX_12/2015 
FITA ISOLANTE 132201/20ANTICRAtit. USO ATE 750V, EM ROIA 00 19 MI 0204 	- 
FITA ISOIANTE AUTO-FUSÃO - 10 6501605 67 P60031 OU SIMILAR 

/4 

UN 
1201 8.00 

3.700.00 

1,00 

P$ 	 .3,72 
9,00 
RI 	 25.30 

RS 	 4.,, 
RS 	 11.55 
RS 	 32,47 

17.046, 10 
AI 	 92,40 
RS 

- -1-6. 371-/ 
16.1.18 
- 

95719 
- COMPOSIÇÃO 

SI NAV! 
EINIRODUTO PVC RICIDO 1.  C/ LUVAS WS EXTREMIDADES 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AI' 11/2016_o 
,ONI/DIETE DE R03,NI/210. TIPO E. 	PARA ELETROCUTO DE AÇO CAUMILAMI ON 20 MI (3/4“). APARENTE -• 

UH 

1/.06 

36,00 

R$ 	 10,02 

1/.09 

PS 	 17.16 

R$ 	 21,93 ..._._ 

RS 	 ..- 	.- 	34711.44 6-  , 

RS 	 189.41 
16. f.1-9 

16.3.20 

9(778 J11461•1 

COMPOSIÇÃO 

ZONDUL-1.-FE DE Al.OMNICL, 	100 C. 	PARA ELETROCUTO oc AÇO CALVANIEACO Dtl 20 Mi (3/4'). APNIENTE 
IORNECINERTO C INSTALAÇÃO. AF_11/2016•P 
FORNECIMENTO C INSTALAÇÃO IIE ARRAÇADEIRA TIFO D, COM PARAFUSO - -3/4.  -- 

D71  
12)1 

96.00 
45. De 

RS 	 19,42 
IS 	 4.29 

• 
85 	 23.64 
AI 	 5.50 

Ã 
69 	 .. 	941,04 
65 	 247.50 

- 
DIPLAMACÃO/DISTRIBUIÇÃO 

16.3.21 .."--.- COMPOSICÁr ELE-PRODUTO 1.1/2' TIPO KANALEX OU DOUIV 14 357.00 R$ 	 10,15 RI 	 13,02 RS 	 4.648,14 
16.3.22 CCMPOSICAO ELETPDDUTO 2" TIPO KANALEX OU IDÍTJIV .... 	.. _.. 	. 393,00 R$ 	 11,73 15 05 . R$ 	 5.914, 65 . 

OCMPOSIÇÃO ELETRODUTO .3" TIPO KANAT.EX OU 0002)0' 410.00 ..- 	.... . 
.-- RE 	 14. 66 19,61 .......-.... 	-...... 7.712.10 --.. -16.3.24 ."--- 	--- OCR:POSIÇÃO-  ELETR0000TO7r TIPO KANALEX OU 001I1V. 	- 	

.: 
310.00 - RS 	 60.96 ,  . 	..-. - 	. 	- _24, _ RX... 	,_._, 	p _ 	 7.542.30 

16.3.25 

16.3.26 

61931 

92960 

SINAP1 

SINA?! 

CACO 	DE 	COBRE 	FLEXÍVEL 	ISOLADO, 	6 	NP, 	ANTI-C11/.91A .  0, 6/ 1 .0-  K(•:"--PARA-CIR OUITOS--TERX1/0315 
FORNOCIPZITTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 
CARO DE COBRE FLEXÍVEL 6301500, 10 NC 	RAMA IANTI-C 	0.6/1.0 KV, PAPA DISTRIBUIÇA0 - PORNECIMELITO 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 

1.600,00 

1331,00 RS 	 5.75 

RS 	 5. 61 11.520,00 

AS 	 7,36 

._ 

RI __,......1.019,64 _ 
16. 3.17 

18.,.i 

92912 

~ 92914 -- 

SINAPI 

S-INAIN - 

CABO DE COBNE.  FLEXIVEL ISOLADO, 16 MV, AKTI-CHAMA 0,6/170 IV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. Ar 02/2065 
UB& DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 26 MV, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO 
INSTALAÇÃO. Ar 62/2015 

'- 

M  15,00 

79 

R$ 	04,61 

AS 	 11,26 

AS 	 11.76 

R$ 	 653,00 • 

2111.40 
16:3.29 

16.3.33.  

92996 

- 92988 - 

SINAP! 

.. 	-- 	-- 

CASO DE OOBRf FLEXIVEL ISOLADO. 	35 NP. ANTI-CHAMA 0, 6/ 1 ,0 KV,. .- PAPA DISTRIBUIÇÃO 7-FORNECIMENTO 
INSTAIAÇÃO. AF_12/2015 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLACO. 50 Me, AXLII-C~ 0.4/1.0 XV. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

--. 	-.--.' 
04 

lo 

213,50 

166,00 

19,66 

RS 	 27.49 

AI 	 25,23 

RS 	 35,21 

AS 	 5.306. 60 

AS 	 5.656,40 
16.3. 41---  

16.3.12 

92990 

92992 

SINAPI 

SINAPI -- -- 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1800400. 70 ITU. ANTI-CMAY.A 0.6/1.0 KV, 	PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO 
INSTALAÇÃO. Ar_12/2015 
CABO DE COBRE =NEL ISOLADO, 95 62.1•. ANTI-CHAMA 0. 6/ 1 ,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AP 12/2015 

06 „. 053,00 

974,00 

AS 	.___, 	... 	37.56 

R$ 	 49,53 

48.20 

63.57 

AI 	 41.114.60 

 61.917.10 __.. 	_._,. 
16. -..- 62994 -  -"-.. SINAPI -il.EXIVEL CA193 IN. COBRE 	 150IA00. 	120 111, , ANTI-CHAPA 0.6/1.0 KV. 	PAPA DISTRIBUIÇÃO - PORNECISIDITO 

E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 H 31,00 RS , 	 64.00 AS 	 62.14 R$ 	 2 546 34 
le 	4 

1 " 	6 
1 

66.3.35 [DISPOSIÇÃO 
. 

20111 
404 

COMPOSIÇÃOCAIXA 

SINAPI 
31066 1501.63011API 

De PASSACEM 50%5031000E NI ALVENARIA COM TAMPA EM FERRO TUMIDO 
CAIXA DE PASSAGO4 10)(80510004 NI ALVENARIA COM TRIPA EM FERRO FUNDIDO 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTIC/oNiA. USO ATE 330V, FM ROLO DE 19091 X 20K 
FITA 1501.63011 DE BORRACHA AUTILLIJSÃO, USO ATE 69 XV (ALTA TENSA°, 

11/25 

UN 
UN 
UN 
17/4 

17.00 
12.00 
1.00 

RS 	- 	- 	429,79 
RS 	 539.40 

. 9. 00_ 	- 

AS 	 550,63 
• AS 	 756.49 

OS 	 11.55 
1 	 1,56 

RS 
RS 
RI 

1,3 
C/5 	C ., 
• 

9..... eb-sz.... 
C5 :4 

9.377.71 
9.077.09 

92.40 
6.24 
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COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 
DEPARTME1IT:3 DE OBRAS 

DIVISÃO DE PROJETOS 
Curta: CONSTRUÇÃO CO IMO 175M1 DE ÁGUA Da. RUI: 10,355 
IAL Av. PLANALTO, Suo. - JD- 	~TO - ÁGUA BOA/MI TAB. REP. : DESONERAM SMAPI 11010/2019 
PROPPIET. : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 6s ADO DE MATO GROSSO DATA: 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
nrri• 	- - exioxna • in-rwhicix - 	- 	• . 	. VIA 	MIT.- COMEIMI MIM TOTAL 10/31 

16.4.19 
16.4.20 
10.4.11 
16.4.21 

16.4.23 
a. 4: l i 
16.4.25 

16.4.27 

16.4.111 
16.4.29 
16.4.3.0 

IS .4 .32 
16.4 . 33 

16.4.34 

16.4.35 

15.4 , )7 

16.4.30 

91071 

72554 

Q.:14POSIC1O 
COMPOSIÇÃO 
CCEPOSICÃO 
COMOSICÃO 

5141.POSICAO 
COMPOSIÇÃO 

. SewPOSICAD 
OUNPOSICÃO 
COMPOSICAO 

°CEPOS] CÃ° 
CC44POSIÇÃO 
COMPOsICAO 

CCMPOSIÇÃO 	_. 
etwitmicko 
NINAM 

"P°SICA°  

ocKabsTeMi 
COMPOSIÇÃO .... 
COMM1 CIO 

3INAPI 

PONTE CAPAC1 T IVA - TCC 
TRANSE. CORRExTE 75/5A ISEV 10 A 50 IR 
TRAME. POTENCIAL A SECO 13. 0ICV 500VA 
DISIONTOR DE MEDIA TENSÃO A VÁCUO. 12500 - ISKV - 1C0•2510A. /10TOR1 LADO MOTOR PARA CARREGA/412M DA 
DOIAL 	COM 130/31/IM DE ABERTURA. 	MGR/JIM:TO E MOCHA TENSÃO, 	CONTATOS AUXILIARES 611A,6107 REF. : 
~X MB OU EQUIVALENTE --  
ISOLADOR DE PASSAGEM TIPO INTERNO /INTERNO.  15 KV _.  _ 	.. 	 _ 
CONECTOR DERIVAÇÃO DE CURA, CAIO 240/443 
TAPEM DE 90PRACHA 1SOL. 20 KV - 1,011,0M - MI 	. 
CAIXA DE LUVAS ISOL. 20 Kv 
TRANSFORMADOR TRIPAS ICO DE 500 KVA- TENSÃO PICHARIA DE 13.8, 	13.2, 	12.6 013/ 1300150 SECUNDÁRIA DE 
220-127VOLTS. un ACORDO 00.1 A MIMAS DA CONCESSIONÁRIA LOCAL, Á SECO, 
[LESA DE ADVERTLECIA: 'PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO' 
MACA ADVERTUCIA 'ESTA CRAVE /IÃO DEVE SER 14MWARMA SOÁ CARGA' 
CURVA 90 DE AÇO PARA EIZTROUITTO IDIMETRO DA SEÇÃO: 4.  / TIPO: POSQUEMEL / TIPO DE GALVANIZAÇÃO: 
A 00474/ 1050104 

...- 
ELETROMMO PERRO CAIA,  09 X INCOXII PLITROLIT PESADO PAPEDE 2, 25111 - 4" 1499 131157 
IMA Mini GALT ELE-FRC/LITIGO 4.  Er MX.TROOUTO 	

... 	- 

ELSTROOUTO RISIDO ROSCÁVEL, 	PVC. CM 25 RIM (3/ 4 '), PAPA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO E11 PAREDE - 
VORMCIMENTO E. MSTALÁGÃO. AF  12/2015 

CAIXA OE PASSAGEM 100/C00X100N.M Dl ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FIRMIDO E DIS 'VS ITI VO PARA LACRE 

	

- 	 • 	- 	. ágniciarro ¡Ne cai/Ruam» IMIM. ENVEMPADACO 011 CONCRETO . 	
• MX RETO 100011 _ 	_ 	_ 

CAIXA DE PASSAGEM 15E15750M1 EN. ALVENARIA COM TAMPA Dg FORRO FUND100 PARA PROTEÇÃO DD ELETRODO 
DE TERRA 

-- FATINTOR DE COT 6/4 - RSINECIHEN 	 - TO E INSTALACAO 	- 

	

RS 	 579,40
46430 

	. 

UN 
UN 
MI 

1174_ 
U41 
UR 
UH 
US 

UN 
LIN 
UN 

_ 
10 - 	- 
UN 

UN 

.. 	0114 M 

3)4 2. 

1,00 
1,00 
1.00 

1.00 
12,00 

- 	15,00 
. 	3,00 

1.00 

1,00 
2,00 
3.00 

n - 	
L OC 
3.01 . 	. 	. 

2,00 

1,00 
20,00 _ . 
20, 00 

12.00 
00 

AS 	 101,30 
RS 	 174,86 
RS 	 795,11 

RS 	 40.274,19 
RS 	 319,31 
RS 	 23,00 
RS 	 126,05 
ES 	 in 5. 91 

R$ 	 49.050,00 
RI 	 0.16 
RS 	 54.53 

PS 	 97.73 
..• 

RS 	 56,14 
RS 	 • 	18.72 .. "  

ES 	 1,54 

RS 	 704,52 
Ri  _ 
RS 	.. _ 	_ 	132, 71/..  

RS 	 165.17 
RS 	 470,05--  

PS 	 130.01 
ES 	 173,09 
PS 	 1-023,52 

RS 	61.959, 92 
RS 	 409, 93.  
ES 	 29,62 
/19 	 161,70 
95 	 1 047 22 

RI 	63.901.47 
AS 	 10,90 
ES 	 11.39 

PS 	 125.43 
R$ 	 94,115 
RS 	 24,02 

-" 

RS 	 9.67 

PS. 	 904.25 
-33. 92..  

RS_ 	- 	_ .170,42 

RS 	 211.99 
RS 	 603,30 

RS 	 130,01 
In 	 173.09 
RS 	 1.020.52 

RS 	._ 	 61.959,92 
R3 	 4.917.95 
RS 	 441,36-  
ES 	 . 	485.34 
RS 	 - 	1.04-7,22 

RI 	 61.902,47 
RS 	 11.96 
RS 	 55,17 

RJ 	 254.40 
PS 
PS 	 02 06 1- - - 

RS 	 241, 11 

R$ 	 594, 25 

, 	. 	. 
RS 	 3.400.40 

RS 	 1.543.8e 
RS  	2 .206.6o_ ........ 	__ 	 ._ 

16.4.39 aNIPOSICÃO 
LUMINÁRIA TIPO ARAI:Mil PALA ZARPADA LEI DE SOBREPOR REF. : IV-TATU DE FABRICAÇÃO ITAIN. COMPLETA 

1114 4.00 RS____ 	99,1!...  RS 	 114.47 RS 	 431, 
16.4.40 

16.4.45 

91952 

72941 

SIMAPI 	- 

SIN 	
. 

API 

INTERRUPTOR. SIMPLE-9 Ir MISDUL0). 	10A/250V. SEM SUPOPTE E SLM PLACA-- -FORNECIMMT 	EO 	INSTALAÇÃO. 
Ar-  12/2015 
APARELHO SINAL, TADDR DE SAIDA DE CAPAM/. COO CFLUM FOTOELETRI CA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 	
' 

á 

uN 

1,00 

1,00 

RS 	 11,17 

RS 	 164,67 

R$ 	 14,33 

RS 

0.6_ 

RS 	 14,43 

211.45 _ 15.4.47 
15.4 -41 

16.4.44 

. 	16.4:45 	. 
1674 .45 

16.4.47 
16.4.40 

15.4.49 

16.4.50 

-16.4.51 

16.4.52 

-16.4.53 

16.4.54 

16.4.55 

-.....- 

71254 
91431 

--.- 	- 
n10 

93372 

... 

93654 

93656 

03463 

...-- 	.~ 

- 

-.... - 

RIMAM 
5/11AP I 

COMPOSIÇÃO 

Da/MOS/CÃO -• 
SINAPI 

SINAPI 
:Xe:POSIÇÃO 

COMPOSIÇÃO 

SINAPI 

RIMAM 	.-- 

RIMEI 

COTACAO 

COMPOSIÇÃO 

CCIPACAO 

- -... • .... 

	

-- 	
- 

CARO DE CORRE ND 501912 ----  FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CABO 	DE CORRE 	lialVEI. 	'' SOLACO, 	1S eí.i.: 	Awri-dnutA 	o, 6 / 1.0 	irJ. 	PAPA C1PCUIT OS 	 TERMINAIS 	- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  .12 /2015 
CABO COBRE SINGELO SIMMAX-15M-425, OMS. 	(Canana:Ando m •st Futura de dartro CM A 15.4 metro. 
Fm distancia) 	4 TITÃ 13 /enes 1 r•serTa 1 /1  _. 
IMYTETOR DE SURTOS 175/60 1CA. Cl/VIPER OU EQUIVALENTE 	 - 	- 
NASTE DE ATERRNMENTO EM ACO CCM 3. 00 NT* COMPRIMENTO E IN4 • 5/0•, REVESTIDA COO BAIXA CAMADA DE 
COBRE. COM  CONECTOR TI PO Grumo 
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

70N110 DE MANOBRA COO SISTEMA DE rmvxmerro ou BLOQUEIO, INCEM 1 VE SUPORTE METÁLICO DE rucsçao 

roa:me/n.71TO E-MISTA/AÇÃO DE CAIXA DE FouALI MÃO"  DE 03190719, .0:91 BAÀRA`..EVFO-  E"  9 TERMINAIS, 
APROE. 26126E10 04 
311461170R MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NO4INAL DF. 160 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_002016 	. 

_ 
DISJUNTOR NOMOPOLAR TIPO DIN. °URRE= ~IML DE 25A - FORNECI HEM E INSTALAÇÃO. Al"_04 /2016 

QUADRO 	DE 	DISTRIBUICAO 	DE 	ENERGIA 	124 	CHAPA 	DE 	ACO 	CALVANI SACO. 	PARA 	12 	DISMICORES 
TEILTIM090NETIC06 XONOPMARES. CM  BARRAMENTO TRIEMICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

- 
QUADRO TIPO ARMÁRIO 120010001E400 /TI PARA ABRIGAR DISJUNTO! GERAI, DE er 

CoNECTM DERIVAÇÃO DE CLIMA. CADO 24men
Y" .... 	 . 	- 	. 

TRANSFORMADOR SEVA 13. IKV-1.127220V. 	-..- 	-- 	
_ 	- 

. 

..... 

M 

-Ir 

LM 
UN 

_Fm  

UN 

UR 

LIN 

UR 

011 1,00 

40.00 

99.00.  
-- 	- 	4.00 

12.00 
1,00 

_ 	3, 00 

1,00 

1.00 

1, 00 

20,00 

1.00 

. 	.. 

RS 	 3,00 

1/5 	_ 	_. _ 	25.39 
ÁS 	.. 	_}j3- 	12 . • 

31.99 
015 	 2_50, 93 

RS 	 312,12 

RS 	.. 	8,55 

RS 	 9.38 

R$ 	 304,91 

RS 	 1.326.00 

R5 	 23.00 

RS 	 3.825.00 

OS 

RS 	 3.55 

RK 	 33.85 
R$ 	- _ _ - 	--145 18-  . 	_  

RS 	 41.05 
RS 	 963,01 

RS 	 400.60 

RS 	 11,10 

12.03 

R$ 	 391,35 

RS 	 1.701. 92 

RS 	 29. 62 

RS 	 4.909.30 

.2.245,53 

RS 

RS 	. 	 _ 	3.311 . 30 
ES- 	. 	 . 	690.72 

RS 	 492,60 
RS 	 963,01 

RS 	 400,60 

ES 	 33,30 

RS 	 12,03 

RS 	 391,35 

RS 	 1.701. 92 

RS 	 592,40 

RS 	 4.909.30 

16.5 
. 	. 

CIVIL DA cABLNZ 
.... 	•• 	- 	- - 	- 	• - • 	- 	. 	- 	- 

FIRMAÇÃO 
- .. - 	. 	. - 

PO 	 33.960,23 
- 	- • • - 	- 	- - - - • 

16.5.1 74077/3 9I33451 IMACAO-CONvENCIONAL 	DE 	OBRA, 	ATRAVES 	DE 	GABARITO 	DE 	TAIWAS 	CORRIDAS 	PONTALETADAS. 	ODM 
REAPROvELEAMMTO DE 3 VEZES. 112 

16.5.2 
16.5.3 
16. Ç'4 

91350 
93392 

74005/1 . 

SINAI: 1 
115003I 
511.151/1 

ESCAVAÇÃO mANUAL DE VALA 034 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1. 30 11. At 03/2ill 5 
REATEFUtO MANUAL DE VOAS Cem COMPACTACAO MECANIZADA. AP _04/2016 
DOMPACTACAD MECANICA, SEM CONTROLE DO GC le/COMPACTADOIr PLACA 400 KG) 

13/25 

/43 

012 _ 	. 	. 

30,01 
40.27  . 

. 	IV 5 

RS 	 4,29 
RS 	 5L 01 .. 

1-9.7n 
R.$ 	 4.10 

RI 	 5.50 
. .71. ee 

21.45 
S. 1a 

ES 
as 
175 
RS . 

, 	1-r1 
M.  e~ 

165,05 
2.1391.7S 

. 	12,46 
KL 94 . 



:"- 

OCCIRDIEHAÇÂO DE 11099A-ESTRUTURA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

DIVISÃO DE PROJETOS 
DIRM CCINSTRINÃO DO NOVO FOREM DE ACUA BOA DOM 20,25% 
LOCAL, AV. PLANALTO, 9/6. - JO. PLANALTO - ACUA UDAMT Dn• RET : DE/MerERADA 8I04API MAIO/2016 
PROPPIET. , TIVISIMAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DATA, 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
Mouvn EVÉTRDMI A  - 	- - - 	- 	- - DE9CRIÇÃO ' 	 • 	 _ vAl CR MIT. P/RDI 0.01 • VIII. 	1 	1T 	Ii/144107$7 VALOR 777983. I89I 	- 

16.3.38 

. 	163.39 

16.3.40 
16.3.41 
16.3.42 

10.1.44 

92996 

: 93000 

72259 
72260 
72261 
72787 

..INAPI 

SIMAP I - 

COMPOSIÇÃO 
SINAPI 
SINAPI 
SINAPI 
5TNAUL 

CEIO DE CORRE FLIDIDEL ISOLADO, 

CAD/ DE COBÚ FLEX ISM-  TSDIADO. 
E INSTALAÇÂO. Ap,  12/2015 
CAIXA DE PASSADEM 104X100X10E01 
TERMINAL CE CONECTEM DE 9900650 
TERMINAL 00 COAT,CTOR DC PRESSÃO 
TERMINAL IN (Um:CM Ot PRESSÃO 
TERMINAI, OU CONECTE* DE PRESSÃO 

E. INSTALAÇÃO. Ar 12/2015 H 
150 MIE, ANT I -CEIAM. 0, 6.1, O 1W, 	PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO 

840 ME, ANTI-CHAnA 0, 6/1,0 KV. 	PAPA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO 

Dl ALVENARIA CCM TAMPA D1 FEREM FUNDIDO 
PARA CARO 107E2 - FORUFIC MENTO E IUSTALACAD 
PARA CAIE) 16E42 - FORNECIMENTO E I110TMACAO 1.114 
PARA DÃO 257042 - FORNECIMENTO E INSTALACM 
PARA CAIO 759042 - EORNECTMENTO E INSTALACAO 

II 
UN 
1111 

071 
UM 

1.943.00 

123,00 
2,00 

1011,00 
20.00 
32,06 
70,00 

R$ 	 79,00 __ 

RS 	 126.60 
RS 	 840,77 
AZ 	 12,48 
RS 	 12.42 
RS 	 03,17 
R$ 	 03,23 

_as 	.301. 39 

R$ 	 162,59 
RS 	 1.079,17 
R$ 	 16.01 
83 	 15,94 
83 	 16, 90 
R$ 	 f6.99 

65 	 067.000,77 

RS 	 19.998.57 
R$ 	 2.158,24 
Ri 	 1.601.00 
83 	 318.80 
R$ 	 540,80 

R$ 	 1.199, 60 
16.3.45 
16.3.46 

12264 
72266 

SINAPI 
SINAPI 

TERMINAL OU COMECTOR Ee PRESSÃO 
TERMINAL OU CCNECTOR De PRESSAS,  

PAPA CABO 70/942 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
PARA CABO 1701942 - FORNEXIMENTO E INSTALACAO 

1114 
UN 

94.00 RS 	 01,93 
R$ 

R$ 	 23,01 EM 	 2.162, 94 

16.3.47 
16.3.48 
16.3.49 
16.3.50 

06 35I 
. 
06.3.53 

72268 
72267 
72269 

_ 	
- , . - 

_ 

SINAPI 
E INAPI 
0I1IAP1 
COMEM 100 

con'PosIcAn 
REPOSIÇÃO _,.._ _ 
REPOSIÇÃO 

DiRMINAL OU COIMCTOR DE PRESSA° 
ITIMINAL OU CCEECTOR DE PRESSÃO 
2E9*4I NAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 
DISJUNTOU TE9*ER09MET1 CO TRI POLAR 
FAIMICAÇA0 CE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
ncaLrop 00 SURTOS 115/60 KA, CLESPER _ 
RDA; FALTA DE FASE 300TCA. COM. 
ROLE SIOUFNQIA DE 'FASE 39069 	COEI .• . 	.' 	-. 	- 	• . . . 

PARA CARO 1857212 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
PARA CABO 1501912 - FORNECDIENTO E INSTALAÇÃO 
PAJD MÃO 240190 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1000 	A. 	LUMA ti. 	CURVA 	C, 	pxonso 	190- 	14 	FACE. 	65109. 	DE 
_ 	 _ . 	_ 	. 	 . 

	

OU COUIvALENTE - 	. 	- 	- 	. 	. 	. 

_ _ -' 	-: 

In. 
1114 
614 

UH 
Ei 
UN 

YN 

16,00 
_ 	. 	44.00 

0,00 
46.00 

. 	__ 1.00 
_ 	8,00 
 MN 

-, 00 ..~..... 	, . 	....._ 

29.36 
R$ 	 30.90 
RS 	 29,63 
R$ 	 35.64 

Ri 	 3.410 67 
99 	 113,72 .. - 
R$  
R$ 	 543.90 .... 	... 

R$ 	 37.08 
R$ 	 39,66 
RS 	 38.03 
PS 	 45,04 _. 

RS 	 4.371,59 _ 
RS 	 145,10 

R$ 	 6R_M. 09 

R$ 	 6,0.98 
R$ 	 1.045,04 
RS 	 21.4.28 
6$ 	 2.104.04 

R$ 	 4 	1/ 6.59 
RI 	 _1.161.44:  

- 	. 	 WS. 16 
RS 	 i. G i•S .27 . 

DEMORO DE PORCA CO 1374703 OS CAPACITOPZII - OF-DC 
--1-6.3".54-  

16.3.55 
16.3.56. . 
16,3.57 
16.3.59 

. - 

- 	. 

CCEPOSIDD 
OMPOSIDLO 
MEDICO .. 

WIENDI CÃO 
=Iro:11;1.o 

CAVACITM7:26 IWA0 TRI EMAS MET 71E6. EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
CAERE DOE 10 9vA5 TA 1 POLAR MIT MG, COUP:ALENTE OU SUPERIOR 

	

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. T111 POLAR 	 - 	- DE 63A 

	

. 	• 	. 	. 	. 	 _ 
016.1111.17M TIPO 016/1FC. TR1 MUAR DE DA 
DIEJUNTOR I12A (MUT 13" 00 'C") 

UN 
E4 

. 	LM _ 
LM 
UN 

5.00 
2.00 

. 	. 5.00 
7,00 
6,00 

65 	 484,64 
R$ 	 276,24 
R! 	 . . 	63.20 
RS 	 59,19-  
R.5 	 43. 35 

R$ 	 632,29 
RS 	 354.55 
RS 	 87.53 
R$- 	- - 75,97 
RE. 	 65, 63 RS 

RÃ: 	- 	" 	. ..-3 .11 ç,4 C.  
$ 	 109.00 

RS 	 _, 437.65 
RS 

359.41 
16.3.59 
16.3.60 
16.3.61 74130/9 

DIPOSIÇÂO 
COMPOSIÇÃO 
0INAPI 

CCEMTORA TRIPWAR PARA AMODIA DF. CAPACITORES REF. CEM 	 , 32 
OZWIATORA TRIPULAR PARA 10000989 EC CAPACITORES REF. CMIC 65 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TPIPOLAP Dl CAIXA MOLDADA 300 A 4008 6009. FORNECIMENTO E INSTALACAO 

ini 
311 

1111 

5.00 
2.00 

2.00 

R$ 	 306,54 
R$ 	 2.116,50 

6$ 	 939,03 

110 	:4E-7.:1Ï - 
R$ 	 2.793,53 

RS 	 1.705, 20 

as - 1.460,60 
R$ 	 5.5E7,06 

85 	 2.410,40 - IS.3.63--  

1 a. J. 51 
16.3.54 

. 	14:5.65 

92990 

CCEIDSIÇÃ O 

sflIii 

COME:MICRO 
COMPOSIÇÃO 

CAPO DE COBRE ELLT-LIVEL ISOLADO. 	195 ME. ASTI -DIANA 0.6/1.0 KV. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO 
E I OSTALIMAO. AI' 12/2305 
BOTOEIRA LUEDEMA COM 1.1M IMTIMRADD COM RETENÇÃO 	?IA CNA VEADA VEROS,- 1279 
CONTROLMOR AUT04'ÁT/C0 EE FATOR DE POTENCIA - REF. 951401-712, SISTEMA TRIEASICO PAPA 12 ESTAGIOS 
COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 90-2709 CA, FREOODICIA 60R, 
QUADRO 	DE CIMANUO 	RARA !IMMO DE CAPACITORES 	UM 	DIMENMES 	DE 	100260,25-cm, 	00.7 BARRA/4E7TO 
PRINCIPAL DE 325A 	E SECUNDAREI 	DE 739 PARA AT/MOER A 5 CIRCUITOS DE CAPACI TOREN DE 209/Ar E 1 
CIRCUITOS DE CAPACITORES DE 109/Ar, MAIS A CONTROLADORA, 

71 
Un 

Cl 

001 1,90 

18.00 
7.00 

. 1,00 

R$ 	 96,80 
R$ 	 5706 

119_ 	_ 	2.798,06 	. 

EIS 	 959.03 

RS 	 123.99 
PS 	 73.23 

115 	 _3.592,33 

R$ 	 1.230,91 

RS 	 2.331.64 
R$ 	 112.61 	, 

Ri 	. 	 3 . SUE, 33 

95 	 1.130,90 

16.4 SUBDITAÇÂo ENDOADA DE 5009/A 127/2209 

ELÉTRICA DA CABINE 

RR 	 191.443,05 

16,4.1 
16.4.2 

16,4.4 

16.4.6 
06.4,7 
16.4.0 
16.4.9 
16.4.10 
14.4.11 
16.4.12 
16.4.13 

- 

73781/1 

DOO4P001ÇSO 
COMPOSIÇÂO 
INEPOSIÇA0 
COMPOSICAD 

COMPOSIÇÃO-  

REPOSIDO 
CCEPOSIÇA0 
COMPOSIÇÃO 
COMPOSICAO 
COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 
ComPos MD 
SINAPI 

TUBO VEM:ALEM, DE COBRE 1/4' 
ISDIADDR:  DE PEDESTAL. CM EPDXI CLASSE 15 KV 
TERMINAL POLIMERICO 12/30 KV 
PARAFUSO SEE CABEÇA, TIPO REMADOR. DIAS:. IDE, COM 1301011 DE COMPRIMMTD. COM  40401 DE ROSCA 

. 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- • 	- 	- 	- 	- 
PARAFUSO $EM CABEÇA. TIPO OWEBADDR, DIÂMETRO 164420, ME 15177E CM COMPRIMENTO, COM 50/471 DE ROSCA 

ARRUELA QUADRADA, DIÂMETRO 18741 
PORCA QUADRADA, 01/2401170 16191 
SUPORTE, FIXAÇÃO DE PARA-RAIOS E PEFLAS TERMINAIS 
SUPORTE, FIXAÇÃO DE ISOLADORES DE PEDESTAL 
SUPORTE, MAÇÃO DE CABOS 
SUPORTE, FIXAÇÃO DE TF E TC 
DIRIA sumam PI 1501A006 DE PASSAGEM El 
MUDA TEILMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120E2, 	ISOLACAD 	15/259/ EM EPR .. 
BORMOLA DE SILICEM. FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

E 
UN 
UM 

011 

UN 
UN 
El 
UN 
1111 
UN 
UN 

_ 

UN 

40.00 
6.00 
4,00 

43.00 

4.00 
45,00 
44,00 
1,00 

00,00 
0,00 
2,00 

12.30 

0,00 

R$ 	 22,48 
R$ 	 82.18 
RS 	 489.32 

06$ 	 12,10 

8$ 	 12.10 
R$ 	 1.37 
RS 	 1, 71 
R$ 	 329,23 
R$ 	 140,92 
R$ 	 9,99 
R$ 	 103,02 
R$ 	_ 	140,92 

R$ _200,9A_ 

RS 	 29.10 
R$ 	 105,47 
85 	 620,04 

5 	 15.53 

65 	 15.53 
65 	 1.75 
R$ 	 2,19 
R$ 	 421,28 
R$ 	 180.07 
RS 	 12.02 
RS 	 032.22 
R$ 	 180, 87 

RS 	360.59 _ 

RS 	 1..64. 00 
RS 	 632.82 
R$ 	 2.512,16 _ 

RS 	. 	_ 	621.20 

85 	 62,12 
RS 	 79.75 
85 	 96.36 
88 	 421,2e 
R$ 	 1.8013,70 
R$ 	 12,82 
R$ 	 264,44 
R$ 	 2.170.44 

RS_ 
: 16.4.14 

16.4.15 

--723:2:2:-  - 	. 61,17.P1 

COMPOSIÇÃO 

CHAVE SEWIMIAPORA - TREPOU,. ASERTURA SOB CARGA. CCM FUSI MIS MI - 100A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTMACAO 

PARA-MIO DE DITO CE MICO, POLIMER1CO. COM  INVOLUCRO 5611390 10.1171AL DE 12 KV PARA COASSE 15RV, 
DIMMINTE NOMINAL DE 10MA E FREEMENCIA DE 60112 

SN 1,00 R$ 	 379,23 RS 	 486.74 RS 	 466,14 

16.4.17 
16.4.10 

COMPOIEÀO-  - 

COMEM:DM 
COMPOSIÇÃO 

_ 	 ._ _ 	. 	... 	 _ 	- 	- • 	- 	- 
FtELE DE PROTEÇÃO COM AS MMÇOES 50/51, 534/519. 46, 49, 5010". 79 E 86, REF. ,. AS! OU EQUIVALENTE 
URU MULTIFUNÇÃO DIGITAL De SOGRErnEWNTE 
ROLE PAWEL PROT . SOBEM. 50/SIN 7104 ME. IN) C/ 1/0131EAR E PAISES,. _ 

02/25 

136,29
45.4,16 

	. USO 

U71  
1.1 
um 

_ 3.00 

1,00 
1.00 
1,30 

_E15 	_ 	_ 	1_01.22 

RS• 	 124.76 
RS 	 130.80 
RS _ 	5.829,14 

_R$ 	_ 

R$ 	 160,12 
RI 	 167.118 
R$ 	 7.4E9.70 

Ri 
113 
55 

1 

'Ti 	1.43 
W 	f...4 

....., 
160,12 
167,80 

7.481,70 
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- 
COORDENAÇÃO DE INPM-ESTAI/TURA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

DIVISÃO DE PROJETOS 
CORA: CONSTRIIÇÃO D2 NOVO FORUM DE MOA BOA Dm: 29,351 
LOCAL: AV. PLA(ALTO. S/N. - AD. RIARALTO - finto 001/72 IAS, pn,... OCAS/ERAM: 0111021 20110/2018 
PROPRIC.: TRIMNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GRoSso can:  

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
-- 	- 	 - - 	- 	-- - amont -Oumenvor vAIOR MIT S/1:01 Og41 VIR 	Mn- 	C/14DIat.9) vALOR MOS (E11) - -- 

16.5.5 94942 SINAPI COMSETO MAGRO PAPA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMERIOI AREIA MEDIA/ RRITA 1) 	- Ela/ARO ME004 / 4.2 
OD14 PETOOMDIA 400 1. &r_07/201( 43 C.13 115 	 245,44 RS 	 315,02 RS 	 40 ,95 

D/rERNMOTLERAÇÃO 
__.__.. 

--1S:.6 - 7/161-/1 C103- 1 -  IMPEMEABILIZACÁO I5-7STRINORAS ENTERRADAS-, 034 'TINTA ASFALTICA, MACDEMAGS. - 	".-.. MI 13,00 RS 	 9,38 RS 	 12.03 RI 	 156.39 

16.5.0 

..... 	.......... 

P1137 
07620 

87-530 

... 	........• 

$114021 
SINAPI 

NI,P1 	• 

:-. -. - 

•• 	-16. 50 

IMPERMEABILIZAM; DE SINTAFICIE COM PARTA ASEALTICA (COM POLICROS TIPO PSTI. E:3 1.44 
ZIONTRAPISO FA ARGAMASSA TRAGO 	1:4 	ICIMDETO E APEIA). 	PREPARO MEGNICO COM BETONEIRA 400 	I., 
APLICADO Dl ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 201. AF 06/2014 RA 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 	(CIMENTO E APCIA1-,-PREPARO MECÂNICO COM PENDA:EIRA 	400 16  
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ESPESSURA 301. AF 06/2014 
- 

/12 

002 

Ia 

30.01 

_,....30, 01 

30.01 

RS 	 60.59 

RA__ 	__. 	24.02_ 

RS 	 29,49 1.175.97  

R$ 	 813, O) 

_ 	30.82 

R$ 	 87,6% 

_. 	
.-

- 

R; 	 2.641,70 

R$ 	 9?• 90 -J 

RR 

........i ,•:.........: 
ALVENARIA E FCCHAEZJITO 

- 	- 16.5.10 

14.5.11 

07522 

87525 

./14API 

1115107 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CEMSIODS FURADO. NA HORIZONTAL DE II. 511911901 (ESPESSURA 11, 500 
DE PAREDES COM ÁREA LIOUIDA MAIOR et IGUAL A RIO COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTA:MOO CO! PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014 

ALVENARIA DF VEDAÇÃO DE AUICOS CERÁXIMS FURADOS NA HORIZONTAL DE 141:01:04 (ESPESSURA 1404, 
SACO DEITADO) 	06 FARELOS CM ÁREA LIQUIDA MAIOR 111 'MAL A NO DM "AM E ARGAMASSA DE 
ASSEJOAKENTO COM PREPARO 924 BETONEIRA. AI' 06/2014 

/12 

142 

54,59 

15, 64 

RS 	 56.61 

R$ 	 94,12 

RS 	 72,65 

RS 	 120.80 

RI 	 3.ObS. 23 

RS 	 ).8,,. 3/  

MCVEsnrENTO - . 	.. 

16.5.12 87081 SINAP1 StAPISCO APLICAM NO ECO, 	COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. 	ARGAMASSA TRAÇO 	1:4 	E 	EIEULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AI' 06(2014 112 1(15,95 RS 	 4.49 RS 	 5,76 RS 	 1.071,07 

16.5.13 87529 -.- SINAPI NASSA ÚNICA, 	PARA 	PEZEUINENTO DC 	PINTURA. 	E% ARGAMASSA TRAÇO 	1:2E. 	PREPARO MECÂNICO Ca! 
RETWIEIRA 	400L, 	APLICADA MANUALMENTP. 	Dl 	FACTS 	INTEANAS 	DE 	PAREDES. 	ESPESSURA 	DL 	201:11. 	COR 
XXECXÃO DE TALISCAS. Ar 06(2014 132 103,93 RS 	 23,29 

• 
RS 	 29,91 

- 

RI 	 .55L325  
.• ..... 	- . _. 	-.- 	.. „..., 

maarmminiL 5 :. 	- 
' ..:•;=-, 

16.5.15 

- 	16.5.16.  

95240 

- 	87630 - 

stulan 

SINA?! 	- 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 121 PISOS OU RADIEM, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 

CONTRÁPISO •• EMARGAMASSA 	TRAÇO 	1:4 	(CIMENTO 	E A-AEIA). 	PREPARO • RECANTOS -Ca/ " BETONEIRA "4 rio " 1., 
APLICADO Dl ÁREAS SEGAS SOBRE LAJE, ADERIDO. ESPESSURA 304. AI' 06/2014 

942 
---• 	- 

/12 
- 

24.52 RS 	 29,49 R$ 	. 	37,05 

....„ 365.49 

RS 	 • 	Á 929,46 
16.5.17 73974(1 SINO:. PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAM:ATO PUSTICO-"ESPESSUPA 201, 	PREPARO MECANICO DA 

ARGAMASSA .....,,........,,,,,,... n2 24.53 .........sa• RS 	 33 41 R$ 	 42 /.21.._ PS 	 1.051.14 

19.9.19 ESQUADRIAS 
annem~:mm_spn: 

16.5.1: 
- 	16.5.20 
-16.5.21 	• 

16.5.22 

-77372/1 
73913E1 

91341 

SitlAPI-..--  
SIMPI 	. •-•• 
RIMAI-.  

CCÍMP°Sre•A°  

GRADE DE FERRO UI PARRA CHATA 3/16.  
PORTA • DE FERRO,-  DE ABRIR, XI PO GRADE CC41 CHAPA, 97121001, COM CJAPNICOES - 	- --- 	

-- 

PORTA ai AURIINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FECAÇÃO COM -FORAFUSGin= FORNfCIPIENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

JANELA DE VENTILAÇÃO PARA CABIAS DE FORÇA 130:600/, Cal TELA METAL1CA DF. PROTEÇÃO EXTERNA. 

312 - 	• 	- 
UI! 

- 	--- 
!V 

OU. 

3,20 .6 	
4.00 

- 
3,00 

1.00 

RS 	 327.76 
PÁ_ 	 - 5713, 92 

R$ 	.. 	641,97 

RS 	 273,99 .  ...... 	.........__ 

R$ 	.. 	420.61 
RS 

RI 	 023,04 

RE 	 351.66 

RE 
I 	.2.972.14 - 

PS ... 	 2.471.52 

PS 	 35)66 
".•16.5.23 COMPOSIÇAO.  

JANELA DE ILUMINAÇÃO PARA CABINE DE FORÇA 10055001 Cai TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO EXTEMA. 
UN 2.00 RS 	 209,65 RS 	 269,08 RI 	 539.16 

PINTURA 

16,5.24 

-14. 5.25-  
16.5.26 

88411 

99409 
95468 

SINAPI 

SI NAPI 
SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELWOR ACR I LIGO D4 PAIOS COM 	PRESENÇA DE VÃOS 	DE EDI ?}CIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. Ar 06(2014 
APLICAÇÃO EANUAL DE PINTURA Cal TINTA LÁTEX ACRILIG DE PAREDES. OVAS DEMÃO:. AF 06(2014 
PTUTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMOS I SOPRE SUPERFIC: E INDJALICA, INCLUSIVE PROTFiA0 CM ZARCÃO 11 
DE(5O) 

E2 
M2 

142 

105,95 
105,95 

16,50 

RS 	 1,66 
RS 	 9,51 

RS 	 31,50 

RS 	 2.13 
RS 	 12,20 

RS 	 40.43 

RS 	 _ 	396.07 
R$_ 	 2.268.59 

R$ 	 666.93 

Llamaza 
:- 

16.5.2/ 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBEN .  
- 	

_ 62 24.53 R$ 	 . 	2.14 R$ 	 2,74  R, 	 67,21 

16.6 ENFM-LinleL7nTEA zuITRICO MINADM A CAMAKENTO RI 	 95.531.74 

DIODOS _ 
.-16.6.1 ••-•-• COMPOSIÇÃO CANALETA APAR= PISE 105/149/12000114 COM BASE 130 Ála/11110 taTRUDACO 10554952000-3 VIAS REF.: AL- 

1.00-1 IN FABRICAÇÃO ALÇAI! CANALETAS, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. 
- 
BR 

- 

300.00 _._ 	.. RS 	 104,03 RA 	 132,12 89 	 40.056,00 
-I6:6.2--  - 	-•••• . • COMPOSIÇÃO TAMPA 	RARA 	CANALETA 	APARENTE 	DE 	ALUMIEIS 	105X49X4001.94 	REI'.: 	A1.1.14 	DE 	FABRICAÇÃO 	ALÇA!! 

CANALETAS, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. UN  _ _3O0,00 RS  _20.64 .  RS 	 26,49 _. 

-.A..- 

RA_ 	 7.947.02_ - - . .--- 
- 1676.3 - -- 03.1POSIÇÃO SUPORTE. DE TOMADAS 4001/4 EM ALUMINIO EXTRUDADO REF.: 	AL-I.15 	DE 	FABRICAÇÃO -ALGA?! CÁNALITAS, 

EtWIVALENTE OU SUPERIOR. . UN 230.00 RS . 	 29,33 115 	.. 	 37,64 RS 	 0.657,20 
COMPOSIÇÃO TERMINAL DE ACABAMENTO FA 	PVC PARA SUPORTE LADO DIREITO REF. 1 	ALI .25D DE FABRICAÇÃO ALGAR 

CANALETÃS, FOUIVALENTE al SUPERIOR. Dl..  291,00 PS 	 3.50 R3 	 4.49 R$ _ . 306.59 _J 
16.6.5 COMPOSIÇÃO TERMINAL DE ACABAYMATO EM PVC PARA SUPORTE LADO ESMEROS REF. 	)11.-1.25-L DE FABRICAÇÃO ALCEI: 

CANALETAS. EQUIVALENTE aJ SUPERIOR. _ 	_ 

14/25 

UiI 291.00 RS 	 3,50 RI 	 4.49 RI 

'J / /v,IT 1  

. _I .306,59 
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D. . .C). ..GROSSO 
COORDENAÇÃO DE 111911A-ESTRUTIMA 

DEPARTAIMMO DE OBRAS 

DIVISÃO DE PROJETOS 
Ma: 0314ST0I13MO DO NOW( Fem1.11 DE ÁMA DOA NV1: 20.353 
XOCAR: V. PL./JULIO , 8/0:. - J11. PLMALTO - ÁGUA 130A/P4T IA). REF. : DENDNERADA SINA?! 10.10/2010 
PROPRIXT.: TWISWJAL 130 JUSTIÇA DO ESTALO DE MATO GROSSO DATA( 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
- 	111314 C60400 RRITRI3987/ a DrAmiGÃ0 	" . .1 (R$1 VALOR 10161 ( S1 

16.,.)1 

16.1 

16.0.1 

16.0.2 
16.8.3 
16.6.4 
16.0.5 

16.4,7 

160,6 

16.8.15 

16.5.11 

16.9.12 

16.0.13 

16.0.14 

16.0.15 
16.1.16 
16.11.11 
16.0.10 

IR 
16.9.1 

16.4.2 

16.9.3 

16.9.5 
16.9.6 

16.9.0 
16,9,9 

16.9-.10 

16.9.11 
16.9.12 
16.9.13 
16.9.14 
16.5.15 

16.9.16 
16.9.17 
16:ii. fr 

16.9.20 

16.9.21 

16.9.22 

16.9.23 
16.9.24 

91133111 

91944 

957112 

95781 

95796 

95787 

95807 

95797 

65795 

95/46 

9574: 

211  , 

-911334 

39509 
98/169 

83367 _ .  

- 

311(844 

_ 

JINAPI 

COMPOSIÇÃO 
COOIFOSIÇAO 
MNPOSIC3.0 
SINAPI 

INAPI 

I01A01 

713.API 

11047351 

SI/,Al-: 

3114API 

$IEAPI 

SIRATI 

- 
00101540 
COMPOSIMO 
COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 
MMPOSIÇÃO 

. 	
- 

37111130 

ccmIesICAD 

ONMPOSIMO 

DOMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 
~POSIÇÃO 
0044P02IÇÃO 
COMPOSIÇÃO 
ü NAPi 
31E0133 

TMIPOSIMO 
CZIMPOSIMO 
COMPOSIÇÃO 
11149491 
~MÃO 

COMPOSICAO 
COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 
CaIPOSIÇAO 
OCMPOSIO M 

DOMPOSIMO 

2061051003  

-9314PO3IÇÃO 
COMPOSIÇÃO 

CURVA 	90 	11691.16 	PARA 	FLETR00010, 	PVC. 	NOSCAVEL, 	LM 	25 	ME 	13/0" I, 	PARA 	CIRCUITOS 	TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNEXINENTO E INSTALAÇÃO. RE 12/2015 

nerxiaçto De 901 	
_ 	. 	. 	 . 	. 	. 	- - 	- 

AMDITENUO Meca 7 

UR 

UN 

UN 
MI 
014 

LM 

MI 

UM 

1(11 

MI 

1114 

ÉS 

H 

H 
M 

UN 
LIN 

3  

. 

--.11_ - 

II 

11 
UN 	 
PC 
UtI 
PÇ 
PÇ 
PÇ 

- 

PC 
PC 
II 
II)) 
034 

MI 

3.0 
PC 
te_ 
91 

PÇ 

PC 

PC 
PC 
PC 

RICO NU 19' PORTA FRONTAL EMIR IDA. ARMAÇÃO LM AÇO 0.73044 DE ESP., 	Me VISOR EM ACR ILI CO MIE  

- - 

13 

1,30 

4.01 
4,00 
1,00 
2.00 

2,911 

9,06 

6.00 

1, 00 

3,00 

1.00 

5,00 

50,00 

20.00 

40.00 

170,00 
120, 00 
12.00 
4.00 

40.00 

220.00 

320. 0 _ 	_ 
10, 00 
10, 00 
'5,00 
10.00 

120.00 
105, 00 

12,00 
31.00 
32,00 
20.00 
1.00 

1.00 
200,00 

3,00 
39.00 

170D O 

2,00 

9.00 

6,00 
16,00 
00.00 

RS 

RI 
RS 
RS 
RS 

02 

RS 

RS,  

RS 

RS 

RI 

RI 

R$ 

RI 

40,15  

RS 
IS 
RS 
133 

RI 

ES 

RS . 
(e 
0,3! 

RI 
RS 
RS 
RI 
RI 

RI 
RI 
149 
R9 
RS 

RS 

PS 

R$ 
R1 
RI 

7,05 

- 

9,10 
14.10 
36.09 
36,09 

21,38 

20,61 

26.31 

22,31 

(0.94 

32.99 

20,36 

 22.61 

RI 

RS 
RS 
RI 
RS 

RS 	_ 4.  

RI 

RI 

R$ 

RI 

R$ 

RI. 

RS 

R.9 

RI 
RI 
01 
RS 
IV; 

RI 

IS 

RI 
RI 
RI 
139 
RS 
RS 
RS 

RI 
ILI 
RS 

RI 
RS 

RS 

RI 
RI 
RS 

RS 

169 

RI 
RI 
RI 

R$
_ 

9,24 

10,67 
10.09 
46.32 
46,32 

27.44 

26.45 

33,16 

20.71 

24.70 

42.34 

36,42 

.29• 91. 
23.20 

50.53 
(0.34 
3.42 

205.23 
1.217.05 

$.00 

26.97 

6,79 
44, 49 
44, 49 
56,44 
57 . 21 
300 
O, 39 

0,08 
17.01 
36.71 

110.10 
561.14 

1.004.49 
40, 96 
66 30 

3.37 

3.073,17 

809,27 

705.46 
64,95 
26.63 

342 

RI 

RS 
RS 
PS 
RI 

AS 

PS 

R$ 

RS 

RI 

RS 

RS 

0$ 	. 
RI 

RS 
R3 
95 
RI 
Ri' 

RS 

PS 	_ 

RI 

RS 
R$ 
RI 	. 
RI 
RS 
RS 
PS 

09 
05 
R$ 
RI 
RS -  

RS 
RS 
RS 

- 

..... 	..._ 	... 

4  

..._- 

9,04 

. 	15.459.09' 

.. 	. 	_ 	. 

46,68 
72.36 

138.96 
92,64 

	

334, 	.66 

211_60 

8 4 , 

42.34 

109.20 

1.410.50 

404,00 

.3' .061. 20 
1.737,90 

4 10.40 
3.422.76 
4:050.20 

• 25(7 011 21 

280.00 

0.630.40 

_3.912,00 

_ 	- 	444,,(333 
444.90 
046,60 

. 	572.10 
369.60 
46,95 

90,16 
546.56 

1.213,74 
3.402.00 

561.14 

1.061,49 
0.192. má 

190, 90 - - 
1.044. 31 

44.362,95 

6.147.74 

7 203 43 

705,40 
1.359. 20 

791,90 

ii.4 .6 

CAIXA RETATTLULAR 	5 33 1 	4' 	BAIXA 	10.30 M CO PISO), 	PVC. 	INSTALADA EM PAREDE - 	113112M1/4E2TO E 
INSTAIAÇÃO. AF  12/2015 
SAEM 11011 BASTIDOR PARA ATE 06 MOMLOS,CAIXA 101101501. LINHA INFERIA DA MAL OU SIMILAR 
CAIXA DL PASSAGEM 201201701. DE MIMO L584ALTAITO /4A TAPEM 
CAIXA DE PASSAGEM 205201700, DE FERRO ESMALTADO 140 PISO 
01,14D02LLTE 	DE 61001E10. 	TIPO 	E, 	ELETWOUTO 	DE AÇO GALVMI CACO 	CM 	25 	994 	11" 1, 	APARENTE 	- 
FORNECIEENTO E INSTALAM°. Ar_11 /2016_0 
CCMITOLETE DE ALUMIEI°. 	1100 C, 	PARA 9). 	R01070 DE AÇO GALVANIZADO DM 25 (41 II " I. 	APARENTE - 
MIUMCIMESTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 
CONDLBETE 134 91.0113/10. 	TIPO I', 	PAPA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO MI 25 PM 	11 " ). 	APARENTE - 
FORNECl/4E" E INSTALAM°. Ar 11/2016.  O 
C0010113I TIE 	Ut Ke(431110, 	1120 LR, 	PARA F3E113000193 JA AÇO GALVANIZADO DE 25 /111 	1133 1. 	APAREETE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ar 1)/20100 _ 
CWFWIETP. 	DE 	PVC. 	TIPO 	LL. 	PARA 	11.-X30O06TO 	01( 	PVC 	SOLDÁVEL 	DR 	SO 	04, 	11/2" 1, 	APARENTE 	- 
FORNECIMENTO E IN3TALAÇ9O. Ar 11/2016 
DONDUIATE DE ALUMIEI°. TIPO 1-. 	PARA ELETRODOS° LIE AÇO CJ4LVA31IZADD OU 32-494 11 I/4"4, APARO)?), - 
MPOLCIIMETO E INJTAIAÇÃO. AV 11/2016 5 
ZONDDLETE DE AL0/111410, TIPO LR. 	PARA ELETRODOS° DE AÇO GALVANIZADO 011 32 MI 11 1/4" I, APARENTE - 
MREECIMENTO É INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P - 
01,610004370 ' DE 	AÇO 	CALVAS, BACO, 	CLASSE 	LEVE, 	ON 	25 	0.91 	III, 	APAaMITE. 	INSTAURO° 	FM 	TETO 	- 
800ATC1111)(TO E IRSTAIAÇÃO. Ar 11/20160 
ELETRODOS° DE AÇO GALVABIZAII: CLAS-SE 	LEVE. 	MI 	20 /94 	13/41. 	APARENTE, 	I01STAIAD3 EIS TETO - 
FORNEC INFETO E INSTALAÇÃO. Ar 11/2016 P 
F.LETRODITTO CE AÇO GALVANIZA:O tESTROLITICO. SEMI - PESADZI, DIAMETRO 2', PAREDE DE 1,20 194 

CABO DE AUDIO POLARIZADO 212.58242 
Cabo de audio co• As a 1 112. 

RI 5,06 

RS _ 
RS _ 
01 43. 

- 
- 

18,08 

8.06 
2.07 

222.23 
948.23 

21,02 

6,05 
34,67-  . 	. 	.. 
34, 67 

90 
. 	- 44,511-  
- 	. 2,40 

6.30 
13.31 
20.66 

132,13 
, 	437,20 

004,95 
31.92 
51.66 

.- 

CAIXA DE SOM, TIRO ARANDELA EMBUTIDO 140 FOEPO lIA COR BRANCA. 3001 RMS / 0 010.5 6" - MUITO 9205/11/E . 	- 
Ca 1 ma de aom 300131 0.141 

- 	- 	 • TEISSVINIA .. CTTV 8  !MICA 	- 	 --3 	 - 	• 	- 	•' • 

4LES5ODUTO 'FM:VET. CORRUGADO, PVC, DE -25 664 (3/4 '). 'PARA CIRCUITOS-TERMINAIS, INSTALADO-  EM FOARO 
- FORNECIMEETO E /ESTALAM°. AI' 12/2015 

ELETWIL-A. -IÍESTarCT: LISA"-En-.4-;-nicbriáiiãotio Rã'., A2-6.02 Li -FARRICACÃO-ALCAN. MIIIVALEITTE-  OU 
SUPERIOR 
TN4PA PARA CALHA LISA 'C' DE PRESSÃO 10013000 REF.( AL-0.12 DE FABRICAÇÃO AMAM, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR 
CURVA PORIZO3rIAL 909 	CCM TAMPA 100950 MI DE FABRICAM° ALCAN, EQUIVALENTE 00 SUPERIOR 
CURVA °E INVERSÃO 1003450-  
r HORIZONTAL 90.  CCM TAMPA 100150 9381 	DO ABRIGO° ALCAN, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
ERFILADOS 38119 CRAI.A1(1 - 3E 

.AIDA HORIZONTAL PRM ELETRODUTO 3/4' 
RRUE1A EM ALUMIEI.), COM ROSCA. DE 3/4", PARA ELETROCUTO 	 _ 

CAIXA RETANGLEAR 4 	142' BAIXA (0,30 II DO PISO), METÁLICA. 	INSTALADA MI PAREDE - FORNECIMENTO E 
ESTAIAMO. AF  12/2015 

CI4SS1IADOR INTERNO 1/4' 
~CALMO 1/4'1I0006IM 
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA -C1 - 4011401(4004 
CAIXA DE PASSAGE/I PAPA TELEFONE 6010011504 (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALA AO 
./311CA 	ENTEJUIADA 	FARA 	INSTAIACCES 	TELZIONICAS 	TIPO 	162 	1,0710.1210,5014 6.14 	BUXOS 	DE CONCRETO 
ESTRUTURAI., 	INCLUSIVE TAMPA Ri LIE r•  F.. 
MODULO TOMADA 0,345 CAT6E 
MIADA 0J45 CAT6t COM ESPELHO CAIXA 4142 DF PISO 
TOMADA 19.145 CAler COSI ESPELHO CAIXA 452 	

..- 
_ - 36.05 

. 
 

CABO OTP 4 PARES CATEI 	
O TAL 	BUTIDA. ARMAÇÃO MI AÇ

16,0.19 

PACK 400 18" -PORTA FRON 	EM 	 O, 75141 DE ESP.. COM VISOR EM ACRILI CO FUME 
2,0991 DE ESP.. Cal 06010 E CRAVE DE PISO 
RACR 120 19' PORTA FRONTAL EMBUTI DA. ARMAÇÃO CM AÇO 0.75141 DE ESP., 	COM VISOR 1324 ACRI LI CO 911M2 
2. 09331 DE ESP.. COM FECHO E CHAVE 

2:0091 DE ESP.. 110)4 FECRO E CHAVE 
REMA DE TOMADAS 612P0T 
DROARIZADOR Dr CAROS 

16/15 

2,63 

2.394,92 

630,52 

549,64 
66,19 
20,75 

RI 

RI 

RS 

RI 
193 
RS 

CO 	45" 



16.6.21 
16,6.22 
15.6.23 

6.1 

16. F19 
16.-1.20 
16.1.21 
16.8.22 
16.Lei 
16.1.24 
16.1.25 

16.!.?: 
16.7.28 

16. / .29 

60 

2,26 

51,91 
8,50 
62,60 

23,91 
46,59 

412,22 
8,10 
4,29 
1,15 

04 	 °.PO4.,P 

RS 	 2.644,81' 
82 	 o6,56 
RS 	 11,27 
RR 	 70,36 
RS 	 89,58 
R$ 	 42,81 
93 	 43,55 
R$ 	 171, 63 
RS 	 65,13 
RS 	 5,25 
RS 	 4,66 
RS 	 27,84 
RS 	 14,56 
R$ 	 8,01 
RS 	 11,8: 
R$ 	 17,05 
RS 	 71,49 
RS 	 /3,83 
R$ 	 426, 21 
RS 	 5,95 
RS 	 4,59 
RS 	 5,96 
R$ 	 5,96 
R$ 	 950,87 
R$ 	 875,25 

R$ 	 1.992,36 
RS 	 16,10 

R$ 
R$ 
R$ 

287,35 
792,51 
62,34 

COORDENAÇÃO DE INFRA-mm.7=Ft 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

OH 
DivisÃo DE PROJETO 

NSTRUÇAO DO MOVO F RIM DE ACUA 	 00 
AV. PLANALTO, S/N. - JO. PLANALTO - AGUA BOA 
TRPRUMAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 	 DATA 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

'MI,'  
PROPP 

AO DE 0/2018 
28 351 

11,  DE MOR 7 ClC 

CLMOSITA0 
&MONICA@ 

72254 
COMPOSICAO 

ACABAMENTO EM PVC LADO DIREITO FR 	 SAMICAÇÃO ALGAR CANAL,FAS, 
OU POPERIOR. 
ACA~ENTO EM pVC LADO ES0:06O0 RTF 	AL-,  12 DE IABMCAC,80 ALCAN CANALETAS, 

aU FFERTOR 

HAMENIO SECA° 1, 	AL-1.1.- DE FABRICAÇÃO ALCAN CANALLTAS, FOOLVALENFE OU 

EM ACI,LICO REF., 	1 	DF FABRICAÇÃO ALTRIE CANALETAS, EQUIVHL,MTE OU SUPERIOR. 

CA166 21, F,RIvAÇÃO CE.GA 210142. 'ARA SLETROMTO RPC.: AE01.10-1 PE FATRICAÇAO ALCAN 1ANALETAS, 
EQUIVALERTF OU 1UP55I0R. 
21191/0, mEMEONTAI 1111184NA 105114 4, EM ALO-MIM- O EARA V , 04 	TABOH 	AL-1. , 4  PE FARRICACAO ALÇAS  

MALHFAS, 502114AL. 041.E 00  40 616106. 
„ZURRA AORIZONTAL .:XTERNA 135149 EM ALOMINIO ,ARA °Lu., 	0ABoS °EFF AL 1.06 JE tAbt,ICAÇÃO ALCA 
:MALETAS. LOOTRALLEME 20 OIRERIML 
IMENDA INTERNA COM 681(0 LISA REF. ' AL-8.40 DE PARR1CA°ÃO ALCAN CANALETAS, EQUIVALENTE DE 
AFERIOR 
:MIEM t. TIPO GANCHO VERTICAL ME.: AL 1.15, 	VIRCATHÃO COM ROSCA TOTAL RTF 	AL-  12 43 
52R/CAÇÃO ALCAN CANAL': 060, 0011021 ENTE 061  SUPERIOR 

ALBA MEIAI,F A .,18A EM "C" 2,  ,X50X3y 	REF.: AI, F1.6, DE PARR,CAÇÃO ALCAN, °VIVA:ZN:E 
016106  

A ELEIROCALHA 261 954 IABRICAÇAO AlFAN, E‘WI1ALLN1E OU SUpt,RIOR 
90RI7ONTAL 90°  200 MM COM TAMPA DE FABRITATA.0 ALIAR, °OUIVALENTE OU BOI 66106 

RIDUCAG CONCÊNTRICA 2001100 N°1 RI!.: A0-8.37 DE FAS,ILAÇÃO ALÇAI, FANALETAS, E4004ALERT6 O 
SlreER/oR. 

CAIXA DE PASTAGEM 201200I6CM /601ALADA NO TETO 

POSTE CONDUTOR EM ALOMNIO EXTRUDADO P/08 ENERG -F 08 RJ 45 /100%5013000 MM. REF.: 00.4.40 DA 
ALCAN, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

.LETRODIFO PVC RIGIDO 3/1" C/ LUVAS NAS EXTREMIDADES 
°,CIMENTO C IN5TALAÇÃO DE ABRATADEIRA TIPO D, COM PARAFUSO -- 3/4" 

-OR ,CIMENTO E INsFALAÇÁO LII ABRAOADEIRA TIPO O, COM PARAFUSO - 1" 
RETANGULAR 4" X 4" BAIXA 20,30 0 DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO C 

IRSTALÃÇÃO. AF_12/2015 

CAOIAJ4PAS2AGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSDES .50 1 SO ,( 10 CM 

ORTAOTUO9A DE pERIVAGto - CO-F3 

POSTE DE CONCRETO ARMADO Dr - 11/600 
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA IR 1002,2 
SAPATILHA 
01,FIAL PARA PARAFUSO 
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMERICO - 1514V 

ILHA SAPATILHA 
GANCHO DM SUSPENSÃO OLHAI 
PERF IL U 
FIXADOR DE PERFIL 

ELA &ADEQUA, IIETTETRO 18MM 
RUFIA ESPERTADORA 

PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE ,,Omm 
pARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE 25021m 
ALÇA P4E-FO6MA,01 ut, ESTAI PARA CABO DE AÇO 	9,56,2, 
CONECTOU OLHO RAÇÃO MO CUNHA - TRONCO CABO 21904E76.0 	9, 5.561 

DERIVAÇÃO CABO 1I1016060 	6,Imm 
.°0NECTO2 DERIVAÇÃO JE CURA, CABO 95MM2 
DERIVAÇÃo lABO ÇA 50 A 95mm- 
CAIXA DE INSPEÇÃO 80180180 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO 
FITA 100IANIc AMARE.,,A DE 03M 
FITA 11,0LANTL VERMEE0A DE 
CITA lnOLANTI. 7EAN0A 0E 10M 

OLAMTEAOOL CLARO DE 100 
VEL IODO' 1SKV 

ELO 001 10EL 254 50041rt 
1111FLA TERMINAL PRIMARIA IMIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/1209492, IBOL8SCAO 15/2606V EM E0 
BORRACHA DE SITJCONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

MASSA PARA CALAFETAR CUCA CAIXA COM 350 GRAMAS 
HASTE D4 ATerrnAMENTO 21M ACO COM 1,00 M DE COMPRIMENTO E DN 	2/8... REVESTIDA COM BAIXA CAMADA Ik 
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO 

CARO )E. Cubai' NU ,OMM, FORNECIMENTO 4 =ALUA° 
ELE/ROO:1TO PVC RÍGIDO 1/4" C/ LUVAS NAS EXTREMIDADES 

I5/25 

composFÇÃO 

COMPOIIÇÃO 

COMPO.FÇÃO 

comPosiçAu 

romm,Q6Q0 

RUM, 	u 

:OMPuSIÇA0 

XMIPOSINAO 

9CMPOPT380 

IOMPOS1ÇÃO 

fl 

0014605 1°4u 
,.,J94PO6 10690 

COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇA0 
COMPOSIÇÃO 

91944 	SINAPI 

CEMOSIOR0 
COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 
COMEDIU A° 
COMPOSIÇÃO 
CuNPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 
-COMPOSIÇÃO 
TOM POSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 
IOMPOSIÇA0 
IOMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 
C.01.1 POSZCÃo 
COMPOS:CÃO 
COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 
COMPuSIÇA0 
COTAÇÃO 
COTAÇÃO 
COTAÇÃO 
COTAÇÃO 
,OMPOSICAO 
OMPoSSÇA0 

COMPOSIÇÃO 
33841 	1AR1 

1,00 PS 
116 	 2,00 R$ 
ON 	 O, 2,6 R$ 
S 	 4,20 RS 

0/4 	 3,00 RS 
00 	 3,00 R$ 
20 	 3,00 R$ 
ON 	 1.06 R$ 
014 	 1,00 R$ 
DO 	 V OE 02 
(111 	 2,00 R$ 
IR 	 2,01 RR 

1,0C R$ 
02 	 2,30 542 

IN 	 2.40 62 

IRE 	 1,00 R$ 
ME 	 3,00 R$ 
UN 	 RS 
TN 	 1.00 R$ 

2 	 1,00 R$ 
UI 	 1,00 R$ 
UN 	 R$ 
UN 	 R$ 
UN 	 3,00 R$ 

UN 	 3,00 R$ 

UN 	 4,00 R$ 
UN 	 PS 

UN 	 7.21 31,99 
UN 	 18,00. RS 

6,00 RI 

UN 	 fi, c.° 	IS 

113,0C PS 

100,00 62 

R$ 

42 	 RI 

UN 	 .77 R$ 
UM 	 2,02 RS 

UN 	 6,00 R$ 
600,00 R$ 

UM 	 750,00 62 
UN 	 5,00 R$ 

IR 	 129,1E0 
IR 	 5,00 

UN 	 67,00 431 

DN 	 RS 

UN 	 321,05 R$ 

UN 	 1.2114,00 87 

011 	 /8,00 6$ 

1)11 

R$ 	 9,10  
52.10 

2:0-60798P 
6,53 

11,12 
13,71 
23.27 
11,12 
13.91 

133.65 
40,75 

10,85 
11,35 

6,09 
12.01 
13,30 
20,13 
19,18 

332,44 
4,61 
I, 58 
9, 65 
4,65 

246,24 
223,1, 

250,95 
12,70 

34.31 

RS 
R 
32 

R 

2.64-4,00 

2,25 
13.92 
11,56 

7.81 
21,80 
17,07 
25,413 
21,61 

426,71 
5,95 
4,59 
5,96 
5,96 

116,69 
291,95 

1,28 
14,2 5  

1 7, 54 
29, 26 
14,27 
17,05 

171,53 
65, 1 3 

41,23 

39,40 

36,46 

1,74 

36.66 

66, 34 

10.90 
5 6 ,73 

96,49 

329,61 
10,39 
5,50 
5,71 

67.25 

360,5, 
16,30 

48, 05 
54,23 
10,27 

4,49 

1.19 

1,33 

	

$ 	 5,I,O0 

R$ 

	

RS 	 17,20 
RS 

	

R$ 	 1564,40 

	

R° 	 42°, 10 

	

RS 	 3.574,44 

	

RI 	 6.354,00 

4.121,0060  

RI 

	

PS 
	

0.206, 44 
376, 2L 

RS 	 300,e, 

RS 	 1.260,99 

RS 	 4 .108, 00 

92 	 3,215,94 

96 	 2.643, 

RS 	 210, F, 



___ 
WRIDC4Nrá.J.DE. JUSTIÇA DO ESWADO DE 8.-10_GROSSO 

COORDENAÇÃO DE DIPPA-2911117111PU% 

DEPARTMENT° DE OBRM 
DIVISÃO DE PROJETOS 

000° CcenTRuçÃo RO novo Miai DE AMA BOA 130/. 28,350 
TÃO. REP.) 11£80NTRADA 131./API M10/2010 

PRopRnT. ) TRIBLINAL Gr JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO CROss0 DATA) 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
11TM CDoInD RFPFP81€T11. 1X8CuIÇO0 ,,,DF G.Dorrnmw VALOR LitnT 1/00 1151 vu4 	6701. 1/04111191 VALOR TITAL (RS) 

16.9.25 
16.9.16 

16.9,21 
16.9.29 
16.9.20 

16.4.31 
16.9.32 
16.9.33 
16.9.34 

1629.05 
16.9.36 
16.9.11 
16,9,9* 

-1 Õ:9. 4-0 - 
1.9.41 
16.9.42 
16.9.43 

6114142 

91944 

- - - - - 

014120,11CM 
024POSIÇÃO 

tOMIUTIÇÃO 
CCRPOSIÇÃO 
LTIIPOLUÇÃO 
111.811  

COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 

MPOSIÇÃO 
COMPOSICW 

COMPOSICAO 
COMPWIÇÃO 
OCRISOSICA° 
COMPOSIÇÃO 

sniAP1 

EL/Ifi01.0 rS1 -  
COMPOSIÇÃO 
CORPOSICÃO 
cOMOSIÇÃO 

CABO GE FIBRA ÓPTICA WiLTIMODO 50/12511 - 4E0 ANTIROE9GRA 

DIMPIPrICOP INTERNO OPTICO - COUTITUIPO DE MODOW MARIDO E IDITENSOE.8 ÓPTICAS t CURECTORIMPA, 
BASTIDOR t£ 6.10/08 E PERM/NAÇÃO ÓPTICA, CCM ENTRAM ELIPEMOR - MEDIDAS 135%190135200 24 parlOS 

FITA Iir IDTMIFICAÇÃO (ROLO 3.0 MI 
cERT:FICACÃO DE REDE 
EMTROFDDA0 EM CASOU 0611005 
CARO ThEEMMICO DTP-APL-30 	30 	PARUS 	INUTAMM 	1-14 	9 STRADA 	De 	EDIFICAÇÃO 	ropnconr.N30 	E 
INSTALAÇÃO. Ar 04/2019 

POopr_riMerro E ICTALAÇÃO 04: VOICD RAREL 50x3OP 
ELETRODUTO 3" TIPO MANAUS OU 0.0111V 
0.11.A IS, 0305ADERI DE ALVFNARIA 60.608604.4. 
LLETRE/cALHA 84ETALlai LISA EM -C-  20°50%3000 REF.: A5-8.02 DE, FAERICAÇÃO AMAR. 	EQUIVALEnTE 011 
SUPERIOR .  
TAMPA RARA ELETICCALHA 200 MN 	'EMRICAÇAO-ÃLCAN. EQUIVALENTE 	 - UIVALENTE OU SUPERIOR .. 	_ 
ZUNIA DiRIZONTAL 934  PARA IITTA3CALIII. 1001511 o. 
2:1‘vA ,S INV1r)-00 	PARA ELITIRCCAMA 10050 r... 
Errs0B0 Car.BWIRICI, 	2001101 	184 	REF.) 	01.-11.11 	11E 	FABRICAÇÃO 	AMAS 	CANALETAS. 	EQUIVALENTE 	OU 
SUPWRICR. 
ELE1RODCT0 FLIEIVFI, CORRUGADO, PVC, 	0/1 75 pai 12/4".1. PARA CIRCUIWOR PEPIIINAIS, 	INSTALADO F144 LAJE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AI' 12/20(5 --  

J airsii, RETA 0W -ctecTiociTu-icr - iFia co s-a-  -- - - — - — - - - - - - -. - - — - — - - 
BLOCO MIO 
PURTIDOR PARA'  5 RIACOS MIO 
ANEL GUIA 5.53 

• 

/4 

pC 
PC 

PTS 
up 

II 
CM 
H 
IN 

e 
k 
PC 	• 

PÇ 

--lo--  

Pç 

300,03 

1.02IS 
32.00 

209.00 
40.00 

'20.00 
(5,00 

105,00 
0.00 

12.90 
11,00 
2,00 
1,00 

1.00 

2.0; 
. 	5.00 

1,00 

RS 	 11.10 

716,16 
AS 	 111,12 
AS 	 32,11 
RI 	 110,03 

RR 	 31.13 
RS 	 463.11 
RS 	 (4.66 
RS 	 295,5; 

RR 	 50.91 
AI 	 4,50 
RS 	 54,65 
RS 	 54, 67 

RI 	 43.90 

RS. 	 6.36 
RS 	 19,09 
RI 	 24,09 

- .. 	_ _. 	. - 

RI 	 14.34 

RI 	 019,19 
RS 	 104,18 
R5 	 40.21 
PS 	 175.61 

RS 	 19,95 
RS 	 $94,40 
RI 	 14,41 
RI 	 352,32 

96 65,34 
95 	 (31.93 
RI 	 70,14 
PP 	 /E, 1 

RS 	 30,310 

PR 	 5.14 
RR 	 9.67 
IR 	 24,50 
RI 	 30,90 
 P,39 ,!J - 	. 	- 	.- 

RS 	 4.301.00 

PI 	 919.19 
RS 	 3.156.16 
R$ 	 • 	6.242.05 
RS 	 7.034,00 

RS 	 20.764,00 
RS 	 8.916,00 
RS 	 935, 

R$ 	 .32, Q 

PI 	 764 667 
RI 	 ri, 89 
RR 
RS 

41  

O. 225', 0.  
AS 	 1,4 
AS 12 
RS 	 20,51 
RS 	 251.40 

06.9.44-  - - 	- - - - - crairroar-  - 
OrEP0S10.0 • 

Eint-rEpa -MEIO-  1-arAN.3A---ZbÏ2-  - - ---- 	
--- — - ---_-.._- - 

mOotlin PROTETOR INDIVI0M1, PAPA 111-.0t0 PIIIT 	• 
M 

—n.--- 

90,56 
50.00 

0.14 
RI 	 11,54 

RS 	 0.17 
BR 	 14,81 

RI  
RS 	 "Fu 5.. 

16.9.46 

16.9.47 
16.9.49 
16.9.49 
16.9.50 

16.0.71 

16.9.5? 

-56.9.53 

16.9.54 
16.9.55 
16.9.56 

16.9.51 
10.9.59 

982" 

951411 

95.07 

95196 

95009 

ki.NAPI 

0314POSICAO 
COIIPOSICAO 
COMPOSICAO 
SINAPI 

;MAIN 

5INAPI 

5IN1PI 	. 

comrosic,10 
CORPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 

Ca4POSICAO 
UMPOSIÇÃO 

CAPO TELEFÔNICO D/-50 50 PAPES INSTALAM Em ELITRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2018 
ETIQUETA PARA IDUITIFIcAçÃO DE Ta4A0A5 
PARAFUSO 0144 PORCA TIPO GAIOLA 
CADEODTS DE AUM11:110 2' 
CONDULETI: DE A1041610. 	TIPO C. 	PARA eirrnocuro St AÇO CAEVANIEALO 5e1 25 Ato 	(1''), 	APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Ar 11/2016_P 
CONTILETE 	IS. 	ALUXILIQ, 	111‘) 1), 	uLLTELDJID 	DL 	AÇO 	(,ALWANIZADD 	mi 	25 	*I 	11"), 	AMEMOS 	- 
FoRNMIMENTO E INSTALAÇÃO. Ar 110.016 P 
cONO3LETE De AL0111110, 	TIPO T. 	PARA ELETRODCTO DE AÇO GALVANIZADO 014 25 ma 11"). 	APARENTE - 
MENECIMBITO E INSTALAÇÃO. Ar 11/2016 111  
CONDULETE 	CR 	PVC. 	TIPO 	LI,, 	PAPA 	ELETRODUTO 	DE 	PVC 	SOLOMEL 	DS 	32 	984 	11"), 	'APARENTE 	- 
FORUM/RESTO E INSTALAÇÃO. Ar_ 11/2016 
ESPELHO DE ALWIINTO 1' CEGO 
CAIXA DE pASSAGUI D£ FERRO DE COMI' IP - 15x15,41004 
ANILHA pLAsTicA COLORIDA RARA rcewrieicaçao cos sonsos NAS DUAS EXTREMIDADES DOS CABOS JUNTO as 
comam e PATCH PASCES DE FABRICAÇÃO HELLERMAN 011 EttliVAL0nE SUPERIOR. 	. 
Fr? VENTILAÇÃO C011 2 MICRO vEMILADORES 	 • 
DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - CONSTITUIDO DE MODUW BASIC° E EXTENSOIS ÓPTICAS E CONECTORIZADA, 
BASTIDOR D£ ILMENDA E tem:04W ÓPTICA. Cal vermos SUPERIOR - COM 6 PORTAS, CONECTORES LC/LC 

Si 
PC 
PC 
PC 

PC 

PC 

PC 
PC 
PC 

PC 
PÇ 

PÇ 

PC , 

10.00 
350,00 
350,00 

2.00 

2,00 

23,00 

5,00 

35,00 
58,00 
'5.00 

1.700. 00 

12,00 

RR 	 46,05 
RS 	 - 	3,53 
ES 	 3.58 
RS 	 10,66 

RS 	 20,61 

55 	 21.30 

RI 	 26.31 

RS 	 21,29 
RI 	 30,85 
R: 	 20.713 

.. 17,57 
224,27 

RI 	 504,12 

RS 	 59,10 
' RI 	 1,53 

RS 	 4,59 
RI 	 13,60 

R5 	 26.45 	. 

PS 	 VI . 44 

PS 	 33,76 

RS 	 27,32 
OS 	 39,59 
RI 	 26.67 

RI 	 22,55 
RI 	 297,95 

RS 	 124,91 

RS 	 , 	591,00 
RI 	 . 1.593, Zu 
RI 	 1.606, 110 
R9 	 10.36 

RS 	 12, 63 

RS 	 40, pm 

PS 	 160.90 

RS 	 956.20 
RS 	 1.296.22 
RS 	 400.05 

RS 	 39.335,00 
R$ 	 . slese.so 

RS 	 0.697. 72 

17.0 SPDA 
-- 

R9 	 167,239,50 

16.10.1 
16.10.2 
16.10.3 

16.10.5 
f6.30.6 
16.10.1 

72153 
12254 

47.81PC1/ 	O 
DOMFUSIÇÃO 
CCEPLGIÇÃO 

SINA0 
SIMPI - 
COMPORICAO 	• 

ABRAÇA EIRA TIPO DURMA PARA ELLTRO.T.JTO DE 11.1/2' C014 BASE 
ABRAÇADEIRPt CUIA REFORÇADA PARA MASTRO 02.  UMA DESCIDA . 	. 	. 	.. 
PARAFUSO BUCHA E PURAFC52 59 

CAPO De 'COBRE NU 350912 - roasiontorro E INETALACM :4 . 
CABO ir COBRE ND 501442 - FORNF,CEMENTO E INSTALACAO 
PRESIUIA 17.1 LATÃO PARA FIXAÇÃO DIRETA DOS CABOS FUROU1/114 PARA COM 501411  

, Lm 

0/4 
91 020, 

4,03 
4,00 

 0,00 

00 
- 	690,00 

RS 	 6.93 
RS 	 11,38 
RI 	 5,22 

24,22 
PI 	 34,31 
RI 	 3.75 

RS 	 9,99 
RS 	 14,60 
RS 	 0,69 

RS 	 31,0/3 . 	. 
RS 	 44,03 . 	. 	. 
ai 	 4,01 

RS 	 35,50 
RS 	 59.40 
RS 	 26.76 

7.330;20 
RI 	 43.922,80 
R$ 	 36.104,60 
RR 	 3.310, 90 

16.1-0.1-3 - 
10.10.9 

16.10.10 
16.10.11 

— COMPOSia-0 
COMPOSIÇÃO 

1041r01iCA0 
COMPOSICAO 

CAIXA DE INsPMAO EM PVC 300194. PARA PASSEIO E SUJETTO A 'CASCAS PESADAS 
FoRNEcimENTO E INSTALACAO DE CAIBA DE EQUALIGACÃO EC 0IDUTIR. 	MI BARBAREM° E 9 TER-MINAIS, 
APROA. 2630261(10 04 
cOtrECTOR PARA CABO IMPE DE ATE.RIMPLEJITO BURNOT PER TOM 26026 
CONECTOR RARA CASO CASO 503E4  BORRE° - 	REF YCLIC 29126 

UN 
iml 
UM 

76,00 

13.00 
79.00 

157,10 

RS 	 40,30 

RI 	 312.12 
R$ 	 41.89 
RI 	 54.40 

RS 	 61,99 

RI 	 400.60 
RI 	 53,75 
RS 	 69,82 

R$ 	 -i I-3-3S-  T.2 -• 

R$ 	 5.20/.90 
RS 	 4.246.25 
RR 	 10.473.03 

16.10.12 
16.10.13 
16.10.14 

12315 

91093 

SINAIS 
compusicAo 
515API 

TERMINAL ATADO EM AÇO °XV:ANILADO COM BASE DE FIXAÇÃO 11 - 30071 
unwaarro PVC REGIDO I" C/ LONAS NAS EXTREMIDADES 
CURVA 90 GRAUS PARA Eignootrro, esc, ROMAVEL, 121 32 lei OU. PAPA CIRCUITOS TE 	IRAIS, INSTALADA 
EM FORRO - FOMECIMENTO R INSTALACAO. Ar_12/2015 

17/25 

UR 
14 

514 73,00 

345,01 
340,03 

RS 	 25.33 
RS 	 10.02 

RS 	 9,61 

RS 	 32,51 
RI 	 12,96 

R$ 	 12,33 

RS 
RS 

RS 

111 	)3 
CO 	4~ 

PÀ- 

11.053,40 
4.372,40 

961.74 
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00000ULA010 DE 10137.AESTBU7TUIIA 

DEPARTAMENTO DE. OBRAS 

DIV sito De veurepos 
conn•Ruseo Do NOVO P&14 DE AOUA NOA BOI 20.35% 

LOCAI. AV. PLANALTO, • 	JD 	TO 	90A/141 ....,,,.. 	PIE.: DASOMFRADA 
In 	I' . DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DATA: 

BI PI 6I 0/30l0  

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
1 	. EM IA - 	

.___ 	 'RPM ÇA.G 	
__ 	_ 

DAER VALOR ,,,, 	4834 VIR UNI 0/0171 TOTAl, 	099  
16.10.15 

16.10.16 

16.10.17 

16.1010 
16..10.14 

16.10.20 

-1 6.10.21 

16.10.23 
16.30.24 

16.10.25 
16.10.16 

3390 

12351 
4114.-  

"12272 

72262 

ecToos 1 çAo 

COMPOSIÇÃO 

SINAPI 

SINAPI 
1148$0-  

CCIIPOSIÇÂO 

CMIPOSICÂO 
:acros IcAo 
COMPOSIÇÃO 
3I090'I 

SINAPI 
2M5'OS1 CÃO 

ToRmEcneurro e INSTALAÇÃO DE SOLDA 0083ICA CARO•CAM 0341 CRYTUG°°  'V'32 E 	LDL TIPO "T" CABO 
35,4m. - CAPO 35wal 7,05 
FORNECIKENTO E INSTALAÇÃO DE DOIDA EROTERMICA CARO-CABO Cl CARTM/10 FM 32 E MOLDE TIPO 'X" CAM 
3544..- CABO 35 	 - 
RASEI DE ATERRA/4011O UI ACO COM 3.00 11 DE COMPRIMENTO E Mi • 5/0', REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 
COBRE, CCM COI1ECTO0 TI PO GRAMPO 94,00 . 
NASTRO SIMPLES GALVANIZADO PIAM:IAD NOMINAL 2", ORIPRIMENTO 3 M 	' 
PAPA-RALOS TIRO ITANKLIN 350 144, 	04 1.ATA0 CROMADO, 	DUAS DESCIDAS. 	PARA PROTEÇÃO DE EDIFICAMEJ 
GEMERA DESCARGAS ATICEMRICAS 

UM 

119 

ea 
- 04 

UM 
im 
003 

12 . OC 

. 
3.00 

1,00 

1,00 
2,00 
1.00 

51,00 

340.00 
120,00 
210.00 

R$ 

31.99 
151./6 

06,07 

RJ 
R$ 

	

RI 	- 

	

RS- 	-. 

RS 
119 
93 

7.85 

105. 69 , 	_ _ 
35.26 

195.32 

11, 69 
17,23 
13.02 

PS 

83 

R$ . 	. 

RS 

RS _ 

63 

R$ 
R$ 
141 

RS 15. ••••••••• 

10,07 

41. 05 . 

113,03 

115, 65 
2S __ _ 	_ 

251,69 
3.419 

25,00 
16,67 

106.55 

81 

. 69 

73 

59 
R$ , 
RS 
IS 

71 
A. 
9$ 

120.84 

3.850,70 
 191,70 

113, 03 

435.63 _ 
90, 50 

35,69 

	

. 	450.26 

	

> 	140. 00 
2 ri o. 60 

75.11

3.e.0 

30~1 E SIFALI !APOR NOTURNO OBSTÁCULOS 0071 LIMA 5/GIRADA - 220V C011 em...DE.1E01A E LÂMPADA IIC. 60I4 

-• 	• •-.. 	- irrE t: ITRETM-40 310111 	 - 	- DDIOiECIMENTO E 1//1TAiAÇÃO1-01.-  s11-o 	a 
coonwro De ESTAIS PARA RASTRO IRARÁ-GAIOS) -• CA111-1-  DE AM--  DE 1/ 4:Ç/ istkravit-  — 	. — — — 
GABO PP 322, 5014.1  
CIAIECTOR PAPAM.% FENDIDO SPLIT-HtILT - PAPA CABO DE 35/411 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

TERMINAL 00 CONECTOk DE PRESSÃO - PARA CABO 35/941 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
LSCAVACAO E REATERRO _ 

1.--...... 
MMMALAÇÕES IIIDIGO-SAIIITLREAS 11 

925.125,35 

10.1. 

9004 

94706 

94713 

09'53 

19391 

85596 

09613 

ÁGUA STUA R$ 284.579,42 

UI .1.1 BINAM 

SINAPI 

SINAPI 

API 

GINAPI 

ADAPTADOR COR FLASEE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC. SOLDÁVEL, DE 32 HM X 1 . INSTALADO D1 RESERVACAO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 000 POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIDROCIMENTO 	rteueocIrceero E INSTALAÇÃO. 
A?_ 05/2016 

u„ 

. 
LIN 

LIN 

000 4, 00 RS 21,90 RI 76.10 
- 	

n111._43 

211.90 

901,31 

. 
62.10 

ARAMAI:0R COM rustOr e ANEL DE VEDAÇÃO, MC, SirLISIVEL. MI 50 GIM X 1 1/2 . iserRARDD me RESERVAÇÃO 
OS ÁGUA DE EDIFICAÇÃO OVE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Ar 01 /2016 1.00 80 41,64 RS 

89 

R$ 

. 

53,49 

205.36 

6,19 

8.21 

89 

RI 

05 

16.1.3 

06.5 

AuRTTRnon 0064 MAMEIS LIVRE-9, PVC, SOLDÁVEL, DA 75 PE X 2 1/2 . 	I001TM.A10 FM RESEPVAÇÁO DE AGUA 
DE 	EDIFICAÇÃO 	ODE 	POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 	FIBRA/FIERCC/PENTO 	rOPMECIIIENTO 	E 	INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 3H 
ADAPTADOR CURTO Si BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DM 25111 1. 3/4. INSTALADO LM RIL•AL 
OU SUB-RANA L DE MOIA - 009907I04E000 E INSTALAÇÃO. ALI 2/2016 

ADAPTAM). CURTO CIAI HOI.SA E ROSCA PARA RIZISTRO, PVC. SOLDÁVEL, 	DA 320*I X 1, 	INSTALADO EM RAMAL 
OU 5719- 01 DE ÁGUA - PORDECIIÓNTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

2,00 

140.00 

10,00 

05 

RS 

160,00 

4,75 

6.40 
14.1.0 

30.0.7 

SINAPI 

I0NAPI 

ODMFOSICAO 
COMPOSIÇÃO 
CC,MPOSICAO 

ADAPTADOR CURTO CCM POUSA E ROSCA PAPA REGISTRO. 	PVC, 	SOLOÁVFJ., 	014 501451 X 1.1/2. 	INSTALADO Dl 
PALMADA DE ÁGUA - rompei etTerro E INSTALAÇÃO. Ar 12/2014 

ADAPTADOR CURTO COM MESA E ROSCA PARA REGISTRO, 	PVC, 	SOLDÁVEL, 	DA 75499 X 2.1/2, 	INSTALADO UI 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECl/112RO E INSTALAÇÃO. Ar _12/2014 

1111 

UN 
5093 6.00 

154.00 

4,00 

RS 

$ 
R$ 

7,74 

23.30 
3,42 

os 9,97 

30,00 

RS 

RS 
R$ 

1.027. 12 

180.00 
-  BUCHA DE REDUCAD,"'PVC. SOLDÁVEL. CR 25101 X20900[ FORNECIMENTO E INSTAIACAO 4,30 17,52 

..--Ii.-1-. Ir - 
BUCHA DE REDUCÃO. PVC. SOLDÁVEL, DE 32144 1(2A411, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 

- - un — 
5.00 

29,00 
8$ 
RI 	- 

4,10 
9,50 

8$ 5.26 RS 
R$ 

26_30 , 
-.-319.2 --- BUGIA Dt moia°, rvc. SOLDÁVEL. LM 501111 X 2501, ToRnecuesTo e nismAcAo -- 	—• ---G-  -.- 

11.01 
10.7.11 
-IB. 1.1r 

10.1.13 

19.1.1. 

le.i.i6 

18.1.16 

10.1.17 

11.1.18 

10.1.19 

is11 .,r 19513 

11-.7.51 " 

ITEM- . 22 	- 

- 194119 	- 

99493 

1949e 

egsoz 

19515 

89362 

94367 

09501 

94 . 	505 

. 	99101 

COMPOSICÃO 
SINÁPI 	- 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SMIAPI 

SINAPI 

SINAPI 

BINAM 

SIIJAPI 

INAPI - - 

BUCHA DE ~O 	ris 	sol.oAvET. DÓ 753*1 X 50144. FORNECIMEGMO E INeneacAo um , 
3001140 	45 	GRAUS; 	MC. -10-10AVEL, - 014 	251.1i, 	INSTALADO 	FAI 	RAMAL 	DE 	DISTRIBUIÇÃO 	DE -AGUA 	- 

1114 

UR 	 

4111 

UN 

LIN 

UN 

1/11 

ON 

01 . 	- 	- 

14 

4310 _236,99 

122,00 

34,00 

3.00 

.-- 
	

117,00 

111.00 

15.00 

129, 00 

, 	.!p.oc 

_, ._,9119, 63 

301,50 

1,19 

R$ 

R$ 

R$ 

_RE 

19 -- 	. • 

4,61 

0,04 

1.13 

19,26 

53,54 

6,12 

0,22 

9.42 

__69,24 

10,85 

RS 

03 

RS 

R$ • 

IS 

69 

RS 

R 

R$ 

- 
24,60_ 

5,92 

7,75 

'0,43 

_ 13,19 

Re . 71 

7.05 

130.55 

12,09 

.68,16 

13,92 

AS 

R 

_ 

RS 

116 

RI 

03 

69 

R5 

09 

_ _ 

222 12 .... 	. 	.. 	_ 

722,24 

_19,  gl _. 

31, 29  

_ 	•• _1.554, 93_ 

1.313.91 

1.052,60 

~CIMENTO E INSTALAÇÃO. Ar 12/2014 
10E100 	45 	GRAUS. 	OVE. 	SOLD-AVEL, 	OS 	32/84. 	INSTALADO 	EM 	PRIMADA 	DE 	AGUA 	- 	FORNECINF.NTO 	E 
INSTALAÇÃO. Ar 12/2014 _ 
JOEIRO 	15 GRAUS, 	PVC, 	SOLOAVEL. 	DN 	402EM. 	INSTALADO 	EM 	PRIMADA 	DE 	Acua 	r FORNECIMENTO 
INSTALAÇÃO. Ar 12/2014 

10E1130 	45 	GRAUS. 	PVC, 	SOLDÁVEL. 	LIN 	501.91, 	INSTALADO 	ER 	PRIMADA 	DE 	ÁGUA 	- 	FORNECIMENTO 
INSTALAÇÃO. A0'..12/2014 

JOELHO 	45 	GRAUS, 	PVC, 	SOLDÁVEL, 	DE 	75194. 	INSTALADO 	04 	PRUMADA 	DE 	AGUA 	- 	FORNECIMENTO 
INSTALAÇÃO. Ar 12/2014 

JOELM 90 GRAUS, PVC, soADAvn, ou 25194, INSTALAM EM RAMAL OU SOB-RAMAL DE Actue - FORNECI.= 
INSTALAÇAO. AO 12(2014 
JOEIRO 90 GRAUST-PVC, SOLDÁVEL, DA 32104, INSTALADO EM RAMAI. OU SUB•RANAL DE AGUA - FORNECl/1E0M E 
INSTALAÇÃO. PS 12/2014 

.1001.80 	90 GRAUS, 	PVC, 	SOLDAVEL. 	DE 	50011, 	INSTALADO MI 	MURADA 	DE ÁGUA 	• 	roRnewisTo 
INSTALAÇÃO. Ar_ 12/7014 
JOELHO 	90 GRAUS, 	MC, 	SOLDÁVEL. 	014 	75404. 	INSTAIAM 	EM 	PRIMADA 	DE 	AGUA 	- 	MRNWIMENTO 

NSTALACAO, AF_ 12/2014 
TUDO. 	PVC. 	SOLDÁVEL, 	CM 25141, 	INSTALAM EM RAMAL DE 	DISTRIBUIÇ/J2 DE ACUÃ - 	FORNECIMENTO 
1NSTALAÇAO. AF 12/2014 
TUDO. 	P30. 	SOLDÁVEL, - DK 	32:01. - INSTALAM EM PAPAL 	Dr DISTRIBill ACi DF. ÁGUA 	- -MORNECIMEMTO 
INSTALAÇÃO. AF,12/2014 

18 /25 

_.• 	, 

85 

RS 	• 

150.25 

1 .559. 61 

900.60  

6.900, 01 

T
J/M

T
  

Fls.  çi#
   



87T,S0 
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

DIVISÃO DE PROJETOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA RDI: 28,358 
AV. PLANALTO, 5/6. - ulD. PLANALTO - AGUA E0A/HT TAB. REF. : DESONERAM 51/4822 14AI0/3018 

PROPFUED : TRIBUNAL Dl JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DATA: 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
/10RI MEIGO RESTA:UNGIA DESCRI0AD 150E78111 VW.TIDA0g VALOR NNIT.S/BDI MILi vz., 	1211/1. 0/801860) VALOR TOTAL 112,98 

1394.13 SINAPI Topo, 	pvc, 	601.566LET, 	pN 	83570, 	/345T/LADO 	Em 	60:24555 	,.,0. 	AGUA 	_ 	EcRuc000IENT0 	E 	INSTARAck), 

AF_12/2014 3 11,40 RS 10,27 0$ 13,15  85  150,25 
58.0.24 495.17 mmAL L 7:150, 	MAL 	SOLDÁVEL, 	RE 	50I1D 	INSTALADO 	E:3 	MUNAM 	DE 	ÁGUA 	- 	FORNESIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO. 

AO 12/2914  R 12,71 5$ 16,31  53  
12.501,99 

18.1.25 H 71421 SINAL L 20E1, 	ENE, 	E0ITÁNNE7-• 	EN 	'BBL 	'117157520 	11 	ENENAER 	"E 	ACUA 	7 	E0E11E11MENEN 	E 	INEEÃEAEAÓ• 
8F_12/2014 Ii 141,05 RE 27,16 ES 34,95 R.: 4.915,59 

:8.1.25 CLIIIMSIÇÃO TALO, 	SIC, 	DELMF3. 	3N HELMIL - F3R/IECIMENTO 1: INSTALADA° 
- "

37,50 RS 153 , 20 1.6 235,13  05  
8.817.37 

18.1.27 e : 395  5 EcAp i TE, 	MC, 	SOL.DAVEL, 	ON MEM, 	'MIMADO EM PARAI. 23 /06-PAPAL [36 ÁGUA - FORNECIMENTO E FESTALAÇÃO. 

Ar 12 /2015  IDI 95.00 R$ 8,51 R$ 10,62 Ri I .531,40 
10.1.21 89398 0.11:52I TE, 	PVC, 	SOLDAVEL. 	DE 32.021, 	INSTALADO EM RANIAL OU SIM-RAMAL DE AMA - FORNECI  	O INSTALAÇÃO. 

AÍ' 	12/2014 Ti 7,00 0$ 11,28 14 , 8 6  5$ 141.602 
9 53625 -3,3 531.1 OVO,1$ 	 LB 	INSTALADO LM INUMADA DE AGUA 	10514115 MONTO E I NSTALAÇZO. A0_12 /2015 

06 84,00 RE 14,49 R$ 18,59 SE 
19.1.30 89629 SINAIS' TE, 	PM, 	SOLDÁVEL, 	111 75014, 	INSTELAL° EM PROMALLA 0E7 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. 00 02/3054 

533 06. CU RS 52,39 RS 67,24 RS 
18.1 in 'CE SIMAEI 20 	O 92 GRAU:, COM BUCLIA DE LATAS, 	MAL 	SOLDÁVEL. 	ON 2501, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL MI S35-PADIL 

DE ÁGUA . 	̀E'ENE110ENEE E -NiSISILÇAN• 3012/7502 113  2i ., 00 67 10,90 RE 13.99 mi 
IN I . 32 :4: ' 7  310571  VALHO 770 CaDLE: 00:480140 OF LATÃO, 	SM, SOL SÁVEL, DE 35I01, X 1/ 2  INSTALAM EM MEM OU SUP-RIMA:. 

DE ACUA - FORMEC [MENTO E INETALAÇÃO. 4.0 57:705: :o 9 7 ,00 R$ I TE  14 R$ _ 12,16 ES 

Á 934 ' LIAM COM EILILDF 1G, LATAU, 	1-5C, 	SCALAML, 	Dr, 75146 x 	521, 	INSTALAM EM PAMAL OU 51113-RANAL DE AGIA - 
FORNECIS1111:10 E INSTAIAGAJ. Ai 	12/2015 50 10,00 HE 9.12 61 11 . 	zu 3 PS 

OMPOSIÇÃO ACARTMA3 	H FECAMANAL PARLO A•VENARIA PALA :unos f EIRTROMELM' ATE 40M54. FECHAMENTO  com 	ARGAMASSA 

M 707,99 R$ 5,88 R$ V,94 5,335,2 0  

18.1.35 COMPOSIÇÃO ESMOI" 3E PVC PARA CONEXAO J8 BACIA SANITAS/A 9" DO 82,00 R$ J.. 28 RS 6 77 5 381,34 
18.5.36 86886 LNAPI ENGATE ELE X I,4EL 121 11100, 	1/2 X 3001 - FORNT$COMENTO E INSTALAÇAD AO 12/2013 OS 92,00 RS 33,43„ , c 12.95 $ 1.831,57 
16.3.37 COMPOSIÇÃO TUBO DE DESCIDA PAPA V. 	DESC. DE _O 1/2 NA 92,00 PS 9.9$ R$ 12.77 $ 
18.1.38 COM002IÇA0 L.G. BACIA SANITARIA METAL CROMADO DE 401170 UN 42.00 ES 643 26 17.0 82,97 SE 3.403, 0 ,1 
18.1.39 COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO E REATERRO M3 65,25 R$ 83,02 R$ 106 ,5$ RS 

_ 	. 	. 	. 
6 .52 30 . _ 

18.1.10 934 70 SINAL': VASO SANITARIO 01000550 CONVENCIONAI. COA LOUÇA BRANCA, 	11711U70 CONJUNTO DE LIGAÇÃO 	PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UN 36,00 R$ 167,35 R$ 214,79 80 7 .033,4: 

18.1.41 .55.301 simp, CUBA 	DE 	EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 	3] X 	EOCM OU EQUIVALENTE- 	FORNECMENTO E 	INSTALAÇÃO. 

Ai 	12/201 •3 UN 6,00 ES 104,20 133.74 PE 

18 -' - 52 13“03 0161551 LAVATÓRIO 	LOUÇA 	BRANCA COM 	COLUNA, 	55 	E 	25020 UU 	EQUIVALENTE. 	PADRÃO 	MODIO 	- 	FORNECIMENTO 	E 

INSTALAÇÃO. Ar 12/2013 UN 26,00 RS 257,73 Ri 2 	:05,54 
:9. , 	5: CO:INIBIÇÃO MIRA DF: SLMA 4 15411.1101, 	PE AP1'G, 	°MURAVA, 	MOD. 0-269. DA PRSMIER DccoR ou SIMILAR 05 6,00 RE 203,05 SE 313,18 Ri 

19 .1.14 46936 BINAM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 	INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
!EME CROMO° - FORNECIMENTO E 1:ZSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 8,00 OU 312,03 AU 400,.42 RS 3,253,  -,, 

18.1.45 00877 SINAI,: VÁLVULA 	EM 	METAL 	CROMADO 	1.1/2" 	X 	1.1/2" 	PARA 	TANQUE 	OU 	LAVATÓRIO, 	COM 	OU 	SEM 	LADRÃO 	- 
FORNEMMENTO E INSTALAÇÃO. M1312/2013 UN 91,00 5$ 24,51 RS 31,63 R$ 1.291,83 

18.1.16 5 6 515 553.6655 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 	ME OU EQUIVALENTE. 	INCLUSO SIFAO FLEXÍVEL EM PVC, 	VAIMULA 
METALICA E TORNEIRA PE METAL CROMADO PADRÃO MMIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFT 12/2013 

1.111 3,00 R$ 650,18 RS 834,76 RS 2.509,28 
18.1.47 COMPOSIÇÃO SABONETEIRA IMPETICA TIPO DISPENSEM PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML 00 98,00 RS 50,69 HE 55,06 RS 3.122,88 
/8.1.48 COMPOSICTLO TOALHEIRO PLASTIC° TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERMILLADO UN 46,00 R$ 52,73 R$ 07,67 RS 3.112,82 
18.1.99 CORPO IÇO PAPELEIRA PLAST1CA 7180 DISPENSES PARA PASTA HIGIANICO 60150 IN 52,00 R$ 52.95 R$ 67, 96 R$ 3,5n, 92 
18.1.50 37 7  SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTIC°, TIRO CONVENCIONAL. UN 39,00 22,25 PS 213,55 R$ 1.113.45 
18.1.51 9535 TOlAS CHILVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PIASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAM° UL 7,00 R$ 66,139 R$ 85,8S RI 600.95 
1E1.1.52 COM/7081MM REGISTRO MESMO 	3/4 .  COM  ACABAMENTO DECA 4900 - 143 PQ CROMAM UN 7,00 R$ 71,25 PS 91,44 R$ 690, OB 
18.1.53 COMEI 1450 REGISTRO GAVETA 3/4 "COM ACABAMENTO DEca 4900 - 043 FQ CROMADO UN 48,00 R$ 73,16 R$ 93,90 R$ 4.507,20 
06.1.34 89353 BINAR: REGISTRO 	56 	GAVETA 	ERMO, 	LATÃO, 	ROMANCE, 	3/61, 	FORNECIDO 	E 	/NSIALADO 	EM 	RAMAL 	DE 	AGUA. 

I' 	:12/2014 01 9,00 R$ 16,85 R., 21,75 R$ /95,75 
18.1.55 94495 SINAB1 01010110 DE GAVETA BRUTO, 	LATÃO, 	ROSCAVEL, 	1. 	INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO OU 

USEM RESEKVAIDRIO DE 016147 /018030114018T0 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 80_06/2016 

UN 5,00 R$ 41,22 R$ 52,90 R$ _264,50 
10.1,56 91497 0154801 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 	LATAO, 	ROSCAvEL, 	1 	1/2, 	INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAOA 

tie POSSUA SESERVATORM DE FIERA/FIBROCIMENTO 	El/MEC/MENTO E INSTALAÇÃO. AI 01/2016 

Ilil 11.00 RI 53,67 R$ 68,88 R$ 757,68 
18.1.5 7  94.199 srruker REGISTRO Oh GAVETA BRUTO, 	LATÃO, 	ROSCAVEL, 	2 	MI, 	INSTALADO FM SESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇA 

UE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AO 06/7016 

UN 3: 00 85 108,34 60 139,05 00  817,11 
18. 1. 58 COMPOSIÇÃO REGISTRO GAVETA 1.1/2' COM ACABAMENTO DECA 4903 - 143 PO CROMADO UN 52,00 RS 71.04 RS 91,88 RS 4.777,76 
18.1.59 40 7 29 SALM: ALLTIA DESCARGA 1. 1/ 2 " COM REGISTRO. ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIÍMNTO E INSFAEACAO 

UN 42,00 65 177,30 RI 227,43 RS 9.552,06 
18.1.60 COMPOSIÇÃO TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS / CUBA DOME 	PHESSMATIC /UFA 020 91,00 RS 182,09 R$ 233,71 RS 9.582.11 
18.1.61 COMPOSIÇÃO TORNE/RAF. PARA PIAS COZINHA 	DA DOCOL 1150 PERTUTTI 	LONGA CROMAM Ull 8.00 RE 55,58 RS 71,45 RS 	 "3 571,68 
18.1.62 86014 910522 T017EO4A CROMAM 1/3" OU 3/4" PAPA TANQUE, PADRÃO MEMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2013 

OS 1,80 R$ 37,48 R$ 47,59 R$ 

\ 	

CM 	El 

. 142,77 
18.1.63 COMPOSIÇÃO BACIA TURCA DE FERRO ESILIETADO - CE LITE 1,30 55 510.19 RS 062,52 R$ 	 i 0.\":: - 	- 1.987,56 
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_.."- DE ...-tew• 	i‘.0_-  -.D.Q...-  TRI121,d17-__DE_"-trtiS V; Ça 	E STig:00 _ - 	_ 	• 	_ GROS SO 
COORDENAÇÃO DE INPRA-ESTRUTURA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 
DIVISÃO DE PROJETOS 

OBRA: CcenTRuçÃo co povo Matt1 EM ÁGUA DM ZN: 28,35% 
LOCAL: Av. MAMEM 8//1 	31. PLANALTO - ACUA 110AMT TAXI. 	RET.: DRSONERADA /1131ApI 89,10/2010 
PROPRIET.: TRIBUNAL P11 JUSTIÇA TA ESTADO DE NATO GROSSO "TA: 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
- cõesou ''' "".9  -"el 

_... 
VAIAI,  u....,Pfnm 	009 	- vi.P vin.T. 0/Bot(939 vAlma ITTEÁL. (RS) 

18.1.64 
113.1.65 
19,1.66 
18.1.67 
18.1.68 
18.1.69 

19.1.70 

10.1.71 

10.1.72 
- 185.73 
. 	18.1.14 

8609 

96695 

- 	' 

- 

CDIPOSICA.0 
CCIIPOSIMO 
COMPOSIÇÁO 
COMPOSIMO 
COMOSICAO 
COMPOSIÇÃO 

SINApi 

SINAPI 

OMPOSIMO 
DOMPOSICÁO - 

CMPOSIÇÁO 

'XIMPOSXÃO 

VASO SANITÁRIO SUMA110 LOUÇA ABARCA- PSC - VOGUE P1215 MCA 
LAVATÓRIO 	1511 LOUCA BRANCA 	PM CEM COLINA SUSPENSA - RIXA VERANDA BRANCO 

UH 
Mi 
UH 
UN 
LM 

7 
 UN 

UN 

UN 
CJ 

- - 
_ CJ 

UN 

UN 

- 
. 

3,00 
3,00 
3,00 
6,00 
3.00 

_ 	2.00 

1,00 

49,00 
2,00 
6.00 

1.00 

1.00 

PS 	 269,97 
05 	 232.39 
RS 	 376,39 
RI 	 202,69 
RI 	 480, 18 

RI 	 429.32 

RS 	 623,64 

RS 	 301.62 
115 

111.1- 	- 	
2.404,72 
1.121.0 

R$ 	 31.319.25 

R$ 	 36.006,33 

RS 
R$ 
RI 
RS 
_is 

R5 

RI 

RI 
RS 
-RS 

RI 

PS 

.. 

- 1 .. 

346,50 
299.25 
40,09 
260.15 
616.31 

551,03 

000.44 

387,12 
3.0136,45 

439 72 

40.190,25 

41.214,12 

RS 
RI 
RS 
PS 
RS 

111 

RS 

R. 

RI 

PS 

- 

1.034,50 
094,75 

1.449,27 
1.560.90 
1.840.93 

1.102,06 

1300.44 

18,969,813 
A.172.911 
4 6J0 3 

*G. IA1, /5 

:6.214.12 

&Immo DA DELA PARA ENE 
BARRA DE APOIO PIE 40 0( - JACIMAL RPM 
TORNEIRA ALAVANCA PIE DOCOL PRESSMATIC BEI/MEIES CROMADO 
FORNECIMEIXO E INSTAMMO DE MICTÓRIO DE LOUCA PRANCA DISCA CCM 1120 INEWRADO E VAL1111.11 DE 
DESCARGA IX 3/4- 

BANCADA DE GRANITO CIMA POLIDO RARA PIA De COZININ 1,50 X 0,60 E - FORNECIMENTO E /NSTAIAGAO. 
Ar 12/2013 
BANCADA DE GRAINTO CINTA 	POLIDO PARA IAVATe_310 0,50 	X 0,60 n 	- 	TORNEDIMENTO E 	INSTALA010. 
AT 12/1013 
COI/JUMO 1(3T0-034BA CESTRDIXA /400. Dc-92 3/E GB - 3Cv MARCA SDINEIDER OU SILAR 
CONJUNTO 910T0-130.10A CENTRIEUGA 1DD. 0C-91 5/7 GD - 3/4 CV MARCA SDINEISER OU SIDS 	. 

RESERVATÓRIO ELEVADO TIPO TAÇA C101 ÁGUA NA COLUNA, ALTURA DA COLUNA 7,011, ALTURA TOTAL 11.3081, 
PINTURA INTERNA RESINA EMITI CINTURA EXTERNA [MALTE SINTETICO IMANCO - ESCADA INTEIRA E EXTERNA 

SUPORTE PARA MIOS, GUARDA CORPO EXTERNO 	COIEXOES ENTRADA E SAIDAS. SUPORTE PARA EIXAMO DA . 
CAIXA 0 ACUA rONFEC/IONACIÁ Em cmAPAS COR 420 ANTICORPOSIVA, CONFORME PROJETO. 	INCLUSIVE E05400e110 
E I6STAM/10. DEVERA APRESEI:MB ANT CO BARRICASTE - CAPACIDADE: 30.000 LITROS 

RESERVATÓRIO ELEVADO TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLORA, ALTURA DA 03LUNA 7.080, ALTURA TOTAL 11,3011, 
?MOIRA INTIMA RESINA D001 PINTURA EXTERNA ESMALTE SINEETICO 9940010 - ESCADA INTERNA E ESTEPE! 
, SUPORTE PARA RAIOS, 0I1ARDA CORPO EXTERNO, CONEXÕES ENTRADA E SAIDAS, SUPORTE PARA MAMO DA 
CAIXA D AMA CONFECCIONAM Dl MAPAS COR 420 ANTIOORROSIVA•  OtINFORM PROJETO. INCLUSIVE RIMAM° 
E INSTALAÇÃO. DEVF.RÁ APRESENTAR ROT DO FABRICANTE - CAPACIDADE: 40.000 LITROS 

-1."-^  AISEARIMATD10 PD°. AGIA POTÁVEL EXECDTAIX M4'ete0M-70 ~Cl v'CAMCIDAJOE 30.000 EIS 9.91.919-19.929-  - 9.---  - 12---111s. 	''"9  -- 	-131- 	' .1.   28.121,17. 
18.7,1 
-10.2.2 

10.2.3 
19.2.4 

08,2.5 

10.2.6 

19-.2. '7 -- 

(3150 
74005/1 

9338-2 -  

00534 

90E7 

94965 

74157/4 --  
74073/2 
97620 

-83737 

IUNAPI ESCAVAÇÃOU • DE VALACOM PROFUNDIDADE RUIM OU IGUAL A 1,30 N. Ar 03/2016 113 42.95 0$ 	 56,01 RS 71,88 Ri 3.159.12 

--i- 	124,97 

71.61' 

314.„ 

1.e42.95 

!LEIS . 22 

4.339.27 
2 i 7.  

108,16 

1.448,54 
4.137.41 

5111API 
SIMPI 17  
SINAPI 

SIMPI 

SINAIN 	. 

- - 
SINAI' 

OXIPACEACAO MICANICA, SEM CONTROLE CO Ge 1C/C00MPACIADOR PLACA 400 KG1 M2 
MATE:MIO MANUAL DE VALAS C ON .COBPACTAÇÃO EIE/SCIZADA. AF 04/2016 
OX/CREIO MACRO PÁRA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (C1131.70/ AREIA 	

_ 	_ 

AREIA MOIA/ BRITA I) 	- PREPARO MECANICO 
0X1 BETONEIRA 400 L. Ar 07/2016 
rApRICAMO. PORTAGEM E DESMONTAGEM DE FOBIA PAPA BLOCO DE COROPMENTO, 	Em MOURA SERRADA-, E-2 
121, 	4 UTILIZACOES. AI  00/2017 _ 
AMAÇA° DE PILAR OU V I r.A DE UMA ESERIMM CO(NDICIONAL DE 014:C060flO ARMADO EM UMA EDI FICAMO 
TEIMES 00 SOBRADO UDLISANIX AÇO CA-50 DE 0,0 NM - MONTAGEM. Ar 12/2015 
CIDCRETO FM - 25/111A. DISCO 1:2.32,7 	(CIMENTO/ MEIA MEDIA/ -BRITA I) 	- PREPARO IMCÂNICO CM 
BID:MIRA 400 L. A8_07/2016 

94912 
03 

112 

- 

913 

_ _ 	23.76 
2,93 

1.19 

81.39 

10,86 

R$ 	 4.10 
RS 	 - 	19,05 

RI 	•• _ 	245.44 

R$ 	 41.88 

RS 	 310,74 

RS 
RS 

RS 

RS 

RS 

-7-  

_ 	._ 

_. 	5.26 
I4,45 -  

315,02,  

57,40 

21.21 

399.93 

RS 
RS 

RS 

RS 

05 

RI 
PS 
RI 

RS 
RS 

- 

—7  - ----1-.595; 

_ 

18.2.8 

18.2.10 

. 	1-91-I.11 

SINAN 
GIRAM 
SINAPI 

SINAPI - 

LANÇAKENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM DRIDACOES 
ALCAPAO EM FERRO 707001, INCLUSO FERRAGENS 
LOW/PAPIRO EM ARCA/M.55A TRAÇO 1:4 	(CIMENTO E AREIA), 	PREPARO MECANIZO CM BETONEIRA 	400 	L, 
APLICADO EM ARFAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 20.1. Ar 06/2014 
MpERNEABILIZACAO DE SUPERE:CIE COm OMITA ASFALTICA (COM POL1/47EROS TIPO ARAI, 6-3 MI 

013 
UN 

742 
742 

10,89 
1.00 

47,00 
47,00 

RI 	 92,83 
RS 	 84,27 

RI 	 24.02 
RS 	 68,59 

RE 
R$ 

RS 
OS 

119,14 
10826 

30.82 
88.03 

19.2.12 97620 SINAPI CONEPAPISO EN ARGAMASSA TRAGO 1:4 	(CIMENTO E MIA), 	PREPARO MECÂNICO CM: BETONEIRA 400 L, 
APLICADO El1 ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ESPESSURA 204. Ar-  06/2014 942 - 	-  24,02_ 1•15 _ 33). 02 RS 1.449.54 - - 	- - 	---- 

.80270 SANITÁRIO BE 147.016,30 

1B .3.3 

18.3.4 

113.J:5-  

10.3.6 

10.3.0 

'8 .3,1 SINAIS 

49799 

89799 

09900 

- 	9517P1  

99124 	- 

0737 

89744 

SINAPI 

SINAPI 	-- 

1100411 

SINAPI 	- 

9113X 

SINAPI 

SINAP1 

TUDO PvC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 104 40 HM, rORJECIDD E INSTALADO EM RAMM, De DESCARGA Ou 
MIAI DE ESGOTO SANITÁRIO. Ar 12/2014 
°DO PvC, 	SERIE NORMAL. 	ESGOTO PREDIAL. 	DO 50 XE 	FORNECIDO E INSTALACO rI4 PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO 10.1 VENTILAÇÃO. AF 12/2014 
/IRO INC. 	SERIE ODMAL. 	LS-SOTO PREVIA1,7-34 75 MI. 	rORNECIDD E INSTALADO 124 INUMADA IX ESGOTO 
SlUMEARIO OU VENTILAÇÃO, Ar 12/2014 
TUBO PVC, SERIE ti O ft., A I. , 	ESGOTO PREDIAL. 	MI 100 ein. 	TORNECID) E INSTALADO 04 PAUTADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAM°. Ar 12/2014 

- 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, 111 1200 Dm JUNTA ELÁSTICA. INSTALADO 113/ 
LOCAL COM NOVEL BAIXO DE INTERFERINCIAS 1130 INCISI FORNECIMENTO). A1111/2017 

JOELFX 90 GRAUS, 	Pve,--  SERIE 	NORMAL, 	ESGOTO 	MEDIAI.. 	011 	40 	1.24, 	JUNTA 	50111AvEL, 	-F13RME-1150 	E 
INSTALADO EM REME DE DESCARGA OU RIME DE ESGOTO SANITÁRIO. Ar_ 12/2014 
JOEIRO 90 GRAUS, 	PVC, 	SERIE 	NORMAL. 	ESGOTO MEDIAL. 	1311 	59 194. 	JUNTA ELÁSTICA, 	FORNECIDO C 
INSTALADO £50 RAMAL DE DESCARGA CO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, Ar_12/2014 
JOELHO 90 GRAUS. 	PvC, 	SERIE NORMAL. 	ESGOTO PREDIAL. 	DM 	75 Mn. 	JUNTA ELAsTiCA, 	FoRNECIDO E 
INSTALADO E/4 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL IX ESGOTO SANITÁRIO, Ar 12/2014 

487,76
99731 

II 

M 

051 

LEN 

UN 

- 

• 

118,60 

44.90 

991.70 

69.00 

87,00 

_2,00 

49,00 

CIO .5 

RS 	 12,68 

RS 	 11,30 

RS 	 14,42 — 

22.9/ 

RS 	 5,51 

RI 	 7,26 

RI 	12,55 

RS 

RS 

RS 

11$ 

RI 

RS 

R$ 

RE 

16.27 

14,60 

10,50 

35.84 

7.07 

9.31 

16,10 

21.24 

RS 

RS 

RS 

03 

RS 

RI 

R$ 

— 

- 

.7 	
NR3 
UNI , 

6.,..Z I 

Z

.. 

1.929,62 

655,54 

- -1.11-.590.29__. 

5.761,28 RI .  

1 B09,91 

3220 — _ ( - 

1.040,76 

AINA MEU° 90 GRAUS, 	PVC, 	SERIE NORMAL, 	ESGOTO PREDIAL, 	0061007 1111, 	JUNTA ELÁSTICA, 	FORN ECICO E 
INSTALADO C/I MIAI. DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Ar 12/2014 RS 	 16.55 
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- BA PLANALTO - AGUA BOA/MT 

DO ESTADO DE MATO GROSSO 

SINABE 

SINAPI 

GOMBOS:GTO 

SINAIS 

SIN 

STINIFI 

CLIMPOSIÇÁO 

COEROMICAO 

COMPOSIÇÃO 

SINAM 

COMPOSICAO 

COMPOR-6RO 
COMPOSIGA0 
GOME:05161A° 
702144'O4 4(00 

COMPOSICATI 

12089011GAC 

COMPRIMA° 

COMPIOSTGAO 
COMPOSICAO 

COMPOSIÇÃO 

GbAPOSIÇÃO 

EASIPERLÇA0-

COMESSICALI 
COMPOSIOAD 

COMPOSICAU 

COMEDSTSPR 

COROS:CÃO 

COMPOSIÇÃO 

7008 0011(4014 

composicm 
709E000IÇA0 

cOMPOSIGA0 

-..15941:4?"›, 	,Wrgyãï_)0 
COORDENAÇÃO DE nana-EsTRumniA 

?MOSSO 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

DIVISÃO DE PROJETOS 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

BOI: 

DATA 

OEEOMERAO.  0/2018 

71124 CMPTIM BARBAM-MIA 

89726 

86991 

99731 

29787 

41709 

29E39 

83799 

99933 

89860 

89182 

99730 

88735 

89807 

83 :42 

89703 

83827 

'9330 

A 120 4 1: DAUS, RR. RBIE NORMAL, 125010 PALMAR, DA 4, MEL JUNiA SOIDAPHI., FORNECIDO E 
ASTAIADs EM 000.50 DF 11 SEAPGA 0:1  RAMAL PE-  ESGOTO SAN'TARTO. AF 12/2014 

DELEM 45 PRAIS, :PM SLEUZ ! CISMA R  FROCO PROIAL. LR 5: AM, BOITA ELASI ICA, SOISAIMIDO 
011/1110213 ui R.A...A Ur DESCARGA IR ELPMAL DE: ESGOTO EANIMATO. AF 12/2014 

TRIA TONGA 90 MAGA, RAS GERM IMAS, :ALIA PREDIAL. 21. 90 MEL MATA DOLDASRL, EMSALCIDO E 
MAMAM EM RAMPA DE DESCARGA OU WETAI ITE, ESGOTO SANITÁRIO. AP 12/R019 

CURVA TOADA AD MAJS, PVC, RISME ACAMAS AMICTO 'RENTAL, ME 	E91, JUNTA DLASTICA, FOETIROIDU 
INGTALSM EM TAMM, PC DESCARGA 4341 RAmAL 	LSCRIA SESMARIA Ar (2/2514 

CURVA (LAIA 50 GRAUS, OVO, SERIA MIMAI, ASGOIR PREu:AL, GA 75 MEL JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO F. 
=TALADO EM !MASSA DA ESGOTO MIE:MAAR: DG VENTAI/MI- REI2/2019 

CRRA CURTA 90 GRA121, PVC, 51111/5 NORMAL, ESCOTO ME: 2111, 1-09 191 Am. ',ERMA -PLÁSTICA, sPORMAIDO 
INSTALADO 2,4 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTA SANITÁRIO. Ar 12/2014 

JAPIIM SIMPLES, PVC, SER/E NORMAS., ESGOTO PREDIAL, TM 91 El, J111TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PAPAL PE MEMARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 27 ,12/2714 

BASCA° MEMORES, MA, :DAM NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DA 50 ES 50 MEI, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIOD E 
IRMAIADU CM DESATADA LB 4S1:LA LANITARTO OU VGATMAGAM AR 12 / 2 I44 9 

ERAM, SIMPLES 11A, SERIE !ARIAL, EAGOLO (ISMAIL  DE /5 X IS EM, JUNTA MASTIGA, FORAM/ CO E 
INNAMAIM AM PRIMADA DE MREES LANITAMO 412 VISTILACAO. A1 02/201 4  

J01009 EMSEMS, MA, DA 100 A SE MEL SERM NERMAL PAPA ESGOTO PREDIAL 

J08A00 MIMPLES FVC, SERIE F. Acur. pumr,,,L, Au 100 X 194711, /LS.A ELÁSTICA, (CRESCIDO E INETTASARD 
EM RAMAL DE ENOAMMAJURNTO. 11! 12/2314 

/SACAI SIMPLES, PVG, MATE NORMAS ESGMO FESTOAI, EM 100 X 16,0 MM, JUNIA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
TASTALADO EM ARTINADA DO ESGOTO SANITÁRIO OU CANTIL/CAD. 01 12/2014 

IR, PVC, SERIE ARMAR Bis 	-TO PREMES, 311 50 X E0 AM, JUNTA FEASTIGA, FORNECIDO E INSTALADO FM 
BISAI. DE DESCARGP. OU RAMAL DE ESGOTO SANITARTO. AF  12/2114 

IS, EVO, SERIE NORMAL, ESGOTO !MEDIAL, DA MO X 100 MM, METIA ELÁSTICA, E7101E01.00 E INSTALADO EM 
!RUMADA OS ESGOTO 200/340/0 OU VENTILARÃO. AP 12/2014 

TE, PVC, SERIE NORMAS, ESGOTO PREDMIG  LM 190 X 100 M19. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUSCOLETSA ACIDO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF1_12/2014 

JOELHO 90' COM ANEL DE BORRACHA - 40AM 

JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, UN 50 BM. JUNTA ELAST/CA, FORNECIDO E 
:ARAMADO LM RAMAL DL DESCARGA OU 000991 DE ESGOTO 5011115010. AF 12/2014 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERM NJEMAL, .116010 PREDIAL, DE 75 MM. 71810 ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAS. DE DESCARGA OU RAMAL DE EaCOTO SANITÁRIO. 01 .12/2914 

MOO SISMARS AVE, IS .10 % 9G SN, AMA SOLMSEL, FORAMMOO E INSTALADO FM RAMAL DE DESCARGA OU 
Em RAMAL DE ESGOTO SANITÁRTO. AF  12/2114 

CAIXA STFONADA, PIM, DIS 150 X 159 2 50 MM, COM GRELHA CROMADA FORNECIDA E INSTALADA 
AMA SIM:NADA, PVC, 08 150 % 195 2 75 MM, COM ETRELBA CROMADA FORNECIDA E: INSTALADA 

CAMA IE MIRADA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 301 AM, NADEMO DE 001 IRA 1410 MEMEAPACTIOADE APROXIMADA 
18 LITROS, COM TAMPA 

SARA DO TIPO GARP= EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAREM. AI  12/2013 

AMA DE EASSAGEM AM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40%40%30 CM 

0012001, PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40240%40 CM 
AMA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40%90%60 CM 

AMA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TALRA DE CONCRETO ARMADO 90140160 CM 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40140175 CE.1 

AMA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 00160290 CM 

AMA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60260095 CM 

CAIXA DA PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 I917, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 
	

60260X50 CM 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60240155 CM 

CAIXA DE PAISAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60267890 CM 

CAIXA DE DARSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO E01692 7 0 CM 

CAMA DE PALLACEM EM ALVENARIA M 1/2 VEZ COM TAMPA DL CONCRETO ARMADO 60260275 CM 

CAIXA LRE PASSAGEM SM ALVENA.S1AS 1/2 -vEz 'COM TRAIA DE CONCRETO ARMADO 83280E55 SÃ 

AIXA DE EASSAGEE1 EM ARRNARIA 19 1/2 MET COM IAIMA DE CONCRETO ARMADO BOXHOX80 CM 

AMA DE PAESAGEM EM ALVENARIA DM 1I1 VEZ COM IRMA. DE CONCRETO ARMADO 831014085 CM 

AMA DE LASSARA EM ALVENARIA NE 1/-2 VEZ CUM IAM2/1 DE CONCRETO ARNADO SRUOX90 CM 

CAIXA DE PASSAGEM MM ALVENARIA NE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80200X100 CM 

PUXA UI: PASSAGEM EM ADVIR:AMA DE 1/2 VEZ CUM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 
	

80.21904110 CM 

AMA DE PAISAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 211^1 CAMPA DE CONCRETO PASMADO 81:21115139 CM 

AMA 111: PASSAGEM EM ALOIRARIA DL 1/2 VAZ 22E1 MAMA DF. CONCRETO ARMADO 1311852160 078 

AMA D1 PASSAGENS EM AO' NAMA DE 1/2 VEM CIEM TAMPA àE CONCRETO ARMADO 112110(2290 CM 

PARTIRA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS 0 ELETRODUTOS ATO ICEM, FECHAMENTO COM ARGAMA S 

SCAVACRO E REATE 100 

21/25 

(JA 95,90 R$ 6.27  Ri 

RI 90,10 ISS 7,81 R$ 13 

IR 39,00 R$ Ri '358,30 

NA 126,90 Ri (11,45 R$ IS 1 1 .997, Re 

UM 2,30 R$ 17,82 RA, 22,97 RI  75,74 

UN 550,27 24,60 R$ 31, 60 SN A, 7 52, 00 

MN 11,01 RS _8,43 R$ Ra ((2.08 

AI 1/, 02 RS 19,10 R$ IAS é 71 

2,00 R$ 18,56 R$ 43.92 
09 7,00 Ri 14A,96 Ri 23,97 Ei 

UN PS 93,45 RI 55,76 R$ 

UN 10,00 Ri 	_ 26,11 33,01 RS 

UN 4 7,00 R$ 13.19 RI 16,81 ES 792,99 

tEN 2,01 R$ 21,65 R$ 27,80 IR 

MI 7,00 RS 36,76 R$ 34,39 RI 290, 38 
MI 66,00 RI 0,93 RI 

UN 2,34 RS 7,26 ER 9.31 

UN 2,30 R$ 12,55 RO 16,10 Ri 31.2? 

UN 11,00 RS 7,83 51 10,04 Ri E 70, 65 
11N 54,00 R$ 48,58 R$ 62,35 ko 1.166,00 
UN _ 	1,00 RS 56,77 RI 72,06 R$ 

UN 11,09 RI 305,45 RI 494,72 R$ 5_441,92 

MI 00,00 R$ 197,20 R$ 17,06 RS 11.892, 32 
UN 2,00 RS 116,94 ER 150,09 RS 300.10 
UN 3,00 R$ 179,13 R$ 176,62 R$ 535,36 
VN 4,10 R$ 485,66 R$ 235,72 9$ 235,72 
UN 1.00 R$ 098,79 R$ 250,01 R$ 250,01 
UN 1,00 R$ 217,02 R$ 2-R,54 R$ 278,54 
UN 70,00 R$ 191,19 PS 243,99 RA 6.143,74 
717 4,00 R$ 205,89 PS 204,16 R$ 

UN 9,90 R$ 221,95 R$ 5-89,35 R$ 2.559,15 
UN 5,00 RI 237,26 R$ 309,52 R$ _ 	. . 3.922,50 
UR 3,11 RE 252,99 R$ 324,71 R$ 974,11 
131 2,90 R$ 284,43 FR 365,06 41 735,12 
MI 7,90 RS RI 385,25 R$ 1.155,75 

UN 1,00 R$ 307,63 Ri 394,84 R$ 384,614 
UN 3,90 R$ 410,51 Ri 526,88 R$ 1.580,64 
IS 1,00 R$ 431, 10 R$ 553,31 R$ 553.11 
UN 1,91 R$ 451,66 R$ 579,70 R$ 579,70 
UN 2,0 ... 482,83 RS 032,54 R$ 1.265,08 
PA 4,09 R$ 533,98 R$ R85,36 R$ 2.741'  44 . 	.  
UN 3,19 R$ 616,28 R$ 791,99 IR . 1.581•  98 _ 	. 	.  
MJ 10,0 RI 558,67 R$ 989,27 R$ 9.842,70 
UN 4,00 RI 3.328, 83 R$ 1.408,99 RI 5. RA 	36 

42,60 RA 5,80 RS 7,51 R$ 21 1-3 371,20 
MJ 907,29 IR 83,02 Ri 106,52 Ra 41.265,74 

1 R. 1. 19 

1 7  AME 

18.3.21 

18.112 

8 

8 3.29 

19.3,11 

8, 3-25 

5.3.20 

18.3.30 

18.3.31 

18 

18 

e 
18 

o 

18 

18 

18 
5 

93 .3.44 

18 

16-. 3180 

18.3.51 

12.3.52 

18.3.53 

10-3.51 

18.3.05 
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CGORDENAÇÃO DE IRMA-ESTRUTURA 

DEPARTATMITO DE OBRAS 

DIVISÃO DE 
cima caonlo.IeJo DO NOVO 	 190A Mi: 211,351 
LOCAL: Av. PLANALTO. 8/14. - D. PIANALTO - ÁGUA MARIT TAB. Mr. : Dr/908m~ AMAS! M.10/2018 
PIDERIET.: rAirrUND, DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 80850 4313640 E,,,„,,, 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
as„,,,„„„ , _ 

-11m4 moo, imm. pipm .083 ...... Ru.. Rpm. rytapi (Ri) VAIAR TODA 488/ • 	• - 

RSSEWAt6R/O PARA MIM CIMA 8.7711007A20 20.1 ORDEM ARMAM - CAPACIDADE 14.500 LITROS 10 	 19.949.50 

10.4.1 
I 0.4.2 

10.0.1 

18.4.5 

93351 
74005/1 
93382 

-94962 

96534 

SINAPI 
SINAI., 
SIRAPI 	- 	- 
3I:1API - 

INAPI 

CRIA M 

TSCAVAÇÃO IIMPJAL DE VALA CEN TOODODIDADS 110100 OU IGUAL A 1.30 II. Ar 03/2036 
ODITAMÁCÃO MACANICA. 0618 -CONTEDA Dii- GC COMIMPACTACOR PLACA E00 KM-  ---- 
REA3EM-0 MANUAL DE VAIAS CM DOMPAaACAD TECAÜILAtIA; Ar.  04 /2016 	 - - 	 • 

CONCRETO MICRO EMA LASTRO, 	TRAÇO 1:4.5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 11 	- PREPARO 14ECANICTI 
CQ1 EMONETRA 4001.. Ar 07/2010 

EABRICACM, MONTAGEM E DETIONIAGM DE PSDIA PAPA BLOOD Ot COROAMENTO, 	E14 MADEIRA SERRADA, E•25 
FM, 4 UTILILAMES. Ar ,.06/2017 

ARMEM OC PILAR OU VIGA DE UM ETRSUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E/4 IMA EDIFICAÇÃO  
ítRRE.A IA SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 1,0 191 - TEMAGEN. Ar 12/2015 

MS 
142 

-- 	• 
145 

143 

II) 

KG 

50,65 
- 	13,69 

27,38 

0,68 

53,19 

392,00 

RS 	 •• 	56,01 
RS 	 4.10 
RI 	 - 	19,05 

RI 	 245.44 

RI 	 44 ,89 

RS 	 9,79 

71, MI - 
5,26 

RI 	 24 45 

RS 	 315,02 

RS 	 57,60 

RS 	 11,21 

. - _  " 

RS 	 3.640.72  _ _ 	 _ 
RI 	 72,00 	• 
AS 	 -61944 

RI 	 215.63 

RI 	 3.O61,74 . 	- 

RS 	 4.421,76 
69.4.7 

10.4. El 

10.4.10 

10.4.11 
18,4.12 

94965 

4157/4 
403/2 _ 	. 
87620 

93731 
871:711 

OlHARI 

311API 
INAPI 
INAPI 

3101API 
/1101 

CONCRETO ICE • 25/1176, 	TRAÇO 1:2.3:2.7 	(CRISMO/ APEIA MEDIAI BRITA 11 	- PREPARO ~NICO 0014 
DETIVE:RA 430 1. ;.r_17/2016 
LAMMENTOMPLICACAO MANUAL DE CONCRETO 100 FUNOMP1 ..- 	„. 
~PM LR FERIU 70E7001, INCLUSO 11:10AOLDS 
CONTRAPIM 	4 ~SA TIRAM -1.:4 	(CIMEMO C AMIAI, 	PKEPAPO MECÂNICO COM BETONEIRA 405 L 
ATI, CATO 0.1 AMAS SECAS DOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 201. AMOD /7014 

IMPIDEMBILIZACAO Dr SUPEREI= CM DUMA ASFALTEM :CCM POLIREMOS TIPO 97891. MI ICE 
DONTRAPISO UI ARGAMASSA -MAÇO 14 	MINENTO E AREIA), 	PREPARO NECTINICEI CCM RETONEIM 490 1, 
APLICAM TM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, AM 1007. ESPESSURA 204. 8r_06/2014 

, 
M3 
77/ - 	_ 

912 
E.2 

6.6E 
6,60 
1,030 R$  

' 

29,11 
28,71 

21,71 

RI 	 310.74 
RS 	 92. 83 . 

_PS 	 "R-134.27 

RS 	 24,02 
RS 	 613,59 

RS 	 24,02 

Ri 	 3913.83 
RS 	_ 	1)9.14 	• 

9- 
IC1.10 

RS 	 30,10 
Ri 	 131.03 

15 	 50,13 

EL 	 2.144.18 
Il. 	 795, Ri . 

109. I6 

ES 	 4E4.44 
RS 	 4.127,14 

115 

/8.1,  RDERMTÕPIO PARA MITA TILDAM DO 11St100 DECOTADO FM MESMO AMODO - CAPACMADE 90.000 LITROS 193 	 60.370.00 

18.5.1 
30.9.2 
87 5 

19.5.: 

93358 
74005/1 
93392 
94962 

9(.534 

92777 

SINAPI 
SiNAPI 
SINAPI 
SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE MICA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30.11. AF_03/2016 
COMACTACM) MECAN1ÇA. SEM CMTPOLE. IR) GC (C/COMPACIAME PLACA 400 1901 - 
REATERED MANUAL DE VAIAS CM COMPACTAÇÃO ~NILADA. AF_04/2016 
CONCRETO." MAGRO -PARA-  (ASTRO, TRAÇO 1-34.5:4.5-1C-110100/ AFEIA MEDIA-% BRITA 11 -. PREPARO MECÂNICO 
02•1 REMEIPA 400 L. AF 07/2016 

MEIRCAÇA0.. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MIM PÁRA BUSCO DE /TOMAMENTO, 91 MADEIRA SERRADA, E-2 
MN, 	4 UTILIZAÇÕES. A19_06/2017 
ADUÇÃO DE PILAR 01.1 VIGA DE UMA CSTAUSUF.A CONvENCIONAL DE CIXICRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA (XI SOBRADO 11111.1LANDO AÇO 08-5/7 DE 8.0 TM - MONTAGEM. AF 12/2015 

813 

843 
--.--"- M3  --- 

112 

MG 

1.12  

076,00 

_90.72 

2,2 

125,24 

1.259,00 

RI 	 56.01 
AI 	 4.10 

11.9 

RS 	 _245,44 

RI 	 . 	44,89 

9,79 

RS 	 71.88 
RS 	 5.29 — 	, 

24 45 
- 	• 

RS 	 57.60 

11,21 

RS 	••• .. 	_ 	315,02 --  

RI 
RS 	 239,59 . 	. 
RS 	

_ 
	 2 218 

RS 	 714,46 . 	_. 

11.$ 	 7.213.92 

115 	 ' 
19.1.7 

68,1,8 

18.5.10 

94965 

74157/4 
74043/218,5.9  

97620 

SINAP1 

4117511 
SITIAM 
SINAM 

-BRITA 0008050701210 - 2510A, 	/PAÇO 1:2.3:2.7 (CIMENTO/ AREIA CEDIA/ 	11 	- PREPARO MECJWCO 0011 
DETOMEIRA 400 6. Ar _,07/2016 

AMAMENTO/APLIONCAO PAXUAL DE MORMO Ui FUNDADOR/!, 
ALCAPAG Fm PERRO 70107001, INCLUSO TIMPAGENS 
CONTRAPISO FM ARGAMASSA IDO, 1:4 	(CIMENTO E AREIA), 	PREPARO IMMICO COM BETONEIRA 401 L. 
APLICADO 834 ÁREAS SECAS SOBRE IAJE. ADERIDO. ESPESSURA 201, AP _06/2004 

13 
1.13 
NT 

10 

21.50 
21,50 
1,00 

79 00 . 

RS 	 310,74 
RS 	 92,81 
RI 	 84.27 

RI 	 24.02 _ 

RS 	 395,83 
PS 	 119.14 
RS 	 108,16 

30. 82 

RS 	 0.574,84 
RI 	 .• 2.561.51 
RS 

RS 	 2.444,78 
18.5.1r-  83737 SINAPI 

- 	- 	- 
MPERMEAVILI SACÃO DE SUPEREICIE COM 	TA ASEALTICÁ (CM POLIME-ROS TIPO AIPO, E.3 /91 68.59 RI 	__ 	01.01 19 	 - 	- - 	- 

19.6 

97620 

-...~..m. 

EINAPI 

=KM 
mi.n..- 

- -1:4 EXITRAPISO Dl AROAMM-SA'  TRAGO 	1CIIMM E ARE(A); PREPARO MECÂNICO C01 BETO:EIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ESPESSURA 204. Ar_ 06/2014 

2821170 DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS CINZAS ~ACTA (MELO 1 X 2CONEORIOPP, CM TEOTOLOCIA 

ITLISILOL=9NEL ,__• .01Call„27  ABRI 	DAS BRASIL OU trttnail 
-....-....un.m.....-........- _ 

912 

...~,.. 

79.00 

1.00 
-- 

RI 	 24.02 

RS 	 149.000.00 

RS 	 30.92 
RS 	 - 

06$ 	191.241.50 

RS 	- 2,434,78 

RS 	 101.241,50 

1e ÁGUA PLOvva. RS 	 . RS 	 192.643.98 

18.7.1 99506 SINAPI TUBO PVC, 	SERIE R. 	ÁGUA PLUVIAL, 	DR 40 01, 	MRDECICO E 	IIISTAI.M10 EM' RAMAL DE E1EJJ4III0ATIMITO. 
Ar 12/2014 E 5,75 R/ 	 10,66 RI 	 13,69 RS 	 78.66 

--1117-1.2 -- 

18.1.3 

111.7.4 

18.7.5 

99509-  ” 

89576 

1957D 

99580 

EINAPI 

SINAPI 

SIN 	-". API 

S/ RAPO 

TUDO PvC. 	SEDE R. ÁGUA PLUVIAL, 	DD 50 MI. 	FORNECIDO E INS-TMAM Em RAYJU. DE ENCAMMEAMENTO. 
Ar _12/2011 

20110 MC, SE.R II: R, ÁGUA PLUvIAL, ON 75 094, MAMILO E INSTALADO FM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUM 
PLUVIAIS. Ar 12/2014 

UTIO PEC. 	SDIlt R. 	ÁGUA PLUVIAL, 	MJ 100 MI. 	FORNECIDO E INSTALAM EM CONECTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

TM* PVC, 	SÉRIE R, 	ÁGUA PLUVIAL, 	0.1 150 191, 	FORNECIDO E INSTALADO 94 CONDOTORES VERTICAIS DE 
DIAS 1710.71AIS. AO' 12/2014 

84 

X 

M 

261.60 

411,90 

631.15 

295,40 

R5 	 15.33 

RI 	 - 	11,69  

RI 	 19,06 

RI 	 37.61 

_,. 
 

RS 	 19.67 

R$_ 	11,00 

RS 	 24,46 

RS 	40.27 

RS 	 5.145,67 

R$ 	 6.178,50 

RS 	 15.437,92 

RS 
--- 	-- •• 14.2511,91 

18.7.8 

/70696 

90697 

89724 

5I108891 

SINAD 	9" 

DINAPI 

TUBO DE MC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREM MACIÇA, Ctr 200 /111, JUNTA [URTIGA, INSTALADO 
01 LOCAI. 0011 NIVEL DEIXO EC INDERTENDEMS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AI' 06/2015 

TUDO DE MC PAD REDE-  COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA. 01 250 194. 3t/3rrA ci.4.53103, INSTALADO 
EM LOCAL COM 10VEL BAIXO DE INTERFEREM] AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_06/2015 

JOLLSO 90 GRAUS, 	ME 	SERIE NORMAL, 	ESGOTO PREDIAL, 	ON 40 MI, 	JUNTA SOLDÁVEL. 	FORNEGICO E 

M 

H 

_ 	170,93 

231.50 

RI 	 60.95 

RS 	 _ 	101,85 

RI 	 75.29 

R> 	 130,72 _ 

85 	 13.849,13 .  

RI 	 30,271,49 

06.7.9 19/31 

89731 

JINAPI 

INAPI 

INSTALA/20 (11 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO DM LAR! O. Ar 12/2014 
DEMO 90 GRAUS, 	PM. 	SERIE NOME, 	ESGOTO MEDIAL, 	081 50 DL 	JUNTA ELÁSTICA, 	MÁ/MIM E 
INSTALADO 91 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Ar 12/2014 

JOCLPIO 90 GMUS, 	PvC, 	SERIE NORMAL. 	ESGOTO PREDIAL, 	07 	75 -191, 	JUNTA 	ELASTICA. 	FORNECIDO E 
INSTALACO FM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014 . 	• 

um 

UH 

u, 

1.00 

10,00 

42,00 

22/25  

RI 	 5,51 

RI 	 7,26 

RI 	 12.55 

RS 	 7,07 

RS 	 9,31 

Ri 	 16,10 

RI 

RS 

RS 

iml 
CM 	Amii 

h........, 

7.07 

93.19_ 

676,20 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS 
DIVISÃO DE PROJETOS 

OVRA, ISTSUÇÃO DO NOVO Rt,1pi DE ACUA SOA BDt 29.35% 
IV. 	ALTO. S 	JO. R1.A34.A170 	ÁGUA BOAPET LU DEIaIERRDA 811062I PIA 0/ 010 

II‘OPP 	T TERMAL DE JUSTIÇA DO ESTAlO DE 00610 GROSSO im. 
PLANILHA DE ORÇAMENTO 

nen; FCRIM 	
._ 904W6908 ÇRJARTOflRIW TAL 	9N1T 	/001 	(115) VIA 	W[1., C/MI RA, VAIflI 70T93. 4R5j.  

16.1.11 

. 	1I,1.12 

15.7.13 

18.1.11 

18.7.15 

. 	10.7.16 

18.7.18 
18.7.19 

19". 7.20 

18.1.21 
18.7.22 

18.7.17 conrosocÂo 

89145 

99726 

09732 

69739 

89146 

89851 

89630 

99197 

86549  

iIPAPI 

. 	KAP 

SIIUkPI 

516191 	. 

PI 

INAPI 

C04P3010A0 
80049) 

INAPI 

IOSIÇÃO 
SIVAPI 
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1
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1  
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0314POSI
CAO

42,0
0 

" 

UN 

01 

UN 

UN 

UNI 
UN 
UN 

8711 

08 

53,00 

2,00 

. 	26.00 

95,00 

_ 1_35.00 

14,00 
2.00 
1,00 

2.00 

_ 	6,00 
2,00 

_8..99 

RI 	 16,55 

RI 	 6,77 

R$ 	 7.81 

RI 	 13.35 

- 	
. 	6,6 

RI 	 40,23 
RI 	 209.9? 
RI 	 371,99 

RI 	 19.56 

RS 	 31,53 
-R.1 	 . 	17.98 

2t_ 	43.45  .._ 

SI 	 21,24 

RI 	 8,04 

RI 	 10.02 

RI 	 17.13 

R 	 21,31 

RI 	 61,90 
RI 	 269,49 
66 	 471,44 

RI 	 23,82 

RI 	 40,46 
23.07 

R!..- -5,5.76  

_ 
 

RI 	 1,125,72 

RI 	 16,08 

RI 	 .. 	260.52 

RI 	 1.627.35 

2.076.05 

RI 	 966.60 
RI 	 519,98 
RI 	 477.44 

95 	 47.44 

RS 842. 06 
14 	

.. 
45.14 

 4 v.::,0±1..._ _"!_._.... --1E1.23---  

19.7.24 

01.1.25 

10.7.26 

-9-4-544 	- 

09545 

69541 

89554 

-817"418-  -- 

SINAPI 

3!8IAR! 

SINAPI 

00 

UN 

1E1 

1.00 

3.00 

5,00 

8,00 

RI 	 5.44 

RI 	 - -,- 	'.2.18  

RS 	 10.95 

RS 	 13,60 

RS. 	 0.98 

1.!7  	.. 	_ 	_ 9,44 

RS 	 14,05 

RI 	 17,45 

RI 	 4.96 

P 	 ......... 	29. 82 

RI 	 10.25. 
• 

RI 	 139,67 
- 

1919..7 COMMSICAO 	. 
RS • 

1964, RI_ 	 25,20 _ 	_ 
... 	1,059.40 , 

AS 	 1 . 	10,40 
18.1-29 CONPOSICAO 54 4.00 RI 	 252.99 RI 	 321.70 RS 	

.... 	. 	. 	. .. 
1.619,94 --1-677:20--  -. -- .. - CW-01-10-  UN 4.00 R9 	 410.51 RI • 

18:7.32 
10.7.18 
10.7.14 
18.7.34 
18.7.34 
18.7.37 . 	93659 

COMPOSIÇÃO 
CaMPOSIÇÃO 
COMPOSM 
MMPOSICÃO 
CCMPOSIÇÃO 
510068)PI 

UM 
000 

UN 
UN 
UM 

M 

6.00 
- 6,00 
4,00 

23.00 
23.00 

49900 

9,00 

._ 

Iii 	 621.29 
71 	 871.74 
RS 	 1,21,73 
RI 	 185,55 239.11  
RI 	 264,28 
RS 	

3. 6881.27 

6:460 7521 	2  
RS 	

9 

RI 	 1.110,87 
91 	 1.562,95 _ 	_ 

RI 	 339,20 
RI 

	

_106,50 

874,33 

	

_RliSs 	
- 

_ 	___ 	
- 	

. 
5.781.42 

Ri 
RI 

	

RS 	 $.171,45 

	

RS 	 1.001.40 .._ 

	

RI 	 53.118.45 

	

R5 	 7.960.97 

- " - -- -- 	- 
., 	19,0 INIM62010 11 P1126.11200 DE CC1481,4TZ A,T11t14411,10 	- 103.514,21 

HIRTEPIA DO HIDRANTES 

19.0.1 

15.1 . 

92367 

92369 

NINAM 

SINAPI 

11290 DE ACO CALVA):) LADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 011 65 (2 1/21 . CONG4A0 ROSOUPADA, 	INSTALAI* 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PAPA RIMASTE - FOMIECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ar_12/2015 
TUBO 01: AÇO CALVA/ORADO COM EXISTURA. CLASSE MÉDIA. 	DE BO Ir), CONEXÃO 405000404,INSTALADO ETI 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PAPA 111DRANTE - FCHINECIADITO E INSTALAÇÃO. Ar 12/2015 

84 

II 

112.90 

1.19.32 

RI 	 51.57 

RS _ . 	.. 	_... 	71,12 

RS 	 73,89 

RI 	- 97.28 

RS 	 ,._ 	13.342.10 _ 

RI 	 10,603,00 
09.1.3 

19.1.4 

19.1.5 

94473 

94475 

941/0 

SINAPI 

5I)0641 

SINAPI 

LO 	90 GRAUS. 	014 	FERRO GALVANIZADO, 	COREM 	ROSOUFADA. 	DM 	65 	42 	1/21. 	INSTALADO EM 
1144eRvAcÃo DE ÁGUA DE EDIFICAM QUE POSSUA RESERVATÓRIO DL FIBRA/FIBROCIMENTO 	FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2016 

=OVEIS 90 GRAUS, 030 FERRO GALVANIZAM, COREM ROSQUEADA. CM DO (31, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 	FORNECIMENTO E INSTALAM. 
AE 06/2016 

TE., 	EM FERRO GALVANIZADO, O000IDIA0 ROSQUEADA, 	014 65 02 1/21, 	INSTALAM 824 RESERVACAO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO ME POSSUA 88-848vADORT0 PC FIBRA/EIBROSIMSNIO 	1131U1MIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 

UN 

24,90 

32.00 

.. 	2.00 

RI 	 62,92 

RI 	 96,03 

RI 	 _._ 	06,38 

RI 	..... 	80,15,  

RI 	 110.41 

RS 	 110,66 

RI 

1.324.92 

RI 	 221,72 
19.1.6 94479 INAPI 8, 	E/4 FERRO GALVANIZADO. 	CONEXÃO ROSOUFADA, 	011 80 	131. 	INSTALADO EM 6E58,5VAC.A0 DE ÁGUA DE 

F.I/I FICAM QUE POSSUA RESERVATÓRIO DC FIBRA/FIBROCIMENTO 	FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO, Ar _06/2016 
-' 

UN 7,00 RI 	 113.70 RI 	 145.93 RI 	 1.021,51 
19.1.7 
08.0,0 42097 

COMPOSIÇÃO 
506471 

BUCHA REDUCAD ERPRO GAZ.V ROSCA Mr. 372 122- 	- FORNECIMENTO E INSTALAM 
owiAo, EM FERRO CALVANI FADO, D// 110 1 3.  1. GMERAO ROSQUEM*, 1/15-FALADO EM REDE DE ALIMENTAM PARA 
HIDRANTE - FORNICIICSTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 _ 	 , 

20 /25 

UN 

UN 

7,00 

2.00 

RI 	 42,10 

121.90 

RI 	 54,03 

AS 	_ 	2814,02 , 

RI T
J / M

T
 

370.21 



rii 	.W.  
t.e‘ 	 tri;I_Ç.r.A. 	 • 

	

L.._ 	 s,..... tac.,-Dr 	r_Zair 	-- O  -ELTADO_.-DE:6-ot 'Gl2OSSO - — • --- -- .— -- .----- 

	

_ _.... 	.ka: 
cOORDEXAÇÃO DE 01FRA-ESTRI.nURIA 

DEpARTAKENTO DE OBRAS 

DIVISÃO DE PROJETOS 
CORA 2 CONSTRUÇÃO DO Novo Ftsrtei DE Acua Do& Dm , 28,35% 
toem, Av. 12.192161.10, 5/14. - JD. ~ALTO - ÁGUA rCanir TAB. RET.: DESONERAVA AINAPI pulo/2014 
PROPRIFT .2 TR muna DE JUSTIÇA Do Efluo DE taro aposto DATA, 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
. 	ronmalcw 	• tenTGT7E cvANTIDAIM une. non. s/Bor LR.) vis, 	uN1T. 0/14TH 1501 vALDR ToTAI 19-93 

19.1.9 

19.1.10 

19.1.11 
19.1.12 
19.1.13 

IR 1. II 

19.1.1rt 

19.1.37 
19.1.1F 

13.19 9. 

19.1.70 
19.1.21 
19.1.12 

94468 

94470 

96765 

72288 	: 

94499 

94300 

74169/1 

73795/14 
73796/6 

Er KApr 

simpi 

C0)4905IÇ30 
composIÇÃO 
siNA41 

SIMAPI 
CC4440SIÇÃO 
SINARI 

COINFoSIÇÃO 
SINAP) 

silLApi 

33r4Ap1 
SIPAP I 
CompOSIÇÁO 

II PLC. Lm FERO) CAIAM! PAIX I, 0060D.A0 RONAJEADA, MI 65 (2 1/7). 	1943TAI.3161 04 RESERVAÇÃO DE 1....,1A DE 
EDI FICAÇA0 GJE POSSUA RESERVATÓRIO DE rIBRA/FIRROCIMENTO 	FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 

NIPLE.-Rm.  FERRO GALVANI/ACO, CDROM RnSODEADA, 	DÀ RO Oh 	INSTAUWO ESI RESERvAÇÃO DE AGUA LS 
1DiriCAÇÃO OLM POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIDECCIMI. 	FORNECIMENTO C INSTAUICAO. Ar 06/2016 

CURVA FERRO GALVANIZADO lei ROSCA 1E316A REI'. 2 1/2" 	- FORNECILIENTO E INSTALACAD 
ADAPTADOR PARA CAIXA Ir AGUA DE CONCRETO 3" 
ABRIGO RARA HIDRANTE, 	90016011$01, COm REGISTRO GLOSO AGOIRAR 45E  2.1/2". ADAPTADoR SToR7. 1.1/1.. 
FANE-JEIRA DE 	11/C63:310 2024, 	RFONÇA0 2.1/2/1.0/2" E E50313EE0 EM LATAD 	1.1 /2- 	- 	FORNECIPENTO E 
INSTALAÇÃO. Ar_09/2017 

. 	 . 
CAIRA DE INCÊNDIO 6007551704 - loRNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 
TANCAO DE-  FERRO FUNDIDO PAPA pAssETO COE InisCRIÇÃO "HI 	

- 	_ 
DRANTE" - 7056004 	. - 	- 

REGISTRO DE GAMA BRUTO. LATAO, PoScAvEL, 2 1/2, INSTALADO Dl RF.SERVAÇÃO DE AGIA DE ESTIFICAÇÃO 
OUE: POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ri Rincimorro 	FoRNWINEirrO E INSTALAÇÃO. Ar 06/2016 

ADAPTA coR sToRz. ENGATE EARICO 2.1/2" X 1.1/2-, 321 LATA° 
RECi mito DE GAVETA BRUTO, 	I.A1AN. ROSCÁVEL, 	3, 	INSTALADO E/I RESERVAÇA° DE AGUA DE EDIFICAÇÃO ME 
pceLSNA REsERvATORIO DE TIRRA/FI8ROC1140,100 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ar_06/2016 

REGISTRO/VALVULA 03900 ANEDIAR 45 00)21 Em TATA° PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO =DIAL DR 2.1/2, Ca. 
PM-ANTE, CLASSE DF otr-ESAD Dr. AI)' 200 431 - F012IECl/404T° E 1 EST ALAGO 

vionvoiA DE RETENÇÃO HORIZONTAL O (Joie« 3'1 - FORNECl/Fon° E nisTALACAO 
vALvuLA DE 41 COm CRIvO O 90144 13-1 - FORNECIMENTO.  E INSTALAÇÃO 
Bom DE I110E3010 TRIFAsICA 25 cv 	04o/4 ENTRADA DE 3-  F. sAIDA DE 2.1n-  

190 

UN 
UN 
UN 

. 	_ 
UR 

UN 
tal 

111 

UN 
UM 
011 
MJ 

8,00 

2,00 
'.00 
1,00 

9.00RS 
00 

2,00 
1,00 

2,00 

1.00 
2,00 
1,00 
1,00 

RS 	 35.66 

RS 	 54,61 
RS 	 320.51 
RS 	 194.58 

. 	 1.057,22 
RS 	 271.86 . 

299,02 

IS 	 100,34 
RS 	 106,23 

ES 	 126,75 

RS 	 146,77 
PS 	 330.01 
ES 	 236.40 
RS 	 9.220.72 

RS 	... 	49,62 

Et 	 75,22 
AS 	 154,41 
RS 	 254,47 

RS 	 1.351,84 

RS 	 348, 93 
RS 	 583.39 

R:. 	 339.05 
RS 	 136.34 

162,60 

Rs 	 239,71 
R$ 	 423,56 
ES 	 303,41 
R$ 	 11.834,79 

RI 	 , 	396,96 

ES 	 150,44 
RS 	 154.41 
RS 	 254.47 

RS 
RS 	 349, 93 
RS 	 333.19 

03 	 339,05 
RS 	 ''6,14 

ps 	 "25 38 

RS 	 7 9,1 
RI 	 421. 50, 
RS 	 303.41 
RI 	 11.834,79 

t 
- Prmnons - -E, 

19.2.1 
19.2.2 

32553 
72554 

31166191 
si:Mn 

629119108 DII POS 460 - FO 	ECIHENTO E 1N1TAIACAO 
EXTINTOR DE 002 6191 - FORNECI:LENTO E INETALWAO 	- 

UN 
mi 

6,00 
9.00 

RI 	 ,139.72 
R3 	 470.05 	. 

R$ 	 1 	, . 1 
RI 	 603.30 

RS 
. R: . 

14.2.3 

19.7.1 
19.2.6 
19.2.3 

73775/7 FINAI)! 

CCeinniÇÃo 
C1143oSIÇÃO 
anPOSICAO - 
COHP(GICAO 

EXTINTOR INCENDI° AGUA- POSSUA 37ADA 102, INCL SUPORTE PAREDE CARGA 	cOmELETA FORNEcimorro E 
COLOCAÇÃO 
s E NAL17AÇÃo INDICATIVA RARA EXTINTOR EM pAREDF., CONF. DETALHE 
5 INALI7AÇÃo limicAT 1 vA RARA ExT7:moR No plso 90)0004. CONF. DETALHE . 
s INAJÁ zACA0 INDicATIvA VASA HIDRANTE an PAREDE, coNF . DETALHE (SETA) 
sumi zAcAo INDICATIVA PARA luDRANTE No Elsa 	com'. DETALHE 9009004 

us 

UR 
UN 
UN 

7.00 
22.00 
22,00 
9.00 
9,00 

RI 	 349,99 
RS 	 '1,17 
RS 	 52.34 
RS 	 11,17 
RS 	 52,2,4 _ 

RS 	 192.51 
RS 	 14.33 
R S 	 67.65 
RS 	 14,33 
PS 	 67,05 • 

RS 	 1.347,59 	1  
PS 	 311.16 
RS 	 • 1 	475.10 .  
RS 	 139,6 
ES 	 . 	603.45 

19.3 Borro% DP. Aramo: 
— 	 Liem- 

39.3.1 
19.3.2 

19.3.3 

0144pOSIÇÁ0 
0314POSIÇÁ5 

COMPOSIÇÃO 

CAIXA DE PASSAGEM 1/4 ALVENARIA 401140294701 
61.6716143110 DE 1720 RIGICO ROSEA1EL 0)8413,74 d.  1/2-) INcL cONEwEs, FoRNEcl mono c INsTALAcw 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROScAvh. Dm 20993 (3/4") 34102. CONOMES. FORNECIReNTO E INSTAI-3CW 
m 

M 

235,00 

066,00 

6121 139.17 

RS 	 11.95 

RS 	 8,10 

.. 
 

RS 	 176.62 

ES 	 15.33 

RS 	 10.39 

RS 	 0. 215,16 

RS 	 3.602,55 

R$ 	 1.724.74 
19.3.4 

19.3.5 
29.7.6 

921369 

39-209 
91924 

SINApi 

sINAin 
0111301 

CompcontÃo--  

CAIXA RETANGULAR 4 	X 2" BAIXA 00.30 )4 Do 11803. METÁLICA, INSTALADA FR PAREDE - FoRNEciEnno-E 
INSTALAÇÃO. Ar 12/2015 
ANWEIA CM 51.5791I1310, COM ROSCA. DE 3/4", PARA EIETRODUTO .  

ARO 	DE CORRE 	FLEXIVO. 	ISOIADO, 	1,5 	PRN, 	ANT1-CHAMA 	450/750 	V. 	PARA 	CIRCUITOS 	TERmINAIS 	- 
FORNMIETZTO E DISTA:ACAD. 6512/2015 N 

Also DE.toRRE- 9-1.15C 1 VÉL 130/A10 BLINDADO, 	21-1T5 /41, 	- - 	- . 	- 	
. 	- 	- 	, 	_ 

LIN 
0.3 

04 

161,00 
207,00 

2.79500 
416.00 

ES 	 6,38 
0.31 

1.59 
5,13 

RS 	 e, IN 
RS 	 0.39 

RS 	 2,04 
RS 	 4,58 

RS 	 1.316.90 
RS 	 78,78 

RS 	 5.701,80 
Re- 	. 	- — 	 2;750,44 

19.3.0 c•OmPOnT,-  
CONFOSICAO 

=EIRA LIGA-DESLIGA RARA AcioNAHD4TO ER ALARME DE INCÊNDIO, TIPO -QUEBRE O VIDRO-  
AC i ONALoR KANuAL DE capim DE iNcEmn o TER° -ouEBRE o VIDRO-  

UN 12,00 
00 64, 

RI 	 64,63 
63 

RR 	 92,95 
RI 	 132,95 . 

ES - 	 1.1124. 90 .  
RS 	 829.50 	. 

19,3.10 
IR 3.11 
16 3 12 

COmPCGICAO 
COHPOSICAO 
COmPOS-ICÃO 

LumiNARIA AUTONDrA TIPO LEI 40 RATE Em BATERIA 12v - , 
klAlun Tiro SONDRO-VisuAl. De 12010 	— . 	- 
Oreerrot DE rõsece, PONTUAL 

ES 
01 
MI 

_ _0,504: 10 . 	 _ 
6,00 

117,00 

ER - 	- - 	— 41,72 
lis 	 52,22 . 
RS 	 51,72 

RS .. 	 53, --  _ 	 _ 
RS 	 -67,02 
RS 	 66,30 

111-------- 	_ . 	2..8-9-1:16: 
RS 	-- 	 402.12 
RS 	 3.766,46 

19.3.13 
19. 3.14 
-I R. 355 

2,3.3:IN 

19. 3.17  
19.3.78 

- 

5:44-icisiCAo 
COMPOSIÇÃO 
eimeos Icui" 
CalPOSICAD 
CCEIPOsICÃO 
CCHPOSICAO 

'doou) REPETIDOR IIEREATO e40445
'  - wrECToR DE CALOR TERÁ0vELOcim 	 - ETRIED - 	- PLACA DE.  si NALI /AGÃO ER ACRILICO CE*. INSCRIÇÃO "SAI& -.SAIDA FINAL 	 - 	- - 

. 
'PLACA DE si 1143,1 ZAGA° EM ezetli,ICO COM INSCRIÇÃO' -SAIDA• - DIREÇÃO EM UM 	A DAS FACES 	- _ 
PLACA DE SINAL-MERO EN ACIONICO COM INSCRIÇÃO -SAIDA• - DIREÇÃO EM MIJAS AS FACES 
CENTRAL DE MAME ENDEREÇANCL RARA 26 CIRCUITOS DE ACIONADOR . 	 _ 

MI 
UN 

-- - 
UR 

- - )I( 
• 

un 
tel 

5,00 
1,00 

- 	60,00 . 	_ 
46.00 
6,00 
1,00 _ 

R 	 514,40 C 
RS 

R$ ,. 
ES 	 24. 03 
RS 	 -24,03 
R> 	 1.164,22 . 

135 	- 	- 	665,36  . 	_ 

RS 	 30. RI 
ES 	.- 	-30.84 
RS 	 1.494,27 

110 	 3.326.80 
216, 39-.  

. 	1,950.40 	' 
RI 	 1.418.64 
RS 	 185, 04 
RI 	 1 494 27 _ 	- 	 . 	, 	_ 

-2
0 .,0 

 
nesrea kçto  nit cies -OLP R$ 	 1.296,12 

21.1 

20.2 

92475 9144E1 

ComPaSICAO 

Tua° LH CORRE R IGI DO, 	DR 	22 CIA5St. E, 	5034 	160101017110. 	1 NETALADO Em InutiADA - 	FORNECIMENTO r 
INSTAIACÃO. Ar_ 12/2015 - 
catiEcToR 	BOLSA - 40,NTA 223.1E x 3/4" 

KL 
PC 

. 	30,00 
2. 00 

RS 	 22.45 
' AS 6,42 ..- 

RS 	 29.07 
RS 	 - 8,24 

RS 	
• 	

_ 	_ 072,10_ 
" 	- RS 	 16.40 

20.3 

20.4 
20.5 

' 92117 

92299 

111011 

COMPOSIÇÃO 
SINAPI 

.. 

COTOVELO DE COIME, 90 GRAUS, sol ANEL DE SoLDA. DN 72 mm, INSTALADO LM ',RUMADA - FT.IRLIECIFENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P 

Da SOLDA -BOLSA 	COM ROSCA INTERNA 	15X 141 X 1/2' 
TE DE COBRE, 	SEM ANEL DE SOLDA, 	DP 22 HR, 	INSTALADO LM pRumADA - 	roR3nc3mENTO E INSTALACA0. 
Ar 	

- 
,11/2015J 

24/25 

PÇ 
PÇ 

PC 

7,00 
1.00 

2,00 

RS 	 9,07 
ES 	 12.70 

RI 	 12.02 

RS 	 21.64 
RS 	 16.10 

ES 	 15,42 

RS 
RS 

RS 

Z 1-3 
ri 	.4 

k 
41,48 
16,30 

30,34 



- __2r..V.-M+.._.445.1,- Det trusaiç,-4, 	EV-127À)Q. _LIQ. DE; 'k.N.....40. •GROS.S0.'.. , 	. 	. ._ _..... 
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

DIVISA° DE PROJETOS 
OBRA: COAsnurjo DO NOVO TtIttD4 	EkVA DOA EDS: 20,351 

AV. PLANALTO, ena. - .10. PLANALTO - Ama BOA/MT TAD. 5E0. : DESONUTADA PINAR' /0,10/2018 
PROPRIET. : rarsoRm. nz JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DATA: 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
STrY ~Too rorreAyncrA 	- ORKAT 	 ' 1 DEIDADE 010anionn4 v414314 47rrr siem 	OAT) VIA 	IT. C/MI (MO vfttoR ToTAL (ES, 
2.1.5 
23.7 

PC.. 
20.12 

composicAo 
EVelPo.UCAo 
CCAPC31CAO 
0:443.44114.A0 
°n.o 2C.10 

re com &teca n.14.14 	4:44.74441. DE RECOCAD GE 22 141/2.  30 22 Si 
VÁLVJLA 44. ESFERA DE 3/43 
prorern R01700 0/2* X TIMINAL 	11, e ,P11/4A400PIRA De 5/0"/ 

Pç 
AT 

pç 
PÇ 

PC 2.00 

1.00 
: e . 00 

1.00 
2.00 

RI 	 17,63 
RI 	 41,32 
RI 	 24,41 
RI 	 24,41 
41 	 24,41 

PS 	 16.21 
R$ 	 03,03 
RI 	 31.33 
AS 	 31.33 
AS 	 31.33 

P3 
RS 	 106.06 
R3 	 62.66 
25 	 30.23 
AS 	 62.66 

PM. ..AJO; 1.7. Po.174 PRUSAD 015 	RECTLAGEN EXTEFOÇA 1/4" WPT I X 3/4.  1107 1 
MEDIADOR DA. MI X.' 	PRESSÃO 61.0 

OTAL DO ORÇAMENTI) 
RS 	 10.963.097,49 

— 

VALOR POR 412 . 	. R$ 	 3.715,09 

12.1G. LUIZ ~ANDO PEREIRA 
Crua 170.633.6556-MP 

K  iát 1 n\ A I) / 

CleMando tila 
E lenheiro Civil 

CREA. 170.633.65E6 RN 



CRONOGRAIMA 

FISICO FINANCEIRO 



Pah MIM In vele 
ri.: Min 

1 pl:. 	 iii• 

"7.: 

Luiz 	ando .C.P.e.ct 
Encen .eiro Civil 

CREA: 170.633.6586 RN 

- - — — - 	-- 

ma ~nuca° DO ~O Pólen Mia Ws toem- Av ~amem arts~/0.AMOMMT p.op, ,.......,,,,,A..„....„...... 
to» 	*Ws num me... 

mrsi.xamoapon ror accueo- ~em te oeunma-no mimem sela 

r 	 CICKinnntlea riMi.n0 Man" 
sia minorares. .1,, ...,  tr .... _ r ----- --7.r,-,, -..z.t.. -„, ,...„... -7 ----- • .zi--. 	- 

-4. ...1,..5t iti.st ...ret :~t:;il.r___a-4----"-ira.:._ -..arai—rwt-  -&-Sja-ii&  ......~:~  , ••-. ~g - .,„.-- rvs i•iirces~15=!= -,,..)::it--...-r_~ - ----sm—ei 
..._ 

e- C...tic,..-~ -_.vaure 

r.r 2. --a-- "-=-, ....._on.,...,._._-_.-4,L._. r.4bWra .":. ier at., ."iu# rigt,r- . =.2._ 4  
=trtaa::::1*. ., 

- , 
...""=re,- --4....j1=r1=@= Mi.i.: , 	.. ..~54,113r.  

L.an aa:21i.,..... 
Wriediff 

a/N4Cat . I. .,,tr.",.....,  
or_7.-"-a--agv-h--1_---relrini=ed...-=tons 

er.s. -,recr.=11210,1M  
tr. atetr 

,WLyr'. . 
ili:ti~1=2:1Lerr 

ad.,,..~. „. 
a-ufrEs.- , imra4E  

..a. ^",tiv-,P--";,!W2FL '''`.17""e1  r3ersijeZ/MAL-S•x. 4airlrits,cti-  
..,... 
'‘- 	,at:  

ane:tar: farrc -d,,..:712n1"."4:9,5=ir:. -Argte'"e". ""-t"AA1:: A'Ar;r".2'-̀ '-rAke .-..1 21.1,7-...-mWe..fm r..r.tz: ~, e ILSS 
 "4 1" '":"-A" 'At:ira  a  -" 

1 
-32-1-re 

- - 	--- - 	- 	° "1" -,,,-L-  . 	.2  Y2  -rw;  
eme. •••••itaegme 

Er: 



937.927,40 695.800,97 839.801,84 788.508,02 896.221,50 883.069,74 
6,89% 7,80% 9,28% 8,31% 8,87% 8,74% 

nxectitar 
9M  ES 10°  MES 11 	fInÈS 1 i MÉS 13°  NIES 14 ME& 15°  MES 16" MÉS 

ValoriRS) 	I % Valor (R$) 	1 % Valor (R$) ; 	% Valor (R$) % Valor (R$) 	, 	% Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) 	I % 
t . 

75.584,391 8,79% 76.444,28 8,89% 79.711,87 ! 9,27% 72.144,83 I 	8,39% 66.985,49 	I 7,79% 59.074,49 1  6,874 57.612,68 6,70% 52.195,37 4.  6,07% 
4.001,68 7, 4.001,68 1% 4.001,63 I_ 	1% 4001,88 1% 4.001,98 	., 	1% 4.001,08 . 	1% &bofa is% 4.001,68 1% 

0,00! 0,00 	I 0,00 . 0,00 0,00 	I 0,00 1 - 
0,00. 0.00 0,00 - 3,00 t 9,00 	4.4  

0,00 
0,05 
0,00 

; 
0,00, 0,00 0,00 i 0,00 

. 	o,po 
0,00; 

opo o oo 0,00 0,00 0 00 
0,00 

- 
1 

- 	I 0,00 
20% 

0,00 .t.  0,00 4  0,00 1.  

. 284.134,04 t 
205.697,10; 

30% 
25% 

189.422,70 	! 236.778,37 . 	25% 238.778.37 , 	254G 0,00 0.09 , 

205.697,10 25% 0,00 0,00 0,00 0,00 - 
197.007,20 

0,00 I 
30% 164.172,67 

111.875,75 	' 
25% 
20% 

164.172,67 ' 	26% 0,00 0,00 0,00 - 
167.813,63 30% 139.844,69 ' 	25% 139.844,69 	25% 0,00 - 

0,00: 0,00 ... 0,00 
0,00 

0 00 
94.016,04 

. 0,00 0,00 59.47031 50, 59 470 31r  . 	, 	4.  0 607 _. 
-r 0,00 0,00 I 	20% 94.016,04 	I 	20% 141.024,06 I 	30% 141.024,06 ' 30% 

76.942,16 
0,00 

10% - 	75.942 10% 76.942,15 10% 76.942,16 ' 	10% 76.942,16 	, 	10% 
0,00 	1 

76.942,16 
0,00 

- 	10% 
" 

76.942,16 , 
6.439,83 : 

10% 
50% 

153.884,32i 20% 
0,00 	I 0,00 0,00 ; 6.439,83 50% 

67..452,40 4% 84315,50 5% 108 030,99 
16.723,95 

0% 
, 	10% 

168.630,99 
16.723,95 

10% 
' 	10% 

	

337.261,98 	1., 	20% 

	

33.447,90 	' 	20% 
337.261,98 20% 168.630,99 1d% 

4 
168.630,99. 1070 

6.689,58. 4% 8.361,98 	' 5% 33.447,90 20% 16.723,95 10% 16.723,9-51 10% 
37.605,01 

4.140,57. 
4% 
4% 

46.256,27 5% 
5% 

92.512,54 10% 92.512,54 10% 92.512,54 	10% 92.512,54 10% 185.025_,07 20% 
 

185.025,07 20% 
20% 5.175,71 10.351,42 10% 10.351,42 . 	10% 10.351,42 	10% 10.351,42 10% 20.702,84 20% 2 	02,84 

0,00 0,00 0,00 0,00 129,61 	10% 259,22 26% 259,22 20% 7êt8,06, 50% 
958.654,14 

6046321,58 
8,74% 

48,03% 
972.665,79 

601898737  
8,87% 1.017.639,27 

7.036.6-26,63 
9,28% 

-14,27; 
911.946,67 

7948.572,30 
8,32% 

1: 7-2,5070-  
_ 	855.493,51 il 7,80% 

-6.804.066,81 I 90,3-07, 
754.875,46 

-9.558.942,-27 
' 6,89% 
4-8.751% 

736.832,80 
10.2951775,07 "  

6,72%/  
-93,91% 

	

667.7 	,42 

	

-16.9-63.49 	4-91-  
6,09% 
00,-6070- 

679.220,12 
6,72% 

Lá -cie:riam/o Tett 
Engenheiro Civil 

CREA: 170.633.6586 RN 

615.527, 
6,09 



TOTAL SEM ADminnSTRACAO 10,103606,76 

1.815 258 003.04 
L.G5 258 003.64 

r MÊS 261 730,95 
ws 555 069,70 

914E5 48221,55 
or 1455 587 757,03 
14 1,195 811 51184 
/3•1495 873 D19,15 
9. MÊS 958854.14 
10.14E5 972 005.79 
11° MES 1017.659,27 
1? MÊS 911 946,07 
131  MÊS 855 493.51 
141  MÊS 75487845 
1? MOS 7361132.01 
10' MÊS 857.7zzo 

Ldz !Terna/PIO etehell‘k  

Civil 

CREA7170.633.6586 RN 

237.79621 231,79671 241.265.45 515545.22 444 632.39 54183287 747.535.97 834 619,82 
2.3511 2,35% 2.3911 5,06% 4,40% 5.35% 7,10% 7.97% 

ECO 
11141 20)45 915115 0555 511.015 9143 91.45 a• Ars 4. mis icrmls 114mts 	1pmrts 14.0.45 isnars epemts 

. 	. 	_ 

Título do Gráfico 

1/101020.03 

monco - 

9:0£03/1/ 

MOSCO, 

i ESTADO DE MATO GROSSO 

OBRA: 	CONSTRUÇÃO DO NOVO FóRUM DE ÁGUA BOA 
LOCAL: AV. PLANALTO, SIN. - JD. PLANALTO - ÁGUA BOA/MT 
PROP.: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
BDI: 	28,35% 
PRAZO: 	16 meses 

PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUST1CA 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

CRONOGRAMA FLSICO FINANCEIRO (FOLHA 01) 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

DIVISÃO DE PROJETOS 
OBRA; 
	

CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 
LOCAL: 	 AV. PLANALTO, SIN. - ,ID. PI,PrnoTO - AGUA SOA/MT 
PROPR.: 	 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DD ESTADO DE MATO GROSSO 
CP01 INSTATsÇA0 PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO un 1.385,08 

( Descriçào dos insumOs 1 und Quant. Pr. Unit Pr.Parcial 
97 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANTE E ANEL DE VEDACAO, 32 N1 X 1", 	PARA 

CAIXA IYAGUA UM 1,000 16,37 10,37 
80508 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UM 1,000 645,78 645,78 
4487 VIGOTA DE MADEIRA MAO APARELHADA ,5 X 10. CM. MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIA() M 5,000 8,85 44,25 
4400 CAIBRO DE MADEIRA MAO APARELHADA *6 X 8' CM, 	MACARANDUBA, 	ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 10,000 6,45 64,50 
83878 LIGACAO DA REDE 50'04 AO RAMAL PREDIAL 1/2" UM 1,000 43,17 43,17 
9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DR 32 1114, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4.000 6,15 24,60 
35275 PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA .15 X 15" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 91 10,000 40,62 406,20 
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,500 9,00 4,50 
89707 CAIXA SIFONADA, 	PVC, 	DA 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 	FORNECIDA E 

INSTALADA 	EM 	RAMAL 	DE 	DESCARGA 	OU 	EM 	RAMAL 	DE 	ESGOTO 	SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UM 1,000 20,83 20,83 
28316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000 14,16 113,28 
94945 TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE TELHAS 

TERMOACOSTICA, 	FIBROCIMENTO 	ONDULADA, 	AÇO 	ZINCADO, 	FIBROCIMENTO 
ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETAO. AF_07/2016 . M2 8,000 0,20 1,60 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  1.270,20 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  114,88 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  1.385,08 

,Prite: SEINFRA/CE C2851 

CP02 MARCAÇÃO DE EIXOS E ACOMPANBAmENTO DAS FUNDAÇÕES DA OBRA COM TEODOLITO e 25,70 

( Descriçáo dos insumos ) und Ouant. Pr. 	Unir Pr.Parclal 
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 15,94 15,94 
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 9,76 9,76 

TOTAL DA MAO DE OBRA 	 com L.S. 25,70 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  25,70 

CP03 MAIRPIENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA MÊS 1.664,08 
( Descriçâo dos insumoS ) und Quant. Pr. 	unir Pr.parctal 

41084 SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,000 1.664,08 1.664,08 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	 COM L.S. 1.664,08 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  1.664,08 

2.5 CONSUMO MENSAL DE AGUA E ENERGIA ELETRICA 8425 , 892,00 
( 	Descriçâo dos insultos ) und Quant. Pr. 	Unit Pr.Parcial 

14250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 
KWH, INCLUINDO ICES, PIS/PASEP E COFINS KW/H 1.000,000 0,48 480,00 
Consumo mensal de água (m3) m3 100,000 4,12 412,00 
Total de consumo (energia +agua) 

892,00 

2.13 

CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - OS CORPOS DE PROVA SERÃO MOLDADOS SOB 
A RESPONSABILIDADE 	DA EMPREITEIRA E 	ENCAMINHADOS AO 	LABORATORIO DA 
EMPRESA HABILITADA PARA FAZER C ROMPIMENTO DOS MESMOS E EMITIR RELATÓRIO 
TÉCNICO 

UM 
 120,72 

( DescricAo dos insumoS 1 und Ovam. Pr. Unit Pr.Parcial 
.022/30 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRE5SA0 SIMPLES - CONCRETO UN 1.000 120,72 120,72 

total parcial do servIco por mês para 8 corpos de prova diarlos 120,72 

ATERRO 	ENTRE 	SAIBRARES 	COM 	SOBRA 	DO MATERIAL 	ESCAVADO, 	UTILIZANDO 
COMPACTADOR TIPO SAPO, INCLUSIVE TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DO MATERIAL M3 15,46 

( Descriçâo dos Ansumos ) und Quant. Pr. Unir Pr.Parcial 
91533 COMPACTADOR 	DE 	SOLOS 	DE 	PERCUSSAO 	ISOQUETE) 	COM MOTOR A GASOLINA 	4 

TEMPOS, 	POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 
CHP 0,305 17,97 5,48 18316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,705 14,16 9,98 

TOTAL DE MATERIAL 	/OU EOUIP 	  
5,48 

TOTAL DA MAO DE OBRA 	  
9,98 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
15,40 

7.3 APERTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA DE CIICNTO E AREIA 1:3 COM ADIÇÃO DE 

EXPANSOR (1% SOBRE D PESO DO CIMENTO), COM ESPESSURA DE 3CM M3 716,31 

( Descrlçao dos insumos 1 und Quant. Pr. 	Ural Pr.Parcial 1379 CIMENTO PORT1AND COMPOSTO C2 11-32 KG 450,000 0,49 220,50 370 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 	SEM 
TRANSPORTE) 

)43 1,010 56,25 56,81 
COMPOSTO EXPANSOR 	(VEDACIT) KG 4,500 7,52 33,84 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 8,340 17,45 145,53 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 18,340 14,16 259,69 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQU  P  
311,15 

TOTAL DA 1434 DE OBRA 	  
405,22 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
716,37 

Fonte de consulta 	TODIMO 

1 



- 	rl • 

, 

. 	• Fls 
TJAT 

di. 
PAREDE DE GESSO ACARTONADO ESP.!.,10CM, Cal ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO DE 
EA DE 	ROCHA- FOlUIECIHEIrro E I11611LAÇÃO. 

m2  
1,000 10 71.3 

1 	. 

96359 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 'DR/WALL), 	PARA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA RETAL:CA COM GUIAS SIMPLES, 	COM VÃOS 
AF-  05/2017 P - M2 1,000 79,74 79,74 

96372 	 . INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL, AF 06/2017 

M2 1,000 25,89 25,89 
total de material, mio de obra e/ou aquilo. 105,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  105,63 

Fonte de consulta. SHOP 10 

• 

PM - PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA LISA CORRUPIXA PARA CERA, 2.4 
E 21.0 Pá, INCLUSO 	ADUELA 1A, ALI7AR IA FECHADURA PADO E DORRADICA COE 
ANEL'  

UM 407,79 

( Desorlçao dos Insumos 1 Quant. Pr, Unit Pr.Parclal 
2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 	3 1/2" X 	3", Et 1,9 	A 2 KM, COM ANEL, 	CROMADO 

OU ZINCADO. TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UM 1,000 12,93 12,93 
10554 PORTA DE MADEIRA, 	FOLHA MEDIA 	(NBR 15930) 	DE 70 X 210 CM, 	E t 35 KM, 

NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 

UM 1,000 230,37 230,37 
11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CARECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MOI (1 

") 
UM 19,800 0,04 0,79 

195 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO YACICO, 	Et 	.3,  CM, 	Ls '7. CM, 	'60 CM A 
120' 	CM 	X 	"210. 	CM, 	EM 	CEDRINHO/ 	ANGELIM 	COMERCIAL/ 	EUCALIPTO/ 
CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIA0 (NAO INCLUI ALIZARES) 

JG 1,000 72,30 72,30 
20017 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, 	Es "1' CM, 	lit '4,5' CM, 	EE CEDRINHO/ 

ANGELIM COMERCIAL/ 	EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE 
CA REGIAO 

M 1,000 2,69 2,69 480 FECHADURA AUXILIAR SEGURANCA, 	DE EMBUTIR, REFORCADA, MAQUINA DE 40 A 55 
YM, COM CILINDRO, CROMADA, PARA PORTA EXTERNA - COMPLETA CJ 1,000 51,49 51,49 

1124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML tpi 0.500 22,00 11,00 
1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 1,414 13,83 19,55 
6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,707 9,44 6,67 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  381,57 
TOTAL DAMÃODE OBRA 	  26,22 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  407,79 
FONTE - TODIMO E MARCENAL 

085.: FOI UTILIZADO COMO RASE A CPU SINAPI 90821 

: 

PE2 - PORTA DE ABRIR EM 	/LADEIRA COMPENSADA LISA CURROPIXA PARA CERA,BQ 
X 219 CM. INCLUSO 	ADUELA 1A, ALIZAR IA FECHADURA PADO E DOERADICA COM 
PUC/L 	 I 

UM 505,51 

( Descricao dos intuitos 1 und Quant. Pr. Um/c Pr.Parcial 
2432 DO3RADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 	3", Et 1,9 	A 2 ME, COM ANEL, 	CROMADO 

OU ZINCADO, TAMPA BOLA. COM  PARAFUSOS 
und 

1,000 12,93 12,93 
10555 

l 

PORTA DE MADEIRA, 	FOLHA MEDIA 	(NBR 15930) 	DE 80 X 210 CM, 	E s 35 KM, 
NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PREMER PARA PINTURA 

und 

1,000 222,34 222,34 
11055. PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CARECA CHATA FENDA SIMPLES 3.5 X 25 /LM (I 

'7 
und 

1,000 0,04 0,04 
20017 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA !CACICA, 	Et 	'1' CM, 	Lt 	'4,5' CM, 	EM CEDRINHO/ 

ANGELIM COMERCIAL/ 	EUCALIPTO/ CURUP/XA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 

und 

1,000 2,69 2,69 
19$ BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO YACICO, 	Es '3' CM, 	Lt '7. CM, 	'60 CM A 

120. 	CM 	X 	.210. 	CM, 	EM 	CEDRINHO/ 	ANGELIM 	COMERCIAL/ 	EUCALIPTO/ 
CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) 

und 

1,000 72,30 72,30 
480 FECHADURA AUXILIAR SEGURANCA, DE EMBUTIR, REFORCADA, MAQUINA DE 40 A 55 

KM, COE CILINDRO, CROMADA, PARA PORTA EXTERNA - COMPLETA 
un 

1,000 51,49 51,49 id124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML un 0,500 22,00 11,00 
1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 3,700 13,93 51,17 
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,700 11,87 43,91 
88309 -  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,400 17,4$ 24,43 
6111 SERVENTE DE OBRAS H 1,400 9,44 13,21 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  372,79 
TOTAL DA MAo DE OBRA ..... 132,72 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  505,51 
FONTE - TODIMD E REGIONAL PORTAS 

. 
''ANEL 

9113 - PORTA DE CORRER EM MADEIRA COMPENSADA LISA CURRUP1XA PAPA CERA, St 
E 214 CM. 	INCLUSO 	ADUELA 1A, AlIZAR 1A recmAwaA PADO E DCISRAINCA COE 

. 
UN 550,78 

i Uescricao dos 1nsumos 1 und Quant. Pr. Unit Pr.Parcial 
10555 PORTA DE MADEIRA, 	FOLHA MEDIA 	(N9R 15930) 	DE 90 X 210 CK, 	E s 35 1E4, 

NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 
und 

1,000 222,34 222,34 195 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACIO°, 	Et '3' CE, 	E. .7,  CM, 	'60 CM A 
120' 	CM 	X 	-210' 	CM, 	EM 	CEDRINHO/ 	ANGELIM 	COMERCIAL/ 	EUCALIPTO/ 
CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) 

una 

1,000 72,30 72,30 20017 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, 	Et '14 	CM, 	Lt 	.4,5' CM, 	Em CEDRINHO/ 
ANGELIM COMERCIAL/ 	EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 

und 

1,000 2,69 2,69 11482 FECHADURA BICO DE 	PAPAGAIO, 	MAQUINA 	'45. 	MM, 	CROMADA, 	COM CHAVE TIPO 
GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA 

un 

1,000 46,76 46,76 11524 PUXADOR TIPO PIRRIO REDONDO, 	CENTRAL, 	EM LATAO CROMADO, 	COMPRIMENTO DE 
'110' MN, PARA JANELAS / PORTAS DE CORRER - INCLUI PARAFUSOS 

un 

2,000 26,18 52,36 39699 MANTA DE BORRACHA ANTIRRUIDO 5 I0', und 1,000 10,61 10,61 
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38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLTURETANO,-"ALICACAO MANUAL - 500 ML un 0,500 22,00 11,00 
1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 3,700 13,83 51,17 
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,700 11,87 43,91 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,400 17,45 24,43 
6111 SERVENTE DE OBRAS H 1,400 9,44 13,21 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  418,06 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  132,72 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  550,78 
PONTE - TODIMO E MARCENAL 

PCD - PORTA DE ABRIR EM 	!CADEIRA COMPENSADA LISA CORRUPIO PARA CERA, la 
2C 214 Od, 	INCLUSO 	ADUELA 1A, 	;JAZO IA FECHAIPIRA ?Ano. 	DOBRADIÇA COM 
Asa, BARRA DE INOX E CHAPA DE A/UMINIO DE FROTEÇA0 H: 40 CM. 

UN 525,38 

( Descrição dos 'fleumas 1 und Quant. Pr. Unit Pr.Parcial 
10556 PORTA DE MADEIRA, 	FOLHA MEDIA (NO 15930) 	DE 90 X 210 CM, 	E - 35 EM, 

NUCLE0 SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMO PARA PINTURA 
und 

1,000 236,21 236,21 
195 BATENTE/ 	PORTAL/ ADUELA/ MARCO HACICO, 	E 	.3' CM, 	1,.. 	.7. CM, 	.60 CM A 

120' 	CM 	X 	'210' 	CM, 	EM 	CEDRINHO/ 	ANGELIM 	COMERCIAL/ 	EUCALIPTO/ 
CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIA° (NAO INCLUI ALIZARES) 

und 

1,000 72,30 72,30 
20017 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MAC1CA, 	E.' 	'1' 	CM, 	I. 	'4,5- 	CM, 	EM CEDRINHO/ 

ANGE1IM COMERCIAL/ 	EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE 
DA REGIA() 

und 

1,000 2,69 2,69 
2432 DOBRAD1CA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 	2", E 	 1,9 	A 2 MM, COM ANEL, 	CROMADO 

OU ZINCADO. TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 
und 

1,000 12,93 12,93 
11480 FECHADURA AUXILIAR SEGURANCA, DE EMBUTIR, REFORCADA. MAQUINA DE 40 A 55 

MM, COM CILINDRO, CROMADA, PAPA PORTA EXTERNA - COMPLETA 
un 

1,000 51,49 51,49 

125 
CHAPA DE ALUMINIO, E - 5 MO, L • 1060 HM -  13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14 ) 

M2 0,400 
15,10 

6,04 

A24 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML un 0,500 22,00 11,00 
1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 3,700 13,83 51,17 
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,700 11,87 43,91 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,400 17,45 24,43 
6111 SERVENTE DE OBRAS H 1,400 9,44 13,21 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  392,66 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  132,72 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  525,38 
FONTE - TODIMO E REGIONAL PORTAS 

1 

1 

P01 - PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA LISA CORRUPIO PARA CERA, eo 
E 210 CM, INCLUSO 	ADUELA 1A, ALIZAR IA FECHADURA PADO E DOBRADICA COM 
ANEL - PAREDE DE GESSO 	. 

614,74 

( Descrição dos instamos ) 
91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 	SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 	PADRAO 

POPULAR, 	80X210CM, 	ESPESSURA 	CE 	3.5CM, 	ITENS 	INCLUSOS: 	DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E 	INSTAIAÇAO DO BATENTE, 	FECHADURA COM EXECUÇAO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UM 1,000 614,74 614,74 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  614,74 

J05 - JANELA DE ALUMÍNIO FIXA, COM VIDRO IA/MUNDO REFLETIVO AZUL DE ALTA 
RESISnHCIA 10 (ti - 120 1t 1:2SLP. 	 I 1.643,44 

1 Descrição dos Insoles ) und Quant. Pr. 	Uni: Pr.Parcial 
85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMIEI°. PARA VIDRO M2 1,000 502,33 502,33 
10491 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, 	INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 104 (CADA 

CAMADA E- 	4 MM) - COLOCADO M2 1,000 1,141,11 1.141,11 
TOTAL DE MAT., M.O. E/OU SERVIÇO 	  1.643,44 
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  1.643,44 

41 
PV1 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0.9 X 2.10 M, ESPESSURA 1 	INCLUSIVE 
ACEsSORIOS E MOLA HIDRADLICA 	( 	 . 00 1.944,79 

I Descrição dos insumos I UD Ouant. Pr. Unit Pr.Parcial 
3104 JOGO 	DE 	FERRAGENS 	CROMADAS 	P/ 	PORTA 	DE 	VIDRO TEMPERADO, 	UMA 	FOLHA 

COMPOSTA: 	DOBRAD/CA 	SUPERIOR 	(101) 	E 	INFERIOR 	(103),TRINO0 	1502), 
FECHADURA (520) .CONTRA FECHAOURA (531) ,COM CAPUCHINHO 

CJ 1,000 376,23 376,23 1050/ VIDRO TEMPERADO INCOLOR E -. 10 MM, SEM COLOCACAO M2 1,890 226,49 428,07 11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10WM UN 1,000 1.122,72 1.122,72 11523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, 	EM LATA° CROMADO, 	PARA PORTA / 	JANELA DE 
CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, -30 X 
90' ILM (LARGURA X ALTURA) 

W4 1,000 12,12 12,72 89325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4 0,300 16,83 5,05 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  1.944,79 

A 	; P112 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2.00 X 2.10 M, ESPESSURA 1002-1, 	INCLUSIVE 
ACESSORTOS 2 MOLA HIDRAULICA 	 . OD 2.479,76 

i Descrição dos insuros 1 UD QUant. Pr. Unit Pr . Parcial 3104 JOGO 	DE 	FERRAGENS 	CROMADAS 	P/ 	PORTA 	DE 	VIDRO 	TEMPERADO, 	UMA 	FOLHA 
COMPOSTA: 	DOBRADICA 	SUPERIOR 	(101) 	E 	INFERIOR 	(1031,TRINCO 	(502), 
FECHADURA 	520) CONTRA FECHADURA (531).COM CAPUCHINHO 

Cl 1,000 376,23 376,23 10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E - 10 MM, SEM COLOCACAO 842 4,200 226,49 951,26 11499 MOLA H1DRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10194 UM 1,000 1.122,72 1.122,72 11523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, 	EM LATA0 CROMADO, 	PARA PORTA / JANELA DE 
CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, '30 X 
90. 1.24 (LARGURA X ALTURA) 

UM 1,000 12,72 12,72 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 16,83 16,83 TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
2.479,76 
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FORNECIMENTO E INSTALIOn DE Fridan.T. p11 PELE CE VIDRO"D'PORTA, DE ,CORRER 
06 FOLHAS, 	SENDO 02 FIXAI; E 08...)1/ ECOSIER, 	CCraNTSTAIPtritiVIDIEU:L/MINADO 
REFIETIVO ST-120 081.24 INSTAIADOS'EN ESTP.UTEIRA GLAzING,DENTRO/MAS NORMAS 
DE SEGURANÇA 	 .‘ 	" 5 	1 	.- 	• 	, g . 	 g 	g, 	s 

`::: 

1.612.11 

8.3.3 I Descrição dos insumos I 	 '' UD Quant. Pr. Un1t Pr.Parc1al 

GUAPORE 

FACHADA EM PELE DE VIDRO E Pce7k. !e CORRER 06 FOLHAS, SENDO 02' FIXAS E 
02 	DE 	CORRER, 	COMPOSTA 	PCS 	y.'"DRO 	LAMINADO 	REFLETIR° 	ST-120 .08MM 
INSTALADOS 	EM 	ESTRUTURA 	GLA218"/ 	DENTRO 	DAS 	NORMAS 	DE 	SEGURANÇA 	- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO 	 , 

?a 1,000 1.612,11 1.612,11 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  1.612,11 

FONTE: GUAPORE VIDROS 

E01 - PAINEL FIXO EM PERFIL DE ALOMINIO COM VIDRO TEMPERADO 8 HM 1.20 X 
2.20H 	 . 1,000 702,31 

1 DeSCr1CAO dos InsumOS I und Ovant. Pr. Urdt Pr.Parcial 
85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO 992 1,000 502,33 502,33 
72119 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	EIME, 	FORNECIMENTO 	E 	.NSTALACAD. 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO HZ 1,000 199,98 199,98 
TOTAL DE MAT., M.O. E/OU SERVIÇO 	  702,31 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  702,31 

202 - PAINEL FIXO EM PERFIL DE ALUM/NIO COM VIDRO TEMPERADO 8 MM 2,50 X 
2.20H 	 .5: 

142 1,000 702,31  

( Descrição dos inStimOS I und Quant. Pr. Unit Pr.Parcial 
85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 1,000 502,33 502,33 
72119 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	(IMM, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO. 

INCLUSIVE PASSA PARA VEDACAO 992 1.000 199,98 199,98 
TOTAL DE MAT., M.O. E/OU SERVIÇO 	  702,31 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  702,31 

203 	- 	PAINEL FIXO EM PERFIL DE 	ALUMÍNIO 	4.45 	X 	2.20 	II, 	Cal VIDRO 
TEMPERADO 8.00 KM, COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MIM DE ABRIR 90 X 210 ON 7.907,68 

( Descrição dos insumos I und Ouant. Pr, 	Unir. Pr.Parcial 
85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO 992 7,90 502,33 3.968,41 
12119 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	8904, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 992 7,90 199,98 1.579,84 
72120 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	10904, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 1,89 252.01 476,30 
84886 MOLA HTDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN 1,00 1.139,58 1.139.58 
84895 JOGO DE 	FERRAGENS CROMADAS 	PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 	USVI FOLHA 

COMPOSTO DE DOBRAD1CAS SUPERIOR E 	INFERIOR, 	TRINCO, 	FECHADURA, 	CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR UN 1,00 617,17 611,17 

38168 PUXADOR TUBULAR RETO, 	DUPLO, 	EM ALUMÍNIO POLIDO. 	DIAMETRO APROX.DE  1", 
COMPRIMENTO APROE DE 400 MM, PAPA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO UN 1,00 126,38 126,38 
TOTAL DE MAT., M.O. E/OU SERVIÇO 	  7.907,69 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  7.907,68 

204 	- 	PAINEL 	EIXO 	Em PERFIL DE ALUMÍNIO 	4.15 	x 	2.20 	M, 	COM VIDRO 
TEMPERADO 8.00 MM, COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 HM DE ABRIR 90 X 210 UM 7.444,15 

( Descrição dos insumOs I uns Ouant. Pr. Unit Pr.Parc1al 
85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO 562 7,24 502,33 3.636,87 
72119 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	89*4, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 562 7,24 199,98 1.447,86 
72120 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	TOMM, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO Mi 1,89 252,01 476,30 
'4886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN 1,00 1.139,58 1.139.58 

385 JOGO DE 	FERRAGENS CROMADAS 	PARA PORIA DE VIDRO TEMPERADO, 	UMA FOLHA 
COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E 	INFERIOR, 	TRINCO, 	FECHADURA, 	CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 

UN 1,00 617,17 617,17 
38168 PUXADOR TUBULAR RETO, 	DUPLO, 	EM ALUEINIO POLIDO, 	DIAMETRO APROX.DE  1', 

COMPRIMENTO APROX. DE 400 IDE PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO UN 1,00 126,38 126,38 
TOTAL DE MAT., SI O. E/OU SERVIÇO 	  7.444,15 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  7.444.15 

EDS 	- 	PAINEL 	FIXO 	EM .PERFIL DE 	ALUMÍNIO 	3.45 	X 	2.20 	H, 	COM VIDRO 
TEMPERADO 8.00 MM, COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM DE ABRIR 90 X 210 um 6.362,60 

( D0.90:1060 dos insumos I und °tient. Pr. Unit Pr.Parcial 
85010. CAIXILHO FIXO. DE ALUMINIO, PARA VIDRO 142 5,700 502,33 2.863,28 
72119 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	81-04, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 952 5,700 199,98 1.139,89 
72120 VIDRO 	TEMPERAM 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	10924, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 562 1,890 252,01 476,30 
84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN 1,000 1.139,58 1.139,58 
84885 JOGO DE 	FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 	UMA FOLHA 

COMPOSTO DE DOBRADICAS 	SUPERIOR E 	INFERIOR, 	TRINCO, 	FECHADURA, 	CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 

UN 1,000 617,17 617,17 
38168 PUXADOR TUBULAR RETO, 	DUPLO. 	EM ALUMINIO POLIDO, 	DIAMETRO APROX.DE  1", 

COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PAPA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO UN 1,000 126,38 126,38 
TOTAL DE MAT.. M.D. E/OU SERVIÇO 	  6.362,60 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  6.362,60 

E06 - PAINEL 
2.00 M 	

FIXO CM PERFIL DE ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 8 HM 	45 X 
M2 1,000 702,11 

I Descrição dos insumos I uns Ouant. Pr. Unit Pr.Parcial esmo CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO 992 1,000 502,33 502,33 
72119 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	8904. 	FORNECIMENTO 	E 	INSTAIACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 
562 1,000 199,98 195,98 
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TOTAL DE MAT., M.O. E/OU SERVFÇO 	  702br 
TOTAL PARCIAL DO SERV:CO . 	. 	. 	... 	. 	. 702,31 

CO/ - PAINEL FIXO EM PERFIL DE AIOIFINIO COM VIDRO TEMPERADO 8 0M.3.40 X 
220 m . 	 . 

m2 1,000 702,31  

I Descrição dos Insumos ) und Ovant. Pr. Urdi Pr.ParcIal 
85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 1,000 502,33 502,33 
72119 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	81*1, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 142 1,000 199.98 199,98 
TOTAL DE 5IAT., M.O. E/OU SERVIÇO 	  702,31 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  702,31 

108 	- 	PAINEL 	FIXO EM PERFIL DE ALUNXI410 	4.20 	X 	2.20 	H, 	COH VIDRO 
TEMPERADO 8.00 MM, COM PORTA DE VIDRO TAGMBRADO 10 51M DE ABRIR 90 x 210 
01. 

UM 7.521,41 

1 Descrição dos insuMos I und Quant. Pr. Unit Pr.ParcIal 
05010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 7,350 502,33 3.692,13 
/2119 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	8104, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 142 7,350 199,98 1.469,85 
72120 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	IOMM, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTAIACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 142 1,890 252,01 476,30 
84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UM 1,000 1.139,58 1.139,58 
84885 JOGO DE 	FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 	UMA FOLHA 

COMPOSTO DE 	DOBRADICAS SUPERIOR E 	INFERIOR, 	TRINCO, 	FECHADURA, 	CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR UM 1,000 617,17 617,17 

38168 PUXADOR TUBULAR RETO, 	DUPLO, 	EM ALUMINIO POLIDO, 	DIAMETRO APROX.DE  1", 
COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO UM 1,00 126,38 126,38 
TOTAL DE MAT., M.O. E/OU SERVIÇO 	  7.521.41 
icruu, PARCIAL DO SERVIÇO 	  7.521,41 

E09 	- 	PAINEL FIXO EM 	PERFIL DE 	ALUMÍNIO 2.10 	X 	2.20 	m, 	COM VIDRO 
TEMPERADO 8.00 HM, COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 *I DE ABRIR 90 X 210 UN 4.276.74 

1 Descrição dos Insumos 1 und Quant. Pr. 	Unit Pr.ParcIal 
85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMIEI°, PARA VIDRO 142 2,730 502,33 1.371,36 
72119 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	8801. 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 112 2,730 199,98 545,95 
72120 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	IOMM, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 142 1,890 252.01 476,30 
84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UM 1,000 1.139,58 1.139,58 
84885 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS 	PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 	UMA FOLHA 

COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, 	TRINCO, 	FECHADURA, 	comnn 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR UM 1,000 617,17 617,17 

38168 PUXADOR TUBULAR RETO, 	DUPLO, 	EM ALUMINIO POLIDO, 	DIAMETRO APROX.DE  1 , 
COMPRIMENTO APROX. DE 400 HM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO UM 1,000 126.38 126,38 
TOTAL DE MAT., M.O. E/OU SERVIÇO 	  4.276,74 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  4.276,74 

EIO 	- 	PAINEL 	FIXO EM PERFIL 	DE 	ALUMÍNIO 	6.93 	X 	6.00 	M, 	COM VIDRO 
TEMPERADO 8.00 HM, COM 2 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO 10 Ft DE ABRIR 90 X 
210 CM. 

UM 31.266,18 

( Descrição dos insumos 1 und °pau:. Pr. 	Unir Pr.ParcIal 
85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO 842 37,800 502,33 15.988,0/ 
72119 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR. 	ESPESSURA 	8804, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M.2 37,800 199,98 7.559,24 
72120 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	10804, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 3,780 252,01 952,60 
84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UM 2,000 1.139,58 2.279.16 
184885 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 	UMA FOLHA 

COMPOSTO DE 	DOBRADICAS 	SUPERIOR E 	INFERIOR, 	TRINCO, 	FECHADURA, 	CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR Um 2,000 617,17 1.234,34 

.,6168 PUXADOR TUBULAR RETO, 	DUPLO, 	EM ALUMINIO POLIDO, 	DIAMETRO APROX.DE I", 
COMPRIMENTO APROX. DE 400 MIL PAPA PORTAS DE !LADEIRA OU VIDRO UM 2,000 126,38 252,76 
TOTAL DE MAT., M.O. E/OU SERVIÇO 	  31.266,18 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  31.266,18 

Ell - PAINEL 
600 H 	

FIXO EM PERFIL DE ALCMINIO COH'viDRO TEMPERADO E MM 2.60 X 
PC 702,31 

1 Descrição dos Insumos 1 und °pont. Pr. 	Unit Pr.ParcIal 
85010 CAIXILHO FIXO. DE ALUMIEI°, PARA VIDRO 242 1,000 502,33 502,33 
72119 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	OMM, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTAIACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 1.000 199,98 199,98 
TOTAL DE MAT., M.O. E/OU SERVIÇO 	  702,31 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  702,31 

112 	- 	PAINEL 	FIXO EM PERFIL DE ALUMÍNIO 1.50 X 6.00 M, 	COM VIDRO 
TEMPERADO 8.00 HM, COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 IN DE ABRIR 90 X 210 UH 7.352,85 

I Dencricao dos Insumos 1 und Ovant. Pr. 	Unte Pr.ParcIal 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PAPA VIDRO 142 7,110 502,33 3.571,57 72119 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	MGF, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 842 7,110 199.98 1.421,86 72120 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	10804, 	FORNECIMENTO 	E 	:ESTA/ACAD. 
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 142 1,890 252,01 476,30 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UM 1,000 1.139,58 1.139,58 84885 JOGO DE 	FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. 	UMA FOLHA 
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E 	INFERIOR, 	TRINCO, 	FECHADURA, 	CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 

UM 1,000 617,17 617,17 38168 PUXADOR TUBULAR RETO, 	DUPLO, 	EM ALUMINIO POLIDO, 	DIAMETRO APROX.DE  1', 
COMPRIMENTO APROX. DE 400 HM, PAPA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO UM 1,000 126,38 126,38 
TOTAL DE MAT., M.O. E/OU SERVIÇO 	  

7.352,85 
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TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  7.352, 	  " 

113 	- 	PAINEL 	FIXO 	EM 	PERFIL:VS: ALOKÍNIO 	3:40 	X 	2.20,11, ,--CCII VIDRO 
TEMPERADO 8.00 KM, COM PORTA DE VIDRO VMEPERADO 10 MM DE I ABPIR 90 X 210 i UM 6.285,34 

( Descr10,0 dos -nsumos ) und Quant. Pr. 	Unir Pr.Parcial 
85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO HZ 5,590 502,33 2.808,02 
72119 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR. 	ESPESSURA 	85M, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 5,590 199,98 1.117,89 
72120 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	10MM, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 1,890 252,01 476,30 
84886 MOLA H1DRAULICA DE PISO PARA PORIA DE VIDRO TEMPERADO UN 1,000 1.139,58 1.139,58 
84885 JOGO DE 	FERRAGENS CROMADAS 	PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 	UMA FOLHA 

COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, 	TRINCO, 	FECHADURA, 	CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR UN 1,000 617,17 617,17 

38168 PUXADOR TUBULAR RETO, 	DUPLO, 	EM ALUMINIO POLIDO, 	DIAMETRO APPDX.DE  1", 
COMPRIMENTO APROX. DE 400 KM, PAIA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO UN 1.000 126,38 126,38 
TOTAL DE MAT., MD. E/OU SERVIÇO 	  6.285,34 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  6.285,34 

114 - PAINEL FIXO EM PERFIL DE ALUMINIO CCM VIDRO TEMPERADO 8 IN 2.95 x 
2.20H 	 ' I 

142 702,31 

( DescrIcao dos Insultos 1 und Quant. Pr. 	Unit Pr.ParC1al 
85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMIN10, PARA VIDRO M2 1,000 502,33 502,33 
72119 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	8894, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 1,000 199,98 199,98 
TOTAL DE MAT., NO. E/OU SERVIÇO 	  702,31 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  702,31 

115 	- 	PAINEL FIM EM PERFIL DE ALUMÍNIO 3:50 	X 2.20 M, 	COM VIDRO 
TEMPERADO 8.00 ME, CCM PORTA DE rVIDRO TEMPERADO 10 144 DE ABRIR 90 X 210 
04. 

UN 6.439,85 

( DescrIcao dos InsumOs I und Quant. Pr. 	Unit Pr.Parcial 
85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO Y2 5,810 502,33 2.918,54 
72119 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	8M4, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 5,810 199,98 1.161,88 
72120 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	10801, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 1,890 252,01 476,30 
84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN 1,000 1.139,58 1.139,58 
84885 JOGO DE 	FERRAGENS CROMADAS 	PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 	UME FOLHA 

COMPOSTO DE 	DOBRADICAS SUPERIOR E 	INFERIOR, 	TRINCO, 	FECHADURA, 	CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR UN 1,000 617,17 617,17 

38168 PUXADOR TUBULAR RETO, 	DUPLO, 	Em ALUMINIO POLIDO, 	DIAMETRO APROX.DE  1", 
COMPRIMENTO APROX. DE 400 HM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO UN 1,000 126,38 126,38 
TOTAL DE MAT., H.O. E/OU SERVIÇO 	  6.439,85 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  6.439,85 

E115 - PAINEL FIXO EM PERFIL DE ALOMINIO CCP! VIDRO TEMPERADO 6 Mi 3.00 X 
220M ,  

m2  
/02,31 

( DeSCriD50 dos insuetos ) und Quanc. Pr. 	Un1t Pr.Parcial 
85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO 242 1,000 502,33 502,33 
72119 VIDRO 	TEMPERADO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	8824, 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO HZ 1,000 199,98 199,98 
TOTAL DE MAT., M.0 	E/OU SERVIÇO 	  702,31 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  702,31 

PORTA° 	BASCULANTE 	DE 	FERRO 	GALVANIZADO 	COMI. ESTRUTURA 	DE 'BARRA, 
REVESTIDAS COM CANTONEIRA E CHAPA GALVANIZADA N" 16, INCLUSIVE PINTURA 
ESMALTE FOSCO g DOAS DEMÁOS SOBRE FM0)0 ANTICORROSIVO 	 o 

H2 815.80 

( Doso:K.0AG dos Insumos I und Nane. Pr. 	Unit Pr.ParcIal 
.77 CANTONEIRA AÇO ABAS 	IGUAIS 	(QUALQUER BITOLA), 	ESPESSURA ENTRE 	1/8" 	E 

KG 46,450 
3 ,51 

163,03 
11027 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E - 1,55 Mil (12,40 ME/M21 KG 26,100 7,17 187,13 
73924/3 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 242 2,400 21,41 51,38 
74064/2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UNA DEMAO 242 2,400 10,50 25,20 
88315 SERRALHEIRO Cal ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,000 17,35 104,10 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS CONPLEMENTARES H 6,000 14,16 84,96 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  426,74 
TOTAL DA ME0 DE OBRA 	  189,06 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  615,80 

PB1 - PORTZO BASCULANTE DE FERRO GALVANIZADO CCM ESTRUTURA DE BARRA, 
REVESTIDAS COM CANTONEIRA E CHAPA GALVANIZADA N 	16 , INCLUSIVE MOTOR DE 
1/3 AP COM CREMALHEIRAS E 02 CONTROLES REMOTO E PINTURA ER:MALTE FOSCO 
APLICADO A DUAS DZMAOS soem FUNDO ANTICORROSIVO t.- (3,00)2,50 14) 	I 

H 

5.195,02 
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74100/1 PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2', "VI BEOCADRO M2 7,500 496,71 3.721, 

COTAÇAO 

Kit 	Motor 	de 	Portgo 	Eletrônico 	EetlIzante 	De 	Fuso- Predial 	JJ2 	HP 	- 
FORNECIDO 	 E 	 INSTALADO 
httpe://www.americanas.com.hr/prtduto/36049923/kit-motor-de-portan-
eletronIco-deslizante-de-fuso-predial-I-2-hp-ppa-3-  
metrosla4T.srchalbeparbp_pl 00_5.5_pla casoeconst_geral_gmv&gclidaEA/aIQo 
behMI5PialuPt3AIVRIENCheflp.EcEAGYALABEgKEdvD_BwEcopnaYSMESInsellerad-136 
24417000171 

UNID 1,000 1.469,70 1.469,70 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  5.195,02 

• 
202 - PORTÃO BASCULANTE DE FERRO GALVANIZADO COM ESTRUTURA DE BARRA, 
REVESTIDAS COM CANTONEIRA E CHAPA GALVANIZADA No 16 , INCLUSIVE MOTOR DE 
1/3 HP COM CREMALHEIFULS E 02 CONTROLES REMOTO 8 PINTURA ESMALTE FOSCO 
APLICADO A DUAS DEMÃOS SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO ‘ (3,5032,50 H) 

I 	 . 

5.815,91 

74100/1 PORTA° DE FERRO COM VARA 1/2'. COM RECUADRO 42 8,750 496,71 4.346,21 

COTAÇÃO 

Kit 	Motor 	de 	Portgo 	Eletrônico 	Deslizonte 	De 	Fuso 	Predial 	1/2 	HP 	- 
FORNECIDO 	 E 	 INSTALADO 
https://wam.amerlconas.com.br/produto/36049923/Ut-motor-de-portao-
eletzonico-deslIzante-de-fuso-predial-1-2-hp-ppa-3-  
metros7NT.srchal4eparabp_pl 00_go_pla_casacconst_geral_gmv&gclidaEATaI0o 
bChMISPialuPt5AIVR1ENCh0flocEAGYAJABEgKEEND_BwE6opnaTSMESPisellerid-136 
24417000177 

UNTO 1,000 1.469,70 1.469,70 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  5.815,91 

993 	- PORTÃO DE CORRER EM CHAPA METÁLICA CORRUGADA N'18 - 3 FOLHAS, 
INCLUSIVE 	PINTURA ESMALTE FOSCO APLICADO A DUAS DEMÃOS SOBRE 	FUNDO 
ANTICORROSIVO E MOTOR DE 1/2 HF -cal CREMALHEIRAS E 02 CONTROLES REMOTO-
2,70X2,00M 

UN 1,000 6.083,90 

( Descrlçao dos irisemos ) und Quant. Pr. UnIt Pr.Parcial 
OFER Chapa corrugado chapa 18 	)2,00»1,00)m m2 20,000 85,00 1.700,00 
;OFER GUIA STAN 50)(50).24 4 14 	(BARRA DE 3,0M) ti 1,800 22,00 39,60 

AÇOFER Trilho (cantoneira) m 20,000 4,00 80,00 
AÇOFER ROLDANA DUPLA TORNEADA DE 2' und 6,000 13,00 78.00 

total de ma° de obra de confeccao. t 0,750 1.897,60 1.423,20 
73924/3 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEYAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 942 48,600 21,41 1.040,52 

COTAÇÃO 

Kit 	Motor 	de 	Porta° 	Eletrônico 	Deslizante 	De 	FUSO 	Predial 	1/2 	HP 	- 
FORNECIDO 	 E 	 INSTALADO 
https)//www.americanas.com.br/produto/36049923/kit-motor-de-porteo-
e1etronico-deslizante-de-fuso-predle1-1-2-hp-ppa-3-  
metros7KT.srchal&epar-bp_pl 00_go pio caseeconst_geral_gmvdoclidaEATaI0o 
bChMI5PialuPt3AIVRIcNCh0f1j1cEAQTAIADEgKEdvD_REE6opmayS)iESP4sellerIda136 
24417000177 

UNTO 1,000 1.469,70 1.469,70 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000 17.45 139,60 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000 14,16 113,25 

TOTAL DE MAT., M.O. E/OU SERVIÇO 	  5.831,02 
TOTAL DE M.O. DE INST. E/OU EQUIP. 252,88 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  6.083,90 

Fonte de consulta 	AÇOFER 

GRADE DE CORRER EM FERRO CHATO/R2DONDO PARA CELA 010,90 + 0,951E2,10. UN 8,000 1.061,88 

( DCSCriÇA0 doa Insumos ) und QUant. Pr. 	UnIt Pr.Parcial 
ri:Rilo CHATO 1/4)(1.1/4" 	- 	19,60X1,581 KG 30,988 5,71 170,93 

20 ACO CA-25. 12,5 MN, VERGALHA° KG 54,000 4,05 218,70 

39 419 PERFIL GUIA, FORMATO U, F.11 ACO ZINCADO, 	PARA ESTRUTURA PAREDE DR11)ALL, E 
.. 0,5 HM, 	70 X 3000 MM (L X C) 1,800 4,55 8,19 

11$59 PINO GUIA, 	RETO, COM CHAPA DE LATA° CROMADO, 	3/4", 	PARA PORTA / JANELA 
DE CORRER 

und 

2,000 
3.82 7,64 

Sub total 411.46 
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO , ELETRODOS, ETC.) t 1,000 411,46 411,46 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,560 17.45 131,92 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,560 14,16 107,04 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  411,46 
TOTAL DA MAU DE OBRA 	  650,42 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  1.061,88 
PREÇO / M2 273,33 

GRADE DE CORREREM FERRO CHATO/REDONDO PARA CE 	0(0,70 + 0,75)82,10. UN 8,000 973,06 

( Descricao dos Insumos 1 und Quant. Pr. Unit Pr.Parclal 

11461 
FERROLHO / 	FECHO CHATO, 	DE SOBREPOR, 	EM FERRO ZINCADO, 	REFORCADO, 	5", 
com PORTA CADEADO, PARA PORTA°, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS KG 27.668 4,79 132,52 

20 ACO CA-25, 	12,5 KM, VERGALHA° KG 54,000 4,05 218,70 

39419 
PERFIL GUIA, FORMATO U. EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRTWALL, E 
a) 0,5 XX, 	70 X 3000 KM 	(1. X C) m 1.800 

4,55 
e,19 

11559 
PINO GUIA, 	RETO, COM CHAPA DE LATÃO CROMADO, 	3/4", 	PARA PORTA / JANELA 
DE CORRER und 2,000 

3,82 
7,64 

Sub total 367,05 
SERVIÇOS DE CONFECÇA0 , ELETRODOS, ETC.) E 1,000 367,05 367,05 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,560 17,45 131,92 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,560 14,16 107,04 

TOTA1 DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  367,05 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  606,01 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  973,06 
PREÇO / M2 

250,47 
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., 1 - GRADE 	FERRO CHATO E REGIeiXr.. '4./0") 	- 1,24%0,40 71/2 (CILASN. UM 21.000 12.41, ir 
( DescrlçRo dos insuEsos 1 und Quant. Pr. 	Unit Pr .Parcial 

11461 

FERROLHO / 	FECHO CHATO, 	DE SGEKCP9., 	4K FERRO 2...N,ADO. 	PLIORCAPO, 	5 
COM PORTA CADEADO, PARA PORTA°, PORTA C JANELA - INCLUI PARAFUSOS KG 3,162 4,79 15,14 

20 ACO CA-25, 	12,5 EM, NERGaLHAO KG 2 560 4 05 10 36 
Suo total 25,50 
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 	EL...:P.ODC . 	-.O.) 1 000 25 50 25 50 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 000 17 	45 34.90 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 000 14 16 28 32 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EGUIP 	  25 50 
TOTAL DA 1.1m0 DE OBRA 	  80,72 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  1 	4,22 
PREÇO / HZ 475,92 

J72 - GRADE 	RR() CHATO g REDosmc (5/8") 	0,60 O 40.M 	(CELA.) UN 21 000 99,08 
( DeSCr1çâo dos Insurlos ) und Ou n P 	Un t Pr.Parcial 

11461 

FERROLHO / 	FECHO CHATO, 	DE SOBREPOR. 	EM FERRO ZINCADO, 	REFORCADO, 
COM PORTA CADEADO, PARA PORTÃO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS KG 1,501 4,79 7,57 

20 ACO CA-25, 	12,5 804. VERGALHAD KG 2 560 4 05 10,36 
Sulo total 17,93 
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 	LETRODOS, ETC.) 1 000 17,93 93 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 000 7 45 34,90 
$8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 14 	16 28,32 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  17,93 
TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  81,15 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  99,08 
PREÇO / M2 412,83  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRIOS HUNTER DOIMLAS CELOSCREEN COR FMONCE 
20134, DEVEM SER INSTALADOS .575 TODAS AS JANELAS: CONFORME PP.OJEÇÃO NAS 
PLANTAS BAIXA. 470.00 
( OCSCrIÇAO dos insumOs I und Quant. Pr 	Unit Pr.Parcia 

E'AUSE BRISE HUNTER DOUGLAS CELOSCRE., 	COR B ONCE 3084 M2 I 000 20 00 420,00 

PAUSE 
O 	DE 	05RA, 	.RANSPO 	 CAO 	DAS 	PEÇAS, 	ELETRODOS, 	PARAFUSOS 	E 
T  ERIAIS ADICIONAIS 1 1,000 50.00 50,00 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  410,00 
FONTE 	FAU E RE R SENTAÇOES 

9.1.7 CUMEEIRA METÁLICA PARA t118407,CÜSDICA M 62,60 
DOSCIXÇAO dos insunos 1 und Quan P 	Uni Pr.ParCtal  

Cu eci a de a min o para telha onda trapezoidal UN 1,000 58 70 58,69 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H O, 	20 4 	6 1,69 
88323 IELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H O, 	O 8,5 2,22 

TOtAL DL MATERIAL E/OU EOUIP 	  58.69 
TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  3 .91 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  62,60 

Fonte de Consulta adotada:P N 

9.1.2 BUCHA METÁLICA COM PARAFUSO E AP DELA - 19X9ORN (CsUmBADORI (9N 14,41 
Desc 1c o dos Snsums ) und Quant. P 	Uni Pr,ParCial  

BUCHA METÁLICA COM PARAFUSO E ARRU 	 90 4 (CHU7MADOR) UN 0 5 00 5,00 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 17. 	5 5,23 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 4 	6 4,21 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EGU P 	  5.00 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  9,47 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  14,41 

9.1.6 PARAFUSOS 250%1OMM ON 20,47 
1 Descricao OOS instámos I 

KG 

1,000 

naliernarnEni 

11,00 
I 	00 

13279 CHUVRADOR DE ACO TIPO PARABOLT 	5/8 	200' MM, 	COM PORCA E ARRUELA 

8309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 7, 	5 5,23 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 'WIiIsI , 	6 4,24 

IOTAL OM MATERIAL E/OU EQUIP 	  11,00 
TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  9,47 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  20,47 

9.1.7 FORNECIMENTO E coLOCACIO DE VIDRO LAMINADO 	O 	(5+5) 	"HABITAT 	VERDE 
Em COBERTURA, cavrows PROJETO 	 r 

F2 1.000,00 

1 Descricao dos insumos I und Quant. P . Uni Pr.ParciaI 
VALERA VIDROS VIDRO LAMINADO 10 .01 (5+5) 	HABITA 	VERDE, FORNECIDO E COLOCADO tsluE'IWiIsI.N'I•I 1.000,00 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  1.000,00 
PONTE DE CONSULTA - VALERA VIDROS 

12.1.8 FORNECIMENTO E I STALAÇA0 Dg BOX EM ACRILICO. FOSCO INCOLOR 242 160,00 
( DSSCrJÇEOdos insurios 8 

COMERCIAL PAVAO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO D. 80, PARA BANHEIRO 	PERFIL DE ALUMIN IO 
ACRILICO CINTA DE CORRER - COLOCADO 1,000 180,00 180,0C 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  180,00 
FONTE DE CONSULTA - COMERCIAL PAV • 

. 
12.2.3 

ESCADA DA CAIXA DAGUA ELEVADA, EM FERRO CHATO 	:114"%1/4", FERRO REDONDO 
DE 1/2" E 	CHAPA EXPANDIDA 	P25/1175 460X25PM 	...CHAPA 4,75484. 	INCLUSIVE 
PINTURA E GUARDA CORPO, CONFORME DETALHE 

44 10,200 722,06 

I Detre IÇO° d01 insumos I Ond Ovam Pr. 	UnIti 	Pr.ParCta1  
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AÇOFER CHAPA EXPANDIDA 45X100>24 h 3,"..4 KG 1.680 9,728 18, 
AÇOFER FERRAGEM (FERRO CHATO E RIDO:Dy:. 	. KG 113,520 3,19 362,12 
AÇOFER MIO DE CONFECÇAO (SOLDA, ELEIA0.7&3, ETC.) 1 0,700 380,41 266,28 

74145/1 
PINTURA ESMALTE FOSCO, 	DIAS LEF#.0S, 	SOBRE SUPERFICIE METAL1CA, 	INCLUSO 
UMA 	DEMAO 	DE 	FUNDO 	ANT1CORROSIVO, 	UTILIZACAO 	DE 	REVOLVER 	( 	AR- 
COMPRIMIDO). 

112 3,110 14,33 44,56 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 17,45 17,45 
88316 -  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.000 14,16 14,16 

TOTAL DE MATERIAL.  E/OU SOU!? 	  691,25 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  31,61 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  722,86 
FONTE DE CONSULTA - AÇOFER 

14.23_ CORRIMS0 LH TUBO DE ACO TROXI 1" FIXADO HA PAREDE, 	 E 64 350,00 
DCSCriÇa0 dos Insumos ) 

MAGRA) CORRIMÃO EM TUBO DE RICO IN0x: 2" FIXADO NA PAREDE (FORNECIDO E COLOCADO) 14 1,000 350,00 350,00 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  350,00 
• FONTE DE CONSULTA - MAGEAO 

9.2.7 PASSARELA METÁLICA EM CHAPA =URDIDA 45X100),21 # 3/16, CONFORME DETALHE, 
INCLUSIVE CH131111ADOR E PINTURA ESMALTE COM FUNDO DE ZARCÃO H 206,21 

( DescriDa0 dos insumOS I und QuanC. Pr. Unit Pr Parcial 
/COPAR CHAPA EXPANDIDA 45x1002424 O 3/16 KG 7,068 0,00 0,00 
AÇOFER FERRAGEM PARA APOIO KG 18,860 3,19 60,16 
AÇOFER CHLEBADOR 1/2* COM PORCA E ARRUELA - L (-13,3CM UM 5,700 2,15 14,40 
AÇOFER MAO DE CONFECÇÃO (SOLDA, ELETRODOS, ETC.) 1 0,700 74.56 52,19 
73924/3 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 642 1,500 21,41 32,11 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 17,45 26,17 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 14.16 21,24 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  158,86 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  47,41 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  206,27 
FONTE DE CONSULTA - AÇOFER 

9.2.8 BASE 	PARA APOIO 	DAS 	CONDENSADORAS 	6/4 	CHAPA 'LISA 	3/15", 	CANTONEIRA 
4"/).4"X3/16" E CHUmBADORES DE 1/2 11) 13,304, INCLUSIVE PINTURA 	, 

KG 7,45 

I DeSerlÇA0 dos insumos I und Quanc. Pr. 	Un1t Pr.Parcial 
AÇOFER CHAPA LISA 	ê 3/16 KG 0,550 4,960 2,73 
AÇOFER FERRAGEM PARA APOIO EM FERRO CANTONEIRA KG 0,430 2,77 1,19 
AÇOFER CHUMBADO?) 1/2" COM PORCA E ARRUELA - L -13,3CM KG 0,020 8.33 0,16 

MAO DE CONFECÇÃO (SOLDA, ELETRODOS, ETC.) 1 0,700 4,08 2,85 

74145/1 
PINTURA ESMALTE FOSCO, 	DUAS DEMAOS, 	SOBRE SUPERFICIE METALICA, 	INCLUSO 
UMA 	DEMÃO 	DE 	FUNDO 	ANTICORROSIVO. 	UTILIZACAO 	DE 	REVOLVER 	( 	AR- 
COMPRIMIDO). 

ma 0,015 14,33 0,21 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,45 0,17 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010 14,16 0,14 

TOIAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  7,14 
TOTAL DA W10 DE OBRA 	  0,31 
IOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  7,45 
FONTE DE CONSULTA - AÇOFER 

i FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE AZULEJO CERÂMICO 	INCEPA 	Rv NÓRDICO 
CLAIRE 24X59 CM ATÉ 1,92 M. 	 1 72,33 

( DescrICSO dos lnsumos ) und Quant. Pr. 	UnIt Pr.Parclal 
VILLA CERAMICA/TOIAZULEJO INCEPA 	RV NÓRDICO CLAIRE 24X59 CM ATE 1,92 M. M2 1,050 59,90 62,89 
34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO kg 0,050 3,18 0,15 
"ael ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAmICAS KG 0,405 0,50 0,20 

156 AZIREJESTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,360 17,39 6,26 
316 SERVENTE COE ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.200 14,16 2,93 

TOTAL DL MATERIAL E/OU EMIR 	  63,24 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  9,09 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  72.33 

FORNECIMENTO E INSTAUICAo DE EASTÂLEA 6 Cm, TECA NATURAL - OCA BRASIL 
( 	. 	.1 	 i 	1, 	. • 524,05 

D8SCrIÇIO dos LnSUCOE I und Quant. Pr. 	Unit Pr 	areia' 
PASTILHA 6 CM, TECA NATURAL - OCA BRASIL M2 1,050 461,00 484,05 
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, INCLUSIVE COLA DE CONTATO )42 1,000 40,00 40,00 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  484,05 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  40,00 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  524,05 

PI-PORTA DE STOEIRACCMRENSADA LISA CURRUPIXA PARA CERA/, 0,90X2,10m, DE 
ABRIR, COMPLETA 	 . 	i 	 . , 

UM 

633,86 
( Descricao dos insumos 1 und QUant. Pr. 	Un1t Pr.Parc1al 

39496 

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NFIR 15930) DE 80 X 210 &M, E - 
35 ME, NUCLEO &ARRAMADO, ESTRUTURA USINADA PARA -FECHADURA, CAPA LISA EM 
HDF, 	ACABAMENTO 	EM 	PRIMER 	PARA 	PINTURA 	(INCLUI 	MARCO, 	ALUARES 	E 
DOBRADICAS) 

und 1,000 423,72 
, 

423,72 

3093 
FECHADURA DE EMBUTIR 	PARA PORTA INTERNA, 	TIPO GOPGES 	(CHAVE GRANDE), 
MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - 
NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA 

un 1,000 59,81 59,81 

38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLILAETANO, APLICACAO MANUAL, - 500 ML un 0,500 22,00 11,00 
1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA? H 3,700 13,83 51,17 
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,700 11,87 43,91 
86309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,400 17,45 24,43 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,400 14,16 19,82 

TOTAL DE MATERIAL E/OU ECUIP 	  494,53 
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399,33 

fls.

,f ,, 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  
TOTAL PARCIAL DO SERVI6..., . 	. 	. 03,86 
FONTE - TODIMo E taRCENAL 

12 -PORTA DE MADEIRA COAPENSADA I 	SA CURA-lata PARA CERA/ 	O, 701(23CM. DE , 
ABRIR, COMPLETA 	 . 	 a 

UM 

317,55 
I DesCrIcao dos insumos 1 und Quant, Pr. 	UnIt Pr.Parclal 

TODIMO PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA CURRUPIXA 	0,70X2,10M, und 1,000 113,49 113,49 
TODIMO FECHADURA FADO MAMAD4 321-941/931 CROMADA INTERNA un 1,000 51,49 51,49 
TODIMO ESPUMA EXPANSIVA SILOC GYMCOL 503HL un 0,500 26,49 13,24 
1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 3,700 13,83 51,17 
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,700 11.87 43,91 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,400 17,45 24,43 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,400 14,16 19,82 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  178,22 
TOTAL Dr, MAO DE OBRA 	  139,33 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  317,55 
I 	- TODIMO E REGIONAL PORTAS 

P4 -PORTA DE 	MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 	0,80112,1084, 	DE 
CORRER, COMPLETA 

ON 

/91,06 
I DescrIcao dos instamos 1 und Quant. Pr. Unit Pr. Parc/al 

TODIMO PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA CURRUPIXA 	0,130%2,10M, und 1,000 113,49 113,49 
REGIONAL PORTAS FECHADURA BICO DE PAPAGAIO un 1,000 75,00 75,00 
REGIONAL PORTAS PUXADOR un 2,000 75,00 150,00 
REGIONAL PORTAS KIT PARA PORTA DE CORRER un 1,000 300,00 300,00 
REGIONAL PORTAS ESPUMA EXPANSIVA SILOC GYRIC01, 500M1 	 un 0,500 26,49 13,24 
1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 3,700 13,83 51,17 
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,700 11,87 43,91 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,400 17,45 24,43 
'316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,400 14,16 19,82 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EGU'R 651,73 
TOTAL ak MAO DE OBRA 	  139,33 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  791,05 
FONTE - TODIMO E MARCENAL 

13 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA, DE CORRER 1,20X2,1091, 
INCLUSO ADUELA IA, ALIZAR IA FECHADURA PADO E DOBRADICA COM ANEL 

UM 

1.212,57 
I Descricao dos lnsumos 1 UM Quant. Pr. Unit Pr.Parcia 

REGIONAL PORTAS PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA CURRUPIXA 	1,20X2,1084, und 1,000 515,00 515,00 

REGIONAL PORTAS BORRACHA DE IMPACTO und 1,000 20,00 20,00 
REGIONAL PORTAS FECHADURA BICO DE PAPAGAIO un 1,000 75,00 75,00 
REGIONAL PORTAS PUXADOR un 2,000 75,00 150,00 
REGIONAL PORTAS KIT PARA PORTA DE CORRER un 1,000 300,00 300,00 
REGIONAL PORTAS ESPUMA EXPANSIVA SILOC GYMCOL 500ML un 0,500 26,49 13,24 
1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 3,700 13,83 51,17 
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR. H 3,700 11,87 43,91 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,400 17,45 24,43 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMEN,l'ARES H 1,400 14,16 19,82 

TOTA1. DE MATERIAL E/OU EQU-P 1.073,24 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  139,33 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  1.212,57 
FONTE - 	REGIONAL PORTAS 

19-PORTA DE 	MADEIRA 	COMPENSADA LISA 	1,651(2,10 	• 	BANDEIRA 	1,6531.4086, 
INCLUSO 	ADUELA IA, ALIZAR lA FECHADURA 	, FECHOS CHATOS E DOBRADICA Cal 
ANEL INCLUSIVE VISOR DE 	201125 a Cal VIDRO 4 ILM TRANSPARENTE 

UM 

485.07 
1 DencrIcAo dos Instrua 1 Quant. Pr. Unit PV.ParCifl 

TOD1M0 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA CURRUPIXA 	0,89X2,10M, und 2,000 113,49 226,98 
TODIMO FECHADURA PADO MAGNUm 321-942/031 CROMADA INTERNA un 1,000 51,49 51,49 
72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 001 42 0,050 129,97 6,49 
TODIMO ESPUMA EXPANSIVA SILOC GYMCOL 500ML un 0,500 26,49 13,24 
1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 5,550 13,83 76,75 
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,550 11,87 65,87 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.400 17,45 24,43 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,400 14,16 19,82 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP 	  298,20 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  186,87 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
FONTE - TODIMO 485,07 

7.3 TESTEIRA MI PLACA DE FIELRO CIMENTO 8 MM 108,32 
1 oescriçao dos Insumos I und Quant. Pr. 	Uri/c Pr.ParcIal 

SHOPIO CHAPA CIMENTICIA LISA, PRENSADA, DE FIBROCIMENTO, 	E 	8 MB, DE 1,2 X 3,0 
R 

342 

1,200 34,69 41,62 
39439 PARAFUSO DRY WALL, 	EM ACO FOSE-ATUADO, 	CARECA TROMBETA E PONTA BROCA 

(TB', COMPRIMENTO 25106 
UM 16,000 0,08 1,28 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 18,55 37,10 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 14,16 20,32 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  42,90 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  65,42 
TOTAL PARCIA.. DO SERVIÇO 	  108,32 

9.2.2 I COBERTURA COM TELRA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 KM CCM 1 
szcomkinewro LATERAL DE 1 1/4 DE mon, INCLUINDO AcEssonlos RL1 

. 46,760 
( Descricao dos Insuxnot 1 und Quant. Pr. Unit Pr.ParcIal 
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94210 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DK FIBRCJIMENTO E - 6 MM, COM PACOBRIMENTO 
LATERAL DE I 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÁO MÁXIMA DE 10', COM 
ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇA/TENTO. ;J06;; ME 

142 1,357 34,46 46,76 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO ..... 	. 	. 	 46,76 

COBERTURA 	COM 	POLICARBONATO 	glei 	COR 	BRONZE, 	INCLUINDO 	TODOS 	OS 
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS 

m2 

63,34 
( Descricao dos 1nStmlos 1 und 

UN 
UN 

Ouant. 
0,083 
0,063  
0,067 

Pr. 	Unir. 
580,00 

--_ 
 

Pr.Parclal 

- 

..._ 	
--. ---- 

POLICARBONATO 	COM? FjME 6I0IE2050)160C0 2UV 48,33 
PERFIL "H" POLICARBONATO 6 MM C/ SM 120,00 

25,00 
7,60 
1,66 SILICONE CINZA CDAA NEUTRA CPS 423 PÇ 

MOO de obra (corte, dobra, solda. etC) 1 0,100 57:59.  5,75 
63,34 TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. gb 

'ëtiCAC WfAl 	ffo SERVIÇO 63,34 
Fonte de consulta 	POLICARBONATO g CIA FONE 3684 5712 

10.1.3 FORNECIMENTO E zustuarrho DE FORRO HUNTER DOUGLAS - IsSDELO APUS EM FIBRA 
MINERAL 	COM 	CCM:POSTOS 	NATURAIS, 	LIVRE 	DE 	FORICUDEÍDO. 	RESISTENTE 	A 
FUNGOS 	E 	BACTÉRIAS 	(DIN 	53739), 	COM 	PINTURA 	ACRÍLICA 	DE 	AÇÃO 
BACTERIOTÁTICA - 0114.: 625E625" INCLUSIVE TRAVESSA DE FIXAÇÃO. 

842 

102,94 
( Descrlçao dos Insumos 1 und °Dant. Pr. Un1t Pr.Parcial 

39513 
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DL 62$ X 62$ EM, E - 15/16 nM, 	BORDA 
REBAIXADA, 	COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO 
COM 24 tet DE BASE - INSTALADO 

mr 1,000 80,94 80,94 

ESTRUTURA HUNTER DOUGLAS PARA O FORRO M' 1,000 22,00 22,00 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  102,94 
Ver Tangará 

REGULARIZAÇÃO DE BASE DE CONCRETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 2 ai;. 

842 

18.75 
( Descrimáo dos InSvmos 1 und Quent. Pr. Unit PmParcial 

1319 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 6,300 0,49 3,08 
370 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 	SEM 

TFJUISPORTE) 43 0,016 
5,25 6 

0,87 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 17,4$ 8,72 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,430 14,16 6,08 

Tara DE MATERIAL WOU EQUIR 	  3,95 
TOTAL DA AO DE OBRA 	  14,80 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  18,75 

11.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA RISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO op DIMENSÕES 
603160CM PERLATO CLAIRE MARCA INCERA 00 SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
ámAent TIPO ACIII, INCLUSIVE REJIMITAIONTO 	' 

II2  

76,61 
I Descricâo dos insumos I und Nane. Pr. 	UnIt Pr.Parclal 

34357 REJUNTE COLORIDO, CIKENTICIO KG 0.140 3,15 0,44 
37595 ARGAMASSA COIANTE TIPO ACIII KG 8,620 1,52 13,10 
3819$ PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 202$ 042 142 1,070 51,02 54,59 
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 84 0,440 17,39 7,65 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 14,16 2,83 
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Fls.  y:4  
• TOTAL DE MATERIAL E/OU EX  P  6421 

lornr TOTAL, DA MAO DE OBRA 	  
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO . 	. 	. 	...  	. 	. 78,61 

11.4 REVESTIMENTO CEE/MICO PARA p-50 Let, PLACAS TIPO PORCELANATO ME DIMMSõES 
60366004 POLARIS SOFT BEGE NAT'MARCA 1NCEPA OU SIMILAR, 	APLICADO COM 
ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII1, INCLOSIVE P.EJUNTAMENTO 

_ 

112 

78,61 
I Descrição dos insumos ) und Quant. Pr. 	Unit Pr.Parc1al 

34357 PEJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,140 3,18 0,44 
37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC1II KG 8,620 1,52 13,10 
38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 042 M2 1,070 51,02 54,59 
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,440 17,39 7,65 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 14,16 2,83 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  68,13 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  10,48 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  78,61 

9.7 ExecuçÃo DE PISO GRANILITt COR CINZA E-8 M/1 COM JUNTA MASTIGA 142 103,29 
( DescriCAO dos inSumOs ) ti:1d Ouant. Pr. 	Unit Pr.Parc1al 

84191 PISO EM GRANILITE, MARMOR1TE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS 
DE DILATACAO PLASTICAS 

M2 

1,000 
103,29 

103,29 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  103,29 

9.16 	- ExEcUÇÃO DE RODAPE Em GRANILITE 	CONFORME DETALHE 	CCW 20 Cm DE ALTURA M 20,65 
( Descrição dos 1nsumos ) und Ouant. Pr. Unit Pr.ParcIal 

84191 PISO GRANILITE COR CINZA 1-9 224 COM JUNTA PLASTICA E APLICAÇAO DE RESINA 
MATERIAL E MAO DE OBRA) 0,200 103,29 20,65 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  20,65 

£1,17 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO EM GRANITO LEvIGADO 603660 CM BRANCO 
CEARA E- 201 ASSENTES CCM COLA CIMENTO INCLUSIVE P.EitnimaNto twx.wEr. 

tC 

356,01 
( Descrição dos lnsumos 1 und Ouant. Pr. Unit Pr.Parcial 

10840 
PISO EM GRANITO, 	POLIDO, 	TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO 
CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 
CM2, Em 	'2-  CM 

m2 1,050 320,00 336,00 

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CEFUMICAS KG 8,000 0,50 4,00 
34753 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO Cl' IV-32 KG 0,211 0,47 0,09 
88274 YARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 17,65 8,84 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 14,16 7,08 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQU1P 	  340,09 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  15,92 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  356,01 

Fonte de consulta adotada: ORA D1str1b. De Mármores e Granitos Ltda. 

11 9 
. 

RODAPE DE 	PORCELM1ATO PERLATO CLAIRE MARCA INCEPA 011 SIMILAR COM 10CM 
DE ALTURA 	 . 

M 15,78 

( DescrICAO dos InsumoS ) und Ouant. Pr. 	Unir. Pr.Parcial 
34357 REJUNTE COLORIDO. CIMENTICIO KG 0,017 3,10 0,05 
37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII1 KG 1,034 1,52 1,57 
38195 PISO PORCELANATO, HORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR ODE 2025 042 M2 0,120 51,02 6,12 
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 17,39 .5,21 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 14,16 2,83 . 

TOTAL DE MATERIAL E/OU c‘UIP 	  7,74 
TOTAL ar. MAO DE OBRA 	  em 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  15,78 

4- 
11 .10 

' 
SOLEIRA EM GRANITO BRANCO 011//AS LARGURA 15C14,SOBRE ARGAMASSA TRII.00 	4 
(CIMENTO E AREIA) 	. 	 . 18,32 

( DescrIção dos Insumos 1 und Quant. Pr. 	Unit Pr.Parcial 
20232 SOLEIRA EM GRANITO, 	POLIDO, TIPO ANDORINHA/ OUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAS. L- '15' CM, E. 	.2,0' CM R 1,000 67,42 67,42 

87335 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 	(CIMENTO, 	CAL Z AREIA MEDIA) 	PARA EMBOCO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO 	DE 	ALVENARIA 	DE 	VEDAÇÂO, 	PREPARO 	MECÂNICO 	COM 
MISTUPADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_0512014 

m3 0,003 333,42 1,00 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 17,68 7.07 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 14,16 2,83 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EDUIP 	  68,42 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  9,90 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  78,32 

11.11 I PEITORIL DE GRANITO BRANCO DA/IAS 1ARGURA 1504 SOBRE ARGAMASSA TRAGO 1: 4m  
(CIMENTO E AREIA) 70.32 

I Descrição dos insurnos 1 und Quant. Pr. 	Unit Pr.ParCial 
20232 

SOLEIRA EM GRANITO, 	POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUAR12/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIA°, 1,.. '15* CM, Efl 	'2,0' CM M 1,000 67,42 67,42 

87335 
ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:8 	(CIMMT10, 	CAL E AREIA MEDIA) 	PAPA EMBOTO/MASSA 
UNICA/ASSENTAMENTO 	DE 	ALVENARIA 	DE 	VEDAÇAO. 	PREPARO 	MECÂNICO 	cam 
M/STURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE MO KG. AF_06/2014 

m3 0.003 333,42 1,00 

88274 MARMORISTA/CIPANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 17,68 7,07 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 14,16 2,83 

TOTAL DE MATERIAL E/OU E11111P 	  68,42 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  9,90 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  78,32 
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I FORNECIMENTO/ COLOCACÃO ....13/1.C.WTCa00 DE GRANIDO PRETD.S.. MihRIEL E- 
204 COM LARGURA DE 50 CM ., - 	...,/ 	. 	t - 	.' 

M2 
, 

413,51 
( Descrição dos Insultos 1 und QUant. Pr. UMA Pr.Parciel 

10842 
PISO 	EM 	GRANITO, 	POLIDO, 	iliC: PRETO 	SA0 	GABRIEL/ 	TIJUCA 	OU 	OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIA'), FOR.JTC YEN& OU IGUAL A 3025 0M2, E. 	'2• CM. 

42 

1,000 
348.84 

348,84 
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 2,400 0,49 1,17 
370 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 	SEM 

TRANSPORTEI )13 0,005 
56,25 

0,28 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 2,000 1745 34,90 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ti 2.000 14,16 28,32 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  350,29 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  63.22 
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  413,51 

Fonte de Consulta: ORA D1strib. 	De Marcares e Granitos Ltda. 

1 
- FORNECIMENTO/ COLOCAÇÃO BANCADA POLIDO DE GRANITO PRETO S. GABRIEL EML 

2014 COM LARGURA DE 60 cm 	 4 532,87 

10842 
PISO 	EM 	GRANITO, 	POLIDO, 	TIPO 	PRETO 	SA0 	GABRIEL/ 	TIJUCA 	OU 	OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIA)), FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E- 	'2-  CM M2 1,300 348,84 453,49 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 2,400 0,49 1,17 
OBA BARRA DE APOIO EM FERRO CANTONEIRA 3/03/16 UN 2,000 20,00 40,00 
370 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 	SEM 

TRANSPORTEI M3 0,005 
56,25 

0,28 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 1,200 17,45 20,94 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES N 1,200 14,16 16,99 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  494,94 
TOTAL DA )5,0 Dt. OBRA 	  37,93 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  532,87 

nte de Consulta 	ORA DIstrib. 	De Mármares e Granitos Ltda. 

FORNECIMMNTO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA BANHEIRO Eli GRANITO POLIDO 
NAS DUAS FACES 	ASSENTE COM ARGAMASSA 	NA COR PRETO S. GABRIEL 	COM 2 Cm 
DE ESPESSURA 	 1 	 . 356,27 
( DeScriçáo dos insultos 1 und 

10842 
PISO 	EM 	GRANITO, 	POLIDO, 	TIPO 	FRETO 	SA0 	GABRIEL/ 	TIJUCA 	OU 	OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIÃO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 042, E. 	'2' CM M2 1,000 348.84 

348,84 
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-22 KG 2.400 0,49 1,11 
370 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 	SEM 

TRANSPORTEI M3 0,005 
56,25 

0,28 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 17,45 1,74 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 0,300 14,16 4,24 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EZUIP 	  350,29 
TOTAL DA MAO D. OURA 	  5,98 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  356,27 
FONTE DE CONSULTA - MARBRAS 

• 
; 

, 	 i/ 

FORNECIMENTO E TESTALAÇA0 DE GUARDA-CORPO EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 
10.00 HM, 	R: 	1,10 11, 	FIXADOS POR BOTÕES CROMADOS, 	INCLUSIVE PORTINHOLA 
DE 1,0021,10M, DO MESMO MATERIAL, 	CONFORME DETALHE (BLOCOS 03 E 07) 

1 	 I 
1.523,47 

( Descrição dos insumos 1 und Quant. Pr. Unit Pr.Parcial 
10504 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR. TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 ME (CADA 

CAMADA E 4 5 )24) - COLOCADO M2 1,100 
1.334,22 

1.4'67,64 
BOTÃO DE AÇO CROMADO COM CAPA PROTETORA DO PARAFUSO n 4,000 13,00 52,00 
FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO CO 0,053 40,00 2,12 

489 VIDRACEIRO H 0,080 12,13 0,96 
.1. SERVENTE DE OBRAS H 0,080 9,44 0,75 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  1.521,76 
TOTAL DA M,D DE OBRA 	  1,71 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  1.523,47 

12.1.5 	Ii FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GOARDA-CORPO 724 ESTRUTURA DE ALUMIEI° E 
VIDRO TEMPERADO FlRe BKM -. ALTURA 1,10M 	• 	a 	... 	, 	1 	• 

E 

950,91 
( Descrição dos irisamos 1 und Quant. Pr. Un1t Pr.Parcial 

10503 VIDRO TEMPERADO VERDE E 4 8 :24, SEM COLOCACAO M2 1,100 217,88 239,67 

73737/2 
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA 
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 
FECHADURA COE CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 

42 1,100 617,17 6/5,89 

18,20'  10489 VIDRACEIRO H 1,500 12,13 
6111 SERVENTE DE OBRAS H 1,500 9,44 14,16 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQU-P 918,56 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  32,36 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  950,91 

I 	 r P7 
1.13 

- 	FONECIPEIVIO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE I OZCICREGRAMA ESP. 'edm. 
REJLDTTADO CtRi ARO. DE CIMENTO E AREIAEOBRE COLCHÃO DE AREIA ESP. 504, 
INCLUSIVE O PLANTIO DE MUDA DE CSAMAC34 TERRA VEGETAL', 

81,20 

1 Descrição dos insumos 1 und ()vont. Pr. Unit Pr.Parcial 
36170 BLOQUETE/PISO INT.RTRAIDEC DE CLNCRETO - ONDA/I6 FACES/UNISTEIN/PAVIS, 

'22 CM X 11. CM. E" 8 CM, RESISIENCIA DE 35 MPA (NEP. 97811. COR NATURAL 
112 

1,000 

44,8/ 

44.87 
1379 CIMENTO PORTEADO COMPOSTO CP 11-32 KG 10,800 0,49 5,29 
370 APEIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 	SEM 

TRANSPORTE) M3 0,082 
56,25 

4,61 
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0.058 77,14 4,43 
3322 GRFEA ESMERALDA OU SA0 CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 0,350 7,50 2,62 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,320 17,45 5,58 

- 13 
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLET'S'ITARZS H 0,975 14,16 ilatt 
81,142 TOTAL DE MATERIAL E/OU,EDUIP. 

TOTAL DA MAO DE OBRA . 	. 	. 	. 	. 19,38 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  81,20 

Fontes de consult : 	 • 
Cabana Mat. de Construção - 	62',  767o 
Blocos Brasil - 3663 j821 

1.12 PAVMENTAÇA0 EM BLOCO D2 CONCRETO MACIÇO 	10820X801, 	INCLUSO REMITE 
CIKENTO/ARETA SOBRE COLcHAO 05 APEIA E.SCM 

842 

70,33 
( Descrlçao dos InsumoS 1 und Ouant. Pr. Unit Pr.Parcial 

36170 BLOQUETE/P1SO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS. 
22 C24 X 11' CM, E • 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 

m2 

1,000 

44,97 

44,87 
1378 CIMENTO POR.LAND COMPOSTO CP 11-32 KG 10,800 0,49 5,29 
370 ARMA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 	SEM 

TRANSPORTEI M3 0,082 
56,25 

4,61 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,320 17,45 5,58 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 04 0,705 14,16 9,98 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  54,77 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  15,56 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  70,33 

Fontes de consult : 

Cabana Materiais de Construo/10 - 3627 7676 
Blocos Brasil - 3663 3821 

FORNECIMENTO/ 	COLOCAÇÃO 	DE 	DiviSORIA 	HIPOLIOA 	DE 	'GRANITO 	CINZA 
ANDORINHA 504,74 
( Descricào dos insumos I und 

11795 GRANITO PARA BANCADA, 	POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA 
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIA°, E• 	.2,5' CM 

(42 

1,000 483,01 483,01 
74: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1/-32 KG 2,400 0,49 1,17 

/0 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 	SEM 
TRANSPORTE) 843 0,005 56,25 0,28 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 17,45 17,45 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES li 0,200 14,16 2,63 

TOTAL DE MATERIAL E/OU SOU'? 	  484,46 
TOTAL DA NAU DF, OBRA 	  20,28 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  504,74 
FONTE DE CONSULTA - MAvRoAS 

REVESTIMENTO TEXTURIZADO, ALTA CAMADA, APLICADO A DESEMPENADEIRA FRISADO 
COM FRISOS LARGURA 2 CM., COR OVELHA 27,08 
( DetsCrIção doe inavoOS ) und Ovam. Pr. 	Unit Pr.Paccial 

SANTANA TINTAS Revestimento texturizado, alta camada, aplicado a descopenadetra kg 3,500 3,92 13,72 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,330 14,16 4,67 
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 17,39 8,69 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  13,72 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  13,36 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  27,08 

Fonte: SANTANA 
TINTAS 

4.7 	i 	 1 
r ESCADA EM CONCRETO ARMADO 15 opa COM 10 Cm ESPESSURA 	COM 	16 DEGRAUS DE 

30E16,2 CM MAIS PATAMAR DE 	1,014 COM 	DIMENSÕES DE 3,00x3,00M APOIADA 
SOBRE o TERRENO 	INCLUSIVE CORRIMÃO Nas DUAS LATERAIS 	 E 

I 

tI2 

108,42 
1 Descrlçao dos insumos I und Quant. Pr. 	Unit Pr.Parcial 

'4035/1 COMPACTACAO MECANICA, SEM =TROTE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) 

143 1,000 4,10 4,10 
780 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE K2 1,000 8.34 8.34 

94911 CONCRETO FCK - 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA I) 	- 
PREPARO MECEN/CO COM BETOMEIPA 600 L. AF 07/2016 613 0,150 306.57 45,98 

74072/3 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANILADO 1 1/4" COM BRACADEIRA 94 0,667 75,00 50,00 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  108,42 
TOTAL DA MAO DE OBRA  

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  108,42 

ESCADA EM CONCRETO ARMADO 15 oPa COM 10 CM ESPESSURA 	COM 	12 DEGRADS DE 
30x16,204 	COM 	DIMENSÕES 	DE 	3.001(2.97 	M 	APOIADA 	SOBRE 	O 	TERRENO 
INCLUSIVE GUARDA CORPO COM CORA/MÃO FF1,10 NAS DUAS LATERAIS 

4 

842 , 

215,79 
( Descr100 dos InsuriON 1 und Ovant. Pr. Uni: Pr.ParcIal 

74005/1 COMPACTACAO MECA41CA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) 

M3 1,000 4,10 4,10 
40780 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE 62 1,000 8,34 8,34 
94971 CONCRETO (CM • 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) 	- 

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 603 L. AF_07/2016 843 0,150 306,57 45,98 
84862 GUARDA-CORPO CO.. CORR-mA0 EM TUBO DL ACO GALVANIZADO I 1/2" :4 0.673 191,74 129,11 
73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALIZA /2 1,347 20,99 28,26 

TOTAL cE MATERIAL E/OU AÇUS? 	  215,79 
TOTAL DA .4.o D. OBRA 	  

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  215,79 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLESMET.JU,ON) CONFAME, 
PROJETO INCLUSIVE PINTURA ESMALTE 2 DÉMÃOS 	'h. 

UD 

1.592,21 
( Descriçao dos insones O und Quant. Pr. Unit Pr.ParcIal 

21003 1:190 ACO CARBONO com COSTURA. 	NUR 5580, 	CLASSE I. 	DM • 40 MM, 	E ). 3,0 
MM, 	3,34 KG/M 

45,280 18.58 
. 

841,30 
AÇOFER Mao de obra 	Ocorte, 	solda, etc) I 0,750 841,30 630,97 
73924/2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS BEMAOS, SOBRE SUPERTICIE METALICA 612 5,687 21.09 119,94 
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total de material, 050 Jo 	12E., eb:up. gb 1.592,21 

• 

• 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	• 	• 	• 	• 	- 1.592,21 
FONTE - SINAPI / AÇOFER 

4.12 
4 

BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG.450) E 20CM ESPESSURA soam DOIS AP0I-05 
Do mesmo MATERIAL cam sEi;so DE 10)(3004. 

ON 

171,59 
( Descrioà0 dos insumoS 1 und Ouant. Pr. 	Unir Pr.Parcial 

94964 CONCRETO FCK e 2CMPA, 	TRAÇO 1:2,7:3 	(C/MENTO/ AREIA MÉDIA/ 	BRITA 1) 	- 
PREPARO MACANICO COM SETONLIRA 420 I. AF_07/2016 )43 0,098 297.90 29.04 

74157/4  LANCAMENTO/AFLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES $43 0,098 92,83 9,05 
92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMJTRC DE 6,3 ME, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 7,050 5,51 39,26 
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,100 9,15 0,91 
378 ARMADOR H 1,500 12,68 19,02 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 17.45 26.17 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,400 14,16 48,14 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  171,59 

I FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TERRA vEGETAL 	;• $43 117,03 
( DescriÇao dos instintos 	) und Quant. Pr. Unit Pr,Parcial  

7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 1,150 77,14 88,71 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 14,16 28.32 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  88,71 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  28,32 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  117,03 

4.13 	 • DE14ARCAÇÃO PARA VAGA DE PNE'S W 34,43 
( Descrlcto dos urso:nos ) und Want. Pr. Unit Pr.Parcial 

72947 SINALIZACAO 	HORIZONTAL 	COM 	TINTA 	RETRORREFLETIVA 	A 	BASE 	DE 	RESINA 
ACRILICA COM M1CROESFERAS DE VIDRO 1,300 26,49 34,43 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP 	  34,43 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  0,00 
TOTAL PARCIAL 00 SERVIÇO 	  34,43 

4.14 DEI4ARCAC,ÃO PARAo-AGEnu, xingo w 34,43 
( DescriCao dos insumos 1 und °vont. Pr. 	Unit Pr.Parcial 

72947 SINALIZACAO 	HORIZONTAL 	COM 	TINTA 	RETRORREFLETIVA 	A 	BASE 	DE 	RESINA 
ACRILICA COM MICROESEERAS DE VIDRO 1,300 26,49 34,43 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  34,43 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  0,00 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  34,43 

4.15 	. DIWARCAÇÃO DA FAIXA DE PEDESPEZ 82 33,55 
( Descrlçao dos fornimos 1 und Ovant. Pr. 	Unir. Pr.Parcial 

7294) SINALIZACAO 	HORIZONTAL 	COM 	TINTA 	RETRORREFLETIVA 	A 	BASE 	DE 	RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

1 

0,600 26,49 15,99 
12815 FITA CREPE ROLO DE 25 /.24 X sO M UN 2,621 6,74 17,66 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  33,55 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  0,00 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  33,55 

1 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃC) DE GUARDA CORPO 	Em TUBO AÇO GALVANIzAD D 11/4" 
8-1,10 	INCLUSIVE PINTURA ESMALTE EM 2 DEMÃOS COM CORREÇÃO IMPERFEIÇÕES 
ODE MASSA 4 	 , 

KL 

135,63 
( LscricSo dos insanos 1 und Ouant. Pr. 	Unit Pr.Parcial 

AÇOFER Tubo de ferro preto 016 - 1.1/4" 	(40m51) m 5,000 9,52 41,60 
AÇOFER Tubo de ferro preto 416 - 2" 	(50mm) m 1,500 12,58 18,81 
AÇOFER MA° de obra 	(Corre, solda, 	etc, 1 1,000 66,47 0,66 
73924/2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMA05, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 1,000 21,09 21,09,  

26,17 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 17,45 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTeRES H 1,500 14,16 21,24 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EDUZ? 	  88,22 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  47,41 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  135,63 
FONTE - SINAPI / ACoFER 

4.19 

, 	4 

FORNECIMENTO E 	COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO COM,CORRIMAO Eli TUBO AÇO 
GELVAN/ZAD 	D 	11/4" 	8-1,10 	(ESCADAS 	E 	PAMPAS! DE 	ACESSO) 	INCLUSIVE 
P1NRTUR). ESMALTE 	EM 2 DENSOS COM CORREÇÕES DE ImPERFEIÇOSES CCM MASSA 

. 	P 

ML 

, 

148,34 
( Descricao dos InSUMOs 1 und ()vent. Pr. Unit Pr.Parcial 

AÇOFER Tubo de ferro preto 416 - 1.1/4" 	140mm) E 5,000 9,52 47,60 
AÇOFER Tubo de ferro preto 1116 - 2" 	(50,m) m 2,500 12,58 31,45 
AÇOFER MAo de obra 	(corte, 	solda, ele) I, 1,000 79,05 0,79 
73924/2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 42 1,000 21,09 21,09 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 17,45 26,17 
89316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 14,16 21,24 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  100,93 
TOTAL DA mm0 DE OBRA 	  47,41 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  148,34 
FONTE - SINAPI / AÇOFER 
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4,20 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃQr,DE çonta RASTRO Eli 	CONJUNTO DE 3 TUBOS AÇO 
GALVANIZADO 	3" (6 M ! INCLUSIVE' RoUlÁNAS GUIAs.E PINTVPA ESMALTE NA COR 
BRANCA 

CJ 1...- 

3.248,40 
. ( Descrisao dos Insmmos ) 	 . und Quant. Pr. 	UnIt Pr.ParcIal 

96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COP.JAMENTO OU SAPATA, 	COM PREVISÃO DE 
FORMA. AF_06/2017 	 2 M3 0,240 63,97 15,35 

83534 LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECÂNICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 
IMPEMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,060 458,30 27,49 

94965 CONCRETO FCK s 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 	- 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 M3 0,720 310,74 223,73 

74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,720 92,83 66,83 
92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MN, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF 12/2015 KG 43,200 5,57 240,62 
94964 CONCRETO FCK 	20MPA, 	TRAÇO 1:2,7 	(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) 	- 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 460 L 	AI 07/2016 M3 2,520 297,90 750,70 
7693 TUBO ACO GALVANIZADO COM =TUFA, 	CLASSE MEDIA, 	DE 4", 	E s 4,50" tN, 

PESO 12,10' ((GIM (MR 5580) M 3,000 98,81 266,43 
7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 	CLASSE MEDIA, 	DE 3", 	E m -4,05-  /Si, 

PESO '8,47' KG/M INER 55801 M18,000 64,49 1.160,82 
1168 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSIL DE 3" UM 3,000 36,03 108,09 
79515/1 PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO. IRES DEHAOS M2 9,707 26,98 261,90 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000 17,45 69,80 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000 14,16 56,64 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP 	  3.121,96 
TOTAL DA HAO DE OBRA 	  126,44 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  3.248,40 

4.21 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE ESCADA EM METAWN 201C30 MM COM LARGURA DE 50 
CM E ALTURA. DE 64 CM COM 2 DEGRAUS INCLUSIVE PINTURA ESMALTE 

PÇ 

51,07 
( Descricao dos Insumos ) und Quant. Pr. Unit Pr.Parcial 
Metalon 20x30 6 19 m 5,300 5,00 26,50 
total de mao de obra de confet00. 1 0,750 26,50 19,88 

d924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DE)4AOS, SOBRE SUPERFICIE MITALICA N2 0,700 20,99 14,69 
TOTAL DE MAT., M.0 	/OU SERVIÇO 	  61,07 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  61,07 

. 

5.1 MURO DIVISÓRIA COM BLOCOS DE CONCRETO 14E19E39 CM, H-2,20M, SOBRE SAPATA 
CORRIDA, C/ PILARETES 11 CINTA DE AMA/MACIO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS 283,50 

( DescrIcEo dos Insones 1 und Quant. Pr. 	UnIt Pr Parcial 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,390 14,16 90,48 
98239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ll 1,040 16,57 17,23 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,320 17,35 5,55 
89262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,720 17,35 12,49 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,530 17,45 44,14 
337  ARAME RECOZIDO 18 HWG, 	1,25 391 (0,01 KG/M) KG 0,080 8,62 0,68 
26 ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO KG 2,080 4,02 9,56 
25070 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 61361 Ull 29,000 2,52 73,08 
370 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 	SEM 

TRANSPORTE) M3 0,082 56,25 4,60 
6212 TARDA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA M 0,280 5,10 1,42 
4720 PEDRA 	BRITADA 	E 	O, 	OU 	PEDRISCO 	(4,8 	A 	9,5 	nm) 	POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,018 81,42 1,49 
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 1:241 POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,043 63,77 2,73 
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,000 0,56 0,56 
5061 PREGO DE ACO POLIDO com CARECA 18 X 27 (2 1/2 X 101 KG 0,080 9,00 0,72 
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 38,000 0,49 18,62 
69225 BETONEIRA CAPACIDADE 	NOMINAL DE 	600 	L. 	CAPACIDADE 	DE 	DISTURA 360 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CM? DIURNO. 
AF_11/2014 

CHP 0,050 3,10 0,15 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  283,50 
OBSERVAÇAO: COMPOSIÇÃO SEIFRA 

4.16 PISO TÁCTIL DIRECIONAL DE BOIAACSA PAR?. SER COLMADO COIRO "GOLA" 	' II 53,21 
I Descricao dos insurOS I und (Alan:. Pr. 	Unit Pr.Parcial 

38182 PISO TATU. DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO. 25 X 25 CM, E s 5 
KM, PARA COLA 112 0,275 146,44 40,27 

3410 ADESIVO/COLA PARA EPS (ISOPOR) E GURUS MATERIAIS KG 0,250 23,01 5,75 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250 17,45 4.36 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 14,16 2,83 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP 	  46.02 
TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  7,19 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  53,21 
PONTE - SINAPI 

4.16 	. PISO TÁCTIL DIRECIONAL DE CONCRETO 40X40 	,o 	PARA SER COrOcaDO COMO , "GUIA" EM CALÇADA , 
M 	, 

37,96 
I Descr1oâo dos insuncs 1 und Quant. Pr. 	Unit Pr.Parcial 

36178 PISO P000TAT1L DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, '40 X 40 X 2,5-  CM UM 2.750 8,48 23,32 
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 2,772 0,49 1,35 
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS NO 0,462 0,56 0.25 
370 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 	SEM 

TRANSPORTE) H3 0,007 56,25 0,40 
86309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 17,45 6,90 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 14,16 5,66 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQU,P 	  25,32 
TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  12,64 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  37,96 
PONTE - SINAP/ 
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901 - FORNECIMENTO E CHZ/BIAEMNTO DL PORTÃO Dir ABRIR Mi FERRO PETALON 
30X2OMM, E TELA 8E140 EN.PAINEL ELETROSOLDADOS PM POLIÉSTER, INCLUSIVE _. 	. 
PILARES 	METÁLICOS 	1531I6 	CM 	02,01 	BATEDOR ..COM 'PORTA 2CADEADOS 	- 

	

0,80/12,0314 - GUARITA . 	I 
"I 	. 	. 

UH 

708,97 
I Descrição dos 1nsumos 1 und Ouant. Pr. 	Unir Pr.Parcial 
Painéis 	(2,50x2,03) 	c/acess. 	de fixarto Belgo UM 0,500 532,00 266,00 

13340 PERFIL 	"U" 	CHAPA ACO DOBRADA, 	E e 3,04 MM , 	H .. 20 CM, 	PRAcI • 5 CM 
(4,47 1(5/M1 M 6,226 19.89 123,83 
Mão de obra de confecção e pEntuta 1 0,700 389,83 272,88 
Oficial h 1,500 16,68 25,02 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,500 14,16 21,24 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP 	  662,71 
TOTAL DA FAO DE OBRA 	  46,26 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  708,91 

202 - FORNECIMENTO E CREXEM34Z1470 DE PORTC DE 	RIR(TEICIT.OS) EM PERRO 
MITALON 30X201"1, 	X TELA BOLSO EM PAINEL ELETROSOLDADOS EM POLIESTER, 
INCLUSIVE 	PILARES 	METÁLICOS 	15105 	04 	(2,0) 	INCLUSIVE 	'MOTOR, 
CREMALFIEIRAS E 02 CONTROLES 	-3,007Z2,03M - GUARITA 	. 

DE 

1.598,23 
( Descrição dos insumos 1 und Ouant. Pr. Unft Pr.Parcial 
PaIneis 	(2,50E2,03) 	c/acess. de fixação Salgo UM 1,200 532,00 638,40 

13340 PERFIL 	"U" CHAPA ACO DOBRADA, 	E • 3,04 	121 , 	H - 20 CM, 	ABAS ". 5 CM 
(4,47  K6/M1 M 11,066 19,89 220,10 
Mão de obra de Confecção e pintura 1 0,700 858,50 600,95 
Oficial H 4,500 16,68 75,06 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES li 4,500 14.16 63,72 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUTP  1.459,45 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  138,78 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  1.598,23 

• 
...1  8 . 

rommcimarro E 	INSTALAÇÃO DE GRADIL PRÉ-PINTADO COMPOSTO DE PAINÉIS 
ELZTROSOLDADOS 	Em 	POLIESTER NA COR VERDE, 	PADRÃO BELGO OU 	SIMILAR 
12,50X2,031, 	INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.  E POSTE 401(60X58DI, CHUMBADO 
EM VIGA DE CONCRETO APMADO 20313004 	(INCLUSA) .- ALTURA DO GRADIL • 
2,0314. 

14 428,23 

1 Descrição dos Irisemos 1 und Quant. Pr. 	Uni!. Pr.Parcial 
Cotação Paineis 	(2,50E2,03) c/acess. de fixação Salgo UM 0,400 532,00 212,80 
Cotação Poste 40x60 Cm, cor verde, padrão SeI90  M1 0,440 105,50 46,42 
83534 LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECÂNICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, LANCAWNTO E ADENSAMENTO 10 0,015 458,30 6,87 
85233 ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK - 15 RFA, MOLDADA IN LCCO M3 0,060 1.916,06 114,96 
138309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 17,45 17,45 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,100 14,16 29.73 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP 	  381,05 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  47,18 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  428,23 

DET 01 	- 	FORNECIMENTO E 	INSTALAÇÃO OS 	PLACA '  DE PORTA EDI acedem) 
ANODIZADO NATURAL, 	403110 	04, 	FIXADAS 	COM 	FITA DUPLA 	FACE, 	CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÕES 25,12 
( DeSerição dos IDSUSIOS 1 und Ovam. Pr. 	Unir Pr.Parcial. 
FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇAO 	DE 	PLACA 	DE 	PORTA 	EM 	ALUMÍNIO 	ANODIZADO 
NATURAL, 	403110 CM, 

und 

1,000 23,00 23,00 
86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 14,16 2,12 

TOTAl. DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  23,00 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  2,12 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  25,12 

Fonte de Pesquisa 	IIFIERNET 

Á 
DET 02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE BANDEIRA EM ALMIfin0 
ANODIZADO NATURAL, 	153115 04, 	FIXADAS LATEPAIMMITE AS PORTAS, 	CONFORME 
ertawro E ZSPECIFICAÇÓES, 

16,33 
I Descrição dez insuraos 1 und Ouant. Pr. Unir Pr.Parcial 
FORNECIMENTO 	E 	INSTA...AÇA° 	DE 	PLACA 	DE 	PORTA 	EM 	ALUMIEI° 	ANODIZA1X) 
NATURAL, 	15%15 CM, 

und 

1,000 13,50 13,50 
88316 SERVENTE CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 14,16 2,83 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  13,50 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  2,83 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  16,33 

Ponto de Pesquisa 	INTERNET 

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO COM OS DIZERES 	FORUm DE AGUA BOA 	COM 14 
LETRAS EM AÇO INOX ALTURA 40CM FIXADAS CCM SILIOONE 1.641,44 
( Descrição dos 1nsuros ) und Ouant. Pr. Unir Pr.Parcial 
LETRAS EM AÇO INOX ALTURA 4004 UN 23,000 55,00 1.265,00 
SILICONE CINZA CURA NEUTRA CPS 423 PC 10,000 25,00 250,05 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000 17,4$ 69,80 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000 14,16 56,64 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  1.641,44 
TOTAL GERAL DO SERVIÇO 1.641,44 

. 

DET 03 - PLACAS DIRECIONÁVEIS MODULARES OH SE SE0A0MN EM TRILHOS DE 
ALUMIEI°, 	FIXADAS POR PARAFUSOS DE BUCHA DE NYLCRI, 	CC81F0104S PROJETO E 
EsezczneaçõEs. 	 i 29,81 
( DesCrição dos inzuMOs 1 und Quant. Pr. Unir Pr.ParcIal 

PLACAS DIRECIONAVEIS MODULARES EME SE ENCAIXAM EM TRILHOS DE ALUMÍNIO und 1,000 27.00 27.00 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 14,16 2,83 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  27,00 
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TOTAL DA MAO DE OBRA ..... 	. 	. 2,83 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	. 	. 	. 	. 	. 	.• 29,83 

Ponto da Pesquisa 	INTERNET 

PLACAS =TICAIS TR A SEREM IDOTOIALAA NO ESTACIONAMENTO EXTERNO, AS 
PLACAS oEvEEÃo sim coffErecioncás EM CHAPA Et: ALUMÍNIO, 	com PIterma 

171,57 

AlflumuTIVA E PROTEGIDAS POR PELÍCULA REFLETIVA1 .0 SUPORTE 13ERA 1 DE 'CO 
GALVANIZADO E E FIXADO DIRETAHT.NIE NO SOLO SOBRE UNA BASE METÁLICA PRÉ- 
CHUMBADA EM CONCRETO. 	 . 
( Desoríçào dos insurans 1 und Ouant. Pr. UnIt Pr.Parc1al 
PLACAS VERTICAIS TR A SEREM INSTALADAS NO ESTACIONAMENTO EXTERNO. 	AS 
PLACAS 	DEVERA() SER CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ALUNINIO, 	COM PINTURA 
AUTOMOTIVA E PROTEGIDAS POR PEUCULA REFLETIVA. O SUPORTE SERÁ DE AÇO 
GALVANIZADO E E FIXADO DIRETAMENTE NO SOLO SOBRE UMA RASE METÁLICA PRE-
CHUMBADA EM CONCRETO. 

und 1,000 152,61 152,61 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COmPLE)2NTARES H 0,600 17,45 10,47 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600 14,16 8,49 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  152,61 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  18,96 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  171,51 

70,24] 
Pr.Parc1al 

14.8.1 FORNECIMENTO E PIJUITIO DE MUDAS DE °SANEIA UN 
( Deservedo dos Insucos 1 und °vont. Pr. 	Untt 

10826 
MUDA 	DE ARBUSTO 	FLORIREM 	CLUSIA/GARDFNIA/MOREIA BRANCA/ 	POLEIA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, 1(.. '50 A 70' CM UN 1,000 50,09 66,09 

310 ;RETA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 	SEM 
TRANSPORTE) 943 0,006 56,25 0,36 

7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,021 77,14 1,58 
25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,080 2,03 0,16 
25953 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETEI KG 0,080 0,09 0,00 

316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEIWBARES H 0,118 14,16 1,67 
441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 16,80 0,38 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  68,19 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  2,05 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  70,24 

14.9.2 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE 7 1414/OPP VERDE 1 UN e 6.52 
c oescriçao dos 'mauros I und Quant. Pr. Uni; Pr.ParcIal 

38640 MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H . .10 A 20' CM UM 1,000 2,37 2,37 
370 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 	SEM 

TRANSPORTE) M3 0,006 56,25 0,36 
7255 TERRA VEGETAL (GRANEL) 943 0,021 77,14 1,58 
25951 FERTILIZANTE 141)14 - 10:10:10 KG 0.080 2,03 0,16 
25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,080 0,09 0,00 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,118 14,16 1,67 
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 16,88 0,38 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EMIR 	  4,47 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  2,05 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  6,52 

14,9,3 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE 1,12,LOPY VARLEOPTA UN 6,52 
I DescrICSo dos InsusiCS I und Quant. Pr. Urat Pr.Parcial 

38640 MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H . '10 A 20' CM UM 1,000 2,37 2,37 
310 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA. 	SEM 

TRANSPORTE) M3 0,006 56,25 0,36 
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,021 77,14 1,58 
25951 FERTILIZANTE 4P14 - 10:10:10 KG 0,080 2.03 0,1E 
25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRE)E) KG 0,080 0,09 0,00 

'316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES N 0,118 14,16 1,67 
441 JARDINEIRO COM ENCARGOS CCMPLEMENTARES H 0,023 16,88 0,38 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  4,47 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  2,05 
Tom. PARCIAL DO SERVIÇO 	  6,52 

14.8.4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE OWIC OH 6,52 
( Desceiçâo dos insumoS ) und Ouant. Pr. Uni; Pr.Parclal 

38640 MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H . .10 A 20' CM UM 1,000 2,37 2,37 
370 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 	SEM 

TRANSPORTE) m3 0,006 56.25 0,36 
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,021 77,14 1,58 
25951 FERTILIZANTE OIRK - 10:10:10 KG 0,080 2,03 0,16 
25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,090 0,09 0,00 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E 0,118 14,16 1,67 
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS CGMPLEMENTARFS 14 0,023 16.88 0,38 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EMIR 	  4,47 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  2,05 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  6,52 

14.9.5 FORNECIMENTO E PLANTIO DEMUDAS DE EROECaa-RIEERME UN i 87,34 
( peaCt100 dos Insumos I und Ouant. Pr. 	LnIt Pr.ParcIal 

358 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, 	OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU 
EQUIVALENTE 	DA REGIAO, H. .1. M 

UN 
1,000 48,90 45,90 

370 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/ FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 	SEM 
TRANSPORTE) 913 0,006 56,25 0,36 

7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,205 71,14 15,81 
25951 FERTILIZANTE HM - 10:10:10 KG 0.600 2,03 1,62 
25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETEI KG 0,800 0,09 0,07 
e8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,180 14,16 16,70 
88441 JARDINEIRO COE ENCARGOS COMeL 	PARES H 0,230 16,88 3,60 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EDUZI, 	  66.76 
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TOTAL DA MAO DE OBRA .. 2014. 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO ..... , 	. 	. 87,34 

: 
14.9.6 FORNECIRM(TO E PLANTIO 02 MUS.  TE ,ICA 	 sT.- 	"4 UM 79,41 

I DescrIÇâo dos 1nsumOs ) und Quant, Pr, Unit Pr.Parcial 

365 
MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, 	SAMPAC-CO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 
'50 A 10' CM 	 è 

H- 
UN 1,000 40,97 40,97 

370 	• AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDm.sORNECEDOR 	:RETIRADO 	NA 	JaZTDA, 
TRANSPORTE) 

SEM 

M3 0,006 56,25 0,36 
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M2 0,205 77,14 15,81 
25951 FERTILIZANTE NP:( - 10:10:10 KG 0,800 2,03 1,62 
25963 ria 	RIO DOLOMITICO A (POSTO PLEREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,800 0,09 0,07 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,180 14,16 16,70 
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,230 16,88 3,88 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EMIR 	  58,83 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  20,58 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  79,41 

14.9.7 ii FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE pURMITA UN 6,52 
( DescrIcRo dos 1nstrnos 1 une Quant. pr. unit Pn.Parcial 

38640 MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H • '10 A 20' CM UN 1,000 2,37 2,37 
370 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 

TRANSPORTEI 
SEM m3 

0,006 56,25 0,36 
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,021 77,14 1,58 
25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,000 2,03 0,16 
25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETEI KG 0,080 0,09 0,00 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,118 14,16 1,67 
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 16,08 0,38 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  4,47 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  2,05 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  6,52 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE IPE ROXO 87,34 
( DescrIçào dos insumos 1 und Quant. Pr. Unis Pr.ParcIal 

358 MUDA 	DE ARVORE 	ORNAMENTAL, 	OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA 
EQUIVALENTE 	DA REGIAO, /".• "I' M 

OU UN 

1,000 48,90 48,90 
370 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 

TRANSPORTE) 
SEM 

(43 0,006 56,25 0,36 
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) 213 0,205 77,14 15,01 
25951 FERTILIZA= OPE - 10 10:10 KG 0.800 2,02 1,62 
25963 CALCARIO DOLOMITICO A (PCS,0 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,800 .0,09I 0,07 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,180 14,16 16,70 
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,230 16,88 3,89 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP 	  66,76 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  20,58 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  87,34 

14.9.9 FORNEOMMNTO E PLANTIO DE MUDAS DE LATANA_ACIABBLO• 	, im 6,52 
( DescrtÇão dos insunos 1 und Quant. Pr. 	Unit Pr.Parcía 

38640 MUDA DE ARBUSTO, 	PINGO DE OURO/ VIOLETEIPA, H • '10 A 20' CE UN 1,000 2,31 2,37 
370 ARE))) 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 

TRANSPORTE) 
SEM 

M3 0,006 56,25 0,36 
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,021 77,14 1,58 
25951 FERTILIZANTE OPE - 10:10:10 KG 0,080 2,03 0,16 
25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,080 0,09 0,00 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,118 14,16 1,67 
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 16,88 0,38 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUie 	  4,47 . 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  2,05 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  6,52 

): manNECtietnro R PLANTIO DE MIMAS DE PAMMIRA REAL 5. UN . 137,57 
I DescrIcao dos insunos I und Galant Pr. Uni: Pr.ParcIal 

38641 MUDA DE PALMEIRA, ARECA, IM '1,50,  Cm UN 1,000 99,13 99,13 
370 AREIA 	MEDIA 	- 	ROSTO 	JAZIDA/FORNECSLOR 	(RETIRADO 	tM 	JAZIDA, 

TRANSPORTE) 
SEM 

M3 0,006 56,25 0,36 
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,205 77,14 15,81 
25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,800 2,03 1,62 
25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETEI KG 0,800 0,09 0,07 
88316 SERVENTE COE ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,100 14,16 16,10 
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ii 0,230 16,88 3,88 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  116,99 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  20,58 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  137,57 

14„9.12 FORNECIMENTO E PLANTIO DI, MUDAS Cl PAIEX/RA SOLITÁRIA 	• 	. 137,57 
1 DesortÇào dos Insumos ) und QUant. Pr. UnIt Pr.ParcIal 

38641 MUDA DE PALMEIRA, ARECA, P.). '1,5e,  CM UN 1,000 99,13 99,13 
370 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 

TRANSPORTEI 
SEM 

143 0,006 56,25 0,36 
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) 	- M3 0,205 77,14 15,81 
25951 FERTILIZANTE NPE - 10:10:10 KG 0,800 2,03 1,62 
25963 CALCARIO COUCEITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG O 800 0,09 0,07 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,180 14,16 16,10 
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,230 16,88 3,90 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  116,99 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  20.58 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  137,57 

14.9.13 u FORNECIMENTO E puuTio DE MUDAS DE 2ALNZIPA_LICUALI1 	-' 1  DN 137,57 
( Descr-cao dos Insumos 1 und Quant. Pr. Unis Pr.Parctal 

38641 MUDA D. 14,124EIRA, ARECA, H- '1,50' CM UN 1,000 99,13 99,13 
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370 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZ.DA/:OPAECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 	SEM 
TRANSPORTE) 143 0,006 56,25 0,36 

7253 TERRA VEGETAL (GRANEL! 	-. M3 0205, 77,14 15,81 
25951 FERTILIZANTE 010( - 10:10:10 	•-, KG 0,800 2,03 1,62 
25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PCREIRAFFORNECED3R, SEM FRETE: KG 0,800 0,09 0,07 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENIAREr H 1,180 14,16 16,10 
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS CO)4PLIMçITARES li 0,230 16,08 3,88 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  116,99 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  20,58 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  137,57 

14.9.14 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE PALMEIRA MAIICATHUR UN 137,57 
1 DescriCao dos Inswoos 1 und Quant. Pr. Urdi Pr.Parc1al 

38641 MUDA DE PRIMEIRA, ARECA, 86 .1,50' CM UN 1,000 99,13 99,13 
370 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 	SEM 

TRANSPORTE) 943 0,006 56,25 0,36 
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) 943 0,205 77,14 15,81 
25951 FERTILIZANTE NP% - 10:10:10 KG 0,800 2,03 1,62 
25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,800 0,09 0,07 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEIENTARES H 1,180 14,16 16,70 
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 0,230 16,88 3,88 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  116,99 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  20,58 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  137,57 

14.9.15 FORNECIMENTO E miamo DE MUDAS DE RAETS 3 NAIPE o DR 87,34 
( Descrlcao doa Insumos 1 und Ouant. Pr. Uni: Pr.ParcIal 

358 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, 	OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU 
EQUIVALENTE 	DA REGIA°, 86 *1' M 

UN 

1,000 48.90 48.90 
370 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 	SEM 

TRANSPORTE) 943 0,006 56,25 0,36 
53 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,205 71,14 15,01 
3951 FERTILIZANTE OPE - 10:10:10 KG 0,800 2,03 1,62 

25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,000 0,09 0,07 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES N 1,100 14,16 16,70 
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEIM-NTARES H 0,230 16,88 3,88 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQU'P 66,76 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  20,58 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  87,34 

14.9.16 FORNECIMEHTO E PLANTIO DE MUDAS DE IPÊ AMARELO - 	. ON 87,34 
( Descrlçâo dos insumos 1 und Quant. Pr. Un1t Pr.PaccIa 

358 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, 	OITI/AROEIPA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU 
EQUIVALENTE 	DA REGIAO, Hm .1. M 

UN 

1,000 48,90 48,90 
370 AREIA 	MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO 	NA 	JAZIDA, 	SEM 

TRANSPORTE) m3 0,006 56,25 0,36 
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) N3 0,205 77,14 15,01 
25951 FERTILIZANTE NEM - 10:10:10 KG 0,800 2.03 1,62 
25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,800 0,09 0,07 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,180 14,16 16,70 
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,230 16,88 3,88 

'FOÇAI DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  66,76 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  20,58 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  87,34 

14.17 PARA RODAS EM BIOCO DE CONCRETO M 57,84 
( Descr-cRo doa Insumos 1 und Quant. Pr. Unit Pr.ParcIal 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 	D1A), PREPARO MANUAL 	E_ 08/2014 

943 0,004 401,08 1.60 
362 METO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, 	FRE-MOLDADO, 	COMP 1 14, 	.30 X 15' 	CM (H X 

II UH 2,000 15.67 31,34 
4309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES N 0,788 11,45 13,75 
08316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,780 14,16 11,15 

TOTAL DE MATERIAL 	/OU EQUIP 	  32,94 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  24,90 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  57,84 

14.13, TECNICO EM SEGURAHCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,90 
40943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (1 1,000 19,21 19,21 
373/0 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 	(COLETADO CAIXA) H 1,000 2,15 2,15 
37371 TRANSPORTE - HURISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 	(COLETADO CAIXA) H 1,000 0,60 0,60 
37372 EXAMES - HOR1STA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 	(COLETADO CAIXA) H 1,000 0,37 0.37 
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 	(COLETADO CAIXA) H 1,000 0,02 0,02 
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000 0,44 0,44 
08237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000 0,98 0,90 
95323, CURSO DE CAPACITAÇA0 VARA TECNICO 	I SEGURANÇA IM TRABALHO 	(ENCARGOS 

CONkLEMENTARES) - HOP/STA H 
1,000 0,13 0,13 

TOTAL DA MAO DE OBRA 	  19,21 
TOTAL DE ENCARGOS COMPLEMENTARES 	  4,69 

,,,./-23,31)\ TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

-C triz gemanclo Teleán 
Engenheiro Civil 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO. ESTADO DE MATO GROSSO 
CODROMAÇA0 Ot INFRA-ESTRUTURA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

DIVISÃO DE PROJETOS 
=RA/ CONSTRUÇÃO DO NOVO ~MI DE AMA BOA 
LOCAL: AV. PLANALTO, 8/14. - DD. PLANALTO - ÁGUA BOA/li? 

PROPR.: 	TRIMMAL DE JUSTIÇA DO ESTACO DE MATO 0=0560 ^  
COWOMOOES DE PREÇOS MITARIOS - CIVIL 

. 
1.131.---alItiA DE SOBREPOR RETANOULAR LED 3231 801 3214 6500s PE 

L24010C1190EA40 DE FAMICAÇÃO LCP, EQUIvALMITZ IN: sUPEIMOR IN 
._ 

307,06 

( Descriçáo dos ineums O und puem. Pr. Onit Ri Parcial 
LUMINÁRIA 	DE 
L240XCIIPMA40 SOBREPOR 

	RETANGULAR 	LEIO 	3206 	501 	3207 	65001? 	PP 

ELETRICISTA CM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AMILIM DE ELETRICISTA CM MOAMOS COMPLEMENTARES 
TOTAL DE MATERIAL E/OU ?EMIR. 	  
TOTAL DA MAD DE OBRA 	  

1091 1.0000 271,76 271,75 

88264 90 1,1000 18,07 19.87 
88247 li 1,1000 14,04 15.44 

211.75 

35,31 
TOTAL PARCIAL CO SEREM, 	  307.06 
TOTAL GERM. DO SERVIÇO 307,06 

Fonte de consulta,CP 

• 
LUXIMARIA PAPA LÂMPADA LEI 15W, Dr SOBREPOR REF.; 8=-5 PC, , ETAE34 
CM111/M.ETTE OS? SUPERIOR. • 	, 	• IN 456,01 

1 DElLEICE0 dos insumos 1 
LUMINÁRIA PARA LAMPA/3A LEIO 1510. DE SOBREPOR REF./ SKY-S PC, ITAIM  

LOISPADA 786157 72 15W-040-220-240 E27 15 W 

ELETP.ICEITA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CM/ ENCARGOS COMPLEMENTARES 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP. 	  
TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  

und Que t Pi 	Unit Pr.Parcia 

011 1,0000 402,26 402.25 

0/1 1.0000 18.66 18,45 
08264 O 1,1000 18,07 19.07 
88247 O 1.1000 14.04 15,44 

420,70 
35.31 
456.01 

Fonte de consulta,MAIS 

: p) 	• OMINARIA LED-I01 3216 6500R PP L240=1190XA40 COM LAUTPM3A LED 	, 
DE EMMITIR Wi FOMO DE FABRICAÇÃO ECO. EQUIVALEITE OU SUPERIOR 

• 
UN 331,12 

( Descriçáo 001 1080=0, ) und Mant Pr 	UnOt Pr Parcial 
LLNINARIA LED-E01 32W 
DE EMBUTIR Eki FORRO 	

6500K PP 12401CIIROXA40 0:01 LÂMPADA LEIO 3286. 

ELETRICISTA COM ENCARGOS CMPLIDWITARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP., 	  
TOTAL DA MÂO DE OBRA 	  
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
TOTAL GERAL DO SERVIÇO 

014 
 

1.0000 295,61 295,01 

88264 90 1,1100 10,07 19,07 
98247 li 1,1000 14.04 15.44 

295.81 
35.31 

131.12  
331.12 

Fonte de consulta 	ECP 

,. 

. 
...------.....1 

pLATON LED PRA MDCNNUSUMMIR 1884 65001Ç7 IDE EUMUTIR 1/3/ PM= 
1101XMAR OMI LÂMPADA Mar DE IBP/ DE FAMLICAÇÃO ECP, FratTVALOTE OU 
SUPERIOR 	- 	:' 	. 	. 

MI 185,22 

( Desccidlto dos lesmo, 1 und Quest. Pr 	Onit 1M Parcial 
PLAFON 	LEI 	ERA 	REDONDO 	EMBUTIR 	1811 	650011, 	DE EMBUTIR 	EM 	FORRO 
MODULAR COM LAMP LED let/ 

DRIVER DE CORRENTE 354145 - 201. - 220V 

ELETRICISTA COM WCARGOS OMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EGUIP. 	  
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  

DD 1,0000 17,66 77,85 

PC 1.0000 72.06 7 2,06 
130264 II 1,1000 10,07 19.87  
88247 li 1,1000 14,04 15,45 

149,91 
35,31 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  185.2 
TOTAL GERAL DO SERVIÇO 185,2 

Fonte do consulte 	P 

I EXEMTDR 
WARM LED vak aentwo EMBUTIR 1297 650021 COM LÂMPADA LM .111/ 	Dr 

De nuszucArAo EM. tesnyAurtne ao Bell=i011. 
( Desci ido doa Jesus°. I 

M: 03,92 

und Ovant. Pr 	UnIL Pr.Parcial 
PLA1MN EMMUTIR LED PM REDONDO EMBUTIR 1211 6500K COM liMPADA LEI 0101. 	DE  

W 1.0000 56,51 58,51  

08264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEXE/MARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1,1000 16,07 19,87  
08247 6 1.1000 14,04 15,4 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  56 .51 
TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  35,31  
TOTAL PARCIAL DD SERVIÇO 	  93,82 

• TOTAL GERAL CO SERVICO 93,82 
Fonte de conaulta 	ECP 

ARANDELA 	PARA 	IJUMADA 	LED 	2384', 	F. 	ABO4-0DE27 	DE 	FABRICAÇÃO 
LUMICENTM, EQUINLIMPIE OU SUPERIOR. 	4 ' 

— 
.119.32 

( DascricEo do. insume I und Ovam.. Pr. Unir Pr. parcial 
ARANDELA RARA -AMPARA -E0 2384 PER./ A304-51E27 UN 1.0000 85,65 45,65 
LAMp. INC. 4006 CLARA VELA LISA PC 1,0000 6,41 6.40 

98164ELETRICISTA COM EOICARIOS COMPLEMENTARES 
AMILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CCXRL'.E11TARES 

0,0500 18,07 15,35 
8824 6 0.8500 14,04 11,93 

TOTAL DE MATERIAL E/OU COUIP. 	  92.05 
TOTAL DA 10,0 DE OBRA 	  27,28 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  119.33 

Ponte de co.SU 	a: LMIC =ER 

• • 
T 

3 

unizioala DE tiaRGEINCIA ODN 30 =DIZ INCEM:Mo BATERIA 6v-tams 
REI. I 13107I70 0-9 DA ÁUREOS. Oder OS ERCRITOS E XMICAÇõES VARIADOS 

. 	, 
me 

_ 

357,56 

( Descriclo doa 'saurus 1 und Quart. Pr. UME Pr. P810185 
LUMINAR:A DE EMER 	MIA COM 30 	LED" 	INCLUINDO BATERIA 6V4AIOR, 
REF.: BLOKITO D-9 DA AMEM, CM OS ESCRITOS E NMICACSES VARIADOS UH 1,0000 362,25 362,25 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEI4ENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CM ENCARGOS MAMPLEMEIXAMS 

84 1,1000 18,07 19,07 
88 247 86 1,1000 14,04 15,44 

.0TAI. Dr MATERIAL E/OU EGUIP. 	  362.25 
TOTAL DA FIXO DE OBRA 	  35.31 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  397,56 

Fonte de consulta) ITAI 

ARAMMLA PARA MORADA •1513 15W,, INDIRETA REI.: 	72-86ELED3R DE 
FARRiCAÇÃo LUMICENTEN,'EQUIVMÁNSE•OU SUPERIOR. . ut 

. 
428;60  

O 
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( Descri:alo dos Imotos O , u d Ouant. Pr. Unit Pr.Pat...;_. ` 
ARANOEUà PARA LAMPADA LED 15W, IADIRETA RU./ AR72-S6ELEDIK UN 1.0000 409,33 409, s 

50264 ELETRICISTA cce.: ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

4 0,8500 18,07 15,35 
88247 H 0.8500 14,04 11,9 

TOTAL DE MATERIAL EIOU EOUIP. 	  409,32 
TOTAL DA MIS D- OBRA 	 27,28 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  436.60 

Fonte de consulta. LUXICENTER • 

'1 
. 

LaarArRAArlrED-r14, „os IMMUTIR MI MIMO WODUTAR FOZ — • , 
457,21 SICE-37G-C LED, imuST EQUINA/Sana Cr MIXTRION. 

( OesoCicao dos Inumes / und Ouent. Pr. MIM Pr.Parcial 
LLNIaRIA PARA LÂMPADA LED 360, DE MIBMIR EM FORRO MODULAR RE 
SKT-E-GC LED. 	!SAEM 03 1,0000 403.32 403,51 

LAMPADA TWIST T2 15W-840-220-240 127 155 UN 1,0000 28,46 18.45 
88264 ELETRICISTA Cal ENCARGOS COMPLEMEA,ARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA com ENCARGOS COMPLEMENTARES 
1.1000 18.07 19,8/ 

08241 88 1.1000 04.06 15.44 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  421.96 
TOTAL DA /MO DE OBRA 	  35,31 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  457,27 

Fonte de consulta ;  

f!. 
. At 

LUNIKÁRIA - CIRCULAR 	D5' oOTi8. 	, 	 VAPOR 	YST 	ICO 
BITSTERAL 150/4. Me.: I CEECITA, .ITAIX EQuEvAIENTE ou SUPERIOR: 

., 

UDO 342,67 

, ( DeiCricAo dos insanos / und Ouast. Pr. onit Pr Parcial ' 
LUXINARIA 	CIRCULAR 	DE 	EMBUTIR 	PARA 	1 	LAMPAnA 	VAPOR 	METÁLICO 
BILATERAL 150W. REF.: CALCITA UN '0000 126,59 126,50 

REATOR EIETRWAGNETICO USO INTERNO VE1150A26 E IGNITOS M 1,0000 110,50 110,50 
PADA VAPOR MET. BILATERAL - YMN-TD1501 PC 1,0000 70,29 70,28 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DO 1,1000 18,07 19,07  
80247 DO 1,1000 14,04 15.44 

TOTAL DE MATERIAL E/00 EOUIP. 	  301.36 
TOTAL DAMÃOD.0BM 	  35.31 
TOTAL PARCIAL 130 SERVIÇO 	  342,67 

Fonte da consulta: MAN( 

. 	. 

4
• 
	 . 

voou taak-zeo DE 414 Caí DUAS LU/MONTAS LED I015901 LED 1110 ou 

	

850031 	/P16 	1310104911A100 . DE • TABEICAÇÃo . CCP.' 	EQUIVALENTE 	CO 
SUPEOMOR. 

	

À 	 . 

aT 2.649,52 

( Descricào dos ineoros 1 uno Ovam.. Pr. Unit Pr.ParcisI 
LUI4IBÁRIA LEIHBP 1 LEIA 7081 8EL 65000 IP66 1.310X0493XA100 UN 2,0000 7 9 13 1.550.25 
SUPORTE RARA POSTE 1E1E001100 RETO P/ 02 LUMINÁRIAS UN 1,0000 1 4 	2 144.32 
POSTE 	-TO FLAINEADO EM TUBO GALV. H A 4,014 CCM. D A 76,2I01 /M BASE 
E 60,3 NO TOPO UN 1,0000 713,43 713,43 

CHUEBACOR 1/2' X 300114 114 4,0000 10,22 40.86 
88264 ELETP,CISTA COM EriadWOM COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
6.0000 18.07 100.42 

68247 58 6,0000 14.04 04,24 
TOTAL DE MATERIAL E/OU 0001P. 	  2.456,06 

-a-00 TOTAL DE OBRA 	  192.66 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  2.649,52 
TOTAL GERAL DO SERVIÇO 2.649,52 

Fonte de consulta 	CP 

8,- 
rant RETALIO) DE .40 Cal UMA 	LEMINÁSIIA LED ROPOI LED 70? 1111'6500 
1066 1310=493XA100 inTMORTOAÇÃO.E0P, aparmusanz ou SMNUITON. 

. 	 , 
—4-A-2 

n0 

- 

1.051.21 

( De2Cr 8 o do, i[nspoos 1 und Uuant. Pr. Volt Pc.Parcial 
• LUMINÁRIA LEIA MIRO, LEIA 701 81/1. 650011 I966 1.310X0493XA100 101 0,0000 779,23 119,12 

123/8 POSTE CONICO Can 1180 EM ACO GALVAIOOZAIO. RETO, FISSGEADO, H A 6 M. 
DIARETRO INFERIOR A *90.  CTI 010 1,0000 902,83 902.1 

CHMTBADOR 1/2' X 300/01 un 4.0000 20.22 40,81 
88264 ELETRICISTA COM ESCAROOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
DO 4,0000 18,07 /2.28 

88247 DO 4,0000 14,04 56,16 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EQOIP. 	  1.122.81 
TrAlrnA0 DE OBRA 	  120.44 
'MAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  1.851.25 
TOTAL GERAL DO SERVIÇO 1.851,25 

Fonte decosnulta, ITAIM 

o 

BALI/i0:25 	2.14 	LAKPADAS .1.1P3 E IRO 	Tw, 	8x3006. RET.: 	TOMA 	DE 
. EABRICAÇÃo TVAIM, EQUI~ Min.16"0"R. MI 416.01 

( Descricao doa Insucce 1 una ("tent. Pr. Unir P 	Rareia 
BALIZADOR 	aí 	LURADAS 	DE  
FABRICAÇÃO ITAIM 	

TIPO 	LED 	710. 	/4-3004 	REF. i 	TOMBA 
à 1,0000 362,25 362,25 

LÂMPADA TWIST 72 15W-040 220- 40 E27 15 DO UlO 1,0000 18,46 16,45  
88264 ELETRICISTA COM EI0CARGOS COUPLE3OEOITARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA Cai ENCARGOS COIPLEI0XOITARES 
DO 1,1000 18.07 19,87 

98247 DO 1,1000 14.04 15.44 
TOTAL DE MATERIAL E/OU E00 1R. 	  3110,70 
TOTAL DA /da DE OBRA 	  35,31 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  416,01 

Fonte de consulta: ITAIM 

ARANDELA Paaa LASOADA 	FL. 'ELETR 	 TRIPLA .2314 Mr. 1 	ARD4 -S1 . DA 
IMCCENTEA eu 1001vALZHTS 	' 	1 atm 

-------- au11 
lama 

( Descriclo das insuras 1 ume Cluant. Pr 	UntE P 	Parcial 
ARANDELA PARA LAXPADA FL. ELITE. TRIPLA 2388 9SF.. A50451 UN 1,0000 100 100,25 

LN4PAOA DL. 	 P 	2381 UN 1.0000 14,28 14,20 
08264 ELETRICISTA can ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA Cata ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,0500 18,07 15,35 

68247 0,8500 1404 11,93 
TOTAL DE MATERIAL E/00 0301P. 	  114,53 
TO-4.. DA /MC DE Oniv. 	  27,20 
Total. PARCIAL DO SERVIÇO 	  141,81 

Fonte de coneu Lte,LUMICEI.'TER  

• COWNO-13 ~POSTO DE na atoo ,t 1114, TOMADA 21mi WIIVERS1J," PARA 
LIGAÇÃO DAS LtINITORTAD X .SINAMEAÇÃO Mi OOMMRSCIA 	. 	. 

' . 9,05 

( Descrlah, dos ineuxes 1 ur,d Quan . Pr. Un t PT. Parcial 
PLUG MACHO PC 1.0000 1.85 1, 	5 
Rula 	F .EA PC 1,0000 1.85 1.65 

815264 ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEBOWEARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA coei ENCARGOS 00OPL040IOTAREI 

DO 04667 15.07 3.01 
88247 DO 0,1667 14,04 2,34 

TOTAL DE MATERIAL E/OU mun.. 	  3,10 
TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  5,35 
TOTAL• 	 PARCIAL CO SERVIÇO 	  8,05 

Fonte de consul-e: 	Metro-los 
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Fidel 

. EdWIMITO PUC 2110100 3/ 4".C/ LIM3-1.104 	ASK DALIES 00 o.......t.di.-- 
Pr. _I,. I DiscrIt30 dos 1115u0e1 I uad Ouent. PE. UnIt 

2674 411CMMJ7O DE PVC RICO DO ROSCA/EL OE 3/4 ', SM LUVA 
LII/I V) PV: REGIDO ROSCAREI, DE 1/4', PAPA ELETRODUTO 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLERMITARES 
AUXIMAR 35 ELETRICISTA COm. ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1.0000 2,06 2,06 
1991 UlO 0,3333 0,63 0,27 

08261 0,1600 10.07 3,25 
98247 O 0,1000 14,04 2,52 

TOLIL CG 111.1.FRIAL E/OU EQUIP. 	.  2,33 
WILL DA H.Xn DE OBRA . 	. 	. 	. 	I .- 5.77 
COTAI PARTIA/ GO SERVIg0 	  8,10 

ELEIRODut., no RIGIDO•1".C/ LM/UNAS UTREmiDAZZA __ .. 
10,02 	. 

I Zoa:Etc:to dos insuflos unI °Dant. Pr. Unit Pr.Parcial 
26E5 EIMPROD070 DE PVC RIGIDO ROSCAVM. DE 1 g , SEM LUVA 

IMJA EM OVO RIGIDD ROSCAVEL, DE I", PARA ELE-PRODUTO 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CO21 ENCARGOS COPILEM 

04 1,0000 3,23 323, 
1092 011 0,3333 1.16 0,30 

80264 4 0,2000 10,07 3.01 
80247 0,2000 14,04 2,00 

TOTAL DE MATERIAL 	O EQUIP. 	  3,61 
TOTAL DA MIO DE OBRA 	  6,41 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  10,02 

EIZTROMITO PUC RI0I00'1 • 1/4iC 	Vaias ems ExTREmicares 11 11 	1 
O Doscr1010 dos Irisamos ) und Nano . Pr. UrAt Pr.ParcIal 

2624 ELETRODUTO DE PUC FUGIDO ROSCAVEL DE I I/O • 	UVA 
LUVA EX PVC MICO ROSCAVEL, DE I I/4 g , PARA ELETRODUTO 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

lo 1.0000 4,30 4,30  
1902 W 0,3333 1,81 0,60 

88264 06 0,2000 15,01 3,61 
00247 2000 14,04 2,80 

TOTAL DE MATERIAL E/00 EOUIP. 	  4,90 
TOTAL DA /11,0 DE OBRA 	  6,41 
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  11.31 

PIETT,Correo nye RI0/00.1.1/2" c/ Erma Mus ExtrloaDAITE 	.. 
04, 

 -- 
11,99 

I Desoriolio doa insones o u d °Rent. Pr Ur,It Pr Parcial 
2680 E-E/RODOS° DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE I 1/2 ', SFM LUVA 

LUVA EM PVC REGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2". PARA ELETRODOS° 
ELETRICISTA COM ENCARGOS MIMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA Cal ENCARGOS COMPLEMENTARES 

04 1,0000 4.72 4,72 
1093 O 0,3333 2,40 0.62 

00264 H 0,2000 12,07 3.61 
08247 H 0,2000 14,04 2.60 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  5,54 
TOTAL DA SÃO DE OBRA 	  6,41 
TOTAL PARCIAL DO SEMI O 	  11.95 

, 	.. 
, 	. 

POMIECIHEIMO, E INSTALAÇÃO . DE AISRAÇAIMIRA TERCe , OOP PAP,ATUSO 
2/4" 	 . 	. 	1 4.29 

( Descriclo doa insunos 1 und Opa t Pr UDIL Pr.parolo] 
400 AEP.ACADE0RA 104 ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODITOS. TIPO D, Cai 3/4 

E PARAFUSO DE FIXACAO 
ELETRICISTA CEE ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

EM 1,0000 1,09 1,09 

00264 li 0,1000 18,07 1.00 
80247 00 0,1000 14,04 1,40 

TOTAL DE MATERIAL E/00 COUIP. 	  1.00  
TOTAL DA MR0 DE OCRA 	  3,20 
TOTAL PARCIAL DO sERvico 	  4,20 

srauwao az ABRAÇAI/61RA TEM 07 034 PAllAr3ea - I"  
- 	• 

• UN 4,45 

I DtscrIção 	osna....,os / uId Otant. PE /Mit Pr parcial 
393 ABRACADEIRA MI ACO PARA AMARRAM.° DE ELETRODOTOS, TIPO D. CWI 

PARAFUSO DE FIXACAO 

ELETRICISTA COM ENCIAPWS COMPLEMENTARES. 06 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMEDTARES 

UN 1,0000 1,25 1,25 

05264 0,1000 10.07 O 
49247 li 0,1000 , I 40 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  1,25 
TOTAL DA NA° DE OBRA 	  3,20 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  445  

cl:KENTO 	STAIACIO DE iAMIAÇADEIRA"TIPO 07 Colo PARAFUSO 

	

1.1/4- 	 . 

	

, 	 G. 	 _ 	. 	. 	• 

	

_L 	1 
os 6,80 

6 Descrição doa insurna 1 smd Munt. Pr. Volt PE.ParcIal 
395 ABRACACEIEU. 1/14 A C PAPA AI1ARRACAO DE ELETRODUTOS, 	TIPO D, 	Cai I 

1/4g  E PARAFUSO DE FIXACAO 
ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE MiTRICISTA COM ENCARGOS C01OP1 	S 

' 
1,0000 2,07 2,07 

00264 00 0,1500 18.07 2,7. 
80247 00 0,1500 14,04 2,10 

TOTAL DE MATERIAL E/00 COOIR. 	  2,07 
TOTAL DA mito DE OBRA 	  /Cif 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  6,08 

., ~caem°...E. . norrazaçAo;ca 'ABRAÇAM 	.TIPO'  
:1  i. 	

- 
11.4 6.96 

O Deserte.° doa insones 1 uno 0lns,L. Pr.  n1t RE Partia 
794 A6RACAIEIRA LX ACO PARA AMAPPACAO DE GLITRODOTOS, TIPO D., CCM I 

1/2' E PARAFUSO Dl FIYACAO 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

W 2,15  1,0000 2 ,15 

40264 00 0,1500 18,07 2,71 
00247 00 0.1500 14,04 2.10 

TOTAL DE L'ATERIAL E/OU EDUIP. 	  2,15 
TOTAL 2A .1:10 DE OBRA 	  4,81 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  696 

-^r^si-m-i- 
• prAnaCinen.w E INSTALA00,0E ABRAÇADEIRA TIPO D, COpi pARAroB0 - 2.. 

um 

I Desor c o do. 100,21,05 1 smd °Dant. Pz. Unit Pr.Percial 
396 ABIRACADEIRA MI ACO PAPA IMMUMCAD DE ELETROMMOS, TIPO D, COM 2 

PARAFUSO DE FIXACAO 
ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEXERIARES 

UI/ 
1,0000 

2,39 
,39 

50264 Ii 0,2000 26.07 3,61 
00247 lO 0,2000 24.04 2,60 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQJIP. 	  9 
TOTAL DA /43.0 DE GIRA 	  6,41 
TICAL PARCIAL DO SERVICO 	  8,00 

. 
e 

C00400LErt . 1.1/4" 	1.11 	1/CIA - DE 	Juzemoro - runD10.3 	moo 	•Ts 
FORInermelfro t INSTALAÇÃO , • / 	.. 	. 

MI . 

I Discrição dos InsucOs I nd Ouant. Pr. VIdE Pr.Parc al 
2575 CONDuLErE DE AlUMINIO TIPO T. 	PARA ELETROMMO ROSCAVEL DE I 1/4 

COM TAMPA CEGA 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CCOMLEMENTARES 

M 16,16 6 

08264 04 0.3000 16,07 5 .42 
08247 04 0,3000 14,04 4.21 

TOTAL DE MATERIAL E/OU COUIP. 	  16,16 
TCrAL DA 01.0 DE OBRA 	  9.63 
TOTAL PARCIAL Do SERV IÇO 	  25,79 

CCOMITZTE - 1:1/2'EM.SIGA • DE?  AMMIWIO , R:Mim 	TEPO 	- 
rcc7zicne2rr0 E zezsAilr..ão 	'-' 	t 	, 031 34.33 	. 

I Descrição cios lna=os / u d °vont. Pr. Unl .Palc1.11 
guia 



1. 	 TJ 	„T 
, 

2576 CE:TELE:TE DF ALUNINIO TIRO T, 	PARA ELETRODOS° ROSCAVEL 
rnm 'IMO/. IMITA 

PLETRICISIA COM ENCARGOS CCOMLEMEN/ARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DE 1 1/ 
1,0000 21,50  

2E2E4 01 0,4000 10.07 7,22 
89247 , 14.04 5,61 

TOTAL CE MATERIAL 	/OU ,OOIP. 	  21.50 
TOM 11A 040-DE OBRA 	  12,83 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO  	- ..„ 34,33: 

"ttl 
OV41.02.471 	1: 1/2. 	DC ,I.LCIA 	DE I. ALIE41 	f0/9I00 	TIPO 
ECESICIMEWTO C INSTALAÇÃO 	, '-'..,- 	. 

"IX/LR" 	- 
_ 

Uno 
. 

34,00 

1 Delo:125o doE Inumo' I una Ouant. Pr. Mac Pr Parcial 
2597 COR:METE PE ALIUI4II000 TIPO LR, RAPA ELE.RODUTO ROSCAVEL 

CCM TAMPA CEGA 
ELETRICISTA COM [AMARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DE I 1/2 
1.0000 11,95 17,95 

80264 90 0,5000 10,07 9,03 
80247 0.5000 14,04 7,02 

TOTAL DE MATERIAL E/OU FOUIP. 	  17,95 
TOTAL DA I-ao DE 0DM 	  16,05 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  34,00 

anivA LONGA MIA ELETRODUTO DE PVC REGIDO 01905012/4") MI 5.64 
I DefcrIcAo doa Insones ) una Ovam— Pr. Un t PE.Parclal 

39272 CURVA 	90 	GRAUS. 	CURTA, 	DE 	PVC 	REGIDO 	ROSCAVEL, 	DE 
ELEMPODUTO 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPELI/XOTARES 

3/4', PARA 
UN 1.0000 1,00 1,80 

80264 90 0,1200 18,07 2.16 
247 0,1200 14,04 1.60 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIR 	  1,100 
TOTAL DA Mr3 DE OBRA 	  3,04 
TOTAL PARCIAL DD SERVIÇO 	  3,64 

rrn Cront DE Mana 'PAPA =MIRO Rena 	. 5'00 
1 GeOcrIclo dos Insones 0 una °vent. pr. !Mit Pr.parcia l  

39272 CONECT R D., PORC. 	CHUVEIRO 465042 UM 0,0000 1.80 1,90 
08264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM El/CARGOS COMPLEMENTARES 
00 0,1000 19.07 1 ,00 

80247 4 0.1000 14,04 1.40 
TOTAL DE MATERIAL E/013 E001P 	  1.00 
TOTAL DA HAO DE OBRA 	  3,20 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  5,00 

1 ELETROCUTO PUC P. (MO 2" 'C if LUVAS NAS EtIMENIDADES 11 15,27 
( Deacrlçâo dou Insurne ) una Ouant. Pr. Unit Pr.Parclal 

2601 ELETROD070 DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA 
LEMA EM Im4c 9/0100 ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXTLIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 	OPL034EISTARES 

M 1,1000 1,72 6,49 
1907 Ul 0,3300 0.00 2,64 

98264 0 0.1290 16.07 2,33 
011247 90 0.1290 14,04 1,01 

TOTAL DE MATER IAL E/OU 1001 P. 	  11,13 
.0TE. DA 0400 DE OBRA 	  4,14 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  15,27 

I IMPIÓIA 
:1 • 

	

79OWO COM BASTIDOR ;PAPA ATÉ 03 MODULO?. 	CAIXA -1 X5 
DA 2W. OU SUILÁR 	. 	; 	, . 	- '6,00 

( Delerição do, insuncs I una Ouent. Pr.  Ur,it PE Parcial 
PLACA COM SUPORTE LIIMA ILUS DA SIEMENS MI 1,0000 5.29 5.29 

69264 ELETRICISTA COM ENCARGOS CGMELFMENIA.9F-5 01 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0,0500 . 0.90 
89247 01 0.0500 14,0 0,70 

TOTAL DE MATERIAL E/00 GODIP. 	  5,29 
TOSA. DA NÃO DE OBRA 	  1,60 
TOTAL PARCIAL 	SERVIÇO 	  6,89 

Fonte a. Consulta, Elet o Elos 

• T 	A 	. DASTIDOR I  PAPA A 	03 MéCuL010,RAIXA 40940X1 
IMPERIA DA PIAL OU Srra-LAR 	. • 	. 	. 

IMA 
TM 

( D*.criçao doo Dnsunon I una Print Pr,  Onit PE Parcial 
PLACA COM SUPORTE LIIMA ELOS DA SIEMENS UM 1.0000 5,29 5.29 

09264 ELETRICISTA COv. ENCARGOS CCW2LEMENTARE1 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS C004PLE2< IA 

0,0500 00.07 0,90 
09247 0.0500 14.04 0.70 

TOTT.,.. DE MATERIAL E/OU ETIP. 	  5,29 
TOTAL DA 3410 DE OBRA 	  1.60 

-------4,09 TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
Fonte de Consulte: Eletro Elos 

/11 ---- ITODIE0 'CEGO mu PLACA PCOULAR , SEM UM 5.19 
1 Descilmlo dos Ineunos 9 usa QUAnt. Pr. Unit Pr.Parclel 
MODULO CEGO PARA PLACA MODULAR 	SEM PLACA 11:1 1,0000 3,52 3.52 

01264 ELETRICISTA COM ENCARGOS CCMPLEMEMTARES 
AUXILIAR Dy ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Ii 0,0500 18,07 0,90 
99241 0,0500 14,04 0.70 

TOTAL DE MATERIAL 0/00 EOU1P. 	  3,52  
TOTAL VA MÃO DE OBRA 	  60 
TOTAL PARCIAL DO SERVOCO 	  12 

Fonte de Consulta, Elatro Fio. 

— 
:I' SAIDA PA/U, 	 01 . 	(3/ 	I 	1_ 	4 4.00 

( DescrIcão doa tnsunos I und Ouant. P1. Un t Pr.Parciol 

r 
SAIDA PARA ELETRODOS° 019104)3/4") MI 1.0000 2,40 

— 	
, 2,40 
0.90 

09264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0,0500 18,01 
90247 H 0.0500 14.04 MO 

TOTAL DE MATERIAL E/02 rpOIP. 	  2,40 
TOTAL DA DOLO DE OBRA 	  1.60 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  4.00 

• Ponte de Consulta: ALCAN 

RAZOA PT" ELESRODDIO 02500NIITI' ON 4,24 
1 O63criÇfo &Os InsumeO ) una Ouont. Pr. Unit Pr.Parc al 
SAIDA PARA ELEIRODOTO 025:94(1") 01 3,0000 2.64 2,64 

00264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0500 

0 0,0500 19.07 0.9G 
02247 14,04 0./E 

TOTAL DE MATERIAL E/00 COUTE 	  2,64 
TOTAL DA MAO D. OBRA 	  1,60 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  4,24 

Fonte de Consulta: ALCAN 

SAIDA PARA ELEERDCOT0.050M4(2.) 	--r-  m4 4.55 
1 Delerlolo doa insunos 1 una Ouant. Pr, Uni. Pr.Parclal 
SAIDA PARA ELE:RODEIO 050104(2') 1,0000 2,95 2,95 

80264 ELETOICSSTA COM EIOCARIOS COMP..EHENTARE, 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COO ENCARGOS COI4PLEOIE?ITARES 

01 0,0500 10,07 0,90 
8824/ 01 0,0500 14.04 0.7C 

TOTAL DE MATERIAL E/00 EQUIP 	  2.95 
TOTAL DA 140 DE OBRA 	  

1.60 
TOTAL, PARCIAL DO SERVIÇO 	  

4.5-5 Fonte de Consulta: ALEM 
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WSSaijE-Wm[ionicsULET DE,1 	- 3/4 , 	. 	, um 6,15 
( DescricAo doe ineusoe ) und Quant.. Pr. Unis Pr.Parclal 
PCDUZIO PAU CONDUIET DE 1" - 3/4" UN 1,0000 2,95 2,93'  

68264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES II 0,1000 10,07 1,00 
08247 AUXILIAR Dt ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 04 0,1000 14,04 1,40 

TOTAL DE MATERIAL E/D. EQUIP. 	  2,95 
TOTAL Da lato ria OBRA  	• 3,20 
TOTE-1 ;RACIAL DO SERVIÇO  	

-. 
6,15 

Fonte de Coneu te [lett° Fico . 

tia 6,45 
( DescrICIO dos insumoe 9 und Quent. Pr. Unit Pr.Parciel 
RELITT-1-0 PAPA CONDULET DE 2" - 3/4" UN 1,0000 3.25 3,25 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR PE ELETRICISTA CUM ENCARGOS COXO 	TARES 

O 0,1000 18,01 1,00 
60247 90 0,1000 14,04 1,40 

TOTAL DE MATERIAL E/00 EQJIP. 	  3,25 
TOTAI---7-1--U.0 DE OBRA 	 3,20 
VOTAI PARCIAL DO SERVIÇO 	 6,45 

Ponto do Coneulte etre rios 

• 
. CAIXA TIPO COMDULETS .04 A2M41 10 TIPO 'EL CO LR OU LB 	- 1.1/4", 

IN 93,52 PARA insrmaçáo APARENTE 	' 	. 
1 Descriflo dos Inuccos 1 und Ouent. Pr. Volt Pr.Parclal 

2500 CONDOESTE DE ALUMINIO TIFO IP, PARA ELETROCUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", 
COM TAMPA CEGA 	 . 
ELETRICISTA cai ENCARGOS C00SLD4ENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MI 1,0000 14,26 14,26 

$0264 N 0,6000 13,07 1 	4 , 
86247 X 0,6000 14,04 6,42 

TOTAL DE MATERIAL E/DO EQUIR. 	  14,26 
TOTAL DA ido DE OBRA 	 19,26 
COVA-  PARCIAL 	SERVIÇO 33,52 

, CAIXA 7100- CONDULEIT El A/X81 NIO TIPO T OU TO 	- - 1.1/4",: PAPA 
ENSTALAÇÂO APARENTE 	• " . 	: , ' 

--- 
Mi -- -- 

, - 
- 

35.42 	' 
.1 O Deterlçac dos inatunos O und Quent. Pr. (Mit Pr.Percial 

2575 CON ULETE D- ALL-INIO TIPO T, 	PAPA ELETROCUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", 
COM TAMPA CEGA 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLDIEIMARES 

Doo 1, 0000 16,16 16,16 
63264 H 0,6000 10.07 10,64 
03247 H 0,6000 34. 04 8,42 

TOTAL DE MATERIAL E/OD ncuIP. 	  16,16 
TOTAL CA oito DE OBRA 	 19,26 
TOTAL PARCIAL DO SERV1CD 	 35.42 

. Caixa 13E mancou 401140X1201 DE %ERRO enalTADO ta PAREDE ON 159,11 	, 
I DoscriNlo dos Inettace 1 und Ouent Pr. Volt ps.Parcial 

39773 CAIXA 	DE 	PASSAGEM 	METALICA 	DE 	SOBREPOR 	COM 	TAMPA 	PARAFUSADA, 
DIMENSOES 40 X 40 X 15 C4 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA Cal ENCARGOS CCMPLERENTARES 

MI 1,0000 94.09 94,89 

88264 04 2,0000 10,07 36,14 
00247 90 2,0000 14,04 26,06 

TOTAL DE MATERIAL 1/00 EQUIP. 	  94.08 
TOTAL DA /40 DE OBRA 	 64,22 
TOTAL PARCIAL 00 SERVIÇO 	 159,11 

I CAIXA DE PASSACEM 5CX50XIO0KI4' IN ' ALVENARIA Cal TAMPA nt • remo 
=and . 	. 	 , 

_ 
-- 

' 

- _ 
429,79 

( Descrida° doo insano. I und Quota. Pr. Uni/. Pr.Perciel 
96523 [SCA-JAÇA° MANUAL PAPA BINGO DE CORO/NE.1TO OU SAPATA. CCII PREVISÃO 

DE FORMA. AO' 06/2017 
REATERRQ MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGA0 MECANIZADA. AF_04/2016 

PREPARO DE FUI/DO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, FM LOCAL Cai 
OVE/ BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 
ALVENARIA E/4 TIJOLO CERAMICO NUCICO 5%10%2004 1/2 VEZ 	(ESPESSURA 
10C11), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:e (CIMENTO, CAL E AREIA) 

CONCPETO MAGRO PARA LASTRAI, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ APEIA MÉDIA/ 
BRITA II 	- PREPARO MECÂNICO COM 1107001EI001 400 L. AF 07/2016 

RAZIA ÚNICA. PARA R.EBIMENTO DE PINTURA, 64 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:0, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001, APLICADA IONUALKEIME EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES. 	ESPESSURA DE 20004, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
AF_06/2014 

TAATA0 FOFO STMPIF-9 COM BASE, CLASSE AIS CARGA MAX 1,5 1, 400 X 400 
HL PEDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA 

143 1,0500 6 3.97 67,1 6 
93382 

M3 0,4100 19,05 7,61 
94097 

M2 4,10  1,0000 4 ,10 

72132 

17.2 2,6000 57.84 150,38 

94962 

043 0,0600 245,44 14.72 

07525 

2,0000 23,26 46,56 

21071 
015 1.0000 139,06 139.06 

TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	 429,79 

. .i.j. ° CAIXA DE 	ABRA= Ca 	VAZARIA -C1 - 4,0140)(40CM . tu _ 
132,53 	, 

( Descrição doo Insuflo, 1 und Quent. Pr. unit Pc.peccial 
96523 ESCAVACÂO MANUAL PARA BLOCO DE c   .o OU SAPATA, Cal PREVISÃO 

DE PQM. AR  06/2017 

REATEPRO ~UAI DE VALAS com COmPACTAçÃo MECANIZADA. AF 04/2016 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 R. 104 LOCAL COP 
NOVEL BAIXO DE INTERFERENCIA, AF 0E/2016 
ALVENARIA 0/4 TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X2004 1/2 VEZ 	(ESPESSURA 
OCO). ASSENTADO COM ARGAMASSA TPACO 1:2:1 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

MA 0,4010 63,97 25,90 
93102 

003 0,2090 19,05 3,90 
94091 

/C 0,8100 4.10 3.32 
72232 

M2 0.6000 
. 

57.84 50,89 

94962 CO:r.iono MAGRO PAPA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4.1 (CIANNTO/ AREIA MEDIA/ 
RITA 1) 	- PREPARO (MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 

MASA* ÚNICA. PAPA RECEBIMENTO DE PINTORA, EM AW.A.MASSA TRAÇO 1:2:8, 
REPARO mECABIço com BETONEIRA 4001, APLICAI», MANUALMENTE EM FACES 
NTERNAS DE PAREDES, 	ESPESSURA DE 20KM, CC91 EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
F_06/2014 

TAMPA DE CONCRETO AMADO 601460X5014 PARA CAIXA 

M3 0,8496 245.44 11,92 

81529 

7°  0,6400 23.2e 14,09 

6171 MI 1,0000 21,63 21.63 
TOCAI PARCIAL DO SERVIÇO 	 132.53 

76.0(20  RS°777741°  'E  "ATEM  "1~11.1111110 1.11.1 70  83,02 
( Deecriçao doa 01011,01 I und Ouenp. Pr. Una Pr.PercIal 

96523 ESC.rnAçO /USUAL PARA BLOCO DE 0000AJ4ELTO 001 SAPATA. Cal PR-VIS O 
DE FONIA. Ap_06/2017 

REATERS0 !USUAL DE VALAS CCCI COMPACTAÇA0 MECANIZADA. A? 04/2006 

003 1.0000 63,97 63,97 
93392 

003 1,0000 19,05 19,05 
TOAI PARCIAL DO SERVIÇO 	 03,02 

i  44 ew. 
' 

~Toni= 	RASCO 	REMARIA PARA ramos / mi 	Par , 
4 08N. ÉzmiAmEnTo =1ARG AIOSSA 	.  M 5.08 

( Descriçao doe Insuloola ) Und Quant, Pr, Uni. Pr Parcial 
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. 

ARCAMASSA 	TRAÇO 	1:2:F 	(CIMENTO, 	CAL 	E 	AREIA 	MÉDIA) 	PAPA 
REFIMO/MAJSA ONICA/ASSENTAMEMO GE XIV:MARIA DE VEDAÇÃO, 	PREPARO 
MECÊvIC3 CM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 XG. Ar _06/2014 

ELETRICISTA SM EMARGOS CCMPLIGRARARES 
AUXILIAR DA. ELETRICISTA COM ENCARGOS COHRAMENTAMS 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

343 0,0025 333,42 0,83 	 

/ 

89264 H 0.0340 30,07 0,61 
88247 H 0,2160 14.04 1.03 

316 H 0,1000 14,16 1,41 
TOAM CE MATERIAL 6/041 EMOIP. 	  0,113 
TREM. 01 1410 EM OBRA 1 	. 	. 	. 	: 	. 5.05 
TOTAL FACIAL DO SERVIÇO 	  .86 

F.1.—... er • ÇAIRE DE PASSACZN 25II2MOMMN LH ALVENARIA CCM TAJOR DE MIMO 
rtrAnco PARA 'PROTEÇÃO 0022.5ZRODO DE TERRA 	. 	: 

0.  

. 
165,17 	• 

( DercriçAo dos insuRon ) und Ouent. Pr. UMA Pr.Parciel 
9--6-523 ESCALia0 MANUAL PARA BLOCO DZ COROAREM:G OU SAPATA, COM PREVISÃO 

DE FIRMA. Ar_06/2019 

PREPARO DE FUNIF DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,511, Dl LOCAL CON 
'MEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

ALVEIIAREA MI TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10(2004 1/2 VEZ 	(ESPESSURA 
ORM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 	CIRIEIRO, CM, E ARE/A) 

COICmO MAMO PARA USAM. TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 
RITA 11 	- PREPARO MICANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

MASSA MICA, PAPA RECEIMMIRO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
REPARO MECÂNICO Em BETONEIRA 400E, APLICADA MAIMATJR:RE Em FACES 
NTEANAS PE PAREDES, 	ESPESSURA DE 20001. COM  EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
0_06/2014 

AMPAO FOFO SIMPLES GM4 BASE, CLASSE A15 CARGA SLA.4 1,5?, 300 X 300 
KM, REDE PLUVIAL/ESGOTO 

MI 0.1664 61.97 10,64 

94097 
[42 0,3025 4.10 1,24 

92132 

142 0,2000 57,64 46.21 

94962 

513 0,0102 245.44 4,45 

87529 

112 2'2222 23,28 11.64 

31335 
DD 1,0000 90.93 90,93 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  165.1/ 

7-  m: CAIU DE PASSAM. 000300100CM EM AVAROJUA Mel TAMPA DDI  
FUNDIDO 	

• 	. MI 589.40 	. 

De30rI000 dm,  insumM ) und Ouant. Pr. Unit Pr./Parcial 
96523 ESCAVAÇÃO -ANUAL PARA BLOCO D., COROAMENTO OU SAPATA, CM PREVISÃO 

E FGRMA. AF_06/2017 

PEATE000 MANUAL DE VALAS COM CCREACTAÇA0 MECANIZADA. Ar 04/2016 

PREPARO DE MUDO DE VALA COM LARGURA MENOR ODE 1.5 X, FM LOCAL COM
RVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. A0_06/2016 

ALVERARIA 04 TIJOLO CEPAMICO MAOLCO 5X10X2004 1/2 VEZ 	(ESPESSURA 
0011. ASSENTADO CM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMEIRA CAL E AREIA) 

CONCRETO MAGRO PARA LASTIMA. TRAÇO 1:4.5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 
RITA 11 	- PREPARO )IAMMICO COM BETONEIRA 400.1. AF_07/2016 

MASSA (URSA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 12:8. 
REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
:REMAS DE PAREDES, 	ESPESSURA DE 20104, CCO1 EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
0_06/2014 

TflOPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE AIS CALMA KM 1.5 S. 400 X 400 
KM. PEDE PURMAIJESGOTO/ELETRICA 

M3 1,1745 63,99 113,51 

93182 
113 0,5645 19,05 10.75 

94097 
112 1.6900 4,10 6,92 

12132 

142 3.8000 57,04 219,19 

94962 

EM 0.1014 245.44 24,80 

87529 

M2 3,2000 23.20 74,49 

2107. 
UN 1 ,0000 139,06 139,06 	: 

TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  5119,40 _ . .- . - 

CAIXA DE PAflR.DEIO 	05100101 Dl 	:MIARIA COM TAMA DE •0184R0 
TUMIDO E DISDO8IMAMPARA ARCAM: 	. 	.' 	. ' , 	 . 	. 	. 

MJ 
_ 

( Deter/08e dos 1111100 1 und Onent. Pr.  MIM Pr.Percial 
3 ESCAVAÇÃO MAMAI PARA BIOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, CM PREVISÃO 
DE FAMA. AF_06/2017 

REATERRO MANUAL DE VAIAS COM CMPACTAGA0 MECANIZADA. A0_04/2016 

PREPARO DE FURE° DE VALA COSI LARGURA MENOR QUE 1,5 M. E1 LOCAL COM 
UIVEI BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016 

ALVENARIA RI TIJOLO CEPAMICO )(MICO 5X10X2004 1/2 VEZ 	(ESPESSURA 
10011, ASSENTADO CC2.1 AROME/34A TPACO 1:2:8 (CIMENTO, CM, E AREIA) 

COMPITO MAMO PAPA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMEIRO/ AREIA MEDIA/ 
BRITA 11 	- PREPARO )ÇEC/MICO CM: BETONE/RA 400 L. Ar_07/2016 

PASSA MICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. M.: ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5, 
PREPARO MECMICO CM BETONEIRA 4001, APLICADA MANUALMEIRE Et4 FACES 
INTERNAS DE PAREDES, 	ESPESSURA DE 20901, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 112 

AF_06/2014 

TAMPÃO BORO SIMPLES COSO BASE, CLASSE AIS CARGA FAX 1,5 E. 400 X. 400 
MM, REDE RLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA 

M3 2.3625 63,97 151.12 

93302 
143 0,6125 19,05 12,81 

94091 
942 2,2500 4,10 9,22 

.721ff 

m2 4,6000 57,94 266.06 

94962 

343 0,1350 245.44 33,13 

81529 

4.0000 23.28 93,12 

1 
UN 1,0000 139,06 139,06 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  704,52 

BLETRODMo R. 	3/41  C/ IMMI IOAB ,ESTIIOARES —: 

( DescricAo dos insmon 1 und °vent. PC. Uni: Pr .Parcial 
2112e EEETRODUTO CM ACO CALVAS/LADO ELETROLITICO„ 	LEVE, 	DIAMETRO 3/4', 

PAREDE DE 0.90 K4 	. 

LEVA PAPA ELETRODUTO, E4 ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRD DE 
20 014 	(3/4'5 
ELETRICISTA COM ENCARGOS CO:REMEM:ARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COSI ENCAIMOS COMPLMENTMES 

' 
81 1,0000 11,06 11.06 

2637 
0150,3133 2,03 0,67 

1111264 H 0,3000 10,07 5.42  
98247 98 0,3000 14,04 4,21 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EMIP. 	  11,73 
TOTAL DA Y10 DE OPPA 	  9.63  
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  21,36 

1 ELEMODUTO 7.0 1.1/4 	c/ LUVAS KM MCDMIOADM Ti 44,95 
( DOICriçào dos 1nsums ) und Ouent. Pr. UMA Pz.Parcial 

21135 Eln.RODUTO Cl ACO GALVANIZADO ELEMOLITICO, SMI-PESAM, DIAMETRO 1 
1/4 . 	PAREDE DE 1,20 1.2.1 

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO EISTROLITICO, DIAMETPO DE 
32 001 	(1 	1/4") 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPEWENTARES 

,...,
. 	 . 1.0000 27.90 27,50 

2639 
UN 0,3333 4.20 1.40 

88264 0 0,5300 10,07 9,03 
00247 H 0,5000 14.04 1.02 

TOCAI, DE MATERIAL E/OU COO/P, 	  20,90 
TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  16,05 
TOEM. PARCIAL DO SERVIÇO 	  44,95 

ELEARDENTO 1.  TIPO IÇASOALEX  CO EGUIV _ 
6,44 	, 

( Descrtole dos insnmem 1 und Ment. Pr. Uni,. Pr.Parclnl 
2680 ELEMODUM PVC PLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DC 25 SEM 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS MCI:EMENTARES 

09264ELETRICISTA 
M  1,1000 1.00 1,10 
H 0.1640 1E0/ 2,96 

118247 R 0,1640 ithez 2,30 
TOTAL DE MATERIAL EVOU MUIP. 	  140 
IOTAI DA MÃO DE OBRA 	  5,2-6—  
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niLiN 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  EE 

Fonte( ELETFORICS 

r   Ezantorro 1:1/4" 77Po_..RSO0AIXX oco 620 H 8,45 
: DeaCric60 doa 1150,12n 9 ind Ouent. Pr. Unit Pr Parcial 

2690 ELETRODZITO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR MOARELA, DE 12 804 
BLETPICSSIM COM ENZAIMOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DL ELETRICISTA COM ENCARGOS CQtPLDCEOITAP.E9 

04 1,1000 1.66 2.04 
96264 4 0,2000 10,0/ 3,65 
66247 96 0.2000 14,04 2,80 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EO21P. 	.  2.04 
. 3,0 TOTA: nA 	DE OBRA 	  6,41 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  8.45 
Fonte( ELETROFIOS 

ELtT90TO 111/2' 	 017 000 10,15 
( Descricáo dai Inalamos und Quem- Pr. Unir. Px,ParcIal 

00.4010 ELETROCUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 	DE I. /2' 04 1,1000 3,40 3,74 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGO, COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA Cal ENCARGOS COMPLIEI0TABES 
04 0,2000 18,07 3,61 

06247 00 0,2000 14,04 2,60 
TOTAL DE MATERIAL E/OU F.00IP. 	  3,74 
TOTAL DA MÀO DE OBRA 	  6.41 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  10 .15 

Fonte: leRcaDo LIVRE httpt://liste.rarcedolivre.coabr/duto-corrurado-flexivel-
eletroduto-111.2F2-polegeden -14D-
75(024MA(dototiOcorrugedo120flexivelf20eletrodutot2011/2320polegede 
8120 -I20 

_ =MIM= 2' TIPO ~ars co EQ010 11,71 
( Descrição dos insanos ) una (Cent. Pr. unit Pr.Parcial  

Cotação ELE/MOMO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, DE 2 1,1000 3.36 3,71 
60164 ELE1RICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA cam ENCARGOS COMPLEMENTARES 
A O 2 00 16,01 4,51 

96247 04,04 3,51 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP. 	  3.71 
TORAS DA 111.2 DE. OBRA 	  8,02 
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  11,73 

Fon.e. MERCADO LIVRE Attpsd/Mote.mercadolivre.combr/duro-corrupedo-flex1431ADvel-
Mira °doto-R-polegadas -63D-
75r31D(~oto120corraredo12011extC31ADvel920eletrodutot202420polege 
des820.92075.31 

' ELEIIMDOTO 1 	TIPO ZAKAIRX 01/ EDOIV ,,ir ' 	. 14,66 
( Descrição doa moIDos 1 und Duma. Pr. Un C Pr.P,xcial 

cotação ELETROOLITO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, D- 1,1000 4.56 5.03 
68264 ELETRICISTA MCI ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA Cal ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.3000 
0,3000 18.07 5,42 

66247 14.04 4,21 
ROTA. DE MATERIAL E/OU EQU P. 	  5,03 
TOTAL—.flA0 DE OBRA 	  9,63  
TOTAL PARCIAL 00 	  14.66 

FonteMERCADO LIVRE httpal//lIetn.Dercedolivtal.coabr/ferrementes-coratruceo/duto. 
corrugado -flex1CMADvel-eletrcduto-3-polegades.<312 .75= 

--- METROMID 4,  TIPO FLfltfl 	00 m 10.9 
( Descrição doa (muros 9 Lona Quem- Pr. Unit Pr.Parciel 

cotação ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 	DE 4' 04 1,1000 5,50 6.13 
61124ELETRICISTA C. ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CCYPLFIOENTARES 
90 0,4000 18,07 7,22 

68247 84 0,4000 14,04 1,61 
TOTAL DE MATERIAL 0/0 	00111P 	  6,13 
TOTAL DA 700 DE OBRA 	  

- 
12,03 

(MAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  16.96 
Ponto 	ARCADO LIVRE httpi 1//1 isto mercadoS Sri.oces.braerre-encee'conetruceo/dUto 

corrugedo-Llex1C3NADvel-eletreduto-3-poIegades.4312-7~ 

_ 
FITA-130W= AUTO-FUSA 	- 	O OCTIçOl orker IN 012 SIMILAR 25,30 
(Descrição dos insanos 1 und Ouent. Pc. llnit Pr.Percal 

404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AMOROSA°, USO ATE 69 1(V (AL 	AO) 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ACXILIAR DE ELETRICISTA Cal ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MI 1.0000 1,22 1,22 

88264 90 0./500 10,07 03.55  
88247 94 0,7500 14,04 00.53 

TOTAL DE MATERIAL 0/00 EQUIP 	  1,22 
.01M. DA MAO DE OBRA 	  14,00 
TOTAL PARCIAL 00 SERVIÇO 	  25.30 

DISPOSITIVO DR TElikAPOLAR. 10.40A. • Dm 02a 	. un 139,26 
I Descricão doa insumos 1 und (Aunt. PE. Unir Pr.Placisl 
DISPOSITIVO DR TETRAPOLRiR, IN740A. IDs3OMA 071 1,0000 120,00 120,00 

• 99264 ELETRICISTA COM EM-ARGOS COMPLENEIDARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COA ENCARGOS COMPLEMENTARES 

00 0.6000 18,07 10,64 
98247 00 0.6000 14,04 6.42 

• TOTAL DE !ATERIA. E/00 EIMIP. 	  020,00 
TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  19,26 
Trxt PARCIAL DO SERVIÇO 	  139,26 

FonLe da Consulta: Ele.ro Pios 

1 DIOT001TIVA ai 	TRNPOLAR. I08o63A, 14.3010. 	. ar 159,26 
( Descrição dos 50.121105 1 und Ocent. Pr. Volt P1 Parcial 
DISPOSITIVO IR TETRAPOLAR, IOI6IA, IDa3OMA DD 1.0000 140.00 140,00 

68264 ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM EI8CAPGIS COMPLEMENTAR 5 

H 0.6000 18,07 10,84 
8(247 00 0,6000 14.04 9,4 

TOTAL D 	 /OU CQCII P. 	  240,00 
TOTAL DAMÃO DE OBRA 	  19.26 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  159,26 

. Fonte de Consulte 	etro Mos 

(1-11 , . 	DA alara .44 
: 000.. • 

91,30 

( Descrição doa insurçon 1 und Ouent. Pr. Unit Pr Parole 
DISJUNTOU DIFERE:C.1AL RESIDUAL DE 25A - 30MA UM 1.0000 81.75 81,75 

00264 ELETRICISTA CaM ENCARGOS COMPL44ENCARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

4 0,3000 19.07 5,42 
60247 4 0,3000 14,04 4.20  

(MA- DR MATERIAL E/OU EQUIP. 	  61,75 
TOTAL DA /04 DE OBRA 	  9,61 
TOTALPARCIAL CO SERVIÇO 	  91.39 

Fonte de Complus( Eletro Fios 

s 
11 - 	• , .• 	, 	

, 
- 	

, 	. 
-----1--"----,~7-----121.ACASDEIDEM MACRLICO DE ID 'E 40 	IMMO PRETO 
LETRAS '3~CAS Ca 4,60 

( Descrição Ma lapsos 1 und Ounnt. Pr. Una Pr.Parc.e 
PLACAS DE ACRÍLICO DE IDE 40 ta MI 1,0000 3.00 3.00 

56264 ELETRICISTACOO ES8CARGOS a51PLM4-0TARES 4 0.0500 18.07 0,90 
i 
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TJ/MT 

0,0500 14 04 •••••••a ••••• 

1,60 

13/41  

4,60 

ON 

une Ovent. Pr. Dalt 

62,26 

01: 1,0000 60,17 60,17 

1,0000 10,01 18,0 
1,0000 14,04 14,04 

60,17 

1117 

und 

090 

H 

Nem- 

1,0000 

2.0000 

Uni  

82,00 

18,07 

32,11 
92,26 

246,22 

Parola 

182.00 

36,14 
.0000  14,04 20.00  

182,00 
64,22 
246,22  

014 

und 

o 

Cuent.  

1,0000 

PC. Unix 

617,70 

714,03 

 	Pr.ParcEal  

617.70 

3,0000 - 18,07 54,21 

und 

3,0000  

()Dant . 

1,0000 

4,0000 

14.04  

Pr. 	Uni.  

842,30 

18,07 

42.12  
617, 70  
96  

3  

070,74 

Pr „Parcial  

6.42,30 

72,20 

une) 

4,0000  

Ovant. 

14,04  

Pr. Dela 

56,16  
042,30  
120,44  
970.74  

4.300,99 

G 
O 
G 

010 
VI 
UN 
UN 

1,0000  
4,3200  
0 7200  
1,9400  
0,9700  
5,2000  
7,2000 

20,0000 

1.246.00  
49,03  
49.03  
40,03 
49,03  

6,40  
3,36  
3,34 

1.848,00  
211.80  
35.30 
05. El  
47,53 
33,69, 
24,19 
64,0  

9D Ut .0000 0,13 

so DE oreearetrzcho ta ENERGIA ZN 	PA 01 AÇO .OALVMOIUDO,' PAPA  
4 • •Diactreroaes irmodzeace.ricos marOPOIARES, com eaepacaviro 

assoa e NEUTRO rosummerrold INST ALAPO - COAR 57; com as 
• 

08247 

Fonte de Consulte 	letrn Elos 

39796 

89264 
88247 

24402 

iS 

88264 
88247 

REF.. 	83463 

4.  

8 3396  

• 88264 
• 8824 

08264 
28247 

REF.: 	74131/007 

MAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 :MB/MORES DIN, 100 A 
ELETRICISTA COM MMARGOS COMPLEMENTARES. 

01:11,1AR DE ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
OTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP. 	  

D. cepa 	  
AL PARCIAL CO SERVIÇO 	  

( DesezipAo dos lesarem ) 

OTAL DE MATERIAL E/OU E001 
0 DE OBRA 

OTAL PARCIAL DD SERVIÇO 	  

ORO C1)00 C/ FLAENGE 1000E800E600 
ERGAIHAO DE COBRE 3/4E1/4 269X 
ERGALHAO DE COBRE 101/0 195A 
ERGALHAO DE COBRE 3/9E1/8 73A 

;EMALHA° DE COBRE 3 / 4E3/16 
UM. I0DAM0.14COLHIVEL 3/4 PT 
UBO TERIMENCOLHIVEL 3/2 PT 
SGLADOR EPDXI 20 E 23014 R4/4 

UADIM DE DISTRIBUICAO COM BARRMat•O •RIFASICO. DE EMBUTIR, CM 
RAPA DE ACO GALVANIZADO. PAPA 44 DIEIMMORES DIN, 100 A 
LETR/CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
MULTAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

UADRO or D/STRIBUICAO DE EIIEROIA DE EMBUTIR, EN. CHAPA METALICA, 
ARA 40 :minerem TERMORAGNETICCS MONOPMARES, COM BARRAYMIRO 
RIFASICO E NEUTRO, FORIMCIIMNTO E INSTALACAO 

DE , DISTRIEUIÇA0 'UM A200010 ,  NAS DEMENIUS 
419000100s6000, cai .e~irro valeacuM DE 450A. CON CABACIDADE 
ARA '  ABRIGAR 1714 11/8MMTCRE nau inflame E. -COSA 1 DIMUNTOPES 
RIPCIAMIS EES:ICIARWS 021t210 na An' 150AI 0080URTORZ8 EIGOLAPE8 
Et abe O *SJONVORES :11122402-DijAIMS ade 20. COE TELA dieontorta EM 

t.CRXLTCO, oainuuenrri d ;2245061312.M0e00 E CANALETA EM PVC PARA QUADROS 
L2tiliC08, com uo MBEINO '1MOSICti9 XE RESERVA. PAPA ATENDER OS 

CrUBTTES COADRO8 DE OTEXIMBUIÇÃO: 74031) .1917. - PORNECTeeNTO 
NOTAIOMAO 

51 

( Veter1020 doo insumea ) 

PARXF. SUL RICRan...ZA00 1/4E1/2 

VAI:SOIM DIArximmcm), 0E71  5AAAARR1". r"Re. °R  °AMAR' PARA 16  exespe--ineen DIN - roiimeçairro it'metaudne - DR 

DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEYEIMARE 
E MRTERIAL 0/00 DOUIP. 	  

C-711. ir. NU Da DERA 	  
P PriA1 DO SERVIÇO 	  

( Descrição doe teimo, ) 
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM EARL/MENTO, MA PUC, DE EMBUTIR, PARA 
DISJ'hiORES DIN 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
MDMAIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CCUPLEMENIARES 
TOTAL,  DE MATERIAL E/OU COUIP. 	  
TOPAI DA 'HM DE OBRA 	  
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMERGIA P/ E DIOJONTORES TEOUIOMACIOETICO 
MONDROLAFES SEM 2.2.11133.11ENTO, DE MMUT/R, EM CHAPA METALICA 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

QUADRO DE 1718TRIBUIÇA0 DE ENERGIA 854 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO; PARA 
16 018JONTORES TEMG:44ÁGNETIODE MONOPOLEFEJ, Cai BARBAM:TO 
recriszco E mem - 	ercrtavtoi E. lesma* - cem Bi; .032 02; 
CEE 113, MOIA 194; CFM: 65; 068 B0A1 ORE 11.613: 0831 edc; 	B1D; 0021, 
Bil; 62150i COMP: ocoke , 

• 	 • 	• 
( Deferia.° dos lesupos 1 
QUADRO DE DISTRIEUICIG DE EMERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PAPA 
16 DISJUNTORES TERVOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIPAS/CO E !METRO 

QUADRO DE DISTRIBMCAO DE E1MRGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PAPA 
12 D15/ESTORES TEMMMAGNETICOS MONOPOLARES. COM  BARRAMENTO 
TRIPASICC E NEUTRO - FORNECIMENTO E IIMTAIACAO 

ELETRICISTA COMPLEMENTARES 
AM:1E1AR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENEARES 
TOTAL DE MATERIAL E/OU ECUIP 
TOTAL DA 0450 DE OBRA 	  
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  

QUADRO DE Eacirezeurcao DE ENERGIA EM MIARA DE AÇO GALvANIEADO, PARA 
28 DDIMEtopx8 rieeMEaDreincos ' MONOPOIAREs, cced ~corro 

traexco 0 mem - ideetcndemo O reiirmago - DOAR es; ODAR EIA: 
00P34 I6D; COAR 136C; BEE 07 

1  • 	), 
( 0020riCa0 dos !fleumas ) 
UADFO DE DISTRIBUIU° COM BARRM4ENTO TRIFASICO, De EMBUTIR, D4 

DADFO DE D.STRIEDICAO DE EMERGIA DE EMBUTIR. ad CHAPA TALICA 
PARA 24 DISJUNTORES TERNO/aGNETICOS MONOPOLARES, COM BAORILMEOOTO 
MEASICO E NEUTRO. eonnecmwro E IHSTALACAO 

Página 8 



   

F."5,401.  

 

    

FIXAI. 7I.3fl FICROMATILADO 5X6/ 6. : 1111 11.0000 0,07 0,71 
PWY SCAT LATA° 2/2603/4 	' UN 105.0000 0,50 

i 	̂ 60  Al EICRWMTIZADA - 0110 21 11,0000 0,24 .,,.. 
01.7  3:CROMATIZA.111, -.2/16 UN 105,0000 0,15 15,75 

LOXIPLI 	-SAC 0:10060A - 5/16 UN 11,0000 0,09 0,99 
.12.0 212ADA - 3/16 UN 105,0000 0,11 11,55 
2 9ICR000A112A0A - 5/16 	• - UN 11,0000 0,11 1,21 

5.r 	1211 	: 1ATA6 - 2/16 	 ... 	. ON 0,22 21, 
0161:0000 2,18 2,76 

FITA 	r 1000 /01 ‘r  ON 1,0000 1,60 3,60 
22.1201ANTE 102 BR 024 1,0000 3,61 3,61 
222 TPANSP A000L109 2000%10001522 UN 1,0000 905,89 905,09 
CAES FLEXIVEL 750V 6,0022 VM 14 7,0000 2,52 17,64 
URRA MONO 12 MD 21 1,0000 14,42 14,42  
TERMINAL DE CONEXA° ICE, 25 PINO MI 1,0000 0,15 8,75 
2W DE OBM DE MONTAGEM 1,0000 750,00 750,00 

8264 ELEIRICISTA COM EN,ARGOS C2MPLES200TARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPIETEWARES 

H 4,0000 10,07 72,20 
98247 H 4,0000 14,04 56,16 

• TOTAL PARCIAL DD SERVIÇO 	 4.209,90 
Fonte de Coneul.e. PIE-220 

I 

I 

QUA1120. 	DE 	DI8T1OO5U140 	• TIPO . AMAM° 	NAS 	DIMEWS606 	DE 
109002120001170001, 	oll 4 BAI1RAVXMO" 	0RINCIPMI 	DE 	10002, 	COM 
CAPACIDAMI PARA AM20.$11,014 DISJUMMO :GERAI. EMPOLAR DE 1000A • E 
028231.14021$ .020:11MARIOS',GERAI: 	á 01P00,ARE8 030 ATÉ 20A; 	DISJIMTORtS 
TRIPOIAII211 ATÉ 	201/Ar 2118.31121102/3 MCMOPOIMZS 	ATÉ 	20A 024 TELA 
PROTELO-DA 1:11 ACRILICd, 	DAM...til:TO: .229505220.121 E CA121-122 • :524 pvc 
PAR/. °VAMOS CLt12.1003,. COM 150,14111114D 2 POSIÇÕES DE 1222Rvi: PAPA 
ATEIMill 	09 	SEGOINTSS ' 21101102 	02 	DISTRIBUIÇÃO: 	.2102.02•. 	-. 
VORIã0I121520 11 I9ISTAIAÇA00'ORINEC1101220 E 12022LIAÇÃO 

. „ 

m„, ; 9.446,34 

1 Dose:IC/10 dos Ineunon 1 ursa Quant. Pr. UnIt Pr.Parclel 
S A PAIHTO, 1201220 1 	XI 001600-CCMPLE 00, 1,0000 462.288 4.634,913 

BARRAREM° CHATO 2 112/2 1314A KG 40,00 49,03 1.961,20 
ISOLADOR EFOYI 40060201 ROS-101 UN 7,00 19.47 136,29 
050.2000 EPDXI 1602112 ROSC-146 UN 6,00 53.69 322,14 
CARTOLA GALVANIZADA UN 2,00 85,00 1/0,00 
CRAP,ACRILCO CRISTAL 210' 4124 UN 1,00 367.19 367,19 
9APRAME.120 C112,0 3/4 h 3/16 211A KG 10,00 49.03 490,30 
BARRAMENTO CI220 3/8 X 1/0 732 rA 2,00 49.03 90,06 
TUBO 7ERMSOITRATIL PRETO 2 /1 10,00 16,96 169,60 
TUBO TERROCOMMTIL PRETO 1 R 5,00 10,20 51.00 
TUBO 2EXMOCOMPATIL P 02 R 15,00 7,26 108.9G 
IUBO 1112213000TTPATIL PRETO 1/0 R 10,00 4,06 40,60 
CABO FLEXIVEL 190V 6,0 9042 VP H 7,00 2,52 17,64 
rOT: OBRA D. MONTAGEM GB 1,00 750,00 150,00 

8E1264 ELETRICISTA COM ENCARGOS CMIPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 4,00 18,07 72.29 
89247 H 4,00 14,04 56.16 

TOTAL 
 

PARCIAL DO SERVIÇO 	 9.446,34 
Fonte de Consulte, PIZZA520 

E 
., 
11 	• 

E. 

19_lo 

, 

• 

920.1010 DE C2091110 120/2ICO TIPO XL DE- 50h40220.2, PM?, 9011112 DE 
3723 Cima, E01712122272123 821/111  IORI, DE !SOBREPOR PARA AT$21112R O 
CCM 	vold DE 2301011AS DOS:  120211/71T01I00 E ESTAÇÃO 00 ,TRAT111620 DE 
1109020.60:3220 	000421.0105 	COM TOM& Os 	CatPDREMES 	ELSTRICOS. 
192142012120 E M5ra1-541.--  : 	'' 	.• 	. 

1 	f- 	 ' 	I ' 	', 	• 
' 

090 
. 

1.092,60 

, 
( Dosar/cio doa inew2nc 9 and (Trent. Pr. Unto Pr.Perclel 
QUADRO 

 
CIt90rn 50140020 MI 1,00 2315.19 211,1 

34709 DISJUNVOR TIPO DIN/ICC, TRI POLAR DE 10 ATE 50A UN 1,00 46,36 46,36 
CONTAVOR 25A 11111425-10-106A 220V MI 164,00 164.00 
BOTAÕ:  COMANDO DUPLO ILI01I00A021-1122 1,00 89,00 89.00 
CANALE7A PVC 50050 VENT AO MI 1.00 36,25 36,25 
001112 0AR 10,0101 UN 4.00 6,41 25.72 
SORNE IAM 6,02.01 UI/ 3.00 4,49 13,47 
BORRE SM TE8IRA.610: UN 1,00 9,18 9,18  
00010E IAM TEPRA4004 MI 1,00 1,31 ,11 
TRILA, 0102517,51159T LISO P/SAK 90 1,00 0,52 0,52 
SUPORTE 9/711:100 DIN 45•P'JRCA 0200 2,00 16.56 33,12 . 
POSTE FINA 	. MI 2,00 4.69 9,36 
PLACA FINAL P/SAK -2., A 10221 UN 3,00 2,25 6.75 
CABO FLEXIVEL 750V 4 V PM PRETO H 15, O G--  1.97 29,55 
CABO FLEXIVEL 750V 1,1900 PRETO X 20,00 0.63 12,60 
211.3 DE 09M DE YONTAGDI GD 1,00 300,00 300,00 

80264 ELETRICISTA CCM ESCAP221 C2020E0E/ARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 2,00 1E1,07 36,14 
68247 90 2,00 14,04 20,09 

.022, PARCIAL DO SERvIÇO 	 1.092.60 
Ponte de Consulta, PIZZATTO e SRA 

. 	, 

' 	. 
• 
• 

ÇrJ200 DE:  0240220 MESALINO TIPO ti Dr. 50000x2Orn, RI?, 9011112 DE 
MT» :CMIAR, EQ01-111.22222, 	EOU 0UP011121,.:12 :SCUIREPOR PALA AliNDER A 
00804 	Le 	111209110. 	izt251912120 .020512759 	02.1 	7,91100 	00 	COMCMENTES 
212221211, 1210.20:22/12°

I 
 i.IIISTAIÂÇAO.. 	 , 	. . 	. 	• 	 • 	• I. 	. 	• 	• 	. 	5, 	/ 	

. 

' 	
. 

1.127,10 

0 /Macacão dos Insanos i um! °pont. Pr. 	Unir. Pr.Percial 
QUADRO CCMANDO 50040%20 UN 1,00 238,19 238,19 

2373 01020700100 TIPO NP", TRI POLARE 100 A, TENSÃO RAXIMA DE 415 V 
ON 1,00 00.86 80,66 

corrxur 25A DILM25-10-I566 220V Ma 1 00 164,00 164,00 
BOTAC CCOIANDO DUPLO . 	.INADO-M22 UN 1.00 68,00 68.00 
CANALETA PvC 50050 1/21-1 AS 24 1,00 36,25 36,25 
BORRE SAN 10,012. UN 4,00 6,43 25,72 
BORNS SAF 6,0001 02/ 3.00 4,49 13,47 
aoms SAN TERRA-E001 UR 1,00 9,16 9,1$ 
BORIM SAN TEMA-02 CR 1.00 7.11 7,11 
TRILHO 016150.7,50100T LISO P/SAK -IR 1,00 9.52 6,52 
SUPORIE 9/TRILHO DIN 45 PORCAR MI 2,00 16,56 33,12 
POSTE FINAL 8/B3R10 SAK-E/2 UN 2,00 4,69 
PLACA FINAL P/22-2.5 A 1012 LIN , , 2.25 6,75 
CABO FLEXIVEL 7500 4,0 121 PRETO R 15.00 1,97 29,55 
CAIO FoxxlveL osov 1,0am PRETO R 20,00 0,63 12,6 
RO DECORA DG ROMAGEM GB 1,00 300,00 300,00 

98264 ELETRICISTA Cal ENCARGOS COMPLIS4EOITARF,S 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CCM ENCARGOS CCMPLCCENTARES 

H 2.00 16.01 36,14 
68247 H 2,00 14,04 26,09 - 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	 1.127,10 Fonte de Consulte 	PIZZATTO E IMA 

POgIrla 9 



ir 	• 

TJÍ MT 
• al; 	

., capoen . ir' eisTArauiçXo , 	TIPO ( APOPRIO v gai— DurpN2658 	Da - 121sr-jr? 
, 	i  i l  

, 	
4, 

- 
. 	 7,  

0za00-i2.3.64406049 , ceei DaRRAmen:â Date:catai. in 1500A E Recuam:os 
ik ai,Sèi,. 	450A, DAreaucinió te ..zintiRo ..Tr.iiii.ii. COM  CAPACIDADE PIRA 
.1...-X-IO,Di (PU; DIONTOTOR Gin1AD rftiiiiti:Jiii De 1 a'ccia, • a, O I ekne. ont IIIIPOLAR 
eactironieb ,diral. cir 'comi,  a Diaavation IRIIVIRR sEcaNDARto GERAL DE 
412h ./ i .D3Da-t2rro 	nurnuitr:cnixo ' it i i,t‘iatattaA' 'em 	UVC 	PARA 	QUADROS 
.1CoIV4CVS-7C071 MO 411174D14. '6 ÇOSICati DE 11.~. PARA AnNutR O 
seáoirria - • ODADRo 	DE 	rasnrediçÂoi 	404.cBT 7  . 	- - 	POSIMC ilaNTO 	E 
INERCZAÇÃO 	' 	LuiO4 - 	.4.,- 	.. 
J:43:t. 11.324,30 
0 IIIrsicAo dos 	Insoor I u d Ouant. Pr. Uni? Pr Parcial 

' 	,n441 7. 4.11(11, 'MODULAR 19002112004600 -COMPLe III ' Cio 463404 4.63,96 
PIKKATTO BARRAMENTO CHATO 3" X1/2' - I960A KG 40,0000 49,03 1.961,20 
PIIIATTODARRAMENTO GRATO 2' 15/18' - 685A G 2,0000 49,03 90,06 

SYA BAHPAMENTO eiva° l' X5 	 A 00 6,0000 53.69 322.14 
PIZZATTO VERGAI-HÃO DE COBRE, 3/4' X1/4' - 269A KG 3,0000 49,03 147,09 
PIZZA/TO VERGALHIO DE COBRE 1/2" X1/6' - 975 G 1,0000 49,03 49,03 
PIZZATTO ISOLADOR EPDXI 40%60201 ROS-M8 UN 7,0000 19.47  136.29 
PIZZATTO ISOLADO? EPDXI 16X257e: RO1C-146 0510 6,0000 53.69 322.14 
PIZZATTO CAUTELA GALI.XNIIADA 2.0000 05,00 170,00 
PIZZATTO CHAPA ACRILICO CRISTAL 2%1-4921 OH 1,0000 367,10 167.19 
PIZZATTO 7=11 TERMOCONTRATIL PRETO 2 II 10.0000 16,96 169,60 
PIELATTO 3160 TEREDC019tRATIL PRETO I E 5.0000 10,20 50.00 
PIKKATTO TORO TERMOOOMPATIL PRETO 3/4 06 15.0000 7,26 108,90 
P122ATTO 3030 TERMOCOIVRATIL PRETO 0,0000 4,06 40.60 
PIEZATTO CABO ELEX.VEL 7504 6,0 M842 VE 14 7,0000 2,52 17,64 

147-0-. 151"O0RA DE MONTAGEM GB 1,0000 2.600.00 2.600,00 
60264ELETRICISTA COSO ENCARGOS CCMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEmENTARES 
90 4,0000 18,07 72,28 

00247 01 4,0000 14,04 56.16 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  1.324,30 

. 
Dzsatarritna ineeztiewcw, Deszotoa.. RIPO!~ DE .10A - 3010. 	DA STEHENs OU 
ELPáVIREIVE 	, 	. 	 . 	 1 

014 ' • 
01,38 	. 

O DeucrIçao dos taninos I und Ouent. Ps. Unit Pr Parcial 
DISIENTOR DIPERENCIAL RESIDUAL BIPOI,AR IIE 40A 	3011A UN 1,0000 81.75 01,75 

09264 BLETRIOIS.A COE ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLGMENTARES, 

0,3000 18.07 5,42 
08247 0 0,3000 14,04 4,21 

TOTAL DE MATERIAL E/00 EOUIP. 	  91,7$ 
TOTAL DA tals-  DE OBRA 	  9,63 
TOTAL PAPCIAL''SERV0Ç0 	  91,38 

Fonte de Consulta 	Internet 	00419 

. 	... 	' 
4 ;' 
"1 	 . 

DIRIAS= olrennictia RESIDUAL BIPOLAR DE 16A u 30204 	DA 5IEV2NS OU 
evorhunrre  1 

' 
4t4 

, 59,53 	. 
( DeScricie dos Insu.,,, O une Quant. Pr, Uni? Pr Parcial 
DISJUNTOP DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE SOA 	3010. tI 1,0000 49.90 49,91 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEEENT 	E 
AUXILIAR DT. ELETRICISTA ccan ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0.3000 10.07 5.4 
83247 O 0,3000 14,04 4,21 

TOTAL DE MATERIAL E/02 EQUIP. 	  
— 
49,90 

TOTAL DA 50,0 DE OlHA 	  .6 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  59.03  

.Fonte de Consulte o Internot (EL/ 

. 	 . . 
EQUITALIINIT. 
0502090700 DIVERENCIAL RESIDUAL'ElPOLAR D.E .1.0A 	DA SIEMOS OU 

: 	, 	'1 	- 	',. 	 . 59,53 	. 
( Descriçie dos insuson I und CoBOL. Pc. 	DnitPr Parcial 
DISIOSITOP DIFtREIIÇIAJ. RESIDUAL B POLAR OE 10A - 307IA DD 1,0000 49.90 49,90 

00264 E....TnIC.S.TA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM E01CAR005 COMILEMENTARES 

H 0,3000 15.01 5,42 
98247 II 0,3000 14,04 4,21 

TOTAL DE MATERIAL E/00 FOUIP. 	  49,90 
TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  9,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 59.53 

Fonte da Consulta, Interne- (4.) 

4. PLACAS DE ACRILICQ TRANSPARENTE . PARA TraexTialcAÇÃo Dos QUADRO 	DE 
DzsrauBurflo,..MAs onixamben ra,Doaa;oo 00.3en 

ox- 
16.41 

( Descrido dos insueta / Und Count Pr. 	Onit Pr.Parclal  
PLACAS DE ACRILICO TRANSPARENTE 	PAPA IDENTIFICAÇÃO DOS QUADROS D 
OISVP1021a0. NAS DIMENSOES 9,0002,00x0,3eo 1.1 1.0000 10,00 10,00 

00264 ELETRICISTA CCLM ENCAFGOS COMPLEIIENIARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

O 0,2000 18.07 3.65  
08247 Ii 0.2000 14.04 0.00 

TOTAL DE MATERIAL E/OU El?] P. 	  .•0,00 
TOTAL DA lISO DE OBRA 	  6,41 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  16,41 

Fonte do Consulta 	Internei (MEI 

DISPOSITIVO te PRO'RtÇsfl COSITRA EM 	DP. 	 . 
ma 00,71 	• 

( Deseelçáo dos 1nstros / und Quem?. Pr. Onit Pr.Parcial 
39467 DISPOSITIVO DRS CLASSE II, 1 POLO, TENSA(' !MIMA DE 175 v. CORRENTE 

MAXIMA 05 145E  CA (TIPO AC) 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLUMNTAIRES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ml 1,0000 11,08 ' 
71.00 

00264 II 0,3000 19,07 5,42  
00247 O 0,3000 14.04 4.21  

TOTAL DE MATERIAL 71.08 
TOTAL co, ido De OBRA 	  9,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  90,71 

Fonte de Consulte: Int0rnet (ELI 

, Cara= AUXILIAR CNA 220V 60110 	 VAI)' IAS- 
W401174 1a1-R8740 MICRIEMOOKRIN .00 tourviu.aiTe L114 

- 

08,07 
( Descrido dos insupos I und (Man?. et. 	Uniu P 	Parcial 

A-IHA UN 1.0000 79,44 70,44  
00264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEEENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLFZENEARES 08247 
 O 0,3000 19,01 5.02  

O 0,3000 14,04 4,21  
TOTAL DE MATERIAL 0/01 9.0219. 	  70.44 
TOTAL DA nAo DE on 9,63 
TOTAL PARCIAL .EV SERVIÇO 	  68 ,07 

Fonte d• Consulte: SER 

. IKTOCRIPA I OMINOSA OCRÜLIED - INTEGRADO cem 	TENÇA0  • NA' COR' vERDS 
.., 	. 	 ( 	. 	 • 	 • 

. - 

57,06 	. 
I Descrido dos tetteon O und Quent. Pr. Unit P1, Parcial 
BOTOEIRA Dada 11.1.114.1 AIIP5C-220 U.I 1,0000 47,43 47,43 

08264 ELETFICISTA COO ENCARIve .0112—MENTARES 
AUXILIAR BE ELETRICISTA COSO ENCARGOS COMPLEXE 

0,3000 18,07 5,42 
00247 0,3000 , 	14,04 4,21 

TOTAL DE MATERIAL I/O? EOVIP 	  47,41 
TOTAL DA IOO'iE OBRA . 9,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  • 57.06 

Fonte de Coneulta 
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ferT:Mi  Tz(P.7 	 ; 	

Ti/ MI;  
Fls. 

-1=-: 	 11,3.42 

: 
CAIXA DE :BACSAC011 sopmconoocio ',4 .ALVIOURSA Cai TAMPA £04 CERRO 
11.016200 	.3 	) 	• 	.4 	,- 	- 	i _. 	. 

1 MT 
. 040,77 

I BelcrICAo doa Insurat I und CAMPA. Pr. Volt Pr. Parcial 
96522 ESCAVABO BASEAR PARA BLOCO DE consoaste ou SAPATA, COSI PREVISÃO 

GE r5or.s. NE 06/2011 

comosctouO "isokx:cs, 'Sm CONTROLE Ezi GC IDIZIMPECTADOR PLACA 400 
R1) 	 . 
LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MICZNICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 
IBCFONTMEABILTRANTE. LANCAMENTO.  e ADENSAMEMO 

R:14A2: mknoxr. DE VAIAS ca.! CCENACTIÃO;IOANI SARA. AF_04/2016 

8. 
AL CIONRIA EM TIJOLO CERAMICO INNICO 5kI51.20C11 1/2 VEZ 	(ESPESSURA 
102R). ASSENTADO CM4 IRGAXASSA TOAM, 1(2(0 (CIMENTO. CAL E AREIA) 

((ASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EX ARGAMASSA TRAÇO 120, 
PREPARA/ :secionou COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMEITIR EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, 	ESPESSURA DE 20004, CM! EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
Ar_O 

CANTÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE AIS CARGA 290( 1,5 E, 400 X 400 
MO, PEDE PLUVIAL/ESGOTO/ELE:RICA 

ASSENTAMENTO DE TAMPA() DE FERRO FUNDIDO 900 MI 

2.4750 63,91 150,3 

14005/1 
002 2,2500 10 9,2 

93534 
0,1125 458.30 51,5 

93302.  
0,7050 19,05 14.9 

1213f 

002 4,6000 51,04 266,06 

29 

2 1,0000 23,26 93.12 

21011 
1.0000 139,06 139,06 

/3606 1,0000 , 106.49 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 940,11 

ri 	
• 

. 
MeM0A,FATABILIEADA EM CAIVUZTA APARENTE 29AT PADHAO BAASCIIIRO, NA 
Cm VERIaLHA 	ozr.': • ow-1.11-V.ISE ,17,13111940 'lesai, zoorwanrre oo 
SUPERIOR 	 • 	': , 

ou 

19,53 
1 Deizzlao cios Instdes I and Quant..__3 Pr. UntE Pr.parcial 
TOMADA ESTABILIZADA E.M CANAIETA APARENTE 211,1 PADRÃO BRASILEIRO, KA 
COR VERMELHA UN 1,0000 9.90 9,90 

98264 ELETPICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA Cal ENCARGOS COMPLEMENTARES 
4 0,3000 10,07 42 

08241 00 0,3000 14,04 o .20 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  9,90 
TOTAL DA 'do DE OBRA 	  9,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  19,53 

tonta de Consulta,ALGA( 

S.--.11: - 

TOS4AOA 'N091tM, ui anrairA APARE= Mot PADRÃO BPASILE/RO. Ma cola 
PFMTICOLVMMTA 	nr... 'ati .11-P. OS nnoicAoloo saná, suurvosners ou 
822PAIOR • 	1 	( 	3 , 

, 	3 	. 	: 	13. 	,.: 	• 	 1 

mi 

19 
( Beeccicao doe /Amuos I uno Quant. Pr. Unit Pr.Parcla 
T AJA ESTAILL-ZADA EM CMALETA APARENTE 20-T PADRÃO BRASILEIRO, NA 
COR PRETA 	 . MC 1,0000 9,90 9,90 

89261 ELETRICISTA COSO ENCARGO, COO 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,3000 16,07 5,42 

99211 0,3000 14,04 4,21  
TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  9.90 
TOTAL 	HÃO 9- OBRA 	  9.6 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  19,5 

Fonte de Consulte 	ALCAN 

. NIJae 	 , 
brern0 TOCADA MOND 	ICA.,(2P611 CM vERSAL 250V LOA COR PRETA/BRANCA 
CUM PLACA 	. 	 ' 	 . Mi 

21,03 
0 Defendi° dos Ineuren O uno OLant. Pr. IMIt Pr.Parcia 
MODULO TGSAEIJ, MOI6OFÃSICA 12P..) UNIVERSAL 255V-ICIA COR PRETA 000 1.0000 12,30 12,30 

89264 ELETRICISTA COSO ENCARGOS CCEPLEMTATARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEKE:MAR 

06 0,3000 18,01 5,42  
89247 0,3000 14.04 0,21 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  12.30 
TOTAL DA 11.ÃO DE OBRA 	  9.63 
TOTAL PARCIAL DD SERVIÇO 	  21,93 

Fo...• da Consulta, ALCAN 

CA3OtLETA XPAIOEI4fl FLEX 10 	49212000:21 ONC BASE AN ALMMNIO EXTRIODADO 
105%4930000-3 Inia firo.: AL-1:00-1 á FABRICAÇÃO Aia/ tuasins, 
EOCIVALums c= smotaton. 	. 

RR 

. 
, 

104,09 
( °Oferiçáo doe Insude 1 und Quent Pr. UME Pr Parcial 	. 
CAILALFIA APARENTE 
105%19%2  000-3 VIAS 	

X 9X 	00801 COSO BASE EM AMMINIO ENTRUDADO 
BR 1,0000 94,40 94,40 

99264 ELETRICISTA cal ENCARGOS COMPLOMERTAPES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR 

H 0,3000 10,07 5,42 
40247 H 0,3000 14.04 4.20 

TOTAL DE MATERIAL E/00 EOUIP. 	  94.40 
TOTAL DA MAC DE OBRA 	  9,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  104.03  

Fonte de Consulta 	ICAti 

AMPA PACTA CAIMLETA APIATONTE DE ALIMINIO 105X49X400141 IEEE 	PS 	.14 
DA TAlanlaçii.. ALCA11 	'PATETAS, iEDÕIVALENTIC 09 SMcPMIOR. 

. 	• 	:: 	1 	.• 	 , 
CPI 

20,64 
1  Descriçie dos insanos I und Qoant PÉ. Unit Pr.Parela1 
TAMPA PARA CANALETA APARENTE DE ALMA/LIO 105%49%4009C4 LH 1,0000 16,90 16.60 

00264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 	ORPLe4ENIARES 

06 0,1200 10,01 2.16 
90241 00 0,1200 14,04 1.69 

TOTAL DE MATERIAL siou EQUIP. 	  16,00 
TOTAL DA WS DE OBRA 	  84 
TOTAL ?ARCUO. DO SEPVOÇO 	  20,64 

Fonte do Consulta,ASCO??  

SUPOR 	DE TOPADAS .4001*1 MI ALUMINTO ,E2TRUDADO •REV.: AL- 	15 MC 
rooxicso.to Alan cooacons, 0001V.I.ENTE ou 'obvenzon. UN 

29,13 
I Deocrioso dos ..tedss 1 and Quant. Er. Uni Pr.Parcie 
SUPORTE DE .0MACUIS 40010/ CM ?SUMI!. 20 0N 1,0000 19,10 19,10 

99264 ELETRICISTA COSE ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEAD-NTARES 
90 0.3000 10,07 5.42 

06247 00 0,3000 14,04 4 21 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  19,10 
TOTAL DA .1r3 DE OBRA 	  0 , 63 
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  29 ,33 

Falto de Consulta 	AMAR 

,. 	• TEMI= DE ACAMO/2MM AM PVC PAPA SUPOPSE LADO orozsro RAF 	AL 
1.25-C TM maio...4o1  AltÁSI CAltiLiTAS. EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

0 
..•.- 	. 

i 	. 	
, 3 s 

I Dai czipito der Induzas ) une( O'_'ant. Pr. 	Uni', Pr Parcial 
TERMINAL DE ACALMOU.= EM EVC PARA SUPORTE LADO DIREITO REF.:  
1.25-D UN 1,0000 1.90 1,90 

00264 ETETRICISTA COM FAICAIMOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA GNI ENCARGOS CCXPLD6EOOTARES 
90 0.0300 -MV? 0,90  

9324. 00 0,0500 14,04 0,15 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  O 
ICTAIn os OBRA 	  

1.672 
TOTAI PARCIAL DO SERVIÇO  	. 

3,50 
' Fonte de Consulta: ALEM* 
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T, -: '1' 
r,.• • 	(lu./ .• T.J 

Fls. IA  
TEPEINZAS 

. 

AcAaTA32.114 pvc PARArSCPOPTE MADO ESQUERDO REP., AL- 
1 .25-E ,CM raáracuri,i isfrà.autu.vris;:iccávaissit ou SUPERIOR. 	. 

. o 

op 

. 

. . 

( Deter:cio dos Insuous 1 una OUant. Pz. Urdt Pr.Pa dial 
TERMINAL U.99CAINME0070 EM PVC PAPA SUPOR' 	LODO piREITO REF.: AL 

1.5: UH 1,0000 1,90 1.90 

88264 ELETPICIGTA COM ENLA0008 COMPLEMENTARES 
AUXILIAR 91 EÃZTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

O 0,0500 16,01 O. 	O 
08247 H 0,0500 14,04 O, 	O 

TOTAL CE MATERIAL E/OU EOUIP. 	  1,90 
TOTAL DA MAD DE OBRA 	  1,60 
977AZ PARCIAL CO 	iico 	  3.50 

ron..• de ConSalta: ALGO; ----am 	
° 

. 
. EG10511tAti. DE 'ACIENUPOITC: /134 " PVC 	LA.Dc.'„! DricITo 	flT.I 	A3.m1.11 	DE 

EÀÉAICAGÃO ALCES CANALNTA8. EQUI4AIX19*-500 sonnort te; 
_ 	3.50 

( reicEIGA0 der Insioua I una OUant. Pr. UnIt pp.Parclal 
. TERMINAL DE ACABAMINNO LM PVC LADO DIREITO REI' 	AL 	11 UN 1.o000 1,90 1,90 

09264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE FLETPICIS19 COM ENCARGOS COMPLLMENTARES 

0,0500 18,07 0,90 
88247 36 0,0500 14,04 0.70 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  1.90 
TOTAL DA PIO DE OBRA 	  1,60 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  3,50 

Fonte do Consuotao ALÇA)! 

I 

TERMINAL DE 	ACABAMENTO ollICZNE. TACO EEÇOIRIDO SEP.. 	AI. 1 12 	DE 
PADRICACIO ALCAN 	ama( M144.8. E001-42.inin ou supzuxou. COT 

3,50 
( Descricao dos inaumos 1 Pr. UnIt Pr.Parcial 
TE 	. NAL DE ACABAKIRIO 124 PUC LADO ESQUERDO REI'.' AL -3 1 cndç1a,110t. 039 00 1,90 1,90 

08264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR De ELETRICISTA CUM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

00 0,0500 16.07 0,90 
09247 04 0.0500 14,04 0,70 

TOTAL Do MATERIAL E/OU %QUI?. 	  1,90 
TOTAL DAMI.00E0BR% 	  1 , 60 
TOTAL IÇO 	  3,50 

Fonte de Consulte ALCAN 

- , 

L.--_.-..IL 
TAIA DE ALINIXMENTO fEÇÁO 15 REP., AL-1,13-1 DE'TABRICACIC MCMI 
GAAIETS; EQUvA1191 °O OupEpla9. 	.- 

UN 
2,60 

1  Dascripao doa InSumot 1 tina Ouant. Pr. Unix RI Parcial 
TALA DE ALINNAMENIO SEÇÃO 35 REF.: AL-1.13-1 UN 1,0000 1.00 1,50 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CCEP/EMEEIRIS 

O 0,0500 10.07 0,00 
88241 0,0500 14.04 0.70 

TOTAL DE MATERIAL E/OU tOUIP 	  O 
TOTAL OÃ-Ro DE OBRA 	  1,60 
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  2,60 

Fonte de Consulta: ALCAN 

10 	, 

. ( 	. 
PrEArcABos Dm AcAILIcomEr.:1.2.-1.26 DE FASRICAÇSO ALCAN ~TAS 
EQUimuu.ENTR OU soPERIOR. 	..1 	- 	' 	 . 

EIN • 
2.50 

I °Persica° 002 moucos 0 urW °Vent. Pz. Urdo p 	Parcial 
PIPA CABOS Mi 1,0000 0,90 0,90 

88264 ELETRICISTA COO ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEKENTARES 

06 0.0500 18,07 0.90 
88241 0,0500 14,04 0,70 

TOTAL DE MATERIAL 1/01 porilp„ 	  0,90 
TOTAL DA MÃO DE °SRA 	  1.60 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  2,50 

ente de Consulta AICAt 

CAIXA DE DIRIVAÇM CEGA 210X49 PAPA ELETRODO/O PEP.. AL-1 .10-1 : DE 
~CAÇÃO %LOW Mural TAS, ESPIVALE01Ut 00 '51701tRIOR . ON 

_32,13 
( Desativa!, doo 	Onsumen O und Quant. Pr. Unit P 	Parcial 
CAIXA DE DERIVAÇÃO CEGA 210149 PARA ELETRODO/O REP.: AL-1.10-1 

UM 1,0000 22,50 22.50 

00264 ELETRICISTA 0064 ENCARGOS 0084PLEMENTARE0 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0,3000 18,07 5, 42 
88242 04 0,3000 14.04 4,21 

TOTAL PE MATERIAL P/00 EQUIP 	  22.50 
Tcr.AZ-17,..0 DE OBRA 	  9,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  32,13 

Ponto de Consulta ALCA4 

CURVA noRTsairrAL TIMM3LA.105%49 ZN AtEWITNIO PARA FIOS E CANOS PEF..  
AL-...05 os rnpoucaça9 	um, soorvisarrs ob surnuoo m.cul, rel . 

, 	 I 
( Descrita° dos ineurNa 1 und OU nt Pr. Un t Pr.Parcial 
CURVA HORIZONTAL IFLEPIEN 105%49 CO AtUMINIO PARA FIOS E CABOS R 
AL-1.05 	 . wa 0,0110 22,00 22,00 

88264 ELETRICISTA 9GN. Et4CA000S COMPLEMENTARES. 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLE24ENTARE 

N 	- 0,2000 16.07 3.61 
80242 0,2000 14.06 2,00 

TOTAL DE MATEM 	E 	9:001?. 	  22,00 
TOPA- DA MÃO 9- OBRA 	  6,41 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  23.41 

Fonte da Consulta: ALÇAR 

I 

. 	
11  . 

o CURVA 110It1E04733, EXTTANA 105%49,2124 ALUMIEI° PARA rios E CABOS SEt.  
A51! 0t OS EÃE(RICAÇÃOMULEM.  2 rauouziiks, Evolvias:e= ao SUPERIOR 

1 

UN 

20,41 
I Desertei° doe moucos I und Ouant . Pr.  lonit Pr. Parcial 
CURVA 0302 100095 EXTERNA 1050449 94 ALUMIEI° PARA FIOS E CABOS 
AL-I.06  011 1,0000 22.00 22,00 

64 ELE?. ICIS.A CCE4 ENCARAS CONPLEMoNTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM EWARGOS COMPLEMENTARES 

H 0.2000 10.07 3,61 
88242 00 o 14.04 2,00 

TOTAL DE MATERIAL E/00 93310'. 	  22,00 
:um DA nào DE OBRA 	  6.41 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  28,41 

Fonte de Consulta, ALGA. 

A i HETA.LICA - LIRA ZN • -C 	100E66430013 	IMF 	A5-8.02 DE 40 .... , 21,02 ' nunicaçÃo uno., EQUIPAZENZE CO.stionuoR 	' 
I Descrie o das -nsoVos O und Quest. Pr. aniL pp.pppcial 
EINTPOCALRA METALICA LISA D: 'C' 100X50X3000 REF.. AL-8.02 1,0000 33,00 13.00 

88264 ELETRICISTA 004 ENEARGOs COmPLEmENTARES 
AUXILIAR DE eLtiplcIETA à014 ENCARGOS ccroLCAPPIAREs 

O 0,2500 16,07 4,51 
88247 0.2500 14,04 1,51 

TOCAS DE MATERIAL E/OU CQUIP. 	  13.00 
TCTAL DA !GiO DE OBRA 	  8,02 
TOTAL PARC.AL DO SERVIÇO 	  21,02 

Fonte de Consulta: ALGAR 

' 
O 	' 

TANSA RARA CXIMA LEOA 	CO! prouusAo 10000000 
ranucAçÃo ARCAR, tourwasIte COI SUPERIOR 	, 04 

6,85 
I Depepicao dos 131017018 

PSM 	M und Ouant. Pr. Uni t Pr.Pa-clal 



; 

yert•ZSG:...1.r.:4).1M•t r..titiogt /sirsi.  

TK:FA PAR', CALHA LISA "C 	DE PRESSÃO 100%3000 REF.: AL-8.12 1,0000 3,65 3, 	5 
88264 ELETPICISTA COM ENCAPGOS COMPLEMENTAM/ 

AUXILIAR DE ELETRICISTA CCRI ENCARGOS COMPLEME/MARES 
96 0.1000 18,07 1, 

68247 9 0,1007 04.04 1,40 
TOTAL Dl MATERIAL E/OU EQUIP. 	  3.65 
TOPAI IIA-ratO DE OBRA 	  3,20 
Tr/71 PARCIAL DO SEPV/CD  	. 6,95 

Forte de Çons41 e. ALCASI . 	 . 

- Ci.MVA-T/litIZOICÇAL 	7 -, 'COM TMOPA lOOxOL CM DE TASRICAÇAO ALCAN 
EQUIVALEM:E OU SUPERICil 	...Ai 	• • .r. LM 

. 	34,6 
1 DemrlcAo doe inetutte i und Quant. Pr. Untt P 	Pa c.a. 
CURVA NOPIEONTAL 90° 	1691(50 AM IM 1,0000 19,20 19.20 
ITION PAPA COMA HOPIIMITAL 90' 	100/1502/ UN 1,0000 5,84 5,84 

911264 EIZTRICESTA COO ENCARGOS CCMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0,3000 18,07 5,42 
98247 96 0,3000 14.04 4 ,21 

TOEM. DE MATERIAL E/OU EOUIP. 	  25,04 
TOTAL DA M30 DE OBRA 	  9,63 
TOTAL PARCIM, CO SERVIÇO 	  34,67 

Fonte de Consulta; ALCASO 

I CURVA 13. INVfl590 100X5D Pç • 34,67 
I Descrição dos Imstm-de 1 tmd Ouant. RI. unit pr parcial 
CURVA 800RIE0117AL 90' 	100050 ICS 1,0000 19,20 19,20  
TAEMA PAPA CURVA HORIZONTAL 90' 	1002050/4 MI 1,0000 5,04 5,04 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLMiEMARES 

H 0,3000 16,07 5,42 
88247 H 0,3000 14,04 4.21  

TOTAL DE MATERIAL E/00 EOUTP. 	  25,04 
TOTAL DA 31.30 DE OBRA 	  9,63 

• TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  34,67 
Fonte de Conaulta: ALGAR 

l "Te 	HCMISONTAL 90" 	VIM TAMPA 100050 Md. 	DE 	ENMICAÇãO 'ALGAR 
EQUIVAIXInt &J SUPSRIOR,  k -. 	4 	. 	' 	. 01 

_ 

43.98 	1 
( Doscric8o dos 'fleuma. I und °tient. RI. Unit Pr 	a 	tal 
'I' 6091201/ MI 1.0000 24.00 24,00 
TAMPA PARA 	,EE 	.002050 904 UN 1,0000 7,15 7,15 

49264 ELETRICISTA COM ENCARGOS CO01PLUR4MARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

''Si' 0,4000 10,077,22 
88247 88 0,4000 14,04 5,61 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EGUIP. 	  31,15 
TOEM, DA MAo DE CORA 	  12.03 
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  43.99 

Fonte de Consulta: ARCAM 

,-, - EXEMDA PETA PARA EIZTROCAUIK.- 205x501om 6,76 
( Descriolo doe insto*, I uni Q-anet. Pr. Unit Pr.Parcial 
EMENDA RETA PAPA ELETROCALHA - 20015013r UN 1.0000 3.56 3.56 

09264 ELETRICISTA 1090 ENCARGOS CGCPLOEWTARF.1 
AUXILIAR D2 ELETRICISTA CGM ENCARGOS C004PLE2IEI?TABES 88247 

 0,1000 00.07 1,90 
H 0,1000 14,04 1.40 

TOTAL DE MATERIAL E/OU IGUIP. 	  3.56 
TOTAL DA KhO DE OBRA 	  3,20 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  6,76 

Forma de Consulta: ALCAN 

EYWDA'ninFtrA Cal BASE LESA'REP.: 	AG-14.4f1 	IMBEICAÇA0 ALSASO 
WttradAS, EÇOIVALEkra OU SUPP.RIOR. 	,- 	 1 

-. 

( Descri/8a doa insuflo. 9 uni QuanL. Pr. Uni:. Pr Parcial 
EMENDA INTERNA COM BASE LISA REI., A Oh 1.0000 2,16 2,16 

98264 ELETRICISTA COO ENCARGOS 007OPLEMEFIARES 
AUXILIAR DE W,ETRICISTA COM ENCARGOS C0*OPLOIEIITARES 

0,1500 19,07 2.10 
98241 90 O 240 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOU P. 	  2,16 
TOTALDAMIO DE OBRA 	  4.91 
TOTAL PARCIAL DO °EMITO 	  6,97 

om • de Consulta: Ate.t. 

- 
SOPOR TE 	TIPO OAMMIO tf/TICAL GEF 	AL-1.15„ t VERGALHA° COM ROSCA . 	, 	 .. 	, 
TOTAL REE.: A1-12.49

. 
 DE HABRIMSOS BICAS CANAIXTAS, VOULVALEHTE OU 

509E*Irrst. 	. 
riti 

. 
' 	27,70 

( DeactIolo dee innomos 1 und Ouant RI. Onit Pr.Parcial 
Cal=1/0 VERTICAL REF.: ALISO, 4 VERSALIO,0 COO ROSCA TOTAL REI'.;  
12.43 1,0000 3,75 3,75 

VERGALHAI, COM ROSCA TOTAL 3/0"%310 UN 1.0000 1.90 7,90  
9,03- 89264 ELETRICISTA CCM MIGAR 	5' 0090PLESOEITAREI 

AUXILIAR DE numumsr. COM  ENCARGOS COMPLOOENTARES 
9 0,5000 18,01 

99247 II 0,5000 14,04 7,02 
TOTAL DE MATERIAL E/OU 0011P. 	  11.65 
TOTAL DA TIA0 DE OBRA 	  16,05 
TOTAL- PARCIAL DO SERVIÇO 	  27,70 

Fonte de Consulta LCA 

Vi:'
, , 

ETZTROCALE• •MMIALICA 	LIBA ..Ele 	•,Ç• 	200057X3000 	REF.: 	A4e--B.00 	DE 
SARRICAÇÃO Ata& tiatil~ OU:SUPERIOR. 	i 

- 

50.91 
( Descrição dos insumos 1 und Ooant Pr. Unit Pr Parcial 
ELETPCCALHA METÁLICA LISA Ell "C' 20005013000 	AL 0000 19,90 19,80 

89264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

94 1,0000 18,01 19.01 
99241 H 1,0000 14,04 14.04  

TOTAL DE MATERIAL E/OU romp 	  09.95 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  32,11 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  50,91 

Fonte de Consulte LCAN 

, 
, 	. 

TAMPA PAPA ELETPOrklun' 200 	.YASRICAÇAO .14,1ntr, 	ZQUI 
smnum. 	: e,so 
( Descrição doe Instmos 1 uni o... . Pr. Un t Pr.Parclal 
TARGA PARA ELETRECALIM 20 	.. 1,0000 5,30 5,30 

89264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

94 0,1000 18,07 0,60 
99247 0,1000 14,04 1,40 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOJIP. 	  5.30 
San.. DA MA0 IM OBRA 	  
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	. 11,50 

Fonte de Consulta, ALCAN 

NORIZMITAL 90 	ARPA RD 	rArmicAcÀo. 
Mi 

9,50 ÉQ0IVALE102 tAl EMICRIBizti  ' 	I•1 
( Descrição doe 1ne0150. / und 

..6....--
Quant. Pr. Unit P1. Parcial 

ELETPOCALHA METAL.C.6 LISA ER 'C' 20005003000 REF.: AL-8.02 90 1,0000 5,30 5,30  
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA CM/ ENCARGOS COMPLEMENTARES 
0,1000 16,07 1,06 

48147 H 0,1000 14.04 1,40 
TOTAL DE MATERIAL 5/OU nome. 	  5,30 
TOTAL PA MAD BE OBRA . 	

-
. . . . . 	. 	. 

. 340 



TOTAL PARC:AL DO SERVIÇO 	  ,50 
Foro de COT= It. 	AN 

--nd•C.4-'...4-. p,',  
L" : NOSITChna. 	PO

'e 
 3200 	T. 	TAMPA.-  :Et 	TAD:kl 	çÂo 'Alam, 

. rar 
62,60 

( DeecrlçAC doa instros 0 und Ouent. Pr. Unit PT.Pnrcial 
'T" HORIZONTAL 90.  240%50 10.1 UN 1,0000 34,70 34,70 

• TAMTA PARA "TER" 220750 004 	' MV 1,0000 12.15 12.15 
• 00264 FLOTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAN DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CCMPLEMENTARES 
H 0.5000 18,01 9,03 

86247 H 0,5000 14,04 7,02 
10701"DE MATERIAL E/0; EOUIP. 	  46,05  

•••TYDR /4/.0 DE OBRA . 	. 	. •. 	:• • 	---Ç N• 16,05 
201A1 PA 	

-0 .4. 
I/CIAI DO SERVIÇO- 	  62.90 

Fonte de COnaL -a. ALGA% 

16.01055 COEVA EDRISCEMAL PO" PAPA LIETTICCALITA 200150 66 54,65 
( Oescriçáo doa Inance I und Quant. Pr. UrAt Parcial  

. 	" CURVA 1100'E0060AL 90.  P/ "Zr:PO-ALMA 200150 me 1,0000 32,00 32,00 	' 
TAMPA PAPA CURO 200150 101 UN 1,0000 6.60 6.60 

08264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMMLEMENTARES 

AUXILIAR DL ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,5000 16.07 9,03 

9624/ H 0.5000 14,04 7,02 
TOTAL PS MATERIAL 1/00 NOIR. 	  30,60 
TOTAL DA H10 D" ORRA 	  16,05 
EMA- PARCIAL DO SERVIÇO 	  54,65 

Fonte o, Ceneçlta: ALCAN 

- 16.0.56 CURVA DE 1/MICREA0 	PARA, ELETROCALITA 200,50 r= - ... n . - -- - 	54,ps - - 
I Descrlçáo dos ineum0a I und Ovant. Pr. Unit Pr.Pardal 
CURVA DE INVERSA': 	PAPA ELETROCAIRA 200050 =7 MT 1,0000 32,00 32,00 

TAMPA PARA COR? 2000150 104 MI 1,0000 6,60 6,60 
08264 ELETRICISTA COM E000ARIOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,5000 10,07 9,03 

08247 00 0,5000 14,04 7,02 
TOTAL DE MATERIAL E/Q0 0031 P. 	  38.60 
170-TAL DA MXC nE OBRA 	  16,05 

• TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  54,65 
Fonte de Consulta: ALCAE 

Intadd . CarninlliCA 2110r10011= PEC.: AL-B.37 ' Ca • EnalCA 	OALCAN 
CANAILTAS, 'ERTITIVAILNG-t ;IMO SUPERIOR( 	.. 

- 
MI 

 23,91 
( De4criç8o dos inanes 0 und Ouant. Pr. Unit Pr.Pardal 
PECAM 0 CONN /. RICA 2001100 In In 1.0000 17,50 17.50 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

00 0,2000 10,07 3,61 
08241 00 0,2000 14,04 2,80 

TOTAL DE MATERIAL 0/00 COUP. 	  17,50 
TOTAL DA .430 DE 06NA 	  6,41 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  23.91 

Fonte de Consulta: ALCAN 

ENTIMA .1/Inil2J, COM (BASE 	LIRA REC.) ,  AL-0.40 ,DE EABRICAdO 'UCA.: 
rm-EETA.S. EOUIVAILM:= 000 .8UPtRICR. 	 . 

( Descrido dos insucos ) Und Ouant. Pr. Volt Pr.Parcial 
EMENDA INTERNA COM BASE LISA UN 1,0000 3,56 3,56 

• 89267 F.L000DCISTA CCX F.IICARGOS CONFL.M.NTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CCMPLEMENIARES 

II 0,1000 10,01 1,00 
• 08241 00 0,1000 14,04 1,40 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP 	  3,56 
TOTAL DA .14.0 .5 O  RA  3,20 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  6,76 

• Fonte de Consulte" ALCAN 

'•  SdOPTE 	TIPO GANCHO VERTICAL' 	..": AL-1. .? • VERGATAIND COM RO6CA 
TOTAL PLC.: 2.5-12,43'  da runuckçlo AZEM CGIOGATAB, LQUIVMENTE OU 
~TOP. 	' 	 1 

_ 

Le: 

- 

27,70 
( Descrição dos incude= I und Quant. Pr Unn Pr.Parcial 
GANCHO VERTICAL REF.: AL-1.15, 4 VERGALHDO COM ROSCA TOTAL 	F 	AL 
12.42 UN 1,0000 3,75 3,75 	• 

VERGALHAD COM ROSCA TOTAL 3/8"103M UN 1,0000 7,90 7,90 
• 09264 ELETRICISTA COM ENCARGOS CCO4PLS',ENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

-11-  
0,5000 

--0,51-000 
16,07 9,03 - 

7,02 88247 14.04 
TOTAL DE MATERIAL E/00 00011), 	  11,65 
TOTRI, DA M.1.0 DE, OBRA 	  16,05 
TOTAL PAR TAL DO SERVIÇO' 	  27,70 

Fonte de Conculca: ALCAII 

Ii[
OMPTO 

. 

InviSOR 	Ltd 150006 	tur.: 	A1,-E,I.E -4 In 	FABRICAÇAG.  ALEM. 

	

WackLETAS, EnTIVALIDITt c'Xi. 	RION: 	• 	. 	.I.' ' . . . . 	 zdEP 

	

11-r 	 . 
. 
	

m 
8,10 

( DescrIçto dos Insune / und Ovant. Pe, Una Pr. Parcial 
SERIO DIVISOR LISO 50101 REF.) AL-9.15-1 M 1,0000 4,90 

- 
4,93 

88264 ELETRICESIA COM EOICAI7GOS CRI4PLEMEOITARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

00 0,1000 18,07 1,90 
00247 H 0,1000 14,04 1,40 

TOTAL DE MATERIAL C/00 EOLTIP. 	  4,90 
TOTAL DAM/ODE OBRA 	  3,20 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  8,10 

Fonte de Consulta: ALGAR 

fl - 	. 7 	, CAIXA In PASSAGEM 20%20E1204 INSTALADA 0001120 __. 
66.59 

1 Deacznao dos inaune ) und Ovant. Pr, Unit Pr Parcial 
39111 CAIXA 	DE 	PASSAGEM 	MITALICA 	DE 	SOBREPOR 	COM 	TAMPA 	PARAFUSADA 

DIMENSOES 20 X 201 10 04 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE CLEInTÇISTA CM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

001 1.0000 26,46 26,46 

60264 H 1.2500 10,01 22,50 
90247 H 1.2500 14.04 17,55 

TOTAL DE MATERIAL E/00 COUIP. 	  26,46 
tern DA Mi0 D- osw, 	  40,13 
TOTAL PARCIAL DC SERVICO 	  66,59 

WEA 10-'"1-iitLir--!Cat 	AL PAPA •EZETR000TO.3/4" 	ht-e.si DE • rmaucaçÃo 
às,,,, dWil.e.??..1, !abra:prez o& aDienzop 	: 	.- LIN 

- 	. 
. 

5,60 	' 
( Inscrição dos Incursos ) und Ouant. Pr. Unir P5.Parci61 
SAIG HORIZONTAL PAPA ELETROCUTO. USO 1,0000 2, 40  

64 ELETFICTSTA PPR FR:ARCOS OCMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

h 0,1000 10,01 1,80 
88247 H 0,1000 14.04 1,40 

TOTAL DE MATERIAL E/00 EOUTP• 	  2,40 
TOTAL DA tao DE OBRA 	' -3,20 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  5,60 

Fonte de Consulte 	ALGAR 

• 

SAZGA HORIZONTAL pARA'ILESB000TO  
ALGO: CANAILTAS. Z3Unninn 010'6UPERIGP.) 	: . In 

5,60 
1 tescriçAo dos Insuna O und Outtnt. Pr. Unit Pr Parcial 
SAltir HORIZONTAL PAPA ELETRODETO 

.. 
1201 1,0000 2,40 2.40 



.. 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS OOMPLEMINTARES 

TJ.  /I  p 1,  2: 
Fls. 	11.. 

• 89264 II 0,1000 1207 1,80 
80247 a 0,1000 14,04 1,40 

TOTAL DE MATERIAL E1OU MUIP. 	  2.40 
MA/ DA Pio DE OBRA 	  
MAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  5,60 

Fonte de Comuna 	ALCAN 

, 
' 	1•, 

Sm.riA 114R2WITAL MIA ELEVAM:MO .2" 2E2:JÁ:me 35 DE PABRICAÇA0 
Alam -.DA,An,s , zainnition ot$ intuito. 	: 	• , 

. 
7,21 

( ilesenclft der Incuncs ) una Quant. Pr. 	(Int/ Pr.Parclel 
• Afronoaizorru. PARA ELETRODO-O 2" 	, UM 1,0000 220 2,40 

08164 AMPICISTA COM ENCARGO, COMPA414ENTARE. 
401141AR DE ELE:R:CIMA 00/4 ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1500 16,07 2,71 
64247 24 O 1500 14,04 2,10 

2$121, DE MATERIAL E/00 •DOUTA.' 	  2,40 
TOTAL DA'ALÁO DE OBRA 	  4,61 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  7,21 

Fonte de Consulta,ALÇAR 

- 
• 

rara " cenoincot eu -.AuAttnro ENIRUDADO Dum 	mino 	-.' 08 	RJ "45 
/100i/50%3000 mm. Arr. i AD-I .40 DA AMAM: EQUIVA1I:14M ou suoratco 

.2. 

" 
: In 

-- "" 
_ 

412,22 _1  
( Descrição dos Inamon 1 una Ovem. Pr. (Mit Pr.Parctal 
POSTE 	CONDUTOR 	EM 	ALUMÍNIO 	EXTRUDADO 	P/08 	 RJ 	45 
/104%50%3000 1.12 UN 1,0000 348.00 348,00 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS CCEPLEMENIARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CCCI ENCARGOS OW(PLEMEANARES 

e 2,0000 16,07 36,14 
09247 04 2,0000 ' 	14.04 28,08 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  348.00  
TOTAL DA NA° DE OBRA 	  64,22 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  412,22 

Fonte de Conculca 	AMA/ 

2.• , ELEMEMUTO FERRO ZINCADO:3/42C/ unAn HM mrnoorinces • -- m 
( DeccrlçAn dos insuom 1 und Quant. Pr. Volt Pr.Parctal 

21026 ELETRODO:O IIM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, 	LEVE. 	DIAMETRO 3/4'. 
PAREDE DE 0,90 P24 

LUVA PARA ELETRODUTO. EM AÇO GALVANIZADO ELETPGLITICO, DIAMETRO DE 

ELETRICISTA CM ENCARGOS COOLFEENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CON ENCARGOS COMPLEMENTARES 

R 1,0500 11, 06 11,61 

2637 
UN 0,1333 2,03 0.67 

08264 H 0,5000 15,07 9,03 
68217 84 0,5000 14,04 7,02 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  12,28 
TOTAL DA mAo DE Dam 	  16,05 
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  28.33 

ainnocnn orno timcAncnt-cAnzvAs nu EXTREINDADVI • 
I Descrtcla dos fteunos O una Mien/. Pr. Volt Ar.Parctal 

21136 ELETRODO.° 	EM AÇO CALVAaLEADD 	ELETROLITICO, 	LEVE, 	DIAMETRO 	1', 
PAREDE 10 0,90 MI 

LUVA PARA ELETROMMO. EM ACC GALVANIZADO ELETPOLITICO, DIMMTRO DE 
25 PIM 	(1"1 
ELETRICISTA C(2( ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

M 1.0500 14 ,29 15,00 

2036 
UN 0,3333 2,37 0,79 

08264 fl 0,5000 1207 9,03 
88247 II 0,5000 14,04 7,02 

TOTAL 	MATE .AL 2,00 8:QU1P. 	  15,79 
TOTAL DA 819.0 DE DOBA 	  16,05 
TMAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  11,64 

ta,nco-no rumo MIMADO, 181/2",M tons ns.E2TRENZOAnes 55,42 
I Descrican dos Intlumm 1 usa Ouant. Pr. Volt Pr.Parclal 

21130 ELETROD070 EL ACC GALVANIZADO ELETPOLITICO, SEMI "PESADO. DIAMETRO I 
1/2", 	PAREDE DE 1,20 ARI 

LUVA PARA ELETRODUTC, E( ACO GALVARIEADO ELECROLITICO, DIAMETRO DE 
40 1CA 	II 	1/2') 

ELETRICISTA Colo ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1,0500 27.93 29,32 

2644 
MI 0,3333 6,06 2,02 

86264 m 0,7500 16 ,07 13,55 
80247 H 0,7500 14,04 10,51 

TOTAL DE MATERIAL E/OU MUIP. 	  31,34 
TOTAL DA 149.0 D. OBRA 	  24.08 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  55,42 

CMTWODUTO MOO ZINCADO 2" C/ InvAS NAS CX~Opme 	, N 56,22 
O DescricAo dos Inaniu), ) una glant. Pr. Unft Pr.Parctal 

21130 ELETRO2UTO 024 ACD GAL.N MAM ELETPOLITICO, SEMI-PESADO, DIMMTRO 1 
1/2", 	PARECE DE 1,20 801 

LUVA PARA ELETRODUTO, C( ACO GMADYIZADO ELETROLITICO, Dl...muro DE 

ELETRICISTA COM ENCARGOS CCMPLIMENTARES 
AMILIAP DE ELETRICISTA rom ENCARGOS COMPLEMENTARES 

29,32  M 1,0500 27,93 

2043 
011 0.3333 8,47 222 

86264 84 0.7500 1207 1255 
86247 0,7500 14.04 10,53 

TOTAL 	E MATERIAL S/OU nome. 	  32,14 
DarAt CA Dao DA OBRA 	  24,09 
TOTAL PARCIAL DD SERVIÇO 	  56,22 

,. 	. MAMA PARA iMOID3R ; ROLIFÁRICo "PADRÃO CATR0I3A 	r . 644.14 
( CescriMin doa Incumoc 8 una Open/ Pr. Uni/ Pr.Parctal 

ELETROEIOS CAIXA PADRONIZADA PARA IISTLAÇÁO DE MEDIDOR TRtrislco me TAMPA EM 
ACRÍLICO UN 1,0000 816.00 016,00 

264 ELETPICESTA COM EN/A2105 COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLWIENTARES 

H 4.0000 18,07 72,211 
88247 H 4.0000 14,04 56,16 

TOTAL DE MATERIAL E/DU VOUIP. 	  616,00 
TOTAL DA 1420 DE OBRA 	  126.44 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  944.44 

na...vencounn De com, 1/42 8 	', 	-. 2220 
( Decuftelto do. Insone" 1 una Quão/. Pr. 	Uni./ Pr.ParcIal 
TUBO VERGALP O DE COEM. 1/4 	80,282KG/14) R 1.0000 13,05 13.05 

68264 ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AMIMAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

m 0.3000 16,07 5,42 
88247 H 0,3000 14,04 4,21 

TOTAL DE MATERIAL 0/0. MUI?. 	  11,05 
TOTAL DA MIO DE OBRA 	  9,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  22,68 

Fonte de ConsUltim ELÉTRICA PARANÁ 

_ -SOCADOR DE PERLEM 12I EPDXL CIASSt IS CNID. -........."..." . 	0246 
( Descrida° dos Insumoa 8 una Ovem/. Pr. UAI/ Pr.Parclal 
ISOLADOR DE PEDESTAL EN EPDXI CLASSE 15 ri UM 1,0000 72,55'2,55  

68264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,3000 10,07 5,42 
811247 H 0,3000 14,04 4,21 

72.55 TOTAL DE MATERIAL E1OU COUTA. 	  
TOTAL DA MÁD DE OBRA 	  9.61 
TOTAL PARCAL DO SERVIÇO 	  62,18 

Fonte de Consulta' PI ZATTO 
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TJ /1MT 
rqs 

  

:=1.12441..P1.2.1/2W:0712/20 .rtv 	.. 	..' 	... , . 419,22 
I d °esc:iole 	os Insones 1 und OU Pr. Una P 	1 	 
TEMEIGA. PGLIKTRICO 72/20 KV 	. 

UR 1,0000 425,10 425,10 
89264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COO ENCARGOS COMPLMIEKTARES 
2,0000 10.07 36,14 

08247 00 2,0000 14.04 28,02 
TOTAL CE MATERIAL E/00 inuip. 	  425,10 

• TOTAL DA R&O DE °em  	 , 64,22 
Torat. PARCILL DO SERVIÇO 	  469,32 

Fonte de Consulta:ERNET (ML) ' - 
' 

1 
, 

: 	. 
rarawso zu cAerçA,1!rrpo aramoop,;niki. 	ine4,-  CM -13 
ÕRISMI.41.11TO; ppm 40,4:1612.itOtita rA.:.», 	' , , 	 . 

moto 
...  . 

12.10 
I DEAcriolo doe inetome ) 	• una Quest. Pr. Unit Pr. Parcial 

11977 CNUMBAOOR DE ACO, OMMETRO 1/2", COMPRIMMTO 75 MI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLNTABZS 

W1 1,0000 5,69 5.69 
88264 9 0,2000 18.07 3.61 
.., II 0,2000 14.04 2.90 

TOTAL IS MATERIAL 1WOU EQUIP, 	  5,69 
TOTAL DA 00 DE 030A 	  6,41 
TAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  12,10 

• 
PANMEMO sol CABEÇA, ..1110 CAMCBAJDR, D 	TRO 167247 CCM 150124 D 
cteirpapalrpo, cai sceciim: xostA' . 

_ . 

12,10 
( Descrioaa doe 	nsts-ma ) und Galant. Pr. Volt Pr.Paraial 

11977 CHUMBADO? DE ACO. DIAMETRO 1/2E, COMPRIMENTO 75 004 
ELETRICISTA GCE ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UN 1,0000 5,69 5.69 
60264 H 0,2000 18,07 3.61 

• 99247 H 0,2000 14.04 2,60 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  5,69 
.0.As DA 00 DE OBRA 	  6,41 
TOTAL PARCIAL 00 SERVIÇO 	  12,00 

ARRUELA QUADRADA. DISMEIMO 18121 UNID 1,37 
( Descriçao dos ineunoe ) und ()vent P . Unis Pr.Percial 
ARRUELA QUADRADA. Dl 	- PO 1910.1 0111 1,0000 0,47 0,47 

98264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

II 0,0500 16,07 0,90 
• 89247 96 14,04 0,00 

TOTAL DE MATERIAL EMM EQUIP. 	  0,47 
TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  0,90  
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  1,37 

Fonte de Constato) PIZZATTO 

1.--_.1.18• . 	: POMA QUADRADA, rufa:orno 16901 UNTO. 1,71 
1 DescriÇáo dos insones ) und Ouaot. Pr. Unit ar-Nu-cie 
poccA QUADRADA, DIÂMETRO 16504 UN 1,0000 0,81 0,81 

00264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COSO ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0 0 00 10,07 0,90 
08247 96 0.0000 14.04 0,00 

TOTAL DE MATERIAL E/OU E00510. 	  0,81 
TOTAL DA MAC 2£ OBIU 	  0,90 

. 	. TOTAL PARC•Al. DO SERVIÇO 	  1.71 
• Fonte de Consulta) PIZZATTO 

e SUPORTE, PEXAÇA0 ror phucluaos E wirsos GERMINAIS I ouro 228,23 
C De,criG110 cx.,. in,v -.ca ) und °vent. Pr. Uni. A/ Marcial 
SUPORTE, FIXAÇÃO DE PÁRA-MIOS E RUFIAS TEVNINAIS MI 1,0000 312,18 312,18 

99264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENIRES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA C04 ENCARGOS COMPLEMENTARES 

00 0.5000 10,07 9,03 
09215 00 0.5000 14,04 7,02 

TOTAL DE MATERIAL E/Oa EOUIP. 	  712.10 
TOTAL DA 0.0 DE GORA 	  16,05 
TOTAL DO SERVIÇO 	  328,23 

Fonte de Consulta) PIEIATTO 

PORTE, 9'LAAÇA0 DE ISOIJOCKES DE PEDESTAL 	. 140,92 	i 
I pAscricáo doe Inevoos I und Quant. PE. Uni P 	Parcial 
SUPORTE. FIX/a- 	DE ISOLADORES DE PEDESTAL 07.1 1,0000 124,61 E24,97 .  

89244 ELETRICISTA COM EIMARGOS 000PLD4ENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLMWITARES 

0,5000 19,07 9,03 
98247 H 0,5000 54,04 7.02 

7CITAL DE MATERIAL E/OU EQUIP, 	  124,97 
Tom. (a ido os OBRA 	 16,05 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  140.92 

e Consulta, PIEZATTO 

0000* 00, rooaçAo DE CASOS 	_ UNES 0,29 
( DOSC[100 doo intuo°. I tmd Quant Pr, Ooit Pr. Parcial 
SZPORIE 	prxAclo DE CAROS IIN 1,0000 1.97 1,97 

• 264 ELETRICISTA ,cc... E.CARGOS COMPL 	. 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CCM ENCARGOS 0090PLESIEIITABEI 

04 0,2500 10,07 4,51 
88247 00 0,2500 54,04 3,51 

TOTAL SE MATERIAL E/00 EQUIP. 	  1,97 
.01'AL DA 1 O Ds °OPA 	  8,02 
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  9,99 

cote de 	o1iu1ta, PIE 	OTO 

si 	• 	! 
• 

011/13. 103,02 
O Descricao dos insunce I und Quant. Pr. 	UnIt. Pr .Parcial 
SUPOP/E. rixAçXo DA .1,  c TC UR 1,0000 95.00 95,03 

08264 ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CCM ENCARGOS =PI 	nA 

96 0,2500 10,07 4.51 
09247 0,2500 14,04 3.51  

TOTAL or MATERIAL E/OC EQUIE. 	  95,00 
TO1AT. DA 9010 De OBRA 	  8,02 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  103.02 

Ponte de Consulta, P/ZZATTO 

i• ---e-r- CHAPA. mnroant p/ leoupon:or:PASSAGni . 	- 	' 40,92 
t 0934210110 dos 10111105 1 und Quent, Pr. MIM Pr.Percla 
SUPORTE. FLIVrarCrEMEITIORES DE PEDESTAL UN 1,0000 124,87 114.67 

98264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAPES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CCM ENCARGOS CONTLEMEMEARES 

90 0.5000 18.07 9.03 
88247 00 0,5000 14,04 7,02 

TOTAL ZE MATERIAL E/OU COMP, 	  • 124,87 
TOTAL ox giros OBRA 	  16,05 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  140.92 

Fonte de Consulta: PIZZA TO 

PARAtRATO DE) OXIDO, DE RITMO. 	POLIKERI00, 	com twouno Teia° 
Exals:od os 12 Ey páa <Lados tsiv, ~min NOMINAL DE ion74 E [MO. 

. 191,22 
.--. ( Descr1OM do. insosso I und Quant. Pr. 	aniL Pr.Percial 

A. 	. RAIO as áxono DE ZINCO, POLD-~ DE 12 AV PARA CI.ASSE 1500  
UN 1,0000 159,11 159,11 

0B264 ELETRICISTA COM ENCARGOS C 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CCOI ENCARGOS COMPLEMENTARES 

.0000 18,07 18.07 
80247 00 1,0000 11,04 04.04  

  TOTAL' DE MATERIAL s/av EQUIP. 	  159,11 
gíria 



TOTA: DA M:1..n.  DE OBRA . .• 
TOTAL PA/GIM, DO SERVICO 	  I- 

Iti,-.L.-J 
Ponte de Consu0te 	POESATTO 

,- - 	I. 	',Rot...AO COM AO MODES 50/51, 5W5111, 46, 49, 50Dr, 79 

24,76 
/ Detens-6a dos insunen 1 una Ouent. Pr. UnIt Pr Parcial 
RELT.Tif PROTEÇÃO COM AS EIINGDES 50/51, 	500/510, 	06, 	49, 	500F, 79 
06 um 1,0000 92,65 92,65 

88264 METPITISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE C.ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLUS/FITARES 

H 1,0000 10.07 19,07 
06247 O 1,00 O 14,04 14.04 

Te,./.'DI MATENTAL E/OG EDUIP. 	  92,65 
1-00'AZ co 8010 DE OBRA . 	. 	. 	. 	... 32,11 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	.  124.76 

Fonte de Consulta, INTERNET OILI 

.flt 0tELE,MALTi70002 DIOMIAL DE seent 	 • rei 162;91 
1 Oesertçáo dos insuflo, / una ouent. Pr. Una Pr Parcial 
PELE MULflFUO:ÇÃQ DIGITAL EC PRENTE UN 1,0000 130,00 130,00 

80264 ELETRICISTA COM ELCARGos COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CCHPL 	ARE 

86 1,0000 16,07 18.07 
80247 1,0000 14,04 14,04 

TOTAL DE 0OATER1AL E/OU COUIP. 	  110.80 
TOTAL DA :do DE OBW, 	  32,11 
TOTAL PARCIM DO SERVIÇO 	  162,91  

on,e a. Consulta: INTERNET (ML) 

' EM 17.9.10  KELE. 	PAINEL 	PROT.00010IC.50/ 	04 	Mfm1111 	C/ ,. 	• 
PAINEL 5.829.14 
O Descr cSo cios inou,,os ind Ouent. Pr. Una Pr Parcial 
FELE 
PAINIL PAINEL 
	PROT.500REC.50/51N 	7104 	I 	In 	C/ 	01000EAE 

WI 1,0000 5.700,10 5.700.10 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS C00IPLEMnS,ARE5 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENEARCOS COPAL 

06 4,0000 18,07 72,28  
98247 4,0000 14,04 56,16 

TOTAL DE MATERIAL E/oo OUIP. 	  5.700,70 
.cfrAz DA 1.0,0 DE OBRA 	  720.44 
TOM PARCIAL DO SERVIÇO 	  5.829.14 

Fonte de Consulte, E 	ROTRATO CONTRATO S.A. 

' 
O 	 . 	. 

r 

DIEJVETOR 	GE 	OiDIJCGniS 	VAÇUO. 	1250A 	- 	151EV 	- 	I00.2501A, 
lenO6ITAE00/17,3* 	PARA 	CARReGA(EATO 	DA 	MOLA), 	0011 	DOSilal 	OZ 
ABERIIIRA, rECNA~To, is MINI101 TTSISX0, CONTATOS AUXILTARED .90,40.11 
Mi, MIAR ABB DO EQ0B/ALiorzÉ 	. 1 	, , 	 ' 

u“ • 

45.214,19 
O De/eriçara dos Inumo/ 1 una Ouent. Pr. 	Un.t. Pr.PercIel 
DISJUNTOR DE MÉDIA TEKSÀO A VÁCUO, 	12508 - 1.5n' - ICC•2511A um 1,0000 47.944,79 47.944,79 

88264 ELETRICISTA ca. ENCARGOS COCPLD.:ENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA Can ENCARGOS COMPLEMEN TARES 
ELE7PCTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES 

9,0000 1E1.07 144.56 
80247 H 0,0000 14,04 712.32 
00266 H 4,0000 18,13 72,52 

TOTAL DE MATERIAL E/OU ECUIP 	  47.944,79 
- -. TOTAL DA MIO DE OBRA 	  329,40 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  48.274,19 
Ponte de consul a: PIZEATTO 

ISOLADOR DE ~Amua Trpal,TNSISAI:O/INTE3050 15;rtv ir; - 
. n9,31 

I Ceder/cá° dos Insuflo, I tona Ouant. Pr. 	/Mit Pr.Pareiel 
BucHA DE PASSAGEM TIPO MITE0N0/1 	E 'M 15 Ru V 1,0000 255,09 255,09 

09264 ELETRICISTA COSI EtMARCOS 0049,LEME8.'T 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CC4OPLE2IEIOTARES 

2,0000 18,07 36,14 
00247 4 2,0000 14,04 20:0-8.  

TOTAL DE MATERIAL E/OU /GUIA. 	  
- 

255.09 
• TOTAL DA MIO DE OBRA 	  64,22 

• TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  319,37 
Fonte de Consulta 	EXATIO 

TAGETE.DEBORPacEAisoi.r20 10.“ 	1 0 1 012 	52 . . 	. 126,05 
C Deserte.% dos insur.os I tina amar,. Pr. Unit ri Parcial 
APEIE DE BORRACHA ISCe. 20 RV - 1.011,000 - 5204 UN D. 1,0000 100,00 110,00 

66264 ELETRICISTA CCM. ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COm ENCARGOS COMPLEMENTARES 

O 0,5000 18.07 9,03 
86247 80 0,5000 14,04 7.02 

• TOTAL DE mATERIAL E/OU EGOIp. 	  110.05 
TOTAL !IA EA° DE OBRA 	  16,05 
DIAL PARCIAL DO SERVIÇO 126,05 

Fonte de Consulta. CASA DA BORRAcHA 

ITANsroloaDOR lairksico DE 500 im- TT:Nssn paziapiA te 13.4 	13.2, 
3 . e . ri /Trarão atconailua DE 2i0-127v01.73, DE Adimos 0:41 A , 8022005 

DA .ciNcEssreetARIA icem:, -Á 5E6. :" T 	. : 	, 	: 	' 
01210. 

32.074,42 
Oeserídio dos Insufles I ond Ovem.. Pr. Unit Pr Parcial 

• 
TRJUIIPOPIIADOR TRI ASICO DE 500 KVA- TENS 	PR.. 	RIA DE 13.0, 	13.2. 

2.6 KV/TENSÁO SECUIMÁRIA DE 220-127VOLTS, DE ACORDO CO4 A NORMAS 
an CONCESSIONÁRIA LOCAL, Á SECo. 

MuD. 1,0000 31.745.02 51.745,02 

08264 ELETRICISTA COM ENCAtGOS CCCIPLEHENTAREE 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ELETROTÉCnICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES' 

O 0,0000 18,0/ 144.56 
06241 80 8,0000 14,04 112,32 
88206 4,0000 18,13 72,52 

TOTAL DE mATER/AI. E/OU 0001P. 	  31.745,02 
TOTAL DA 24ErEOBRA 	  329,40 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  32.074,42 

Fonte de ConsIlta, PAU 	0 

IA. . PERIGO DE NORTE - ALTA TENSAO. r  00010.  
DeacrIcAo doe Insurme I ind Ouent. Pr. (Mit Pr.PercIel 

SACA DE ADVERTÊNCIA 20E30 CL, 	 DE MORTE - ALTA TENS O 
MI 1,0000 5,36 ' 	5,36 

01264 ELETEICIITA Caí ENCARGOS COIMEM:ESTARES 
ATEIILIA0 DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

80 0.1000 10,01 0,80 
06241 80 0,1000 14,04 1,80 

MAL DE MATERIAL E/OU EOUIP. 	  5,36 
TOTAL DA MÁO DE DERA 	  3.20 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  8,56 

Fonte de Consulta, PIZZATTO 

• , 
11,  
II, 	 , 

PLAGA ADvE-merarc/A "ESTA CRAVE mko Drvz imp esineRADA $OR CARGA. 

01010. 
18.33 

DescrIÇA0 dos Insumes 1 una Ooent. Pr. Utdt PE Parcial 
LACA ADVERTÊNCIA 'ESTA CRAVE 21.0 DEVE SER MANOBRADA SOB CARDA'  

1,0000 11,13 11,13 

88264 ELETRICISTA ..011 ENCARGOS CCHPLEMENTARES 
AL/I11.1AR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

80 0,1000 16,07 1,60  
8824/ 80 0,1000 14,04 1,40 

074. De MATERIAL E/OU COSI?. 	  11,13 
"Cila DA mAo DE omv. 	  3,20 
TOGAI. PARCIAL Do SERVIÇO 14,33 

Fonte de Consulta. PEEIATTO  

1 
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I rescrielfo dos Enseros O und Quent. Pr. Unit Pr.Percial 
CURVA 90 DE AÇO PAR/. ELETROLLTO 	4' 21: 1.0000 93* 29 91,25 

86264 EACTR1C7STA 2411 ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAI DE LLETRICISIA CCP: ENCARGOS CCMPLEXENTARES 

H 0,1400 10,07 2,52 
89241 11 0,1400 14,04 1,96 

cou 11531AT61RIAt vou mous. 	  93,25 
OTAL 2ATÃO DE OBRA 	  4,40 
OTA- PARCIAL co SERVIÇO 	  97,13 

Fonte de Consulta: RIZZATTO i 

.....--ls. 
. id.1;21120 PERRO GALv 	

--.. 
,OU ZINCADOIEEETETT PENADO PA 	E J. 	 JMID 04 - 251 

M 
66,14  

O Descrida, dos insuocfs 6 und Quent. Pr. Volt Pr Parcial . 
EEETROD270 FERRO DAL 	4 M 1,0000 46,89 46,118 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

N 0,6000 111,07 10,64 
88241 H 0,6000 14,04 8,42 

TOTAL DE MATERIAL E/DU EQUIP. 	  46.88 
TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  19,26  
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  66,14 

Fonte de Consulta: PIZEAT 0 

uno, nono cato arroszoorco '4" ro turr000trro . . 
I DesetIclo dos Insomos 1 und Cvant. Pr. UnIt Pr Parcial 
LUVA FERRO GAIA ELETROLITICO 4 	P/ ELETRODUTO UM 1,0000 14,24 14,24 

88264 urrnusTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLVIEATARES 

H 0,1400 19,07 2,52 
89247 H 0.1400 14,04 1,96 

TOTAL DE MATERIAL E/OU COSI?. 	' 	  14,24 
TOTAL DA MÃO DE mus 	 4.40 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  18,72 	• 

Fonte de Coem: 	e. PIZZATTO 

... 
tuuoccoro PuCTORRUÇA110;100/21,'INVELOPADADO 1511 Colo 	T01 	I.  M - . 26,47 
4 Deecsooao dos insossos 1 und Quant. Pr. Un1t Pr Parcial 

96523 ESCAVAÇÃO IWISAL PARA B1O Dl 0000M4ENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO 
DE ¡TRAIA. A? 06/2017 

CONTRITO 10E o 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
- 11 	- PREPARO MANUAL. AI' 07/2016 

M3 0,0225 63,97 1,43 

94975 
043 0,0225 363,33 6,17 

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 043 0, 	2 5 89,07 2,00  
2690 ELETRODO:TO PVC FLEXIVELCORRO/GADO, COR /MAREIA. DE 32 MN 

ELETRICISTA CCP: ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR OZ ELETRICISTA CCM ENCARGOS OMR/EMENTARES 

M 
iC 

1,1000 1.86 2,04 
89264 0,4000 16,07 7,22 
60241 04 0,4000 14,04 5,61 

TOTAL DE MATERIAL EMIC [QUI?. 	  13,64 
TOTAL DA MIO DE OBRA 	  12,83  
TOTAL PARC-AL DO SERVIÇO 	  26,47 

Fonte. ELETROF8OS 

SOE 'RETO 100121 	•1 	. 3.11~0111111 11 MIM. 332.79 
I Descoleis: dos 1nsuroe I uod Que t Pr 	Unit Pr.ParcIal 
BOX RETO 100100 MI 1,0000 119,95 119,95 

69264 F.....,PICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COSO ENCARGOS CMCPITCENTARES 

00 0,4000 18,07 7,22 
00247 IS 0.40011 14,04 5,61 

TOTAL DE MATERIAL-1/00 E02IP, 	  119,95 
TOTAL DA mlb DE OBRA 	  12,83 
FINAI PARCIAL DO SERVIÇO 	  132,76 

Fonte. EL :MORTOS 

IA TIFO ARANAGLI. PAPA IMPADA 1ED Dr SOBREPOR Tur.: 1V-TATU „ 
132 FABRICAÇÃO ITA111, IIIMPIETA T 	' 	. 	: . 	• 	• • 69,19 

Parcial 1 Deles 1010 dos insones O end Quant. Pr. 	Unit P0. 
LUMINÁRIA TARTARUGA CZ 	COMPLETA UNID. 1,0000 71,68 71,68 

08264 ELETRICISTA CCM EDGAR 	S COSIPLEHEIOTAREI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CM ENCARGOS CTI4PLEMENTARES 

0,8500 " 	113,07 15,35 
011247 H 0.1400 14,04 1.96 

TOTAL DE MATERIAL E/OU E021P. 	  11,68 
TOTAL 9RA 	  • 17,31 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  99,19 

Fonte de Consulte: PlIBATTO 

1 . 5:55./COBRE SINO:ELO b..111131AX-1511V-925,0M82 	4.  III . 26.38 
I DescrICAO dos Insones I und ()tent. Pr, 	Onit Pr.PereIel 
ABO COBRE SINGELO S NTEMAX-15X1-825,0/212. 1 1,0150 23,99 24,34 

98264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

14 0,0640 10,07 1,15 
68247 II 0,0640 14,04 0,89 

.0TA. DE MATERIAL EMIU EQUIP. 	  24,34 
TOTALWBO DE OBRA 	  2,04 
TOTAL PARCIAL DO SERVICO 	  26,36 

Fonte de Conaulta. PIEZATTO 

- 	14 	
-- 

. roa oe untos 646/60 mu. CIAMPER OU EQUIVALINTTE I 113,12: 
1 Descrição, dos int:lote 1 und °vont. Pt. UnIt Pr.ParcIal 
PROTETOR DE SURTOS 17 	. CL»4PER OU -0111vALENTE W: 1,0000 93,06 93.86 

88264 ELETRICISTA COM F-ICAR.0, COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEEEIMARES 

90 0,6000 16,07 10.84 
88247 06 0,0000 14,04 8,42 

TOTAL DE MATERIAL 6/02 EQUIP. 	  93,06 
TOTAL DA Ok0 DE Cem 	  19,26 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  113,12 

Fonte de Consulta: PIEZATIO 

11.3.56 MEDIDOR DE GRANDEZAS cUuncos - CCE INCLUINDO TCI 070  
, 

• ira,PALTA DE FASE 360VCA, COEI 	
1. -..-..-.r. Coo 

- 
188,33 

I Descrição dos tosemos 9 ind Cuant. Pr. Unit Ri. Parcial 
RELÊ FALTA DE FASE 360VCA, COEL UN 1,0000 171,10 177,10 

88264 ELETRICISTA COE ENCARGOS CMIPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS counoutrrnus 

0.3500 16,07 6,32 
88247 66 0,3500 14,04 4,91 

TIVo. DE MATERIAL E/OJ 12301P. 	  177.10 
Toou DA NÃO DE OBRA . 	. . . - . 11,23 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  1E1.33 

Fonte de Consulta: PETEL 

, :CISQUENCIA DE MEI 360V, COE/. Mi " -- 543,80 
( DO2CLIDA0 dos Incemos 9 und Otoant. Pr. 	Unir. Pr.PercIal 
RELE SEQUENCIA DE FASE 360r, COEL UN 1,0000 532,67 532,61 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

' 	N 0,3500 18,0/ 6,32 
88247 H 0,3500 14,04 4,91 

TOTAL DE MATERIAL E/02 VJUIP, 	  532,67 
TOTAL DA MIO DE OBRA 	 11,23 

	 TOTAL 	-.AL DO SERVIÇO 	  543,90 	. 
Página 10 
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Fonte de Consulta: PECEL de-- 	P 

IL-,..---.- GAPPCITOP -20,111VAR TRIMLAR-Ucler WZO,EGolvAltenT. OU IMPIMTOP: 11 4,0000 .  46 
l De/crive° dos lnetcnon 1 und Ouant. Pr. Unit Pr .P rufa 

CAPACIDOP 24i  EWA TRIPOLAR UME MG, EQUItAIENTE 0.1 SUPERIOR OU 1.0000 473,61 413,61 
88264 ELETRICISTA CCP ENCARGOS COMPLUIENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
II 0.3500 18,07 6 32 

69241 06 0,3500 14,04 4 91 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  47 	61 
TOTAL DA IJO DE OBRA 	  11,23  
TOTAL PARCIAL CO SEMIÇO 	  484,84 

Fonte de Consulte: PETEL 

. 	, 

.: 	 1  DAEACITOR 10 TMAR TRIPULAR Dalt Itla, IMITAIS= MI SUPERIOR M/ 2,0000 ... 	., 27 	,24 
1 Doscriçâo dos Ineurren ) una Ovant. Pr. UnIt Pr -9 retal 
CAPACITOE 10 EVAP TRIPOLAR CCITT ICEG. EQUIVALENTE OU SUPERIOR UN 1,0000 265.01 26 	,01 

138264 ELETRICISTA COM ENCARDIS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA C011 ENCARGOS COMPLEI4EUTMES 

0,3500 18.07 6 32 
98247 8 0,3500 14.04 6 9 

TOTAL CE MATERIAL E/00 COMP. 	  26 	0 
TOTAL Urt) DE OBRA 	  1 	,23 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  2/6,24 

Fonte de Consulte: PESEI 

• 

ORAM PUDIM% TIOCKILAR ICONOPOLAR. CCP CARTUCHO TOSIvEL MV 111.695 
PREQUENGIA DmINAL DE SONZ. • OMACITMOE DO .RUPTURA LIE .  120 1M, PARA 
TRILEM) DIN, DE ACORM> jim It•  NOPZÉLA TEC 269.2-1 	 I 

mo 

5,0000 299,57 
1 Doscricéo doa insones 1 und Ouant. Pr. UntE Pr.Parc al 

73700/1 CRAVE 	PusIvEL UI IPOLAS, 	15 	- 	100A, 	EQUIPADA CIAM CCMANDO PARA 
PASTE DE MANOBRA . 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,0400 299,5/ 299.57 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  299,57 
Fonte de Consulta. SINAPI 

MAM' AMIMA ~Ala ,ITMOPOIA111-  COM CAPTU0E10 TOSÍvE 	DE DE 3 	, 
FREEMENCIA NOMINAL do 'soá., CAPP106/11:FE DE RUPTURA DE 120 PA; PARA 
TRILEM. DM. DE ACMITO COMA 110300elllé 269.2-11,  

me 

2,0000 

. 

' 396,54 • 

MOITIC0RA TRIPOLAR PAR 	IONMIRA DE CIMAC....OREn REP. CUIM 32 UM 386,54 	•. 
1 Descricao dos Insunoo ) una Ouant. Pr. Unit Pr.Parclal 
CCMTATOPA ER:POLAR PARA MANOBRA DO CAPACOTORES REF. OrDC 32 UH 1,0000 252,59 252,59 

813264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLMENTARES 

11 3,8000 19,01 68,66 
86247 H 3,0000 14, 04  

OLE'DRE&flcO COM ENCARGOS CDOLEMENTARES H 0,5000 23,88 11,94 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EDUIP. 	  252.59 
TOTAL DA 1540 DE OBRA 	  133,95 
TOTAL PAPCIAL DO SERVIÇO 	  366.54 

Poste de Consulta 	ETRICA PARANÁ 

• i 	 ,.......L. 	- cOMMTCRA TRIPOLAR PAPA 14611011Ra CD:CAPACITORIU ROF. COROO 95
• e MT ._ 

6 50 
1 Descricio dos Insumn ) sind Quant. Pr. Un1t Pr Parola 
ON, TOM TRIPOLAR PARA MANOBRA DE CAPACI ORES POr. 08100 65 UR 1,0000 2.042,55 2.042,55 

6E264 ELETRICISTA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMELMENTAR 

3,6000 18.07 60,66 
68247 3.6000 14.04 53,35 

EIMPOTECNICD COM ENWARGOS CO4PLE4ENTARES 8 0,5000 23.89 11,94 
TOTAL DE MATERIAL EICD EQUIP. 	  2.042,55 
TOTAL 6iiXr3 DE OBRA 	  E33, 95 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  2.176 50 

Ponta de Consulta: ELETRICA PARANÁ 

17.5.16 MIE DE PROTEÇXO COM AS FutILDES 50/51, 	5011/5111, 46, 	49. 	500F. 	79 
116, 	PEP.: Afio OU EQUIVALENTE M 

. 	.17 ROLE MULT-11.11D I DIGITAL DE SOBRECORREME 1151 
17.5.18 PAINEL 7104 C/ NO-BREAK 1000VA UI 

Faria CAPACIMMA - TEC -- 7 . 101,30 
1 0escricAo dos insira*, ) una Ouant. Pr 	Unir. 95.94001e1 
FOME CAPACITEM - TCC 0W 1.0000 98.10 90,10 

68264 ELETRICISTA COM E10CARD31 ODMPLEKENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

8 0,1000 18,07 1,80 
48247 86 0,1000 14.04 1.40 

,OTAL DE MATERIAL E/00 20119. 	  98,10 
TOTAL DA PAO DE OBRA 	  3,20 
TOTAL PARCIAI CO SERVIÇO 	  001.30 

- 	 Fonte de Consu .a. 	 11 

1 SA C 50v 10 0,50 ER, . 	. 	. 
134,86 

I Dercriçlo dos InsurOa ) Dnd Orient. 90. UnLL PE Parcial 
TRANSE. COBREIEM 75/5A 158EV 10 5 50 BR Ul. 1,0000 118,81 1111.81 

8264 ELETRICISTA CM! ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM r/ICAPGOS COMPLEXE:DARES 

96 0.5000 18.07 9,03 
68247 81 0,5000 14,04 7.02 

TOTAL DE MATERIAL E/00 FOUIP 1131. e 
TOTAL DA 14.4.0 DE OBRA 	  16,05 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  134,86 

Ponte de Consulta: INTRNET 011.1 

, TAMMT . POTENCIAL À 0100‘13,Eiltv• 500v UN /95,11 
1 De:crio/ao dos Ensonas I und Ouant. Pr. Unit 9r 	Parcial 
TRAI:37. POTENCIAL A SECO 53, 80V SO0VA 0101 1,0000 161.00 163,00 

68264 ELETRICISTA COM ENCARGOS CO)4Pt4EhOTARE5 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS C 	ARES 

96 1,0000 18,01 111,07 
813247 80 1,0000 14.04 14.04 

TOTAL DE MATERIAL E/OU E001P. 	  163,00 
TOTAL DA 143 DE DORA 	  32,11  
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  795,11 

--r•-•  Fonte de Consulte: INIRDET, 0.111 

Parnin seamPtial1 /4  - 	I-  I --.I .;.'-:•••• 11.12  
• 1 DescrIceo dos Matmos 1 und Qusnt. Pr. 	Unit 91.M:rolar 

MANILHA SAPATILH- In 1 7,92 7,92 
118264 ELETRICISTA 0064 ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA Cair ENCARGOS COMPLEMENTARES 
N 0,1000 18,01 1,80 

1,40---- 06247 96 0,1000 14.04 
• :CCM DE MATERIAL E/OU 0019. 	  7.92  

TVIAl DA MX0 Do OBRA 	  3,20 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  11.12 

Fonte: TO LIGADO 

I-Z- GIA5I470 DE SUSPENSA° OLHAL 	, 	,_f ,. 	• 13,01 
( DeSCCiÇáO doe Inumes ) und Ouant. Pr. Unit Px.Parcle 
GANCHO DE susszwsWEEEL UN 1 7,50 7.50 

68264 ELETEMISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9. 0,2000 113,07 3,61 
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TOTAL CE IDPERIAL E/00 LQUIP 	  1 
TOTAL DA od,o DE GIRA 	 . 	 ' 6,41 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  13,91 

Fonte 	TO LIGADO 
' 

RE)4PRE-MBISBOA DE DISTRIBUIÇÃO' 	" ' 	-- 
( Deoertc.M. doo mames 0 	 . und Queime Pr. anit Pr.ParcIal 

427 ALCA 	PREF:MEADA DE CONTRA POSTE, 	LM ACO GALVANIZADO, 	PARA CABO 
1/16K , COMPRI/MICO .660. 10.1 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COR ENCARGOS CAVMEMEMARES 

MI 1,0000 4,66 4,66 

81264 06 0.1000 16,07 5.60 
00247 0,1000 14,04 1,40 

:MAL DE MATERIAL ./00 tOJIP. 	  4,66 
Tona PA 110 DE OBRA . 	. 	. 	.' .e. 3,20 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  7,00 

246.14 
1 Doacricto doa inflamos o end Ouant. Pr. Unft Pr. Parcial 

5048 CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 34,5KV/100A 014 1,0000 221,06 221.06 
ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA C031 ENCARGOS CCMPLEMENTARES 

li 0,0000 18,07 14,45 
08247 0,0000 04,04 01.23 

TOTAL DE MATERIAL 221,06 
TOTAL DA 24.0 DE OBRA 	  25,60 
TOCAI PARCIAL DO SERVIÇO 	  246.74 

OHM 227,47 
( Deacr1Clo doo insems una 000nt. Pr. DMA P, Parcial 
ELO rUSIVEL 25K 501m 010 1.0000 221,06 221,06 

89264 ELETRICISTA CM) ENCARGOS CCMPLM4ENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMMXMENTARES 

H 3.2900 18.07 3,61 
47 00 0,2000 14.04 2,80 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  221.06 
TOTAL- DA 1410 DE OBRA 	  

- 
6.41 

.OTAN PARCIAL DO SERVIÇO 	  227,47 
Fonte, TO LIGADO 

MAMA PARA CALAFETARICIPIZA Chita COM 330 GRAMAR- 	--- 	'-"` 000 10.  . 	70 
( Deocrimlo doa trismos I una Ouaor Pc. UntE Pr.Parcial 
MASSA PARA CALAFETAR CINZA CAIXA COM 350 GRAMAS 1110 1 6,29 6.29 

80264 ELETRICISTA Cal ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLW(ENTARES 

0,2000 10.07 3,61 
88247 8 0,2000 14.04 2,00 

TOTAL DE MATERIAL E/00 LOUIP. 	  6,29 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  0,41 
TOPA- PARCIAL DO SERVIÇO 	  12.70 

Fonte) PIMATTO 

ft ; meta,• 	DE VENTIIAM(01 PAPA 'CM 	"(TROAr 130a6104, 	CM4 TUA 
ocraztea na PROTEÇÃO zorrèreta. : M D 

73,99 
( DeserleAo dos ined,00 1 und Quant. Pr OOEL M.Paretal 

567 CAMONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 	l' X I/O" 	(L X El 
1,2010/M 

BARRA PE FERRO RETANGULAR. BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAM 
TELA DE ARME GA11 QUADRA/1=AR / LOSANGOLAR. 	FIO 2,77 Mi 	012 
MG), MALHA 	1014 10 CM, H . 2 M 

6.0000 6,20 49,20 

546 KG 3,7920 6,22 23.50 
0933 

062 1,1000 15,2! 16,00 

stavocos DE coarzccAo , ELETIMEOS 	ETC.) 100,0000 09,50 00.50 
80309 PEDREIRO CCM ENCARGOS COXPLEMEITARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMANTARES 
06 3,0000 17,45 52,15 

88316 3,0000 14,16 42,46 
• TOTAL DE MATERIAL E/OU ODOIP. 	  579,06 

TOTAL DA 	OBRA 	  94,83 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  273.99 

e 

- 
axIMIArDE 1~10 ' PARA. CABEM os roia 	0055001  cal TEIA 
o-sanada oz ancrraçÃo tarzioin:.;'  o 	o 

- 

109,05 
( pesadelo dos moagem O und Ouant. Pr. Unir Pr. Parcial 

567 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 	1.  14 1/8" 
1,201G4M 

MAM DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAM 
TELA DE ARAXE 051V OVAIMM0GULAR 	/ UOSASCULAR. 	FIO 2,77 12.4 	(12 
MIM, MALHA 	10 X 10 CM, H .. 2 M 

3.8462 0,20 31.53 

546 G 2,4300 6,22 15,11 
10933 

062 0./051 15,28 10.77 

SERVIÇOS DE CW..FrEa0 . ELE.ROCOS. 	TÇ 100,0000 57,41 57,45 
80300 PEDREIRO COR ENCARGOS C014PLFP.ENTARES 

SERVENTE COM [MARCOS COMPLEYANTARES 
II 3,0000 17,45 52.35 

16 II 3,0000 14,16 42.46 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP, 	  114.82 
TOTAL na MAC) D.E OBRA 	  94,03 
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  208,88 

- , 
• .. 

PMOID ta 401103RA can ananng -DE TRM 	01) 0L000Z107INCLUSIVE 
turvara (MTB11(33 DL --------- --

- 
 '.' 	0 . UN , 

. 
. 	. 

563,30 
' ( DeacricAo doa s naudos I und Quant. Pr. Untt Pr.Paretal 

5046 MIAMO DE MAIMBM SIMPLES OU 1,0000 374,96 374,96 
• SUPORTE METAL/C0 DE maça.° 1,0000 140.18 140,10 

80264 ELETRICISTA COSI ENCARGOS GCI4P1EMEIFTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENTARGOS CCIIPL!MEIOAREI 

06 1,5000 18.07 27,10 
88247 00 1,5000 14.04 21,06 

TOPAI DE MATERIAL E/OC EQUIC. 	  515,14 
TOTAL na 50 DE OBRA 	  413.16 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  563,30  

Fonte, MEDIA TENSÃO (SP) 

MOA , COM BASTIDOR.' MIM ATE '06 'ondoolos, 	a 	00154M, 	MIA 
naziouo Da PIA:. OU driaLAA' 	, 	_ 	1 	. , . 	, 	. 	• . 	 A 

un . . 
14.10 

( 11ceerloto doa Inaumos ) und Opeht. Pr. MIM Ri. Parcial 
TR24PL OJ ESPELHO 4'X0 un 1.0000 2,95 2.95 
BASTIDOR PARA ATE 06 940100101, CAIXA 1OXI01450M un 1.0000 7,95 7,95 

80264 ELLER:C/STA COM ENCARMS CONPLEMENÇARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

00 0,1000 10,09 0,00 
08247 00 0,1000 14.04 1,40  

TOTAL DE MATEMAL FJOU FOUIP 	  10,90 
TOTAL DA MAC, DE DITA 	  3.20 
TOTAL PARCIAL TO SEMUCO 	  14.10 

CAXENDLrntM1200):704,. EM FERRO ESMALTADO MA PAREDE un ., 36,09 
Pa.Pareta1 I Deserte** doo 6111105 I und Ouant. Pr. Unit 

I CAIXA 	DE 	PAISAGEM 	MITALICA 	DE 	SOBREPOR 	COM 	TAMPA 	PARAR7JSADA. 
DIMEYSOES 2014 20 XII c 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	. 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COIIPL63CINSARES 

00 1,0000 26,46 26.46 

80264 0,3000 10.07 5,42  
60247 06 0.3000 14,04 4,21 

TOTAL DE MATERIAL E/DU EQUIP. 	  6,46 
TOTAL DA Kurb 9 63 
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IOTAT PAFGAL DC SERVIÇO. 	  36,1r  

VD0TZIDE50WERET0 POMMADAYT" - 11/600 ,T ' .e.d..ttr.v-  UN 1,0000 '" 	" 	" 2.060,re 
C EnccrIcEr,d0a"insumoe ) 	. und Quant. Pr. Unit Pr . Parcial 
FOCES DE CONCRETO AMADO OT - 11/600 1 1,0000 1.106,06 1.706,06 

9163 TUINCAUTO RIGRKÜLICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 
da:E., DK CARGA 5,8 TM, MEA3025 MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 H, INCLUSIVE 
eAKINHFO 	TOCO 	PBC 	9.700 	KG, 	POTÊNCIA 	CE 	160 	CV 	- 	C 	DIRIMO. 
.7_00/2015 

LANÇARENTO COEI USO DE BALDES, ADENSAREARG E ACABAMENTO DE CCNCRETO 
EM ESTRO:TURAS. AF_12/2015 
COraErD FM: R 15MPA, TRAÇO 1;3,4:1,5 	¡CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 
r, • 4. PREPARO MECÁNICC COM BEMONL'IRA ALÊ 1. AF JW/2016 

FERVENTE COM ENCARGOCCOMP1MCMGARES 

CHI' 1,5000 125,03 187,54 

9205i 
943 0,2000 143,70 28,74 

54969 
H3 0,2000 266.91 53,39 

08316 H 6.0000 14,16 84,96 
MAL DtMICTCRIAL E/OU F,OOIP. 	  1.975,72 
OTAI) DirlE OBRA 	  04,96 
OIAI PARCIAL DO SERVIÇO 	  2.060,69 

PARAMMO CARECA QUADRADA :DE 100KGM-7t 	' 
I Derer101* doe Muros 1 und Ouent. Pr. UnIt Pr.Parelal 
BRAMIS° CABEÇA QUADRADA DE 100,..3 UN 1,0000 2.33 3,33 

88264 ELETRICISTA CEM ENCARGOS CCMPLEMEN-TARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

N 0,1000 18.07 1,00 
88241 H 0,1000 14,04 1,40 

COAI DE MATERIAL E/OU SOUIP. 	  3,33 
TOTAL 1527-0-6-00 OBRA 	  3.20 
MD 	PARCIAL DO SERVIÇO 6,53 

FOOLCI TO LIGADO 

SAp 000 -1,0000 " 	""- 	: 	-- 11,12 
I DeerricA* dos 1050=0 I und Ouant. Pr. Unit Pr.Parrial 
SAPATILHA 1312 1.0000 , 	7,92 7,92 

28264 LETRICISTA CM ENCARGOS CM2IDTE2FTARES 
AUXILEAR DT. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1000 19,0 1.80 
119247 90 0.1000 14,04 1,40 

TOTAL DE MATERIAL E7FiQDSP. 	  7,92 
OTAL DA mx, DE OBRA 	  3,20 
OTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  11,12 

Fonte 	TO LIC.ADO 

1111111 PARA PAPARUSO,.E; , 	----/- '' 13,71 t  
C puser:Mire dos Incunes ) und Cmant. Pr. UnIt Pr.Parcial 
OLFOAL PAPA PARAFUSO UN 1,0000 10,52 10,51 

89264 ELETRICISTA COO ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 

0,1000 - 19.07 1.80 -- -- 
1,40 90241 14.0-4.  

TOTAL DE MATERIAL 1/00 EQUIP. 	  10,51 
TOTAL DA MIO DE OBRA 	  3,20 
OTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  13,71 

ruc.e 	TO LIGADO 

.- 
sclawn O- IWCOPAOR0l0CIPORASTA0 POLIMMICO - 1917V 	. Ce1 " 3,0000 23,27 

( :Mauricio dos Insumm ) una Ovent. Pr. UnIt Pr.Parelal 
SOIACOR DE ANCORAGEM TIPD R ST G POLIARF.0 	- 15114 1,0000 13.64 13,64 

89264 ELETRICISTA COM ENCARGOS CCCEPLOCENTARES 
DE ELETRICISTA CDR ENEARGDS COvITERESTARES 819247AUXILIAR 

H 0,3000 18,07 5,42 
A 0,3000 14.04 4,21  

orra DE MATERIAL E/OE EOGIP. 	  13,64 
TOCAI- DA M30 DE OBRA 	  9,63 
MIMAI_ PARCIAI, DO SERV IÇO 	  23,27 

Fon.e, TO LIGADO 

U MC _ 

( Descrice0 duo traumas ) und Ouent. Pr. UnIt PC Parcial 
ERFIL II OU 1,0000 117,60 117.60 

9264 CLCTP.ICESTA LCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ADRILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

N 0,5000 18.0/ 9,03 
88241 A 0,5000 14.04 7,02 

TOTAL DE MATERIAL 0/03 117,60 
TOTAL DA WtO DI OPRA 	  16,05 
DTAI PARCIAL DO SERVIÇO 	  133,65 

Fonte 	ELtTRICA Mititia 

10JD0R OTI PERFIL te 1.71 1 	,tr 	-'-- o  
peru:Ledo do, travarei I una Quart. Pr. MIM Pr.Parele1 

FIXADOR DE PERFIL U LM 1,0000 34,70 34,70 
98264 ELETAIClSr,1 CoSO EIICARIOI CCIPL000FTARES 

ITX11TAP DE ELETRICIETA COM ENCARGOS C014PLEMTIMARES 
H 0.5000 10.01 9,03 

00247 H 0,5030 14.04 7,02 
OTAL DE MATERIAL E/OU EOMIII. 	  34,70 

TOTAL DA 149,0 DE 000A 16,05 
TOTAL PARC-Al. DO SERVIÇO 	  50.75 

rente: EL8TRICA PARANÁ 

ot.  AMItlIA CMPAONDOPtJI Z.1. 1 ai MT_' 2,0000 1.92 	I  
( Deserledo doe Insuree I und Ouant. Pr. UnIt Pr.Parclet 
ARRUELA ESPACADDRA UN 1,0000 0,22 0,22 

99264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

il 0.0500 19,01 0.90 
88247 10 0,0500 14,04 0.10  

TOTAL PE MATERIAL 0/00 FÊMUR. 	  0.22 
TOTAL DA pao DE OBRA 	  1,60 	. 
TOTAL PARCIAL 	SERVIÇO 1,92 

Fonte, TO LIGADO 

, PAP0ISOOD DE CABEÇA 01.13.011•DA DE '20O Cef 2,0000' "-- ----10135 
O NISCEIVA0 doe celeuma, ) und P.M.. Pr. !Mit RI. Parcial 
ARAMISO DE CABEÇA OOIAOIRADA DE 200r UN 1.0000 7,65 7,65 t  

09261 -LETRICISTA COM ENCARGOS COM21VCCNTARES 
AUXELIAR DE ELETRICISTA Cãe4 ENCAPGDS COMPLEMENTARES 

H 0,1000 19,01 1,90 
99247 N 0,1000 14.04 1,40 

TOTAL DE AUTERIAL E/00 COVIP 	  
OEA- 170 11.10 DE OBRA 	  3,20 

TOTAL PARCIAL DO SESV ICO 	  10,05 
Fonte, TO LIGADO 

'iL .41114.1050 DE CADEEA QUARBADA DE .250rm 1 MI 1,0000 	' 11.35 	' 
O DeserRelo do5 insones ) urW Quart. Pr. UnIt Pr.MweIal 
BPJJUSO DE CABEÇA OIIAOMDA DE 250s,, UN 2.0000 e.15 0.15 

8264 CLETFre:STA COM E200AR.05 COMPLEMENTARES 
1UXILIAOO DE ELETRICISTA COAI ENCARGOS COmPIMMNTKRES 

90 0,1000 19.07 1,00 
89.47 0.1000 14.04 1,40 

'TAL DE MATERIAL E/EU EQUIP. 	  8,15 
TOTAL DA MIO DE OBPO  3.20 
TOCAI PARCIAL CO SFAVICO 	  11,35 

Fonte: TO LIGADO 

Página 21 



titf,f.N-1.1.•• 	71:" ff /MT MT 
Fls 

ALÇA. 93.-n110401.37-nroal PAPA CABO De AÇO 	;5= UH 1,0000 0 9 
I DOscrido dos insusd I und Ouant. Pr 	Unit Pr .P rshyl, 

2 ALÇA PELPORMADA DE ESTAI PAPA CABO DE AÇO - 9,5r11 MI 1,0000 2,0 
10264 ELFSHIC:21A COM ENCAPCUS COMPLEMENTAPES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CLCIEflARES 
00 0,1000 10,07 1,80 

118247 00 0,1000 14,04 1,40 
:mia 02 MATERIAL £/02 EQUEs. 	  2,89 
TOTAL Dà PÃO DE OPRA  	 . 3,20 
TOTAL PARCIAL 25:£0-IiIÇO 	  6,09 

Fonte. TO LIGADO 

- COIMCT, 	=NAÇÃO CIPO CDROM '1  I TRON- 	 . UN 1,0000 17,04 
( DescriERo dos 1nsuros O nd Ouanz. P 	Unit Pr.Parcial 
coun:rop DERIVAÇÂO TIFO CUNHA - :RONCO CABO DIÂMETRO - 9.5= 0110 1.0000 7,41 7,41 

08264 ELPLMICISTA CCM ENCALÇOS C2O0IIIIENSARES 
AUXILIAHLE ELETRICISTA COM ENURGOS COMPLEMENTARES 

50 0,3000 18.07 5,42 
09247 0,3000 14,04 4,21 

TOTAL DE MRTERIAL E/02 00210. 	  7,41 
TOTAL DA >ao DE OISIA 	  9,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  17,04 

Fonte.RICA PARA. 

' 
DERIVAÇAO . 	 . H5 J.  . 	• 	 1 	. um 1,0000 1320'  
( DescriçAo dos insurson O und Ouant. Pr. Unit Pr Parcial 
0E0IVAC0 CABO DIAMEIMO - 6.4= UN 1,0000 3,61 3.67 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIA? DE ELETRICISTA COM ENCAPGOS COMPLEXZOTTARES 89247 
 0,3000 10.07 5,42 

O 0,3000 14,04 4.21  
TOTAL DE MATERIAL E/02 EOUIP. 	  3,67 
TOTAL DA 310 DE OBRA 	  9 63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  13,30 

Fonte: ELÉTRICA riMS 

50 	95sza 3,0000 19,I8 
( Dftscrido dos -nau:me O OUant. Os. Unit 2r. Parda 
DERIWICASO CA - 50 A 	I DII 1,0000 9,55 9,55 

00264 .. FICIS1A COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,3000 18.07 5,42 
88.47 04 0,3000 14,04 4,21 

TOTAL DE MATERIAL E/02 COUIP .- 	  9.55 
TOTAL DA 1410 DE OBRA 	  9,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  19.10 

Ponto: ELÉTRICA PARANÁ 

Liz CASO.DE AUDIO POIARIII 	-2X2,5 	--- 	
_ __ 

o 9.06 
I Descrição doa Insufles I und Ove P 	Un z P 	Parcial 
CASO DE AUDIO POLAR..2.00 212,5E42 o 1,0000 7,26 7,26 

88264 ELETRICISTA CEM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCAPGOS COMPLEMENTARES 
O 0,0250 10,07 0.45 

88247 50 0,0250 14,04 0,35  
TOTAL DE MATÉRIAS, E/00 £0210. 	  ' 7.20 
Tono ah mAn DE OBRA 	  0.80 
TOTAL PAPCIAI. DO SERVIÇO 	  8,06 

-- n.o. d. aulIb coaxill XLII .-, 2.67 
I Descrido dos -nauson I und . 	Ouant . Pr. 	Un1t Pr Parda 
Cabo de audio coaxial XLI rs 1,0000 1,67 1,07 

68264 ELETRICISTA CC8I ENCARGOS CD3OPLOJ4EIOTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM El/CARGOS CCCIPLIZENTARES 

H 0,0250 18.07 0,45 
88247 EI 0.0250 14.04 0 ,35 

TOTAL CL MATERIAL E/OCI R001P. 	  1,07 
ODIAI, IAt O 2- OBRA 	  0,80 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  2.67 

' 
I 	.. 

CAIXA GE dei, TIPO krAnDILA EMBUTIDO 90 CORRO MA COR 	CAr 3844 
P09/2 Oito 6' - Etn16.926,9/104- 	,. 	 . 

um 
222,23 

( Descrição dos insuote I und QuasE. Pr. Unit pr,parcial 
CAIXA DE SON, CIPC ARANDELA EMBUTIDO NO FORRO NA COR ORAIICA. 3000 
inís/a OHMS C^  - :domo 9229/11/14 un 1,0000 187.00 107,00 

RASTIDOR PAPA ATÉ 06 11ã150005.CAIIA IOXIOXSO0, um 1,0000 7,95 7,95  
68264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEXA:E RES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CCMPLENINTARES 
0,8500 18.07 15,35 

88247 O 0,8500 14,04 11,91 
TOTAL DE MATERIAL 2100 MUER 	  194,95 
TOTAL DA nAo os otiod, 	  27.28 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  222.23 

c.... 4. ..0 3009 pio 	, 	. , 	, 048,23 
I Doscrldo dos ineund I und Cuant. Pr. 	Unit Pr.Parciel 
Caixa de sos 3009 005 n 1.0000 913,00 013.00 

• BAS. ODOR PARA ATÉ 06 105IITICLLCAIXA 10/(101(5W.  un 1.0000 7,95 7,95 
00264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEYISTARES 
O 0,0500 10,07 15,35 

68247 II 0,8500 14,04 11.9 
TOTA.. CE NARROU 5/02 EQUIP. 	  920,05 
TOTAL DA SOO DE OBRA 	  27 ,29 
TOTAL PARCOAÍ 00 IERVIÇD 940,23 

. 
- 

CrlIar..112ITTERADrld•INSTALA.COS8 	TELEFCCIICAS 	TIPO 	62 
10710.520,5011 011'110001 'DR CLINC000 ESTRIECURLi 	rwenusivi ITAMPA 
P2 Dt V°  V° . , 

- 
mo 

' 844,95 
I DOSC[IGIO dos Inaumos O und Ouan4. Pr. Unit Pz Parcial 

64796 TAMPA° FOFO P/ CAIXA 02 PADRAO CELEBRAS COMPLETO - 0'ORIOECIMEOOTO  
INSTALAÇÃO 

CAIXA 	ENTERRADA 	PARA 	INSTALACOES 	TELEFORICAS 	TIPO 	R2 
1.07X0,52X0,5024 EM BLOCOS DE CONCRETO £00001 ORAL 

031 1.0000 548.35 548,35 

3749/2 
010,0010 296,60 296,60 

TOTAL PA 	.A3, DO SERVIÇO 	  044.95 

NOW 	TCCMCAR245 CAT6E; 	 .i. 
..--o. 

31,92 
• ( DesericAo dos insto°, I nd Ounnt. Pr. Un t Pr.Parcial 

MODULO TOMADA 11.145 CAT6 1,0000 20,69 20,69 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMR.EM -SIARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CCMPLENENTARES 
O 0,3500 1E07 6,32 

08247 0,3500 14,04 4,91 
roon. DE K.-F-619.3 E/00 £0 0010. 	  20,69 
TOSAI. DA V O U- OBRA 	  51,23 
TOTAL PARCIAL 1:0 SERVIÇO 	  31.92 

onte 	RED D1 TRIBO DORA 

- 
I; 264240A MINd 0A965 COOPEOP LHO cnuta 4X2 Dl 0100 Pç 51,66 

( LM:dão dos 1..umo, I und Ouant. Pr. Müt Pr. Parcial 
nown TOMADA P245 CATEI 0100 1,0000 20,69 20,69 
SPLHO P1.4 ..NOX 4X2 0/02 no UN 1,0000 17,93  

80264 ELETRICISTA Cd: ENCARGOS COMPLEMENTAM.. 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 0100A0001 COMPLEMENTARES 

O 0,4500 10,07 6.13 
88247 H 0,3500 14.04 4,91 

	 TOTAL De MATERIAL E/CU FUOIP. 	  30,62 ' 

glna 22 



TJ itmg 
FlscASL,2 

TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO „  13'14-.6.. 51, c---  
Fonte, PEDEDISTRIBUIDORA 

I 
.. B.I45 CATES OBS,ESPEUID CAMOI 412/ 	" 	4 PÇ 36,85 

DeserloAa dos insurge ) und Quant. Pr. Unit Pr Parcial 
ODELO TOMALA R.745 OAIGE • UN 1,0000 20,69 20.69 

LCI'ELF.O CVIDENCE ORANCO 4X2 UN 1,0000 3,12 3,12 
• 86264 ELOr fl015TA COM ENCARGOS COMPLMENTARES 

AUXILIA? DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEENIARES 
ti 0.4500 19,07 8,1 

88247 II 0.3500 14,04 4,91 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  23,01 
Tca;L 37,5a5 DE OBRA 	  13,04 

_ OGIAL PARCIAL DO SERVIÇO36,65 ' 	 
Fonte DE0I5TPI311:009A 

CA3O,0TP d PAPES CATEI , 	, 2.63 
O D4,30E1010 dee insuflo, ) und OUant. Pr. Unit Pr Parcial 
CACO DTP 4 	ARES CAT E 84 1,0200 1,60 1,03 

• 98264 ELETEICISTA CCM ENCARGOS 0001PLEPE8TTARE5 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 064 ENCARGOS c014PLE111IOTAREI 

ti 0,0250 10,07 0,45 
88247 ti 0,0250 14,04 0,35 

TOTAL DE MATERIAL E/OU LOUIS. 	  1,83 
TOTAL DA 0610 DE OBRA 	  0,80 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  2,63 

FonteI REOE010T0180IOOP.A 

• PACK 400 19 	PORTA necensos 1200OTIDA. ARMA* ire AÇO 0,705e4 DE isr., 
CCM.V1ÉOP u4 Acaltic&netá 2,0e11 Da ESP., coo maio e ati.vz Dl Ezeo 

. 	' 	. 	 i 	. 
pç 

2.394,92 
I Deseticio dos insurco 1 und Quant. Pr. 	Uni!, Pr.Parcial 
RACE 	0 19" PORIA FRONTAL EMBUTIDA, AnOAÇXO FIÇ AÇO 0.75E4 DE ESP., 
COM VISOR Em AcR1L:co Fm? 2,0104 DE ESP., COM FECHO E CRAVE DE PISO OU 1,0000 2.136,04 2.136,04 

88264 ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CDIIPLOOEItAPXI 

ti 8,0000 18,07 144,56 
0824/ 8,0000 14,04 112,32 

TOTAL DE MAIERIAL E/00 [QUIS 	  2.130,04 
TOTAL DA MX0 DE DERA 	  256,60 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	 2 	94 	2 

onte. REDEDISTR100IOORA 

• P.AA'I 320 194  PORTA TRO66TAL ~TIDA. APEAÇA° EM AÇO 0,75101 DE SSP 
OTeltleal EM kol5Lico rircá 2 oWlie 	COM irai° PÇ 

630,52 

mel, 	 t CRAVE , , 

I Descrtclo doo insucon / und Ousnt. Pr. Unit Pr.Parcial 
PACK 120 194  PORTA FRONTAL EMBUTIDA, ARMAÇÃO EM AÇO 	,75.. D 
COM VISOR EM ACIELICO F1045 2.08e4 DE ESP.. COM MIM E CHAVE 111 1,0000 502,00 502,06 

06264 EIETPICISTA COM SECAR 
AUXILIAR 01 ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMP1F04EITIARES 

4,0000 14,07 72,21 
98247 8 4,0000 14,04 56,16 

TOTAL DE MATERIAL E/00 0.071P. 	  502.06 
• TOTAL PA /1.0 DE OBRA 	  128.44 

TOTAL. PARC/ALTO SERVIÇO 	  630,52 
Fonte: REDEDISTRIBUIDORA 

• 
O 

PACK'ED 194  'OPTA ZIELITAL EXBUTISA, APEAÇA° SE, AÇO 0/75114 DImESS.-
CIO. VIGOR 214'AczifLicA.1410E,3,GN4oDr1.8s., coei nego E 00.72 

,• 
. 

pç . 
549:61 

1 Descrida° do! insunds 1 und Quant. Pr. OoSt 8 	Parcial 
PACK 60 19" PORIA FRONTAL EMBUTIDA, AMACIO MI AÇO 0, 75E4 DE ESP.,  
COM VISOR Ebt AcRtlaco FITA 2,0001 DE ESP., com FECHO E CHAVE UN 1,0000 421,20 421,20 

88264 KLETPICISTA CCM ElEARGOS 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 0084 ENCARGOS COMPLEMENTARES 

4,0000 18,0 12,26 
247 40000 14.04 56,16 

TOTAL DE MATERIAL F./OU EQUIP. 	  421.20 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	 128,44 

549.64 • TOMAI PARCIAL DO SERVIÇO 	  
Fonte: REDEDISTRIBUIDDRA 

1. 

DATEZ MANEIE  •MCM2ILAN CA7.6E01 24 MOS/COSA T. CORPO -n=0AD° ri. 
TEMeDPGMTICO DE ALTDOXi9AC/1.3ttlop DimPissEnc á ,CRAMA (ui. 94 V.0.).. 

. 	r ''.- 	• 	1 	• .. i• 	- 	I 	. 
SUES .,  

pç 
. 

" 

I Descrlelo dos Ensinos 1 und Quant. Pr. Unit Pr.Parcial  
PATCH PANEI, HULTILA1i CA.. 6E 24 PCIICÕES UN 1,0000 602,42 602,42 

68264 ELETRICISTA UM ESTAEGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETR/CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ti 0,3000 19,07 5.42 
89247 ti 0.3000 14,04 4,21 

TOTAL Et MATERIAL E/OU LQUIP. 	  602,42 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  9,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  612,05 

ente. RE0500STR100IIOAL  

ALOUADE 4040DAS 61.28+?'! 	 ----.. 
FÇ 66.19 

I DescrIcao dos insunte O uns OUant. Pr. UnSt Pr.Parcia 
PEADA DE TONADAS 6102P4T 060 1.0000 54,56 56.56 

69164 EIEEICISTA COM ENCAP005 COMPLEMENTARES 
ALENTAS DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ti 0.3000 19,07 5,42 
6624/ ti 0,3000 14,04 4,21 

TOTAL DE MATERIAL E/DD DQUIP. 	  56,56 
Totfla,Ã- lo DE OBM 	  9.63 
TOTAL PARCIAL 00 SERVIÇO 	  66,19 

Fonte; REDEDISTRIEUIDO 

I 3' 	• 1. ORGARE:ADOR or tAIDas t.'1"-  ',- Ce-- 20,75 
' I Doecricilo dos 	inturoon 1 ind Quant Pr. Dilt Pr Parcial 

• GUIA DE CASOS 19" 000 1.0000 14,34 14,34 
89264 ELETRICISTA 	. ESCAPO°. COMPdEMENTARK$ 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLG!tivrARE 
O 0,2000 18.07 3.61 

00247 H 0,2000 14,04 2,80 
TOTAL DE MATERIAL 0/00 EQUIP. 	  14,34 

• TOTAL DA /1,10 DE OBRA 	  6,45 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  20.75  

Fonte R DEDI TRIBEIDORA 

cAno El min benbc203rt08000:50/12504 	400' 	omoRA 11,18 
I Detcpiclo dos inSueos ) uns Quant Pr. Unit Pr Parcial 
CABO DE FIBRA ÓPTICA mtn.TImoDo 50/125M - 4ED ANTIROEDORA 84 1,0200 7,83 7,98 

99264 ELETRICISTA CCM. ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

II 0,1000 10,07 1,90 
08247 H 0,1000 14,04 1,40 

TOTAL DE MATERIAL E/00 F4018 	  7,90 
TOTAL DATINO DE OSRA 	  3,20 
TOTAL PARCIAL DO sERvico 	  11,16 

Fonte: REDEDIETRIBuIDOPA 

. 	 -. 	. 	-. 



• DEFEBIBIRIkR INTFCEllOMEIGO r iCONSTO:DOIDO DE 	HODULO 	BASIC* E 
F117W611:ORTICAS E OCIRTECT01112.18DA„6567I0OR DE IBILIMA E TRAMISIAÇÃO 
elSTICKt Oom 1261tADA SitilstillOR.- MEDIDA 135X1007:351E1 24 POSTOS 

• 	, 	• 	 ,  
-.....:41.°  

PC 

716,16 
I Uescrlçâo des In/nines I und Ocant. Pr. Unto Pr.Pa eia! 
DISTRIBUIEUR 	116EMIO 	OPTICO ' 
1316080,835191 24 PONTOS 	

-. 	COM 	ENTRADA 	SUPERIOR  

, 
0W 1,0000 587./2 587,72 

88264 	ELETRICISTA COM ENCAPE-OS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE KLUTRICISTA COM ENCARGOS COMPIEME:MAPES 

R 4,0000 06,07 72, 	11 
89247 or 4,0000 14,04 56, 	6 

TOTAL SE MATERIAL E/OU FAUIP. 	  51/.72 
TOTAL CA 12,-(6-DE OBRA 	  122,44 
TOZAI PARCIAL DO SERVIÇO 	  716,16 

Fonte: REDEDISTRIBUZDORA ' . 	 . 	. 
- 	• 	, 

CITA DE UTVITIFICAÇÂO•pOLO 3.0 SO 	- 	, 	2____, Pç 81,72 
( (VserIALO dos inemmor I und Quant.. Pr.  °mit Pr.Parelal 
FITA DE IDENTIFICACAO (ROTA 3.0 MI UN 1,0000 65.67 65,67 

E0264 rasmuctsok coe ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0.5000 10,07 9.03 
7 H 0,5000 14.04 7,02 
TOTAL DE MATERIAL E/OU WUIP: 	  65,67 
TOTAL DB. ao DE OBRA 	  16,05 
TOTAL PARCIAL DO SEIMICO 	  81,72 

Fonte: REDEDISTRIBUIDORA 

• ti 	f PC 20.05 
1 Dnannle&O dos Insunok I und 'Scans. Pr. Onit Pr.Parcial 
PATCK COPD CA. 6£ - ...M LM 1,0000 25.65 25,65 

88264 ELETRICISTA Cal ENCARGOS' COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0,1000 10,07 1,80 
1311247 m 0,1000 14.04 1,40 

TOTAL DE MATERIAL EIOTI LGUIP. 	  25,65 
TOTAL DAWO DE OBRA 	  3,20 
TO7 	PARCIAL DO SERVIÇO 	  20,05 

Ponta . RED001ST011U000RA 

-146' imm_..-,._...e• CERTIFICAÇÃO DM %ate 	is.. 	' Pia 32,11 
( Dascriçao doe inumes I 	 , und Ouant. Pr. Unit Pr. Parcial 

00264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1.0000 18,07 10,07 
88247 86 1,0000 14,04 14,04 

TOTAL PARCIAL DD SERVIÇO 	  32.11 

i EozotorusÃo roo CABOS' orno= --,-;-T-. , - :--- 013 _ 137,03 
( Deles .c8o dos instmom l• uno Ocent. Pr. 30,8 0, Pr.Pareitt. 
Passagem 	estadia. alimentação do técnico v 1.0000 17,04 17,03 
ELETROPUSOE.-MABOSOPTI .9. PC 1.0000 120,00 120,00 
total de material, isto de obre equipamentos 137,03 

• TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  137,03 

I 	, =PILADOS 38%19 CHAPAIS - 3/1 	- PÇ 
( Deser:cao dor Inserto I und Ovanr. Pr. Unit Pr Parcial 
PERIM.ADOS 30%19 CHAPAI° - 6/4 PC 0,5000 69,90 34,95 

• 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

M 0,3000 6E07 5,42 
08247 M 0,3000 14,04 4,21 

TOTAL DE MATERIAL 0/00 EQU/P. 	  34,95 
Tern DA IMO DE OBRA 	 9.63 
TOTAL PARCIAL 00 IERV100 	  44,58 

• Fonte: ELETROFIOS 

o 	
-11r 	.1-  FORNIICIYENTO E IHSTALAÇAME Valia PANE- 50130P MI ' 	

_ - 	-- -- 463,11 
• ( 000CIIÇA0 dos Insanos I und Ouant. Pr. Unit Pr.Pareial 

VDICE PANEI. 5-0x3OP UM 1,0000 431,00 431.00 
802E4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COHPLEMERTARES 

AUXILIAR 10 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
04 1,0000 18,07 18,07 

80247 66 1,0000 04,04 14,04 
TOTAL DE MATERIAL E/02 nom?. 	  431,00 
TOTAI. DA/MODE6mm 	  32,11 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 463,11 

Fonte, REIEDISTRI00100RA 

CAIXA,050 PARIRa DtAI,W"RIA 60x60t6Oes - 235,55- 
( nescrlollo dos -nauseia O Und Olnint. Pr. Unis Pr. Parcial 

96523 -75a0 ESC/OUJICAL PAPA BLOCO DE COWm1857O0 OU SAPATA. COR PREVISÀO 
DE FÔRMA. AP_06/2017 

REATERRO MANUAL DE VALAS Cal COMPAOTACIO MECANItADA. AF_04/2016 

PREPARO DE MODO DE VALA Cal LARGURA MENOR (ME 1.5 R. EM LOCAL Cal 
NIVEL BAIXO DE INTERFEREIM6A. AF_06/2016 

ALVENARIA 014 TIJOLO CERÂMICO MACIO° 52(1034206e 1/2 VII 	(ESPESSURA 
100111. ASSENTADO Cal ARGAMASSA TRAIO 1:2:0 (CI)5ENTO, CAL E AREIAI 

CONCRETO MAS-PZ PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA II 	- PREPARO MECÂNICO Ca! RET0I1EIRA 400 L. AF_07/2016 

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTORA. 64 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:2, 
PREPARO MECÂNICO Cal BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE 1/1 FACES 
INTERNAS DE PAREDES, 	ESPESSURA DE 20804, COM CXECUCAO DE TALISCAS. 
AF_06/20:4 

TAMPA DE CONCRETO Ain4Ln0 603460E504 PAIO, CAIXA 

. 
183 0.8470 63,97 54,10 

93302 
863 0,3610 19,05 6,87 

7 
142 0,8100 4.10 3,32 

72/32 

042 1,0000 57.84 104,11 

94962 

183 0,0486 	. 245,44 11,92 

07529 

862 1,4400 23,26 33,52 

6171 ol: 1.0000 21,63 21,03 
• TOTAL PARCIAL Do stRvIço 	 235,55 

r _ 
19,09 BLOCO H10

' 	

. 
8 Descrtç o 	os 	nett-os I und Ocant. Pr. Drilt Pr.ParcIal 
Bur0 MIO UM 0,0000 9,46 9,46 

08264 ELETRICISTA COR ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

11 0,3000 ie,oi 5,42 
08247 11 0,3000 14,04 4,21 

7017/. DE -HMTCRIAL zioo Bone. 	  9,46 
TOTAL DA aci"DE OBRA 	  9,63 
TOTAL PARCIAL DO SERI ICO 	  19,09 

Fonte 	PLOIG MAIS 

rrr:  	Pç 7. 	, 24,08 
( Dele:içá° doe Instomes 1 sono Ouant. Pr. Unir Pr. Parcial 
BASTIDOR PARA 5 BLOCOS 1111 UR 1.0000 14,45 14,45 

08264 ELETRICISTA CCM. ENCARGOS COMPLENEIOTAREI 
AUXILIAR at ELETRICISIA Cal ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 • 

H 0,3000 16,07 5,42 
80247 18 0,3000 14,04 4,21 

• TOTAL DE MATERIAL 28011 ECIUIP, 	  14,45 
TOTAL DA /1.14 DE OBRA 	  9,63 
TOTAL PARCIAL DO SERNICO 	  24,08 

Fonte; PLUG MA IO  

-.........,..levivm 	. m 	
. 

PC 
_ 	_. 
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f Dnacrie4e.dos in49Mer O 	. 	•• Ind Ouant. Pr. Volt Pr 4a 	lel 
BNU GUTA 	 • UN 1,0000 3,33 3,3 

• 89264 CLECP....2772. COM  ISCARW15 COMPLEMUNTARES 
AUXILIAR JF ENETPICISTA CM ENTARNIS CeNUIDMELTARES 

0,1000 10,01 1,80 
08247 00 0,1000 14,04 1,40 

TiRAI 32 MATELIAL E/00 RODIP. 	  3,33 
W. NÃO D. OBRA 	  3,20 

2' 	, KO SERVIÇO 	  6,5 
Fonte( PLUG MAIS , 

fintmvu • . 	. z  :2 	- 	-a 4r1.74.'4.4- 	. 	I 	 ' m 1 
a- -icto Coa inalwor 1 und Ouant. Pr. UnIL Pr Parolei 

VXJ oll1PER PRETO LARANJA 5012 00 1,0000 0.15 0,14 
8826Z ELETRICISTA COM ENCARGOS' CCOWLEMENTARES 

AUX:SIAM: DE ILLETRICIFTA CUM EMOARE0522071SMENTARES 
0.0500 I 	, 	7  0,90  

O 0,0500 14,04 0,70 
• TOTAL -DFMATERIAL Fielf E0714 	  0,14 

TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  1,60 
TOTAL RAREIA- De SERVIÇO 	  1,14 

Fonte( PLUG MAI 

4 MODULO PROTETOR StVIDOAL PW 	o 	.-- PÇ 31,54 
( Deacrlçao doa in.un's ) und Ouant. Pr. Una Pr Parcial 
MoDULO PPOSETOR INDIVIDUAL PARA BLOCO MIO UN 1,0000 8,34 0,34 

8264 ELETRICISTACOSI EIICARIOICOMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA Ceel ENCARGOS CUMPL 	A 

00 0.1000 10,02 1,80 
80247 0.1000 14,04 1,40 

TOTAL DE MATERIAL E/OU FOUIP 	  8,34 
LOTAI DAMÃO DE OBRA 	  3,20 
DOTAI PARCIAL DO SERVIÇO 	  13,54 

Fonte: PLUG MAIS 

22 opa A PARA IDEM CAÇÃO ta ~o, 
( Descridlo dos inSMICS 0 und Ou 	t. Pr. Uni L P 	Par ia 
ETIOUWAS PARA IDEIOTIFXCAGAQ 	DOS CIRCUITOS TONADAS E 	TENSÃO 

CII 1,0000 0,33 0,3 

- - 08264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
DE ELETRICISTA CCE4 ENCARGOS CO)IPLDOESTAREI 00247AUXILIAR 

0,1000 10.07 1,80 
00 0,1000 14,04 1,40 

TOTAL DE MATERIAL E/OU MUI?. 	  0,33 
TOTAL DA 2d0 DE OBRA 	  3,20 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 3,33 

Fonte: PLUG PAIS 

4 ~JOS° CWI PORat TIPO WaOla „ . PÇ 3,58 
4 paaaatcáo dos 15112001 O und Quant. PE. Unit P4Pazclal 
PARAFTJS3 COM PORCA TIPO GAIOLA UN 1,0000 Me 0,30 

88264 ELETRICISTA CCD: ENCARGOD COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPL 	NTARES 

00 0,1000 12,02 1,80 
002(7 0,1000 14,04 1,40 

TOTAL DE MATERIAL E/OU 0071P. 	  0,38 
TOTAL Ca U0 DE OBRA 	  3,20 
TOCAI, PARCIAL DO SERVIÇO 	  3,58 

Fonte: REDE DISTREUID3RA 

- - 
~COTE M Ama= 2-  . PÇ 
I DeScrlçAo doa instwos ) um, Ouso.. Pr. Unit 
CABEÇOTE  DE ALUM.N10 2 1.0000 4,25 4,25 

• 88264 ELETRICISTA COM Dl:CARGOS COMPLEMENTARES 80 
AUXILIAR DE ELETRICISTA C24 ENCARGOS CW(PL 	/DARES ' 

10,07 3,61  
88247 0.2000 4,00 2.80 

TOTAL DE MATERIAL E/OU KOUTP. 	  4,25 
TOTAL ma 444X0 na mata 	 6.41 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  10,66 

Ponta( REDE D/STRIWIDOPA 

- 
, ESPESSO DF. ALOM-47 I0 1. CE00 	'' 	--...„..,- PÇ 

I °residi., doe Insuflou ) und (Nana. Pr. UDE( P5 Parcial 
7552 PLACA/TAMPA CEGA 	LM 	LATA° 	ESCOVADO 	PAPA COEDULETE 	EM 	LEDA 	DE 

ALI/MU° 4 1: 4.  

ELETRICISTA Cele ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AWVILIAR DE ELETRICISTA COSI ENCARGOS CCIMPLMMENTARES 

mi  
1,0000 27,65 27,65 

90264 O 0,1000 10,07 1.00 
80247 H 0,1000 14,04 1,40 

TOTAL DE MATERIAL E./0, EOUIP 	  
TOTAL DA 2:222 
TOTAL PARCIAL 1:0 SERVIÇO 	  3005 

Fonte( PLUG MAIS 

CAIXÃO! PmilaRD04DETERRO DE bVTIB 	15s1SxE0 .
-  
PÇ 20,70 

( De4urlÇao dos insones ) uod ouant. PE. Dois Pr . Parola 
20254 CAIXA 	LE 	PASSAGEM MaTALICA 	DE 	SOBREPOR 	COM 	TAMPA 	PARAFUSADA, 

DIMEKSOES 15X 15 X 100M 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLMMENTARES 

0011 1.0000 15,91 15,97 

88264 00 0,1500 1047 2,11 
88247 00 0,1500 14,04 2,10  

• TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUI . 	  15,97 
• TOTAL DAMÃO DE OBRA 	  4,81  

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  30,78 
on-• 	. 

f 

' 	. 

.t._. - 

A Alistas PLASTIC* COLOSIDA 'PARA'  100NTIFICAÇXO DOS 	noo .5°  'RE 
CCTREIDON3221 	DOS 	oito(' 313/120 'AS 	TONADAS 	E 	RATOS 222422,3 	DE 
PlUntlem00 EitaZiatial eia *MiniZOnt CUPPJUOR. 	 6 

pç 
- 

17,57 	• 
( DOCCTICIO do] inatmes O 01106 Quant Ri Volt Pr.Parcial 

20254 ANIWN PLASTICA COLORIDA PARA IDENTIFILACE UN 1,0000 15,91 15,97 
• 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS C080PLEMEOTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
00 0,0500 18,01 0,90 

88247 II 0.0500 14,04 0.70 
TOTAL DE MATERIAL t/011 EQUIP. 	  15,07 
TOTA., 0.4 ido DE OBRA 	  1,60 
TOTAL PARCIAL 00 SERVIÇO 	  17,57 

• Fonte 	PLUO MAIS 

RIO vnITIIAÇÃO CCM 2 MICRO Werr Pç 224,27 
I DesCrlÇao dos inau-or ) und °tuins. Pr. Unos Pr Parola 
2:53'IDM DUPLO EXAUSTA° RACK UN 1,0000 176,11 176,11 

08264 ELETRICISTA COM ENCARGOS CCI0PLI3IEOETARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 02.1 EIMARGOS COMPLEMENTARES 247 

 1,5000 10,01 27,10 
li 1,5000 14,04 21,06 

TOTAL DE MATERIAL E/00 tOUIP. 	  176.11 
TOTAL IA ido DE OBRA 	  48,16 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  214,27  

Fonte 	PLU77 MA IS  

--_ 
1 raleTRI/WIDGR, INTERNO. OPTE 	CONSTITUIDO DE 	 E 

EXELIelõtt ÓPTICAS E ODNESTORSEADA, EASTEDOR.DE'teanalk E TERMINAÇÃO 
672:02., cza4 ifel7RADA 2422204044 - c04•6 .pcnrus -o:24zéroaes W/LC 

I 	 • 564,7 



re ri. • 

1. 	 'et:A ?».•Á 	, 

11°4=0o -dos inefüron 	 . 
ISTSJBUIDOR INWRIM GPTICO - CONSTITUIU° DE MODULO emito E 
-UIESSEES ÓPTICAS E COMEÇUORIEADA, SAS:Wein DE emPUDA E TERMINAÇA0 
OPTILA, COT ENTRADA SUPERIOR -SOM 6'PORTAS. =MOTORES LC/LC 

TJ/M 

Fls. 
und °vent. Pr. Unit Pr. linEcial 

2439 
9 9264 
8247 

Fonte: REDEDRSTPIBOIDORA 

. 	 {J- 

82264 
89247 

' 	Fonte: lerlinertuft 

  m-.--for....... 

88277 
09716 

Fonte de Consulta: TOTALINE 

9277 
09316 

Fonte de consulta -  TOTALINE 

I 

88277 
88316 

Fonte de consulte: TOTALSIIE 

• 88277 
84306•  

Fonte de consulta: TOTALINE 

tiÀ. • 1 	 ....-1 

88277 
58316 

Fonte de consulte: TOTAI,NE 

,-, 
, 

88277 
89316 

Fonte de consulta: TOTALINE 

L......11..1...--- 
r, 

86277  
58316 

Fonte de consuIta: TOE 

09277  
88316 

.0000 474,00 474,00 

ELETROTECRICO 2,0000 
2,0000 
2,0000 

13,25 26,50 
ELETRICISTA COM ENCARGOS OCOPLEXENTA(4ES 
AUXILIAR ng EQEIRIOISTA COM ENCARGOS CCORLEMERIARES 
Met DE MATERIAL- E/01 EQUIP. 	 
MAL  DA MIO DE CIBM 	  

19,07 36,14 
14,04 28,08 

474,00 
90,72 	• 

TOTAL PAOCIAL DO SERVIÇO 564,72 

°1.17A DEct/ÁTILAÇÁO HerieUf•, 
iDnANOA- !ORCA innontERILdrrai 

peacriOào dos iremos I 

0o0 s. 'E E • PaS9910 ESTÁTICA ui 

_  
P1. Unit 

.026,08 
und °Osni. Pr•Percial 

1.026,08 VENT,LADOR 4 Lcusbolos 1,0000 
niira715iLulco 1,0000 

4,0000 
4,0000 

341,41 341,40 
72.29 
56,16 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 76.07 
AUXILIAR De ELETRICISTA COM EVGARGCS COMPLEMENTARES 14.04 
TOTAL D. MATERIAL .5/00 FOUIP. 	  1.367.49 
?MAL DA MIO DE CEPA . . . 128,44 
TOTAL PAFtIAL DO SERIIÇ 1.495,92 

REDE IMIGORTCOINA 
Tom DTS 	 01-e3erur0 ItPsico 41 

Dafcriçáo doa insultos ) und Pr. Ufdt  
30,39 
2.50 

14,41 
14,16 

Mane. Pr.Pa ciai 
TDBO COBRE 1.1/8 1,1000 33,42 

2.75 
2,53 
2,49 
36,17 
5,02 
41,19 

°MAGNA ESPO,ASA 1.1)6- 1,1000 
YRENADOR (TUBO AÇO/EOUIPAMEZINOS) COM ENCARGOS occepuercirrAREs 0,1160 
SERVENTE COM ENCARGOS CCOPLEMNTARES 0,1160 
TOTAL DE MATERIAL E/00 COMP. 	  
TOTAL DA tael-  DE OBRA 
TOTAL 

70301105 COBRE 1". OrGLUIIVE ISOIA1CMTOTÊIVOICO 84 
und 

36.9 
f DesericAo dos insano. ) Pr. Unit 

26.93 
2,40 

Ouant. P1. 	a 
TORO COBRE 1 1,1000 29,62 
BORRACHA ESPONJOSA I 1,1000 2,64 
MJIMITADCR [TIMO ACO/EOUIPAMENTOS) COM EICARCOS COM 0,1600 14,41 30 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1600 14,16 2,2 
TOTAL DE MATERIAL E/OV EQUIP. 	  
TOTAL IA MIO DE  OBRA 	  
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

4.5 
36,6 

1050,1= 00021 8/13e; Iliccosivz .1sozae4Eino:Tbeenco 
Dere-leio doe Insuflo, 

2,70 
Ouant. 

1,1000 
1,1000 
0,1550 

Pr. Unit P Parcial 
21.80 COBRE 7/4 23,41 25,75 
BORRACHA ESPONJOSA 7/9" 2.30 
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COO ENCARGOS CCOPLE=OTARES 14,41 ,2 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEINSTARES 0,1550 	14,16 19 

22,29 
4.42 
32.70 

TOTAL DE MATERIAL EiOU [001P. 	  
TOTAL DA 0,0 II- OBRA 	  
ToTAI, PARCIAL DO SERVIÇO 	  

7311303DE COME 3/4t5 IO4CLUOIuEII6OLAJOOnO :Soco  24 
und 

7,81 
I Defericao dos insumeo ) ouaut. 

1,1000 
1.1000 
0,1540 

Pz. Unit  
19.95 
1,35 
14,41 
14,16 

Pr.Pacciel 
TUDO COBRE 3/4" 21,94 
BORRACHA ERPONJ  1,46 
MOSLADOR 11A,S0 AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEXE 
SER/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
TOTAL DE MATERIAL E/DU coup. 	  

2,2 
0,1540 2,19 

23,42 
TOTAL DA .1n OBRA 	  9 
TOTAL PARCIAL DO SERVI 27,9 

TUBO os come 	, 	.Vt XSOLNflDTO 23,66 
1 Doar:Isto dos inseres 1 une 

lo 
PE. Unit  

16,49 
1.15 

14,41 
14,16 

Oto Az Parcial 
TUBO COBRE 3/4" 1,1000 

1,1000 
0,1500 
0,1500 

OCEJA/ 1,26 
MONTADOP (TONO AÇOWOLAPAM=021 COM F.NCAPISOS C014PLEREOSTARES 
SERVINTE COE ENCARGOS CORPLEM=ARES 2,12 
TOtAL DE MATERIAL E/00 1QUIP. 	  
TOTAL DA :OU  DE OBRA 	  

19,38 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  23,66 

1=0 os conAt 7/2',,  .1 crosin 3001.1,302, o Etinseco 
Dee crIGeo dos Instem°, ) 

19,49  
er.Parcial  

14,32 
1,21 

und OtIant. 
1,1000 
1,1000 
0,1390 
0,1390 

Pr. Una  
13,02 
1 O 

TUBO COBRE 1/2" 
iloPEAcHA ESPONJOSA //2 
mOSTADOR (T000 AOC/EQUIPAMENTOS) CC44 ENCARGOS COMPLEKENTAREs 
86STA:2E COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,16 1,96 
..01AL DE MATERIAL E/DO 5.0 01?. 	  15,53 
TOTAL Ia MIO DE OBRA 	  
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  19,49 

TOBOSE CORRA 2/8"; IISCLOBIVE IFOLN4flOTO TEn000 84 4,79 
Pr.Parcial  

10,50 
0,20  
1,72  
1,69 
13,38 
3,41 
14,79 

f DetcriGdo doo insuflo. ) 
(1.41. 1000nt.  

Pc. Unit 
9.55 
0.90 
14.41 
14,16 

Ln 
TIPO COBRE 3 
BORRACHA ESPOJ OSA 3/8" 1,1000 

0,1200 
0,1200 

MCNTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAREMOS) COM Et 
tERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

POIS COMPLEMENT 

TOTAL DE MATERIAL ENV =MR. 	  
=AI DA Voe) DE OBRA 	 
TOTAL PARCIAL DD SERVIÇO 	  

Tella),DE COBRE '"71111.̂.WSIVE IAGLAVENTO TEAMIOD 84 
una 

10.31 
Pr.Rercial 

4.69 

I DAtcricA0 doa Imatura, ) °gani . Pr. Unit  

6,09 
0,70 

14,41 

TUBO COBRE ./4 1,1000 
PorducHA ESPONJOSA 1/4" 1.1000  

0,1000 
0,1000 

0,77 
1,44 
1,41 

MONTADOR MED AÇD/EODIPANEJTTOSI COM ENCARGOS COMPeEMEN.ARES 
SERVENTE COM ENCARGO:: c42tEnze1'nuss 
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• 

TJ MT 
Fls. 

Fonte de crepite 	TOTALINE 

, 

. 3306 
80277 
00316 

Fonte de consulta: :MEM 

13300 
28277 
00316 

Cem de consulta: TOTALINE 

1 	300 
00217 
80316 

Fonte de consulta;AL 

88 
80277 
00316 

Ponta de consulta/ TOTALINE 

13300 
08277 
DOIC 

rante de consulta: TOTALINE 

13368 
68277 08477 
00316 

Fonte de censura. TOTALINE 

39131 

00264 
IMO 

. 	.1? 

00264 
00247 

FONTE: TO LIGADO 

00264 
00247  

FONTE 	TO LIDADO 

.II 	.... 

00264 
00241 

MAI DD MATERIAL cioU COUIP. 	  7, 	6 
GAL De DL, DE OBRE 	  2, 	5 

OTAO PARCIAL DO SERVIÇO 	 10, 

53,66  
I Onsevicae das lumes ) Cuant. P5. UME Pr.Parcial 
01E49 DE ODORA 	 • UM 1,0000 0,30 8,30 
SOMA M: IMPA-DE KsTENED-ommE0 23;50 	. 
mrsTADDR ITWO AÇO/EQUIPAMENTOM CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SCBOVICE4 CCM MICARM COMPLEMENTARES 

KG 0.0040 56,39 0,23 
0,1000 14.41 2,59 
0,1800 14,1 2,54 

TODA DG MATERIAL E/OU KGM. 	  0.53 
:MAY DA PIR DE OBRA 	 5,13 
.701:37, PARCIAL YO SERVIÇO 	  13,66 

- 

CURVA DE WEIFK f1/6' 	1 	"MICT" 	,  
( D83638480  doo 1neunee I  
CURVA DE COBRE 1 1/0"  
SOLDA EM BARRA DE ES 	. -C 
YONTADOR (TM AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEIENTARES  
TOTAL DE MATERIAl. E/OU 1.0JIP. 	  
TOTAL DA 140 DE OBRA 	  
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

CERVA DE COME 	0- 
( Descriclo dos inume 
CURVA DE COME 5/0'  
SOLDA E/4 BARRA D.. -STAITHO-CRUIDO 50/50 
MONTADOR KM AÇO/EDMIEHENTOS) COM ENCARGOS CORREM:GARD 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLIMMAPES  
TOTAL DE MATERIAL E/OU COOIP. 	  
TOTAL DA )40 DE OBRA 	  

und 
UN 

Want. 
1,0000  
0 0040 

Pr. Una 
12,40 
50,39 

30.34 
PEParcial  

12,40  
0,23 

0,2000 54.41 2.01 

DOS 
na 

G 

0,2 00 

Oua  
1 0000  
0.0030 

Pr. 

16 

Uni 
 	3,10 

59,39 

2,02 
12,63  
5,71  
18,34 

7.03  
Pr,P.tcial 

,10  
0,17 

80 34,41 2.30 
: 116::  	14,16 2,26  

27  
56 

TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  

CADA DE ORME 1/2/) 	- • 	' 	1  
( DC.Cri00  dos insones 1  
CURVA DE CORR. 1/2  
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 
MO:GADOR (TIDO AÇO/EQUIPAMENTOS) Cal ENCARGOS COMPLEMENTARES 

una 
011 

G 

Ouant 
1,0000  
0, 0030  

Pz.  Uni 
1,80 

50,39 

7.03  

6,06  
Pr Parcial 

1,00  
0,11 

0.1400 14,41 2,01 
SERVENTE CM( M:CARGOS COMPLEMENTARES 0.1400 14,16 90 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP. 	  
TOTAL PA 140 DE OBRA 	  3.99 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  5,96  

COAVA W. 0:64111 7/8" "r, 1 eN 11.43 
( Demiao nos insunes ) una Mn Pr. Uni Pr. Parei a 1 
CURVA DE COBRE Ia" UI) 1,0000 6.70 6,70 
SOLDA D: BARRA DE ESTKM -CHURRO O 0,0030 39 0,17 

:GACOR DUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 16 00 14,41 G 
SERVENTE COM DEAROOS COMPLEMENTAPÉ o 14,16 2,26 
Tcam. DE MATERIAL E/OU EOUIP 	  6.87 
OTAL DA 140 DE OBRA 	  4,56 
MAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  11  

Oh 4, 
I DescrIçáo dos inams unE Cva Pr. Unit Pr Pa TIial 
CURVA CS COBRE 3/0" UR 1,0000 00 00 
SOLDA 0.14 BARRA DE ES.M0NCHUM30 50/50 0.0030 50,39 0,17  
DeFIADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 80 O 1 00 4.40 72 
SERVENTE CO" E/MARCOS COMPLEMENTARES 11 200 14,16 69 
MA, De MATERIAL E/00 FOUIP. 	  5,17 

-In TOTAL DA MIOOBRA 	  
OTAL PARCIAL  4 

MSSÇADEIRA TIPO COM PARA ESZTRDOUTO DE 01.1/2 	BASE - MI 3.0000 93 
O Descrioflo dos ineUnce ) und Ovant. Pr. Uni P 	Parcial 
MOAGEIRA P34 ACC PARA SXARRACAO DE ,LETRDDUTOS. TIPO D, 

1/27  E CUNHA DE MAGO 
COM 1 

UM 1.0000 2,12 1 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES li .1500 10,07 1 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPWWENIARES 0,1500 14,04 2,10 
CGA4 DE MATERIAL E/OU EQUIP, 	  2,12 
MAL IA 210,01)1 OBRA 	  4,81 

A. PARCIAL DD SERVIÇO 	  6.93 

IRA 005 	113.717AÇADA 	 02 	DOAS DESCI-tas Ou 20,0000 10,12 
( Descricte dee lneunos I una Onant. Pr. Unit .Parcial 
BRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA PARA MASTRO cr DUAS DESCIDAS UN 1,0000 14,31 14,31 

ELETRICISTA COM ENCARGOS WMPLEMEN ARES 0,1500 18.07 2,71 
exilam DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1500 14.04 0 
OTAL DE MATERIAL E/OU COUIP. 	  14,31 
MAL DA ZO DE CIEM 	  4,01 
OTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	   

~EIRA GUIA 31707LEB PAPA NASTRO 027  DHA.DZSC/DAS CM 14,0000 16.19 
( Descrias doe Insum I und Ocept. PE. Uni Pr.ParCial 
BRAÇADEIRA WIA REFORÇADA PAPA MASTRO 02' UMA DESCIDA 1,0000 11,313 /1,30 
LETFICISTA 0014 001CAROOS COMPLEMENTARES 0,1500 18,07 2.71 
MUAR DE =RIGIDA COM ENCAPWK COMPLEME 00 0,1500 4,04 
011M DE PATERIAL E/013 F.001P. 	  11,30 
ocu. DA 140 DE OBRA 	  81 
OTAI. PARCIAL DO SERVIÇO 	  16,19  

DLONIN1/4  GUIA REFORÇADA VABAOUSTRD 02 1171 - 2,0000 15. 
( D62CriÇiO dos InsuDe, I nd Dant. Pc, Uni PA cita 
DACA:KIRA GMA REFORÇADA PARA MASTRO £2' CRS. DESCIDA 1,0000 10,31 10,31  
LETAICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1500 10.07 2,7 
UXIIIAR DE ELETRICISTA Cal ENCARGOS COMPLEMENTAM 0.1500 34,04 2,10 
MAL DE MATERIAL E/OU EMP 	  10,31 

Ai DA clo DE 4,61 
AI. PARCIAL DO ...ERvICO 	  
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MUGE: TO LIGADO 
.. 

• 

t 	-.41. ':•1 	: 	- 	• 	•'' 	. DMA:, 	14.41A ETIMIES:Pm1A DESTRO 3/2"•CM. DESCIDA 	- MI 1,0000 -- 

Pr.Permal 
......o.. IDAICrICAo,,QI (murar ) und Ouant. PE, UnIc 

orraçArsrarvalo 21:11,ES PARA monta 4121  Ma DESCIDA UN 1,0000 e.Se 8,68 
88264 ELETRICISTA COM ENCAFUO!.  COMPLEMENTARES H 0.1500 15.07 2,71 
88247 AUXILIAR DE lar/mm.1A COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 14.01 2.10 

TOTAL- CE MATERIAL E/CD I°/TP 	  8.68 
TOTAL DA !MD 211 GORA ...... 	. 	. 4.01 
TOCAI PARCIAL DO SERVIÇO 	 13,49 

PONTE( TO LIGADO . 

j 	:11-1WYWIE E ~ATOS° 118 87x-----4 mi 76,0000 
• 

5, 22 
.. 4 Descrida() dor inrudds I 	14 r  und °vent. Pr. [MIE Pr Pe Dial 

t 	7533 ROCHA or.- NYZON REM ABA 18, COM PAFUMISC DE 4,80 x 50 804 EM AÇO 
ZINCADO COM ROSCA !QUEBRA, CARECA CHATA E FENDA PHILLIPS 
ELETRICISTA 081 ENCARGOS COMPLEXENTARES 	 . 
AUXILIAR DE IUETRICISTA COM ENCARGOS COMMEMENTAMS 

1.0000 0,41 0.41 

EI82r4 0,1500 1E1,07 2,71 
84247 88 0.1500 14,04 2,10 

TIMM. DE MATERIAL E/00 ROUTE 	  0,41 
TOTAL DA SEXO DE OBRA 	  4,01 
TOTAL PARCIAL De SERVIÇO 	 5,22 

~APODO BOORT E PP 	80 08. 	. 1 	 , 7' 5,01 
( DesCritho dos Insurot orla 0uant. Pr. Uár Pr.Parcial 

11950 BUCHA DE NYION SEM ABA 56, CM PARAFUSO DE 4.20 1 40 004 EM AÇO 
ZINCADO crer ROSCA SOBEREA, CARECA CHATA C FENDA PHILLIPS 
ELETRICISTA COM ENCARGOS CCMPLEMENIAAES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MI 1,0000 0,20 0,20 

68264 84 0,1500 84.072,71 
80247 84 0,1500 14.04 2,10 

TOTAL 01 MATERIAL E/OU E10IP. 	  0.20 
:mu DA MAO DE OBRA 	  4,41 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	 5.01 

o 

PRIEILEA Mi lATÃO PARA I'MAÇA0 D PATA DOS CASOS FORO 07104 PAPA CP40 
550504' 886,0000 .6 

MI 
3,75 

I Descr1430 dos Impam 1 und GUME. Pr. Untt P. Parcial 
PRESILHA EM LA154] FURO 01104 PAPA CARO 503044  MI 1,0000 2.15 2,15 

89264 ELETPICISTA COE ENCARGOS CCMPLEMENIARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

08 0,0500 14,07 0,90 
88247 08 0,0500 14,04 0,70 

TOTAL DE MATERIAL E/0, COUTE. 	  2,11  
TOTAL DA M.50 DE OBRA 	  1.60 
TOTAL PARCIP._ DO SERVIÇO 	 2,75 

FOSTE: ,F, LIGADO 

, 
fl4TPEÇ8O 	'PARA PA$67110 E PO 	TO ASPAGAS 

PESADAS 	
: 1  

i 
12,0000 49,30 

( Delerimfo dos intmon I und °vent. Pr.  bit Pr.Perclal 
CAIXA 2t INSPEÇÃO EM PVC 300141 OH 1,0000 32,25 32,25 

48264 ELETRICISTA COM MCP,PGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CWPLO34E0ITAREI 

04 0,5000 18,07 9.03 
08247 4 0,5000 14,04 7,02 

24,77‘ DE MATERIAL E/07 EOVIP. 	  32.25 
Tom ax MÃO DE OBRA 	  16,15 
:CGAL PARCIAL DO SERvICO 	 46.30 

FONTE. 20 :Juro 

7"1  
i 

- 	. rcnorienneero '.£ 	.. ormarko 	DE 	SOLtA 	Exortrynen 	CABO-CABO 	ODel 
czorecno 14,52 E mitra 'rijo -1. 	amo) 74=4,- ckeo asoi un 

7,85 
• 1 Meu:tolo dor insiram 8 und OUaIL. Pr. Volt Pr.Percial 

• CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÈREICA 	' 32 DD 1,0000 2,94 2,94 
GLIM PARA noLox rx65.1.7coicA TIPO "Tm, CABO-CABO, 355=1-35m,' UM 0.0250 94,232,35 

80244 ELETPICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 024 ENCARGOS COMPLEMENTARES 

II 0,0800 14.07 1,44 
88247 88 0,0800 14,04 1,12 

TOTAL DE MATERIAL E/00 EMME. 	  5,29 
• TOTAL 	E MAo DE OBRA 	  2,56 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	 7,05  

-4, 

. 	'..,. :. 
I000aCTEm510. e 	THSTAIAÇÃO 	no ‘&31.0A 	EXOTERVICA 	CABO-CASO 	COM 
CAPSÓCITO M..32 É ~E TiP0 1X1  CA50 3 4-o.- CAL0'3 54m, 	. '1 , . 	. 	- - 

n 	• 
1 

7,8$ 
Dererlogo doo (nrurion I una °Rant. Pr. UME. Pr Parcial 
AETOCHO PARA SOLDA EXOTERMICA 110  32 0114 1,0000 2:94 2.94 
SOLDE PAPA SOlDA EXOTt,DOECA TOPO'14',   CAIO-CASO, 351a -35-... 0.0250 94,00 2,3 

48264 ELETRICISTA COM ENCARGOS CCTIPLEMENTARES 
AUIILEAR DE ELETRICISTA COO ENCAPGOS COMELERENIARES 

O 0,0000 18 .07 1,44  
88247 08 0,0800 14.04 1,12 

TOTAL DE MATERIPL 0 F,OOIP. 	  5.20 
• TOTAL ano DE °PRA 	  . 56 

• TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	 .8 

MOSIECTOR PARA CABO HASTE )1Z ATERPAMMITO ,RUILMOT omr TORD 26026 

i 	. 	 i 
. 

UN 
'504.0000 41,88 

DErer1O4o dos Ineusen 1 u d Open:. Pr. EMIL Pr.Parc o 
°VECTOR PARA CAPO HASTE DE ATERMMENTO RUMEX 6SF 30040 2 

UN 1,0000 32,25 32,25 
• 68264 LETEICISTA COM ENCARGOS CCNELMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COSI ENCARGOS COMPLEMENTARES 
00 0,3000 10.07 5,42 

88247 08 0,3000 14,04 4,21 
TOTAL 43, MATER/AL E/00 1:00111. 	  32,25 
TOTAL DA MIM DE OBRA 	  4,43 

• TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 41,68 
Fon.e. SDENDY 

im- .. 	-- ARACABO ASO SOM MIMEM -'85? TORC 29C26 	. 'EM . 54,40 

• 
( DescrICAO dos Inewrop I und Nara. F.. Un11 Pr.PnrcIal 
CONETTOR PARA CARO HASTE DE ATERRMIE8ITD BM,DY IMF YOHC 26C26 

ao 1,0000 44,77 44,77 
90264 ELETRICISTA Cal ENCARGOS CGSPLSS4ENTA88TS 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME,GARES 
08 0,3000 10,07 5.42 

48247 08 0,3000 14,04 4,21 
TOTAL DE MATERIAL E/DO 121P. 	  --- 

44,77 
Tara DA 804 o-  min 	  9,63 
TOTAL PARCIAL De SERVICO 	 54,40 

Ponta: BURODY 

_a COMECTOESE P104E0000 rtro.opuroscar sobx'' 84 160,0000 16.87 
I D^scriçâo dor Mymme ) und Cmant. Pr. Uni: Pr.Pme1411 
CONECTOP DE PUERTO-TIPO SPLIT EG - 50800' UN 1.0000 4,04 4,04 

88264 ELETRICISTA CC.: roam:taro conorrmsorhors 
AMMETAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CaMPLEMENTA 	3 

.8 0,4000 10,07 7,27 
88247 0.4000 14,04 5,61 

:OVAL DE MATERIAL 4/0J WUIP, 	  4,04 
TOTAL DA MU. DE OBRA . . 12,E3 
TOTAL PARCIAL COSEM:02 	 16,87 

FONTE: TO LIGADO 

f gma28 



1  ee•m1-ZP.iniacrnmulseon ,a,,,.. 	. .1,1:1 00 9,0000 _ 1.31 
Pr. 	arcial Una Ouant. Pr. Unit 

EE SPNA TM p.mIrvp.nkno 	n 	. boo UN 1.0000 21,90 2 	an 
09264 ELETRICISTA MN ENCAPEM, COMPLEMENTARES 	.t 	-, vir... 

AUXMIAP. DE ETEPPIC:STA COM ENCARGOS COMRACXXI;IARMS 
n 0,2000 10,07 

00247 H 0,2000 14,04 2,00 
7.1.1E1 DE watukt E/OU EQU1P. 	  21,90 
IMAt CA IN0-Dt.O51' 6,41 
Rtti 	ENEMA. DG SERtIÇO 	  211,31 

FONTE, PI/LAT:Cl 

CAIRO PARA emrda oe WAIRJJNO 	' . .gm.1.....L.' ' 011 .105.0000 
I PoncriOW das imumns I und Non/. Pr. Uni/ Pr.Parcial .  
CR 1PS EARA,RvrXDA DE VERrO 	, UN 1,0000 4.41 4,41 

50264 F1.4M1 7m 	-A CM: ENCARGOS COMPLMTEIMAREE 
ALMILIAR 02. ELEMICIMIA COM ENCARGOS MCALEIMMARES 

H 0,0500 10.07 0,90 
89247 H 0,0500 14.04 0,70  

TOTAL DE MATERIAL E/OU MOIP 	  4,41 
TOTAL DA M/C-D- OBRA 	  1,60 
TOTA1 PARCIAL DO SERVIÇO 	  6,01 

FONTE: T=.11-6 

• 

.i . 
Itl . MIMO 

	

'1M ATERRAMENTO, 	3/1-10000121 WWS/MA COM BAIXA CAMADA DE 
CCM/ 	• 	 . 	 . 504.0000 71,21 
1 DR•cricio no, inzuncl 0 und Open/. Pr. ORM. Pr.Parcin1 

86886  PASTE 
/2017

DE  ATERRAMENTO 3/4 	PARA saro.- FORNECIMENTO E INSTALACM 
AF 12  
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLMMEMARES 

,u 1,0000 50,30 50,38 

06264 Ft 0.4000 18,07 7,22 
08247 H 0.4000 14.04 5,61 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP 	  58,36 
SOTA. DA IMO DE OBRA 	  12,03 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  71,21 

Ir 

1 
'': • 

PARAI-USO MIMADO, ARRUELJVIDI AÇO,INOX MOC4514M E DUMA DE lifur Ga 

' 	! 	e• 	• 	CL 	- 	t 	, 
ou  

1256.0000 
1 DescrIOM dos insuncs I und Ovam/. Pr. Un I Pr.Parcial 
PARAFUSO SERTAVADO, ARRUELA 014 AÇO INOX 006X45001 E BUCHA DE NYLON SB 

MI 1,0000 0.47 0,47 

80264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1000 18.07 1,00 
8524/ H 0,1000 14,04 1,40 

TOTAL In MATERIAL E/00 MUIP. 	  0.47 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  3.20 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  3.67 

FOGE 6 LIGADO 

k-... 
i 31 	'. 
Ji.:.; 

T 1'TAMPX ART IGO/MA 11/4 EXIMO rumzpo COM nramtlçÂo 	PATARRAMENTO7  3001 
: 	1•,, 	ii 	:,•• 132. - 1,0000 36,85 	, 

I Descri/Eu cies „nsunos. 1 und (mann. Pr. Ur.it Ar . Pa r c le 1 
TA24PA ARTICULADA EU FERRO FUNDIDO CDM IRSCRICAO 	PATERRAMENTO" 3004 

UN 1.0000 30. 4 4 30,44 

8E1264 ELETRICISTA 0011 ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE FLEURI -TATA COM ENCAFGOS GOMPLWEITIARES 

H 0,2000 10,07 3,61 
88247 n 0,2000 14,04 2,00 

TOTAL DE MATERIAL E/OU MUI?. 	  30,44 
TOTAL DA NE.0 DE OBRA 	  6,41 	, 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  36,05 

MATE O LIGADO 

=mas J.BPZO 10v2500,03/61..,,D 	, UN A89,0000 2059, 	— 
I Deacricin dos Insufla, I und Ouant. Pr. Unir Pr Parcial 
re6xitue.aro 4..2scm 	03/0' UN 1,0000 10,96 10,96 

09264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUX1LIAR DA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,3000 10.07 5,42 
138247 0,3000 14,04 4,21 

TOTAL DE MATERIAL E/Ou EOJIP. 	  10,96 
TOTAL IA MAO DE DERA 	  9,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 20,59 

FOI/TE, TO ...GADO 

Intacsetwarro a IHSTAZACM 'DI WilDR Se AMIALIEAÇÂO DE emana 
BARRXWAND E A WIN1114 .16 1 AW0311' 247.3an0 cn 	• n 

_ 312,12 
1 IrRcTICA0 dos inauPon I und Open/. Pr. Uni. Pr.ParcIal 
TEMMRAL AÉREA 11.25CM 	03/01  UN 1,0000 296.07 296,07 

86264 ELETRICISTA COM ENCARGOS CCDPLENENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCAFGOS COMPLWENTARES 

0,5000 16.07 9.03 
68247 H 0,5000 14,04 7,02 

/MAL DE MATERIAL E/OU MUIP. 	  296,07 
TOTAL DA mim DE OBRA 	  16,05 
;MAL PARCIAL no uEPVICO 	  312,12 	'- 

FONTE: PIEIATTO 

MPORIC it ancia.116D050600rrro cestlarsts com tua winta - 22011 caí 
~LULA E 'IMPADA +Mi 6015:1' • 	• ' 1. Lb 

. 
15,0000 105,69.  

I OrfcrIcAn dos insunau I und Ouant. Pr. Uni: Pr Parcial 
SUPORTE E SINALIZADOR NOTUMO OBSTÁCULO/ COM UNA LIMPADA - 220V COM  
FOICCÉLUIA E IMPADA me. 6000 Mi 1,0000 77,02 17.02 

LAIMADA INC. 4014 OH 1.0000 1,39 1.39 
00264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA CCN ENCARGOS COMPLEMENTARES 
06 0,8500 10,07 15,35 

89241 H 0,6500 14,04 11,93 
TOTAL DE MATERIAL E/OU 11001P. 	  76,41 
TOME DA MAO DE OBRA 	  21,20 
TOTAL PARCIAL 00 SER IGO 	  105,69 

FONTE' PitZATTO 

R - -.- -X.—  -0011.011410 E MIST.A17A-0.0:11E.REIMTE na-amarro" 31010, L . 	. — ' — 35.54 
1 Dem:Adie dcs Ineunw ) 	. una Ouant. Pr. Unir Pr Parcial 

142 SELANIM ELASIMM MUMOMMFONEWE A BASE DE POLITMETANO PAPA Jutrus 
DIVERSAS 
ELETRICISTA COAI ENCARGOS DAXPLEMENIARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA zom EntiJr4s commx-mmmats 

L 1.0000 28,24 26.24 

98264 II 10.07 0.00  
00247 H 0,5000 14,04 7,02 

TOTAL DE W.TEPIA1 E/OU EOU1P. 	  20.24 
TOTAL EA ;NO DE OBRA 	  1,02 
TOTAL PARCIAL 130 SERVIÇO 	  35,26 

MRTTE: PIZZATIO 

..1  

i 
01 
r!. 

CAIXA OX IniniEÇA0 TIPO SO091215A ENR.Tavtinn pra/avo 140PCX1602.1 COM 
MNAMDC.I.e12" 	' 	 ..i,.,!„.„ 	, 	, VII . 

a 
. 

1.0060 
. 
26,00. _ 

I nemeiPolo nos insunoR ) und OuanR. Pr. UnIt Pr.Parctal 
CAIXA DE IN/EWA° TIPO SUSPENSA 01.1 ALUMMIO rw-a.o, 1600000060001 CCII  
BOGA. 01.1/2" 010 1,0000 17,17 17,17 

08264 ELETRICISTA CM: ENCARGOS CWALDMARTAPES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

o 0,3000 10.07 5,42 
05247 a 0,3000 14,04 4.21 

TOTAL DE MATERIAL C/00 AOUIP. 	  17,17 
TOTAL CA MIO DE COPA . 	. • . 9,63 

P ra 29 



Ji; ;,i 

'POP' 
011). DO 51M1.7.2 	... ...... .:. 26.60 

oure. KULTIPAIÁO 

..

. 
. 

, 	 r"..  WIRMARAC.GALYAMEADOMEAR ROb'-SM.P, UN 194,0000 24,77 
1 Datei/7.5C Coo 5nam005 1 u d Ouant. Pr. Una Dr Parcial 
VERCALia0 GALVANILADO RE53AR 50/.241  RI 011 1,0000 11,95 11,94 

88264 ELEVPICISCA com ENCARGOS CMPLEMENTAIMS , 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CeciPILAMENCAhLS 

0,4000 18,07 7,22 
88247 R 0,4500 14,04 5,61 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  01.94 
TOTAL DA MAC DE OBRA 	  02,83  
TCIAI PAICIAL DO SERVIÇO 	  24.77 

Fonte: OP COMERCIAL 

nz_ eiRm.sRoToi tiooroiso RR CR90,50 .:1'/I.N't 'R 1,0000 	. _,„ ie s os 
1 Deter: elo dos Mmunen 9 und Ouanr. Pr 	Mit Pt Pasci° 
0001MTOR DE MEDIÇÃO P/ CABO 50 9002 000 1,0000 15,92 05.92  

80264 LETRICTSCA 0041 ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMDLE90EOnARES 

90 0,4000 10,01 7,22  
00247 99 0,4000 14.04 5.60  

TOTAL D- MATERIAL E/OU COMP. 	  15,9 
OTAII-7r3II0 DE OBRA 	  12.8 
OTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  21./5 

FOME: TO LIGADO 

I 	 _ 
CONJUNTO DE ESTAIS PAPA MASTRO (PAPA-PAIW) 	CABO DE AÇO DE 1/4.  

/ ESTICADOR 1
•hm   { 	3  14,0000 

. 

195,32 
Descrição dos insume ) und Onera. SM 	Unir P, Parcial 

• ONJM.1"5:0 DE ESTAIS PAPA MASTRO (PARA-RAIOS) 	- GAIO DE AÇO DE 1/ 4" 
/ ESTICADOR CO .0000 131,10 131.10 

88264 ELETPICESTA COM ENCARGOS cimanstminstimrs 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEJOENTAREO 

90 2,0000 18,07 36.14 
89247 90 2,0000 14,04 28,06 

5CCAI DE MATERIAL E/OU MUNI. 	  131,10 
TOTAL DA /450 DE OBRA 	  64,22 
TICAL PARCIAl. 03 SERVIÇO 	  195,32 

FONTE: Tô LIGADO 

CA20 PV 3x2,50cm 	ii , / 15 
1 Descrição clos Insunce 9 uno Quant. Pr. Volt -Parcial  
CABO P 	.a , 	5-77. H 1.0200 4,15 4,23 

69264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLUMICARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM E9CA0405 COMPLEMENTARES 

90 0.0600 18,07 1,09 
08247 90 0.0600 14,04 0,84 

TC.A1 05  MATERIAL E/OU EQUIP. 	  4,23 
TOTAL DA MIO DE OBRA 	  1,92 
TOTAL PARCIAL 	SER 	C 	  6,15 

FM IE. EL 	ROMOS 

_ 

I: 
OMIEC-70E KMAN-ICO TIPO PARAMM 	IDO (SPLIT WILT1, PAPA CALOS 
ira io PM DR 

' 
195,32 

O DalcrIção des Suamos 1 und Quem- Pr. Untt Pr.Parcial 
ONECTOR MIALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO UPLIT BOLE) 	PARA CABOS AT MI 1,0000 131,10 131,10 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COTTLEMEMARES 
AUXILIAR DT: ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

94 2,0000 18,07 36,14 
98247 2,0000 14,04 28,09 

TOTAL DE MATERIAL E/00 TOUIP 	  131.10 
TOTAL DA tMO DE OBRA 	  64.22 

mit PARCIAL DO SERVIÇO 	  195,32 

1 	 s 	.1 

IS,MMT011 asiosomionsiimoynuogsam 1000 A. LIMA N, COMA C. PADRÃO 
!C- If(PACC. 05EA, DE•TABRICAÇÃO'OT 	EQUIVALEMEM zunzum 	. 050 

, 0.410,67 
O NscrIMe dos inaums ) und Quent. Pr 	Unit Pr.Parcial 
DISJUNTOR IMPOLAR ATÉ 16001 SIEMENS C 1,0000 3 381 18 1.301,78  

66264 ELETRICISTA COM ENCARGOS CORRLEMENCARES 
AUXILEAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COOPLD',E9FEARES 

h 0,9000 18,07 14,26 
OBECT 91 0,9000 14,04 12,63 

MAL DE MATERIAL E/00 EOUIP. 	  3.391,75 
MAL DA mio ot OBRA 	  28,89 
OTAI PARCIAL DO SERVIÇO 	  3,410,67  

montes 	PETEL 
. aft. TEMGMAMIE,TCO TEIMAR ni CAIXA IOOLORIA 6501A 600V, 

rmaricnONTO E INSTAliCiel 	_. ., :- • , 3 	, 	 . M/ 
3.2/3,86 

O (I0,sufle/10 doe Suamos 1 uno Ouant. PE. Unst Pr.Percial 
2394 OXS009CGR TERIMMAGNETICO TR1POLAR 800 A / 600 V, TIPO 1300 

ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEXENCARES 
AUXILEAR DE EIET8ICIS7A CCM ENCARGOS CCXPLDXTARES 

CO 1,0000 3.261,03 3,261,03 
88264 91 0.4000 18,07 7,22 
9624/ O 0,4000 14,04 5,61 

MAL DE MATERIAL E/00 EQUIP. 	  3.261,03 
OTALT750 Da OBRA 	  12,93 

TOTAL PARC.M. ZO SERVIÇO 	  3,273,96 

3 	 , 
(MAMO /  IPO NO4flO 1300XIDOX400 014 PARA IRRIGAR DOIJUNTOROEMAM 
ET 	I , LI N 

918,32 
I Descriello dos Instei/7n 1 unes Quant Pr. Unit PI .Parcial 
DISCOGIOR TRIPOW.R. ATE 1600A SIDOEOIS CO 1,0000 654,10 854,10 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COIOPLEMERTAS6EI 

10,07 36,14 
013247 91 2,0000 14,04 29,0E1 

TOTAL DE MATERIAL E/017 EOCIP. 	  854,10 
TOGAI DA 849,0 DE OBRA 	  64,22 
TOTAL PARCIAL 00 SERVIÇO 	  9113.32 

FOnAtI3 	SELCO 

.1 	 1-1-1.• 	- 	. 	 I 	. ximmeon TIPO DIN/MC, TRIPOLMMGE 61A 	• 68,20 MI: 9,0000 
_ 

O Desertei.° dos insunes 1 und Quent. Pr. Unir Pr ,Parcial  
34714 DISJ7SSOP. TIPO DIA/IEC, TRIPO5AR 63 A 

ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Mi 1 55,37 55,37 
88264 91 0.4000 10.01 7,22 
89247 Ir 0,4000 14,04 5,61 

TOTAL DE MATERIAL E/00 1GUIP. 	  55,37 
717TALD=0 DE OBRA 	  12,83 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  68,20 

DISJUNTOR TIPO DIN/I14, TRIPOLAR .DE  32A Mi 2,0000 ' 	59,19 	' 
1 Mocricao dos insmor i and °unes. DE. Una Pr.Parcial 

34/59 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRI FOL.AP DO 10 ATE SOA 1 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COSI ENCARGOS COMPLEMENTARES 

46,36 46,36 
90264 h 0,4000 16,07 7.22 
68247 h 0.4000 14,04 5,6 

TOTAL DE MATERIAL E/0 	I',0 31P. 	  46.36 
sOTAZ DA 1,11.0 DE ORM 	  12.03 

DITAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  59.19 

I_ 	• 	riti.:.•, 0I30AMT316TX2A (CORVAGMT OUJ:51 	" 	" f at  T'7,0000 43,35 
1 Miserleao dos inetno05 O ind OuanC. Or. UntE Pr Parcial 
DISJUNTOR LEOA :CUIM. "17' OU'C)   

5. 	. 	5 
VII 1 33.72 3 	, , 

TJ/MT 



.. 
LLET2 ITTAT4 :ADI DOCAND35 C(402.2msTrA8E5 
AINICIAM ar ELETRICISTA CCM ENCARGD3 042-1.134ENTARES 

TJ / 
Fls jL 

MT 

802(4 h 0,3000 18,07 .42  
08247 h 0.3000 14,04 47 

DE ItrIgnIAL E/DU M .OVIE. 	  
777.21.2./. Mai In OBRA 	  -9, ei 
TOTAL PARCKEL CO t em' i-cri 	 43,35 

Fonte de consulte 	I 	EP • 

COIITIMI-WoR OWTTNITICO DE ItrimMIDE POTO:CIA - lar. 	PINDI-112,  
OISTEha TPMENKIDD PA3IV7,2 ESTAGIOS,Cal *nulo DE Lung:orna DE 00- 

rE 	 . 

nos 

- 	_ 

1,0000 

-ms-4...N.-....m.- 

2.798,86 

• 
-.. 

" 	.. 	d." 

. 

QUADRO-TIO COMPIfiro' PAHA-  :MOCO NE CAPACITO/Ma NAS DuausõEs DE 
103042.2.50e. COM  DADioxterro pRINGIPAL DK 32,5A 	e SECILNUARTO 	DE 13A 
Pri.SkTrattr, 5 CEPÇOITO9 OX:CAPACEIMPAEL: DE 20EVAr E 2 CIRCUITOS 

.. táKreaPACTIMMÃE DE IOÃVAU., ioda 'A COP 	.850 ,: 15....A.t.  )(St 
. 

CS  

1,0000 _ 
' 

959.03 
( Descriflo de. in.u'... ) und Ouent. Pr. Unit ri Parcial 
QUADRO DE COMANDO 100x60,25co, COM BARRAXEMIN PRINCIPAL DE 325A 	E 
SECUSDARIO 	DE 73A CO 1 720,20 720,28 

VERGALHA° DE COBRE 3/4941/4 269A Si?"  1,5000 49,03 73,54 
VER...LHA° DE COBRE 3/2141/8 73A KG 0,7500 49,03 36,77 

88264 ELETRICISTA MIM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 0004 ENTARGOS COMPLEMENTARES 

h 4,0000 18,01 72,213 
88247 h 4,0000 14,04 56,16 

TOTAL DE MATERIAL E/OU LOUIP. 	  830,59 	I 
TOTAL DA rW6-1-ri-OBRA 	  128,44 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  959.03 	, 

Fonte de Consulto: 	5042. 

--•-•---A.,=.1 

394,21 j_ 

(Min DE PAOW.RON 	05 	04:021005552 	FEARC.ECMAITADO PARA INTERLIGAÇÃO 
. 	
: 	

. 	. CM . 
2,0000 

_-___ 

( Descrição dos insumen 1 und Ouant. Pr. Unit Pr.Parc1al 
• 39776 CAIXA 	DE 	PAISAGEM 	DIETALICA 	DE 	SOBREPOR 	COM 	TAMPA 	PARAFUSADA, 

Dl:Cl:SOES 70 X 70 X 20 CM 
ELETRICISTA 06114 MMARGOS ECO4PLM400TARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Mi 265,77 265,77 

80264 h 4,0000 15.07 72,28 
• 60247 h 4.0000 14,04 56,16 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  265.77 
TO--54. DA 410 DE OBRA 	  128.44 
TOTAL PARCIAL DC, SERVIÇO 	  394,21  

L.  A--.......a !CDU= DE GrtANDELLS E 	1043 i'N . INCIDI-M:0 	O . 	429,96 -  
( DeserrçAo dos Insumon ) und puent. Pr Unit Px.Parciel 
MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS - CCK 411C1CINDOTC'S roi 1 397,85 397,85 
. ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
4 1,0000 18,07 10,07 

89247 h 1,0000 14,04 14.04 
• TOTAL DE MATERIALE/07 ECl 	. 	  397,85 

TOSAI PA DAT DE OBRA 	  32.11 
TOT AL PARCIAL 110 SERVIÇO 	  429,96 

. • : carECTOR n7stvAÇA,D TE CUNHA, .CABO 952062 • 	- UME. - 20,13 
O Descrição doe insunon / und Ouent. Pr Unit Pr.Parcial 

• CONECTEM DEM:TETO DE CUSPA, CABO 959042 UNID. 1.0000 7,30 7, 30 
88264 ELETRICISTA CO24 ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELITFICIRTA COM ENCARGOS COMPIERFICARES 
H 0,4000 18,07 7,22 

.47 H 0,4000 14,04 5.61 
TOTAL DE MATERIAL E/DU SOUIP. 	  7,30 
TOTAL CO MIO DE 080k 	  12,63 	• 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  20,13 

Fonte: PIZZA:TC 

000050702 DERIVAÇÃO 01I050001,'CA/10 :240742 	, 23,09 
( Deicriçáo dos ínsumOs 9 und Ouent. Pr. Unis Px.Perciel 
CONECTOR DERIVACED DE. CUNHA, CABO 24003:3 UNID. 1,0000 7,03 7,03 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0,5000 18,07 9,03 
83241 H 0,5000 14,04 7,02 

LOTAI D2 MATERIAL E/00 COUIP. 	  7,03 
TOTAL DA MÃO DE oepC 	  16,05 

• MIA. PARCIAL DO SERVIÇO 	  23,08 
Fonte: P1111770 

00NECTOR MOUVAÇÁO DEICMFBA, CABO 50014A0 	- I 	 '. 	.. _ VEIO.  
( 100e1:cão dos insufles 9 und Ovent. Pr. Unit Pr. Parcial 
CONECTO? DERIVAÇÃO DL CUNHA. CABO 24010. UNID. 1.0000 7,58 7,5e 

88264 ELETRICISTA Tm EncAstros COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA CEM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,5000 18.07 
88247 H 

- 
0.5000 14,04 

328 :,500  TOTAL DE MATERIAL E/OU 8.0015. 	  
TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  16.05 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  23.63 

Fonte. PIZEA.TO  

- .' O - LUVAS I.OL. 20 XV . 	i 	7".- : 	. ' 	- 	' 01110.• . ___ 
. 	815,91 

( Descriao dos i18.0004 / und °tient. Pr. Unit Pr.Percial 
CAIXA DE LUVAS IIOL.90 94V MI 1,0000 767,75 767,75 

8264 ELETRICISTA COM ELCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CONPIEMENTAPES 

H 1,5000 18,07 27,10 
88247 H 1,5000 14,04 21.06 

TOTAL DE MAREAI 	E/ O EOUIP. 	  
70011 DA DA m10 DE OBRA 	  40,16 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  815,91 

Fonte -  RIZT ATTO 

cAEOLFLEXEVEL 500 80012:Winc OMMIlsoLAANITTO HM -  C 
_ 	. . 337,20 

Descrifle (10, insunce 1 und Onant. Pr. Unit Pr.Palcial 
cipo fLEXIVEI 500 MI.  EM PVC COM ISOLAMENTO 114V '"Ti'  1,0200 270,16 275,56 

88264 ELETRICISTA COM EXCAP 	.. CCIIPOa71II7ARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

X 1,9200 18,07 34,69 
68247 90 1,9200 14,04 26,95 

TOTAL DE MATERIAL Z/00 tOUIP. 	  275,56 
TOTAL DA MÁO DE OBRA 	  61,64  
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  337,20 

tont*: PIELA:TO 

KORMICIMENTO E INSTADAÇÃO DE CAIXA E. CS:APROA 	 O DOM. 
25112,9NR:se; cot 70021.0 .1maa imitiu-AO:TO DE DAExo E REDE 8a1ookrt321111 /4 , 

, 	 ' 	, 	.._ 
pç 

400.0000 
. 

50,54 
( Fscricáo doe instmon 1 und Ouent. Pr. Unit Pr.Parcial 

39771 CAIXA 	DE 	VASSAGEM 	METALICA 	DE 	SOBREPOR 	COM 	TAKPA 	PARAFUSADA, 
181801945015 20 /4 20 X 10 M4 
ELETRICISTA 004 ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEXE:CAPES 

UN 1,0000 26,46 26,46 
88264 F 0,7500 18,07 13,-5 
0824/ H 0,7500 14.04 10,53 

• TOTAL IS MATERIAL E/OU COMP. 	  - 26,46 
TOTAL DA r57, DE OBRA  	

_ 
24,08 

TOCAI PARCIAL Da SERVIÇO 	  50,54 .. , 



TJ / MT 

- ,.../.,XIFSAILVICATotO90111tABIAPPEIUx:124mrelF1-,X11,28.0.t-Econto 
, 	Dy , 94,0000 

-..E.,- 
" 	- 16,57 

. r. mrLçTo doe inetnnez ; und Ouent. Po. Un t P .Parcial 
O DA NITRAM PAIA SeT-ENDE elODELO E-1021115 1,0000 30,52 

11024.1 
.. FLEARGOE CM•PLEICATARES 

lx, Dt r 	
. 	. 
‘2.  COM  E/ICARSCS 160!"ELE:EMAIIREi 

0.5000 le 07 9.03 
98247 0,-5100—  14,04 .02 

TOTAL DT XII 	9/01 ra312 . 	
, 

30,52 
:CNPDE 0604 DE OBRA 	. 	. 	..... 	, 16,05 

CO SERVIÇO 	  46,57 

. RAT. RAMIFICAS DA ETTAGRI 711.P.A.G3T-Ilitt S005W II.1628103 MT 26,0000 0.57 
1 Deerriçie doo Insano/ 1 and Ouent. Po. UnIt Pr. Parcial  
2.::: PAIMPICAÇÃO DA HITACHI PAPA SET-FREE MODELO 0-1625/10 Ull 1,0000 30,52 30.52 . 

96244 010:2101575 COM ENCAMA' O ccewzmaandua 
xraXIA2 DE FLFIRICITIA CCM „LARGOS CÁNILAKENIARES 

00 0,5000 18,07 9.03 
7 O 0.5000 14,04 1,02  

..... • TOTAL DE MATERIAL E/OU MINA 	  30,52 
TOTAL DA 040 00 OBRA .... 	. 	. 	. 16.05 

46,57 :crua. PARCIAL CO SERVIÇO 	  

T RAMIFILJWAO DA ITITACTII PARA SET-ITRIt MODELO 0-24211/15 CM 9,0000'  46,57 
1 bico Solo dos Insuros / and Ounnt. po. Un 	t. Pr Parcial 
KIT PANIFICAÇÃO DA HITACHI PARA SET-FR.E MODELO 1-2421050 1301 1,0000 30,52 30.52 

88264 ELETRICISTA CCM ENÇAPODS COMPLENEATARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA rad ENCARGOS COMPLEMENTARES 

00 0,5000 10,01 9,03 
85247 00 0,5000 14,04 7,02 

TOTAL DE MATERIAL E/011 COMP. 	  30,52 
TOTAL DA Mo DE oan 	  16.05 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  46,57 

• FITA .ADESIVA • ALUMIAI FADA .- Roo Juin) II 	, .. 80,0000 16,60 	' 
( „sericite doe inauron 1 	, nd DoastE. Pr. Unto Pr Parcial 
FITA ADESIVA ALUMINI¢ADA - POLO DE 50 1.1 Eu. 1,0000 15.00 15,00 

80264 ELETRICISTACOM ENCARGOS CCMPLEATATARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

N 0,0500 15,01 0,90 
88207 H 0,0500 14.04 0.70  

TOTAL DF MATERIAL E/00 COMP, 	  15,00 
• TOTAL DA 040 DE 0511A 	  1.60 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  16:60 
Fonte turums 

.1 J RODOPIE nm'unmmoo'ratooalanar CN ,350,0000 1.41 — 
( DescrICao doe Instdon I una „mit. Po Unit Pr.Parcie 
SUPORTE PARA TUBULAÇÃO FRIGOI-EW. 1.0000 15.00 15.00 

88264 ELETRICISTA CEM 	6RIOS COl4PLD410TARES 
MOI LIAR DO ILLF.TRICISIA CCM ENCARGOS COMTLATENT 

00 0.2000 10,01 3,61 
8E247 0.2000 14,04 2,00 

TOTAL DE MATERIAL E/OU 90019. 	  00 
TOTAL-WW. DE OBRA 	  6,41 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  21,45  

Fonte 	SEIXO • 
• 

. POIONCTMENTALT -ntst~, 	vaus 'Da •tadna • TIPO cac - ista.Onts DE 
DIAMITROD 	ntocatitis ai 	O3 TROES i ~rol  151.. um ..111:00010212A pç . 

54,0000 165,9 
I De.„01010 do, infuso, 1 una Ouant. Pr.  Unit Pr . Pateia' 

VA/VOTAS DE ESFERA TIPO GB: • SOLDÁVEIS DE DIAMETROS 	INDICADOS P/ 
CMITPOLL E FECIAMEWTO'DE REDE FRIGORIGERA 1/4. PÇ 1,0000 149,90 149,90 

08264 ELETRICISTA 10.1 ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXIIIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0,5000 113,07 9.03  
19247 H 0,5000 14,04 7.0 

TOTAL DE MATERIAL E/OU F.OUIP 149,90 
TOTAL DA-g•D DE OBRA 	  16,05  
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  165,95 

onte• MERCADO LIVRE 

. 
INONICA22120 E 1100'rALOÇAO 090 as 	TU TIPO „O • 1101.0Avaie DE 
Dumnos 	INDECAZOS Ni md(nod !it lidam-Mo DE nra ERICEDIEIGICA 

. 	, 	. ateni 	•• 	•• 	I '• - I . 	•.1....--..., .1..a  

n  
0,0000 75;95 

DeatrIcen dos Insanos 1 und Ouant. PT IA c Pr.Parci al  
VhirLAS DE ESFERA TIPO GB: 	SOLDÁVEIS DE DIA.METROS 	INDICADOS P/ 
CONTROLE E FECMAIMANO DE REDE FRIGORIGENA 3/0" PC 1,0000 59 90 159.90 

88264 ELETRICISTA du 20/2AR:o: COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA Cai ENCARGOS COMPLEMENTARES 

11 0,5000 18,07 9.03 
19247 90 0.5000 14,04 7,02 

TOTAL DE MATERIAL 1/00 1.00IP. 	  159,90 
TOTAL D.—na0 DE OBRA 	  16,05 
TOTAL PARCIAL CO STAVICO 	  175.95 

Ponte, MERCADO LIVRE 

ncm000001To',o flI2TOLLkOIvALWIAS AZ „FERA TIPO ABC 	SOLDAM/IS DE 
117101:111„ 	unrcxxis ni tosistoUs e rEcourado 2.2 une nuoduana 
ii.• 	' 	 . n i 

-39,0000 

- 

17(1,95 
( MSCrICAo doe Insunen 1 una Quant Pr. Volt PE.Parcial 
VALO/UNS DE ESFERA TIPO GBC 	SOLDÁVEIS DTSflTROS 	11.DICAMEJ P/ 
CONTROLE E FECTIAMENTO DE SEIO TRIGORIGENA 1/2" PÇ 1 0000 62,90 162,90 	. 

98264 ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AUXILIAR DE ELETRICISTA AM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

00 0,5000 15,07 9,03 
80247 0,5000 14,04 7,02 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP. 	  162,90 
16,05 TOTAL DA MÃO DE OBRA ..... .. 	. 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  178,95 
POSE., 	DO LIVRE  

I 

.1 

8r .. 

Á 

	

. 	, 

• - 	. 	. mamou:erro E nu:~ 	vaWr-. 	(mus tu LIMARA TIPO !MIO 801.1r,-"Or 
DIAPATROT. .20/orunos 12/ ccerfitpin. -  meia:atuo !DE( nEE nu:O:anu 
/8/1 	: 	. 	. 	

•. "i 	.5".' 	.. 	-1: 	Hj 	1 	- 

pç 
T 

49.0000 
. 

190,05 
( DoEcrlçáo doe „sumo 1 „d Ouant. Pr. Unit Po-parcial 
aciscus CE ESFERA TIPO MA 	SOLDÁVEIS CP D-AMETROS 	INDICADOS 
CONTRGLE E EICIAXENNO DE REDE FRIGORIGENA 5/6' ec 1.0000 1v4,00 174.00 

80264 ELETRICISTA COA ENCARGOS COMPLEMENTAR 
AUX:LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CCOPLDIENTARES 

0,5000 18.01 9,03 
15247 94 0.5000 " 10,04 7.02 

roma De !ATERIA'. E/00 1OUIP. 	  174,00 
TOTAL DA MÃO DE -OBEN 	  16.05 
TOTAL PARCIAL ro SERVIÇO 	  190,05 

Fonte( ?ARCADO LIVRE 

CHAPA NE AÇO om.vmzuktm 112.8.a 	 E ta 14300000 30.27 
( De/eriça* dos „Rumos 1 

...,--- 
una 

11119 CHAPA DE AC. GALVASITJAA BITOLA CIO ...,F. F 3,110 KV (6,40 XD/1121 
KG 1,0000 6,49 6,49 

11I0 de Obra de calhei:o e nonas . os I , 	0,8000 9,03 7,22 
95468 PINTURA ESMALTE unramt 	(2 DEMACS) 	SORRI. SUPERFICIE PETALICA, 

TUCLITSIVZ FRC/PECA° cai /ARCA° (1 ,DELHAQ) 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLIMENIARES 
SOLDADOR 0014 ENCARGOS COMPLEMEA"TARES 

0,1563 31,50 4,92 
80316 0. 0,3700 14, 16 5, 2 
013317 14 0.3700 17,35 6,41 

TOTAL DE MATERIAL 1/00 EOUIP. 	  
... 18.63  



.2  _E fvf-fej Nirs 

TJ / MT 
Els 	

'./.2. 

. 

1.3 DE 00. , . 

1327 

95460 

8316 
0831/ 

' 

88264 
88241 

Fonte de consulta 	I VÃO 

3717 
08316 

80264 
. 

Fonte de consulte: MULTI VAC 

.... . 

08264 
68247 

Fon-e de consulte: MULTI VAI 

00264 
MAI 

Ponte de consulte: MULTI VÃO 

-41 1 

88264 
08247 

Fonte de consulte. 060L71 VÃO 

08264 
80247 

Fonte de consulte: TM 

8E1264 
08247 

Fonte de consulta: TPDX 

06.64 
88247 

, Fonte de consulto. EME 

88264 
88247 

INN1TOR.KUTIIDIANDIEN-042.:Nrrfriu-747:: 	 RO 
OnscricOr. dos :usem, I 	 und 	und 	OUent. 

EVER ER //CG klIN h F54:1  CITOLA ESG 24. E• 0,60 SN 14,00 10/M2) 
KG 	1,0000 	 4.90 • 

-ao de cera da CA Ittira e eenest5: los 	 8 	0,8000 	 7,02 
INTGFA ESMALTE BRILHANTE /2 DEMPON SODPK SOPERFIC/E LET 

M2 

	

0,2003 	31,50 NCLCSIVL FROTECAO GNI BAR= (1 :EMACE 
ERVEM OCO: ENCANTOS COMPLEMENTAUES 	 H 	 14,16 

P Volt 

4,90 

6,56 

0,3700 5,23  
6,41  
17.0/ 

CEVADOR COM ENCARGOS CORPLEMENTENBS 
OTAL DO MATERIAL 8/010 EQUIP. 	 

<TAL PARCIA1 DO SERVIÇO 	 

0.3/00 17.35 

' 11,64 
28,71 

'105,0000  
Ovent. 
1,0000  
0.2000  
0,2000 

O Déscriçlo dos insunes  
CE VIDRO ALLNINIZADA 

und 
042 

Pr. Orli Pr PA rufa I 
12,18 12.18 

:4:1,1C15”. MN ENCARGOS CNMPLDIENTARES 00 18.07 3,61 
UXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLETEI:ARES 14,04 2,80 
ORAL DE MATERIAL E/OU DOM. 	  12.15 
MAL DA PIO DE OBRA 	  6.41 
OTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	 18,59 

ZONA' PLASTICA SAISSa ;1 " . 7,0000 
Ouent. 
1.0500 
0,1000 

, 6 
Deferlçâo dos intuncs und Pr. Onit Pr./bucle' 

LOIN VLASTICA PRETA, E: 150 MICRA 0.91 0,95 
EPVINITE CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES /I 14.16 1,41 
CIA. DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  
OTAL DA 21A0 DE OBRA 

0,95 
1.41 

MAL PARCIAL DO SERVIÇO 	 2,36 

' 	17,54 06 
und 

328,0000 
OUent. 
1,0000 

Descriçie. dos Ineunee PE. En1t  
11.13 
18.07 

Pr.Perelal 
ISTO FLEXIVEL DE ST  11.13 
LETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES O 0,2000 3,61 
VXMAR DE ELETRICISTA COE ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.2000 a, 2,60 
<NAL DE MATERIAL 	 . 
OTAL S -0.0 DE OBRA 	  6,41 
OTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	 17,54 

O 21 
und 

30.0000 18,66 
Desertei, dos Ineunes I Ouent • PE. Un1t  

12.25 
10.07 
14.04 

Pr.Pere1e1 
DOTO  ITEXIVEL  PARA O EXAUSTOR  
ELETRICISTA CO21 ENCARGOS COLME-R:AREM 
OXIITAR DE ELETRICISTA CCI4 ENCARGOS COMPLEMENTARES 

84 1,0000 
0,2000 
0,2000 

12,25 
00 3,61 
SI 2,110 

OTAL DE MATERIAL E/OU ECO P 12,25 
TAL 0-A-PE:0 DE OBRA 6,41 

OTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  10,66 

oro ITTENEVEL PARA '0 EXACNTOR DONS 
DeSeriCAO tefs Iner_os 

- 40,0000 56  
und 
/4 

19.74  
Pr.Parc141 

13,33  
3,61 

Ovent. Pr. Un t 
DOTO FIXE-WEL PAPA O EXAUSTOR DIrtETRO 150104 1,0000 13,34 
LETRIGISTA CM: ENCAPGOS COEPLEMENTARES 
UXIL/AP DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CCUTRIEMENTARES 
OTAL DE EATEML E/OU EQUIP. 	  
ÁrliflO DE OBRA 	  

0,2000 18.0/ 
0,2000 14.04 2,80  

13,33 
6,41 

011M PARCIAL VO SERVIÇO 	 19,74 

1.101114111-Mm PETO nEXTVEL 38.V— Pç 
und 

141,27 
fez ç o dos instmos Ouant. Pr. Uni: Pr Ps rc /a 1 

01AellM2 PAPA DOTO ELFEIVEL 5' 1,0000 e,6s 
LEI:MISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3000 16,07 5.42 

4,21 
0,64 

UXISEAR DE ELETRICISTA Cal ENCARGOS COMPIAT4E2ITARES 01 0.3000 14,04 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP. 	  
OTAL DA 1410 DE 42.6-RA 	  9,63 
OTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	 18.27 

WIL6A TN -NE DUM DEMINO C/ REG. MOD, OV'40 225115 801
Desericlas dos Incubes 1 

ZIN 
una 

62,0000 09,49 
Pr.Percler- Ovent. Pr. MA 

RELHA DE INE DUPLA DEM. 	C/ RIO. MOD. DF-RG 225175 KM 
LETIMISTA COSO ENCARGOS COMPLEMENTARES 
EXIIIAR DE ELETRICISTA CCIM ENTAPGOS CGMPLEFFETARES  
4NAL DE MATERIAL E/OU min,. 	 
OTAL DA MÃO DE OBRA 	  

050 1,0000 37,3 37,30 
1.0000 16,07 10,07 
1,0000 14,04 14,04 

37.30 
32.11 

CrIRE PARCIAL DO SERVIÇO 	 69,49 

04815 AZOOTIDOEDE  W.P.A0 300X200,1041000.."1201-0 " 
DescrIcAo dos insubos I  
14P812 REGULADOR VARIO 30220 004 MOO XV .42 

1.1rtd 
LIN 

Ouant. Pr. Unis Pr Pa tu la I 
1,0000 124,95 124,95 

LETRICISTA COSI ENCARGOS COMPLEMENTARES 
OXMAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CCMPLENENTARES 
CrIAL DE MATERIAL MV 0011111  

1,0000 16,07 
1,0000 14,04 14,04 

124,95- 
.A./ DP MAO DE OBRE 	  32,11 
OVAL PARCIAL DO SERVIÇO 	 157,06 

INTLITANA DE MORE PIESSi0/4001000 
DeferiCAo dos Insuetos I 

: 7.0000 UN 149,21 
Choint. Pr. Unis Pr.Perclel 

EL SAMPER DE SOBRE PRESSÃO 500v300ms 1.0000 117.10 117,10 
16.01  
14.04  
117.10 

LETRIMTA CM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 18.07 
=MAR DE ME:PIUM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
OTAL CO MATERIAL E/OU EQU1P 	  

01 14.04 

32,11 
ORAI PARCIAL DO SERVIÇO 	 149,21 

CTINIITC"--Tr~o.012 CA.150 .131.131111.0 31 :50 14212 - 9,50 
Dorcziodo dos inst000 1 und 	Ouent. Pr. OnIt 

4,60 
10,07 

Pr Parcial 
4,69----
2,71 

DO BLINDADO 31[1.50 /CIE ISIIELDI 26 	1,0200 
LETPICISTA CCM EREASMOS CCEPLEMENTARIE H 0,1500 
:MIAR 22 ELETRICISTA CUM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
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E, 0,1500 14,04 	2.1 



• 

ttársictrsa cas MMARGOE CLMREEMENTARES 
EIKILIMP DR MEIN:LISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
TOTALDL MAYLRIAL E/OU 
TOTAL'DP,nto os COPA . . . . 

EIAL DO SERVIÇO 

" 
f 	 ' 

-I '. 	
I á .  
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I 
£uiz 9:etnando Teteárz 

Engenheiro Civil 
CREA: 170.633.6586 RN 

. irrí.1.....:,..-,t7 . 	,,,‘,..tx.,*-1”ai - - 
' t l't-:h 

‘4V, 1.. 

 
t1. •,I1-: # : %i  tf. ,t " 

-COM PE IMTERIA1 PM MUMP. 	  

OTAI PARMAL OIT SERVIÇO 	  

.-. • 
MVJG REOMFOO 16 111:2-03  8- Me.,  tDki..aur 

Eu e yr loao em I ,,unos O . 
RAIO RECOMM) 16 oo.s,9'iíii (0,016 101/141 

cWa;:, 	rpsyr 	epxecureo 	- 

Fm e de con,uIta, RCADO LIVRE 

und 	Mant. 

h 

G 
0.5000 
0,5000 

1,0200 
Pr. UM 

18,07 
14.04 

Z.92 
Pr.P ruis 

2 14 

16,05 
25,14 

9 09 
9,03 
7,02 

X. 69 

9 50 

TJ / MT 
Fls. 13 9  

I rercric10 cles Immo, 1 oS  Ouen Pr. UntE 
, 

PmParclel 
.. COO 122e9 CAIXA DE INSPECÂO BOXEOMOCH EM ALVENARIA - EXECUMO 

31 ECO CA-50, 12,5 WN, vERMEHAD 
AREM MED:A - 	POSTO JAZIDA/FOR:M=0R 	(RETIRAM NA JAZIDA. 	S 
TAMOMPTE1 
CIMENTO PORMARD ao:nulas° CO 10- 32 

KG 2,5000000 4,06 10,15 
370 

943 0,2500000 56,25 14.06 

1392 OKG 1.7800000 23,99 42,70 
4721 PEMA BRITAM N. 	1 	09,5 e 19 0041 	POSTO PEDREIRA/FORMCEDOR, 	5 

TREM 	. 
BLOCO UCRAN.:CO (ALVENARIA DE VEDACA0), O FUROS. DE 9 X 19 X 19 MI 

PEDREIRO CaO ENCARGOS COIMEM/MARES 
=MIE COM ENCARGOS comPoramangass 

0,1300000 63,77 6,29 

/271 
72,0000000 0,53 38,16 

00309 3,6300000 17,45 63,34 
98316 H 11.0000000 14,16 155,76 

TOTAL DE MATERIAL E/OU MUIP. 	  113,36 
TOTAL Ocia0 DE OBRA 	  219,10 
TOTAL PARCIAL DO SERVIU() 	  332.46 

It CAIXA DE INMEAVOI 50E50E60 60000 '8191T0 Cm4 TAMMA-: IMOD 227,20 
( Descrita° doe (munem 1 und Coent. Pr. Miro Pr.Parclel 

PEP.: MD 03440 CAIXA DE PASSOMI 50002060 FUMO BRITA C/ TAMPA 
39 ACO CA-60, 5,0 KM, IMAGAMMO 140 0.0750000 4,23 

00. 
367 APEIA GROSSA 	- 	POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO NA JAZIDA, 

TRANSPORTEI 
0E/4 

M3 0.0091900 56.50 0,46 

370 AREIA MEDIA - 	POSTO JAZIDA/FOMECEDOR 	(RETIRADO NA 	JALIDA, 
TRAIMPOMMI 

SEM 
/13 0,1000000 56,25 5,62 

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0.56 4,62 
1359 CEARA DE MADEIRA CM/PENSADA RESINADA PAPA POEMA DE CONCRETO, 

.2.2 X 	1.1( 	O, 	E 	11 001 
DE 

142 0.1000000 25,25 2,52 

1379 COMETO PORMAND COMPOSTO CO 11-32 KG 24,0900000 0,49 11,00 
,4718 POMBA IMITADA N. 	2 	619 A 38 M) 	POSTO PEORZIAX/FOMMUMP, 

FRETE 
SEM .143 0,0054900 63.77 0,60 

4122 PEDRA 	APITADA 	9. 	3 	030 	A 	50 9041 	POSTO 	PEDREIRA/FORNECEDOR, 
MIME 

SEM 
143 0,0080000 . 	63,77 0,51 

TIJOLO CEMMICO NAC:CO -5 X 10 X 20. Ce J11 130,0000000 0,33 45,54 
88309 REDREIS° CM ENCARGOS [COPEM/ESTARES 3,0000000 17,45 66,31 
80316 SERVEME COM ENCARGOS COMPEIMENIMRES 6,0400000 14,16 85,52 

IOTAL DERA:ER/AL E/OU CODIP. 	  75.37 
TOTAL CA M10 DE OBRA 	  151,03 
/MAI PARCIAL 00 SERVIÇO 	  227,20 

1---...........61Luià MEMA 190 PASMAM 20142 42,71 	-.. 
/ Descrlolo dos Instámos l und Gmant. Pr. MIE P.. Parcial 

- REP.: COO 83443 CAIXA DE PASSAGDI 201420:C25 FUNDÍiP.ITA C044 TAMPA 
39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALIMO 

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO IR JAZIDA, 
TRANSPORTEI 
APEIA MEDIA 	- 	POSTO 	JAZIDA/FORNECEDOR 	(RETIRADO NA 	JAZIDA, 
TRAN0POPTE1 
CAL HIDRATAMC9-1 PIPA ARGAMASSAS 
CHAPA 	DE MADEIRA COMPENSADA RESINAM PAPA FORMA DE CCMCAETO, 
.2,2 X 1,1. H, 	E n 17 IM 	• 

PORTLAND COMPOSTO CO 11-32 
PEDRA IMITADA 	N. 	2 	119 A 30 	/2/1 	POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. 
FOME 
PEDRA IMITADA 9. 	3 	038 A 50 MN) 	POSTO 6000EIRA/FORNECE031. 
FREIE 
TIJOLO CERAMIM MACIC: -514 10 X 20( CM 
REDRES?) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
SERVENTE CMI ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1379CIMENTO 

SEM 

SIM 

DE 

5514 

SM: 

KG 0,1400000 4,23 0.59 
367 

913 0,0012600 56.50 0,01 

370 
903 0,0200000 56.25 1,12 

1106 100 1,6500000 .  

0,0400000 
- 

 0,56 

25,25 

0,92 
I 1359 

. 842 1.01 
• KG 4,6000000 0.49 2.25 

4718 
143 0.0014600 63,77 0,09 

4722 
143 ' 0,0030000 63,77 0.19 

/25e --ON 29,0000000 O, 9.57 
09339 90 0,6900000 45 04 
89316 H 1,0500000 14,16 4 	6 

TOTAL DE MATERIAL 0,/OU 1001P. 	  
TOCAI. DA MAC DE OBPA 	  26,9 
TOTAL- PARCIr0-6 SERVIÇO 	  42.11 

á 

(II 
!,•,. 	I 

• 

‘4 4 

345E2 
98264 

I 	 1 	t 
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COMPOSIÇÃO PREÇOS UNITARIOS 
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'TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 
DIVISÃO DE PROJETOS 

OBRA: 	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 
LOCAL: 	AV. PLANALTO, 0/04. - MD. PLANALTO - ÁGUA BOA/MT 
PROPR.: 	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - HIDROSSANITÁRIO 

BUCRA DE Reourrko, evo. 9OLDÁVEL, CM 25401 x 80259, rommcnaNto E INSTALAÇÃO UM 3,42 
1 DorcrIpac dos 11100508 I und Ouant. Pr. 	Unit Pr. Parcial 

1128 

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CORTA, COM 25 X 20 KM, PAPA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.0000 0,40 0,40 
122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO CM 850 GR KG 0.0035 49.69 0,17 

88267 ENCANADOR 011 BOMBEIRO HIDRÁULICO CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES II 0,0900 17.07 1,60 
88248 AUXILIAR DE ENCpaADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 13.93 1,25 

total de material c/ou aqui', 
0,57 

TOTAL DA m1,0 DE OBRA 	  
2.85 

TOTAL PARCTAI, DO SERVIÇO 	  3.42 

4 BI)00. DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, D001321-01 2( 25061, FORÕEOMMITO E INSTALAÇÃO 13N 4,10 
1 05:588140 dos insuo0$ / und Ouant. Pr. Unit Pr. Parcial 

029 

BUCHA DE REDDCAO DE PIO, soLDAVEL, CURTA, Cm 32 X 25 we. PARA AGUA FRIA PREDIAL UI/ 1,0001 0,78 0,70 
122 ADESIVO PLASTIC0 PARA FJC, FRASCO CCM 850 GR KG 0,0095 49,68 0,47 

88267 ENCANADOR OU 9OMBE/R0 HIDRÁULICO CCM ENCARGOS CCMPLEMENTAAES 01 0,0900 17,87 LAO 
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR ou BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 13,97 1,25 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  1,25 
TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  

2,85 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

4,10 

BUCHA DE RMUÇÃO. pvt, sotaÁvex, ECI 502431 X 25041, FORRECLEMMÕ E FOSTAIAÇÃo tOM 8,58 
( DerorlcAo dos imunes 2 und Ouant. Pr. Unir Pr.Parcial 

082 

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MN, PAPA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000 3,70 3,70 
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR KG 0,0088 49,68 0,43 
08267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8 0,1400 17,87 2,50 
116248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8 0,1400 13,97 1,95 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP 	  
4,13 

Torpe. DA DÃO DE onan 	  
4,45 

TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  
8,58 

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC. sOLOÁVEI., DM 753121 X SOM, FORNECEMMO E INSTALAÇÃO M 19,23 
( Descrlalo doa Immo. I 

und Ouant. Pr. 	Unir Pr.Parclal 
621 

BUCHA DE REMOO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 ME, PARA AGUA FRIA PREDIAL W 1,0000 12,28 12,28 
122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR FG 0,0216 49,68 1,07 

88207 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90 0,1850 11,81 3,30 
80248 AUXILIAR BE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COmPLEMENTARES H 0,1850 13,97 2,58 

TOTAL DO MATERIAL E/OU EOUIP 	  
13.35 

TOTAL anta° DE OBRA 	  
5,ee 

TOTAL PARCIAL >O SERVIÇO 	  
19,23 

'30 ESMOI: DE PIO PARA CONEXÃO DE BACIA waiirkun 6, 	 I 540 
4 DencrtcAo dos Ensinos I und Mant. Pr. Unir Pr.Parclal 
Espude de PVC para conexa° de bacia sanitária O 4" UN 1,0000 2.11 2,11 

50267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAOLICO COM ENCARGGS COMPLEMENTARES 4 0.1000 11,87 1,78 
61248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO Cm ENCARGOS COMPLEMENTARES 0€ 0.2000 13,9/ 1,39 

TOTAL DE MATERIAL E/011 EOUIP 	  
2,11 

TOTAL DA MAO DE CORA 	  
3,17 

TOTAL PMC:AL DO SERVIÇO 	  
5.28 

TUDO, PVC. DEFOPO, 	Du 250e94 - POR1rECIMMTO E INSTALAÇÃO m T 	183,20 
( Desorlçao doa 1030503 1 

und Ouant. Pr. Mit Pr.ParCial 
TUBO, PICO  DEFOFO, 	DG 250104 04 1,0000 145,00 145,00 

- 	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 17,87 21,44 eevie AUX/LIARGE RIIOAJ4ADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM MA:PAGOS COMPLEMENTARES 1,2000 12,93 16,76 
TOTAL DL MATERIAL E/OU 101.1111 	  

145,00 
TOTAL DA ullo DE OBRA 	  

36,20 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

103,20 101:1t: MERCAD O DOS TUBOS E CONEXÕES 

• ESCAVAM/PE REATEM° T43 83,02 
( Detcriçie dos insumos I 

une Ouant. pr. Unit Pr.Parcial 
96523 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE DUNA. AF  06/2017 M3 1,0000 63,97 63,97 93302 REATERRO MANUAL DE VALAS COE CONTACTAÇAD NEMNISADA. Ar 04/2014 243 1,0000 19,05 19,05 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

03,02 

18.9.30 
I 	li ABERMRA/MCPAMMTO RASGO ALWINARIA PARA MOS / ELETRODUTO8 ATE COM, FTWAmEnTo Cal ARGAMASSA E 5,99 

O MEEI-lodo doo 1 ramos 1 
um: Ouent. Pr. Unit ExPen:18: 



TJ / MT 
Fisin  

87335 

	

\-m 	4 	v, 	- 	 ..ém 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2(8 	(CIMENTO, 	CAL E AAN:A MEDIA, 	PARA EMBOÇOA.MSSA ONICAIASSENTAMENIV DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MiETURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 MG. AF 06/2014 M3 0,0025 333,42 

u..-..-. 

0.03 
88264 ELETRICISTA 0014 ENCARGOS COMPLEMENTARES 06 0,0340 10,07 0,61 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06 0.2160 14,04 3,03 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,16 1,41 

TOTAL DE MATERIAL E/OU FAUIP 	 ......... 0.83 
TOTAL DA MA0 DE OBRA 	  

5,05..... 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

5818 

1.33 
TUBO DE DESCIDA PARA V. DEO1c. DE 1 1/2 	. C1N 9,95 
( Descrido doe insuflOs 1 

und °sant. Pr. 	Unit Pr.Pardal 
828 

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 W4, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000 0,40 0.40 
118267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16 0,3000 17,87 5,36 
88245 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 13,97 4,19 

TOTAL DE MATERIAL E/OU ECWIP 	  
0.40 

TOTAL DA FAO DE OBRA 	  
9,55 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
9,95 

1.33 LIG. BACIA SANITARIA 15TAL CROMADO DE 60294 1211 64,26 
( DetericSo dos insunos ) 

und Quant. Pr. Unit Pr.Parcial 
PINI Tubo de latno com canopla cromado para 11gaçAo do baCIR 

UN 1,0000 59,49 59,49 
80267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06 0,1500 17.07 2,63 
80248 AUXILIAR DE EDU:ARDOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO CGR ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 13,97 2.09 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  
59,49 

TOTAL DA NÃO DE OBRA 	  
4,77 

TOTAL PARCIAL DO SERVICO 	  
64,26 

45 CUTIA DL Laça 41X41X15CM, DE APOIO, QUADRADA, MDD. C-269 DA PREmIER DECOR OU sIMILAR 

UH 243,95 
( Deferido doa insumos 1 

und °sant. Pr. 	Unit Pr.Parcial 
PINI CUBA EM LOUCA BRANCA 	QUADRADA UN 1.0000 225,00 225,00 
4023 MASSA PLAsTICA PARA NARMORE/GPANITO KG 0,2974 20,09 8,35 
88274 MARHORISTA/GPANITE100 COM ENCARGOS COMPLEMEN7APES 16 0,4800 17,68 8,48 
08316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16 0,1500 14,16 2,12 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP 	  
232,35 

TOTAL DAMA° DE OBRA 	  
10,60 

TOTAL PARCIAL DO SERVICO 	  
243,95 

Fonte de poria itã( Marcado Livre 

18.1.42 SAIRmETEIRAPIASTICA TIPO DISDENSER PAPA SABONETE LIQUIDO COM RBSERVATORIO BOO A 1500 KL 

OH 50,69 
( Descticao dos inibimos 1 

und Quant. Pr. Unit Pr.Parefal 
11750 

SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABOREIE LIQUIDO COM RESERVATORIO 000 A 1500 ML H 1,0000 49,63 49,63 
95541 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE DORA. AF  10/2016 16 0,3333 3,20 1,06 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  
49,63 

TOTAL DA HA° DE OBRA 	  
1,06 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
50,69 

10.1.48 TOAtaIRO PLASTIC° TIPO DISPENSES PARA PAPEL TULHA ti:PERDURADO 
DA 52.72 

( Descrido doa 'dobo. I und °vent. Pr. Uni: Pr. parcial 
37401 

TOALHEIRO PLASTIC° TIPO DISPEASER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 06 1,0000 51.67 51,67 
95541 FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, sOMENTE 14.2.0 DE OBRA. AF  10/2016 06 0.3323 3.20 1,06 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  
51,67 

TOTAL DA MAO DE OBRA 	  
1,06 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
52,73 

10.1.49 PAPZLEIPA PIASTICA TIPO DISPENSZR PARA PAPEL HIGIENICO ROLA° 	- 
52,95 

( Descrição doa E nsidos 1 
und Quant. Pr. Uni: Pr.Parcial 

37400 
PAPELEIRA (MASTIGA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROIA° li 1,0000 51,67 51,67 

95541 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE RIGOR, SOMENTE MÂO DE OBRA. AR  10/2016 16 0,4000 3,20 1,28 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EVI.MP 

51,67 
TOTAL DA 144 DE OBRA 	  

1,28 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

52,95 

1.46 AsminTo DA DECAPARA" 
OH 47,02 

I Desciiça* dos Insarios 1 
und Quant. Pr. Uni: Pr.Parcial 

ASSERTO DA DOCA PARA 135 
UN 1,0000 44,90 44,90 

88316 SERVENTE: COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16 0,1500 14,16 2,12 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  

44,90 
TOTAL DA 140 DE OBRA 	  

2,12 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

47,02 

1.49 	1 RZOIETzto PRESSAD 	3/4" Cal ACABAMENTO PECA 4900 - 043 PQ MORADO 
us 71,25 

( Deacridlo dos insuflo! 1 
und °Dant. Pr. 	Uni: Pr.Parcial 

REGISTRO PRESSÃO 	3/4" 
UH 1,0000 27,99 27,99 

ACABAMENTO DECA 4900 - C43 PO CROMADO 
1.0000 36.90 36,90 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16 0,2000 17,07 3,57 80248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COE ENCARGOS COMPLEMENTARES 	. 06 0,2000 13,97 2,79 

2 
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TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  
árljTS''' TOTAL DA MAO DE OBRA 	  
6,36 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
71,25 

Fonte de cons lta: TODIMC 

A 9E0I1IE0 GAVETA 3/4 -036 AcABAMENTO CECA 4900 - C43 pc0 CROCIADO 
73,16 

( Dercriçáo dos InsumO$ O und Quant. Pr. UnIt Pr.Parelel 
REGISTE° GAVETA 3/4 " UM 1,0000 29.90 29,90 

ACABAMENTO CECA 4900 -C43 PO CeCTAIND 1,0000 36,90 36,90 
83267 ENCANACOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMELEMENTARES 06 0,2000 17,87 3,57 
66201 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEM.ENTARES 96 0,2000 13.97 2,79 

TOTAL DE MATERIAL E/OU MCI? 	  66,80 
TOTAL DAMA° DE OBRA 	  

6.36 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  73,16 

Fonte de cons Ita: CODINA 

REGISTRO GAVETA 1.1/2" Cal Acm55552iro DECA 4900 - C43 PQ cROMADO 
71.59 

I Desci-Iodo dos Ineumos / una Quent. Pr. Unit Pr.ParcIal 
6010 

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) UM 1,0000 26,33 28.33 
ACABAMENTO DECA 4900 - C43 PC CROMADO 1.0000 36,90 36,90 

88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06 0,2000 17.87 3,51 
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 13,97 2,79 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQU1P 	  
65,23 

TOTAL DA HÃO DE OBRA 	  
6,36 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
71,59 

Fonte de consulta: TODIMO 

REGISTRO GAVETA 21/2" cal ACABAI-5HW DECA 4900 - 042 PQ CROMADO 
1 125,10 

( Desci ido dl, InsumoS 1 und Quent. Pr. 	Dalt Pr.Parclal 
6011 REGISTRO GAVETA BRUTO Mi LATA0 FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (RE? 6509) UM 1.0000 81.84 81,84 

ACABAMENTO DECA 4900 - 043 PO CROMADO 1,0000 36,90 36.90 
80267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06 0,2000 17,67 3,57 
86248 AUXILIAR CE EMANADOS OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMP1M404TARES 06 0,2000 13.97 2,19 

TOTAL DE MATERIAL E/011 EQUIP 	  118,74 
TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  

6,36 
TOTAL PARCIAL DÓ SERVIÇO 	  

125,10 
Fonte de coru lta: TODIMO 

. POPCSEcIlUalto E INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA DECA coM SISÃO SITTECPADO E VÁLVULA DE 
DESCARGA PE 3/4' 

429,32 
( Descalcei° dos inSumOs ) und Quent. Pr, UnIt Pr.Parcial 

10432 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS und 1,0000 250,01 250,07 
VÁLVULA DESCARGA PARA MICTÓRIO DE 3/4" REF. 2004 W1-ATH - OLIMAR und 1,0000 53.49 53,49 

4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CltaMADD PARA FIXAR PECA IMITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA 
E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10 und 2,0000 11,94 22,68 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 96 3,2000 17,87 57,18 
80246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06 3.2000 13.97 44,70 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  327,44 
TOTAL DA 'go DE OBRA 	  

101,89 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

429,32 
Fonte de consulta: 'MOINO 

CONJUNTO MoTO-BOMBA CENTRIFUGA icfro 	C-92 8/2 GA - 3CV MARCA SCHWEIDER ai FILAR 	. 
ti' 	

' 	i Cd 2.404,72 
I °esculca° doe Irisamos 9 

und QUAnt. Pr. UnIt Pr. Parcial 
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA 	- 3C1,' Cd 1.0000 2.150.00 2.150,00 

18267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO Cal ENCARGOS COMPLEMENTARES 54 8,0000 17.87 142,96 00240 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H   COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 13,97 111,16 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EDUIP 	  

2.150,00 
TOTAL DA IÃO DE OBRA 	  

254,72 
TOTAL PARCIAL DO SERVICO 	  

2.404,72 
Fonte de consulta: CASA DAS BOMBAS 

1 	1 	i 
cam5vwro VOTO-BOMEM CENTRIEVUA 222o, 00-91 5/2 03 - 3/4 CV MARCA SC/MEDES 041 511,Mt , 

' Cl 1.121,72 
( Derrrição dos I nsumos I und Quant. Pc. 	UnIt Pr.Paretal 
CONJUNTO PAIO-BOMBA CENTRIFUGA 	- 3/40V Cd 1,0000 867,00 667,00 

88267 ENCANADOR 0J BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5 8,0000 17,87 142,96 
E5248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 13,97 111,76 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EMIR 	  
867,00 

TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  
254.72 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
1.121.72 Fonte de cons ita: CASA IAS BOMBAS 

I TCEVELRÁll PARA LAVATÓRIOS / tuna meou 	PRESSMATIC ÁLEA 	 . 182,09 
4 DescrIcao dos Ineptos I 

und ()vent. Pr. Unit Pr.Parcial 
TORNEIRAS PARA LIWATORZOS / CUBA DOCOL 	PRESSMATIC ala und 1,0000 179,90 179,90 

88267 ENCANADOR CO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGDs COMPLEMENTARES 96 0,1000 11,87 1,76 85246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEME3:TARES M 0,0300 13,97 0.41 
TOTAL DE MATERIAL E/OU ECO'? 

179,90 
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TOTAL DA HÃO DE OBRA 	  

TOTAL PARCIAL DD SERVIÇO 	  
102,09 

Fonte de cone lie( EODIMO 

TORNEIRAS PM. PIAS =MIÁ DA DOGOL 1158 PERMEEI 	LONGA CROMADO 
55,68 

( Descrlello dos insulsos ) 
und °sent. Pr. Unit Pr.Perelal 

TORNEIRAS PARA PIAS COZINHA 	DA DOCOL 11511 PER:METI 	LONGA CROMADO und 1,0000 53,49 53,49 
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES a 0,1000 17,67 1,76 
80240 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO MIDRAUWE 	1.144 ENCARGOS COMPLEXE:17ANS 14 0,0300 13,97 0,41 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP 	  
53.49 

TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  
2,19 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
55,68 

Fonte de consulte: TODIMO 

SACIA TURCA DE FERRO ESMALTADO - CELL?! 	 h 516,19 
( Descr1010 dos lusemon ) und °vent. Pr. Uni: Pr.Parclel 

11784 
BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA und 1,0000 411,60 411,60 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 1.4400 0,49 0,70 
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 504 TRANSPORTE) 143 0.0098 56,25 0,49 

1106 CAL HIDRATADA CM-I PARA ARGAMASSAS KG 1,4400 0,56 0,90 
7258 TIJOLO CERAMICO MACIO° .5 X 10 X 20. CM UM 25,0000 0,33 8,25 
6142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUOTAVEL, 	EM PLASTIC° BRANCO, 	COM TUBO, 	CANOPLA E 

ESPUDE UN 1,0000 5,27 5,27 
2696 ENcAnDOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO h 2,0000 13.12 26,24 

60240 AUXILIAR DE ENCANADOR CU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0000 13,97 27,94 
00339 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 60 2,0000 17,45 34,90 

TOTAL DE MATERIAL E/OU DQUIP 	  
427,11 

TOTAL DA MAO DE OBRA 	  
69.09 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
516,19 

°te de sons lta( TODIMO 

VASO SANITÁRIO SEPRMAIN LOUÇA MANCA- GIM - trOGUE PLUS DICA • 	i  
269,97 

( Deserielto dos lnsunnS ) 
und °vent. Pr. Unis Pr.Parcial 

VASO EANITARIO SERMO° LOUÇA BRANCA- PIM - VOGUE PLUS ORCA und 1,0000 169.90 169,90 
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KO 1,4400 0,49 0.70 
4384 PAFUIFUSO NIQUELAI:O COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA 

E BUCHA DE NTLON TAMANHO 1-10 tand 2,0000 11,94 23,68 
1696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO h 2,1000 13,12 27,55 
08246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BONSEIRO HIDRÁULICO COE ENCARGOS CUMPLEXENIRRES h 2,0000 13,97 27,94 

TOTAL DE IINEERIAL E/OU ECUIP 	  
214.46 

TOTAL DA IIA0 DE OBRA 	  
55.49 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  269,9/ 
Fonte de Consulte: 	.001140 

LAVE:ORE° 	EM LOUÇA BRANCA PAR CO21 COMIA SUSPENSA - ROCA VERSADA BRANCO 
232,38 

( Descr1cA0 dos 112=0, I 
una Ouent. Pr. 	Unit Pr.Perclal 

LAVATÓRIO 	EM LOUÇA BRANCA 	PNE COM COLUNA SUSPENSA - ROCA VERANDA BRANCO und 1,0000 200,00 200,00 
1379 CIMENTO PORTLAND COMPORTO CP 11-32 KG 1,4400 0,49 0,70 
4384 PARAFUSO lucer..upo con ACABANENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA 

E BUCHA DE NTION TAMANHO 5-10 und 2,0000 11,94 23,89 
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO h 0,3900 13,12 5,11 

08316 sERVENVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1900 14,16 2.69 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EO(3IP 	  

224,58 
TOTAL DA tU4 DE OBRA 	  

7,90 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

232.38 
Jnte de consulta: 7013IE0 

i Assnrro DA DECA PARA PM 	
4 376,39 

I DeecrloSo dos ¡Reuno. ) 
und °mut. Pr. UnIt Pr.Perct•I 

ASSENTO DA DECA PARA PNE und 1,0000 375,00 . 375.00 
88246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1000 13,97 1,39 

TO7AL DE MATERIAL E/OU ECNIP 	  
375,00 

TOTAL DA (AO DE OBRA 	  
1,39 

TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  
376,39 

Fonte de consulto: 7001)40 

! 
BARRA DE APOIO nm 40 CM - JACNAAL RETA 	 I 	 d 202,69 
( DeserlçAn dos insunos I 

und °vent. Pr. Unit Pr.Parclel 
BARRA. DE APOIO PNE 40 CM - JACKWAL RETA und 1,0000 200,00 200.00 

80316 SERVENTE CM: ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1900 14,16 2,69 
TOTAL DE MATERIAL E/OU EÇOIP 	  

200.00 
TOTAL DA 'ao cm. OBRA 	  

2,69 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

202,69 
Fonte Os consulte( TODIMO 

TORNEIRA ALAVANCA PEZ DOOM PRESENATIC BENEFETI CROMADO 
_" 480,18 

I °teci 1 Çào doe Inativos ) und otiant.. Pr. UMA Pr.ParGlal 
TORNEIRA ALAVANCA PNE DOCOL ((PERMEIO BW(BEITI CROMADO 

und 1,0000 477,99 477,99 
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM WICARGOS COMPLEMENTARES ii 0,1000 17,67 1,78 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO CM( ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 13,97 0,41 

TOTAL DE MATERIAL E/OU KOVIP 	  
477,99 
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TOTAL DA NÃO DE OBRA 	  
2,19 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
400,10 Fonte de consulta. TODEHO 

I .RESERVATO.RIO ELEVADO TIPO TAÇA COM AGUA NA COLUNA. ALTURA OA COLUNA 7.0M, ALToRA TOTAL 
13,3D:4%RA RA/06.13,E2o CHAPAS COR 420 SIZTIb2PROSIVA, CCRUNTRIN PROJETO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO E 
94 	 ISSTALAÇÁ0 	 - CAPACIDADE: 30.000 LITROS :. 

ur 31.310.25 

I Descrição dos insossos 1 
und Ouent. Pr. 	Unit Pr. Parcial 

CAIXA O AGUA TIPO TAÇA - COMPLETO UNID 1,00 27.990,00 2/.990,00 
96523 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENIO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE KIRMA. AF  06/2017 63 3,65 63,97 233,17 
9499' 

1 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 A. EM LOCAL cai NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. 
AF  06/2014 H2 7,29 6,10 29,88 

69994  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	mECÁNICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIZAMO, 	LANÇAMENTO 	E 
ADENSAMENTO 63 0,36 458,30 167,05 

93302 REATERRO MANUAL DE VALAS CUM CCMPACTACAO MEC/DILUA. AF  04/2016 M3 1,15 19,05 21,81 
96933  FABRICAÇÃO, MNITAGEM E DESMoNTAGES PE FORMA PARA VIGA BALDRNTE, EM MADEIRA SERRADA, Es25 1.S.I. 2 

UTILIZAÇÕES. AP 06/2017 /52 5,00 49.19 245,95 
94964 CONCRETO FCK e 	ROMPA, 	TRAÇO 1:2,7:3 	(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 	BRITA 10 	- PREPARO MECNIICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 H3 3,13 297,90 930,93 
92761 

: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO til UM EDIFICIO DE 
MÚLTIPLOS PAvIMMITOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 191 - MONTAGEM. AF  12/2015 M3 3,13 

* 

1,62 23,96 
92768 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CON/ENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Dl UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 IN - MONTAGKM. AF  12/2015 KG 167,51 7,79 1.149,10 

98220  ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 N, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, NÃO ARMADA. AP 03/2018 M 12,00 43,95 527,40 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

31.319,25 
Fonte de comi ltA: METALUROICA DAN1LSON 1650 98414 1553 

4. 
_9 1 REEEKVADORI0 ELEVADO TIPO TAÇA 03N ÁGUA NA COLUNA, ALTURA DA [ALUNA 7,0M, ALTURA TOTAL 11,3094, - 

(2. 	 E - CAPACIDADE: 	40.000 LITROS I. 
usio  

36.006,33 

I DesCricAo doo Insupos I und Quant. Pr. Unit PT.ParClal 
CAIXA D AGUA TIPO TAÇA - COMPLETO UNID 1.00 31.360,00 31.560,00 

96523 

ESCAVAÇÃO ~MAI PARA BLOCO DE CORDAME:TO 01.1 SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF  06/2017 003 5,12 63,97 327,52 
76005/1 COMPACTACAO MECANICA, SUE CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M.2 10,24 4,10 41,98 
93994  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECZDICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIZANTE, 	LANÇAMENTO 	E 

ADENSAMENTO 63 0.51 458,30 234,64 
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF  04/2016 913 0,62 19.05 11,01 
96533 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARÁ VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA. E25 00€, 2 

UTILIZAÇÕES. AF  06/2017 642 4.00 49,19 295.14 
94964  CONCRETO FCK e ROMPA, 	TRAGO 1:2.7:3 	(CIMENTO/ AREIA NÉDIA/ 	BRITA 1) 	- PREPARO MECÂNICO COR 

BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 63 4,50 297,90 1.340.55 
92741 

AFINAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE NI EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-53 DE 8,0 MI - MONTAGEM. AF  12/2015 M3 4,50 7,67 34,51 

92768 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO MIMADO EN UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 IN - MONTAGEM. AF  22/2015 KG 209,60 7,79 1.632,78 

96220  ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DA 20 CM. AROMAI/IDADE DE ATO 3 II, ESCAVAÇÃO MANUAL COM IRADO 
CONNIA, DÃO USADA. AF  03/2018 00 12,00 43,95 527,40 
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  

16.006,33 
Fonte de consulta: HETALURGICA ()ADILSON 1550 98414 1513 

1 DOEIK0.45 GRAUS, PVC, SERIE SOGNAL, ESGOTO PREDIAL. DR 200 IN , 1: 	
E IN 209,97 

I DescrlçAo dos insusef ) und Quant. Pr. Unit Pr. Parcial 
1836 

CURVA LONGA, PVC, RB, JE, *5 GRAUS. CA 200 /DL PAPA REDE COLETORA ESGOTO INEP 10569) UN 1,0000 190,87 190,07 
08262 EIMAJNOOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLVSEE TARES H 0,6000 17,87 10,72 
80248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COmPLENENTARES H 0,6000 13,97 0,20 

TOTAL DE MATERIAL E/OU ECUIP. .. .. 
190,07 

TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  
19,10 

TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  
209,97 

3002110 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO RIME:MAL, DA 250 191 i  s UN 371,99 
( Descr1010 dos Insumo, I 

und Quant. Pr. UnIt Pr. Parcial 
1853 

CURVA LONGA rvc, PB. DE, 90 GRAUS, PAI 250 HM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (VER 10569) UN 1,00 352,89 352,89 
80267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 04 0,6000 17,87 10,72 80248 AUXILIAR DE ENCAPACOR OU BOMBEIRO HIDRAULICC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 0,6000 13,97 0.38 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  
352,09 

TOTAL DA mAo DE OBRA 	  
19,10 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
371,99 

JUNCAO SIMPLES, PVC. ON 100 E 50 MN, SERIE AGREDI PARA ESGOTO PREDIAL 	 r Mi 17,98 
I DeecriCAo dos InSvAoS ) 

Und Quem:. Pr. Unit Pr.Parclal 
3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DD 100 X 50 ISA SERIE NORMAL PAPA ESGOTO PREDIAL UR 1,00 11,52 11,52 122 ADESIVO PLASTICO RARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0150 49,68 0,74 88267 ENCANADOR cu BOMBEIRO HIDRÁULICO 02/1 ENCARGOS COMPLEMENTARES 9 0,1800 17,87 3,21 86248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 0,1800 13,97 2,51 

TOTAL DE MATERIAL E/OU MOIA 	  
12,26 

TOTAL DA KRO DE OBRA 	  
5,72 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
11.98 

JZINCAO SIMPLES, PVC, IN 100 E 75 MN, SERIE MURMAL PARA ESGOTO PREDIAL 	 I 07; 22.19 
O DescriCAo dos insutos ) Und Quant. Pr. Unit Pr. Parcial 
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3860 JUNCLO SIMPLES, PVC, DU 100 X 75 NA, SFA:t MCIDDC PARA ESGOTO PREDIAL UH 1,00 15,73 142--1-14- 122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 S2 UN 0,0150 49,68 0,74 
08267 ENCANADOR CO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM Er2'7704  COMPLEMENTARES H 0,1800 17,87 3,21 
88248 AUXILIAR DE MICANALOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO CM: ENCARGOS COMPLEMENTARES 00 0,1800 13,97 2,51 

TOTAL DE MATERIAL E/OU DOUIP 	  
16,47 

TOTAL DA HAD DE OBRA 	  
5,72 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
22,19 

GRELE:, PLEXIvEL DE DVC - 15361 	
. . 	:S.` f 11)  19,64 

( DeecriçAo dos insanos ) und Ouant. Pr. Unit Pr. Parcial 
3660 JUNCAO SIMPLES, PVC, ON 100 X 75 XM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 15,73 15,73 
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR UN 0,0150 49,68 0,74 

88247 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEmENTARES 10 0.1000 17,87 1,78 
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR 00 BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLM4ENTARES 10 0,1000 13.97 1,39 

TOTAL DE MATERIAL E/OU DOUIP 	  16,47 
TOTAL DA HAO DE OBRA 	  

3,17 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  19.64 

GRELKA KLEXIVEL DE PVC - 100141 
UN 19,64 

( DorcrIÇAo dos InstTos 1 Und Ouant. Pr, Unit Pr-Pardal 
3660 	..)JUNCAO SIMPLES. PVC, MI 100 X 75001, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 15,73 15,73 
122 ADESIVO PIASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR UN 0,0150 49,68 0,74 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEKENTARES H 0,1000 17,87 1,78 
08248 AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 13,97 1,39 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP 	  14,47 
TOTAL DA HÃO DE OBRA 	  

3,17 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  19,64 

11 	o- 
CAIXA DE AREIA MI ALVENARIA DE 1/2 VEZ CM4 TAmPA DE CONCRETO ARMADO 40E60E60 04 	h 

. 	 . 	 i 
IM 252,99 

( Deec:1010 dos insunos O und Ouant. Pr. Unit Pr. Parcial 
96523 

ESCAVACAO MANUAL PAPA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AR' 06/2017 M3 0,85 63,97 54,1e 
74005/1 COMPACTACAO MEÇAM:CA, SEM CONTROLE DO GC K/CUMPACTADOR PLACA 400 KG) 912 1,21 4,10 4.96 
113534  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECÂNICO, 	INCLOSOS 	ADITIVO 	IMPERMIaBILIZANTE, 	LANÇAMENTO 	E 

ADOISAMENTO 013 0,06 458,30 27,72 
03382 REATERRO KANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO HW-ANILADA AO' 04/2016 103 0,36 19,05 6,87 
72132 ALVENARIA EM :1201.0 CERM41C0 MAGICO EXIOXIOCM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10041, ASSENTAM) COM ARGAMASSA 

TOSCO 5.2.8 	(CIMENTO, CAL E AREIA) 912 1.8000 57,84 104,11 
67529 NASSA 	ÚNICA, 	PARA 	RECEBIMENTO DE 	PINTURA, 	EM ARGAMASSA TRAÇO 	12:8, 	PREPARO MECÂNICO CM! 

BETONEIRA 	400L, 	APLICADA MANUALMENTE Dl 	FACES 	INTERNAS 	DE 	PAREDES. 	ESPESSURA 	DE 	20004, 	COM 
EMECUÇÃO DE 1ALISCAS. AF 04/2014 H2 1,4400 23,28 23,52 

6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 6CO6DXSCI1 PARA CAIXA MI 1,00 21.63 21,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

252,99 

1 
CAIXA DE AREIA 01 ALVENARIA DE 1/2 VEZ 02.1 VARRA De CONCRETO ARMADO BOXBOXBD 04 	. 

CN 410,51 
( Dencricán dos Insanos ) und Ouent. Pr. Unit Pr.ParClal 

96523 

ESCAVACh0 MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREV/R00 DE DERMA. AF  06/2017 913 1.52 63,9/ 97,29 
74005/1 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GD (C/cOMPACTADOR PLACA 40) 1001 912 1,69 4,10 6.92 
03534  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECA/OCO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPERMAABILIZANTE, 	LANÇAMENTO 	E 

ADENSAMMITO (43 0,08 458,30 38,72 
13381 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF  04/2016 M3 0.55 19,05 10,53 
72132 ALVENARIA EN. TIJOLO CERÂMICO DECIDO 5X10X2004 1/2 VEZ (ESPESSURA 1001). ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 12:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 912 3.0400 57,04 175.03 
67529 MASSA ÚNICA, 	PAPA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA, 	Mn ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:e, 	PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 	4001., 	APLICADA IMNUALMENIE EM FACES 	INTERNAS 	DE 	PAREDES. 	ESPESSURA DE 	MUN. 	C041 
EXECUCÀO DE TALISCAS. AF  06/2014 102 2,5600 23,28 59,59 

6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 602160X5C1.1 PARA CAIXA UN 1,00 21,63 21,83 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

410,51 

CAIXA DE AREIA Dl ALVICHARLA DE 1/2 VEZ 00.1 TANTA DE CRIMUTO A1DIAD0 100%100E100 01 

UN 621,29 
( Doecriueo dos 1naurne I und 0001. Pr. Uni: Pr.Parcial 

96523 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF  06/2011 N3 2.48 63,97 150,22 
74005/1 COMPACTACAO HF-CANECA. See CONTROLE DO GC (C/CM:PACTADOR PLACA 100 O(S) 912 2.25 4,10 9,22 
83534  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECÂNICO. 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIMUITE. 	LANÇAMENTO 	E 

ADENSAM:1TO me 0.11 458,30 51,55 
93382 REATERRO VJURIAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF  04/2016 913 1,12 19,05 21,39 72132 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5XIOXICCM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10C14), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRAGO 1:2:e 	(CIMENTO. CAL E AREIA) 912 4,6000 57,84 266,06 87529 MASSA ÚNICA, 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA, 	CM 	ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:8 	PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 4001, 	APLICADA MANUALMENTE n.) 	FACES 	INTERNAS 	DE 	PAREDES, 	ESPESSURA DE 200*4, 	COM 
EXECUCAO DE TALISCAS. AF  06/2014 912 4,0000 23,28 93.12 

6171 TAMPA DE CONCRETO ARNADO 40X60X5C91 PARA CAIXA UN 1,00 21.63 21,63 
TOTAL PARCIAL DC. SERVIÇO 	  621,29 

CAIXA DE AREIA Eli ALVENARIA DE 1/2. VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100X100X150 CM 

. UM 071,74 
( DesCriçAo dos insmoss ) und Onent. Pr, Unit Pr.Parcial 

96523 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA MOÇO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF  06/2017 103 3,60 63,97 230,29 74005/1 COMpACTACAO MIMANICA, SEM CONTROLE 00 GC (C/COMPACTADOR PLACA 100 KG) 912 2,25 4,10 9,22 
03534  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECÂNICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPERMSABILIZANTE, 	LANCAMENTO 	E 

ADENSAMENTO M3 0,11 ' 	458,30 51,55 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016 103 1,07 19,05 20,28 72132 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACACO 51:10X2OCN 1/2 VEZ (ESPESSURA 1001), ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRAGO 1:211 (CIMENTO, CALE AREIA) M2 6,9000 57,84 399,09 
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57529 MASSA ÚNICA, 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	FINTUPA, 	EM ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:8. 	PREPARO MECÂNICO COE 
BETONEIRA 4001., 	APLICADA MANUALKIKTE 	El( 	FACES 	INTERNAS 	DE 	PAREDES, 	ESPESSURA 	DE 	20904. 	COM 
EXECUÇA0 DE TALISCAS. AF  06/2014 82 6,0000 23.28 139,60 

6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X6OX5CM PARA CAIXA UN 1,00 21,63 21,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO  	 1( 	. 	. (' 4 071,74 

$ 
CAIXA DE AREIA AM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COO TAMPA DE CONCRETO &MUDO 1,20X1.201(1,120 CM 

1,21/.73 
( Desci-108o dos 1nsuoos 1 und Quant. Pr. Unft Pr.Pare1(11 

96523 

P.SCAVAÇA0 MANUAL PAPA BLOCO DE CUROnNENWr OU SAPATA, COM PREVISÃO DE D0RMA. AK 0612017 M3 5,20 63,97 332.77 
74005/1 CCEPACTACAO MECANICA, 0574 CONTROLE DO Ge (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M2 2,09 4,10 11.84 
8$5$$ LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECÂNICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPEPMEABILMANTE, 	LANÇAMENTO 	E 

ADENSAMENTO M3 0,14 450,30 66,22 
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS C*: CCEPACTACAO MECANIZADA. AF  04/2016 10 1,15 19,05 21,94 
72132 ALVEN/IA 0.1 TIJOLO CERAMICO MACIÇO 5X10X200M 1/2 VEZ (ESPESSURA 1004), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:0 (CIMENTO, CAL E ARENA) M2 9,7200 57,94 562,20 
87529 MASSA UNICA. 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA, 	FE 	ARGAMASSA TRAÇO 	1:201, 	PREPARO MUSICO COE 

BETONEIRA 400L. 	APLICADA CIANUAIMMITE EM 	FACES 	INTERNAS 	DE 	PAREDES, 	ESPESSURA DE 20104, 	Cal 
EXECUÇAO DE TALISCAS. AF  06/2014 M2 8,6400 23,28 201.13 

6171 TAMPA DL CONCRETO ARMADO 60X60X504 PARA CAIXA UM 1,00 21,63 21.63 
COTAI, PARCIAL DO SERVIÇO 	  1.217,73 

CAIXA DE AREIA EmAIVCIARIA DE 1/2 VEZ COE GRELHA METALIcA -50100 	O CE tet 185.55 
( Detença() dos Imuoos O und Q'aant. Pr. Unit Pr.Parcial 

96523 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO (X SAPATA, COM PREVISÃO DE f0054A. AF 06/2017 El 0.41 63,97 25,90 
74005/1  COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE D3 W (C/cOMPACTADOR PLACA 400 KG) 942 0.81 4,10 3,32 
13534  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECÂNICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPEM4EABILIZANTE, 	LANÇAMENTO 	E 

ADENSAMENTO M3 0,04 458.30 18,56 
93382 REATERRO MANUAL DE 'FAIAS COM C0EPACTAÇA0 MECANIZADA. AR  04/2016 M3 0,16 19.05 3,04 
72132 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIO° 5X10X2OCM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10041, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 	(CIMENTO. CAL E AREIA) M2 1.2000 57,04 69,40 
87529 MASSA ÚNICA, 	PAPA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA, 	EM ARGAMASSA TRAÇO 	112:0. 	PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 4001,, 	APLICADA MANUALMENTE 	FM 	FACES 	INTERNAS DE 	PAREDES 	ESPESSURA 	DE 	200*1, 	C041 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. Ar 06/2014 M2 1,0000 23,28 23,28 

11244 GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA VAXINA 1,5 T, 	'300 X 1000" 15:. E'. .15. KM M2 0,2500 168,22 42,05 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  185,55 

I CAIXA DE APEIA Ma ALVENARIA DE 1/2 VEZ cal GRE:GA METÁLICA ( 601603168 CM 
um 264,28 

( Desci-1040 dos 1nsumns O und Quant. Pr. 0611 Pr.Parc1a1 
96523  

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BUXx) DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF  06/2017 N3 0,60 63,97 30,30 
74005/1 COMPACIACAO MECAMICA, SEM CONTROLE DO GO W/COMPACIADOR PLACA 400 KG) 942 1,00 4,10 4,10 
83534  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECANICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIZANTE, 	LANÇAMENTO 	E 

ADENSAMENTO Ml 0,05 458,30 22,91 
933(2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM CCEPACTAÇÃO MECANIZAI 	04/2016 Ml 0,40 19,05 7,65 
12132 ALVENARIA 124 TIJOLO CERAMICO MACIÇO 5X103120CM 1/2 VEZ ItSpEsSuRA 1004), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 	(CIMENTO, CAI, E AREIA) 902 1,6800 57,84 91.17 
07529 MASSA ÚNICA, 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA. 	EM 	ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:8 	PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, 	APLICADA MWOMMENTE M.: 	FACES 	INTERNAS 	DE 	PAREDES, 	ESPESSURA 	DE 	20104, 	COM 
EXECUÇA0 DE TALISCAS. Ar 06/2014 M2 1,4400 23,28 33,52 

11244 GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA I 	T, '300 X 1000' 4*0, Go '15. ME m2 0,36 160,22 60,55 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  264,28 

JOELHO 90° COE ANEL DE BORRACHA - 401011 	 5 tzer 6,93 
( DescrIclo dos insioros 1 und Quant. Pr. 	Unil, Pr.Parclal 

20035 

30E1487 PVC. COM  BOLSA C ANEL, 90 GRAUS, 11N 40 X '110 VA, SERIE NORMAL, PAPA ESGOTO PREDIAL UM 1,00 3.02 3.02 
122 ADESIVO PLASTIC° PARA PVC. "RASCO Cal 810 GR Mi 0,0150 49,68 0,74 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 17.87 1,76 
10248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COSI ENCARGOS COMPLEMENTARES SI 0,1000 13,97 1,39 

TOTAL DE MATERIAL C/00 EQUIP 	  
3.76 

TOTAL DA VÃO DE OBRA 	  
3,17 

TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  
6,93 

CAIXA 5120150*, PVC, ON 150 X 150 X 50 KIN, COSI CREIAS MiCIIADA FORNECIDA E INSTALADA 
X! 

" 40.58 
( DescrIcAo dos 1nErros 1 und Ouant. Pr, Una Pr.Parcial 

21713 CAIXA SIDONADA PVC 150 X 150 X 501.01 C014 TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA UN 1,00 22,55 22,55 
11732 GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 /Cl UM 1,80 18,61 18,61 
222 ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 050 GR UM 0,0150 49,68 0,74 

68267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,2100 17,87 3,75 
18240 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO CCE ENCARGOS COMPLEMENTARES 6 0,2100 13,97 2,93 

TOTAL DE MATERIAL E/OU SOUIP 	  
41,90 

TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  
6.68 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
48,50 

• CAIXA sin..AnA, vvc, Os 150 E 185 X 79 n.(, com cREIGA acamo 	FOloesCrox E INSTALADA 
11 	. PS 56,77 

( Desorlçâo dos Insur9os 1 
und Quant. Pr. Unit Pr.Pa10161 

11714 CAIXA 511121ADA PVC, 150 X 105 X 75 104„ COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN 1,00 30,74 30,74 11732 GRELHA PVC CROMADA REDONDA. 150 te! UM 1,00 16,61 18,61 122 ADESIVO PLASTIC° PARA PVC. FRASCO COM 650 GP UN 0,0150 49,68 0,74 6267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06 0,2100 11,87 3,15 £0240 AUXII= DE MICANADOR OU BOMBEIRO IUDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4 0,2100 13,97 2,93 
TOTAL DE MATERIAL E/OU E 	U IP 

50.09 
TOTAL DA 0.9.0 DE OBRA 	  

6.60 
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  

56,77 
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CAIXA DE GORDURA Hi INAC, DIAMETRO 611111143 300 CM, CIAMETRO DL SAIDA 100 191,CAPACIDADE 	APROXIMADA 
18 LITROS, COM TAMPA 	 . Ma 385,45 
( DescrlçA0 dos inatos 1 und Quem:. Pr. Unic Pr.ParcIal 

35213  CAIXA 	DE 	GORDURA 	EM 	PvC. 	DIAMEIRO MINIMD 	300, al, 	0IA2:ET110 	DE 	SAIDA 	100 	KM, 	CAPACIDADE 
APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA 	 's 	... UN 1,00 321,03 321,03 

122 ADESIVO PLASTIC° PARA P7C, FRASCO COM 850 Gn UM 0,0150 49,68 0,74 
88267 ENCANWQR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARNEM: COMPLEMENTARES H 2,0000 17.87 35,14 
68248 AUXILIAR CE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEmENTARES II 2,0000 13,97 27,94 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  321,77 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  63,68 
TOTAL PARCIAL DD SERVIÇO 	  385.45 

CAIXA PE PASSADO. 01 ALVENARIA DE 1/2 'ET COM TAMPA DE CCVCROO ARNADO 7 40%40100 04 , 

. UM 116,94 
f Donos-10W dos in$LcOs 1 und Quant. Pr. DoU Pr. Parcial 

56523 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM ?REVISA° DE PORMA. Ar 06/2017 M3 0,32 63.97 20,72 
74005/1 CCEPACTACAO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COKPACTADOR PLACA 400 KG) M2 0,81 4,10 3,32 
83534  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECÂNICO. 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIZASTE, 	LANÇAMENTO 	E 

ADENSAI/E:1TO M3 0,04 458,30 18,56 
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACIA010 MECANIZADA. Ar 04/2016 M3 0,18 19,05 3,37 
33132  ALVENARIA EM TIJOLO CERAM/C0 14AC/C0 5X10X2OCM 1/2 VEZ (ESPESSURA 1004), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 	(CIMENTO, CAL E AREIA) M2 0,6600 57,84 38,17 
87529 MASSA ()MICA. 	PAPA 	RECEBIMENTO DE 	PINTURA, 	EM ARGAMASSA 	TRAÇO 	1:2:9, 	PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 	4001, 	APLICADA MANUALMENTE EM FACES 	INTERNAS DE 	PAREDES, 	ESPESSURA DE 	20101, 	COM 
EXECUCAO DE TALISCAS. AF  06/2014 MO 0.4800 23,28 11,17 

9171 TAMPA DE CONCRETO ARNAEO 60160X5a4 PAPA CAIXA UN 1,00 21,63 21,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

116,94 

-.4. 1 
CAIXA DE PASSAGEM KC ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CoNCOLSO *1045000 - 41X1171100 04 

• Me 189,17 
( Doscricao dos insuflo! 1 und (Tient. Pr parcial 

96523 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA, Cal PREVISÃO DE PORCA AF 06/2017 M3 0.41 63,97 25,90 
74005/1 CCMPACTACAOMECANICA, SEM CONTROLE DD GC (C/CCOPACTADOR PLACA 400 KG) M2 0.81 4,10 3,32 
83534  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECÂNICO. 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IIIPERMEABILIZANTE, 	LANÇAMENTO 	E 

ADENSAMENTO M3 0,04 458.10 18,56 
93382 REATEPRO MANUAL DE VALAS COHCOHPACTACAC MECANIZADA. Ar 04/2016 MO 0,21 89,05 3,98 
32132  ALVENARIA ai TIJOLO CERAMICO MAGICO 5X10X2324 1/2 .../Z (ESPESSURA 1004), /ESCOADO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 162 0,0800 57.64 50,89 
57529  POSSA 	ÚNICA, 	PARA RECEBIMENTO DE 	PINTURA, 	fo( ARGAMASSA 	TRACO 	1.2:6 	PREPARO 	MECÂNICO COO 

BETONE/RA 	4001, 	APLICADA MMWALMENTE Es 	FACES 	INTERNAS 	DE 	PAREDES, 	ESPESSURA 	DE 	20104, 	COM 
EXECU00 DE TALISCAS. Ar 06/2014 962 0,6400 23,29 14,89 

6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60x5CH PARA CAIXA UN 1,00 21,63 21,61 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

139. 17 

CAIXA DE PASSAGEM SE AINTI0PLA DE 1/2 VEZ COM PAMPA Dr. CONCRETO, ARCADO - 40X40X63 CM 

os 103,66 
( Do1cr1Ow dos 11-.1..00a 1 und °vent. Pr. U 

96523 

ESCA630.0 MANUAL PARA BLOCO DE CORO92(ENT0 Go SAPATA- COM PREVISÃO DE FORMA. AF  06/2017 MO 0,57 62.97 36,21 
74005/ 1  CCMPACTACAO MECACIICA, SIO CONTROLE DD GC (C/COMFACTADOR PLACA 400 KG) M2 0,01 4,10 3,32 
83534  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECÂNICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIEWTE, 	LANCAmENTO 	E 

ADENSAMENTO 963 0,04 459,30 18,56 
93382 REATERRD MANUAL DE VALAS COM COMPACIACÃO MEC/CUZADA. AF  04/2016 m3 0,27 19,05 5,20 
72132  ALVENARIA 04 TIJOLO CERAMICO MÁCICO 5141010004 1/2 6T11 (ESPESSURA 1004), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRAGO 112:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 1,3200 57,84 76,34 
67529 MASSA ÚNICA. 	PANA 	RECAIR:MENTO 	DE 	PINTURA, 	06 ARnavaISA TRAÇO 	O 	13, 	PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 	400L, 	APLICADA MANUALMENTE 	EM 	FACES 	INTERNAS DE 	PAREDES, 	ESPESSURA DE 	20)04. 	COM 
rxrceçAo DE TALISCAS. Ar 06/2014 M2 0,9600 23,20 22,34 

6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 1,00 21,63 21.63 
TOTAL PARCIAL DO SERVICO 	  

183,66 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VII OZIM TAMPA DE CONCRETO ARMADO - 40X40X55 o.; 

to; 194,79 
( Dewr çAo dos insossa ) und Quant. Pr. Una Pr.Pardla1 

96523 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. Ar 06/2017 M3 0,61 63,97 38,86 
7400 5/1  COMFACTACAO MECANICA, SD4 CONTROLE D3 GC (C/COMPACTAOOR PLACA 100 KG) M2 0,81 4,10 3,32 
63534  LASTRO 	DE 	CONCRETO. 	PREPARO 	MECÂNICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIZASTE. 	LANÇAMENTO 	E 

ADENSAMENTO m3 0,04 458,30 18,56 
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. Ar 01/2016 M3 0,29 19,05 5,50 72132 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 57:10X200H 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAmASSA 

TRAGO 1.2:0 (CIMENTO, CAL E AREIA) 62 1,4300 57,84 92,71 07529 MASSA ÚNICA, 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA, 	LM 	ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:0. 	PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, 	APLICADA MANUALMENTE 	EM 	FACES 	INTERNAS 	DE 	PAREDES, 	ESPESSURA DE 	20014, 	COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. Ar 06/2014 M2 1,0400 23,28 24.21 6171 TAMPA DE CONCRETO AREADO 60X60X5Cm PAPA CAIXA US 1,00 21,63 21,63 
TOTAL PARCIAL 133 SERVIÇO 	  

194,79 

' 	1 

CAIXA DE PA.586.0.1 124 ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE COSIaAEIOArca" - 40X407475 04 
II 	- 	 , cm 217.02 

6 DerCripPO dos Insones / 
und DUEÉrir. Pr. Unis Pr•ParcIal 

96523 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BIOCO DE COROAMENIO OU SAPATA, COM PRZVIIAO DE LORPA. AL 06/2017 M3 0,69 63,91 44,04 
7400 5 /1  COMPACTACAO MECÁNICA, $EM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M2 0.81 4,10 3,32 
83534  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECÂNICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPERHEABILIZANTE, 	LANÇAMENTO 	E 

ADENSAMENTO M3 0,04 458,30 18,56 
93382 REATERP.0 MANUAL DE VOAS COM CCNPACTAÇAC MECANIZADA. AL  04/2016 H3 0,32 19,05 6,11 72132 

ALVENARIA Cm TIJOLO CERÂMICO HACIC3 5X10X2001 1/2 VEZ (ESpEsS1110 100), ASSENTADO COM ARCWASSA 
TRACO 1:2E 	CIMENTO, CAL E AREIA) M2 1,6500 57,84 95,43 

S7529  MASSA ÚNICA, 	PARA 	RECEBIMENTO DE 	PINTURA, 	EIS ARGAMASSA 	TRAÇO 	1:2:8, 	PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 	400L, 	APLICADA MANUALMENTE 	c; 	rscrs 	INTERNAS 	DE 	PAREDES, 	ESPESSURA DE 200, 	COE 

	 EXECUÇÃO PE TALISCAS. Ar 06/2014 )42 1,2000 23,20 21,93 

8 



617 PA DE CONCRETO ARMADO 6OX60X5C14 PARA CA .1A 001 1,00 ,6 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

21/.02 

CAIXA DE PASSAGEM LM ALVO4ARZA 05 512 VIS COPO TAMPA CE CONCEITO AP=20 	605607:40 CM 
V. 	 4 ,. 	. • i' 

VI 190,10 
( DeserICAo dos 10509305 1 und Otrant Pr. Uni: Pr.Parclel 

96523 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAXENTO OU SAPATA, CCII PR 	AO DE FUMA. AF  06/2017 013 0,61 63,97 38,70 
74005/1 COMPACTACÃO MECANICA, 501 CONTROLE CO St re/CORPAC MOR PLACA 400 KM M2 1,21 4,10 4,96 

83534  LASTRO 	DE 	CONCRETO. 	PREPARO 	=CARIO?, 	INCLUSOS 	ADI 	YD 	ERMEABILIMUC', 	LANÇAMENTO 
ADEMANC170 0.06 450,30 27,72 

93392 REATERRO KM.JAL DE VALAS COM C 	PAC A010 MECANIZADA. AF  04/2016 013 0,20 19,05 5,35 
72132 ALVENARIA 06 TIJOLO CERAMICG MAGICO SXI0X2OCM 1/2 VEZ (ESPESSURA 	OCM). ASSENTADO COM ARGAXASSA  

TRAÇO 1:2:0 (CIMENTO. CAL E AREIA) 012 1.2000 57,84 69.40 
8  MASSA FMICA, 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA. 	001 	ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:8, 	PREPARO MECÂNICO CCP 

BETONEIRA 400E, 	APLICADA MAMPCMENTE 01 	17,055 	INTERNAS 	DE 	PAREDES. 	ESPESSURA DE 20900. 	COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF  06/2014 012 0.9600 23,28 22,34 

6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UR 1,00 21,63 21,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

190,10 

CAIXA DE PAStAGEM 01 ALVENARIA De 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMAI» - 60X60X45 CE 

UM 205,93 
( Depor çAo dos inouso, ) 

und Ouent. Pr. OMR Pr.ParClal 
96523  

SCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE EtPMA. AF 06/2017 013 0,67 63.97 42,57 
74005/1 PACTAÇA0 9IECAJOECA, 5934 CONTROLE DO Ge K/COMPACTADOR PLACA 400 EGO 012 1,21 4.10 4,96 

83534  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECÂNICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPr.PJIEABILIZAIITE, 	LAJ6ÇNOEII'IO 	E 
DENSAMLITO 143 0,06 458,30 27,72 

93302 REATERP,O MANUAL DE VALAS COM COIIPACTAÇAO MECANIZADA. Ar 04/2016 013 0,30 19.05 5,73 
72122 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MAGICO SILOX1000I 1/2 VEZ (ESPESSURA 10011, ASSENTADO COM ARGAJIASSA 

RACO 1;2:9 	(CIMENTO, CAL E AREIA) 92 1,3500 57,84 78,08 
07529 MASSA 	ÚNICA, 	PARA 	RECEBIMENTO DE 	PINTURA, 	PH ARGAMASSA TRAÇO 	1:2;8, 	PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 	4001, 	APLICADA =MALMENTE 12.1 	FACES 	INTERNAS 	DE 	PAREDES, 	ESPESSURA DE 20KM, 	COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AP 06/2014 92 1.0000 23,28 25,14 

71 TAMPA DE CONCRETO AR,MADO 60X60X50E PARA CAIXA UN 1,00 21,63 21,63 
TOTAl, PARCIAL DO SERVIÇO 	  

205,03 

CALMA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO - 60X60150 CM 
.P 11 Gra 221.55 

( Deocrlçsodos insumos 1 und Ouent. Pr. UMA Pr.Parciel 
96523 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 	COR: PREVISÃO DE FÔRMA. Ar 06/2017 M3 0,73 63,97 46,44 
14005/5COSPACTACAO MECPJ4ICA. SEM CONTROLE Da GC IC/COMPACTADOP PLACA400 Kel M2 1,21 4,10 4,96 

4  LASTRO 	DE 	'C 	O, 	PREPARO 	MECANICO. 	INCI.OSCS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIZANTE, 	LANÇAMENTO 
DENSAMENTO 013 0.06 458,30 27.72 

93302 REATERRO MUTUAL DE VALAS CEM CCEPACT CAO MECANIZADA. Ar 04/2016 01,3 0.32 19,05 6.11 
2  ALVENARIA EM TIJOLO CERMICO KACICO SI1OX2OCN 1/2 VEZ (ESPESSURA 1004). ASSENTADO COM ARGAMASSA 

RACO 1:2:0 	KlmENTO, CAL E AREIA) 012 1,5000 57,84 06,16 
87529  NASSA 	ÚNICA, 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PCCORA. 	EM ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:0. 	PREPAPD MECÂNICO COM 

ETONEIPA 	4001., 	APLICADA MANUALMENTE EM 	FACES 	INTERNAS 	DE 	PAREDES, 	ESPESSURA 	DE 	20104, 	COM  
EXECUCÃO DE TALISCAS. AF  06/2014 012 1,1001 23,28 27,93 

5171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60%60 50, PARA CAIXA 1,00 21,62 21,63 
TOTAL PARCIALDO SERVIÇO 	  

221,55 

II 
CAIXA DE PASSAGEM 024 ALVENARIA DE 1/2 VEZ Cal 	DE DMMRSTO ARMADO 	0160 	04 

•• um 297,26 
( Oescriçho dos In 	o 	) und 008101. Pr, UME Pr.Parcial 

96523 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, AF 06/2017 013 0,79 63,97 50,31 
74005/1 COMPACTACAO MECÂNICA. 5E14 CONTROLE DO Ge (C/CCEPACTADOR MACA 400 	G) M2 1,21 4.10 4,96 

87574  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECÂNICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 	TMPERNEABILE2AUTE, 	LANÇMIEIGO 
ADECEAMENTO 0.06 459,30 27,72 

9338 REA 	RO )4APUfl. OL VALAS Cai CCEPAC AC O MECANIZADA, Ar 04/2016 M3 0.34 19,05 6,49 
72132 ALV 	RIA EM TIJOLO CERAMICO NACICO 5%10%2001 1i2 VEZ (ESPESSURA IOCE), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRAGO 1,2,0 (CIMENTO.OU. E AREIA) 012 1,6500 57,04 95,43 
87529  

• 

=SOA 	ÚNICA, 	PARA 	RECEBIMENTO DE 	PINTURA, 	EM ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:8, 	PREPARO MECÂNICO 	COM 
BETONEIRA 4002, 	APLICADA MANUALMENTE 	UR 	FACES 	INTERNAS 	DE 	PAREDES. 	ESPESSURA DE 	20)00, 	COM 
EXELCÇÃO DE TALISCAs, AO' 06/2014 012 1.3200 23,28 30,72 

6171 T MPA DF CONTRETO ARMADO 60 	O 5CY PARA CAIXA 1.00 21,63 21,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

237,26 

il 
CAIXA DE PARIAM:14 EM AIVE:MtRIA DE 1/2 VIM COM TAMPA DE CONCRETO ARRIADO - 60X60%60 01 

J 252,99 
IDnCEIÇRO do 	Snotnos 

und Ouent. Pr. 	Uri): Pr•Parcial 
96523  

ESCAVAÇÃO MA. AL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF  06/ 2017 013 0.05 63,97 54,18 74005/1Com "AO 	ALICA 	CONTROLE DO GC (C/cOMPACTADOR PLACA 400 KG) 012 1,21 4,10 4.96 
87530  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MEC 	CO, 	)EOS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIZANDO. 	LANÇAME0ITO 

ADENSAMENTO M3 0,06 458,30 27,72 
93302 REATERRO MANUAL DE VALAS CDII COEM? '2;ÂO MECANIZADA, Ar 04/2016 013 0,36 19,05 6,87 
72132  ALVENARIA LM TIJOLO CERÂMICO YACICO 5%10%20 	/2 VEZ (ESPESSURA 1006), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TPACO 1:2:8 (CIMENTO.CAL E AREIA) 
012 1,9000 57,04 104,11 07529 MASSA ÚNICA. 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA, 	0.1 	AR1ANASSA 	TRAÇO 	1:2:8, 	PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, 	APLICADA MANUMATENTE 	Em 	CACES 	INTERNAS DE 	PAREDES, 	ESPESSURA DE 20£1, 	COM 
EXECUÇÃO DE TALIECAS. AF  06/2014 012 1,4403 23,28 33,52 6111 TAEPÃ DE CONCRETO APIIADO 60%60 	CR PARA CAI UN 1,00 21.63 21,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

252,99 

CAIXA DE PASSAGEMALVENARIA DE 5/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO AMADO 	GOX60100 CM 

88.  224,45 
( Desc R Go do. insulto, ) 

und Orient Pr, Unir 
96523 

'CAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMCNIO OU SAPATA, COM PREV/010 DE SSP 	06/201/ 013 0,97 63,97 61.92 74005/1CCERACTACAO MECANICA, SEG CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) 012 1.21 4,10 4,96 

9 
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83534 LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	44n:1N:c°, 	:Nonusos 	ADITIVO 	IMPERMEABILIZASTE. 	LAIMAHENTO 	E 
ADENSAMENTO 943 0,06 458,30 

Naaaenn2 

27,72 
93302 REATEA00 (fAIVJAL DE VALAS CCe• COMPACCAO.ZONEciNIZADo. A• 04/2116 043 0,40 19,05 
72132  ALVENARIA EM TIJOLO CERAKCO MACICO 5X10X2OCK 1/2 VEZ (ESPESSURA 1001). ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) Mi 2,1000 57,84 

7,63 

121.46 
87529  MASSA ÚNICA, 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA, 	EM ARGAMASSA TRAGO 	1:2:8, 	PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 	4001, 	APLICADA MANUALMENTE EM 	FACES 	INTERNAS DE PAREDES, 	ESPESSURA 	DE 	20101, 	COSI 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. Ar 06/2014 M2 1,6800 23,28 39,11 

6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X601(501 PARA CAIXA UN 1.00 21,63 21,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  284,43 

.. 	 • 
CAIXA DE PASSAGEM 731 ALVENARIA DE ifrrli COE TANTA DE CONCRETO ARMADO - 631460X.75 04 

I 
um 300,16 

( Dane:Jean dos inSunos 1 und Ovant. Pr. UM( Pr.Pareial 
96523 

ESCAVAÇÃO:17~AL PARA BLOCO DE coRoAALENTo ou SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA 	AO' 06/2017 943 1,03 63,97 65,79 
74005/1 COMPACTACAO MECÂNICA, sor CONTROLE to cc (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) 942 1,21 4,10 4,96 
83932  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	11E0A.N100, 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIZASTE, 	LANÇAMENTO 	E 

ADENSAMENTO M3 0,06 458,30 27,72 
93202 REATEFRO EANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF  04/2016 m3 0.42 19.05 8,02 
72132  ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MAGICO 5X10X2001 1/2 VEZ (ESPESSURA 1004), ASSENTADO COE ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 042 2,2500 57.04 120,14 
10529 MASSA ÚNICA, 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA, 	01 ARGAMASSA TRAÇO 	1:213, 	PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, 	APLICADA MANUALMENTE 	EM 	FACES 	INTEFLNAS 	DE 	PAREDES, 	ESPESSURA DE 	20524, 	COA! 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. Ar 06/2014 062 1,0000 23,28 41.90 

6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X6OXSCH PARA CAIXA Mi 0,00 21,63 21,63 
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  300.16 

• 
CAIXA DE PASSAGEM DO ALVENARIA DE 1/2 VEZ 00( TAMPA DE CONGRET0 ARMADO - 00X80555 01 

30 01 307,02 
0 Deeozioae doe Inaunoa ) und 0J•ant. Pr, Uni( Pz.Pare1a1 

96523 

ESCAVAÇÃO MANUAL PAPA BUXO DE ÇOROAMENTO OrJ SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF  06/2017 013 1,10 61,97 70,27 
14005/1  COMPACTACAO MCCANICA, EPS CONTROLE DO GO (C/COMPACIADOR PLACA 400 HG) 112 1.69 4,10 6.92 
03532  LASTRO 	DE 	CCaTCRETO, 	PREPARO 	MECÂNICO, 	INCLESOS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIZNITE, 	LANÇAMENTO 	E 

ADENSAIIENTO M3 0,013 458,30 38,72 
93302 REATEM° MANUA1. DE VALAS COM COMEACTAÇÃO MECANIZALA. AF 04/1016 M3 0,43 19,05 0,24 
72132 ALVENARIA EM TIJOLO CCRAMICO MACICO I211012001 1/2 VEZ (ESPESSURA 1004). ASSESTADO COM ARGAMASSA 

TRAGO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) 902 2,0900 57,84 120,90 
87529  MASSA ÚNICA. 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA, 	1.11 	ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:8, 	PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 	4001, 	APLICADA mortnum.ENEE Ey. FACES 	7STERNAS DE 	PAREDES, 	ESPESSA:IA' 	DE 	2001. 	COM 
EXECUÇÃO DE TALTSCAS 	AF 06/2014 Mi 1.7600 23,28 40,57 

0171 TRIPA D. CONCRETO ARMADO 6356-X5C11 PARA CAIXA UN 1,00 21,63 21,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  307,63 

o 
CAIXA DE PASEACEm no ALVENARIA DE 1/2 cri 0011 	MG'A DE CONCEITO NOTADO . 010X(10,010 CM 

41 	[ 	 r CO? 410.51 
( DeterlçA0 doa 115o105 1 une Ouant. Pr. unir, Pr.Patotal 

96523 

ESCAVAÇÃO MANUAL PAPA BLOCO DE COROAMESTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF  06/2017 AM 1,52 63,9/ 97,29 
/4005/1 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO Ge M/COMPACTACOR PLACA 400 KG) 002 1,69 4,10 6,92 
01132  LASTPO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MAMAN/CO, 	InCL1MOS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIZASTE. 	LANÇAMENTO 	E 

ADENSAMENTO M3 0,08 458,30 30,72 
93382 REATERRO PALNuAl, De VALAS COEI COMPACTACAO MECANIZADA, Ar 04/2010 M3 0.55 19,05 10,53 
72132 ALvE(GAJA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 51(101420CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

'FRACO. ::2:8 	(CIMENTO, CAL E AREIA) M2 3,0400 57,134 1/5,81 
82529  MASSA ÚNICA, 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA, 	EM 	ARGAmASSA TRAÇO 	1:2:8, 	PREPARO MLMANICO COM 

BETONEIRA 	4001, 	APLICADA MANUALMENTE 04 	FACES 	INTERNAS 	DE 	PAREDES, 	ESPESSURA 	DE 	20004, 	cce 
E3CEC'JÇAO DE TALISCAS. AF  06/2014 62 2,5600 23,20 59.59 

6171 .AMpA DE CONCRETO ARMADO 605060550.: PARA CAIXA um 1,00 21,63 21,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVICO 	  410,51 

J . 

. 

! 
CAIBA DT PASSAM:5f 01 ALVENARIA DE 1/2 VEZ CCII TROPA DE CaNcRET0 ~LADO - 00X00X85 Dl 

ou 431,10 
( Detcricao dos insuno. 1 una Ou•nt. Pr. Uni( Pz.Pareial 

96523 

ESCAVAÇÃO MANIA). PARA BLOCO DE COROAMMITO 00 SAPATA. CM: PREVISÃO DE PORMA. AF  06/2017 M3 1,61 63.97 102,70 
74005/1 ccePACTACAO MECASICA, SEM CONTROLE DD GC (C/cOMPACTADOR PLACA 400 KG) M2 1,69 4,10 4.92 
03534 LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECÂNICO. 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIZASTE, 	LANÇAmENTO 	E 

ADENSAMENTO M3 0,00 458,30 38,72 91392 REATERRO MANUAL DE VALAS COM 0004PAcTAÇA0 NEC/NIZADA. AF  04/2016 M3 0,58 19,05 10,99 
72232 ALVENARIA 01 TIJOLO CEPA-MICO MACICO 5X10X2001 1/2 VEZ (ESPESSURA 100E1, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:0 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 3,2300 57,04 186,82 07529 MASSA ÚNICA. 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA, 	EM ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:8, 	PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 	(GOL, 	APLICADA MANUALMENTE 	EM 	FACES 	INTERNAR DE 	PAREDES, 	ESPESSURA DE 	20144, 	COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AP 06/2014 M2 2,7200 23,28 63,32 

6171 TAMPA DE COAMP)1TO ARPADO 60216015CM PARA CAIXA UN 1,00 21,61 21.63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  (31,10 

CAIXA DE PAPISAG0! EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ oce TAMPA os 00t4cRE0) ARMADO - 9050II0E90 CM 
UM 451.66 

0 DeserICAO doa insevOn .0 una Ouant. Pr. Uni( Pr.Pareia1 
96523 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO ou SAPATA, ccm PREV/SA0 DE FOW:A. AP 06/2017 rel 1,69 63,97 108,10 
74005/1  CalpACTACAO MECANICA. SEM CONTROLE DO GC BT/COmPACTADOR PLACA 400 KG) 912 1,69 4,10 6,92 
°3235  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	ME:CAI:100, 	INCLISOS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIZASTE, 	LANÇAmENTO 	E 

ADENSAMENTO 903 0,08 458,30 38,72 
93382 PEAI:ERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MEcANIZADA, AF 04/7016 63 0,60 19,05 11,44 
72132 ALVENARIA Em TIJOLO CEPAS:CO MAGICO 5310142001 1/2 VEZ (ESPESSURA 1004), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL C AREIA) Ei 3,4200 57,84 197.01 
87529 MASSA ÚNICA, 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTORA, 	FE 	ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:0. 	PREPARO MECÂNICO COE 

BETONEIRA 400L, 	APLICADA ~MALMENTE Fie 	FACES 	INTERNAS 	DE 	PAREDES. 	ESPESSURA 	DE 20901, 	Cal 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF  06/2014 942 2,0800 23,28 67,04 

61/1 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60EBOX5CH PARA CAIXA ON 	1 1,00 21,63 21,63 
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. TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  451,66 

CAIXA DE PASSAOEN EM ALVA:DP.1A DE 1/2 VEZ C(21 TONTA DE CONCRETO AMENO - 00E80%100 CE 
II 

UN 492,83 
( DescricAo dos InSW505 1 und Ouant. Pr. Un1t Pr. Parcial 

96523 

ESCAVAÇA0 MANUAL PARA BLOCO DE COROAMEN70 OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FOMO. Ar 06/2017 003 1,06 63,97 118,92 
74005/1 COMPACTACAO MECÂNICA. 5E74 CONTROLE DO GC (C/CCEPACTADOR PLACA 400 MG/ 002 1,69 4,10 6,92 

03534 LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECANIZO. 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIZASTE. 	LARCN4ENTO 	E 
ADENSAMENTO 313 0,08 458,30 30.72 

_93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM CDIOACTAÇÃO ITECIINIZADA. Ar 04/2016 	 t  M3 0,55 19,05 12,26 
72132 ALVENARIA D: TIJOLO CERÂMICO MOIO& 5%10%200M 1/2 VEZ (ESPESSURA 10C14), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRAGO 1:2:0 (CIMENTO 	CAL E AREIA) E2 3,8000 57,84 219,79 
57529  MASSA 	ÚNICA, 	PARA RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA, 	EM ARGAMASSA TRAÇO 	12:0. 	PREPARO MECÂNICO CCE 

BETONEIRA 	400L, 	APLICADA KN)UALMENTE EM 	FACES 	INTERNAS 	DE 	PAREDES, 	ESPESSURA DE 	20001, 	COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF  06/2014 902 3.2000 23,28 14.49 

6171 TAMPA DE CONCRETO REPiSO 60X60X5C34 PARA CAIXA az 1,00 21,63 21,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  492,83 

CAIXA DE PASSAGEM EM AL 	IA DE 1/2 VEZOOHT 	ADE CONCRETO ADIADO - 00X801110 ai 
, 	_ 	. 	 i 	 • UN 

1 
533.08 

( Descr1çâo dos instas ) 
96523 

EXAVACIO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA. COM  PREVISÃO DE 175RHA. Ar 06/2017 903 2,03 63,97 129,73 
74005/1 COMFACTACAO MECAM1CA, 9930 CONTROLE O) GC OC/COMPACTA2CR PLACA 400 MG) 

05534  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MEZANICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIZASTE, 	LANÇAMENTO 	E 
ADENSAMENTO MI 0,00 458,30 32,72 

93382 REA,EPRO MANUAL DE VALAS COM CO/DAC/R.A° MECANIZADA. Ar 04/2016 902 0.70 19,05 13:27 
72132 ALVENARIA EM TIJOLO CERAHICO WORD) 5%10%2000I 1/2 VEZ (ESPESSURA 1004), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TASCO 1:2:e (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 4.1000 57,84 241,77 
87525  MASSA ÚNICA, 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA, 	EM ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:0, 	PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 4001, 	APLICADA MIUMALMENTE EM 	FACES 	INTERNAS 	DE 	PAREDES, 	ESPESSURA 	DE 	20004, 	COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF  06/2014 M2 3.5200 23.20 81,94 

6171 TAMPA DE CONCRETO ARNADO 60%60%501 PÁRA CAIXA UN 1,00 21.63 21,63 
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  533,90 

CAIXA DE 'PAISAGEM Dl ALVENARIA DE 1/2 VEZ ODH TAMPA DE CONCRETO ARMADO - OCINIOX130 'CE 
li UN 616.28 

( oerCriçoo dos 1054505 1 und Ouent. Pr. 	Un1t Pr.Parclal 
96523 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROMENTO OU SADTA, COM PREVISÃO DE (DIRMA. Ar 06/2017 962 2.37 63.97 151,35 
74005 /1  COHPA ,ACAO MECÂNICA, SEM COXTROLE DO GC (C/COM:AL:ATOR PLACA 400 ISO 512 1,69 4,10 6,92 

53534  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECÂNICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIZASTE, 	LANÇAIRDSTO 	E 
ADENSAMENTO 903 0,08 458.30 38,72 

93352 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇAO MECANIZADA. AF  04/2016 m3 0,79 19,05 15,10 
72132 ALVENARIA 04 TIJOLO CERÂMICO MAGICO 5%10%20C11 1/2 VEZ (ESPESSURA 1001), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TPACO 1.2,0 	(CIMENTO, CAI. E AREIA) 902 4,9400 57,04 205,72 
07529 MASSA ÚNICA, 	PAPA 	RECEBIMENTO 	DE 	PINTURA, 	D1 ARGAMASSA TRAÇO 	1:270, 	PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 	4001,, 	APLICADA MANUALMENTE RM 	FACE! 	INTERNAS 	DE PAREDES, 	ESPESSURA 	DE 	20900. 	COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF  06/2014 m2 4,1600 23,28 96,04 

6121 TAMPA IM CONCRETO ASNADO 60%60%501 PAPA CAIXA UN 1.00 21,63 21,63 
DOTAS. PASCI 	DO SERVIÇO 	  616,20 

CIOSA DE PASSADOS EM ALVENARIA DE ./2 •VEZ OTH TAMPA CE 	NIETO ARMADO - (10900X160 04 
ORO 766,81 

( Dorcrlçeo dos instrzes I und Ouant. Pr. UM: Pr.Pardel 
96523 

ESCMYCA0 MANUAL PARA BUXO DE CORDAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FOR/D, Ar 06/2017 943 2,87 63,07 183,78 
34005/1 COMPACTACAO MW.ANICA, SEM CONTROLE DO Ge (C/cOMPADIADOR PLACA 400 MD) 902 1,69 4,10 6,92 
83534  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECANICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIZASTE, 	LASCANDO° 	E 

ADENSAMENTO M3 0,08 458,30 30,72 
93302 REAREPRO R 	UAL DE VALAS COM COmPAC,AÇÃJ MECRNIZAIA, AF 04/2016 H3 0,02 19.05 15,54 
72132 ALVENARIA OS TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10%20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM). ROSE:IAD° COM ARGAMASSA 

TRACD 1.2.8 (CIMENTO. CAL E AREIA) 012 6,4690 57,84 313,64 
e3529 MASSA ÚNICA, 	PARA RECEBIMENTO DE 	PINTURA, 	CE ARGAMASSA TRAÇO 	1:2:2, 	PREPARO MECÂNICO Cem 

BETONEIRA 4001. 	APLICADA MANUALMENTE IN 	FACES INTERNAS 	DE 	PAREDES, 	ESPESSURA DE 	20304. 	COM 
EXECUÇÃO CE TALISCAS, AF 06/2014 012 5,4400 23,28 126,64 

6171 TAMPA DE CONCRETO ALUADO GOX60X50S PARA CAIXA UN 1,00 21,63 21,63 
TOTAL PARCIAL 00 SERVIÇO 	  766,07 

. 1 
CMYA IN PASSAGOD. Em ALVE1OASIA DE 1/2 Vis COM TAMPA 01 CONCRETO ARMADO - 100111000000 01 

I 

( Descriceo &ia 1ns 	os 1 und Ouanz. Pr. Uni: Pr.Pareial 
96523 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMES:0 011 SAPATA, COM PREVISÃO DE MESA. AF 06/2017 M3 4,73 63,91 302,25 
74005/1 COHCACTACAO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO Ge (C/COMPACTAI:30R PLACA 400 SG1 M2 2,25 4,10 9,22 

03534  LASTRO 	DE 	CONCRETO, 	PREPARO 	MECÂNICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPERMEABILIZAM:E, 	LANÇAMENTO 	E 
ADENSAMDOO M3 0,11 450.30 51,55 

93302 REATERRO MANJA!. D. VAIAS COM COURACE/NÃO ME,A,R,ZADA. Ar 04/2016 43 1,35 19,05 25,62 
72132 ALVENARIA CO TIJOLO CERÂMICO Mete() 5/10%2001 I/O VEZ (ESPESSURA ICCM). ASSENTALO COM ARGAMASSA 

TASCO 1/2/e 	(CIMENTO, CAL E AREIA, 012 9,2000 57,04 532.12 
01529 MASSA ÚNICA, 	PAPA 	RECEBIMENTO 	DE 	P1NTUPA, 	834 	ARGAMASSA TRAGO 	1/2/0, 	PREPARO MECANIc0 cCE 

BETONEIRA 4001, 	APLICADA MANUALMENTE EM 	FACES 	arreaaa 	DE 	PAREDES, 	ESPERSIJRA 	DE 	20K4, 	COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF  06/2014 ME 13,0000 23.20 186,24 

6171 TAMPA D. CONCRETO ARMADO 60%60%5CE PARA CAIXA UN 1,00 21,63 21,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

1.120,63 

INCÊNDIO 
- 	i II Proroko %CO GAL 	IRADO 'l 	X 2.1/2. 	teinteno 1 INSTAIACAO 

MI 127,68 
- I Deur ÇAO dos Insanos 1 und Quer,:. Pr, Parcial 

6314 TE DE REDUCAO DE PERRO GALVANIZADO 	COM ROSCA BSP, DE 3-  X 2 1/2" UR 1.00 99,03 99,03 
89267 MICAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM EN 	Os COMPLEMENTARES H 0,9100 17,87 16.00 
P2240 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRADLIU0 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 13.97 12,57 

11 



‘, 	 .41'; 	 4.12: 7.7" 
r-44 	 ' !•• 

nt 	 1. 

• TOTAL DE MATERIAL 	OU SOU 	  
3ra- 
.99,03 

TOTAL N. MAO DE OBRA 	  
28,65 

TOTAL PARCIALDO SERvIçO 	  127,68 

i 	f WJOOA REOIICAO FERRO Wav ROSCA REF. ' 	- romeiro 
-9_ 	

A IRSTALACAO 010 42.10 
• ( Descrlçáo dos I5015300 1 und Quant. Pr. Parcial 

VOO ROCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 	ROSCA BSP, DE 3 	X 2 1/2 UN 1,00 32.55 32,55 
00267 ENCANAGOR OU Ball IRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06 0,3000 17,87 5,36 
05240 AUXILIAR DE MCAR DDR 011 BOMBEIIC MORAM:CO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3000 13.97 4,19 

TOTAL DE MATE 	/OU EQUIP 	  a 32,55 
TOTAL DA /MO DE OBRA 	  9,55 

OTAL PARCIAL DO SERVICO 	  42,10 

CURVA, SERRO GALVAR EADO 900 ROSCA FO6EA RE?.1/2 	- R3FOOECIMZIOIO E IIISTMACHO 	p 
I mi 120 ,31 

( De 	/1000 dos In 	Os 1 u d Ouant Pr. Parcial  
1210 CURVA '5 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP . 	EA, DE 2 1/2 1)3/ 1,00 101,21 101.2 
08261 ENCANPDOR OU OCHOCIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMEN ARE 0,6000 17,87 10,7 
88248 AUXILIAR DE E2ICR2OA0OR OU BOMOEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS CCR1PLENOITARES H 0,6000 13,97 8,38 

OTAI. OS MATERIAL E/OU EOEIIP 	  10 1.21 
OTAL DA MAO DE OBRA 	  19,10 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  120,31 

19.1.13 ADAPTADOR PARA CAIXA O 	CM DE CONCRETO 3 
13/1 199.58 

O 	!cif 	RO doa 	lITIUlOS 	1 und puma. Pr.Pardal 
2265 OtAlOIN SENTAVADo DE FERRO GALVANIZADO,CORO ROSCA ESP. D 	' UN 2 67,45 134,90 

00207 ENCARP*OOR OU 	.1501R0 HIDRÁULICO Cal ENCARGOS C 	la 	ARES H 2.0000 11,87 35,74 
08246 AUXILIAR/ DE 	ANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULI CO 0014 ENCARGOS 	PLEM :EM ES H 2,0000 13.97 27,94 

TOTAL DC MATERIAL E/OU EQUIP 	  134.90 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  63,68 
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  198,58 

19 1 16 Al0Pf..0 DE FERRO SURDIDO 9/0.. PASSEIO CORO II0SCRIÇÃC 	EDWIN 	• 	70X6004 IN 299.02 
• ( DeocriÇSo do, insuitos9 Und Ouant Pr.PaEcSal 

11203  

TAMPA° MIE0 SIMPLES COM BASE, CLASSE AIS CARGA MAR 1,5 2, 400 X 500 MN, CORO INSCRICAO INCENDI° LM 00 235.34 235.34 
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO CIRI ENCARGOS CORIPLEMENTARES H 2.0000 07,07 35.74 
08244  AUXIlIAR DE 	CAIADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENIAIOGOS COMPL 	TARES H 2,0000 03,97 27.94 
• TOTAL DE MATERIAL E/OU EQÇIIP 	  235,34 

TOTAL DA FORO IE OSRA 	  63,60 
TOTAl PARCIALDO SERVI ÇO 	  200,02 

E 	1.2 	4 

 

ADAPTA000 61002, ENGATE PARIDO 2.1/.2* E 1.1/7",04 LATA0 	I 10023 
OPSCS SoRo dos O 1015105 I und Ouant. Pr. Parcial 

20972 REOUCAO 	FIXA TIPO 	SIORZ, 	ENGATERAPIDO 	/2' 	/2", 	E31 	LATAO, 	PARA 	IOISTALACAD 	PREDIAL 
COMPME A INCENDI° PREDIAL UN 1 90,32 90,32 

00267 NCANUOR OU BOMBEIRO5RAUL CO Cai 	CARGO. 	l 	T RES H 0,5000 17,87 8,93 
00248ure AUXILIAR DE ENCANADOR OU BUIS IRO InDRADDIC3 C 	'CARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 13,97 6,95 

TOTAL DE MATERIAL E/OU CQUIP 	  90,32 
TOTAL 	MAO DE OBRA 	  15,9 
TOTAL PARCIALDD SERVIÇO 	  106,23  

O, .I.20 00101A DE IHC000IO CH 39 CV, CaM INTRADAD 	SAiDA DE 2.1/2" 
NI 9.220,72  

( 005CFSCAO dos Insunos ) und O,2anE. P .Raros. 
9OM05. DE I0ICCIIDIO TRIrASICP, 25 CJ, COM DOIRADA DE 3" E SAÍDA DE 2.1/2" as 1.00 0.906,00 0.966,00 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMEMARES 0,0000 18,07 144,56 
90247 AUXILIAS DE ELETRICISTA Ca' ENCARGOS COMPLEMR:HTARES H 0,0900 14,04 112.32 
06267 ENCANA000 OU BOMBEIRO HIDRÁULICO CORO ENCARGOS CCMPLEXENTA000 06 0,0000 17,07 142.96 

8245 AUXILIAR 	MADO 	OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COE ENCARIOS COMPLEMENTARES H 8,0000 13.97 111,10 
TOTAL D 	M. E/OU EQUIP 	  

0.946,00 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  

2 4 	7 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

9. 20 	2 
Fon e de consulta, PIMORAVA 00640AS  

i 	c CAIXA 01 P539A004 01 ALVZIOARIA 4OX4O2EIOCRO t UR 139 ,17 
I ate feAo dos ilsusos 1 

und Ouant Pr. UnU P 	Pa cia 
96522  

ESCAVAÇÃO ~NAL PARA BLOCO DE COROANENTO OU SAPATA, COM PREVISAD DE ra4m2. A 	06/2017 003 0,41 63,97 25,90 74005/1 COMPAC ACAO HECARICA, 504 COM/ O' 	DO GC (C,'CLSPACTADOR PLACA 400 KG/ M2 0.81 4,30 3,32 
03534 :RO 	DE 	COIMRETO, 	PREPARO 	MECÂNICO, 	INCLUSOS 	ADITIVO 	IMPERNEABSLILA$TE, 	LANÇMIELITO 

ADENIANENTO 043 004 450,30 10.56 
93382 REATERBO MANUAL DEVAIAS COM COROPACTAÇAO MECANIZADA. AO' 04/2016 43 0.21 09.05 3,90 72132 

ALVENARIA 06 TIJOLO CERMIICO MACICO 5XIDX200M 1i2 VEZ (ESPESSURA 10001, ASSENTADo COM ARGAMASSA 
TRACEI 1:2/0 (CIMENTO, CAL E AREIA) 042 0,0000 57.04 50,89 

87529  NASSA ONICA, 	PARA RECEBIMENTO DE 	PINTURA, 	EM APGAMASSA :PAÇO 1:20, 	PREPARO =MICO Cal 
BETONEIRA 	4001, 	APLICADA MANUMNENTE 	EM 	FACES 	INTERNAS 	DE 	PAREDES, 	ESPESSURA 	DE 	203N, 	CCM. 
EXECUCÃO DE TALISCAS. Ar 06/2014 042 06400 23,26 14,89 6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60066020 5004 PARA CASIA ON 1,00 21,63 21,62 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

1 	9 	12 

O 
CLITRCOUTo DE PVC RIGIDC ROICAVEL DD 20040 (3/4 	OMEX0111, raNECTMENTO E I31STALASIAO 

.5 	 5 	I 	 _ N 90,0000 0,10 
I Doso faio do, inausoa / 

nd Ouant Pe. 	UnIt Pr.POIcial  
2694 ELETPOWJTO DE IRE RIGI1M ROSCAV 	D 	/4 	, SEM LUVA 1 	00 1,0000 2.06 2,06 
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1891 LUVA Md PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELVTROJUTO UJ 0,3333 0,83 0,27 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.1000 18,07 3,25 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA Caí ENCARGOS COMPLEYENTAESS E 0,1800 14,04 2.52 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOU1P 	  2,32 
TOTAL DA FIA0 DE OBRA 	  5,77 
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  0,10 

EIXTIMIDDITI DE PVC RIGIDO ROSCAVITL DD 40Mo: (1 I/21 ) INCE CannEs, FORNECRWIITO E INSTALACAO 
M 11,95 

1 Descrição dos InsumcsI 	a und Otiant. Pr. 	Unit Pr.ParcOal 
2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 112", SEM LUVA ei 1,0000 4.72 4,72 
1893 LUVA EM PVC 1I0100 ROSCAVEL, DE I 1/2", PARA ELETROCUTO UN 0,3333 2.48 0,82 
00264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLMSENTARES R 0,2000 18,07 3.51 
08247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COE ENCARGOS COMPLEMENTARES m 0,2000 14,04 2,80 

TOTAL DE MATERIAL E/OU MUI? 	  5,54 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  6.41 
TOTAL PARCIAL DD SERVIÇO 	  11,95 

FIO DE COBRE ISOLOU PVC 450/750V 1,01E42 RESIISIENTE A CHAMA - RJRNECIMENTO E INSTALACAO 
44 	 1 	' 	! 	' H 2,42 

1 Descrição dos Roendo, O und Ouant. Pr. Unit Pr.PnrCial 
936 

rio TECER:1E1GO EXTERNO IFE1 EM AÇO CO8REACO, ISOCACAO EM PEAI, OU PVC ASTI -MUNA 	2 CONDUTORES M 1,0200 1,75 1,78 
80264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES H 0,0200 18,07 0,36 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 14,04 0,28 

TOTAL DE MATERIAL E/C/J EOU  P  1,70 
TOSOU, DA !LEO DE OBRA 	  0.64 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  2,42 

BOT0EIEK LIGA-DeSLIGA PARA sciaFAMENTO DE AIARME DE INCENDIO, TIPO •QUEBRE o VI000- 
1 Dei 64,63 

' 
1 Descrido dos bondo. O und Ounnt. Pr. UnIt Pr.Parcial 

BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO 'CUEORE O VIDRO" 
UN 1,0000 55,00 55.00 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3000 18,07 5,42 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA Cal ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14.04 4.21 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOU  P  55,00 
TOTAL DA 51A0 DE OBRA 	  9,61 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  64,61 

MAL. SUPERTEC  

MOCO AUT014040 OEN 2 lAma1  81..E04TE14IA DE 1211 vs 21,8,28 
c Descrido dos a duros O und Ouant. Pr. Unto Pr.ParCial 
BIOCO AUTON0140 COM 2 CAD? 8W E BATERIA DE 127 USO 1,0000 200,65 200,65 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 09 0,3000 111.07 5,42 
08247 AUXILIA? CE ELETRICISTA COM MGARGOS COMPLC4ENTARLS 09 0,3000 14,04 4,21 

TOTAL DE MATERIAL E/OU VETTE 	  208,65 
TOTAL DA NÃO DE OBRA 	  9,63 
TOTAL PARCIAL 10 SERVIÇO 	  218,28 

FONito SUPERTEC 

ALARME TIPO sONORO-VISIDAL D0 120011 	• trn 52.22 
/ DetericAn dos :nades O 

und Ouant. Pr. UoSt Pr . Fardai 
ALARME TTPO SONORO-VISUAL DE 12005 UM 1.0000 42.59 42,59 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS CCEPLEMMITARES M 0,3000 18,07 5,42 
8)247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLUTENTARES M 0,1000 14,04 4,21 

TOTAL DE MATERIAL E/OU MN  P  42,59 
TOTAL 13A MAO DE OBRA 	  

9,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  52,22 

ROUTE: CLETRICA MWJRA 

PLACA DE SINALITAÇA0 inf ACR11.100 Cal 111SCILLÇA.0 	SALDA 	- SAÍDA FINAI 	, 
- Mo 24,09 

1 Descrido dos Inaumoa 1 und Ouant. Pr. Unir Pr.P4sCIed 
ALARME TIRO SONORO-VISUAL DE 1200B USO 1,0000 14,40 14,40 

98264 ELETRICISTA COM ENCARGOS CCEPLMOMITARES H 0,3000 18,07 5,42 
98247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEXI3OTARE9 M 0,3000 14,04 4,21 

TOTAL DE MATERIAL E/OU FOUTP 	  14,40 
TOTAL DA MAD DE OBRA 	  

9,63 
TOTAL PARCIAL 03 SERVIÇO 	  

24,03 
MIRE: ELETRICA MOURA 

I 
11 

PISO, DE SINALISAdO CM ACRÍLICO Cai usontçÃo 'taxam - DERICAO IsH MI 	BOAS PACCS 
Si 	 . CE 24,03 

1 Descrido dos insolada 1 und Ouant. Pr. Volt Pr.Parcial 
MARYX TIPO SONORO-VISUAL DE 1201:113 USO 1,0000 14,40 14,40 

00264 ELETRICISTA COM ENCARGOS CCEPLEMENTARES 04 0,3000 18,07 5,42 
08247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COE ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,04 4,21 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUTP 	  
14,40 

TOTAL Uh Y.A0 CE OBRA 	  
9,63 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
24,03 

POLI 	LETRICA MOURA 
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!ADAC ES ACR1L1O0 014 IWEARTOPO 	.A7DA 	- DiRsçA0 121 Amnns AS FACES 	, 
MI 24,03 

( DesCTICAO dos Insumos I und Opera. Pr. Unit Pr. Parcial 
ALARME TIPO SONORO-VISUAL DE 12000 UN, 1,0000 14,40 14,40 

60264 ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18.07 5,42 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMPSTAPES H 0,3000 14,04 4,21 

TOTAL DE IDATERIAL E/OU MUI? 	  14,40 
TOTAL DA 1720 DE OBRA  	 • 9,63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO . . . 24,03 

PAITE• ELETRICA MOURA 

CENTRAL DE AIARME INDEREOÁVIL PARA 26 CIRCUITOS DE AC/CNIADaii 	2 IN 1.164,22 
( Detcrição dos insuons ) und Quan7. Pr. Uni: Pr.ParcIal 
ALAIUM TIPO SONORO-VISUAL DE 12002 MI 1,0000 1.100.00 1.100,00 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 01 2.0000 18,07 36,14 
80247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 01 2,0000 14,04 28,08 

TOTAL DE HATERIAL E/OU EOUIP 	  1.100,00 
TOTAL DA SM DE OBRA 	  64,22 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  1.164,22 

FUMEI ELETRICA MDURA 

10.4.2,  CMIXCOCP. 	BOLSA" PONTA 22144 X 3/4. 
PÇ 0,42 

( DeserICAo doo Insulsos I und Quant. Pr. UnIt Pr.Parelal 
PINI CONECTOR 	BOLSA - PONTA 22224 X 3/4" PÇ 1,0000 2,11 2,11 
12732 

SOLDA ESTANHO/COBRE PAPA CONEXOS! DE COBRE, FIO 2,5 44, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 0,0048 114,02 0,54 
88267  ENCANADOR CO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06 0,100 17.87 1,76 
88268  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C01MPLD4WITARES II 0,100 13.97 1,29 

TOTAL DE MAI 	E/OU EQUIP 	  1,25 
TOTAL W1 IA0 DE COPA 	  3,07 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  6,42 

10.4.4 COTOVELO Iro:AR -BOLSA 	1:CMPOtICATIMERN2 	1511 Sm X 3/2" 
12,70 

( DercilçAo dos insuaof I Und °vont. Pr. O:1ft Pr.Parctal 
COTOVELO BOLSA .1101.SA 	COM ROSCA INTEMIL 	151 021 X 1 / 2 " PC 1,0000 8,99 8,99 

12732 

SOLDA ESTANHO/COBRE PARX034PROCS DE COBRE, PIO 2,5 MN, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 0,0040 114,02 0,54 
88267  ENCANId/OR 011 POSSEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 17,87 1,78 
88268  AUXILIAR DE ENCANADOR OU 15C4SEIRO HIDRÁULICO COE ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 13,97 1,39 

TOTAL DE MATERIAL E/OU SODIP 	  9,53 
TOTAL DA ?AO DE OBRA 	  3,17 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  12,70 

10 4 	6. TE COM ROSCA FOCA 	CENTRAL D2 RAMUDA* DO 22 11/2" XX 22 n24 	2 PÇ 12.63 
( DercilcAo dos Insufflon ) und Ousar- Pr.  Unir Pr.Par 141 
TE COM ROSCA FESTA 	CENTRAL DE PEnUCIC, LE 22 XI/2" X1 22 tal PC 1.00 1,60 7.60 

12732 

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES oE COBRA, FIO 2,5 MN, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 0.01 114,02 0,82 
00267  ENCANADOR CO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 01 0,13 17.01 2,32 
88288  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO CA. ENCARGO! CCEPLERENTARES H 0,13 13,97 1,00 

TOTAL DE MATERIAL .100 EUUIP 	  0,50 
TOTAL DA IA0 DE OBRA 	  4,03 
TOTAL PARCIAL RO SERVIÇO 	  12, 63 

10 4 	7. VÁLN1,1.7. DE laTtRA DE 3/4" 
PÇ 41,32 

( Desci-loto dos Infocos ) und °vent. Pr. Uni: Pr.Patcflil 
VALVINA DE ESPERAM 3/4" PC 1,0000 35,73 35,72 

12732 

SOLDA EETANHD/COBRE PARA CONEBOES DE COBRE, /AO 2.5 MX, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 0,0072 114,02 0,82 
88267  ENCANADOR CU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COHPLEMI2OTAROIE H 0,150 17,8/ 2,60 
88288  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO Cal ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 13,97 2,09 

TOTAL DE MATERIAL .5/00 EVUIP 	  36,55 
TOTAL EIA 17110 DE OBRA 	  4,71 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  41,32 

18.4.0 2  RECIL:TtO RAPIDO 1/2' X TERMINAL 	11.9 221(MAN00EIRAD2 3/0") 	• 
P; 24,41 

( Descricdo dos InOuros I und Quant. Pr. Unir Pr. parcial 
REGISTRO RÁPIDO 1/2' X TERMINAL 	11,8 501 MANGUEIRA GE 2/8") PC 1,0000 18,82 10,82 

12/32 

SOLDA trTANHO/COBRE PAPA CONEXOS DE COBRE, FIO 1.5 SRL CARRETEL 500 GR (SElE CHUMBO) UN 0,0072 114,02 0,02 
"267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENDARGON CaIPLEMMITARES 06 0,150 17,01 2.60 
08240 

06 0,150 03,97 2,09 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU lOMBEIRO HIDRÁULICO CGS ENCARGOS COMPLEMMITAREs 

TOTAL DE ILA'PERIAL E/OU PODIP 	  19,64 
TOTAL DAMÃO DE URRA 	  4,7/ 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

24.41 
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18.4.9 PEGMADOR DE ALTA PRESSAO GIM 	REGULASTE EXTÁRNA 2/4. NAP f X 5/4' NPT T 
PC 24,41 

( Dencriçad dos insErds I und Quant. Pr. Uni: Pr.ParciAl 
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO CL? 	REGULAGEE EXTERNA 3/4" NPT f X 3/4' NP: f PC 1,0000 18.02 18,82 

12732 ea 
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE CCF4E, ETC 2,5 MM, CARRiTIM 500 G 	.'(SUl CHUNG"), 	. UM 0,0072 114,02 0.82 

80267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAPO-  001IPLEI6ENTAPF.S H 0,150 17.07 2,68 
88288  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18 0,150 13,97 2,09 

TOTAL DE MATERIAL EfiX1 E00.11 19,64 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  4,77 
TOTAL PARCIAL DO SERVICO 	  24,41 

10.4.10 REGULUOR DR BAIXA 	PRESSAID CL? 
PÇ 24,41 

( Descrida° dos insumos ) und Ouant. Pr. Und Pr.PArdA1 
REMMADOR DE BAIXA 	PRESSÃO GLP PC 1,0000 10,82 18,22 

12732 

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2.5 MM. CARRET1M 500 GR (BEM CHUMBO) Um 0.0012 114,02 0,52 
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18 0,150 17,07 2,68 
88288  AUXILIAR DE EIM1M1ADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 13,97 2,09 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  19,64 
TOTAL DA Eao DE OBRA 	  4,71 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  24,41 

20.10.28 SINALIZAÇÃO IhMICATIVA PARA EXTINTOR EMPAREDE, CONY. DATALKIL, , 	_ UM 11,17 
( Deser1old dos dama°, ) und Quest. Pr. Uni: Pr.Parcial 
SINALIZAÇÁO INDICATIVA PARA EXTINTOR EM P4REVE, CONF. DETALHE UN 1,0000 8,00 0,00 

88284  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO! COMPLEMENTARES II 0,100 17.97 1,78 
88288  AUXILIAR DE ENCANADGF 011 BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 13,97 1,39 

• TOTAL DE MATERIAL E/OU EOU.P 0,00 
TOTAL DA (AO DE OBRA 	  3,17 
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  11,17 

20.10.27 BINALIZAÇA0 INDICAT/QA PARA EXTINTOR NO 1180 9OX70c4, GUME. DETAIEE 	. 	 8 UN 52,24 
( pendida° dos tordos 1 und OVAM.. Pr. Unit Pr.Parcial 

7348 TIHTA ACRILICA PREMICH PARA PISO L 0,330 10,71 3,53 
12815 FITA CREPE POLO DE 25 MN X 50 M UH ,25 6,74 1,68 
88310 PIETCR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18 1.500 17,19 26,08 
88248 AUXILIAR 1M ENCANADOR CO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 91 1,500 13,91 20,95 

TOTAL DE MATERIAL E/OU ECUIP 	  5,21 
TOTAL DA MAO DE OBRA 	  47,03 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  52,24 

20 10. 8 BINALIES0.0 INDICATIVA PARA HIDRANTE IIM PAREIII, CCNI. DETALHE <BETA) 
UR 11,17 

( DeocricA0 doe intua°. ) und Ounnt. Pr.  Uni Pr.Parotn) 
SINALIIACÁD INDICATIVA PARA HIDRANTE EM PAREDE, CONF. DETALHE (MIMAI UM 1,0000 6,00 8,00 

88284  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO CEP ENCARGOS CCEPLEMENTARES H 0,100 17,87 1,12 
80288  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 0,100 13.97 1,39 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EOUIP 	  0.00 
TOTAL DA MAO DE CERA 	  3,17 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  11,17 

510.29 SI105LIEAÇA0 INDICATIVA PARA triDRANTe 140. PISO; Conzr. DETALHE 90X9001 	i : 	MT 52,24 
DescricAo dos insumos 9 und QUant. Pr. Und Pr. Parcial 

7348 TINTA ACRILIGA PREMIU,: PARA PISO L 0,330 10,11 3,52 
12815 FITA CREPE POLO DE 25 MS X 50 H UM ,25 6,74 1,60 
88314  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES II 1,500 17.39 26,00 
118248 AUXILIAR D" ENCANADOR OU BOMBEIRO tiropáutaco COM ENCARGOS COEM, 	ARES H 1,500 13.97 20,95 

TOTAL DE MATERIAL E/OU 1200/P 	  
5.21 

TOTAL DA MAO DE OBRA 	  
47.03 

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  
52.24 

20.10.38 CABODECOBRI ?untai, lama-no IMTUDADO. 211,5 MN' 	 , • M 5.13 
1 prurida° dos innumos ) una Quant. Pr Uni: Pr.0nrcial 
CABO BLINDADO, 2811,5 ME. 94 1,0200 1.90 1,93 

80264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEHENTARES 84 0,1000 18,07 1,80 
88247 AUXILIAR 11.5 ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEME14IARE3 84 0.1000 14,04 1,40 

TOTAL DE MATERIAL E!OU MUI? 	  1,93 
TOTAL DA MAO DE ORAS 	  

3,20 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

5,13 
Consulta: Cl tro Elos 

20.10.39 LUMINÁRIA AUTE61011A TIPO LED 40 MATO COM BATERIA 12v 	 I UN 41,72 
1 Dormidas dos Insumos I und Quant. Pr. Uni: Pr.Parcial 
LUMINARIA AUTONCHA TIPO LEU 40 MAIS COM BATERIA I2V UM 1,0000 25,00 25,00 
PARAFUSO COM BUCHA 16 

otz 1,0000 0,67 0,67 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 94 0,5000 18,07 9,03 
08247 AUXILIAR Et ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPILYKNIARia 84 0.5000 14,04 7,02 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIP 	  
25,67 
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TOTAL DA 14A0 DE OBRA 	  

TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  41.72 
COneu1ta 	etro Eles 

20.20.41 DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL 
UN 51,72 

( DescrlÇao dos in usos ) Una Orrant. Pr. 	UnSE Pr.Parcial 
DETECTOR DE nINAÇA PONTUAL UN 1.0000 35,00 35,00 
PARAFUSO COM BUCHA 80 UN 1,0000 0,67 0,67 

66264 ELETRICISTA C011 ENCARGOS CCMPLEM 	El' 	r 0,5000 H 18.07 9,03 
58247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CCNFLEIOF,NTAMFS 6 0,5000 14.04 7,02 

TOTAL DE MATERIAL 	/OU EOUIP 	  35,67 
TOTAL DA nAo DE OBRA 	  16.05 
07AL PARCIAL DO SERVIÇO 	  51,72 

consulta. Llutro Fios 

0.10.42 90ILo RZPETID  
ON 566,56 

De 	010 dos Insutos 1 una Cluant. Pr. Unit Pr.Parcial 
MODULO REPETIDOR 14 RC TO MR-465 UM 1.0000 518,41 518,40 

66264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMP EMES ARES H 1,5000 18,07 27,10 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COMENCARGOS CO#IPLEI40I0TARES H 1,5000 14.04 21.06 

TUFAI. DE VAlERIAS E/OCO EOIIIP 	  
518,60 

TOTAL DA MÃO DE OBRA 	  46,14 
TOTAL PARCIAL CO SERVIÇO 	  566.56 

Consulta. Ll tio F503 

20:10.43 DETECTO?. DE CALOR TE100VELOCIflTRIGO 
011 

1 DescriÇIo dos lI,suGOs 1 una Ouant. Pr. Unit Pr.Parcial 
DETECTOR DE CALOR TEPI4OVELOCIMETRICO UM 1,0000 120.75 120,75 

86264 ELETRICISTA COM ENCARGO, COSPLEJ4E'OTARES H 1,5003 16,0/ 27,10 
66247 ATiNILIAR DE ELETRICISTA COO ENCARGOS CONPLO31ERTARES 96 1,5000 14,04 21,06 

TOTAL DE MATERIAL E/OU EQUIR 	  120,75  
TOTAL DA 11À0 DE OBRA 	  40,16 
TOTAL PARCIAL DD SERVIÇO 	  168 9 

Conssl.a. 	El 	t.c, Eros 

20.10.48 
r 	1 

CAIXA DE PASSAM! CM ALvRKAIRTA DE 1/2 VII cem TAMPA D6 ~CATE° 85e4tD3 . 40,40a40 CII.  
1:. . 	1 4 , 	• UH 135,64  

1 DevcrIçào 044 insnuos 9 und Ouent. Pr. Un t Pr.Parclal 
96.23 

ESCAVACAO VARIAI, PAPA FLOCO CE COROAI:ESTO OU SAPATA, COM PRE7/I5A0 DE DOMA. A.6 06/2017 MI 0.4050 63.97 25,90 
9993 REATERUI MANDAL APILOADO 0 M 'telEiE 	AR' 10(7017 63 0,2090 32,9€ 7,09 
96091 PREPARO DE FUNDO DE VALA CIOl LAROGRA YJIIOR CUS 1,5 71, DI LOCAI, COM NOVEL 	X0 DE INTF 	R 	A 

AP 04/2016 962 0,8100 4,10 3,32 
72132  ALVENARIA EM TIJOLO CEPAvICO MAGICO 51410X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10094), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 	(CIMENTO 	C),  E 	IA) M2 0,8800 57,84 50,89 
94662 CONCRETO MACRO PARA LASTRO, TRAÇO 14,5:4,5 !CIMENTOS AREIA MEDIA/ BRITA 1) 	REPARO MECÂNICO 

COM CISONEIRA 400 L. Ar 07/2016 63 0,0486 245,44 11,92 
07529  MASSA ÚNICA. 	PARA 	RECEBIMENTO DE 	PFUTUPA, 	EM 	IRGAMASSA 	,ARCO 	1:2:0, 	PREPAROMECA/ISCO COM 

BETONEIPA 4001, 	APLICADA MAHUMMENTE 574 	FACES 	INTERNAS 	DE PAREDES, 	ESPESSURA 	DE 	2090M, 	COM 
6246CUCAO DE TALISCAS. AP 06/2014 62 0,6400 23,29 14,69 

6171 TAmPh DE COM:PEIO ARMADO 609460.45M4 PARA CAIXA UM 21,63 21.63 
TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO 	  

1),y 
7N,  

135.64 

-raiz 51,1 ir/oToMète 
Engenheiro Civil 

CREA: 170.633.6586 RN 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTUFIA • 
DEPARTAMENTODE OBRAS • 

   

Informação n. 144/2018-D.O. 

Assunto: Convênio - Construção de nova sede do Fórum da Comarca de Água 

Boa - CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

Trata-se de solicitação de Termo de Convênio da 

Prefeitura Municipal de Água Boa para viabilizar obra de construção de nova sede do• 

Fórum. 

A presente análise restringe-se apenas aos 

aspectos técniços com base nos elementos fornecidos nos autos, não sendo 

analisados critérios jurídicos e financeiros' . 

Foram 	analisados 	os • projetos 	básicos 

encaminhados a este Departamento (fls. 152), bem como a sua respectiva planilha 

orçamentária no valor tofal de R$ 10.963.497,49 (fls. 44 a 151). Os ,projetos 

arquitetônico e os seus complementares apresentam adequado nível de qualidade e 

maturidade, sendo modificados prontamente pela equipe de projêtos da Prefeitura, 

sempre que solicitado. Outros Pequenos detalhamentos ,de projeto/orçamento serão 

dirimidos em tempo hábil e não impactam na celebração do convênio. . 

Importa ressaltar que a re'sponsabilidade da 

elaboração dos projetos e -do orçamento são da Prefeitura Municipal de Agüa Boa, 

conforme Anotações de Responsabilidade Técnica às fls.36 a 43. 

Diante do exposto, o Departamento de Obras aprova 

os projetos e a planilha orçamentária e submete à apreciação da Administração 

considerando ,a conveniência e oportunidade dds recursos disporfibilizados para a 

demanda. 

Atenciosamente, 

Cuiabá, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) 

Diogo Gonçalve's 
Diretor_do Depto. de Obras mat. 9353 

Engenheiro Civil CONFEA 120.920.394-4 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA 

   

Processo Administrativo 315/2017 

CIA n..9. 0134761-92.2017.8.11.0000 

Trata-se de Informação n. 144/2018-DO 

comunicando solicitação de Termo de Convênio da Prefeitura 

de Água Boa, a fim de viabilizar a obra de construção de 

nova sede do Fórum. 

Manifesto anuência •a presente solicitação 

e encaminho ao Departamento Administrativo. 

R D. 
LI-. 

Angela Cristina paspar Nogueira .Braga 

Coordenadora de Infrae.strutura 
R 

(assinado digitalmegte) 
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RUA C, 5/N - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CAIXA POSTAL 1071 - CUIABA-MT - CEP: 78.049-926 - PABX: 3617-3000 	• 

Cuiabá, 26 de outubro de 2018 





ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

TJ/MT 

Fls.  IPSÇ  

   

Processo Administrativo n: 315/2017 - CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

CERTIDÃO 

CERTIFICO, aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2018, 

conforme Informação n.144/2018/D.O., de 26/10/2018 encartado às 

11 	fls.153/11-MT, foi lavrado a' minuta Convênio XX/2018, originário do 

Processo Administrativo no 315/2017 -- CIA 0134761- 

92.2017.8.11.0000, conform 	prova às fls.156 a 164-11MT. 
. • 

Dou fé, do -que eu 	f IJ 	, Jovelina Pintos de Oliveira 

Ferreira, técnico judiciári , lavrei a presente. 

'ENTEAMOS E CONGENE1355 \ PA 31207- PA 0134761-92.201711.11.0000 ÁGUA BOA-A313.Anda mAnto do PA.315-2017-0A 0134751-92.2017.8.11.0000 -ÁGUA BOA. 

MT.docx 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO 	ADMINISTRATIVO 

CONVÊNIO n. XX/2018 CIA. 0134761-92.2017.8.11.0000 

CONVÊNIO N.XX/ 2018, QUE 

ENTRE SI .CELEBRAM O ESTADO 

DE MATO GROSSO, POR 

'INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO E O • MUNICÍPIO DE 

ÁGUA BOA- MATO GROSSO. 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por 

intermédio do Poder Judiciário/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, inscrito no CNPJ 

sob o n. 03.535.606/0001-10, com recursos do Fundo de Apoio ao 

Judiciário/FUNAJURIS, inscrito no -CNP] sob.  o n. 01.872.837/0001-93, 

situado no Centro Polítiço Administrativo, nesta' capital, neste ato 

representado pelo seu Presidente, Excelenessimo Senhor Desembargador 

Presidente RUI RAMOS RIBEIRO, brasileiro, portador do 

8.665.407/SSP/SP e do CPF n° 346.327.001-34, no uso de suas • 

atribuições, doravante denominado CONCEDENTE, e, do' outro 'lado o 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT, • inscrito no,  CNPJ sob o n. 

15.023.898/0001-90,- com sede na Avenida Planalto, no 410, Bairro 

Jardim Planalto - CEP 78.635-000 - Água Boa/MT, e-

mail:prefeitura©aguaboa.mt.gov.br, telefone (66) 3468-6432, neste ato 

repreSentado pelo Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor MAURO 

ROSA DA SILVA, bra.  sileiro, portador da carteira de identidade n. 

2019647 SSP/GO, e do CPF n. 333.126.801-15, doravante denominada 

CONVENENTE. 	Considerando ia's prescrições contidas na Lei n. 

8.666/1993, e no que couber, .o Decreto Estadual n. 5.126/2005, a 

Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE. n. 001/.2015 e a 

Resolução n. 114/2010/Conselho Nacional de Justiça resolvem celebrar o 

presente 'Convênio, mediante as cláusulas e condições a seguir 

estabçlecidas: 

1, 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente termo de Convênio tem por objeto a construção do novo 

do Fórum da Comarca de Água Boa/MT, conforme previsto no Plano de 

Trabalho, Projeto Básico e peçps técnicas que o acompanham,,  que 

passam á integrar este instrumento co'rno se nele estivessem transcritos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

2.1. DO CONCEDENTE 
2.1.1. Repassar ao Município a Importância de R$ 10.963.497,49 (Dez, 
milhões, novecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa 
e sete reais e quarenta _e nove centavos), conforme/  informação de 

fls.44 a 151/TI-MT. 

• 
2.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do convênio, observando se os 

, 	recursos estão sendo aplicados na execução do objeto conveniado e de 
. conformidade com o Plano de Trabalho; 

/ 

.1.3. Publicar o extrato do Convênio na Imprensa Oficial do Estado, tios 

termos da Lei n. 8.666/1993. \ 

2.2. DO CONVEN ENTE 
2.2.1. Doar a área de 20.000M2, através de escritura, para construção do 
novo Fórum no municíPio de Água Boa - MT, conforme registro no Cartório 

de 1° Ofício Água Boa - MT, sob N0  12317. 

2.2.2. Fornecer Projetos de Arquitetura, Estrutural, Elétrico, Hidráulico, 
Sanitário, Paisagismo, Lógica, Telefonia, Acessibilidade e demais projetos 
complementares necessários para execução dá obi'a; 

2.2.3. Aplicar ,a importância de R$ 10.963.497,49 (Dez milhões, 
novecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e 
quarenta e nove centavos), para realização da Construção do novo Fórum 

de Água Boa - MT, conforme o Pláno de Trabalho; 

2.2.4. Executar o Processo Licitatório, bem como acompanhamêntO do 
Registro e aprovação para promover a execução dos serviços objeto do 

convênio, com base ha Lei 8.666/93; 	 •• 

2 
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2.2.5. Prestar contas da correta aplicação dos recursos junto ao Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como à Prestação de Contas ao 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,- realizando o registro 'da 
obra nos sistemas pertinentes (GEOBRAS); 	 • 

-2.2.6. 	Disponibilizar a Engenheira Civil: Aline Favaretto CREA-MT 
032911, 	" nomeado 	pela 	• Portaria 	n9. 	105 	• .de 
07 de maio de 2015, para realização da Fiscalização e 
acompanhamento da obra e o Servidor GILNEI MACARI, Gerente 
Municipal de Convênios - GMC para fiscalizar e" acompanhar a execução do 
referido Convênio. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. O valor total a ser transferido pelo CONCEDENT6 ao CONVENENTE 

por, força deste Convênio é de R$ 10S63.497,49 (Dez milhões, . 

novecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete 

reais e quarenta e nove centavos) 

3.1.1. Esse• valor será repassado de acordo com o cronograma de 

desembolso fixado no Plano de Trabalho e observará também a corr a 

aplicação dos recursos, execução dos serviços de acordo com o 

cronograma físico-financeiro e devida prestação de contas. 

3.2. Os dispêndios do CONCEDENTE decorrentes da execução deste 

convênio correrão à conta da seguinte dptação orçamentária: 

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL: 3237 - Edificação e 

Recuperação Física da 1a Instância 

FONTE: 640 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51 

CLÁUSULA QUARTA - DA LIBERAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

4.1. A liberação de recursos financeiros em decorrência da celebração 
• 

deste Convênio ocorrerá em consonância com o cronograma de 

desembolso constante do Plano de Trabalho previamente aprovado, com 

as normas e procedimentos do Sistema Integrado de Planejamento, 

Orçamento e Finanças do Estado de Mato Grosso (FIPLAN), ádministrado 
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pela Secretaria de Estado de Fazenda, e com o prescrito no § 40  do artigo 

80  da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SEPLAN/CGE n. 01/2015. 

4.1.1. A liberação de cada parcela subsequente à primeira ficará 

condicionada à apresentação e aprovação da prestação de contas parcial 

referente à parcela anterior, composta da documentação especificada na 

Cláusula relativa à prestação de contas. 

4.1.2. A liberação das parcelas do convênio será suspensa até a correção 

das impropriedades ocorridas, nos casos a seguir especificados: 

4.1.2.1. quando não houver comprovação da boa e regular áplicação da 

parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive 

mediante procedimentos de fiscalização local realizados periodicamente 

pela entidade ou órgão CONCEDENTE e/ou pelos órgãos competentes do 

sistema de controle interno e externo do Estado; 

4.1.2.2. Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos; 

atrasos injustificáveis no cumprimento das etapas ou fases programadas, 

práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública 

nas contratações e demais atos praticados na execução do Convênio; 

4.1.2.3. Quando não for aprovada a prestação de contas parcial, devido à 

ausência de documentação obrigatória, ou pela inconsistência da 

documentação apresentada; 

4.1.2.4. Quando forem descumpridas pelo CONVENENTE, quaisquer das 

cláusulas ou condições estipuladas no Convênio. 

4.1.3. A liberação das parcelas do convênio, ainda pendentes, será 

suspensa definitivamente caso Ocorra a hipótese de sua rescisão. 

4.1.4., Havendo comprovado interesse público, plena regularidade das 

obrigações do CONVENENTE e mediante proposta aprovada pelo 

CONCEDENTÉ, os saldos financeiros remanescentes poderão ser 

aplicados pelo CONVENENTE na ampliação do objeto do convênio. 

4.2. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Convênio, 

os saldos financeiros . remanescentes, inclusive os provenientes das 

receitas obtidas em aplicações financeiras realiz,adas, serão devolvidos ao 

CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob 
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CONVÊNIO n. XX/2018 CIA. 0134761-92.2017.8.11.0000 
pena de imediata instauração •de tomada de contas especial do 

responsável, providenciada pela- autoridade competente •do órgão ou 

entidade competente. 

4.3. Os recursos transferidos serão mantidos - pelo CONVENENTE em 

instituição financeira pública federal, em conta bancária específica, 

somente sendo permitida movimentação oriunda da execução deste 

Convênio, cujas despesas deverão estar previstas no Plano de Trabalho, 

ser comprovadas . através de documento 'fiscal correspondente, com 

pagamento por meio de ordem bancária ou transferência eletrônica ao 

credor, ou ainda para aplicação no mercado financeiro. 

4.3.1. Os recursos deste Convênio, -enquanto não empregados na sua 

finalidade, deverão ser obrigatoriamente aplicados: 

4.3.1.1. em caderneta de poupança de instituição financeira pública 

federal, se a previsão' de seu uso for igual ou supei-ior a um mês; ou 

4.3.1.2. ern fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de 

mercado aberto lastreada em título da dívida pública, quando sua 

utilização estiver prevista para prazos mem:51-es. 

4.3.2. Os rendimentos .das aplicações financeiras somente poderão ser 

aplicados no objeto do Convênio, estando sujeitos às mesmas condições 

de prestação de contas exigidas para os recurso transferidos. 

4.3.3. As receitas. oriundas dos rendimentos de aplicação no mercado 

financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo 

CONVENENTE, mesmo aquelas oriundas dos-recursos de contrapartida. 

-CLAUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO 

5.1. O convênio somente poderá ser alterado, com a devida juistificativa, 

mediante 'proposta de termo aditivo apresentada ao CONCEDENTE por 

meio -de Ofício do CONVENENTE no prazo mínimo de 30 (trinta) dias 

antes do término do período de vigência. 

5.1.1. É vedado o aditamento deste Convênio com o intuito de alterar seu 

objeto, entendido como tal a modificação, ainda que parcial, da finalidade 

definida no correspondente plano de trabalho; 

5 
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5.2. Quando se tratar de aditamento de recursos, respeitada a limitação 

legal, pedido de prorrogação da vigência por necessidade do 

CONVENENTE ou em razão de reformulação do Cronograma de Execução 

e Plano de Aplicação constantes do Plano de Trabalho, devidamente 

justificada, o CONVENENTE deverá: 

5.2.1. Encaminhar a solicitação juntamente com novo Cronograma de 

Execução e Plano de Aplicação constantes do Plano de Trabalho; 

5.2.2. Estar em dia com a prestação de contas das parcelas executadas e 

em situação regular em relação a sua habilitação; 

5.3. Os pedidos de adiamento serão analisados pelo Fiscal do 

CONCEDENTE, que deverá se manifestar quanto à pertinência do pedido 

em relação ao seu objeto e custos envolvidos, e pela Assessoria Técnico-

Jurídica de Licitação da Presidência quanto à sua legalidade, com vistas a 

embasar a decisão do Ordenador de Despesas. 

5.4. Assinarão o Termo Aditivo, obrigatoriamente, todos os partícipes e 

duas testemunhas devidamente qualificadas. 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO 

6.1. O convênio deverá ser executado fielmente pélas partes, de acordo 

com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada 

uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 

6.2. Quando a contrapartida for de 'caráter financeiro, sua execução 

deverá ocorrer na conta específica do Convênio, cujo depósito obedecerá 

ao especificado no cronograma de desembolso constante do Plano de 

Trabalho; 

6.3. Caso seja concluída a execução.das metas objeto do Convênio e 

ainda existirem recursos financeiros não utilizados, o CONVENENTE 

poderá solicitara ampliação das metas e a utilizaç'ão do saldo de recursos, 

ficando a autorização a critério do CONCEDENTE e desde que exista 

prazo suficiente para executá-las dentro da vigência; 

6.3.1. A solicitação de ampliação das metas deverá seguir o procedimento 

de alteração prevista na Cláusula Quinta deste Termo. 
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.6.4. As despesas deverão ser comprovadas mediante documentos 

originais, devendo os recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos 

comprobatórios serem emitidos em nome do CONVENENTE ou do 

CONDEDENTE, devidamente identificados com o título e número deste 

.Convênio. 

6.5. Deverá.  -ser emitido pelo engenheiro 'responsável e assinado 

conjuntamente com o Prefeito, os laudos de nnediçõeS das etapas 

cumpridas, encaminhando-os ao CONCEDENTE, juntamente com as 

prestações de contas parciais, para fins de libera0o das parcelas 

subsequentes. 

6.6. Os contratos celebrados à conta dos recursos deste Convênio 

deverão conter cláusula que obrigue o Contratado a conceder livre acesso 

aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto 

contratado, para os servidores do CONCEDENTE e dos órgãos de 

Controle externo do Estado. 

6.6.1. Os contratos celebrados à conta dos recursos de convênios 

também deverão conter cláusula que permita a realização de diligências 

nas empresas Contratadas por servidores do CONCEDENTE e dos órgãos 

de Controle externo do Estado. 

6.7. Fica assegurada ao CONCEDENTE a propriedade dos bens adquiridos, 

transformados, •produzidos ou construídos em decorrência_ da execução 

deste Convênio, remanescente na data de sua conclusão ou extinção, 

sendo de sua responsabilidade a incorporação, respeitando o disposto na 

legislação pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA VIGÊNCIA 

7.1. O prazo de vigência deste Convênio contar-se-á a partir do 

.<2\ 31/12/2018 com término em 	 conforme' Plano de Trabalho,  

encartad6 às fls. 04 a 15/T3/M 

7.2. O convênio será prorrogado quando houver atraso na liberação do 

recurso, limitando-se a prorrogação ao exato período do atraso verificado, 

devendo, para tanto, ser firmado Termo de Aditamento. 
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CLÁUSULA OITAVA — DAS VEDAÇÕES 

8.1. É vedado ao CONVENENTE a inclusão, tolerância ou admi-ssão, sob 

pena de nulidade do convênio e responsabilização do agente, de despesas 

referentes a: 

8.1.1. Realização de despesas administrativas, de manutenção, 
_ 

gerenciamento ou similares, inerentes ao funcionamento do órgão ou 

entidade convenente; 

8.1.2. Pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou 

qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos 

quadros de órgãos ou de entidades da administração pública estadual 

federal ou municipal, que esteja lotado ou em exercício em qualquer dos 

entes partícipes; 

8.1.3. Alteração do objeto do Convênio, exceto no caso de ampliação da 

execução do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem 

prejuízo da funcionalidade do objeto conveniado; 

8.1.4. 'Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida neste 

instrumento, ainda que em caráter de urgência; 

8.1.5. Reali2ação ou pagamento de despesas em data anterior à vigência 

deste Convênio; 

8.1.6. Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos; 

8.1.7. Realização de despesas com taxas bancárias, inclusive juros por 

eventual saldo negativo da conta bancária; • 

8.1.8. Realização de despesas com multas, juros ou cor-ração monetária 

referente a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora do prazo, salvo 

se decorrer de atraso na liberação do recurso pelo CONCEDENTE; 

8.1.9. Transferência de recursos ou .bens para clubes, associações e 

sindicatos de servidores ou quaisquer entidades congêneres;, 

8.1.10. Realização de despesas com publicidade. 
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CLÁUSULA NONA — DA PUBLICAÇÃO 

9.1. A eficácia deste Convênio e dos eventuais termos aditivos 'fica 

condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado 

do Estado de Mato Grosso e no Diário Oficial da Justiça-MT, de adorai) com 

o artigo 61, Parágrafo único, da Lei n. 8.666/93. 

CLÁUSULA DEZ - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 

10.1. A prestação de contas parCial é aquela pertinente a cada uma das 

parcelas de recursos liberados e encaminhada ao CONCEDENTE para 

análise e posterior liberação da parcela subsequente. 

10.2. A prestação de 'contas parcial deverá ser composta da seguinte 

documentação: 

10.2:1. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa, conforme 

modelo constante do Anexo VI • da Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE'N. 001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

10.2.2. Relatório de Execução Física, conforme modelo constante do 

Anexo VIII da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 

001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

10.2.3. Relatório de Execução Financeira, conforme modelo constante do 

. Anexo IX' dá Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 

001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

10.2.4. Relação .dos Pagamentos Efetuadds, conforme modeio constante 

do Anexo X da • InstrUção Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 

001/2015, de 23 fevereiro de 2015; 

10.2.5. Cópia das notas fiscais, cupons fiscais e/ou recibos, com a 

indicação do número do Convênio, comprovação de quitação e atestado 

de recebimento dos servios ou produtos; 

10.2.6. Cópia dos cheques, notas de ordem bancária e/ou comprovantes 

de transferência eletrônica; 

10.2.7. Cópia dos empenhos, liquidações e ordens de pagamento, quando 

for o caso; 
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10.2.8. Extrato da conta bancária que dem'onstre a execução realizada no 
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período; 

10.2.9. Relatório Técnico de Execução das etapas devidamente cumpridas . 

da obra ou serviço de engenharia, quando for o caso; 

10.2.10. Cópia dos documentos relativos à licitação, inclusive despacho 

ádjudicatório e homologação das licitações realizadas, com o respectivo 

, embasamento legal. 

10.2.11. Cópia do bóletim de medição. 

10.3. A aprovação da prestação de contas parcial também estará 

condicionada à análise pelo Fiscal do Convênio de todos os documentos 

apresentados, a fim de evidenciar• a correta aplicação dos recursos e 

cumprimento das demais obrigações, inclusive os boletins de medição das 

etapas da obra devidamente cumpridos mensalmente, bem como do 

relatório técnico de execução, após vistoria in loco, e emissão de parecer 

'de vistoria de acordo com o Cronograma estabelecido. 

10:3.1. Constata'da irregularidade da prestação de contas parcial o 

CONCEDENTE suspenderá imediatamente a liberação das parcelas 

seguintes e notificará o CONVENENTE, dando-lhe o prazo de 30 (trinta.  ) 

dias para sanar a irregularidade e/ou cumprir a obrigação. 

10.3.2. Decorrido o prazo da notificação, sem que a irregularidade tenha 

sido sanada ou adimplida a óbrigação, o CONCEDENTE determinará a 

abertura da Toniada de Contas Especiál e demais medidas de sua 

competência, sob pena de responsabilidade. 

10.3.3 A não apresentação da prestação de contas parcial ou sua não 

aprovação ensejará o bloqueio das parcelas subsequentes do Convênio e 

impedirá a celebração de novos convênios com o CONCEDENTE. 

CLÁUSULA ONZE - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 

11.1. A prestação de contas final é a demonstração consolidada da 

execução física e financeira do convênio, para se aferir se o objeto 

pactuado foi efetivamente cumprido pelo CONVENENTE. Considerando 

que os documentos comprobatórios das despesas já foram encaminhados 
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nas respectivas prestações de 'contas parciais, a prestação de Contas final 

será composta dos relatórios consolidados de todo o período e demais 

documentos, conforme abaixo: 

11.1.1. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa conforme 

modelo constante do Anexo VI da Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

11.1.2. Relatório de Cumpriment6 do Objeto conforme modelo con,5tante 

do Anexo VII da Instrução Normetiva Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 

001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

11.1.3. Relatório de Execução Física conforme modelo constante do 

Anexo VIII da Instrução Normativa Conjunta. SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 

001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

11.1.4. Relatório de Execução Financeira 'conforme modelo constante do 

Anexo IX da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 

001/2015, de 23 de fevereir6 de 2015; 

11.1.5. Relação dos Pagamentos Efetuados conforme modelo constante 

do Anexo X da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 

.001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

11.1.6. Conciliação .Bancária, quando for 'o caso cOnforme modelo 

constante do Anexd XI da Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

11.1.7. Extrato da conta bancária específica referente a todo o período de 

execução do Convênio; 

11.1.8. Cópia do termo de aceitação*definitiva da obra, conforme previsto 

no artigo 73 da Lel n. 8666/93, se for o caso, ou termo de aceitação 

provisório da obra se o termo definitivo ainda não tiver sido emitido;, 

11.1.9. Relatório Técnico de Execução das etapas devidamente cumpridas 

da obra ou serviço de engenharia: 

11.1.10. Comprovante de recolhimento do saldo de recursos à conta 

indicada pelo CONCE0ENTE. 

11.1.11. Cópia do boletim de medição. 
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11.2. Considera-se saldo financeiro do Convênio todos os recursos não 

utilizados durante sua vigência, oriundos de: 

11.2.1. Liberações efetuadas pelo CONCEDENTE; 

11.2.2. Rendimentos de aplicação financeira dos recursos recebidos do 

CONCEDENTE. 

11.3. A prestação de contas final deverá ser , apresentada ao 

CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias após o término da vigência do 

convênio, devendo o processo ser submetido a uma análise de 

conformidade. 

11.3.1 Incumbe ao órgão ou entidade CONCEDENTE se manifestar sobre 

- a regularidade ou não da utilização dos recursos do Convênio. 

11.3.2. A partir da data do recebimento, a prestação de contas final 

deverá ser analisada pelo CONCEDENTE no prazo de até 90 (noventa) 

dias, incluindo:se neste prazo o pronunciamento do Ordenador de 

Despesas quanto à aprovação ou não da prestação de contas. 

11.3.3. O Fiscal do Convênio, após análise e avaliação da prestação de 

coritas parcial ou final, emitirá' relatório final quanto à execução física e o 

alcance dos objetivos e regular aplicação dos recursos do Convênio, 

podendo valer-se de laudos de vistoria ou de informações obtidas junto a 

autoridades públicas do local da execução do Convênio ou de terceirOs. 

11.3.4. O Ordenador de Despesas, com base nos pareceres técnicos 

emitidos, deverá pronunciar-se quanto à aprovação ou não das 'prestações 

de contas, cujo resultado encaminhado via Ofício ao CONVENENTE. 

11.3.5. Verificada quaisquer irregularidades na prestação de contas final 

o CONCEDENTE deverá notificar o CONVENENTE para providenciar sua 

regularização em até 30 (trinta) dias. Exauridas as providências de 

regularização e não sendo aprovada a prestação de contas será instaurada 

Tomada de Contas Especial e demais medidas necesSárias, sob pena de 

responsabilidade. 

11.3.6. As disposições desta Cláusula' também 'se aplicam aos casos em 

que o CONVENENTE não comprove a aplicação ou o recolhimento para o 
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CONCEDENTE de eventuais rendimentos da aplicação no mercado 

financeiro, bem corno de possíveis saldos existentes. 

11.4. Caso a Prestação de Contas Final não 'Seja apresentada o 

CONCEDENTE deverá notificar o CONVENENTE para, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar a prestação de contas, ou devolver os recursos, 

.inclusive os rendimentos de aplicação financeira, atualizados 

monetariamente e acrescidos de juros de mora, ha forma da lei. 

11.4.1. Esgotado o prazo e não cumpridas as exigências deverá ser 

instaurada a Tomada de Contas Especial. 

11.4.2. No caso de aprovação da prestação de contas apresentada ou 

devolução dos recursos a documentação pertinente será juntada aos, autos 

do Convênio para posterior análise pelos órgãos competentes. 

11.4.3. A prestação de contas de recursos provenientes de Convênios 

firmados pelos seus antecessores caberá ao Gestor Público sucessor do 

CONVENENTE. Na impossibilidade, deverá apresentar ao CONCEDENTE 

justificativas •que demonstrem o impedimento de prestar contas e as 

medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público. 

11.4.4. Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou 

omissão do antecessor, o novo administrador solicitará ao CONCEDENTE 

a instauração de Tomada de Contas Especial. 

11.5. A não apresentação da prestação de contas final ou sua . não 

aprovação pelo CONCEDENTE ou pelo ,Tribunal de Contas do Estado 

impedirá a celebração de novos convênios com o Estado,. . 

CLÁUSULA DOZE — DA TOMADA DE CONTA ESPECIAL 

12.1. A Tomada de Contas Especial 'visando apurar os fatos, a quantificar 

o dano, identificar os responsáveis, e obter o respeOvo ressarcimento, 

será instaurada pelo setor competente do CONCEDENTE, por 

determinação do Ordenador de Despesas ou, na sua omissão, pelo Órgão 

de Controle Interno do CONCEDENTE ou do Tribunal de Contas do 

Estado, quando: 

'12.1.1. Não for apresentada a prestação' de contas no prazo de até 30 

(trinta) dias, concedidos em notificação, pelo CONCEDENTE; 
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12.1.2.não for aprovada a prestação de contas, apesar de eventuais 

justificativa apresentadas pelo CONVENENTE, em decorrência de: 

12.1.2.1. Não execução total do objeto pactuado; 	• 

12.1.2.2. Ausência de documentos exigidos na prestação de contas que 

comprometa o julgamento da boa e regular aplicação dos recursos; _ • 

12.1.2.3. Desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos; 

12.1.2.4. Impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as 

disposições deste termo; 

12.1.2.5. Não cumprimento da contrapartida; 

12.1.2.6. Não utilização de rendimentos de aplicações financeiras no 

objeto pactuado; 

12.1.2.7. Não devolução de eventuais saldos de Convênio. 

12.1.3. Ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prejuízo ao erário. A 

abertura da Tomada de Contas Especial 'será precedida, obrigatoriamente, 

da notificação do CONVENENTE, conforme disposto na Cláusula anterior 

e da criação de comissão própria para realização dos trabalhos. 

12.2. Instaurada a Tomada de Contas Especial e havendo a apresentação, 

embora intempestiva, da prestação' de contas ou recolhimento do débito 

imputado, inclusive gravames legais, poderão ocorrer as seguintes 

hipóteses: 

12.2.1. Sendo aprovadas as contas ou comprovado o recolhimento do 

débito durante o processo de Tomada de Contas Especial, deverá ser dado 

baixa da inadimplência. 

12.2.2. Não sendo aprovadas as contas pela comissão ou pelo setor 

competente 'para apuração, deverá ser mantida a inadimplência; 

12.3. Concluída a Tomada de Contas Especial deverá ser encaminhada à 

Coordenadoria de Controle Interno para emissão de parecer. 

12.4. Finalizado o processo de Tomada de Contas Especial, e não sendo 

aprovadas as contas e nem devolvido o saldo apurado, deverá encaminhar 

o processo original ao Tribunal de Contas do Estado para as providências 

legais. 
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12.4.1. Na hipótese do CONVENENTE apresentar a prestação de contas, 

após a finalização do processo de Tomada de Contas Espacial, a 

documentação apresentada deverá ser analisada pelo CONCEDENTE, de 

acordo,com o que foi exigido na Cláusula específica deste Termo. Nesse 

caso, o CONCEDENTE deverá comunicar ao Tribunal de Contas do Estado 

e à Procuradoria-Geral do Estado acerca da apresentação da prestação de 

T.I/MT 

FILO 

gontas pelo CONVENENTE. 

12.4.2. A Tomada de Contas Especial também poderá ser instaurada para 

apurar fato praticado pelo administrador anterior, mediante solicitação, do 

CONVENENTE, apresentação dos documentos necessários à apuração do 

fato, e comprovação de que tomou as medidas judiciais necessárias ao 

ressarcimento do dano e penalização do administrador faltoso. 

12.5. Será dispensada a tomada de contas especial, quando: 

12.5.1. O valor do débito atualizado monetariamente for inferior a R$ 

10.000,00 (dez mil reais); 

12.5.2. O prazo transcorrido entre a data provável de ocorrência do dano 

e a 'primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa 

cometente seja superior a 10 (dez) anos. 

12.5.3. •A autoridade competente deve consolidar os diversos débitos cujo 

valor seja inferior, devendo instaurar Tomada de Contas Especial sé o seu 

somatório, perante o mesmo órgão ou entidade repassadora, atingir R$ 

10.000,00 (dez mil reais). 

12.5.4. A dispensa de instauração da Tomada de Contas Especial não 

desobriga a autoridade competente da adoção das medidas 

administrativas internãs necessárias à caracterização ou elisão do dano e 

ao ressarcimento ao Erário. 

CLÁUSULA TREZE — DA RESCISÃO 

Constitui motivo pará rescisão unilateral do Convênio, 

independentemente do instrumento de sua formalização, o 

inadimplémento de quaisquer das cláusulas pactuadas, principalMente 

quando constatadas as seguintes situações: 

13.1.1. Utilização dos recursos eYn desacordo com o Plano de Trabalho; 
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13.1.2. Aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com 

o disposto no § 10  do artigo 27 desta Instrução Normativa; 

13.1.3. Falta de aplicação dos recursos da contrapartida no objeto do 

convênio ou em desacordo com o Plano de Trabalho; 

13.1.4. Falta de apresentação da prestação de contas parcial, nos prazos 

estabelecidos no instrumento. 

13.1.5. Em decorrênçia da constatação de fraude, nulidade, ilegalidade ou 

irregularidade nos procedimentos licitatórios realizados pelo 

CONVENENTE, no decorrer da execução das etapas constantes do Plano 

de Trabalho. 

13.2. A rescisão do Convênio, quando motivada por uma das situações 

explicitadas acima, ensejará a ,abertura da Tomada de Contas Especial 

pelo setor competente do órgão CONCEDENTE. 

13.3. A rescisão consensual ocorrerá quando os partícipes resolverem pôr 

fim à relação convenial devido, à falta de interesse ou por uma decisão 

aceita por ambos, e sua formalização deverá ser formalizado por meio de 

Termo de Rescisão. 

13.4. Quando da denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos 

financeiros remanescentes dos recursos transferidós pelo CONCEDENTE, 

inclusive os provenientes das receitas •obtidas em aplicações financeiras 

realizadas, serão devolvidos ao órgão ou entidade CONCEDENTE, no 

prazo improrrogável de' 30 (trinta) dias do evento, sob pena de imediata 

abertura da Tomada de 'Contas Especial a ser providenciada pelo órgão ou 

entidade CONCEDENTE. 

CLÁUSULA CATORZE - DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. O Convênio será fiscalizado pelo CONCEDENTE por meio dos 

servidores DIOGO GONÇALVES, Diretor do Departamento de Obras e 

ÂNGELA CRISTINA GASPAR NOGUEIRA, Coordenadora de 

Infraestrutura e pelo CONVENENTE Servidor GILNEI MACARI, Gerente-

Municipal de Convênios - GMC para fiscalizar é acompanhar a execução do 

referido Convênio. 
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CLÁUSULA QUINZE — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. As reclamações, notificações e petições sobre o presente convênio, 

serão feitas por escrito e remetidos aos endereços constantes do 

preâmbulo deste termo. 

15.2. Os caso omissos e as dúvidas que 'se originarem durante a 

execução deste Convênio serão dirimidas pelas partes, mediante Termo 

Aditivo, se necessário. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 

16.1. Fica eleito o Foro de Cuiabá/MT, para dirimir dúvidas ou litig. ioS 

decorrentes da interPretação, aplicação ou execução deste convênio. 	, 

16.2. E, por estarem de pleno acordo firmam o presente instrumento em 

02(duas) vias de igual teor e forma, perante as 02 (duas) testemunhas 

abaixo qualificadas. 
• 

Cuiabá \--)0( oie outubro de 2018, _ 

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO 

-•Presidente do Tribunal de Justiça 

CONCEDENTE 

MAURO ROSA DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Água Boa-MT 

CONVENENTE 

Testemunhas: 
1 	 2 	  
Nome: 	 Nome: 
RG 	 RG 
CPF 	 CPF 
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ESTADO DE MATO GROSSO • 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Processo Administrativo n. 315/2017 - CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

REMESSA 

Aos ,vinte e seis dias do mês de outubro de 2018, 

à COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, para informar se o 

objeto da . Minuta do Convênio xxx/2018, originário do Processo 

Administrativo •no 315/2017 - CIA 0134761-92.2017.8.11.0000, 	• 

encartado às fis.156 a 164-11/MT, está .previsto no PTA 2018. Após.à 

ASSESSORIA TÉCNICO-JURIDICA DE LICITAÇÃO, para análise e 

parecer. Do que eu 	 , Bruna Thaisa Dias 

Penachioni Ivoglo, Diretora do 	partamento Administrativo, a 

subscrevi. 

• 

MEÁMOS E CONGÉNERES PA 315_2017 . CIA 0134161-92.2017.8.11.0000 ÁGUA COA-MINAndamento do PA.315.2017- CA M34761-92.2011.8.11.0000 -ÁGUA BOA. 
NIT.docx 



Afon o Vitor no Maciel, 
Coord ador. 

EM Cuia* 26 de outubco d 

_ 

' 
Flávri dé Paiva Pint 

retor. 

• 

ESTADO DE MÁTO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO' 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ri. 315 
CIA n. 0134761-92.2017.8.11.0000 

Informação Orçamentária n. 337/2018-COPLAN 

Caracterização da Despesa: 

, 

Termo de 	Convênio 	- Termo 	de 	Convênio 	que 

celebram entre o Município de Água Boa e o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso para a construção do novo 

prédio 	do 	Fórum 	da 	Comarca 	de 	Água 	Boa 

Valor total: R$ 10.963.497,49 

• 
Despesa Planejada no PTA 2018: .( ( X ) Sim 	 ) Não 

Unidade Orçamentária: 03.601 - Funajuris 

Programa: 399- Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional 

Projeto/Atividade/Operação 

Especial:" 

3237 	- 	Edificação 	e 	Recuperação 	Física 	da 	ia 

Instância 

Unidade Gestora: UG 0001 - 1° Grau 

Medida: 1 - Construção e reforma na 1° Instância 	. 	- 
, 

Natureza da Despesa/Valor: 4.4.42.51.4.1 - R$ 2.403.146,45 	 - 

Fonte: 0400 	- 

Região: 240/640 

Dotação Orçamentária: 03601.0001.02.061.399.3237.9900.444200000.240.4.1 

03601.0001.02.061.399.3237.9900.444200000.640.4.1 

Observação: 

. 	ità\N 	'3 01% Ps_il 

O recurso previsto na região 0400 é insuficiente para 

atender a demanda, caso seja de oportunidade e 

conveniência 	da 	administração 	será 	necessário 

realizar remanejamento para atendimento da demanda 
1 e" 	01 4 *̂ 	"v .4  

13101 



Justiça do Estado de Ma 
pres~ 

gestwa administrat' 

Grosso, faço remessa dos 

Tefeeiaa-deria  

lavrei o presente 

' 	ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

12  Mês 	1 	29 Mês 	 39 Mês 
	

49 Mês 	 59 Mês 

RS 258.003,64 RS 258.006,64 RS 261.730,85 85 555.069,70 R$ 482.581,59 

R$ 258.003.64 R$ 516.007,28 R$ 777.738,13 RS 1.332.807,83 RS 1.815.38942 

62 Mês 	J 79 Mês 	1 89 Mês 
R$ 587.757,03 	8$ 811.511,84 R$ 873.009,15 

RS 2.403.146,45 , RS 3.214658,29 RS 4,087,667,44 

99  Mês 	! 	109 Mês 	 119 Mis 	1 	129 Mês 	 139 Mês 	 149 Mês 	 1591~ 
	

169  Mês 
RS 	958.654,14 RS 	972.665,79 RS 1.017.639,27 R$ 	911.946,67 85 	W5.493,51 R$ 	754.875,46 , R$ 	736.832.80 8$ 	667.722,42 
8$ 5.046.321,58 , 8$ 6.018.987,37 R$ 7-.036.626,63 W 7.948.573,30 RS 8:804.066,81 8$ 9.58.942,27 - R$ 10.295.775,07 R$ 10.963.497,49 

• 

REMES§,A 
dias do mês de~) 	de 	 

nesta Coord ienadoria de Planejamento do Tribunal de 

"L'rs".7^"MOS 
42L /Q /  

h• C 	 jel  

25éNi-G-t Y9Y-nvri-_ 



E MATO GROSSO 
ICIÁRIO 
DE JUSTIÇA 

PARECER N. 924/2018/AJTL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 315/2018 — CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 
Partes Interessadas: Prefeitura Municipal de Água Boa e Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso. 
Assunto: Prefeitura Municipal de Água Boa encaminha Piojeto Executivo visando a• 
celebração de convênio para construção da nova sede do . Fórum da Comarca, em 
parceria com Poder Judiciário Estadual. 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente 

1— RELATÓRIO 

Trata-se o presente feito, do encaminhamento para análise desta • 

assessoria. do .Termo de Cooperação Técnica entre e Tribunal de Justiça — TJMT e a 

Prefeitura Municipal de Água Boa/MT, com objetivo de viabilizar a construção do novo 

Fórum da Comarca daquela municipalidade. 

O Oficio SPF n.088/2017 (fi.02/03-TJMT), subscrito,  pelo 

prefeito Municipal do Município de' Água Boa encaminha o Plano de Trabalho, bem 

como, ol de documentos para formalização do Convênio, conforme abaixo: 

1. Plano de Trabalho (fis.04/07); 

2. Anotação de Responsabilidade Técnica — ART/CREA/MT (fis.16/23-TJMT); 

AU. - Assessoria Técnico-Jurídica de Licitaçâo da Presidência 
Centro Político Administrativo C.P.A. - Cuiabá — Maio Grosso — CEP 78050-970 
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E MATO GROSSO 
ICIÁRIO 
DE JUSTIÇA 

1-1/MT 

Certidão do imóvel pelo 1° Serviço Registrai do Registro de Imóvel da Comarca 

de Agua Boa Mato Grosso (11.24/24v-TJMT); 

Documento Pessoal — CNH (f1.25-TJMTB; 

Te-rmo de Posse n.074/2017 (fl.26-TJMT); 

Diploma do Tribunal Regional Eleitoral —TRE (fl.27-TJMT); 

Comprovante de endereço (fls.28-TJMT). 

Vossa Excelência: pelo despacho de fls.30-TJMT, . determina 

diligências a serem adotadas pela área técnica na autuação dos autos. 

As fls.44/74-TJMT, extraise o orçamento e planilha de 

resumo ofçamentário, seguido do Cronograma Físico Financeiro as fls.45/78-TJMT e 

Composição de Preços Unitários discriminados as fls.79/151-TJMT, todos devidamente 

rubricados pelo engenheiro civil Sr. Luiz Fernando Pereira — CREA 170.633.6586RN, 

com os valores discriminados conforme tabela: 

As fls.156/164-TJMT, consta encartado aos autos a minuta do 

Termo de Convênio, seguido da Informação Orçamentária n.337/2018-COPLAN de 

f1.166-TJMT do qual se abstrai fine a Despesa consta planejada no PiA 2018, todavia C? 

ATM.- Assessoria nenico-Jurídica de Licitei) da Presidância 
Centro Político Administrativo — C.P.A. - Cuiabá — Mato Grosso — CEP 78050-970 
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E MATO GROSSO 
ICIÁRIO . 
DE JUSTIÇA 

T.I/MT 

recurso existência é insuficiente para atender a-  demanda, caso seja prioritária deverá 

haver remanejamento. 

É o que merece relato. 

II— ANÁLISE JURÍDICA 

. 	• 
Em relação à minuta de fls.156/164-TJMT, a Lei n. 8.666/93, 

notaclamente no parágrafo único do seu artigo 38, estabelece que as minutas de editais 

de licitações, bem como, dos contratos, convênios e acordos de coop.' eração devem ser 

previamente examinadas Pela Assessoria Jurídica da Administração, in verbis: 

"As minutas de editais de licitação, bem como as do S contratos, acordos. convênios 
ou ajustes e congéneres devem ser previamente examinadas e aprovadas por-
assessoria jurídica da Administração". 

O art.241 da Constituição Federal prevê o fomento de atividades de 

cooperação entre'entes da Administração Pública e também com particulares. 

Quanto ao docgmento adequado à formalização da avença, necessário 

tecer a distinção entre Termo de Parceria, Acordo de Cooperação Técnica e Convênio. 

A Lei n. • 9.790/1999 dispõe sobre Termo de parceria que é 

instrumento passível de ser firmado entre o poder público e entidades privadas sem fins 

lucrativos qualificadas como Organizações da Sociedade CiVil de interesse Público 

(OSCIP), visando formar vínculo de cooperação para o fomento e a execuçãO das 

seguintes atividades de interesse público: a) promoção da assistência social; b) 

promoção cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico etc. Também 

não é a espécie indicada para estes autos. 

A Lei n. 13019/2014, prevê Acordo de cooperação Técnica que 

consiste em ajuste exclusivamente de cooperação técnica a ser firmado entre entes 

públicos ou entre estes e entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, almejando a 

troca de conhecimento e expertise, sem envolver a transferência de recursos públicos de 

AUL - Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação da Presidência 
Centro Político Administrativo — C.P.A. -Cuiabá — Mato Grosso — CEP 78050-970 
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MATO GROSSO 
ICIÁRIO 
DE JUSTIÇA 

TJ/MT 

qualquer natureza (financeira, patrimonial ou serviços). Sua celebração é precedida de 

Plano de Trabalho. A Portaria Interministerial MP/MF/CGU n. 507/2011 (art. 2', inc. 1, 

"a"). No âmbito Éptadual, tem previsão pela Instrução Normatiya conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/AGE n 003/2009. 

Convênios administrativos, por Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

(2009, p. 319), conceitua-os como: "um dos instrumentos de que o Poder Público se 

utiliza para associar-se quer com outras entidades públicas, quer com entidades 

privadas, de modo' que o acordo de vontades encontrado nos convênios é marcado pela 

cooperação ou mútua colaboraçãort 

Nos convênios, os objetivos são institucionais e comuns, as vontades • 

se somam, sendo o que move Os partícipes do convênio é a mesma intenção. 

Ao comentar o art. 116 da Lei 8.666/1993, o doutrinador Marçal 

Justem Filho (2009, p. 908) define Convênio como sendo: "um acordo de vontades, em 

que pelo menos ump. das partes integra a Administração Pública, por meio do qual são 

conjugados esforços e (ou) recursos, visando disciplinar a atuação harmônica e sem 

intuito lucrativo das partes, para o dèsempenho de Competências administrativas". 

Neste passo, ressaltamos o Plano de Trabalho como sendo um 

documento que traz a descrição detalhada das responsabilidades e obrigações assumidas 

pelos participantes, devendo acompanhar a proposta de convênio. 

O Plano de Trabalho não pode ser elaborado de forma genérica, 

devendo trazer, clara e sucintamente, todas as informações suficientes para a 

identificação do projeto, atividade ou evento de duração certa. 

Assim, o § 1° do art. 116, da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos que condiciona tal instrumento a existência do Plano de Trabalho que, 

no presente caso, consta as fls.04/15-TJMT: 

"Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, 
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades 
da Administração. 

§1° A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da 
Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de 

ATJL - Assessoria Técnico-Juridica de Licitação da Presidência 
Centro Político Administrativo — C.P.A. - Cuiabá — Mato Grosso — CEP 78050-970 
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ES 	E MATO GROSSO 

ICIÁRIO 
DE JUSTIÇA 

trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as 
. seguintes informações: 

1 - identificação do objeto a ser executado; 
11 - metas a serem atingidas; 
111 - etapas ou fases de execução; 
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V - cronogramá de desembolso; 
vi - previsão de inicio e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão dá 

etapas ou fases programadas; 
V11 - se à ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, çomprovação de que os 

recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente 
assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou 

. 
órgão descentralizador". 

Na Informação n.144/2018-DO (fis.153-TJMT) o Diretor do 

Departamento de Obras, aduz, em síntese, que o projeto básico, bem como, a planilha 

orçamentária, os projetos arquitetõnicos e seus complementares apresentam adequado 

nível de qualidade e maturidade, sendo modificados prontamente pela equipe de 

projetos da p‘refeitura, sempre que solicitado, além do que outros pequenos 

detalhamentos de projeto/orçamento serão dirimidos em tempo hábil e não impactam na 

celebração do convenio. Oportunidade que o aprova. 

Por sermos Órgão do Judiciário, estamos stibmetidos à Resolução N.° 

114/2010 do CNJ a qual dispõe sobre: 

- O planejamento, a execução e o monitoramento de obras no poder judiciário; 11 - 
Os parâmetros e orientações para •precificação, elaboração de editais, composição de 
BDI, critérios mínimos para habilitação técnica e cláusulas essenciais nos novos 
contratos de reforma ou construção de imóveis no Poder Judiciário. 111 - A referência de 
áreas a serem utilizadas quando da elaboração de novos projetos de reforma ou 
construção de imóveis no Poder Judiciário; IV - A premiação dos melhores projetos de 
novas obras no âmbito do Poder Judiciário. 

Sendo assim, tendo em vista tratar-se de uma obra de grande porte 

vejamos o que diz os artigos3°, 4° e 6° da Resolução: 
• 

Ari. 3° As obras prioritárias serão segregadas em três grupos, de acordo com 9 seu 
custo total estimado: 1.- Grupo 1 - Obras de pequeno porte. São aquelas cujo valor se 
enquadra no estabelecido no art. 23, 1, a, da Lei n° 8.666/93. 11 - Grupo 2 - Obras de 
médio porte. São aquelas cujo valor seenquadra no estabelecido no art. 23, 1, b, datei 
n° 8.666/93. III - Grupo 3 - Obras de grande porte. São aquelas cujo valor se enquadra 
no estabelecido no art. 23,1, c, da Lei n° 8.666/93. 

An. 4° As obras, com a indicação do grau de prioridade e agrupadas pelo custo total, 
comporão o plano de obras do tribunal, o qual deverá ser aprovado pelo seu pleno ou 
corte especial, bem como suas atualizações ou alterações, quando necessárias. Parágrafo 
único. As obras emergenciais e aquelas abrangidas pelo Grupo I poderão ser realizadas 
sem a aprovação prevista nó caput, fiscalizadas pela unidade de corárole interno. 

ATA.- Assessoria Técnico-Jurídica de Licitaçâo da Presidência 
Centro Político Administrativo —C.P.A. - Cuiabá — Mato Grosso — CEP 78050-970 
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Art. 6° As obras do Poder Judiciário classificadas no Grupo 3 (Obras de grande 
porte) deverão ser levadas ao conhecimento dci Conselho Nacional de Justiça, após a 
aprovação pelo respectivo Tribuhal ou Conselho. 

Cumpre registrar que não encontramos meUção ao Plano 'de 

Obras, caso esta não esteja nele disposta, deve ser apresentada ao Pleno deste 

.Poder, bem como, ao CNJ. 

DA MINUTA DO CONVÊNIO 

. Avançando na análise do' tema, opinamos para a melhor 

perfectibilização do Instrumento, que devém ser efetuados os ajustes na minuta a seguir 

propostos: 

Na Clausula Segunda — item 2.1.3, ao final, deve ser acrescentado 

o trecho: nos termos do parágrafo único do art.116 da lei n.8.666/93; 

Na Clausula Sétima — Da Vigência,. no item 7.1 não consta a data 

do prazo final para o término da obra, oportunidade que faz remissão 

ao plano de trabalho de fis.04/15-TJMT. Assim, por cautela, deve-se 

evitar tal prática na Adfninistração Pública, mormente porque os 

documentos devem cbnter informações claras, precisas e determinadas 

a fim de que o ato jurídico preencha, em sua Totalidade,, os requisito' s 

administrativos, devend6 constar areal data a ser prevista, com prazo 

suficiente para conclusão-da obra. 

Superadas estas questões, uma vez observadas a ressalva acima;  

nada impede g. celebração do hesente Convênio, visto que os seus objetivos• e as 

condições em que ocorrem preenchem os requisitos legais e tem relevância social na 

medida em que o Poder Judiciário atua em prol dos jurisdicionados. 

Ressaltamos gue em caso de celebração, o cronograma do plano 

de trabalha, bem como, o da obra devem ser readequados. 

III CONCLUSÃO 

ATJL - Assessoria Técnico-Juridica de Licitação da Presidência 
CentrO Político Administrativo —C.P.A. - Cuiabá — Mato Grosso — CEP 78050-970 
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Cuiabá, 05 d ovembro de 2018. ' 

afila d 
Asse sora ' 

RMOD 

Aos 05 dias do m6 de novembro do *ano de 2618. 

Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça. Eu. 

Presidência, lavrei o presente. 

eveira iVla os 
uridi (cl .Licitação 
CON L SÃO 

os estes autos ao.  Excelentíssimo Senhor 

Assessora Técnico-Jurídica de Licitação da 

E MATO GROSSO 
ICIÁRIO 
DE JUSTIÇA • 

Ante o exposto, com base na informação da área técnica fls. 153 

e ainda, com fulcro no art. 116 da Lei 8.666/93 observados os apontamentos supra é . 

possível a celebração' de Convênio para a construção do Fórum de Água Boa. 

Em observância ao disposto no parágrafo único do artigo 38 da 

Lei n. 8.666/93, esta Assessoria considera aprovada a minuta do Termo de Convênio de 

fis.156/164-TJMT. 

Registramos que em virtude da exigência legal disposta no §1° 

do art. 116 da Lei 8.666/93, o Plano de Trabalho deve ser aprovado pela Administração. 

• Ressaltamos que não encontramos menção ao Plano de Obras, 

caso esta não/esteja nele disposta, deve ser apresentada ao Pleno deste Poder, bem 

como, ao CNJ. 

!D presente processo deve ser reclassificado para convênio 

seguindo a nutneração lógica dessa corte. 

Em caso de prosseguimento do feito, deve haver remanejamento 

'para fazer frente à'despesa. 

Este parecer se limitou a questões jurídicas, sem adentrar nos 

aspectos 'técnicos, econômicos e financeiros ou que digam respeito à discricionariedade 

administrativa; assim, tem caráter legal, contudo é opinativo è não vinculante, com o 

que o submetemos à considerição superior. 

É o parecer que submetemos à consideração superior. 

AT.IL - Assessoria Técnico-Jurídica d Licitação da Presidência 
Centro Político Administrativo — C.P.A..- Cuiabá Mato Grosso — CEP 78050-970 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Cia 0134761-92.2017 — Processo Administrativo 315/2018 
Assunto: Celebração de convênio para construção do Fórum da Comarca de 
Água Boa. 

Vistos, etc. 

Versam os autos acerca da celebração de Convênio 
entre a Prefeitura Municipal de Água Boa e o Tribunal de Justiça do Estado 
de Mato Grosso com vistas .a construção de novo prédio para abrigar o 

Fórum daquela Comarca. 

De acordo com o Plano de Trabalho acostado às fls. 
04/15-TJMT, o inicio da execução do acordo — assinatura do convenio — se 
dará em 30-12-2018. Apresenta o 'Cronograma de Execução, o Plano de 
Aplicação, destacando que a responsabilidade em relação à doação do 
terreno, fornecimento dos projetos, da quantificação- orçamentária e da 
execução do procedimento licitatório é da Prefeitura de Água Bpã. 

A contrapartida financeira do Poder Judiciário está 
estimado no valor de R$ 10.963.497,49 (dez milhões, novecentos e 
sessenta e tês mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e nove. 
centavos). 

A minuta do Termo de Convênio, foi acostada às fls. 
156/164-TJMT e Manifestação da Coordenadoria de Planejamento à fl. 
166-TJMT, aduzindo que se faz necessário o remanejamento para atender a 
demanda. 

A Assessoria de Licitações expediu o Parecer n. 
924/2018-ATJL, ressalvando a necessidade de observar as-  ressalvas 

apontadas. 

• 

TR113UNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, S/14.° CPA 
CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ — MT - CEP: 78.050-970 - TELEFONE PA13X: (65)3617-3000 
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ESTADO DE MATO /GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO ' 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

É o relatório: 

A norma geral que iege a celebração deste instrumento 
— Convênio - é o art. 116 da Lei n. 8.666/93, o qual indica no seu § 10 os 
elementos mínimos que devem compor esta peça. Senão véjamos: 

, "Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, 
aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres 

,celebrados por órgãos e entidades da Administração. 
§ 1° A celeb;ação de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos 

ou entidades da Administração Pública depende de prévia 
aprovação de competente plano de trabalho proposto pela 
organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações: 

I - identificação do objeto a ser executado; 
II - metas a serem atingidas; 
III - etapas ou fases de execução; 
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V - cronograma de desembolso; 
VI - previsão de inicio e fim.  da execução do objeto, bem 

assim da conclusão das etapas ou fases programadas; 
VII - ,se o ajusie compreender obra ou xerviço de engenharia, 

comprovação de que os recursos próprios para complementar a 
execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o 
custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão 
descentralizador. 

Nos termos do dispositivo citado, o convênio somente 
poderá ser celebtado após a aprovação do respectivo plano de trabalho: que 
irá, em síntese, definir o objeto, disciplinar a sua execução ,e delimitar as 
formas de atingir o objetivo buscado com.  o ajuste. 

No caso em análise, o Plano de Trabalho acostado às 
fls. 4/7-TJMT atende os requisitos legais, vez que identifica o objeto — 

construção da nova sede do Fórum da Comarca de Água Boa -, estabelece as metas, 
as fases de execução, o cronograma da obra e da aplicação dos recursos, 
bem como prevê o início da obra. 

Além disso, constam do Plano de Trabally as 
justificativas, de modo a demonstrar a legitimidade das escolhas co 
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melhor forma de atender aos interesses públicos buscados com a celebração 
do convênio, em estrita observância aos princípios que regem a 
Administração Pública, entre os quais se dè.stacam o§ princípios da 
motivação, finalidade, publicidade, eficiência e economicidade. 

Colaciono decisão do Tribunal de Contas da União que 
entende ser viável firmar convênios para viabilizar o atendimento ao 
interesse público: 

Acórdão n° 1.267/2011 — Plenário  
"[ACÓRDÃO] 
9.7. recomendar à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

que: 
[...] 
9.7.2. execute, por meio de convênios. os próximos repasses de 

recursos da assistência farmacêutica oriundos de emendas 
parlamentares, Por serem recursos de transferência voluntária e 
esporádica, tomando o cuidado para que os respectivos Planos de 
Trabalho sejam elaborado; com as justificativas que comprovem 
a necessidade de cada um dos itens de medicamentos incluídos, 
de modo a evitar a aquisição de quantidades muito superiores às 
necessidades locais, como constatado em todos-os sete municípios 
do Paraná' fiscalizados pelo Tribunal, bem como impedir o • 
vencimento do prazo de validade dos produtos ou a ocorrência de 
desvio dos produtos adquiridos em excesso," (TCU. Acórdão n°  
1.267/2011 — Plenário. Rel. Min. Ubiratan Aguiar. Julgado em: 18 
maio 2011, grifamos.) 

Nesse mesmo sentido o Tribunal de Contas do Estado 
-do Mato Grosso: 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES. CONSULTA. 
CONVÊNIO. SANEAMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. 
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO ANALISAR O 
IMPACTO SOB OS CONTRATOS DE CONCESSÃO, 
COMUM OU ESPECIAL, E PERMISSÃO EM VIGOR. 
REDUÇÃO DO OBJETO CONCEDIDO OU INDENIZAÇÃO. 
1) É legal a celebração de convênios entre o Governo do Estado 

*e Municípios visando à elaboração de estudos e projetcr para 
realização dos planos de saneamento básico, conforme esta ece 

. 	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSOS CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO / /N.° - CPA 
CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ— MT - CEP: 78.050-97O -TELEFONE PABX: (65) 36179 O 

Pagina 3 de 6 
E-mail: presidenciatiii,mtgov.br  



ESTADO DE MATO GROSSO • 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

a Lei n.° 11.445/2007; (Processo n. 119865/2011 — julgamento em 
22-9-2011) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO . LESTE. 
CONSULTA. CONVÊNIO. SEGURANÇA PÚBLICA. 
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS 
MUNICIPAIS AO GOVERNO ESTADUAL. REQUISITOS. 
PROCEDIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIROS E 
CONTÁBEIS. PREVISÃO NA LDO E LOA. 
COMPATIBILIDADE COM O PLANO ESTADUAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA DESPESA COM PESSOAL. 
IMPOSSIBILIDADE. IMPLANTAÇÃO DE PQLITICAS . DE 
SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, POSSIBILIDADE. 
DIRETRIZES DO SUSP E DO PRONASCI. 1) É permitido aos 
municípios mato-grossenses a realização de transferências 
voluntárias de recursos, mediante convênios, para auxílio ao 
custeio de despesas executadas diretamente pelo Estado de Mato 
Grosso na área de •segurança pública, desde que respeitadas as 
competências privativas estabelecidas no artigo 144 da 
Constituição Federal e que esses recursos objetivem o melhor 
atendirriento das políticas e ações de segurança pública nas 
localidades dos respectivos municípios. 2) realização de

,  

transferências voluntárias mediante convênios, os 
procedimentos orçamentários, financeiros e contábeis a serem 
observados pelos entes transferidores são os definidos no 
artigo 116 da Lei n° 8.666/1993, artigos 16, 25 e 62 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, na Portaria n° 42/1999, c/c a 
Portaria Interministerial SOF/STN n° 163[2001, nos artigos 
40 e seguintes da Lei n° 4.320/1964 e no artigo 167, VI, da 
Constituição Federal. (Processo n. 13.655-7/2013 - Sessão de 
Julgamento 1°-10-2013) 

Nas palavras do Professor Hely Lopes Meirelles, 

"convênios são acordos firmados por entidades públicas dë qualquer 

espécie, ou entre estas e organizações particulares, para -realização de 

objetivos de interesse _comum dos partícipes" (Direito Administrativo 

Brasileiro. 15. ed. São Paulo: RT, 1990.p.350.), o que reflete o objetivo 

final deste procedimento que é melhorar a prestação jurisdicional na-

referida Unidade Judiciária e, dessa forma, atender ao interesse púb1ic6. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO bROSSO - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATI , S/N.° - CPA 
CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ — MT - CEP: 78.050-970 - TELEFONE PABX: (65) 3617-3000 . 

Página 4 de 6 
E-mail: presidenciata),0.mtgov.br  



ESTADO DE MATO'GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

  

A Assessoria Técnico Jurídica de Licitações entendeu 
"com base na informação da área técnica fls. 153 e ainda, com fulcro no 
art. 116 da Lei 8.666/93 observados os apontamentos supra é possível a 
celebração de Convênio para a construção do Fórum de Água Boa.  ", desde 
que observadas as recomendações apontadas (fls. 167/170-TJMT). 

Igualmente importante destacar, que o Departamento 
de Obras deste Tribunal aprovou os projetos e planilhas apresentadas, 
afirmando o que segue: 

Foram analisados os projetos básicos encaminhados a este 
Departamento (fls. 152), bem como a sua respectiva planilha 
orçamentária no valor total de R$ 10.963.497,49 (fls. 44 a 151). 
Os projetos arquitetõnico e os seus complementares apresentam 
adequado nível de .qualidade e maturidade, sendo modificados 
prontamente pela equipe de projetos da Prefeitura, sempre que 
solicitado. Outros pequenos detalhamentos de projeto/orçamento • 
serãO dirimidos em tempo hábil e não impactam na celebração do 
convênio. Importa ressaltar que a responsabilidade da elaboração 
cios projetos e do orçamento são da Prefeitura Municipal de Água 
Boa, conforme Anotações de Responsabilidade Técnica às fls.36 
a43. (fl. 153-11MT) 

Contudo, verifica-se que a obra em comento não está 
prevista no Plarjo de Obras aprovado pelo Tribunal Pleno, o que reclama 
regularização em momento anterior •à assinatura do Convênio em comento. 

Dessa forma, com base no art. 116 'da Lei 8.666/93, 
aprovo  o, Plano de Trabalho de fls. 4/7-TMJT, e autorizo  a expedição do 
Termo de Convênio entre a Prefeitura Municipal de Água Boa e o Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato Grosso, com vistas a construir novo prédio 
para abrigar o Fórum daquela Comarca, desde que seja incluído no Plano 
de Obras deste Tribunal de Justiça. 

Encaminhe:se o 'feito ao Juiz de Direito Auxiliar da 
Presidência, Dr. Uh° -Duailibi Alves de Souza, para as providências 
quanto à inclusão no Plano de Obras. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 	- CPA 
CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ — MT - CEP: 78.050-970 - TELEFONE PABX: (65) 361-7-3 

Página 5 de 6 
E-mail: presidenciardti mt.gov.br  



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Determino,  ainda, que sejam observadas todas os 
apontamentos da Assessoria Técnica Jurídica de Licitações '(fls. 167/170-
TJMT). 

Por derradeiro, autorizo  que seja realizada a necessária 
suplementação, através de superávit orçamentário, conforme informado 
pela Coordenadoria de Planejamento. 

À Coordenadoria Adminisfrativa as providências 
pertinentes. 

Cumpra-se com urgência. 

Cuiabá, 08 de novembro de 2018. 

Desembargador Rui Ram e Ribeiro 
Presidente do Tribunal Úe Justiça. 
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COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

Processo Administrativo 11.315/2017 	CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

Ciente da r. decisão exarada pelo Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro — Presidente do Tribunal de Justiça, 

encartada às fls. 171/173-TJMT. 

Assim, em cumprimento a referida decisão 

Presencial, faço os autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Doutor TUlio 

Duailibi Alves de Souza — Juiz Auxiliar da Presidência deste Sodalicio. 

Cuiabá, 09 de novembro de 2018. 

Marluce oãje‘s 

• 

Coordenadora Administrativa 

TERMO DE CONCLUSÃO 

Aos nove dias do mês de novembro do ano de 2018, faço conclusos estes autos 

ao Excelentíssimo Senhor Doutor TUlio Duailibi Alves de o a — Juiz 

Auxiliar da Presidência deste Sodalício. Do que eu 

(Marluce Peixoto de Assis), Coordenadora Administrativa, la 	e subscrevi o 
presente Termo. 

"Missão: Solucionar os coflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado, 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo — CPA 
tinervisãoadministrativa(iati.mt.gov.br  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 	, 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIV,0 

TJ/MT 

Fis)aç 

Processo Administrativo n. 315/2017 - CIA 0134761-92.2017.8.11.0000  

RECEBIMENTO 

Aos 03 dias do mês de dezembro de 2018, estes autos foram 

reCebidos neste Departamento Administrativo/Divisão de Contratos. 

CERTIDÃO 

CERTIFICO 'aos 04 dias do mês dezembro 2018, que faço a juntada 

do OF/CONV/PM/AB No 72/2018. de 21/11/2018 e protocolado sob 

no 010392-84.2018.8.11.000.0 em 23/11/2018 da Prefeitura 

Mun-icipal de Água Boa/MT, tendo como assunto: Encaminha Plano 

de Trabalho e Memória de Cálculo para cOnstrução do novo Fórum da 

Comarca de Água Boa/MT, conforme fls. às fls. 176 a 182/T3-MT, 

bem como Despacho da Coord. Infraestrutura (fls.183/184T3/MT), 

Decisão .Presidencial (fls.185/1-3/MT),. Desiia o oord.Adm. 

(fls.186/T3/MT)„ 	

a 

Dou fé, do que eu, 	 Jovelina 

Pintos de Oliveira Ferreira - Técnico Judiciá o, lavrei a presente. 

YVERMOS E CONGENERERPA 315_2017• CIA 0134751.92.2017.8.11.0000 ÁGUA 130A-MT \, Andamento do 03.315-2017- CIA 0154761-91.2017S.11.COOS ÁGUA BOA. 

MT.docx 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

TJ / flaT 

FIsAkk 

OF/CONV/PM/AB N°72/2018 

Água Boa-MT, 21 de novembro de 2018 

0103052-54.2015. B11.0000 
Protocolo Geral - TJMT 
ADMINISTRATIVA 

Ao Excelentíssimo Senhor 	 06.1a. 23/11/2018 140021 
Moí . 3733S 

DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO 	 No. :103092/2018 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 
78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 

Assunto: Encaminhamento de Plano de Trabalho e Memória de Cálculo para construção do 
novo Fórum da Comarca de Água Boa - MT 

Exmo. Senhor, 

. 	Venho por meio deste, parabenizar vossa excelência pelo trabalho realizado à frente deste 

Tribunal e encaminhar para vossa excelência os Documentos e Projeto para construção do novo 

Fórum da Comarca de Água Boa - MT. 

Tal solicitação se faz necessário, cumprir com o trâniite do processo de formaliza* do 

convênio para Construção do novo Fórum de Água Boa — MT, conforme a seguir: 

Plano de Trabalho; 

Memória de Cálculo. 

Renovamos nossos protestos de estima e consideração e afirmamos que estamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos f que or ventura forem necessários. 

MAURO R9SA DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Av. Planalto, n°410 - Centro- Cep 78635-000 - Água Boa - MT 
Fone: (66) 3468-6400 
Site: www.aguaboa.mt.gov.br  e-mail: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br  
CNPJ: 15.023.89810001-90 

GyA BOA 
O TRABALHO CONTINUAI 



21/11/2018. 	 Governo do Estado de Mato Grosso - Memória de Cál alo 

Governo do Estado de Mato Grosso 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJU RIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

TJ / MT 

MEMÓRIA DE DE CÁLCULOS 

Natureza 
449051 

Produto ou Serviço 
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Unid de Medida 
un 

Qtde 
1,00 

Valor Unit 
859.890,71 

Valor Total 
859.890,71 

4490.51 SERVIÇOS COMPLEMENTARES un 1,00 118.940,62 118.940,62 

4490.51 PINTURA un 1,00 470.080,20 470.080,20 

4490.51 URBANIZAÇÃO un 1,00 769.421,62 769.421,62 

4490.51 COMUNICAÇÃO VISUAL un 1,00 12.879,66 12.879,66 

4490.51 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS un 1,00 1.686.309,92 1.686.309,92 

4490.51 SPDA un 1,00 167.239,50 167.239,50 

4490.51 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS un 1,00 925.125,35 925.125,35 

4490.51 
INSTALAÇÃO E PREVENSÃO DE COMBATE 
A INCENDIO 

un 1,00 103.514,21 103.514,21 

4490.51 PISOS un 1,00 559.378,75 559.378,75 

4490.51 REVESTIMENTO un 1,00 656.690,66 656.690,66 

4490.51 SERVIÇOS PRELIMINARES un 1,00 400.168,01 400.168,01 

4490.51 TERP,APLENAGEM Url 1,00 97.814,23 97.814,23 

4490.51 INFRAESTRUTURA un 1,00 668.128,39 668.128,39 

4490.51 SUPERESTRUTURA un 1,00 1.017.834,69 1.017.834,69 

4490.51 IMPERMEABILIZAÇÃO un 1,00 66.489,46 66.489,46 

4490.51 ALVENARIA E FECHAMENTO un 1,00 612.393,51 612.393,51 

4490.51 ESQUADRIAS un 1,00 947 113,48 947.113,48 

4490.51 COBERTURA 1,00 822.788,40 822.788,40 

4490.51 INSTALAÇÃO DE GAS E GLP un 1,00 1.296,12 1.296,12  

Valor Total: (Obras Civis - 4490.51) 10.963.497,49 

Valor Total; 10.963.497,49 

tittpl/sigcon.sepan.mtgov.bricenvenio/print_mem_cdc.php?conv_id=22247070 
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TJ MT 

Flsa 
Governo do Estado de Mato Grosso - Piam de Trabalho - IN 03/2039-MT 2111112018 

-ii-, 	Governo do Estado de Mato Grosso Cadastro 

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJUFtIS 

do Proponente e 
Representante Legal 

 

Anexo 
I 

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

1- Nome do Proponente: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

2- CNP) / CPF: 
15.023.898/0001-90 

3 - Esfera Administrativa: 
Municipal 

4 - Status Jurídico: 
OrgãOs e Entidades Municipais 

5- Endereço: 
RUA 9, No 425 -CENTRO 

6; Município: 
ÁGUA BOA 

7- CEP: 
78635-000 

8- DDD: 
066 

9 - Telefone: 
468-1223 

10- Fax: 
468-1266 

11 - e-mail: 12- Site: 

II - IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO PROPONENTE 

13 - Nome do Proponente: 
MAURO ROSA DA SILVA 

14 - CPF: 
333.126.801-15 

15 - Endereço: 
RUA 14 458 Centro 

16- MunIciplo: 
AGUA BOA 

17 - UF: 
MT 

18- C.I/Orgão Expedidor/Data: 
2019647 / SSP/GO / 00/00/0000 

19 - Cargo: 
PREFEITO 

20 - Função: 
PREFEITO 

21 - Matrícula: 

III - IDENTIFICAÇÃO DO OUTRO PARTICIPE 	 O Executor O Interveniente 

22- Nome do Outro Participe: 23 - CNPJ: 24 - Esfera Administrativa: 

Endereço: 

Município: CEP: DDD: 29 - Telefone: 30 - Fax: 

IV - IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO OUTRO PARTICIPE 

31 - Nome do Dirigente do outro Participe: 32 - CPF do Dirigente: 

33 - C.I/Orgão Expedidor/Data. 34- Cargo: 35 	Função: 36- Matrícula: 

Local e data Assinatura do Outro Participe e 	e Assinatura do Propon 0,4 

http://sigconseplansnLgov.br/convenio/prInt_pt_mt  anexol.php?ccncid=222471370 
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- ,21/11/2018 Governo do Estado de Mato Grosso - Piano de Trabalho - IN 032009-MT TJ / MT 

Governo do Estado de 
._ Mato Grosso 

...4 	FUNDO DE APOIO AO 
JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

Dados do Projeto da 
Proposta 

lia_____ 

Anexo 

proposta 
1577-2018 

II 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

I - INFORMAÇÕES BANCÁRIAS 

1 - Conta Corrente: 2- Banco: 3 - Agência: 4- Praça de Pagamento: 

II - DADOS DO PROJETO 

5 - Titulo do Projeto: 
CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

5- Periodo: 
/1 a 20/06/2020 

Descrição Sintética do Objeto: 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

Justificativa da Proposição: 

A construção de um novo fórum para Água Boa era um anseio antigo de todo o judiciário, que estava 
em busca de um espaço mais adequado, com acessibilidade e que proporcionasse uma melhor 
estrutura. Assim, começaram-se os esforços junto ao Tribunal de Justiça para a liberação da construção. 
Vimos que é importante considerar a necessidade da construção devido à Idade do prédio do fórum. 
"Nas edificações antigas são constantes e elevados os gastos com manutenção, principalmente nas 
instalações hidráulicas e elétricas. Estas últimas, por sua vez, não são adequadamente dimensionadas 
para atender a demanda de carga elétrica necessária ao bom funcionamento do fórum. Os materiais de 
acabamento também apresentam um razoável grau de desgaste, o que é natural pelo tempo de uso". 
Por isso vimos Junto ao Tribunal de Justiça e ao Governo do Estado para buscar recursos suficientes 
para a execução da Obra. 

III - DADOS ORÇAMENTARIOS DO CONCEDENTE (Preenchimento pelo Concedente) 

9- Programa: 
399-APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

10 - Projeto/Atividade: 
3237-Edificação e recuperação física da 18  instância 

11 - Natureza O O 

O R$ 0,00 
12 - Fonte 

_ O 
13 	Valor 

R$0,00 

http://sigcon.seplan.mLgov.br/convenlo/print_pt  mt anexoil.php?corrv_id=22247070 111 
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Governo do Estado de Mato Grosso - Flano de Trabalho- IN 03/2009-MT 

Cronograma de Execução 
Física e Plano de Aplicação 

de Recursos 

Governo do Estado de Mato 
Grosso 

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - 
FUNAJURIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

1- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS 

Meta Etapa/Fase Especificação 
Unidade de

Qtde 
Medida 

Início Término 

01 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

un 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA un 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.02 SERVIÇOS PRELIMINARES UN 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.03 TERRAPLENAGEM UN 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.04 INFRAESTRUTURA un 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.05 SUPERESTRUTURA UN 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.06 IMPERMEABILIZAÇÃO UN 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.07 ALVENARIA E FECHAMENTO UN 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.08 ESQUADRIAS UN 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.09 COBERTURA UN 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.10 REVESTIMENTO un 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.11 PISOS un 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES UN 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.13 PINTURA UN 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.14 URBANIZAÇÃO UN 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.15 COMUNICAÇÃO VISUAL un 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.17 SPDA UN 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.18 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS UN 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.19 
INSTALAÇÃO E PREVENSÃO DE COMBATE A 
INCENDIO 

UN 1,00 20/12/2018 20/06/2020 

01.20 INSTALAÇÃO DE GAS E GLP UN 1,0020/12/2018 20/06/2020 

II - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, POR NATUREZA DE DESPESA 

Él4 Memória de Cálculo 

Natureza Discriminação 

Valor 

Proponente - Contrapartida 

Concedente 
Financeira Não 

Financeira 

4490.51 
Obras Civis - OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM 

10.963.497,49 0,00 0,00 

Subtotais 10.963.497,49 0,00 0,00 

Valor Total do Convênio: 10.963.497,49 

1/1 htlyfisigconsepansntgovhdconvertio/print_pl_mt artaxoblphp?conv_id=22247070 
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Governo do Estado de Mato Grosso - Plano de Trabalho- IN 03/2009-MT 

. 	Governo do Estado de Mato 
Grosso 

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - 
FUNAJURIS 

Cronograma de 
Desembolso 

E_ 
Anexo 

IV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

CRONOGFtAMA DE DESEMBOLSO 

Concedente -2018 

Neta Jon Fev Mar Abr Mai Jun 

01-EXECUÇÃO DE OBRAS' 
DE CONSTRUÇÃO DO 
NOVO FÓRUM DE ÁGUA 
BOA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta Jul Ago Set Out Nov Dez 

01-EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DO 
NOVO FÓRUM DE ÁGUA 
BOA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.963.497,49 

http://sigcon.seplan.mtgov.bricawenio/print_pt_mt  anexoiv.php?conv_id=22247070 	 1/1 



,21/11/231á Governado Estado de Mato Grosso - Plano de Trabalho - IN 0312009-MT 

Governo do Estado de Mato 
Grosso 

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - 
FUNAJURIS 

Relação de Equipamentos 
e Material Permanente 

Anexo 
V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

1- RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

Natureza Especificação Unidade Qtde Valor Unit. Valor Total Local de 
Destino 

Propriedade 

4490.51 

EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO 
DO NOVO 
FÓRUM DE ÁGUA 
BOA 

un 1,000 10.963.497,49 10.963.497,49 

AV. 
PLANALTO, 
S/N. - JD. 
PLANALTO 
-AGUA 
BOA/MT 

Concedente 

0,00 

Saldo Total: 0,00 

II- DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do Proponente, DECLARO, para fins de prova junto ao Governo 
do Estado de Mato Grosso e, sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que 
inexiste qualquer débito em mora com o Tesouro Estadual ou situação de inadimplência junto a qualquer 
Órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos na forma 
deste Plano de Trabalho, o qual atesto a sua veracidade. 

Local e Data: Nome do Proponente: Assinatura do Proponente: 

III - APROVAÇÃO 

Aprovo o presente Plano de Trabalho, na forma proposta, estando de acordo 
envolvidos. 

com o objeto e os custos 

Local e Data: Assinatura do Dirigente do Órgão: 	
1 A 

TJ / 

/ 

http://sigconseplan.mt.gov.br/convenio/print_p1  mt anexov.php?contid=22247070&plano_aplicacao=5 	 1/1 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAt DE jU*STIÇA 
COORDENADORIA DE INFIZAESTRUTURA 

TJ Pilf 

Fis)1 /419%-b .  

  

'CIA-n.2  010á092-84.2018.8.11.0000 

Trata-se 	de 	Ofício 	n2 	72/2018 

encaminhando Plano de Trabalho e Memória de Cálculo para 

construção do novo Fórum da Comarca de Água Boa, em convênio 

a ser celebrado,futuramente. 

Encaminho o presente exPediente ao 

Departamento de Obras, para análise técnica dos documentos. 

s.  Cuiabá, 26 de novembro de 2018 

Angela Cristina Gaspar Nogueira Braga 

Coordenadora de Infraestrutura , 

(assinado digitalmente) 

• 

RUA C. S/I9 - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ-MI - CEP: 78.049-926 - PABX: 3617-3000 . 
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Tribun,a1 de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria de Inifaestrutura 

Departamento de'Obras 
Telefone: 3617-3280, 35í3-9 

e-mail: depto.obras@jjmtjus  bir 
1 

Fl 

REMESSA 

Aos 28 dia do mês de novembro de 2018, consider.andd que tramita neste 

Tribunal de Justiça os autos do Processo Administrativo n. 315/2017, cia 

0134761-92.2017.8.11.0000, lotado na presente data no Gabinete do Juiz 

Auxiliar.  da Presidência, Dr. Túlio Duailibi Alves Souza, faço remessa deste 

expediente pafajpntada nos referidos autos. 

Do que eu, 	r 	OILLou2_,  

Maira B. Lima Moraes, lavrei a presente. 



TJ/MT,  
	 ris icr 

PRESIDEN 

ESTADODE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

CIA 0103092.84-2018.8.110000 Protocolo • 

Vistos. 

Trata-se de Oficio n° 72/2018, originado da Prefeitura Municipal 
de .Agua Boa, subscrito pelo Prefeito Mauro Rosa da Silva, por Meio do qual 
encaminha os documentos e projeto para construção do novo Fórum da .Comarca de 
Água Boa. 

Junte-se o presente expediente ao Processo Administri ativo 
315/2017 (CIA 0134761-92.2017.8.11.0000), por tratar-se de matéria correlata. 

À Cooidenadoria Administrativa para as providências. 

Após, volte-me conclusos para ulteriores deliberações. 

Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de novembro de 2018. 

Desembargador. RUI RAMOS RIBÇIRO, 
Presidente do Tribunal de Justiça. 

rd-atamento assinado digitalmente).. 
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Coordena ora Administrativa 

I.J.-fl  - Ma c ekokane Assis 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

Expediente 	 CIA 0103092-84.2018.8.11.0000 

Ciente do r. despacho exarado pelo Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro — Presidente do Tribunal de Justiça, 

datado de 3Q de novembro de 2018. 

Assim, encaminhe-se .este expediente ao Departamento 

Administrativo para que• proceda à juntada• aos autos do Processo 

Administrativo n. 315/2017 — CIA 0134761-92.2017.8.11.0000. 

Após, retornem-se os autos a esta Coordenadoria 

Administrativa. 

Cuiabá, 03 de dezembro de 2018. 

TERMO DE REMESSA  

Aos três dias do mês de dezembro do ano de 2018, faço remessa deste 

expediente ao Departamento Administrativo. 

_ 	 . . 	• 
"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 

Democrático." 
Coordenadoria Administrativa - Centro Politico Administrativo — CPA 

coordenadoria.administrativaPtimlius.br  

GOA 



RECEBO 



ESTADO DE MATO-GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Processo Administrativo n. 315/2017 - CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

• 

REMESSA 

Aos quatp\  dias clCirinês de dezembro de 2018, em cumprimento ao 

despac 1 de fls. 86/TJ/MT, faço a remessa destes autos 
I à 

 Coi

'ORD¥ D RIA ADMINISTRATIVA. Do que eu 

I 1 Á 	 Fernando Davoli Batista Diretor do 
I w Vir 

De\p(3;3á 	nto A. ministrativo em substituição legal, a subscrevi. 

YATERMOS E CONGÉNEREWA 315_2017 - PA 0134761-922017.8.11®0O AGUA BOA-MnAndarnento do PA.315.2017- CA 01 761-92.2017.8.110ZOO -AGUA BOA- 
. 

MT.dobx 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

Processo Administrativo n. 315/2017 
	

CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

Ciente da juntada dos documentos encartados às fls. 

176/186-TJMT. 

Assim, faço os autos conclusos ao Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro — Presidente do Tribunal de Justiça, 

para conhecimento e deliberação. 	 a 

Cuiabá, 04 de dezembro de 2018: 

Marluce 	dg de ssis 

Coordenadora Administrativa 

TERMO DE CONCLUSÃO 

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de 2018, faço conclusos estes 

autos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente do Tribunal de Justiça. Do que eu k 

4xnos Ribeiro — 

re;YOk (Marluce 

Peixoto de Assis), Coordenadora Administrativa, lavre -e subscrevi o presente 

Termo. 

Recebido em  0/../ P ,i2f2jc5 
Ás e 

f„ 4 n  "Missão: Solucionar os coflitos, buscando a pacificação social e a manifté) • 4. is, st ** 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo — CPA 
aurervisãoadministrativaeti.mt.novjar 

GOA 



Hora: 10:35 

Data: 10/12/2018 
ESTADO DE MATO GROSSO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CIA - CONTROLE DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Relação de Andamentos do Processo 

0134761-92.2017.8.11.0000 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 315/2017 

Tipo de Andamena Remessa 
Lotação de Origem: DO - Departamento de Obras - SDCR 
Lotação de Destino: PRES - Presidência - SDCR 

Código de Validação V6K3KRIXTLJI912G3 
Descrição: 

A pedido 

Data do Andamento: 10/12/2018 

•• 

• 

Para validar uni andamenio, acesso hascricia.timt.jus.br/PutikxJConsultaPublica/ 	 1 de 1 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

T3MT 
Fls. Q0 

Cia 0134761-92.2017 —Processo Administrativo 315/2018 	• 
Assunto: Celebração de convênio para construção do Fórum da Comarca de 
Água Boa. 

Vistos, etc. 

Trata-se do procedimento administrativo que visa a 
celebração de Convênio entre a Prefeitura Municipal de Água Boa e o 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo como objeto a 
construção de novo prédio para abrigar o Fórum daquela Comarca. 

Às fls. 171/173-TJMT, esta Presidência autorizou a 

efetivação do convênio, desde que incluído no Plano de Obras do Poder 

Judiciário. 

A Municipalidade de Água Boa, acostou aos autos o 
"Plano de Trabalho" e a "Memória de Cálculo", conforme se verifica às fls. 

176/182-TJMT. 

Tendo em vista que a inclusão no Plano de Obras 

depende da aprovação do Tribunal Pleno desta Corte, aguarde-se. 

Cientifique-se o Dr. Túlio Duailibi Alves de Souza, 
para inclusão em pauta, e o Departamento de Obras para o necessário. 

À Coordenadoria Administrativa para providências. 

Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de dezembro d 

Desembargador Ru amos Ribeiro.  
Presidente do Tr .6 una! de Justiça. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO -CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, S/N.° - CPA 
CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ — MT - CEP: 78.050-970-TELEFONE PABX: (65) 3617-3000 

Pagina I de I 
E-mail: prdsidenciarali,intgov.hr  
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ESTADODE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

PRESIDÊNCIA 

 

Processo 

Protocolo 

: 	PROCESSO ADMINISTRATIVO 315/2017/ 

: CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

 

Vistos. 

.1. 	Em observância ao 'art. 6' da Resolução n. 114/2010 do CNJ, 

inclua-se os autos na pauta de julgamento da próxima sessão administrativa do e. 

Tribunal Pleno. 

Ao DTP para as providencias necessárias.' 

CumPra-se. 

Cuiabá, 10 de dezeinbro de 20.18. - 

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, 
Presidente do Tribunal de Justiça. 

(documento assinado digitalmetue) • 	• 



• 

RECEBIMENTO .  
Aos) à dias dere de 	m-me entregues 

estes autos. Do que eu 

 	, 
Deparlamente do Tribunal Pleno, lavreke subscrevi o " 
riresente. 



. ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO • 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Processo : "PROCESSO ADMINISTRATIVO" ng 315/2017 - Mato Grosso (ID : 0134761922(1178110000) 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que é a seguinte a decisão do Egrégio TRIBUNAL PLENO: 

'POR UNANIMIDADE APROVOU A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE 
OBRAS DO PODER JUDICIÁRIO, COM A FINALIDADE DE INCLUSÃO DO NOVO 
PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ÁGUA BOA, NOS 
.TERMOS DO VOTO DO RELATOR.1;-  dou fé. 

Cuiabá, 13 de Dezembro de 2018. 

Bela MARIA CON EIÇÃO BARBOSA CORRÊA 

Diretora do Departamento do Tribunal Pleno 

CIA- Sistema de Controle de Informação 	• 	 1 / 1 



TJ/MT 

ati 3//k/ ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL PLENO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que em 14/12/2018 enviei a 

Conclusão da Decisão do Julgamento ao Diário da Justiça 

Eletrônico para publicação.. CERTIFICO, igualmente, que a referida 

Conclusão SERÁ disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico n.", 

10.397, de 17/12/2018 e publicada em 18/12/2018. Do que 

, eu, 	 (Bela Gisele de Anunciação Luz), Assessora do 

Departamento do Tribunal Pleno, lavrei a presente em 14/12/2018. 

	 (Bel. Maria Conceição Barbosa ,Corrêa), 

Diretora do Tribunal Pleno, a subscrevi. 



. ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

REMESSA 

Em 14 de dezembro  de 2018 faço remessa destes autos á COORDENADORIA 

ADMINISTRATIVA. Do que eu, 	 (Bela  Gisele de Anunciação 

Luz), Assessora do,  Departamento o Tribunal Pleno lavrei a presente: Eu, 

	  (Bela. Maria Conceição • Barbosa Corrêa), Diretora do 

Departamento do Tribunal Pleno a subscrevi. 	 • 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 

.COORDENADORIA ADMINISTRATIVA • • 

Processo Administrativo n. 315/2017 	CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

Ciente da Certidão subscrita pela Senhora Bel° Maria 

Conceição Barbosa Corrêa — Diretora do Departamento do Tribunal Pleno, 

encartada à fl. 192-TJMT. 

Assim, ao Departamento Administrativo para as 

providências necessárias visando o cumprimento da r. decisão Presidencial de 

fls. 171/173-TJMT, quanto a formalização do Termo de Convênio. 

Cuiabá, 14 de dezembro de n18. 

Marluce Peixoto de Assis 

Coordenadora Administrativa 

REMESSA 

Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de 2018, faço remessa destes 

autos ao Departamento Administrativo. 

"Missão: Solucionar os coflitos, buscando a pacificação iocial e a manutenção do Estado 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo CM 
suocrvisãoadministrativaanti.mtgov.br  

GOA 





Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjrntjus.br  

T)/MT 

Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

CONVENIO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

JUNTADA DE EXPEDIENTE 

Aos dézessete dias do mês de dezembro de 2018, faço juntada a 

estes autos do Expediente CIA 0109704-38:2018.8.11.0000, 

protocolado em 19/12/2018, em que o Exmo. Sr. MAURO ROSA DA 

SILVA 7 Prefeito .de Água Boa-MT, encaminha o OF/CONV/PMAB N. 

80/2018, ao qual consta documentos relacionados ao Plano de 

trabalho 	Memorial de Cálculo, conforme se comprova às fls. 

197/(0 JMT. 	Dou 	fé, 	do 	que 	eu 

	

ailleeedeede(t 		Delson Vergilio da Silva, 

Técni o Judiciário, lavrei apresente. 

Departamento Administrativo 
Divisão de Contratos 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

0309 40/1-33ta0,18 

OF/CONV/PMAB N°80/2018 
Água Boa-MT, 17de dezembro de 2018 

Ti I MT 

Fls. 1(4 

Ao Excelentíssimo Senhor 
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 
78049-926 - Cuiabá-MT -(65) 3617-3000 

Assunto: Encaminhamento de Plano de Trabalho e Memória de Cálculo para construção do 
novo Fortim da Comarca de Água Boa - MT 

Exmo. Senhor. 

Venho por meio deste, parabenizar vossa excelência pelo trabalho realizado à frente deste 

Tribunal;  e encaminhará vossa excelência documentos relacionados ao projeto de construção do 

novo Fórum da Comarca de Água Boa - MT. 

Tal solicitação se faz necessário, cumprir com o trâmite do processo de formalização do' 

convênio para Construção do novo Fórum de Água Boa — MT, conforme a seguir: 

Plano de Trabalho; 

Memória de Cálculo. 

Renovamos nossos protestos de estima e-  consideração e afimmmos que estamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que por ventura forem necessários. 

MAURO 40 A DA SILVA 
PREFEIT UNICIPAL 

Av. Planalto, n° 410- Centro - Cep 78635-000 - Água Boa - MT 
Fone: (66) 3468-6400 - Fax: (66) 3468-6432 
Site: www.aguaboa.mtgov.br  - e-mail: prefeitura@aguaboa.mtgov.br  
CNPJ: 15.023.898/0001-90 

es A BOA 
O TRABALHO CONTINUA! 

n, 20.17~ 



17/12/20i8 	 Governa do Estado de Mato Grosso - Memória de Cálculo 

ta! Ti / MT 
Fls. 

Governo do Estado de Mato Grosso 

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO — FU NAJU RIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

MEMÓRIA DE CÁLCULOS 

Natureza 
4490.51 

Produto ou Serviço 
Execução do processo licitatório 

Unid de Medida 
un 

Qtde 
1,00 

Valor Unit 
0,00 

Valor Total 
0,00 

4490.51 SERVIÇOS COMPLEMENTARES un 1,00 118.940,62 118.940.62 

4490.51 PINTURA un 1,00 470.080,20 470.080,20 

4490.51 URBANIZAÇÃO un 1,00 769.421,62 769.421,62 

4490.51 COMUNICAÇÃO VISUAL un 1,00 12.879,66 12.879,66 

4490.51 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS un 1,00 1.686.309,92 1.686.309,92 

4490.51 SPDA un 1,00 167.239,50 167.239,50 

4490.51 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS un 1,00 925.125,35 925.125,35 

4490.51 INSTALAÇÃO E PREVENSÃO DE COMBATE 
A INCENDIO un 1,00 103.514,21 103.514,21 

4490.51 PISOS un 1,00 559.378,75 559.378,75 

4490.51 REVESTIMENTO un 1.00 656.690.66 656.690,66 

4490.51 COBERTURA un 1,00 822.788.40 822.788.40 

4490.51 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA un 1,00 859.890.71 859.890,71 

4490.51 SERVIÇOS PRELIMINARES un 1,00 400.168,01 400.168,01 

4490.51 TERRAPLENAGEM un 1,00 97.814,23 97.814,23 

4490.51 INF RAESTRUTURA un 1,00 668.128.39 668.128,39 

4490.51 SUPERESTRUTURA un 1,00 1.017.834,69 1.017.834,69 

4490.51 IMPERMEABILIZAÇÃO un 1,00 66.489.46 66.489,46 

4490.51 ALVENARIA E FECHAMENTO un 1,00 612.393,51 612.393,51 

4490.51 ESQUADRIAS uri 1,00 947.113,48 947.113,48 

4490.51 INSTALAÇÃO DE GAS E GLP un 1,00 1.296,12 1.296,12 

Valor Total: (Obras Civis - 4490.51) 10.963.497,49 

Valor Total: 10.963.497,49 

Ntpfisigcon.seplan.mt.g3v.br/convenio/print  mem_cdc.php?conv_id=22247070 1/1 



17112/2018 	 Governo do Estado de Mato Grosso - Plano de Trabalho - IN 03/2009-MT TJ /
Fls.  Y  

k W 

Governo do Estado de Mato Grosso 
,1 .... a, 
-4.- 	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

Cadastro do Proponente e 
Representante Legal 

	 [slip 
1 	_,- 
Anexo 

.I 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

1- Nome do Proponente: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

2- CNPJ / CPF: 
15.023.898/0001-90 

3 - Esfera Administrativa: 
Municipal 

4 - Status Jurídico: 
Órgãos e Entidades  Municipais 

5 - Endereço: 
RUA 9, No 425 -CENTRO 

6- Município: 
ÁGUA BOA 

7- CEP: 
78635-000  

8- DDD: 
066  

9 - telefone: 
468-1223  

10- Fax: 
468-1266 

11 - e-mail: 12 - Site: 

II - 'IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO PROPONENTE 

13 - Nome do Proponente: 
MAURO ROSA DA SILVA 

14 - CPF: 
333.126.801-15 

15 - Endereço: 
RUA 14 458 Centro 

16 - Municipio: 
AGUA BOA 

17 - UF: 
MT  

18 - C.I/Orgão Expedidor/Data: 
2019647 / SSP/GO / 00/00/0000 

19- Cargo: 
PREFEITO 

20 - Função: 
PREFEITO 

21 - Matrícula: 

HZ - IDENTIFICAÇÃO DO OUTRO PARTICIPE 	 O Executor O Interveniente 

22- Nome do Outro Participe: 23 - CNPJ: 24 - Esfera Administrativa: 

25 - Endereço: 

26 - Município: 27 - CEP: 28- DDD: 29 - Telefone: 30 - Fax: 

- IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO OUTRO PARTÍCIPE 

31 - Nome do Dirigente do outro Participe: 32 - CPF do Dirigente: 

33 - C.I/Orgão Expedidor/Data. 
/1 

34 - Cargo: 35 	Função: 36 - Matrícula: 

Local e data Assinatura do Outro Participe Assinat 	a 

»  

do Proponente 

hrip://sigcon.seplan.Mtgov.briconvenicilixint_pt_mt anexolphp?conv_id=22247070 
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5- Título do Projeto: 
CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

6- Periodo: 
// a 20/06/2020 

7 - Descrição Sintética do Objeto: 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

8 - Justificativa da Proposição: 

A construção de um novo fórum para Água Boa era um anseio antigo de todo o judiciário, que estava 
em busca de um espaço mais adequado, com acessibilidade e que proporcionasse uma melhor 
estrutura. Assim, começaram-se os esforços junto ao Tribunal de Justiça para a liberação da construção. 
Vimos que é importante considerar a necessidade da construção devido à idade do prédio do fórum. 
"Nas edificações antigas são constantes e elevados os gastos com manutenção, principalmente nas 
instalações hidráulicas e elétricas. Estas últimas, por sua vez, não são adequadamente dimensionadas 
para atender a demanda de carga elétrica necessária ao bom funcionamento do fórum. Os materiais de 
acabamento também apresentam um razoável grau de desgaste, o que é natural pelo tempo de uso". 
Por isso vimos junto ao Tribunal de Justiça e ao Governo do Estado para buscar recursos suficientes 
para a execução da Obra. 

17/12/2018 	 Governo do Estado de Mato Grosso- Plano de Trabalho- 1NO3/2009-MT 
TJ /kg 
Pls. 

Governo do Estado de 
Mato Grosso 

FUNDO DE APOIO AO 
JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

Dados do Projeto da 
Proposta 

Anexo 

proposta 
1577-2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

1.- INFORMAÇÕES BANCÁRIAS 

1 - Conta Corrente: 2 - Banco: 3 - Agência: 4 - Praça de Pagamento: 

II - DADOS DO PROJETO 

III - DADOS OR AMENTARIOS DO CONCEDENTE (Preenchimento pelo Concedente) 

9 - Programa: 

10 - Projeto/Atividade: 

11 - Natureza 	O O 

12 - Fonte 
O 

13 Valor 
R$0,00 

O R$0,00  

httpi/sigctseØan.mt.gov.brIconve&irdfi_mt.finexoii. php?conv_ic22247070 	 1/1 



17/12/2018 
	

Governo do Estado de Mato Gros.  so - Plano de Trabalho- IN 03/2009-MT 

Governo do Estado de Mato 
GrossO 

4i,  
-......-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - • 

FUNAJURIS 

Cronograma de Execução 
Física e Plano de Aplicação 

de Recursos 

Anexo 
III 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

1- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS 

Meta Etapa/Fase Especificação 
Unidade de 
Medida 

Qtde Inicio Término 

01 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

un 1,00 28/12/2018 20/06/2020 

01.01 Execução do processo licitatõrio un 1,00 30/12/2018 28/02/2019 

01.02 Administração da obrai UN 1,00 20/03/2019 20/06/2020 

01.03 Serviços preliminares i UN 1,00 20/03/2019 20/06/2020 

01.04 Terraplanagem un 1,00 20/03/2019 20/04/2019 

01.05 Infraestrutura UN 1,00 20/05/2019 20/07/2019 

01.06 Superestrutura UN 1,00 20/06/2019 20/09/2019 

01.07 Impermeabilização UN 1,00 20/08/2019 20/10/2019 

01.08 Alvenaria e fechamento UN 1,00 20/08/2019 20/10/2019 

01.09 Esquadrias UN 1,00 20/11/2019 20/02/2020 

01.10 Cobertura un 1,00 20/09/2019 20/12/2019 

01.11 Revestimento un 1,00 20/10/2019 20/01/2020 

01.12 Pisos UN 1,00 20/12/2019 20/03/2020 

01.13 Serviços complementares UN 1,00 20/05/2020 20/06/2020 

01.14 Pintura UN 1,00 20/02/2020 20/05/2020 

0115 Urbanização un 1,00 20/10/2019 20/06/2020 

01.16 Comunicação visual 	j UN 1,00 20/05/2020 20/06/2020 

01.17 Instalações elétricas 	, UN 1,00 20/03/2019 20/06/2020 

01.18 SPDA UN 1,00 20/03/2019 20/06/2020 

01.19 Instalações hidro sanitárias UN 1,00 20/03/2019 20/06/2020 

01.20 
Instalação e prevenção de combate a 
incêndio 	 1 

UN 1,00 20/03/2019 20/06/2020 

01.21 Instalação de gás e GLP UN 1,00 20/03/2020 20/06/2020 

II - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, POR NATUREZA DE DESPESA 
_ 

&Ii Memória de Cálculo 

Valor 

Natureza 
i 

Discriminação 
Proponente - Contrapartida 

, 
Concedente 

Financeira Não 
Financeira 

4490.51 
Obras Civis - OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM 

10.963.497,49 0,00 0,00 

Subtotais 10.963.497,49 0,00 0,00 

Valor Total do Convênio: 10.963.497,49 

/ \ 

TJ / MT 
Fis.an  

http://sigcon.seplan.mtgovbr/converro/print_pt_mt  anexoiii.php?Cortv_id=2?247070 	 1/1 
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17/12/2011.3 Governado Estado de Mato Grosso -.Rano de Trabalho - IN 03/417d-MT 

ns. J00 
TJ / MT 

.4. 	Governo do Estado de Mato 
Grosso 

"uta!I 	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - -.....- 	- 
FUNAJURIS 

Cronograma de 
Desembolso 

I. 
Anexo 

IV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Concedente - 2019 

Meta Jan Fev Mar Abr Mal Jun 

01-EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE 
CONSTRUÇ40 DO NOVO 
FÓRUM DE AGUA BOA 

0,00 777.738,13 0,00 0,00 1.625.408,32 0,00 

Meta Jul Ago Set Out Nov Dez 

01-EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DO 
NOVO FÓRUM DE ÁGUA 
BOA 

0,00 2.643.175,13 0,00 0,00 2.902.251,72 0,00 

Concedente - 2020 

Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

01-EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DO NOVO 
FÓRUM DE AGUA BOA 

0,00 2.347.201,76 0,00 0,00 667.722,43 0,00 

Meta /ui Ago Set Out Nov Dez 

01-EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE CONSTRUÇÃO DO 
NOVO FÓRUM DE ÁGUA 
BOA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

http://sigcon.sepian.mtoov.br/Convenio/pint_pt_mt  anexoiv.php?conv_id=22247070 	 1/1 



L oc. ? 
Governo do Estado de Mato Grosso -Plano de Trabalho - IN 03/2009-MT 

Governo do Estado de Mato 
Grosso 

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - 
FUNAJURIS 

Relação de Equipamentos 
e Material Permanente 

Anexo 
V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

1- RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

Natureza Especificação Unidade Qtde Valor Unit. Valor Total 
Local de 
Destino 

Propriedade 

4490.51 

EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO 
DO NOVO 
FÓRUM DE ÁGUA 
BOA 

un 1,000 10.963.497, 49 10.963.497,49 

AV. 
PLANALTO, 
S/N. - 3D. 
PLANALTO 
-AGUA 
BOA/MT 

Concedente 

0,00 

Saldo Total: 0,00 

I/ - DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do Proponente, DECLARO, para fins de prova junto ao Governo 
do Estado de Mato Grosso e, sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que 
inexiste qualquer débito em mora com o Tesouro Estadual ou situação de inadimplência junto a qualquer 
Órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos na forma 
deste Plano de Trabalho, o qual atesto a sua veracidade. 

Local e Data: do Proponente: Assinatura do Proponente: 
‘. 

- Nome 

III - APROVAÇO 

Aprovo o presente Plano de Trabalho, na forma proposta, estando de acordo com o objeto e os custos 
envolvidos. 

Local e Data: Assinatura do Dirigente do Órgão: 

j 1MT 

http://sigcon.sep4an.mt.gov.br/convenio/print_pt_mt  anexov.php?conv_id=222470708plano aplicacacS 	 1/1 



Culta bá 17 de dezembro de 2018. 

\DÇJ,SON VERGILIO DA SILVA. 
Técnico Judiciário 

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@timt.jus.br  

CONVÊNIO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017.8.11:0000 

ENCERRAMENTO 

Em cumprimento a ,Instrução Normativa n.008/2011/PRES, de 

04/10/2011, publicada do Diário da Justiça n. 8.674 de. 11/10/2011, 

faço .  o ENCERRAMENTO do VOLUME 01 deste Convênio n. 

X 4/2018 t. CIA 0134761-92.2017.8..11.0000, numerado de -fls. 

001 a 200-TJ/MT, ficando as demais peças para o próximo VOLUME 

02. 

Depaçtamento Administrativo 

• 

4 

Departamento Administrativo 
Divisão de Contratos 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjrntjus.br  
Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

CONVENIO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

ABERTURA 

Em cumprimento a Instrução Normativa n.008/2011/PRES, de 

04/10/2011, publicada do Diário da Justiça n. 8.674 de 11/10/2011, 

faço ABERTURA do VOLUME 02 deste Convênio n. 4/2018 - CIA 

0134761-92.2017.8.11.0000, ficando numerado a partir das fls. 

201. 

rtamento Administrativo 

Cliiabá-MT, 17 de dezembro de 2018. 
• 

N VERGI IO DA SILVA 
Técnico Judiciário 

Dep.  artamento Administrativo 
Divisão de Contratos 



Tribunal dé Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo— Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjrn[jus.br  
Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

CONVENTO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

CERTIDÃO 

CERTIFICO, aos dezessete dias db mês de . dezembro de 2018, que em 

cumprimento à respeitável decisão Presidencial exarada às fls. 171 a 173-TJMT, 

bem como o Parecer n. 924/2018/ATJL de 05/12/2018 às fls. 167 a 170/TJ-MT e 

Informações ebcartadas às fls. 163 a 167/T3-MT, foi reclassificado os autos do 

Processo Administrativo n. 315/2017 pata Convênio n. 4/2018. CERTIFICO 

ainda, que foi lavrado o contrato do Convênio 4/2018 - . CIA 0134761-

92.2017.8.11.0000. CERTIFICO ainda, que foram dados cumprimento a todas as 

alterações apontadas no Parecer n. 924/2018-ATJL, acostado às fls. 167-TJ a 170, 

a saber: • 

Inserido na Cláusula Segunda - item 2.1,3, -ao final do texto, que foram 

adescentado o s dizeres: "nos termos do parágrafo único do art. 116 da Lei n. 

8.666/93"; 

Não foram encontrados dentro dos autos do Processo Administrativo n. 

315/2018 	0134761-92.2017.8.11.0000, o prazo de término de vigência do 

Convênio. CERTIFICO ainda que, com base no Cronograma físico-Financeiro 

apresentando 16 (clzesseis) meses de desembolso de fls. 76-TJMT, no Cronograma 

de execução das metas físicas, fl. 180-TJMT, apresentadas pela Prefeitura de Água 

Boa-MT, com data de execução de até 20/06/2020 e no Plano de Trabalho e 

memorial de cálculos, fls. 197 a 200-TJMT, apreSentado pela Prefeitura de Água 

Boa 	T, foi-inserido como término de vigência do Convênio, subitem 7.1 da minuta, 
/- 

o .pra 'o de início na data da assinatura do convênio e vigência em 24 (vinte e 

quat o) meses. CERTIFICO ao' final, que esse prazo consubstancia-se também, no 

empe ho,,a s 	e "lizado neste mês de dezembro de 2018. Dou fé, do que eu 

'Dâson Vergilio da Silva, Técnico Judiciário, lavrei a presente... 

5 

Departamento Administrativo 
Divisão de Contratos 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)361M726 

e-mail: divisao.contratos®timtjus.br  

  

TJ / ârt 
Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

CONVENIO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

REMESSA: 

Aos dezessete dias do, mês de •dezembro de 2018, faço remessa 

destes autos à COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, para 
, - 

conhecimento da Informação juntada às fls. 197/200-T3MT, bem 

corno da certidão acostada às fls. 201-T3MT. Após, ao Excelentíssimo 

Senhor Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO - Presidente do 

Tribunal de Justiça para, caso entenda conveniente e oportuno, 

assinatura do Convênio n. 4/2018 -J CIA' 0134761-

92.201711.0000, que segue em 02 (duas) vias na contracapa 

destes autos. Eu 	 , Bruna Thaisa Dias 

Penachioni Ivoglo - Diretora de Departamento Administrativo, a 

subscrevi. 

c' 

Departamento Administrativo 
Divisão de Contratos 



de Assis), Coordenadora Admi • istrati evi o presente Termo. e subs 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CQORDENADORIA ADMINISTRATIVA 
Convênio n°4/2018 	 CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

Ciente do teor da certidão de fl. 201-TJ/MT. 

Devidamente elaborado o Convênio 4/2018 (CIA 

0134761-92.2017.8.11.0000), faço os autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro — Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, para conhecimento e assinatura das duas vias que seguem na 

contracapa destes autos. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. 

.TERMO DE CONCLUSÃO 

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de 2018, faço a conclusão destes 

autos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro - 

Presidente deste Tribunal. Do que eu,'"511,1t2,Q2 minrw 	Marluce Peixoto 

- • 
"Missão: Solucionar os coflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 

'Democrático." 
Coordenadoria Administrativa - Centro Politico Administrativo — CPA 

supervisãoadministrativaCitti.mt.acivibr 

gga 



      

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBÚNAL DE JUSTIÇA 

rti / MT 1  
F!s.  bt-1  

     

Cia 0134761-92.2017 — Processo Administrativo 315/2018 
Assunto: Celebração de convênio para construção do Fórum da Comarca de 
Água Boa. 

Vistos, etc. 

Trata-se do procedifriento administrativo que visa a 

celebração de Convênio entre a Prefeitura Municipal de Água Boa e o 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo como objeto a • 

construção de novo prédio para abrigar o Fórum daquela Comarca. 

Às fls. 171/173-TJMT, esta Presidência autorizou a 
efetivação do convênio, desde que incluído no Plano de Obras do Poder 

Judiciário, providência efetivada conforme certidão de fls, 192. 

Vieram os autos conclusos para a assinatura do Termo 
de Convênio. Contudo, verifico que por um lapso não foi encaminhado este 
processo à Coordenadoria de Controle Interno para manifestação, a teor dos 

arts. 50, §5° e 21° da Resolução n°114/2010 CNJ. 

Assim, encaminhe-se o feito à CCI para manifestação 

conforme previsto nos artigos supra citados. 

Cumpra-se com urgência. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. - 

Deseróbargador Rui Ramo 'beiro 
Presidente do Tribunal dr Justiça. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, S/N.° - CPA 
CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ — MT - CEP: 78.050-970 - TELEFONE PABX: (65)3617-3000 

Página 1 de I 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNÁL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

Despacho no 313/2018-CCI 

Convênio no 04/2018 CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

Assunto: O Prefeito Municipal de Água Boa, Mauro Rosa da Silva, encaminha Projeto 

Executivo para construção da nova sede do Fórum daquela Comarca, em 

parceria com Poder Judiciário Estai:111M. 

Trata-se do Convênio no 04/2018, a ser firmado entre este 

Tribunal de Justiça e a Prefeitura Municipal de Ágja Boa para a construção da nova sede 

' do Fórum da Comarca de Água Boa. 

Considerando' que se trata de convênio e considerando que o 

fornecimento dos projetos., a execução do processo licitatório, o acámpanhamento da 

execuçãodos serviços e a prestação de contas ào Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso será de .responsabilidade da Convenente - Prefeitura Municipal de Água Boa, 

não cabe a análise deste processo, nos termos da Resolução no 114/2010-CNJ, por esta 

Coordenadoria. ' 

Entretanto, considerando - o papel preventivo/orientativo desta 

Unidade de Controle Interno, recomendamos que a Prefeitura Municipál-  de Água Boa, 

durante a elaboração do projeto básico, na execução do processo licitatório e no 

acompanhamento dos serviços, observe os requisitos estabelecidos nas Resoluções 

Normativas no 06/2011, 20/2015, 39/2016 e 18/2017 do Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso, assim como as exigências da Resolução no 114/2010 do Conselho 

Nacional de Justiça, no que for pertinente. 
, 2 

Página 1 de 2 	 e5 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA' 
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

0útrossim, com o objetivo de comprovar a legalidade da aplicação 

dos recursos deste Tribunal de Justiça, este processo será incluído no Plano Anual de 

Auditoria Interna. 	• 

Em vista do exposto, encaminhem-se os autos ao Excelentíssimo 

Desembargador-Presidentedeste Sodalício. 

Bela. Simone Borges da Silva 
Coordenadora do Controle Interno 

'Página 2 de 2 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
,COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

TJ / WiT 

â06 

REMESSA 

Aos 18 dias do mês de dezembro de 2018, faço remessa destes autos a 

Presidência. Do que eu, ta,143 	Flávia Danyara da Silva Santos 

-- 'Assessora da Coordenadoria de Controle Interno, a subscrevi. 

• 

• 
"Missão: Buscar a eficiência, eficácia, economicidade, legalidade e efetividade na gestão does Recursos 

Públicos, por meio de medidas preventivas e corrètivás." 
coordenadoria decontrolenterno2ti.int.gov.br  



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Cia n." 0134761-92.2017.8.11.0000 
Convênio n." 4/2018 
Assunto: Convênio entre TJMT e a Prefeitura Municipal de Água Boa. 

Vistos, etc. 

Trata-se do Convênio 6.° 04/2018, a ser firmado entre 

este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal 

de Água Boa, visando a comunhão de esforços para a construção do novo 

prédio para o Fórum da Comarca de Água Boa. 

Sobrevém o Despacho 6.° 313/2018-CCI, às fls. 205-

206/TJMT, na qual se verifica que os autos foram submetidos ao crivo da 

Coordenadoria de Controle Interno, em observância à Resolução n.° 

114/2010 do Conselho Nacional de Justiça. 

Em sua manifestação, o Controle Interno registrou a 

observância às nofmativas do Tribunal de Contas do Estado e asseverou 

que o presente processo foi incluído no Plano Anual de Auditoria Interna 

deste TJMT. 

1 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Ante ao exposto, considerando o regular andamento 

processual e a observância às normativas necessárias, ratifico a Decisão de 

fls. 171-173/TJMT, para autorizar a celebração do Convênio, com vistas à 

construção do novo prédio que abrigará o Fórum daquela Comarca.' 

- À Coordenadoria Administrativa, para as providências 

necessárias.' 

Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2018. 

DéSembargador RUI 	OS RIBEIRO, 
Presidente do Tribunal de Justiça d estado de Mato Grosso — TJMT. 
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Devidamente assinado o Convênio n. 04/2018 pelas 

partes, encaminhem-se os autos ao Departamento Administrativo para: 

Encartar 01 via do Convênio aos autos; ci; 

Elaborar o áctrato para publicação, conforme o 

disposto rio parágrafo único do artigo 61, da Lá 

8.'666/95; 

Enviar, por e-mail, aos Fiscais deste Convênio, 

com aviso de recebimento, arquivos em PDF 

contendo a íntegra do Convênio devidamente 

assinado; a Instrução Normativa n. 001/2009-

Coord. Adm."(a parté que trata das atribuições de 

fiscais); a Lei 8.666/93 (parte que trata das 

atribuições de fiscais) e a Portaria n. 182/2004 TJ 

(Marco Regulatório); 

Concomitanternente, digitalizar e encaminhar 

cópia do Convênio à Coordenadoria de 

Comunicação Social para caso entenda oportuno, 

elaborar matéria, bem como à Diretoria-Geral do 

TJMT, para conhecimento; 

"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Centro Palia) Administrativo — CPA 
suoervisãoadministrativaRti.mt.cov.br 	

GOA 
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e) Publicar no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, o Convênio devidamente 

assinado. 

Cuiabá, 19 de dezembro de 2018. 

REMESSA 

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de 2018, faço remessa deste's 

autos ao Departamento Administrativo. 

• 
"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 

Democrático." 
Coordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo — CPA 

suvervisãoadministrativa(aiti.mt.gov.br  

GOA 
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CERTIDÃO 

CERTIFICO, aos vinte dias do mês de dezembro de 2018, que em 

cumprim o ao Despacho da Sra. Marluce Peixoto de Assis, 

Coorden 	AdministratiVa, à fl. 208 TJ/MT, foi procedida a Juntada 

de 1 ( 	 Convênio •n. 4/2018 - CIA 0134761- 

92.201 1.O0O, con orme se observa às fls. 210/219 TJ/MT. Do 

que eu, 	 ilvinho de Morais Montanha - Analista 

Judiciário-Administrador, tvrei a presente. 

Departamento Administrativo 

Divisão de Contratos 
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CONVÊNIO N. 4/2018, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O 

ESTADO DE MATO GROSSO, 

POR INTERMÉDIO DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO E 

O MUNICÍPIO DE ÁGUA 

BOA-MATO GROSSO. 

O ESTADO DE MATO GROSSO, 

por intermédio do Poder Judiciário/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, inscrito 

no CNPJ sob o n. 03.535.606/0001-10, com recursos do Fundo de 

Apoio ao Judiciário/FUNAJURIS, inscrito no CNP) sob o n. 

01.872.837/0001-93, situado no Centro Político Administrativo, nesta 

capital, neste ato representado pelo seu Presidente, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Presidente RUI RAMOS RIBEIRO, brasileiro, 

portador do 8.665.407-SSP/SP e do CPF N° 346.327.001-34, no uso 

de suas atribuições, doravante denominado CONCEDENTE, e, do 

outro lado o MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT, inscrito no CNPJ sob o 

n. 15.023.898/0001-90, com sede na Avenida Planalto, no 410, 

Bairro Jardim Planalto - CEP 78.635-000 - Água Boa/MT, e-mail: 

prefeitura@aguaboa.mt.gov.br,  telefone (66) 3468-6432, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor MAURO 

ROSA DA SILVA, brasileiro, portador da carteira de identidade n. 

2019647 SSP/GO, e do CPF n. 333.126.801-15, doravante 

denominada CONVENENTE.. Considerando as prescrições contidas 
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na Lei n. 8.666/1993, e no que couber, o Decreto Estadual n. 

5.126/2005, a Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE n. 

001/2015 e a Resolução n. 114/2010/Conselho Nacional de Justiça 

resolvem celebrar o presente Convênio, mediante 'as cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente termo de Convênio tem por objeto a construção do 

novo do Fórum da Comarca de Água Boa/MT, conforme previsto no 

Plano de Trabalho; Projeto Básico e peças técnicas que o 

acompanham, que passam a integrar este instrumento como se nele 

estivessem transcritos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

2.1. DO CONCEDENTE 

2.1.1. Repassar ao Município a importância de R$ 10.963.497,49 

,(Dez milhões, novecentos e sessenta e três mil, quatrocentos 

e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), conforme 

informação de fls. 44 a 151/TJ-MT. 

2.1.2. AcompanKar e fiscalizar a execução do convênio, observando 

se os recursos estão sendo aplicados na execução do objeto 

conveniado e de conformidade com o Plano de Trabalho; 

2.1.3. Publicar o extrato do Convênio na Imprensa Oficial do Estado, 

nos termos do parágrafd único do art. 116, da Lei n. 8.666/1993. 

2.2. DO CONVENENTE 

2.2.1. Doar a área de 20.00-0m2, através de escritura, para 

construção dó novo Fórum no município de Água Boa - MT, conforme 

registro no Cartório de 10  Ofício Água Boa - MT, sob No 12.517. 

2.2.2. Fornecer Projetos de Arquitetura Estrutural, Elétrico, 

2 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

T.I/MT 

 

   

CONVÊNIO N. 4/2018 - CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

Hidráulico, Sanitário, Paisagismo, Lógica, Telefonia, Acessibilidade e 

demais projetos complementares necessários para execução da obra; 

2.2.3. Aplicar a importância de R$ 10.963.497,49 (Dez milhões, 

novecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais 

quarenta e nove centavos), para realização da Construção do novo 

Fórum de Água Boa - MT, conforme o Plano de Trabalho; 

2.2.4. Executar o Processo Licitatório, bem como acompanhamento 

do Registro e aprovação para promover a execução dos serviços 

objeto do convênio, com base na Lei 8.666/93; 

2.2.5. Prestar contas da correta aplicação dos recursos junto ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como à Prestação 

de Contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 

realizando o registro da obra nos sistemas pertinentes (GEOBRAS); 

2.2.6. Disponibilizar a Engenheira Civil: Aline Favaretto CREA-MT 

032911, 	nomeado 	pela 	Portaria 	n9.. 	105 	de 

, 07 de maio de 2015, para realização da Fiscalização e 

acompanhamento da obra e o Servidor GILNEI MACARI, 'Gerente 

Municipar de Convênios - GMC para fiscalizar e acompanhar a 

execução do referido Convênio. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

3.1. O valor total a ser transferido pelo CONCEDENTE ao 

CONVENENTE por força deste Convênio é de R$ 10.963.497,49 

(Dez milhões, novecentos e sessenta e três mil, quatrocentos 

noventa e sete reais e quarenta e nove centavos) 

3.1.1. Esse valor será repassado de acordo com o cronograma de 

desembolso fixado no • Plano de Trabalho e observará também a 

correta aplicaçãb dos recursos, execução dos serviços de acordo com 

cronograma físico-financeiro e devida prest 	o de contas. 

3 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 

• 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO 	ADMINISTRATIVO 

CONVÊNIO N. 4/2018 - CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

3.2. Os dispêndios do CONCEDENTE decorrentes da execução deste 

convênio correrão à Conta da seguinte dotação orçamentária: 

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL: 3237 - Edificação 

e Recuperação Física da ia  Instância 

FONTE: 640 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.à. 

CLÁUSULA QUARTA - DA LIBERAÇÃO E APLICAÇÃO DOS 

RECURSOS 

4.1. A liberação de recursos financeiros em decorrência da celebração 

deste Convênio ocorrerá em consonância com o cronograma de 

desembolso constante do Plano de Trabalho previamente aprovado, 

com. as normas e procedimentos do Sistema Integrado de 

Planejamento, Orçamento e Finanças do Estado de Mato Grosso 

(FIPLAN), administrado pela•Secretaria de Estado de Fazenda, e com 

o prescrito no § 40  do artigo 80  da Instrução Normativa Conjunta 

SEFAZ/SEPLAN/CGE n. 01/2015. • 

4.1.1. A liberação de cada parcela subsequente à primeira ficará 

condicionada à apresentação e aprovação da prestação de contas 

parcial referente à parcela anterior, composta da documentação 

especificada na Cláusula relativa à prestação de contas. 

4.1.2. A liberação das parcelas do convênio será suspensa até a 

correção das impropriedades ocorridas, nos casos a seguir 

especificados: 

4.1.2.1. quando não houver comprovação da boa e regular aplicação 

da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, 

inclusive mediante procedimentos de fiscalização local realizados 

'periodicamente pela entidade Ou órgão CONCEDENTE e/ou pelos 

órgãos competentes do sistema de controle interno  e externo do 

Estado; 
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4.1.2.2. Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos 

recursos, atrasos injustificáveis no cumprimento das etapas ou fases 

programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da 

Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na 

execuçá.'o do Convênio; 

4.1.2.3. Quando não for aprovada a prestação de contas parcial, 

devido à ausência de documentação obrigatória ou pela inconsistência 

da documentação apresentada; 

4.1.2.4. Quando forem descumpridas pelo CONVENENTE, quaisquer 

das cláusulas ou condições estipuladas no Convênio. 

4.1.3. A liberação das parcelas do convênio, à,inda pendentes, será 

suspensa definitivamente caso ocorra a hipótese de sua rescisão. 

4.1.4. Havendo comprovado interesse público, plena regularidade 

das obrigações do CONVENENTE e mediante proposta aprovada pelo 

CONCEDENTE, os saldos financeiros remanescentes poderão ser 

aplicados pelo CONVENENTE na ampliação do objeto do convênio. 

4.2. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do 

Convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 

provenientes das receitas obtidas em aplicações financeiras 

realizadas, serão devolvidos ao CONCEDENTE, no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena de imediata 

instauração de 'tomada de contas especial do responsável, . 

providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade 

competente. 

4.3..0s recursos transferidos serão mantidos pelo CONVENENTE em 

instituição financeirà pública federal, em conta bancária específica, 

somente sendo permitida movimentação oriunda da execução deste 

Convênio, cujas despesas deverão estar previstas no Plano de 

Trabalho, ser comprovadas através de documento fiscal 

correspondente, com pagamento por meia de 'ordçft bancária ou 

- 	5 
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transferência eletrônica ao credor, ou ainda para aplicação no 

mercado financeiro. 

4.3.1. Os recursos deste Convênio, enquanto não empregados na sua 

finalidade, deverão ser obrigatoriamente aplicados: 

4.3.1.1. em i caderneta de poupança de instituição financeira .pública 

federal, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; ou 

4.3.1.2. em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou 

operação de mercado aberto !astreada em título da dívida pública, 

quando sua utilização es.tiver prevista para prazos menores. 

4.3.2. Os rendimentos das aplicações financeiras somente poderão 

ser aplicados no objeto do Convênio, estando sujeitos às mesmas 

condições de prestação de contas exigidas para os recursos 

transferidos. 

4.3.3. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação no mercado 

financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida 

pelo CONVENENTE, mesmo aquelas oriundas dos recursos de 

contrapartida. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO 

5.1. O convênio somente poderá ser alterado, com a devida 

justificatiVa, mediante proposta de termo aditivo apresentada ao 

.CONCEDENTE por meio de 'Ofício do CONVENENTE no prazo 

mínimo de 30 (trinta) dias antes do término do período de vigência. 

5.1.1. É 'vedado o aditamento deste Convênio com o intuito de 

alterar seu objeto, entendido como tal a modificação, ainda que 

parcial, da finalidade definida no correspondente plano de trabalho; 

5.2. Quando se tratar de aditamento 'de recursos, respeitada a 

limitação legal, pedido de prorrogação da vigência por necessidade do 

CONVENENTE ou em razão de reformulação do Cronograma de 

TJ/MT 

 

Fisi 
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Execução e Plano de Aplicação constantes do Plano de ,Trabalho, 

devidamente justificada, o CONVENENTE deverá: 

5.2.1. Encaminhai-  a solicitação juntamente com novo Cronograma 

de Execução e Plano de Aplicação constantes do Plano de Trabalho; 

5.2.2. Estar em dia cóm a, prestação de contas das parcelas 

executadas e em situação regular em relação a sua habilitação; 

5.3. Os pedidos 'de aditamento serão analisados pelo Fiscal do 

CONCEDENTE, que deverá se manifestar quanto 'à pertinência do 

pedido em relação ao seu objeto e custos envolvidos, e •pela 

Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação da Presidência quanto à sua 

legalidade, com vistas a embasar a decisão do Ordenador de 

Despesas. 

5.4. Assinarão o Termo Aditivo, obrigatoriamente, todos os partícipes 

e duas testemunhas devidamente qualificadas. 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO 

6.1. O convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de 

acordo com as cláusulas Pactuadas e a legisiação pertinente, 

respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total 

ou parcial; 

6.2. Quando a contrapartida for de caráter financeiro, sua execução 

deverá ocorrer na conta específica do Convênio, cujo depósito 

obedecerá ao especificado no cronograma de desem,bolso constante 

do Plano de Trabalho; 

6.3. Caso seja concluída a execução das metas objeto do Convênio e 

ainda existirem recursos financeiros não utilizados, o CONVENENTE 

poderá solicitar a ampliação das metas e a utilização do saldo de 

recursos, ficando a autorização a critério do CONCEDENTE e desde 

que exista prazo suficiente para executá-las dentro da vigência; 
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6.3.1. A solicitação de ampliação das metas deverá seguir o 

procedirhento de alteração prevista na Cláusula Quinta deste Termo. 

6.4. As despesas deverão (ser comprovadas mediante documentos 

originais, devendo os recibos, notas fiscais e quaisquer outros 

documentos comprobatórios serem emitidos em nome do 

CONVENENTE ou do CONDEDENTE, devidamente identificados com 

o título e número deste Convênio. 

6.5. Deverá ser emitido pelo engenheiro responsável e assinado 

conjuntamente com o Prefeito, os laudos de medições das etapas' 

cumpridas, encaminhando-os ao CONCEDENTE, juntamente com as 

prestações de contas parciais, para fins de libéração das parcelas 

subsequentes. - 

6.6. Os contratos celebrados ,à conta dos recursos deste Convênio 

deverão conter cláusula que obrigue o Contratado a conceder livre 

acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes 

ao objeto contratado, para os servidores do CONCEDENTE e dos 

órgãos de Controle externo do Estado. 

6.6.1. Os contratos celebrados à conta dos recursos de convênios 

também deverão conter cláusula que permita a realização de 

diligências nas empresas Contratadas por servidores do 

CONCEDENTE e dos 'órgãos de Controle externo do Estado. 

6.7. Fica assegurada ao CONCEDENTE a propriedade dos bens 

adquiridos, transformados, produzidos ou construídos em decorrência 

da execução deste Convênio, remanescente na data de sua conclusão 

ou extinção, sendo de sua responsabilidade ia incorporação, 

respeitando o disposto na legislação pertinente. 
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CLÁUSULA SÉTIMA- DA VIGÊNCIA 

7.1. O prazo de vigência deste ConVênio contar-se-á a partir da data 

de sua assinatura com término em 24 (vinte e quatro) meses, de 

18/12/2018 a 17/12/2020, conforme Plano de Trabalho, 

encartado às fls. 197 a 200/T3/MT e OF/CONV/PM/AB N. 72/2018 - 

Cronograma de execução das metas físi,cas„ às fls. 176 a 1182-T3MT. 

7.2. O convênio será prorrogado quando houver atraso na liberação 

do recurso, limitando-se a prorrogação ao exato período do atraso 

verificado, devendo, para tanto, ser firmado Terrno de Aditamento. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS VEDAÇÕES 

8.1. É vedado ao CONVENENTE a inClusão, tolerância ou admissão, 

sob pena de nulidade do convênio e responsabilização do agente, de' 

despesas referentes a: 

8.1.1. Realização de despesas administrativas, de manutenção, 

gerenciarnento ou similares, inerentes ao funcionamento do órgão ou 

entidade convenente; 

8.1;2. Pagamento de . gratificação, cons- ultoria, assistência técnica ou 

qualquer espécie de remuneração adicional, a servidor que pertença 

aos quadros de órgãos ou de entidades da administração pública 

estadual federal ou municipal, que esteja lotado, ou em exercício em 

qualquer dos entes partícipes; 

8.1:3. Alteração do objeto do Convênio, exceto no caso de ampliação 

da execução do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de 

meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto conveniado; 

84.4. Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida 

neste instrumento, ainda que em caráter de urgência; 

8.1.5. Realização ou pagamento de despesas em data anterior à.  

vigência deste
, 
 Convênio; 

8.1.6. Atribuição de vigência ou de efeitos financeir retroativos; 
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8.1.7. Realização de despesas com taxas bancárias, inclusive juros 

por eventual saldo negativo da conta bancária; 

8.1.8. Realização de despesas com multas, juros ou correção 

monetária referente a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora 

do prazo, salvo se decorrer de átraso na liberação do recurso pelo 

CONCEDENTE; 

8.1.9. Transferência de recursos ou ben5 para clubes, associações .e 

sindicatos de servidores ou quaisquer entidades cángêneres; 

8.1.10. Realização de despesas com publicidade. 

CLÁUSULA NONA — DA PUBLICAÇÃO 

9.1. A eficácia 'deste Convênio e dos eventuais termós aditivos fica 

condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do 

Estado do Estado de Mato Grosso e no Diário Oficial da Justiça-MT, de 

acordo com o artigo 61, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93.1  

CLÁUSULA DEZ - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 

10.1. A prestação de contas parcial é aquela pertinente a cada urna 

das parcelas de recursos liberados e encaminhada ao CONCEDENTE 

para análise e posterior liberação da parcela subsequente. 

10.2. A prestação de contas parcial deverá ser composta da seguinte 

documentação: " 

10.2.1. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa, conforme 

modelo constante do Anexo VI da Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 00112015, de 23.de fevereiro de 2015; 

10.2.2. Relatório de Execução Física, conforme modelo constante do 

Anexo VIII da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 

001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 
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10.2.3. Relatório de Execução Financeira, conforme modelo 

constante do Anexo IX da Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

10.2.4.. Relação dos Pagamentos Efetuados, conforme modelo 

Constante do Anexo X da Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015,.de-23 fevereiro de 2015; 

10.2.5. Cópia das notas fiscais, cupons fiscais e/ou recibos, com a 

indicação do número do Convênio, comprovação de quitação e 

atestado de recebimento dos serviços ou produtos; 

10.2.6. Cópia dos cheques, notas de ordem bancária e/ou 

cOmprovantes de transferência eletrônica; 

10.2.7. Cópia dos empenhos, liquidações e ordens de pagamento, 

quando for o caso; 

10.2.8. Extrato da conta bancária que demonstre a execução 

realizada no período; 

10.2.9. Relatório Técnico de Execução das etapas devidamente 

cumpridas da obra ou serviço de engenharia, quando for o caso; 

10.2.10. Cópia dos documentos relativos à licitação, inclusive 

despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas, com 

o respectivo embasamento legal. 

10.2.11. Cópia do boletim de medição. 

10.3. A aprovação da prestação de contas parcial também estará 

condicionada à análise pelo Fiscal do Convênio de todos os 

documentos apresentados, a fim de evidenciar a correta aplicação 

dos recursos e cumprimento das demais obrigações, inclusive os 

boletins de medição das etapas da obra devidamente - cumpridos 

mensalmente, bem como do relatório técnico de execução, após 

vistoria in loco, e emissão de parecer de vistoria de acordo com o 

Cronograma estabelecido. 
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10.3.1. Constatada irregularidade da prestação de contas parcial o 

CONCEDENTE suspenderá imediatamente a liberação das parcelas 

seguintes e notificará o CONVENENTE, dando-lhe o prazo de 30 

(trinta) dias para sanar a irregularidade e/ou cumprir a obrigação. 

10.3.2. Decorrido o prazo da notificação, sem que a. irregularidade 

tenha sido sanada ou adimplida a obrigação, o CONCEDENTE 

determinará a abertura da Tomada de Contas Especial e demais 

medidas de sua competência, sob pena de responsabilidade. 

10.3.3 A não apresentação da prestação de contas Parcial ou sua não 

aprovação ensejará o bloqueio das parcelas subsequentes do 

Convênio e impedirá a celebração de novos convênios com o 

CONCEDENTE. 

CLÁUSULA ONZE - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.  

11.1. A prestação de contas final é a demonstração' consolidada da 

execução física e financeira do convênio, para se aferir se o objeto 

pactuado foi efetivamente cumprido pelo CONVENENTE. 

Considerando que os documentos comprobatórios das ,despesas já 

foram encaminhados nas respectivas prestações de. contas parciais, a 

prestação de contas final será composta dos relatórios consolidados 

de todo o período e demais documentos, conforme abaixo: 

11.1.1. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa conforme 

modelo constante do Anexo VI da Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

11.1.2. Relatório de CuMprimento sio Objeto cónforme modelo 

constante do Anexo VII da Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

11.1.3. Relatório de Execução Física conforme modelo constante do 

Anexo VIII da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 

001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 
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11.1.4. Relatórió de Execução Financeira conforme modelo constante 

do Anexo IX da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 

001/2015, de 23 de fevereiro dè 2015; 

11.1.5. Relação dos Pagamentos Efetuados conforme modelo 

constante do Anexo X da Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

11.1.6. Conciliação Bancária, quando for o caso conforme modelo 

constante do Anexo XI da Instrução Normativa .  Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

11.1.7. Extrato' da conta bancária específica referente a todo o 

período de execução do Convênio; 

11.1.8. Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, conforme 

previsto no artigo 73 da Lei n. 8666/93, se for o caso, ou termo de 

aceitação provisório da obra se o termo definitivo ainda não tiver sido 

emitido; 

11.1.9. Relatório Técnico de Execução das etapas devidamente 

cumpridas da obra ou serviço de engenharia. 

11.1.10. Comprovante de recolhimento do saldo de recursos à conta 

indicada pelo CONCEDENTE:  

11.1.11. Cópia do boletim de medição. 

11.2. Considera-se saldo financeiro do Convênio todos os recursos 

não utilizados durante sua vigência, oriundos de: 

11.2.1. Liberações efetuadas pelo CONCEDENTE; 

11.2.2. Rendimentos de aplicação financeira dos recursos recebidos 

do CONCEDENTE. 

11.3. A prestação de contas final deverá ser apresentada ao 

CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias após o término da vigência do 

convênio, devendo o processo ser submetido a uma análise' de 

conformidade. 
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11.3.1 Incumbe ao órgão ou entidade CONCEDENTE se manifestar 

sobre a regularidade ou não da utilização dos recursos do Convênio. 

11.3.2. A partir da data do recebimento, a prestação de contas final 

deverá ser analisada pelo CONCEDENTE no prazo de até 90 

(noventa) dias, incluindo-se neste prazo o pronunciamento do 

Ordenador de Despesas quanto à aprovação ou não da prestação de 

contas. 

11.3.3. O Fiscal do Convênio, após análise e avaliação da prestação 

de contas parcial ou final, emitirá relatório final quanto à execução 

física e o alcance dos objetivos e regular aplicação 'dos recursos do 

Convênio, podendo valer-se de laudos de vistoria õu de informações 

obtidas junto a autoridades públicas do locál da execução do 

Convênio ou de terceiros. 

11.3:4. O Ordenádor de Despesas, com base nos pareceres técnicos 

emitidos, deverá pronunciar-se quanto à aprovação ou não das 

prestações de contas, cujo resultado encaminhado via Ofício ao 

CONVENENTE. • 

11.3.5. Verificada quaisquer irregularidades na prestação de contas 

final o CONCEDENTE deverá notificar o CONVENENTE para 

providenciar sua regularização em até 30 (trinta) dias. Exauridas as 

providências de regularização e não sendo aprovada a prestação de 

contas será instaurada Tomada de Contas Especial e demais medidas 

necessárias, sob pena de responsabilidade. 

11.3.6. As disposições desta Cláusula também se aplicam aos casos 

em que o CONVENENTE não comprove a aplicação ou o 

recolhimento para o CONCEDENTE de eventuais rendimentos da 

aplicação no mercado financeiro, bem como de possíveis saldos 

existentes. 

11.4. Caso a Prestação de Contas Final não seja apresentada o 

CONCEDENTE deverá notificar o CONVENENT para, no prazo de 
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30 (trinta) dias, apresentar a prestação dê contas, ou devolver os 

recursos, inclusive os rendimentos de aplicação financeira, 

atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma 

da lei. 

11.4.1. Esgotado 'o prazo e não cumpridas as exigências deverá ser 

instaurada a Tomada de Contas Especial. 

11.4.2.. No caso de aprovação da prestação de contas apresentada 

ou devolução dos recursos a documentação pertinente será juntada 

aos autos do Convênio para posterior análise pelos órgãos 

competentes. 

11.4.3. A prestação de contas de recursos provenientes de 

Convênios firmados pelos seus antecessores caberá ao Gestor Público 

sucessor do CONVENENTE. Na impossibilidade', deverá apresentar 

ao CONCEDENTE justifiça;ivas que demonstrem o impedimento de 

prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do 

patrimônio público. 

11.4.4. Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação 

ou omissão. do antecessor, o novo administrador solicitará ao 

CONCEDENTE-a inStauração de Tomada de Contas Especial. 

11.5. A não apresentação da prestação de contas final ou sua não 

aprovação pelo CONCEDENTE ou pelo Tribunal de Contas do Estado 

impedirá a celebração de novos convênios com o Estado. 

CLÁUSULA DOZE — DA TOMADA DE CONTA ESPECIAL 

12.1. A Tomada de Contas Especial visando apurar os fatos, a 

quantificar o dano, identificar os responsáveis, e obter o respectivo 

ressarcimento, será instaurada pelo setor competente do 

CONCEDENTE, por determinação do Ordenador de Despesas ou, na 

sua omissão, pelo Órgão de Controle Interno do CONCEDENTE ou do 

Tribunal de Contas do Estado, quando: 
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12.1.1. Não for apresentada a prestação-de contas no prazo de até 

30 (trinta) dias, concedidos em notificação, pelo CONCEDENTE; 

12.1:2.não for aprovada a prestação de contas, apesar de eventuais 

justificativas apresentadas pelo CONVENENTE, em decorrência de: 

12.1.2.1. Não execução total do objeto pactuado; 

12.1.2.2. Ausência de documentos exigidos na prestação de contas 

que comprometa o julgamento da boa e regular aplicação dos 

recursos; 

12.1.2.3. Desvio de finalidade na aplicação dos recursos 

transferidos; 

12.1.2.4. Impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com 

-as disposições deste termo; 

12.1.2.5. Não cumprimento da contrapartida; 

12.1.2.6. Não utilização de rendimentos de pplicações financeiras no 

objeto pactuado; 

12.1.2.7. Não devolução de eventuais saldos de Convênio. 

12.1.3. Ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prejuízo ao 

erário. A abertura da Tomada de Contas Especial será precedida, 

obrigatoriamente, da notificação do CONVENENTE, conforme 

disposto na Cláusula anterior e da ,criação de comissão própria para 

realização dos trabalhos. 

12.2. Instaurada a Tomada de Contas Especial e havendo a 

apresentação, embora intempestiva, da prestação de contas ou 

recolhimento do débito imputado, inclusive gravames legais, poderão 

ocorrer as seguintes hipóteses: 

12.2.1. Sendo aprovadas as contas ou comprovado o recolhimento 

do débito durante o processo de Tomada de Contas Especial, deverá 

ser dado baixa da inadimplência. 

12.2.2. Não sendo aprovadas as contas pela comissão ou pelo setor 

competente para apuração, deverá ser rqf&ptida a inadimplência; 
Li 
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12.3. Concluída a Tomada de Contas Especial deverá ser 

encaminhada rà Coordenadoria de Controle Interno para emissão de 

parecer. 

12.4. Finalizado o processo de Tomada de Contas Especial, e não 

sendo aprovadas as contas e nem devolvido o saldo apurado, deverá 

encaminhar o processo original ao Tribunal de Contas do Estado para 

as providências legais. 

12.4.1. Na hipótese do CONVENENTE apresentar a prestação de 

contas, após a finaliZação do processo de Toniada de Contas Especial, 

a documentação apresentada deverá ser analisada pelo 

CONCEDENTE, de acordo com o que foi exigido na Cláusula 

específica deste Termo. Nesse caso, o CONCEDENTE deverá 

comunicar ao Tribunal de Contas do Estado e à Procuradoria-Geral do 

Estado acerca da apresentação da prestação de contas pelo 

CONVEN ENTE. 

12.4.2. A Tomada de Contas Especial também poderá ser instaurada 

para apurar fato praticado pelo administrador anterior, mediante 

solicitação do CONVENENTE, apresentação dos documentos 

necessários à apuração do fato, e comprovação de que tomou as 

medidas judiciais necessárias ao ressarcimento do dano e penalização 

do administrador faltoso. 

12.5. Será dispensada a tomada de contas especial, quando: 

12.5.1. O valor do débito atualizado monetariamente for inferior a R$ 

10.000,00 (dez mil reais); 

12.5.2. O prazo transcorrido entre a data provável de ocorrência do 

dano , e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade 

administrativa cometente seja superior a 10 (dez) anos. 

12.5.3. A autoridade competente deve consolidar os diversos débitos 

cujo valor seja inferior, devendo instaurar Tomada de Contas Especial 
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se o seu somatório, perante o mesmo órgão ou' entidade 

repassadora, atingir R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

12.5.4: A dispensa de instauração da Tomada de Contas Especial não 

desobriga a autoridade competente da adoção das medidas 

administrativas internas necessárias à caracterização ou elisão do 

dano e ao ressarcimento ao Erário. 

CLÁUSULA TREZE 7 DA RESCISÃO 
. • 

13.1. Constitui motivo para rescisão unilateral do Convênio, 

independentemente 'do instrumento de sua forMalização, o 

inadimplemento 	de 	quaisquer 	das 	cláusulas 	pactuadas, . 

principalmente quando constatadas as segiiintes situações: 

13.1.1. Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 

Trabalho; 

13.1.2. Aplicação dos recursos no' mercado financeiro em desacordo 

com .o disposto no § 10  do artigo 27 desta Instrução Normativa; 

1.3.1.3. Falta de aplicação dos recursos da contrapartida no objeto do 

convênio ou em desacordo com o Plano de Trabalho; 

13.1.4. Falta' de apresentação da prestação de contas parcial, nos,  
prazos estabelecidos no instrumento. 

13.1.5. Em decorrência da constatação de fraude, nulidade, 

ilegalidade ou irregularidade nos progedimentos licitatórios realizados 
• 

pelo CONVENENTE, no decorrer da execução das etapas constantes 

do Plano de Trabalho. 

13.2. A rescisão do Convênio, guando motivada por uma das 

situações explicitadas acima, ensejará a abertura da Tomada de 

Contas Especial pelo setor competente do órgão CONCEDENTE. 

13.3. A rescisão consensual ocorrerá quando os participes 

resolverem pôr fim à relação convenial devido à falta de interesse ou 
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por uma decisão aceita por ambos, e sua formalização deverá ser 

formalizado por meio de Termo de Rescisão. 

13.4. Quando da denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os 

saldos financeiros remanescentes dos recursos transferidos pelo 

CONCEDENTE, inclusive os provenientes das receitas obtidas em 

aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao órgão ou 

entidade CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias 

do evento, sob pena de imediata abertura da Tornada de Contas 

Especial a ser providenciada pelo órgão ou entidade CONCEDENTE. 

CLÁUSULA CATORZE — DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. O Convênio será fiscalizado pelo CONCEDENTE por meio dos 

servidores DIOGO GONÇALVES, Diretor do Departamento de Obras 

e ÂNGELA CRISTINA GASPAR NOGUEIRA, Coordenadora de 

Infraestrutura e pelo CONVENENTE Servidor GILNEI MACARI, 

Gerente Municipal de Convênios - GMC para fiscalizar e acompanhar a 

execução do referido Convênio. 

CLÁUSULA QUINZE — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. As reclamações, notificações e petições sobre o presente 

convênio, serão feitas por escrito e remetidos aos endereços 

constantes do preâmbulo deste termo. 

15.2. Os casos omissos e as dúvidas que se originarem durante a 

execução deste Convênio serão dirimidas pelas partes, mediante 

Termo Aditivo, se necessário. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 

16.1. Fica Oito o Foro de Cuiabá/MT, para dirimir dúvidas ou litígios 

decorrentes da interpretação, aplicação ou execução deste convênio. 
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16.2. E, por estarem de pleno acordo firmam o presente instrumento 

em 02(duas) vias de igual teor e forma, perante as 02 (duas) 

testemunhas abaixq qualificadas. 

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2018. 

Desembargador RUI RAM • RIBEIRO 

- Presidente do Tribun de Justiça - 

CONCED TE 

MAURO R DA SILVA 

- Prefeito de Água Boa-MT - 

CONVENENTE 
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REMESSA 

Aos vinte dias' do `mês de dezembro de 2018, faço remessa 

destes autos a . COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO - 

COPLAN, para atualização da Informação Orçamentária n. 

337/2018-COPLAN, à fl. 166 11/M1; bem como, proceder ao Pedido 

de Empenho-PED. Após, ao DEPARTAMENTO DO FUNAJURIS, 

para proceder ao Registro de Empenho do Convênio 4/2018. Do 

que eu 

Ivoglo - Diretor 

aSa _ 

ini trativa, a subscilevi. 

, Bruna Thaisa Dias Pena chioni 
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Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento. Contabilidade e Finan 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SE FAZ 

,PED 
., 	 . 

PEDIDO DE EMPENHO 03601.0001.18.010859-8 

Data de Solicitação: 20/12/2018 

RESERVA DE EMPENHO 
Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 

Unidade Gestora: 0001 - 1° Grau 

Projeto/Atividade: 3237 - Edificação e recuperação tisica dá la instância 

N° Processo de Pagamento: N° NOBLIST: N° DOTLIST: 

13476192/2018 

Especificação: 
Termo de Convênio n°4/2018 - Termo de Convênio que celebram entre o Municipio de Água Boa e o Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso para a:construção do novo prédio do Fórum da Comarcaide Água Boa. 
Valor total: R$ 10.963.497,49 	 .fr. 	 , 

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO 
• Dotação Orçamentária: 	 • Elemento 

ap1.0001.02.061.399.3237.0400.444200000.640.4.1 
de Despesa: 

51 - OBRAS-E INSTALACOES 

11.1.115 de Despesa: 
14- Delegação 

Convênio: 
Sim 

Saldo Ore. Anterior (R$) 	. 
*** 2.750.000,00 

Valor Total da Reserva (R$) 
*** 1.500:000,00 

Saldo Ore. Atual (R$) 
1.250.000,00 

Tipo de Empenho: Global 

Valor por Extenso: 
UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS ***.*** * 

Reserva Inicial (R$): *** 1.500.000,00 

Valor Total - Reforço (R$): *** 0,00 

Valor Total - Redução (R$): *** 0,00 

DADOS DO CREDOR 

Cõdigo: 1995.043446 
	

Nome: Prefeitura de Agua Boa 

 

Endereço: Rua 09, 425 

CPF/ CNPJ/ IG: 15.023.898/000i-90 
	

tose. Estadual: *** *** *** 
	 RG:  *** *** *** 

DADOS DA DIÁRIA 

N°05: *** *** *** Data de Inicio da Viagem: *** *** *** 

Data de Retorno da Viagem: *** *** *** 

DADOS DO ADIANTAMENTO 
	 fl 

N° CAD: *** *** *** Data de Solicitação: *** *** *** 

Observações: 
Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado • 

o 
o 

o 

á 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CIA - CONTROLE DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Data: 21/12/2018 

Hora: 16:17 

   

Relação de Andamentos do Processo 	 cy-Db2) 
0134761-92.2017.8.11.0000 - CONVÊNIO 4/2018 

Tipo de Andamento: Remessa 
Lotação de Origem: FAJ - Departamento do FUNAJURIS - SDCR 
Lotação de Destino: DGTJ - Diretoria Geral - SDCR 

Código de Validação: PZ96A5PP 
Descrição: 

Data do Andamento: 21/12/2018 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2018, faço remessa destes autos à Diretoria-Geral para colher 
assinatura do Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça na Nota de Empenho n°03601.0002.18.009551-1-

- (uma via) que se encontra na contracapa destes autos 

Para validar um andamento, acosse http //cia.tjmtjus.br/Publico/ConsultaPublica/ 	 1 de 1 



Estado de Mato Grosso, 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL SATESEFAZ 

EMP NOTA NOTA DE EMPENHO 03601.0001.18.009551-1 

N° PED: 03601.0001.18.010859-8 Data de Emissão: 20/12/2018 

N" DOTLIST: *** *** *** N" NOBLIST: *** *** *** 

Unidade Orçamentária: 
03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 

Unidade Gestora: 
0001 - 1° Grau 

PrOjeto/Atividade: 	̀ 
3237 j Edificação e recuperação fisica da I' instância 

Recurso: 
Normal 

Tipo de Empenho: 
Global 

Modalidade de Licitação: 
ISENTO 

N"/Ano da Licitação: 
*** *** ***/*** *** *** 

Motivo Dispensa Licitação 
*** *** *** 

N" Convênio 
*** *** *** 

Despesa em Processamento 
Não 	. 

Transferido - Resto a Pagar 
Não 

N° Processo de Pagamento: 
13476192/2018 

DADOS DO CREDOR 

Código: 1995.04344-6 Nome: Prefeitura de Agua Boa 

Endereço: Rua 09, 425 CEP: 78.635-000 

Bairro: CENTRO Município: Água Boa UF: MT • 

CP17 CNPJ/ IG: 15.023.898/0001-90 Insc. Estadual: *** *** *** RG: *** *** *** 

DADOS DA DIÁRIA 
No os:  *** *** *** Data de Inicio da Viagem: *** *** *** 

Data de Retorno da Viagem: *** *** *** 

DADOS DO ADIANTAMENTO 

N" CAD: *** *** *e* 
	

Data de Solicitação: *** *** *** 

, DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO 

Dotação Orçamentária: 	 , 
03601.0001.02.061.399.3237.0400.444200000.640.4.1 

Elemento de Despesa: 
51 - OBRAS E 1NSTALACOES 

Valor Total do Empenho (R$): 
*** 1.500.000,00 

Valor por Extenso: 
UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *0* *** *** *** *** . , 

Histórico: 
Empenho do PED N" 03601.0001.1á.010859-8 	• 	 , 
Termo de Convênio tf 4/2018 - Termo de Convênio que celebram entre o Município de Água Boa e o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para a construção do novo Água Boa. prédio do Fórum da Comarca de 
Valor total: RS 10.963.497,49 

Data de Autorização da Despesa: Ordenador de Despesa: 
2r 	'2018 Rui Rarhos Ribeiro 

çi, nZiikus:h\ a-Lak.,,•: 
LEI'! MOI. A A. PRADO RAD: 

1 )iretora cIN i )4tanament0 do Funalw i.,  

Responsável pela Execução Orçamentária 	 Rui Ra 	os Ribeiro 
Ordena 	r de Despesa 

Observações: 
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal • 
Número do documento de estorno: 

MTI 
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Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL SATESEFAZ 

. 	. 
PED PEDIDO DE EMPENHO 03601.0001.18.010,859-8 

Data de Solicitação: 20/12/2018 
, 	É 

RESERVA DE EMPENHO 
Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 

Unidade Gestora: .0001 - 1" Grau 

Projeto/Atividade: 3237 - Edificação e recuperação fisica da 1 instancia 

N° Processo de Pagamento: • N" NOBLIST: N" DOTLIST: 

13476192/2018 	' *** *** *** 

Especificação: 	 . 	 , 	• 
Termo dc Convênio n°4/2018 - Termo de Convênio que celebiam entre o Município de Água Boa e o Tribunal de Justiça deMato 
Grosso para a conStrução do novo prédid do Fórum da Comarca de Água Boa. 
Valor total: R$ 10.963.497,49 	 < . 

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO 

Dotação Orçamentária:. 	 , 
03601.0001.02.061.399.3237.0400.444200000.640.4.1 

Elemento de Despesa: 
51- OBRAS E 1NSTALACOES 

1- 	de Despesa: 
1 	)elegação 	 • 

Convênio: 
Sim 

Saldo Ore. Anterior (R$) - 
' 	*** 2.750.000,00 

Valor Total da Reserva (R$) 
*** 1.500.000,00 

Saldo Ore. Atual (R$) 
*** 1.250.000,00 

Tipo de,Einpenho: Global 

Valor por Extenso: 
UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Reserva Inicial (R$): 	 1.500.000,00 

Vglor Total - Reforço (RS): 	 ** 0,00 

Valor Total - Redução (R$): 	 . 	 ** 0,00 

DADOS DO CREDOR 

Código: 1995.04344-6 Nome: Prefeitura de Agua Boa 

Endereço: !Rua 09, 425 

 

CPF/ CNPJ/ IG: 15.023.898/0001-90 
	

Insc. Estadual: *** *** *** 
	 RG:  *** *** 

DADOS DA DIÁRIA 
No os:  *** *** *** Data de Início da Viagem: *** *** *** 

. Data de Retorno da Viagem: *** *** *** • 

DADOS DO ÀDIANTAMENTO 

N° CAD: *** *** *** 
	

Data de Solicitação: *** *** *** 

Observações: 
Situação do PED: Pedido (PED) empenhado 
Empenho N° 03601.0001.18.009551-1  

 

MT1 
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Data: 27/12/2018. 

Here: 13:49 

ESTADO DE MATb GROSSO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CIA - CONTROLE DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a 

Relação de Andamentos do Processo 
0134761-92.2017.8.11.0000 - CONVÊNIO 4/2018 

Tipo de Andamento: Remessa 
	 Data do Andamento: 27/12/2018 

Lotação de Origem: FAJ - Departamento do FUNAJURIS, - SDCR 

Lotação de Destino: DA - Departamento Administrativo - SDCR 
Código de N;alideção: RJO1PTUG 1ZUJI 6 

Desdrição: Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de-2018, faço remessa destes Autos, ao Departamento 
Administrativo- (02 volumes) 

• 

Para validar um andamento, acesso eepficia.emtjus.br/Publico/ConsultaPublica/ 	 1 de 1 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: deivisao.contratos@tjmtjus.br  

Tl/MT 

Fls.,02W Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

CONVENIO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

CERTIDÃO 

CERTIFICO', aos quatro dias do mês de janeiro 'de 2019, que foi 

enviado o Convênio 4/2018, CIA 0134761-92.2017.8.11.0000, para 

publicação no site da IOMAT no dia 20/12/2018, circulado em 

21/12/2018, edição de no 27407, página 111, conforme fl. 227-

T.I/MT. CERTIFICO, ainda que, foi realizada a Rerratificação ao 

Extrato do Convênio supracitado no site da: IOMAT no dia 

03/01/2019, circulado em 04/01/2019, edição de no 27414, página 

35, conforme f1.228-TYMT. CERTIFICO, ademais, que foi publicado 

no Portal transparência o Convênio supracitado, conforme fl. 229-

TJ/MT. CERTIFICO, igualmente, que foi enviado e-mail aos fiscais 

encaminhando cópia digitalizada do Convênio anteriormente citado, 

bem como nota de empenho e demais documentos em anexo, 

conforme fl. 230-T3/MT. CERTIFICO finalmente que, foi enviado e-

mail à Comunicação Social bem corno a Diretoria Geral, 

encaminhando cópia digitalizada do Convêni referido, conforme fl. 

231-TJ/MT. Dou fé. Do que eu, 	• 	, ovelina Pintos 

de Oliveira Ferreira, técnico judiciário, mat.3994, lavrei a presente. 
4 

13 

Departamento Administrativo 
'Divisão de Contratos 



Sexta-Feira 21 de Dezembro de 2018 DiáriotOficial •N° 27407 

• 

Pd na 111 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

EXTRATO 

CONVÊNIO 04/2018 - CIA: 0134761-92.2017.8.11.0000 

OBJETO: O presente termo de Convênio tém por objeto a construção do 

novo F6rum de Comarca de Agua Boa/MT, conforme previsto no Plano 

de Trabalho, Projeto Básico e peças técnicas que o acompanham, que 

passam a integrar este instrumento'como.se nele estivessem 'transcritos. 

CONCEDENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT 

CNPJ: 03.535.606/0001-10 

CrnNVENENTE: MUNICIPIO DE ÁGUA BOA/MT 

C 	: 15.023.898/0001-90 ' 

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Convênio contar-se-á a partir da 

data de sua assinatura corri término em 24 (vinte e quatro) meses, de 

18/12/2018 a 17)12/2020, conforme Plano de Trabalho, encartado ás-

fis. 197 a 200/TJ/MT e OF/CONV/PM/AB 72/2018 - Cronograma de 

execução das metas fisicas, às fls. 176 a 182-TJMT. 

Cuiabá, 20 de dezembrb de 2018. 

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo 

Diretora Administrativa 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

EXTRATO 

ProMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N°15512017 - CIA 

0154390-52.2017.8.11.0000 

OBJETO: "O Presente Termo de Aditamento tem por finalidade alterar, 

o item 3.1. da Cláusula Terceira (Do Valor do Contrato), do contrato 

originalmente firmado entre as partes". 

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT - FUNAJURIS • 

CNPJ: 01.872.83+/0001-93 

CONTRATADA: CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI-ME: 

CNPJ: 20.192.150/0001-51 

DO VALOR: "Alterar, em parte, o item 3.1., da Cláusula Terceira - Do valor 

do Contrato, para acrescentar ao valor global do contrato o valor positivo 

de R$ 49.085,17(quarenta e nove mil oitenta 'e cinco reais e dezessete 

centavos) e suprimir o montante de R$.86.169,39 (oitenta e seis má, cento 

e sessenta e nove reais e trinta e noye centavos) alterando assino valor 

globáido contrato para R$ 263.530,18(Duzentós e sessenta e três mil, - 

quinhentos e trinta reais e dezoito centavos).". 

Cuiabá, 20 de dezembro de 2018. 

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo 
Diretora do Departamento Administrativo 

\- 
GEO ERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO ry:  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

EXTRATO 

CONTRATO N°143/2018 - CIA 0109796-16.2018.8.11.004 

OBJETO: "O objeto da presente contratação e a AQUISIÇÃO de uma 

solução integrada de apoio e gestão das informações, processos, 

e controles administrativos, operacionais, táticos e estratégicos da 	• 

Coordenadoria de Recursos Humanos e Magistrados, contemplando 

ainda o fornecimento de Manutenção técnica e atualizações da Solução, - 

bem como a implantação, Migração de dados, parametrização, integração - 

de sistemas legados, treinamento e desenvolvimento de Povos módulos 

de acordo com as necessidades deste Tribunal de Justiça e conforme 

especificações e demaiec,ondições constantes no Termo de Referência e 

seus anexos". 

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT- FUNAJURIS 

CNPJ: 01.872.837/0001-93 

CONTRATADA: VVALARGESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA 

CNPJ: 05.550.662/0001-59 

DA VIGÊNCIA: "Será lavrado Contrato de Prestação de Serviços com a 

licitante vencedora do certame, com vigência de 48 meses (quarenta e 

oito meseS), contados a partir da data de sua assinatura, de 18/12/2018 a 

17/12/2022, conforme prevê o art. 57, inciso IV, da Lei 8.666/93". 

DO PREÇO: "O valor total da 'contratação e de R$ 14.200.000,00 (catorze 

milhões duzentos mil reais)". 

Cuiabá, 20 de- dezembro de 2018. 

Bruna Thaisa Dias Penachioni IvogIO 

Diretor do DepartamentoAdministrativo 

TRIBUNAL DÊ JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

EXTRATO 

CONVÊNIO 05/2018 - CIA: 0098832-61.2018.8.11.0000 

e 
OBJETO: O presente termo de Convênio tem por objeto a construção do 

novo prédio fine abrigará o Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

conforme previsto no Planá de Trabalho, Projeto Básico e peças técnicas 

gide, o acompanham, que passam a integrar este instrumento como se nele - 

estivessem transcritos. 

CONCEDENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT 

CNPJ: 03.535.606/0001-10 

CCONVENENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT 

CNPJ: 24.772,246/0001-40 

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Convênio contar-se-á a partir da 

data de sua assinatura com termine em 30/01/2021, conforme Plano de 

Trabalho, encartado as fls. 108 a 115-TJMT e Informação n. 172/2018-

D.O, acostada a fi. 140/TJMT. 

Cuiabá, 21 de dezembro de 2018. 

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo 

Diretora Administrativa 



Quinta-Feira, 3 de Janeiro de 2019 Diárioé0ficial NO 27414 Página 35 
ALISSON CAI DEIRA SII VA.  portador do CPF 013.589.486-74, CNPJ 

29.621.024/0001-40 torna público que requereu a SEMMA/PEIXOTO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Peixoto de Azevedo/MT, a 

LICENÇA PRÉVIA - LP, LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI e LICENÇA DE 

OPERAÇÃO - LO para as atividades de ORTODONTIA, IMPLANTES, 

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS ‘, 

• 
O Sr. DECIO JOAO POZZOBON, CPF 176.860.409-68, produtor rural 
proprietário da Fazenda WDP II, Inscrição Estadual n° 13.269.452-2, 
estabelecida a MT 220 KM 38, no município de 'piranga do Norte/MT, 
DECLARA para os devidos fins de direito que extraviou as Notas Fiscais 
Modelo 1 E 1A, NÃO UTILIZADAS E VENCIDAS DOS NUMEROS n°01 a' 
125, originadas da AIDF n°3445, emitida em 03/03/1997, notas validas até 
03/03/1999; Notas Fiscais Modelo 1 E 1A, NÃO UTILIZADAS E VENCIDAS 

DENTISTICA RESTAURADORA E ESTÉTICA, ENDODONTIA, 

CIRURGIAS, LIMPEZAS E PRÓTESES EM GERAL da ODONTOCENTER 

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EIRELI no município de Peixoto de 

Azevedo/MT, cito a Rua Cristal, n°115. Bairro Centro. 

DOS NUMEROS n° 126 a 564, 576 a 583, originadas da AIDF n° 3450, 
emitida em 02/10/1997, notas validas até 02/10/1999; Notas Fiscais Modelo 
1 E 1A, NÃO UTILIZADAS E VENCIDAS DOS NUMEROS n°626 a 975, 
1.051 a 1.094, originadas da AIDF n°632000, emitida em 23/05/2000, notas 
validas até 31/12/2004; Notas Fiscais Modelo 1 E 1A, NÃO UTILIZADAS 
E VENCIDAS DOS NUMEROS n° 1.150, originadas da AIDF n° 19202, 
emitida em 03/12/2002, notas validas até 31/12/2004; Notas Fiscais Modelo 
1 E 1A, NÃO UTILIZADAS E VENCIDAS DOS NUMEROS n° 1.701, 01.702, 
1.704, originadas da AIDF n° 8671, emitida em 10/01/2006, notas validas 
até 10/01/2008:- 

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS 

PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA r" 

. _ 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

EXTRATO 

TERMO DE RERRATIFICACÃO AO EXTRATO - TERMO DE  

PERMISSÃO DE USO N°2/2016 - CIA 0112523-16.2016.8.11.000Q 

OBJETO: "O presente Termo de Rerratificação ao Extrato publicado na 

Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, tem por finalidade incluir a 

Cláusula do PREÇO do Termo de Permissão de Uso originariamente 

firmado entre as partes". 

r "TRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT 

J: 03.535.606/0001-10 

CONTRATADO: BANCO DO BRASIL S/A 

CNPJ: 00.000.000/0001-91 

DA RERRATIFICAÇÃO AO PREÇO DO CONTRATO: Alterar a Cláusula 

Nona (Do Preço), no item 9.1, constando os valores da tabela abaixo, 

conforme: 

Local 
Área 

disponibi- 
lizadá 

Água 
Energia

Elétrica 
Custo do m2  Valor 

Tribunal de Justiça 
(Terminal de Auto, 
Atendimento) 

3m2  
R$0,00 

R$ 0,00 . 
R$ 51,90 R$ 155,86 

CAPITAL 
FÓRUM DA  

42,62m2  R$20,79 R$ 597,55 2.212,26 
R$2.830,60 

TOTAL R$20,79 R$597,55 R$2.264,16 R$ 2.986,46 

DA RATIFICAÇÃO: "Ficam mantidas as demais cláusulas avençadas entre 
as partes.". 

Cuia* 02 de janeiro de 2019. 

Bruna Thaisa Dias Penachioni Isoglo 
Diretora do Departamento Administrativo 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

EXTRATO 

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO EXTRATO - CONVÊNIO 04/2018 - 
CIA: 0134761-92.2017.8.11.0000 
OBJETO: "O presente Termo de Rerratificação ao Extrato publicado na 
Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, tem por finalidade incluir a 
Cláusula DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Convênio .5 . 
originariamente firmado entre as partes". 
CONCEDENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT 
CNPJ: 03.535.606/0001-10 
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT 
CNPJ: 15.023.898/0001-90 
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor total a ser 
transferido pelo CONCEDENTE ao CONVENENTE por força deste. 
Convênio é de R$ 10.963.497,49 (Dez milhões, novecentos e sessenta e 
três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos). 

Cuiabá, 03 de janeiro de 2019. 

Bruna Thaisa Dias Penachioni hioglo 
Diretora Administrativa 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

EXTRATO 

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO EXTRATO - CONVÊNIO 05/2018 - 
CIA: 0098832-61.2018.8.11.0000 
OBJETO: "O presente Termo de Rerratificação ao Extrato publicado na 
Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, tem por finalidade incluir a 
Cláusula DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Convênio 
originariamente firmado entre as partes". 
CONCEDENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇAÍMT 
CNPJ: 03.535.606/0001-10 
CCONVENENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT 
CNPJ: 24.772.246/0001-40 
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor total a ser 
transferido pelo CONVENENTE ao CONVENIADO por força deste 
Convênio é de R$ 18.345.737,64 (dezoito milhões trezentos e quarenta e 
cinco mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos) 
DA RATIFICAÇÃO: "Ficam mantidas as demais cláusulas avençadas entre 
as partes.". 

Cuiabá, 03 de janeiro de 2019. 

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo 
Diretora Administrativa 	• 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 



Tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso 
• Coordena' doria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br  

  

  

Tribunál de Justiça 

MATO GROSSO 

  

  

  

CONVENIO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

PORTAL TRANSPARÊNCIA- PUBLICAÇÃO 

DA - Convênio 

CONVÉNIOS 2018 

Convênio 04/2018 -CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 - MUNICÍPIO DE ÁGUA BOMMT 

CONVÊNIO 05/2018- CIA 0098832-61.2018.8.11.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE-MT 

Convênio 01/2018 -CIA 0030406.94.2018.8.11.0000 - BANCO BRADE_SCO S.A. 

Convênio (Processo Administrativo 232-2017 -CIA 0092527.95.2017.8.11.0000) Caixa Econômica S.A. 
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04/01/2019 	 Zimbra 

Zimbra 	 divisao.contratos@tjmt.jus.br  

CONVÊNIO 04/2018 - CIA: 0134761-92.2017.8.11.0000 	 °MO 

De : Divisao de Contratos 
<divisao.contratos@tjmt.jus.br> 

Assunto :CONVÊNIO 04/2018 - CIA: 0134761- 
92.2017.8.11.0000 

Para : Diogo Goncalves 
<diogo.goncalves@tjmt.jus.br>, 
Angela Cristina Gaspar Nogueira 
<angela.nogueira@tjmt.jus.br> 

Cc : Departamento de Obras 
<depto.obras@tjmt.jus.br> 

Sex, 04 de jan de 2019 16:12 

07 anexos 

Senhores Fiscais, 

Assunto: CÓPIA DO CONVÊNIO 04/2018 - CIA: 0134761-
92.2017.8.11.0000 E ANEXOS.  

Segue, em anexo, cópia digitalizada do CONVÊNIO No 04/2018 - CIA: 
0134761-92.2017.8.11.0000 e anexos (Instrução Normativa 01/2009, Instrução 

Normativa 01/2011, iLei n° 8.666/1993 e a Portaria n° 182/2014) e outros documentos 

para conhecimento. 

Atenciosamente, 

Tainaira Batista de Amorim 
Estagiária. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Departamento Administrativo 
Divisão de Contratos 
(65) 3617-3726 

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL 

Convênio 4_2018 - CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 
ASSINADO.pdf 

https://webmail.bmtjus.br/h/printmessage7id=1085418,1z=America/Cuiaba&xim=1 	 1/2 



04/01/2019 	 Zimbra 

10 MB 

IN 001-2009 atribuições de Fiscais e Gestores Tipdf 
687 KB 

... IN SCC No 01-2011.pdf 
853 KB 

Lei 8666-93 - parte citada na IN 01-2009-Coord.Adm.doc 
42 KB 

OFICIO 56-2016-CCI - PARA OS FISCAIS.pdf 
20 MB 

Portaria 182-2004 Marco Regulatório C.A..pdf .  
3 MB 

RECOMENDAÇÕES AOS FISCAIS.pdf 
'2 MB 

1 

https://webmail.bmt.jus.br/h/priatmes.sage?id=108541&tzaAmericb/Cuiaba&xim=1 	 2/2 



04/01/2019 	 Zimbra 

Zimbra 	 divisao.contratos@tjmt.jus.br  

Fwd: CONVÊNIO 04/2018 - CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

De : Divisa to de Contratos ' 
<divisao.contratos@tjmt.jus.br> 

Assunto : Fwd: CONVÊNIO 04/2018 - CIA 
0134761-92.2017.8.11.0000 

Para : Coordenadoria de Comunicacao da 
Presidencia <innprensa@tjmt.jus.br>, 
Diretoria Geral 
<diretoria.geral@tjrnt.jus.br> 

Saudações! 

Sex 04 de jan de 2019 16:18 

01 anexo 

f 

Segue, em anexo, cópia digitalizada do CONVÊNIO 04/2018 - • CIA 014761-
92.2017.8.11.0000, do Tribimal •de Justiça do Estado de Mato Grosso celebrado com a 
Prefeitura Municipal de Água Boa/MT , para conhecimento e, caso entenda oportuno, elaborar 
matéria. 

Atenciosamente, 

Tainaira Amorim 
Estagiária , mat.35494 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Departamento Administrativo 
Divisão de Contratos 
(65)3617-3726 

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL 

Convênio 4_2018 - CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 
r ASSINADO.pdf 

10 MB - 

https://webmail.gmt.jus.br/h/printmessage?id=1085548tz4America/Cuiaba&xim=1 	 1/1 



Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO . . 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjmtjús.br  

T.1/MT 

2,3 2_, 

CONVENIO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

REMESSA 

Aos nove dias do mês de janeiro de 2019, faço remessa destes' 

autos ao DEPARTAMENTO DE OBRAS, aos fiscais do Convênio n. 

SIGCON, e 4/2018, para conhecimento e aprovação da avença no 

demais providências cabíveis. Para constar, Eu 

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo.- Diretora do 

Administrativo, a subscrevi. 

artamento 

Recebimento 
Nesta data, recebi este(s). 
Capem/sento (8) 

C  

Dif 'hr 	O 

.15 
Departamento Administrativo 

pivisão de -Contratos 



Zimbra 

depto.obras@tjmt.jus.br  

Fis02:3 

31/01/2019 

Zimbra 

Dados bancarios 

De : Secretário de Planejamento e Finanças - Prefeitura de Água Ter, 29 de jan de 2019 15:59 
Boa/MT <financeiro@aguaboa.nnt.gov.br> 	 02 anexos 

Assunto : Dados bancarios 

Para : depto obras <depto.obras@tjmt.jus.br> 

Segue informações conforme solicitado. 

Prefeitura Municipal de Água Boa 
CNP.]: 15.023.898/0001-90 
Agência Banco do Brasil: 1317-X 
Conta Corrente: 30.745-0 

Atenciosamente, 

( 

Fabio Tadeu Weiler 	 • 
Secretário de Planejamento e Finanças - Prefeitura Municipal de Água Boa - MT 

E-mail: financeiro@aguaboa.mt.gov.br  
Telefones.: (66) 346S-6427 
www.aguaboa.mt.gov.br  

Émail secured by Check Point 

0005657-76.2019.8.11.0000 

http;://webmail.tjmt.jus.br/h/printmessage:/id=791188tz=America/Cuiaba 	 1/1 



THMT1 
nu)  33 

--1 
Data: 31/01/711.a  

ESTADO DE MATO GROSSO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CIA - CONTROLE DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Hora: 13:36 

Relação de Andamentos do Processo 
0134761-92.2017:8.11.0000 - CONVÊNIO 4/2018 

Topo de Andamento: Remessa 
Lotação de Origem: DO - Departamento de Obras - SDCR 
Lotação de Destino: FAJ - Departamento do FUNAJURIS - SDCR 

Código de Validação: 7N84X 61 
Descrição: 

Data do Andamento: 31/01/2019 

Ao Depaftamento do FUNAJURIS para conhecimento e providencias de praxe referente aos dados bancários 
da Prefeitura Municipal de Água Boa, conforme expediente n. 0005657-76.2019.8.11.0000, às fls. 232 

RECEBI r 	/Q)  

Fu\ c.:  
Daí' 	t 

Para validar um andamento, acosse httpirciadjmtjus.br/Publico/ConsultaPublicar 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
FUNAJURIS 

Informação n. 73/2019-FAJ 	 Cuiabá, 01 de fevereiro de 2019 

Senhora Diretora:' 

Em atenção.  à solicitação encartada às fls. 233-TJMT., informo à 

Vossa Senhoria gue, foi efetuado o cadastro da conta aberta pela Prefeitura 

,.Municipal de Água Boa-MT., referente ao convênio n° 04/2018, conforme fls. 

232-TJMT.,no sistema de Pagamento do Banco do Brasil - BBGESTÃO-MAX. 

Atenciosamente, 

ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RADI 

DIRETORA DO FUNAJURIS 

REMESSA 

Aos 01 dias de fevereiro de 2019, faço remessa destes autos ao 

Departamento Administrativo. 





Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
toordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo —.Gerência1 /4 Setorial de Licitação 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: licitacao@tjmt.jus.br  

TJ/MT 
• 

Fls.  3  
Tribunal de Justiça 

MAtO GROSSO 

   

Convênio 4/2018 — CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

REMESSA 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2019, faço remessa 

destes autos ao GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 

- DR. TÚLIO/ DUALIBI ALVES.  SOUZA, à pedido. Para çonstar, eu 

, Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo, 

o Departamento Administrativo, a subscrevi. 

Bloco Des. António De Arruda - Av. Rubens DerMendonça, S7N - Centro Político Administrativo - 	78050-970 - Goiaba - MT 
E-mail: licitacao(Dtimtius br - Fax (65) 3611-3727 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL PLENO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 315/2017 — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — N. 
0134761-92.2017.8.11.0000 
RELATOR:DES. RUI RAMOS RIBEIRO 

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

ASSUNTO: O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA BOA, MAURO ROSA DA SILVA, 

ENCAMINHA PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA 

SEDE DO FÓRUM DAQUELA COMARCA, EM PARCERIA COM PODER 

JUDICIÁRIO ESTADUAL. 

EMENTA 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA — TRIBUNAL PLENO — PLANO DE 

OBRAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO — 

PERÍODO 2017-2021 — 'ALTERAÇÃO — INCLUSÃO' DE OBRA NOVA — 

NOVO FÓRUM DA COMARCA 'DE ÁGUA BOA — PROJETO QUE ATENDE 

À RESOLUÇÃO N° 114, DE 20 DE ABRIL DE 2010 — RESOLUÇÃO N" 

03/2011-TP— APROVAÇÃO. 

- 	1. Tribunal de Justiça estadual deve aprovar plano de obras, em respeito à 

Resolução no 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, 

alterando-o, -oportuno tetnpore, de acordo com a oportunidade e conveniência da 

administração, em face da autonomia administrativa outorgada pela art. 98 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

2. Observada a necessidade, o Tribunal de Justiça deve proceder a 

construção de fórum de comarca, visando o melhor atendimento ao jurisdicionado. 
• 

118 

o
  c

ó
d
ig

o
  R

F
C

S
P

U
 

V
a

lio
ar

D
oc

un
  

o 



k 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL PLENO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 315/2017 — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — N. 
0F34761-92.2017.8.11.0000 
RELATOR:DES. RUI RAMOS RIBEIRO 

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

RELATÓRIO 

EXMO. SR. DES.RUI RAMOS RIBEIRO 

Eminentes Pares: 

Trata-se de Processo Administrativo 315/2017, formulado pela Prefeitura Municipal de Água 

Boa, representada pár seu Prefeito, Mauro Rosa da Silva, que visa a celebração de convênio com 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grbsso, objetivando a construção do novo Fórum da 

Comàrca de Água Bo'a. 

O Plano de Trabalho, acostado às fls. 04-15-TJMT,prevê que o inicio da execução do acordo — 

'assinatura cio convênio 	se.  dará em 30-12-2018, 'bem como contempla a Apresentação e 

Cronograma de Execução, o Plano de Aplicação, destacando que a responsabilidade em relação 

à'doação do ten'eno, fornecimento dos projetos, da quantificação orçamentária e da execução do 

procedimento licitatório é da Prefeitura de Água Boa. 

A contrapartida financeira do Poder Judiciário está estimada no valor de R$ 10.963.497,49 (dez 

milhões, novecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quairerita e nove 

centavos): 

A minuta do Termo de Convênio, acostada às fls. 156-164-TJMT e Manifestação da 

Coordenadoria de Planejamento à fl. 166, aduzindo que se faz necessário o remanejamento para 

atender a demanda. 

A minuta do Termo de Convênio foi submetida à análise da Assessoria de Licitações, que fez 

expedir o Parecer n. 924/2018-ATJE, ressalvando a necessidade de observar as ressalvas 

apontadas. 

o 
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o 
o 
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o 
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PODER JUDICIAM° 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL PLENO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 315/2017 — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — N. 
0134761-92.2017.8.11.0000 
RELATORDES. RUI RAMOS RIBEIRO 

Nos termos da decisão de fls. 171-173, esta 'Presidência aprovou o Plano de Trabalho de fls. 4-7, 

bem como autorizou a expedição do Termo de Convênio e a suplementação necessária, a ser 

realizada por superávit orçamentário, condicionando-se à inclusão no Plano de Obras do Podei-

Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

É o relatório 

VOTO 

Egrégio TribunalPleno, 

Eminentes Pares. 

Cuida-se os autos de Processo Administrativo 315/2017, formulado pela Prefeitura Municipal de 

Água Boa, representada por seu Prefeito, Mauro Rosa da Silva, visando a celebração de 

convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com objetivo de realizar a 

construção do novo.  Fórum da Comarca de Água Boa. 

Para tanto, o Município de ÁgUa. Boa e o Poder Judiciário -Estadual, está na iminência de 

celebrar convênio visando a construção da nova sede do Fórum daquela Comarca, uma vez qud a 

edificação do atual Fórum não mais atende as necessidades dos serviços judiciários, os quais 

estão sendo afetados pela parca estrutura. 

Em face disso, é que • estamos a deliberar sobre a inclusão do projeto de construção do novo 

Fórum da Comarca de Água Boa no Plano de , Obras do, Poder Judiciário do Estado de Mato 

3/8 
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PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL PLENO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 315/2017 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - N. 
0134761-92.2017.8.11.0000 
RELATORDES. RUI RAMOS RIBEIRO 

Grosso, aprovado por este Egrégio Tribunal Pleno, em sessão realizada em 22-6-2017 (Processo 

Administrativo 95/2017 — CIA 0137605-49.2016.8.11.0000). 

Para tanto, necessária as alterações na Planilha de Ranqueamento Consolidado do Plano de 

Obras 2017-2021, em relação à Comarca de Água Boa, no sentido de alterar o tipo de.  

interferência (item 5), ou seja, passando de Reforma para Obra Nova, bem como,a alteração do 

Grupo 2 para Grupo 3, conforme orientações contidas na Resolução n. 114/2010-CNJ. 

É que a Resolução n. 114/2010.  do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o 

Planejamento, a execução e,o monitoramento de obras no Poder Judiciário, dispõe: 

"Art. 2," Os tribunais elaborarão o plano de 

obras, a partir de seu programa de necessidades, de seu planejamento 

estratégico e das diretrizes fzxadas pelo Conselho Nacional de Justiça, 

atendendo a Resolução n. 102, de 15 de dezembro de 200,9. 

Art. 3" As obras prioritárias serão segregadas em 

três grupos; de acorda com o seu custo total estimado: 

1 - Grupo 1 — Obras de pequeno porte. São 

aquelas cujo valor se enquadra no estabelecido no art. 23, 1, a, da Lei n. 

8.666/93. 

II - Grupo 2 — Obras de médio porte. São aquelas.  

cujo valor se enquadra estabelecido no art. 23, 1, b, da Lei n. 8.666/93. 

111 - Grupo 3 — Obras de grande porte. São 

aquelas cujo valor sé enquadra no estabelecido no art. 23, 1, t, da Lei n. 

8.666/93. 

e. 

Art. 40  As obras, com a indicação de grau de 
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d
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PODERJUDICIARIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL PLENO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 315/2017 — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — N. 
0134761-92.2017.8.11.0000 
RELATORDES. RUI RAMOS RIBEIRO 

prioridade e agrupadas pelo custo total, comporão o plano de obras do 

tribunal,' o qual deverá ser aprovado pelo seu pleno ou corte especial, 

bem coimo suas atualizações ou alterações, quando necessárias. 

Parágrafo único. As obras emergenciais e 

aquelas abrangidas pelo Grupo 1 poderão ser realizadas sem a 

aprovação prevista no caput, fiscalizadas pela unidade de controle 

interno. 

Art. As obras do Poder Judiciário classificadas 

no Grupo' 3 (Obras de grande porte) deverão ser levadas ao 

conhecimento do Conselho Nacional de Justiça, após a aprovação pelo 

respectivo Tribunal ou Conselho. 

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, editou-se a Resolução n" 03/2011-TP, 

que "Regulamenta o planejamento, a exe.cução e o monitoramento de obras do Poder Judiciário 

de Mato Grosso de acordo com a Resolução do CNJ iz. 114/2010, de 20 de abril de 2010", que 

dispõe: 

"Art. 2' Será elaborado plano de obras a -  partir do levantamento 
realizado in loco sobre a real situação -dos prédios que abrigarn as 
diversas unidades jurisdicionais do Estado, com o devido ranqueamento, 
com base no § I' do artigo 2' da Resolução n. 114/2010, indicando-se os 
seguintes requisitos: 

I- Conjunto - estrutura fisica do imóvel Ocupado; 

- Adequação do imóvel à prestaçãojurisdicional. 

§1° Será elaborada pelo Comitê Técnico Gestor de Obras relação das 
Comarcas que prioritariamente receberão as obras, segundo os ,critérios 
exigidos ná Resolução n. 114/2010 do CNJ, submetendo-a à apreciação 
do Tribunal Pleno. " 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL PLENO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 315/2017 — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — N. 
0134761-92.2017.8.11.0000 
RELATORDES. RUI RAMOS RIBEIRO 

Para tanto, destaco que o Plano de Trabalho para execução da obra em apreço, às fls. 

04-15-TJMT,contempla o início da execução do acordo — assinatura do convênio — que se dará 

até 30-12-2018, bem como a Apresentação e Cronograma de Execução, o Plano de Aplicação, de 

acordo com a normativa do Conselho Nacional de Justiça e deste Tribunal de Justiça, conforme 

acima destacado. 

Ademais, mister ressaltar que em relação à doação do terreno, fornecimento dos projetos, da 

quantificação orçamentária e da execução do procedimento licitatório está sob responsabilidade 

do Município de Água Boa, enqua.nto que ao Poder Judiciário restará a contrapartida financeira 

estimada no valor de R$ 10.963.497,49 (dez milhões, novecentos e sessenta e três mil, 

quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos). 

Precedido de análise da Assessoria Técnico-Jurídica da Licitação, a minuta do Termo de 

Convênio, de fis. 156-164, foi aprovada no s termos do Parecem. 924-2018-AT.11,(fis. 167-170), 

bem como as providências em relação ao orçamento a ser destinado à execução da obra, 

conforme manifestação da Cobrdenadoria de Planejamento à fl. 166, onde se aduziu pela 

necessidade de,remanejamento para atender a demanda. No tocante, esta Presidência autorizou a 

suplementação orçamentária, através de superávit orçamentário, nos termos da decisão de fls. 

171-173. 

Por derradeiro, destaco que, incluída a referida obra no Plano de Obras do PJMT, os indicadores 

e ações nele previstas hão de ser monitoradas pelas áreas técnicas deste Tribunal e, anualmente, 

elaborado relatório de desempenho do• plano, que irá subsidiar, se necessário, tomadas de 

decisões deste Plenário. 

Assim que, sem maiores delongas, observo que os 'projetos para construção do novo Fórum da 

Comarca de Água atende as diretrizes e parâmetros estabelecidos pelas Resoluções n. 

114/2010-CNJ e n. 03/2011-TP, e condiz com a política estratégica deste Poder (Resolução n. 

02/2015-TP). 

o o 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL PLENO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 315/2017 — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — N. 
0134761-92.2017.8.11.0000 
RELATORDES. RUI RAMOS RIBEIRO 

Ante o exposto, e com fulcro no § 1° do art. 6" da Resolução tf 03/2011-TP, submeto à 

apreciação e aprovação deste Egrégio Plenário, a proposta em apreço, que objetiva a alteraçãO no 

Plano de Obras do Poder Judiciario do Estado de Mato Grosso (Período 2017-2021), com a 

finalidade de inclusão do novo projeto para construção do Fórum da Comarca de Água Boa, com 

posterior comunicação ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

É como voto. 

o 

O 
o 
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  PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL PLENO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 315/2017 —• DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — N. 
0134761-92.2017.8.11.0000 
RELATORDES. RUI RAMOS RIBEIRO 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos Os autos em epígrafe, o TRIBUNAL 

PLENO do Tribunal de.  JuStiça do Estado de Mato Grosso sob á Presidência do DES. RUI 

RAMOS RIBEIRO, composto pelo DES. RUI RAMOS 'RIBEIRO (Relator), DES. 

cbRLANDO DE ALMEIDA, PERM (1° Vogal), DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO (2° Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (3° Vogal), DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO (5° Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (6° Vogal), DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES (7' Vogal); DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS (8' Vogal), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9° Vogal), DES.. 

LUIZ FERREIRA DA SILVA (10° Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA 

(11' Vogal), DESA. MAMA EROTIDES KNEIP BARANJAK (13' Vogal), DES. 

MARCOS MACHADO (14° Vogal), DES. DIRCEU DOS SANTOS (15° Vogal), DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA (16° Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (17° Vogal), - 

DES. PEDRO SAKAMOTO (18° Vogal), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(19' Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (20° Vogal), DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO (21' Vogal), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (22° Vogal), 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA (23' Vogal), DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (25° Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (26° 

Vogal), DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES .(28" Vogal) e DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS (29' Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR 

UNANIMIDADE APROVOU A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE 

OBRAS DO PODER JUDICIÁRIO, COM A FINALIDADE DE INCLUSÃO DO 

NOVO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ÁGUA 

BOA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. 

DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR 
8/8 



TJ/MT 

F1214 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL PLENO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que em 15/03/2019 foi enviado ao Diário da Justiça Eletrônico o v. 

ACÓRDÃO - retro, para publicação e que SERÁ disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico/TJ n. 10.45 em 18/03/2019 e considerado publicado em 

19/03/2019. Do que eu, 	 (Gisele de Anunciação Luz, Assessora do 

Departaipento do Tribunal Pleno), digitei este termo em 15/03/2019. 

(Maria Conceição BarSosa Corrêa, Diretora), o conferi.. 



TJ/MT 

P4  Fls.J ,) (7., 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

REMESSA 

Duailibi Alves 

que eu, 

Departamento 

Departamento do 

de 2019 faço remessa destes autos ao Gabinete do Dr. Túlio 

— Juiz Auxiliar da Presidência, com 02 volumes. Do 

(Bela-  Gisele de Anunciação Luz), Assessora do 

Tribunal Pleno e do Órgão Especial lavrei a presente. Eu, 

(Bela. Maria Conceição Barbosa Corrêa), Diretora do 

Tribunal Pleno e do órgão_Especial a subscrevi. 

Em 15 de março 





Tribuhal de Justiça do Estada de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

bepartamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br  

T.I/MT 

Fls.(9•À 

 

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

 

   

CONVENIO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

REMESSA 

Aos vinte e dois dias do mês de março de 2019, faço remessa destes 

autos ao DEPARTAMENTO DE OBRAS, aos fiscais do Convênio n. 

4/2018, para conhecimento - da Informação n. 73/2019-FAJ (fl. 234-

TJ/MT), acórdão do Tribunal Pleno *(fls. 236/239-TJ/MT), bem como 

pára providências visande a aprovação da avença no SIGCON. Para 

constar, Eu "Irif  

Ivoglo - Diretora do dep rtamento Administrativo, a subscrevi. 

16 

, Bruna Thaisa Dias Penachioni 

Departamento Administrativo 
Divisão de Contratos 





Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: diviào.contratos@tjmtjus.br  

11I/MT 

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

CONVENIO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

REMESSA 

Aos quatro dias do mês de abril de 2019, faço remessa destes 

autos a COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO - COPLAN, para 

complementação do PEDIDO •DE EMPENHO. Após, ao 

DEPARTAMENTO DO FUNAJURIS, para proceder ao Registro de 

Empenho do CONVÊNIO N. 4/2018, acostado as fls. 210/219-T3MT. 

Do que eu 	 , Bruna Thaisa Dias Penachioni 

hioglo - Diretora Adminis 	Iva, a subscrevi. 

17 

Departamento Administrativo 
Divisão de Contratos 



!
Observações: 
Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado 

u_ • 

Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sitema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

PEDIDO DE EMPENHO PED 
03601.0001.19.003 36-8 

Data de Solicitação: 09/04/2019 

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 
Unidade Gestora: 0001 - 1° Grau  

Projeto/Atividade: 3237- Edificação e recuperação fisica da 1" instância 
N° Processo Orçamentário 
de Pagamento:  

N° NOBLIST: N° DOTLIST: 

RESERVA DE EMPENHO 

#** **# *** 13476192/2018 	 ********* 

Especificação: 
Termo de Convênio n°4/2018 - Termo de Convênio que celebram entre o Município de Água Boa e o Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso para a construção do novo prédio do Fórum da Comarca de Agua Boa. 
Vigência: 18/12/2018 a 17/12/2020 (24 meses) 
Valor Total: R$ 10.963.497,49 
Complementação ao EMP 03601.0001.18.0108594  

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO • 

Convênio: 14 - Delegação 	• 
Sim  

Saldo Orc. Anterior (R$) 	 I Valor Total da Reserva (R$) 	 !Saldo Orc. Atual (R$) *** 17.222.450,82 	 *** 9.463.497,49 	 *** 7.758.953,33 Tipo de Empenho: Global  
Valor por Extenso: 

NOVE MILHÕES E QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA ESETE REAIS E 
QUARENTA E NOVE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  

¡ação Orçamentária: 
_  w601.0001.02 061.399.3237.0400.444200000 640 4.1 
Tipo de Despesa: 

Elemento de Despesa: 
51 - OBRAS E INSTALACOES 

Reserva Inicial (R$): 

Valor 'Total 'Reforço (12$): 
Valor Total - Redução (R$): *** 0,00 

** 9.463.497,49 

*** 0,00 

 

DADOS DO CREDOR 

 

Código: 1995.04344-6 1Nome: Prefeitura de Agua Boa 

  

Er 	•eço: Rua 09, 425 . 

  

Chi/ CNPJ/ IG: 15.023.898/0001-90 	I Insc. Estadual: *** *** *** 

    

 

IRG:  *** *** *** 

  

    

DADOS DA DIÁRIA 
N° OS: *** *** *** 

Data de Início da Viagem: *** *** *" 

Data de Retorno da Viagem: *** *** "* 

I N° CAD: *** *** *** 

- 

DADOS DO ADIANTAMENTO 

  

 

¡Data de Solicitação: *** *** *** 

  

    

o 
O 

TI 	 09/04/2019 14:31 
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REMESSA 
Ács 09 dias do,mês cje 	 de?.10,,,s  
nesta Coordenadoria de Planejamento do:tribunal de 
Justiça do Estado de ..O Gi ço 'faço r 	se dos 
presentes autos 	t . I 4. e 	1_e 

A  

gestora administrativo de,  Coordenadoria 

lavrei o presente. 

RECEBI-En 

Ftm,t;.-; 

P TO .D(iíUN  



ESTADO DE MATO GROSSO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CIA - CONTROLE DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Data: 12/04/2019 

Hora: 10:45 

Relação de Andamentos do Processo 
0134761-92.2017.8.11.0000 - CONVÊNIO 4/2018 

Tipo de Andamento: Remessa 
Lotação de Origem: FAJ - Departamento do FUNAJURIS -,SDCR 

Lotação de Destino: DGTJ - Diretoria Geral - SDCR 

Código de Validação: WH71V0AZYIGSKYQC9LZ 

Descrição: 

Data do Andamento: 12/04/2019 

• 
Aos 12 dias de abril de 2019, faço remessa destes autos a Diretoria Geral, para chancela do Presidente do TJ-
MT dos empenhos n. 03601.0001.19.002528-9 

RECEBÇOu:.:1‘ft 	 c2OP9 

Às  

'ff'kfàztaxi.  
r) 	c-MPI A „r;P R CA 

'RECFr, Em: 

FUNC.: 

DEPTO. 	FUNAJURIS/T-J 

Para validarbm andamento, acesso http://ctadjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/ 	 1 de 1 



RECERI EIV1:4 7
, 
 01\  Zrof 9, 

 , 

HÇ 	'R'  30 W7 	• , 

FUNC.: 	j' rcAitC)_„  
óEPTOflDO FUNAiURIS/TJ , 



      

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CIA - CONTROLE DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Data: 15/04/2019 

Hora: 13:00 

 

     

      

      

  

Relação de AndamentOs do Processo 

0134761-92.2017.8.11.0000 - CONVÊNIO 4/2018 

   

    

      

Tipo de Andamento: Remessa 
Lotação de Origem: FAJ - Departamento do FUNAJURIS - SDCR 

Lotação de Destino: DA - Departamento Administrativo - SDCR 

Código de Validação: KOV8DY8NYLOYNOOR 

Descrição: 
• 

Data do Andamento: 15/04/2019 

Aos 15 dias do mês de abril de 2019, faço remessa destes autos ao DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 

Para.validar um andamento, acosse http://ciatjmt.jus.br/Publico;ConsultaPublica/ 	 1 de 1 



Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento. Contabilidade e Finanças 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL SATE/SEFAZ 

PED PEDIDO DE EMPENHO 

ty/v/-, 

03601.0001.19.003036:8 

Data de Solicitação: 09/04/2019 
I 	 i . 

' 	'RESERVA DE EMPENHO . 

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 

Unidade Gestora: 0001 - I" Gi au 

Projeto/Atividade: 3237 - Edificação e recuperação fisica dg 1 instância. 

N°. Processo Orçamentário 
de Pagamento: 	.• 

N" NOBLIST: N" DOTLIST: 

13476192/2018 *** *** *** 
_ 	. 

Especificação: 	 - 	 . 

Termo de Convênio n°4/2018 - Termo de Convênio que celebram.entre o Município de Água Boa e o Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso para a construeão do novo prédio do Fórum da Comarca de Água Boa. 

 

Vigência: 18/120018 a 17/12/2020 (24 meses) 
Valor Total: R$ 10.963.497,49 
Complementação ao EMP 03601,0001.18.010859-8 

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO 

içá° Orçamentária: 
03001.0001.02.061.399.3237.0400.444200000.640.4.1 

Elemento de Despesa: • 
51 - OBRAS'E INSTALACOES 

Tipo de Despesa: 
14 - Delegação 

Convênio: 
Sim 

Saldo Ore. Anterior (R$) 
*** 17.222.450,82 

Valor Total da Reserva (R$) 
*** 9.463.497,49 

Saldo Ore. Atual (R$) 
*** 7.758.95333 

Tipo de Empenho:•Global 

Valor por Extenso: 	. 
NOVE MILHÕES E QUATROC'ENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E 
QUARENTA E NOVE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Reserva Inicial (R$): *** 9.463.497,49 

Valor Total - Reforço (R$): *** 0,00 

Valor Total - Redução (R$): 	 • * 0.00 

DADOS DO CREDOR 

1Código: 1995.04344-6 

lereço: Rua 09, 425  

lt.PF/ CNPJ/ IG: 15.023.898/0001-90 

Nome: Prefeitura de Agua Boa 

 

  

Insc. Estadual: *** *** *** RG::*** *** *** 

  

DADOSDA DIÁRIA 

N" OS: *** *** *** Data de Inicio da Viagem: *** *** *** 

Data de Retorno da Viagem: *** *** *** 

DADOS DO ADIANTAMENTO 

N° CAD: *** *** *** 
	

Data de Solicitação: *** *** *** 

Observações: 
Situação do PED: Pedido (PED) empenhado 
Empegho N°03601.0001.19.002528-9  

1.2/04/2019 10:-21 Página 1/1 • 	 estelapereira 





Estado de Mato Grosso 
APLAN - Sistema Integrado de Planejamento. Contabilidade e Finanças 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO E STADUAL - SATE/SEFAZ 

EMP NOTA DE EMPENHO 	, 03601.0001.19.002528-9 

IN°  PED: 03601.0001.19.003036-8 	
_ 

Data de Emissão: 09/04/2019 

N" DOTLIST: ***-*** *** N" NOBLIST: *** *** *** 

Unidade Orçamentária: .  
03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 

Unidade Gestora: 
0001 - 1" Grau 

Projeto/Atividade: 
, 3237- Edificação e recuperação física da la instância Normal 

Recurso: Tipo de Empenho: 
Global 

Modalidade de Licitação: 
ISENTO 

N"/Ano da Licitação: 
*** *** ***/*** *** *** 

Motivo Dispensa Licitação 
*** *** *** 

N" Convênio 
*** *** ‘k** 

. 

Despesa em Processamento 
Não 

Transferido - Resto a Pagar 
Não 

N° Processo Orçamentário de 
Pagamento: 
13476192/2018 

DADOS DO CREDOR 

Código: 1995.04344-6 Nome: Prefeitura de Agua Boa 	 - 
Endereço: Rua 09,425 CEP: 78.6354/00 

Bairro: CENTRO Município: Água Boh UF: MT 
‘f/ CNPJ/ IG: 15.023.898/0001-90 bise. Estadual: *** *** *** RC:  

DADOS DA DIÁRIA ; 	 • 

N" OS: *** *** *** Data de Inicio da Viagem: *** *** *** - 

Data de Retorno da Viagem: *** *** *" 

DADOS DO ADIANTAMENTO 

N" CAD: ‘*** *** *** 
	

Data de Solicitação: *0* *** *** 

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO 

Dotação Orçamentária: 	• 
03601.0001.02.061.399.3237.0400.444200000.640.4.1 

Elemento de Despesa: 
51 - OBRAS E INSTALACOES 	' 

Valor Total do Empenho (R$): 
*** 9.463.497,49 

Valor por Extenso:,, 
NOVE MILHÕES E QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E 
NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** 
****** *** *0* *** *0* *0* *0* *** *** *0*  

Histórico: 
Empenho do PED N" 03601.0001.19.003036-8 	

. 	 . , 
-Termo de ConVenio n°4/2018 - Termo de Convênio que celebram entre o Município de Água Boa e o Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso para a construção do novo prédio do Fórum da Comarca de Água Boa. 
Vigência: 18!12/2018 a 17:12/2020 (24 meses) 	. 

'or Total-  RS 10.963.497,49 
_.,mplerneritação ao EMP 03601.0001.18.010859-8 

Data de Autorização da Despesa: 
09/04/2019 

Ordenador de Despesa: 	. 
Carlos Alberto Alves da Rocha 

i 

&" • 	12 

	

ELE!' 	11ciA A. PRADO 	3' -- 
l' 	' 	

• 

, 
• 

. 

Responsável pela Execução Orçamentária 	 Carlos Albert 
- 	 • Ordenad. 

es ddRocha 
e e Despesa 

Observações:' 	 i 

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal 
Número do documento de estorno: 	. 

,MT' 
	

12/04/2019 10:19 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
.Coordenadoria AdminiStrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@fjmt.jus.br  

Tl/MT 

 

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

Fls. 

  

   

CONVENIO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

REMESSA 

Aos vinte e quatro dias do mês de,abril de 2019, faço remessa 

destes autos ao DEPARTAMENTO DE OBRAS, aos fiscais do 

Convênio n. /4/2018, para conhecimento • da Nota de Empenho n. 

03601.0001.19.002528-9, acostada à fl. 248-T3/MT e demais 

providências visando a a rovação da avença ' no SIGCon. Para 

constar, eu 	 Bruna Thaisa Dias Penachioni 

Ivoglo — Diretora do Dep emento Administrãtivo, a subscrevi. 

Recsbido 2  	 2043 
	 hs• 

nentr, 	Ped.PrJuent!ár) 

18 

Departamento Administrativo 

Divisão de Contratos 



04/07/2019 	 Zimbra 

Zimbra 	 depto.obras@tjmt.jus.br  

CONVÊNIO N. 4/2018 - ÁGUA BOA 

De : Divisao de Contratos <divisao.contratos@tjmt.jus.br> 

Assunto : CONVÊNIO N. 4/2018 - ÁGUA BOA 

Para : Maira Batista de Lima Moraes <maira.moraes@tjmt.jus.br>, 
Diogo Goncalves <diogo.goncalves@tjmt.jus.br>, 
Departamento de Obras <depto.obras@tjmt.jus.br> 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 
Senhor Diretor. 

Qui, 04 de jul de 2019 17:17 

Solicitamos gentileza de encaminhar os autos do CONVÊNIO N. 4/2018, para juntada de 
documentos. 

Atenciosamente, 

Delson Vergilio da Silva 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Departamento Administrativo 
Divisão de Contratos 
(65) 3617-3726 

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL 

https://webmail.fimtjus.br/h/printmessage?id=88499&tz=America/Guiaba 	 1/1 
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Tribundl de Justiça do Estado de Mato Grosso 
toorcienadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (-65)3617-3726 

e-mail: divisab.contratos@fimt.M.bn  

TIIMT 

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

CONVENIO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

o 

JUNTADA 

Aos cinco dias do mês de julho de 2019, faço juntada a estes autos, 

do Ofício SPF n. 43/2019 da Prefeitura de Água Boa, protocolado 'sob 

ri. 0043425-36.2019.8.11.0000, conforme se comprova as fls.252 a 

257 -1-3/MT, solicitando a iiberaçãO da primeira parcela do Convênio 

. 04/2018 no valor de R$177.738,13(setecentos e setenta e sete mil 

setecentos e trinta e oito reais e. treze centavos), conforme 

Cronograpria de Desembolso aprovado, do que •eu 

gme erryvç 	, Bruno Ramos Campeio, Estagiário, 

matrícula 39076, lavrei a presente. 

19 

Departamento Administrativo 
Divisão de Contratos 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

TJ / MT 
ns.;25:2 

ESTADO DE MATO GROSSO 
. 0043425-36, 119 14 

Protocolo G 	I 
JUDICIARIA! 
O i 	(13/07/2011à Jd 
Dai • 0516 

No. :43425/2019 	— 
'I fl 

434252019 

A BOA 
O TRABALHO CONTINUA! 

Oen 2017037:1 

Oficio SPF no. 043/2019. 
Assunto: Liberação de Recursos Financeiros. 
Referência: Termo Convênio no. 4/2018. 

Água Boa MT, 02 de julho de 2.019. 

Exmo. Senhor; 

Tendo em vista a celebração do Convênio no. 4/2018, cujo objeto é a construção do novo 
Fórum da Comarca de Água Boa, estado de Mato Grosso, cujo o valor global é de R$ 10.963.497,49 (Dez milhões 
noVebentos sessenta três mil quatrocentos noventa sete Reais quarenta nove centavos), vimos através do 
presente solicitar a liberação da primeira parcela do Convênio, no valor de R$ 777.738,13 (Setecentos setenta 
sete mil setecentos trinta oito mil Reais treze centavos), conforme Cronograma de Desembolso aprovado. 

Aproveitamos para encaminhar, cópias do Cronograma de Desembolso, Ordem de Início, 
ART de Responsabilidade Técnica quanto a execução da Obra no. 3198155 e o comprovante de inscrição no 
Cadastro Nacional de Obras - CNO. 

Ressaltamos a importância da liberação dos recursos, para que possamos dar andamento 
na obra, conforme Cronograma de Execução. 

Aguardamos o posicionamento por parte de Vossa Excelência, frente a nossa solicitação e 
nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos. 

Diante do acima exposto, faço Ârafar  votos de elevada estima e apreço. 

Município Agua Boa 
Mauro Rosa da Silva 

Prefeito Municipal 

00434Z5-35.Z013.1311.0000 
Protocolo Geral - TJPIT 
ADMINISTRATIVA 
Dai. 83/07/3219 1334:0e 

I  Mel 	19935 

No. :43425/2019 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha 
MM. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Cuiabá - MT 

Av. Planalto, n° 410 - Centro - Cep 78835-000 - Água Boa - MT 
Fone: (66) 3468-6400 - Fax: (66) 3468-6432 
Sito: www.aguabea.mtgovir - e-mall: prefeltura@aguaboa.mtgov.er  
CNPJ: 15.023.89810091-90 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

TJ/MT 
Fls.22_1 

ORDEM EXECUÇÃO DE SERVIÇO N" 09/2019 

'A Prefeitura Municipal de Água Boa — MT, inscrita no CNPJ no 15.023.898/0001-90, 

autoriza a empresa empresa M. I. Construtora de Obras LTDA, inscrito no CNPJ • 

07.475.05820001-30, através do Contrato no 089/2019, Concorrência Pública 001/2019, 

Processo LicitatOrio 003/2019 assinado entre as partes dia 20.05.2019, a INICIAR  a 

'execução da obra de edificação da sede do Novo Fórum da Comarca de Água Boa, tendo com 

prazo de execução 480 (Quatrocentos e oitenta) dias, terminando em 25 de Setembro de 

2020: 

Água Boa- MT, Q3 de junho de 2019. 

Mauro koÈa da Silva 
Prefeito Municipal 

P4. I. C00Ç t< ide Obras LTDA 
ntratada 

USLiCA. DONO MURALDg 

I

PUláLICAÇÕES OFICIAIS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL 

Reg. No: 111 
• 

/ 

matuta 

Av. Planaito, 410 - Centro - cep 78635-00o - Água Boa - MT 
Fone: (68) 3468-6400 - Fax: (66) 3468-6432 
Sito: wwwiaguaboa.mtgov.br 	prefeltura@aguaboa.mtgov.br  
CNPJ: 15.023.898/0001-90 

9  :,, yst BOA 
O TRABALHO COM TN LIA 

Afé2, 20~) 



- 17/12/2018 
	

Governo do Estado de Mato Grosso- Plano de Trabalho - IN 03/2009-MT 

Governo do Estado de Mato 
_ Grosso 

. 	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - 
FUNA3UFtIS 

Cronograma de 
Desembolso 

Anexo 

IV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Concedente - 2019 	 — I 

Meta Jan Fev Mar Abr Mal Jun 

01-EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DO NOVO 
FÓRUM DE AGUA BOA 	 

0,00 777.738,13 0,00 0,00 1.625.408,32 0,00 

Meta Jul Ago Set Out Nov Dez 

01-EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DO 
NOVO FÓRUM DE ÁGUA 
BOA  

0,00 2.643.175,13 0,00 0,00 2.902.251,72 0,00 

Concedente - 2020 

Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

01-EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DO NOVO 
FÓRUM DE AGUA BOA 	 

0,00 2.347.201,76 0,00 0,00 667.722,43 0,00 

Meta Jul Ago Set Out Nov Dez 

01-EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE CONSTRUÇÃO DO 
NOVO FÓRUM DE ÁGUA 
BOA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TJ / MT1  
Fls.2? 

htto://siaconseolan.mtnov.br/convenio/orint  ot mt anexoiv.oho?conv id=22247070 	 1/1 



Obras e Serviço 	 Página: 	V 1 

ART de OBRA/SERVIÇO 

3198155 
Motivo: NORMAL 

ART Individual/Principal 

Dados da Obra/Serviço 

Valor: 9.416.925.40 

CPF/CNPJ: 15.023,898/0001-90 

N° 410 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

Endereço: AVENIDA PLANALTO 
Ciciado: AGUA BOA 

UP: MT 
Bairro: CENTRO 

CEP:78635000 	Tipo de Contratante:PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Honor anos: 5.280,00 

toprietárioPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

Endereço: AVENIDA PLANALTO, 

Cidade: AGUA BOA 

UI:: MT 

Data de Inicio: 20/05/2019 Previsão de término: 25/09/2020 

Custo da Obra: 9416925,40 	Dimensão: 0,00 

Atividade Técnica 

Bairro: CENTRO 

CEP:78635000 

Número do Contraio 009/2019 

CPF/CNPJ:15.023.898/0001-90 

N° 410 

Data do Contrate: 2 0/0 5 / 1  9 

TJ / M T 
Fls. ag- 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

Lei ri° 6-494 de 7 de Dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

1. Responsável Técnico  

IOLIVIAR RAVANELLI 

-rade Profissional: Engenheiro Civil 

RNP: 1705650449 

Empresa: Mi CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
Registro: PR095673 

Registro: 46910 
2. Dados do Contrato 

	

2.050,61 	M2 

	

2.850,61 	M2 

	

2.850,61 	M2 

	

2.850,61 	M2 

	

2.850,61 	M2 

300,00 

	

2.850,61 	M2 
3 Execução 	 Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplanagem 	 20.000,00 	M2 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART. 
Observações  

Pura inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no GREA-MT urna via original assinada da mesma. 
G. Declarações  

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica crio 
ar‘tto n" 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas. 

,. Entidade OU classe 

1.-NAO INFORMADO 

3. Assinaturas 
9. Informações 

- A ART ê valida somente quando quitada, mediante aprosentaçâo 
do comprovante do pagamento ou conferência no sito do CREA. 

- A autenticidade deste documento pode sor verificada no sito 
ww.crea-intorg,br 

A guarda da via assinada da ART sare de tasponsabiikincle do 
irofiselonal o do conlratante com o objetivo de documentar O 
WIIGUi0 contratua l, 

w ciatmatorg.ty ateadfracitioQtricatall era 	Li  Lt-  l:.  C REA.m? ..ri . 	, 	, 
e/65)3315-3000 fax: (65) 3315-3000  

Nosso Número: 14/181000003108155-2 

ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site 
‘vww.crea-mt.orgla: - ProEssionai - ou - pele A FP do CREA-MT, disponível na Play Store. 

1 Execução 
	

Edificaçties -Obras Civis 
2 Execução 	 Estruturas - Concreto Armado 
3 Execução 	 Instalação Elétrica Abaixo de 1.000 V 
4 Execução 	 Estruturas - Metálicas 
5 Execução 	 ACESSIBILIDADE - ADEQUACAO OBRNSER 
0 Execução 
	

Plano de Gerencia mento de Resíduos Sólidos 
7 Execução 	 Hidráulica 

PREFEITURA MUNICIPAL DE/ÁGUA BOA - CPF/CNPJ: 
Valor ART 12$ 226,50 	(,-Paga em 27/00/2019 

aclaro serem verdadeiras as informações acima 

Loca 
rf07/ 
12' 

IOLMAR RAVANELL1 —9Pb/900808319'1 

Valor pago: R$226,50 



MMT 

ME.11  P4T 	
Pigiria: 2' 2 ART de OBRA/SERVIÇO 

 
1 

3198155 

ART Individual/Principal 

Empresa: MJ. CONSTRUTORA DE OBRAS LIDA 

RNP:1705650449 

RogistroPRO95673 

Registro/16910 

Dados do Contrato 

CPF/CNPJ: 15.023.898/0001-90 
Nk.10 

Bairro:CENTRO 

CEP:7863;5000 

, 

	

.-.. 	1 	/e  
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DO NOVO`FORUM DA DOMÁRCA DE AGUA BOA. 
CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES INTEGRANTES NO EDI1A92E C 	R4oN. 099á019. 	i / 

Declaro serem verdadeiras/40,soes acima.; 

	

/ /.151:/ 	i` 	i 

	 .461/Átek 

/ / 

	

/ 	 'IN47.46.:CCH , AN].  emitida pela Internet. Para e014irmar a veracidade das jáfarm:10es nela constantesis 	,iiiçr , I 	www.crea-mt.org.br  - ProlissionaVon - pelo APP do CREAN1T 5 , ,1is1;onfvel na Play Store 	• ei7  
.witctwe'set 

/et 

Conselho Regional de Engenharia e Agronorria do MT 
1. Responsável Técnico 

fielOticãOde Reponsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6A90, de 7 de Dezembro de 1977 

IOLIVIAR RAVANELLI 
Titulo Profissional: • Engenheiro Civil 

Conlralunle: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
Endereço:AVENIDA PLANALTO 
Cidade.: AGUA BOA 
LlfetuT 

Valor: 9.419.925,40 

Resumo do Contrato 

De acorde 

1 

6/41,r;etaBle 



90.000.88902/79 
Número de inscrição da obra 	Nome da obra 	 Data do cadastramento 

MI - OBRA FÓRUM DE ÁGUA BOA 	19/06/2019 15:31 

4120400 Construção de edificios 20/05/2019 

Número 	Complemento Logradouro 
JARDIM PLANALTO 	AVENIDA PLANALTO 	SN 	ÁREA NOVO FÓRUM 

Situação da obra 

Situação 	Data 
Ativa 	20/05/2019 

Endereço 

Origem do cadastramento 
e-CAC 

Data do inicio da obra 	CNAE 

Pais 	Município 	UF 	CEP 
BRASIL 	AGUA BOA 	MT 	78.635-000 

Bairro 

TJ / 
Fls. 

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA 
Receita Federal 

Informações da obra 

Responsável 

Nome 
	

CPF/CNPJ 
	

Vínculo 
M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 	07.475.058/0001-30 	Construtora 

Data de início da responsabilidade 	Data de término da responsabilidade 
20/05/2019 

Contratantes 

CPF/CNPJ 
	

Nome 

15.023.898/0001-90 
	

MUNICIPIO DE AGUA BOA 

Áreas Principais 

Categoria 
	

Destinação 
	

Tipo de Obra 
	

Área 

Obra Nova 
	

Comercial salas e lojas 
	

Alvenaria 
	

2.850,61 m2 





CONVENIO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

REMESSA 

Aos cinco dias do mês de julho de 2019, faço reMessa destes autos 

ao DEPARTAMENTO DE OBRAS, aos fiscais do Convênio ri. 4/2018, 

para conhecimento e manifestação referente ao Oficio SPF n. 

43/2019 da Prefeitura de Água Boa, protocolado sob n. 004'3425-

36.2019.8.11.0000, conforme se comprova as fls.252 a 257 -TJ/MT, 

solicitando a liberação da primeira parcela do Convênio 04/2018 no 

valor de R$ 777/738,13(setecentos e setenta _e sete mil setecentos e 

onograma de trinta e oito reais e treze centavos), conforme 

Desembolso aprovado. Para constar, eu 

Thaisa Pias Penachioni Ivoglo - Diretora 

Administrátivo, a subscrevi. 

, Bruna 

Departamento 

20 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoriá Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-372E 

e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br  
Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

Deterta mento Administrativo 

Divisão.  de Contratos • 



17/07/2019 	 Zimbra 

Zimbra 	 depto.obras@tjmtjus.br  

Documentos solicitados referente a empresa M.I. CONSTRUTORA 

De : Contratos - Prefeitura Municipal de Água Boa - MT 
<contratos@aguaboa.mt.gov.br> 

Assunto : Documentos solicitados referente a empresa M.I. 
CONSTRUTORA 

Para : depto obras <depto.obras@tjmt.jus.br> 

Bom dia, 

Ter, 16 de jul de 2019 07!"48 

06 anexos 

Segue em anexo os documentos solicitados referente a empresa M.I. CONSTRUTORA: 
Cópia do Contrato; 
Planilha Orçamentária; 
Cronograma Físico Financeiro; 
Publicações do Extrato do Contrato. 

Att, 
Prefeitura Municipal de Água Boa 
Clarisse, Geo-Obras 

Email secured by Check Point 

CONTRATO ASSINADO.pdf 
5 MB 

PLANILHA ORÇAMENTARIA VENCEDORA.pdf 
6 MB 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO VENCEDOR.pdf 
628 KB 

.7  Publicação contrato 089-2019 ESTADO.pdf 
218 KB 

Publicação contrato 089-2019 TCE.pdf 
J'‘?  246 KB 

Publicação do Contrato.pdf 
95 KB 

https://webmailitimt.jusibr/h/printmessage?id=890858az=America/Cuiaba 	 1/1 



CONTRATO 089/2019 
M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CREDOR 

9416.925,40 VALOR 

20/05/ 2019 DATA 

11/11/2020 VENCIMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

TERMO DE CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM 
LADO, O MUNICIPIO DE ÁGUA BOA, E DE OUTRO 
LADO, A EMPRESA MJ. CONSTRUTORA DE 
OBRAS LTDA. PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE 
EDIFICAÇÃO DA SEDE DO NOVO FÓRUM DA 
COMARCA DE ÁGUA BOA. 

Pelo presente instrumento contratual, o MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, Estado de Mato Grosso, 
pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Avenida Planalto, 410 
Centro, Água Boa - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob o no, 15.023.898/0001-90; neste ato 
representado na forma de sua Lei Orgânica pelo Prefeito Municipal Mauro Rosa da Silva, 
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade no. 2.019.647 SSP/GO e do CPF 
no. 333.126.801-15, residente e domiciliado a Rua 13, 75, bairro Tropical, na cidade de Água Boa 
MT, doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa M. I. Construtora de Obras LTDA, 
inscrita no C.N.P.J./MF sob o n.o 07.475.058/0001-30, estabelecida a Rod. PR 281, N° 1154, 
Parque Industrial I, CEP: 85670-000, Salto do Lontra -PR, representada neste ato por Iolmar 
Ravanelli, brasileiro, portador do RG n.° 6.234.763-5/SSP/PR e do CPF no. 900.808.319-15, 
residente à Rua Lagoa Vermelha, no. 832, Centro, Salto do Lontra - PR, doravante denominada de 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato nos termos do Processo Administrativo no. 
003/2019 e no Edital de Concorrência Pública no. 001/2019 e Termo de Convênio 04/2018, 
celebrado entre o Município de Água Boa e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, mediante as 
Cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1 - Contratação de empresa para execução da obra de edificação da sede do Novo 
Fórum da Comarca de Agua Boa, conforme projetos e especificações integrantes neste edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 — O regime de execução da obra é o de empreitada por preço unitário, nos termos do 
artigo 60, VIII, "a" da Lei no 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 - O valor estimado da obra é de R$ 9.416.925,40 	e milhões, quatrocentos e 
dessezeis mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta centa 	e sierá custeado através da 
seguinte dotação orçamentária: 

Av. Planalto, n° 410 • Centro - Cep 78635-000 - Água Boa - MT 
Fone: (68) 3468-6400 - Fax: (66) 3468-6432 
Site: wwwaguaboa.mtgov.br  -e-mall: profeitura@aguaboamtgov.hr  
CNPJ: 1$.023,89810001-90 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Órgão: Secretaria de Cidade e Meio Ambiente 
Proj./Atividade: 10081 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 
Código Reduzido: 975 

CLÁUSULA QUARTA — DO PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1 — O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovadas é de R$ 9.416.925,40 
(nove milhões, quatrocentos e dessezeis mil, novecentos e vinte cinco reais e quarenta centavos). 

4.2 — Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de Execução 
Indireta, nos termos do Art. 10, inciso II, alínea "a" da Lei n°. 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA— DOS PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA 

5.1 — O prazo total do empreendimento é de 480 (Quatrocentos e oitenta) dias 
consecutivos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, e deverá atender as 
Especificações do Município e Normas da ABNT para sua aceitação, mantendo-se atendidos durante 
todo o período do contrato, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nas hipóteses 
previstas no artigo 57, § 10  da Lei federal no. 8.666/93, mediante prévia justificativa. 

5.2 - A expedição da "Ordem de Serviço Inicial" somente se efetivará após a publicação do 
extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso - DOE e a entrega das "Garantias 
de Cumprimento do Contrato" e das apólices de Seguro Risco de Engenharia e de Responsabilidade 
Civil Profissional. 

5.3 - O prazo de vigência do contrato é de 540 (Quinhentos e quarenta) dias 
consecutivos, contados a partir de sua assinatura, tendo validade e eficácia após publicação do 
respectivo extrato na Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nas 
hipóteses previstas no artigo 57, § lo da Lei federal no. 8.666/93, mediante prévia justificativa. 

5.4 - A eventual prorrogação do prazo de vigência do contrato somente será admitida, 
desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado. 

5.5 — O local onde os serviços serão executados, bem como as informações pertinentes, é 
apresentado a seguir: 

Município: Água Boa/MT 
Rua: Avenida Planalto, s/n — Loteamento Jardim Planalto 
Segmento: Coordenada Inicial 140  1" 51.59"S e 52° 10" 16.72"0 
Dimensão: 2.897,11 m2. 

CLÁUSULA SEXTA — DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

6.1 - A CONTRATADA, prestará a garantia no valor de R$ 470.846,27 (Quatrocentos e 
setenta mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos), na modalidade de Apólice 
de Seguro, correspondente à 5% (Cinco por cento) do valor total do Contrato, com prazo não 
inferior ao prazo de vigência desse contrato. 

6.2 •- A garantia contratual deve ser cumprida conforme o disposto no item 13 do 
Edital. 

6.3 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

6.4 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para 
compensação de prejuízo causado no decorre 	a execução contratual por conduta da 
CONTRATADA, esta deverá proceder à respecti/a rr3osição‘ no prazo de 10 (de-Ndias úteis, 
contados da data em que tiver sido notificada. 

Av. Planalto, n° 410- Centro - Cep 78635-000 - Agua Boa - MT 
Fone; (66) 3468-6400 • Fax: (66) 3468-6432 
Sito: www.aguaboa.mtgov.br  - 	pretelluregaguaboa.mtg ,v. 
CNPJ: 15,023.898P:3001-90 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

TJ I MT 
n§21.5_ 

6.5 - Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com referência 
ao documento em que a CONTRATADA foi cientificada das correções que deveria providenciar e do 
valor das mesmas. 

6.6 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as 
obrigações a cargo da CONTRATADA, inclusive, após a comprovação do pagamento de todas as 
obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à mão de obra utilizada, a garantia por ela 
prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de 30 (trinta) dias da solicitação da 
CONTRATADA. 

6.7 - A garantia apresentada terá seu valor atualizado nas mesmas condições do valor 
contratual. 

CLÁUSULA SÉTIMA - SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE 
CIVIL PROFISSIONAL 

7.1 - A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura 
deste Contrato e antes da emissão da ordem de serviço, a apólice de Seguro Risco de Engenharia 
e Responsabilidade Civil Profissional, conforme estabelecido no item 13.8 do Edital. 

7.1.1 - Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional 
(RCP) vigorarão durante o período de execução da obra, ficando sob a responsabilidade do 
segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correção no montante contratual, 
bem como solicitar prorrogação de vigência da apólice se houver ampliação do prazo de execução 
da obra e o prazo disposto no iteen 13.8 do Edital. 

7.2 - A CONTRATADA deverá manter válidas as apólices de seguros RE e RCP e 
apresenta- las junto com a medição o comprovante de adimplemento. 

CLÁUSULA OITAVA — DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

8.1 - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO, constitui-se parte integrante deste instrumento. 

8.2 - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá ser ajustado ao efetivo início dos 
serviços, quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO. 

8.3 O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além de expressar a programação das 
atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverá, 
obrigatoriamente: 

8.3.1 Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do objeto 
contratado no prazo pactuado; 

8.3.2 Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoramento e controle 
de todas as atividades e programas ambientais a serem executados, supervisionados e/ou 
gerenciados‘ 

8.3.3 Ser elaborado, ajustado e entregue conforme discriminado nos Atos Preparatórios, 
anexo ao Edital. 

8.4 O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, deverá 
representar todo o caminho crítico do projeto/empreendimento, o qual não poderá ser alterado 
sem motivação circunstanciada, independente da não alteração do prazo final. 

8.5 O cronograma deverá representar o integral planejamento 	eendimento, 
inclusive das suas etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acomppçh4men o dos prazos\ 
avençados, bem ainda, a aplicação das sanções administrativas previstg bSxeJ. trumento, em \ 
caso de seu inadimplemento. 

Av. Planalto, nu 410 Centro - Cep 70835-000 • Água Boa- MT 
Fone: (66) 3466-6400 • Fax: (66) 3468-0432 
6ite: wwwaguaboa.mtgov,br • e-mail: prefeituneaguaboa.mtgov.b, 
CNPJ: 15.023.89810001-90 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

8.6 A CONTRATADA deverá manter as entregas de cada etapa dos serviços e da obra, 
estabelecidas no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a penalidades a 
título de multa, incidente no percentual não realizado de cada etapa da obra, conforme 
especificado na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

8.6.1 A execução de cada etapa será precedida de projeto executivo para a etapa e da 
conclusão e aprovação, pelo CONTRATANTE, dos trabalhos relativos às etapas anteriores. 

8.6.2 O projeto executivo da etapa posterior poderá ser desenvolvido concomitantemente 
com a execução das obras e serviços de etapa anterior, desde que autorizado pelo 
CONTRATANTE. 

8.7 O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá representar todas as ATIVIDADES da 
planilha orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o planejamento de execução da 
CONTRATADA. 

8.7.1 A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta as 
produtividades de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo 
estabelecido na CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA deste contrato, 

8.8 Além das obrigações descritas na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA deste contrato, compete à CONTRATADA cumprir fielmente os 
prazos de término de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. 

8.9 O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do 
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO tomará como base o primeiro e o último dia do mês em que o 
SERVIÇO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZAÇÃO. 

8.10 - A CONTRATANTE poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente 
o seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma físico 
financeiro dos serviços. 

CLÁUSULA NONA - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE, MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS, DA 
FORMA DE PAGAMENTO E DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

9.1 - Critério de aceitabilidade 
9.1.1 - A aceitabilidade da obra deverá ser avaliada pela fiscalização e estará 

condicionada à correta execução, ao acompanhamento e atestação dos serviços/obras pela 
fiscalização e aos relatórios de controle da qualidade. 

9.2 - Medições dos serviços 
9.2.1 - As medições serão conforme o cronograma físico financeiro e deverão seguir o 

preconizado nas especificações dos serviços, sempre que os grupos de serviços forem concluídos e 
as metas estabelecidas atingidas. 

9.2.1 - As medições serão feitas mensalmente, respeitando no mínimo o percentual de 
cada parcela, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro adotado e aceito pelo 
CONTRATANTE. 

9.2.3 - As medições mensais seguirão o preconizado nas especificações de serviço do 
CONTRATANTE e serão elaboradas pela Município, conforme premissas do Boletim de Medição, 
sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal do Contrato. 

9.2.4 - Nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado um relatório de 
controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidannte interpretados, 
caracterizando a qualidade do serviço executado, o qual ficará a cargo da erIs Contratada. 

9.2.5 - No processo de medição deverá constar a real alíquota/de 	N adotada pel 
Município. 
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9.3 - Forma de pagamento 
9.3.1 - O CONTRATAN 	I E pagará à CONTRATADA, pelos serviços contratados e 

executados, o preço integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e 
a ocorrência de imprevistos, 

9.3.2 - Obedecido ao Cronograma Físico apresentado, será procedida à medição dos 
serviços. 

9.3.2.1 	- Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa de 
serviço serão aqueles estabelecidos pelo Órgão, que não poderão ser modificados pela 
CONTRATADA. 

9,3.2.2 - Emitido o atestado de conformidade, a CONTRATADA deverá apresentar na sede 
da Prefeitura Municipal a respectiva nota fiscal correspondente à medição, que será encaminhada 
para ser atestada, e posteriomente a Tesouraria para o efetivo pagamento. 

9.3.3 - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir 
da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida peio CONTRATANTE. 

9.3.4 - O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, 
pela CONTRATADA, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital, 

9.3.4 - As parcelas desembolsadas devem observar o Cronograma Físico Financeiro. 
9.3.5 - Constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da 

CONTRATADA, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente 
justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua 
situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei no. 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

9.3.6 - Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser 
atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, conforme o 
disposto no Art. 10-F, da Lei no. 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada pelo Art. 50, da Lei no. 
11,960, de 29/06/2009, após decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de 
conformidade e entrega da nota fiscal. 

9.3.7 - Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de 
pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente 
desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA, pra rata tempore, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 

a) 	AF = [(1 ± IPCA/100) N/30 - 1] x VP 

Onde: 
AF = Atualização Financeira; 
IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 

9.3.8 - É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do 
serviço, contudo, na hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas 
medições subsequentes ao efetivo pagamento, o benefício auferido pela CONTRATADA será 
deduzido dos créditos que a CONTRATADA fizer jus. 

9.3.9 - A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, 	em culpa do 
CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção. 

9.3.10 - Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ain 	o. 
9.3.11 - Detectada antecipação de pagamento indevida, o valor s favor 
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do CONTRATANTE, incidindo sobre a correspondente parcela a atualização financeira, mediante 
adoção da fórmula e índices tratados no subitem 9.3.7 deste instrumento. 

9.3.12 - O pagamento referente à última medição ficará condicionada à entrega do 
documento comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CEI. 

9.3,13 - O pagamento relativo à última etapa será efetuado após a emissão do TERMO 
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, podendo o CONTRATANTE realizá-lo até o 300  (Trigésimo) dia 
útil, contado da data de entrada no protocolo do CONTRATANTE, da documentação de cobrança, 
desde que os documentos estejam corretos. 

9.3,14 - Considerar-se-á corno "data de conclusão das obras", para contagem de prazo, a 
da emissão pelo CONTRATANTE do respectivo TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
DEFINI 	i IVO. 

9.3.15 - Enquanto pendente de entrega o documento comprobatório de encerramento da 
matrícula CEI, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matrícula CEI realizado 
perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 dias Certidão 
Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa válida, relativa à 
regularidade das Contribuições Previdenciárias, sob pena de aplicação das sanções administrativas 
cabíveis. 

9.3.16 - O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada 
pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

9.3.16.1 - Execução defeituosa dos serviços; 
9.3.16.2 - Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento 

ficará retido até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida; 
9.3.16.3 - Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO REAJUSTAMENTO 

10.1 - Os preços contratuais, em Reais, serão reajustados da seguinte forma: 
10.1.1 - Decorrido o prazo de 12 (Doze) meses da data da apresentação da proposta, 

poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo Índice Nacional da Construção 
Civil - INCC que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados 
na consecução do objeto, na forma do que dispõe o art. 40, X, da Lei no. 8.666/93 e os arts, 20  e 
30  da Lei no 10.192, de 14/02/2001. 

10.2 - A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do 
CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção. 

10.3 - Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago. 
10.4 - Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ânus 

semelhantes. 

10.5 - Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período 
mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas 
por culpa da CONTRATADA conforme Cronograma Físico-Financeiro aprovado pela FISCALIZAÇÃO 
do CONTRATANTE. 

10.6 - Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os 
PREÇOS contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem 9.3.7 deste 
Contrato, obedecendo-se os seguintes critérios: 

10.6.1 	- Se os índices aumentarem, prevalecerão aquele vig)
ntes nas datas ernt 

que as etapas dos serviços seriam realizadas de conformidade com o 	adi  no cronograma 
FísicoFinanceiro; 

Av. Ptanalto, n° 410- Centro - Cep 70636-000 - Agua Boa- MT 
Fone: (66) 3466-6400 - Fax: (66) 3468-6432 
Sito: wwmaguaboa.mtgov.br  - e-mall: prefeitura@aguabea.mtuov.br  
CNPJ: 15.023,898/0001-90 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

TJ / MT 

 

  

	

10.62 	- Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que 
os serviços forem executados. 

10.7 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual vigente, 
liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

10.8 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do 
Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

10.9 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E 
CONTRATANTE 

11.1 — São direitos e responsabilidades da CONTRATADA: 
1 - À CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em Cláusulas próprias deste 

instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos 
diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe: 

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no 
preâmbulo deste termo; 

Responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou serviços porventura executados com vícios 
ou defeitos, em virtude de ação ou omissão, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltrações de 
qualquer espécie ou natureza, que deverão ser demolidos e/ou refeitos, sem ônus para o 
CONTRATAN 	E; 

Responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto 
deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de equipamentos; 

Cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja 
entregue inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições de uso; 

Observar, na execução da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de 
segurança pública e as melhores normas técnicas específicas; 

Providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento 
dos serviços, as aprovações respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como de 
placas exigidas pelos órgãos competentes e pela CONTRATANTE; 

Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de obra necessários à 
execução da obra; 

Fornecer e utilizar na execução da obra, equipamentos e materiais novos e de primeira 
qualidade; 

Executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços 
executados; 

Realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na 
legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos 
documentos de quitação; 

I) Assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes de serviços\  
públicos, aos fatos de que resultem na destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa 
responsabilidade até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVQ-9A-giBRA"; 
m) Se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações coqarfiaIs,1 fiscais, sociais, 
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras prevista 	legi laçao em vigor, 
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bem como por todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessária à completa 
realização das obras, até a sua entrega perfeitamente concluída; 

Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado 
na execução das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos 
contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades; 

Fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e limitações da mesma; 
Providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU/MT e entregar a CONTRATANTE a respectiva 

ART; 

Apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, 
acompanhadas das respectivas medições devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsável da 
CONTRATANTE, especificando claramente o custo especifico com a mão de obra; 

Receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às medições da obra já 
executada; 

Prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão 
de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis. 

Se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e 
equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras contratadas; 

Se responsabilizar integralmente peia qualidade das obras e pelos materiais empregados, que 
devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos Básico e Executivo, com as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas 
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE. 

Se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas 
de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 70  da 
Constituição Federal e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer 
natureza com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na 
execução de obras ou serviços ou em 
x) Manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras executados, bem 
como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas 
e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras. 
z) Proceder à matricula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da 
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos 
pagamentos. 

II - A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da 
Administração. 

III — Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as 
consequências que advierem de: 

Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e 
prepostos; 

Imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços; 
Falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o termino deste 

contrato; 
Violação do direito de propriedade industrial; 
Furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, eq 	entos e mate ria 

utilizados na execução de obras e/ou serviços; 
Ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo q 	 as obras e aos 

serviços; 
Esbulho possessório; 
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Infiltrações de qualquer espécie ou natureza; 
Prejuízos causados à propriedade de terceiros. 

IV — A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de 
acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da 
execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do 
cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA. 

11.2 - São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 
Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações 

da CONTRATADA; 

Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 

Homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas na forma da lei e do presente 
contrato; 

Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais 
deste instrumento; 

Fiscalizar a execução da obra por intermédio do seu engenheiro responsável; 
Cumprir e fazer cumprir os termos da Lei no. 8.666, de 21/06/93 e do presente instrumento, 

inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico e financeiro durante a execução do contrato; 
Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do 

recebimento das notas fiscais e respectivas medições de cada etapa, já devidamente atestadas por 
Engenheiro responsável pela fiscalização; 

Aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial da obra ou pela inobservância de 
quaisquer das cláusulas deste contrato; 

Efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução da obra, após a sua conclusão 
e entrega final; 

Efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de cada parcela; 
Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitados os direitos da CONTRATADA; 

I) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei no, 
8.666/91 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAÇÃO 

12,1 - A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 
avaliação pela equipe da Gerência de Engenharia da Prefeitura Municipal de Água Boa, e, se assim 
o Município entender, também através de supervisão contratada, bem como pela Comissão de 
Fiscalização de Contas e Obras Públicas, que será oportunamente indicada pela 28 o Subseção da 
Ordem dos Advogados do Brasil — OAB da Comarca de Água Boa (MT), cuja esta possuirá 
igualmente, a prerrogativa de fiscalizar todos os atos relativos ao desenvolvimento da obra ora 
licitada, inclusive aqueles descritos no item 12,3 abaixo, 

12,2 - O fiscal da obra, formalmente designado e comprovadamente habilitado para 
fiscalizar o contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive 
as pertinentes aos encargos complementares. 

12.3 - Além das atividades constantes neste Edital e seus Anexos, são atribuições do fiscal 
de obra: 

12.3.1 - Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a fiptdd de examina \ 
ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de mate Ais 	serviços, ao \ 
projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato; 
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12.3.2 - Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos 
que envolvem a obra: projetos, licitação, contrato, medições, cronogramas físico-financeiros 
previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como 
Construído (As Built), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução de cauções, etc. 

12.3.3 - Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da 

12.3.4 	- Solicitar, formalmente, à CONTRATADA, nos eventuais aditivos e 
paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses 
eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as 
medidas cabíveis aos mesmos; 

12.3.5 - Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela 
CONTRATADA, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis 
possam ser aplicadas. 

12.3.6 - Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA 
FíSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execução de 
cada serviço/etapa será aferido, em cada medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferição dos prazos se dará mediante a comparação 
entre o valor total da etapa prevista no cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no 
mês em análise. 

12.3,7 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este 
item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade 
solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos 
serviços contratados. 

12.3.8 - A aceitação provisória e/ou definitiva do objeto deste contrato pela 
Administração, não enseja a assunção de qualquer responsabilidade técnica sobre o objeto deste 
instrumento pelo CONTRATANTE. 

12.3.9 - O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 
serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o 
originou. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS SANÇÕES 

13.1 - A Contratada responderá administrativamente pela qualidade e eficiência dos 
serviços por ela executados, e essa se estenderá até a sua finalização. 
PARAGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, o Município poderá 
aplicar sanções de natureza moratória e punitiva à Contratada, diante do não cumprimento das 
cláusulas contratuais. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Contratada responder, ainda, por qualquer indenização 
suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do parágrafo 
único do Artigo 416 do Código Civil. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, 
o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

13.2 - ADVERTÊNCIA, aplicada quando identificado atraso superior a 15 (quinze) dias 
no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado,pela Contratada. 

133 - MULTA (moratória ou compensatória), aplicada por a •so injustificado na 
execução do objeto da contratação ou inexecução deste, sendo esta parcia ou t9táL nos seguinteS 
percentuais: 
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13.3.1 	- Nos casos de atrasos: 
13.3,1.1 	- 0,33% (Trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 

execução do objeto, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 
9,90/o (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (Trinta) dias de atraso; 

13.3.1.2 	- 0,66 ok (Sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na 
execução do objeto, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à 
parle inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (Trinta) dias; 

13,3.1.3 	- 5% (Cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento 
do prazo de execução do objeto, sem prejuízo da aplicação do disposto no subitem a seguir. 

13.3.2 	- Nos casos de recusa ou inexecução: 
13.3.2.1 	- 15% (Quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de 

recusa injustificada em iniciar a execução do objeto ou por sua inexecução parcial, calculado sobre 
a parte inadimplente; 

133.2.2 	- 200/o (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução 
total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, 

13.3.2.3 	- A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 
65, parágrafo 80, da Lei no. 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, 
oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 10 (dez) dias, 
a contar do recebimento da notificação, observada a seguinte ordem: 

13.3.2.3.1 	- Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato; 
13.3.2.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à Contratada; 
13.3.2.3.3 	- Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
13.33 	- Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice 
Geral de Preços de Mercado — IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo Município ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo 
de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de 
entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

13.3.4 	- Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
13.3.4.1 	- O atraso na execução do objeto, não superior a 5 (cinco) dias; 

13,3.4.2 	- A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos 
de cobrança. 

13.3.5 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da 
ra zoa bili dad e. 

13.3.6 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo 
Administrativo visando a rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse do 
Município em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades de multa. 

13.3.7 - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO POR 
ATÉ 2 (Dois) ANOS, sem prejuízo das multas previstas no Edital e seus Anexos e neste 
instrumento, bem corno das demais cominações legais, pelos seguintes prazos: 

13.3.7.1 - Por até 30 (trinta) dias: 
13.3.7.2.1 - No descumprimento do prazo fixado para adoção de medidas corretivas\ 

quando da aplicação da sanção de advertência e multa. 
13.3.7.2 - De 30 dias até 3 (três) meses: 
13.3.7.2.1 - Na arguição da inexequibilidade dos próprios preços o 	e 
13.3.7.2.2 - No descumprimento, durante a execução do co rat 	osJrequisitos de 

habilitação. 
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13.3.7.3 - Por até 6 (seis) meses: 

13.3.7.3.1 - Na reincidência da prática de ilícito sancionaval na forma do subitem anterior, 
em prazo inferior a 24 (Vinte e quatro) meses; e 

13.3.7.3.2 - Na aplicação da segunda sanção de multa, no prazo de 12 (Doze) meses, 
sem que a Contratada tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela 
Administração. 

13.3.7.4 - Por até 1 (um) ano: 

13.3.7.4.1 - Quando a Contratada retardar imotivadamente a execução do objeto; 
Quando a Contratada não quitar/saldar a multa no prazo estabelecido, nas situações em que não 
for possível descontar o seu valor dos créditos decorrentes de parcelas executadas do objeto da 
licitação; 

13,3.7.24.2 - Na reincidência de prática de ilícito sancionava' na forma do subitem 
anterior, em prazo inferior a 36 (trinta e seis) meses. 

13.3.7.5 - Por até 2 (dois) anos 

13.3.7.5.1 - Quando a Contratada deixar de efetuar o pagamento de qualquer das multas 
previstas neste instrumento. 

13.3.7.5.2 - Não prestar garantia contratual nos termos estabelecidos no Edital. 

13.3.7.5,3 - Ensejar o retardamento da execução do objeto sem motivo justificado, que 
implique em rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente, 
13.3.73.7 - Declaração de Idoneidade, quando a Contratada: 
13.3.7.5.7.1 - Apresentar documento falso; 

13.3.7.5.7.2 - Fraudar na execução do objeto, utilizando-se de artifícios para burlar a 
fiscalização, na intenção de entregar objeto com especificações técnicas inferiores ou com 
padrão de qualidade abaixo do previsto no Edital e seus Anexos; e 
13.3.7.5.7.2 - Comportar-se de modo inicie:n.1w ou cometer fraude fiscal. 
13.3.7.5.7.3 - São competentes para aplicar as penalidades: 

	

13.3.7.5.7.3.1 	- O Chefe do Executivo Municipal, quando o clescumprimento da 
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; 

	

13.3.7.5.7,3.2 	- O Gerente de Engenharia, se o descumprimento da obrigação 
ocorrer na fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em assinar o 
Contrato ou instrumento equivalente. 

13.4 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

13.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante 
adjudicatário/contratado, observando-se as disposições da legislação vigente. 

13.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

13.7 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no,Capítulo IV da 
Lei no. 8.666/93 aplicam-se subsidiariamente à esta contratação, bem 	m s disposições 
previstas na Lei no. 9.784, de 1999. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RECISÂO DO CONTRATO 

14.1 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a ua rescisão e 
acarretará as consequências previstas neste instrumento e na legisla0o pertinente._., 
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14.2 - Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, 
pelo CONTRATANTE: 

O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
O não cumprimento de prazos; 

O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações e dos projetos; 
O cumprimento irregular das especificações, projetos ou prazos, o atraso injustificado no 

início das obras ou do fornecimento, a paralisação, a paralisação do fornecimento ou dos serviços, 
sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 

A lentidão no cumprimento do contrato, que leve o CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade de conclusão nos prazos estipulado; 

O atraso injustificado no início das obras e/ou serviços; 

A paralisação das obras e/ou serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao 
CONTRATAN 	1h; 

A subcontratação total dos serviços e cessão ou transferência total ou parcial deste 
contrato; 

A subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços objeto deste 
Contrato, sem a prévia e expressa autorização do CONTRATANTE; 
)) 	A associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitida neste Contrato ou no Edital que originou o mesmo; 
k) 	A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 

A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a 
juízo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execução deste Contrato; 

O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos, que 
caracterizem a insolvência da CONTRATADA; 
u) 	A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade 
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos; 

O descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus 
superiores; 

O cometimento reiterado de faltas na execução das obras e/ou serviços; 
Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos do CONTRATANTE, para a 

execução dos serviços contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por 
força do Contrato; 

Razões de interesse público; 

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato. 

Quando a CONTRATADA não apresentar em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste 
Contrato, a apólice de Seguro Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional, conforme 
estabelecido no Edital. 

O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 70  da Constituição Federal. 
14.3 - Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela CONTRATADA: 

A não liberação, por parte do CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução de 
obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto; 

A supressão, de obras e/ou serviços, por parte do CONTRAT 	semi  anuência da 
CONTRATADA, acarretando modificações do valor inicial do Contrato, alftmdo4imie permitido e 
lei; 
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A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra; 

O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE 
relativos aos serviços já recebidos e faturados, salvo nas hipóteses de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado neste caso, à CONTRATADA o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato. 

14.4 - Nos casos relacionados nas alíneas de "a" a "d" do subitem 14.3 a CONTRATADA 
será ressarcida dos prejuízos até então sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, 
ainda, direito a: 

Devolução da garantia prestada; 
Pagamento dos serviços que executou, desde que aceitos, até a data da rescisão do 

Contrato, porventura ainda não pagos, 

14.5 - A rescisão do Contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste 
constante nas alíneas de "a" a "q" do subitem 14.2, acarreta as seguintes consequências, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato e na lei: 

Assunção imediata, pelo CONTRATANTE, dos serviços objeto deste Contrato, no estado e 
no local em que se encontram, por ato próprio seu; 

Ocupação e utilização, pelo CONTRATANTE, do local, instalações, equipamentos, materiais 
e pessoal empregado na execução dos serviços, indispensáveis à sua continuidade, os quais serão 
devolvidos ou ressarcidos posteriormente à CONTRATADA, mediante avaliação prévia do 
CONTRATANTE; 

Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se ressarcir de danos, inclusive 
multas aplicadas; 

Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados pela 
CONTRATADA; 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no subitem anterior. 

14.6 - A rescisão do Contrato, seja decretada peio CONTRATANTE ou pela 
CONTRATADA, não impedirá que o CONTRATANTE dê continuidade à execução dos serviços, 
mediante contratação de terceiros. 

14.7 - A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior dará à CONTRATADA o direito a liberação da garantia contratual e ao 
recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos serviços executados e aceitos; 

14,8 - Ocorrendo a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE constituirá "Comissão" para 
arrolamento da situação dos serviços, no momento da sua paralisação e concederá prazo corrido 
de 48 (Quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu representante. 	 \ 

14.8,1 - Vencido o prazo e não indicando a CONTRATADA o setyepresentante ou nao 
comparecendo o indicado para execução dos trabalhos, a "Comi São" irará 6 respectivo 
arrolamento. 

14.8.2 - Em quaisquer das hipóteses as partes declaram 	on kionalmente 
relatório de arrolamento feito. 
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11.9 - Caso não convenha ao CONTRATANTE exercer o direito de rescindir o Contrato, 
quando a ação ou omissão da CONTRATADA justificar essa medida, poderá suspender a execução 
do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo 
na execução dos serviços, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a 
CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

14.9.1 - Na hipótese de ocorrer acréscimos nos preços dos serviços, em consequência da 
adoção das medidas mencionadas neste item, correrão os mesmos por conta da CONTRATADA e o 
respectivo valor poderá ser descontado dos seus créditos ou da garantia constituída. 

14,10 - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos Fatos 
elencados no Artigo 78 e seguintes da Lei Federal no. 8,666/93. 

14,11 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa, prevista no Artigo 77 da Lei Federal no. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO LIMITE DE PAGAMENTO PARA INSTALAÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO. 

15.1 	- Fica estabelecido o limite máximo estipulado na Planilha Orçamentaria, para 
pagamento a título de mobilização de equipamentos e instalação do canteiro de obras, pagos em 
separado das demais parcelas à época da assinatura do contrato, caso seja necessário. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÓMICO FINANCEIRO. 

16.1 - Os Termos Aditivos, caso houverem, obedecerão o previsto no Art. 57, § 10  e Art. 
65 da Lei federal no. 8.666/93. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, 
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso 
concreto. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

17,1 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato, bem como dos serviços 
principais, ou seja, os considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e 
técnico profissional como relevantes. 

17.2 - A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a 
CON I 	RATANTE quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 

17.3 - A subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, 
com parecer técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos 
de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços. 

17.3.1 	- A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE 
o pedido de prévia anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) 
subcontratado(s) e da respectiva documentação, que deve corresponder a exigida para habilitação 
nesta licitação. 

17.4 - Uma vez aprovado o limite da subcontratação, conforme critérios do\ 
CONTRATANTE, deverá a mesma ser autorizada por despacho da autoridade competente, com k' 
amparo em cláusula contratual autorizativa da providência. 

17.5 - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a resp 	bilidade integral 
da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe rerr a su ervisão e 
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder per n 	Contr tante pelo 
rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao obj to 	 ratação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO DA OBRA 

18.1 - Depois de concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo 
circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como 
pelas partes em até 20 (vinte) dias da comunicação escrita do contratado. 

18.2 - Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do 
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para 
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação. 

18.3 - O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente, mediante 
apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovação de regularidade 
fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e do Certificado 
de Regularidade da Situação Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita 
da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado peio 
CONTRATANTE; 

18.4 - O objeto do presente contrato será recebido definitivamente, em prazo não 
superior a 90 (Noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão depois de decorrido o 
prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais. 

18.5 - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá 
tornar as seguintes providências: 

testar todos os equipamentos e instalações; 
revisar todos os acabamentos; 
proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas; 
corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer 

elemento da obra/serviços executados; 
apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na 

obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS; 
apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à obra/serviços. 

18.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, 

18.7 - Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela 
CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados serão de propriedade do 
CONTRATANTE. 

18.9 - A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do 
recebimento da obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha 
técnica devidamente comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança e 
solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato. 
19.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão resolvidos pelas Leis no.s 8.666/93, e 

demais legislação pertinente. 
19.3 - Informar imediatamente ao CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço 

comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de c —espondências, 
comunicados, notificações dentre outros. 

19.3.1 	O descumprimento deste item, por parte da CONTRA 
aceitação, sem qualquer objeção, das determinações emanadas do CONTRAT 

Av. Planalto, ri°  410 -Centro - Co? 70,63E-000 - Água Boa- MT 
Fone: (06) 3458-6400 - Fax: (66). 3400-0432 
Site: www,figuadea.mtgov.ur - 	prefettura@agualmr..rntgov.to 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução das obras 
ora contratadas. 

19,4 - Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas 
partes, em razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição e 
lhe são anexos. 

19.5 - Compete ao CONTRATANTE dirimir divergência, de qualquer natureza, havida 
entre os documentos integrantes deste Instrumento; 

19.6 - As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que 
todas as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e 
aceitas pelo CONTRATANTE; 

19.7 - Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução 
deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o 
cometimento de outras. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA — DO FORO 

20.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Água Boa, estado de Mato Grosso, como o 
competente para dirimir quaisquer questões advindes da aplicação deste Instrumento, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Para firmeza e validade do 
pactuado, o presente Contrato foi lavrado em 2 (Três) vias de igual teor, que, depois de lido e 
achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Água Boa/MT, 20 de Maio de 2019. 

_ Município de_.água Boa 
Mauro Rosa da Silva 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

M. I. Construtor da-Obras LTDA 
CONT TÁDA 

 

' 5,,  

Ivania Cezira Volpi I 

CPF: 622.198.891-72 

 

FabiohIadeu veiler 
CPF: 587,591.070-49 
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Mi CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
RODOVIA PR-281. N.1154 - INDUSTRIAL I 
SALTO 00 LONTRA- PARANÁ 
CNPJ: 07.475.058/0001-30 
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EDITAL CP N9 01/2019 

OBRA: 	CONSTRUÇÁO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 
LOCAL: AV. PLANALTO, S/N. - JD. PLANALTO - ÁGUA BOA/MT 
BOI: 	22,23% 
PRAZO: 	16 meses 
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Ter a-Feira 21 de Maio de 2019 Diárioa0ficia1 N° 27507 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA 

AVISO DO RESULTADO DA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO N°. 054/2019 

TOMADA DE PREÇO 002/2019 

O Município de Água Boa-MT através da Comissão Permanente 
de Licitação torna público o resultado da análise e julgamento dos 
documentos de habilitação da licitação acima referenciada que tem por 
objeto: Contratação de empresa para execução de sinalização horizontal 
em ruas e avenidas do Município de Água Boa-MT. 

A Comissão Permanente de Licitação decide:  INABILITAR as 
empresas I.G DO A. LEITE CONSTRUTORA E ENGENHARIA NEWLIFE 
ENGENHARIA, CONTINUA COMÉRCIO E SERIÇOS DE SINALIZAÇÃO 
EITELI EPP e M A COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI e HABILITAR a 
empresa FILGUEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME. 

Os autos do Processo na. 054/2019 encontram-se franqueados 
aos interessados. 

Abre-se o prazo recursal em conformidade com o Art. 109, inciso 
I, alínea "a" da Lei 8.666/93. 

Água Boa/MT, 20 de maio de 2019. 

Vera Lúcia Fries 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

TERMO DE CONTRATO 

CONTRATO: 089/2019 
CONTRATADA: M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ: n.°  
12.477.109/0001-01 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA-MT 
VALOR: R$ 9.416.925,40 
DATA: 20/05/2019 
VENCIMENTO: 11/11/2020 
OBJETO: Contrafação de empresa para execução da obra de edificação 
da sede do Novo Fórum da Comarca de Água Boa, conforme projetos e 
especificações integrantes neste edital. 
Água Boa, 20 de maio de 2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS 

AVISO DE ERRATA 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N°040/2019 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°003/2019 
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, toma público, a 
errata do objeto do processo de licitação em epigrafe, circulado no Diário 
Oficial do Estado MT, N° 27457, Pág. 66 de 07/03/2019, Jornal Oficial 
Eletrônico dos Municipios do Estado de Mato Grosso, N°  3.181, Pág. 23 
de 08/03/2019 e Diário Oficial de Contas - TCE/MT, N° 1568, Pág. 26 de 
08/03/2019. Onde se lê: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "CLEMÊNCIA MENDES 
TEIXEIRA", CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) 
SALAS DE AULA COM BANHEIRO, [...]. Leia-se: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL 
"CLEMÊNCIA MENDES DE OLIVEIRA" CORRESPONDENTE A 
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA COM BANHEIRO, [...], e 
em TODOS os seus demais ATOS pertinentes. 
Edi Batista Ribeiro de Miranda - Presidente. 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PROCESSO N°59/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N°2212019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, por intermédio de sua 
Pregoeira e Equipe de Apoio, designado(s) pela Portaria na 003/2019, 
de 03/01/2019, toma público, para conhecimento dos interessados, o 
resultado final obtido do processo supracitado, cujo objeto é: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MARCENARIA E SERRALHERIA, COMPREENDENDO 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Gestas, - Imprensa Oficial 

A FABRICAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, CONSERTO E DEMAIS 
REPAROS DE MÓVEIS E PRODUTOS DE MADEIRA, BEM COMO, 
MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E PINTURAS 
EXCLUSIVAS PARA O ACABAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS, 
COM FORNECIMENTO DE TODA MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E 
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, sagrando-se vencedor(a) a(s) empresa(s) 
para os itens a seguir: ITENS 3, 4, 5, 6, 12 - FALCON SERVICOS DE 
CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o na 
31.374.897/0001-47, com o valor total de R$ 239.280,00 (duzentos e trinta 
e nove mil e duzentos e oitenta reais), ITENS 2, 7, 13 - GILSON GIL DE 
CARVALHO, inscrita no CNPJ sob o n° 23.444.387/0001-70, com o valor 
total de R$ 102.480,00 (cento e dois mil e quatrocentos e oitenta reais), 
ITENS 8, 9, 10, 11 - JOVELINA MARIA BARBOSA, inscrita no CNPJ sob 
o n°  30.353.086/0001-05, com o valor total de R$ 18.507,80 (dezoito mil e 
quinhentos e sete reais e oitenta centavos) e 

ITEM 1 - MULTIPLICAR COMPRAS & COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob o n° 07.508.571/0001-80, com o valor total de R$ 17.700,00 (dezessete 
mil e setecentos reais). Não havendo interposição de recurso, os objetos 
da licitação ficam adjudicados à classificada conforme acima mencionado. 
Informações mais detalhadas com a equipe de apoio e pregoeira pelo 
fone/fax (66) 3471-2450, e-mail: ficitacaoag2017-2020ahotmail.com. Alto 
Garças - MT, 15 de maio de 2019. Alessandra da Silva Dias-Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N°073/2019 

TOMADA DE PREÇOS N°005/2019 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
A Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT atreves da Comissão 
Permanente de Licitação, torna Público aos interessados, que realizará 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS - Tipo Menor Preço Global, 
no dia 10 de junho de 2019, às 13:00 horas, para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE 
PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO DO CAFÉ, DE ACORDO 
COM PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, 
MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 
CONSTANTES DOS ANEXOS DESTA TOMADA DE PREÇOS, POR 
EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL. A integra do Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura 
Municipal de Alto Garças, localizada â Rua Dom Aquino n°  346, Centro - 
Alto Garças /MT Os Interessados também poderão obter informações 
através do e-mail licitacaoag2017-2020@hotmail.com  pelo site httos:// 
www.altogarcas.mt.gov.br/Transparencia/Licitacoes-e-contratos  e telefone 
(66) 3471 - 2450/3471 - 1155. Alto Garças - MT, 20 de maio de 2019. Edi 
Batista Ribeiro de Miranda - Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ 
AVISO DE RESULTADO DE 

CHAMADA PÚBLICA N°. 001/2019 
A Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT torna público para conhecimento 
dos interessados que na Chamada Pública n°. 001/2019, cujo objeto e: O 
credenciamento e registro de orecos para a futura e eventual aouisição 
exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar (merenda 
escolar) destinados as escolas municipais do ensino infantil/creche e 
ensino fundamental. para atender as necessidades da Secretaria Municipal/ 
Gestão Educacão Cultura, Esporte e Lazer deste município de Aripuana  
nos termos do Edital da Chamada Pública, realizada no dia 15/05/2019, 
ás 08h0Omin, local Prefeitura Municipal de Aripuanã, foram declarado(s) 
vencedor(es): Nome: Amadeu Marciano Trevizoli, CPF 409.405.192-
91, Valor Total: R$ 20.000,00, Nome: Delmar Vilson Varaschin, CPF 
213.126.139-04, Valor Total: R$ 20.000,00, Nome: Genivaldo Dias 
Campos, CPF 315.446.902-82, Valor Total: R$ 19.998,90, Nome: Ilza de 
Souza Nunes, CPF 540.997.226-00, Valor Total: R$ 19.770,00, Nome: 
José Simão, CPF 318.245.101-44, Valor Total: R$ 19.909,00. Valor Total 
da Chamada Pública R$ 99.677,90 (noventa e nove mil seiscentos e setenta 
e sete reais e noventa centavos). 

Aripuanã-MT, 20 de maio de 2019. 
Tamara Piran da Silva 

Presidente da CPL 
ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515 
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Publicação quarta-feira. 22d. maio de 2019 

An. 1'. Enke do quadro de bereracignes, nos termos do An 9' 
IU, tia Id 11.• 1.41612035. o Pensionista JOECIANE DA SILVA LUCA matricula R 251, por ter 
completado 21 aras de idade, em 18 de Mato de 2019, 

Art. 2°  - Esta Pelaria ertrará em vigor na data de sua assinatura 

Art. 	Revogam-se as disposições em contrário. 

Alta Meteste, Estado de Mato Grosso, aos 18 dias de Mão de 2019. 

Vabbir Guedes Pereira 
Diretor Executivo 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA 

PORTARIA N.' 00420191IPMG/MT 

"Dispõe sobra e concessão do beneficio de aposentadoria per 
empo de Contdbutção em laves da servidora Sra. Maria Auxiliadora Gonçalves de Oliveira". 

O Diretor Ereadivo do 1ING, Inekto lifuniape de Pevide/cie Social 
dos servidores do Arerrelpia de Guiei:noa, Estado de Mato Grosso, »O uso de suas atribuiçaes 
lepra e nos termos da An. 7, incisos "e, lei e vir, da Emende Goristihrional ri° 47/00 de 05 da 
Julho de 2005, Airt e7. An. 213. inciso 'ar, afeei T, da Lei ~coal Comptemenier e 01/90 de 
07 de dezembro da 1990, Au. 89, inseri 7, 'ira wr, da Lei Municipal de al °I.06309. de 31 et 
agosto de 2009, 

'Resolve, 

Ari, 1° Conceder o beneficio de aposentadoria por tempo de 
contribuição em fará da servidora Sra. Maria Auxiliadora Gonçalves de Ofiveira. podadora do 
RO n.° 585602- SSP/MT. inscrita na CPF n.° 384.450.341-20 e da cédula decorai 6964411899. 
Zona 1102', Seção '0016', efetiva no cargo de Ardia; de Serviços Gerais. nivel 111. Cresse 
tolde na Secretaria Municipal de Admristraç go. contando com um total de 11.049 dias, ou seja, 
30 (trtnut) anos 03 (crés) meses e 09 (nave) ems, de serviços prestados. com  proventos 
Integreis e com direito e paridade, confirme o processo do IPMG de ri" 2019.09.000012019. 

Art. P Esta partare entra em vigor na data de sua pikkg30, 
regogOas disposições centánas. 

Registre, publique e cumpra-se. 

Guirateogareff. 06 de maio de 2019. 

Lute Gustavo Ribeiro de Ankésio 
Diretor Executivo 

HOMOLOGO 

Humberto Domkreues Ferreira 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

ATOS 

AVISO DO RESULTADO DA ANAUSE DOS DOCUMENTOS DE 

PROCESSO 111 054/2019 
TOMADA CIE PREÇO 002/2019 

O Music (pio de Água Boa-MT, atreves da Cemingo Perna:Narre ee 
Licibção torna púbico o miado da aralne e 	o dos documentos de habigação da 
idração acma referenciada que tem por objeto: Camatação de empresa para execução de 
siiatzaçào horizontal em ruas e avenidas do Muricípio de Água Boa-lrit 

A Cari5350 Pema/iene de Licitação decide.ffiBBIUlta as empresas 
IG DO A. LEITE CONSTRUTORA E ENGENHARIA W1AUFE ENGENHARIA CONTINUA 
COMÉRCIO E SERIÇOS DE SINAUZAÇÃO EtTEIJ EPP e M A COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 
e 11~3 a errexesa FILGUERA PPWSTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDAME. 

Os autos do Processo re. 054/2019 encortan-se franqueados aos 
interessados. 

Abre-se o prazo recursa em conformidade corri o M 109, inciso 1, 
eines 'a' da Le 8,666/93.  

Agua Boaliff. 20 de Ingi3 de 2019 

Vens Lúcia Frias 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

TERMO DE CONTRATO  

CONTRATO: 089/2019 

CONTRATADA M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CNPJ: ni 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA-MT 
VALOR: RS 9.416 925,40 
DATA 20105/2019 
VENCIMENTO: 11/11/2020 
OBJETO. Contratação de empresa para exceção da ta de edikação 

da sede eo Nem Mem da Comarca de Agua Boa, Catena projetos e especificações integrantes 
neste edital. 

Água Boa, 20 de maio de 2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA 

Alto Araguaia. 20 de maio de 2019. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 0052019 
Processo Administrativo n°92)2019 

A firmo 
JHONNY MN/UNAS E IMPLEMENTOS BREU 	CNPJ 

24184.923/0001-09 
Rua 8,r,' 175, Ide Primavera, Born Fm Auto 
CEP 95.7654)00 - Bom Medeia/RS 

Na condição de PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE 
PEI7MANENTE designado por melo da Podaria de R 652 de 06 de dezembro de 2018, 
COMUMCO a indagação do ;recesso administrativo R 92/2019 de 26 de Feveráro de 2019, 
para apurar e Mica: as medidas de resiorriabAzação da referida eriças, Pela Praga, em lese, 
de atos lesivos contra a Aceinistracão Púbiice lécncipal. no uso de suas atiamicAer e tendo em 
vista o disposto no artigo 20, inciso IN do Decreto Municipal ri° 622017. considera-se Vossa 
Senhotia NOTIFICADO, peio presente Edital, por se encavar em local incerto e não sabido, a 
maMestagse ~meie, querendo, na prazo de 15 (Onze) dias sob pena de predusão e os 
efeitos dai decorrentes, a cortar a partir da patada aos autos da terceira publicação desta 
nafcação, cedendo para tanto, em obediência aos precipios do dorido processo lega. arreia 
defesa e do contraditiria. garanglo pelo art. 5°, IV da Corntrtução Federal, especificar e requerei 
proras que entendei de direito. obter vistas e cópias dos algos, no Notário das 08 ás 11 horas 
(horário de Brasília), perante esta Comissão que está estiada na sede da Prefeitura Muricipal de 
AtoAraguaia, situada na Av. Carlos Huguenet 552. Cetro, CEP 78780-000 -AltoAraguaia MT. 

Fica odre/ido, que vencido o prazo para a defesa, com ou sem 
resposta, o processo lidá o seu tramite regular, indepeJnerrerde do seu cemparecenento. 

CARLOS ALVES DE ABREU 
Presidente da Comissão 

2' TERMO ADITIVO CONTRATO 109/2018 

Contratada: ORA CONSTRUTORA BREU 
Otpre: execução de ta de REFOIMIA E PINTURA DA ESCOLA 

MUNICIPAL ~IA JUUA DE ALMEIDA. 
PRAZO O preserve termo tem como finagdade panar o Prazo da 

Erecução em mais 120 dias cern vigAncia em 14104/2319 cup seu veramente genguido-se em 
12/05/2019, prorrogável rias termos da Lei 8.656/93. 

VALOR - Fica o presente superido o irará de RS 18.19626 (dezoito 
cento e noventa e seis reais e vinte e seis ceamos). 

Data 12/04/2019 

Ma Araguaia 20/062019 

TELLES UNCOLN REZENDE PIMFJ7TF_L 
Setor de Ucitcredes 

PORTARIA IP 308, de 17 de MAIO De 2019. 

'Exonera Gerente Adneriewativo 

O Prefeito Muncipal de Mo Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribirefgre 

RESOLVE' 

Ari 1° Exonerar o Senhor JliONATHAN NEVES DOS SANTOS, do 
cargo are Comissão de GerereeAdreistrativo '111, 40 heras, a parbr de lide maio de 2019. 

Art 2' Esta Portaria entrará emviger na data de sua ~ação. 

Au. 3° Registre-se, Pregbque-se e Cumprem 

AboAragraria -MI. 17 de maio de 2019. 

GUSTAVO DE MELO ANICE7.10 
Prefeito Municipal 

HABIUTAÇÃO 

12,477 10910601-01 

-Publicaçâo -0Wcia do 7a:munal de Contas de Mato Grosso — Lei Complementar 475 de 27 de selernbro de 2012 
Comdenaçào.SECRETARLA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613.7678 -e-mail: doc_tceeke mtgovbf 
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CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 
GUIMARY PEDZERE Ó ADZOVVE 1° LUGAR 

CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 
SUSANA REHARE ADZOVVE XAVANTE 1° LUGAR 

CARGO: Apoio Administrativo Educacional — Infra estrutura — ENSI-
NO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (Aldeia BABAÇU) 

Água Boa- MT, 15 maio 2019. 

MAURO ROSA DA SILVA 

TJ1 

Secretário Municipal de Educação 

LUIZ OMAR PICHETTI 

Secretário Municipal de Administração 

ANEXO I 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2019 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°01/2019 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

CARGO: Professor - Pedagogia (Aldeia TRIPÁ) 

21 de Maio de 2019 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO XIV N°  3.231 

Prefeito 
CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 

AGNALDO LANSONI CLAUDIA RIBEIRO DE SOUZA 1° LUGAR 

Secretário Municipal de Educação 
CARGO: Apoio Administrativo Educacional — Infra estrutura — ENSI- 

LUIZ OMAR PICHETTI NO MEDIO (Aldeia BABAÇÚ) 

Secretário Municipal de Administração 
ANDIDA TO 	 ¡CLASSIFICAÇÃO 

DEBORA BASTOS DE ANDRANDE FERRAZi1° LUGAR 

CARGO: Apoio Administrativo Educacional - Infra- estrutura — ENSI-

NO FUNDAMENTAL (Aldeia BABAÇÚ) 

PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°088/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 049/2019. 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 012/2019 

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA MT 

FORNECEDOR REGISTRADO: C L COELHO COMERCIO REPRESENTAÇÕES 

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preço visa registrar os preços para Futura e Eventual Aquisição de impressoras térmica ZQ-520, para o DEMAE, 

da Prefeitura de Água Boa-MT; 

COD PRODUTO UNID MARCA QTD VLR' UNIT TOTAL 

31681 IMPRESSORA TERMICA PORTATIL ZEBRA ZQ-520, COM CARREGADOR, BATERIA E DEMAIS 
ACESSORIOS UN ZEBRA 03 3.470,00 10. 

410,00 

VALOR: R$ 10.410,00 (Dez mil, quatrocentos e dez reais) 

DATA: 17/05/2019 

VIGÊNCIA: 12 MESES 

MAURO ROSA DA SILVA 

°REFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA 

  

CONTRATO: 089/2019 

CONTRATADA: M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ: n.° 12. 

477.109/0001-01 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA-MT 

VALOR: R$ 9.416.925,40 

DATA: 20/05/2019 

VENCIMENTO: 11/11/2020 

OBJETO: Contratação de empresa para execução da obra de edificação 

da sede do Novo Fórum da Comarca de Água Boa, conforme projetos e 
especificações integrantes neste edital. 

Agua Boa, 20 de maio de 2019. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DE CONTRATO N°009/2019 

AVISO DE PUBLICAÇÃO 

Alto Boa Vista — MT, 09 DE MAIO DE 2019 

"O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA ESTADO DE MATO 

GROSSO EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CONSTITUIÇÃO FE-
DERAL, ESTADUAL, A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, E, EM ESPECIAL, 

O ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N°8.666/93" 

Torna-se publico o EXTRATO DE CONTRATO N° 009/2019, de 09 de 

Maio de 2019, que, para fins de direito e conhecimento público, expediu-se 
o presente Aviso, com Publicação em Mural Prefeitura e Câmara Munici-

pal de Alto Boa Vista — MT: 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATADA: VILMA RODRIGUES ARAUJO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA 

15 	 Assinado Digitalmente diariomunicipalorg/mt/amm • www.amm.org.br  



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

TJ/ Ïv  
Fis.28 

 

   

Informação n. 79/2019-D.O. 

Assunto: Liberação da Primeira parcela do Convênio 4/2018 celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Água 
Boa/MT cujo objeto é construção de nova sede do Fórum da Comarca de Água 
Boa — Cia 0134761-92.2017.8.11.0000. 

Trata-se de Ofício SPF n. 043/2019, ás fls. 252 a 257, 

oriundo da Prefeitura Municipal de Água Boa, solicitando a liberação da primeira 

parcela do Convênio n. 4/2018, conforme cronograma de desembolso (fls. 200b e 

254), inserido também no Sistema SIGCon - Sistema de Gerenciamento de 

Convênios, previsto para o mês de fevereiro de 2019, no valor de R$ 777.738,13 

(setecentos e setenta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e treze 

centavos 

Na condição de Fiscal, observando a Cláusula Segunda do convênio em 

epígrafe, informo que o Convenente apresentou cópias de documentos: 

Contrato n. 89/2019 celebrado entre o Município de Água Boa e a empresa 

contratada M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ n. 

07.475.058/0001-30 (fls. 260 a 268); 

Planilha orçamentária da empresa M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, 

vencedora do processo licitatório impulsionado pela Convenente por meio 

da Concorrência Pública n. 1/2019 (fls. 271 a 287); 

Cronograma físico financeiro elaborado e assinado pela empresa 

contratada M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (fls. 269 e 270); 

Ordem de Serviço n. 09/2019 da obra objeto do Convênio n. 04/2018 (fls. 

253); 

Anotação de Responsabilidade Técnica n. 3198155 do responsável pela 

execução (fls. 255 e 256); 

Publicações do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Mato 

Grosso - Edição n. 27507 (fls. 288), Diário Oficial de o tas do TCE-MT - 

Edição n. 1607 (fls. 289) e Diário Oficial dos Municípios ds Estado de Mato 

Grosso - Edição n. 3231 (fls. 290); 

Página 1 de 3 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

• 

No que concerne à liberação de recursos e à prestação parcial de contas, 

assim orienta a Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N°. 001/2015, de 

23/02/2015, que estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para celebração, 

execução e prestação de contas referentes à transferência de recursos através de 

convênio, pelos órgãos ou Entidades do Poder Executivo Estadual: 

Art. 26 A liberação de recursos financeiros em decorrência da celebração 
de 	convênio deverá ocorrer em consonância com o crono grama de 
desembolso constante do Plano de Trabalho aprovado, com as normas e 
procedimentos do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e 
Finanças do Estado de Mato Grosso (FIPLAN), administrado pela Secretaria 
de Estado de Fazenda, e com o prescrito no § 4° do artigo 8° desta 
Instrução Normativa. 

Art. 27 Os recursos transferidos serão mantidos pelo convenente em 
instituição financeira pública federal, em conta bancária especifica, somente 
sendo permitida movimentação oriunda da execução do convênio, cujas 
despesas deverão estar previstas no Plano de Trabalho, ser comprovadas 
através de documento fiscal correspondente, com pagamento por meio de 
ordem bancária ou transferência eletrônica ao credor, ou ainda para 
aplicação no mercado financeiro. 
(-.) 

Art. 28 O repasse de recursos financeiros destinados ao cumprimento do 
objeto do convênio obedecerá ao Plano de Trabalho previamente aprovado, 
tendo por base o crono grama de desembolso. 
Art. 29 Como parâmetro para elaboração e definição das parcelas 
constantes do crono grama de desembolso deverá observar: 
I — o crono grama de execução do objeto; 

— a programação financeira do órgão ou entidade concedente; 

§ 2° Quando a liberação dos recursos ocorrer em duas ou mais parcelas, a 
liberação de cada parcela subsequente à primeira ficará condicionada à 
apresentação e aprovação da prestação de contas parcial referente à 
parcela anterior, composta da documentação especificada no artigo 59 
desta normativa. 
(.-) 

Considerando que a solicitação em tela se refere à liberação da Primeira 

Parcela, não -há como o Concedente exigir do Convenente «restação de contas 

parcial para análise, sendo sim necessária para às liberações s 	quentes. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

  

Assim, cumpridos requisitos constantes no Convênio n. 4/2018 com a 

devida apresentação dos documentos necessários, manifesto favoravelmente à 

liberação da Primeira Parcela referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme 

cronograma de desembolso (fls.200b e 254), no valor de R$ 777.738,13 (setecentos 

e setenta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e treze centavos).  

Atenciosamente, 

Cuiabá-MT, 18 de julho de 2019. 

--Droga-t onça! es 
Diretor do Depto. de Obras mat. 9353 

Engenheiro Civil CONFEA 120.920.394-4 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Groso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo - Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br  

TJ/MT 

 

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

Fls. 

  

   

CONVENTO N. 4/20181  CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

' REMESSA 

' 

Aos 'vinte e quatro dias do mês de julho de 2019, faço- remessa 

destes autos à COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, para 

Conhecimento do Ofício SPF no 043/2019 acostado às fls. 252/257- 

TJ MT, 	consubstanciado 	no 	expediente 	n. 	0043425- 

35.2019.8.11.0000, bem como, a Informação n.‘  79/2019-D.O., de 

fls. 291/292-JMT, quanto à liberação da primeira parcela referente à 

construção da nova sede do Fórum da Comarca de Água Boa. Após, 

ao Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA - Presiânte do Tribunal de Justiça para 

deliberação. Do que eu  ‘i\ 	4\i/  	, Brulia Thaisa 

Dias Penachioni Ivoglo - Direto ndministrativa, a subscrevi. 

l 

\ 
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Departamento 'Administrativo 
Divisão.  de Contratos 



ESTADO DE MATO GROSSO , 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

TJ/M 

As 

Convênio n°4/2018 	 CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

Ciente da Informação n° 79/2019-D.O, subscrita pelo 

Senhor Diogo Gonçalves — Diretor do Departamento de Obras, constante de fls. 

291/292-TJMT. 

Desta forma, faço os autos conclusos ao 

Excelentíssimo Senhor I5esembargador Carlos Alberto Alves da Rdcha — 

Presidente deste Tribunal de Justiça, para conhecimento e deliberação. 

Cuiabá, 24 de julho de 2019. 

Marluce P toXfte Assis Martins 

Coordenadora Adnfinistrativa 	 • 

TERMO DE CONCLUSÃO  

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de 2019, faço concluso estes 

autos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 	is Alberto Alves da 

Rocha - Presidente deste Tribunal. Do que eu, 1 	itxtOM 	(Marluce 

Peixoto de Assis Marfins), Coordenadora Administ a iva, lavrei e subscrevi o 

presente Termo. 

"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa :Centro Polítieo Administrativo — CPA 
supervisãoadministrativa(attj.mt.covIr' 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

,TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Cia 0134761-92.2017 — Convênio 4/2018 
Assunto: Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Água Boa para a 
construção do prédio do Fórum. 

Vistos, etc. 

Versam os autos da execução do Convênio n. 4/2018, 

firmado por este Tribunal de Justiça com a Prefeitura Municipal de Água Boa a 

fim de ampliar e reformar o Fórum da referida Comarca: 

Os autos vieram conclusos para análise da prestação de 

contas e liberação da primeira parcela do presente Convênio, firmado entre o 

Tribunal de Justiça e o Município de Água Boa, no valor de R$ 777.738,13, 

(setecentos e setenta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e treze centavos), 

conforme Cronograma de Desembolso e documentos acostados nos autos (fl. 

254-TJMT). 

Do referido Cronograma de Desembolso/Plano de 

Trabalho, verifica-'se que a liberação da primeira parcela estava prevista' para o 

mês de fevereiro de 2019, no valor solicitado pela Municipalidade. 

De acordo com o Convênio 4/2018, a liberação de 

recursos financeiro em decorrência da celebração deste Convênio ocorrerá em 

consonância com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho 

previamente aprovado (4.1)...a liberação de cada parcela ficará condicionada à 

apresentação e aprovação da prestação de contas parcial, referente à parcela 

anterior (4.1.1). 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, S/N.° - CPA 
CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ — MT - CEP: 78050-970- TELEFONE PABX: (65) 3617-3000 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Instado a se manifestar, o Departamento de obras noticiou 

que os requisitos estabelecidos no Convênio n.•  4(2018 foram devidamente 

cumpridos, aprovou a prestação de contas parcial do convênio e manifestou-se 

favorável à mencionada liberação do valores (fl. 291/292-TJMT), conforme 

segue: 

(...) Assim, cumpridos requisitos constantes no Convênio n. 

4/2018 coni a devida apresentação dos documentos 
necessários, manifesto favoravelmente à liberação da 
Primeira Parcela referente ao mês de fevereiro, conforme 
cronograma de desembolso (fls.254), no valor de R$ 
777.738,1, (setecentos e setenta e sete mil, setecentos e 
trinta e oito reais e treze centavos). 

Deste modo aprovada a prestação de contas do Convênio 

4/2018, atestada a regularidade da execução fIsica e financeira do Convênio, 

conforme as manifestações do Diretor do Departamento de Obras, autorizo a 

imediata liberação da primeira parcela, no valor de RS 777.738,13, (setecentos e 

setenta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e treze centavos). 

À CoordenadOria Administrativa para a ovidências 

necessárias. 

Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de julho de 2019. 

Desembargador CARLOS ALBERTO A ES i A ROCHA, 
Presidenle do Tribunal de stiça. 

„ 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, S/N.° - CPA 
CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ — MT - CEP: 78.050-970 - TELEFOItRAII2E (65_7-3000 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

TJ/MT 

   

     

Convênio n° 4/2018 	 CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

Ciente da r. decisão exarada pelo Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente deste Tribunal de 

Justiça, encartada à fl. 295-TJ/MT. 

Encaminhem-se os autos ao Departamento 

Administrativo para conhecimento e providências necessárias para o 

cumprimento da referida decisão. 

Cuiabá, 26 de julho de 2019. 

Marluc\M ágssis Martins 

Coordena ora Administrativa 

REMESSA  

Aos vinte e seis cilas do mês de julho do ano de 2019, faço remessa destes autos 

ao Departamento Administrativo. 

"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - centro Pontiac) Administrativo— CPA 
supervisãoadministrativa(ittimi.gov.br  



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coorderiadoria Administrativa 

Departamento Administrativo— Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjmtjus.br  

T:I/MT 

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

CONVÊNIO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

REMESSA 

Aos trinta dias do mês de julho de 2019, faço remessa destes autos 

ao DEPARTAMENTO DO FUNAJURIS, para "conhecimento, da 

Decisão Presidencial enca da à fl. 295/TjNIT e providências. Do -que 

eu 	 Bruna Thaisa Dias Penachioni 

Ivoglo - Diretora Admini't3tiva, a subscrevi. 

s. 
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Departamento Administrativo 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ' 
FUNAJURIS 

Informação n. 563/2019-FAJ 	 Cuiabá, 09 de agosto de 2019 

Senhora Diretora: 

Em cumPrimento da r. decisão encartada às fls. 

295-295v/TJMT., informo à Vossa Senhoria, que foi processado o 

transferência do primeira parcela no valor de R$ 777.738,13 (setecentos e 

setenta e sete reais, setecentos e trinta e oito reais e treze centavos), 

através da liquidação da nota de empenho de n ° 03601.0001.18.009551-1 

(fls. 223-TJMT), conforme Relatório FIP 005 -Extrato de Empenho em 

anexo, bem como extrato de transferêntia do Banco do Brasil. 

AtencioSamente, 

(assinatura digital) 
ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RADI 

DIRETORA DO FUNAJURIS 

REMESSA 

Aos 09 dias de agosto de '2019, faço remessa destes autos ao 

Departamento Administrativo. 

0 

8 



Estado de Mato Grosso 
FIPLAN Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e,Finanças 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP 005- Extrato de Empenho 

uo 03601: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 

DATA: 20112/2016  

Credor: 1995.04344-6 

Nome: Prefeitura de Agua Boa 

Endereço 	 Rua 09, 425 

Complemento: 

Água Boa - MT 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 15.023.898/0001-90  

Dotação Orçamentada: 03601.0001.02.061.399.3237.0400.444200000.640.4.1 

Elementd de Despesa: 51 

Tipo de Reourso: Normal • 

Tipo de Empenho: Global 

Histórico: Empenho do PED N° 03601.0001.18.010859-8 

N° Processo de Pagamento: 13476192/2018 

PEDIDO DE EMPENHO: 03601.0001.18.010859-8 	 EMPENHO: 03601.0001.18.009551-1 

Bairro: CENTRO 

CEP: .78635-000 

Tipo de Despesa: Delegação 

NP da Concessão de Adiantamento: 

Cata Limite Prestação de Contas: 

Modalidade de Licitação:ISENTO 

Controles Financeiros: 

cio Empenho: .1 	1.500.000,00 Saldo em Liquidação: 0,00 

do Empenho: 1.500.000,00 Total AOS: 777.738,13 

Total Empenho Estornado: 0,00 Total AOS Estornada: 0,00 

Total Liquidado: 777.738.13 Total recolhido (GCV): 0,00 

Saldo a Liquidar: 722.261.87 Total Baixa NLA: 0,00 

Total Pago: 777.738,13 Total Cancelado RP1 0,00 

Saldo a Pagar: 0,00 

DATA OCORRÊNCIA VALOR DOCUMENTO HISTÓRICO 

Termo de Convênio n°4/2018, firmado 
entre a Prefeitura de Água Boa e o 

26/07/2019 AOS 777.738,13 03601.0001.19.000576-1 Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 
a construção do prédio do Fórum da 
referida Comarca, conforme despacho do 
Presidente em 26 de julho de 2019. 

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA 
'05/08/2019 Liquidação 777.738,13 03601.0001.19.008631-.2 PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO N° 

04/2018 (1577-2018). 

05/08/3019 Nota de Ordem 
Bancaria (NOB) 777.738,13 - 03601.0001.19.018212-9 

Pagamento do Empenho 
36010001180095511 e Liquidação 
36010001190086312 

MTI 	 09/08/2019 13:42 	 elen 	Rapina: I de 1 



Banco do Brasil - Empenhos 	 FuNAJuRiS CTA MOVIMENTO - 302.463.277-9 

Detalhamento de Empenho 	 09/08/2019 

Dados do Beneficiário TJ / MT] 
Inscrição. : 15.023.898/0001-90 Fis:300 
Beneficiário : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA 

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL 

Agência : 1317-X - AGENCIA 1317X 

Conta Corrente : 000.030.745-9 - Conta 30745 

Folha de pagamento : Não 

Dados do empenho 
Número da OB : 06190012861 

Número do empenho. 

Situação atual : Pago 

Data do' Pagamento : 0g/08/2019 
Valor do Pagamento : R1777.738,13 

Observação 
Tipo da despesa 
órgao emissor : FUNAJURIS 
Agência débito : 3834-2 - Agência 38342 

Conta de débito : 000.005.201-9 - Conta 000052019 

Histórico 
Data 	, 	 I Relação 	 Ocorrência 

08/08/2019 
	

RE190805001 	 Empenho pago 

Página ide 1 • 
Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) 

SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800;729-5678 





Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br  

TJ/MT 

Fis3oi 

 

Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

 

   

CONVENIO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

CERTIDÃO 

CERTIFICO aos 16 dias do mês de agosto de 2019, que foi 

procedido o envio da Informação n. 563/2019-FA3 do Convênio n. 

4/2018, para os fiscais do Contrato 	SoRcitante, conforme se 

comprova a fl. 302-TJ/MT. Do que eu 	 , Jean 	• 

Marcel de Almeida Barros, Chefe d 	 Contratos, lavrei a 

presente. 

23 

Departamento Administrativo 
Divisão de Contratos 



Zimbra 
• 

INFORMAÇÃO N. 563-2018-M3 ao Convênio 4/2018 CIA 0134761-
92.2017.8.11.0000 

De : Divisao de Contratos 
<divisao.contratos@tjmt.jus.br> 

Assunto : INFORMAÇÃO N. 563-2018-FAJ ao 
Convênio 4/2018 CIA 0134761- 
92.2017.8.11.0000 

Para : prefeitura@aguaboa.mt.gov.br  

Cc :Diogo Gohcalves 
<diogo.goncalves@tjmt.jus.br>, Angela 
Cristina Gaspar Nogueira 
<angela.nogueira@tjmt.jus.br> 

Prezados, 

Sex, 16 de ago de 2019 17:30 

G1 anexô 

Segue em Anexo cópia digitalizáda da Informação n. 563-2019-FAJ. 

Atenciosamente, 

Valdilson Jucemar da Silva Junior 
Estagiário 

_Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Departamento Administrativo 
Divisão de Contratos 
(65) 3617-3726 

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL 

Informação n.563-2019-FA3pdf 
139 KB 

• 

https://webmaittjmtjus.br/h/printmessage?id=13449684z=(GMT-04.00)  Auto-Detected&xim=1 	 1/1 

J 

16/08/2019 

Zimbra 	 divisao.tontratOs@tjmtjustbr.  
, 



\ 14/11/2019 
	

Zimbra 

Zimbra 
	

divisao.contratos@tjmt. usina 

       

       

Convênio n. 4/2018 - construção do Fórum de AGUA BOA 

De : Departamento de Obras 
<depto.Obras@tjmt.jus.br> 

Assunto :Convênio n. 4/2018 -'construção do 
Fórum. de AGUA BOA 

Para : divisao contratos 
<divisao.contratos@tjmtjus.br>., jean 
barros <jean.barros@tjmt.jus.br>, 
depto administrativo 
<,depto.administrativo@tjmt.jus.br> 

Prezados, 

qui, 14 de nov de 201912:06.  

Considerando que a Prefeitura de ÁGUA BOA protocolou junto ao Departamento de 
Obras a 1a prestação de contas (cia 0071762-35.2019.811.0000), 

Solicito remessa, ao Depto de Obras, dos autos do Convênio n. 4/2018 (cia n. 0134761-
92.2017.8.11.0000) para manifestação do fiscal do convênio. 

Att. 
Depto de Obras 
7-3830 

• 

https://webmailbratius.br/h/printmessage?id41484678dr4America/Carac;s&xim41 	 1/1 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadori? Administrativa 

Departamento Administrativo — DivisãO de Contratos 
Telefo.ne: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br  

TJ/MT 

Fls.  521 
Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

CONVENIO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

REMESSA 

Aos quatorze dias do mês de novembro de 2019, faço remessa destes 

autos ao DEPARTAMENTO DE OBRAS, à cedido, conforme e-mail 

, Bruna 

Departamento 

juntado à fl. 303-T3MT. Para constar, eu 

Thaisa Dias Penachioni Ivoglo, Diretora 

Administrativo, a subscrevi. 
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Diante do acim expos , faço graf votos de elevada estima e 
apreço. 

unicipio de Água Boa 
Fábio Tadeu Weiler 

Secretário de Planejamento e Finanças 

OUVOALHOCONTINUAI 
Oen 2017/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Oficio SPF n°. 068/2019. 
Assunto: Liberação de Recursos Financeiros. 
Referência: Termo Convênio n°. 4/2018. 

Exmo. Senhor; 

Água Boa MT, 14 de novembro de 2.019. 

1072596-38,2019,811. Nati 
rotocolo Geral - TJMT 
DMINISTRATIVR 
fle. 16/11/21319 13 03 
ni ' 51E19 

W.:72596/2019 

Tendo em vista a celebração do Convênio n°. 4/2018, cujo objeto é a 
construção do novo Fórum da Comarca de Água Boa, estado de Mato Grosso, cujo o valor 
global é de R$ 10.963-497,49 (Dez milhões novecentos sessenta três mil quatrocentos 
noventa sete Reais quarenta nove centavos), vimos através do presente solicitar a liberação 
da segunda parcela do Convênio, no valor de R$ 1.625.408,32 (Um milhão seiscentos vinte 
cinco mil quatrocentos e oito Reais trinta dois centavos), conforme Cronograma de 
Desembolso aprovado. 

Ressaltamos a importância da liberação dos recursos, para que possamos 
dar andamento na obra, conforme Cronograma de Execução. 

Aguardamos o posicionamento por parte de Vossa Excelência, frente a nossa 
solicitação e nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos. 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha 
MM. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Cuiabá - MT 

Av. Planalto, n° 416 - Centro - Cep 78635-000 - Água Boa - MT 
Fone: (66) 3468-6400; Fax: (66) 3468-6432 
Sito: www.aguaboa.mtgov.br  - e-mail: prefeltura@aguaboa.mtgov.br  
CNPJ: 15.023.89810001-90 



MaA Martins 

Cuiabá, 18 de novembro de 2019. 
1 - 

Coordejiadora Administrativa 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COORDENADDRIA ADMINISTRATIVA 

  

  

Expediente 	 CIA 072596-38.2019.8.11.0000 

Trata-se de Oficio oriundo da Prefeitura Municipal de ' 

Água Boa solicitando a liberação da segunda parcela do Convênio. 

Encaminhe-se este expediente áo bepartamento 

AdMinistrativo para juntar nos autos de Convênio n° 4/2018 e adotar as demais 

providências. 

TERMO DE REMESSA  

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de 2019, faço remessa deste 

expediente ao Departamento Administrativo. 

"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação .social e a manutenção do Estado 
. Democrático. /./ 	 . • 

Coordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo — CPA 
coordenadoria.administrativaCchtimtius.br  

s 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

Informação n. 124/2019-0.0. 

Assunto: Análise Técnica da Primeira prestação de contas e liberação do 2° 
repasse de valores do Convênio 4/2018 celebrado entre o Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA/MT cujo objeto é 
construção da nova sede do Fórum da Comarca de ÁGUA BOA. — Cia 
0134761-92.2017.8.11.0000. 

Passamos a análise técnica dos documentos atinentes à Primeira 

Prestação de Contas do Convênio n. 04/2018 encaminhados ao Departamento de 

Obras por meio do Oficio n. 51/2019 da Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA, cia n. 

0071762-35.2019.811.0000, devidamente juntadO a estes autos (Anexo 1). 

Considerando as orientações constantes no Convênio n. 4/2018 e na 

Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N°. b01/2015, que estabelece as 

diretrizes, normas e procedimentos para celebração, execução e prestação -de contas 

referentes à transferência de recursos através de convênio, pelos Órgãos ou 

Entidades do Poder Executivo Estadual, verifica-se: 

)  c
ód

ig
o

  N
A8

1
4

5F
8
5
 

a  medição da obra, 

Nota Fiscal n. 8 da empresa M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de R$ 

326.968,85, atestada em 12/08/2019; 

Nota de Liquidação emitida pela Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA ao credor 

M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS;  'no valor de R$ 326.968,85, referente ao 

empenho n. 3364/2019; 

Planilha de serviços executados da 1a  medição, referente ao período de 

10/06/20198 31/07/2019, atestada pelos profissionais: Engenheiro Civil lolmar 

Ravanelli, CREA PR 95673/D, e a Engenheira Civil Aline Favaretto CREA MT 
e5 

032911; 	 a 

2° medição da obra 

Nota Fiscal n. 10 da empresa M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de 

R$ 265;700,63, atestada em 18/10/2019; 

Nota de Liquidação emitida pela Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA ao 

credor M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de R$ 265.700,63 referente 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTU RA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

ao empenho n. 3364/2019 ; 

Planilha de serviços executados da 2a  mediçào, referente ao período de 

01/08/2019 a 10/10/2019, atestada pelos profissionais: Engenheiro Civil lolmar 

Ravanelli, CREA PR 95673/D, e a,Engenheira Civil Aline Favayetto CREA MT 

032911; 

'Constam ainda documentos comuns às duas medições: . • 

Diários de obra emitidos pela empresa M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS 

relatando a rotina diária de execução da obra no período de 10/06/2019 a 

10/10/2019. 

Relatório Fotográfico da Obra demonstrando a evolução dos trabalhos no 

canteiro de obras. 

Certidões de regularidade fiscal da empresa M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS: 

- Certidão conjunta de débitos relativoS aos tributos federais e à dívida ativa da 

.União e INSS; 

- Certidão conjunta da Fazenda Estadual e Procuradoria Geral do Estado; 

- Certidão de regularidade do FGTS; 

- Certidão de regularidade Municipal; 

- Certidão de regularidade de débitos Trabalhistas; 

Demonstrativos de movimentação bancária da conta corrente 30745-9 , 

Agência' Banco do Brasil n. 1317-X, demonstrando as transferências de 

valores do 1° repasse à Prefeitura 'Municipal de ÁGUA BOA, e ainda a 

transferência de Valores referentes a 1° e 2a  medições ao Contrato n. 89/2019. 

. 'Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa, Relatório de Execução' 

Física, Relatório de Execução Financeira e a Relação dos Paga,mentos 	5,) 
5., 

Efetuados, todos referentes ao período de 18/12/2018 A 18/16/2019, 	E 2 2 
c, 

devidaniente assinados e conforme modelos definidos pelo sistema SIGCON. 	o - E 

No due tange a verificação in loco dos serviços efetivamente executados 

e do cumprimento dos etapas estabelecidas, consta em anexo o Relatório Técnico 

EGVP0035100-30-RL-0128, elaborados pelos Engenheiros Civis -  Marcus Vinicius 

Carnargd Dias e Cláudio Prata, contratados pelo Departamento de Obras para o apoio 

o 

go
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE I NFRAESTRUTU RA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

TJ / 
F1590,:_b 

técnico A fiscalização das obras do Poder Judiciário, apresentando as informações 

referentes às vistorias realizadas no canteiro de obras apontando que o serviços 

constantes nas medições foram efetivamente executados. 

Considerando que o Convenente encaminhou todos os documentos 

pertinentes, e diante da verificação in /oco da evolução física da obra, no que 

concerne aos aspectos técnicos quantitativos e qualitativos dos serviços executados, 

manifesto favorável à aprovação da primeira prestação de contas parcial do Convenio 

n. 04/2018, conforme impressão de tela do Sistema de Gerenciamento de Convênios 

- SIGCon. 

Quanto à liberação do 2° repasse, solicitado pela Prefeitura Municipal de 

Água Boa para continuidade na execução da obra (Ofício SPF n. 068/2019, cia n. 

072596-38.2019.811.0000), verifica-se no Cronograma de Desembolso do sistema 

SIGCon (cópia em anexo) que a Segunda Parcela, prevista para o mês de maio de 

2019, perfaz o valor de R$ 1.625.408,32. No que concerne à liberação de recursos e 

à prestação parcial de contas, asSirn orienta a Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE N°. 001/2015, de 23/02/2015, que estabelece as diretrizes„ 

normas e procedimentos para celebração, execução e prestação de contas referentes 

à transferência de recursos através de Convênio, pelos Órgãos ou Entidades do 

Poder Executivo Estadual: 

C..) Art. 26 A liberação de recursos financeiros em decorrência da 

celebração de convênio deverá Ocorrer em consonância corn o 

cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho aprovado, 

com as normas e procedimentos do Sistema Integrado de Planejamento, 

Orçamento e Finanças do Estado de Mato Grosso (FIPLAN), 

administrado pela Secretaria de Estado de Fazenda, e com o prescrito 

no § 4° do artigo 8° desta Instrução Normativa. Art. 27 Os recursos 

transferidos serão mantidos pelo convenente em instituição financeira 

pública federal, em conta bancária especifica, somente sendo permitida 

movimentação oriunda da execução do convênio, cujas despesas 

CO 

o 
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Cuiabá-MT, 21 de novembro de 2019. 

(assinado digitalmente) 

Diogo Gonçalves 
Diretor do Depto. de Obras mat. 9353 

Engenheiro Civil CONFEA 120.920.394-4 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE I NFRAESTRUTU RA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

deverão estar previstas no Plano de Trabalho, ser comprovadas através 

de documento fiscal correspondente, com pagamento por meio de 

ordem bancária ou _transferência eletrônica ao -credor, ou ainda para 

aplicação no mercado financeiro. (...) Art. 28 O repasse de recursos 

finanCeiros destinados ao cumprimento do objeto do convênio 

obedecerá ao Plano de Trabalho previamente aprovadojendo por base 

cronograma de desembolso. Art. 29 Como parâmetro, para elaboração e 

definição das parcelas constantes do cronograma de desembolso 

deverá observar: I — o cronograma de execução • do objeto; II — a 

programação financéira do órgão ou entidade concedente; (...) § 2° 

Quando a.liberação dos recursos ocorrer em duas ou mais parcelas, a 

liberação de cada parcela subsequente à primeira' ficará condicionada à 

apresentação e aprovação da prestação de contas parcial referente à 

parcela anterior, composta da docuMentação espeCificadá 'no artigo 59 

desta normativa. (...) 

Considerando que o saldo do primeiro repasse é insuficiente para 

continuidade da obra, se faz necessária a liberação subsequente. Assim, cumpridos 

requisitos constantes no Convênio n. 4/2018 com a devida apresentação dos 

documentos necessários, manifesto' favoravelmente à liberação da Segunda Parcela 

referente ao' mês de maio, conforme cronograrna de desembolso em anexo, no valor 

de R$ 1.625.408,32 (Um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oito 

reais e trinta e dois centavos). 

Atenciosamente, 
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14/11/2019 

Usuários on une: 13 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - .FUNAJURIS 

- 	Governo do Estado de Mato Grosso 

Usuário: DIOGO GONÇAL 

Ti 

as..p 1 Sair 

TCE Resumo Rescisão Celebração Habilitação Recomendações Prestação de Contas 

Projeto EdeUesnentoc publieoencitessinatura Croleseurco de Ext Crenograrne de Desembolso 

SISTEM EGERENCIAMTODUOINÉNIOS 

astro Calcula Prazo 

Imprimir Plano de Trabalho 
I  • 

No Convênio: 1577-2018 
No ProceSso: 0134761- 

92.2017 
No Proposta: 1577-2018 

Situação: Vigente até 20/06/2020 
(219 dias) 

Concedente: 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAlURIS 

Banco: 11 Agência: 13I7X 1 Conta: 307459 

Pi.ograma Estadual: 399-APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Projeto/Atividade: 3237-EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FtSICA DA ia  INSTÂNCIA 

Objeto: 	1 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

Crono rama de Desembolso 

Concedente - 2019 	 .. 

Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

01-EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO 
NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

o,ob 777.738,13 0,00 0,00 1.625.408,32 0,00 

Meta Jul Ago Set Out Nov Dez 	- 

01-EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO 
NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

0100 2.643.175,13 0,00 0,00 2.902.251,72 0,00 

Concedente - 2020 

Meta Jan Fev Mar 	Abr Mai Jun 

01-EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO 
NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

, 	0,00 2.347.201,76 . 	0,00 0,00 667.722,43 0,00 

Meta Jul Ago Set Out Nov Dez 

01-EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO 
NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
^ 

0,00 

Totais Concedente: 10.963.497,49 Proponente: 0,00 

Proponente: 	 Valor: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 	 10.963.497,49 

sigcon.seplan.mt.gov.br/index_.php?operacao=Éxibir&servconvenio/Plano_trabalho_proP&modulo=cron_desembolso&grupo=celebracao8conv_... 111 



Ref: EGVP00351/00-30-CE-0131/19 

i‘ST 

Florianópolis, 21 de novembro de 2019 
aENG111140.111A E PROJETOS 1.A 

Engevix 

Ao Tribunal de Justiça' de Mato Grosso 
Departamento de Obras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Rua C, s/n — Centro Político Administrativo 
Cuiabá — Mato Grosso 
CEP: 78.049-926 

Atenção: 	Diogo Gonçalves 
Diretor do Departamento de Obras 

Ass.  unto: 	Ordem de Serviço número 78/2019-D0 

Prezado, 

• e 

Nós da empresa Engevix Engenharia e Projetos S/A, detentores do contrato número, 
12/419, cujo objeto é o apoio técnico compreendendo atividades técnicas rias áreas de 
engenharia e arquitetura, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização de obra e 
serviços de engenharia no âmbito do Poder Judiciário, tendo em vista o aperfeiçoamento 
da prestação do serviço, e no uso de nossas prerrogativas, conforme Ordem de Serviço 
número 78/2019 — DO, passamos a relatar. 

Conforme solicitação, feita pelo Departamento de Obras do Tribunal de Justiça, realizou a 
vistoria no local, no período de 05, a 08 de novembro de 2.019, onde irá abrigar a nova 
sede do Fórum.  da Comarca de Água Boa. Resultando na confecção de um relatório 
técnico, na qual descreve as atividades que estão sendo desenvolvidas, as correções que 
devem ser feitas, e as recomendações a para empresa MI Construtora de Obras Ltda. 

O profissional que elaborou o juízo técnico da vistoria foi o engenheiro civil Marcus 
Vinícius Camargo Dias. 

Segue, anexo, o relatório de vistoria técnica ( EGVP00351/00-30-RL-0128 ). 

Ressalto que em via digital, o arquivo se encontra no seguinte endereço: Departamento 
de Obras — Outros ( \\srv-arquivo-01   ) (Z:)• > ENGEVIX > DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS > 5.0BRAS EM ANDAMENTO > Obra do Novo Fórum de ÁGUA BOA > 

elatórios Técnicos > GVP00351/00-30-RL-0128. 

(Atepiio amente 

-611k AQA9T  
Engevix Engenharia e •roj t s S/A 
Cláudio Gonçalves Prata 
Engenheiro Civil 

GLdAG/CGP 

ENGEM ENGENHARIA E PROJETOS S/A - Rod. SC 404, n° 440 — BLOCO B — Itacorugi - CEP 88.034-050 - Florianópolis-SC, 
Tel..: (0**48) 3877-2000 	 Fax: (0*48) 3877-2372 	 webmaster.sc@engevix.com.br  

• 
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EiEngenx•  
EINERHARIA C PlIOMOS S.A. 

EGVP00351/00-30-RL-0128 

1 -OBJETO E"DADOS GERAIS ". 

O objeto deste, Relatório de Atividades EGVP00351/00-30-RL-0128 é a apresentação do 
desenvolvimento da obra do novo Fórum da ,Comarca de Agua Boa, no período de 
05/11/2019 a 08/11/2019, conforme Ordem de Serviço 78/2019-D.O 

Descrição da Unidade 
O Fórum da Comarca de Agua Boa será composto por quatorze blocos onde encontramos 
blocos com vara criminal, \más 'civis, tribunal do júri, administração do fórum, recepção, 
arquivos, central elétrica, guarita. A estrutura dá edificação será em concreto armado, 
desenvolvida em blocos típicos, que permitiram segmentar as necessidades do Fórpm em 
ambiente projetados para cada tipo de demanda especifica, porém, compartilhando a 
infraestrutura presente em todo o complexo projetado. A obra tem uma área coberta de 
2.736,51 m2. 	• 

Segue abaixo a tabela dos blocos e suas respectivás áreas:. 

QUADRO 1 	' 
QUADRO DE ÁREAS DA EDIFICAÇÃO 

DESCRIÇÃO 
COBERTA 
ABERTA 

COBERTA 
FECHADA 

QUANTIDADE 
DE BLOCOS 

TOTAL 

• 

-BLOCO 01 - ADMINITRAÇÁO 253,95 m2  253,95 m2  01 253,95 m2  
BLOCO 02 	TERCEIRIZADOS 	, 

253,95 m2  253,95 m2  01 253,95 m2  
BLOCO 03 - INFORMAÇÕES 

267,85 m2  267,85 m2  01 267,85 m2  
BLOCO 04 - ARQUIVO 

57,05m2  57,05m' 02 a 114,10m2  
BLOCO 05 - VARA CRIMINAL 

255,99 m2  255,99 m2  . 	01 255,99 m2  
BLOCO 06- VARA CIVIL 

23,05 m2  253,05 m2  . 03 759,15 m2  
BLOCO 07- TRIBUNAL DO JURI 
• 630,75 m2  630,75 m2  ' 01 - '630,75 m2  
BLOCO 08- GUARITA 

13,23 m2.  13,23 m2  
, 

01 13,23 m2  
BLOCO 09- DEPOSITO DE LIXO 

28 64 m2  28 64 m2  01,  - 28 64 m2  
BLOCO 	10 - ARQUIVO/CENTRAL 
ELETRICA 

79,45 m2  79,4; m2  01 79,45 m2  
BLOCO 11 - CENTRAL ELETRICA / 

,MATERIAIS APREENDIDOS 
79,45 m2  79,45 m2  01 79,45 m2  

ÁREA DO TERRENO 20.000,00 m2  

ÁREA PERMEÁVEL TOTAL 
1 ,. 

.4 8.933,90 m2'  

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL 2.73651m;  

ÁREA COMPUTÁVEL TOTAL 11.066,40m2 
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FiguR 01 — Maria de situação -, 

Figura 02— Planta de situação, 

1 

2 - LOCALIZAÇÃO. DA OBRA 

O Fórum-da Corhárca de Agua Boa! MT, está localizadô em.torh&de 746 Km dá Capital 
Cuiabá no endereço: Avenida Planalto Bairro Jardim Planalto, 78:635-000 Agua Boa - MT. 
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3- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

COORDENAÇÃO DE INFFtAESTRUTURA 
'E DO-CONTRATO ENGEVIX 

ROBERTO CYRIACO 

DIRETOR DO DEPT DE OBRAS 

DIOGO GONÇALVES 

CHEFE DA DIVISÃO DE 
FISCALIZAÇÃO/FISCAL DO 

CONTRATO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO 

ENGEVIX S/A 
1 

COORDENADOR NO MT 

FILIPE AUGUSTO TAVARES 

• 

GUILHERME GODOY 

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO 

CLAUDIO GONÇALVES PRATA 

FISCAL DE OBRA 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
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4 - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS E EQUIPE TÉCNICA 

4.1 - Informações do Contrato 

4.1.1 - Dados Contratuais da Obra 

QUADRO 2 
DADOS CONTRATUAIS DA OBRA 

Convêniã - Prefeitura Água Boa N°: 04/2018 

Empresa: 	. MI Construtora de obras Ltda 

Valor do contrato: R$ 9.416.925,40 	 , 

Valor faturado no período (r$/%): 
R$ 265.700,63 

2,82% 

Valor faturado acumulado (r$/%): 
R$ 592.669,51 

6,29% 

Saldo contratual com aditivo (r$/%): 
R$ 8.824.256,02 

93,71% 

Data da assinatura contratual: 20/05/2019 

03/06/2019 Data de Inicio da obra (OS): 

Data de término previsto: 11/11/2020 

' Prazo 	contratual 	Inicial 	(vigência 
execução: 

(11/11/2020) e dias (540 dias) 

(25/09/2020) e dias (480 dias) 

Prazo 	contratual 	atual 	(vigência 
execução: 

, 

• 

QUADRO 3 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PRAZO 

. Prazo contratual: 540 dias 

Prazo aditado: 	i  

Prazo total: 

Data inicio aditiVo: • 	' 

Data término aditivo: 
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QUADRO 4 
SEGUNDO TERMO ADITIVO — SERVIÇOS 

Valor do cOntrato: R$ 9.416.925,40 

Valor aditado (r$/%): 

Positivado: Negativado: 

r$ r$ 
ok ok 	. 

Total Empenhado (r$) 
R$ 

ok 

Valor total: 	- 

Data aditivo: 

4.1.2 - Líderes de Equipe da Construtora • 

QUADRO 5 

EMPRESA: MI Construtora de obras Ltda 

NOME EMAIL TELEFONE: FUNÇÃO 

Werica Goes 	• werica.goes@hotmail.com  065 99959-5265 Engenhaira Civil 

• .. 

4.1.3 - Relação de Equipamentos da Construtora 

QUADRO 6 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUTORA 

EQUIPAMENTOS Quantidade Mobilização Desmobilização 

Betoneira de 400 I 03 Ok 

Caminhão carroceria 'Á" ' 01 Ok 

Retroescavadeira 00 desmobilizado 

Caminhão munk 00 	. 	• desmobilizado 

Perfuratriz — estacas escavadas 	. 00 desmobilizado 

TOTAL 04 
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4.1.4 - Relação de PesSoal da Supervisora 

QUADRO 7 
RELAÇÃO DE PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

EMPRESA Engevix Engenharia e Projetos SÃ. 

NOME EMAIL PERÍODO DE 
ATUAÇÃO 

.• 
FUNÇÃO 

CLÁUDIO GONÇALVES 
PRATA 

claudio.prata@novaengevix. 
com.br  

01/04/2019- 
Atual 	, 

Coordenador de 
Fiscalização * 

FABIANO GALLI 
, PODANOSQUE 

fabiano.podanosque@novae 
ngevixrcom.br 	• 

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

FLORAVANTE ROSA 
NETO neto.rosa@novaengevix.co  

, 	m.br 

0 1/04/2019 - 
Atual Engenheiro 

Eletricista 

GABRIEL ANTÔNIO 
.  SANTANA gabrielsantana@novaengev 

ix.com.br  

01/04/2019 -  Atual Engenheiro Civil 

INÊS VIEIRA SERPA , ., 
ines.serpa@novaengevix.co  

m.br 
01204/2019 - 	. 

Atual 
Arquiteto e 
Urbanista 

PAULO ROGÉRIO DE 
MELO 

paulo.melo@npvaengevix.co  
m.br 

01/04/2019 - 
Atual Engenheiro Civil  

MARCUS VINÍCIUS 
CAMARGO DIAS 

marcus.dias@novaengevix.c 
om.br 

01/04/2019 - 
Atual Engenheiro Civil 

 

SANDRO JOSÉ JORDÃO 
'DA SILVA 

s'andro.silva@novaengévix.c 
om.br 

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro.Civil 
 

WELLINGTON ARILSON 
DE MELO 

wellingtortmelo@novaengev 
ix.com.br  

01204/2019 - . 
Atual 

Arquiteto e 
Urbanista 

WELLINGTON 
FRANCISCO P. DOS 

SANTOS 

' wellington:santos@novaeng 
evix.com.br  

01/b4/2019 - 	- 
. Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

4.1.5 -Relação de Equipamentos da Supervisora 

QUADRb 8 
EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

Veículo 01 

TOTAL 01 

4.2 - Informações da Fiscalização 

4.2.1 - Engenheiro /Arquiteto Fiscal 

Eng. MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS (Engenheiro Civil) 

Email: marcus.dias@nOvaengevix.com.br  Telefone: 065 99972-8325 
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Período de atuação: 06/2019 — Atual. 

5- DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - VISITA 

5.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1.1 - Instalação do canteiro de ,obra 

Durante nossa vistoria, identificamos no canteiro de obras boa organização e manutenção, 
sendo este o necessário para a execução da obra, abaixo apresentamos as fotos das 
instalações do canteiro: 	. 

Figura 1 — Vista do canterio de obras 

Figura 2 — Central de concreto / central de carpintaria 

A placa da obra, foi adequada para a implantação do muro de divisa. Abaixt5 apresentamos 
a foto: 
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Figura 3— placa da obra / tapume 

. 5.1.2 - Consumo mensal de água e energia elétrica 

Os pontos de energia e água potável estão instalados na obra, e em operação. 

Figura 4 — pontos de energia e água potavel na obra. 

5.2 - TERRAPLANAGEM 

Não ocorreram serviços de movimentação de terra, durante a vistoria técnica na obra. Não 
ocorreram serviços de execução do muro'de arrimo, durante a vistoria na obra. 

5:3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

Conforme descrito nos relatórios EGVP00351/00-30-RL-0105 e EGVP00351/00-30-RL-
0120, onde apresentamos os problemas técnicos, os quais impeliram a necessidade de 
revisão.dos projetos das fundações profundas dos blocos 01, 02, 05 e 07. Tais revisões 
foram apresentadas a esta fiscalização via e-mail pela equipe técnica da Prefeitura 
municipal de Água Boa. (e-mail em anexo). Contudo cumpre salientar que a edificação da 
cabine de força ainda não teve a revisão do projeto de fundações emitida, impedindo 
qualquer avanço nos serviços da referida edificação. Abaixo apresentamos o quadro 
resumo com o status das fundações profundas de cada 1?loco, para acompanhamento: - 
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BLOCO 

FUNDAÇÕES DOS BLOCOS 

TIPO DE 

FUNDAÇÃO.  
Projeto Status Execução 

BLOCO 01 ESTACA ; 	projéto revisado não executado 

BLOCO 02 ESTACA '' 	projeto revisado não executado 

BLOCO 03 ESTACA revisado éstácas concluídas 

. 
BLOCO 04 Sapatas revisado 

sapatas 
 

. 	concluídas - 

BLOCO 05 ESTACA projeto revisadp não executado 

ÉLOCO 06- A/B/C " 	ESTACA 'revisado l estacds concluída 

BLOCO 07 , 	ESTACA projeto revisado não executado 

BLOCO 08 'sapatas revisado 
sapatas 

concluídas 

BLOCO 09 sapatas revisado 
sápatas 

concluídas 

BLOCO 10 ' sapatas revisado 
sapatas 

concluídas 

BLOCO 11 	. 
sapatas revisado 

sapatas 

concluídas 

CABINE DE FORÇA sapatas Aguardando revisão não executado 

atualizado em 11/11/2019 

Durante a nossa vistoria, a empresa M I Construtora de Obras Lida ainda estava analisando 
os projetos recebidos, portanto sem mobilização de equipes e equipamentos para 
construção daa fundações dos blocos 01, 02, 05 e 07, sendo que estas continuam 
paralisadas na obra. Esta fiscalização questionou tanto a equipe técnita da Prefeitura 
municipal de Água Boa e a empresa M I Construtora de Obras Ltda_quanto o inicio dos 
serviços de fundações dos blocos já citados, porem até ao fim da vistoria gão obtivemos 
resposta. 

Após nossa vistoria e verificação dos projeios revisados, recomendamos que.a Prefeitura  
Municipal de Água Boa seja advertida para apresentar a revisão das fundações da 
cabine de força, que está paralisada pOr falta de revisão do projeto <citado.  

Ao findar esta análise do 'tema dos projetos de fundações, passamos a dascrição -dos 
serviços em execução constatados pela fiscalização durante esta vistoria. 

Constatamos atividades cie execução de fundações, de blocos dé coroamento, tocos de 
baldrames e, vigas baldrames nos blocos 03, 04 (A, B), 06 (A, B, C). Nos blocos 08, 09, 10 
e 11 as atividades de fundações foram concluídas até a viga baldrame e por consequência 
evoluíram para outra fase. 

No bloco 03, os serviços estão em fase de escavação dos blocos , de coroamento e 
baldrames. Abaixo apresentamos as'fotos dos serviços: 
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Figura 5— Bloco 03— Escavação para arrasamento das estacas, blocos e baldrames. 

Figura 6— Bloco 03— Escavação para arrasamento das estacas, blocos e baldrames. 

Com relação aos blocos 94 A e 04B, verificamos que não ocorreu evolução nos serviços. A 
justificativa da empresa M I COnstrutora de Obras Ltda, foi que devido a Modificação das 
fundações para tipo sapata, não ocorreu compatibilização dos pilará com as novas 
estruturas de fundações, impedindo desta forma a concretagem das vigas baldrames. No 
entanto os projetos já foram compatibilizados de forma que os serviços mi que tange a 
estrutura em concreto armado estão liberados para sua execução. 

Está fiscalização indicou a necessidade de limpeza da viga baldrame a ser concretada no 
bloco 04A, visto a ocorrência de chuvas e carreamento de materiais (lama) para o interior 
da forma e ferragem, sendo impeditivo a concretagem da viga baldrame dentro das boas 
práticas de engenharia. Assim solicitamos a fiscalização da Prefeitura Municipal de Agua 
Boa, para acompanhar e evidenciar a limpeza da viga baldrame para ocorrer a liberação da 
concretagem da viga baldrame. Abaixo apresentamos as fotos: 
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Figura 7— Bloco 04 A — Vista geral / Forma e ferragens 

No bloco 04 B, também não houve evoluçáo dos serviços, conforme justificativa 
apresentada no item. Ressalta-se que a fiscalização aplicou a mesma recomendação para 
a limpeza da área das vigas baldrames, visto a ocorrência de material (lama) já carreado 
para dentro da projeção da viga. Abaixo apresentamos as fotos do bloco 04 B: 

Figura 8— Bloco 04 B — Vista geral / ferragens 

Nos blocos tipo 06, temos atividades nos blocos 06 A, 06 B e 06 C. No bloco 06 A os 
serviços de escavação foram finalizados, os blocos de coroamento das estacas também 
foram finalizados, lastro de concreto magro finalizado, em evolução a execução das 
ferragens das vigas baldrames. Abaixo apresentamos a evolução dos serviços: 
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4. 

Figura 12 7- Bloco 06 C — Vista geral execução dos blocos de coroamentd 

Figura 9— Bloco.  06 A — Vista geral / ferragens vigas baldrames 

No bloco 06 B, os serviços de escavação foram finalizados, os blocos de coroamento das 
estacas foram concretados, e estavam iniciando o reaterro para execução do lastro em 
concreto magro. Abaixo apresentamos a evolução dos serviço: 

Figura 10— Bloco 06 Et — Vista geral/ reaterro e blocos de coroamento 

Figura 11 — Bloco 06 6— Blocos de coroamento / execução do reaterro 

No bloco 06 C, os serviços de escavação foram finalizados, os blocos de coroamento das 
estacas foram concretados, e estavam em andamento a desforma dos blocos de 
coroamento para o inicio o reaterro. Abaixo apresentamos as fotos dos serviços: 
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Figura 15—  Bloco 10/11 — Vista geral 
• 

      

   

• 

  

     

  

      

       

Figura 13— Bloco 06 C — Detalhe do bloco de coroamento concretado com forma 

Conforme já relatado no relatório EGVP00351/00-30-RL-0120, as fundações dos blocos 8 
e 9 já estavam concluídas as vigas baldrames, nos blocos 10 e 11 as vigas baldrames foram 
concluídàs, evoluindo para os serviços de alvenaria. Abaixo apresentamos as fotos dos 
blocos 8,9, 10 e 11: 
	 • 

Figura 14 — Bloco 08 / 09 — Vista geral 
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No que tange a Cabine de força continua-se com os serviços de fundações paralisado 
- 

	

	•devido a necessidade de revisão do projeto. Abaixo apresentamos as fotos do; local de 
implantação da cabine de força: 

Figura 16— Cabine de terça —Vista geral 

Observando que até a emissão destarelatório 'não recebemos previsão de mobilização do 
equipamento perfuratriz para a execução das fundações profundas — estacas escavadas, 
assim o atraso que já é evidente pelos problemas relatados tende a aumentar, pois já nos 
encontramos no período de chuvas' na região da obra, as quais irnpactam diretamente na 
execução das fundações. 

Posto isto, esta fiscalização expressa' sua preocupação na execução das fundações, 
recomendando que á Prefeitura Municipal de Água Boa ao Tribunal de Justiça do Mato 
Grosso, apresente novo prazo para a mobilização e execução das referidas fundações.  

5.4 - SUPER ESTRUTURA 

Não ocorreram serviços durante a visita, contudo a empresa M I Construtora de Obras Ltda, 
informou que utilizará a alvenaria como forma para a realização dos serviços de 
concretagem de pilares. Esta fiscalização advertiu tanto a equipe técnica da Prefeitura 
Municipal de 'Água Boa quanto a empresa M I Construtora de Obras Ltda, sobre a 
necessidade de monitoramento do prumo e esquadro da estrutura em concreto armado 
devido ao método executivo proposto. 

Evidenciamos os serviços de alvenaria em andamento dos blocos 10 e 11, que está 
utilizando o processo executivo proposto com a Utilização da alvenaria como uma das 
formas, os quais 'serão montados seus respectivos pilares para a posterior concratagem. 
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Figura 18— Blocos 08 / 09— marcação da alvenaria 

5.5 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

. Não ocorreram serviços durante nossa vistoria, porém identificamos que os serviços 
evoluíram no bloco 10 e 11, abaixo apresentamos a foto: 

•••• 

• 

e 

Figura 17— Bloco 11 — impermeabilização da viga baldrame 

5.6 - ALVENARIA E FECHAMENTO 

Conforme já mencionado, a empresa M I Construtora de Obras Ltda, utilizará ,a alvenária 
como forma para a realização dos serviços de concretagem de pilares. Desta forma já 
iniciaram os serviços de alvenaria de vedação nos blocos 10 e 11, utilizando blocos 
cerâmicos de dimensões de 14 x 19 x 19cm, ainda observamos a Marcação da alvenaria 
nos blocos OS e 09. Abaixo apresentamos os serviços descritos: 
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Figura 19— Blocos 10 / 11 — execução da alvenaria 

5.7 - ESQUADRIAS 

Não ocorreram serviços durante a visita; serviços não iniciados. 

5.8 - COBERTURA 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.9 - REVESTIMENTO 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.10 - PISOS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Não ocorreram serviços durante a vigita, serviços não iniciados. 

5.12 - PINTURA 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.13 - URBANIZAÇÃO 

Não ocorreram serviços durante a visita, o muro já evoluiu dentro do que já foi relatado nas 
ultimas visitas, incluindo o chapim do referido muro. 

5.14 - COMUNICAÇÃO VISUAL 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços,não iniciados. 
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5.16 - SPDA 

Não ocorreram serviços durante a visita, sérviços não iniciados. 

5.17 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não.  iniciados. 

5.18 -. INSTALAÇÃO E 'PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 
4 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.19 - INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP 

Não ocorreram serviços durante a visita, sèrviços não iniciados. 

. 5.20 - OUTROS SERVIÇOS 

5.21 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A fiscalização constatou na obra 01- (um) engenheiro civil e 01 (um) mestre de obras durante 
a vistoria, incluindo 01 (um) encarregado de serviço. O Técnico de segurança do trabalho.  
estava presente durante nossa visita. Continua pendente a apresentação da Anotação de ' 
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MT, da profissional Enga Civil Werica 
Coes, engenheira residente da obra. 

A fiscalização reiterou a equipe técnica da empresa M I Construtora de Obras Ltda e a 
'fiscalização da Prefeitura Municipal de Agua Boa que os procedimentos de segurança do 
trabalho, NR 18 - Condições e meio ámbiente de trabalho na indústria da construçáo e as 
demais NR's correlacionadas aos serviços em andamento, sejam implantados e cumpridos 

" pela equipe da obra. Ressaltamos que os serviços em altura.estão na eminencia do inicio 
em alvenaria, portanto será necessário realizar o curso- da NR 35 - serviços em altura. 

Foram' identificadas placas de sinalização de segurança na obra. Os trabalhadoi-es da obra 
portavam os EPI's (equipamentos de proteção individual) durante suas respectivas 
atividades na obra. Constatamos um efetivo de 27 colaboradores (mão de obra direta + 
indireta) mobilizados na obra. Foi identificado diversas frentes de serviços paralisadas 'por 
falta de mão de obra mobilizada, impactando diretamente na evolução dos serviços. 

No que tange a fiscalização da obra por parte da Prefeitura Municipal de Água Boa, devido 
à complexidade do tipo do empreendimento, diversos detalhes construtivos e problemas já 
identificados na execução, indicamos a necessidade de um fiscal dedicado exclusivamente 
a execução da obra. A Prefeitura Municipal de Água B6a, indicou que a Enga Civil Aline 
Favaretto é a fiscal, com dedicação exclusiva para a referida-obra. 	, 

5.22 - SERVIÇOS NOVOS 

Não foram solicitados nenhum tipo de serviços novos. 
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5.23 - CONTROLE TECNOLÓGICO 

A empresa M I Construtora de Obras Ltda., está realizando o controle tecnológico do 
concreto, durante nossa vistoria observamos a moldagem e estocagem dos corpos dê 
prova de concreto das estruturas de fundações. Solicitamos a apresentação dos relatórios 
de rompimentos de corpos de prova para a efetiva comprovação da sua resistência. Abaixo 
apresentamos a foto dos corpos de prova: 

Figura 20— corpos de prova de concreto 

5.24 - MATERIAIS 

Sem recebimento de novos materiais no período. 

5.25 - REGISTRO SERVIÇOS LIBERADOS / REPROVADOS 

Não aplicável. 

5.26 - DIÁRIO DE OBRA 

A empresa M 1 Construtora de Obras Ltda, está emitindo o diário de obras conforme 
recomendação da fiscalização. Abaixo apresentamos a foto do diário de obras: 
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Figura 21 — diário de obras 

6 - CONTROLE DAS CONDIÇÕES DO TEMPO 

6.1 - Controle Mensal • 

Foram registradas chuvas no decorrer do mês de outubro/2019. As quais apresentamos o 
gráfico de controle de chuvas do mês de outubro/2019 

6.2 - Controle Acumulado 

Abaixo apresentamos o gráfico .aciimulado de chuvas no decorrer de todo o contrato em 
tela. 
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Gráfico de chuvas - Acumulado -Jul/ 9 Out/19 
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7- CRONOGRAMA E GRÁFICO FINANCEIRO (PREVISTO X REALIZADO) 

A obra já tem mais de 150 (cento e cinquenta) dias de serviços. Observamos nestê período 
-a conclusão da mobilização e a realização dos serviços de terraplanagem. Ocorreu 
evolução na execução os serviços do muro de divisa e infraestruiura - fundações da obra, 
contudo estas chegaram a um ponto que dependem de mobilização do equipamento de 
perfuração para a sua conclusão. Devido aos problemas técnicos e executivos na execução 
das fundações detectamos atrasos no desenvolvimento dos serviços de infraestruturá - 
estacas / blocos de coroamento / vigas baldrames nas edificações blocos 01, 02, 05, 07 e 
cabine de força, sendo estes serviços antecessores ao desenvolvimento dos demais 
serviços 'da obra. Em nossa última viStoria detectamos o avanço de atividádes para a 
superestrutura e alvenaria de vedação nos blocos 10 e 11. Conforme já apresentamos em 
relatórios anteriores, eSses atrasos imputam aos serviços de infraestrutura - fundações um 
caminho critico da obra visto que estamos no período de-chuvas, impactando em produção 
e qualidade dos serviços. 

Dimensionamos um atraso de 120 dias nos serviços, os quais são baseados no percentual' 
medido até o fechamento deste relatório, os quais são causados pelas sucessivas 
paralisações que ocorreram no mês de agosto e setembro/19, falta de mão de obra para o 
avanço das frentes liberadas, falta de mobilização dos equipamentos para a realização das 
fundações profundas e pelos problemas técnicos que impeliram a revisões nos projetos, 
descritos no relatório EGVP00351/00-30-RL-0105 e EGVP00351/00-30-RL-0120. 

Durante nossa vistoria realizamos a aferição da 3° medição da obra juntamente com a 
equipe técnica da Prefeitura Municipal de Água 	Boa, a qual engloba os serviços de 
outubro/2019, sendo que detectamos' a evolução no muro de divisa, infraestrutura de 
fundações, tocos de pilares, fundações. superficiais e • nas vigas baldrames, ainda 
observamos a evolução da impermeabilização e o início da alvenaria de vedação, 
perfazendo um avanço na 3° medição de 1,54%. Abaixo apresentamos os percentuais de 
'avanço acumulados dos seguintes serviços: 

Administração da obra - 6,05%; , 
Serviços preliminares -78,41%; 

• 	Terraplanagem - 86,47%; 
Infraestrutura - 33,02%; 
Superestrutura - 2,10%; À 
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Impermeabilização — 9,45%; 
Alvenaria de fechamento — 1,77%; 
Urbaniiação — 19,71%; 

Após a aferição da 3° medição (5° mês de obra), detectamos um avanço acumulado na 
obra de 7,83% do total contratado da obra baseando-se no total medido até a emissão 
deste relatório. Apesar disso observando o cronograma inicial do contrato, a previsão para 

avanço acumulado no 5° mês de obra era de 16,64%, demonstrando um atraso na 
eiecução da obra de 8,81% do acumulado (47,05% de atraso.  dos serviços no período 
proposto de 5 meses). Baseando-se nas informações relatadas, ,atrasos de serviços 
constatados "in loco" e nos percentuais aferidos até a 3° medição, recOrnendamos uma  
reprogramação do cronogramã tisico-financeiro da obra, incluindo um plano de ação 

, para a recuperação do atraso ia constatado na obra,  visto que conforme indicado, 
diversas atividades de fundações serão executadas durante o período chuvoso, 
impaCtando diretdmentello avanço das atividades. 

Salientamos que para uma efetiva reprogramação de serviços é condição "sitie qua non" 
que seja apresentado além do cronograma físico financeiro sintético, em conjunto 
apresentar cronograma analítico dos serviços, indexando o mesmo ao histograma de mão 
de Obra e.  histograina de equipamentos. Somente de posse dessas informações podemos 
atestar a capacidade de planejamento da empresa em demover o atraso citados neste 
relatório. O cronograma físico-financeiro foi atualizado com os percentuais da 3a medição. 
Assim, com os valores indicados apresentamos o avanço na curva S da obra do novo Fórum 
de Água Boa / MT: 

GRÁFICO 1 
RESUMO FINANCEIRO - (%) (PREVISTO x REALIZADO) 

-•-% PREVISTO UPPUIADO o 

001/19 mn119 rbu1I9 jant?“ fr1120 mar/70 nbit11) ma1120 	 zo 

Mtalt - MUI 02 MÉDIO M0002 NEW CO n1401>t MIO 05 M0000 mtoor MIO 08 Ma,  09 MÉDIO MU> II MDIII MED II MED 14 

A curva S, foi desenvolvida com base no cronograma físico financeiro de contrato 
confrontando com o avanço aferido nas medições da obra. Apresentando o atraso entre o 
programado versus o executado da ordem de 8,81% do valor totál de contrato. 
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7.1 - MEDIÇÃO CONSTRUTORA — PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A 3° medição foi aferida durante a vistoria. A planilha encontra-se em anexo a, este 
relatório: 

Neste período recebemos os documentos da 1° prestação de contas parcial do Termo de 
Convênio n° 04/2018 — Construção do Novo Fórum da Comarca de Ágpa Boa/MT, sendo 
esta encaminhada através do oficio OF/CONV/PMAB n°051/2019 pela Prefeitura Municipal 
de Água Boa (em anexo) comProvação da aplicação dos recursoS. Assim verificamos as 
planilhas encaminhadas, da 1° é 2° medições de obra e as documentações pertinentes a 
prestação parcial de contas, conforme tabela apresentadas abaixo: • 

neactsmotwAKAÇA0060000MENIOS,  ÇW'ttJKlOOt Iç WWWÇÂO 

ISEKKÉRITÃO nA N.. 	NA obSentà005 

1 Nora Fiscal em àordwnlidaCe com a p.am.ha Comedi No e atestada pois fiscal do cortrato OK 

2 reniaroNegativa de DéirnesSereIs e Intr.:tos rnun, pa•srdKente OC 

3 
tertlaoRe+erenln a perdêncimulbuttnas e rio tnbut.snmon`rolarlas pela SEFLZ/Wit 
Ween.e OK 

. 

4 Cerlicáo de Débitos relativos aos lobatos federais 8 Drilda alisa dissipaste OK 

5 reiliflo nepetnea de debnes trabar'Egas ,gente Cnl 

6 ~tio de regataspaee do POTS•CRF vigente OK 

7 Apelte de snuro garinta ssettrtraiolserte OK e. 

9 Apállte de seuro de riscos de erienhark vigenle I 

9 Apriftee de sezuro de adden:espessomsnalefiv,agente 

' 	10 Plan,lha resumo,ca rredIçãc com brdkadc rei martas da evoluçâo da cora 

11 

PleniNa de rn.1022 atestado pela nal da obra em roi! orr12202 cern a pE2,1112 kr.aca 
cor" Mação à cescnOo das seTynos. untdade.quriallEade e preço unatáno OK 

12 RelildwoodireriorOda para os sonnvx c501.2mplados ,,a mediçào OK 

13 

Nano de obras areeettodtl coirertomeree ram saasttdade de aperan e 	C. 
exectratos e prinapak watt,. OK 

24 . 22oçamento no sistema cEo.obeas 

Anotaçââ se ResponsebfirclecleTwOca . racd-tteote eea,eer ceaaobea 

N./ 

es OK 

is AA&A,A0 de Respon 	heireceita - Ensenh 	I da Obra 00 

22 aeetesiralsssdeeae0002rda lorcas despesa  
10 Relatório 0e execnk letra Os( 

19 Re¡atorlt de erecus.lo fInancelra OK 

?O Relação dos pagamer, ef etuades 	• OX 

21 Cipta dos empenhas, iidesdaçieieredeea de papat'ier1s OK 

20 Extrato da conta bancaria - se^ pasto Og • 

Figura 22— Planilha check list documentos 1° medição. 

Ao verificarmos a documentação da prestação de contas parcial da-1° medição, do período 
de 17/06/2019 a- 31/07/2019, identificamos que os serviços e seus respectivos avanços 
estão condizentes aos serviços realizados na obra, os quais foram relatados nos relatórios 
EGVP0,0351/00-30-RL-0025, EGVP00351/00-30-RL-0039, EGVP00351/00-30-RL-0054, 
EGVP00351/00-30-RL0063, EGVP00351/00-30-RL-0080 onde apresentamos a evolução 
dos serviços preliminares, terraplenagem e administração da obra, sendo estes 
desenvolvidos e aferidos na 1° medição da obra, a qual apresentamos o resumo abaixo: 
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Figura 23— Planilha com resumo consolidado da 1° Medição contratual. 

O vplor.medido no período da 1° medição foi de R$ 326.968,86 (trezentos e vinte e séis mil 
novecentos e sessenta e oito réaiS e oitenta e cinco centavos), observando um saldo 
Contratual de R$ 9.089.956,5.6 (nave milhões oitenta e nove mil novecentos e - cinquenta e 
seis reaig e cinquenta e cinco centavos). 
Desta forma esta fiscalização recomenda a aprovação dos quantitativos e dos valores 
demonstrados nas planilhas acostadas a este relatório, indicando que os respectivos 
serviços foram executados e medidos dentro do objeto do convênio. 

No que tange a documentação listada no ,check list, esta fiscalização recomenda a 
aprovação da prestação parcial de contas da 1° medição, s.m.j. 

Em continuidade a análise das documentações encaminhadas, passamos a avaliar a 2° 
medição dos serviços e seus respectivos documentos, que foram listados e apresentados 
no check list da figura abaixo: 
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. 	. Figura 24- Planilha check list documentos 2° mediçãto: 

Ao verificarmos a documentação da prestação de contas parcial da 2° medição, do período 
de 01/08/2019 a 10/10/2019, identificámos qüe os serviços' e selis respectivos avanços 
estão côndizentes aos serviços realizados ria obra, os quais foram relatadós nos relátórios 
EGVP00351/00-30-RL-0088, EGVP003 .51/0,0-30-RL-0105 e EGVP00351/00-30-RL-0120, 
onde apresentemos á. evolução dos serviçds preliminares, infraestrutura, estrutura, 
iinpermeabilizações, vedações e administração .da obra,- sendo estes desenvolvidos e. 
aferidos na-2° medição da obra, a qual apresentamos o resumo abaixo: 
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O valor medido no período da 2° 'medição foi de R$ 265.700,63 (duzentos e sesenta e 
cinco mil e setecentos reais e sessenta e três centavos);  constituindo um total medido 
acumulado de R$ 592.669,51 (quinhentos e noventa e dois mil e seiscentos e sessenta e 
nove reais e cinquenta e um centavos), observando umsaldo contratual de R$ 8.824.255,89 
(oito milhões oitocentos e vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e 
nove centavo). 
Desta forma esta fiscalização recomenda a aprovação dos quantitativos e os valores 
demonstrados nas planilhas acostadas a este relatório, indicando que os respectivos 
serviços foram executados e medidos dentro do objeto dó convênio. 

No que tange a documentação listada no check• 	*esta fiscalização recomenda a 
aprovação da prestação parcial de,contas da 2° medição, s.m.j. 

Destarte, diante dos documentos acostados a este relatório os valores medidos na 1°e 2° 
medições de serviços correspondem aos serviços e quantidades vistoriados por esta 
fiscalização. Perfazendo um avanço de 6,29% na execução dos serviços da obra do Novo 
Fórum de Água Boa do referido convênio. 

7.2 - INTERFERÊNCIAS NA OBRA 

Reiteramos a necessidade de adequação da fundação da cabine de força, ocorrendo a 
_paralisação dos serviços de fundações do referido bloco até que seja apresentada a revisão 
do projeto pelo Eng° projetista. Responsável pela apresentação é a Prefeitura Municipal de 
Água Boa. 

7.8 - ATO ("as built") 

Não houve modificações nos projetos na obra durante o período do presente Relatório. 

7.4,- ATAS DE REUNIÃO! CORRESPONDÊNCIAS / E-MAILS 

As atas de reunião, correspondências e e-mails enviados durante o período do presente 
Relatório encontram-se nos Anexos. 

7.5 - REGISTRO DE VISITAS EXTERNAS , 

Não houve visita externa registrada no diário de obra. 

7.6 - RECOMENDAÇÕES DA SUPERVISORA 

Pendências Fiscalização: 

Não ocorreram pendências durante o período. 

7.6.2 Pendências da Prefeitura / Construtora: 

Revisão dos projetos de fundações da cabine de força; 
Data da mobilização do equipamento perfuratriz para execução das estacas; 
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° - 
Cuiabá, 19 de novembro de 2019. 

Marcus Vinicius Camargo Dias 
'vil e Segurança do Trabalho — CREA MT 09848/D 

Cláudio Gonçalv. s Prata 
Eng° Civil — CREA • T 07774/ 

Apresentação de um plano de ação para recuperação do atraso na obra, incluindo 
uma reprogramação do cronograma físico financeiro; 	. 
Mobilização de maior efetivo para as frentes de serviços liberadas; 
Apresentar os relatórios de rompimento de corpo de prova de concreto; 
Apresentar a aprovação do projeto da Cabine de força junto a concessionária de 
energia; . 

7.6.3 7 Recomendações SUpervisora para a Prefeitura / Construfora: 

Seguem algumas recomendações da Supervisora para, de forma preventiva, garanlir o bom' 
andamento da obra: 

A Supervisora recomenda a Construtora para que dispbnibilize o efetivo necessário 
para cumprir o cronograma, evitando atrasos na obra; 

Enviar menSalmente cronograma físico-financeiro atualizado à Supervisora; 

Dispor de todos os documentos necessários em obra para atender a legislação de 
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente; 

A Supervisora recomenda atenderás condições de trabalho preOonizadas na NR 18; 

Disponibilizar todos os projetos -executivos atualizados e documentação legal da 
-obra no canteiro de qbras; 

Apresentar à Supervisora questionamentoS sobre o projeto executivo, de forma que 
essas situações sejam encaminhadas ao Projetista o mais rápido possível; 

Qualquer tomada de decisão ou dúvida em relação ao andamento da obra deve ser - 
comunicada á Supervisora e/ou à Fiscalização. 
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7.7 - ANEXOS 



RES: Notificação N° 60/2019-DO - Convênio n°04/2018 - Construção do Novo Fórum 

da Comarca de Água Boa-MT 

X EXCWIR 	4- RESPONDER 	444 RESPONDER A TODOS 	ENCAMINHAR 

engenharia@aguaboa.mt.gov.br 
	 Marcar como não lida 

qui 14/11/2019 15:36 

Para: 'Filipe Augusto Tavares <filipe.tavares@tjmtjus.br>; 

Cc: 'Departamento de Obras' <depto.obras@tjmt.jUs.br>; 'Diogo Goncalves' <diogo.goncalves@tjmtjus.br>; 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS; CLAUDIO GONCALVES PRATA; financeiro@aguaboa.mt.gov.br; 

financas@aguaboa.mt.gov.br; cidade@aguaboa.mt.gov.br; 

0, 5 anexos 

Baixar tudo . 

Boa tarde, segue anexa resposta à resposta à notificação 60/2019.. 

Atenciosamente, 

Aline Favaretto 
Engenharia - Prefeitura Municipal de Água Boa - MT 

Email: engenhariaLebaguaboa.mt.gov.br  

Telefones.:(66) 3468-6423 

www.aguaboa.mt.gov.br  

artio-itivutai., aptas ole, 	vir pea-sz ruo tri,e,i0 

De: Filipe Augusto Tavares [mailto:filipe.tavares@tjmt.jus.brl  
Enviada em: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 14:58 
Para: engenharia <engenharia@aguaboa.mt.gov.br>, prefeitura <prefeitura@aguaboa.mt.gov.br> 
Cc: Departamento de Obras <depto.obras@tjmt.jus.br>; Diogo Goncalves cdiogo.goncalves@tjmt.jus.bn; 

marcos dias <marcus.dias@novaengevix.com.bn; claudio prata <claudio.prata@novaengevix.com.br> 

Assunto: Notificação N2  60/2019-DO - Convênio n2  04/2018 - Construção do Novo Fórum da Comarca de 
Água Boa-MT 

Prezados, 

Tendo em vista o Convênio n° 04/2018 firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso e o Município de Água Boa-MT, que tem como objeto a Construção do Novo 
Fórum da Comarca de Água Boa-MT; 

Segue, anexo a este e-mail, a Notificação N° 60/2019-DO, com seus respectivos anexos 
(Notificação N°51-2019-DO; Relatório EGVP00351/00-30-RL- 

https://webmaitengevix.cornbr/OWN#viewmodel=ReadMessageltern&ItemIDMAMIÇADk2MGVIYjBILTZhMMND15NCliZTMLTOyYTIRNzQzM.. 1/1 

2'1/11/2019 	 RES: Notificação N°60/2019-DO - Convênio n°04/2018 - Construção do Novo Fórum da Comarca de Àgua Boa-MT, 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

Oficio 16/2019 — Departamento de Engenharia PMAB. 

Ao Departamento de Obras 
Coordenadoria de Infraestrutura 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

Ref.: Resposta às notificações 51/2019 DO e 60/2019 DO. 

Referentes ás soliciíações das notificações supracitadas temos: 

Formalização 'de revisão dos projetos estruturais executivos, com as 

respectivas justificativas técnicas, diante da troca do método executivo das 

fundações da obra do Fórum da Comarca de Água Boa. 

Resposta.: Segue anexa revisão do projeto estrutural executivo da obra do novo 

Fórum da Comarca de Água Boa para aprovação do TJMT. Segue anexa ainda, a 

solicitação.  feita pela empresa da troca do método executivo das fundações com sua 

justificativa técnica. 

- Formalização do pleito de aditamento dos serviços necessários, diante da 

substituição do método executivo das fundações supracitadas com suas 

respectivas justificativas. 
Resposta: Está em elaboração e análise a solicitação do pleito deaditamento 

pela Prefeitura, a empresa responsável pela elaboração da planilha orçamentária foi 

notificada (anexo) e está providenciando a revisão da mesma para fechamento de 

valores. 

Implementação de fiscalização exclusiva, por parte da 
obra do Fórum _da Comarca de Água Boa, diante da 

preendimento. 
implementada fiscalização em tempo integral para obra do 

sendo a Engenheira Civil Aline Favaretto, CREA MT 032911, a 

sma. 

- Formalização do novo Cronograma fisico-financeiro revisado, considarando 

os atrasos dispostos no último cronograma apresentado à form. zaçãè do 
ConvêniO e os periodos em que a obra fora paralisada em de • rrência os 

- Necessidade de 

Prefeitura, para a 
complexidade do em 

Resposta: Foi 

Fórum de Água Boa, 

responsável pela me 

Avenida Planalto. 410 - Centro - Água Boa - MT — CEP: 7.8635-000 — Água Boa -MT 

Fone: (66) 3468-6400 — Fax: (66) 3468-6431 — CNPJ: 15.023.898/0001-90 

Site: www,aduaboa.mi.dov.br  e-mail: •refeitura 	boa.rnt. ov.br  #1BOA 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

mandados de segurança,. de 'forma que recupere o atraso .disposto no 
cronograma inicial. Elaboração ainda de um plano de ação para recuperação 
dos atrasos das etapas dos serviços constatados na obra. 

Resposta: Segue anexo o Cronograma físico-financeiro revisado, porém, 
devido às revisões de projetos que foram finalizadas no dia 01 de novembro de 2019, 
está sendo elaborado um plano de ação e um novo Cronograma físico-financeiro pela 

empresa juntamente com a prefeitura. 	 • 

- Apresentação da aprovação do Projeto da Cabine de Força junta à 
concessionária de energia. 

Resposta: A empresa responsável pela elaboração do projeto da Cabine de 
Força foi notificada (anexo) e está providenciando a aprovação da mesma junto à 

Energisa. 

Sem mais, nos colocamos a disposição para quaisquer outras dúvidas. 

Água Boa, OS de Novembro de.2019. 

Aline aretto 
Engenheira Civil 	EA/MT 032.911 

Fábio Tadeu Weiler.  . 
Secretário de Planejamento e Finanças 

Avenida Planalto, 410 - Centro - Agua Boa - MT CEP: 7.8635-000 — Agua Boa -MT 
Fone: (66) 3468-6400 — Fax: (66) 3468-6431 — CNPJ: 15.023.898/0001-90 
Sue: www.aquanoa.mt.qov.br  e-mail: prefeituraaaquatroa. mt.gov.br  

   



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria de Infraestrutura 

Departamento de Obras 
Telefone: 3617-3830, 3587 	a_91 

e-mail: depto.obras@tjmt.jus.br  

REMESSA 

Em 22/11/2019, encaminho os presentes autos ao Departamento 

Administrativo para viabilizar liberação do 20  repasse de valor do 

cronograma de desembolso, conforme Informação n. 124/2019-D.O. às fls. 

307 a 328. 

Do que eu,  	L-9 0A/Lar̀ QP—? 	Maira B. Lima Moraes, U.  
1, 	.. 

Técnico Judiciário UI, lavrei a presente. 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadola Administrativa 

T.I/MT 

 
Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 

Telefone: (65)3617-3726 
e-mail: divisao.contratos@tjmtjus.br  

Fls. -3 0  Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

   

CONVENIO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017;8.11.0000 

REMESSA 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2019, faço remessa 

destes autos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA - Presidente do Tribunal de Justiça, 

para deliberação acerca da liberação da segunda parcela referente à 

construção da nova sede do Fórum da Comarca de Água Boa, 

solicitada através do Ofício SPF no 068/2019, acostado à fls. 305-

TJMT, consubstanciado no expediente n. 072596-38.2019.811.0000, 

bem como, na Informaçã 	1 4/2019-D.O., de fls.'307/328-TJMT. 

Do que,  eu 	 , Bruna Thaisa Dias 

Penachioni Ivo 	 ora Administrativá, a subscrevi. 

25 

Departamento Administrativo 
Divisão de Contratos 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

CIA n." 0134761-92.2017.8.11.0000 
Convênio n.° 4/2018 
Assunto: Prestação de contas e liberação do segundo repasse ao convênio em 
tela. 

Vistos, etc. 

Trata-se do Convênio n.° 4/2018, celebrado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Município de Água Boa, cujo 

objeto consiste na construção do novo prédio que abrigará o Fórum da Comarca 

de Água Boa-MT, conforme previsto no Plano de Trabalho, Projeto Básico e 

peças técnicas que o acompanham. 

Sobrevém aos autos a Informação n.° 124/2019-D.O. 

(fls. 307-308/TJMT), por meio da qual o Departamento de Obras manifesta 

favoravelmente à liberação dos valores referente à segunda parcela, conforme 

cronograma de desembolso constante à fl. 309TJMT, no valor total de R$ 

1.625.408,32 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oito reais 

e trinta e dois centavos). 

Às fls. 310-327/TJMT, consta o Relatório Técnico 

EGVP00351/00-30-CE-0131/19, por meio do qual a empresa contratada que 

presta auxílio ao Departamento de Obras do TJMT realizou vistoria in loco, a fim 

de avaliar os serviços efetivamente executados e o cumprimento das etapas 

estabelecidas. Ao final, recomendou ações a serem executadas pela Prefeitura de 

Água Boa. 

O Secretário Municipal de Planejamento e Finanças 

de Água Boa encaminhou o Oficio n.° 16/2019 (fl. 328/TJMT), responde às 

solicitações exaradas pelo Departamento de Obras referente a apontamentos 

formulados. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — Centro Político Administrativo 
Rua C, S/N — CEP 78049-926 — Cuiaba/MT1Telefone: (65) 3617-30071E-mail: presidencia@tjmtjus.br  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Pois bem. 

Assim, uma vez atestada a regularidade da execução 

física e financeira do Convênio, conforme as manifestação do Diretor do 

Departamento de Obras e Relatório Técnico EGVP00351/00-30-CE-0131/19, 

aprovo a prestação de contas apresentada e autorizo a imediata liberação da 

segunda parcela, no valor de R$ 1.625.408,32 (um milhão, seiscentos e vinte e 

cinco mil, quatrocentos e oito reais e trinta e dois centavos), conforme 

cronograma de desembolso. 

No mais, considerando as recomendações exaradas no 

Relatório Técnico supracitado, determino a notificação do Município de Água 

Boa para que regularize as situações ali elencadas, sob pena de indeferimento das 

parcelas subsequentes. 

Registre-se no SIGCOM. 

Ao FUNAJURIS, para o necessário. 

Cumpra-se 

Cuiabá-MT, 25 de novembr 	2019. 

Desembargador CARLOS ALBERTO A VES DA ROCHA, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso — TJMT. 

RECEBI EM:0- 	Po)  
HORAS. . 	g 
FUN 	7 
DEPTO. O FUNA  

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — Centro Político Administrativo 
Rua C, SN — CEP 78049-926 — Cuiabá/MT 1 Telefone: (65) 3617-30071E-mail: presidencia@tjmtjus.br  
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TJ/MT 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

' FUNAJURIS 

Informação n. 876/2019-FAJ 	Cuiabá, 04 de dezembro de 2019 

Senhora Diretora: 

Em atenção Decisãb Presidencial, encartada às 

fls.331-TJMT., informo à Vossa Senhoria, que foi liberado a segunda 

parcela, no valor de ,R$ 1.625.408,32 (um milhão, seiscentos e vinte e 

cinco mil, quatrocentos e oito reais e trinta e dois centavos), em favor do 

credor - Prefeitura Municipal de Água Boa-MT., conforme Relatório FIP 005 

- Extrato de Empenho em anexo. 

. Atenciosamente, 

(assinatura digital) 
ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RADI 

DIRETORA DO FUNAJURIS 

4 
< 

o 

REMESSA 

Aos 04 dias de dezembro de 2019, faço remessa destes autos ao 

Departamento Administrativo. po
r:

  E
L
E

N
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E

G
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/ 
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Fis 3 

( 
Estado de Mato Grosso 
FIPLAN • Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP 005 - Extrato-  de Empenho 

UO 03601: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 

DATA: 09194/2019 	 PEDIDO DE EMPENHO: 03601.0001.19.003036-8  

Credor: 1995.043446 

Nome: Prefeitura de Agua Boa 

Endereço 	 Rua 09, 425 , 	 Bairro: CENTRO 

Complemento: 

Água Boa - MT 	 CEP: 78635-000 

Fone: 

Identificação: CNPJ: 15.023.896/0001-90 

EMPENHO: 03601.0001.19.00R528-9 

 

Dotação Orçamentária: 0360f .0001.02.061.399.3237.0400.444200009.640.4.1 

Elemento de Despesa: 51 

Tipti de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Global 

Histórico: Empenho do PED N°03601.0001.19.003036-8 

N° Processo de Pagarr;ento: 13476192/2018 

Tipo de Despesa'. Delegação 

N° da Concessão de Adiantamento 

bata Limite Prestação de Contas: 

Modalidade de Licitação1SENTO 

Controles Financeiros: 

Valc 	Tmpenho: 9.463.497,49 Saldo ern Liquidação: 0.00 

Sal& . , Empenho: 9.463.497,49 Total AOS: 	. 903.146,45 

Total Empenho Estomado: 0,00 • Total AOS Estornado: 0,00 

Total Liquidado: 903.146.45 Total recolhido (GCV): 0,00 

Saldo a Liquidar: 8.560.351,04 Total Baixa NLA: 0,00 

Total Pago: 903.146,45 Total Cancelado RP: 0,00 
Saldo a Pagar: 0,00 

DATA 	- OCORRÊNCIA ... VALOR DOCUMENTO HISTÓRICO 

Termo de Convênio n°4/2018 - Termo de 
Convênio que celebram entre o Municipo 
de Agua Boa e o Tribunal de Justiça de 

25./11/2019 AOS 903.146,45 , 03601.0001.19.000819-1 Mato Grosso para a Construção do novo 
prédio do Fórum da Comarca de Água 
Boa, conforme despacho do Presidente 
em 25 de novembro de 2019. 

VALOR PARA PAGAMENTO DA 2° 

02/12/2019 Liquidação 903.146,45 03601,0001.19,014666-8' PARCELA DO CONVÊNIO N°04/2015. 
EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL 
DA LIBERAÇÃO R$ 1.625.408,32. 

02/12/2019 Nota de Ordem 
Bancária (N013) 903.146,45 . 03601.0001.19.029664-7 

Pagamento do Empenho 
36010001190025289 e Liquidação 
36010001190146668 

MTI 	 04/12/2019 13:52 	 elen 	. 	Pâaina: ide 1 



MTI 	 04/12/2019 13:53 	 elen 	 Páciin.a: ide 1 

'Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento; Contabilidade e íman 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP 005- Extrato de Empenho 

uo 03601: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 

__CEP. 78635-000 

Bairror CENTRO • 

DATA: 20/12/2018  

Credor: 1995.04344-6 

'Nome: Prefeitura de Agua Boa 

Endereço 

EMPENHO: 03601.0001.18.009551-1 PEDIDO DE EMPENHO: 03601.0001.18.010859-8 

Rua 09, 425 

Complemento: 

Água Boa- MT 

Fone: 

Dotação Orçamentária: 03601 

Elemento de Despesa: 51 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Global 	 1  

Histórico: Empenho do PED N° 03601.0001.'18.010859-8 

N° Processo de Pagamento: 134761,9.  2/2018 

Identificação: .CNPJ - 15.023.898/0001-90  

.0001.02.061.399.3237.0400.444200000.640.4.1 Tipo de Despesia: Delegação 

N° da Concessão de Adiantamento: 

datalinte Prestação de Contas: 

Modalidade de Licitação.ISENTO 

Controles Financeiros: 

Valr 	Empenho: 

Sok 	.. Empenho: 

Total Empenho Estornado: 

Total Liquidado: 

Saldo a LiqUidar, 

Total Pago: 

Saldo a Pagar: 

1.500.000,00 
1.500.000,00 

0,00 

1.500.000,00 

0,00 

1.500.000,00 

0,00 

Saldo em Liquidação: 

Total AOS: 

Total AOS Estornada: 

Total recolhido (GCV): 

Total Baixa NLA: 

Total Cancelado RP: 

0,00 

1.500.000.00 

0,00 

. 0,00 

0,00 

0,00 

DATA OCORRÊNCIA VALOR DOCUMENTO HISTÓRICO 

26107/2019 AOS 777.738,13 03601,0001.19.000576-1 

Termo de Convênio n° 4/2018, firmado 
entre a Prefeitura de Água Boa e o 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 
a construção do precito do Fórum da 
referida Comarca, conforme despacho do 
'Presidente em 26 de julho de 2019. 

05/08/2019 Liquidação 797.738,13 03601.0001.19.008631-2 
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA 
PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO N° 
04/2018 (1577-2018). 

05/08/2019 	• Nota de Ordem 
Bancária (NOB) .777.738,13 03601.0001.19.018212-9 

Pagamento do Empenho 
36010001180095511 e Liquidação 
36010001190086312 

,• 25/11/2019 AOS 722.261,87 03601.0001.19.000818-1 

Termo de Convênio n°4/2018 - Temi de 
CoMiênio que celebram entre o Municipio 
de Água Boa et) Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso para a Construção do novo 
prédio do Fórum da Comarca de Água 
Boa, conforme despacho do Presidente 
em 25 de novembro de 2019. 

02/12/2019 Liquidação 722.261,87 
• 

03601.0001.19.014665-1 

VALOR PARA PAGAMENTO DA 2' 
PARCELA DO CONVÊNIO N°04/2018. 
EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL 
DA LIBERAÇÃO RS 1.625.408,32. 

02/12/2019 - Nota de Ordem 
Bancária (NOB) 722.261,87 03601.0001.19.029667-1 

Pagamento do Empenho 
36010001180095511 e Liquidação 
36010001190146651 	 • 

TJ/MT 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CIA - CONTROLE DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Data: 05/12/2019 

Hora: 18:23.  

   

   

Relação de Andamentos do Processo 

0134761-92.2017.8.11.0000 - CONVÊNIO 4/2018 

Tipo de.Andamento: Envio de e-mail 	 Data do Andamerlto: 05/12/2019 

Lotação de Origem:PA - Departamento Administrativo - SDCR 

Código de Validação: YBZV7CCLUTHOL6NO 
Descrição: E-MAIL ENVIADO COM SOLICITAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE LEITURA. 

Assunto: Informação n. 876/2019-FAJ 
Remetente: divisao.contratos@ámt.jus.br  
Destinatários: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br,diogo.gonçalves@tjmt.jus.br,Roberto.Cyriaco@tjmt.jus.br  
Cópia: 
Cópia Oculta: 
Conteúdo: 

PREFEITURA DE AGUA BOAJMT 

E 

FISCAIS DO CONVÊNIO N. 4/2018 TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT 

Encaminhamos a Vossas Senhorias Cópia da Informação n. 876/2019-FAJ, para conhecimento. 

• 

Atenciosamente, 

Delson Vergilio da Silva 

Tribunal de Justiça/MT 

Departamento Administrativo - Divisão de Contratos 

65-3617-3726 

Anexos: 
Nome: FIP 005 - 19.002528-9, 19.009551-1.pdf 1Tamanho: 58,61 KB] Hash: CE05443476BC921C273074EFE1 
E1F411680F8F1F 
Nome: PAGAMENTO 35  PARCELA CONVÊNIO 4/2018 - PREFÁGUA BOA.docx ¡Tamanho: 2021 KB1Hash: 
12BA94E5EFFC08F567796A73CA03813716C753FA7 

• 

Para validar um andamento, acosse hdp://ce.fimt.jus.bdPublico/ConsultaPublicai 	 1 de 1 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE I NFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

Informação n. 5/2020-D.O. 

Assunto: Convênio 4/2018 celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de 
Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Água Boa/MT cujo objeto é construção 
de nova sede do Fórum da Comarca de Água Boa — Cia 
0134761-92.2017.8.11.0000 

Tomamos ciência- da Informação n. 876/2019-FAJ às fls. 

332/334, demonstrando a efetivação do repasse da segunda parcela do cronograma 

de desembolso extraído do sistema SIGCon. 

Cumprindo determinação Presidencial às fls. 331, 

registramos no sistema SIGCon as Notas de Ordem Bancária n. 

03601.0001.19.0029664-7 e.03601.0001.19.029667-1, de 02/12/2019, nos valores de 

R$903.146,45 e R$ 722.261,87, totalizando o valor de R$ 1.625.408,32, conforme 

comprovante em anexo. 

Atenciosamente, 

Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2020. 

(original assinado) 
Diogo Gonçalves - 

Diretor do Depto. de Obras mat. 9353 
Engenheiro Civil CONFEA 120.920.394-4 

Página 1 de 1 



Governo do Estado de Mato Grosso 17/01/2020 

TCE Resumo raullPeSt Rescisão ,cJ[Ce'&!braÇãCjE &  éo de Contas' Recomendações 

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

I1A UIGEtlAMENTOBECCWRJGS 

Pawd-menosi 

Imprimir Plano de Trabalho 

No Convênio: 1577-2018 

Concedente: 	 Proponente: 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

Banco: 1 1 Agência:-1317X 1 Conta: 307459 

Programa Estadual: 399-APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Projeto/Atividade: 3237-EDIFICAÇÃO E REÇUPERAÇÃO FÍSICA DA ia  INSTÂNCIA 

Objeto: 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

Situação.: Vigente até 20/05/2020 
(155 dias) 

Valor: 
10.963.497,49 

No Processo: 0134761- 
92.2017 

No Proposta: 1577-2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

1+1  Nova Descentralização de Recursos 

Repasse de Reairsos 
Valor total a ser concedido: 10.963.497,49 

No OB 

036010001190182129 

Data 	Valor 

05/08/2019 777.738,13 

Operações 

g111-t-i _ 	aaa'j 

036010001190296647 02/12/2019. 903.146,45 MEI 

036010001190296671 02/12/2019 722.261,87 /SI  

Total transferido: 2.403.146,45 

Saldo a tranferir: 8.560.351,04 

Rastro Calcula Prazo. 

a.  

sigcon.seplan.mtgov.bdindex_.pho?dperacao=Exibirõserv=converiio/plano_trabalho_prop&grupor-execucao&modulo=ingressoinanceiro&conv. 	1/1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Oficio SPF n°. 076/21319. 
Assunto: Solicitação (Faz). 
Referência: Termo de Convênio n°. 4/2018. 

Exmo. Senhor; 

Ágiia Boa MT, 19 de dezembro de 2.151.9. 

.0000985-88.2020.811.0000 

.Protocolo Geral - TJMT 
ADMINISTRATIVA 
00.1. 13/01/2020 16:22:02 
Ma! 	41134 

No. :985/2020 

Através do presente, solicitamos a celebração do Primeiro Termo Aditivo de 
acréscimo e decréscimo de valores relativos ao Contrato n°. 089/2019, vinculado ao Termo 
de Convênio em epígrafe. A presente solicitação está embasada na justificativa técnica e 
planilha orçamentária em anexo. 

Diante do acima exposto, faço grafar votos de elevada estima e 
apreço. 

MunicípiÇ4 Água Boa 
Mauro Rô4a da Silva 

Prefeito Municipal 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha 
MM. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Cuiabá - MT 

Av. Planalto, n°  410 - Centro- Cep 78635-000 - Água Boa-. MT 
Fone: (66) 3468-6400. Fax: (66) 3468-6432 
Sito: www.aguaboa.mt.gov.br  - e-mail: prefeitura©aguaboa.Mt.gov.br  
CNPJ: 15.023.898/0001-90 

1-___RÕleiák BOA YOURABALHOCONPNUM 
m..201772ow 



Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. 

// 

CONSTRUTORA DE OBRAS 

AO 
MUNICIPIO DE AGUA BOA, ESTADO DO MATO GROSSO 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
A/C ALINE FAVARETTO 

REF: CONTRATO N.089/2019 

M.I CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - 

EPP, Pessoa Jurídica, Inscrita no CNPJ: 07.475.058/0001-30, com sede na 

Rodovia PR-281, n. 1154, Bairro Industrial I, Cep: 85,670-000, no Município de 

Salto do Lontra — Paraná, através de Seu Representante Legal o Sr; lolmar 

Ravanelli, Portador do RG: 6.234.763-5/SSP/PR e CPF: 900.808.319-15, vem, 

respeitosamente, SOLICITAR Aditivo de valores referente ao presente contrato, 

valor este devido a alterações e correções de projeto conforme justificativas 

técnicas em anexo. 

O valor a ser aditado é de R$ 179.243,50 (Cento e setenta e nove mil, 

duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos). Conforme planilha 

em anexo. 

Portanto, diante de todo o exposto, solicitamos a análise e compreensão 

dessa equipe técnica para que possamos dar andamento na execução dos 

serviços. 

Atenciosamente, 

M I CONSTRUT~ á .7 *URAS LTDfk 
IOLIVYARi'd  •ELLI 

Eng. OiviI Arretor 
CRB/-Fth79 673/D 

C .90'0 808 319-15 
Fone/Fax: (46) 3538-1386 

Rod. PR 281, 1154 I Parque Industrial I 85670-000 Salto do Lontra - PR 
miconstrutoradeobras@hotmail.com  
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CONSTRUTORA DE OBRAS 

    

AO 
MUNICIPIO DE AGUA BOA, ESTADO DO MATO GROSSO 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
A/C ALINE FAVARETTO 

REF: CONTRATO N.089/2019 - PARECER TÉCNICO 

Item Descrição 	- Unidade Quantidade Quantidade 

real 

Justificativa 

4.1.1 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, 

DIÂMETRO DE.30 CM, 

COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 

M, PERFURATRIZ COM TORQUE 

DE 170 KN.M (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 

M 2820 216 Durante a 

execução das 

estacas foi 

constatado que o 

terreno em 

conjunto com as 

condições 

climáticas do 

ambiente, 

impossibilitaram a 

execução de 

estaca hélice com 

o concreto 

solicitado, para a 

execução 

acontecer da 

forma solicitada, 

deveria ser 

adicionado um 

aditivo, o qual 

oneraria o valor 

do concreto. 

4.1.2 ARRASAMENTO MECANICO DE 

ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_11/2016 

UN 282 243 Com as 

impossibilidades 

de execução 

informadas no 

item anterior, 

foram refeitos os 

Fone/Fax: (46) 3538-1386 

Rod. PR 281, 1154 1 Parque Industrial I 1 85670-000 ¡Salto do Lontra - 
miconstrutoradeobras@hotmailicom 
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estudos das 

fundações dos 

blocos e alterados 

os blocos 4 A e B, 

8, 9, 10 e 11 para' 

sapatas, 

reduzindo o 

número de 

arrasamentos de 

estacas. 

4.1.4 MONTAGEM DE ARMADURA 

LONGITUDINAL/TRANSVERSAL 

DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. 

AF_11/2016 

KG 2318 4962,83 Revisão dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

4.1.5 MONTAGEM DE ARMADURA 

LONGITUDINAL/TRANSVERSAL 

DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 

MM. AE_11/2016 

KG 10216 10542,15 Revisão dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

4.1.6 ESTACA ESCAVADA 

MECANICAMENTE, 

ENCAMISADA, SEM FLUIDO, 

COM 30 CM DE DIÂMETRO, 

ACIMA DE 9 M DE 

COMPRIMENTO, CONCRETO 

LANÇADO MANUALMENTE 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO) 

M O 2122,00 Solução dos 

projetistas 

durante a revisão 

dos projetos de 

fundação ,afim de 

reduzir custos e 

executar as 

estacas 

necessárias para 

os blocos que não 

foram alteradas 

para sapatas. 

4.1.7 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 

DIÂMETRO DE 5,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRIBO 

KG O 33,93 Revisão dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

Fone/Fax: (46) 3538-1386 
Rod. PR 281, 1154 1 Parque Industrial II 85670-000 1 Salto do Lontra - P 

miconstrutoradeobras@hotmail.com  
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CONSTRUTORA DE OBRAS 

 

CONTÍNUO HELICOIDAL. 

AF _10/2016 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

4.1.8 MONTAGEM DE ARMADURA 

LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 

10,0 Mm. AF_11/2016 

KG O 111,06 Revisão dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

4.2.1 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 

BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 1427,7 3794,68 Revisão dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

4.2.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 

BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 249,20 2064,91 Revisão dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

4.2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 

BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 944,90 3140,60 Revisão dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

4.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 

BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CASO DF 17$ 

KG 136,20 1375,61 Revisão dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

Fone/Fax: (46) 3538.1386 
Rod. PR 281, 1154 1 Parque Industrial I 1 85670-000 1 Salto do Lontra - 

miconstrutoradeobras@hotmail.com  
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MM - MONTAGEM. AF_06/2017 levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentaria. 

4.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 

BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 533,20 222,08 Reviso dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

4.2.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA BLOCO DE COROAMENTO, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2 558,50 592,92 Revisão dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

pia nilha 

orçamentária. 

4.2.7 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2 2374,35 2446,02 Revisá'o dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

4.2.8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016 

M3 201,20 220,91 Revisão dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

4.2.9 LANCAMÉNTO/APLICACAO 

MANUAL DE CONCRETO EM 

M3 201,20 220,91 Reviso dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

Fone/Fax: (46) 3538-1386 
Rod. PR 281, 1154 I Parque Industrial I 1 85670-000 I Salto do Lontra - 

miconstrutoradeobras@hotmail.com  
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CONSTRUTORA DE OBRAS 

 

FUNDACOES levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

5.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE KG 9282,00 9249,18 Revisão dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

, 

5.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM- MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 4018,20 3934,46 Revisão dos 

projetos, foi 

. constatado pelo 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

5.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 9232,30 5533,49 Revisão dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AL12/2015 

KG 5709,60 3347,66 Revisão dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

Fone/Fax! (46) 3538-1386 
Rod. PR 281, 1154 1 Parque Industrial I 1 85670-000 ¡Salto do Lontra - 

miconstrutoradeobras@hotmail.com  
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5.7 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 

= 25 MPA, COM USO DE BALDES 

EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M2  - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 

KG 192,40 458,43 Revisão dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

5.8 LAJE PRE-MOLD BETA 12 

P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL 

VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM 

CONCRETO 15MPA 

ESCORAMENTO MATERIAIS E 

MAO DE OBRA. 

M2 873,69 1082,14 Revisão dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

5.9 LAJE PRE-MOLD BETA 16 

P/3,SEN/M2 VAO 52M INCL 

VIGOTAS TIJOLOS ARMAM-RA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM 

CONCRETO 15mPA 

ESCORAMENTO MATERIAL E 

MAO DE OBRA. 

M2 637,94 578,83 Revisão dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

5.10 LAJE PRE-MOLD BETA 20 

P/3,5KN/m2 VA() 6,2m INCL 

VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM 

CONCRETO 15MPA 

ESCORAMENTO MATERIAL E 

MAO DE OBRA. 

M2 801,73 716,25 Revisão dos 

projetos, foi 

constatado pelo 

levantamento 

quantitativo, a 

falta de aço da 

planilha 

orçamentária. 

14.11 FUNDAÇÃO DO MURO DE 

DIVISÓRIA 

ML O 474,70 Antes do início da 

execuçâo do 

muro, foi 

solicitado uma 

revisão de 

projeto, visto que 

Fone/Fax: (46) 3538-1386 
Rod. PR 281, 1154 1 Parque Industrial I 1 85670-000 1 Salto do Lontra - 

miconstrutoradeobras@hottnailcom 
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foi previsto um 

muro com a 

fundação em 

sapata corrida 

com a 

profundidade de 

alcm enterrado. 

A fundação 

projetada gerou 

desconfiança, 

devido as cargas 

de ventos que 

atuam na região 

ao longo do ano, 

em conjunto com 

a baixa resistência 

do solo da 

camada 

superficial. Sendo 

assim, em 

conjunto com a 

fiscalização foi 

aceito a alteração 

para executar o 

muro com estacas 

e lastro de 

concreto armado, 

métodos estes 

que visam 

combater as 

cargas de vento 

solicitadas no 

mult. 

Atenciosamente 

jabá, 19 de dezembro de 2019. 

M.I CONSTR TO 	OBRAS LTDA 
IOLMAR ANELLI 

Eng.,Ci //Diretor 
C È-P -95673/D 

CR '900 808.319-15 

Fone/Fax: (46) 3538-1386 
Rod. PR 281, 1154 1 Parque Industrial 1 1 85670-000 1 Salto do Lontra - PR 

miconstrutoradeobras@hotmail.com  
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• 
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 
LOCAL: AV. PLANALTO, S/N. - JD. PLANALTO - ÁGUA BOA/MT 
REF: SINAPI MAI0/2018 - SEM DESONERAÇÃO 
EMPRESA EXECUTORA: M.I CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
CONTRATO: 089/2019 

ESTACA ESCAVADA 

COMPOSIÇÃO COM BASE NA SINAPI 90881 

MECANICAMENTE, SEM FLUIDO, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO) 

Tipo Código Descrição Unidade 

Coeficiente 

Composição 

90881 - 25cm 

Coeficiente 

Ajustado - 

30cm 

Custo Unit. Custo Total 

Insumo 38404 CONCRETO, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O El, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI 

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 
M3 

0,05280 0,06336 348,30 22,07 
Composição 74010/1 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/167 E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG 

M3 

0,06140 0,07368 1,55 0,11 
Composição 90680 

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 

MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 

ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 

CHP 

0,03460 0,04152 230,33 9,56 
Composição 90681 

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 

MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 

ROTATIVA COM TORQU E MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,02800 0,03360 88,15 2,96 
Insumo 41998 

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL 

E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10" (310 MM) (COLETADO CAIXA) M 0,00020 0,00020 784,92 0,15 
Composição 95292 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, 

DMT 200 A 400 M M3 0,01840 0,02208 3,50 0,07 

Total 34,93 
Desconto 14,18875% 
Sub-Total com Desconto 29,97026006 

Composição 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84620 1,01544 14,16 14,37 
Composição 95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES 

PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO H 0,06260 0,07512 112,31 8,43 
Sub-Total com Desconto + Valores de planilha 52,77 
BDI 22,23% 

Total com BDI R$ 	 64,50 

Água Boa - MT. 19 de Dezembro de 2019. . 

i 

ALIN 
ENG° CIVIL 'REA 

RETTO 
MT 032911 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTURA • 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

tr 
T3G1 

Informação n. 712020-DO 

Assunto: Solicitação de celebração do Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato n° 
089/2019, vinculado ao Termo de Convênio n°. 04/2018 - Construção da nova 
Sede do Fórum de Água Boa-MT. 

Trata-se do Ofício SPF n°. 076/2019 da Prefeitura 

Municipal de Água Boa, CIA n. 0000985-88.2020.811.0000, de 13/01/2020, no qual 

solicita-se a celebração do Primeiro Termo Aditivo de acréscimo e decréscimo de 

'valores relativos ao Contrato n° 089/2019, vinculado ao Termo de Convênio n°. 

04/2018, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Município de 

Água Boa-MT, que tem como objeto a Construção do Novo Fórum da Comarca de 

Água Boa-MT. 

Considerando 	o 	Relatório 	Técnico 

	

EGVP00351/00-30-RL-0163, do Fiscal de Obra Eng. Civil Marcus Vinicius Camargo 	rri 

	

Dias, profissional da empresa Engevix, que dá apoio às fiscalizações dê obras do 	o 

TJMT, que dispôs a análise técnica dos serviços pleiteados, bem como o 

desenvolvimento da situação da obra .diante da vistoria in loco no período de 

07/01/2020 a 10/01/2020, elenca-se os seguintes apontamentos: 

1) Da Análise da Solicitação de Aditamento de acréscimo e decréscimo de 

serviços 

Em suma, pontuou-se pela pertinência da 

supressão dos serviços remanescentes referentes aos serviços de estaca hélice  

contínua e correlatos, em decorrência dos problemas executivos identificados durante 

a execução das referidas estacas, conforme relatado anteriormente no relatório 

EGVP00351/00-30-RL-0080 do Fiscal de Obra. Em consequência aos problemas 

executivos das fundações, foi necessário revisar os projetos de fundação dos blocos, 

conforme apontado no relatório EGVP00351/00-30-RL-0128 do Fiscal de Obra. Para 

tanto, o Fiscal de Obra elencou a necessidade da revisão dos quantitativos da 

planilha orçamentária aos quais foram dispostos em equivalência aos apresentados  

pelo Município, porém fora abordado que no item "1441 - ESTACA BROCA DE 

CONCRETO: DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO 
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COORDENADORIADE IN FRAESTRUTU RA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF  03/2018" não foi aplicado o 

desconto ofertado pela Contratada no preço unitário dos serviços, ao qual deve 

ser revisado e readequado.  

'Além disso, foi informado que o Município de Água 

Boa, juntamente com a empresa M I Construtora de Obras Ltda. pleiteiam a 

supressão de itens no contrato referentes à lnfraestrutura e Superestrutura. Porém o, 

Fiscal de Obra entende que, devido a possibilidade de revisão de projetos de 

estrutura em concreto armado-  estar em curso, não • é recomendável promover neste  

momento a supressão de tais itens até a efetiva conclusão da revisão dos projetos. 

2) Da Análise do DesenvolVimento da Situação da Obra 

No • item 	5.3 	do 	Relatório 	Técnico 

EGVP00351/00-30-RL-0163 do Fiscal de Obra, foi apontado da neceSsidade urgente  

da revisão das fundações da cabine de força, que está paralisada por falta de revisão 

do projeto. 

No item 5.21 do Relatório supracitado, elencou-se  

que diversas frentes de serviços estão paralisadas ou tom baixo desempenho por 

falta de mão de obra mobilizada, impactando diretamente na evolução dos serviços.  

Novamente, no item 7 do Relatório, foi disposto um  

atraso acumulado significativo ao previsto no Cronograma fisicol-financeiro da obra: 

Além disso, foi -reiterado que, até a presente data, não foi apres'entado a  

reprogramação do Cronoqrama físico-financeiro, incluindo um plano de ação para a  

recuPeração do atraso iá constatado na obra.  

Cumpre salienta( que o Município foi notificado por 

este Departamento de Obras (Notificação N° 65/2019-DO) para-  que regularizasse 

diversos itens' do Convênio, dentre eles, os elencados.  na  análise do Relatório, tais 

como o significativo atrasópa obra por parte da Contratada. 

No e-mail, datado de 20/01/2020, foi encaminhado• 

pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Água Boa-MT a contra 

notificação por parte da Contratada em resposta à 5° Notificação dada pela Prefeitura 

face aos apontamentos abordadas na Notificação dada pelo TJMT ao Município. 

c,2 
O ro 0. 
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DEPARTAMENTODE OBRAS 

Cabe salientar que, apesar do lapso temporal da 

definição da revisão das fundações dos blocos 01, 02, 05, 07 e da cabine de força e 

da aprovação do termo de aditamento dos serviços revisados para os blocos 

propriamente ditos, a alegação do atraso da obra, por parte da Contratada, .ser 

embasada sumariamente sobre os serviços desses blocos é inconsiStente e 

improcedente, pois os blocos que estavam com os serviços liberados para 

desenvolvimento dos serviços poderiam ser executados. A obra não estaria com a 

defasagem entre o percentual planejado e executado. .Em diversos relatórios, o fiscal 

vem relatando a inoperância por parte da empresa, seja por falta de profissionais e 

materiais, e ainda, pela falta de planejamento para avançar na execução dos 

serviços. 

3) Conclusão 

Diante do ' exposto, solicita-se que o ' Município  

revise os itens elencados pelo Fiscal de Obra, conforme disposto da análise da 

Solicitação de Celebracão do Primeiro Termode Aditivo de acréscimo e decréscimo de 

serviços.  

Ademais, solicita-se que o Município tome medidas 

urgentes de regularização frente aos apontamentos dispostos na análise do 

desenvolvimento da situação da obra, principalmente quanto ao atraso da obra, 

bem corno os pontuados na Notificação N° 65/2019-DO e que foram respondidos pela 

Prefeitura Municipal de Água Boa, por meio do Ofício 01/2020-Departamento de 

Engenharia PMAB, datado de 13/01/2020. 

Atenciosamente, 

Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020 

(assinado digitalmente) 

Diogo Gonçalves 
Diretor do Depto. de Obras mat. 9353 

Engenheiro Civil CONFEA 120.920.394-4 
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RIA C PROJETOS 5.k 

Ref: EGVP00351/00-30-CE-0011/20 

Tklyri 
Fls, 

- 
Florianópolis, 17 de janeiro de 2020 

Engevix 

samente. 

Ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Departamento de Obras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Rua C, s/n — Centro Política Administrativo 
Cuiabá — Mato Grosso - 
CEP: 78.049-926 

Atenção: 	Diogo Gonçalves 
Diretordo Departamento de Obras 

Assunto: 	Ordem de Serviço número 02/2020-DO 

Prezado, 

Retçbido 
em:i17 	ça0   àsg-W.  hs. 

Noto. ObtaS.- Podar Judiciário 

Nós da empreèa Engevix Engenharia e Projétos S/A, detentores do contrato número 
12/2019, cujo objeto é o apoio técnico compreendendo atividades técnicas nas áreas de 
engenharia e arquitetura, incluindo desenvolvimento de 'projetos, fiscalizaçáo de obra e 
serviços de engenharia no âmbito do Poder Judiciário; tendo em vista o aperfeiçoamento 
da prestação do serviço, e no uso de nossas prerrogativas, conforme Ordem de Serviço 
número 02/2020 — DO, passamos a relatar. 

Conforme solicitação, feita pelo Departamento de Obras do Tribunal de Justiça, realizou a 
vistoria no local, no período de 07 a 10 de janeiro de 2.020, onde irá abrigar a nova sede 
do Fórum da Comarca de Água Boa. Resultando na confecção de um relatório técnico, na 
qual descreve as atividades que estão sendo desenvolvidas, as correções que devem ser 
feitas, e as recomendações a para empresa MI Construtora de Obras Ltda. 

O profissional que elaborou o juízo técnico da vistoria foi o engenheiro civil Marcus 
Vinícius Camargo Dias. 

Segue, anexo, o relatório de vistoria técnica ( EGVP00351/00730-RL-0163 ). 

Ressalto que em via digital, o arquivo se encontra no seguinte endereço: Departamento 
de Obras — Outros ( \1srv-arquivo-01  ) (Z:) > ENGEVIX > DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS > 5.0BRAS EM ANDAMENTO > Obra do Novo Fórum de ÁGUA BOA > 

:Relatórios Técnicos > EGVP00351/00-30-RL-0163. 

Engevix Engenharia Pr j os S/A 
Cláudio Gonçalves rata ' 
Engenheiro Civil 

GLdAG/CGP 

ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A - Rod. SC 404, n° 440 — BLOCO B — Itacorubi - CEP 88034-050 - Florianópolis-SC 
Tel..: (04-48) 3877-2000 	 Fax: (0**48) 3877-2372 	 webmaster.sc@engevix.com.br  
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1 - OBJETO E DADOS GERAIS 

O objeto deste Relatórib de Atividades EGVP00351/00-30-RL-0163 é a apresentação do 
desenvolvimento da obra do novo Fórum da Comarca de Água Boa, no período de 
07/01/2020 a 10/01/2020, conforme Ordem de Serviço 02/2020-D.0 

Descrição da Unidade 
O Fórum:da Comarca de Água Boa será composto por quatorze blocos onde encontramos . 	• 
blocos com vara criminal, varas civis, tribunal do júri, administração do fórum, 'recepção, 
arquivos, central elétrica, guarita. A estrutura da edificação será em concreto armado, 
desenvolvida em blocos típicos, que permitiram segmentar as necessidadeè do Fórum em 
ambiente projetados para cada tipo de demanda especifica, porém, compartilhando a 
infraestrutura presente em todo o complexo projetado. A obra tem, uma área coberta de 
2.736,51 m2. 

Segue abaixo a tabela dos blocos e suas respectivas áreas: 

QUADRO 1 
QUADRO DE ÁREAS DA EDIFICAÇÃO 

DESCRIÇÃO 
COBERTA 
ABERTA 

COBERTA 
FECHADA 

QUANTIDADE 
DE BLOCOS 

TOTAL 

BLOCO 01 - ADMINITRÁÇÃO 253,95 m2  253,95 m2  01 253,95 m2  
BLOCO 02- TERCEIRIZADOS 

. 253,95 m2 e  253,95 m2°  01 .253,95 m2  
BLOCO 03- INFORMAÇÕES 	- 

267,85 m2  267,85 m2  01 267,85 rii2  
BLOCO 04- ARQUIVO 

57,05m2  57,05 m' 02 114,10m2  
BLOCO 05 - VARA CRIMINAL 

255,99 m2, 255,99 m2  01 255,99 rii2  
BLOCO 06- VARA CIVIL 

253,05 m' 253,05 m2  03 759,15 m2  
BLOCO 07- TRIBUNAL DO JURI 

630,75 m2  630,75 m2  , - 	. 01 630,75 m2  
BLOCO 08- GUARITA 

13,23 m2  . 13,23 m2  01 13,23 m2. 
BLOCO 09- DEPOSITO DE LIXO . 

28,64 m2  28,64 m2  01 28,64 m' 
BLOCO 	10 	- ARQUIVO/CENTRAL 
ELETRICA 

• 

79,45 m' 79,45 m2  01 79,45 m? 
BLOCO 11 - .CENTRAL ELETRICA / 
MATERIAIS APREENDIDOS 

. 

79,45 m2  79,45 m' 01 79,45 m2  

ÁREA DO TERRENO 20.000,00 m2  

ÁREA PERMEÁVEL TOTAL 8.933,90 m2  

2.736,51m2  ÁREA CONSTRUIDA TOTAL 

ÁREA COMPUTÁVEL TOTAL 11.066,40 m2 

EGVP00351/00-30-RL-0163 	4 
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Figura 02— Planta de situação 

• 

2 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

O Fórum da Comarca de Água Boa / MT, está localizado em torno de 746 Km da Capital 
Cuiabá no endereço: Avenida Planalto — Bairro Jardim Planalto, 78.635-000 Água Boa - MT. 

• 

Figura 01 — Mapa de situação 
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ENGEVIX S/A 
COORDENADOR NO MT 

GUILHERME GODOY 

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO 

CLAUDIO GONÇALVES PRATA 

FISCAL DE OBRA 
eu. 	 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 

3- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E DO CONTRATO ENGEVIX 

ROBERTO CYRIACO 

•  
, DIRETOR DO DEPT DE OBRAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO 

DIOGO GONÇALVES 

CHEFE DA DIVISM DE 
FISCALIZAÇÃO/FISCAL DO 

CONTRATO 

FILIPE AUGUSTO TAVARES • 

V 
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4 - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS E EQUIPE TÉCNICA 

- (4.1 - Informações do COntrato 

4.1.1 - Dados Contratuais da Obra 

QUADRO 2 
DADOS CONTRATUAIS DA OBRA 

Convênio - Preféitura Água Boa N°: 04/2018 

Empresa: MI Construtora de Obrastda. 

Valordo contrato: R$ 9.416.925,40 

Valor fatúrado no período (r$/%): 

.. 
R$ 116.982,78 

1,24% 

Valor faturado acumulado (r$/%): 
R$841.677,43 

8,94% 

Saldo contratual com aditivo (r$/%): 
^ 

R$ 8.679.632,30 

91,06% 

Data da assinatura contratual: 20/05/2019 • 

Data de Mick) da obra (OS): 03/06/2019 	' 

Data de término previsto: 11/11/2020 	• 

Prazo 	contratual 	Inicial 	(vigência 
execução: 	, 

(11/11/2020) e dias (540 dias) 

(25/09/2020) e dias (480 dias) 

Prazo 	contratual 	atual 	(Vigência 
execução: 

QUADRO 3 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PRAZO 

Prazo contratual: 540 dias 	• 

Prazo aditado: , 

Prazo total: . 

Data inicio aditivo: 

Data término aditivo: ' 

• 
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QUADRO 4 
SEGUNDO TERMO ADITIVO —SERVIÇOS.  

Valor do contrato: 
, 

R$ 9.416.925,40 

Valor aditado (r$/%0): 	' 

. 

Positivado: Negativado: 

R$407.432,97 . 
R$182.788,47 

4,33% 1,94% 

• 

Total Empenhado (r$) 

R$ 224.644,50 

2,39% 

Valor total: 	" R$ 9.641569,90 

Data aditivo: Aguardando Aprovação 

4.1.2 - Lideres de Equipe da Construtora 

QUADRO 5 

EMPRESA: MI Construtora de obras Ltda 

NOME EMAIL 	'.. TELEFONE: FUNÇÃO 

' Eduardo Felipe Figur engenharia@mi.construtora.com.br  065 99986-9567' 

.. 	.. 

Engenheiro Civil 

1 /4  

4.1.3 - Relação de Equipamentos da Construtora.  

QUADRO 6 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUTORA 

EQUIPAMENTOS Quantidade Mobilização Desmobilização 

Betoneira de 400 I 03 Ok 

Caminhão carroceria 3/4" 01 Ok 

TOTAL 04 
• 

, 
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4.1.4 - Relação de Pessoal da Supervisora • 

QUADRO 7 
RELAÇÃO DE PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

EMPRESA Engevix Engenharia e Projetos S.A. 

NOME , 	. 
EMAIL 	• 

PERÍODO DE 
ATUAÇÃO 

FUNÇÃO 

CLÁUDIO GONÇALVES 
PRATA 

claudio.prata@novaengevix. 
com.br 	, 

01/04/2019 - 
Atual 

Coordenador de 
Fiscalização 

FABIANO GALLI 
PODANOSQUE 

fabianC.podanosque@novae 
ngevix.com.br 	- 

01/04/2019 - 
Atual 	. 

. 	Engenheiro 
Eletricista 

FLORAVANTE ROSA 
NETO 

' 

neto.rosa@novaengevix.co  
m.br 	s 

01/04/2019 - 
Atual 

' 	Engenheiro 
Eletricista 

GABRIEL ANTÔNIO 
SANTANA gabrielsantana@novaengev 

. ix.com.br  

01/04/2019 - 
 

- Atual Engenheiro Civil 

INES VIEIRA SERPA 
ines.serpa@novaengevix.co  

m.br 
01/04/2019 - 

Atual 
Arquiteto e 
Urbanista 

PAULO ROGÉRIO DE 
MELO 

paulo.melo@novaengevix.c6 
m.br 	, 

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro Civil 

MARCUS VINICIUS 	" 
. CAMARGO DIAS 

marcus.dias@novaengevix.c 
om.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro tivil 

SANDRO JOSÉ JORDA0 
DA SILVA 

aandro.silva@novaengevix.c 
om.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro Civil 

WELLINGTON ARILSON 
DE MELO 

wellington.melo@novaengev, 
, 	ix.com.br  

01/04/2019 - 
I 	Atual 

Arquiteto e 
Urbanista 

WELLINGTON 
FRANCISCO P. DOS 

SANTOS 
wellington.santos@novaeng 

eVix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

21.1.5 - Relação de Equipamentos da Supervisora 

QUADROS 
-EQUIPAMENTOS 
	

QUANTIDADE 

Veículo 
	

01 

TOTAL 
	

01 

4.2 - Informações da Fiscalizáção 

4.2.1 - Engenheiro /Arquiteto Fiscal 

Eng. MARCUS yINICIUS CAMARGO DIAS (Engenheiro Civil) 

Email: márcus.dias@novaengevix.com.br  Telefone 065 99972-8325 
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Figura 1 — Vista do canterio de obras 

A placa da obra, foi inspecionada e apresenta boas condições. Abaixo apresentamos a foto: 

Período de atuação: 06/2019 — Atual. 

5 - DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - VISITA 

5.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - 

5.1.1 - Instalação do canteiro de obra 

Durante a vistoria, identificamos no canteiro de obras boa organização e manutenção, 
sendo este o necessário para a execução da obra, abaixo apresentamos as fotos das 
instalações do canteiro: 

Figura 2— Central de carpintaria/ Central de concreto 

Entretanto, detectamos um grande volume de mato na obra, o que pode ocasionar 
aparecimento de animais peçonhentos, desta forma solicitamos a empresa MI Construtora 
de Obras Ltda.,. limpeza com roçagem de toda a área, a qual foi iniciada ainda durante a 
nossa vistoria. 	, 
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Figura 3— placa da obra / tapume 

5.1.2 - Consumo mensal de água e energia elétric,a 

Os pontos de energia e água potável estão instalados na obra, sendo que estavam em 
operação. 

Figura 4 — pontos de energia e água potavel na obra. 

5.2 - TERRAPLANAGEM 

Não ocorreram serviços de.  movimentação de terra, durante a vistoria técnica na obra. Não 
ocorreram serviços de execução do muro de arrimo, durante a vistoria na obra. 

5.3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

Reiteramos que conforme descrito no relatório no EGVP00351700-30-RL-0156, e em 
diversos relatórios emitidos por esta fiscalização indicando a revisão dos projetos - das 
fundações profundas dos blocos 01, 02, 05 e 07. No relatório EGVP00351/00-30-RL-0128, • 
indicamos que as revisões foram apresentadas, sendo que persiste a necessidade de 
revisão do projeto de fundações da edificação da cabine de força, a qual impede o início 
dos serviços da referida edificação. Abaixo, apresentamos o quadro resumo com o status 
das fundações profundas de cada bloco, para acompanhamento: 
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BLOCO 

FUNDAÇÕES DOS BLOCOS 

'
Projeto 

TIPO DE 

FU NDAÇÃO 
' Status Execuçã o 

BLOCO 01 	
. 

ESTACA projeto revisado não executado 

BLOCO 02 	. ESTACA projeto revisado não executado 

BLOCO 03 ESTACA revisado estacas concluídas 

BLOCO 04 Sapatas . revisado 
sapatas 

concluídas 

BLOCO 05 ESTACA projeto revisado não executado 

BLOCO 06- A/B/C ESTACA revisado estacas concluídas 

BLOCO 07 ESTACA projeto revisado não executaldo 

BLOCO 08 sapatas 	. revisado 
sapatas 

concluídas 

BLOCO 09 sapatas . 	revisado 
sapatas 

concluídas 

BLOCO 10 sapatas revisado 
sapatas 

concluídas 

BLOCO 11 
. 

. 
sapatas . revisado 

sapatas 

concluídas 

CABINE DE FORÇA sapatas Aguardando revisão não executado 

atualizado em 13/01/2020 

A empresa M I Construtora de Obras Ltda. não apresentou previsão de mobilização de 
equipes e equipamentos para construção das*fundações dos blocos 01, 02, 05 e 07, sendo 
que estas continuam paralisadas na obra. Esta fiscalização novamente questionou tanto a 
equipe técnica da Prefeitura Municipal de Água Boa é a empresa M I Construtora de Obras 
Ltda. quanto o início dos serviços de fundações dos blocos já citados, porém a empresa MI 
Construtora de Obras Ltda. expressou que irá iniciar esses serviços após a formalização 
do aditivo de serviços e valores. 	 • 

Após vistoria e verificação dos projetos revisados reiteramos a recomendação que a 
Prefeitura Municipal de Água Boa seja advertida para apresentar a revisão das 
fundações da cabine de força, que está paralisada por falta dê revisão do projeto 
citado.  

Apresentamos abaixo a descrição 'dos serviços que constatamos "in loco" passamos a 
exposição dós serviços em execução constatados pela fiscalização durante esta vistoria. 

Constatamos atividades de execução de fundações, das vigas baldrames nos blocos 03 
com equipes trabalhando, já no bloco 06 C os serviços foram iniciados porem náo haviam 
equipes trabalhando, por consequência está paralisado. Nos blocos 04 A, 04 B, 06 A, 06 B, 
08, 09, 10 e 11 já Concluíram as suas respedtivas fundações. Ressaltamos que não 
constatamos evolução de serviços de fundações em comparação a última visita 

4 
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realizada no dia 18/12/2019  devido a paralisação das atividades na obra no período de 
fim de ano. 

No bloco 03, os serviços estão nas baldrames, formas e ferragens. Ahaixo apresentamos 
as fotos dos serviços: 

• 

Figura 5 — Bloco 03— vista geral do bloco 03 

Figura 6— Bloco 03— Montagem das ferragens das vigas baldrames 

No bloco 06 C, os serviços continuam paralisados no lastro de concreto magro para 
implantação das vigas baldrames, não constatamos equipes trabalhando no referido bloco. 
Abaixo apresentamos o status dos serviços: 
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Figura 7— Bloco 06 C — Vista geral / detalhe 

Recomendamos que com a retomada das atividades no bloco 06 C, nas áreas de projeção 
das vigas baldrames no lastro de concreto magro seja limpo para a implantação' das 
ferragens, formas e posterior concretagem das vigas baldrames. 

Os blocos 04 A, 04 13, 06 A, 06 B, 8, 9, 10 e 11 as fundações -e vigas baldrames já forma 
concluídas. A cabine de força continua com os serviços de fundações paralisado devido a 
necessidade de revisão do projeto. Abaixo apresentamos as fotos do local de implantação 
dacabine de força: 	• 

Figura 8— Cabine de força — Vista geral , 

Novamente indicamos que não temos previsão de mobilização do equipamento perfuratriz 
para a execução das fundações profundas — estacas escavadas, tal fato contribui 
diretamente para o atraso hoje constatado na obra. Esta situação somando-se ao período 
chuvoso que já está em curso na região da obra, tem ãumentado o atraso na obra: 

Posto isto, esta fiscalização novamente apresenta a sua preocupação na execução das 
fundações, e por consequência no prazo da.  obra, recomendando que a Prefeitura 
Municipal de Anua Boa, apresente novo prazo para a mobilização e execução das 
referidas fundações. 

• 
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5.4 - SUPER ESTRUTURA 

Não identificamos evolução nos serviços 0e estrutura em comparação' a última visita 
realizada no dia 18/12/2019, devido a paralisação das atividades na obra no período de fim 
de ano. Contudo apresentamos abaixo o estágio em que se encontra a obra durante a 
nossa vistoria. A estrutura dos pilares nos blocos 04 A e 13 estão em fase intermediária, nos 
blocos 08 (guarita), bloco 09 (depósito de lixo), bloco 10 e 11 estão na altura da viga de 
cobertura, porem durante a vistoria não observamos equipes trabalhando para -a evolução 
da estrutura de concreto armado para as‘referidas vigas. No que tange o status dos serviços 
apresentamos abaixo as fotos de cada bloco: 

Figura 9— Bloco 04 A — Vista dos serviços de estrutura em concreto armado - pilares 

Figura 10— Bloco 04 B — Vista dos serviços de estrutura em concreto armado — formas e ferrragens 
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Figura 11,—Bloco 08— Vista dos serviços de estrutura em concreto armado - pilares 

r  ' 

Figura 13— Bloco 10— Vista dos serviços — Pilares concretados 

Figura 12 — Bloco 09— Vista dos serviços de estrutura em concreto armado — pilares 
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Figura 14— Bloco 11 — Vista dos serviços de estrutura em concreto aramado — pilares concretados 

Nos blocos 06 A e 06 8, as ferragens dos pilares estão sendo posicionadas para a evolução • 
, da estrutura., • 

Figura 15— Bloco 06 A / 06 B — posicionamento das ferragens dos pilares 

Ainda no que tange as lajes, persiste a situação do não inicio da pré-fabricação das vigotas 
treliçadas das lajes, visto que em quase a sua totalidade, as lajes são pré-fabricadas, sendo 
que até o momento da elaboração deste relatório não haviam iniciado a fabricação. A 
fiscalização alertou a empresa M I Construtora de Obras Ltda. que o inicio da fabricação da 
laje já está em atraso visto que os blocos 08, 09, 10 e 11 estão no nível para execução das 
vigas de concreto e laje. 

Ressaltamos, que a empresa M I Construtora de Obras Ltda., está utilizando a alvenaria 
como forma para a realização dos serviços de concretagem de pilares. Esta fiscalização 
advertiu tanto a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Água Boa quanto a empresa M I 
Construtora de Obras Ltda., sobre a necessidade de moriitoramento do prumo e esquadro 
da estrutura em concreto armado devido ao método executivo aplicado. 

5.5 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

Não ocorreram serviços de impermeabilização durante nossa vistoria. 



Figura 18— Blocos 08 (Guari a) — execução da alvenaria 
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5.6 - ALVENARIA E FECHAMENTO 	 e 

Não identificamos evolução nos 'serviços de alvenaria em comparação a última visita 
realizada no dia 18/12/2019, assim vamos apresentar o status dos serviços durante nossa 
vistoria. Os serviços de alvenaria - 14x19x19cm, nos blocos 08, 09, 10 e 11, estão ao nivel 
da viga de cobertura sem evolução, nos blocos 04 A e 04 B a alvenaria está no nível 
intermediário sem evolução, a alvenaria nos blocos 06 A e 06 B está em continuidade. 
Como a empresa M I Construtora de Obras Ltda., utiliza a alvenaria como forma para a 
realização dos serviços de concretagem de pilares, estes estão concomitantes com a 
evolução da alvenaria. Abaixo apresentamos os serviços descritos: 

Figura 16— Bloco 04 A / 04 B — execução da alvenaria 

    

' 
rt 

4• Yrb• 

 

Figura 17— Bloco 06 A / 06 B — execução da alvenaria 



Figura 19— Blocos 09 (depósito de lixo) — alvenaria 

Figura 20— Bloco 10— alvenaria 

<111111M 

Figura 21 — Bloco 11 — alvenaria 

Reiteramos a recomendação a empresa M 1 Construtora de Obras Ltda., que adote o 
procedimento de cobrir com lona o estoque de alvenaria, visto a incidência de período 

-chuvoo na região da obra. Novamente, alertamos a equipe técnica da Prefeitura Municipal 
de Água Boa quanto a empresa M 1 Construtora de Obras Ltda., sobre a necessidade de 
monitoramento do prumo e esquadro da estrutura em concreto armado e alvenaria devido 
ao método executivo aplicado. 
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5.7 - ESQUADRIAS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.8 - COBERTURA 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.9 - REVESTIMENTO 

Os serviçõs de chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto foram iniciados 
nos blocos 08, 09, 10 e 11, porém não avançaram em comparação a última visita realizada 
no dia 18/12/2019. Abaixo apresentamos as fotos dos serviço: 

Figura 22— Bloco 08 / Bloco 09— chapisco 

Figura 23— Bloco 10 / Bloco 11 — chapisco 

5.10 - PISOS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

a 

 

• 
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5.12 - PINTURA 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.13 - URBANIZAÇÃO 

Não ocorreram serviços durante a visita. 

5.14 - COMUNICAÇÃO VISUAL 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.16 - $PDA 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços.não iniciados. 

5.17 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.18 - INSTALAÇÃO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.19 - INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.20 - OUTROS SERVIÇOS 

5.21 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA_OBRA 

Durante nossa vistoria constatamos na obra 01 (um) engenheiro civil e cri (um) mestre de' 
obras durante a vistoria, incluindo 01 (um) encarregado de serviço. O Técnico de segurança 
do trabalho estava presente durante nossa visita. 

A fiscalização reilerou a equipe técnica da empresa M I Construtora de Obras Ltda. e a 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Água Boa que os procedimentos de segurança do 
trabalho, NR 18 - Condições e meio ambiente de,trabalho na indústria da construção, NR 
35 — Trabalho em altura e as demais NR's correlacionadas' aos serviços em andamento, 
sejam implantados e cumpridos pela equipe da obra. 

Nos demais serviços, foram identificadas placas de sinalização de segurança na obra. Os 
trabalhadores da obra portavam os EPI's (equipamentos de proteção individual) durante 
suas respectivas atividades na obra. Constatamos um efetivo de 33 colaboradores (27 mão 
de obra direta + 06 mão de obra indireta) mobilizados na obra. Novamente está fiscalização 
relata a situação em que diversas frentes de serviços estão paralisadas ou com baixo 
desempenho por falta de mão de obra mobilizada, impactando diretamente na evolução 

1 
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dos serviços,. Reiteramos ao Engenheiro residente sobre os atrasos já constatados, e sobre 
as frentes de serviços paralisadas ou com baixa evolução. Solicitamos no diário-de obra do 
dia 08/01/2020 que a construtora apresente um replanejamento do cronograma físico-
financeiro. 

e 

No que tange a fiscalização da obra por parte da Prefeitura Municipal de Água Boa, devido 
à complexidade do tipo do empreendimento, diversos detalhes construtivos e problemas já 
identificados na execução, indicamo§ a necessidade de um fiscal dedicado exclusivamente 
a execução da obra. A Prefeitura Municipal de Água Boa, indicou que a Engenheira Civil 
Aline Favaretto é a fiscal com dedicação exclusiVa para a referida obra. 

5.22 7, SERVIÇOS NOVOS — ADITIVOS DE SERVIÇOS 

A Prefeitura Municipal de Água Boa, através do oficio SPF n° 076/2019, protocolado no 
TJMT no dia 13/01/2020 com o N° 985/2020, solicitou a celebração do primeiro termo de 
aditivo de acréscimo e decréscimo de valores relativos ao Contrato n°089/2019, vinculado 
ao termo de convênio 04/2018, desta forma o TJMT designou está fiscalização para realizar 
a análise técnica dos serviços pleiteados. Assim iniciamos a análise dos itens solicitados 
no pleito. 

5.22.1 - Serviços Decrescidos 

Item 4.0 — Infraestrutura 

Conforme narrado no relatório EGVP00351/00-30-RL-0080, indicamos os problemas 
éxecutivos identificados durante a execução das referidas estacas, ocorrendo revisão dos 
projetos de fundações. Assim devido a modificação dos projetos de fundações, optando por 
uma solução para fundações profundas do tipo de estaca escavada com revestimento, faz-
se necessário suprimir o saldo em planilha do item estaca hélice continua e serviços 
correlatos. Posto isto, esta fiscalização opina na supressão dos itens descritos abaixo: 

Item 4.1.1 - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO 
TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 

Contratado — 2820,00 m, total èxecutado na obra — 2,16,00 m, saldo em planilha 2.604,00 
m. perfazendo um decréscimo de 2.604,00m. 

Item 4.1.2 - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 

Contratado —282,00 un, total executado na obra.  —243,00 un, saldo em planilha 39,00 un. 

Item 4.1.3 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO 
EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AFL10/2016 

Revisão dos quantitativos de projeto. Contratado —36,75 kg, total quantificado com o projeto 
0,00 kg: perfazendo um decréscimo de 36,75 kg. 
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11-T/irr , 

5.22.2 - Serviços Acrescidos 

Item 4.0 — Infraestrutura 

Item 4.1 — Estacas (dos blocos, pórtico, circulação) 

•  Com a revisão dos projetos de fundações profundas, indicada no -relatório 
EGVP00351/00-30-RL-0128, e analisando os quantitativos dos projetos revisados versus 
aos quantitativos de planilha licitatória identificamos a necessidade de readequar os itens 
descritos abaixo da planilha orçamentária. Posto isto, esta fiscalização opina na revisão 
dos itens descritos abaixo: 

Item 4.1.4 - MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 

Contratado — 2.318,40 kg, total quantificado com a revisão do projeto 4.962,83 kg, 
perfazendo um acréscimo de 2.644,43 kg. 

Item 4.1.5 - MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 

Contratado — 10.216,00 kg, total quantificado com a revisão do projeto 10.542,15 kg, 
. perfazendo um acréscimo de 326,15 kg. 

Item 4.2 — Blocos, Tocos e Baldrames 

Item 4.2.1 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Contratado — 1.427,70 kg, total quantificado com a revisão do projetà 3.794,68 kg, 
perfazendo um acréscimo de 2.366,98 kg. 

Item 4.2.2 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Contratado —249,20 kg, total quantificado com a revisão do projeto 2.064,91 kg, perfazendo 
um acréscimo de 1.815,71 kg. 

Item 4.2.3 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Contratado —944,90 kg, total quantificado com a revisão do projeto 3.140,60 kg, perfazendo 
um acréscimo de 2.195,70 kg. 

Item 4.2.4 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Contratado — 136,20 kg, total quantificado com a revisão do projeto 1.375,61 kg, perfazendo 
um acréscimo de 1.239,41 kg. 
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Item 4.2.6 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF  06/2017 

Contratado -558,50 m2, total quantificado com a revisão do projeto 592,92 m2, perfazendo 
um acréscimo de 34,42 m2. 

Item 4.2.7 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF 06/2017 

Contratado - 2.374,35 m2, total quantificado com a revisão do projeto 2.466,02 m2, 
perfazendo um acréscimo de 91,67 m2. 

Item 4.2.8 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

Contratado - 201,20 rn3, total quantificado com a revisão do projeto 220,91 rn3, perfazendo 
um acréscimo de 19,71 m3. 

Item 4.2.9 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDAÇÕES 

Contratado -201,29 rn3, total quantificado com a revisão do projeto 220,9t rn3, perfazendo 
um acréscimo de 19,71 m3. 

Item 5.0 - Superestrutura 

Item 5.7 - CONCRETAGEM DE PILARES, ÉCK = 25-MPA, COM USO DE BALDES 
EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2  

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 

Contratado - 192,40 m3, total quantificado com a revisão do projeto 458,43 rn3, perfazendo 
um acréscimo de 266,03 m3. 

Item 5.8 - LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VÃO 4,1M INCL VIGOTAS 
TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA 
ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. 

Contratado - 873,69 m2; total quantificado com a revisão do projeto 1.082,14, m2, 
perfazendo um acréscimo de 208,45 m2,Serviços Acrescidos 

5.22.3 - Serviços Extracontratuais (novos) 

Com a revisão dos projetos de fundações profundas, narrada no relatório 
EGVP00351/00-30-RL-0128, indicando uma mudança no tipo de estaca a ser,executada 
ocorre necessidade de inclusão de um novo item de fundações atendendo as novas 
Prerrogativas do projeto de fundações. 
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Quantitativo aferido no projeto - 111,06 kg, total a ser incluso no contrato —111,06 kg. 

No item urbanização, foi identificado em Campo necessidade de inclusão de fundações 
tipo estaca broca visto as dimensões do muro e carga de vento acidental que ocorre na 
área de implantação do novo fórum de Água Boa. Desta 'forma faz-se necessária-a 
inclusão de novo item de fundações pára o referido muro.. Posto isto, esta fiscalização 
opina na inclusão dos itens descritos abaixo: 

Item 4.0 — I nfraestrutu ra 

Item 4.1 — Estacas (dos blocos, pórtico, circulação) 

,Item 4.1.6 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, ENCAMISADA, 'SEM 
FLUIDO, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, 
CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO) 

Observando a análise das novas especificações do projeto sobre o tipo de estaca 
escavada, fez-se necessário desenvokier composição de preços 'unitários, fundamentada 
na base de dados do SINAPI — 90881, para os serviços e insumo correlatos à estaca 
escavada encamisada, observando os valoreside mão-de obra já estabelecidos na,planilha 
de licitação. Chegamos a Um valor de custo de R$ 52,77 ( cinquenta e dois reais, e setenta 

sete centavos ), já atribuindo o desconto ofertado pela construtora na licitação — 14,11%. 
Totalizamos com a inclusão do BDI de 22,23% um valor de R$ 64,50 ( sessenta e quatro 
reais, e cinquenta centavos ), sendo que a planilha de composição da Estaca Escavada 
Mecanicamente está em anexo a este relatório. 

Quantitativó aferido no projetO —2.122,00 m, total a-  ser incluso no contrato — 2.122,00m 

Item 4.1.7- 'CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRIBO CONTINUO HELICOIDAL. AF_10/2016 

Com a revisão dos serviços de fundações profundas — estacas escavadas, necessitou a 
inclusão de ferragens não previstas na planilha de licitação. A composição do serviço em 
epigrafe foi oriunda da base de dados do SINAPI —95445. Com  um valor de R$ 5,00 ( cinco 
reais), observando o preço incluso BDI e o desconto ofertado pela empresa na licitação. 

• 

Quantitativo aferido no projeto - 33,93 kg, total a ser incluso no contrato — 33,93kg 

Item 4.1.8 - MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF 11/2016 

Com a *revisão dos serviços de fundações profundas — estacas escavadas, necessitóu a 
inclusão de montagem de armadura não previstas na planilha de licitação. A composição 
do serviço em epigrafe foi oriunda da base de dados do SINAPI —95577. Com  um valor de 
R$ 6,94 ( seis reais, e noventa e quatro centavos), obsei-vando o preço incluso BDI .e o 
desconto ofertado pela empresa na licitação. 
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• 

Item .4.0 — Urbanização 

Item 14.11 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO .DE 20 CM, 
PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, . 
NÃO ARMADA. AF_03/2018 

Acréscimo de fundação tipo estaca broca em cohcreto. A composição do serviço é da base 
de dados do SINAPI — 98228. A fiscalização identificou que a empresa M I Construtora de 
Obras Ltda em seu pleito não observou o desconto no preço unitário dos serviçbs, assim 
após promovermos a correção temos um valor deR$ 49,03 ( quarenta e nove reais, e três 
centavos ), observando o preço incluso BDI e o desconto ofertado pela empresa na 
licitação. 

Quantitativo aferido no projeto - 176,40 ml, total a ser incluso no contrato — 176,40 ml- 

Portanto, estes são os itens que a fiscalização entende como pertinentes ao 10  aditivo de 
serviços da obra de construção da sede do novo Fórum de Água Boa. 

Contudo, a Prefeitura Municipal de Água Boa, juntamente com a empresa M I Construtora 
de Obras Ltda., pleitearam a supressão de itens no contrato, os quais apresentamos lista 
abaixo: 

ITEM CODIGIO REF DESCRIÇÃO UNE; 	OTD 	OTD REAL DIFERENÇA 
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Esta fiscalização entende que devido a 'possibilidade de revisão de projetos de estrutura 
em concreto armado estar em curso, não é recomendável promover neste momento a 
revisão de tais itens, o que pode acarretar em prejuízo ao desenvolvimento dos serviços na 
obra. Assim recomendamos-que estes itens não sejam suprimidos até a efetiva conclusão 
da revisão de projetos da obra. s.m.j 
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5.23 - CONTROLE TECNOLÓGICO 

Durante a vistoria identificamos na obra a moldagem dos corpos de prova de concreto, 
entretanto não foram emitidos os relatórios de rompimento dos corpos de prova. A empresa 
M I Construtora de Obras Ltda.- apresentou relatório de rompimento de corpos de prova de 
concreto, a qual apresentamos em anexo a este relatório. 

5.24 - MATERIAIS 

Sem recebimento de novos materiais no período. 

5.25 - REGISTRO SERVIÇOS LIBERADOS / REPROVADOS 

Não aplicável. 

5.26 - DIÁRIO DE OBRA 

A empresa M I COnstrutora de Obras Ltda., está emitindo o diário de obras Conforme 
recomendação da fiscalização. Abaixo apresentamos a foto do diário de obras: 

Figura 24 — diãrio de obras 

- CONTROLE DAS CONDIÇÕES DO TEMPO 

6.1 - Controle Meneei 

Foram registradas chuvas no decorrer do mês de dezembro/2019. Salientamos que a 
empresa M I Construtora de Obras Ltda., paralisou as atividades dos dias 19/12 a 
31/12/2019 devido as festividades de fim de ano, assim aumentando consideravelmente o 
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percentual de dias sem atividades. Abaixo apresentamos o gráfico de controle de chuvas 
do mês de dezembro/2019: 

Controle Chuvas - dezembro/2019 70% - 
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6.2 - Controle Acumulado 

Abaixo apresentamos o gráfico acumulado de chuvas no decorrer de todo o contrato em 
tela. 

Gráfico de chuvas - Acumulado - Jul/19 - Dez/19 

BOM 

CHUVA - PRATICA VEL 

CHUVA IMPRATICAVEL 

MOLHADO 
PREJUDICIAL 

SEM ATIVIDADES 

••• 

7- CRONOGRAMA E GRÁFICO FINANCEIRO (PREVISTO X REALIZADO) 

A obra já está em execução com mais de 210 ( duzentos e dez ) dias de serviços. 
Observamos, neste período a conclusão da mobilização e a realização dos serviços de 
terraplanagem. Os serviços da execução os serviços do muro de divis continuam 
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estagnados e de infraestrutura — fundações da obra chegaram a um ponto que dependem 
de mobilização do equipamento de perfuração para a sua evolução e posterior conclusão, 
a empresa M l Construtora de Obras Ltda. apresentou 'pleito de aditivo dos serviços de 
fundações, a qual foi analisado pela Prefeitura Municipal de Água Boa e encaminhado ao 
TJMT, sendo este objeto de análise neste relatório. Os atrasos no desenvolvimento dos 
serviços de infraestrutura — estacas / blocos de coroamento / vigas baldrames nas 
edificações blocos 01, 02, 05, 07 e cabine de força, estão impactando diretamente no atraso 
já identificado na obra, pois os mesmos não foram iniciados até a emissão deste relatório. 

I  Ressaltamos que estes serviços são antecessores ao desenvolvimento dos demais 
serviços da obra dos referidos blocos, criando um caminho critico de atraso. Durante a 
vistoria realizada não detectamos o avanço de atividades, visto a paralisação da obra do 
período do dia 19/12/2019 a 06/01/2020, assirn os • serviços estão no estágio na 
superestrutura e alvenaria de vedação, incluindo revestimento em chapisco nos blocos 8, 
9, 10 e 11, execução a alvenaria e.estrutura dos pilares nos blocos 04 A, 04 B, 06 A e 06 
B. Observamos falta de mão de obra visto as diversas frentes que estão paralisadas e 
relatadas neste relatório. 

Figura 25— vista áerea da.  obra 

Reiteramos o dimensionamento de um atraso em 120 dias nos serviços com a tendência 
de aumento, os quais são baseados no percentual medido até o fechamento deste relatório, 
sendo os mesmos 'causados pelas sucessivas paralisações que ocorreram no mês de 
agosto e setembro/19, nos meses de outubro, novembro e dezembro/19 foi determinante a 
falta de mão de obra para o avanço das frentes liberadas, paralisação das atividades no fim 
de ano, falta de mobilização dos equipamentos para a realização das fundações profundas 
e pelos problemas técnicos que impeliram a revisões nos projetos, descritos no relatório 
EGVP00351/00-30-RL-0105, EGVP00351/00-30-RL-0120, EGVP00351/00-30-RL-0143 e 
EGVP00351/00-30-RL-0156. 
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Após a vistoria, foi revisada os quantitativos de Serviços da 4° medição da obra, sendo está 
apresentada a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Água Boa e a empresa M I 
Construtora de Obras Ltda. Assim a analise, foi revisada, observando a 4° medição, sendo 
a evolução na alvenaria, estrutura de concreto armado pilares etevestimento em chapisco. 
Abaixo apresentamos os percentuais de avanço acumulados dos seguintes serviços: 

Administração da obra — 5,74%; 
Serviços preliminares — 79,66%; 
Terraplanagem — 86,47%; 
I nfraestrutu ra — 36,52%; 
Superestrutura — 8,93%; 
Impermeabilização— 10,17%; 
Alvenaria de fechamento — 5,75%; 
Revestimento — 0,17%; 
Urbanização — 19,71%; 

Com a 4° medição revisada, constatamos um avanço acumulado na obra de 9,07% do 
total contratado da obra baseando-se no total medido até a emissão deste relatório. 
Contudo o cronograma inicial do contrato, a previsão para o avanço acumulado nesse 
período de obra era de 29,57%, demonstrando um atraso na execução da obra de 
20,50% do acumulado (69,33% de atraso dos serviços no penódo proposto). Baseando-
se nas informações relatadas, atrasos de serviços constatados "in /oco" e nos percentuais 
revisados da 4° medição reiteramos a recomendação de uma reprogramação do 
cronograma físico-finanCeiro da obra, incluindo um plano de ação para a recuperação 
do atraso já constatado na obra, 

Até a emissão deste relatório não recebemos nenhuma reprogrdmação dos serviços ou 
cronograma físico-financeiro revisado, conforme solicitação emitida no relatório 
EGVP00351/00-30-RL-0156, desta forma • reiteramos a necessidade de uma efetiva 
reprogramação 0e serviços, onde seja apresentado além do cronograma físico financeiro 
sintético, o cronograma analítico dos serviços, indexando o mesmo ao histograma de mão 
de obra e de equipamentos. Assim, com os valores indicados apresentamos o avanço na 
curva S da obra do novo Fórum de Água Boa I MT: 



çurva 5 : Obra do Novo Fórum de Água Boa- MT 

PREVISTO 	 —`—% ACUMULADO 

abr/20 moij20 jun/20 jul/25 agono 20020 

MED UI Md) 01 . MED 02 MED 02 MED 33 MED 01 MEDOS MEDOS MEDOS MED Di MEDOS MED 09. hl ED.10 MED 11 MED 12 MED 13 

julf19 
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GRÁFICO 1 
RESUMO FINANCEIRO - (%) (PREVISTO x REALIZADO) 

• 
A curva S, foi desenvOlvida baseando-se no cronograma físico financeiro de contrato 
confrontando com-os avanços aferidos,nas medições da obra. Apresentando o atraso entre 

programado versus o executado da ordem de 20,50% do valor total de conirató portanto 
atraso está superior ao total aferido da obra.  Novamente indicamos que com base nas , 

informações relatadas e recursos disponíveis na obra até a emissão deste relatório não é 
exequível o prazo estipulado em contratO para a conclusão da obra.  
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7.1 - MEDIÇÃO CONSTRUTORA 

Após a vistoria "in loco" na obra, observando os comentários e os serviços que foram 
aferidos na obra, ocorreu a revisão final da 4°Medição, com o valor de R$116.982,78 (em 
anexo).. 

7.2 - INTERFERÊNCIAS NA OBRA 

Reiteramos a necessidade de adequação da fundação da cabine de força, ocorrendo a 
paralisação dos serviços de fundações do referido bloco até que seja aprisentada a revisão 
do projeto pelo Engenheiro projetista, sendo o responsável pela apresentação a Prefeitura 
Municipal de Água Boa. 

7.3 - ATO ("as built") 

Não houve modificações nos projetos na obra durante o período do presente Relatório. 

7.4 - ATAS DE REUNIÃO! CORRESPONDÊNCIAS / E-MAILS 

As atas de 'reunião, correspondências e e-maus enviados durante o período do presente 
Relatório encontram-se nos Anexos. 

7.5 - REGISTRO DE VISITAS EXTERNAS 

Não houve visita externa registrada no diário de obra. 

7.6 - RECOMENDAÇÕES DA SUPERVISORA 

7.6.1 - Pendências Fiscalização: 

Não ocorreram pendências durante o período. 

7.6.2 - Pendências da Prefeitura / Construtora: 

Revisão dos projetos de fundações da cabine de força; 
Data da mobilização do equipamento perfuratriz para execução das estacas; 
Apresentação de um plano de ação para recuperação do atraso na obra, incluindo 
uma reprogramação do cronograma físico financeiro; 
Mobilização de maior efetivo para as frentes de serviços liberadas; 
Apresentar a aprovação do projeto da Cabine de força junto a concessionária de 
energia; 

7.6.3 - Recomendações Supervisora para a Prefeitura / Construtora: 

Seguem algumas recomendações da Supervisora para, de forma preventiva, garantir o bom 
andamento da obra: 

A Supervisora recomenda a Construtora para que disponibilize o efetivo necessário 
para cumprir o cronograma, evitando atrasos na obra; 

Enviar mensalmente cronograma físico-financeiro atualizado à 	pervisora; 
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Cuiabá, 16 de janeiro de'2020. 

rcus Vinicius Camargo Dias 
Segurança do Trabalho/ MT 09848/D 

Cláudio Gonçalves lata 
Eng° Civil — CREA MT 07774/D 

Eng° Ci 

Dispor de todos os documentos necessários,em obra' para atender a legislação de 
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente; 

A Supervisora recomenda atender as condições de trabalho preconizadas na NR 18; 

Disponibilizar todõs os projetos executivos atualizados e documentação legal da 
obra no canteiro de obras; 

Apresentará Supervisora questionamentos sobre o projeto executivo, de forma que 
essas situações 'sejam encaminhadás ao Projetista o mais rápido possível; 

Qualquer tomada de decisão ou dúvida em relação ao andamento dá obra deVe ser 
comunicada à Supervisora e/ou à Fiscalização. 
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— 	 . ESTADO DE MATO GROSSO 

	

•••• 1 	 PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTICA 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

OBRA: EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM DE ÁGUA BOA 
LOCAL: ÁGUA BOA - MT 	 , 
ASSUNTO: 1° ADITIVO SERVIÇOS 
DATA: 15/01/2020 
EMPRESA: M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
CNPJ: 07.475.058/0001-30 	• 	, 
CONVÊNIO: 04/2018 

RESUMO GERAL DO CONTRATO - ADITIVOS 

ITEM ' DESCRIÇÃO VALOR 
ADITIVO - 

DECRESCIMO % ADITIVO - 	. 
ACRÉSCIMO 

0 CONTRATO INICIAL R$ 	9.416.925,40 100,00% R$ R$ 	 - 
1,  TERMO ADITIVO 01 R$ " 224.644,50 2,39% -R$ 	182.788,47 -1,94% R$ 	407.432,97 4,33% 

TOTAL R$ 	9.641.569,90 102,39% -R$ 	182188,47 -1,94% R$ 	407.432,97 4,33% 

. 

. 
  . 

s. 

,,..„ 

_ 

ii . 
. 

‘,»* 	VIL.: MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
CREA-MT 0984810 	- 

, 



ESTADO DE MATO GROSSO 

_ 	 PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTICA 	 _ 

. 	DEPARTAMENTO DE OBRAS 

OBRA: EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM DE ÁGUA BOA 	 ' 

LOCAL: ÁGUA BOA - MT 	• 	 . 
ASSUNTO: 1° ADITIVO SERVIÇOS 

DATA: 15/01/2020 	 . 	, 	 . , 
EMPRESA: M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 	 . 

CNPJ: 07.475.058/0001-30 
CONVÊNIO: 04/2018 

RESUMO DO lt ADITIVO :,'"--- - 

ITEM . r  W tET APAS 
2VALR TOT O 
k,  .'4 ADITIVO 2:::: 

% 	,, : D EÓRESCI ACRÉSCIMO   , % 
, 	s 

1.0 	• ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 000% R$ 	- 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES' R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 	- 0,00% 

3.0 TERRAPLENAGEM R$ 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% 
4.0 INFRAESTRUTURA R$ 	61.516,40 0,65% -R$ 	182.788,47 -1,94% R$ 	106.495,48 t13% R$ 137.809,39 1,46% 

5.0 SUPER ESTRUTURA 	• R$ 	154.479,84 1,64% R$ 0,00% R$ 	154.479,84 1,64% R$ 	- 0,00% 
6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 0,00% R$ 	- 0.00% . R$ 0,00% R$ 0,00% 

7.0 ALVENARIA E FECHAMENTO 	 - R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 000% 
8.0 	‘ ESQUADRIAS R$ 0,00% R$ 0.00% R$ 0,00% R$ 0,00% 

9.0 COBERTURA R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 	• 0,00% R$ 	- 0,00% 
10.0 REVESTIMENTO R$ 	 - 0,00% 'R$ 0,00% R$ 	 - 0,00% R$ 0,00% 
11.0 PISOS R$ 0,00% R$ 	- 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% 
12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 	 • R$ 0,00% R$ 0,00%. R$ 0,00% R$ 0,00% 
13.0 PINTURA 	 ' R$ 	 - 0,00% R$ 0,00% R$ 	 - 0,00% R$ 0,00% 

14.0 URBANIZAÇÃO R$ 	8.648,26 0,09% R$ 	- 0,00% R$ 0,00% R$ 	8.648,26 0,09% 

15.0 COMUNICAÇÃO VISUAL R$ 	 - 0,00% R$ 0,00% • R$ 	 - 	. 0.00% R$ 0,00% 

16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS à R$ 	- R$ R$ 
7.0 SPDA 	 ''' 	 , R$ 	. R$ 	 - R$ 

.18.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - R$ R$ 	 - R$ 

19.0 INSTALAÇÃO E PREVENSÃO DE COMBATE A INCENDIO R$ 	- R$ R$ 	- - 
20.0 INSTALAÇÃO DE GAS E GLP 	• R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% 

_ 	TOTAL R$ 	224.644,50 2,39% -R$ 	102.788,47 4,94%) R$ 	260.975,32 2,77% R$ 146.457,65 1,56% 

' 	. 

. à . 
 VALOR DO CONTRATO R$ 	9.416.925,40 

-.. 

,* ri VIL.: MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
CREA-MT 09848/D 	 . 



ESTADO DE MATO GROSSO • 
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE "FICA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

  

OBRA: EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO FORUM DE ÁGUA BOA 
LOCAL: ÁGUA BOA-- MT 
ASSUNTO: -1° ADITIVO SERVIÇOS 
DATA: 15101/2020 

. EMPRESA: M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
CNPJ: 07.475.058/0001-30 
CONVÉNIO: 04/2018 • 	- 

 

BDI-M.I 
DESCONTO 

22,23% 
1411% 

FONTE CÓDIGO ITEM -  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO " UNID QUANT P. UNIT. TOTAL 

, J -182. 88,47 S E RVIÇ OS • o EC R ESC IDOS 

CO8111110 4.0 FUNDAÇOES -182.788.47 

Contrato 4.1 ESTACAS (DOS BLOCOS, POR11CO, CIRCULAÇÃO R ACESSO 01.031 -152.788.47 

Contrato 
ESTACA NELICE CONTINUA. DIÂMETRO DE 30 CM. COMPRIMENTO TOTAL ATE 15 M, PERFURATRIZ COM TOROVE DE 170 KM M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF 02/2015 -2604,00 69.90 -162019,00 

Contrato 4.1.2 ARFtA.S.WNTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO. DIÂMETROS DE ATE 40 CM AF_1112016 UM . 	14,89 .510,71 
Contrato 4 1 3 CORTE E DOBRA DE Aço CA.60, DIAMETRO DE 8.3 MM. UTIUZADO EM ESTRIBO CONTINUO HELICOIDAL. Af_10/2016 KG 5.12 -188,18 

• 

Página 1 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRld - TRIBUNAL DE JUSTICA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS,  

  

OBRA: èoincAçAo DA NOVA SEDE DO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

LOCAL: ÁGUA BOA - MT 

ASSUNTO: ADITIVO SERVIÇOS • 

DATA: 15/01/2020 

EMPRESA: M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

CNPJ: 07.475.058/0001-30 

CONVÉNIO: 04/2018 

• 
BD1.81.1 

DESCONTO 

22,23% 

FONTE 1 	CÓDIGO ITEM DESCRIDA° DO SERVIÇO UNID OVA NT P UNIT TOTAL 

i. 
, 	SERVIÇOS ACRESCIDOS 280.975,32 

CootTato 4.0, INFRAESTRUTURA
. 	

' 106.435.48 

Conluio 4.1 ESTACAS IDOS BLOCOS, PORTICO, CIRCULAÇÃO) 	, 24.376.90 

Contrato 4 14 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUOarSvERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DukalETRO • 8,0 MM. AF_11/2016 KG 2.844.43 8,44 22 318.96 

Contrato 413 MONTAGEM DE ARMADURA LONGMJEKNAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DamETRO • 12,5 MM. AF_11/2016 KG 326.18 6,31 2.056.02 

• 

Contrato 4.2 BLOCOS, TOCOS E BALDRAMES 82.118,50 

Contrato 4.2.1 ARMAÇÃODEBLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA unuL/N00 AÇO CA-50 DE 6.3 MM' MONTAGEM. AF 08.20)7 KG 2.386,93 1021 24.186,84 

Controlo 422 ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM' MONTAGEM. AF 062017 KG 1.815,71 9,65 17,521,58 

Controlo 4.23 ARMAÇÃO DE•BLOCA), VIGA BAUJRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM' MONTAGEM AF 012017 KG . 2.195,70 7,83 17 192,35 

Contrato 4.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM' MONTAGEM. AF_06.2017 KG 1.239,41 8.89 8.639,53 

Contrato 4.2.6 FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO. EM MADEIRA SERRADA: E•25 MM. 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017 34.42 52.98 1.823.65 

Contrato 42.7 FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM CIE FORMA PARA VIGA FIA] GRAME. EM MADEIRA SERRADA. E.25 MM, 4 UMUZAÇÕES. AF,08/2017 m2 91,67 44.10 4.042.51 

Controlo 4.2.8 CONCRETO FCK • 25MPÃ. TRAÇO 12.32.7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA I) 'PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF,07/2016 M3 • 19.71 334.70 6506.93 

Controlo , 429 LANCAMENTO/APOCACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 19,71 113.40 2 215,11 

Conflito .  

Contrato 3.0 SUPERESTRUTURA — • 	. 154.479,34 

Contrato PITARES E VIGAS 137.3/11,93 

Contra10 5 7 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK • 25 LAPA, COM USO DE BALDES EM.,E0IFICAÇÃO COM.SEÇÃO -MEDIA DE PITARES MENOR OU IGUAL A 0.25 AM • LANÇAMENTO. 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO AP 12/2015 

ii3  
. 

516.34 137.361.93 

Contrato LAJES PRE.FABAUCADAS CONFORME PROJETOS ESPECIFICOS 17.117,91 

Controlo 	' 5S 
a. 

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3.5KNO42 VÃO 4.1M INCCVIGOTAS TIJOLOS ARMAI)U-RA NEGATIVA CAPEAMFJVTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE 
OBRA. 

842 20845 82.12 17 117.91 

... _ _. 

•••• 

• 
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ESTADO DE MATO GROSSO 	• 
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTICA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

 

OGRA:EDIFICAÇÃODANOVASEDEDOFORUMDEÁGUABOA 
LOCAL:ÁGUABOA-MT 
ASSUNTChl'ADITIVOSERVIÇOS 
DATA: 1510112020 
EMPRESA:M.LCONSTRUTORADEOGRASLTDA 
CNPJ:02.475~0001-30' 

 

	

BDI.M.I 	 22,23% 

	

DESCONTO 	 14,11% 

__... _..._. 
FONTE 	1 

_ . 
CÓDIGO Irem I DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QUANT P. UNIT. TOTAL 

SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS (NOVOS) 146.457,65 

Çontrato 4.0 INFRAESTRUTURA 137109,39 

Contrato 4..1 ESTACAS (DOS BLOCOS, PORTICO. CIRCULAÇÃO) 137.809,39 

Composiçdo estaca escamada 4,1.6 
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE. ENCAMISADA. SEM PUJ100. COM  30 CM DE 	ETRO A6IMA DE 9 M DE COMPRIMENTOP CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE 

(EXCWSRIE MOBILIZAÇÃO E DESMOBUZAÇÃO) 
2 12200 84.50 138 869.00 

SINAPI 95445 41.7 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. MAMEM° DE 50 MM. UTILIZADO EM ESTRIBO CONTINUO HELICOIDAL AF_10/2016 KG 33.93 5.40 169.64 

SINAPI 95577 4.1.8 
/ 

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDtNAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO • 10.0 MM AF_11/20113 KG • 11.06 13.94 , 77075 

Cruntá - 14.0 URRAR:Zn/50 8.648.28 

SINAPI 98228 14.11 ESTACA BRCCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M. ESCAVAÇÁO MANUAL COM IRADO CONCHA, 777.0 ARMADA AF 012010 ML 178,40 49,03 8646.28 

/ 

RESUMO FINANCEIRO 

VALOR DO CONTRATO 9.416.925,40 100,00% 

:.]-4-C240•3-1 DECRESCIDOS -41 E . Ta4,130-  4.413 
SERVIÇOS ACR 	:7::S 

SERVIÇOS NOVOS 146.457,65 1,56% 

TOTAL ATIRAI. 	.3r, An 	lvn 	çpn.sin-v7,, 224 	544 	52 S9I 

4.641.569,90 

• 

CWIAPA/MT, /5 -PE JAWFIRr. DE 202J 

 

Marcus Vin c us Camamrgo Dias 
EngCivil   m Segurança do Trabalo 
REA-MT 096. 48/0 
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OBRA:, CONSTRUÇAO DO NOVO FORUM DE ÁGUA BOA 
LOCAL: AV. PLANALTO, S/N. - JD. PLANALTO - ÁGUA BOA/MT 	 - , 

REF: SINAPI MAI0/2018 - SEM'DESONERAÇÃO 	 ‘, 	. 

EMPRESA EXECUTORA: M.I CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
CONTRATO: 089/2019 

, 	 . 	COMPOSIÇÃO COM BASE NA SINAPI 90881 
. 	 . 

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M pE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO) 	 , 

Tipo Código 

.. 

Descrição 	.. Unidade 

Coeficiente 

Composição 

90881 - 25cm 

Coeficiente 

Ajustado - 

30cm 

Custo Unit. Custo Total 

Insumo . 	38404 CONCRETO, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI 

SERVICO DE BOM BEAM ENTO (NBR 8953) 
M3 	• 

0,05280 0,06336 348,30 22,07 

Composição 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/167 E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2;8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG 

M3 

0,06140 0,0736.8 

. 

1,55 0,11 

Composição 90680 

PERhIRATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 

MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 

ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 

CHP 

. 	0,03460 0,04152 

• 
• 
• 

230,33 9,56 

Composição 90681 
, 

. 	 .
• 

	 , 

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 

MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 

ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,02800 0,03360 88,15 2,96 

Immo 41998 . 

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL 

E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10" (310 MM) (COLETADO CAIXA) 	. M 0,00020 0,00020 784,92 0,15 

Composição 95292 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, 

DMT 200 A 400 M M3 6,01840 
 . 
0,0224 3,50 . 	 0,07 

, Total 34,93 

Desconto 14,18875% 

. Sub-Total com Desconto 29,97026006 

Composição 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84620 1,01544 14,16 14,37 

ComposlçãO 95967 

' 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES 

PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO H 0,06260 
. 

0,07512 112,31 8,43 

' Sub-Total com Desconto +Valores de planilha 52,77 

BDI 22,23% 

Total com BDI R$• 	 64,50 

" 

' 

. Agua Boa, - ror 19 de Dezembro de 2019. 
x 

• 
• 

"V V' • WS CUTII  

ALINE FAVARETTO 
ENGa CIVIL CREA MT 032911 

• 
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. . . Composição SINAPI -98228 

'Código 	98228 	 . 

Descri-cão 	- - E.  STACA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3M. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF.:03/2018 

Data 	. 05/2018 
Estado 	Mato Grosso 	. 
Tipo 	 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
Unidade 	M 
Valor sem 	46,70 
Valor com 	43,95 	 , 

çodigo 	Descrição 	 Tipo 	 Unidade 	Valor 'sem 	Valor com Coeficiente 	Valor sem 	Valor com 

	

Desoneração Desoneração 	 Desoneração Desoneração 

C 	88309 " 	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS • 	 H 	 19,49 	17,45 	0,621 	12,10 	10,83 

C 	88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 SEIS': SERVIÇOS DIVERSOS 	 H 	 15,66 	14,16 	0,811 	12,70 	11,48 

C 	92794 	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 	KG 	 4,99 	 4,96 	1,851 	 9,23 	 9,18 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

C 	94910 	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1;2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 	ir' 	 294,71 	289,82 	0,043 	12,67 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_0712016 	 .. 

ANALISE FISCALIZAÇÃO 
PREÇO CUSTO SEM DES. 46,70 

DESCONTO 14,11% R$ 	40,11 
. BDI 22,23% 949,03 
TOTAL . 49,03 

12,46 

( 

Composicao SINAPl_broca 
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Composição SINAPI - 95445 
Código 
Descrição 

95445 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTINUO HELICOIDAL. AF_10/2016 

Data 05/2018 
Estado Mato Grosso 
Tipo FUE6 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
Unidade KG 
Valor sem 4,77 
Valor com 4,72 • 

codigo Descrição • Tipo Unidade Valor sem Valor com Coeficiente Valor sem Valor com 
Desoneração Desoneração Desoneráçâo Desoneração 

C 	88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 14,87 13,47 0,003 0,04 0,04 

C • 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' 	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 19,37 17,35 0,0261 . 0,50 0,45 

I 	00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO Material KG 4,23 4,23 1,0 4,23 4,23 

ANALISE FISCALIZAÇÃO 	- — - 
PREÇO CUSTO SEM DES. 4,77 

DESCONTO 14,11% RS 	4,09 
BOI 22,23% 5,00 

TOTAL 5,00 

V. 	gilso civiiarg° Dias  E  
CREA 9848/D-MT 

Composlcao 



micius Camargo Dias 	, 
Engo Civil 

CREA 98480-MT 

12 TERMO ADITIVO DE VALORES FINAl_anallse engevix • 	. 

Composição SINAPI -95517 
Código 	95577 . 
Descrição 	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF:11/2016 
Data 	 05/2018 
Estado 	Mato Grosso 
Tipo 	 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
Unidade 	KG 
Valor sem 	6,62 
Valor com 	6,44 

codlgo 	Descrição 	 Tipo 	 Unidade 	.. Valor sem 	Valor com Coeficiente - Valor sem 	Valor com 

	

Desoneração Desoneração 	 Desoneração Desoneração 
C 	88238 	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 .SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS . 	 H 	 14,87 	13,47 	0,008 	 0,11 	 0,10 

C 	86245 	, ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 	 H 	 19,37' 	' 17,35 	 0,07 	 1,35 	 1,21 

C 	92794 	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM 	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS' 	KG 	 4,99 
	

4,96 	 1,0 	 4,99 	 4,96 
ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO uugs. Ar_t 212015 

I 	00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0.01 KG/M) 	 Material 	 KG 
	

8,62 	• 	8,62 	 0,02 	 0,17 
	

0,17 

ANALISE FISCALIZAÇÃO- 
PREÇO CUSTO SEM DES. 6,62 

DESCONTO 14,11% R$ - 	• 	5,68 
BDI 22,23% 6,94 _ 

TOTAL 6.94 

Çomposicao SINAPl_mont_5mm 



CONCRETEIRA PARECIS MEEI 

CNPJ: 29.074.112/0001-79 

ENDEREÇO: RUA IRAJA, 144 NV4 

JARDIM PRIMAVERA 

CAMPO NOVO DO PARECIS MT 

CEP: 78.360-000 

ENSAIO DE COMPRESSÃO AXIAL EM CORPOS DE PROVA CILINORICOS - ABNT NBR 5739:2007 . 
Cliente: 	M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LIDA 	, 	 ¡Endereço: 	 AV. PLANALTO DINR 

ENTREGUE POR: EDUARDO FIGUR DATA DE ENTRADA VÁRIAS 	I 	..-- 	DATA DE EMISSÃO 	17/12/2019 CNP]: 	07.745.058/0001 30 

Obra: 	NOVA SEDE DO FÓRUM DE ÁGUA BOA Local: 	ÁGUA BOA - MT Quantidade de Corpos d Prova: 	REGULAR 

EQUIPAMENTO PARA RUPTURA . . CLASSE: 	 2 

RETIFICAÇÃO DE SUPERFICIE DE CORPO DE PROVA 

TODAS AS INFORMOES, PROCEDIMENTOS DE MOLDAGENS (TRANSPORTE DF CORPOS DE PROVA SA0 DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, 

CORPO DE PROVA 
PEÇA CONCRETADA 

NOTA 

FISCAL 
TIPO DE CONCRETO CONCRETEIRA 

DATA DE 

MOLDAGEM 

DATA DE 

RUPTURA 
IDADE pias) , SLUMP 

MM) 

CORPO DE 

PROVA ICM/ 
f ck Nila) EM Iam) 

nv CP 

45 , 	bloco E A . CONVENCIONAL BETONEIRA LOEAL 28/10/2019  25/11/2019 28 10820 25 	• 27,35 

46 bloco 6 A CONVENCIONAL BETONEIRA LOCAL 28/10/2019 . 25/11/2079 28 10120 25 30,12 

47 bloco 6 A CONVENCIONAL BETONEIRA IDEAL 28/10/2015  25/11/2019 28 10120 25 3077 

48 bloco E A CONVENCIONAL BETONEIRA LOCAL 78/2/2019  85111/2019 28 10820 25 32,10 

49 bloco 6 A CONVENCIONAI. BETONEIRA LOCAL 28/10/2019 25/11/2019 28 10820 25 28,89 

50 bloco 6 A CONVENCIONAL BETONEIRA LOCAL 29/10/2019 26/11/2019 78 10120 25 33,55 

51 bloco 6 A CONVENCIONAL BETONPÁ LOCA. 79/10/2019 26/11/2019 28 •  10870 25 33,13 

52 , 	bloco 6 A CONVENCIONAL 8ETONEIRÁL7EAL 29/10/2019 26/11/2019 28 10320 25 26,15 

53 bloc 66 CONVENCIONAL BETDNURÁ LINE 30/10/2019 27/11/2019 28 10320.  25 25,99 

54 bloc 6b CONVENCIONAL BETONEIRA LOCAL 30/10/2019 27/11/2019 28 10120 • 25 26,79 

55 bloc a CONVENCIONAL BETONEIRA IDEAL 30/10/2019 27/11/2019 28 10520 25 30,92 

56 . 	bloc es CONVENCIONAL BETONEIRA LOCAL 30/10/2019  27/11/2019 28 . 	10820 25 30,17 

57 bloc Rb CONVENCIONAL • BETONEIRA LOCAL 10/10/2019  27/11/2019 28 10120 25 27,38 

58 bloco 65 CONVENCIONAL BETONEIRA LOCAL 31/10/2019 28/11/2019 28 10120 25 31,51 

59 bloco 6b CONVENCIONAL BETONEIRA LOCAL 31/10/2019 28/11/2019 28 10820 	' 25 29,16 

60 bloco 6b ' CONVENCIONAL BEITONEIRA LOCAL 31/10/7019 28/11/2019 28 10120 25 . 	30,17 

' 	61 bloco 6b CONVENCIONAL BETONEIRA LOCAL 31/10/2019  28/11/2019 , 	28 10120 25 32,65 

62 bloco 6b CONVENCIONAL BETONEIRA LOCAL 31/10/2019  28/11/2019 28 10120 25 26,36 

63 bloco Sb CONVENCIONAL ITTIONEim LOCAL, 31/10/2019  28/11/2019 28 10120 25 30,91 

64 bloco 66 CONVENCIONAL BLIONEIRA LOCAL 31/10/2019 28/11/7019 28 10120 25 29,83 

65 ,bloco 66 	' CONVENCIONAL et 1-MIURA LOCAL 01/11/2019  29/11/2019 28 10120 	• 25 33,14 

66 bloco 6c 	• CONVENCIONAL RETC;NEIRA LOCAL 01/11/2019  89/11/2019 . 	28 , 	10720 25 25,92 

67 bloco 6c CONVENCIONAL BETONEIRA LOCAL 01/11/2019 29)11/2019 28 10520 25 - 	28,43 

- 	68 ' 	bloco 6c CONVENCIONAL BEToN6IRÁ LOCAL 01/11/2019  29/11/2019 28 10820 25 30,65 

69 bloco 6c CONVENCIONAL BETONEIRA BOCAL 04/11/2019 '02/12/2019 28 10120 25 28,88 

70 bloco 6c CONVENCIONAL BETONEIRA tOCAL 04/11/2019 02/12/2019 28 10120 25 29,07 

71 bloco 6c CONVENCIONAL BETONEIRA LOCAL 04/11/2019 02/12/2019 28 10120 75 27,29 

72 blda a CONVENCIONAL BETONEIRA 10eni 04/11/7019 02/12/2119 28 10820 25 1202, 

73 bloco 6c CONVENCIONAL BEToNEiRA LOCAL 05/11/2019 03/12/2019 28 •  10)C20 25 25,73  

74 bloco 6c CONVENCIONAL BETONEIRA LOcAl 05/11/7019  03/12/2019 28 10820 25 32,01 

75 bloco 6c CONVENCIONAL BETONEIRA LOCAI. 05/1112019  03/12/2019 28 	• 10820 25 313,91 

76 bloco 68 CONVENCIONAL BETONEIRA1am 05/11/2019 03/12/2019 28 10120 25 25,76 

77 bloco 10 CONVENCIONAL BETONEIRA LOCAL 08/11/2019 . 06/12/2019 28 10X20 25 26,93 

78 bloco 11 CONVENCIONAL BETONEIRA BOCAL 08/11/2019  06/12/2019 28 10320 25 33,08 

79 bloco so CONVENCIONAL BETONEIRA LOCAL 12/11/2019 ,10/12/2019 28 10870 25 29,74 

80 bloco 11 CONVENCIONAI BETONEIRA LOCAL 12/11/2019  10/12/2019 28 10820 
. 	• 

25 25,32 

81 bloco 63 CONVENCIONAL BETNNEPA LocAL 13/11/2019 11/12/2019 28 	. 10820 25 / 29,81 

87 bloco 106 11 CONVENCIONAL BETONEIRA LOCAL 14/11)2019 12/12/2019 28 	. 10820 25 28,67 

83 Bloco 6A CONVENCIONAL BETONEIRA LOCAL 19/11/2019 17/12/201á 28 10820 25 27,22 

Julio Macau Ora 	. 

CONCRETEIRA PARECIS 

Operador de Prensa 

Eduardo Figur 

MJ. Construtora de Obras Ltda. 

Eng. Civil 



Éngevix 
NGENHA,RIA E PiNIETOS S.A. 

Ref: EGVP00351/00-30-CE-0078/19 

/ MT] 

Florianópolis, 28 de agosto de 2019 

Ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Departamento de Obras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Rua C, s/n — Centro Político Administrativo 
Cuiabá — Mato Grosso 
CEP: 78.049-926 

Atenção: 	Diogo Gonçalves 
Diretor do Departamento de Obras 

Assunto: 	Ordem de Serviço número 47/2019-DO 

Prezado, 

Recebido 
Em: r8/ g 	g  às  Pfltells. 
Ass. 	  

Depto. Obras - Podar Judiciário 

Nós da empresa Engevix Engenharia e Projetos S/A, detentores do contrato número 
12/2019, cujo objeto é o apoio técnico compreendendo atividades técnicas nas áreas de 
engenharia e arquitetura, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização de obra e 
serviços de engenharia no âmbito doPoder Judiciário, tendo em vista o aperfeiçoamento 
da prestação do serviço, e no uso de nossas prerrogativas, conforme Ordem de Serviço 
número 47/2019 — DO, passamosa relatar. 

Conforme solicitação, feita pelo Departamento de Obras do Tribunal de Justiça, realizou a 
vistoria no local, no período de 19 a 23 de agosto'de 2.019:onde irá abrigar a nova sede 
do Fórum da Coniarca de Água Boa. Resultando na Confecção de um relatório técnico, na 
qual descreve as atividades que estão sendo desenvolvidas, as correções que devem ser 
'feitas, e as recomendações a pára empresa MI Construtora de Obras Ltda. 

O profissional que elaborou o juízo técnico da vistoria foi o engenheiro civil Marcus 
Vinícius Camargo Dias. 

Segue, anexo, o relatório de vistoria técnica ( EGVP00351/00c30-RL-0080 ). 

Ressalto que em via digital, o arquivo se encontra no seguinte endereço: Departamento 
de Obras — Outros ( \\srv-arquivo-01  ) 	> ENGEVIX > DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS > 5.0BRAS EM ANDAMENTO > Obra do Novo Fórum de ÁGUA BOA > 

latórios Técnicos > E VP00351/00-30-RL-0080. 

Atenirs mente. 

X_ 	9  
EngevÈ5 Engenharia e P 
Cláudio Gonçalves Prat 
Engenheiro Civil 

GLdAG/CGP 

ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS SIA- Rod. SC 404, n°440 — BLOCO B — Itacorubi - CEP 88034-050 - Florranôpolis-SC 
Tel..: (0**48) 3877-2000 	 Fax: (0**48) 3877-2372 	 webmaster.sc@engevix.com.br  
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EsTADo DE MATO GROSSO 	- 
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Do 
á ENGENHARIA E PROJETOS S.A. 
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, FORUM DA COMARCA DE ÁGUA BOA - OS 47/2019-DO 

ÁREA: 
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, 	FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE. OBRAS. 	, 	 • 
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NOVO FORUM DA COMARCA DE ÁGUA BOA - MT 
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1 - OBJETO E DADOS GERAIS 

O objeto deste Relatório de Atividades EGVP003.51/00-30-RL-0080 é a apresentação do 
desenvolvimento da obra do novo Fórum da Comarca de Água Boa, no período de 
19/08/2019 a 23/08/2019, conforme adem  de Serviço 47/2019-D.O 

Descrição da Unidade 
O Fórum da Comarca de Água Boa será composto por quatorze blocos 'onde encontramos 
blocoá com vara criminal, varas civis, tribunal do júri, administração do fórum, recepção, 
arquivos, central elétrica, guará. A estrutura da edificação será em concreto armado, 
desenvolvida em blocos típicos, que*pérmitiram segmentar as necessidades do Fórum em 
ambiente projetados para cada tipo de demanda especifica, porém, compartilhando a 
infraestrutura presente em todo o complexo projetado. A obra tem uma área coberta de 
2.736,51 m2. - 

Segue abaixo a tabela dos blocos e suas respectivas áreas: 

' QUADRO 1 
QUADRO DE ÁREAS DA EDIFICAÇÃO. 

DESCRIÇÃO 
COBERTA 
ABERTA 

COBERTA 
FECHADA 

QUANTIDADE 
DE BLOCOS 

TOTAL 

BLOCO 01 - ADMINITRAÇÃO • 253,95 m*1/4  253,95 m2  01 ' 253,95 m2  
BLOCO 02- TERCEIRIZADOS 

253,95 m2  253,95 m2  01 253,95 m2  
BLOCO 03 - INFORMAÇÕES 

267,85 m2  267,85 m2  . 01 267,85 m2  
BLOCO 04- ARQUIVO 

t 57,05 m2  57,05 m2  
' 

02 114,10 m2  
BLOCO 05 -.VARA CRIMINAL 

255,99 ;t12 255,99'h,2 01 255,99 m2  
BLOCO 06- VARA CIVIL 

253,05 m2  253,05 m2  03 759,15 m1 

BLOCO 07- TRIBUNAL-DO JURI 
630,75 m2  - 630,75 m2  01 . 630,75 m2  

BLOCO 08- GUARITA 
' 13,23 m2  13,23 rii2  01 

, 
13,23 m' 

BLOCO 09- DEPOSITO DE LIXO 
28,64 m2  

' 
28;64 m2  • 01 28,64 m2  ‘ 

BLOCO 	10 - ARQUIVO/CENTRAL 
ELETRICA 

79,45 m2 	• 79,45 m2  01 79,45 m2  
BLOCO 11 - CENTRAL ELETRICA / 
MATERIAIS APREENDIDOS 

' 

- 79,45'm2  " 79,45 m' - ' 	• 01 
• 

• 79,45 ri:12  

ÁREA DO TERRENO , 20.000,00 m2  

ÁREA PERMEÁVEL TOTAL 1 8.933,90 mi 

ÁREA CONSTRUI:7A TOTAL - 2.736,51m' 

ÁREA COMPUTÁVEL TOTAL 
. 

1 11.066,40 m2 
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2- LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

O Fórum da Comarca de Água Boa / MT, está localizado em torno de 746 Km da Capital 
Cuiabá no endereço: Avenida Planalto — Bairro Jardim Planalto, 78.635-000 Água Boa - MT. 

Figura 01 — Mapa de situação 

Figura 02— Planta de situação 
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DIRETOR DO DEPT DE OBRAS 

DIOGO GONÇALVES 

CHEFE DA DIVISÃO DE 
FISCALIZAÇÃO/FISCAL DO 

CONTRATO 

FILIPE AUGUSTO TAVARES 

   

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO 

 

• 

 

   

ENGEVIX SIA • 
COORDENADOR NO MT 

 

       

   

GUILHERME GODOY 

 

       

   

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO 

 

       

   

CLAUDIO GONÇALVES PRATA 
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3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

COORDENAÇÃO DE INFRAEST.RUTURA 
E DO CONTRATO ENGEVIX 

ROBERTO CYRIACO 

FISCAL DE OBRA 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
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4 - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS E EQUIPE TÉCNICA, 

4.1 - Informações do 'Contrato 

4.1.1 - Dados Contratuais da Obra - 

QUADRO 2 
DADOS CONTRATUAIS DA OBRA 

Convênio - Prefeitura Água Boa N°: 04/2018 	 - 
Empresa: . Ml Construtora de obras Ltda 

Valor do cpntrato: R$ 9.416.925,40 

Valor faturado rio período (r$/%): 	• 

, 

R$ 326.968,85 

3,47% 

Valor faturado acumulado (r$/%): : 
R$ 326.968,85 

.3,47% 

Saldo contratual com aditivo (r$/%): 
R$ 0,00 

0,00% 

Data da assinatura contratual: 20/05/2019 

Data de Inicio da obra (OS): 03/06/2019 

Data de término previsto: 11/11/2020 

Prazo 	contratual 	Inicial 	(vigência 
execução: 

(11/11/2020) e bias (540 dias) 

(25/09/2020) e dias (480 dias) 

Prazo 	contratual 	afual 	(vigência 
execução: 

QUADRO 3 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PRAZO 

Prazo contratual: 540 dias 

Prazo aditado: 1 /4  

Prazo total: 

Data início aditivo: 

Data término aditivo: 
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QUADRO 4 
SEGUNDO TERMO ÁDITIVO — SERVIÇOS 

Valor do contrato: • R$ 9.416.925,40 

Valor aditado (r5P/0): 	. 

Positivado: Negativado: 

Total Empenhado (r$) 
R$ 

Vo 

Valor total: 

Data aditivo: 

• 

4.1.2 - Lideres de Equipe da Construtora 

QUADRO 5 

EMPRESA: MI Construtord de obras ltda 

NOME 	' EMAIL TELEFONE: FUNÇÃO 

lonei Antônio da Silva Filho : lonetenqcivil(&:unail.com  064 99311-1179 Engenheito Civil 

.. . 

4.1.3 - Relação de Equipamentos da COnstrutora 

QUADRO 6 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUTORA' . 	. 

Quantidade Mobilização Desmobilização EQUIPAMENTOS 	. 

Betoneira de 400 I 03 	. Ok 

Caminhão carroceria 3/4" 01 Ok 
1 	. 

Retroesca)adeira 	• '01 	. Ok 

Hélice Continua 01 19/08/2019 22/08/2019 	, 

Bomba de concreto — autopropulsada 01 	- 19/08/2d19 _22/08/2019 

TOTAL. 07. 	• , 

4.1.4 - Relação de Pessoal da Supervisora 

QUADRO 7 
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• 

• 

RELAÇÃO DE PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

EMPRESA -Engevix Engenharia e Projetos S.A. 

NOME , 	EMAIL PERIODO DE 
ATUAÇÃO FUNÇÃO 	! 

CLAUDIO 'GONÇALVES 
PRATA 

claudio.prata@novaengevix. 
com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Coorden-ador de 
Fiscalização 

, 	FABIANO GALLI 
, PODANOSQUE 

fabiano.podanosque@novae 
ngevix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

4 	
. 

FLORAVANTE ROSA 
NETO 

, 	• 
neto.rosa@novaengevix.co  

-m.br  

01/04/2019 - 
Atual 

, 
Engenheiro 
Eletricista 

GABRIEL ANTÔNIO 
SANTANA 

. 

' 
gabrielsantana@novaengev 

ix.com.br  

01/0412019- 
Atual 	. Engenheiro Civil 

INÊS VIEIRA SERPA ines.serpa@novaengevii.co  
m.br 	. 

01/04/2019 - 
Atual 

Arquiteto e 
Urbanista 

PAULO ROGÉRIO DE 
: 	MELO 

paulo.melo@novaengevix.co  
m.br 

01/04/2019- • 
Atual Engenheiro Civil 

MARCUS VINICIUS 
CAMARGO DIAS 

marcus.dias@novaengevix.c 
. 	om.br 

01/04/2019 - 
Atual Engenheiro Civil 

SANDRO JOSÉ JORDÀ0 
DA SILVA • 	' 

sandro.silva@novaengevix.c 
om.br  

01/04/2019 - 
Atual 

• Engenheiro Civil 

WELLINGTON ARILSON 
DE MELO 

wellington.melo@novaengev 
ix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Arquiteto e 
Urbanista . 

WELLINGTON 	, 
FRANCISCO P. DOS 

SANTOS 

• 
wellington.santos@novaeng 

evix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

Á:1.5 - Relação de Equipamentos da Supervisora 

. 'QUADROS 
EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

Veículo 01 

- - 

TOTAL 01 

• 

4.2 - Inforrinções da Fiscalização I  

4.2.1 - Engenheiro /Arquiteto Fiscal 

Eng. MARCU-S VINICIUS CAMARGO DIAS (Engenheiro Civil) • • 

Email: marcus.dias@novaengevix.com.br  Telefone:'065 99972-8325 

, Período de atuação: 06/2019 — Atual. 
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5 - DESÇRIÇÃO DE ATIVIDADES - VISITA 

5.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1.1 - Instalação do canteiro de obra 

Durante a vistoria téánica, inspecionamos as instalações do canteiro de obras, central de 
concreto, central de ferragens e central de carpintaria, constatamos que estão em utilização 
dentro das condições necessárias para a realização dos serviços propostos na obra, abaixo 
apresentamos as fotos das instalações do canteiro: 

Figura 1 — Vista do canteno de obras / central de concreto 

Figura 2— central de carpintaria / central de ferragens 
• 

O tapume e a placa-da obra já estavam concluídos, nesta vistoria realizamos verificação de 
sua integridade, a qual está em bom estado, conforme demonstrado nas fotos abaixo: 
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Figura 3— placa da obra / tapume 

Durante a fiscalização, identificamos os serviços de locação convencional da obra já foi 
concluído, e constatamos a locação das estacas.' Abaixo apresentamos as fotos dos 
serviços de locação: 

Figura 4— Locação de obra — estacas / detalhe da locação e demarcação 

5.1.2 - Consumo mensal de água e energia elétrica 

Os pontos de energia e água potável estão instalados na obra, e em operação. 

Figura 5— pontos de energia e água potavel na obra. 4._ 
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Figura 7— Equipamento perfuratriz — Hélice Contínua 

• 

5.2 - TERRAPLANAGEM 

Não ocorreram serviços de movimentação de terra, durante a vistoria técnica na obra. 
Entretanto, os serviços de murro de arrirno celular em bloco de concreto preenchido, os 
quais são parte integrante dos serviços de terraplanagem na planilha de licitação; estão em 
execução. Abaixo apresentamos as fotos dos serviços. 	, 

Figura 6— muro — detalhe de implantação 

5.3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

Os serviços de execução das estacas tipo hélice continua foram iniciados no dia 
19/08/2019, durante a vistoria técnica, a empresa especializada Rei Hélice Continua estava 
mobilizada para a realização dos serviços de estacas. 
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Figura 8— Bomba de concreto auto propulsada / caminhão tipo prancha 

Sendo que, no decorrer dos serviços de execução das estacas durante o período de 19/08 
a 21/08, foram executadas 30 (trinta) estacas do bloco 07. Contudo durante a execução 
das estacas, notamos problemas executivos, os quais impediram .o avanço e a produção 
satisfatória das estacas. 

Observamos, durante os dias 20/08 e 21/08, o procedimento executivo para a execução 
das fundações. No período da escavação do fuste, não foram relatados problemas na 
perfuração da estaca, visto que o tipo de solo, já identificado nas sondagens realizadas, 
indicava o solo de predominância areia silte argilosa. O lançamento do concreto, num 
primeiro momento, também não apresentou nenhum problema executivo. Más no momento 
do, posicionamento das ferragens da estacà no fuste, observou-se dificuldade de 
implantação das referidas ferragens nas estacas, impedindo o prosseguimento do serviço. 

Tal situação, impeliu a necessidade de procedimento de retirada do concreto do fuste da 
estaca com nova perfuração da mesma estaca. Desta forma foi possível ocorrer um novo 
lançamento de concreto dentro do fuste e por consequência o posicionamento correto da 
ferragem. Ressalva-se que este prõcedimento corretivo imputou em grande perca de 
concreto que podemos mensurar na ordem de 50% do concreto recebido na obra para a 
execução das estacas. 

O concreto utilizado durante a execução atendia ao indicado em projeto, com traço para 
resistência característica fac 20 Mpa, sendo bombeável, com brita O e um consumo de 
cimento entre 350 até 450 kg/m3, utilizando-se aditivos como plastificante e retardador de 
pegá, largamente utilizados em obras de engenharia deste porte. O abatimento indicado no 
traço, estava entre 200 a 240mm, sendo este constatado através do "slump test", 
procedimento realizado "in loco" 

O que está fiscalização conseguiu identificar, no que.  tange aos problemas com o traço de 
concreto, foi uma desidratação excessiva no concreto, com um grande aumento na 
temperatura do concreto, bem como altas temperaturas ambientes e baixa umidade local 
no decorrer da execução. Sendo que todos esses fatores, na avaliação da fiscalização, 
influíram em maior ou menor grau, na fluidez necessária para o avanço das ferragens no 
concreto dentro do fuste da estaca. 

e 
Abaixo apresentamos fotos da execução dos serviços: 

jl 



• 

Figura 9 — Estacas — execução de perfuração e lançamento de concreto 

Figura 10— Estacas — posicionamento das ferragens 

Figura 11 — estacas — exemplo das ferragens que não desceram, ambas estacas f am retiradas 

Aas  _ 

, 

ferragens e reperfuradas 
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Figura 13— Estacas — finalizadas com posicionamento das ferragens 
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Figura 12 — Estacas — ferragens retiradas das estacas / aspecto do concreto retirado das estacas 

Figura 14 — Estacas — finalizadas com posicionamento das ferragens 
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• 

, 

Cumpre salientar que a fiscalização doTribunal de Justiça do Mato Grosso, recomendou a 

equipe técnica da Prefeitura Municipal de Água Boa, baseado nos.Problemás identificados 
durante a execução, que seja contratado especialista em tecnologia de concreto para 

elaboração de, traço para a execução das estacas tipo hélice continua, dentro das 

normativas técnicas e necessidades especiais identificadas 'in /oco", caso necessário incluir 

utilização de aditivO no traço do concreto para as estacas. " 

Abaixo apresentamos tabela com as estacas que foram executadas durante a'vistoria: 

• 

, 	 . 
FÓRUM DE ÁGUA BOA - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO 

' 

Bloco 7' Estaca Data Obs.: 

P1 El 21/08/2019 OK 	• 

P5 15 19/08/2019 armadura não desceu - refurado lx 

P6 E6 21/08/2019 armadura não desceu - refurado lx 

P7-1 E7-1 21/0872019 armadura não desceu - refurado lx 

P8 E8 21/08/2019 armadura não desceu - refurado lx 

P9 , E9 20/08/2019 armadura não desceu - refurado lx 

P10 El0 19/08/2019 armadura não desceu - refurado lx 

P11-2 E11-2 20/08/2019 armadura não desceu - refurado lx 

P13-1 E13-1 20/08/2019 armadura não desceu - refurado ly 

P14 E14 21/08/2019 armadura não desceu - refurodo lx . 

P15-1 E15-1 . 21/08/2019 OK 	 N 

P16-1 E16-1 . 21/08/2019 arMadura não.desceu - refurado lx 

P21-2 E21-2 21/08/2019 OK 

P22 E22 21/08/2019 OK 

P23-1 E23-1 21/08/2019 armadura não desceu - refurado lx ' 

P24-1 E24-1 21/08/2019 armadura não desceu - refurado lx - 

P26-1 E261 19/08/2019 OK 

P26-2 E26-2. 21/08/2019 OK 	
. 

P27 E27 19/08/2019 OK 	.... 

P30 E30 	' 19/08/2019 armadura- não desceu - refurado lx " 

P31-1 E31-1 21/08/2019 armadura não desceu - refurado lx 

P31-2 E31-2 19/08/2019 armadura não desceu - refurado lx 

P32 E32 	• 19/08/2019 armadura não desceu - refurado lx 

P33 E33 19/08/2019 OK 
. 

P34-1 	. E34-1 20/08/2019 OK 	
. 	 . 

P34-2 	• E34-2' 21/08/2019 OK.  

P35 E35 	• 19/08/2019 armadura não desceu - refurado lx 

P36 E36. . 19/08/2019 armadura não desceu - refurado lx 

P37 	- E37 19/08/2019 armadura não desceu - refurado 2x 

P38 E38 19/08/2019 armadura não desceu - refurado lx 

• 

5 
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Ainda identificamos que o projetista de estruturas .em concreto armado, apresentou revisão 
das fundações, sendo que a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Água Boa já 
implementou na obra as revisões para a execução dos serviços de fundações. Abaixo 
apresentamos tabela com os itens de fundações revisados identificados por blocos: 

BLOCO 

- FUNDAÇÕES DOS BLOCOS 

TIPO DE 

FUNDAÇÃO QDTE. REPETIÇÕES QTIDADE TOTAL Comprimento - m 

• 

BL000.01 	. 
ESTACA — 

Comp 8,00m 39 1 
a 

39 
• 

312 

BLOCO 02 

ESTACA— 
Comp 

11,00m 27 
. 

1 27 297 

BLOCO 03 
ESTACA — 

Como 8,00m , 	52 . 	1 52 
. 

416 

BLOCO 04 	- Sapatas 

BLOCO 05 

ESTACA— 
Comp 

10,00m 30 
, 

1 30 

• ,. 

300 

BLOCO 06 
ESTACA— 

Comp 8,00m 36 3 108 864 
I 

- 
BLOCO 07 

ESTACA— 
Comp 8,00m ,55 1 55 440 

BLOCO 08 . sapatas 1 

BLOCO 09 sapatas 1 

BLOCO 10 sapatas 1 - 

BLOCO 11 sapatas 1 

CABINE DE FORÇA sapatas 1 . 

' TOTAL 311 • 2.629,00 

Assim o quantitativo de estacas do projeto revisado é de 311 (trezentos e onze) ud's com 
comprimentos de 8,00m, 10,00m e 11,00m, perfazendo uma metragem total de 2.629,00m. 
Foi incluída um novo tipo de fundação para os blocos 04, 08, 09, 10 e 11 — fundações 
diretas tipo sapatas. 	 • 

b. 

No que tange a armadura transversal das estacas — estribos tipo espiral, áço CA,50 0 
8,00mm foram também revisados incluindo-estribos circulares de mesma bitola para ' 
finalizar a montagem das estacas. 

Visto as "revisões de projetos encontradas na obra, está • fiscalização recomenda a 
formalização da entrega dos projetos revisados pela Prefeitura Municipal de Água Boa ao 
Tribunal de Justiça do Mato Grosso., 

Durante a finalização •da vistoria na obra" der  Água Boa, recebemos a informação que a 
empresa especializada em fundações - Rei,  Hélice Continua, desmobilizou seu . 
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equipamento por baixa produtividade com base nos problemas apresentados durante a 
execução dos serviços. .̀.. 

5.4 - SUPER ESTRUTURA 

Não ocorrerar:i'l serviços durante' a visita, serviços não iniciados. 

5.5 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

. Não ocorreramserviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.6 - ALVENARIA E FECHAMENTO 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.7 - ESQUADRIAS 

'Não ocorreram serviços durante a visita, sárviços não iniciados. 

5.8 - COBERTURA 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.9- REVESTIMENTO 

Não ocórreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. . 

5.10 - PISOS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços nãó iniciados. 

5.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Não ocorreram serviços durante a visita, èerviços não iniciados. 

5.12 - PINTURA 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.13 - URBANIZAÇÃO 

Os serviços de implantação do muro de divisa em bloco de' concreto, encontra-se em 
andamento. Com  a execução de concretagem das vigas baldrame, montagem dos blocos 
para a elevação do muro, incluindo a execução dos pilares de travamento, bem corno a 
execução das juntas de dilatação. A fiscalização indicou a necessidade de 
impermeabilização do muro nas partes enterradas como viga"baldrame e áreas de desnível 
do terreno. Nas fotos abaixo apresentamos o serviço em execução: 



ESTADO DE MATO GROSSO . 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Em• cumprimento a Instrução Normativa n 008/2011/PRES., 

de 04/10/2011, publicada no Diário da Justiça n. 8.671 de 11/10/2011, 

faço o ENCERRAMENTO  d9 VOLUME 2,  deste Convênio no 4/2018 - CIA 

0134761-92,2017.8.11.0000, nurnerádos de fls. 201 a 400 - TJ/MT, 

ficando as demais peças ,para o próximo VOLUME 3.  

Cuiabá, 06/02/2020 

LeC1(1A-AnA2-9—) 
Maira B. Lima Moraes 

Técnico Judiciário PTJ 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

• 

TERMO DE ABERTURA ' 

Em cumprimento a Instrução Normativa n. e08/201i/PRES., 

de 04/10/2011, publicada no Diário da Justiça n. 8.671 de 11/10/2011, 

faço ABERTURA  do VOLUME 3,  'deste Convênio no 4/2018 - CIA 

0134761-92.2017.8.11.0000, ficando numerado a partir da fl. 401-TJ/MT. 

Cuiabá, 06/02/2020 

,Maira B. Lima Moraes 

Técnico Judiciário PTJ 

• 
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Figura 15— implantação do muro — montagem dos blocos 

Figura 16— implantação do muro — vigas baldrame / detalhe arranque dos pilares 

•••• 

   

Figura 17 —implantação do muro — áreas escavadas para implantação do muro. 

• 
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5.14 - COMUNICAÇÃO VISUAL 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.15- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.16 -.BNU 

Não ocorreram serviços durante a visita, éerviços não iniciados. 

5.17 - INSTALAÇÕES 1-11DRO-SANITÁRIAS 

Não ocorreram serviços durante à visita, serviços não iniciados. 

5.18 - INSTALAÇÃO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.19 - INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.20 - OUTROS SERVIÇOS 

5.21 -ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A fiscalização constatou na obra 01 (um) engenheiro civil e 01 (um) mestre de obras durante 
a vistoria, incluindo 02 (dois) encarregados de serviços. O Técnico de segurança do 
trabalho estavdpresente durante nossa visita. 

A fiscalização, recomendou ao técnico de segurança e ao engenheiro residente da obra 
que os procedimentos de segurança do trabalho, principalmente o que tange a NR 18 - 
Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, sejam implantados e 
cumpridos pela equipe da obra. 

Durante nossa vistoria identificamos placas de sinalização de segurança na obra. Os 
trabalhadores da obra portavam os EPI's (equipamentos de proteção individual) durante 
suas respectivas atividades ria obra. Constatamos um efetivo de 30 colaboradores 
mobilizados na Obra. 

No que tange a fiscalização da abra por parte da prefeitura municipal de Água Boa, devido 
à complexidade do tipo do empreendimento e dos diversos detalhes construtivos, indicamos 
a necessidade de um fiscal dedicado exclusivamente a execução da obra. 

5.22 - SERVIÇOS NOVOS 

Não foram solicitados nenhum tipo de serviços novos. 
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' 5.23 - CONTROLE TECNOLÓGICO 

Çom o início das atividades de concreto das fundações, foram retirados‘ corpos de prova . 
para realização dos ensaios de rompimento. Contudo os ensaios serão realizados com o 
findar de 28 dias da moldagem. 

5.24 - MATERIAIS_ 

Sem recebimento de novos materiais no período. 

5.25 - REGISTRO SERVIÇOS LIBERADOS / REPROVADOS 

Não aplicável. 	, 

, 5.26 - DIÁRIO DE OBRA 

A empresa M 1 Construtora de Obras Ltda, está emitindo o diário dê obras conforme' 
recomendação da .fiscalização, sendo o relatório diário em folha individual, indicando 
quantidade de •  mão de. obra, condições do tempo, descrição dos serviços e demais 
informações pertinentes a"obra. Abaixo apresentamos a foto do diário de obras: 

Figura 18—diário de obras 

6- CONTROLE DAS CONDIÇÕES DO TEMPO 

6.1 - Controle Mensal 

Sem registro de chuvas no período, durante o mês 08/2019. 
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clIMI 5: Obra do Moto Fórum de Águo Boa - MT 

PREVISTO 	 Na A CUINIAA DO 

ti 	3 
ient  

ità/49 	No/19 	341119 	 de,119 JaV2a 	Levito niv/2” ala/ ra 114140 • 1,5120 	 a;:u/20 se/20 

Mtr;61 ME V-02 1511003 ;MU PI MIO N. 11.110.06 WED Cl MIO N MUI IN MIO 10 10 II MED 14 MED-13 COCO 	IALD IS MUI R+ 

• 

6.2 - Controle Acumulado 

Sem registro de chuvas po período, durante o mês 08/2019. 

7- CRONOGRAMA E GRÁFICO FINANCEIRO (PREVISTO X REALIZADO) 

A obia já tem 70 dias de serviços, sendo que neste período ocorreu a conclusão da 
mobilização e os serviços de terraplanagem. foram realizados. Na atual fase da obra está 
em execução os serviços do muro de divisa e infraestrutura — fundações da obra. Porém 
devido aos problemas apresentados com a execução das estacas, está fiscalização 
demonstra preocupação com desenvolvimento dos serviços de infraestrutura, observando 
os atrasos já relatados, paralisação das estacas e ao fato do período de chuvas estar se 
avizinhando, com início no mês de outubro. Tal situação deve ser equacionada pela 
empresa M I Construtora de Obras Ltda., para um efetivo cumprimento do prazo de obra. 

Após a •la  medição realizada pela Prefeitura Municipal de Água Boa, apresentamos os 
percentuais de avanço dos seguintes serviços: 

Administração da obra — 2,65%; 
Serviços preliminares — 71,87.%; 
Terraplanagem — 78,03%; 

Perfazendo um avanço na obra de 3,47% do total contratado da obra, sendo que a empresa 
M I Construtora de Obras Ltda., encaminhou a revisão do cronograma físico-financeiro 
adequando aos avanços da 1a medição, que está apresentado neste relatório. Assim, com 
os valores indicados apresentamoa o avanço na curva S da obra do novo Fórum de Água 
Boa / MT: 

GRÁFICO 1- 
RESUMO FINANCEIRO - (/o) (PREVISTO x REALIZADO) 
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7.1 - MEDIÇÃO CONSTRUTORA 

Verificação mensal, medição atualizadas são encaminhados ao final de cada mês. 

7.2 - INTERFERÊNCIAS NA OBRA 

Não houve interferências na obra durante o período do presente Relatório. 

7.3- ATO ("as built") 

Não houve modificações nos projetos na obra durante o período do presente Relatório. 

7.4 - ATAS DE REUNIÃO / CORRESPONDÊNCIAS / E-MAILS 

As atas de reunião, correspondências e e-mails enviados durante o período do presente 
Relatório encontram-se nos Anexos. 

7.5 - REGISTRO DE VISITAS EXTERNAS 

Não houve visita externa registrada no diário de obra. 

7.6 - RECOMENDAÇÕES'DA SUPERVISORA 

7.6.1 - Pendências Fiscalização: 

Não ocorreram pendências durante o período. • 

7.6.2 - Pendências da Prefeitura / Construtora: 

Implementação de fiscalização exclusiva para a obra do Fórum da Comarca de Água 
Boa; 
Formalização da revisão do projeto estrutúral da obra. 
Desenvolvimento de novo traço de concreto para a execução das estacas tipo hélice 
continua. . 

7.6.3 - Recomendações Supervisora para a Prefeitura / Construtora: 

Seguem algumas recomendações da Supervisora para, de forma preventiva, garantir o bom 
andamento da obra: 

A Supervisora recomenda a Construtora para que disponibilize o efetivo necessário 
para cumprir o cronograma,.evitando atrasos na obra; 

Enviar mensalmente crohograma físico-financeiro atualizado à Supervisora; 

Dispor de todos os documentos necessários em obra para atender a legislação de 
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente; 

A Supervisora recomenda atender as condições de trabalho preconizadas ha NR 18; ( 
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Disponibilizar todos os jàrojetos executivos atualizados e documentação legal da 
obra no canteiro de obras; 

Apresentar à Supervisora questionamentos sobre o-projeto executivo, de forma que 
' 	essas situações sejam encaminhadas ao Projetista o mais rápido possível; 

Qualquer tonada de decisão ou dúvida em relação ao andamento da obr,a deve ser 
comunicada à Supervisora e/ou à Fiscalização. 	• 

Cuiabá, 27 de agosto de 2019: 

409) 

rir"..-arcus Vinicius Camargo Dias 
". vil e Segurança do Trabalho — C • MT 09848/D 

4 
Cláudio Gonçalves ira a 

Eng° Civil— CREA MT 07774/D 
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MI CONSTRUTORA DE OBRAS LTOA 
ROGOVLA PR.281, N 1151 - INDUSTRIAL 	

• 	 -• I 	 __ 
SALTO DO LONTRA - PARANÁ • . 
CNPJ: 07.475 058,0001.30 	. 
INSC. ESTADUAL. 903854157.70 	 . 
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OBRA. 	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÔRUM DE ACUA BOA 	• 	r 
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RES: Notificação No 65/2019-DO - Convênio no 04/2018 firmado entre o TJMT e o 
Município de Agua Boa-MT, que tem como objeto a Construção do Novo Fórum da 
Comarca de Água Boa-MT 

T M 

Fl 
2S/2020 
	

Zimbra 

Zimbra 	 filipe.tavares@tjmt.jus.br  

De : engenharia@aguaboa.mt.gov.br  

Assunto : RES: NotifiCação,No 65/2019-DO- Convênio no 
04/2018 firmado entre o TJMT e O Município de 
Água Boa-MT, que tem como objeto a Construção 
do Novo Fórum da Comarca de Agua Boa-MT 

Para : 'Filipe Augusto Tavares' <filipe.tavares@tjmt.jus.br> 

Cc : 'MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS' 
<marcus.dias@novaengevix.com.br>, 
financeiro@aguaboa.mt.gov.br, 
cidade@aguaboa.mt.gov.br, luiz fernando pereira 
<luiz_fernando.pereira@hotrnail.com>, 
'Departamento de Obras' 
<depto.obras@tjmt.jus.br>, 'Diogo Goncalves' 
<diogo.goncalves@tjmt.jus.br>, 'claudio prata' 
<claudio.prata@novaengevix.com.br>, roberto 
cyriaco <robfirto.cyriaco@tjmt.jus.br> 	' 

qua, 15'de jan de 2020 08:40 

ep3 anexos 

BOm dia, segue anexo ofício 01/2020 Engenharia— PMAB, sendo este referente á 
resposta da notificação 065/2019,, Convênio n°04/2018 firmado entre o Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso e o Município de Água Boa-MT, que tem como objetosa 
Construção do Novo Fórum da Comarca de Água Boa-MT. 

Atenciosamente, 

Aline Favaretto 
Engenharia - Prefeitura Municipal de Água Boa - MT 

Email: engenharia@_aguaboa.mt.gov.br  
Telefones.: (66) 3468-6423 
yvwwmpahoa.mt,gov.br  

Re+pcniusokili4a4e at~faL, a4tte4 dt Utpriain- pe"st rio nteio 

eumbiettte,. 

_ 
'De: Filipe Augusto Tavares [mailto:filipe.tavares@tjmi.jus.br]  

Enviada em: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 15:42 

Para: engenharia <engenharia@aguaboa.mt.gov.bn; financeiro@aguaboasnt.gov.br; 
financas@aguaboa. .mt.gov.br; cidade@aguaboa.mt.gov.br  

CC: marcos dias <marcus.dias@novaengevix.com.bn; claudio prata <claudio.prata@novaengev,ix.com.bn; 
fabiano podanosque gabiano.podanosque@novaengevix.com.br>; Departamento de Obras 

<depto.obras@tjmt.jus.brz Diogo Goncalves <diogo.goncalves@tjmt.jus.bn; Roberto Cyriaco 

<roberto.cyriaco@tjmt.jus.br> 

https://Webailajmt.jus.br/h/printm.essage?id=210808áz=America/Cuiaba 	 1/3 



21/01/2020 	 Zimbra 

Assunto: Notificação Ng 65/2019-DO - Convênio ng 04/2018 firmado entre ,o T.IMT e o Município de 
Água Boa-MT, que tem como objeto a Construção do Novo Fórum da Comarca de Água Boa-MT 

Prezados, 

Tendo em vista o Convênio n° 04/2018 firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso e o Município de Água Boa-MT, que tem como objeto a Construção do Novo 
Fórum da Comarca de Água Boa-MT; 

Segue, anexo a este e-mail, a Notificação N°65/2019-DO, com seu respectivo 
Relatório EGVP00351/00-30-RL-0143 à qual: 

NOTIFICO, Vossa Senhoria, na qualidade de representante do Convênio, a apresentar 
resposta e/ou regularizaçãd urgentemente frente aos seguintes pontos: 

Conforme apontado no item 5.3 do Relatório, persiste a necessidade de revisão do 
projeto de fundações da edificação da cabine de força, a qual impede o início dos serviços 
da referida edificação; 

Não fora apresentado a aprovação do Projeto da Cabine de Força_junto à  
concessionária de energia conforme abordado no item 7.6.2 do Relatório; à qual já fora 
cobrada por meio da Notificação n° 60/2019-DO de 25/10/2019, e que, até a presente • 
data, não fora dado posicionamento por parte da Prefeitura; 

3),No item 5.3 do Relatório, fora abordado que diante da revisão dos projetos estruturais 
da Obra do novo Fórum da Comarca de Água Boa, até a presente data, não foi  
formalizado  por parte da Prefeitura o termo de aditamento dos serviços alterados em  
decorrência da revisão dos  projetos estruturais  para os Blocos 01, 02,  05 e 07 ao qual já 
fora cobrado por meio das Notificações n°51/2019-DO de 02/10/2019 e n°60/2019-DO 
de 25/10/2019 e deve ser formalizada &mais breve possível. Em decorrência do disposto, 
os serviços de fundação dos referidos blocos estão paralisados e causando por 
consequência a inexecução do desenvolvimento dos demais serviços da obra nos 
referidos blocos. 

Apresentar URGENTEMENTE um Plano de Ação quinzenal com cronograma analítico  
dos serviços,  indexando o mesmo ao histograma de mão de obra e de equipamentos  para  
recuperação do atraso, juntamente com um novo Cronograma Físico-Financeiro aprovado  
pela Prefeitura, tendo em vista o disposto no Item 7 do Relatório, no qual fora abordado 
um significativo atraso no Cronograma Físico-Financeiro da Obra. Além disso, há a 
previsão de um aumento no atraso dos serviços, tendo em vista o período chuvoso e a 
reportação ao Fiscal de que 'haverá paralisação das atividades da obra nos períodos 
festivos de fim de ano. Adicionalmente, no Item 5.21 do Relatório, fora disposto que 
diversas frentes de serviços paralisadas ou com baixo desempenho por falta de mão de • 
obra mobilizada estão impactando diretamente na evolução dos serviços; 

Ainda no Item 5.21 do Relatório, fora constatado pelo Fiscal serviços em altura  para a 
execução da alvenaria e da estrutura em concreto armado (pilares)  sem linha de vida, 
sem a utilização dos epi 's necessários,  sem a utilização de andaimes e ainda que, não 
foram apresentadas as evidências do treinamento dos trabalhadores na NR 35. A 
Prefeitura deve cobrar e atender de fornia imediata as condições de trabalho  
preconiíadas tanto na NR 35 quanto na NR 18.  

PRAZO PARA RESPOSTA: 3 dias úteis. 
AVISO: O NÃO CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO 
IMPLICARÁ NAS SANÇÕES PREVISTAS EM CONVÊNIO E EM LEI.  

https://webmailMmt.jus.br/h/printmessage?id=21080&tz=America/Cuiaba 	 2/3 



21/01/2020.  

Atenciosaniente, 

Zimbra 

Filipe AugustO Tavares 
Analista Judiciário - Enàenheiro Civil 
Chefe cl-a Divisão de Fiscalização de Obras 
Departamento de Obras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Tel.: (65) 3617-3607 

Email secured by Check Point 

— Resposta not 65-19_000040.pdf 
4 MB 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

Oficio 0112020— Departamento de Engenharia PMAB. 

Ao Departamento de Obras 
Coordenadoria de Infraestrutura 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

Ref.: Resposta à notificação 65/2019 DO. 

Referentesiás solicitações da notificação supracitada temos: 

Necessidade de revisão do projeto de fundações da edificação da cabine de 
força, a qual impede o inicio dos serviços da referida edificação. 

, Resposta: A empresa responsável pela elaboração do projeto da Cabine de 

Força foi notificada (anexo) e estamos aguardando a resposta, assim que 

encaminhada será repassada ao Tribunal dejustiça. 

Não fora apresentado a aprovação do Projeto da Cabine de Força junto à 
concessionária de energia, conforme abordado no item 7.6.2 do Relatório, à qual 
já fora cobrada por meio da Notificação n°6012019-DO de 25/10/2019, e que, até 
a presente o fora dado posicionamento por parte da Prefeitura. 

Resposta: A empresa responsável pela elaboração do projeto da Cabine de. 
Força foi notificada e informou (anexo) que terá a resposta de aprovação da Energisa 

até dia 30/01/2020, devido ao processo e tramite da mesma. 

No item 5.3 do Relatório, fora abordado efue diante da revisão dos projetos 
estruturais da Obra do novo Fórum da Comarca de Agua Boa, até a presente 
data, não foi formalizado por parte da Prefeitura o termo de aditamento dos 
serviços alterados em decorrência da revisão dos projeteis estruturais para os, 
Blocos 01, 02, 05 e 07, ao qual já fora cobrado por meio das Notificações n° 
51/2019-DO de 02/1012019 e n° 60/2019-DO de 25110/2019 e deve ser formalizada 
o mais breve possível. Em decorrência do disposto, os serviços de fundação 
dos referidos blocos estão paralisados e causando por consequência a 
inexecução do desenvolvimento dos demais serviços da obra nos referidos 
blocos, • 

Resposta: Os projetos de tais blocos já foram entregues à Empresa e uto 
liberando assim a execução dos serviços. A formalização da revisão dos rojetos 

solicitação de termo aditivo foram 'protocolados no TJMT sob o núme 	i t e  " 00e4 

88.2020.811.0000. 

Uo c4k BOA 

sir 
Avenida Planalto, 410 - Centro - Agua Boa- MT — CEP: 7.8635-000 — Agua Boa -MT 
Fone: (66) 3468-6400 — Fax: (66) 3468-6431 — CNPJ: 15,023.898/0001-90 
Siga: www.aquaboa.mt.gov.br  e-mail: ptef,itura(ffieguabOa frit 00v .br . 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

• 

- Apresentar URGENTEMENTE um Plano de Ação quinzenal com cronograma 
analítico dos serviços, indexando o mesmo ao histograma de mão de obra e de 
Equipamentos para recuperação .do atraso, juntamente com um novd 
Cronograma Físico-Financeiro aprovado pela Prefeitura, tendo em vista o 
disposto no Item '7 do Relatório, no qual fora abordado um significativo atraso 
no Cronograma Físico-Financeiro .da Obra. Além disso, há a previsão de um 
aumento no atraso dos serviços, tendo em vista o período chuvoso e a 
reportação ao Fiscal de que haverá paralisação das atividades da obra nos 
períodos festivos de fim de ano. Adicionalmente, no Item 5.21 do Relatório, fora 
disposto que diversas frentes de serviços paralisadas ou com baixo 
desempenho por falta de mão de obra mobilizada estão impactando diretamente 
na evolução dos sentiços. 

Resposta: A empresa MI Construtora foi notificada a apresentar o Plano 

de Ação conforme acima solicitado e estamos aguardando a resposta, assim que 

encaminhada será repassada ao Tribunal de Justiça. 

- Ainda no Item 5.21 dó Relatóko, fora constatado pelo Fiscal serviços em altura 
para a execução da alvenaria e da estrutura em concreto armado (pilares) sem 
linha de vida, sem a utilização dos apita necessários, sem a utilização de 
andaimes e, ainda que, não forarii apresentadas as evidências do treinamento 
dos trabalhadores na NR 35. A Prefeitura deve cobrar e atender de forma 
imediata as condições de trabalho preconizadas tanto na NR 35 quanto na NR 
18. 	. 

Resposta: Os serviços executados em altura foram paralisados imediatamente 
após solicitação do fiscal e a situação foi regularizada. Os trabalhadores que executam 
tais serviços foram treinados (certificado anexo) ã os epi's e equipamentos foram 

implementados conforme as NR's. 

Sem mais, nos colocamos a dispbsição para quaisquer outras dúvidas. 

Agua Boa, 13 de Janeiro de 2020. 

Fábio Tadeu VVelle 
Sacra ário de Planejamento e Finanças 

• 
Avenida Planalto, 410- centro. Agua Boa - MT -- CEP: 7.8635-000 -Agua Boa -MT 
Fone: (66) 3468-6400 - Fax: (66) 3468-6431 - CNPJ: 15.023.898/0001-90 
Site: www.aQuaboa.mt..qov.be. e-mait.prefeituraOáquaboa.mt.gov  ,br êse 
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,- 
engenharia@4guaboa.mtgov.br  

De: 	 . Con,tratos - Prefeitura Municipal de Agua Boa - MT 

<contratos@aguaboa.mt,gov.br> 

Enviado em 	 terça-feira, 14 de janeiro de 2020 15:34 

Para: 	 iluiz fernando pereira pereiras; engenharia@aguaboa.mt.gov,ISr 

Assunto: 	 3° Notificação referente ao Contrato 056-17 

Anexos: 	 3 Notificação.pdf 

Boa tarde, 

Segue em anexo a 3° Notificação referente ao contrato 056-17. 

Att, . 	. 

Pr.eteitura Municipaide Água Boa-MT 

Cla risse 

- 



• 

ESTADO DE MATO GROSSO ' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

   

Notificação 03 - Contrato 056/2017 

A Prefeitura Municipal de Agua Boa-MT, vem através notificar a empresa L. F. 
ENGENHARIA EPP, inscrita no CNPJ 24.686425/0001-64, localizada na Rodovia MT 
338, Km 4,5 - Chácara dos Lagos, Zona Rural, Juara — MT, CEP 78.575-000, tendo 
corno seu representante legal, o Sr. Luiz Fernando Pereira, brasileiro, engenheiro civil, 
Carteira de Identidade n° 36.394.989-6 SSP/SP, CPF n° 253.758.229-20, CRÉA/MT 
n° 170.633.6586 RN, a apresentar com urgência: - 

*Projeto de rede de águas pluviais revisado em conformidade com a dectlividade 
do terreno (conforme já solicitado anteriormente em notificação). 

. 	*Aprovação do projeto de cabine de força perante à Enengisa (conforme já 
solicitado anteriormente em notificação). 	, 

Revisar) da planilha orçamentaria para sanar eventuais problemas due possam 
haver com- antecedência, haja visto que no começo da obra já foram constatadas 
diversas incompatibilidades com o projeto e houve alteração do método executivo das 
fundações (conforme já solicitado anteriormente em notificação). 

Revisão do projeto de fundações da edificação da cabine de força, a qual 
impede o inicio dos serviços da referida edificação. (Cobrado em notificação pelo 
Tribunal de Justiça à Prefeitura e já solicitado anteriormente por e-mail à Empresa). 

• Esclarecimentos sobre os Seguintes itens (conforme já solicitado anteriormente 
por e-mail): 

a). O projeto de esquadrias apresenta janelas com instalação d;contramarcos, porém, 
na planilha licitada está exdusa a instalação dos. Visto que já existem diversas 
frentes de• serviço de reboco e requadros (que já devem ser feitos com os 
contramaroos no loca», solicitamos saber qual será a solução para tal impasse, 
visando não atrasar as etapas*  seguintes. 

h) Referente as lajes pré-moldadas, não consta em planilha e projetos o detalharnento 
da armação das mesmas e nem a utilização de malhas eletro soldadas 092 sobre o 
EPS das lajes. Como já existem blocos próximos da execução das lajes,solicitamcrs 
saber qual será a solução para tal impasse, visando não atrasar as etapas seguintes. 

C) O bloco 3 e o bloco 7, apresentam em projeto vigotas protendidas, porém não consta 
em planilha a execução deste tipo de laje. (Como já existem blocos próximos da 

Avenida Planalto, 410 - Centro - Agua Boa - MT CEP:7.8635-000 - Água Boa -MI' 
Fone: (66) 3468-6400 - Fax: (66) 3468-6431 - CÁPJ: 15.023.898/0001-90 
Site: kiivévtaavabosat.00v.br, 	prefeituraeanOtoa mtslov-br 	
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

execução das lajes e o material está sendo compro, solicitamos saber qual será a 
solução para tal impasse, visando não atrasar as etapas seguintes. 

d) Referente aos projetos elétricos e, arquitetônicos, encontrou-se divergências entre 
os mesmos nos blocos do tipo 04 e do tipo 06, solicitamos então saber qual deverá 
-ser a implantação utilizada. 

e) No projeto elétrico do bloco 06, encontrou-se dois detalhes, um com descida 
embutida na parede com eletroduto e outro com despida aparente por meio de 
canaleta metálica. Porém, não está especificado onde será implantado cada detalhe, 
como a execução da alvenaria já está sendo executada solicitamos então saber 
onde deverá ser executado cada detalhe. 	 . 

O Na implantação dos blocos 10 elle disposição dos port8es encontra-se diferente 
da disposição nos-prbjetos arquitetônicos dos referidos blocos, solicitamos então 
saber qual disposição é a correta o mais rápido possivel, visto que a alvenaria já 
está em execução. 

Solicitamos diante do exposto, que a empresa apresente a Solução para os itens 
acima descritos de forma mais rápida possível. 

Abre-sê o prazo conforme Art. 109, 1f) da Lei 8.666/93. Observa-se que o não 
cumprimento da mesma, acarretará em aplicação • das sanções Conforme 
contrato 056/2017, cláusula 11. , 

Água Boa, 10 de jêneiro de 2020. 

r 

Crisdano Sabat Dada Costta 
Secretário De Cidade e Meio Ambiente 

Avenida Planalto, 410 - Centro - Agua Boa - 	— CEP: 7.8635-000 Agua Boa -MT 
Fone: (66) 3488-6400 - Fax: (66) 3468-6431— CNPJ. 15.023.898/0001-90 
Site: mim a_guaboa.mtacw.br 	prefteiture@awsk2p,mt.gov  ,br 
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L.F.Pereira Engenharia 
Cf‘ill 24.686.425/0001-64 

Oficio n°024/2019 	 Juara, 19 de Novembro de 2.019 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA/MT 
AGUA BOA-. MT 

REFERENTE: Notificações 01 e 02/2019 

Prezados Senhores, 

Em atenção as notificações acima referidas esclarecemos que estávamo S em 
conversas com a Engenheira Aline sobre os referidos apontamentos. 
Afim de deixar documentado passamos a esclarecer: 

Projeto de rede de anuas pluviais revisado em conformidade com a declividade do 
terreno. , 

Resp.: 

Estamos revisão todo o projeto com a topografia que nos foi enviada pela 
engenheira Aline. 	 • 
Estamos confrontando também com a topografia que nos foi enviada quando da 
elaboraçãoilo projeto. 
Próxima semana estaremos encaminhando projeto em conformidade. 

- Aprovação do projeto de cabine de força perante a Energisa. 

Resp.: 

Encaminhamos um cronograma via whatzap para Eng Aline de todo o 
andamento do processo para à aprovação da Energisa., abaixo: 

CRONOGRAMA PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE SUBESTAÇÃO - 
FÓRUM DE ÁGUA BOA  

Juntada de documentos exigidos pela Energisa, preenchimento do formulário e 
assinatura do Presidente do TJ: 10 dias (Até 10/11/2019) 

Digitalização dos documentos, conferência e envio de solicitação de 
disponibilidade de carga para ENERGISA: 2 dias (Até 12/11/2019) 

Endereço: Rodovia MT-338 — Km 4,5 —Chac. do Lago —Juara — Cep. 78.575-000 - Mato Grosso 



L.F.Pereira Engenharia 
aill.24.686.425/0001.-64 

Prazo máximo de resposta da ENERGISA referente a carta de disponibilidade: 
30 dias (Até 12/12/2019) 

Elaboração do estudo de seletividade com gráficos de coordenograma e de 
proteção da subestação, conforme dados da disponibilidade fornecida: 15 dias 
(Até 27/12/2019) 

Conferência e envio: do estudo de seletividade, projeto em pdf assinado e dwg, 
memorial descritivo. ART de projeto, ART de seletividade e documentos 
obrigatórios: 2 dias (Até 29/12/2019) 

Resposta da ENERGISA referente a aprovação do prpjeto: 30 dias (Até 
30/01/2020) 

Imprevistos: ENERGISA demorar a liberar a disponibilidade ou não ter 
disponibilidade de carga no locai da futura obra ou ainda demorar na análise do 
projeto para aprovação de execução. 

- Revisão da planilha orçamentariapara sanar eventuais problemas que possam haver com 
antecedência. baia visto que no começo da "obra já foram constatadas diversas 
incompatibilidades com o projeto e houve alteração do método executivo das fundações.  

Resp.: 

Já estamos fazendo a revigão da planilha orçamentaria, conforme solicitado. 

Cuiaba-MT, 21/11/2019. 

- 

L:F.PEREIRA ENGENHARIA - EPP 
Luiz Fernando Pereira - Proprietário 

Endereço: Rodovia MT-338 — Km 4,5 —Chac. do Lago —Juara — Çep. 78.575-000 - Mato Grosso 



engenharia@aduaboa.mt.gov.br  

De: 

Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Contratos - Prefeitura Municipal de Água Boa - MT 

<contratos@aguaboa.mt.gov.br> 

segunda-feira, 13 de janeiro de 2020 16:21 
lolmar ravanelli'; engenharia@nuaboa.rnt.gov.br  

5° NOTIFICAÇÃO REFERNTE AO CONTRATO 089/2919 

5 NOTIFICAÇÃO.pdf 

Boa tarde, 

Segue em anexo a 5° Notificação, referente à Contrato 089-2019. 

Att, 
Prefeitura Municipal de Água Boa-MT 

Clarisse 	, 	' • - 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

  

6' NOTIFICAÇÃO , 

A Prefeitura Municipal de Agua Boa-MT, vem através desta notificar a 
empresa MI CONTRUTORA DE OBRAS, inscrita no CNPJ n°. 07.475.058/0001-30, 
focalizada na Rodovia PÁ 281, n° 1154, Parque Industrial, Salto do lontia-PPR, 
neste ato representada por seu proprietário Sócio Diretor, Sr. lolmar Ravanelli, 
brasileira, empresário, portador da Carteira de Identidade n°. 6.234.763-5 SSP/PR, 
CPF n°900.808.319-15, a apresentar com URGÊNCIA  um Plano de Ação quinzenal 
com cronograma analitic:o dos serviços, indexando o mesmo ao.histograma de mão 
de obra e de equipamentos para recuperação do atraso, juntamente com um novo 
Cronograma Fisico-Financeiro que deverá ser aprovado pela Prefeitura, tendo em 
vista o disposto no Item 7 do Relatório de supervisão elaborado pela Engevix, no 
qual fora abordado um significativo atraso no Cronograma Físico-Financeiro da 
Obra, 

Adicionalmente, no Item 5.21 do Relatório, fora disposto que diversas frentes 
de serviços se encontram paralisadas ou com baixo desempenho por falta de mão 
de obra mobilizada, que estão impactando diretamente na evolução dos serviços. 

Abre-se q prazo conforme Art. 109, I f) da Lei 8.666/93. Observa-se que o não 
cumprimento da mesma, acarretará em sanções conforme contrato 089/2019, g 
cláusula 13 

Agua Boa — MT, 13 de Janeiro de 2020. 

Fábib Tade Welter 
Sacra no De Planeja ento e Finanças 

• 

Avenida %natio. 410- Centrõ - Água Boa- MT CEP: 7.8635-000 — Água Bua -MT 
Fone: (66) 3468-6400 - Fax: (66) 3468-6431 - CNPJ: 15.023.89810001-90 
Ntir• vointaquaboa.rnt.eov,br,  e•inart pteleitultROaQUObOa nuCIOV.V 



IOLM NIELLI 

a 

CERTIFICADO 

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS 

LTDA, PORTADO kl DO CNPJ N° 07.475.058/0001-30. PATROCINOU O 

CURSO DE NR-35 SEGURANÇA DO TRABALHO EM ALTURA NA DATA 

DE 08 DE OUTUBRO, DE 2019 COM UNIA CARGA'HORÁRIA TOTAL DE 

08 HORAS. 

••• 

• 

ENG. S G e TRABALHO 
PR-95673!D 

• 
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CONTEÚDO PROGRAMADO 
A) Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura; 

b) Análise de Risco e condições impeditivas; • 
c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de 
prevenção e cOntrole; 

- d) Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, 
inspeção, conservação e limitação de uso; 
e)Acidentes típicos em trabalhos em altura; , 
f) Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de 
resgate e de primeiros socorros.. • 
g) Aplicações práticas da norma. 
funcionários partIcIpantim: 

ADVAGNO AMORIM SOUZA (CPF: 733.675.24115) 
ALCIDES JESUS BARRETO (CPF: 024.951.541-58) 
ALDEMI LOURENCO PEREIRA (CPF: 622.229.88147) 
BERTO FRANCISCO FERREIRA PILHO (CPF: 291.925.791-91) 
DOMINGOS GOSMES GOSTA (CPF: 138.612.201-72) 
GERALDO FERREIRA NETO (CPf : 556.190.701-82) 
JOSE ALVES-DOS SANTOS (CPF: 002.419.594-04) 
JOSE CARLOS ARUERA (CPF: 518.351.771-15) 
MARCELO LOURENÇO BARBOSA/CPF: 697.348.95148) 
MIGUEL FERREIRA LIMA (CPF: 891.357.251268) 
NEURI ANGELO V1131 (CPF: 427.059.910-34) 
NILSON ALBINO DA SILVA ( CPF:334.708.89182) 
RAIMUNDO NONATO (CPP: 791.471.351-15) 
SEBASTIAO ALVES SOARES ( CPF: 899.303201-59) 
SILVERI TOLEDO (CPF: 790.264.601.83) 

Scanned with CamScanner 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIA DE INFtAESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

TERMO DE NOTIFICAÇÃO N° 65/2019-DO 	 I 

N° Convênio: 4/2018 	 CIA n°: 01.34761-92.2017.8.11.0000 
Convenente: Município de Água Boa - MT 

Endereço.  : Avenida Planalto, n°410 	 • 

Bairro: Jardirn Planalto CEP: 78.635-000 Cidade: Água Boa UF:MT 

CNPJ: 15.023.898/0001-90 
. 

Telefone: (66) 3468-6432 

CARACTERIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO 
Tendo em vista o último Relatório EGVP00351/00-30-RL-0143 

(anexo a esta Notificação) do Fiscal de Obra,,Eng. Civil Marcus Vinicius Camargo Dias, 
profissional da Engevix, que dá apoio às fiscalizações de obras do TJMT; 

NOTIFICO, Vossa Senhoria, na qualidade de representante do 
Convênio, a apresentar resposta e/ou regularização urgentemente frente aos seguintes 
pontos:  

Conforme apontado n9 item 5.3 do Relatório, persiste a necessidade de revisão do 
projeto de fundações da edificação da cabine de força, a qual impede o início dos 
áerviços da referida edificação; 

. 	 • 
Não fora apresentado a aprovação do Projeto da Cabine de • Forca junto à 

Concessionária de energia, conforme abordado no item 7.6.2 do Relatório, à qual já fora 
cobrada por meio da Notificação n° 60/2019-DO de 25/10/2019, e que, até' a presente 
data, não fora dado posicionamento por parte da Prefeitura; 

. . 
No item 5.3 do Relatório, fora abordado que diante da revisão dos projetos estruturais 

da Obra do novo Fórum da Comarca de Água Boa, até a presente data, não foi 
formalizado por parte da Prefeitura o termo de aditamento dos serviços alterados em 
decorrência da revisão dos projetos estruturais para os Blocos 01, 02, 05 e 07 ao qual já 
fora cobrado por meio das Notificações n° 51/2019-DO de 02/10/2019 e n°60/2019 -DO 
de 25/10/2019 e deve ser formalizada o mais breve possível. Em decorrência do disposto, 
os serviços de fundação 	dos referidos 	blocos estão paralisados e causando por 
consequência a inexeCução do desenvolvimento dos demais serviços da obra nos referidos 
blocos. 

Apresentar URGENTEMENTE um Plano de Ação quinzenal com cronograma 
analítico dos serviços, indexando o mesmo ao histograma de. mão de obra e de 
equipamentos para recuperação do 	atraso, juntamente com um novo Cronograrria 
Físico-Financeiro aprovado pela Prefeitura 	tendo em vista o disposto no Item 7 do 
Relatório, no qual fora abordado uni significativo atraso no Cronograma Físico-Financeiro 
da Obra. Além'disso, há a previsão de um aumento no atraso dos serviços, tendo em vista 
o período chuvoso e a reportação ao Fiscal de que haverá paralisação das atividades da 
obra nos períodos festivos de fim de ano. Adicionalmente, no Item 5.21 do Relatório, 
fora disposto que diversas frentes de serviços paralisadas ou com baixo desempenho por 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIA DE INRAESTRUTUFtA 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

falta de mão de obra mobilizada estão impactando diretamente na evolução dos serviços; 
. 	. 

5) Ainda no Item 5.21 do Relatório, fora constatado pelo Fiscal serviços em altura para a 
execução da alvenaria e da estrutura em concreto armado (pilares) sem linha de vida, sem 
a utilização dos epi's necessários, sem a utilização de andaimes e, ainda que, não foram 
apresentadas as evidências do, treinamento dos trabalhadores na NR 35. A Prefeitura 
deve cobrar e aténder de forma imediata as condições de trabalho preconizadas tanto na 
NR 35 quanto na NR 18. 

PRAZO PARA RESPOSTA: 3 dias úteis 

AVISO: 	O 	NÃO 'CUMPRIMENTO 	DA 	NOTIFICAÇÃO 	NO 	PRAZO 
ESTABELECIDO IMPLICARÁ NAS SANÇÕES PREVISTAS EM CONVÊNIO E 
EM LEI. 

Responsável pela emissão da Notificação: FILIPE AUGUSTO TAVARES 
Função: 'Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras do TJMT 

, 
Assinatura: FILIPE AUGUSTOTAVARE9Assinado Digitalmente) 

' 	Cuiabá-MT, 10/12/2019 

RECEBIDO POR: 
Nome: 	 CPF: 

Assinatura: 
RECEBI EM, 	/ 	/ 

( 	) Recusou-se a assinar a notificação 	 ( 	) Não encontrado 
TESTEMUNHAS: 

Assinatura: 
. 

Nome/R.G. 	 • 



1;15144 

filipe.tavares@tjmt.je_i 

21/01/2020 	 Zimbra 

Zimbra 

Enc: Contra Notificação 

De : MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
<marcus.dias@novaengevix.com.br> 

Assunto : Enc: Contra Notificação 

Para :.filipe tavares <filipe.tavares@tjmt.jus.br> 

Cc :CLAUDIO GONCALVES PRATA 
<claudio.prata@novaengevix.com.br>, diogo 
goncalves <diogo.goncalves@tjmt.jus.br>, William 
Dantas - TJ <william.dantas@tjmt.jus.br> 

Prezado Filipe, 

seg, 20 de jan de 2020.17:38 

03 anexos 

Segue para seu conhecimento, 'resposta da M.I Construtora a notificação sobre o atraso. 

sds, 	
• 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
Eng° Civil e Eng° de Segurança do Trabalho 
NOVA Participações S/A 
+55 (65) 3617-3567 
+55 (65) 99972-8325 

De: engenharia@aguaboa.mt.gov.br  <engenharia@aguaboa.mt.gov.br> 

Enviado: segunda-feira, 20 de janeiro de 2020 16:24 

Pará: financeiro@aguaboa.mt.gov.br; MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 

CC: 'Secretário de Cidade e Meio Ambiente' 

Assunto: ENC: Contra Notificação 

Segue referente ao fórum. , 

Atenciosa mente, 

Aline Favaretto 
Engenharia - Prefeitura Municipal de Água Boa - MT 

Email: 22gpnhariaralêguaboa.mt.gov.br 

Telefones.:(66) 3468-6423 
www.aguaboa.mt.gov.br  

Re+pc-~,4914.4x, a4tthie,4utv„4,., o-nte,s 44, • ihIprihniff ;atine no w.e40 

antkoLente. 

De: loimar Ravanelli [mailto:ravamiconstrutora@gmail.com]  

Enviada em: segunda-feira, 20 de janeiro de 2020 16:38 

Para: engenharia@aguaboimt.gov.br  

Assunto: Contra Notificação 

tittps://webmail.8mt.jus.br/h/printmessage?ic1=211248az=AmericatCuiaba 	 1/2 



21/01/2020 	 Zimbra 

Segue Contra Notificação 

As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS, protegidas pelo sigilo legal e 
por direitos autorais. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de utilização do 
teor deste documento depende de autorização do emissor, sujeitando-se o infrator às sanções 
legais. O emissor desta mensagem utiliza o recurso somente no exercício do seu trabalho ou ' 
em razão dele, eximindo as empresas da Nova Engevix de qualquer responsabilidade por 
utilização indevida ou pessoal. CaSo esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor 
avisar imediatamente, respondendo esta mensagem. 

Canal de Ética do Grupo Nova Participações - 0800 648 6307 ou 
www.contatoseguro.com.br  

The information in this message is CLASSIFIED and protected by legal confidentiality and by 
copyright law. The distribution, reproduction or any other use of this document's content 
depends on Lhe author's authorization or Lhe violator is subjected to legal sanctions. The 
sender of this message uses Lhe feature to perform his work, exemptin_g the Nova Engevix 
Companies to any responsibility for inappropriate or personai use. If you have received this 
communication in error, please reply to Lhe sender immediately. 

image001.png 
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Contrallotificação Agua Boa.pdf 
6 MB 

https://webmail.tyrd.jus.br/h/printmessage?id=211248az=America/Guiaba 	 ef2 
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CONSTRUTORA DE OBRAS 

  

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA BOA —'MATO GROSSO 	. 

M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.,,pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida com sede na Rodovia PR 281, 1154, Parque Industrial I, deste município 
de Salto do Lontra, PR, inscrita no CNPJ sob o n2 07.475.058/0001-30, neste ato 

representada por seu sócio-diretor, respeitosamente yen" à presença de Vossa 
Excelência apresentar CONTRANOTIFICAÇÃO em face dos motivos fáticos e jurídicos a 
seguir expostos:.  

1. DA LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO 

A notificada foi vencedora do procedimento licitatório do Edital de 
Concorrência Pública n2 001/2019 e contratada através do Contrato ri2  089/2019 para 
a execução da obra de edificação da sede do Novo Forum da Comarca de Água Boa, 
MT. 

A empresa vinha executando a obra objeto do contrato conforme o 
cronograma físico-financeiro estipulado, aliás, estava inclusive com as obras 
adiantadas no mês de agosto/setembro, executando no primeiro mês acima do 
estipulado no cronograma e no segundo mês quase o dobro do ,estipulado no 

cronograma, cuja execução sempre ocorreu dentro das normas técnicas, legislação, 
projetos e especificações constantes do edital e do contrato firMado;' 

Fone/Fax: (46) 3538-1386 
Rod. PR 281, 1154 1 Parque Industrial II 85670-000 1 Salto do Lontra - PR 

miconstrutoradeobras@hotmail.com  



CONSTRUTORA D.E OBRAS 

No entanto, alguns problemas foram encontrados na execução dos serviços e 

necessitavam de uma análise por parte do Município e seus órgãos técnicos, conforme 

se expos em notificação/requerimento enviada pela empresa M.I. 

CONSTRUTORA DE OBRAS ao Município, datada de 02/09/2019 e devidamente 
protocolada junto à municipalidade. 

Na ocasião, foram solicitados esclarecimentos e medidas que deveriam 

ser tomadas pelo Município de Água Roa para não ocasionar atrasos e paralisações na 
obra, que assim foi redigido: 

.a) a substituição go tipo de concreto para a execução das estacas do tipo 
hélice contínua, com a consequente alteração dos valores contratuais 
e termo aditivo, conforme planilhas é pareceres em anexo.; 
alternativamente, a substituição do tipo de ettacas de hélice contínua 
para esticas escavadas, conforme parecer já apresentado; 
o pagamento da mobilização do equipamento, caso seja optado pela 
manutenção das estacas tipo hélice contínua, conforme planilhas e 
composições; 
seja a empresa indenizada pelos prejuízos suportados em função da • 
não adequação do concreto previsto nas planilhas da obra para o tipo 
de fundação previsto, tudo conforme planilhas e documentos 
apresentados. 
Que seja aditádo os serviços acima meficionados no total de R$ 
290545,56 (Duzentos e noventa Mil, quinhentos e quarenta e cinco 
reais e cinquenta e seis centavos), valores estas Ja aplicado o 801.e 
desconto ofertado pela empresa na Licitação. 

O Documentos em Anexo: Manilha de Quantidades e Preços, 
Composições de preços unitários, Solicitação de Parecer Técnico do 
Concreto, Parecer Técnico do Concreto, Orçamento de elaboração do 
novo traço do concreto, Nota fiscal de mobilização, demoStrativo de 
cobrança da empresa hei da Hélice. 

Fone/Fax: (46) 3538-1386 
Rod. PR 281,1154 Parque Industrial I I 85670-000 I Salto do Lontra - PR 

miconstrutoradeobras@hounail.com  



CONSTRUTORA DE OBRAS 

2. DA NOTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Porém, sem que medidas necessárias tenham sido adequadamente 
tomadas, foi com surpresa que recebemos NOTIFICAÇÃO desse Município para 
apresentarmos com URGÊNCIA um "Plano de Ação quinzenal com crono grama 
analítico dos serviços, indexando o mesmo ao histograma de mão de obro e de 
equipamentos" juntamente com um "novo Crono grama Físico Financeiro" para 
recuperar eventual atraso em face da obra, que estaria atrasada por suposta culpa da 
empresa contratada ou, rio dizer da notificação, com porque "frentes de serviços 
seencontram paralisadas ,ou com baixo desempenho por falta de mão de obra 
mobilizada, que estão impactando diretamente na Solução dos serviços". 

3. DA CONTRANOTIFICAÇÃO 

A empresa não concorda com os termos da referida NOTIFICAÇÃO e vem 
CONTRANOTIFICAR que a lentidão ou eventual atraso não se deve a paralisação de 
frentes de serviço ou baixo desempenho por falta de mão de obra mobilizada, mas sim 
porque o Município ainda não tomou as Medidas que lhe incumbe, as Principais delas 
puntuadas no citado requerimento/notificação, in verbis: 

Fone/Fax: (46) 3538-1386 
Rod. PR 281,1154 1 Parque Industrial I 1 85670-000 1 Salto do Lontra - PR 

miconstrutoradeobras@hotmaii.com  



CONSTRUTORA DE OBRAS 

Estacas tipo Hélice Contínua 

2. ESTACAS TIPO HÉLICE CONTINUA — NECESSIDADE DE NOVO TRAÇO 
00 CONCRETO 	 • 

Há previsão contratual da execução de 'estacas tipo hélice continua", 
conforme projetos e planilhas da obra. Tais estacas necessitam de equipamento 
próprio para sua exeCução, equipamento este que, após a aSsinatura do contrato, 
verificou-se não existir neste Município ou nas proximidades, sendo necessária a 
contratação de empresa do Estado de São Paulo para execução dos seiviços, ao custo 
de R$ 28.011,03 (Vinte e oito mil, onze reais e tres centavos) relativo à mobilização. 

e 

Assim, o equipamento Iniciou seus trabalhos em 19 de agosto, no 
entanto, constatou-se que o concreto utilizado não estava em condições para a 
execução do serviço de estacas tipo hélice continua, pois devido as altas temperaturas, 
desidratava e endurecia multo rápido e não era possível descer as ferragens, entupindo 
toda tubulação do equipamento. 

Verificou-se que o concreto previsto na planilha 'concreto usindclo 
bombeável, classe de resistência (20, com Má, O, Étimo = 220 +/- 20mm" não é 
adequado à execução de estacas hélice continua, conforme parecer técniw 
apresentado. 

Ainda conforme parecer, "para 'a execução deste tipo de estaca em 
regiões com solo do tipo arenoso para (undação se faz Imperativo a utilização de um 
traço de concreto com características e um pouco diferentes das apresentadas 
anteriormente peta concreteira para execução de tipo de fundação conforme 
instruções da norma NBR 6122 —Projeto e execução de fundações. O concreto conto 
é o Indicado no parecer técnico. 

Ainda conforme parecer, "para a execução deste tipo de estaca em 
regiões com solo do tipo arenoso para fundação se faz imperativo a lit1112.200 de um 

. traço de concreto com características e um pouco diferentes das apresentadas 
anteriormente peia concretelra para execução de tipo de fundação conforme , 
instruções da norma NBR 6122 —Projeto e execução de fundações. O concreto conto 
é o Indicado no parecerticnico. 

Assim sendo, deve ser realizado aditivo contratual, elaborando 
orçamento com base neste novo traço do concreto, o que aumentará o valor da obra 
em R$ 221.576,54 (Duzentos e vinte e um mil, quinhentos e setenta e sela reais e 
cinquenta e quatro centavos), devido à diferença do preço deste concreto, oonform 
planilha e composição de preço em anexo. 

• 

. Fone/Fax: (46) 3538-1386 . 
' Rod. PR 281, 1154 1 Parque industrial I 1 85670-000 1 Salto do Lontra - PR 

rniconstrutoradeobras@hptmail.com  
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CONSTRUTORA DE OBRAS 

  

• 

Alteração no Tipo de Fundação 

á. ALTERAÇÃO NO TIPO DE FUNDAÇÃO 

Alternativamente, há ípossibilidade de alteração no tipo de fundação 
utilizada na obra, substituindo as estacas tipo hélice contínua por estacas escavadas. 
Tal substituição não alteraria o valor da obra e teriam garantia de sua execução e da 
solidez da obra, conforme pareceres já apresentados anteriormente. 

Entendemos que tal solução é a .que melhor atende a necessidade da 
obra, visto que atém do aumento dos custos pela mudança do concreto, haveria 
também os custos com nova mobilização do equipamento para a execução das estacas 
tipo hélice contínua. 

Mobilização do Equipamento 

4. MOBIUZAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

Ainda, com relação à execução das estacas tipo hélice contínua, verifica-
se que não há previsão nas ptanilhas de pagamento de mobilização de equipamento 

. para tal finalidade. 

Ora, quando não há a previsão de pagamento de mobilização, entende- - 
seque haveria equipamento disponível no Municiple para a execução *de tal serviço, o 
que não ocorreu no caso. • 

Assim, a empresa deve receber o valor sobre duas mobilizações do 
equipamento, visto que a einpresa deixou o local da obra, sendo necessária nova 
mobilização, conforme planilha e composição em anexo, no total de .R$ 56.022,06 
(cinquenta e seis mil, vinte e dois reais e seis centavos). 

Apenas a título de comparação, O Município de Lieis do Rio Verde está 
executando uma obra semelhante ti presente, do !Forum daquele Município, e na 
planilha consta mobililação de referido equipamento. 

Fone/Fax: (46) 3538-1386 
Rod. PR 281, 1154 1 Parque Industrial tj 85670-000 1 Salto do Lontra - 1  

miconstrutoradeobras@hotmail.com  
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CONSTRUTORA DE OBRAS 

A propósito, conforme bem destacado naquele requerimento, a empresa . 
já suportava à época inúmeros prejuízos decorrentes dessas indefiniçõet do Município 
de Água Boa, também ali pontuados no item 5, a saber: 

Assim sendo, até o presente momento a ernprésa teve prejuizos com a 
mobilização do equipamento, bem corno com o pagamento das diárias mínimas do 
mesmo, sem que pudesse ser utilizado corretamente, totalizando R$ 34.224,40 (Trinta 
e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), conforme 
planilhas em anexo. 

Além dos itens citados anteriormente, a empresa teve prejukos com os 
concretos utilizados e disperdlçados durante as tentativas de execução de estaca 
hélice, no valor de R$ 16.213,94 (Dezesseis mil, duzentos e trezeleals e noventa e 
quatro centavos). 

Também teve que suportar á contratação de empresa eipetiálizada para 
a realização de parecer técniCo, visando a resolução do problema .encontrado na obra, 
no total deR$. 10.549,95 (Dez mil,, quinhentos e quarenta e no* reais e oitenta e - 
-cinco centavos), o qual também deve ser ressarcido por este.Municlpio. 

• 

Desde aquele requerimento, outros prejuízos foram sliportados pela 
emprésa e deverão ser objeto de apuração conjunta entre a empresta e o Municio°. 

Destaca-se, por fim, que a empreso está mobilizando o pessoal suficiente 
e necessário para execução dos serviços que ainda são possíveis necutar, diante das. 
indefinições apontadas, eis que já cansou de pagar empregados para ficarem parados 
por falta de adequação do projeto/contratado pelo Município e, tão logo, o Município 
cumpra sua Ode no contrato, todos os servições serão retomados em ritmo de 
normalidade, tudo de acordo com as regras estampadas na Lei n2 8.666/1993, que rege 
o contrato entre as partes. 	 • 

Portanto, a empresa M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS serve:se da pesente 
para CONTRANOTIFICÁR o Município de Água Boa que À lentidão ou eventuál atraso 
não se deve.a paralisação de frentes de serviço ou baixo desempenho por falta de mão 
de obra mobilizada, mas sim porque ci Município ainda não tomowas medidas que lhe 
incumbe, bem como para renovar os requerimentos já formulados anteriormente e 
que não foram realizados pelo Município, em especial: " • - 

Fone/Faxé (46) 3538-1386 
Rod. PR 281, 1154 1 Parque Industrial 1 1 85670-000 1 SaltO do Lontra - PR 

miconstrutoradeobras@hotmail.com  •, 

a 



 

TJ 
Fisil  

    

    

CONSTRUTORA DE OBRAS 

    

A realização do Termo Aditivo para que possamos dar andamento nas 
fundações que encontra-se paralizadas. 

Fornecimento dos projetos aprovados nos orgaos conipetentes 
conforme ja solicitado via email; 

Sejá a empresa indenizada pelos prejtiízos suportados em função do 
tipo de fundação projetado e não passivel de execução. 

-Água boa, 20 de janeird de 2020. 

• 

Fone/Fax: (46) 3538-1386 
Rod. PR 281, 1154 I Parque Industrial li 85670-000 1 Salto do Lontra - PR 

miconstrutoradeobras@hotmail.com  
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Convênio no 04/2018 firmado entre o TJMT e o Município de Água Boa-MT, que tem como 
objeto a Construção do Novo Fórum da Comarca de Água Boa-MT 

De : Filipe Augusto Tavares <filipe.tavares@tjmt.jus.br> ' 	ter, 21 de jan de 2020 16:52 

Assunto : Convênio no 04/2018 firmado entre o T.1MT e o Município de 	 03 anexos 
-Água Boa-MT, que tem como objeto a Construção do Novo 
Fórum da Comarca de Água Boa-MT 

Para : engenharia <engenharia@aguaboa.mt.gov.br>, financeiro 
<financeiro@aguaboa.mt.gov.br>, cidade 
<cidade@aguaboa.mt.gov.br> 

Cc : marcus dias 5marcus.dias@novaengevix.com.br>, 
Departamento de Obras <depto.obras@tjmt.jus.br>; Diogo 
Goncalves <diogó.goncalves@tjmt.jus.br>, claudio prata 
<claudio.prata@novaengevix.com.,br>, Roberto C9riaco 
<roberto.cyriaco@tjmt.jus.br> 

Boa tarde, 

Prezados, ' - 

Tendo em vista o Convênio n° 04/2018 firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o. 
Município de Água Boa-MT, que tem como objeto a Construção do Novo Fórum da Comarca de 
Água Boa-MT; 

Segue, em anexo, a Informação no 7/2020-DO, bem como seu indexo, o Relatório 
Técnico EGVP00351/00-30-RL-D163, ao qual dispôs a análise técnica dos serviços pleiteados ao 
Primeiro Termo Aditivo de acréscimo e decréscimo de 
valores relativos ao Contrato n°089/2019, vinculado ao Termo de Convênio em epígrafe, bem 
como medidas urgentes que devêm ser tomadas sobre o desenvolvimento da situação da obra. 

Atenciosamente, 

Filipe Augusto Tavares 
Analista Judiciário - Engenheiro Civil 
Chefe da Divisão de -Fiscalização de Obras 
Departamento de Obras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Tel.: (65) 3617-3607 

De: "engenharia" <engénharia@aguaboa.mt.gov.br> 
Para: "Filipe Augusto Tavares" <filipe.tavares@tjmt.jus.br> 

• 	
. 	• 

Cc: "marcus dias" <marcus.dias@novaengevix.com.br>, "financeiro" 
<fininceiro@aguaboa.mt.gov.br>, "cidade" <cidade@aguaboa.mt.g.ov.br>, "luiz fernando pereira" 
<luiz fernando.pereira@hotmailcom>, "Departamento de Obras" <delpto.obras@tjmt.jus.br>, 
"Diogo Goncalves" <diogo.goncalves@tjmt.jus.br>, "claudio prata" • 
<claudio.prata@novaengevix.com.br>, "Roberto Cyriáco" <roberto.cyriaco@tjmt.jus.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 7:40:01 
Assunto: RES: Notificação N°65/2019-DO - Convênio n°04/2018 firtnado entre o TjMT e o 
Município de Água Boa-MT, que tem como objeto a Construção do Novo Fórum da Comarca de 
Água Boa-MT 

Bom dia, segue anexo ofício 01/2020 Engenharia — PMAB, sendo este referente a resposta da 
notificação 065/2019, Convénio n°04/2018 firmado entre o Tribbnal de Justiça de Mato Grosso e 

https://webmail.fimtjus.br/h/pri-Mmessage?id=9709281z=America/Cuiaba 	 113 
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o Município de Água Boa-MT, que tem como objeto a Construção do Novo Fórum da Comarca de 
Água Boa-MT. 

Atenciosamente, 

 

Aline Favaretto 
Engenharia - Prefeitura Mdnicipal de Água Soa - MT 

Email: engenharia@aguaboa.mt.gov.br  
Telefones. r(66).  3468-6423 
www.aguaboa mt gov. br 

Re'es;h1.-Ca4"4e Stat., attnte-S 4ti-vv,prit,4x jaaSe tito rewtio 4<h-te:Ante. 

De: Filipe Augusto Tavares [mailto:filipe.tavares@tjmt.jus.brl  

Enviada em: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 15:42 

Para: engenharia <engenharia@aguaboa.mt.gov.br>; financeiro@aguaboa.mt.gov.br; 
financas@aguaboa.mtgov.br; cidade@aguaboa.mt.gov.br  

CC: marcus dias <marcus.dias@novaengevix.com.b2; claudio prata <claudio.prata@novaengevix.com.br>; fabiSno 
podanosque cfabiano.podanosque@novaengevix.com.br>: Departamento de Obras <depto.obras@tjmt.jus.bn; 
Diogo Goncalves <diogo.goncalves@tjmt.jus.fin; Roberto Cyriaco <roberto.cyriaco@tjmt.jUs.br> 
Assunto: Notificação Na 65/2019-DO - Convênio ng 04/2018 firmado entre o TJMT e o Município de Água Boa-MT, 
que tem como objeto a Construção cio Novo Fórum da Comarca de Água`Boa-MT 

Prezados, 

Tendo em vista o Convênio n° 04/2018 firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o 
Município de Água Boa-MT, que tem como objeto a Construção do Novo Fórum da Comarca de 
Água oa-MT; 

Segue, anexo a‘este e-mail, a Notificação N°65/2019-DO, com seu respectivo 
Relatório EGVP00351700-30-RL-0143 à qual: 

NOTIFICO, Vossa Senhoria, na qualidade dê representante do Convênio, a apresentar resposta 
e/ou regularização urgentemente frente aos seguintes pontos: 

Conforme apontado no item 5.3 do Relatório, persiste a necessidade de revisão do  projeto de  
fundações da edificação da cabine de força, a qual impede o inicio dos serviços da referida 
edificação; 

Não fora apresentado a aproVação do Projeto da Cabine de Força_junto à concessionária de  
energá, conforme abordado no item 7.6.2 do Relatório, à qual já fora cobrada por meio da 
Notificação n°60/2019-DO de 25/10/2019, e que, até a presente data, não fora dado 
posicionamento por parte dà Prefeitura; 

No item 5.3 do Relatório, fora abordado que diante da revisão dos projetos estruturais da Obra 
do novo Fórum da Comarca de Água Boa, até a presente data, não foi formalizado  por parte da  
Prefeitura o termo de aditamento dos serviços alterados em decorrência da revisão dos  projetos  
estruturais  para os Blocos 01, 02,  05 e 07, ao qual já fora cobrado Por meio das Notificações n° 
51/2019-DO de 02/10/2019 e n°60/2019-DO de 25/10/2019 e deve ser formalizada o mais breve 
possível. Em decorrência do disposto, os serviços de fundação dos referidos blocos estão 
paralisados e causando por consequência a inexecução do desenvolvimento dos demais serviços 
da obra nos referidos blocos. 

Apresentar URGENTEMENTE um Plano de Ação quinzenal com cronograma analítico dos  
serviços,  indexando o mesmo ao histograma de mão dê obra e de equipamentos  para  
recuperação do atraso, juntamente com um novo Cronograma Físico-Financeiro aprovado  pela  

https://webmailMmt.jus.br/h/printmessage7id=9709281z=America/Cuiaba 	 2/3 
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:Prefeitura, tendo em vista o disposto no Item 7 do Relatório, no qual fora abordado um 
significativo atraso no Cronograma Físico-Financeiro da Obra:Além disso, há a previsão de um 
aumento no atraso dos serviços, tendo em vista o período chuvoso' e a reportação ao Fiscal de 
que haverá paralisação das atividades da obra nos períodos festivos de fim de ano. 
Adicionalmente, no Item 5.21 do Relatório, fora disposto que diversas frentes de serviços 
paralisadas ou com baixo desempenho por falta de mão de obra mobilizada estão impactahdo 
diretamente na evolução dos serviços; 

5) Ainda no Item 5.21 do Relatório, fora constatado pelo Fiscal serviços em altura  para a  
execução da alvenaria e da estrutura em concreto armado (pilares)  sem linha de vida,  sem a  
utilização dos epi 's necessários,  sem a utilização de andaimes e, ainda que, não foram 
apresentadas as evidências do treinamento dos trabalhadores na NR 35. A Prefeitura deve cobrar 

'e atender de forma imediata as condições de trabalho  preconizadas tanto na NR 35 quanto na 
NR 18.  

PRAZO' PARA RESPOSTA: 3 dias úteis. 
AVISO: O NÃO CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO IMPLICARÁ  
NAS SANÇÕES PREVISTAS EM CONVÊNIO E EM LEI.  

Atenciosamente, 

Filipe Augusto Tavares 
Analista Judiciário - Engenheiro Civil 
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras 
Departamento de Obras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Tel.: (65) 3617-3607 

Email secured by Check•Ppint 

Filipe Augusto' Tavares 
Analista Judiciário - Engenheiro Civil 	" 
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras • 
Departamento de Obras do'Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Tel.: (65) 3617-3607 	• 

.... Informação n° 7_2020-DO - Resp. Solicitação 1° Aditivo Convênio 04_2018.pdf 
193 KB 

s— Relatório EGVP0035100-30-RL-0163.pdf 
3 MB , 

https://webmailtjmt.jus.br/h/printmessage7id=970928dz=America/Cuiaba 	 3/3 
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1- OBJETO E DADOS GERAIS 

O objeto deste Relatório de Atividades EGVP00351/00-30-RL-0143 é a apresentação do 
desenvolvimentd da obra do novo Fórum da Comarca de Água Boa, no período de 
26/11/2019 a 29/11/2019, conforme Ordem de Serviço 87/2019-D.O 

Descrição da Unidade 	1/2  
O Fórum da Comarca de Água Boa será composto por quatorze blocos onde encontramos 
blocos com vara criminal, varas civis, tribunal do júri, administração do fórum, recepção, 
arquivos, central elétrica, guarita. •A estrutura da edificação será em concreto armado, 
desenvolvida em blocos típicos, que permitiram segmentar as necessidades do Fórum em 
ambiente projetados pará cada tipo de demanda especifica, porém, compartilhando a 
infraestrutura presente em todo o complexo projetado. A obra tem uma área coberta de 
2.736,51 m2. 

Segue abaixo a tabela dos blocos e suas respectivas áreas: 

QUADRO 1 
' QUADRO DE ÁREAS DA EDIFICAÇÃO 

, 'DESCRIÇÃO - 
COBERTA 
ABERTA 

COBERTA 
FECHADA 

1 QUANTIOADE 
DE BLOCOS TOTAL 

BLOCO 01 - ADMINITRAÇÁO 253,95 m2  253,g5 m2  '01 253,95 m2  
BLOCO 02- TERCEIRIZADOS 

' 253,95 m2  253,95 m2  
s- 

01 253,95 m2  
BL000•03 - INFORMAÇÕES 	, 

267,85 m2  267,85 m2  '01 267,85.m2 	• 
BLOCO 04 - ARQUIVO 

57,05 m2. 57,05 M2  02 114,10 m2  
BLOCO 05- VARA CRIMINAL 

- 255,99 m2  255,99 m2  01 , 	255,99 m2  
BLOCO 06 - VARA CIVIL 

253,05 m2  253,05 m2  
) 

03 • 759,15 rr.2  

BLOCO 07 - TRIBUNAL 120 JURI 
630,75 m2 	. 630,75m2  01 630,75 m2  

BLOCO 08 .- GUARITA 
13,23m2  13,23m2  01 13,23m2  

BLOCO 09- DEPOSITO DE LIXO ,. 
28,64 m2  28,64.  M2 01 28,64 m2  

BLOCO 	10 	- ARQUIVO/CENTRAL 
ELETRICA 

. 

79,45 m2  . 	79,45 m2  ". 	01 
i 

79,45 m2  
BLOCO 11 	CENTRAL .ELETRICA / 
MATERIAIS APREENDIDOS 

79,45 m2  79,45 m2  01 79,45 m2  , 

ÁREA DO TERRENO 	. 	. 20.000,00 m2  

ÁREA PERMEÁVEL TOTAL f  8.933,90 m2  

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL 2.736,51m2  

ÁREA COMPUTÁVEL TOTAL 
, 

11.066,40 m2  
• 
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Engem'  

2 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

O Fórum da Comarca de Água Boa / MT, está localizado em torno de 746 Km da Capital 
Cuiabá no endereço: Avenida Planalto — Bairro Jardim Planalto, 78.635-000 Água Boa - MT. 

Figura 01 — Mapa de situação 

Figura 02— Planta de situação 



inEngevix•  
ENGENHARIA E A ROMOS IA. 

EGVP00351/00-30-RL-0143 	6 

3- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E DO CONTRATO ENGEVIX . 

ROBERTO CYRIACO 

DIRETOR DO DEPT DE OBRAS 

DIOGO GONÇALVES 

1 
CHEFE DA DIVISÃO DE 

- FISCALIZAÇÃO/FISCAL DO 
CONTRATO 

• 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO 

ENGEV X SIA 
COORDENADOR NO MT 

FILIPE AUGUSTO TAVARES 

• 

GUILHERME GODOY 

!CHEFE DA FISCALIZAÇÃO 

CLAUDIO GONÇALVES PRATA 

FISCAL DE OBRA 

MARCUS VINÍCIUS CAMARGO DIAS 



Prazo contratual: 	, 540 dias 

Prazo aditado: . . 
Prazo.  total: _  

Data inicio aditivo: 

Data término aditivo': 

nEngevix 
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, 4.- INFORMAÇÕES CONTRATUAIS E'EQUIPE TÉCNICA 

4.1 - Informações do Contrato 

4.1.1 -Dados Contratuais da Obra 

QUADRO 2 
DADOS CONTRATUAIS DA OBRA • 

Convênio - Prefeitura Água Boa N°: 04/2018 

Empresa; Ml. Construtora de obras Ltdã 

Valor do contrato: R$ 9.416.925,40 

Valor faturado no perlado (r$/%): 
R$ 144.523,69 

2,82% 

Valor faturado acumulado (r$/%): 
R$737.293,17 

7,83%. 

Saldo contratual com aditivo (r,$/%): 
R$ 8.679.632,30' 

93,71% ' 

Data da assinatura contratual: 20/05/20.19 

Data de Inicio da obra (OS): 03/06/2019 

Data de término previsto: 11/11/2020 

Prazo 	contratual 	Inicial 	(Vigência 
execução: ' 	 , 

(11/11/2020) e dias (540 dias) 	• 

(25/09/2020) e dias (480 dias) 

Prazo 	contratual 	atual . (vigência 
execução: 

. 	‘ 

QUADRO 3 
. 

	

	 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PRAZO 
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EQUIPAMENTOS Quantidade Mobilização' Desmobilização 

Betoneira de 400 I 03 -- Ok • 

Caminhão carroceria %" 	, 01 Ók 

, 
, s 

e 	
, 

.. 

TOTAL - 04 	- . 4 

QUADRO 4 
SEGUNDO TERMO ADITIVO — SERVIÇOS 

Valor do contrato: R$ 9.416.925,40 
1  

. 

Valor aditado (r$/%): 

Positivado: . Negativado: 

r$ r$ 

% % 

Total Empenhado (r$) 

. 	%, 

Valor total: 	/ 

Data aditivo: . 

4.1.2 - Lideres de Equipe da Construtora 

QUADRO 5 

EMPRESA: MI Construtora de obras Ltda 

NOME . EMAIL TELEFONE: FUNÇÃO 

Eduardo Pelipe Figur engenharia@mi.construtora.cotn.br  .065 99986-9567 Engenheiro Civil' 

, 

• - 
.. 	, 

' 

. 	' . 	 . 

4.1.3 - Relação de Equipamentos da Construtora 

.QUADRO 6 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUTORA 

1 
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4.1.4 - Relação de Pessoal da Supervisora 

QUADRO 7 
RELAÇÃO DE PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

. 	EMPRESA Engeyix Engenharia e Projetos S.A. 

NOME EMA1L PERIODO DE 
ATUAÇÃO , FUNÇÃO 

CLÁUDIO GONÇALVES 
PRATA 

claudio.prata@novaengevix. 
com.br  

. 	01/04/2019 - 
Atuei 	• 

Coordenador de 
Fiscalização 

FABIANO GALLI 
PODANOSQUE 

fabiano.podanosque-  @novae 
ngevix.com.br  

, 01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

FLORAVANTE ROSA 
NETO 	• 	. 

• 
, neto.rosa@novaengevix.co  

m.br 

. 01/04/2019' - 
Atual 

.. 
Engenheiro 
Eletricista  

GABRIEL ANTÔNIO 
SANTANA 

gabriel.santana@novaengev 
ix.com.br  

01/04/2019 - 
 

Atual Engenheiro Civil 

INÊS VIEIRA SERPA 
ines.serpa@novaengevix.co  

m.br 
01/04/2019 - 

Atual • 
Arquiteto e 
Urbanista 	.. 

PAULO ROGÉRIO DE 
MELO 

paulo.melo@novaengevix.co  
m.br 

01/04/2019 - 
'Atual 

Engenheiro 'Civil 

MARCUS VINÍCIUS 
CAMARGO DIAS 

marcus.dias@novaengevix.c 
om.br 

01/04/2019 - 
, Atual 

Engenheiro Civil 
 

SANDRO JOSÉ JORDÂO 
,, 	DA SILVA 	, 

sandro.silva@novaengevix.c 
om.br 

01/04/2019 - • 
Atual 

Engenheiro Civil 
 

WELLINGTON ARILSON 
DE MELO 

wellington.melo@novaengev 
- ix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

, 	Arquiteto e 
Urbanista 

WELLINGTON 
FRANCISCO P. DOS 

SANYOS 
Wellington.santos@novaeng 

. 	evix.com.br  

01/04/201-9 - ' 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

4.1.5 :Relação de Equipamentos da Supervisora 

QUADROS' 
EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

Veículo 01 

- - 

. 	TOTAL 01 

4.2 - Informações da Fiscalização 

4.2.1 - Engenheiro /Arquiteto Fiscal 

s Eng. MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS (Engenheiro Divil) 

Email: marcus.dias@novaengevix.com.br  Telefone: 065 95972-8325 • 

1 
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Período de atuação: 06/2019 — Atual. 

' 5 - DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - VISITA 

5.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1.1 - Instalação do canteiro de obra 

Durante a vistoria, identificamos no canteiro de obras boa organização e manutenção, 
sendo este o necessário para a execução da obra, abaixo apresentamos as foto das 
instalações do canteiro: 

Figura 1 — Vista do canterio de obras 

Figura 2 — Central de concreto e ferragens / central de carpintaria 

A placa da obra, foi inspecionada e apresenta boas condições. Abaixo apresentamos a foto: 
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Figura 3 — placa da obra / tapume 

5.1.2 - Consumo mensal de água e energia elétrica 

Os pontos de energia e água potável estão instalados na obra, sendo que estavam em 
operação. 

Figura 4— pontos de energia e água potavel na obra. 

5.2 - TERRAPLANAGEM 

Não ocorreram serviços de movimentação de terra, durante a vistoria técnica na obra. Não 
ocorreram serviços de execução do muro de arrimo, durante a vistoria na obra. 

,5.3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

Conforme descrito nos relatórios EGVP00351/00-30-RL-0105, EGVP00351/00-30-RL-
0120, onde apresentamos os problemas técnicos, os quais impeliram a necessidade de 
revisão dos projetos das fundações profundas dos blocos 01, 02, 05 e 07. No relatório 
EGVP00351/00-30-RL-0128, indicamos que as revisões foram apresentadas, sendo que 
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- persiste a necessidade de revisão do projeto de fundações da edificação da cabine de força, 
a qual impede o inicio dos serviços da referida edificação. Abaixo, apresentamos o quadro 
resumo com o status das fundações profundas de cada bloco, para acompanhamento: 

BLOCO 

FUNDAÇÕES DOS BLOCOS - 

TIPO DE 

FUNDAÇÃO 
Projeto Status Execução 

BLOCO 01 ESTAÇA projeto revisado não executado 

BLOCO 02 ESTACA projeto revisado não executado 

BLOCO 03 ESTACA revisado estacas concluídas 

BLOCO 04 Sapatas revisado 
sapatas 

 
.concluídas . 

BLOCO 05 ESTACA projeto revisado• não executado 

BLOCO 06- A/B/C ESTACA revisado estacas concluídas' 

BLOCO 07 ESTACA projeto revisado não executado 

BLOCO 08 sapatas revisado 
sapatas 

concluídas 

BLOCO 09 sapatas revisado 
sapatas 

concluídas 

BLOCO 10 sapatas revisado 
sapatas 

concluídas 

BLOCO 11 sapatas revisado 
. sapatas 

. conclulda's 

CABINE DE FORÇA . 	sapatas Aguardando revisão não executado 

atualizado em 02/12/2019 

Durante a nossa vistoria, a empresa M I Construtora de Obras Ltda. não havia mobilizado 
nem equipes e equipamentos para construção das fundações dos blocos 01, 02, 05 e 07, 
sendo que estas continuam paralisadas na obra. ata fiscalização questionou tanto a 
equipe técnica da Prefeitura municipal de Água Boa e a emPresa M I Construtora de Obras 
Ltda. quanto o início dos serviços de fundações dos blocos já citados, porém a empresa MI 
Construtora de Obras Ltda. expressou que irá iniciar esses serviços após a formalização 
do aditivo de serviços e valores. 

Após vistoria e verificação dos projetos revisados, recomendamos que a Prefeitura 
Municipal de Água Boa sela advertida para apresentar a revisão das fundações da 
cabine de força, que está paralisada por falta de revisão do proieto citado.  

Ao findar esta análise do tema dos projetos .de, fundações, passamos a descrição dos 
serviços-  em execução constatados pela fiscalização durante esta vistoria. 

Constatamos atividades de execução de fundações, de blocos de coroamento, tocós de 
baldrames e vigas baldrames nos blocos 03, 04 (B), 06 (B, C). Nos blocos 04 A, 06 A, 08, 
09, 10 e 11 as atividades de fundações foram concluídas até a viga baldrame e por 
consequência -evoluíram para outra fase. 
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Figura 7-. Bloco 03— Escavação para baldrames, blocos de coroamento concretados. 
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Figura 5 — Vista áerea da obra 

No bloco 03, os serviços estão em fase de escavação dos blocos de coroamento e 
baldrames. Abaixo apresentamos as fotos dos serviços: 

Figura 6— Bloco 03— Escavação para baldrames, blocos de coroamento concretados. 
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Esta fiscalização, indicou no relatório EGVP00351/00-30,RL-0128, a necessidade de 
limpeza da viga baldrame a ser concretada no bloco 04A, visto a ocorrência de chuvas e 
carreamento de materiais (lama) para o interior da forma e ferragem, sendo impeditivo a 
contretagem da viga baldráme dentro das boas práticas de engenharia. A fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Água Boa, indicou que ocorreu a limpeza para a realização da 
concretagem, desta fprma foi coperetada as vigas baldrames do bloco 04A. Abaixo 
apresentamos as fotos: 

Figura 8— Bloco 04 A — Vista geral / viga baldrame concretada 

No bloco 04 B, ocorreu evolução com a instalação das formas e ferragens. No relatório 
EGVP00351/00-30-RL-0128 indicamos à mesma recomendação para a limpeza da área 
das vigas baldrames, visto a ocorrência de material (lama) já carreado para dentro da 
projeção da viga. Abaixo apresentamos as fotos do bloco 04 B: 

Figura 9 — Bloco 04 B — Vista geral / formas e ferragens 

Nos blocos tipo 06, temos atividades nos blocos 06 A, 06 B e 06 C. No bloco 06 A os 
serviços da viga baldrame foram finalizados, iniciando nova fase com a marcação da 
alvenaria. Abaixei apresentamos a evolução dos serviços: 

• 
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Figura 10— Bloco 06 A — Vista geral /vigas baldrames concretadas 

No bloco 06 B, os serviços de escavação foram finalizados, os blocos de coroamento das 
estacas foram concretados, e estavam iniciando o reaterro para execução do lastro em 
concreto magro. Abaixo apresentamos a evolução dos serviços: 

Figura 11 — Bloco 06 El — Vista geral / vigas baldrames forma e ferragens 

Figura 12 —.Bloco 06 B — Detalhe das vigas baldrames — ferragens e formas em execução 

No bloco 06 C, os serviços estão concentrados na execução do lastro de concrefo magro 
para iniciar as vigas baldrames. Abaixo apresentamos as fotos dos serviços: 
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Figura 13- Bloco 06 C — Vista geral / nNelamento para a execução de lastro em concreto magro 

Figura 14 —Bloco 06 C — Detalhe do lastro em concreto magro • 

Os blocos 8, 9, 10 e 11 as fundações e vigas baldrames já forma concluídas. Novamente o 
que tange a Cabine de força continua-se com os serviços de fundações paralisado devido 
a nècessidade de revisão do projeto. Abaixo apresentamos as fotos do local de implantação 
da cabine de força: 	• 

, 	Figura 15— Cabine de força — Vista geral 

Até a emissão deste relatório, continuamos sem previsão de mobilização do equipamento 
perfuratriz pará a execução das fundações profundas — estacas escavadas, tal fato contribui 
diretamente para o atraso hoje constatado na obra. Esta situação somando-se ao período 
chuvoso que já está em curso na região da obra, criam uma tendência de aumento do 
atraso na obra. 
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Posto isto, esta fiscalização expressa sua preocupação na execução das fundações, e por 
consequência no prazo da obra, recomendando que a Prefeitura Municipal de Actua Boa  
ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso, apresente novo prazo para a mobilização e  
execução das referidas fundações.  

5.4 - SUPER ESTRUTURA 

No transcorrer da vistoria, identificamos evolução dos serviços de estrutura em concreto 
armado, sendo este os pilares que estavam em execução nos blocos 08 (guarita), bloco 09 
(depósito de lixo), bloco• 10 e 11. No que tange a evolução dos serviços apresentamos 
abaixo as fotos de cada bloco em evolução: 

Figura 16— Bloco 08 — Vista dos serviços de estrutura em concreto armado - pilares 

Figura 17— Bloco 09— Vista dos serviços de estrutura em concreto armado — formas e ferrrageps 

Ift MOINAM E PROJETOS S.A. 
Engevix 
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Figura 18— Bloco 10— Vista externa e interna — Pilares concretados 

1, 	- 

Figura 19— Bloco 11 — Vista dos serviços de estrutura em concreto aramado — pilares concretadps 

Questionamos a empresa M I Construtora de Obras. Ltda. sobre a pré-fabricação das 
vigotas treliçadas das lajes, visto que em quase a sua totalidade, as lajes são pré-
fabricadas, contudo até o momento da elaboração deste relatório não haviam iniciado a 
fabricação. 

Ressaltamos, que a empresa M I Construtora de Obras Ltda., está utilizando a alvenaria 
como forma para a realização dos serviços de concretagem de pilares. Esta fiscalização 
advertiu tanto a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Agua Boa quanto a empresa M I 
Construtora de Obras Ltda., sobre a necessidade de monitoramento do prumo e esquadro 
da estrutura em concreto armado devido ao método executivo aplicado. 

5.5 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

Não ocorreram serviços durante nossa vistoria, porém identificamà que .os serviços 
evoluíram no bloco 06A, abaixo apresentamos a fotó: 
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Figura 22 — Blocos 08 (Guar ta) — execução da alvenaria 
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• 

Figura 20— Bloco 06A — impermeabilização da viga baldrame 
é.  

5.6 - ALVENARIA E FECHAMENTO 

Durante vistoria identificamos a evolução dos serviços de alvenaria - 14 x 19 x 19cm, nos 
blocos 08, 09, 10 e 11, ainda observamos a marcação da alvenaria no Bloco 06 A. Como a 
empresa M l Construtora de Obras Ltda., utiliza a alvenaria como forma para a realização 

- dos serviços de concretagem de pilares, estes estão concomitantes 'com a evolução da 
alvenaria. Abaixo apresentamos os serviços descritos: 

Figura 21 — Bloco 06 A — marcação da alvenaria 



Figura 23— Blocos 09 (depósito de lixo) "— alvenaria 

Figura 24 — Bloco 10— alvenaria 

Figura 25— Bloco 11 — alvenaria 

Esta fiscalização recomendou a empresa M I .Construtora de Obras Ltda. que adote o 
procedimento de cobrir com lona o estoque de alvenaria, visto a incidência de período 
chuvoso na região da obra. Novamente, alertamos a equipe técnica da Prefeitura Municipal 
de Água Boa quanto a empresa M I Construtora de Obras Ltda., sobre a necessidade de 
monitoramento do prumo e esquadro da estrutura em concreto armado e alvenaria.devido 
ao método executivo aplicado. 

iFt til ENXADA t PIOJETOS S.A. 
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5.7 - "ESQUADRIAS 
. • 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciádos. 

5.8 - COBERTURA 	# 

Não ocorreram ser\riços durante a visita, serviços não iniciadoS. 

5.9 - REVESTIMENTO 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.10 - PISOS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. , 

5.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Não oçorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.12 - PINTURA .6  

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. . 

5.13 - URBANIZAÇÃO 

Não ocorreram serviços durante a visita, o muro já evoluiu dentro do que já foi relatado nas 
ultimas visitas, incluindo.° Chapim do referido muro. 

-514 - COMUNICAÇÃO VISUAL 

Não ocorreram serviços durante a viSita, serviços não iniciadós. 
• 

5.15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados., 

5.16 - SPDA 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.17 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.18 - INSTALAÇÃO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO ' 

Não ocorreram serviços durante.a visita, serviços não.  iniciados. • 

5.19 - INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP 

Não 'ocorreram serviços durantea visita, serviços não iniciados. 
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5.20 - OUTROS SERVIÇOS 

5.21 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A fiscalização constatou na Obra 01 (um) e0genheiro civil e 01 (um) mestre de obras durante 
a vistoria, incluindo 01 (um) encarregado de serviçá. O Técnico de segurança 00 trabalho 
estava presente durante nossa visita. Recebemos a informação pela fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Água Boa que ocorreu a,tróca do engenheiro residente da obra, o 
qual é o Engenheiro Civil Eduardo Felipe Figur, como CREA n°1217785710 RN, sendo 
que foi apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução da obra 
(em anexo). 	 - 

A fiscalização reiterou a equipe técnica da empresa M I Construtora de Obras Ltda. e a 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Água Boa que os Procedimentos de segurança do 
trabalho, NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção,. NR 
35 —Trabalho em altura e as demais NR's correlacionadas aos serviços em andamento, 
sejam implantados e cumpridos Pela equipe da obra.", 

Entretanto identificamos serviços em altura para a exedução da alvenaria e da eêtrutura em 
concreto armado (pilares) êem linha de vida, sem a utilização dos epi's necessários, sem a 
utilização de andaimes, sendo que não foram apresentadas as evidências 'do treinamento 
dos trabalhadores na NR 35. Advertimos o novo Engenheiro Residente da obra, a 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Água Boa sobre a necessidade de regularização das 
condições prescritas na NR 35 — Trabalho em altura, para que ocorra a continuidade dos 
servidos. 

Desta forma recomendamos advertir termalmente a Prefeitura Municipal de Água Boa  
para a implantação de tbdas as' condições de segurança indicadas na Normá  
regulamentadora NR 35 — Trabalho em altura, para que ocorra a continuidade dos  
serviços em altura.  

Nos demais sérviços, foram identificadas.  placas Øe sinalização de segurança na obra. Os 
trabalhadores dá obra portavam os EPI's (equipamentos de proteção individual) durante 
suas respectivas atividades na obra. Constatamos um efetivo de 27 colaboradores (23 mão 
de obra direta + 04 mão de obra indireta) mobilizados na obra. Foi identificado diversas 
frentes de serviços paralisadas ou com baixo desempenho por falta de mão de obra 
mobilizada, impactando diretamente na evolução dos serviços. Alertamos ao nbvo eng° 
residente Sobe os atrasos já constatados, e sobre as frentes de serviços paralisadas ou 
com baixa evolução., 

No que tange a fiscalização da obra por parte da Prefeitura Municipal de Ágúa Boa, devido 
complexidade do tipo do empreendimento, diversos detalhes construtivos e problemas já 

identificados‘na execução, indicamos a necessidade de um fiscal' dedicado exclusivamente 
a execução da obra. A Prefeitura Municipal de Água Boa, indicou que a Eng° Civil Aline 
Favaretto é a fiScal com dedicação exClusiva para a referida obra. 

5.22 - SERVIÇOS NOVOS 

Não foram solicitados nenhum tipo de serviços novos. 



IftMUDAM E PROJETOS S.A. 

Engevix EGVP00351/00-30-RL-0143 23 

5.23 - CONTROLE TECNOLÓGICO 

Identificamos na obra a moldagem dos corpos de prova de concreto, entretanto não foram 
emitidos os relatórios de rompimento dos corpos de prova. Solicitamos da construtora é da 
Prefeitura Municipal de Agua Boaa emissão dos referidos relatórios. 	• 

Figura 26— corpos de prova de concreto 

5.24 - MATERIAIS 

Sem recebimento de novos materiais no período. 

.5.25 - REGISTRO SERVIÇOS LIBERADOS / REPROVADOS 

Não aplicável. 

5.26.- DIÁRIO,DE.OBRA 

A empresa M I Construtora de Obras Ltda., está emitindo o diário de obras conforme 
recomendação da fiscalização. Abaixo apresentamos a foto do diário de obras: 

 	  

Figura 27— diário de obras 
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6- CONTROLE DAS CONDIÇÕES DO TEMPO 

6.1 - Controle Mensal 

Forarri registradas chuças no decorrer do mês de novembro/2019. As quais apresentamos 
o gráfico de controle de chuvas do mês de novembro/2019 

60% 	Controle Chuvas - novembro/2019 
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6.2 - Controle Acumulado 

Abaixo apresentamos o gráfico acumulado de chuvas no decorrer de todo o contrato em 
tela. 

Gráfico de'chuvas - Acumulado - Jul/19 - Nov/19 

BOM • 

CHUVA - 
PRATICAVEL 
CHUVA 
IMPRATICAVEL 
MOLHADO 
PREJUDICIAL 

7- CRONOGRAMA E GRÁFICO FINANCEIRO (PREVISTO X REALIZADO) 

A obra já tem mais de 160 (cento e sessenta) dias de serviços. Observamos neste período 
a conclusão da mobilização e a realização dos serviços de terraplanagem. Os serviços da 
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execução os serviços do muro de divisa estão estagnados e de infraestrutura — fundações 
da obra chegaram a um ponto que dependem de mobilização do equipamento de 
perfuração para a sua evolução e posterior conclusão. Os atrasos no desenvolvimento dos 
serviços' de infraestrutura — estacas / blocos de coroamento / vigas baldrames nas 
edificações blocos 01, 02, 05, 07 e cabine de força, estão cada vez maiores pois os mesmos 
não foram iniciados, sendo estes serviços antecessores ao desenvolvimento dos demais 
serviços da obra os referidos blocos. Nesta vistoria detectamos o avanço de atividades para 
a superestrutura e alvenaria de vedação nos blocos 8,9, 10 e 11, sendo que ainda estavam 
iniciando a alvenaria no bloco 06 A. Conforme já apresentamos em relatórios anteriores, 
esses atrasos imputam aos serviços de infraestrutura — fundações um caminho crítico da 
obra visto que estamos no período de chuvas, impactando em produção e qualidade dos 
serviços. 

Figura 28 — vista áerea da obra 

Dimensionamos um atraso de 120 dias nos serviços, os quais são baseados no percentual 
medido até o fechamento deste relatório, os quais são causados pelas sucessivas 
paralisações que ocorreram no 'mês de agosto e setembro/19, já nos meses de outubro e 
novembro/19 foi cada vez mais impactante a falta de mão de obra para o avanço das 
frentes liberadas, falta de mobilização dos equipamentos para a realização das fundaçõea 
profundas e pelos problemas-técnicos que impeliram a revisões nos projetos, descritos no 
relatório EGVP00351/00-30-RL-0105 e EGVP00351/00-30-RL-0120. 

Durante vistoria, não identificamos avanços significantes acima da 3° medição da obra, 
portanto até a emissão deste relatório a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Água 
Boa e a empresa M I Construtora de Obras Ltda. não apresentaram pleito da 4° medição. 
Desta forma nossa analise ainda se baseia na 3° medição, sendo a evolução no muro de 
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divisa, infraestrutura de fundações, tocos de pilares, fundações superficiais e nas vigas 
baldrames, ainda observamos a evolução da impermeabilização e o andamento da 
alvenaria.de  vedação e execução da superestrutura nos pilares. Abaixo apresentamos os 
percentuais de avanço acumulados dos seguintes serviços: 

Administração dá obra — 6,05%; 
Serviços preliminares — 78,41%; 	 • 

Terraplanagem — 86,47%; 
Infraestrutura — 33,02%;- 
Superestrutura — 2,10%; 
Impermeabilização — 9,45%; 
Alvenaria de fechamento — 1,77%; 
Urbanização — 19,71%; 

Com a 3° medição, detectamos um avanço acumulado na obra de 7,83% do total 
contratado da obra baseando-se no total medido até a emissão deste relatório. Apesar disso 
observando o cronograma inicial do contrato, a previsão para o avanço acumulado nesse 
período de obra era de 22,07%, demonstrando um atraso na execução da obra de 
14,24% do acumulado (64,52% de atraso dos serviços no período proposto). Baseando- 
se 	informações relatadas, atrasos de serviços constatados "in /oco" e nos percentuais 
aferidos até a 3° medição, reiteramos a recomendação de uma reprogramação do 
cronograma físico-financeiro da obra, incluindo um plano de ação para .a recuperação  
do atraso já constatado na obra,  visto qiie conforme indicado, diversas atividades de 
fundações serão executadas .durante o período chuvoso, impãctando diretamente no 
avanço das atividades. 

Frisamos, que para uma efetiva reprogramação de serviços é condição "sine qua non" que 
seja apresentado além do cronograma físico financeiro sintético, o cronograma analítico 
dos serviços, indexando o mesmo ao histograma de mão de obra e de equipamentos. 
Novamente fundamentamos qüe somente de posse dessas informações podemos atestar 
a capacidade de planejaínento da empresa em demover o atraso citados neste relatório. 
Assim, comas valores indicados apresentamos o avanço na curva S da obra do novo Fórum 
de Água Boa / MT: 
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--•—% PREVISTO ACUMULADO 

GRÁFICO 1 
RESUMO FINANCEIRO - (To) (PREVISTO x REALIZADO) 

• 

Curve S :Obre do Novo Fórum de Água Boe - MT 

jun/19 jul/19 agn/19 set/I9 °OPA nov09 deilvl jan/20 Ifv/20 mar/20 abr/70 maine jun/20 jull20 ago/20 wtin 
MED01 MEDOS MEDO? MEDO? MEDOS MED 04 MEDOS MED 05 MEDO? MEDOS MED 09 MED 10 MED 11 MEDI? MED 13 MEDIA 

A curvã 	foi desenvolvidla com base nó , cronograma físico financeiro de contrato 
confrontando com o avanço aferido nas medições da obra:Apresentando o atraso entre o 
programado versus o executado da ordem de 14,24% do valor tótal de contrato, hoje o 
atraso está superior ao total aferido da obra. 

Para finalizar, recebemos o informe da obra, que a partir do dia 20/12/19 ocorrerá 
paralisação das atividades na obra, devido aos feriados de natal e fim de ano. Retornandó 
as atividades normais no dia 06/01/2020. 

Observando todas as informações descritas, neste relatório, concluímos que é grande a. 
tendência de aumento de atraso dos serviços ná obra. 

7 
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7.1 - MEDIÇÃO CONSTRUTORA 

A obra não apresentou serviços suficientes para avançar em relação da 33  Medição. 

7.2 - INTERFERÊNCIAS NA OBRA 

Reiteramos a necessidade de adequação da fundação da cabine.de  força, ocorrendo a 
paralisação dos serviços de fundações do referido blodo até que seja apresentada a revisão 
do projeto pelo Engenheiro projetista. Responsável pela apresentação é a Prefeitura 
Municipal de Água Boa. 

Outro .item a ser mencionado, é.a retirada da moldura em concreto armado nas esquadrias 
indicadas no projeto arquitetônico. Foi solicitado a adequação dos serviços para a obra. (e-
mail em anexo). 

7.3 - ATO ("as built") 

Não houve 'modificações nos projetos na obra durantéO período do presente Relatorid. 

7.4 - ATAS DE REUNIÃO / CORRESPONDÊNCIAS / E-MAILS 

As atas de reunião, correspondências e e-mails enviados durante o período do presente 
Relatório encontram-se nos Anexos. 

7.5 - REGISTRO DE VISITAS EXTERNAS 	' 

Não houve visita externa registrada no diário de obra. 

7.6 - RECOMENDAÇÕES DA SUPERVISORA 

7.6.1 - Pendências Fiscalização: 

Não ocorreram pendências durante ,c) período. 

7.6.2 - Pendências da Prefeitura / Construtora: 

Revisão dos projetos de fundações da cabine de força; 
.• _Data da mobilização do equipamento perfuratriz para execução das estacas; 

Apresentação'de um plano de ação para recuperação do atraso na obra,-  incidindo 
uma reprogramação do cronograma físico financeiro; • 
Mobilização de maior efetivo para as frentes de serviços liberadas;. 
Apresentar os relatórios de rompimento de corpo de prova de concreto; 
Apresentar a aprovação do projeto da Cabine de força junto a concessionária de 
energia; 

7.6.3 - Recomendações Supervisora para a Prefeitura / Construtorá: 

Seguem algumas recomendações da Supervisora para, de forma preventiva, garantir o bom 
andamento da obra: 
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Z
- 7  Cuiabá, 05 de dezembro de 2019. 

/Marcus Vinicius Camargo Dias 
Eng°  C il e Segurança do Trabalho — CREA MT 09848/D 

Cláudio Gon 	ata 
Eng° Civil — CREA MT O 774/D 

A Supervisora recomenda a Construtora para que disponibilize o efetivo necessário 
para Cumprir o cronograma, evitando atrasos na obra; 

Enviar mensalmente cronograma físico-financeiro atualizado à Supervisora; 

Dispor de todos os documentos necessários em obra para atender a legislação de 
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente; 

A Supeniisora recomenda atender as condições de trabalho preconizadas na NR 18; 

Disponibilizar todos os projetos executivos atualizados e documentação legal da 
obra no canteiro*  de obras; 

Apresentar à Supervisora questionamentos sobre o projeto executivo, de forma que 
essas situaçõS sejam encaminhadas ao Projetista o mais rápido possível; 

Qualquer tomada de decisão ou dúvida em relação ao andamento da obra deve ser 
comunicada à Supervisora e/ou à Fiscalização. 
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7.7 - ANEXOS 

ti 

4 

4.  



Anotação de REsponsabilidade Técnica - ART 
Lei a° 6.494 de 7 de Dezembro de 1477 

" 
CREA-NTr 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT 

1. Responsável Técnico 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA 

Endereço: AVENIDA PLANALTO 
Cidade: AGUA BOA 
UF: MT 
	

CEP: 78635000 

Valor: 9.416.925.40 

CPF/CNPJ: 150238981000140 
1 
	

N410 
Bairro: CENTRO 

TIP0  de Contratante:PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Honorários: 5.280,00 

3 Dados da ObralServIco 

ProprietMoPREFEITURA MUNICIPAI. DE AGUA BOA 

Endereço: AVENIDA PLANALTO, 

Cidade: ACUA BOA 
UF: MT 

Data de Inicio: 20/05/2019 Previsão de término: 20/09/2020 

Custo da Obra 9416925.40 	Dimensão: 0,00 

Bairro:CENTRO 
CEP:78635000 

Número do Contrato: 089/2019 

Data do Contrato: 2 0 / 0 5/1 9 

CPF/CNPJ:15023898/0001-90 

N' 410 

Obras e Sentir» 	página: 	1/ 
_ 

ART de OBRA/SERVIÇO 	 • 

3302057 
Motivo: NORMAL 

Corresponsavel à 3198155 

EDUARDO FELIPE FIGUR 
Titulo Profissional: • Engenheiro Civil 	

J . 

RNP: 1217785710 
	 Registro: MT043975 

Empresa:NENHUMA EMPRESA 
	 Reàfstro: Ci 

2. bados do Contrato 

4. Atividade Técnica 
Edificações Obres Civis 
Estruturas - Concreto Armado 

-Instalação Elétrica Abaixo de t000 V 
Estruturas - Metálicas 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ' 

Hidráulica 
ACESSIBILIDAOE - ADEQUACAO OBRA/SER 
Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplanagem . 

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma. 
Declarações  

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no 
Decreto n°5.298, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas. 

Entidade de classe  
- 	1 -NAo INFORMADO 

O. 14 

Deqjaro 

51111MIU ab. 

serem verdadeiras as Informações acima 

CA "- ínr 	0,9.ç 	/fríovemago 
. 
2-0-i 

. 

- A ART é válida somente quando quitada, medtatite apresent4So 
do compronante do pegamenio ou conferencia no alto do CREA. 

A autenticidade Mesto documento pode sei verificada no elle 
www.creamt:org.br 

A guarda de via assinada da ART será de responsaellidade do 
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o 
vinculo contratual. 

"Av an-fin" ix .1"6""a" ""fg ir  IllC REA•MT 
lei• (65)3315-3000 fax 035) 3315-3000 	"1"............. 

Local 	 •de 	 Dam 

"&telidn 	I 

'e 

' 	EDUARDO F 	IP 	UR - É: 03374712 	O 
Ilessei. 

	

PREFEITURA munacaçÁStitatikifitag 	'23898 i • i .90 
, 	... 

Valor ART R3 85,96 ^ „toemo  eAíiqrpago:I*85.96 	Nosso Numero ]qrIoluuwu4-Junnr-o  
, 	 . 

i 	 . 
ART emitida pela Internet. Para confirmara veracidade das informações nela constantes, entre no sito 
www.crea-mtorg.br  - Profissional - ou • pólo APP-do CREA-MT, disponivel na Play Store. 

 

 

1 Execução 
2 Execução 
3 Execução 
4 Execução 
5 Execução 
6 Execução 
7 Execução 
8 Execução 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.. , 
5 Observações 	 • 

	

2.850,611 	• M2 

	

2.850.61 
	

M2 

	

2.850,61 
	

M2 

	

2.850,61 
	

M2 

	

300,00 
	

M3 

	

2.850,61 
	

M2 

	

2à50,61 
	

M2 

	

20.000,00 
	

M2 
• 



RNP:1217785710 

RegistroMT043975. 

Registro° 

EDUARDO FELIPE FIGUR 
Titulo Profissional: " Engenheiro Civil 

Empresa: NENHUMA EMPRESA , 

Bairro:CENTRO 

CEH78635000 

CPF/CNPJ: 15023898/0001-90 
N410 

Dados do Contrato 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA 
EridereçoAVENIDA PLANALTO 

Cidade: AGUA BOA 

UF1vIT 

Valor: 9.416,925.40 

Resumo do Contrato 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DO NOVO FÓRUM DA 	ARCA DE GUA A, 
CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES INTEGRANTESINO EDITAL E CONTRATO N. 089/2019,  

verdaielias 	iif9ØÇações acima 

ProjIoFj.  

c 

	

ara co 	 das informações nela constantes, entre no site 

	

al 	 CREA-MT, disponível na Play Store. 
ART emitida pela Interne 
ww‘V.crea-mt.org.br  - Pro 

4 	&h -frnrdsillin  
Local e Data 

do MT 
.dorresponsavel A 3198155 

Anotação de Responsabificiade Técnica - AFtT 
is rf 6.496, de 7de Dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e 
1. Responsável Técnico 

REA-mr Mi de OBRA/SERVIÇO P11111: 1 2  

3302057 



06/12/2019 	 Detalhe da moldura emtoncreto para esquadri... - MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS nym 

Detalhe da moldura em concreto para esquadrias - modificação 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 

seg 02/12/2019 13:50 

Para:engenharia@aguaboã.mt.gov.br  <engenharia@aguaboa.mt.gov.br>; 

Cc.CLAUDIO GONCALVES PRATA <claudio.prata@novaengevix.com.bn; filipe.tavares@tjmt.jus.br  <filipe.tavares@tjrtkjuS.br>; 

diogo.goncalves@tjmt.jus.br  <diogo.goncalves@tjmtjús.br>; engenharia@mi.construtora.com.br  

<engenharia@mi.construtora.com.br >; 

h 1 anexo 

moldura_concreto.JPG; 

Prezada Aline, 

ás recebermos o questionamento referente a execução da moldura em concreto armado das esquadrias da 
obra, a qual estava preNiista em projeto arquitetõnico, foi definido pela a Engenharia do TJMT que tal moldura 
em concreto armado não deverá ser executada na obra do Novo Fórum de Água Boa. 
Portanto, vamos seguir a seguinte especificação: 

Requadro na alvenaria em mássa unica (reboco) para a instalação das esquadrias - dimensões conforme 
projeto; 

Execução de peitoril de granito com largura de 15 cm - item de planilha dp licitação 11.11 , conforme. 
caderno de detalhes; - 

Solidito adotar de imediato esse procedimento na execução na obra, inserir tal determinação e especificação' 
no diário de obras e por fim solicitar que a empresa execute o "as built" deste detalhe em todo o projeto e 
apresente ao termino da obra. 
Quaisquer dúvidas entre em contato. 

sds, 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
Eng° Civil 'e Eng° de Segurança do Trabalho 
NOVA Participações S/A 
+55 (65) 3617-3567 
+55 (65) 99972-8325 

https://webmailengevix.com.br/OWA/iiiewmodel=ReadMessageltem&ItemID=AAMItADUMGVPCBILTZhMjMtNDI5NC1iZTJmLTOyYTIkNzOzM... 	1/1 • 



29/01/2020 
	

Zimbra 
	

TJ. / MT 

Zimbra 
	

filipe.tavares@tjmt.jUS. r 

Re: Convênio no 04/2018 firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o 
Município de Água Boa-MT, que tem como objeto a Construção do Novo Fórum da 
Comarca de Água Boa-MT 

De : Filipe Augusto Tavares <filipe.tavares@tjmt.jus.br> seg, 27 de jan dê 2020 15:44 

Assunto : Re: Convênio no 04/2018 firmado entre o Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso e o Município de Água 
Boa-MT, que tem como objeto a Construção do 
Novo Fórum da Comarca de Água Boa-MT 

.Para : engenharia <engenharia@aguaboa.mt.gov.br>, 
financeiro <financeiro@aguaboa.mt.gov.br>, cidade 
<cidade@aguaboa.mt.gov.br> 

Cc : Diogo Goncalves <diogo.goncalves@tjmt.jus.br>, 
marcus dias <marcus.dias@novaengevix.com.br>, 
Departamento de Obras <depto.obras@tjnnt.jus.br> 

01 anexo 

Boa tarde, 

Prezados, 

No encaminhamento das documentaçõessbaixo, não foram apresentados alguns dos 
documentos exigíveis para a celebração do Aditamento, conforme prevê-se em Contrato 
e Convênio, tais como a composição analítica dos serviços novos. 

Favor, averiguar tais pendências e os documentos exigíveis para celebração do, 
aditamento, conforme disposto em Convênio e Contrato. 

Atenciosamente, 

Filipe Augusto Tavares 
Analista Judiciário - Engenheiro Civil 
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras 
Departamento de Obras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Tel.: (65) 3617-3607 

De: "engenharia" <engenharia@aguaboa.mt.gov.br> 
Paia: "Diogo Goncalves" <diogo.goncalves@tjmt.jus.br>, "Filipe Augusto Tavares" 
<filipe.tavares@tjmt.juS:br>, "marcus dias" <marcus.dias@novaengevix.com.br> 
Cc: "financeiro" <financeiro@aguaboa.mt.gov.br>, "cidade" <cidade@aguaboa.mt.gOv.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 24 de janeiro de 2020 16:04:32 
Assunto: Convênio n°04/2018 firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o 
Município de Água Boa-MT, que tem como objeto a Construção do Novo Fórum da 
Comarca de Água Boa-MT 

Boa tarde, 

Prezados, 
https://webmaittimtjus.br/h/printmessage?id=213048.tz;America/Cuiaba&xim=1 	 '1/2 



29/01/2020 
	

iimbra 

Tendo em vista o Convênio ri° 04/2018 firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso e o Município de Água Boa-MT, que tem como objeto a Conètrução do Novo 

' Fórum da Comarca de Água Boa-MT: 

Segue anexa a planilha revisada dos serviços pleiteados ao Primeiro Termo Aditivo de 
acréscimo e decréscimo de valores relativos ao Contrato n° 089/2019, vinculado ao Termo 
de Convênio em epígrafe, em atendimento à Informação n° 7/2020-DO. 

, 

Atenciosamente, 

Aline Fava retto 
Engenharia - Prefeitura Municipal de Água Boa - MT 

Email: engenharia©aguaboa.mt.gov.br  
Telefones.: (66) 3468-6423 

vvvsguaboa.mt,gpsbl  

Re4po-v~:kick am4~14,., amas ate, i,imp-rim&i,r pema, n.o 

am~t. 

Email secured by Check Point 

Filipe Augusto Tavares 
Analista Judiciário - Engenheiro Civil 
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras 
Departamento de Obras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Tel.: (65) 3617-3607 

https:// ebmail.tjrntjus.br/h/printmess'age?id=213048tz=America/Cuiaba&xim=1 	 2/2 



29/01/2020 	 Ziribra 

Zimbra  filipe.tavares@tjmt.jirslki  4- 
, 	 

Planilha Revisada Convênio 04/2018 

' De : Aline Favaretto <line favaretto@hotmail.corn> 	• qua, 29 de jan de 2020 08:56 . 

Assunto : Planilha Revisada Convênio 04/2018 

Para :filipe‘tavares <filipe.tavires©tjmt.jus.br>, MARCUS 

VINICIUS CAMARGO DIAS 
<rnarcus.diasónovaengevix.contbr> 

• 

Aline Favareto compartilhOu arquivos do OneDrive 
com você. Para exibi-los, dique nos links abaixo. 

Bom dia, 

OFICIO 003 
-2020.pdf 

1° TERMO ADITIVO DE 

VALORES 
FINAL_Aline_rev02.xlsx 

Tendo em vista o Convênio no 04/2018 firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 
o Município de Agua Boa-MT, que tem como objeto a Construção do Novo Fórum da Comarca de 
Agá Boa-Mt 

Segue anexa a planilha revisada final dos serviços pleiteados ao Primeiro Termo Aditivo de 
acréscimo e decréscimo de valores (incluindda composição anallticados serviços novos) 	• 
relativos ao Contrato n°089/2019, vinculado ao Termo de Convênio em epígrafe, em atendimento 

à Informação no 7/2020-DO. 

Atenciosamente, 

Al n e Fava retto 
Engenharia - Prefeitura Municipal de Água Boa - MT 
Email: engenhariaa_aguaboa.mt.gov.br  
Telefones.: (66) 3468-6423 
wwW agua boa 	gpv. b r 

Reópo-v~ade avnbie4t1„ -da-nte.s de imprikwit pune teto KiLtio 

ct-w0041,-"te. 

https://webmaUlmt.jus.brib/printmessage?id=21,3738.tz=America/Culaba&xim=1 	
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Oficio SPF n°. 003/2020. 
Assunto: Celebração Termo Aditivo. 
Referência: Termo de Convênio n°. 4/2038. 

Informação rz°. 07/2020-DO 

. - 
Água Boa MT, 24 de janeiro de 2.019. 

Exmo. Senhor; 

Através do presente, solicitamos a celebração do Primeiro Termo Aditivo de 
acréschnci e decréscimo de valores relhtivos ao Contrato n°. 089/2019, vinculado ao Ternio 
de Convênio em epígrafe. A presente solicitação está embasada na justificativa técnica e 
planilha orçamentária em anexo. 

Estamos . encaminhando em anexo, a Planilha Orçamentária com as 
correçõés solicitada através da Informação n°. 07/2020-DO. 

Diante do acima exposto, faço grafar' votos de elevada estima e 
apreço. 

r 
Til  Municrpio de Água Boa 

Mauro Rosa da Silva 
Prefeito Municipal. 

••• 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha 
MM. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Cuiabá - MT' 

Av. Planalto, n° 410- Centro - Cep 78635-000 - Água Boa - MT 
Fone: (66) 3468-8400 - Fax: (66) 3468-6432 
Site: www.aguaboa.mt.gov.br- e-mail: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br  
CNPJ: 15.023.898/0001-90 
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IMPERMEAINUTACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA., DUAS 
DEMAOS 	 . 
1.11PERMEABILIZACAO DE SUPERFICAE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIAL 
TRAGO 31. COM  ADTTIVOIMPERMEABIUZANTE, E/1CM 
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERTICIE GOL1 MANTA ASPAS DCA (COM POUMEPOS IIPO 
PP)Ç3MAI A 

IMPERMEABIU7ACAO DE SUPERFIC1E COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1 3, 
COM ADIOU° IMPeRMEABILIZASTE. E4.41/ . 

19409
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ALVENARIA DE Mn= 	BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA • HORIZONIAL DE DE 
11.5X19X19C/4 (ESPESSURA 11.636 DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA IM IOR OU IGUAL A 
510 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA . 
AF OY2014 	• 	 / 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LIOROA MAJOR 
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11:6 045 37 
. 

OU IGUAL A CM' COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA AF 03/2014

•  

APERTO Of ALVES/831A COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13 COM ADIÇÃODE 
EXPANSOR (1% SOBRE O PESO CO CIMENTO). COM ESPESSURA DE 3CM 
PAREDE DE GESSO ACARTONADO ESP 10CM, COM ISOLAMENTO TERMOACOSTICO . DE LÁ 
DE ROCHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RINSE HUNTER DOUGLAS CELOSCREEN COR BRONCE 
3054 DEVEM SER INSTALADOS EM TOCAS AS. !MOAS, CONFORME PROJEÇÃO NAS 
PLANTAS BAIXA.. 	 . 	 . 	. 	_ 	_. 
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PLI1 • PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA USA CURRUPLXI PARA CERA 70 X 210 
GM INCLUSO ADUELA IA ALIZAR IA FECHADURA PADO E DOBRAM. COM  ANEL 

PM2 • PORTA i5E ABRIR EIA MADEIRA COMPENSADA USA CURRUPIXA PARA GERAIS X 210 
CM. INCLUSO ADUELA IA, ALIZAR IA FECHADURA PADO E DOBRADICA COM ANEL 

P513 - PORTA DE CORRER EM' MADEIRA COMPENSADAtISA CURRUPtY.A PARA GERA, 00 X 
210 CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR IA FECHADURA PADO E (»BRANCA COM ANEL 

ADI • PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA LISACURRUPUM PARA CERA, Be X 210 
CM INCLUSO ADUELA IA, ALIZAR IA FECHAPURA PADO E 00EIRADICA COM ABEL- 
PAREDE OE GESSO 
P00- PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA LISA CUHRUPIM PARA CERA 90 ii 210 
'CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR IA FECHADURA PADO, DOBRADICA COM ANEL, BARRA 
DE INOX E CHAPA DE ALUM11.00 DE PROJECAO H 40 CM 	 . 

. 
. _ 	 _ -__. -_.. 

PORTA EM "ALUMINIO DE ABRR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 00/2015 
PA2 - PORTA EM ALUMIN1C. DE ABRIR TIPO VENEZIANA COO GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM 
PARAFUODS 40K 210 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
PA)' PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TPC) VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS 160K 210 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 	e 	‘` 	. . 

• 

.. 
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• 
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RI 

RS 

201 - JANELA
-
DE ALUMINIO DE CORRER, 1 FOLHAS FIXAÇÃO COM PAR/FOGO SOBR 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAIAARCO) COM VIDROS TEMPERADOS 808 MM. 1,00 X 
1.20 04 
102' - JANELA DE AU1M11.11040E CORRER 2 FOLHAS FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSNE CONTRAMARGO). C01.1 %ADROS TEMPERADOS 5 00 MM • ZOO X 

J03- JANELA DE ALUMINIO DE CORRER 2 FOLHAS FIXAÇÃO COM PARAFtifS0 SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSWE CONTRAMARGO), COM VIDROS TEMPERADOS 5 00 MM . 500 X 
1.20 M. 
101 • JANELA tiE ALUMINIO DE CORRER. 4 FOUMS. FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAI/ARCO). COM VIDROS TEMPERADOS° 00 MM • 3,00 X 
120 M 	 .. 
1135 • JANELA DE ALUMNIO FIXA, COM VIDRO LAMINADO REFIEINO AZUL DE.ALTA 
RESISTENCIA 10 MM • 1,20 X 1.20 M 	 . 
.103 • JANELA FIXA COM CAIXILHO FIXO. DE ALUM000 PRETO E VIDRO TEMPERADO 
iNCOLOR ASO MU : 3/16X 1 AO M. 
101, JAt4ETA FIXA COM CAIX4t110 F1X5. DE ALUMINIO PRETO. E )25)R0 TEMPERADO FUME 
RELEI1V0 AZUL E ALLIMINIO 5 CO MM '140 X 1,70 M, 
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JA1 • JANELA DE M.LNINIO DE CORRER 2 FOLHAS FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO [EXCLUSIVE CONTRAMARCO). COM VIDROS TEMPERADOS 800 MM .0.08K 112 
860 M 
JA3 • JANELA DE ALUMIAM DE CORRER 2 FOLHAS FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOORE 
CONTRAMARCO (EXCI USIVF CONTRAMARCO), COM MORDE TEMPERADOS C CO MM -4.002 54.7 
0 40 M 
JAJ - JANELA DE ALUMIOU() DE CORRER, 4 FOLHAS. F[XAÇÂO COM PARAFUSO SOBRE 
COMIRAMARCO (EXCLUI:NE CONTRAMARCO). COM VIDROS TEMPERADOS 600 Mi, 2 00 x M2 
0.60 51, 
AU - J/MIELA DE ALuMINIO DE CORRER, 4 rotEns FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
OWIRAmARCO (ExauSIVE CONTRAMARCO) COM VIDROS TEMPERADOS', 00 m/.. 300K1.12 
0.40 M. 
JA5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 6 FOLHAS. FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRA...LARGO (EXCLUSIVE CONTRAmARc0). COM VIDROS TEMPERADOS 800 MM- COO X 
0.80 M. 
JAS • JANDA FIXA DE ALUI.61410 TIPO VENEZIANA -2.00608011  

PNNElt 
E01 • P040E4.1170 EM PERFIL DE ALUME/IO COM VIDRO TEMPERADO 6 MM I 20 X 220 11 

E02 - PANE-FIXO DF. PERFIL DE ALUMIWO CCM :ADRO TEMPERADO 6 MM 2 50 X 2 20 si 

513- PANE,. MO EM PERFIL DE ALumiNIO 445 x 220 1.1. COM vIDREI TEMPERADO 6% MM 
Com PORTA DE :ADRO TEMPERAM) 10 mm DE ARRN DO x 210 CM 
104- PAINEL FIM EM PERFIL DF ALUMINI04 15 X 2 20 44 COM VIDRO TEMPERADO 5 00 MM 
COM PORTA DE VIDRO TEMPERADOS mm CIE ABRIR 902 210 Cm 
105 • PAIRE.. FIXO EM PERFIL DE ALUMÍNIO 3 45 X 220 e/. COA VIDRO TEMPERADO 000 MM. 
COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 19 MM DE ABRIR CO X 210CM 

- MANJE:. FIN0 EIA PERFIL DE ALUMÍNIO CODA vioRT3 TEMPERADO 8 MM 345 X 280 M 

607 • PAINEL FIXO EM PERFIL DE ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO er Md 3 43 X 2.2014 

. PAINEL FIXO EM PERFIL DE ALUMÍNIO 4 20 X 2.20 M. COM  VIDRO TEMPERADO 800 MM 
COM PORTA QE VIDRO TEMPERADO 10 MM DE ABRIR 90 K 210 CM 
109. PAINEL FIXO EM PERRA. DE ALUMIO° 2 10 X 7201A COM VIDRO TEmPERADO e 00 MI A 
COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM ÇE ABRIR (6).X 010 CM 
Eli) PAINEL FIXO EM PERFIL OE ALUAI-34676 93 X 6 001/, COM V1DR&TEMPERADO 800 MM. 
COM 2 PORTAS CE VIDRO TEMPERADO 10 IAM DE ABRIR 90X210 CM 
El 1 - PAINEL FIXO EM PERFIL DEALLOAINIOCOM 610R0 TEMPERAM 5 Int 2 60 X 8.110 M 

EU. PAINEL FIXO EM PERFIL DE ALUMLNK) 1502160014, COM VIDRO TEMPERADO OCO MIA, 
COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 1.4141oE ABRIR fio x 210 CM 
913- PAINEL FIXO EM PERFIL DE AGIRMO 3 40 X 2 20 IA. COM  VIDRO TEMPERADO 8.00 MR. 
COM PORTA DEVORO TEMPERADO 10 MI/DE ABRIR 90 X 210 CM 

- 14 • PAINEL FIXOEM PERFIL DE ALLIM[N10 COM VIDRO TEMPERADO 13 MM 2 115X 2 70 

15 PAINEL FIXO EM PERFIL DE ALUMNIO 350 X 2 20 il. COM Vilma TEMPERADO 8 00 MM, 
COM PORTA oe mien° TEMPERADO 101494 DE AsEnli 9/ X NO CM . 

IS. PANEI FIXO at PERFIL DE ALUMÍNIO COM MORO TEMPERACO 8 MM 3 00 X 2 20 M 

jefrie..e9r r  
PIA • PORIA--  ut TJ101410 TEMPERADO, 0.1 5 210 Lm. ESPESSDEIA 101.411 DELSOvE 

CESsOMOS E MOLA HIDRAuuCA 
Mn • PORTA DE VIDRO Ta , 2.00 X 2.10-M, ESPESSURA IOMM, INCLUSO/E 

CESSORDS E MOLA HIENAMJCA. 
e0RNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA DA PELE DE VIDRO E PORTA DE CORRER 08 
MIOS, SENDO 02 FIXAS E 020€ CORRER COMPOSTA POR VIDRO LAMINADO R 

ST-120 OeXIM INSTALADOS EM ESTRUTURA GLABRO DENTRO DAS NORMAS DE 
SEOURANCÃ. 

DE,FERRO_ 

PBI • PORTÃO DASCLIIK/4-TE ÓCIO:110 C;AlvAls2ADOM ESTRUTURA DE GAROA, 
REVESTIDAS COM CANTONEIRA E CHAPA GALVAN[ZADA I44  . INCLUSIVE MOTOR DE 1/3 
HP C014 CREMALHEIRAS E 02 CONTROLES REMOTO E PINTURA ESIAALTE F 	UNO 
APLICADO A DUAS DEMÃOS SOBRE FUNDO ANICORROSIVO • (3,03%260 M) 

P02- PORTO BASCULANTE'  DE FERRO GALVANIZADO 03.14 EST RUEM.  1kA. DE BORRA, 
REVESTIDAS COM CANTONEIRA E CHAPA GALVANIZADA 144  10 , INCLUSIVE MOTOR DE 1/3 
HP COM CREIMLHERAS E 02 CONTROLES REMOTO E PINTURA ESMALTE FORCO 14H10 
APUCADO A DUAS DEMAOS SOBRE FUNDO ANTICO.PROSNO • (36072.50 M) 
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P03 • tiblit0,0 DE CORRER EM CHAPA METAL/CA CORRUGA-BA WII5- 3 FOLRTS. INCLUSWE 
PINTURA ESMALTE FOSCO APUCADO A DUAS DELIJOS SOBRE FUNDO ANTICORROGIVO E 
MOTOR Of 1/2 HP COM CREMALHEIRAS E 02 CONTROLES REMOTO. 2.70112 03M 

ALCAPAD EM FERRO 9019CCM INCLUSO FERRAGENS 	 . 
GRADE OECORRER EM FERROCHATOIRECONDO RARA CEMN-P(G90 709302,10  
GRADE DE CORRER EM FERRO CHATOMEDON00 PARA CELAS/10.70. 0.750,2711 
PORTÉNHOLA DE ABRIR gm FERRO CHAPA N• 16. GOMO 901 	 , 	- 
221 . GRADE EM FERRO CHATO E REDONDO j518-1• 1.20.40.40 M (CELAS) .. 
In - GRA0E.EM FERRO p4ATO E REOCOON 	15T) • 6,6020.404,1 (CELAS), 
Foi 2 JF3ffig *sob to Ospós40 de ~no e 13400010 cio Aknoccoo4 do Bico> 11 
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SÉNAPI 

S1NAP 
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5114451 
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SINAPi 
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SINAI, 

SINAPI 

GRAFI 

SINAPI 

5101451 

SINAPI •  

CIRCULAÇOES EXTERNAS E PÓRTICOS 	• 	• . 
ESTRUTURA METAL/CA PARACiRCULACOES ErET ERNAS COBERTURA O F %FORO 	. 
BUCHA MEjkla GÓM PARAFUSO E ARRUELA- 19393MLI (CHUMBADDR) 
ESTIRTTURA METÁLICA PARA ORIIRTICO DA FACHADA FRONTAL, 
ESTRUTURA MET/UCA EM PERFIL 100100X17 12.0)/V PARA FIXAÇÃO DAS •PL-A.C.45 

CFMENTIÇO49 TENTARUGAMENT&T) 
PARAFUSOS 2.50770mM 	

.• 	 . 	. 

COBERTURA COM POUCARBONATO eum COR BRONZE 	INCLUIN00 TODOS OS 
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS 
PINTURA ESMALTE FOSCO. DOAS 111048.0S. SOBRE SUPERFIGIE MErAUCA, INCLUSO UMA. 
DETAA0 DE FtINCO ANTICORROSIv0 UTILIZACAD DE REVOLVER ( A4.CO9PRom00) 

TEIJIAMENTO COM TETRA METALÉCA TERMOACUSTICA E • 30 MM: COM ATÉ 2 AGUAS. 
INCLUSO IÇAMENTO AI' 030010 	 . 	. 	 _ 	 , 
CUMEEIRA1E24)CA PARA TERMOACUSTICA 1.1 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 60 CM 
INCLUSO TRANSPORTEVERT1CAL AS 0260011 
RUFO EM CHAPA DE AÇO , GALVANIZADO NÚMERO 24 CORTE OE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. Ar onDie 	 _ 
- - . 
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ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PREMETO (09E_BLOCOS) 	
.- COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA. ESPESSURA 8 MM COM 

RECEISRIMENTO LATERAL GE 1.114 DE ONDA, INCLI/NDOACESSOMOS 
PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMICE SOBRE SUPERFiCIE METAUCA. INCLUSO UMA 
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO UnLIZACAO De REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GÃLVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM 
INCLUSO TRANSPORTE VERDCAL Ai 960018 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DE5E190011E141) DE 50 C4.I. 

INGLUE0  TRANSPORTE MERGER Ai 08/2016 
OR RUFO EM CHAPA DE, AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 CORTE DE 25 CM. INCLUSO 

mensp9RTE VERTICAL Ai 00/20,1 
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E • 0 MM INCLUSO ACESSÓRIOS 

SE FIXAÇÃO E IÇAMENTO AS 9012016 
RISO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  NÚMERO 24. CORTE DE 25 CM, INCLUSO84 
TRANSPORTE VERTICAL Ar 050018 	a. 
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DE FORRO 
ROLO PARA TEXTURA -CRETCA ARGAMASSA TRAÇO CHAPISCO APLCADO NO TETO. COm  R 	 A 

1 4 E EMULSÃO POLIMEPICA LADESNO) COM PREPARO MANUAL Ar_06/2014 
..- 

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 28, PREPARO 
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' RI 	 •' 42122721 -  

RI 	 40928.88 

RI 	 317 032,27 

- 

MCCANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AE.012011 

FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTÉS COMERCIAIS, INCLUSA/E ESTRUTURA DE 
FuLAÇÃO AS 050017 P 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FORRO EM DRYIVALL, PAPA AMBIENTES e 
FIRACÃO AI' 012017 P 	 , 

De PARÉDES INTER/MSe Stilita5 	 _ 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARLAS-E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL A5_08/2014 

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 128. PREPARO 
MECANIZO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 201.411 COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS AF 08/2014 

. 

• 



• 

10-13 87272 
SINAIS 

REVESTIMENTO CERÂMICOPARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 6 W 
/TAT ALTURA INTETR.A_DAS PAREDES, AF 0602014 	 , 

502 1 075,58 RS 53.45 RS 05,34 R$ RS ' RS 	 70 278,13 

SAT,  --- TE-T - , NI 7 , ST550 FALTSALT77,-1115.9391t, 
11 1 

11 2 

11 1 

715 
IS' 5 
• 

113 

119 

11 	10 

11 	11 

11.12 

1113 

95240 

49 

• 

51 

52 
4 

53 -  

54 

55 

56 

57 

58333 

51460 - 

impTT,T  

COME  

- 	' 
COMP 

- 
COMP 

COMP 

SINAPI 

- 
COMP 

COMP 

COMP 

C-- 
nu, 

COAM 

SINAPI 

SINAPI 

- 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RASEM ESPESSURA DE 3 CM 

REGULARIZAÇÃO DE BASE 1 p. ESPESSURA E/E 2 GMT, DE dONCRETO OCR ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRAÇO 

REVESTI-IMENSOCERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO-PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60CM PERIMO CLAME MARCA INCEPA OU SIMILAR. APLICADO COM ARGAMASSA 
COLASTE TIPO ACIII. INCLUSIVE REJUNTAMENTO 	.. • 
REVESTIMENTO CERÂMICO RARA PISO COM PLACAS TIPO PORCLUENATZT DE DIMENSÕES 
60320CM POLARIS SOFT BEGE NAS MARCA TNCEPA Ou SIMILAR, APLICAM) COM 
ARSLAMASSACOLA.N1E TIPO ÁSLIII INCLUSIVE RERINTAMENTO 
EXECETQA53 DE PISO GRANILITE COR 	ZA 51 1,450 CIN 	E 	COM JUNTA PLÁSTICA 
PISO CIMENTADOTRAGO 1'3 TOMENTO É AREAI ACABAMENTO RUSTCO ESPESSURA 2CM. 
PREPARO MEÇAMOS/0A ARGAMASSA 
FORNECIMENTO E ASSEM /EMENTO DE PISO em GRANITO LEVIGADO 60)(50 CM BRANCO 
CEARÁ E- 2CM ASSENTES COM COLA CIMENTO INCLUSIVE REJUNTAMENTO ELEGVEL 

, 
EXECUÇÃS5DE-RODAPEEM dETTWiLITE CONFORME DETAI HE COM 2C CM DE ALTURA 

ERLAR) CE MARCA INGER.. OU SIMILAR COM 10CM CE RODAPT DE PORCELANAS° P 	LAR 
ALTURA . 

EM GRANITO BRANCO DÁLIAS LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA FRACO 1 4 
SOLEIRAOAREIA) (CIMEN T 	E  , 
PEITORIL DE GRANITO BRANCO TETAI I AS LARGURA 15CM SOBRE PRGAWASSA 'TRACO 1 4 
CIMENTO E AREIA) 

?T EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MEC/ARCO, ESPESGURA 	M, INCLUSOJUNTAS DE 
DIIAEM MADEIRA 	
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FORNECIMENTO/ COLOCA • O SALCAO-POLIDO DE GRANITO .PRETO 3 GABRIEL E. 2CM 
COM„LARGURA DE 50 CM 	 _ 
FORNECIMENTO/ COLOCAÇÃO BANCADA POLIDO-DE GRANITO PRETOS. GABRIEL E,  2CM 
COM LARGURA DE110 CM 	. 
FORNEGIMENTO E INSTALÃÇÃO DE GUARDA-60RP° EM VIDRO' LAMINADO INCOLOR 10.00 
MM, H ' 1,10 M, FIXADOS POR BOTÕES CROMADOS, INCLUSIVE PORTINHOLA DE 1.00)0.19 14, 
DO MESMO MATERIN , CONFORME DETALHE (BLOCOS 030 079 

FORNEGIMENtá E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E 
viopp TEMPERADO FUME BMITA LAITTORÁ 1.1qm 
FORNECIMENTO E COLI3CAçÁ-6 DE 00719/5741AS PARA BANHEIRO EM GRANITO POLIDO NAS 
DUAS FACES ASSENTE COM ARGAMASSA NA COR PRETO 5 GABRIEL COM 2 CM DE 
ESPESSURA . . 
FORNECIMENT-0 E INSTÁLA-ED-E BOX EM ACRITCO, FOSCO INCOLOR 	., 	' 
LIMPEZA FINAL DA OBRA 	 , 
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APLICAÇ 	MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRIICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VAOS 
DE EDIFICIOS DEMÚLTIPLOS PAVIMENTO9 AF .055251.4 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATTEÁ EM PAREDES, DUAS DEMÃO-S. AF,,06/2014 

UAL DE 	TURA COM TINTA LÁTEX ACRTICA EM PAREDES, DUAS APLICAÇÃO MAN 	PIN 
QeMAPS,AF pena „ 
APLICAÇÁO MANUAL bi PSTEURA COM fIN-TA TEXTURIZAOÃ ACRILICA EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS} DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 
COR, AF 06E2014 
g.NP.ffikNifrfr.9 MANUAL EM MADEIRA.L3_61E.147196 	- 
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TRAUSERORTERO.R. IZONTALVERGALH 	S DE/CO. MANU 	 O 	, 
FORNEOIASE-NIOE7APLCATCÁO EiÉ TERRA VEGETAL_  
DEMARCAÇÃO PARÁ VAGÁ DERNE5 
DEMARCAÇÃO PARA VAGA DE IDOSO 	 T 
DEMARCA,CAO DA FAIXA DE PEDESTRE 
CISO-FÃCTIL DIRECIONAL DE 50.RRAENA PARÁ SER COSACADO OCITIOC_OUTC 
PISO.  'fActit: MR-EdIONAL-  OE CONCRETO 46X40X2,5 CM PAPA SER COLOCADO aiime, 

-----,  
ÉOGNECIMENTO E INSTALAQA0 b£ BIMCLET AMO P/ 30 VAGAS (METALON) CONFR1AE 
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FORNECIMENTO E C01.0DAÇÃO DE PORTA MASTRO EM CONJUNTO Dia TUBOS AÇO 
GALVANIZADO 3' (O M 9 INCLUSIVE ROLDANAS GUIAS E PINTURA ESMALTE NA COR 
PRISCA 
MURO DIVISÓRIA COM BLOCOS DE CONCRETO 14x19439 CM. H42,2014 SOBRE SAPATA 
CORRIDA, C7 MAREIES E CINTA DE AMARRAÇÃO De CONCRETO C.4 PINGADEIRAS 

te~ 
zicemscdço 	

MMittitr 
.1RASCOIXEICHAIS4APARMADA,AinSIL~ 

RUFO EM CHAPA CE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE,VERTCAL AF 0612016 
POI - FORNECIMENTO E CHUMBAMENTO DE PORTÀ5 DE ABRIR EM FERRO METALON 
30X2OMM, E TELA anuo EM PAINEL ELETROSOLDALX)S EM POLIESUR INCLUSIVE 
PIARES MET/OCOS 15%15 CM (2,O) BATEDOR COM PORTA CADEADOS • O 1521(2.031.4 - 
GUARITA 
P02 • FORNECIMENTO E enumentemici DE PORTÃO DE 'ABRIR (VETCULOS) EM FERRO 
METALON 30X2OMM, E TELA SESGO EM PAINEL ELE/POSOU:LADOS EM POMESTER 
INCLUSIVE PIARES METÁLICOS 15X15 CM (2.0)  INCLUSIVE MOTOR, CREMALHEIRAS E 02 
CONTROLES .3 COO COM , GUARITA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO pé GRADIL PRE.PINTADO COMPOSTO DE PAIREIS 
ELE; ROSOLDADOS EM POUESTER NA COR VERDE. PADRÃO BELGO OU SIMILAR 
12.50)12,93), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E POSTE 40X8OXSAMI CHUMBADO EM 
VIGA oe CONCRETO ARMADO 20OU0CM (INCLUSA) • ALTURA DO OR•011- • 2.03M 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃO°, SOBRE SUPERFICIE METAUCA INCLUSIVE 
PROTECAO COM ZARCA° 41 DEMA01 
GIRA (MEIO-FIO) CONCRETO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO DOM EÁTRUSORA 
II 5CM BASE X 22 CM ALTURA AF 0512018 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,ARMADD AF 07120115 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 	. 
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL IA CATEGORIA, ITTIU2ANDO IRATOR DE ESTEIRAS CC 
110 A 10011P COM IMANA PESO OPERACIONAL 132 ERA CARREGADORA COM 170 HP 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CIAW10 ANTE DE 15 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA 
DIAT ATE 30 KM (UNIDADE. M3XKNI. Ar 12)20115 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇ AG DE BASE E OU SUS BASE COM SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE ; EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. CARGA E TRANSPORTE E SOLO 
A$ 0912017 
EXECUÇÃO Pe IMPRMIACÃO COM ASFALTO DILIADO.CA4-30.,AF_ OW2017 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO 
44FAL.TWA Rfl.r. Ar 01001e 
CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0.7 A 1,5L 
1 942 DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS CE IA 151=142 E COMPACTACLO COM ROLOS COM 
USO CUL FIALRSÃO RR-2C, INCLUSO APUC-ACAO F CORPACTACAO 

ÁRVOREIMRSUSTOS 
FC4iNFCBJENTO E PLANTIO DE MUDAS DE (RANHA 
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE URIOPE VERDE 
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE LIRIOPE VARIEGATA 
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE MIAI IXORIA 
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE BROMELIA IMPERIAL 
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE CA 
FORNECIMENTO E PLANTIO CE MUDAS DE DURARIA 
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUOAS DE IRE ROXO 
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS IDE LATANA AIAARELO 
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE PALMEIRA4REAl. 

FORNECIMENTO E PLANTO DE MUDAS DE R.612*.jejskaliffla 
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE PALMEIRA ~IA 

FORNECIMENTO E PLANTIO DF MUDAS DE EALIAELIAALAS,"1 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE-  RAhS 1 MATER 

FORNECIMENTO E PLANTIO DEMUDAS DE 'SANAREIS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PORIA EM ALLOAINIO ANODOADO 
NATURAL, 4010 CM, FIXADAS COM MA DUPLA FACE, CONFORME PROJEIO E 
ESPECF_ICACOES 
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1 315,53 . RS 5.29 RI 0,49 

(3 577.67 RS  4.01 RS 

6 577,07 RI 5,95 RI 7,27 

C 577 87 AI 3,04 RS 3.71 

..._. _. — . 

'2O6 - ---- — . 	--- 	."- iii 6054 RI _,. 73 911 
1 000.00 - PI 565 RI - 	7,14 
650,03 RS , 	5.66 RI 7,14 

.. 50,00 RS , 5 85 RI 7,14 
HL® RS 7764 RI 05 111 
4100 RI TIO) RS 
95.00 RS 
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16.00 RI 65  775.64 R  RI  S -- 95 14 
77,00 RS 5 85 RS 714 

7.00 RS 120,94 RS 147 62 
- 

31,00 RI 120,94 RI 14701 

700 PS 120,94 RS' 14762 

6,00 RI 120,94 RS 14781 

10,00 RI 77.04 RS 95.14 
, , 

15,80 RS - 	77 114 125 95,14 

122,90 RI 2115 RI 76,11 
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DEI 02 • FORNECIMENTO C INSTALAÇÃO DE PLACA DE BANDEIRA EM MUNIR° 
ANODIZADO NATURAL 	152<15 CM. EVADAS LAEERALMENTE AS PORTAS, CONFORME 
PROJETO E ESPECIEICACOES 	 _ 	.. 
DEI 03 • PLACAS DIRECIONAL/EIS MODULARES QUE AE ENCAGAM EM TRILHOS DE 
ÁLUMINO. FIXADAS POR PAR1/405 DE BUCHA DE RYLON, CONFORME PROJETO E 
ESPECIEICACCES, 
MACAS VERTICAIS TIL A SEREM INSTALADAS 110 ESTACIONAMENTO EXTERNO AS PLACAS 
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1 TO 37 

DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ALUMINO. COM  PINTURA AUTOMOTIVA E 
PROTEGIDAS POR PEOCULA REELETWA O SUPORTE SERÁ DE AÇO GALVANIZADO E E 
FIXADO DIRETAMENTE NO SOLO SOBRE LIMA BASE METÁLICA PRECHUMBADA EM 
CONCRETO 
IDENTIFICAÇÃO O DO PRÉDIO COM C° -ODERES ' FORUM DE ÁGUA .EIF/K COM 141 EIRAS EM 

DaINOX ALTURA 40CM FIXADAS COM SIL/CD•JE 	. 
. 	. 

Will TOTAL. PARTE CWIL „ 	- 	
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BLOCOS 
ELETR/CA GERAL 

OMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR LED 321/1 SOI 32W ILSOOK RP L210XC I 190XA40 DE 
ARMAÇÃO ECP EOUNALENTE OU SUPERIOR . 	.. 	. 	. 	. 
111014ÁRIA LECE01 3211:65016 RP1.240XC11907.890 COM LAMPADA 1.00 32?/.. DE EMBUTLIR 

(II FORRO DE FABRICAÇÁO ECP. EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

PLAFON LED PRA REDONDO EMBUTIR 1819 0503K DE EMBUTIR EM FORRO MODULAR COM FU
N 

LÁMPADA LEO DE 18IN DE FABRICAÇÃO ECP. EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

PLAFON LED PRA REDONDO EMBUTIR I2W 6100K COM LÂMPADA Lm   1.10 11W. DE EMBUTIR 
DE FABRIEJÇÁO ECP. EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
ARANDELA PARA LIMPADA LED 23W REI ARO/51E27 DE EABROCAÇÂO LONOCENIER 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

PARA LAMPADA LED 35W, DE EMBU11R EM FORRO MOOULAR REF.. SIDEX4 
ED.RAIN EQUIVALENTE OU SUPERIOR. 
OMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA I LIMPADA VAPOR METADCO WIATERAL 150W 

REF • CALCRA II 	EOUNALENTE OU SUPERIOR 
CONJUNTO COMPOSTO DE 100 PLUG E UMATOMADA 211.1 1.114IVERSil ?ARA LIGAÇÃO DAS 
OMINARIAS E 5114/BIZACOD DE EMERGENCIA 

INTERRUPTOR SIMPLES (I 	MODULO), 	10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA • 
FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO AP 17/2015 
INTERRUPTOR PARALELO (I MÓDULO), 1WJ250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ar JZ/2015 
WTERRUPTOR SIMPLES (2 MEICULOS). 1114/2501/. INGWINDO-SUPORTE i PLACA 
FORNECIMENTO C INSIALAÇÁO Ar 1212015 	 . 

(2 MÓDULOS). ILMJ250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
FORNECIMENTO E INSTAL 
INTERRUPTOR PARALELO 

ACJI0 AF 1212015 	 • 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 141001.06), 10/4250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
FORNECIMENTO EINSTALACJO Ar 12/2015 
INTERRUPTOR PARALELO (3 MISCULOS). 10A2501/, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
FORNECIMENTO E WITTALAÇÂO Ar 1212015 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MEOULO)COM I TOMADA DE EMBUTIR 2P.T 10 À, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA' FORNECIMENTO E INST./JACÁ° Ai' 12/2015 
NTERIWPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COMI TOMADA DE EMBUTIR 2P4T 10 A. INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA' FORNECIMENTO E INSTALACIO Ar 12/2015 	" 	 . 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR 0 MCOUL0). 2P•T 10 A. SEM SUPORTE C SEM FICA 
FORNECIMENTO? INSTALAÇÃO Ar 12/2015 	- 
TOMADA ALTA DE EMBUTIA (I MCOUL0). 2P• t 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA,  
FORNECIMENTO EINSTALACÁO AF 127015 . 

	

UPORTE 	E - PIACA TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO, 21/Ki ILL A. INCLUINDO SUPORTE 	- 
FORNECIMENTO E NSTAIAÇÂO /G 12)2015 	 e 
CONDOLETE DE ALUMWO, TIPO E, PARA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO DM 20 MM 
(3491_ APARENTE - FORNEDMENTO E INSTALAGÁO AF 11/20113 P 	

- CONDIAM DE N.UMBLIO, TIPO C. PARA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO D74 20 1.04 	,1, 
341,..AP.ARENTE - FORNEOME7R0 F XISTAIACAO AF_ 11/2011 P 

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO Dl 20 MM 
13/11.AFWIEXTE- ECIRRECIMENTO ç. INSTALAÇÃO AF 11/2916 P 
CONDWETE DE ALUMIO° T1170 X. PARA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO D04 20 20 M 
1314-1,47ARENTE • FORNECIMENTO EINEM/CÁ° AF 110015 11  
CONDULETE DE AIUMINIO. liP0 LR, XMRA CLETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DM 20 LEM 
1841 APARENTE -FORNECIMENTO? INSTALAÇÃO Ar IL/201, P 
CONOUtElt DE ALUMINO, TIPO I, PARA ELETRODO/O DE AÇO GAIVANGADO ON 75 MN 
(Il.APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO Ai 11/2015 P 
coNEOLETE DE ÁLUMINIO, TIPO X. -PARA ELETRODUTO PE AÇO GALVANIZADO ON 25-MLÉ 
111. APARENTE' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/201$ P 
GONDULETE OE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO DM 25 4/14 
[Ia APARENTE - FORNECIMENTO EINSTALAC40 Ar 1112015 r 	, ____ 
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o.SmMuço A11-0;401tiopMco - 
compute-te DE ALUMINIO, TIPO E, PARA tiETRODUTO DE Ae6árAMAliMALlb 0H 20 MM 
13143 ~ENTE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PP 110015 P 
CONOULETE DE ALUMINIO. TIPO LR PARA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO 014 20 MM 
3241,. APARENTE- FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO AR 11/2016 P 

SUAM CONDULFTE ne AL URINO:TIPO C. PARA ELETRCOUTO DE AÇO GALVANIZADO 0)4 20 MM 
NI, APARENTE . FORNECIMENTO E INSTALACIO AR 11/7016 P 
CONDULETE DE ALUMINIO, TIRO 1 PARA ELE TRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DA 70 MM 
(3/41.APARENTE . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR 1.1/2016 P 
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETROCUTO DE PVC poullivri. DR 32 MÁ (IQ 
APARENIE- FORNEÇIMENTO INSIAtAÇÃo Ar Imole 	' 

LETRODUTO PVC SIGN:103/r Cl LUVAS NAS EXTREMIDADES 
ELETROCUTO PVC MODO 2' Cl LUVAS NAS EXTREMIDADES - 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 14W, AND-CA-AMA 450780V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS. FORNECIMEN‘O E INSTALAÇÃO AF 12/2015 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 PM? ANIL-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO e INSTNACAO AR 120015 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ROLADO 10 PM', ANT1-CHAMA 4501750V PARA CIRCUITOS 

ERMINNS - FOR IECIMEIRO E INSTALAÇÃO AR 120015 
CABO DE COBRE f LEXIvEL ISOLADO, 25 MAR, ANTICHAMA 4507513 V. PARA DISTRIBUIÇÃO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT 120015 
SAIDA PARA ELETROCUTO 019M/4(3/4') 
SAIDA PARA ELETR000T005014M(2) 

ccucAo PARA C6NDUCEI De r 	 • 
CONDULETE DE ALUMIAI?). TIPO E. PARA ELETRODUTODE AÇO GALVANIZADO ON 32 MM ( I 

APARENTE- FORNE0mrSm? A4s3 MACAU) AR 110010 P 
CONOULETE DE PVC TIPO TB PARA ELF TRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MV (13 
APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR' 11,2016 

ABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 10 MM'. ANTI.CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAM • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 48 120015 
ELETROCUTO PVC RIGICO O LEIVAS NAS EXTREMIDADES 
ELETROCUTO PVC Abo° 1 iN" C/ UIVAS NAS EXIMEM DADES 
ELETROCUTO PVC RIGIDO1.1)70/LUVAS NAS EXTREMMADES 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSACADORA TIPO D. COM  PARAFUSO • 3•4' 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABFLACADEIRA TIPO D. COM  PARAFUSO • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADDRA TIPO O, COM PARMDSO • 1 114' 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEERA TIPO D, COSI PARAFUSO: I 1/7" 
_ORNECII/ENIO E INSTALAÇÃO 1.14 ASRACADEIRA 1190 D. COM  PARAFUSO .2' 

• 
• 

UN Ri 5063 RI 37.41 RI RI Ri 20201 

UM 1.00 RI 20,27 RI 32.10 RI RS RI 32.10 
. 	- 

ou 270.00 RS 6.12 RS .7-45 PS RS RI 2019.00 

05,00 RI 7.12 RI 870 RS RI 	' 835 20 

,„ - 

12 1)20,00 2.12 Ri 2.59 ' RI RI R3 31 003 00 

1644,33 RI 3.31 Ri 4,11 RI RS RS 7 580 19 

UN 421,00 RI 155 RI 4,18 Ri RI RI 1,817 16 
UM RS 	_ 3.86 RI 4.71 Ri RI iO3.62 
UN 
UN 

19,00 
". 27,00 

RR: _ 5,73 
7.92 

R$ 
RI 

7,00 
9,55 

RI 
RI 

RI 
III 

RI 
RI 

'33,00 
261)6 

RI 128~8 

UM Itero RI 1027 RI 22 14 RS RS Ri 416232  

UN 29990 RS 18,12 RI - 22.14 RI RI RI 66l9, 

L/8/  900 RI 474 RI:" 579 RI RI.  Ri 5231 

LI 20390 RI 4,57 RI 856 RI RI 1116,00 

UH 30,03 RS 7,02 RI 988 RI RI 290,40 

UH 28,00 RI 6,77 Ri 27 RI RI RI 23106 
• 

UN 5,00 RI 9.19 RI 11,23 RS RI Ri 55.15 

L. - 
4.3.I95,74 

UN 14090 RI .15.22 RI 19132 Ri Pá RI 2.774.65 

UN 3,00 RI 17,45 RE 21 32 RS 'RS Ri 5396 

U1:4 3.00 RI 1705 RI 71)1 RI RI RS 63,63 

UM 5.03 RI 20.15 RI 2162 RS PS PS 123 10 
- 	• 

LIN 6,00 R5 15,12 RI 1841 RI RS Ri 110,94 

190,00 RI 7.76 RS 948 RS RS RI 1601,29 
11 70,00 RI RI  15,72 RI RI RI 1 , 17040 

m $60000 RI 212 RI 2,59 RI RS RS 1485940 

/4 1 682.50 RI 3,37 RS 4.11 RS RS RI • 7 738,67 

11 8500 FI 11,33 R5 RI , Ri RI 1170,40 

IA 252.00 RS 12,51 RS 1579 RI RI RS • 315308 

Um 1•14 00 RI 3,65 RI 8415 RI RS RS • 
UN 10,00 RI 413 fir RS RI RS 50.40 
UN 10.00 RI 5,96 RI 730 RS RI RS '73% 

1111 26.03 RS 22.42 RI 27 40 Ri RS RI 1 712,40 

OH 10,00 RS 15,13, F13 18 40 RI RS AS 084,50 

73590 RI 7,45 RS SI II) RI RS RS 1688.80 

IA 300 	• RI 9.50 RS 11,52 RS RS RS • 1486 
3,00 1060 RI .. 3295 FM - RI RI 38,85 
1280 RI 11 ,11 RI 1384 RI RS RI 15353 

UN 129,00 RI 4:13 RI 5,04 RS RS RS 850,15 • 
UN 2,00 RI 4.27 RI 521 RI FIS RI 042 
UH 2,03 RS 858 RI 804 RI . RI RI 16,015 
OH 690 RI 6.65 Ri Al2 Ri RS RI ,46,72 
UN 5000 Ri 848 RS 10,34 RS ' RS RI 17,03 

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO 0)4 32 PPM 
1/41. APARENTE • FORNECIMENTO e resTatAr.ro AR 11/2016 P 
CONDULETE DE AUJMNIO, TIPO LR. PARA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO 0H32 PM 
(11141, APARENTE .FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO_ AR 11/2010 P 
CAIXA RETANGULAR 4' X 2' BAIXA (0,30 MOO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE • 
FORNECIMENTO 8, INSTANCIO A? 120015 
CAIXA OCTOGONAL 3 Ã 3', ENC, INSTALADA EM LAJE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AS 12/2013 
CABO DE COBRE ELTBSNEL ISOLADO. 2,5 MM', ANTSCHAMA 450/750 V., PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF. 1212015 - 
CASO DE COMO FLEXNEL ISOLADO, 4 PM', ANTI-CHAMA 7 	- 155750V. PIRA asamos 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AR 12/2015 
SNDA PARA ÉLETR000TO019MAN3/4) 
SNDA PARA ELLIRODU 10 On1AMT 11 
REDIJCÃO RARA [ONDULE? DE I"- 3/4- 
?In INYANTE ADESIVA ANT1CRAIAA. LISO ATE 750M EM ROLO DE lO mm X 20 M 

TOSTADAS (A NARA ESTRUTURA O& CALHA, caros E annoouto3 ESTA NO ntm 
INFRA ESTRUMA) 	  

TOMADA ESTABIUZADA EM CANALETA APARENTE 2P•T PADRÃO BRASILEIRO. NA  COR 
VERMELHA REF AL..1 17.V DE FABRICAÇÃO ALCAN, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

- - - 
TOMADA NORMA]. EM CANALETA APARENTE 79.T PADRÃO BRASILEIRO, NA COR 
PRFTAA3RALACA PFF AL-I 17.P DE FABRICAÇÃO ALCAN, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

CONECTOR EIE PQRELANA PARA 064VEMOICSIM2 •  

GABO DE COBRE FLEXlvEL Iço+ ASO 5 MIA`, ANTSCIB8MA 	482/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS • FORNECIMENTO E INSTAMACÃO AR 120015 
ERA ISOLANTE ADESIVAANOCI4AMA, USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 2011 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETROCUTO, PVC, ROOCAVEL. 0H25 MM OM-), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120015 

CURVA 90 GRAUS PARA ELE1R000TO. ENC. ROSCÁVEL, DA 32 MM (1") PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS. INSTALADA CP FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 
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COUP 
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RS 	 8038 

.RS 	 257* 

RS 	 38;2 

RI 	 38444 

Ri 	• 	 10.70,n 

RI 	 46600 

RS 	 1 490 40 

RI 	 44007 

RS 	 39 57 

RI 	 3097.50 

RI 	 1 24516 

RI 	 370,24 

RS 	 367 713 

RI 	 • 	5651 

RI , 	 61,62 

Ri 	 470,82 

RS 	 37065 

RS 	 38144 

RI 	 4 6435.52 

RI 	 437.97 

911710 

RI 	 3436.06 

Ri 
• 

RI 	 1410,60 

RI 	 • 	922,65 

RI 	 505400 

RI 	• 	 818,80 

RI 	 3 SÍMIA 

RI 	 3 625 10 

RI 	 3070,62 

RI 	 2 E03 

• 

RS 	24.70 

RI 	23.49 

RI 	3177 

RI 	31 45 

RI 	;83 

RS 	722 

RI 	834 

PI 	8.34 

RI 	'2550 

RI 	38 39 

RI 	3767 

RI 	39.01 

RS 	4;87 

PI 	50.58 

RS 	$5,03 

RI 	0005 

RE 	82,21 

RI 	220.83 

RE , 35622 

RS 	807,56 

RI 	2611,18 

RS 	79)8 

RI 	75,94 

RI 	50.33 

RS 	4,17 

RI 	83.14 

RI 	.,220.39 

RI 	6213,30 

RI 	837 39 
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0720 

7413 

10046 
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907,10 

3438,06 
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04.04 
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5.09 

1023.5 

RI 	2139,38 RS 

RS 	165,82 RI 

AS 1023.54 RI 

RI 1.040,44 RI " 
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RI 

RS 

RI 

RI 
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UN 

UN 
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UM 

UN 

UN 

UN 

UN 
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UN 

U14 

UM 

UH 

UM 

UM 

1141 

UN 

UN 

UN 

UM 

200 

1E0 

100 

50,03 

170,00 

53.00 

3,03 

85.00 

28.00 

8,03 

0.03 

160 

100 

I  7.00 

5.00 

3.00 

8.03 

1.00 

1,00 

LEO 

9.00  

15.00 

15,00 

600470 

5,00 

13,00 

5,00 

2.00 

CO/IDULETC DE ALUMÍNIO, npo 'I PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
il. APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ar 11/2010 P 
ONDULETE I IPC EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO Q" • FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
ONDULETE 1 CD EM UOA DE ALUMIE:O runowo TIPO -r• • FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
CO/MOLETE 1.112' EM USA DE ALUINNIO ninam 11P0 'LIAS'- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

- 
aiAraos 4nesinatoRÉs 	.- 
DISJUNTOR MONOPOLAR T1P0-1301, -CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AT 040016 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE TUA • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO Ar  arme 
DISJUNTOR MONOPOIRR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 204 - FORNECIMENTO 
INSTALAÇÃO AF 0442016 
DISJUNTOR MONOPOIAR TWO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A • FORNECIMENTO 
INSTALAÇÃO Ar 0412010 

- r5S/U0ITOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 104 • FORNECIMENTO 
NSTALACAO AI 04/2018 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE ISA -FORISECIMENTO 
INSTALAÇÃO AI 04/2016 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE IDA • FORNECIMENTO 
NSTRACAO AI 04/2016 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO ODIAI CORRENTE NOMINAL DE 32A • FORNECIMENTO 
INSTALAÇÃO040016  
DISJUNTOR TRIPULAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 FORNECIMENTO 
NSTALRCAO. AT 04/2016 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE. 32A - FORNECIMENTO 
INSTALAÇÃO AF 04/2016 
DISJUNTEM TRIPOLAR TIPE) DIN. CORRENTE' NOMINAL DE 409. - FORNECIMENTO 
NSTRAÇÃO Ar 0412b16 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 504 - FORNECIMENTO 
NSTALACAO AS' 0412018 
ISJUNTEM TEIRMOMAGNETCO TRIPOLAR PADRAO REMA (AMERICANO) OCA 100A 2404 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
DISJUNTOR TERMOMAGIVETICO TTNÉPOLAR PADRAO NEM (AMERICANO) 125 A 150A 74124/, 
FORNECIMENTO.E INSTAÇACAO 
DISJUNTEM TERN4QMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 2404, 
FORNECIMENTO E asTALAÇA0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 'EMPOLAR EM COLA MOLDADA,  300 A 400A 6004 
FORNECIMENTOE INST4LACA9 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA ÕSOAA 0.018/. 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

ISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DE 21-A • 301/A-DA g 	 • lEMENS OU EOUIVALENTE  
MINI CCINTAIOR AUXRJAR 414A 720V Will • BLOCO ADITIVO FAS CA240440M7 • LAMINA° 
MERUNGERIN Dli EOUNALENTE . 	. 

BOTOEIRA LUMINOSA COM LED INTEGRADO COM RETENÇÃO NA COR VERDE VERDE- 127V 

PLACAS -DE IDENTIFICAÇÃO DE ACRILICO DE 1(19N.40 RR • FUNDO-  PRETO-E LETRAS 
ABANCAS 
OUÁDRO ITE DMIRIRUICAO. SEM RARRAMENTO, EM PVC. DE EMBUTIR, RARA 16 
DISJUNTORES DIN • FORNECIMENTO E INSTMACAO • 011 
QUADRO DE DISTRieuao DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 
DISJUNTORES TERREMILAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO • OEE BI; OEE B2, CEE 133. CIDEL (34.0EE B5. OEE 
EMA; OEE 1365 OEE 06C1ODFL EM, ODFL 	ODOP: ODIAR 000.013 

OUÃORO GE CiSTRIBINÇÁO.  DE EGERCLA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. PALA 20 
DISJUNTORES TERMOLIAGNETICOS MONOPZA447ES. COM  BARRAMENTO TRIFAS/C0 E 
NEUTRO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO I OPDAR 05, ODAR MA; DOAR MD 013AR 1360; 
RICO? 
QUADRO DE CBSTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM Cam,RA METALICA. PARA 32 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOAR 01, DOAR 02. COAR EQ, 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EIA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 44 
DISJUNTORES TERMOWCNETICOS MONOPOLMRES. COM  BARRAMENTO TRWASICO E 
NEUTRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 09AR 97. 00M. B5 	. 
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CORP 

. 	. 	. 
QUADRO De DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMAM NAS DIMENSÕES DE ciepox $290‘1176,61), COM 
BARRA/12E14TO PRINCIPAL DE' 1000A. COM  CAPACIDADE PARA ABRIGAR UM DISJUNTOR 

ERAS. TRIPOLAR DE 1CODA £ DISJUNTORES SECUNDARKTS GERAM &POLARES DF ATÉ 
CODP 20A DISJUNTORES TRICOTARES ATE 3004 DISJUNTORES MONOPOLARES ATÉ 20A COM 

ELA PROTETORA EM ACRILICO. BARRA/ISTO EMBORRACHADO E CANALETA EM PVC 
ARA QUADROS ELÉTRICOS, COM NO MIN1MO 2 POSIÇÕES DE RESERVA. PARA ATENDER 

OS SEGUINTES QUADROS CIE DISTRIBUIÇÃO. toat.er  - FORNECIMENTO E 
NSTALÁÇA0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

QUADRO DE COMANDO METÁLICO TIPO.CE DE,50/40/213crn REF 90111/2 DE FAB CEMAR 
OUNALENTE OU SUPERIOR, DE SOBREPOR PARA ATENDER •C) CONJUNTO DE BOMBAS 

DOS RESERVATORIOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONJUNTO COMPLETO 
COM TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. 

QUADRO DE COMANDO METALCO TIPO CE DE 5044650-05/n, REF. 9011112 DE FAB CEMAR 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR. DE SOBREPOR PARA ATENDER A BOMBA DE INCENDIO 
CONJUNTO COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS, FORNECIMENTO E 
NSTALACÁO 	 - 	— • - 	 • 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMÁRIO TIAS DIMENSÕES be (1900/1207400CM). COM 
BARRAMENTO PRINCIPAL DE 1503A E SEGUNDADOS DE 1000A, 450A, BARRAMEUTO DE 
NEUTRO E TERRA. COM  OPACIDADE PARA ABRIGAR UM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE 

503A., 1 DISJUNTOR TRIPOLAR SECUNDÁRIO GERAL DE 1000A, 1 DISJUNTOR TRIPOLAR 
SECUNDÁRIO GERAL DE 450A, OARRAMENTO EMBORRACHADO E CANALETA EM PVC 

ARA 01/A00)03 ELÉTRICOS. CC44 NO 1441411136 POSIÇÕES DE RESERVA. PARA ATENDER 
O SEGUINTE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, TOOCIFIN • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

DISJUNTOR DWERENCIAL RESIDUAL &POLAR DE 406 - 301" DA -MENEM OU 
OU/VALENTE 

DISJUNTEM DIFERENCIAL RESIDUAL EMPOLAR DE MÁ • SOMA, DA S1ÉMENS OU - 
OUIVALETITE 

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 81POLAR DE IDA - 301" DA SEMENS OU 
EQUIVALENTE 
PI  Ar 4.5  DE ACROJCO TRANSPARENTE PARA IDENTIFICAÇÃO pos OLMEIROS DE 
DIST1111131.41CÃO, NAS DIMENSÕES 15.0042,0000 3crn 
DISPOSMVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS -(P5 175V 40KA 	 
MPLAN'fACÃO 
LUIDNAOLD EXTERNA 
POSTE METAM° DE 4M COM UMA LUMINAR/Á LED H8201 LED 701N IML 8500K IPSO 
litOXC4513X.A100 DE FAIMCACÃO ECP EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
BALIZADOR EM LÂMPADAS TIPO LED 7W, 11/30CM REI . TORYBA DE EASR CAÇÃO RAIA 

OUNALENYE OU SUPERIOR 
ARANDELA PARA LADRADA FL ELEIR TRIPLA 22W REI AR04 SI DA LUMCENTER OU 
(Mn/ALENTE 

CONDULETE DE N.UMIN/5, TIPO T PARA ELETROCUTO DE AM GALVANIZADO D11 20 MM 
141. APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALADA° AR 11/2015 
CONDULETE DE ALUDIMO, TIPO X, PARA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO 0I4 20 DM 
I3'41. APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2015 P 
CAIXA RETANGULAR 4" (7  BAIXA (0.30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE 
OFINECIMETITO INSTALACJID Ar/7170m 

CAIXA DE PASSAGEM 50X502.80 FUNDO BRITA COM TAMPA 
CAIXA DE PASSAGEM 20100X25 FUNDO BRITA COM TAMPA 
ELETROCUTO F 3/4" Cá LUVAS NAS EXTREMIDADES 
ELETROOUTO 1' DM KANALEX OU Eativ 
ELETROCUTO 1.64 TIPO FANALEK OU EOUN 
ELETROCUTO 1117 TIPO ~LEX OU EOUIV 
ELETROCUTO 7 ruo MUNLEX -oii eatilv 
CASO DE COBRE FLEOVEL COLADO, 4 10D-, min-citmsA 4soino V. PARA CIRCUITOS 
TERTAMAIS • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AI 126015 
!TA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750V, EM ROLO DE 19.14M A 20.17 

FITA ISOLANTE AUTO-ROAD - 10 METRIMBT REI 314 OU SIMILAR _ 
ELETROCUTE/ PC FUGIDO E Cl LUVAS NAS EXTREMIDADES 
CONDULETF DE ALUMINC, TIPO E. PARA ELFTROMITO DF AÇO GALVANIZADO CM 101W 
3.141. APARENTE. FORNECIMENI O E INSTALAÇÃO AI 110016 P 

CONDULETE DE MUMIN10,71P0 C, PARA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO DR 20 MD 
ÁPARENTE2PQRNEOMENTQEMSTAL/AÇÃO AP.1117355 P 

UM 1.00 RI 311295 RI 4.5315.33 RI RS RI • 4 538.33 

UM TOO RI 5123,73 Ni 9929,83 RS • RS RI 9 929.53 

UN 400 R3 948,56 RS 1 15700 RS RS A 4578.00 

UM 1,00 RI b75.18 RS 1103,48 R3 R3 1193,18 

UN R3 9723,24 RI 11.80938 143 RI RI 11909,3$ 

9,00 RS 79,75 RS 97,51 RS RS RS 

UM SOO Ri 52,44 RS 84,09 RS RS - 512,72 

UH 000 RI 52,44 RI 54.09 RS RS RI 512,72 

UN 4403 RS 14.90 RS 18,32 RS RI its 805,08 

UN 120.00 RI 7082, RE 8631 ni RI 10 3S7,20 
41 525.134,12 

RI RS RI RS 109 951,20 UN 56,03 I sair RS I952,95 

UN 20,03 RS 261.116 RI 442,46 RI RI RS 8 84920 

UH 10,00 RI 175,55 RS 153,45 RS ITS RS 2782,10 

UN 7100 RS 2015 ITS 24,62 RS R5 	, RI 174$02 

00 ITS 23,93 RS 29.24 RS RS RS 1$48 

UM 110,00 R3 5,12 RS 7,48 RS RS RS 	• 822.150 

UN 1000 RI 21801 RS 26402 RS RI RS 2 640 29 
UN 145,00 RS 40.35 RI 40,3' RI RI RS 7 149 95 

22,00 RS 19 70 RI 24,07 RI RI RI 2214,44 
311000 RS 827 RS 7,56 RS RS PS 1910,90 
22050 . RS 5.15 RI 909 RS RS 2 101 20 

PÁ 209p0 RS 951 RS )1,74 BI RI 111$ 2 3451.50 
70:00 RI 11 21 RS , 	13 70 RS RI RS 95000 

3 700.00 RS 3,27 RS 411 RS RI FM 15 707 03 

UM 5,00 RI 792 RI na ris RI • RI . 77 44 
UM 5.00 125 25)2 RI 30 70 RS RS RI 30.70 
lA 11,00 RS 9 51 R3 11.82 RI RI RI 127 82 

12(4 38,00 RI 1822 RI 19,82 RI RS RS 713 52 

01.1 3850 RS 1738 RS RI RI ,763 56 

• 

UADRO DE DISTRIBUIÇÃO Tipo ARMÁRIO NAS DIMENSÕES DE (195065004500). COM 
ARRAMENTO PRINCIPAL DE 4504. COM  CAPACIDADE PARA ABRIGAR UM DISJUNTOR 

GERAL TRIPOLAR DE 405A E DISJUNTORES TRIPOLARES SECUNDÁRIOS GERAIS DE ATÉ 
50A, DISJUNTORES BIFO/ARES ATÉ 20A E DISJUNTORES MONOPOLARES ATÉ 20 COM 
ELA PROTETORA EM ACRILICO. BARRAMENTO EMPORRACHACO E CANMETA EM AC 
ARA QUADROS ELÉTRICOS. COM  NO MINIMO 3 POSIÇÕES DE RESERVA. PARA ATENDER 

OS SEGUINTES QUAOR051 DE DISTRIBUIÇÃO TOGBT ar • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
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10 3 21 
16 372 
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15 3 MI 
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16.357 
113 3.55 
63 59 

16.360 
10.3.61 

16 3 52 
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91931 
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92957 

92934 

92906 

92983 

92990 

62992 

92994 

' 	153 
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23111 
434 

92995 

93050 

161.2 

rnse 

722E0 

72201 
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FORNCOM.ÉNTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO 0, COM PARAFUSO - 

IWIANTAÇÃO/DISITRÉMIÇÃO- 	— 
ELETROCUTO! 02' TIPO KANALEXM [RUN 
ELETRODWO 2' TIPO KANALEX OU EOUN 
ELETRODUTO.T TIPO KANALEX OU EOUN 
ELETROCUTO 4" 211510 KA NAME. OU ECROV 
CABO 08 COBRE ELEXETEL ISOLADO. 6 MV', MTILEMMÃ 0,0110 KV, PARA CIRCUITOS 

ERITINAI5 • FORNECIVENTO C INSTALAÇÃO AF 1E2015 
CABO OE COBRE VLE,NELISOLACO 10 MTA', ANTILHANA 0.010 KV PARA DISTRIBUIÇÃO 
rOfriCOMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 
4.400 00 COBRE ELEXIVELISORACO. 10 MN'. ANTILHANA 00/1,0 KV PARADISMIMIIÇÁO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120013 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 252.041 ANTILHANA 0611 O KV. PARA DISTRIBUIÇÃO 
FORNECIMENTO EINSTAIAÇÁO .00 1E2015 
GADO 00 COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SI MM'. ANTILHANA 00/1 O KV, PARA DISTIRIMEÇÁO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 170015 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MN ANTLCHMAA OOP 0 KV. PARA DISTRIRUIÇÃO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ai 120015 
GADO DE COBRE FIEXIVEI. ISOLADO 70 MIO ANTILHANA 00/1-0 KV: PARA DISTRIBUIÇÃO 
FORNECWENTO 	INSTALACÂO AS I 2.17015 
CABO DE COBRE 7 I.EXIVEL ISOLADO 95 NAV ANTECTIAMÃ 0041.0 KV, PÁRA DIST RMUTÇÂO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AS 120015 
CAEM DE COBRE ELEXWEI. ISOLADO, 120 M7.11 ANTI-CHAMA 041/1.0 KV, PARA DISIRIBUIÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF „12/201.5. 	 • 
C417), DE PASSAGEM 50Ã53XI00CM EM ALVENARIA COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 

CAIXA DE PASSAGEM COMOXICOCM EM ALVENARIA COM TARDA EM FERRO FUNDIDO 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 75e-V, EMPOLO DEIS M13 X 20 M 
MA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO. USO ATE69 KV (ALTA TEMAO) 
CABO RE 0013M FLEXTVEL ISOLADO, 150 litM1 MIM-CHAMA 0.61.0 KV. PARA DISTRIOUPEA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AS 12/2015 
CABO DE COIME FLEXTVEL ISOLADO, 240 MAY ANTILAANA 0.6/10 KV. PARA DISTRIBUO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2915 

CAIXA OC PASSAGEM 10010213X10005 EM ALVENARIA COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 	PARA CABO IMMO - FORNECIMENTO 
013TALACAO 	 ' 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRES$A0 • PARA CABO INTIME • FORNECIMENTO 
NSTNAC.A0 	' 
TERMINAL OU OONECTOR DE PRESSA0 • PARA GABO 	25MM2 - FORNECIMENTO 
NSTALACAO 

1 	CABO 1514M2 - FORNECIMENTO TERMINAL 01- -CONECTOR 	FIRESSN3 - PARA 
NSTALACAO , 
TERMINAL OU RONECTOR DF PRESSÃO • PARA GADO 70MM2 • FORNECIMENTO 
NSTALACAO 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESBAO-  • PARA CABC11201.1312 • FORNECIMENTO 
TISTALAC.A0 _ 
TERMINAL OU CONECTOR 	DE PRESSA0 • RiRà. 	CAIM 18514M2 - FORNECIMENTO 
ISTALACAO 

TERMINAI OU CONECTOR DE PRÉSSA0 - PARA CABO 150MM2-. FORNECIMEN10 
NSTAIACAO 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO • PARA CABO 24014517 - FORNECIMENTO E 
NSTALACAO 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO-TRIPOLAR 1003 A, LINHA N, CURVA :R PADRÃO IEL Al 
PACE. 55KA, DE FABRICAÇÃO GE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
PROTETOR DE SURTOS 175100 KA,CEAMPER OU EQUIVALENTE 	. 
RELÊ FALTA DE FASE.~ COEI 
RELE SEOUENCIA DE FASE 3805. COEI, 

ouumete moaraalo DANDO DE GAFAI:DORES OFMC — 
CAPACTTOR 20 KVAR EMPOLAR UCTM VVEGEQUIVALENTE CTU SUPERIOR 

APACITOR 10 17/AR TR1POLAR UCVVT WEG EQUIVALENTE CÃ/SUPERIOR 
DISJUNTOR TIPO 01/4150, TRIPOLAWDE 63A 
DISJUNTOR TIPO DINOTECJRIPOLAR DIA 	_ 	_ 
DISJUNTOR 1X2.42CURVA "Ef OU'rf 
CONTATORA !RIMEM PARA NAMORA 	CAPAGPORES REF. CM/31C 	32 
COMATORA EMPOLAR PARA MANOBRA DEEAPACITOIRES-REF CWIAC 55 . 
DISJUNTOR TERMOSAAGNETCO EMPOLAR EM CAIXA MOLDARA 300 A 406A 6001V 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CABO DE COBRE FLEX1VEt ISOLADO, 155 MN', A141ILHA2M 301E0 KV. PARA DISTRIBUIÇÃO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 12/2015 	 - 
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DT/TOEIRA LUMINOSA CORÁ LED INTEGRADO COM RETENÇÃO NA COA VERDE moa. 127V 

CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE FATOR DE POTFJ4CA - REF PFY0.11,212, SISTEMA 
TRIFASICO PARA 12 ESTÁGIOS COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 90470V CA, 
FREOUENCIA CON• 
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TUDO VERGALHÃO DE COBRE 1/4" 
SOLADDR DE PEDESTAL EM EPDXI CLASSE 15 10.1 	 ... 
TERMINAL POUMER1C0 1270 KV UM 
PARAFUSO SEM CABEÇA, TIPO CHMT415/10074. OLÁM 1SUM. COM  130MM DE COMPRIMENTO, 
COM,404414 DE ROSCA 
PARAFUSO SEM CABEÇA TIPO CHUIABADOR 	DIÂMETRO ISAIM, COM 1501444 
COMPRIMENTO,OÕM520.410 DE ROBCA . , 	 _ 
ARRUELA OUADRADA.COMETRO 18MM" 
PORCA OUADRAIDSDISMETRO 16MM 
SUPORT‘TOTAÇÃO DE 15ÁRA.RMOS E MUGIAS TERMINAIS 	 _ 
SUPORTE, EIKACÃO De rsoutons DE PEDESTAL 
SUPORTE, FIXAÇÃO DeCABOS 	• UN 
SUPORTE FIXAÇÃO DE TP E TC 	i ' 

CHAPA SUPORTE PI IS04.AD041 DE PASSAGEM 
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR.USO INTERNO PARA CABO .15/1201.1•12. MOUCOS 
15/2510/ EM EPR • BORRACHA DE SIUODNE FORNECIMENTO E INSTMACAO 

CHAVE SECCIONADO/EA IRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA COM FUSIVEIGNII - 100425040  
ORNEÇAMENIC E INSIALACAO 

PÁRA-RAIO DE OXIEK) DE ZINCO. POLIMERICO. COM  INVOCUCRO TENSÃO NOMPOU-DE 12 
KV PARA CLASSE 154W, CORRENTE NOMINAL DE 1010/A E FREOUENCM DE COMI 

RUI DE PROTEÇÃO COM AS FUNÇÕES 50/51, 50N/5111_46 49 506F, 79 E M, PER ' ABO OU 
EOUIVALENTE 
REIS MUCTIFUNÇAÕ  DIGITAL DE SOBRECORRENTE 
REI E PNNEL PROT SOBREC 50/50.1 7104 (,3F•IN) CI NO6REAK E PAINEL 
FONTE CÁPACITTVA • TCC 
TRANSE' CORRENTE 75/5A15KV 10 	5013R UR 
TRANSE POTENCIN.A SECO 13.15KM 'COVA 	"" 

DISJUNTOR DE MEDIA TENSÃO Á VÁCUO, 1250A 	1510/ 1CC.25YA MOTORIZA130(MOTOR 
PARA CARREGAMENTO DA MOUT, COM BOBINAS DE ABERTURA, FECHAMENTO E MINORA 
TENSÃO. CONTATOS AUXILIARES 614A48N£ ITER VIAM AOS OU EOUNALENTE 

SOCADOR DE PASSAGEM TIPO INTERROANTERNO 15 KV 
CONECTOR DERIVAÇÃO DE CUNHA, CABO 240MM3 
TAPETE DE BORRACHA IS01. 70 KV 1,0X1,0M • OMM 
CAIXA DE LUVAS ISOL 20 KV UN 
TRANSFORMADOR TRIFASICAO De 500 KVA 'TENSÃO PRIMARA DE 136, 132. 126 
KV/TENSÃO SECUNDÁRIA DE 220-12NCATS, DE ACORDO COM A NORMAS 	1 
CONCESSIONÁRIA LOCAL Á SECO 
PLACADO ADVERTENCIA. 'PERIGO DE MORTE'ALTA TENSÃO' 
PLACA ADVERTÊNCIA 'ESTA CAMPE NÃO DEVE SER MANOBRADA $OB CARGA - UM 
CURVA 90 DE AÇO PARA ELETROOUTO-TOMMETRO DA SEÇÃO: C 1 TIPO' 1104OUEÁVEL 
TAPO DE GALVANIZAÇÃO A FOOOt MEM) 
ELETROCUTO FERRO GALO OU ZINCAM/ ELETROLIT PESA/30 PAREDE 2 254AM - 4' ITER 
13057 
LUVA FERRO GALO ElEIROURICO 4" P/ ELE IRODUTO 
ELETROOUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PMC, ON 25 MM ISM J. PARA CIRCUITOS TERMINAIS. 
INSTALADO EM PARECE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AR 124015, 
CAIXA DE PASSAGEM 100/1100X100XCM EM ALVENARiA COM TAMPA DE R ERRO FUNDIDO E 
DISPOSITIVO PARA LACRE 
ELETRODUTO PVÇ CORRUGADO 1004AM, EINELOPADADO EM CONCRETO 
BOX RETO 1004414, 
CAIXA DE PASSAGEM 25X25X50XCM EM ALVEITIARIA COM IMPA DE FERRO FUNDIDO P 
PROTEÕÁO DVELETRODO DE TERRA 
EXTINTOR DE CO2 MG • FORNECIMENTO E INSTAI...4CA° 
UMIHÁRIA TIPO ARANDELA PARA ~PADA LED DE SOBREPOR REF, N.TATU DE 
AIIRICACÃO ITAIM,GOMPIETA 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 	10A/200.1 	SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
OR1"teClMEN1'Q EINSTAIACÃO,Af..  12IMIS 	 — 
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••• 
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APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DÉ GARAGEM 	COM CELULA FOTOELETRICA - 
FORNECIMENTO E 1715TALACAO 
CABO DE come NU S0MIA2 FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 ME ANTI.CHAMA 0.011,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FONNEÇIMINTO E INSTALACÁO AI 122015 
CABO COBRE SINGELO SINIENAX.75/7.1•75,031M2 (Cortsidnedo • amura os denvábo I 
154 inflo: de catáncao 4 'Ao (3 lises • 1 res49011 	 .. 	 . 
PROTETOR DE SuNT 	17960 KA CIAMPER OU EQUIVALE NIE 
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3.00 M OO COMPRI/ENIO SOU • sor REVESTIDA 
COM BAIXA CAMADA DE COBRE COM CONECTOR TIPO GRAMPO 
CAIXA DE MEDICAS EM ALTA TENSÃO. FORNECIMENTO E INSTALACAO 
PUNHO DE MANOBRA COM SISTEMA DE TRAVAIRENTO OU BLOQUEIO INCLUSIVE SUPORTE 
METAJJCO DO FIIÇACAO  
FORNEGMENTÕ E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE Eram IFAÇÁO  DE EMBUTIR 	COM 
BAPRAMENTO E QTERMSAIS.APROX 26X26/10 CM 
DISJUNTOR MONOPOUR TIPO DM CORRENTE NOWNAL DE 1f3A • FORNECIMENTO E 
INSTMACÁO AI 0112016 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 75A - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO AF 002016 	' 
CHIADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM EMAPA DE ACO GALVANIZADO. PARA 12 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPCIARES COW BARRAMENTO TRIFASCO C 
NEUTRO- FORNECIMENTO E INSTALACAO 
QUADRO TIPO ARMÁRIO 1200/1100X4C0 MM PARA ABRIGAR DISJUNTOR GERAL CE BT 

CONECTOR DERIVAGÁO DE °RIMA CABO 740MM3 
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FUEIDAÇÃO 
sOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. 'AROS 	

- . 
De TÀ31-1JAS CORRIDAS 

PONT ALET ADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 3  VEZES 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
AR 03/2018 
REATERRO MANUAL DE VALAS dom COMPACTAGÁO MECAMZADÁ, Ar 040010 
COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE 00 °C (C./COMPACTADOR PLACA 400 KG) 

''. 
CONCRETO LOGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 4,5 4,5 (CIMENTO/ ARELAmtbik DRIT:45 D • PR 
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IMPERMEADLIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINIA AVAL TIDA. DUAS 
DEMAOS 	 • 
IMPERMEAMLIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFAITICA (COM POLMEROS TIPO 
APP). ER3 MU 	 .4 
CONTRAPISO FM ARGAMASSA TRAÇO IX (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. APLICADO FM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ESPESSURA 2CAA 
AR 0~14 
CONTRAPISO FM ARGAMASSA TRAÇO II  (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COU 
BETONEIRA 400 1, APLICADO Em AREAR Bre AR  SOBRE LAJE. ADERIDO, ESPESSURA 3C1A 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE "OU-  S-CERAm 	rupÃoas NA HE4OZ0NIAL b 
11.5%191(19CM (ESPESSURA 11 5CM) DE PAREDES COM ÁREA UouiDA MAIOR OU IGUAL A 
0.0 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO KANIML AF 0692014 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO , DE BLOCOS CERÁPICOS FURADO 	NA HORIZONTAL DE 
14)20119014 (ESPESSURA 14C1& BLOCO DEITADO) CE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 611,  COM VÃOS E ARGAMASSA DE ramo-Ame(To COM PREPARO EM 
BETONEIRA.M.ME, 

C11/4P1000 APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA ARGAMASSA TRAÇO 
14 E EMULSÁO POLOSERICA (ACESNO) COM PREPARO MANUAL AR06/1014 

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE ~TURA -EM ARGAMASSA TRAÇO 12 1, PREPARO 
MECÂNICO com BETONEIRA 4004, APLICADA MANUALMENTE  EM FACES INTERNAS Df 
PAREDES, ESPESSURAOE 20MM. COM  EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_0692014 
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO APUCADO EM PISOS OU RADIERS. ESPESSURA-DE 3 CM 
AI 07 2016 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 1. APLICADO EM ÁREAS (3E-f 4i  SOBRE LAJE. ADERIDO, ESPESSURA 3CM 

PISO CIMENTADO TRAGO 13 (CIMENTO E AREIA)ACM.14.1E1110 RUSTICO ESPESSURA 2CM, 
PREPARO mESANÇO_O.~~- - 
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GRADE DE PERRO EM !MIRRA CHATA311F 
PORTA DE FERRO. DE ABRIR. TIPO GRADE COM CNAPA.87X21DCM COM GUARNICOES 

PORTA EM ALVURA° DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO COM 
PARAM/805, FORNEQMENTO E INSTALAÇÃO AI' 05V2015 
JANELA DE VENTILAÇÃO PARA CABINE DE fo,RÇA 130563CM, COM TELA METAUCA DE 
PROTEÇÃO EXTERNA 
JANELA DE RUMINAÇÃO PARA CABINE DE FORÇA 101450an COM TELA METAUCA OF 
PROTEÇÃO EXTERNA - 	 -.— 
PINTURA 
APucAÇÁO i-ALA-NUA-1-. De FUNDO SELADO-R-  AcRkicd EIA PANOS COM PRESENÇA DE VA-01 112 
DE EDIFICIOS DE MULTIPLE/5 PAVIMENTOS AF 05.02014 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA C.  COM  TINTA LÁTEX ACRILI -A EM PAREDES. DUAS ,,2  
DOAM AF 060014 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFCIE METAUCA, INCLUSIVE u2  
PROTECAO COM ZARSA01),DEMAQ1 	_ 
UMPEZA 
UMPEZA FINAI. DA OBRA 	 182 

, 
INEIXA.E.TRUTURA atum° TOOIADAIS E CASEAIS-S-1i - — 
actos 
CANALETA APARENTE FLEX -105%4972000MM COM BASE EM ALUMIMO EXTRUOADO 
105714932030-3 VIAS REF AL-1 ooa DE FABRICAÇÃO ALCAN CANALETAS, EQUIVALENTE OU BR 
SUPERIOR 
TAMPA PARA CANALE15; APARENTE DE ALUMINIO 10-5349X400104 "RS A1.1 14 DE u  
FABRICAÇÃO ALCAN CANALETA5 FOUNALENTE OU SUPERIOR 
SUPORTE DE TOMADAS 403MM EM AtUMINIO EXTRUDADO REF AL.I 15 DE FABRICAÇÃO 
ALCAN CANALETAS, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
TERMINAL DE ACABAMENTO EM PVC PARA SUPORTE LADO DIREITO REF AL-1 25-0 DE uu  
FARRICAC10 gC,A14 CANALE1AS, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
TERMINAL DE ACABAMENTO EM PVC POPA SUPORTE LADO ESQUERDO REF 	25a DE uu  
FABRICAÇÃO ALGAR CAMISETAS, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
TERMINAI DE ACABAMENTO FM PVC LADO CAPEIES REF AL.1 11 DE FABRICAÇÃO ALCAN 
CANALETAS. EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
MIRRAI DE ACABAMENTO EM PC LADO ESQUERDO REF AL-1 12 DE FABIO 

ALGAR C.ANALETAS EOVIVM-ENTE OU SUPERIOR 
TALA DE ALINHAMENTO SEÇÃO 35 REF 4.1 15-' DCFA-BiNC-AÇÂO ALCAN CANALETAS UN 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
PIA CABOS EM ACRIL/Có 	 - REF • 11-1 75 DE F ABRICAÇÃO ALGAR CAMISETAS, u  

EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
CAIXA DE DERIVAÇÃO CEGA IC.X•IsI PARA ELETRODUTO REF AL 1 131 DE FABRICAÇÃO u  
ALCAN ÇANALETAS EOLINALENTE OU SUPERIOR 
CURVA HORIZONTAL INTERNA 1067.49 EM ILUMINO PAPA FIOS E CABOS Pré . AL-105 DE 
FABRICAÇÃO ALGAR CANALETA5, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
CURVA HORIZONTAL EXTERNA 108449 EM ADMIRO PARA FIOS E GAROE REF AL-103 DE uu  
FABRICAÇÃO ALCAN CANALETAS.EOUNALENTE OU SUPERIOR 
EMENDA INTERNIÃ COM BASE LISA REF ALA 40 DE FABRICAÇÃO ALCAN CANALETAS, UN 

OUNALENTE OU SUPERIOR 

SUPORTE TIPO GANCHO WITICAS REF AL-1 15 • VERGALHA° COM ROSCA TOTAL REF 
AL-I2 43 CE FABRICAÇÃO ALÇAR CÁNALETAS,EOUNALENTE OU SUPERIOR 

ELETROCALHA METÁLICA LISA EM "C-  203450713000 RU AL-8 02 bt FABRICAÇÃO ALCAN 
OUNALENTE OU SUPERIOR 

~PA PARA CLETROCAINA 200 MM FAFIRIÇAÇÁO ALÇAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

I' HORIZONTAL 90 203 MM COM TAMPA DE FABRICAÇÃO ALGAR EQUIVALENTE OU 
SUPER9P 
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 20371103 MM REF AIS 37 DE FABRICAÇÃO ALCAN CAMISETAS. 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
CAIXA DE PASSAGEM 241X20X120.1 INSTALADA NO TETO 

- POSTE -CONDUTOR EM ASUMINIO EXTRUOADO P000 ENERG • 08 P44505053050 MM 
REf AL-140 DA ALCAN, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
ELETPODUTO P/C R1G100 3:4" GALENAS NAS E XTREKOADE 

ORNEC1M5N ICE NIIALACÃO Dli ABRACADEIRA T P00. COM  PARAFUSO - 3/4' 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACROEIRA TIPO D, COM PARAFUSO , 
C.NXA"RETANGUIAP 4' X 4' SOCA (0.32 M CO PISO). PVC, INSTALADA EM PARE 
FORNECIMENTO E INSTAI/CÃO Ai 1212015 
CAIXA DE PASSAGEM METAUCA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA DIMENSCES 30 
X 30 X 10 CM 

EITRIJR/RAGC citERNAÇÃo -curs _ 
- POSTE DE CONCRETO ARMADO DT • 110600 

PARAFUSO CABECA OITAORAOA DE) 0011111 
SAPATILHA 
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allAL PARA PARAFUSO 
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO Pai/JERICO 150 
MANILHA SAPATILHA 
GANCHO, DE SUSPENSÃO OLHAI 
PERFIL 1k, 
FIXADOR DE PE RI 0. U 
ARRUELA OUADRADA. DMMETRO 1E1/M 
ARRUELA ESPAÇADDRA 
PARAFUSO DE CABECAOUADRADA DE 200.0.rn 
PARAFUSO DE CABECARUARRAGA OE TEOR" 
ALGA PRE,FORMADA DE ESTA,  PARA CABO DE AGO. 9.511111 
CONECTO:. DERIVAÇÃO TIPO CUNHA. TRONCO CABO DINMETRO 98mm 
DERIVAÇÃO CABO DIAMETRO 6 4men 
CONECTOR DERIVAÇÃO DE CUNHA CABO 96MM2 
DERIVAÇÃO CABO CA' SOA 95me111  
CMXA DE INSPEÇÃO COXIM% CM EM ALVENARIA • EXECUÇÃO 

TIA DE 
FITA ISOLANTE VERMELNA DE IGM 
FITA ISOLANTE BRANCA DE 10V. 
DTA ISOLANTE AZUL CLARO DE 101.1 
CHAVE FUSIVEL 300A • 1510r 	 E 
ELO FUSlia 25K 500111111 
RUELA TERM'NAL PRIMARIA UNTP&AR 	USO INTERNO PARA CABO 35)120100 ISOLAÇACI 
15/25.0• EM EPR BORRACHA DE SIUCOtIE FORNECIMENTO E INSTALACAO 

MASSA PARA CSA.FETAR CINZA CAIXA COM 330 GRAMAS 
HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3.00 M DE COMPRIMENTO E OH • 5.6-, REVESTIDA 
COM BAIXA ÇAMADA DE COBRE, COM CONECTOR RN/GRAMPO 
CA50 DE COBRE NU 50141/2 FORNECIMEWID E INSTALACAO 
ELETROCUTO PVC RIO CO 3/4" C/ LUVAS NAS EXTREMIDADES 
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CURVA 93 GRAUS PARA ELETROCUTO. PVC, ROSCAVEL 03125 MM (3/4 ), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015 

INSTALA' ÇÃO DE 80M 
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CAixA 	U 	e RETANGLAR 	X C BAOLA 61 30 M DO P130).C. Pv 	iN-S-TALADA Em PAREDE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AP 127015 
TAMPA COM BASTIDOR PARA ATÉ 06 MOCASC153,CAOLA 10110X50.4 UNHA IMPER1A DA PLAL 
CAIXA Of PASSAGEM 20X20X7CM, DE FERRO ESMALTADO NA PAREDE 
CAIXA DE PASSAGEM 20/.20X7CM. DE FERRO ESMALTADO NO PISO 
CONDULETE DE-ALUMINIO. TIPO E. ELEIRODUTO DE AÇO GALVANIZADO CR 25 MM o, 
APARENTE • FORNECIMENTO E INSTNAÇÃO AI' 41(2016 P 
CONDIREM DE ALUMINID. TIPO C. PARA ELETROCUTO OE AÇO GALVANIZADO DR 25 MM 
fil APARENTE. FORNECIMENTO E INSTAIAGILO. Ar 1112016 P.  
CONDULETE OC ALUM11.10, TIPO T, PARA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO OH 251/ 
In. APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ar 11:2016 P 
CONDULETE DE ALUMINO, TIPO IR, PARA ElETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 0H25 UM 
MI. APARENTE • FORNECIMENTO g INSTALACÃO AF, 112012 P 
GONDULETE DE PVC, TIPO LI,. PARA ELETROCUTO DE PVC SOLDÁVEL DR 10 MM (1/2) 
APARENTE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 	 . 
CONDULETE DE ALUMIADO. TIPO T. PARA ELETROCUTO CE AÇO GALVANIZADO 0H32 MM (I 
IIC), APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO As Ilesos 1,5  
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA EttlmuOUTO DE AÇO GIEVANIZADO 024321/LI 
II 1,41", APARENTE • FORNECIMEWME INSTALAÇÃO AS lusous P 
ELETROCKITO DE AÇO GALVANIZADO CLASSE LEVE, 024 25 MM (1), APARENTE, INST 	• • 

EM TETO . FORNECIMENTO E INSIAIACÃO Ar 110016 P 
ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE. 02 110 MM (3)4), APARENTE 
,N$TALADO EM TETO. FORNECIMENTO EIRSTMAÇ49. ef . !MOUS P 
ELETROCUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO SEMIR 	'ESADO. C/METRO 2", 
PAREDE OE 120 MM . 
CABO DE AUDIO POLARIZADO 2X2.51,.M1 	 . 	_ 
Ce$0 CA-9•10 ~I XLR 
CAIXA DE SOM TIPO ~DELA EMátfr100 NO FORRO NA COR BRANCA 30N RIMAI OHMS 
Cana dm sorn 300V/ RMS 	 - 

- F-11•NI•5.1 
p., RS 

RI 

RI 

244,40 

7497.60 '  

2473,00 

ELETROCUTO FLEXIVEL CORRA:GAD-G PLIC-J-3N 25.1AM GIV). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AS- 12/2015 
EIETROCAUIA METÁLICA USA EM "C' 100550X3030 REF ALS 0206 FABRICAÇÃO ALGAR. 
EQUIVALENTE OU SUPplOR 
TAMPA PARA CALDA USA -C" DE PRESSÃO ICOXICOO REI AL45.12 DE FABRICAÇÃO ALGAR, 
ECUIVALENTE OU SUPERIOR 	 • 

RI 

RI 

RI 

0,11 

2342 

773 

• 
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COMP 

CURVA HOR/ZONTM: 90 COM TAMPA 130450 MM DE FABRICAÇÃO ALCAN, EQUIVALENT 
OU SUPERIOR 	 . 	. 
CURVA DE INVERSÃO' 100%50 	 - 
'I' HORIZONTAL RO COM TAMPA 10:050 MM DTE FABRICAÇÃO ALCAN, EQUIVALENTE O 
SUPERIOR 
PERFILADOS 30x19 OWPAI I • 3M 
SAIOA HORIZONTAL PAPA ELETROCUTO 314' 
ARRUELA EM ALUMINO. COM  ROBCA. DE 312, PARA ELETROCUTO 
CAIXA RETANGULAR 4' X r BAIXA (130 M DO PISO), METÁLICA. INSTALADA -EM 	PARE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AI. 1212615 
CHUMBADOR INTERNOU.," 
VERGALNAO 1/41(3000MAI 
CAMA DE PASPAREM DE ALVENARIA 	• 40X40X40CM 
CAIXA OE PASSAGEM PARA TELEFONE 00250XI1CP4 (SOBREPOR) FORNECIMENTO 
NsTA9AC.A0 
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALADDES TELEFONICAS TIPO R2 1.07X0,5210,5011 EM 
BLOCOS DE CONCRETO ESTRIFTURALTMCLUSIVE TAMPA R2 DE P. 
MODULO TOMADAR)45 CANTE • 
TOMADARi® CATISE COM ESPELHO CAIRÁ 47.2 DE PISO 	4.  
TOMADA RJ45 CATZE COM ESPELHO CAIXA 472 
CABO UTP 4 PARES CAÍRE 
HACK 401.1 Tis PUNIA THONTAL EMBUTIDA, ARMAÇÃO EM 	AÇO 0.75MM DE ESP , COM MOR 
EM ACRIUCO FUME 2.00AM DE ESP., COM FECHO E CHAVE DE PISO 
RACK I2U 19' PORTA FRONTAL EMBUTIDA ARMAÇÃO EM AÇO 9.75MM. DE ESP , COM VISOR 
EM ACINUCO FUME 2,0MM DE ESP COM FECHO E CHAVE 
RACK 8U CM PORTA FRONTAL EMBUTIDA, ARMAÇÃO EM AÇO 0.753IM‘DE ESP COM VISOR 
EM ACRÍLICO FUME 205411 DE ES, COM FECHO E CHASE 
RÉGUA DE TOMADAS COPO 	_ 	, - 
ORGANIZADOR DE CABOS 
CABO DE FIBRA OPTICA3.11111.®00 (.0.1251.1 4FOANDROEDORA Á 	 • 
DISTRIBUIDOR INTERNO OPTCO • CONSTITUÍDO DE MODULO BA.S1C0 C EXTENSÕES 
ÓPTICAS E CONECTORIZADA BASTIDOR DE EMENDA E TERMINAÇÃO ÓPTICA, COM 
ENTRADA SUPERIOR. MEDIDAS 135X1507.331.04 24 PONTOS 
FITA DE IDENTIFICAC91 (ROLO 30 MI 
CERTIFICACÃO DE REDE 
ELETROFUSÁO EM CAROS O0'T1CO6 
CABO TELEFÓNICO CIP-APL.50 36 PARES INSTALADO ELI ENTRADA DE-EDIFICAÇÃO.  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ar 04.2018 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOCE PANEI, SOM3OP 
ELETRODUTO.  3-  TIPO KANÁLEX OU EOUN 	 . 
CAUSA ic PASSAGEM DE AISJERARIA 50.30:C®rn 
ELETROCALHA METÁLICA LISA EM C 200X50X3002-REF AL-8 02 DE FABRICAÇÃO ALCAN 
E01./TVALENTE OU SUPERpR 

TAMPA PARA ELETROCII HA 209 MM FABRICAÇÃO ALCAN. EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

CURVA HORIZONTAL 90' PARA ELETROCALHA 200%50 111141 	• CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCCHA-20® ® men 
REDUÇÃO CONCENTRICA 200X100 MM REF ALA 37 DE F ABR24.02/ ALCAN CANMETAS 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
ELETRODUTO FLEXNEL CORRUGADO. INL, DPI 25 MM (3.41. PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
NSTALADO EM LATE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ar 1212015 

EMENDA RETA RIRA ELETROCALNI•10.0•50men 	 • 
BLOCO MIO 
BASTIDOR PARA 5 COCOS MIO 
ANEL GUIA 
NO JUMPER PRETO LARANJA 5075 
MODULO PROTETOR INDIVIDUAL PARA BLOCO MIO 

ABO TELEFÓNICO C1.50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA CE EDIFICAÇÃO 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. Ar 03)2015 
ETIQUETA PARA CERTIFICAÇÃO DE TOMADAS 
PARAFUSO COM PORCA TIPO GACIA 
CABEÇOTE DE A10013110 2' 
CONDULETE DE ALLIM1410, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ON 25 MM 
II. APARENTE:, FORT2ITCI2JE'NTOF R/STAI AÇÃO AF 110015 P 

CONDIRE T0 DE AUNAIS 10 TIPO E. ELETROCUTO Of AÇO GALVANIZADO 011 25 MM 113 
APAREM TE • FORNECIMENTO E INSTAIACNO AF 1117316 P 
CONDULETE OE A1001910, TIPO T. PARA ELETRODUTO CE AÇO GALVANIZADO ON 25 MM 
11, APARENTE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Ar 110016 P 

CONOTTIETE DE PUC. TIPO 1.1., PÁRA ELETROCUTO DE PVC SOLDÁVEL DR 32 MM (11 
APAReNTE_: FORNECIMENTO E INSTAIACAO AS 11/2016 
ESPELHO DE ALUMÍNIO V CEGO 
CAIXA or PASSAGEM DE FERRO DE EMBUTIR - (5•15.10cro 

o,ct RI 31,11 RS 
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300,00 RS 10,04 RI 12.27 RI RI RS 8651W.) 

1.00 RS 632,76 RS 773,42 RI RS RI 773,42 

12,00 RI 72,40 RI 195.49 RI RI Rí 2031,68 
20090 RS 32 11 R$ 39.24 RI RI RI 7 848,00 
AO.® RI 117,58 RI 143,71 RI RS RI 5.715.40 

720,03 RI 27 23 RI 13,28 RI RS RS 23961,80 

15,00 RI 40105 TiS .491,30 RI RI RS 7360.50 
105.00 RI 13,95 RS 17,05 RI RI RS 1 700.25 

1,00 RI '202 09 RI 247,01 RS RI RS 24701 

12.00 R$ 4674 RS 56,96 RI R$ RI 707.52 

12/0 RI 774 RS 9,46 RS RI RS $1352 
20õ RI 49 93 FIS 60.08 RI RI RS 120,115 
110 RS 49,6•   RI 60.09 RI RI RI 6103 
100 RI , 21 47 RI 25.18 RI RI RI 2018 

10600 RI 579 RS 4,63 RI RI RS 175940 

2.09 RI 6.75 RI 7,53 RI RS RS '5.26 
500 R5 '774 RI 2166 RI RS RS 10840 
'09 RS 22.02 RI 26.01 RI RS RS 76.91 

2009 TIS 0,a5 RI RI RS RI 221,70 
90.00 RS 012 RS 0,14 RI RI RS 0260 
50.00 RS 10,36 RI 1266 RI RI RS • 632 50 
10,03 RI 40.013 RI 400$ RI RS 480,95 

35003 RI 3,48 RI i25 RI RS RS 1487,50 
25000 RI 363 FIS 480 RI 	' RS RI 505.00 „1 

2,00 NI 1095 FO 1271 RS RS PS 24 56 

2.09 RI 19,30 F.1 2359  RS RI R; 47,18 

27,00 RI - 19,06 RI 24.39 PI RI 663,53 

5,00 RS 24,70 RI 30.19 RI RI R$ 150 95 

35.00 RS 19,01 RS 24.38  RS RS RS 553.65 

56.00 RS 26,92 RS 32.93 RI RS RI 1 908 20 
15,03 RS 18,51 RS 22:62 RI RS RI 339,30 
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319 
320 
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COMP 
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COME 
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ANILHA 	PLÁSTICA 	COLORIDA 	PARA IDENTIFICAÇÃO 	DOS 	PONTOS 	NAS 	DUAS 
EXTREMIDADES DOS cApos JUNTO AS TOMADAS E PATCH PANELS DE FABRICAÇÃO 
HELLERMAN OU EQUIVALENTE SUPERIOR 
KIT VENTILAÇÃO COM 2 MICRO VENTILADORES 	 . 
DIST RIBUIDOR INTERNO OPTICO • CONSTITUMO DE MODULO BÁSICO E EXTENSÕES 
ÓPTICAS E CONECTORIZADA, BASTIDOR DE EMENDA E TERMINAÇÃO ÓPTICA, COM 
ENTRADA SUPERIOR • COM 6 PORTAS CONECTORE5 LC8C 	 . 
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ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA PARA ELETRODUTO DE 01 1/2" COM BASE 
ARRAÇADEIRA GU.A REFORÇADA PARA MASTRO 02" UMA DESCIDA 
PARAFUSO BUCHA E PARAFUSO ES 
PARAFUSO BUCHA E PARAFUSO SE 
CABO DE COBRE NU 35MME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
CABO DE COBRE NU 50511842. FORNECIMENTO E INS.TALACAO • 

PRESILHA EM LATÃO PARA FIXAÇÃO DIRETA DOS CAROS FURO 07MM PARA CASO 50MM: 
- 	-- 	• 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM, PARA PASSEIO E SUJEITO A CARGAS PESADAS 	. 

FORNECIMEN10 E: INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUAUZAGRO DE EMBUTIR 	COM 
BARFRAMENTO E 9 TERMINAIS. APROX 26X26X10 CM 	, 
CONECTOR PARA CABO HASTE DE ATERRAMENTO BURNDY REF NONO 260.25 
CONOTTOR PARA CABO CABO 503AMI BURNDY - REF TGHC 29020 
TERMINAL AEREO EM 'CO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H -7 30CM 
ELETRODUTOPMS RiGIDD 1" C f LUVAS NAS EXTREMIDADES 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC, ROSCAVEL, DM 32 MM (11. PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS. INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015 

stAtkdo bE SÓLÉ2 EXOTERMICA CABO-CABO COM ARTUCHO N' FORNECIMENTO E w 	 C 
p2, 8MOLOE TWO "T" CABO 35mmfi CABO 387-92 
FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO DE SOL0À EXOTERMICA CABO CABO COM CARTUCHO IP 
32 E MOLDE TIPO "X" CABO 357tmf- CABO 35mnf 
HASTE DE ATERRAMENTO EM CO COM 300 M DE COMPRIMENTO E 011 -.7 5187 REVESTIDA 
COM BAIXA CAMADA DE COBRE comÇPNWTOR TIPOGRAM PO 
MASTRO SIMPLES GALVANIZADO 09AMETRO NOMINAL 2', COMPRIMENTO 3M 
PARA-RAIOS TIPO FRANW IN 350 MM, EM LATÃO CROMADO, DUAS DES-C IDAS. PARA 
PROTECAO DE EDIF/CACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 
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SUPORTE E SINALIZADOR NOTURNO OBSEACULOS COM UMA LÂMPADA - na,  Com 
POTOCÉLULA E LÂMPADA INC, SOVE 	 _ 	. , 
FORNECIMENTO EL INSTALAÇÃO 13E SELANTE POLIURETÁNO 310ML__  

CONJUNTO DE ESTAIS PARA MASTRO (PARARMOS) - CABO DE AÇO DE 174' C/ ESTICADOR 

CABO P17,32.5076fif 	
. 	, ,.. 	. . 

CONECOO
O

R PARAFUSO FENDIDO S11-11-1CBOLT - PARA CABO, DE 35MM2 • FORNECIMENTO d 
INSTALAÇÃ 
TERMINAL OU CONEÓTOR DE PRESSÃO - PARA cAap 35MM2 . FORNECIMENTO E 
INSTAI/4EO . 
ESCAVACÃO E BEATERRO 	

, 
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ADAPTADOR COM PLANGE E ANEL DE VEDA-O-60, PVÓ, SOLOAVEL. 014 32 MM X 1 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÁO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA ESERVATÓRIO DE 

	

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ÁF _03,2016 	. 

ADAPTAOOR COM PLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 34 1 12 
INSTALADO CM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
MORA/GBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO AF,2672018 

• 
ALOAPTADOR CÓM FLANGES UVRES, PVC. SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 12 . INSTALADO EM 
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RESERVÁÇÃO 	DE 	AGUA 	DE 	EDIFICAÇÃO 	QUE 	POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 
FIBRATIBROCIMSNTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF, 0E2018 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSAI ROSCA EÁRA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL. DN 251444 X 
314, INSTALADO EM RAMAL OU SUE-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF 17/28.14 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁQM1184 32M6L X 
1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB•RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF 122014 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 63/0, 	SOLDÁVEL, 189 
11(2 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1221314 

. 	.. 	. 	 . 	. 	.. 	, 	_ 
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UN 8.00 RI 20 52 RS 25.051 RI, RS 	, RI 150,48 
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UM 12200 RI 4.31 RI 5,34 RI RI RS 651,41; 
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UR '17.00 RI ;37 RI 11,45 RS RI RI 1:339.55 
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UN RS 786 RI 9,60 RS RS RI - 144.00 
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UH 2600 RS 7215,16 RS 276,43 RS RS RS 7587 . 88 

um  
6.03 RS 210.53 RS 257.89 RI RI RS 1 546,14 
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ADAPTADOR ÇURTO COM 131:4-SA E ROSCA PARA REGISTRO, PUC. SOLDÁVEL; OH 751.04 X 
.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 

BUCHA DE REDUÇÃO. PC, SOLDÁVEL DN 251.1M X 20I4M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

BUCHA DE REOUÇÃO, PUC. SOLDÁVEL, DR 32104 X 2511M, FORNECIMENTO E INSTAI-AÇÃO 

BUCAL& DE REDUÇÃO PVC. SOLDÁVEL DR SOMM 4 251.4M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

BUCHA DE REDUÇÁO. PVC, SOLDÁVEL, DN 751AM X 50MM FORSECIWEITTO E INSTALAÇÃO 

JOELHO 45 GRAUS. ENC. SOLDÁVEL OH 251AM, INSTALADO EM ¡MIAM CE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ar 12/2014 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 1341 32MM, INeTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 	12/2014 
JOELHO 45 GRAUS. PC, SOLDÁVEL, DN LOMM, INSTALADO EM PRUMADA CE ÁGUA . 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 
JOELHO 45 GRAUS, PC, SOLDÁVEL, OH 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  120014 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75441.1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO AL 12/2014 
JOELHO 00 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL DR 25/41.4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB.RAMAL DE 
ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 
JOELHO 90 GRAUS. PVC, SCLOÁVEL. 074 32M1.1, INSALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE 
ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ar 12/2014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL DR 501814, INSTALADO EM PRUIÁADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR 17,7014 
JOELHO 90 GRAUS, PC, SOLDÁVEL. ON-75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AS 1212014 
TUBO, PVC. SOLDÁVEL DM 25541. INSTALADO EM RI//Ai.DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ar. 122914  
Uf30. FAC, SOLDÁVEL DR 32MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OE ÁGUA 

FORNEÇIMENTO E,INSTALAÇÃO, AS 120014 
TU00, PVC. SOLDÁVEL DN 400014. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO F 
INSTMACÃO AS 12/7014 
TUBO, PC. SOLDÁVEL DN 50I414, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECiMENTO E 
INSTALAÇÃO AR 12/2914 
TUBO. PC, toIDÁVEL OH 75MM, IIISTALADb EM [RUMADA DE ÁGUA. FORNECJMEN O E 
INSTALAÇÃO Ar 12/2914 

ECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO, PVC DE FOFO, DR 250MM • FORN 
TE, PC. SOLDÁVEL DEI 25/01. INSTALADO EM RAMAL OU SURRAMAL DE ÁGUA - 
FORNEDMENTO e INSTALAÇÃO AF 12p2om 
TE, PVC. SOLDÁVEL. OH 52um; insrmAno EM RAMAL OU SUSRAMM.; DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AS 12/2014 
TF PVC, SOLDÁVEL, DR 508/M. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 
eaárnuako AS 120014 
TE. PVC, SOLDÁVEL. DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 
NSTALAÇÃO OF 120014 
JOELHO 93 GNÁ1JS COM BUCHA CE LATÃO PVC, SOLDÁVEL, DR 25I44 43/4 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUSRAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC, SOLDÁVEL DR 2514M, 1/2 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUS RAMAL DE ÁGUA FORNECMENTO E INSTALAÇÃO' AF_12/2014 

UNA COM DUCHA DC LATÃO, PVC SOLDAVEL. DR 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL 
SUB RAMAL DE ÁGUA +ORNE-CIMEIRO E INSTALAÇÃO. At 120014 
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS ELETROOUTCO ATE 401A 
FECHAMENTO COM ARGAMASSA 
ESPUDE DE PC PARA ÇOTIEXÃO DE BACIA SANITÁRIA 4 
ENSAIE FLEXIVEt. EM INOX 	30Cal • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO At _120013 

TUBO DE DESCIDA PARAM DESC DEI 12 
UG BACIA SANITÁRIA METAL CROMADO DE 409AM 
ESCAVAÇÃO E REATERRO 
VASO SANiTARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA. INCLUSO CONJUNTO 
DE -LIGAÇÃO PARA BACIA saurrÁnLA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AS 100015 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA R0mick 35 X 50CM tu EOUNALENTE • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO!,  AS 1217013 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 45 X 55CM bu EOUIVALENIE. PADRÃO MÉDIO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AS 120013 
CUBA DE LOUÇA 41X41X15034, DE APOIO, CUADRADA MOO C.289 DA PREMER DECOR OU 
SIMILAR 
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UM DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MIÉCNA INCLUSO VALVULA TIPO AU/ERIÇARA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1212313 	UR 

SEM METAL CROMADO! PE PI trr PARA TANOUE OU LILVATORM, CO/I OU SEM 
-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR 12/2015 

moue DE LOUÇA ERANC.A COM COLUNA 30L OU ECUIVALENTE. INCLUSO SIFÃO 
FUEXIVEL EM PVC. VALWIA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO- UN 
FORNEOMENFO E prsynic..Ao AF 120013 

' SABONETEIRA PLASMA T1PO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO Utl 
TOALHEIRO PLASMO TIPO DISPENSER PARA PAPECIOALNA INFEREM-NADO 	 UN 
PAPELEIRA PLÁSTICA lePO DISPENSER P/RA PAPEL HICIENCO ROCCO 	 UN 
ASSENTO SANITÁRIO OE MASTIGO. TIPO CONVENCIONAL 	 UN 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO COCHA. FORNECIMENTO E ou  
iNSIALACAO 
REGISTRO PRESSÃO 3M' COM ACABAMENTO PECA 1900

-
.C13 PO CROMADO 	 UM 

REGISTRO GAVETA 3.9 COM ACABAMENTO PECA 4000, C43 PO CROMADO 	 014 
REGISTRO DE GANE. A anuo. InttAot RoscÃmEL, 39, FORNECIDO E INSTALADO EM 

UN RAMAL DE AGUA. AF  12/2014 
REGISIRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL I. INSTALADO EM RESERVAM° 1) 
AGUA DE ECIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRNEMROCIVIENTO 	104 
FORNECIMENTO E INSTALAM.° FE 060016 
REGISTRO DE GAVETA BRL.TO. LATÃO, ROSCÁVEL 1 IN. INSTAMITO EM RESERVAÇÃO 
AGUA DE EDIFM'ACM) OVE POSSUA RESERVATÓRIO DE RBRAAIEBROMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAM.° AF 0600113 
REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LENÇO, ROSCÁVEL. 2 1/2. INSTALADO EM RESERVAM.° 
AGUA DE EDIFICAÇÃO OVE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRNEIBRGMENTO U 
FORNECIMENTO E INSTALAM° Ar 052016 
REGISTRO GAVETA! ME C011 ACABAMENTO PECA 4900 - C43 PO CROMADO 	UN 
VÁLVULA INFM'ARGA 1.12' COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO • 014  
FORNECIMENTO E INSTALAGA0 
TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS I CUM DOCOL PRESS/4AM ALFA 
TORNEIRAS PARA PUS COZINHA DA 00001 1158 PERMITI LONGA CROMADO 	 UN 

TORNEM CROMADA 1/7 OU 314' PARA TMOUE. PADRÃO MEDO - FORNECIMENTO E u, 
INSTALAM° Ar 12/2913 
BACIATURCA DE FERRO ESLUVADO • CELITE 
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA- PNE • VOGUE ITAIS PECA 	• Li 

LAVATÓRIO CM LOUÇA ERA/CÁ PNE COM COLUIIA SUSPENSA • ROCA VERA/IDA UN 
BRANCO 
ASSENTO DA *CA RARA PNE 

BAJTRA DE APOIO PNE 40 CM • JACKLV:-AL RÉTAL: 	 UN 
TORNEIRA ALAVANCA PNE DOCOL PRESSMATC BENEPITI CROMADO 
FORNECIMENTO 8 INSTALAM° DE MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA PECA Com SIFÃO 
INTEÇIRADOÇVÁLVULÁ OE DESCARGA DUM' 
CANGADA DE GRANITO CINZA POUCO PARA" 	ir COZINHA 1.50 X 0.80 M 
FORNEMENTÓ e INSTALAM° AF 12/2013 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0.60 M FOITNEEMENID 	UN INSTALAÇÃO A, 12/2013_ 

ONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA MOO. 13C,42 SM GB 1-C1i MAXE:AS-CAMETOER OU 
SIEAR 
CONJUNTO MOTO-M.48A CENTRLFLIGA MOO BC-91 SAI Gil - 3/4 CV MARCA SCHNECER OU 

_ 

MAR 
RESERVATÓRIO ELEVADO TIPO bica COM AGUA NA COLUNA, ALTURA DA COLUNA 7.004. 
ALTURA TOTAL 11,30M, PINTURA INTERNA RESINA EPDXI PINTURA EXTERNA ESMALTE 
MIEMO BRANCO. ESCADA INTERNA E EXTERNA , SUPORTE PARA MOS, COAR 
CORPO EX1 ERRO, CONEXÕES ENTRADA E MOAS, SUPORTE PARA FIXAÇÃO DA CAIXA O UN 
ÁGUA CONFECCIONADA EM CHAPAS COR 920 ANTICORROSIVA CONFORME PROJETO, 
INCLUSIVE FUNDAÇÃO•E INSTALAÇÃO. DEVERA APRESENTAR ART DO FABRICANTE - 
cAPnIoAoe 30 800 LITROS_ 
RESEFWATORK) ELEVADO TIPO TAÇA COM ACUA NA COLUNA, ALTURA .E11 COLUNA 7,0M. 
ALTURA TOTAL 11,30M, PINTURA INTERNA RESINA EPDXI PINTURA EXTERNA ESMALTE 
SINTETICO BRANCO - ESCADA INTERNA E EXTERNA , SUPORTE PARA MIOS. GUARDA 
CORPO EXTERNO, CONEXÕES ENTRADA E MOAS SUPORTE PARA FIXAÇÃO DA CAIXA C/ 
AGUA CONFECCIONADA EM CHAPAS COR 420 ANTICORPOS/VÁ CONFORME PROJETO. 
INCLUSIVE FUNDAÇÃO E INSTALAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR ART DO MBRCANTE - 
GAPACIDepS, 40009 EFEBOS 

~MIMO PMA ÁCIDA POTAr5Xt1511400 "SI C 
eteeglebra,_ 	 - 	  
esr-AvAçAo MANUAL DE VAIS COM PROFUNDIDADE.  MENOR ot., IGUAL A 1, 
A5 03/2015 

. COMPACTAMO 	NMECAICA, SEM CONTROLE DO OC (C-CMPACTADOR PLACA 

FtEngnisõ 1.1-ANUAL 13E.VoiSCONICO4TPA0TAÇÂOIIE0..ANIZAIIÀ AF-042016 	- 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 14,54,1 (COAÉM101 AREIA MEM BRITA 1) . 
PREPARO MECÂNICO ~BETONEIRA 409 Ç AR 07/2016. 	- 
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96534" 

93777 

- 	94965 

74157/4 	_ . 	. 
74071/7 
87620 

si-mm," 	, 

MATAI 

s„,m, 

SINAP1 
SINAPI 

FABRICAÇÃO MONTAGEM E CESNON/AGEM DEFORMA PARA BLOCO DE OOROAM-ENTO. 
EM MADEIRA SERRADA. E•25 MV 4 UTTLIZACOFS AF 0412017 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL CE -CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA CU SOBRADO DIRIMA:00 AÇO CASO 00 8,0 MM. 
MONTAGEM AF 12/2015  
CONCRETO FOI • 25MPA TRAÇO 12.12.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA II - PREPARO 
MECANCO COM BETONEIRA 403 L 	0712016 
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONÇRETO EM FUNDACOES _ _ 
ALCAPAO EM FERRO 70X70CM. INCLUSO FERRAGENS 
MNTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO IA (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM 

2 

KG 

"- 81 56 

540.00 

- - — • 
1088 

1068 
1,00 

81.55 

64000 

1088 

10 55 , „ 
i,00 _Ri 

RS 	48,3, 

Ri 	7,81 

RI 	273,83 

RI " 	"- 9271 
 70.28 

SMAP1 BETONEIRA 400 1.1APUCADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA KM 9/2 4700 4700 RI 	21.62 
,_ 	_ _. 

83737 
.. 

s,m,,m, 'MPERMEASILKÁCAO DE SUPERFICIE COM MeNTA•ASFALTICA (COM POUMEROS TIFO 
APPL E•1 MM 

m2 4700 47.03 . RI 	81,12 

- 137620 - CONTRAMO EM ARS/041SM TRAÇO 1-4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MÉCINICO COM 
SINAP1 BETONEIRA 4001 APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA ICIA 082 47,03 4780 RI' 	21,62 

AF 05/2014 _ .. 	 .. 

'AZ ,A.-F.A._ -ts.,4 ena..„„1/281.1n 	 'T-TA.8 I•.• 
89711 TUBO PUC. SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DM 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAIAM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_I21/014 	 • M 11860 . R 	12.23 
, .. 	. 

ufa! summ, 
. 

TUBO MC; SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. 031-  ui km, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTOSANITÁRIO OU VENTIIAÇÃO Ar 11/2814 4  1805 RI 	0.1!  

80799 mimAmi  TUDO FVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. ON 75 MIA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU AENTILAÇÁO AF 12/2014 

m  
44.90 RI 	10.28  

098Z R/00 PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL. CRI 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 1- 

B7172 	A SSENTAMENTO 

campi  
FRUMADA DE ESI/QTO_SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 12/2014 	

J DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PAPA REDE DE ÁGUA. CW1 121:0 MM. UNTA 

99470 . 
— 

RI 	4808 
„ 

SMARI ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NNEI. BNX0 DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 4,8 100.75 fis 	2020 
FORNKiMENTOIAr 101017 	 

80724 ZELAM 90 GRAUS, FM, SERE NORMAL ESGOTO PREDIAL DP40 MM JUNTA SOLDÁVEL 
SINÁPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UM 6800 RI 	5,17 

AF 122014 
99731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL:ÉIN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

SINARI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN 67.00 RI 	0.81 
AF 12/2014 

89737 JOELHO 90 GRAUS. PVC.; SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DM 75 -LUA 'JUNTA ELÁSTICA. . 
SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO sANITARIO UN 2.00 RI 	1181 , 

IS 1272014 
89744 JOELHO 00 GRAUS-, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. EM 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DF ESGOTO SANITÁRIO UN 4900 Ri 	15,31 
ÁF 12,9014 	_ .- 

89726 - JOELHO 45 GRAUS. MC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL 064 40 MM JUAT1k SOLDÁVEL, 
SKAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL IX ESGOTO SANITÁRIO 

Ar 12/2014 
ll 55.00 RI 	532 

99731. " JOELHO 45 GRAUS, PVC SERIE NORMAL, ES 	 -- " 	 GOTO PREDIAL.DN 50 MAI, JUNTA ELÁSTICA, 
SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL CK DESCARGA OU RAMAL DE ESGOIDSANIT MO UN 95.00 RI 	7n 

AF 12/2014 
89730 CURVA LONGA 90 GRAUS, MC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL. DD 40 MM. JUNT 

SINAP1 SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 38,00 RI 	6.7! 
SANITÁRIO Ar 1272014 

E9735 CURVA LOUCA 90 r.RAUS, PVC, SERE NORMAL' ESGOTO PREDIAL ME 50 MM. JUNTA . 
SINAPI ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA CD RAMAL DE ESGOTO 

SANITARIO AF 121014 
UN 12600 , RI 	10 e? 

801307 CURVA CURTA 90 GRAUS. PVC, SERIE.NORMAL ESGOTO PREDIAL. DR IS MM JUNTA ' 
5114021 ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 'UN 290 ns 	15,62 

8'97413 • 
VENTILAÇÃO AF 12/2014 , 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 109 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SMAP1 UM I50,00v Ri 	22 3C , 
SANITÁRIO AF 1272014 

19/83 • JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL 0H40 IAM, JUNTA SOLDÁVEL ••• 
Seinpi FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN 1180 RI 	731 

AF 12/2014 
89527 JUNÇÃO SE/FIES, MC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL. OH 50 X 50 MM, JUNTA 

S1NAIN ELÁSTICA 	FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANIIÁRIO OU UM 44 00 RI 	9.17 
VENTILAC.AO AS 1212014 

69130 JUNÇÃO SIMPLES, MC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DIF 75 X 75 MM, JUNTA 
SINAPI ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU UN 2.00 RI 	II 3$ 

VENTILAÇÃO. Af 111014 
515.1 COMP JUNCAO WMPLES. 99G, C91100 x 90 hW. SERIE 13.091 	PARA Ef30990 PREMI". UN 7,00 RI - 	16 22 
69569' 5114121  

, 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, GERE R. AGUA PLUVIAL DO 100 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA 
FORNEÇIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 1212014 

„ 
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Ri RI " RI 3641,53 

RI RI RI 1.23319 
RI RI 

-93/1 

RS RI RI 1.141.74 

RS RI 133 3311,37 

111 RI RI ' I 241,74 

fr RI 

RI RI RI 1771,88 

• 
Ri RI RI 3.804,70 

RI RI RI 533.04 

RI RI RI 15 395,30 

RS RI RI 3147,21 

- - - 

RI RI RI 429 013 

RI RI RI '72164 

RS . R RS 28,30 

RI RI RI 916,79 

RI RI RS 191,05 

RI RI $44,55 

121 R5 Ri 313.50 

RS R5 RI '073,2$ 

RI R RI 3$29 

RI RI RI 4 017 SO 

• 
RI RI RI 105,38 

RI RI RS 416 52 

RI R RI • 8088 

RI . RI RI 13881 

RI RI RI 93,12 

IS 2_5 

1828 

18.2.10 

182.11 

18 2 12 

1931 

IS 3 2 

1833 

18 34 

163.5 

3,0 

1837 

1838 

1$ 39 

13310 

10 3 11 

183 12 

18 3 13 

18 3 14 

16.315 

18 3 18 

IS 3 17 

163,18 

203,19 
18 3 20 

334.70 

11340 
93,21 

RI 	7,67 

RS 	12.54 

RI 	1588 

Ri 	33.02 

RI 	031 

RI 	832 

RS 	14,19 

RI 	18,71 

RI 

RI 

RI 



RS 	23,10 

RS 	12.04 

RS 	10,28 

RI 	2438 

128 	839 

RI 	Gol 
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JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 HM. JUNTA 
SINAPI ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE' ESGOTO SANTTARK) Ou IP. 

VENERADA° AS 12,1014 
78 PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL CR SOA 50 MIJ, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO 

SINAPI E INSTALADO EMRAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AE12/2014 	UN 

TE, PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
S1NAPI FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SAN'T AMO OU VENTILAÇÃO CIN.  

• AS 12/2014 -• 
E, PVC, SERIE MORIM', ESGOTO PREDIAL OU 100 X 100 MN. JUNTA ELÁSTICA 

SINAP1 FORNECIDO E INSTALADO EM SUSCOLEIOR AÉREO DE ESGOTO SUMÁRIO Ar_170014 	UH 

COMP JOELHO 97 COM ANEL DE BORRACHA - 40MM (115
JOELHO* GRAUS. PVC. GERE NORMAL. ESGOTO PREDIAL 014 80 MM, JUNTA ELÁS 

MAR FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN 
AR 17/2014 
JOELHO 03 GRAUS, PVC, SERIA NORMAL ESGOTO PREDIAL. DR TS MM JUNTA 'ELÁSTICA, 

SINAPI FORNECIDO C INSTALADO EM RUAM. DE DESCARGA OU RAMAL 13E ESGOTO SANITÁRIO UN 
AR 121014 
RALO SWONADO, PVC, ON í00 540 UM. JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SORVI RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO.AF,1217014 

coup  CAIXA SiFORADA. PVC, TIN 150 X 150 X 50 MM, COM GRÈLHA CROMADA FORNECIDA E UN 
INSTALADA 

coup  CAIXA SWONADÁ, PVC. DR 100 X 185 X 75 MM. COM GRELHA CROMADA FORNECIDA E ou  
INSTALADA 
CAIXA DE GORDITRA 'EM evc, MANEIRO Mr1711/0 3E0 MM. ameno de COIMA 

	

	 UN MI/CAPACIDADE APROX1MÁbA 15 LEINU.D, COM TAMPA 
cum, SIFÃO 00 TIPOGARRAFA EM METAL CROMADO 'XI Ia.. FORNFOIAENTO E INSTALAÇÃO 

Ar 12/2013 	 UH 

coup  CAIXA DE PASSAGEM EM 'ALVENARIA DE 112 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN 40X40X3OCM 
coup  CADA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 112 VEZ COM TAMPA DE conRno ARMADO 

LIN 40%40%40 CM 
COMP CAIXA DF PASSAGEM EM ALVENARIA DE 10 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO MIMADO ou  

40%40730 CM 
CORP CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE /á VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN 40540555 CM • 

CAIXA De PASSAGEM EM ALVENARIA DE 117 VEZ COM TAMPA CÊ iomciiefo ARMADO UN 4590575 CM 
coup  CAIXA DE PASSAGEM FM A1 VFNARIA DE Ir?. VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

007043.7.400,1 

10 3 21 

185 22 

'18 323 

18 3 24 

11 3 75 
18 3 26 

18627 

18 3 19 

11330 

18 3 31 

18 3 31 

18 3 33 

11 3 34 

II 335' 

18 3 30 

18337 

115 3 SI 

18 3 39 

183 40 
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18.342 

II 3 43 

15344 

IP 3 45 

18 3 48 

111 3.47 

18 3 46 

18 349 

li 3.50 

18 35! 

18552 

15 3 53 

15 3 54 

is, 55 

'CORP CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 10 VE2 Gois TAMPA.  DE CONCRETO ARMADO UN 60030X45 CM 
COMP CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 10 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO' 

- MADO UN 60560550 CM ••• 
COMP CADA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO ou  

80580555 CM 
co,p  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 4/2 	TAMPA CONCRETO ARMADO UM 605501460061 
coup  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 112 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARIAO.D0 UN 

80X150X113ÇM 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 112 VEZ COM TAMPA  DE

- 
-CONCTII ARMADO COMP 

030575 CM 	 UR 

coup  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 'DE lá vri 'COM-  TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN 90550535 CM - 	 • 
coup  CAIXA DE PASSAGEM EA( ALVENARIA DE 1/1 VEZ 	TAMPA DE CONCRETO ARMADO UR 

CAnr,%çP"A.S.SAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO.COMP UN 89589585 CM 
CORP CNXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA be .02 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

. 	. 

caie  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE Ia VEZ COM TAMPA DE CONCRETO AMUO') UN 

mysin,0::
m  

NX80X10  

coup-  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN 
805855II0CM 

CORP CAIXA DE PASSAGEM EA/ ALVENARIA DE 112 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN 
8OWD3X130E,JA, 
CAVA DE PASSAGEM EM ALVENARIA dèlr2 VEZ COM TAMPA OÈ .ioNcoEro ARMADO -Lm  

C°14P  
805E05140 CM 

coup  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE I/1 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 
UH 005I06/003CM 

CORP ÁTIERTURNFECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS /- &INDOUTOS ATÉ 40MM 
FECRAME/GOCOM ARGAMASSA • _ COAR ERCAVACÃO EREATERRO _ . 	 M3 



RI 

• 
17163.1. 

RI 513,45 • RI • RI RS 3487,49 

RI 4.91 RI • RS RI 67.21 
RS 2156 RI • RI 590.31 
RI 200 86 RI • RS RI 182,06 

RS 52.98 RI RI 	 • RI 2815,03 

RI 9,04 RI • RS RI 3 778,88 

RI 334,70 RI RI RI 2 731,77 
RI 113 40 PS RI 757,51 
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IMPERMEABILIZACAO 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PR-OFUNDIOADE MENOR OU IGUAL A 130 1.1 
AF 03/20115 
COMPACTACAO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO-GC (C)COMPACTAOCR PACA DO KG) 

REATERL6 MANUAL OE VAIAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AS 04/2016 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 14.54,5 (CIMENTO/ AREIA MED^ BRITA 1) 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4501. MI 07/2016 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO. 
CM MADEIRA SERRADA. E25 MM 4 U11LIZACÕES.AF 06/2017 	 . 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTIUZANCO AÇO CA40 be to MM' 
MONTAGEM-AF 1212015 
CONCRETO FCK • 25MPA. TRAÇO 11.3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) • PREPARO 
MELANDO COM BETONEIRA 4001..AF wapie 
lANCPJAENTOMPLICACAO LIANUAL DEDONCRETO EM FUNDAÇOgS 
ALCAP,AQ EM FERRO TOX7OCM. INCLUSO FERRAGENS , 	, 
CONTFLAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO  MECÂNICO COM 
BETONEIRA 4001 APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM 
Ar 08/2014 	., 

DE SUPERFICIE dom IMITA ASEZITICA -Dam-  PCAJMEROS TP • 
ARR. E•3 MAI 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 14 (CIMENTO E ARDA), PREPARO MECANCO COM 
BETONEIRA 4001, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOPRE LAJE. ADERIDO. ESPESSURA 2CM 
AF 0812014 	 .. 
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=MD:MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M 

COLAPACTACAO MECÂNICA. SEM CONTROLE CO GC ICJCOMPACTADOR PLACA 400 KG) 

REATEPRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTA* MECANIZADA AF 04/2615 
COIDRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1 4,5 4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) • 
PREPARO MECANDOCOM BEIONDRA 400 L AF 07)7010 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORRA PARA BLOCO DE COROAMENTO 
EM MADEIRA SERRAOA.E'25 IS 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA, ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA•50 DE 5,0 MN , 
MONTAGEM AS 12)2015 
CONCRETO rcx • 254PA, TRAÇO 12,32,7 tomem+ AREIA MEDIAI BRITA 1/ - PREPARO 
VECÂNCO COM BETONEIRA 4001. AF 07/2916 
LANCAMENTOMPty•CAO AWIUAL DE CONCRETO EM PUNDACOES • ALCAPAO EM FERRO 70X7CC74 INCLUSO FERRAGENS 
CONTRARSO EM ARGAMASSA TRAÇO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA .400L APLICADO EIA ÁREAS SECAS SOBRE LKIE, ADERIDO. ESPESSURA 2CM 
AF 5672014 
IMPERMEOBLIZACAO DE SUDERFICE COM MANTA ASPALTICA (COM POLIMEROS TIPO 
)PPL ED hW 
CONTRARIO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 4 (CIMENTO E AREM) PREPARO MECÂNICO COM 
ezTONEIRA 400 1, APLICADO CO) ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO. ESPESSURA 2CM 
AR 09(9061 	 r 

SISTEMA cie ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS CINZAS COMPACTA MODELO 1 X 
ICON2CRIOPP, COM TECNOLOGIA DE LEITO MÓVEL MBBR. FABRICAÇÃO DAS BRASIL OU 
SIMILAR 	1  
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5/MAR 63115 

ked88 nuv8. 8. 
TUBO INC SERIE R.f5-1.717-PLUVIAI., CrNli) MM FORNECIDO C INSTALADO EM RAMAL-DE 

AR 12/7014 	 - 

TUBO INC. SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL CN 50 MM, FORNECIDO E 1113TALADO EM RAMAL DE 
ENCAMIN4AMENTO AF 12/2014 
TUBO PVC, SÉRIE 9, ÁGUA PLUNAL, CO 75 MM 	FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 1212014 
TUEO IRO SERIE R. ÁGUA PLINIM, DN 100 MR. FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICMS pc ÃcilAs 8u8sms, AF 12/2014 
TUFO PVC. SÉRIE R, AGUA RAMAL, DH 150 MAL F411714E000 E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS 13E ÁGUAS PLUVIAIS AF 1212014 	

- TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA. OH 2(70 MIA, JUNTA 
ELÁSTICA 	INSTALADO 	EM 	LOCAL 	pos8 	88ves 	BAIXO 	DE 	INTEIVERENCLAS .• 
FORNECIMENTO E ASS ENTAMENTO AS 4812015 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC/ÇÁ-EINV50 MM, JUNO( 
ELÁSTICA, 	INSTALADO 	EM 	LOCAL 	COM 	NIVEL 	BAIXO 	DE 	INTERFERÊNCIAS 	• 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF r)5.12015 

• 
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JÁFI HO 90 GRAUS, PVC SERIE NORMAL ESGOTO  .PREDIAL, DR 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
Ar 17/7014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL Dt/ 50 MM SINTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
AP 120014 
JOEL/40 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL OH 75 MM. SINTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
AF 12/2014 
JOELHO 110 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL CE DESCARGA OU RAIAM. DE ESGOTO SANTÁRIO 
Ar 120014 
JOELHO 45 GRAUS. PIE, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL MI 4(1 MM JUNTA SOLDÁVEL 
165 1,11tC11.10 	1ALAIX) LM (AMA), UM DESCARGA OU 

PREDIAL, 
LII LÁT.010 SAM1 .11110 

AI' 12/2014 
MEU40 45 GRAUS, PIC SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM JUNTA EIÁST1CA 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL CE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAI/TARO 
Ar 127014 
JOELHO 45 GRAUS. PVG, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. 75 MM JUNTA ELÁSTICA, 
roaNcaoo E INSTALADO EM RAMO CE DESCARGA 01) RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
AS 12/7914 
JOELHO 45 GRAUS, PVC. -SERIE MORMO; ESGOTO PREDIAL, 01 4122 MM JUNTA ELÁSTICA 
FORNECIDO E INSTALADO CM RAMAL DE OESCARG, OU RAMAL DE ESGOTO SAMTÁRIO 
AS 12/2014.  
JOELHO 90 GRAUS, PC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL. OH 150 MAL JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOP AÉREO DE ESGOTO SAINTÁRIO. AF_1212014 

JOELHO 45 GRAUS PC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Mi 200 MIÁ 
JOELHO4SGRAUS. PUC. SEME NORMAL, ESGOTO PREDIAL Cai 250 MM 
JUNÇÃO SIMPLES. PVC, FERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, UI 75 X 75 IMA JUNT A  
ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILACÁO AF 1212014 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 0I4 100 X 100 MM, SINT A  
ELÁSTICA; FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANNÁRIO AF 12/7014 , 
AINCIALSIMPLES,PVCADN 100 X gO MIÁ SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - 
JUNÇÁO SIMPLES, PC. SERIE ft, ÁGUA PLUVIAL, ON 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, PÇ ENCAMISO...MEN/O AF 12/2014 
UNA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL. DR 40 MIL JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO' 
!ESTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AS  12/2014 
LUVA SIMPLES. INC. SERIE E. ÁGUA PLUVIAL 011 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, TOPNEC100 E 
NSTALADO FM RAMAL DA ENCAMINHA/1PD.° AP 1217914 
LUVA SIMPLES. PVC. SERIE R, ÁGUA PEUVIAL, 04475 MM JUNS Á ELÁSTICA. FORNECIDO 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AS 120014 
UNA SIMPLES, PVC, SERIE R. ÁGUA PLUVIAL, DN 100 LOA, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
NSTALADO EM RAMO, PE ENCAMINHAMENTO AT 12/2014 
GRELHA ELEXIVEL DE PVC: 751.111 
GRELHA PLEXIVEL OE INC.100MM 
CAMA DE AREIA EM AMUARIA DE 112 VEZ COM TAMPA DE CONCPETO ARMADOW.80~ 
CM 
CAIXA DE AREIA EM AL1F-ENAILLA DE 1/2 VEZ -COM I ARPAM CONCRETO ARMADO LI1X80X80 
CM _ 
CAIXA 11E APELA EM -ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 
ICOXIDMICO CM 	 _ 

- CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA DE ia VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 
180)(100X150 CM 
CAIXA DE AREIA EM ONERAM* DE ia VEZ COM TOARA DE CONCRETO ARMADO 
1,29X1.20X1 811CM 
CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA DE 1/2 MUCOSO GRELAM METÁLICA :510CSOX,50 CM 
CAIXA 08 MEIAEM ALVENARIA DE In VEZ COM GRELHA METÁLICA: ~BOM CM - 

ESC-AVAÇÁO E REATERRO 
BOCA 0$ LOBO EM ALVENARIA MOIO MACCO 'REVESTIDA Cl ARGAMASSA DE CIMENTO 
AREIA 13 SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1501I E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

IXAO  ll 	 .s.. 
6115/~11SEI WW., Lr=  

TUBO DE AÇO GALVAMMDO COM COSTURA. CLASSE MEDIA, MI 65 (2 1E235 CONE& 
ROSOUF_ADA, ROI ALADO MI NEM LIE ALIMENIAÇÁO PARA MORMO E - TORNECJMENTIO E 
NSTALACJO AF 12/2015 	 ,_.. 	.„. — - 
TUBO DE AÇO GN.VANIZADO COM CCEILMA,-.--CrirSSE MERO, DR 93 (5-2, CONEXÁO 
ROSOUEADA, INSTALADO EM REDE IX MJMENTAÇÁO PARA HIDRANTE 'FORNECIMENTO 
NSTALACÁO AF .120015 	 . 	 . 

^ 

- 

UM 1,00 TIS 517 RI 631 RS RI RS 8,31 

UH 10.00 RI 	• 651 RS 822 RI RI RI 83.20 

OH 42 00 RI 11 61 RI 14 .19 RI RI RI 595,09 

UM 53,00 RI 0531 RS 18,71 RI PS RI 991,53 

UR 2.00 RI 502 RS 7,11 RI PS RI 11,22 

UN 26 00 RI 725 RS 5.89 RI RS RI 231.14 

UH 95.00 RS lá 30 RI 15,03 RI RI RI 1 477715 

UM 135,(10 RI 15.37 RI , 16,78 RI RI RI 2 53530 

UN 14 00 RI 42,67 RI 57,40 R! RS RI 723,60 

UM 2,03 RI 182118 RI 223,53 RI RI RS 447,08 
UN 150 RS 371 9 RI 393 47 RS • RS RI 393,47 

UM 2.07 PS 111,3 RI 20,03 RI RS RI 40.06 

UN 650 RS 2632 RS 34.65 RI RI RS 209.10 

UN 2,00 RI 1523 615  39.63 RI RI RI MIM 

UM 6,00 RI 38,10 RI 415.58 RI RI RI 372.48 
- 	• 

UM 1,00 RS RI 509 RI RS • RS 

UN 3.00 RI 6.50 RI 7334 RI .18.1 RS 71,82 

UN 5,00 RI 9.0 RI ;LM RS RI RS 59.25 

UN 8.03 RI 12,06 RI 14,75 PS RI R$ 111,0; 

UM 4250 RS 17,79 RI 21,13 RS RI " RI 1-.687.45 
U11 52 00 RI j7 29 RI 21.33 RS RI _ RI 109.75 
UN 400 RS 217,05 RI 215520 RS RI RS 1051,20 

UM 4,03 RS 152,22 RI 410,51 RI RS RS 1.722.04 
- - 

UN tIO RI 533,05 RI 051.54 RI RI RI 3 93924 
. 	_ 

LIS) 600 RS 747,95 RI 914,21 R5 RI RI 5 485 25 

UN 4.00 • RS 1 04.4 61 RI m.07 RS PI RI 5 108 211 

UN 23 00 IS!?RI  J9439 RI RI RI 479,57 

UN 2350 RI 22674 RI 277..14 RS RI RI • O 374 22 

M3 .49500 RI 71.,23 RI ,- 8755 RS RS RS 43 442 94 

UM 903 RI 645,01 RI 769.61 RS RI RI 2108,49 

112.82 RS 50.51 Ri 61,73 RI RI RS 9119,31 

IA 119,30 RI *  66,76 RI 8095 RI • RS RI 915E0,91 
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COTOVELO 90 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSOUFA0A. OU 65 (2 112). 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIRRAPGROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/20115 

0109E10 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO.. CO(4EXÃO:  ROLGUEADA, Dói 00 (3) 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRNFILIROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ai OS0010 

Té•  EM FERRO GALVANQADO, CONEXÃO ROSQUE/JIA 0I1 65 (rir?). INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO 	DE 	ÁGUA 	DE 	EDIFICAÇÃO 	OVE 	POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 
FIBRAMFIRROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AR  06/2019 

EM FERRO GALVANIZADO CONEXÃO ROSOUEADA. ON 60 (3), INSTALADO E 
RESERVAÇÃO 	DE 	ÁGUA 	DE 	EDIFICAÇÃO 	OVE 	POSSUA 	RESERVATÓRIO 	CIE 
FIBRAIFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ar 0920111 
BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REI' 37211? .FORNECIMENTO E INSTALACAO 

MÃO. EM FERRO GALVANIZADO, DG 80(T), CONEXÃO ROSOUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE FORNECIMENTO E INSTALAI:IA& A17_1212015 

ITIPLE, EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSOUEADA, 001 65 g ion INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO 	DE 	ÁGOA 	DE 	EDIFICAÇÃO 	QUE 	POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 
IBRA/FIBROC/MENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AI' 064018 

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROBOUEADA, DN 80 (3) INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO 	DE 	ÁGUA 	DE 	EDIFICAÇÃO 	QUE 	POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 
IBILA/FIRROOMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2015 

CURVA FERRO GALVANIZADO 900 ROXt...A FEMEA REF 2 1/2' - FORNECIMENTO E 
NSTALACAO 	 - 	. 
DARTADOR PARA .CAIXA CYÁGUA DE CONCRETO 3" 

ABRIGO PARA SIDRANTE, 901(60X178.14, COM REGISTRO GLOBO A7.GUL1311 	i• 2 1/2" 
ADAPTADOR STORZ . 2 Ur MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M. REDUÇÃO 21/271 07 E 
ESGUICHO EM LATÃO tur - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_99/7017 

CAJXA DE IIGÉNDIO 60X75X17CM • EORNEOMENTOR INSTALAÇÃO 
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCRIÇÃO 'HIDRANTE 70303ECAL 

ÉGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL. 2 IR INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO OVE POSAVA RESERVATÓRIO DE FIBRAIFIBROCIMENID 

ORNEOMENTO E INSTALAÇÃO, AF 9Ó21316 
ADAPTADOR STORZ, ENGATE RAMO) 117 X 1 1/7, EM LATA() 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO, ROSCIVEL 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO-4 : 
AGUA DF EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DE ÁGUA BOA 
LOCAL: AV. PLANALTO, SIN. - JO. PLANALTO - ÁGUA BOA/MT 
REF: SINAPI MAI0/2018 - SEM DESONERAÇÃO 
EMPRESA EXECUTORA: MJ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
CONTRATO: 089/2019 	 . 

, • 	COMPOSIÇÃO COM BASE NA SINAPI 90881 

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
i 	 • 	DESMOBILIZAÇÃO) 

. 

'TIO Código 
. 

Descrição 

. 
Unidade 

Coeficiente 

Composição 

90881 - 25cm 

Coeficiente 
Ajustado - 

. 30cm 
Custo Unit. Custo Total 

Insumo 38404 CONCRETO, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA DEI, SLUMP .. 130 +/- 20 MM, EXCLUI 
SERVIL° DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M 3 •• 

0,05280 0,06336 348,30 
. 

22,06 
Composição 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHA° BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAM8A 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG 

M3 	• 

: 	0,06140 

. 

0,07368 1,55 

, 

0,11 
Composição 

. 

90680 . 	 ', 
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÉNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 
ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP Dl UfiNO. AF 06/2015 

CHP 

0,03460 0,04152 230,33 

. 

9,56 
CompésIção 	• 90681 .. 

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMIN'HÃO COM IRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÉNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 
ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM 'CRI DIURNO. AF_06/2015' 	. 

. 

CHI 0,02800 ' .- 	0,03360 8015 2,96 
Inumo 41998 	... • 

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL 
E SEGMENTADO PARA PER FURACAO, DIAMETRO 10" (310 MM) (COLETADO CAIXA) m 0,00020 0,03020 

. 

784,92 0,15 
Composição 95292 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, 

DNAT 200 A 400 M 643 0,011340 002208 3,50 
r. 

. 	0,07 
Total 34,91 
Desconto 14,18875% 
Sub-Total com Desconto 	 • 29,95 

Composição 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES El 0,84620 1,01544 14,16 14,37 
Composição 95967. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES 

.. 
PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO H 

.  
0,06260 0,07512 112,31 8,43 

Sub-Total com Desconto + Valores de planilha . 52,75 
. BOI 

22,23% 
Total com BDI F15 	 64,47 

, 
Agua Boa - MT. 24 de Janeiro de 2020. 	 . 

. 	 • 

• 
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Composição SINAPI - 98228 
Código 
Descrição 
Data 
Estado 

98228 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. Ar_03/2018-
05/2018' 

Mato Grosso 
Tipo . FUES . FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
Unidade M 
Valor sem 4670 
Valor com 43,95 

codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 	Valor com 	Coeficiente Valor sem Valor com 
Desoneração Desoneração Desoneração Desoneração 

C 	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 19,49 	17,45 	0,621 12,10 10,83 

C 	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8E01- SERVIÇOS DIVERSOS H . 	15,66 	14,16 ,. 	.0,811 12,70 11.48 

C 	92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA150 DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 4,99 	4,96 	1,851 . 	9,23 9,18 

C 	94970 

ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 

CONCRETO FCK e 20MPA. TRAÇO 1:2,T3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS ms 

, 

294,71 	289,82 	0,043 12,67 12,46 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016 

, .M,AUSE FISCALIZAÇÃO - 	,. 
PREÇO CUSTO 	SEM DES. 46,70 

DESCONTO 14,11% R$ 	40,11 
BOI 22,23% 49O2 

TpTAL 

Água Boa - MT. 24 de Janeiro de 2020. 
ALINE ARETTO 

ENG° CIVIL CREA MT 032911 



Composição SINAPI - 95445 
Código 
Descrição 

95445 
CONTINUO HELICOIDAL AF_101201e CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 533 MM, UTILIZADO EM:ESTRIBO 

Data 05/2018 
Estado "Mato Grosso • 

Tipo FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
Unidade KG 
Valor sem 	." 4,77. 
Valor COM 4.72 

Corligo,  Descrição Tipo Unidade Valor sem 
Desoneração 

Valor com 
DiMoneração 

Coeficiente' 	Valor sem 
i • 	Desoneração 

Valor com 
DesOneração 

C 	88238 

C 	88245 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
.• 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

14.87 

19,37 

1.3,47 

-17,35 

	

0,003 	0,04, 

	

0,0261 	 0,50 

0,04 

'0,45 
. 

I 	00000039 ACO CA40, 5,0 MM. VERGALHAO Material 	. 	̀ IÇO 4,23 4,23 	• 1,0 	4,23 4.23 

-. gasefflineromfatissaerzAc~i~ 
PREÇO CUSTO 	SEM DES. 	4,77  

DESCONTO 	 14,11% 1* 	4,09  
BDI 	 22,23% 	4,99  

TOTAL 	
. 

.tifs i i p70.9  
. Água Boa - MT: 24 de Janeiro de 2020. 	

ALINE UAVARETTO 
ENG CIVIL CREA MT 032911 

e 



Código 
Descrição 

Composição SINAPI -95577 
95577 
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR. DIÂMETRO .6 10,0 MM. AF_11/2016 

Data 05/2018 
Estado Mato Grosso 
Tipo FuES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
Unidade KG 
Valor sem 6.62 
Valor com 6.44 

codlgo Descrição Tipo 'Unidade 
.. 

Valor sem Valor com Coeficiente Valor sem 
Desoneração Desoneração • Desoneração 

C 	88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H , 	14,87 13,47 0,008 0,11 

C 	88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 19,37 17,35 1,35 

C 	92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM PUÉS - FUNDAÇOESE ESTRUTURAS 'KG 4,99 4.96 1,0 4,99 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AFJ2/2015 

I 	00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG:  1,25 MM (0,31 KG/M) Material /CG 8,82 8,62 0,02 0,17 

Valor com 
Desoneração 

.0,10 

1.21 

4.96 

0,17 

ANAUSOM CALIZA  
PREÇO CUSTO 	SEM DES. 	6.62  

DESCONTO 	 14,l1%I P5 	5,68  
BDI 	 22,23% 	6,94 

TOTAL  
ALINE AVARETTO 

ENG' CIVIL REA MT 032911 

Água Boa - Mt. 24 de Janeiro de 2020. 
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filipe.tavares@tjmt.jusibr 

RES: Planilha termo aditivo revisada Fórum de Água Boa 

De: engenharia@aguaboa.mt.gov.br  

Assunto : RES: Planilha termo aditivo revisada F5rum de Água 
Boa 

Para ; 'MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS' 
<marcus.dias@novaengevix.com.br> 

Cc : 'Filipe Augusto Tavares' <filipe.tavares@tjmt.jus.br>, 
'Diogo Goncalves' <diosjo.goncalves@tjmt.jus.br>, 
financeiro@aguaboa.mt.gov.br, 'Secretário de Cidade 
e Meio Ambiente' <cidade@aguaboa.mt.gov.br> 

Bom dia, seguem anexos planilhas, composições e oficio assinados e escaneados para dar 
prosseguimento na formalização do referido aditivo. 

Atendosamente, 

Aline Favaretto 
Engenharia - Prefeitura Municipal de Água Boa - rir 
Email: genharia@aguaboa.mt.gov.brgfl  

Telefones.:(66) 3468-6423 
www.aguaboa.mt.ggif 

Re419~ali491414‘e adnt~tut avutees itt imprithwir ptayt kneio 

owstbitnt.e. 

De: MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS [mailto:marcus.dias@novaengevix.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 3 de,fevereiro de 2020 14:25 
Para: engenharia@aguaboa.mt.gov.br  
Cc: 	Augusto Tavares' <filipe.tavares@tjmt.jus.br> 
Assunto: Re: Planilha termo aditivo revisada Fórum de Águà Boa 

Prezada Aline, 

Após Verificação da planilha de aditivo encaminhada em sua ultima revisão, estamos de acordo. 
Favor enviar as planilhas, composições e oficio assinados e escaneados. 
Aguardamos o envio destes documentos para dar prosseguimento na formalização do referido 
aditivo. 

sds, 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
Eng° Civil e Eng° de Segurança do Trabalho 
NOVA Participações S/A 
+55 (65) 3617-3567 
+55 (65) 99972-8325 

Mtps://webmail.tjmt.jus.br/h/printmessageTid=215428.tz=America/Culaba 	 1/2 



06/02/2020 	 Zimbra 

De: engenharia@_aguaboa.mt.gov:br <engenharia@_aguaboa.mt.gov.br> 
Enviado: quinta-feira, 30 de janeiro de 2020 14:52 
Para: MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
Cc: 'Filipe Augusto Tavares' 
Assunto: Planilha termo aditivo revisada Fórum de Água Boa 

Boa tarde Marcus, segue anexa a planilha revisada conforme o solicitado pelo Filipe para 
sua análise. 

Atenciosamente, 

Mine Favaretto 
Engenharia - Prefeitura Municipal de Água Boa - MT 

Email: engenharia@aguaboa.mt.gov.br  
Telefones.: (66) 3468-6423 

www.gguaboa.mt.gov.br  
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As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS, protegidas pelo sigilo 
legal e por direitos autorais. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de 
utilização do teor deste documento depende de autorização do emissor, sujeitando-se o 
infrator às sanções legais. O emissor desta mensagem utiliza o recurso somente no 
exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo as empresas da Nova Engevix de 
qualquer responsabilidade por utilização indevida ou pessoal. Caso esta comunicação 
tenha sido recebida por engano, favor avisar imediatamente, respondendo esta 
mensagem. 

Canal de Ética do Grupo Nova Participações - 0800 648 6307 ou 
www.contatoseguro.com.br  

The information in this message is CLASSIFIED and protected by legal confidentiality and by 
copyright law. The distribution, reproduction or any other use of this document's content 
depends on Lhe author's authorization or the violapor is subjected to legal sanctions. The 
sender of this message uses Lhe feature to perform bis work, exempting Lhe Nova Engevix 
Companies to any responsibility for inappropriate or personal use. If you have received this 
communication in error, please reply to Lhe sender immediately. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

• 

Oficio SPF n°. 004/2020: 
Assunto: Celebração Termo Aditivo. 
Referência: Termo de 'Convênio n°. 4/2018. 

Informação n°. 07/202o-DO 

Água Boa MT, de 03 fevereiro de 2.020. 

Exalo. Senhor; 

Em atenção ao e-mail datado de 03/02/2020, estamos encaminhando em 
anexo, a última revisão das planilbas orçamentárias, bem como a composição analítica dos 
itens aditivados; para celebração do Primeiro Termo Aditivo de acréscimo e decréscimo de 
valores relativos ao Contrato n°. 089/2019, vinculado ao Termo de Convênio em epígrafe e 
de acordo com as correções solicitada através da Informação n°. 07/2020-DO. 

apreço.. 
Diante do acima exa 

1 \-1  
Município de Água Boa 
Fábio Tadeu Weiler 

Secretário de Planejamento e Finanças 

rafar votos de elevada estima e 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha 
MM. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Cuiabá - MT 

Av. Planalto, n° 410 - Centro - Cep 78635-000 - Água Boa- MT 
Fone: (66) 3468-6400- Fax: (66) 3468-6432 
Sito: ierveiv.aguaboa.mt.gov.br  'e-mail: preteitura@aguaboa.mt.gov.br  
CNPJ: 15.023.898/0001-90 
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101.73 718.25 RI 9100 R$ 11320 RS RI 59 954 10 



NIPERNSEA1~5-
_ „.. - - 

RS . 	9i02,77 
61  

6 2 

63 

04 

/4128/1 
- 

5958 

83737 

83731 
/ 

SINAP1 

SINAP1 

SINAP1 

SINAPI 

IMPERMEABILIZAS.° DE ES1RUIURAS ENTERRADAS, COM RUÍA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS 
IMPERMÉABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARG~L DE CiMENTO E AREIA (MEDIA) 

' TRACEI I 3, COM ADITIVO IMPERMEAgILIZANTE_E•2C1A 	. 	 ' 
IMPERMEABILIZADA° DE SUPEREICIE COM MANTA ASPÁL•TICA (COM •POUMERCTS TIPO 
&PP), E43 M M 
IMPERMEABILIZACAO DE SDFERE3CE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRAGO 13, 
COM ADITIVO IMPERM.EADILLZANTE 00 CM 
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ALVENARIA DE ME 	DE BLOCOS CERMAICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
11.5XI9X19CM (ESPESSURA 11.514) oe PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR ou nua. A 
EIM' SEM VÃOS E ARGAMASSA DE AWEN1AMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA_ 
AF 0411014 
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44 45021 

106 045.37 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS' FURADOS 	HORIZONTAL DE 
14X9XI9C14 (ESPESSURA I4CM. BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6~ COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 000.1 PREPARO FM 
BETONEIRA. AF 03770m 
APERTO DE ALVENARIA COA! ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13 COM ADIÇÃO DE 
EXPANSOR (1% SOBRE O PESO 00 CIMENTO) COM ESPESSURA DE 3CM 
PAREDE DE GESSO ACARTONADO ESP 10CM. COM  ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DEU  
DE ROCHA- FORNECIMENTO 	NSTALADA° E...I 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (IRISE HUAÍTER DOUGLAS CELOSCREEN COR BRONCA  
5064, DEVEM SER INSTALADOS EM TODAS AS JANELAS. CONFORME PROJEÇÃO NAS 
PLANTAS BAIXA 
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MADEIRA 
P141- PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA LISA COR-RUP.-DÁ PAIRAErA. CE 	70 X 710 
CM, INCLUSO ADUELA IA. ALIZAR IA FECHADURA PADO E DOBRAOICA COM ANEL 

PM7 'PORTA DE ABRIAM MADEIRA COMPENSADA LISA. CURRUPDLÃ PARA CERA lie X 215 
CM, INGUJISO ADUELA IA, AuzAR IA FECHADURA PADO E DOBRAIRCA COM ANEL 

A 
MAI 'PORTA DE CORRER EM MADEIRA COMPENSARA LISA CURRUPIXA PARA CERA, 504 
210 CM. INCLUSO ADUELA IA MJZAR IA FECHADURA pAco E COBRADICA COM ANEL 

P01. PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA LISA CURRUPIXA PARA CERA 10 2 210 
CM. INCLUSO ADUELA IA, /ARAR IA FECHADURA PADO E DORRACICA COM ANEL - 
PAFtEDE DE GESSO 
PCD - PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA USA CURRUPIXA PARA GERA SOE 210 
CM INCLUSO ADUELA IA, ALIZAR IA FECHADURA PAIO, DOBRACXCA COM ANEL. BARRA 
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2083214 
.. 

1585,17 
DE 1140% E CHAPA DE ALUMUNO DE PROTECÃO it 40CM 

. 	.. 	. 	 . 
DE ALUMTMO - 159015.18 

10 202 52 

20 405.64 

4,134.58 

5595% 
.. 

2236,36 

19026,26 

28.949,40 

9926.74 

3067,46 

1881.30 

A M2 

PORTAS 	 " 
PORTA EIA ALUM11935 DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. PIXADRO CCIM 
PARAFUSOS 'FORNECIMENTO E INSTALADA° AF 002015 
PA2 -PORTA EM ALUMINO DE ABRIR- TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS 50 X 210CM- FORNECIMENTO E INSTALACÁO 
PA3 'PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARÁliÇÃO, FIXAÇÃO COM 
eARAFUSOS 110 X 210 CM- FORNECIMENTO E.IMETALAÇÃO 	 . 

£1 ..LTNÉLii DE ALUMWO DECORRER 2 FOOTA:S. 'FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAIANRCO (EXCLUSIVE CONTRMARCO). COM VIDROS TEMPERAECGS 00 MM' 1,00 X 

, 
ai '~NELA DE MIMAM° DE CORRER 7 FOLHAS, FixAr,-ÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONIRAM 	 UARCO (EXCLSIVE CONTRAMARCOL COM VIDROS TEMPERADOS 13 00 NITA . 2.00 X 

XI - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAIMRCO(F_XCLUSIVE CONTRAMARCO), COM 'ADROS TEMPERADOS 600 MM' 200 X 
120 MI. 
.134 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER 4 FOLHAS. FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE COINRAMARCO), COM VIDROS TEMPERADOS! (0 MM' 3.504 
920 M, 
J05 • JANELA DE ALUMV110 FIXA COM MORO LAMINADO REFLETRA3 AZUL DE ALTA 

»3 -JANELA FIXA COM cauuttuo FIXO. DE ALUMINIO PRETO. E VIDRO TEMPERADO 
INCOLOR 800 MM' 3.05X1,00 M. 
.5/7 • JANELA FIXA COM CAIXILHO FIXO, DE ALUIU/NO PRETO, E {ADRO TEMPETUIZSO FUME 
RELETIVD AZUL E ALUMINIO too mon . 1 40 X 1,10 St 
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JAI • JANELA DE AIUMIWO DF CORRER 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO) COM VIDROS TEMPERADOS 800 MM 0.10 1/2 
010M 
JA2 • JANELA DE ALUMIAM DE CORRER 2 FOLHAS FIXAÇÃO COM PARDUSO SOBRE 

OA C IRAMAR 	 M CO IEXCLUSNE CONTRAMARC0( COM ORDO TEMPERADOS 100 MM 1.00 	112 	19,20 
CUID M 
3A3 • JANELA CE ALUMING DE CORRER 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO COBRE 

	

CONTRAMARCO (EXCI DRIVE coorrommit,ol. COM  VIDROS TEMPERADOS BOO MM 2.001 1.2 	?MO 
0.1011, 
JA4 JANELA DE ALUM1NK) DE CORRER 4 FOLHAS. FIXAÇÃO COM PARARUtO SOBRE 

	

CONTRAMARCO (EXCIA./SP/E CONTRAMARCO). COM VIDROS TEMPERADOS 300 MM. 3001 M2 	21.60 
9.3014.-- 
JA5 - JANELA DE I,LULEND DE CORRER 6 FOLHAS_ FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

	

CO41RAA14~0 (EXCLUSNE CONTRAMARCO/ COM MOPOS TEM PERADOS8 00 Mu .100 M2 	14,43 
050 M. 
JA6 • JANELA A XA DÇ MORNO MO VENIEZ(ANA • 2.607 0.10 M 	 M2 	9E10 

PARÉP3 
60) • PAINEL EVO DÁ PERFIL DE ALUAI/NOCOM VIDRO TEMPERADO 8 MM 1.25 X 2 20 kl 

	

2 	2104 

E02 • PAREL FIXO EM PERFIL DE ALUME/GCOM VIDRO TEMPERADO 8 JIM 2 50 le 2 la 11 

	

2 	11.02 
• 

E03 • PAINEL EIXO EMPERFIL DE ALUMNIO 4 45 X 2 20 M COM VIDRO TEMPERADO 8 09 
00 1 

COM PORTA DE /ADRO TE/IPERACO IS MUDE ABRIR 90 % 210 CM 	
110 

 
E04 PAINEL EIXO EM PERFIL DEALUMINIO 4 15 X 2 20 M, COM VIDRO TEMPERADO 6 03 0411 

	

U0 	1,00 
COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MIA OE MAR 00 X210 CM 
FOI PAINEL IDO PERFR. DE ALUMNIO 3 45 X 2 2D H. COM  VIDRO TEMPERADO O 00 MM 	 1.00 
COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO II MM DE AFIRIR 90 X AO Cu 
ECO-PAINEL A X0 EM PERFIL DE MUNDO COM VIDRO TEMPERADO e MM 3 45 Y 2 20 M 	

142 9,06 

E07 PAINEL IDO EM PERFIL DE ALUI/IMOCOM VIDRO TEMPERADO 8 MM 3 40 X 2 20 M 

	

2 	7.48 

028 • PAINEL FIXO EM PERFIL 12£ ALUMIND t 20 X220 M, COM VIDRO TEMPERADO 800 MM 

	

UD 	200 
CM4 PORIA NE VIDRO IEMPERADO 10 M11 DE MIRR 90 X 310CM 

	

E00 PAINEL FDO EM PERFIL IDE ALUMING 2 1072 20 M, COM VIDRO TEMPERADO 8 00 MM. 010 	303 
COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM OE ABREI 90 X 210CM 

	

EIO • PANEL FULO ESI PERFIL DE ALUMINIO 6 13 X 6 00 II COM VIDRO TEMPERADO 8 00 UM 00 	2,00  
COM 2 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO 10 MM DE ABRIR 90 X 210CM 
Eli • PAINEL IDO EM PERFIL DE AUJM1NLO COM 1110R0 TEMPERADO 8 MIA 2 60 XIS 00 u 	

MT 	31.20 

ET? -PAINEL FIXO EM PERFIL DE ALLIMINIO 1 30760DM COM VIDRO TEMPERADO 109 MM 

	

U0 	2,03 
COM PORTA DE VIDRO TEMPERACO 10 MM DE ABAIRRO X 210CM 
E13 -PAINEL FIXO EM PERFIL DE ALUMINIO 3 40 X 2 20 M. COM  VIDROTEMPERADO 1103 MM 

	

UD 	103 
COM PDITA DE MORO TEMPERADO 10 MM DE ABRIR 90 X 210 CM 
Eli • PMNEL FIXO EM PERFIL DE ALUIONN3 COM VIDROTEMPERAOO8 MM 2 95 X 2 20 

	

M2 	1211 
• 

EIS • PAINEL FIXO EIA PERFIL DE ALUMINV 3 50 X2 20 M, COM ADRO TEMPERADO 00 M 

	

0 	03 
COM PORTA DE VIDRO TEMPERMX3 10 MM DE ABRIR 90 X 210 CM 	

U 	3 
 

Ele PAINEL IDO EM PERFIL DE ALUMINK) COM VIDRO TEMPERADO 6 MM 300 X2 20 11 

	

2 	3160 
. 	. 	. 

oçvoiteo. 	 -- 
ovi • PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0.1 X 2;10 M. ESPESSURA 109.1M. INCLUSIVE 
ACESSORIOS E MOIA HORAUUÇA 	

110 	1600 

PV2 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2.03 X 510 R, ESPESSURA IOMM, INDO 

	

UD 	2.00 ACESSORIOS E MOIA HIORAUUCA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO E PORTA DE CORRER 03 

	

FOLHAS, SENDO 02 FIXAS E 02 DE CORRER, COMPOSTA POR VIDRO LAMINADO REFLETIVO 4,17 	114.30  
ST.120 054M INSTALADOS CM ESTRUTURA DAZING DENTRO DAS NORMAS 
SEQURANÇA 

• 
DE FERRO 
PORTÕES 
PfIl - PORTÃO BASCUIANIE DE FERRO GALVANIZADO COM ESTRUTURA DE BARRA. 
REVESTIDAS COM CANTONEIRA E CHAPA GALVANIZADA ff 16 , INCLUSIVE MOTOR DE In 

	

HP COM CREMALHEIRAS E 02 CONTROLES REMOTO E PINTURA ESMALTE FOSCO UN1D 	2,00 
APLICADO A DUAS DEILÃOS SOBRE FUNDO ANDCORROGIVO • (3,0071210 M) 

P92 - PORTÃO BASCLAMITE DE FERRO SALVA/SIADO COM ESTRUTURA DE BARRA, 
REVESTIDAS COM CANTONEIRA E CHAPA GALVANIZADA Itti IS, INCLUSA/E MOTOR DE 1/3 	. 

	

HP COM CREMALHEIRAS E 02 CONTROLES REMOTO E PINTURA ESMALTE FOSCO UND 	3.02 
APLICADO A DUAS DERMOS SOBRE FUNDO ANTICORROWO .43.500 SOM) 
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P03. PORTÃO DECORRER EM CHAPA METÁLICA CORRUCADA SI-IS. 3 FOLHAS. INCLUSIVE 
PINTURA ESMALTE FOSCO APLICADO A DUAS DEMIDS SOBRE FUNDO ANTICCEIROSNO E 
MOTOR DE &2 HP COM CREMALHEIRAS E 02 CONTROLES REMOTO- 2.70X2.00M 

ALÇAPÃO EM FERRO 90X906,4 INDLTUSO FERRAGENS 
GRADE DE CORRER EIA I ERRO CIIATOMECONDO PARA CELA 0(0.90. 0 los)g-2..M. 
GRADE DE CORRER EM FERROCHATO/REDONDO PARA CEIA 0{0,70  • 0.751X2.10  
PORTINHOLA DE ABRIR EM FERRO CHAPA R' 16.0,93%0,90 M 
JF1 • GRADE EM FERRO CHATO E REDONDO 15115, , 120%040 M, (CELAS), 
JF2 - GRADE EM FERREI CHATO E REDONDO 15/15.. " .0.60X1)40M .(CELAS) 
FORA 2 $3 	nan no 	to Os Anna • 0•96440 04 Apenclos do Bloco II 
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ESTRUTURA :METÁLICA PÁRA-OiRCULAC5E-S-EXT-ERNA-SE COSEITTÚRÁOE VIDRO 
BUCHA METÁLICA COM PARAFUSO E ARRUELA • 19X9OMM ICHUMBAEORI 
ESTRUTURA METÁLICA PARÁ O PISRDCO DA FACHADA FRONTAL 
ESTRUTURA METÁLICA EIA PERFIL 100%50%17 E2 OMM PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS 
GIME/4110AS (ENTARUGAMENTO 
PARAFUSOS 250XIOMM 	 . 	• 	 , 
COBERTURA COM POLOARSONATO 6MM COR BRONZE, INCLUINDO TODOS OS 
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS 
PNTURA ESMALTE FOSCO. DUAS OELIAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA  

CEIAM) DE FUNDO ANTCORROSIVO UT1LIZACAO DE REVOLVER i ARCOMPRIMICO) 

TELHENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACCISTICA É • 30
, 

 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS. 
INCLUSO CAMEINTO. AI  0612015 	 , 	, 
CUMEEIRA METÁLICA PARA TERMOACUSTICA 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DF_SENVOLVIMENTO DE 50 CM. 
INCLUSO TRANSPORTE VERTCAL,AF 06/2016 
RUFO EU CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE.  25 CM. INCLUSO 
TRANSPOPTEVERBCAL. AF 93,2011 	 . 	. 	. 	. 

-
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RETE/ (DOS BLOCDS1 ESTRUTURA METTUCA CONFORUEpOJ 
COBERTURA COM TELIM DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM COM 
RECOORIMENTO LATERAL DE 1 174 DE ONDA. INCLUINDO ACESSOROS 
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27036,21 
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25108.61 

PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS CEMAOS. SCX3RE SUPERFÍCIE METALICA INCLUSO UMA 
OCIAN3 DE FUNDO ANTICORROSNO LITILIZACAO DE REVOLVER 1 ARCOL1PRIMIDO) 	';' 

.. 
 DE 100 CM CALHA EM CHAPA DE AÇO'GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO , 

INCLUSO TRANSPORTE ~TICAL Ar 03/2016 	 . 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 Cm, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTCAf ovam 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 CORTE DE 26 CM, INCLUSE. 
TRANSPORTE VERTICAL. AR  012010 	 . 
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E • 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO E ICAMENTO AL 0672016 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 CORTE DE-  25 CM. INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2018 
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DE FORRO 
CHAPISCO APLICADO NO TETO. COM  ROLO PARA TEXTURA ACRrLICA ARGAMASSA TRAÇO 
14 E EM4LSÃO POLIMERICA IALIESVO) CO1A PREPARO MANUAL &F 03/2014 

MASSA UFNCA, PARA RECEEI/MENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 121 PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 403L APLICADA MANUALMENTE ELI FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 200AM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 059014 

. 
FORRO DE FIEIRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCWSIVE ESTRUTURA OÉ 
FIXACÃO AR 059017 P 
TORRO EM .- ORTWALL PARA /VASIENTES COMERCINS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
RIACAO AR 050957 P 

, 
DE PAREDES INTF_RNAIS E EXTERNAS 	 . 
014APISCO APUCADO EM ALVENARLAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 11 COM PREPARO MANUAL AF_05/2014 

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 1 PREPARO 
mechara COM BETONEIRA .031, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM  EXECUÇÃO DE TALISCAS Ar_057014 
. 	. 
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SINAPI 
REVESTIMENTO ceRÀmico PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
ESTRA DE DIMENSÕES 33845 CM APLICADAS EM AMIMEM ES DE AHEA MENOR QUE 50V 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF 0672014 	-_ 

M2 1.07558 RS 	53,48 RS 65.34 RS - RI 
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70.276 13 
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.SINAPI 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS OU RADIERS. ESPESSURA DE) CM 
AF 07 1.0 i6 	 1 	.,. 
lia

ESPESSUR A 
i:ARMAÇÃO DE BASÉ de. CONCRE10 COM ARGAMASSA DE emEN10 e AREIA. TR AGO 

1 	 DE 2 CM 
NEVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO-COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
602:60CM PERLATO CLAIRE MARCA INCEPA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
COLANTE TIPO ACIII, INCLUSIVE REIUNTAMENTO 
REVESGMENTO CERÁAIICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
608600M POLARGS SOFT SEGE NAT MARCA INCEPA OU SIMILAR, APLICADO COM 
ARGAIAASSA COLANTE TIPO ACIII, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 
EXECUÇÃO DE RISC GRANILITE COR CINZA E-8 NIM COMJUNTA PLÁSTICA 

CIMENTADO TRAGO IS (CIMENTO E ARMA) ACABAMENTO RUSTICC ESPESSURA 2CM 
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA 
FORNECIMENTOS ASSENTAMENTO DE PISO EM GRANITO LEVIGADO 602460 CM ÉRANCO 
CEARA E- 2CM ASSENTES COM COLA CIMENTO INCLUSIVE REJUNTAMENTO FLEX1VEL 

EkEOUCAO DE RODAPÉ EM GRANILDE CONFORME 'DETALHE COSI20 CM DE/ALTURA 	1 

RODAPÉ DE PORCHANATO PERLATO-CLAiRE MARCA-INCEPA OU SIMILAR COM 10Cm DE 
ALM1RA 
SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS LARGURA 1CM .668i7CARGAMASSA 'FRACO 1 4 
(CIMENTO E.AREM1 
PEITORIL DE GRANITO BRANCO hAt.tAS I.-ARGUPA 15CMS08RE ARGAMASSA TRACO 14 

PISO EM CONC.RET
MADELRA

O  20 MPA PREPARO MECAN1CO, ESPESSURA 7CM. INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO EM 
PINTURA EPOM DUAS DÉMAOS 	,. _. ... 	 .-.. 
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FORNECIMENTO: COLOCAÇ O BALCÃO POLIDO DE GRANITO PRETOS GABRIEL E- 2CM 

FORNECIMENTO? COLOCAÇÃO BANCADA POLIDO DE GRANITO PRETO á GAB RIEL E:2CM 
COM LARGURA DE 60 CM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDACORPO EM VIDRO IAMINADO INCOLOR 10.00 
MM, H 1,10 M FIXADOS POR BOTÕES CROMADOS, INCLUSIVE PORTINHOLA DE 1.00X1.10M. 
DO MESMO MATERIAL, CONFO RME DETALHE (81.0005 03 E 07) 

FORNEC 	
PERADO Foç. 8MIMENTO E INSTALAÇM: At:GIRA 1,10M 

ÃO DE GUARDACORPO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E 
V 10130 TEM  
FORNECIMENTO ECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS FFAR-À BANHEIRO EM GRANITO POLIDO NAS 
DUAS FACES ASSENTE COM ARGAMASSA NA COR PRETO 5 GABRIEL COM 2 CM DE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,DE HOX EM ACRI.ÕCC), FOSCO INSTUEOR 
LiráprzArSii: br, 660; 

ESPESSURA
-  

m2  

M2 

M 

-482 

862 

3810 

44MO 

18,85 

.. 

415 

26,09 

12.14 
2 850,61 

COM LARGURACIE 50 CM ... 

. 

o 

RS 	36300 

RS 	46203 

RS 	130720 

RS 	815,96 
........ 	. 	.. 

RS 	205,56 

RI 	_ 20 

RS • 

RS 

RS 

RS 
. 

RI 

RS. 

44467 

565,47 

1 59708 

------ 
997,34 

• 
374,70 

287 

RS 

RS 
_....... 

RS 

RS 

RS 

RI 

. 
. 

_ 	. 

. 

- 

RS 

RI 

RE 

RS 
- 

RS 

RI 

RS 

RI 

. 

RS 

RS 

RS 129191  
' RS . 7326.06 

15 079 26 

. 	25 382,47 

3020.03 

413896 

13 522.92 

, 

-13.44 L. 

131' 

1-5-4-  

t.  

8840 

85497 

80489 

.2, 	841n ..... 

SINAPI 

- - - S1NAPI 

SINAP1 

-- • • 	- ' 
SINAPI 
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APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRIL CO EM PANOS COM PRESENÇA DE VXOS 
DE EDIFIC1OS DE MOLOPLOS PAVIME.NTOS.A.F 0.8, .2014 	, 	' 	. 	,. 
APLiCAÇÂO E UXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PARÉDE9,1-)U-AS DEMKOS RE diábi4 

- 	• 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES DUAS 
DEMÂÓS AF aspei 
APLIGAÇÃO M 	

*
ANUAL FiÉ

,. 
 PiNTORA COM TINTA tEXTUitIZADÀ ACRÍLICA EM 'PANOS CEGOS 

DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFICIOS DE MOLTIPLO$ PAVIMENTOS, UMA. 

COR. AF 0612014 	 . 
ENCERAMENTO MANUAL EM MAOEMA: 3 DEMiar 
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pwwo.s.TE Kon...p.,NTAI„wfiesLH E“LE AÇO. MANUAL, 	. ... 	.2015.. .,_ : 
FORNECIMENTO„E APUCAÇA0 DE TERRA VEGETAL 
DEMARCAÇÃO PA06 VAOA DE PNE'S 	 ' 	 .,.. 	. . 	„ . 	. 	. 
DEMARCAÇÃO-PARA V.AGA DE 0066 
DEMARCMO DA FAIXA DE REOESTRE 	 . 
PISO TÃOSIL !DIRECIONAL DE BORRAÇHA PARA SER CohoOmpo COMO-GUIA' 
PISO CACTIL DIRECIONAL DE CONCRETO 402(40)(2.5 CM PARA SER COLOCADO COMO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇA0 DE SICICLETÁRIO Pe 30 VAGAS (METALON) CONERmE. 
PROJETO INCLU5NE PINTURA...ES/AN:TE 2„DEMAPs . 	. 
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FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA: MASTRO E1.1 -CONJUNTO DE 3 TUBOS AÇO 
COMP GALVANIZADO 3' M ) INCLUSIVE ROLDANAS GUTAS E PINTURA ESMALTE NA COR 

BRANCA 
MURO OMSORLA COM BLOCOS -DE CONCRETO 14x19119-04, 14.2,20M. SOBRE SAPATA 

CORP CORRIDA. CI FILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETOG PINGADEIRAS 

egt4C.A 
102K46,EKAIP.M6LWAP:66.2.5a_ 

cuippi  RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. CORTE DE 25 CM. INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL AR 0E4016 
PO1 • FORNECIMENTO E CHUMBAMENTO DE PORTÃO DE ABRIR EM FERRO METALON 

„„ 30X2011M. *E 'TELA DELCO EM PAINEL ELETROSOLDADOS EM POUESTER. INCLUSIVE 
PILARES METÁLICOS 157(15 CV (2.0) BATEDOR COM PORTA CADEADOS • 0,62X2 03M • 
GUARITA 
P02 • FORNECIMENTO E ÇHUMBAMENTO DE PORTÃO DE ABRIR EVEÍDULDS) EM FERRO 
METALOH 30X2OMM. E TELA DELCO EM PAINEL ELETROSOLDADOS EM POIJESTER 

COMP 
INCLUSNE PILARES METAUCC6 15X15 CM (2.0) INCLUSIVE MOTOR. CREMAIJ4EIRAS E 02 

_ CONTROLES .5.007(2 0361 • GUARITA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL OREM/GADO -COMPOSTO DE PAINErS 
ELETROSOLDADOS EM POUESTER NA COR VERDE. PADRÃO DELCO OU SIMILAR 

COMI' 
(2.50X2.03). INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FL(AÇÁO E POSTE 40X80X5MM, CHUMBADO EM 
VIGA DE CONCRETO ARMADO 20X3CCM ONCLUSA) • ALTURA DO GRADIL • 2,03M 

cpum  PINTURA ESMALTE BRILHANTE ot MIMOS) SOBRE SUPERFICIE ,LIET ALICA, INCLUSIVE 
PROTECAO COM ZARCÃO DEMÃO) • au, GUIA (4E10-F10) CONCRETO. MOLDADA RI LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 
115 CM BASE X 22 CM ALTURA AF 00/2010 
gXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

SINAPI LOCO uSINA130. ACAI3AMENTOCONVENCONAL, ESPESSURAS CM, ARMAM:1.k 07/7016 
• 

kAvoist-kreMn ~ora 
ESCAvACAO E CARGA MATERIAL IA CATEGORIA UTILMANO0 TRATOR DE ESTEIRAS DE 

SMARI I 10 A 10011P COM LAMINA. PESO OPERACIONAL • 131 OPA CARREGADEIRA COM 1715 HP. 

„mi  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE NI 1.43. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
NIT ATE 30 KM (UNIDADE' M3XICM% AF :20011 
EXECUÇÃO E COMPAC TACÃO DE BASE E OU SUS BASE COM SOLO ESTABILIZADO 

BINAM GRANIADMETRICAMENTt • EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. CARGA E TRANSPORTE E SOLO 
Ar 0972017 

SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRImÁCÃO COM ASFALTO DRUIDO GAIO. AT 04(2017 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO. COM  EMULSÃO 
ASFALTCA RIT..2C Ar 0112015 
CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO GE ASFALTO NA PROPORÇÃO.  DE 0.7 ts

SIMAPI 

	

	

t 
r MA DISTRIBUIÇÃO OC AGREGADOS DE 5 A 157(0I642 E comPAGAÇÃo com noto -COM 
USO DA EMULSÃO RR-2C. INCLUSO APUCACÃO E COMPACTACAO 

BINAR! 
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ÁTIVoRENANINASTOS 
- .1273MP FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE PANELA 	. 

CORP TORNECIMENTO E PIANDO DE MUDAS De LIR1OPE VERDE, 
COMP FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE. LIRIOPE VARIEGATA 
COUP FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE MIM DIGAM 
COMP.  FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS CE ORO-MELLO. IMPERIAL 
CORP FORNECIMENTO E FIANDO DE MUDAS DE OCA 
COMP FORNECIMENTO E PLANT~ MUDAS-DE DURANTA 
COMP FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE iPt ROXO 
COMP FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE IATANA AMARELO 
COMP FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE B40.1~61, 

coup FORimEGMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE PALMEIRA 4•29 rTARIA  

p FORNEDIMENTD E PLANTIO DE MUDAS DEpAl,MEIRA oçw,u 

COMP FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE-RNM[1E0, MANLATHUB 

CORP FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE RAFIS 3 HATFS 

CORP FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE IESMARFI O 
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151 92 DET 01 - FORNECIMENTO E IHS. NAÇÃO DE PLACA CE PORTA EM ALUMINIO AROMADO 

COMP HATURN, 407(10 CM, FIXADAS COM FITA DUPLA FACE, CONTORNE PROJETO E UN 
ESPÉCIE/CAÇOES 

122.09 2165RI 	RS 	7670 .R3 RS Ri 	 257.40 - 
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GE/ 02 • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SANDEIRA EM ALUDIR 
ANOCIZADO NATURAL, 15X15 CM. FIXADAS LAIERALMEN1E AS PORTAS, CONFORME 
PROJETO e ESP.ENFICANDES 	 - 
DET 03- PLACAS DIRECONÁVELS MODULARES QUE SE ENCAIXAM EM TRILHEIS DE 
AMAINO. FIXADOS POR PARAFUSOS DE BUCHA DE OLOR. CONFORME PROJETO E 
ESPENFICACOES 
PLACAS VERTICMS TR A SEREM INSTALADAS NO ESTACIONAMENTO EXTERNO AS PLACÃE 
DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ALUM11110, COM PINTURA AUTOIAOTTVA E 
PROTEGIDAS POR PELICULA REFLETWA O SUPORTE SERÁ DE AÇO OALVANÇADD E E 
FIXADO DIRETAMENTE NO SOLO SOBRE ULIA BASE METÁLICA PRÉ-CHUMBADA EM 
CONCRETO 
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO COM OS DIZERES - FORMA DE ÁGUA EXIO COM 14 LETRAS LIO 
AEO INOX etruiDi 40CM FOÇADAS COM siucowe • 	.... 	. 
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'INTERRUPTOR 

BLOCOS 	 . 
ELÉTRICA GERO 	- 	

.. 
- 

LUMINÁRIA, DE SOBREPOR RETANGULAR LED 32W 901 32W 6500X RP1-240XC1143)(A40 DE 
rABRICACA0 ECO EOUNALENTE OU SUPFFOOR 
LUMINAJNA LED-E°, 32W 6500K RP L24DXCIIINIM40 COM LÂMPADA LED 326, DE-EMBUTIR 
EM FORRO DE FABRICAÇÃO ECP EQUIVALENTE 01.1 SUPERIOR ., 

PLACON LEO PRA REDONDO EMBUTIR 10W-65006 DE EMBUTIR EM FORRO MODULAR COM 
LIMPADA LED OE 16W DE FABRICAÇÃO E-CP, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

PLAFOR LED PRA REDONDO EMBUTIR 12W 155024Z CNA LIMPADA LEU 11W DE E/4134/11R 
DE FABRICAÇÃO ECREGUIVALENTE OU SUPERIOR 	 . 
ARANDELA PARA LIMPADA LED 235V REF ARO4S1127 DE FABRICAÇÃO LUMICENTER 
FONVAISPITE OU SUPERIOR 
LUMINÁRIA PMtA LÂMPADA LED 36W DE EMBUTIR EM FORRO MODULAR 	. SKY•E•GC 
LED. RAPA FOUIVALENTE OU SUPERIOR 
LUMINÃRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PAPAI LIMPADA VAPOR ME1ÁLICO BILME-RALESOW 
REF CALCITAJTAIM EOUNALENTE OU SUPERIOR 
CONJUNTO COMPOSTO DE U14 PLUG E UMA TOMADA 2NT UNIVERSAL. PARA UGAÇÃO DAS 
LUMINÁRIAS E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 	,. 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). ION-250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ar 110016 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO). 1011/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA • 
FÓRNENMENTOE INSTALAÇÃO Ar 1212015 

SIMPLES (2 MÓDULOS). 104250V, INCLUINDO SUPORTE F PLACA • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Ar 1272015 
NT IERRUPTOR PARALELO Ó MÓDULOS). ISM2500, INCLUINDO RUI/OPTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (U-. 12,1015 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MMUL06), 10A/230. V INCLUINDO • SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ar 1272075 
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS). 10/42506 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12)2015 
INTERRUPTOR SIMPLES 11 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2R-IT IDA. INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA- FORNEOMENTÓ E NSTMACMD AF .1217015 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COMI TOMADA DE EMBUTIR 2IN 710 -A; INCLUINDO 

 

SUPORTE E,EtArdy  FORN£AIMENTO e INSTMACÃO Ai 12/2015 
TOMADA ME DM DE EMBUTIR Cl MÓDULO). 214.1 10k SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Ar 12/2015 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODUL0). 214.T 10 A INCLUINDO-  SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO. E INS1ALACÃO. Ai 12)2015 
TOM 	DE TOMADA BAIXA 	EMBLMR (1 MÓDULO) 2P*1 10  5 INCLUINDO  SUPORTE E PISCA. 
FORNECIMENTOEINSTA/AC.1P Aí 12/2012_ 
CONDULETE DE ALUM/N10. 11P0 C. PARA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO 014 20 MM 
(3.02, APARENTE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ar 1,112916 P 
CONDOESTE DE ALUDIMO, 11PO C, PARA ELETRODUr0 De4 AÇO GALVA NIZADO DN O MM 

OrD7APARENTE =FORNECIMENTO 	INSIALAr..40.AF 1112016 e 	 .. 
CONDULETE DE ALUDIMO TIPO T. PARA ELETROOUTO DE AÇO GALVANIZADO OH 20 I.1M 
1541. MARFIM • fORNwimerry, g meutAcÃo Ai 115016 P 
CONDULETE DE ALUDIMO TIPO X. PARA ELETROCUTO 0€ AÇO CALVA/AZADO 31.1 20 MM 
(1511, APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 1111016 P 
CORNASTE DE ALUMINIO. TIPO LR, PARA ELETROCUTO DE eço GACVANIZADO CIN 25 M- N 
(541..ApAITENTIE• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ai 111701e P 
CONDNETE DE ALUIMIO, TIPO T. PARA ELETRCOUTO DE AÇO GALVANIZADO 014 uN  25 DM 
/11, APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO...É S 11Ó51.15 e 
COO-MOLETE DE ALUISIO, TIPO X. PARA ELETROCUTO DE AÇO GALUANIZADO DM 25 MM 
11-1.ÓPÉRÃO,E; FORNECIMENTO E INSTALACÃO. Ar J1/29111, P 	.. 	 . 

O, 	PO LR. PARA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO 	5.-  Ilil CCROULETE GE ALUDIM 	TI 
0.-1, APARENTE, FORNECIMENTO EINSTAW•50 Ar 1112016 P 	 . 
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CONOULETE OE ALUMINIO. TIPO 1 PARA ELETRODU10 DE AÇO GALVANIZADO LM 32 MM (I  
194) APARENTE. FORNECIMENTP E INSTALACÃO Ar 11/2016 p 

ORAR CONDULETE DE ALMADA°, TIPO LR, PARA ELO RODUTO DE AÇO GALVANIZADO UN 32 MM 
111141 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ar 1112016 P 

AJYA RETANGUIAR 4" X 2' BAIXA (030 ig DD PISO), METÁLICA INSTALADA EM PAREDE 
FORNECIMENTO E (NSTALAÇÁO Ar 112015 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 1. PvC, INSTALADA EM LAJE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AR 12/2015 
CABO DE COBRE OEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM'. ANTECHAM 450/750 V. RARA CIRCUITO 
TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ar 12;2015 
CABO DE COBRE FLEXIVE1 ISOLADO. 4 W.P. ANTECHAMA 4501750 V. PARA CIRCUITO 
TERmiNmS • FoRNMMENTO E IPOTALMÁo AR 12.209 
SAIDA PARA -ELE MLOuTO anumimi 
SAIDA PARA ELETRODUTO 025IAM(r) 
REDUÇÃO RU/A CONDULET ISE - 14" 
FITA ISOLANTE ADESNA ANRCHAmXuS-0 ATE 750V. CM ROLO DE I9 MM 3120 m 

TOMADAS (A -INFRA É-51;6111RA CE CALHA, 0...00AS E 9.1ET9I000JTOS 1-1ITÃ MD 1101 
10 	e SPEIMIURN . 	 _ 
TOMADA [SIMULADA EM CANALETA APARENTE 21.-M PADRÃO DRASILELRO. NA  COR 
VERMELHA REF AL-1 17-V DE FABRICAÇÃO ALCAN, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 	- 

TOMADA NORMAL EM CANALETA APARENTE 2P.T PADRÃO BRASILEIRO, NA COR 
PRETA;BRAMCA REF ALI 17•P0E FABRICAÇÃO ALGAR EWA/ALENTE Ou SUPERIOR 

CONECTOR DE PORCELANA PARA CHUVEIRO RIMM? 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 8 Mie, ANnOmmiA 450/750 V. PARA CIRCUITOS  
TERMINAS - FORNECIMENT0 E iNsTALAÇÁO AR 112015 
ran ISOLANTE ADESVA ANTICHAMA. USO ATE 750V. EM PÓLO DE 19 MM X 20 At 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, 'ROSCA-me, 09425 MM (391. PARA CIRCUITOS 
TERmimAtS, INSTALADA Em FORRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_127015 

CURVA 93 GRAUS PARA ELETROCUTO. inC.-RostÁva,-DN 32 MM Ir). PARA CIRCUITOS 
ERMINMS, INSTALADA EM FORRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ALI22015 	• 

CONDULETE DE ALUMINIO. TIPO & pma EZETRocuTo DE AÇo GALvANILAD0 014 20 sw 
0811. APARENTE - FoRNEcimENTO E INSTALAÇÃO Ar 1112063 P 
CONDulETE OE ALLAUNK). TIPO LR PARA ELETRODUTO DE AÇO GALvANLZADO DN 20 MM 
L141, APARENTE'FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AI 110018 P 
CONDOEI TE De ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETROCUTO De AÇO GALVANIZADO OU 20 IAM 
(3141. ApARENIE • FORNEOMENTO a INSTALAÇÃO. M 110018 P 
CoNOuLETE oE ALUmINK), TIPO T. PARA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO DM 20 MV 
13141, APARENTE • FORNECIMENTO INSTALAÇÃO Ar 110018 P 
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO TM PVC SOLDAvEL Dp. 32 tis4 ( I") 
APARENTE FORNEÇURENT9 E INSTALAÇÃO AS 112016 
FIETRO0u10 PVC PI0100 3/4" Cf LUVAS NAS EXTREMIDADES 
ELETR00070 PC RÍGIDO C/ AMAS NAS EXTREMIDADES 
CABO DE COBRE RIMEL COLADO. 2,5 MAP, ANTECHAVA 450700V PARA CP/CULTO,' 
TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR 12/2015 
CABO DE COBRE FLEXMEL ISOLADO, 4 MM', ANTECHAMA 450950 V, PARA CIRCUITO 
TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF.  129015 
CABO DE COBRE FLExlvE. ;SOLADO. 16 MM', ANTECHAMA corno V PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS FORNECIMENtO E NISTAIACÃO Ar 122015 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 25 MM' Mal-CHAMA 450n50 V, PARA OISTRIBuIÇÃO 
FoRNEQmENTO E INSTALAÇÃO Arj2/2015 
SAIDA PARA ELE 11700u10 0;9m1(14") 
SAIDA PARA ELETROCUTO 0-50111121 
REDUÇÃO PARA [ONDULEI DE r 1E4' 
CONDULETE GE ALUMIAM, TIPO E, PAR* E.LETRODWO DE AÇO GALvAmEADO UN 32 mm 
mi APARENTE FORNE0mEN1'O E iNSTALACM) AS 110018 
CONDULETE DE PVC. TIPO TB, PARA ELETROWTO DE PVC SOLDÁVEL OH 32 MM 01 
ApAR ENTE • FORNECIMENTO g INSTALAÇÃO AF 1112016 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, AO Mm.. ANTECHAMA 45-0;756 v PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALACÁO PS 112015 
ELETROCUTO PC Roo° r cfluvAs n9s EXTREMIDADES 
ELETROCUTO PVC MOMO 1114' C/LUVAS NAS EXTREMIDADES 
tLE1R000TOPVC RIGIDO 1 Ia" Cá LUVAS NAS EXTREMIDADES 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CE ABRAÇADORA TIPO O COLA PARAFUSO. 314• 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADURA TIRO O, C:0m PARAFUSO I" 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE *BRAÇADEIRA TIPO D. COM  PARAFUSO .I im- 
FORNECÍMEMo E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIP013, COM PARAFUSO' 1.1/2- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADORA TIPO D 00st PARAFUSO.?'  
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COGITEM DE ALUIRIEBO TIPO 7 PARA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO 1331 25 MM 
V) APARENTE FORNECIMENTO6 INSTALAÇÃO Ar 11/7016 P 

CONDULETE I 1Ar EM LIGA DE MuMIN10 EMUNDO TIPO 1T • FORNECIMENTO f 
NSTALAGO 
CONDULETE 1.117 em LIGA DE ALUMMG FUNDIDO TIPO 	T 	- rORNECIMENIO C 
NIT ALACÃO 
CONDULETL 1 1/2" EM LIGA DE ALUMING FUNDIDO TIPO U.A.Fr • FORNECIMENTO E 
HST ALAGO 

. 
QUADROS I OISARCORIAI 
DISJUNTOR MONOPOUR TIPO LIN CORRENTE NOMINAL DE IM • FORNEGMEIVIO F 
INSTALAÇÃO Ar 04/2016 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - rORNECMENTO E 
INSTALAÇÃO Ar 04/2018 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DM, CORRENTE NOMINAL DE 70A • FORNECIMENTO 
INSTALAÇÃO AF 04/2010 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE. NOMINAL DE 2IA 	FORNECIMENTO 
NSTALAÇÃO 14.  Ene" 
DISJUNTOR DIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A • EORNECTENTO 
NSTALAGO Ar 040016 

DISJUNTOR RPOIAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL OF 164 - FORNECTENTO 
INSTALAÇÃO Ai' 040016 
DISJUNTOR °POLAR TWO DIN CORRENTE NOMINAL DE SOA • FORNECIMENTO 
INSTALAÇÃO Ar 040316 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO OPE CORRENTE NOMINAL DO 32A - FORNECIMENTO 
INSTALAÇÃO Ar 04/2016 
DISJUNTOR TRIPOLAII TIPO 131(I, CORRENTE NOMINAL DE 25A • FORNECIMENTO 
INSTALAÇÃO Ai' 040016 	 • 
DISJUNTOR TRIPCGR TIPO DM. CORRENTE NOMINAL DE 32A • FORNECIMENTO 
NSTALACÃO AF 0412015 
DISJUNTOR TRIPO•LAR TIPO DIN CORRENTE MOMPIAL DE 40A - FORNECIMENTO 
INSTALAÇÃO Ai' 010016 	. 
DISJUNTO? TR1POLAR TIPO DITI CORRENTE NOMINAL OE SOA • FORNECIMENTO 
INSTALAÇÃO Ar 040018 
DISJUNTOR TERMOMAGNETCO TRIPTAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V 
FORNECIMENTOE INSTAI-JOÃO_ 
D1SJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOIAR PADRAO NEMA (AMERIGNO) 125 A 150A 140V 
FORNECIMENTO C INSTALAÇÃO 
DISAINTOR TERMOMAGNETGO TR1POL4R EM CAIXA MOLDADA 1/5 A 225A 240V 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAMA MOLDADA 330 A 4009 002/ 
FORNECIMENTO E INSTNACAO 
DISJUNTOR 	TERMOMAGNETICO 	ERIPOLÁR 	EM 	CAIXA 	MOLDADA 	850AA 	SOW 
FCANZOMENTOEINSTALAEJLO 
DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAI DE 25A • 301" DA AtMENS-OU EOUNALENTE 

CONTATOR AUALJAR ANÃ 220V 60112 • BLOCO ADITIVO FAB CA2-10140M7 •-• tA1.4314 
MERUN GERIR OU EOUNALEN E 	 • 	. 
BOTOEIRA LUMINOSA COM LED INTEGRADO COM RETENÇÃO NA COR VERDE VERDE. 127V 

PLACAS OE ICIEPITIFICAÇÃO DE ACRÍLICO DE lb X 16 MM - FUNDO PRETO E LETRAS 
BRANCAS 
QUADRO DE IDISTITIBUGAO, SEI/ BARRAMENIO. EM PVC, DE EMBUTIR. PARA i 
E3134UNT9RCS13,N FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- DR 
OLIADRO DE 0151RIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇA GALVANIZADO. PARA 1 
DISJUNTORES °NADA/AGREMOS MONOPOLARES. COM  BARRAMENTO TRWASCO 
NEUTRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO • DEE RECEEI°, QEE 03 WEL 134. OEE 85;0E 
DM; OEE 0512. OEE 95C. ODFL BIO. 00ft Dli, ODOR, 0041% ODOM3 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 15 
DISJUNTORES TERMOLIAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMEN10 TRIGAIGO 
NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ODAR BS. ODAR OSA. ODAR MB, ODAR 
°MEN

- QUADRO DE DISIMBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METAOCA, PARA 32 
DISJUNTORES TERIADALAGNETCOS MONOPERARES. COM  BARRAMENTO TRIFASK50 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACM) 	ODAR BI, ODAR 02, DOAREI). 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZAIS°, PA•RA 44 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO AMASIO° 
NEUTRO • FORNEÇIVENTO E INSIAUGAO-.00A1(137)01341 86 
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÁO TIPO ARMARIO NAS DIMENSÕES DE (190:68008100). COM 
BARRAJJENTO PRINCIPAL DE 450A. COM  CAPACIDADE PARA ABRIGAR UM DISJUNTOR 
GERAL TRIPOLAR DE 405A E DISJUNTORES EMPOLARES SECUNDAROS GERAIS DE AT 
150A, DISJUNTORES &POLARES ATÉ 20A E DISJUNTORES MONOPOLARES ATE 20, COM 
TEIA PROTETORA FM ACRÍLICO BARRA...TENTO EMBORRACHADO E CNIALETA EM 
PARÁ QUADROS ELETRICOS. COM  NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES DE RESERVA PARA ATENDER 
06 SEGUINTES QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 'COSI 131' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. 	• 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMARIO NAS DIMENSÕES OE (1900XI200x117CM). COM 
EARRAMEITIO PRINCIPAL DE 1000A COM CAPACIDADE PARA ABRIGAR UM DISJUNTOR 
GERAL TRIPOLAR DE 1000A E DISJUNTORES SECUNDÁRIOS GEBAIS &POLARES DE AT 
20A, DISJUNTORES INPOLAMES ATE 300A, DISJUNTORES MONOPOLARES ATÉ 20A COM 
TELA PROTETORA EM ACRAICO. BARRAMENTO EMBORRACHADO E CANALETA EM 
PARA QUADROS ELÉTRICOS, COM NO MINIMO 2 POSIÇÕES CE RESERVA PARA ATENDER 
OS 	SEGUINTES QUADROS OE DISTRIENIÇ AO. "OGHT 82T • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃOPORNECTMENTO E INSTALAÇÃO 

- 	 • - 
QUADRO DE COMANDO METALICO TIPO CE DE 50x40x20011. REF. 9011112 DE FAB GERAR. 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR, DE SOBREPOR PARA ATENDER O CONJUNTO DE BOM 
DOS RESERVATORIOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.CONJUNTO COMPLETO 
COM TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

OUÃORO DE COMAJOCiMEIALICO TiPO DÉ DE 538403200n, REF 1011'112 DE FAB CEPA. 
EOUNALENTE OU SUPERIOR, GE SOBREPOR PARA ATENDER A BOMBA DE !ROENDO 
CONJUNTO COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS, FORNECIMENTO E 
INSTALADA°. 

OUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARRAMO NAS DIMENSÕES DE (1900/1200)BE0CM), COM 
BARRALIENTO PRINCIPAL DE 1503A E SECUNDÁRIOS DF. 1000A. 450A, J3ARRA4ENTO DE 
NEUTRO E TERRA CEIA CAPACIDADE PARA ABRIGAR UM OCJUNTOR GERM. TRIPOLAR 
1500A, 1 DISJUNTOR TRIPOLAR REDUNDAMO GERAL DE 1030*, 1 DISJUNTOR TRIPOLAR 
REDUNDAMO GERAL DE 450.A. BARRAMENTO EMBORRACHADO E CANALETA ELI PVC 
PARA QUADROS ELETRC06. 0314 NO MINIMO 6 POSIÇÕES DE RESERVA PARA ATENDER 
O SEGUINTE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO' 3313Ger 'FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL &POLAR-  DE -ÁGIA - 3011A. DA S1EMENS OU 
EQUIVALENTE 
DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOTAR DE 10A • 3841A., DA SIEME NS OU 
EQUIVALENTE 
DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL &POLAR DE 10A • 3014A, DA SIEMENS OU 
EQUIVALENTE 
PLACAS DE ACRIOCO TRANSPOREM& PARA IDENTIFICAÇÃO DOS QUADROS DE 

POSTE METÁLICO DE 4M-  C011 UMA rtiMINARLA i10-al3P01-1.E1.3-70W 810. 6500€ P66 156 
L310XC493XA100 DE FABRICACIO ECP EOUNALENTLOU SUPERIOR, 

HF30CM REF TORYBA DE FABRICAÇÃO ITÁNA 
EMA/ALENTE 
ARANDELA PARA LAMPADA EL ELETR TRIPLA 23W AR04-,51 DA LUMICENTER OU REF_ 

13141_APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALADA° Ai 1112016P 
CONDULETE DC ALUMINO. TIPO X. PARA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO D/1 PO MM 

ORNECIMENTO E INSTALACÃO AS 1212016 
ASIA DE PASSAGEM SOXSORTID FUNDO BRITA COM TAMPA 

GAJA oe PASSAGEM 20X20X25 EVOCO ERJTA com TAMPA 
tETRODUTO IT G 3/4' Cf LUVAS NAS EXTREMIDADES 

ELETROCUTO I" TIPO XANALEX CAJ EOJN 
LETRODUTO4 IN" TIPO ICANALEX OU EQUIV 

ELETROCUTO 1 117' TIPO ICANÁLEX OU EOUIV 
LETROCIU TO 2' TIPO XANALEX OU EQUIV 

CABO DE COBRE FLERIVEL BOLADO. 1  MM' ANTI.CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2015 
FITA  ISOLANTE ADESIVA ANT1CHAMA, USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 20 AI 
ITA ISOLANTE AUTOSURAO- 10 METROS BI REF 311 OU SIMILAR 
L MOQUE° PVD RÍGIDO 1-0 LLNAS tIAS EXTREMIDADES 

CORDIAL% DE ALUMÍNIO. TIPO E. PARÁ ELEIRCOUTO DE AÇO GALVANIZADO 0H20 PM 
13/41. APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO OU 20 MM 
73743 APARONTE 7  FORNECIMENTO E INSTALADA°. AP 11/2018 P 

DISTRIBUIÇÃO. NAS DIMENSÕES 80012,00,0 3cm 
DINARITTVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS:  DPS 176V 40%A 
OTTPLANTAÇÃO 
ILUMWAÇA0 EXTERNA 

BADZADOR EM TAMPADAS TIPO LED 7W. 
OU SUPERIOR 

EQUIVALENTE 
CONDULETE DE ALUI:11290, TIPO I, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ON 20 MM 

1•4'), APARENTE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 1112018 P 
77/8A RETANGULAR 4' X 7" BAIXA (0 30 11 00 PISO). METÁLICA INSTALADA EM PAREDE - 
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••• - - 
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- 	• 
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1 955,05 RI RI RS 10901020 

UN 2060 RI 361.99 RS 4421.46 RI RI RS 824910 
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RI 6,27 RI 724 RI RI RI 291010 

M 720,03 RI 8,15 RI 95  RI RI RS 2 19120 
M 200.09 RI 9,111 PS '11.14 RS RI RI 2348.00 
M 7000 RI 11.21 RI 13.70 RS RI 959,00 
m  „cum  

RS 1.37 RI 4 11 RI RS RI 15207.00 

UN 0,00 RI 7,92 RS 9.64 TTI RS RS 77.44 
ilN RI 25,12 RE 3020 RI RI RS 30,10 

111°Q.00 RI 9.51 . 11,62 RI P3 RS 127.82 
o, 

RI 1022 RS 19,62 RS RS RS 713,52 
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FORNECIMENTO E INSIALACÁO DE ABRACACIEMA TPC) Cl, COM PARAFUSO • 3/4' 

IMPLANTAÇÁOIDISTRIBUICAÁO 
LEIROOUTO 1 12' TIPO KM/ALEXOU E-ouiV 
LETROOUTO 2' TIPO MNALEX OU EOUIV 	 4 

ÈLETRODWO 3' TIPO KANALEX OU MA/ 
ELETNODUTO 	TIPO KANALEA OU EOUN 
CABO DE COIME FLE4VEI. ISOLADO 5 IAM'. A4T3crostA 08/1.0 XV, PARA CiRCUPOG 
TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ar 12/2015 
CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADo. to mu. ANITCHAmA o 62,0 xv, PARA DISTRBuIÇÃO • 
FORNECIMENTO E iNSTALAÇÁO AF 122015 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 18 kW'. Arni•OlAmA 09410 KV PARA INSTRIBUIÇÁO • 
FORNEÇoIENTO E INSTALAÇÃO Ar 12/2315 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO.?) MIM ANTICHAMA O 0/1.0 MA PARA DISTRieluIÇÃO-
FORNCÇIMENTO INSTALACÃO Ar 622015 
CABO DF COBRE Ft Exhin isOLAco 35 com mrtizmum o 82,0 KV, PARA 04STRiMAÇÁO - 
FORNECIvENTO. E INSTALAÇÃO Ar 12/1915 
CABO DE COBRE FLEMVEL ISOLADO 50 1.01• ANTI.Oimm 0,6,3,017/, PARA DISTRIBAÇÁO. 
r-2RPECI3AE2TO 	INSTMACÃO AF 122015 
CABO DE COBRE FLE.30/EL ISOLADO. /91(14/..ANTI-ciMmA0901.0 KV. PARA 134sTRILDNÇÃO 
FORNECIMENTO E irrSIMACÃO AF 127015 
ÇA80 DE COBRE FLEXIvEL ISOLADO 95 FOR' MOI-CHAMO 641.0 /BI, PARA DISTRIBUIÇÃO • 
FCRNECIMENTO E INSTALACAO Ar, 12,2015 
CABO CO COBRE FLEXÍVEL ISOLADO.  120 MIM, ANTI-CMAMA CAIO 134 PARA DISTRIBUO, 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 1272015 

CAIXA DE PASSAGEM 50)30X KOCM EM ALVENARIA COM TAMPA CM FERROC-UNO:O 

CAIXA DE PASSAGEM ISOMOXMOCIA EM ALVENARIA COM TAMPA al FERRO FUNDIDO 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750V, Fm Roto DE o mm x 70W 
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOUSA0 USO ATE 690W (ALTA TENIA0) 
CABO DE COBRE FLEXNEL ISOLADO. 150 PM', ANTI-CKAMA 041.010/. PARA DISTRIBuCÁ 

FORNECIMENTO E iNSTAIAÇÁO AF 122015 	 • 
CASO DF COBRE FLEXWEL ISOLADO, 240 MIM, ANTIONAmA 0,611,00W, PARA DISTRIB 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015 

CAIXA De PASSAGEM 102XICOX1000M EM Ao/ERMO60m TAMPA EM FERRO FUNDIDO 

TERMINAL OU CONECTOP 0E PRESSAO - PARA CABO 1040.0 - FORNECIMENTO E 
N$TALACAO 
TERMINAL ou CONECTOR DE PRESSAO . PARA CABO 161.002 • FORNECIMENTO E 
TISTMACAO 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSA() • PARA CABO 251/M2 - FORNECIMENTO E 
INSTAIACAO 
TERMINAL OU CONECTOR oC PMESE.A0 - PARA CABO 353042 	FORNECIMENTO E 
TISTMACAO 
TERMINAL OU CONECTOR -(5E PRESSAS • PARA GABO ANILO >FORNECIMENTO E 
PISTALACAO 
TERMINAL Ou CONECTOR . OR DE PRESSA0 - PAPA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E 
tNSTALACAO 
TERMINAL-OU CONECTOR DE PRESSÃO • PARA CABO 185M/A2 • FORNECIMENTO E 
INSTMACAO 
TERMINAL OU CONECTOR:BE 	PRESSM3 • PARA CABO 15010/2 • FORNECIMENTO 
NSTAEACAO 

	

M2 • 	FORNECIMENTO E TERMINAI OU CONECTOR DE 	 - MOA CABO 240.41 	. 
TmsTALACAO 
DISJUNTOR TF,RmomACNETICO TIPPOtAR 1000 A. LINHA N, CURVA C. PADRÃO IEC- M 
MCI SO4, DE FABRICAC-10 GE, EORNALENTE Ou SUPERIOR 
PROTETOR DE SURTOS 173/60K4,CIAMPER OU EOUNALENIE 
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• RELÊ FALTA DE FASE VINCA, COEI 
PELE SEOpENCIA OÇ FASE 3e0v COO. _ 	_ ' 

OuArillo DE PORCA Dá BANCO De cookarootes .0,41C 
CAPACITOR 20 KvAR IROOLAR UCIN1 NIEG, EOUNALENTE OU SUPERIOR 
CAPACITOR 10 OVAS TRiPOLAR UCIAI7 14E0, EOUNALENTE OUSUPERIOR 
DISJUN1014 TIPO DII4,IEEM7RIPOLAR DE COA 
DISJUNTOR TIPO DiNnEC TRIPOLAR DE 32A 
DISJUNTOR 032-4 (CURVA -13-  OU 'Cl 
CONTATORA TRIPOLAR PARA MANOBRA DE CAPACITORES REF 
CONTATORA TROCRAFI PARA MANOBRA DE CAPAWORES REF CMAC 65 
DISJUNTORTERmomomEnc0 TORCEM/ Em Com mOirsADA 	300 A .400A 8COV 
FORNECIMENTO E INSTALACAQ 
CABO DE coage rosava_ tsoc000, tos mw. AND-CHAMA° 62.0 KV. PARA DISTRIBUIÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALACÃO Tf 1212015 
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FREOUENCIA 834r 
QUADRO DE COMANDO PARA BANCO 2/E CAPACITDRES NAS DIMENSÕES DE 100760425cm, 
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&Eme.% DA cume 
TUBO VERGALHÀO-DE COBRE 114' 
ISOLADOR DE PEDESTAL EM EPDX: CLASSE IS IN 
TERMINAL POCAIERICO 12,200! 
PARAFUSO SIM CABEÇA, TIPO CHUMBAM, CIAM 16/414, COM 130MM DE COMPRIMENTO. 
COM 40M14 DE ROSCA 
PARAFUSO SEM CABEÇA, TIPO CHUMBADOR. DIÂMETRO 16444 COM 150MM DE 
COMPRIMENTO COm 501.451 DE ROSCA 
ARRUELAQUADRADA, DIÂMETRO 110411  
PORCA QUADRADA DIÂMETRO 115M10 

• SUPORTE, FIXADA° DE PARARAK1S E ODEIAS TERMINAIS 
SUPORTE. FIXAÇÃO DE ISOLADORES DE PEDESTAL_ 
SUPORTE, F1XA6if) DE GABOS 
SUPORTE, FIXAÇÃO DE TP E TC 
CMAPA SUPORTE P/ ISOLADOR DE PASSAGEM - 
MUFLA TERMINAL PRIMARIA O//POLAR us0 INTERNO PARA CABC105/12014142. /SOLACAO 
I 5/2544V EM EPR BORRACHA DE SILICONE FORNECIMENTO E INSTALACAO 

CHAVE skOciót-i-ÀDORA TRIpoLAR. ABERTURA SOO CARGA, COM FUSÍVEIS NIT eBOA/250V 
FORNECIMENTO E INSTALACA_O 

PARARMO DE OXIDO DE ZINCO POUMERCO. COM  INVOLUCRO TENSÃO NOMINAL DE 12 
KV PARA CLASSE 1510!. CORRENTE NOMINAL DE 10KVA E FREOUENCLA DE COQ 

RELÊ DE PROTEÇÃO COM AS FUNÇÕES 5001, 50N/51N, 4:5. 49, SOBE, 79€ 86. REF ABB Ou 
EQUIVALENTE 
RELE MULTIFUNÇÃO DIGITAL DE SOBRECORRENTE 
PELE PAINEL PROT SOBREC.500IN 7104 13E4 10)0 NOBREAK E PAINEL.  
FONTE CAPACITIVA • TCC 
TRANSE. CORRENTE 75:5A ISKV IDOSO BR 
TRANSE POTENCIAL A SECO 1391W 500VA - 

 
DISJUNTOR DE MEDIA TENSÃO A VÁCUO. 11505' 1510/ CC•2514A. MOTOR/ZADO1MOTOR 
PARA CARREGAMENTO DA MOLA), COM BOBINAS DE ABERTURA, FECHAMENTO E DIRIMA 
TENSÃO. CONTATOS AUXIUARES ONMONF REF. VIAM ABB OU EQUIVALENTE 

• ISOLADOR DE PASSAGEM 1iP0 INTERNCIANGPE 15 kv Um 
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ONECTOP DERIVAÇÃO DE CUNHA. CABO 240MM3 
TAPETE DE BORRACHA GOL 10 KV - 1.0X161.1 - 5MM • 
GAITA DE LUVAS 1SOL 201W 
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 500 KVA- TENSÃO' PRIMARIA DE 13 8 	132 	126 
1W,TENSA0 SECUNDARIA DE 220-12 NOUS, DE ACORDO COM A NORMAS DA 
CONCESSCNAMA LOCAL. SECO 
PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO DE MORTE. ALIA TENSÃO' 
pLACAADVERTENCIA "ESTA CHAVE MIO DEVE SER MANOBRADA SOB CARGA* 
CURVA 912 DE 40 PARA ELETRODuTO g/LUSTRO DA, SEÇÃO-  4" 1 Tipo ROSQUE/WEL 
TIPO DE GALVANIZAÇÃO A F000/ MED101_ 
ELETROCUTO FERRO GALv 041 litr..A00 ELETR.OLIT PESADO PAREDE 2.2554M • 4" POR 
13057 
LINA FERRO GALV ELETROLIfICO 4' P/ ELETRbOUTO UM 
ELETRODUTO RIGIDD ROSCAM& PC. OU 25 MM (3/49. PARA CIRCUITOSTERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE. FORNEÇ !MENTO E INSTALAÇÃO AF 1272015 
CAIXA DE PASSAGEM I00X101)X103XCIA EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO R.INMDO E 
DISPOSITIVO.  PARA LACRE 
ELETROCUTO INC CORRUGADO 10144M. ENVELOPA:DADO EM CONCRETO 
BOX RETO 100MM UM 
CAIXA DE PASSAGEM 25X25:650XCM EM 'ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO p 
PROTEÇÃO DO ELETRODO DE TERRA 
EXTINTOR OE CO2 014G • FORNECIMENTOS INSTALA0A0 
LUMMARLA ilP0 ARANDELA PARA LÂMPADA LEO DE SOBREPOR REI 	N.TATU IDE 
FABRICAÇÃO RADA COMPLETA 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 104/2509. SEM SUPORTE -E GUI PLACA 
FORNECIWENTO E INSTALAÇÃO Ai' 121015 



APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM COM CELULA FOTCELFTRICA • 
FORNEGMENTO E INSTALACAO 
CABO 04 CORRE NU 501.042 -FORNECIMENTO E INSTALACAO 	• 
CABO OE COBRE FLEKVO. ISOLADO, 2.5 MIM. ANG.C11AMA 061 .0 KV. PARA CIROMT01 
TERMINAIS • FORNECIMENTO E INSTALACAQ Aí 122015 
CABO COCRE S_NGELO SINTENAX.15/01425,0MM2 (Cangenneo • ctrulur• 0, Oftnrclo 
154 ambos de dcten4914 Hes 131•••• • 1 remal 
PROTETOR DE CURTOS 1/50014. C.AMPER OU EQUIVALENTE 
HASTE DE ATERRAVENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DIV • yr REVESTI 
COM BANM.C.AMA0A COSRE COM CORRO= TIPO GRAMPO 
GAMA DE MEOCAO 111 ALLA 1 ENT4M) • TORNE C1145010 E INSTALACÁD 
PUNHO DE MANOBRA COIÍtISTEMA DE TRAVAMENTO OU Rumex), INCLUSIVE SUPORTE 
RECALCO DE roincAo 
FORNEC,MENTO E INSTALAo10 DE CAIXA DE COUALIZAÇ40 DE EMBUTIR COM 
°ARRAMO:TO E 9 TERMINAIS APROX 261126% se CM 
OLSJUN FOR MONFRIOL• • TIPO OrN CORRENTE IIOMNAL DE 	- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO Ar 04.20115 
DISJUNTOR MONOPOIAR nRo D1N CORRENTE NOMNAL DE 25A. FORNECIMENTO E 
1NSTA/  *C  1.0 Aí 0412016 
QUADRO 	DISTRCUICAD Ut ENLEIEM 414 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOG MONOPOLARES COM CLARRAMENTO TRIFASCO E 
NEUTRO • FORNECIMENTO E INSFAIACAO 
QUADRO 71170 ARMAR" 120031300X403 MM PARA ABRIGAR DISJUNTOR GERAL DE 01 

CONECTOR DERIVAÇÃO DE CUNHA CABO 2401013 
TRANSFORMADOR UVA 13 8000 127(220V 

CIVIL DA CJURNE 	_ • 	 . 	• 
FUNDACÃO 
LOCACM) CONVENCIONAL DC 	A TRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PQNTALETA0A.5 COM RFAPROVEITAMENTO DE) VFIRS 
EgcavArrAo ~um ce VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,10 II 
Aí 03+2015 
REATEITRO MANUAL DE VALAS COM COMPIOTAÇÁO MECANIZADA AT 0420/8 
COMPACTACAO MECÂNICA SEM CONTROLE DO GC (CCOMPACTADOIL-  RASA 400 KG) 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1,4 5 4,5 (CIMENTO( AREIA /JENA. ORNA 1) • PR 

IMPEM/JEAN/MACA° DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA A-VALI:Ca DUAS 
DE1AAOS 
IMPERIAEAVUZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POUMEROS TIPO 
MIO E•3 MM 
CONTEMOS° EM ARGAMASSA TRAÇO 14 (OMENTOE AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOCRE LA.E, ADERIDO, ESPESSURA ZCM 
AS 092014 
CONTFIAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 14 (CIMENTO E ARE(A). PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 4001. APLICADO CM ARCAS SECAS SOBRE EME, ADERIDO, ESPESSURA 3CM 
Af 05)2014 	 . . 
ALVENARIA

. 
e FecilWIELITTO 

ALVENARLA IX VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA' HORIZONTAL DE 

OU IGUAL A 6/4' COM VAOS E NI(' ••••4°A  DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA AS 05/2014 	 . 
REVESTIMENTO 
CHAPISCO APUCADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA ARGALIASSA TRAÇO 
14 E EMULSÂO POUMERICA (ADESNO)COLI PREPARO MANUAL AF_0192014 

MASSA CINCA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 12 5, PREP 
MECÂNICO COM BETONEIRA 40:11, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES. ESPESSURA DE 2041M COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF,9312014 

PICOS 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO eruPISDS OU RAD1ERS, ESPEseDTLe f/E-3-01.5I  
Ar 07 2010 
com-sun° em ARGAMASSA TRAÇO 14 COMENTO E AREIA), PREPARO sies/oco com 
BETONEIRA 4001. APLICADO EM ARFAS REMAS SOBRE LAJE ADERIDO, ESPESSURA 3CIA 
AR 0612014 
PISO CIMENTADO TRACE/ 1'3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, 
CREPAITO /SECAI/3100.DH ARGAMASSA -  • • . • _ 	- 	- _ . 
EXILIADRIffll 	_ _ 	_ 	- . . 

ImMERMER1915~ 

11.5X19X19CM (ESPESSURA 11.5CM) DE PAREDES COM MEÃ LIQUIDA MAIOR OU IGUAL 
MP COM VÃOS E ARCA/LASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_05/2014 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMIG0S FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM (ESPESSURA 14C14, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ARFA DOUCA MAIOR 

• 

16 4 O 
16443 

164 44 

164 45 
6446 

¶5447 
16 4 40 

164 49 

84 59 

16 4 51 

16 4 57 

64 53 

¶64 54 
18 4 55 

lis 

10 5 1 

652 

16 5 3 
.18 5 4 

165 5 

u3;is 

1,5 5 7 

le Se 

16 5 9 

18 5 10 

6512 

185,13 

is 014 
16 5 15 

10E17 

S.fe 

/2941 

12254 
91927 

li' 

212 
3300 

81372 
213 

214 

93634 

93355 

63713 

215 

218 
717 

7407 1/3  

91358 

933.2 
74=1 

94462 

)4100;1 

10737 

87820 

87522 

82 

117881 

87529 

- 95240 

esmo 

73974.01 

SINAPI 

S-NAPI 

ENAP1 

COUP 

COMP 

SWA175 

CO 77  

COMP 

SINAPI 

.7API 

5 LN ARI 

AC A 

C.OMP 

SINAPI 

SINAPI 

SINAI" 

SINAIN 

SINAIi 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

OINAPI 

SNLAPI 

STNAPI 

SI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

• 

o '00 RI 147 13 RS 182 115 RS RI RS 1 81 05 

5103 RI 3786 RI 37 72 RS RS RI 1 923 22 

4003 RS 270 RI 
a 

320 RI RI 
• 

RS 13262 

98.00 RI 27.92 RI 715,01 RS RS : RI 2 744 se 

UN 4.00 RI 9950 RS 12118 RI RS RI 4111 92 

121:0 RS 27Ã5 RI 33 55 RI RS RI 40060 

(00 RI 57152 RI 821 le RI RI RI 821 16 

UN 2133 RI 49920 RI 51917 RI R3 RI 1 19331 

100 RI 27011 RI 330 15 RI R1 PI 32015 

UN RI Te) RI 9.32 RS RS RI 2700 

UM 

300 	-

I 100 RI,, 034 RI . 	10 19 RI RS RI 10 19 

100 RI 270 75 RI Ra RS RS 1)0 63 

UN 1913 RS 114696 RI 1401,92 RI RS 1 401 92 

UN 2008 RI 22 95 RI 25.93 RS RI RI 53363 
UR 100 RI 3 318 72 RI 4056,47 RI RI RI Á 056 47 

RI 21 71475 

- 
114.2 3001 RI 4.12 RI 5,03 RS RI R> 120.95 

M3 4023 R$ 56.01 RI 86,45 RI RS RI 27E414 

143 

2 

05, 

16.53 

RS 

RS 

17 64 

4,02 

RI 

RI 

21,56 

4,91 

R/ 

RI 

RI 

RI 

RI 

RI 

10.99 

-- 	81.16 

MJ 0,13 R/ 21132 R8 268S RI RI RI 3469 
.. • 

- 
I3p) RI RI men RS RI RS 140,53 

142 30,01 RI 61,13 RI 7E71 RS RS RS 2 242,04 

30.01 RI 21,62 RI 20.42 RI RI RI 792 96 

30.01 	• RI 26,45 RI 32 32 RI RS RI 909.92 

5418 RI 5069 RI 04.64 RS RS,  RI 3526,05 

M2 15.64 RI e9.74 RI 109,68 RS RI RI 1 7.15,39 

M2 155,95 .  RS 195 RI 1.02 RS RI 7 

2 155.95 RI 21,49 RS 2920 RI 4853,04 

. 	24.53 RI 1045 RI 12,77 RI RS RI 313,24 

1112 24.53 2645 RI 32,32 RI RI RI 702.110 

1A1 24,63 RS 32, 45 RI 39,70 RI RI RI 97344 



16 5 19 
18 520 

18 5 21 

15 522 

18 523 

/3932/1 
73933/1 

91341- 

213 

219 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

COMP 

COMP 

GRADE DE FERRO EM BARRA GRATA 3516 
PORTA DE FERRO. DE ABRIR TIPO GRADE COM CHI/PA, 87X2I0CM, COM GUARNICOES 
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APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA tÁlt% ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DE MÃOS AR 050014 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 0€MÁ05) SOBRE SUPERFVE METAL/CA, INCLUSIVE 
PROTEÇAO_COM TABÇ•Q,Opill•OL 	 . 
UMPEZA - - 

RI 	166 

RI 	8./8 

fl; 	33,61 

RI 	2.11 

RI 	90,63 

RS 	18,25 

RI 	255 

RI 	323 

RI 	323 

RI 	3,23 

RI 	333 

RI 	245 

RI 	2%7 

RI 	28,93 

RS 	2538 

RS 	25.28 

RS 	689 

RI 	26,03 

RI 	417.24 

RI 	7,74 

50.24 

RS 	/1.42 

RI 	62.83 

RS 	382,84 

RI 	7.78 
RI 	4,13 
RS 	427 

RI 	856 

RI 	4551 

RI 	1 750.23 
R3 	0.05 
RI 	9.99 

¶5.524 

10 525 
• 

¶5526 

6527 

16.0 

1861 

'862 

16ó3 

1864 

158 5 

1686 

186 7 

1668 

15 89 

.18 e.id 

16611 

18 5 12 

15 8 13 

16614 

16515 

18 6'18 

10 5 17 

66 18 

16619 
16620 

15 5 21 
¶68.22  
15 11 23 
¶68 24 

18 625 

16 7 1 
16 7 2 
187 3 

SINAPI 

COM? 

COMO 

COM? 

COME 

0211‘R 

COMP 

COMP 

COMP 

COMP 

COM? 

COMP 

COMP 

COMP 

COMI)  

COM? 

COMP 

COMI/ 

COM? 

COMP 

COMP 

GOMP 
COUP 
COMI. 

SOAM 

SINAPI 

OZIMP 
COMP 
COMP .  

LIMPEZA FINAL DA OBRA 

183180.2STRUIIIR4 tleTTOCO 
BLOCOS - 	

. 	 . 	. . 

CANALETA APARENTE FIE% 105%49X2000fAM SOM BASE EM ALUMINIO EXTRUCIA 
105X/9%20304 VIAS REF • AL-1"0/31 DE FABRICAÇÃO ALCAN CANALETAS. EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR 
TAMPA PARA CANALETA APARENTE DE ALUMINIO 106%497.400M1A REF. 	AIA II -DE 
FABRICAÇÃO ALCAN CANALETAS ECIUNALEMTE OU SUPERIOR. 	, 
SUPORTE DE TOMADAS 40040.4 EM ALUMÍNIO EXTRUDADO REF. A..I.15 DE FABRICAÇA 
ALGAR CÁ/METAS. EOUNALENTE OU SUPERIOR 
/EMANAI DE ACABAMENTO 	PVC PARA SUPORTE LADO -DIREITO RO  • Ai.' 25.0 DE 
FABRICAÇÃO ALGAR CANALETAS. EOUNALENTE,OU SUPERIOR. 
TEIUMNÁL DE ACABAMENTO EM PVC PARA SURTE LADO ESQUERDO REF ALA 25-E 
FABRICAÇÃO ALGAR C...SALETAS, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
TERMINAL DE ACABAMENTO EM PVC LADO DIIERO REF • AL.1 II DE FABRICAÇÃO ALC 
CANALETAS. EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
rsamsrass DE ACABAMENTO LEI PVC LADO ESQUERDO REF ALE II DE FABRICAÇ 
OCO/ CANALETAS, EOUNALEMIE OU SUPERIOR 
TALA CE ALINHAMENTO SEÇÃO 35 REF.' AL-I 13.1 DE FABRICAÇÃO ALCAN C41141 FTAS 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
11155 CABOS EM ACRILICO REF 	ALI 25 DE FABRICAÇÃO ALGAR CANALETAS 
EQUIVALENTE 91/SUPERIOR 
CAIXA DE DERIVAÇÃO CEGA 210%41EPARA.ELETRODUTO REF ALI 10-1 DE RAM 	• 
/SCAN CANALETAS. EOUNALENTE OU SUPERIOR 
CURVA HORIZONTAL INTERNA 1052149 EM ALUMÍNIO PARA FIOS E CABOS REF,'.  AL.1 05 
FABRICAÇÃO ALGAR CANALETAS, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
CURVA HORIZONTAL EXTERNA 105%49 EM ALUMÍNIO PARA F105 E CABOS RIF, AL.1 06 DE 
FAITRIGA•43 ALCAN CANALETAS. EOUNALENTE OU SUPERIOR 
EMENDA INTERNA COM BASE LISA REF AL.3411 DE FM/RICAÇA° ALGAR CANALETA3 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

SUPORTE TIPO GANCHO VERTICAL REF ALI 15,,  VERGALHA° COM ROSCA TOTAL RO 
AL -12 43 DE FABRICAÇÃO ALGAR CANALETAS EOUNALENTE OU SUPERIOR 

ELETROCIAHA METÁUCA LISA EIA V 203%50%3000 REI *14 02 DE FABRICAÇÃO ALCAN 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

IMO" PARA ELE:ROCA/HA 220MM FABRICAÇÃO AZAM EOUNALENTE OU SUPERIOR 

HORIZCN'AL 9•4 .2842 MM COM TAMPA ,OE FABRICAÇÃO ALCÁN EOUNALENTE OU 
SUPERIOR 
REDUÇÃO CONCENTRCA 2036103 MM REF AL.111 37 DE FABRICAÇÃO ALGAS CAMÁLLOAS 
EOUNÁLENTE OU SUPERIOR 
CAIXA DE PASSAGEM 20.00)(17CM INSTALADA NO TETO 
POSTE CONDUTOR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO PAZ ENERG . 05 RJ 45 II0€X5013000 MM, 
REF ALI 40 DA ALCAN, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
LLETREVOI0 PVC M 	M MODO I" C/IN/ÁSMAS EXTREMIDADES 
FORNECIMENTO E INSTA/ACÃO DE ABRACADE1RA TIPO D. COM  PARAFUSO 5-14' 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACÁDEIRA TIPO D. COM  PARAFUSO • G 
2.511U RETANGULAR 4" X 41  BAIXA (630 MI DO PISO). PVC INSTALADA EM PAREDE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR 1212015 _ 
CABIA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DOIÉNNIKS 30 
X 30%10CM 

• 
ESTRUTU2A os DERIVAÇÃO COEI 
POSTE DE CONCRETO ARPEADO DT • 11/300 
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA DE 100mm 
SAPATILMA 
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ARRUELA QUADRADA, OLAMETRO 1154M 
ARRUELA E SPAÇACORA 	 . 
PARAFUSO DE CARECA QUADRADA DE 200enni 
PARAFINO DE CABEÇA QUADRADA DE 2501nr11 
ALÇA PRE.FORMAJDA DE ESTAI PAPA CABO DE AÇO • 9.5/n 
CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - TRONCO CABO 0141ETP.O. 9 5/nol 
DERIVAÇÃO CABO °AVEIRO - 5,Invn 
GONECTOR DERIVAÇÃO DE CUNHA, CABO 55M3T2 
DERIVAÇÃO CABO CA. SOA 95nient 
CAIXA DE INSPEÇÃO 507.110,110 CM EM ALVENARIA. EXECUÇÃO 

AMARELA DE 10M , 	. UM 
FITA ISOLANTEVERMELHA DE 10M 	I- 	• 	- • II- 	II UM 
FITA ISCRANTC BRANCA DE 10M 
FITA ISOLANTE AZUL CLARO DE 10M 	. UM 

4.8. 
CHAVE FuSNE/390A • 15KV 
ELO FUSNEL 254< 500E1rn 	

. 	r 

MUFIA TERMINAL PRIMARIA UNIPOIAR U50 INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLADA° 
1575NV EM EPR -BORRACHA DE SILICONE FORNEGMENTO E INSTALACAO 

mÁssA PARA CALAFETAR CINZA CAVA COM 350 CRAVAS 
HASTE DE ATERRAMENTO EIA AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E COI • SAS. REVEST 
COM DAia  CAMADA DE FORRE cOM GONECTOR TWO GRAMPO 	. 
CABO DE COSPE NU 501.4M2 • FORNECIMENTO E INSTALACAO 
ELETRODUTO PVC RIGIDODPM C/ LUVAS TIAS EXTREmiNABRO 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETROOUTO, PVC, ROSCAVEL, DM 25 MM (3/4. PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS. INSTALADA EM FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Af_12/2015 

INSFALAÇÃO ME 9061- 	
. 

TORIO BLOCO 
GAJXA-RETANGLILAB-11-X 	b:JRA7riii 	CO PESO), PVC. INSTALADA EM PAREDE . 
rORNECIMENTO E RISTALAÇÃO Ar 12/2015 
TAMPA COM BASTIDOR PAPA ATÉ 05 MCOULOS,CAIXA I OXIOX-5CM UNHA IMPERIA DA PIAL 
CAIXA DE PASSAGEM 20X2OXICM,0E FERRO ESMALTADO NA PAREDE 
CAIXA DE PASSAGEM 20Y20X7CM, DE FERRO-ESMALTADO HO PISO . 	- 
CONOULETE DE ALUMINKE TIPO E, ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO DM 25 MM (V) 
APARENTE. FORNECIMENTO E INSTATACÃO. AF  11E3316 
CONDULETE DE ALUO INIO. TIRO C. PARA ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(11 J,PARtN11 • FORNECIMEWO E INCTIMACAO At 1U2016 9 	 • 	• 
CONDI/LEU DE ALUMIN10.11P0 E. PARA ELETROCUTO DE AGSGAWAN2Aim DN 25 M 
Ni, APARENTE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  11°011 P 
CONDULETE DE ALI/MIMO TiP0 LR PARA EL EIRODUTO DE AÇO GALiANIEJJ30 Crei-25 IAM 
07/ APARENTE • FORNECIMENTO E 'INSTA/AÇÃO AF 11/2016 P 
CONDULETE DE PVC. TIPO LI.. PARA ELETROCUTO DE PVC SOLDÁVEL ON 20 MM (1/7" 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALA/0D AR 110018

'  
5_ 

CONDULETE DE ALUCINO. TIPO T. PARA ELETROCUTO DE AÇO.CIALVANIZADO ON 32 IAM 
1/4-1 APARENTE. ~MEC/MEIO° E INSTALACAQ AF 11/2016 P 
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17.70 

30.83 

26.21 

19,57 

15.BIS 

34,81 

7,32 
2.40 

104.56 
817,55 

- 
5.00 

1911. 

Ela 

GONDULETE DE ALUCINO, TIPO 1.12, PARA El3 %AMO DE AÇO  cro-mullzuGo  0H32 MM 
/1 1741.  APARENTE • FORNECIMENTO E INSTALADA° AR 11/2016 
ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO, GLASSE LEVE. DEI 25 Mil 01 APARENTE. INST 
EM TETO -FORNECIMENTO E OISTELAÇÃO AF_:11 /2IE15 
ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO CLASSE LEVE DEI 20 MM (147, APARENT 
t!nT Ôt,40 EM TETO - FORNECIMENTO E PISTALACAO AR 1172018 P • 
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO SEMI-PESADO, CEAMETRO 
R/REX DE 1201761,_ 	 • 	..-.. 	. 
CASO REAVIDO POLARIZADO 2%2.51052 	

.. 
	 - 

~IAS 
CAIXA DE SOM. TIPO ARANDELA EMBUTIDO NO FORRO NA COR BRANCA 30W RMS4 OHMS 
Cola Ee Era 300W RIAS _ 	_ 	 . 	 . 

TELEPONM. • CFTV- 	-LÓGICA 
lA 

IA 

- . 
40,03 

220.00 

320.00 
• 

244.40 

149700 

2472,60 

274 

275 

ELETRISOUTO ELEXIVEL CORRUGADO. PVC, DN 25 MM pin, PARA CIRCUITOS TERMIEMES, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AI' 120015 
ELETRFral 11A METÁLICA USA EM 'C 100Y-50X3000 REF AL-1502 DE FABRICAÇÃO ALONE 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 
TAMPA PARA CALHA USA 'C DE PRESSÃO 100~ REF .ALA 12 DE FABRICAÇÃO ALCAN 
EOWVALENTE 01 SUPERIOR 

• 

(0/ 
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°4514P 

CURVA HORIZONTAL 904  COM TAMPA 103.513 MM DE FABRICAÇÃO ALGAR. E0UNALENTE 
OU SUPERIOR 
CURVA DE NVERSÃO 100X50 

HORIZONTAL RO' COM TAMPA 100450 MM DE FABRICAÇÃO ALGAR. EOUNALENIE OU 
SUPERIOR 	, 	

- PERORADOS 38X19 CHAPA° • 311 	 . _ 
SAIDA HORLiONTAL PARA ELETRÓGUTO 
ARRUETA EM ALUMIAI°, COM ROSCA, DE 314, PARA ELETRODUTO 
CAIXA RETANGULAR 4"X r moço (0.3011 DO PISO), METÁLICO, INSTALADA EM PAREDE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120015 	• 	 • 
CHUMBADOR INTERNO 114' 
VERGALHA° I(4X3000MM 
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA .CI • 40X40X40CM 	- 
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 50)00X15041 (SORREPOR) FORNECIMENTO 
NSTALACAO 
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TETEFONOAS TIPO R2 1.07140,52/(0.5051 EM 
BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL INCLUSIVE TAMPA R2 DEI' 
MODULO TOMADA RJ45 CAT15E 
TOMADA RJ45 CANSE COM ESPELHO ÇAIXA 4X2 DE PISO 
TOMADA RJ45 C.ANIE COM ESPELHO CAJU •tu 	 • 
C.A13011TP 4 PARES °EME 	 • 
RACKOLI 59' PORTA FRONTAL EMBUTIDA ARMAÇÃO EM AÇO 0,751.11.4 DE ESP.. COM VISOR 
EM AGINUCO FUME 2.61111 DE ESP.GOM FECHO E CHAVE, DE PISO 
RACK 12U er' PORTA FRONTAL EMBUTIDA. ARMAÇÃO EM AÇO 0.751KM DE ESP.. COM vrAR 
EM ACRIUGO FUME 7.0MM DE ESP .COM FECHO E CHAVE 
RACK 80 19" PORTA FRONTAL °NOWA, ARMAÇÃO EM AÇO 0,75M11 DE FSP .COM VISOR 
EM ACROGO FUME 2.01AM DE Esp., com FECHO E CHINS 
RECUA DE TTIMS.114115X2P.T 
ORGANIZADOR DE CABOS 	 • 
CABO OE FIBRA ÓPTICA MUI:1150D° $0112511 4F0 ANTIROEDORA 
DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO • CONSUMIDO DE MODULO BÁSICO E EXTENSÕES  
ÓPTICAS E CONECTORIZADA, BASIIDOR DE EMENDA E TERMINAÇÃO ORTIGA COM 
ENTRADA SUPERIOR. MFDOAS 135X180X35MM 24 PONTOS 
RITA DE 10F_HTIFICAÇA0 TROÇO 30 MI 
CERTIFICAÇÃO) DE REDE 
ELETROFUSA0 EM CABOS OPTIG06 
CASO TELEFÓNICO CTP,APLAO 30 PAPES ATS1ALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO 
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 040015 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOCE PANEL 5040P 
ELETP.ODUTO T TIPO KANALEX OU EOUN 
CADA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 60i60093cort 
ELETROCALHA METÁLICA LISA EM 'C" 2001450X3000 REI': ALA 02 DE FABRO-AÇA° ALGAR. 
EQUIVALENTE 041 SUPERIOR 
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TAMPA PARA FIO TACADIA 200 MN FABRICAÇÃO ALGO., EOUNATENTE OU SUPERIOR 

CURVÁ-HOR MONTO 908  ANTA ELETROGALMA 200730 rim 
CURVA DE INVERSÃO PARA-ELETROCALHA 250%50 nvn 	 • 
REDUÇÃO CONCENTRICA 203X100 UM REF ALS 37 DE FABRICAÇÃO ALGAR GANALETAS. 
ELIUNALENTE OU SUPERPOR 
ELETRODUTO FLEXT/EL CORRUGADO. MC. 001 25 MM (54'). PARA CIRCUITOS TERMNAIS. 
INSTALADO EM LAJE.  FORNEGIMEITTELE INSTATACÃO AF 12/2015 
EMPADA RETA PANA ELETROCALHA 200.501no 
BLOCO MIO 
BASTIDOR PARASPIADOS MIO 
ANEL GUIA 
FIO 1UMPER PRETO LARANIA 50X2 
MODULO PROTETOR INDNIDUAL,PARA BLOCO MIO 
CABO 'TELEFÓNICO CI-SO 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO • 
CORNEOVEHTO E INSTALACÃO AF MOI! 

ETOUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS 	_ 
PARAFUSO COMOTO& néo-cii,61Ã 
CABEÇOTE DE ALUMIO° 2- 
CONDULETE &E ALUMINK), TIPO C. PARA ELEINT.POUTO DE AÇO GALVANIZADO DOI 25 MM 
11, APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALÁGÁO AF 11/2010 P 

GONDULETE DE ALUMIAI° TIPO E. FLETRODTRO DL AÇO GALVANIZADO CM 25 MM tr) 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 1150159 

ONOULETE DE ALUMIE/O, TIPO T, PARA ElETRODUTO DE AÇO GALVANIZAM 0N 25 MV 
Il.APARENTE FORNECIMENTO g ptgAukrjo AS 1112010 P 

CONDULETE DE PVG. TIPO 1.1„ PARA ELETROGUTO DE PVC 	4ÁVEL IN 32 MM (C) 
APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ar 1 guris 

SPELHO DE ALUMINO rCEGO 
CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO DE EMBUT IR • It415.10:rn _ 

• 
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0061P 

COMEPTICAS 

ANILHA 	PLASDCA COLORIDA 	PARA 	IDENTIFICAÇÃO 	DOS 	PONTOS 	NAS 	DUAS 
EXTREMIDADES DOS-CAROS JUNTO AS TOMADAS E PATCH PANEIS DE FABRICAÇÃO 

EtIERMAN OU EQUIVALENTE SUPERIOR 	 _ 	, 
07 VENTILAÇÃO COM 2 MICRO VENTILADORES 
DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - CONSTITUO° DE MODULO BASICO E EXTENSÕES 

E CONECTORIZADA BASTIDOR DE EMENDA E TERM/NAÇÃO ÓPTICA. COM  
NTRADA SUPER/OR -COM 6 PORTAS, CONECTORES LC/l C 
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CO M  BAJXA CAMADA DE COBRE. COM  CONECTOR TIPO GRAMPO 
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„NA,- CONECTOR 

BRAÇADEIRA TIPO CUNHA PARA ELETRODUTO DE 01 1/2" CO 
ABRACADEIRA GUIA REFORÇADA PARA CASES ir UMA OES DA 
PARAFUSO BUCHA E PARAFUSO 98 
PARAFUSO BUCHA E PAR/FUSO SEI 	/ 
CABO DE COBRE NU amasia - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
CABO DE COBRE NU 5014M2 • FORNECIMENTO E INSWAÇ,AO 	 -- 
PRESILHA EM LATÃO PARA FIXAÇÃO DIRETA DOS CABOS PURO 07MM PARA CABO 50MW 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM PARA PASSEIO E SUJEITO A CARGAS PESADAS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EOUALIZAÇÃO DF EMBUTIR 	COM 
BARRAMENTO E 9 TERMINAIS APROX .2SX26X10 CM 
CONECTOR PARA CABO HASTE CE AtERRAMENTOBURNDY REF  AGRO 25C26 
CONECTOR PARA CABO CABO 51MW BURNDY 	REF YG,HC 29426 	. 
IERMINAL AERLO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H 4 30CM 
El:á/RODE/TO PVC RÍGIDO 1" O/ LUVAS NAS EXTREMIDADES . 
CURVA 93 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC ROSÇAVEL, 074 32 MM OD. PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS. INSTALADA EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO A5_1212015 

FORNECIMENTO E MISTALAÇÁO DE SOLDA EXOTÉRMICÁ CABO CABO COM-CARTUCHO N. 
az E MOLDE TIPO TM CA130 31  rmy0- CABO 35rnm• 	 . 
FORNECIMENTO E INSERIRA° DE SOLDA EXÓTÉRMICA CABO•CABO COM CARTUCHO 971  
32 E MOLDE TIPO '1C CABO 3SmnA- CABO 35mm1  
HASTE DE ATERRAM-ESTO EM ACO COM 3.00 M DE COMPRIMENTO E EIN 4 581 REVESTIDA 

MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETMO NOMINAL 2" COMPRIMENTO 3M 	. 
TIPO FRANKUN aio MM, Si /ATA° CROMADO. DUAS DESCIDAS, PARA 

PROTEÇÃO DE EDIFICACOES CONLRADESCARGAS ATMOSFERICAS 
SUPORTE E SlA1ALIZADOR NOTURNO OBSTÁCULOS COM UMA LÂMPADA • 220V COM 
FOTOCELULÁ E EMPADA INC 601/V 
FORNECTMENTO E INSTALAÇÃO DE SELANTE POLIURETANO 31014L 	. 	.._ / 	.., , 	/ ... 

CONJUNTO DE ESTAIS PARA MASTRO (PARA,RAIOS) - CABO DE AÇO DE 1940" 	ESTICADOR 

CASO PP 342 50mrn• 	, 
PARAFUSO FENDIDO SPE/CE/61,T :PARA CABO DE 35SAM2 .FORNECIMENTO E 

NSTALACAO 
OU coNEOrofi DE PRESSAD / PÁRA CABO 3S11/1882 11  FORN ECIMENTO E 

NSTALACAO 
ESCAVACAOEREATERRO 643 . 	..... 

.. 	..... 	. 

V4/114 13 -11  E 	CIE VEDAÇ O, PUC, SOLD VEL, DN 32 MM /1/%1  1 ADAPTADOR-COM FLANGE 	ANEL 18.11 
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/1 	89391 
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/ 	11/  
SINAPI 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGIA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
/SRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0512018 

A0-APIADO/4 COM RANGE E ANEL DE VEDAÇÃO: FAAC, SOLDÁVEC, -1/5N 50 MM X 1 1/2 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO CUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF J26/2016 

ADAVFAOGR OOM 1PLANGBS LIVIZE81m-D1 SOLdÁVEL, 0H15 MM X2 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO 	DE 	ÁGUA 	DE 	EDIFICAÇÃO 	OVE 	POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 

IBRA/FIGROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Az_owzoie 	 , 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLOg/E1., DN 21MM X 
314 INSTALADO' EM RAMAL OU SUI3-RAMAL- DE AGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

F 1 V2014 
ADAPTADOR CURTO COM 13.01AA E ROSCA PARA 'REGISTRO, PUC. SOLDAU ECON 32/.1M X 
INSTALADO EM RAMAL ou CUR-RANAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
A's' 1 	is 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIÚTRO, PVC, SOLDÁVEL, 117-4/1-501M1.4-x 

UN 

um  

UN 

1.131 

UN 

' 
UN 

4,00 

4,00 

20-0 

948,00 

10,00 

104.00 

. 

RS 

RI 

RS 

RS 

RS 

RS 

1929 

3858 

938.103 

4,52 

603 

8,08 

RS 
, 

RS 

RI 

RI 

RS 

ISS 

2270 

4431 

- 

1139,S0 

5,52 

787 

8,50 

RI 

RI 

RI 

RI 

RS 

RI 

RI 	 - 

RS 

- 	RI 	 - 

- 	RI 
. 

- 	RS 

RI 

RI 

171 

RI 
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94,80 

178,64 
. 

339,83 

816,95 

73,70 

0564.00 1 112, INSTALADO EM PiA1MADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
. 	.. 	. 	. 	. 	 . 	. 	. 



ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PÁRA REGISTRO, PvC, NX_DÁVEL., DR 7514m 
210. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_17/2014 

BUCHA DE REDOÇÃo. Psic, SOIDÃMELON 251Am x 201111. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC. SOLOÂVEL, ON 3214M X 251AM, FORNECIMENTO iNsTALAÇÁ0‘,  

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM X 251411, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

BUCHA DE REDUÇÃO. PVC, BOLOR/EL, DN 75MM X SOMM,FORNEcsiENTO E INSTALAÇÃO 

JOELHDS GRAUS, PSC. SOLDÁVEL, DIA 25/AU. INSTALADO EM RAMAL VE DISTRIBIT 
DE ÁGUA • FORNECNENTO E NSTALACÃO.AF  13.92054 
JOELHO 48 GRAUS, PAPO SOLDÁVEL, 0e4 371Am, imeTALADo EM pflusiADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO g INSTALACAO. AP 127014 
jOELHO 15 GRAUS, RUE, SOUIPNEL, Dei 409Am. INSTALADO EM MURADA DE.  ÁGUA 
FORNECIMENTO E e/si/M.444 AF 12001i 
JOELHO 45 GRAUS, PC,SOLDÁVti, 	50M-M. INSTALADO EM .pRIDLADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTAlAÇÃO,AF 127014 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL. OH 75I11. INSTALADO EM PRUMADA DÉ ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAGÃO AF 1212014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL. Det 25mm INSTALADO EM RAMAL Ou suBRAmAL DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTAI/CÃO. AF 12/7014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL, ON 3210.1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL GE 
ACUA' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2024 
JOELHO 90 GRAUS, PVG, SOUZIÁVEL, ON SCNM, INSTALADO EM PRIMADA DE AGLIA • 
FORNECIMENTO E INSTALAC,À0 AF 1212014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL DN 7530.1. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. 
FDIMOMÉ717113E,R453ÁLAÇÃO Ar 12/2014 
TIMO RUO, soLDAVEL OH 751Ae INSTALADO EM RAMAL DE DASTRIBLIAÇÁO DE AGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 22/2014 

0130, PVC, SOLDÁVEL. DN 3210M, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF 122014 
USO, PVC, SOLDÁVEL. Ott 401.W. INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA' FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO .AF 12/2814 
TUBO, MC, SOLDÁVEL, Dei 5DIAM. INSTALADO EM PRUMADA DE-ÁGUA • FORNECIMENTO E 
NSTALAÇÃO AI 12/2074 
TUBO PVC. SOLDÁVEL Ot4351414, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO É 
INSTALAÇÃO Ar I272014 
TUDO PC, DEFOFO, 05425011/A.FORNEG:mENTO E INSTALAÇÃO 
TE. PvC, SOLDÁVEL. OH 251AM INSTALADO EM RAMAL OU SuBRAMAL DE ÁGUA • 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO 	122014 
TE. PVC, SOLDÁVEL DR 32104 INSTALADO ELI RAMAL OU.  SUEERAMAL DE AGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ar 12/2014 
TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 501AM, INSTALADO:EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO 
NSTALACÃO Ar 120014 
TE. PVC, SOLDÁVEL, OH 7510€. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO 
INSTALAÇÃO Ar 1212014 
JOELHO 93 GRAUS COM BUCHA DE LAblo. PVC, SOLDÁVEL CPI 23IALi. 2,4 iNsTAIA0/3 E 

SINAPI RAMAL Ou SUBRAMM. DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AFJ 2,7014 

JOELHO 93 GRAUS COM-BUCHA DE LATÃO. FVC, SOLDÁVEL. ON 2.5MM, X 1/2 INSTALAtX) EM 
SINAPI RAMAL OU SUO-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _120014 

L-UvA COM SUCHA-DE LATÃO. PVC, SOLDÁVEL DN 251f. M X 3.14, INSTALADO EM RAMAL 
suB-RASAM, OE ACUA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120014 
M3ERTURNFECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TU1305 t ELETRoomos ATÉ 409W  
FEcHAvENTO COM ARA3sm.RFA 
ESPuDE DE PVC PARA CONEXÃO DE BACIA SANITÁRIA C 
ENGATE FLEXIVEL EM INGX 1/2 X 31:CLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12.2013 

TUBO DE OF_SCR)A PAFT.A V DESC DE 102 
LIG BACIA RANI-FAMA METAL CROMADO DE 40IAM 
ESCAVACÃO E REATERRO 
VASO SANIXARO SIFONAtK) CONVENCIONAL COM LOUÇA BRM/CA, INCLUSO ÉONJUNT 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SAPATARIA AJUSTÁVEL • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF 100011! 	 • 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO Ar 120023 
LAVATÓRIO LOUÇA DRAW, COM COLUNA. 45 X 55CM OU EOUNALENTE, PADRÃO MÉDIO 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO Ar 127013 
CUBA DE LOUÇA 4:2141 735Cm, DE APOIO, OuAORN)A. MOO C-209 DA PREMIE:R OECOR 
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CUBA DE EMBUTIR DE AÇO. INOAÍDAVEL MEDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E 
SIFÃO TIPO CARRARA EM METAL CROMADO • FORNECIMENTO E INSTAIAÇÁO AF_12/2013 	UM 

VÁLVULA EM LIETM CROMADO ,trx 1112' PARA TANOUE 011 lAVATOR 10 COM OU SEM 
LADRÃO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AS'  122013 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 301 OU EOUNALENTE, INCLUSO ¡IRÃO 
REX:MEL EM PVC. vAIMULA METÁLICA E TORNEIRA DE ML TAL CI.KMUCO PADRÃO 14501(3 LIN• 

ORNECIMENTO E INSTALÁCÃO IS 1212013 
SABONETEIRA PIASTCA TIPO DISPENSEI PARA SABONETE vamo QQ1A RESERVATORIO 1.1 

°ALHEIRO Pi ARTIGO TIPO OLSPENSER PARA PAPEL TOALHA INT ER-FOLNA130 
PAPELÉI-RÁ 	T.P0 DISPENSEI PARA PAPEL HIGIÉNICO ROLA() 	 UN 
ASSENTO SURTAM() OE PLÁSTICO. TIPO CONVENCIONAL 
HUVDRO ELETRIDO comym CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO 

NSTALACAO 
REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM AÇASIAIENTO DECA 4000 • C43 PO CROMADO 	 LIII 
REGISTRO GAVETA3N 'COM AÇ.ABANENTO PECA 4900. C43 PO CROMADO 	 UN 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVE1, Sm', FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AR 122314 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO RCOCÁVEL. 1, INSTALADO EM RESERVAÇÁO 
ÁGUA . DE EDIFICAÇÃO /SUE POSSUA RESERVATCRKi DE . FIERAIMPOCIMENTO 

ORNECIMENTO griSTALACAO IR 1:62016 
RECSTRO DE GAVETA chuto, LATÃO, ROSCÁVEL, 'I2. INSTALADO EM RESERVACKO 
AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE DEIRNTIBROCILIENTO 	U 

ORNECIMETITO E 111STALAC.ÁO AF 632015 . 
REGISTRO DE GAVETA PAUTO, LATÃO. RÓSCÁVEE, 2112, INSTALADO EM RESERVAÇÁO 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIERNFIBROCIME7710 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 060016 
REGISTRO GAVETA 1 I12'COMACABAIÃEIITOOECA 400.C43 PQCROMADO . UR 
VALVULA DESCARGA 1112' COM REGISTRO. ACABAMENTO EM METAL CROMADO 	um  
FORNECIMENTO E STSTALA, _CAO: 
TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS /CUBA DOCOL PRESSMATIC ALFA 
TORNEIRAS PARA PIÁS COZINHA DA °moi. 11511 PERTIMI LONGA CROMA- DO 
TORNEIRA CROMADA 412' OU 14' PARA TANOUE PADRÃO MEDO FORAECIMENTO E u  
INSTALAÇÃO AR 1252013 
MACIA TURCA DE FERRO 'ESMALTADO 
VASO SANITARIO SIE ORADO LOUÇA BRANCA. PNE • VOGUE-PLUS DECA 	 UM 

LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA PNE COM coluNA SUSPENSA . ROCA VERANDA u  
BRANCO_
ASSENTOA DECA PARA PEIE 	. 

BARRA DE APOIO PINE 40 CM • JACRWAL RETA • 	 OH 
TORNEIRA ALAVANCA P71E DOEntrRESSMATIC DENEFITT CROMADO . 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OE MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA DECA COM SIFÃO 
INTEGRADO E VÁLVULA DE DESCARGA DE 3/4" 
BANCADA oe GRANITO CINZA POL.100 PARA PM oe cozoo-uk 1,50 X em IS 
FORNECIMENTO E INSTALACS.O.AF 12/7013 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0.50 % 9,611-14 ;FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF 12/2013 
CONJUNTO MOIO-BOMBA CENTRIF-00Á MOO 	Ei,.92 	SN 015 304-1.1 ARCA SCHNEIDER OU 
SIAR 
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA MOD. BC-91 50 00 - 3/4 CV MARCA SCHNEIDER OU 
SIAR 
RESERVATÓRIO ELEVADO TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA, ALTURA DA COLORA Sou, 
ALTURA TOTAL 11.3014, PINTURA INTERNA RESINA EPDX1 PINTURA EXTERNA ESMALTE 
SINIt 	TILO BRANCO- ESCADA INTERNA E EXTERNA SUPORTE PARA RIJOS, GUARDA 
CORPO EXTERNO CONEXÕES ENTRADA E SACAS. somou PARA FIXAÇÃO DA CAIXA • (I 
AGUA CONFECCIONADA EM CHAPAS COR 420 MIT/CORROSIVA CONFORME PROJETO, 
INCLUSIVE FUNDAÇÃO E INSTALAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR ARE DO FABRICANTE • 
CAPACJOADE 30000 LITROS 
RESERVATÓRIO ELEVADO TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA. ALTURA DA COLUNA 7.-04 
ALTURA TOTAL 11,30M, PINTURA INTERNA RESINA EPDXI PINTURA EXTERNA ESMALTE 
SINTETCO BRANCO • ESCADA INTERNA E EXTERNA SUPORTE PARA RAIOS, GUARDA 
CORPO EXTERNO. CONEXÕES ENTRADA E SAIOAS, SUPORTE PARI. FIXAÇÃO DA CAIXA O 1.1 
AGUA CONFECCIONADA EM CHAPAS COR 420 ANTICORROSIVA CONFORME PROJETO. 
INCLUSIVE FUNDAÇÃO E INSTALAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ARE DO FABRICANTE 
CAPACIDADE 40 OCO OIMAl 	 -o- 	 . 

4a1~~TIARA 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFERI 	MENOR OU IGUAL A I 
AR 06rs018 	 . 	 . 	. 
COMPACTACAÕ MÉCANICA. SEM CONTROLE 11111GC ICCOMPACTADOR PLAGA 403 KG) 

REAfEARO MANUAL pE kiALAS O051-075i4P-A-ÓTAWMECANdAISA -0-420.15" 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1,4.5 4,5 (CIMENTO/ AREIA MEOU./ eRITÁ '1) 
PREPARO MECÂNICOCEM/ BETONEIRA 400 LAR 07.g01e.,_ 
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FAO/MAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORGAMENTO. 
EM MADEIRA SERRADA, E•25MM.4 UTILIZACOES Ar 06/2017 
ARMAÇÃO DE PILAR CU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃOTÉRREA OU DOBRADO UT1U2ANDO AÇO CASO DE 8.0 MM- 
MONTAGEM AS 120015 
CONCRETO FCK • 2.51APA, TRAÇO 1 2,3 2,7 (CIMENTO/ ARE/A MEDIA/ ORNA 11 • PREPARO 
MEC-AFICO COM BETONEIRA 4001 AF, 07/2016 
LANCALIENTCVAPUCACAO MANUAL DE CONCRUTO EM FUNDACOES M-3 
ALCAPAO_EM FERRO 70100CM. INCLUSO FERRAGENS 	 - 
conmeAmsobi ARGAMASSA TRAÇO' 4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECAN/00 com 
BETONEIRA 400 L. MUDADO EM ÁRIAS  SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM 
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AF cermi 
IMPERMEASIUZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM PCIUMEROS 'TIPO 

CONTRARIE° EM ARGAMASSA TRAÇO 14 (CIMENTO E ARDA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEBIA 'XL APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO ESPESSURA 2CM. 
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• 
TUBO PVC. SERIE MOTRIZ ESGOTO PREDIAL OH 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM . 
RAMAL DE DESCARGA OU RMAAL DE ES0010 SANITÁRIO Ar 12/2014 

_ 	• 
TUBO PVC, SERIE NORMA:1, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENDI:AGÁ° AF 12/2014 
TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. OH 73 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADÁJX.ESCIOTO .4.NIT ÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 12/2014 	. 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL OU 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SAMITÁRIOOU VENTILAÇÃO AF 12/2014 
ASSENTAMENTO OE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM. JUNTA 
ELÁSTICA INSTALADO FM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTPREERENCIAS MÃO INCLUI 
FORNECIMENTO) AF 110017 	 . 
JOELHO 90 GRAUS, PVC SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RÁMAL De DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
AF 120014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUtiTA ELÁSTICA. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL D.E DESCA RGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
AF 12/2014 	• 	_ 	. 
jOEL.110 90 -GRAUS, P1/470, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
AF 1212014 
JOELHO 93 GRAUS PVC, subE BORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
Ar. 12/7014 • 

NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. JOELHO 45 GRA•US. 	PUC, SERIE NO 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO S./MOAM 
AF 120014 
JOELHO 45 GRAUS, PUC/ SERIE NORMAL ESGOTO PREDIM, Dfi 50 MM JUNTA ELÁSTICA 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, 
AO' 1212014 
CURVA LONGA 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL 014 40 '10M, JUNTA 
SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL OE ESGOTO 
SANITÁRIO AF 12/2014 
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL 044 50 MV.. JUNTA 
ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCAFRIA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO AF 12/2181' 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. CIN 75 IPA JUNTA 
ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA Of ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO AF 12.7014 
CURVA CURTA 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL. OH 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA CM RAMAL DE ESGOTO 
SARITÁRIO 4k4  'pot. . 
JUNÇÃOSIMPLES. RVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. OU 40 MM JUNTA SOCOÁVE-1. 
FORREM° E unnuwo LM RAMAL DE DESCAIR/3A OU RAMAL Ut ESLALMCJ 5A/0 rkoo, 
AF 112014 	 , 
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JUNÇÃO SOLES. PC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL OH 50 X 50 MM JUNTA 
ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO CARDAM OU 
vplivrÁo nr 12/7014. 	. 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC:  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO • OU 
VENTILAÇÃO AS' 12/2014 	

. JUNCAO SIMPLEiPVC,pn no X SO'LL0AbEfili-NORP.Ail EARA 'ESGOTOPREDIAL . 
JUNÇÃO SIMPLES. .PVC, SERIE R. ÁGUA PLUVIAL, DN 	00 71 75 MIL. JUNTA ELÁSTICA 
FORNECIDDEINSTALADOEM RAMA4 DE cricANINHANNTI? Ar_ 12/201A , - 	__ 
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JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORIML, ESGOTO PREDIAL. DR IDO X 100 MM JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO. E INSTALADO EM PPUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTIMCAO AF 17E2014 
TE. PVC. SERIENORMAL ESGOTO PREDIAL, OH 50 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE GESFARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12.7014 

TE, PVO. SERIÉ NORMAL ESGOTO MÉDIAS. DIÁ 100 X "00 MV JUNTA • ELÁSTICÉ, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, 
AR 12/2014 
TE PLC. SIRE•NOR14AL. ESGOTO" PREDIAL, In .100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLLIOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF„12/2014 

. 
J9EL116901  COM ANEL DE BORRACHA .401NM 
10E1110 90 GRAUS PVC, GERI NORMAS ESGOTO PREDIAL. DII 50 MA? JUNTA ELÁSTICA 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 5AI4,TÁR10 
M1212014 _ 	 . 
JOEU10 90 RAUS. MC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DAI 15 MM. JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANsTÁRIO 
AS 12/2004 	_ 
RALO MEDRADO. PVC. ON 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM 
RÁIAAL DE DEICARGA COEM RAMAL DE ESGOTO SAGITÁRIO AF_1717014 

CAIXA SIKONADA, PW, t4 1513 X 150 X SO MM. COM GRELHA CROMADA FORNECIDA É 
INSTALADA _ . 
CAMA SIE ORADA, INC. DN 150 X 185 X 75 MAL COM GRELLIA CROMADA FORNECIDA E 
INSOLADA 
CAIXA DE GORDURA EM PVC. DOMEM° MIRIM() 300 MM. DIAMETRO DE SAIDA lá 
MM CAPACIDADE APROXIMADA 15 LITROS. COM  TAMPÁ . 
MEAI) DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 117 • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AP 12/2013 
CAIXA UI PASSAGEM EM ALVENARIA DE 112 VEZ CUM TAMPA DE CONCRETO ARMADO - 
4031403130 CM  
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 07 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO: 
WX40X40 CM 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 112 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 
40X40/161CM 
CAIXA DE PASSAGEM Eu ALVENARIA DE 1D VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO. 
4031403185 CM 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 112 vra COM TAMPA DE CO//CREIO ARMADO • 
40X411/01 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 10 VEZ COM TAMPA DE-CONCRETO ARMADO - 
00X501(40 CM 	• 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE IR VEZ COM TAMPA ISE CONCHEIO ARMADO. 
6006X45 CM 	• 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA De 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO. 
50Y301150 CM 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1'2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO--
3000%55CM 
CAIXA DE PASSAGEM -EM ALVENARIA DE 1r2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO • 
800(80X80 CM' 	 • 
CAIXA DEMASSAGEM EM ALVENARIA DE 1r2 Á.7ez COMCOM TAMPA DE CONCHEIO ARMADO - 
10,3150/170 CM 
CAIXA DE PASSAS-EM EM ALVENARIA DE -02 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO • 
01033151194 
CADA DE PASSAGEM EM ALVENARIA CEE 10 VEZ CO - M TAMPA 0€ CONCRETOARMADO. 
10X10013 CM 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA -Dj-IDMEZ GOL.- COLHA DE CONCRETO ARMADO • 
151X80010 CA1 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 7 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO. 
8031803185 CM 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 10 VEZ COM TAMPA A1E-CONCRETO ARMADO. 
80XWM90 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 10 VEZ COM1 TAMPA DE CONCRETO ARMADO - 
150316031100 CM 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 112 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO - 
150)030X110 CM 	 . 	 . 	 _ 
cAlmCIEi EASSAGEM EM ALVENARIA DE I/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO • emeosncm   

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ WMA TAMPA DE CONCRETO ARMADO • 
30%801000 CM 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 13C-112 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO. 
100X10031200 CM 
ABERTURADECNAMENTO RASGO ALVENARIA 	711803 l ÉLETWODUTW ATÉ 4014M, 
FCCIMAIENTIOSOM ARGAMASSA 	 . 	. 
ESCAVACÀO-E REATERRO 	 à. 	 - 	 . 

UR IODO RS 23 10 RI 21123. RI RI RS 282.33 

UM 4700 12,04 RS 14,71 RS 191 RI 891 37 

.1` 

UN 7,03 RS 19 28 RI 73.56 115 RS RI 4712 

UM 7.00 RI 24.35 R1 39,79 RS 113 RS 205.53 

UM 0500 RI 639 RS 7,81 RI RI RI 515.46 

UH 200 RS 801 RI 832 RI RI RS 11;64 

011 2.00 RS 1101 RI 14,19 RS RI RI • 28,15 

UM 1700 RI 7,02 RI 8,58 RI RS RI 145.85 
- 

UH 5400 RI 42,62 RI 52,09 RI RI RI 2812,00 

UM 100 RI 49 64 RS 8007 RI RI RI 50.81 

UN 11.00 ;11 131,78 RS 411.31 RI RI RI 565,41 

UN 61.00 RS 118154 RI 145,01 RS RI RS 071587 

UM 200 'RS IC0,32 RI 137.62 RI RI RI 245.24 

UM 3.00 RS 11941 RI 145,95 RS RI RI 437,66 

UH 1,00 RI 151,58 RI 19261 RI RS RI 192 81 

UN 1130 RS 117.11. RI 204,23 RI RS RS 20425 

UN ECO RI 186,19 RS 227 51 
• 

RS RS RS 227,58 
- 

UN 26.00 RI 183.20 RS '9935 R; RI RS 5 183,10 
.- 

UN 4,00 R1 178,51 RI 21513 FES RI RI 863.32 

UH 9,00 RI 193,00 RI 25233 RI • RS RI 2090.97 
• 

UN 5,00 RI 203,57 R3 248152 RS RI RI 1.244,10 

UM 3.03 'RS 21;61 RI 265 30 RI • RI RI • 195.60 

UM 260 RI 244.03 RI - 29127 RI RI RI 59644 

UM 3,03 RI 257,51 R3 k 	314.75 RI RI 

RI 

 

RS 144:2S 

UM 1.03 RI 2639:0  "RI 3226* RI RI RI 32251 

311.1 3,00 RI 352.22 R1 430.51 RI • RI RI 1291.53 

LIN ECO RI 359.87 RI 452,09 175  • RI RI 412,09 

OU 100 RS 317,54 RI 47369 RI • RI RI 4E309 

UR 3,00 RI 422,85 511354 RS • RI RI 103358 

U/1"-  3.00 RI 458,15 RI 559,99 RI • RI RI 2239,96 
. - - - - - 

UM ZOO RI 521.77 RI 64531 RI • RI RI 1.292.62 

UM RS 657.9/ RI 604.23 RI 2  RI RI 51042,30 

UH 4,00 RS 904.35 RS 1.11310 RI RI RI 4 734,45 

M. 4260 RI 5.76 RI 7.04 RI RI RI 29690 

38779,3 .   RI 7123 RS 87.06 RS RI n 717,45 



<IRAR ELÁSTICA. INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO IS 9612015 	 . 	. - 

113 	 RESERVATÓRIO PARA ÁGUA CINZA DZOJTA&A EM CONCRETO ARMADO • CAP 
14.101 

1841 	93350 	 ESCAV=I  MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR  SINAP1 OU IGUAL A 1,30 

IS 4 	 COMPACTACAO MECANICA. SEM <CARROCE 006C KICOMPNjTAUOIR PLACA 401 KG) 

iei 3 	3362 	SINAPL REATERRO MANUAL 9E VALAS COM COMPAD'AGÁO MÉCANIZADMAE 54/2015 
11 4 4 	94902 	siton  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 'TRAÇO /.4.5.4.5 (OMENTO/ AREIA MEDIA' BRITA 1) 

PREPARO AECANICO COM BETONEIRA 403 L AF 07/2015 
le 4 5 	95534 	 FAORrÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO. 

EM MADEIRA SERRADA, E•25 UM. 4 UTILIZACOES AF 0512017 

SINAPI 

1647 - 94935 	NAPJ CONCRETO FCK • 2514PA TRAÇO 1 2,32.7 PREMER AREIA MÉDIM BRITA 1) - PREPARO 

ALCAPAO EM SERRO 70X7OCIA INCWSO FERRAGENS ..118044190 	
67520 CONSPURCO EM ARGAMASSA TRAÇO 13 (CIMENTO E AREOU. PREPARO MECÂNICO COM 

BETO~ 4001 APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO. ESPESSURA 2CM 
AP 0612014 

APP).E° 	•.• 18 4 17 "". e7620 	 CONTRMNSO FM ARGAMASSA TRiGT3T4 (GIMENTETE'814318), PREPARO MECÁNC43 COM 
INAP1 

REMERVATIORIC PARA Árfa-1.1111111A ve Remo ex"5-Elitoraerfleistwo 

'6 51 	93355 	s..r.upt  ESCAVACAD MANUAL DE VALA COM .PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M 

1052 	74005/1 	smpi  COMPACTACAO MECANCA SEM CONTROLE 00 GC"(CCOMPACTADOR PLACA 400 KG) 

-1875-3 - 93382 	StP1M41 REATEPRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACÃO MECAJDZADÁ. AF OW016 
• 

13 S8 	08.136 	sin.-An.  FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA Til OCO DE COROAMENTO 

MONTAGEM, 
18 57 	9495 	simApi  CONCRETO FCK • 25MPA, TRAÇO 1 2.3 2.7 (CIMENTEM AREIA MÉDIA) GRATA I) . PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA1LO° L AF 07/2016 
18.5-6 	7415714 	SITIAM LANCAMENTO/APLICACAO MANUN. DE CONCRETO EM FILNELACCES 

18 5 10 	87520 	 CONTRARIO EM ARGAIMSSA TRAÇO 14 (C:MENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
SITIAR BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO. ESPESSURA 2CM 

15 5 11 	53737 SINAPI  IMPERMEABUZACAO DE SUPERRCIE COM MANTA. ASFALTICA (COM POLIREI:D/6 TIPO 
AAP), CO Mel 

185,12 	87620 	 CONTRAPLSO EM ARI-AMANSA TRAÇO 14 (CIMENTO E AREM). PREPARO MECÂNICO COM 
SINAPI 8ETONEIRA 400 L, APLICADO EM ARFAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO. ESPESJPIA 2CM 
_ AF 0E1/2014 - 

SISTEMA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS 'CINZAS COMPACTA MODELO I X 
141 	COT151 	AÇA ICON2CRIOPP. COM  TECNOLOGIA DE LEDO MÓVEL MOLAR FABRICAÇÃO OAS BRASIL OU 

ÁGUA PLINIAL 
e9106 	"Ap. 50 PVC, SERIE R, ÁGUA PUJVIAL DN 40 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO AF 12/2014 
179578 	Am  DADO PVC. SERIE R, ÁGUA PLUVIAL:.  074 75 MM FORNECIDO E INSTALADO 

CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF 1212014 
80578 	 TUBO INC. SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL. DR 100 MIA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERT1CALS DE ÁGUAS PLUVIAIS AP' unau 
sr.„,p, TUDO FVC. SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL ON 150 MIL. FORNECIDO E "INSTAI/COO E 195110 

SINAPI 

- 90E97 	 TUBO DE PC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO OE PÁREO< MACIÇA, DR 250 MM, JUNTA 

ENCAANDRAMENTO.AF 12/2014 
60509 	 TUBO ave, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 0)650 	FORNECIDO E INSTALADO STALADO EM RAMAL DE ~In  

90890 	
9 5̀•07VTDRED Ven!CAIS DE AGUAS NINAIS AP 170014 
TUBO EX PC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DE 202 MM. JUNTA 
ELÁSTICA INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTEIRA ERENOAS • 
FORNECIMENTO E AS$ENTAIAENTO,AF 057015 

AR 

18411 	83737 	s 	NPERMEMMUZACAO DE SUPERFIOE COM MANTA AÉFAITICA (COM 176LIMEROS TIPO 

BETONDRA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. ESPESSURA 2CM 
AF 0812014 . 	 . 	• 

111.11 
ÇAIA3308.~1463033~8. 

18 5 4 	949(12 	spapi  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1 4.5 4.5 (CIMENTO) AREIA MÉDIA,  BRITA I) 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001 AF 0712010 

EM MADEIRA SERRAQA E425 MM AUTILIZAÇÕES AP 06/7017 
1858 - 02777 	 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI DE CONCRE1 

1619 	74073/7 	SINAPI ALCANCEM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS 	• 

'IP 45 -O 92777 	- ARMAÇÃO DE FILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DPCONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-53 DE 80 MM-
MONTAGEM AF 12/2015 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07E2915 
18 4 8 	711578t 	SINAPI LANCAMENTOJAPLICACÁO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES: 	•-• 

SINAPI ARMADO EM UMA EDIFICAÇAO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 1114 - 
88 12/2018 

1E1 

1677 

1873 

1674 

1875 

1870 

157.7 

1 	 , 

RI 17.11501 

Ta  
M3 50.65 R3 58,01 RI 6.5" RI RI • 'RI $367.49 

- - - 	- 
142 1389 RI 430 Ri 4.91 RS ,as - RS 87.21 

77,31 R3 ;17.01 Ri _25513 RI RI 

13 RS 211,33 RI 21565.3 Ri RS RS 182,613 

12 53,19 RS 43.35 RI 52 98 RI PS RI 2818E0 

KG 392,03 R1 739 RI 9 64 RI RI 	' RI 3776.88 

943 618 RI 273,83 RI 334,70 RI RI • RI • 2235.79 

Ma. Se „ RI " 	92.45 RI 11330 RI RI 50 ,77 
Ull ECO ,7520 RI 03,21 RI .-8 RI 3 RI 03.21 

M2 78.71 RI 2182 R3 26.42 RI RI RI 758,51 
. 	. _ - 

21571 RI 61,13 RS 74.71 RI RI PI • 2144.92 
- - 

2 24,21 RI 21,62 911 05,42 Ri RI PS 751551 
- 	- 

e.  
RI 6147821 

176.90 RI 2000 RI 68.48 RI RS RI ¶2110,57 
-• 

2 45.3e RI 4.02 RI 491 RI RI Ri 22271 

' MI
.  

, RI '1764 R$ 21,56 RI RI _ 1955,97 

013 7E7 RI 215,33 RI 28856 RI RI RS 005.23 

142 125E4 RI 4335 Ri 57.80 Ri RI RI 641.15,21 
• - 

KG 1.250,00 • Ri 760 Ri 934 Ri RI RS 136,78 

- 
21.50 RI 27363 R3 334.70 'Ri RS Ri - 7,190.05 

UN 
21.50 

75 26 RS  RI --_-10324  

- 

13  
RI 

_RI 
R3 
Ri _ 

RS - 
RI 

2 436,10 
9.121 

7003 RI 21,62 RI 7042 RI RI 2,067,18 

7011C RI 61,13 RI 747' RI 

RI

RI Ri 5962.00 
- • 

M2 79 00 RS 2182 Ri 28,42 RI • RI RI 2067.18 

' 	. 	. 
UNO 1.90 RI 127 855.76 RS 156 281.70 RS RI Ri 156201.70 

eu 1$11.4,44 
L. 5.75 RI 

• 

918 12.07 RI 
OAT- 

Ri RI 09,40 

- 261,00 RI 1400 RI 17.22 R3 RI RS 4 504.75 
- 	. 
411,90 Ri 10 34 RI 1283 RI RI RI 520279 

631,15 Ri 1635 RI, 2050 Ri RI RI 2 995.37  

795A0 RI 33-.07 RI 40'2 RS RI RI ¶1040,06 
• 

M 178.93 • RI 52.70 RI 64 41 RI RS RI 11 194,12 

M 231,50 R3 8781 RI 107.33 IR3 RI RI 24 848,80 



e9724 

69731 

80137 

89744 

61726 

80732 

81030 

r  0748 

nen 

300 
39; 

nem 

e9797 

- 39 
, 89569 

80544 
4545  

69547 

69594 

395 

Xe 

39-7 

399 

MIO 
401 

345 
63059 

92357 

92338 

' 

JOELMO OS GRAUS FAK SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, OH 40 AM. JUNTA SOLDÁVEL 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Ou RAMAL Cf ESGOTO SANITÁRIO 
AS 120014 
JOELHO GO GRAUS, MC. SERE CRIME ESGOTO PRECIK OH 50 MM. JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

121014 
JOELHO 9O 'GRAUS, MC. SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Dm 75 mi; JUNTA ELÁSliCA 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANT/Alo 
AF 120014 
JOELHO OD GRAUS. PVC. SEDE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 101 um JUNTA ELÁSTICA 
FORNECIDO E INSTALADO EM ~AL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANA MIO 
AF 12,014 
JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL LIE ESGOTO SANITÁRIO 

12,2914  
JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORmÁl , ESGOTO PREDIAL DN ND MM, JUNTA ELÁSTICA. 
FORNECIDO E INSTALADO DA RAMAL DE DESCARGA 04) RALEAI DE ESGOTO SANITÁRIO 
AR 120014 
JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERE NORMAL ESGOTO PREDIAL DAL 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. 
FORNECIDO RIA 2E:ri? E INSTALAM EM RAMAL DE DESCARGA Ou RAMAL DE ESGOTO SANTÁRAD A  

JOELHO 45 MIAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DM 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA/ETÁR40 
AF 12/014 
JOELHO 90 GRAUS, PC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 014 150 IAM, JUNTA ElÁsTica 
FORNECIDO E NSTALADO EM SuBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO A7,120014 

• 

JOELHO 45 GRAuS, MC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 200 MM 
JOELHO 45 GRAuS, PC, SERIE NORMAL. ESGOTO; PREDIAL, D7/ 050 MM 
UNÇÃO SIMPLES, MO, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, ON 75 X 75 0.491 JUNTA 

ELÁSTICA. FORNECI& E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILACÁO ÁF 120014 
IMOD SOADOS. PVt. SÉRIE NORMAL E30010 PREDIAL. DO ELO X 100 MA. JUNTA 

ELÁSTICA. FROF  NRE40O9)024  E INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAMA. DE ESGOTO sAmeo A   

UNCAO SrMPLES, MC, DN y 50 MM. SERIE NORMAL PARA E_SGOTO MEDIAL 
JUNÇÂO SIMPLES PC, SERE R. ÁGUA RAMAL. OH 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA 

ORIEgnDO E INSTALADO EM FLA,MAI.DE  ENCAIIIPHIAMENT0 AR ;mu 
UVA SIMPLES, PVC, SERIE R. ÁGUA PLURAL, ON 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
NSTA.LADD EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AS I ZOOU 
UVA SIMPLES, PK, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DA 50 MM. JUNTA EIÁSTICA FORNECIDO É 

INSTALADO EM RAMAL DE ENC,AMIMEAmENTO AR 132014 
IIVA SIMPLE_S, PVC, SERIE R. ÁGUA PLUVIAL 0H15 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E 
NATA/ADI/EM IMMALEIE.ENÇAMINIIMIENTO AR 17/2014 
UVA SIMPLES. PC. SERIE R, ÁGUA PLURAL D74 He 9 JÚ 

	

04, 	NTA-iLÁsTiCA. FORNECIDO E 

	

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AS 12/7014 	 _ . 
GRELHA FLE7Jvq. DE PIE. 754A7 
DADHAFÉ-EXTvEL DE PC ;1030.0.1 
CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA DE ir/ VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADOL-80/160XJY3 
CM 
CAIXA DE ARDA EM ALIENARIA DE Ia VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80010M0 

CAIXA DE MEIA EM ALVENARIA DE 1/1 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 
Cm .COXICOXICe 

CO/IR 

COMP 

'ComP 

COMA 

COMP 

31HAD 

Cr= DE Ce/IMIATZA 

TUDO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA, DA 65 (2 tal, CONDIn 
SINAL" ROSOuEADA waTALADO EM REDE DE AUMENTAÇÁO PARA HIDRANTE FORNECIMENTO E 

INSTMACÁO AC 1201715 
TUBO oe AÇO GALVM117:ADO CC44 COSTURA. CLASSE MÉDIA. DA 00 (3": CONEXÁO 

SINA,' R090UEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HERANTE • FORNECIMENTO E 
1751AMCÁDAR 12r5013 - 

OH 100 RS 5,17 RI $ 3; RS • RS • 1.1 . 6.31 

UN 10.03'  RS 081 RS 6.37 RS - RS . RI 83 20 
4 

UN 42.00 RS Met RI 14,19 RI - RS • RI 595 96 

UN 53.00 RS 1531 In 15,71 RS • FM • RI 99263 

UH 2.00 RS . 562 RS 7.11 RI - RI • RI 14 22 

.. 	 - 

UN 2080 . RS 725 RS 5,e9 RS • RI • RI 231.14 

104  9500 RS ¶230 RS 15,03 RI • RI . RS ¶ 427 65 

.. . 

UN 135,00 RI 15.37 RI 15.78 RS - RI, 2 536.30 

UN 1400 RS 42.87 RI 52,40 RS - RI RI .. 	733.80 

UN 2,90 11.$ Lt0,8e RI 223,53 RS E._ , RI RS 447,03 
1411 RS 321.91 RI 393 47 .RS - RS RI 393 47 

OH 2,00 RS 10.39 RS 20,03 RS • RS RS 4006 
_ . 

LM 6,00 RS 28.52 RS 34.85 .195 - RI RS 209.10 

UN 2.00 RS 1523 RI.  1083 PS RI RS 

UN 6,00 RS 38.10 RI 4656 RS RS 372 46 

UN 1.00 'RS 4,82 RI 5119 RI :. RS RI 5.130 
- .. .. 

UN 5,00 RI 5,50 RS 794 RI • RI RS 73.e2 
... 	. 

101 RS ' 	9.70 RI 11115 RS • RI RS 5921 
_ 

LII 8.00 RS 12,08 RI 14.78 RI RI RI 116,06 

UN 471Z•  . - Sts 17,29 AS .-- 21 13 1:11 RI RI 881 46 
OH 5200 _. RS 129 RI 21,13 RI ._ RI RS ¶089,78 

1.14 4,0) RS 21705 Ri 26530 RS • RI RI 106120 
. • 

ti4 4,00 RS 352.22 RI 430,51 'RI RI RS . 	1722.04 

0.00 • RI 533.05 RI 13154 RI RS PS 3 909 24 

u„-^- 
CIO RI 747.95 RS 914,21 RS RI RI 5465 26 

4,00 1044,81 RS 1271,01 RS RS RS 510t26 
Ut 23.00 

RR: 

7.59,20 RS 194.5ó RI RI 
! 

_ 
4 

RS 4 AT5 0? 

Uri 23,00 RS 225,74 RS 277,14 RS RI RS 6 314,22 

uà 499130 R$ 71.23 RS 67,08 RI RI RI 43142,114 
X 

UH 900 RS . 848,01 RS 780,61 RS RA RI 7 10519 

. .. . 

1T.94839 

RS 61.73 Ri - IA 112.93 50,51 RS RI 6 969 31 

'1 ^ 	• 

RS M 119.30 RI 05,26 RI 60,89 9600,91 

is 7.0 

II 7 9 

18 7 12 

18.713 

18 71.4 

i8 7 15 

E 7 15 

.18 7 17 
1,8 7.18 
Ni 7.19 

Te 720 

167.21 
15 7.22 

16 7.25 

lis 724 

18 725 

157.2$ 

IR 7.27 
18 3•1$ 
IS 729 

161.30 

18 7.31 

182 32 

18.7.33 

IS 731 
18 7.35 

I8730 
18 7 37 

19.1.2 

&MAM 

Sim ÁPI 

S3NAPI 

SAAR, 

$R APÉ 

SINAIN 

SINALA 

SAIAM 

SINO, 

COMA 
COMA 

• 
mune 

SINAP1 

COLHI 

SINAI" 

SINAPI 

SINAP1 

SINA,' 

SAIAM 

DOMP 
-c,04.0; 

COMA 

COMP 

COMA 

CAMA DE AREIA EM ALVENARIA DE II? MEL -COM 1.54-PA DE ebitC Fit10-AF 00~5 • 
091;1981115.9 2•1  

CUM DE AREIA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 
2051,20x1,e0 CM 	 • 	' 

gAIXA DE AREIA EM ALVENARIA DE  In VEZ COM GRELHA METÁLICA •ROLSOX30 
CAIXA DE AREIA Em ALVENARIA DE 1/2 VEZ COAI GRELSAUETÁLICA• e0Xe0X80 CM 

ESCAVAÇÃO E REATERRO 
COCA DE Lano EM ALvF_HARIA TIJOLO MAGICO. REVESTIDA Cf ARGAMASSA-DE CIMENTO E 
AREIA 13 SOARE LASTRO DE CONCRETO 1004 E TAMPA DE. OCCRETo Afame 

u..  



6,12 RS 

RI 	0)6 ps 

RS 	1,47 RI 

BI - 	00 :RI 
RS 	5082 'RS 

RI 	mai as 
aS ' 30.07 RI 

'RI 	zess RI 

RI 	55.34 RI 

RS 	7076 RS 

77.25 RS 

101.48 RI 

RI 	37.48 'RI 

RI 	14014 RI 

RI 	34.74 RI 

RS 	, 52.28 RS 

RI 	105,91 as 

R$ 	17042 RI 

920.93 Ri 

RI 	238 82 RS 

RI 	385.62 as 

RI 	9505 RI 

RI 	93.41 RS 

112.59 as 

RI 	108,77 RI 

RI 	246.0) RI 

RS 	20048 R5 
RI 	7 964 P3 RI 

RS 	121.24 RI 
RI 	404 71 RS 

RI 	132,95 RS 

RI 	1003 RS 
RI 	51 50 RS 

RI 
RI 	5 50 RS 

RI 	119,41 RI 

RI 	11.16 RI 

1,78 RS 

1613 	94473 • . - - COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSOUEADA. ON 65(2 1/2). 
spiApi  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO F INSTMAÇA0 AF_057016 

19 1 4 	94475 	 COTOVELO 90 'CBADS, EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSOUEADA 1DN 60 (i), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EOWCAÇÁO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/DBRCCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AI' 00)2011 

19 1 5 	9478 	 TE, EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO RO-93UEA0A OH 65 O 1171, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE Pr5SSIIA RESERVATÓRIO DE 
FIBRATIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016 

2920 	94479 	 TE. EM ("ERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSQUEADA. 071 80 (3), INSTALADO E 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AI' 0157016 _ _ 

- 1917 	402 	 BUGRA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. Da 1/2" • FORNECIMENTO EINSTALACAO  

19 'e 	- izási 	UNIÃO. EM FERRO GALVANIZADO, DE 90(3'). CONEXÃO ROSQUE/DA INSTALADO EM ETE 
CE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1212015 	 UM 	2,00 

2929 	94468 	 NIPLE, EM FERRO GALVARIZADO..00NEXÃO ROSOUEADA DR 85 (2 lin INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORK) DE UlI 	• 6.03 
FIERAMBRCCIMENTO FORNECIMENTO C INSTALAÇÃO AF 06/7018 

19.110 	94470 	 RIFLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO RO.SOUFADA, DE 50 (3). INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE UM 	,1,03 
FIE~BROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAID. AF  0612016 	, . 

1 19 	11 	403 	 CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REEI 1 1/2' - • FORNECIMENTO E 	 1.03 

SINAPI 

SINA!" 

COMP 

19.1 TO 	94499 	 REGISTRO DE GAVETA BRUTO:LATÃO. 170SCÁVEL. 7 I42...INS1 ALADO EM RESERVAÇÃO 
SINAPI AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 	 1.00 

191 17 	400 	COMP ADAPTADOR STORZ, ENGATE RAPIDO 1 I/2" Til 1/7. EM LATA° 	 UN 	1.00 
19 116 	94500 	

- 	
asersoso DE GAVETA BRUTO, LATÃO, POSCÁVEL, 3, INSTALADO EM  RESERVAÇÃO O 

SINAPI AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 	UN 	2.00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ni mos 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 0312016 
19 1 19 	741E971 	 REGISTRONALVIEA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATA0 PARA HIDRANTES DE 

INCÊNDIO PREDIAL ON 2 112. COM  VOLANTE. CLASSE DE PRESSA() DE ATE 200 PSI 	UM 	1.00 API 
..• FORNEOMENTQE1N~ _ 

19.1120 	73/95/1-4 	51,,A,,, 0/SIMULADe RETENÇÃO HORIZONTA-L-10 DOAM (h • POPPECIMENTO E INSTALAOD 	UM 	ECO 
.. 

19-1 11 	73793IE 	SINAIS VÁLVLELA OE PE COM CRIVO 0 -24111( (31. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 	 LII 	190 ... 
COMP BOMBA DE INCENDE] TRIFASICA 15 CV COM ENTRADA DE 3' E SAIDA D€2 Ur 	 100 

TiVIORES  
191,1.211,  4051 ale 
190-1 	71553 	SINAPI EXTINTOR DE POS 4)16. FORNECIMENTO E rNSTALACAO 

	
6,00 

1022 	725ss 	somni EXTINTOR DE C01 3150• FORNECIMENTO E INSTALACAO 
	

9,30 
2923 	73775/2 	soam  EXTINTOR INGEREM° AGUA.PRESSURIZADA SE INCL SUPORTE RARFOF CARO 	 7,00 

compterA FORNECIMEN10 E COlOCACAO 
092 4 	 E 407 	COMP SINALIZAÇÃO INDICATNA PARA EXTINTOR EM PARED COILd LEIAUTE 	 1.11 , 22,00 
0925 • 	 COMP DE:AUDIÇÃO INDICATIVA PARA EXTINTOR NO PISO 90X711CM, CONE DETALHEI 	 LII 	12.00 
19215 „. ... Md 	COMP S041,12ACÃO INDICATIVA PARA muybuTrç EM PARECE. cora DETALHE (SETA) 	 IJN 	9.00 
192 7 	:06 	COME' SINALIZA AO INDICÁTIVA PARA HIDRANTE NO PISO CONE DETALHE 90.490CM 	 UM 	9. 

~EMA DE 	

00 

ME& 1:11141 T -7.144..2... 
1931 	411 	COMP CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 4111(411440CM 18,00 

	

. A 	

- O 

cow, ELETROCUTO DE PVC RIG1C0 ROSCAVa OH 40MM (I 1/7-j INCL COMERDES - 19 3 1 	411 
	

235,00 
FORNECIMEO E INSTALACAO_ 	_ 

CMP 	

NT DE 
	 1E6.00 1933 	413 	 ELETROCUTO 	PVC RIG100 - EITICÁVEL LIN 2014M1  (3/4')4') INCL CONFIE/FS. 

FORNEC1VEHTO E INSTALACAO 
193 4 	92869 	SINAIS CAIXA RETANGULAR 4" X 7 BAIXA (0,30 M DO PISO) METAUCAL INSTAI/DÁ EM PAREDE- UM 	181.00 

FORNECIMENTO E INSTALACÃO Ar 17/2015 • 
.19 3 5 	39209 	SIMAPI ARRUELA EM ALUM0110,COM ROSCA DE 3/4', PARA ELETRODU10 . 	 102,60 
2938 	91924 	SIN.API CABO DE COBRE FlEXTVEL ISOLADO, 10 MIE, MCI-CHAMA 450750V. PARA CIRCUITOS LI 	239500 

TERM1NMS • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR 11/2015 , 	•. - 	- . . . 
19 3 7 	414 	COMP CABO DE CORRE FLEXIVEL ISOLADO BUNDAD0,1X1,5 MIAI 	 M 	41009 
191.6 	415 	comp  BOTOEIRA UGACIESUGA PARA ACIONAMENTO DE ALARME OE ENCENE/10. TIPO LIEBRE O UM 	21,00 

MORO' 
193.9 	416 	COMP DOMADOR MANUAL DE BOMBA DE IRCENDIO TIPO 'QUEBRE O VIDRO" 	 UN 	10.03 

19 3 10 	417 	COMP LUMINÁRIA AUTONOMA TIPO LED 40 WATS COM BATERIA I2V 	 UM 	5400 
19 3 11 	410 - COMP ALARME TIPO SONOROVISUAL DE 17006 	 690 

13/500 RS RS RI I 651,64 

03.81 RI RI RI 1 125E4 

04,42 RI RS RS Duces 

.12403 RI RS RI 06871 

45.80 RI . RI RS 310157 

171,29 RI RI RI 341,513 

42,413 RI RI RI astee 

03.87 RI RS 	 • RS 127,74 

129 49 RS RI 	 • RI ,111/49 

21930 PI 	- RS RI 21920 

1 125 61 RS RS 	 • RI 10100,49 

28948 Ri RI 26948 

324 66 RS RI RS 324,156 

' 11823 RI RI R 118,13 

114,17 R/ RI RI 11417.  

131,51 RI RI RI 275,22 

20518 RI RI RI 

33028 RI RI 	 - RI 150,25 

252 38 RS RI 	. 252,38  
9 759 94 ailineeFTS RS alouram  

MB 19 RI RI RS 1189.14 
494137 RS RI 4452.03 

160,03 RI RS RI 1120.42 

12 25 RI RI RS ?raso 
8294 PS RS RI 131468 
;1,15 
62 94 

RI 	
- - RS - R

• R: RS 
RS 

11025 
566145 

145.95 Fs RS 	• 	 • RI 2627,10 

13134 RI RS 	 • RI 3205,40 

9,40 RI RS RS '37568 

7.16 RI RI RS 1 104 26 

0.31 RS RS RS 	. 52,52 

, 1,79 RI RI 	 • RS 5 003 05 

.5.94 . RS PI 2462,92 

89,45 RI RI 1 517,90 

64.45 RS RI 	 • RS 694.50 
413.53 RI RI 	 • RI 2.512.61 
53.43 RI 

SINAPI 

SINA"' 

SINAPI 

COMP 

NAPi 

24,00 

02.06 

2.00 

7.00 .• 

790 

SINAPI 

SINAP1 

¶9:212 	404.1 
19,113 	96765 

10 1 14 	711821 
19 1 15 	405 

COMP 

CORTE.  
INSTALACAO " .. . 
ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA DE CONCRETO 7 	 LIII 	103 a  
ABRIGO PARA HIDRANTE. 90X80X1704, COM REGISTRO GLOBO ~GUIAR 45. 2 1/7, 
ADAPTADOR 510177 2117, MANGUEIRA CE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 ICEI 07 E 	 903 
ESGUICHO EM LATÃO 1.117. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AI' 062017 	

, 
 

CAIXA DE INCENDO60%75%17CM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO  
TAMPÃO CE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCRIÇÃO 'HIDRANTE•• 70X00CM 	UN 	1.00 
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19 3 17 
19 3 13 
J9 3.14 
19 3.15 
19 3 14 

193.17 

.19 3.18 

4-19 
420 
421 
422 
423 

424 • 
o 	_ 

coina 
C01/P 
C01.011  
comi,  

COMP 

COMP 

'COUP 

DETECTOR DE FUMAÇA octorum UM 
UM 
UN 
UN 

UN 

UN 

UM 

11700 
5,00 
1,00 

430,00 

4800 

6,00 

1.00 

, 

. 

Ri 
RR: 

RS 

Ri 

RI 

RS 

*665 
451 67 
151,77 

71,05 

2196 

_ 1008,14 

RI 
RI 
RI 

RI 

RS 

R/ 

57,02 
55207 
15550 
26.80 

RIOS 

7600 

I2322 

Ri 
RI 
RI 
RI 

RS 

RI 

RI 
_RI 
RS 
RI 

RS 

RS 

1331  

• 

Ri 
RS 
RS 	. 
RI 	. 

RI 

RS 

FM 

'6 871 34 
2.70035 

0510 
J.011130 

1.215.58 

161,111 

1 232.24 

m600to REPE • ruChi MERCAT91681.485 
DETECTOR DE CEOR tERMOMELOcEETREO — 
PIACApoyNouzArÁo as-ocanxo aw INSCRIÇÃO ;SAIDE• SAIDA FINAL 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRIUCO COM usscsoçAd "OAILIK • DIREÇÃO EM UM A.  DAI 
FACES 
PLACADO SINALIZAÇÃO EM ACELICO COM INSCRIÇÃO "SLIDE • DIREÇÃO EM AVEIAS AI 
socos 
CENTRAI DE ALARMEE4DERECAVL PARA 26 CIRCUITOS DE ADORADOR 

M INSTRUÇÃO DE aa 040 Ri 1 bn,s1 

20 I 

202 
70 3' 

204 
205 

20 6 

200 7  -28 
209 
20 ID 

92275 

02287 

, 427 
02299 

- 428 
4E9 

432 

SINAF1 

C011P 

-SERPI 

COMP 

S1NAPI 

COLIP 
--00/6; 
COUP 
COMP 
COIAP 

TI.30 EM COME 11,GICK3, DM 22 CLASSE E, SEM ISOUMENTO, INSTALADO EM INUMADA 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO.AF  12/2015 
ÇONECTOR BOLSA - PONTA 2214NI X 3/4- 
COTOVELO DE COBRE. 90 GRAUS SEM MEL 13E SOLDA, OH 22 	INSTALADO EM 
PRURADA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR 129015 P 

ML 

.PC 

PE 

PÇ 

PC 

PP 
PÇ 
PC 
PC 
PC 

30,00 

2,00 

760 

1,00 

IDO 
200 
200 
1.00 
7,00 

RI 

RS 

RI 

RI 

lif 
RI 

. RR: 

RI 

19„M 

5,95 

8,21 

11.34 

10,85 

1.1.42 
3613 
21,01-  
22,01, 
2161, 

RS 

RI 

RS 

FIE 

-FIS 
RI 
145 
RI 
RS 

RI  

2400 

727 

1003 

1329 

13,95 
4405 
26 41 
26,41 
20.41 

RI 

RI 

RI 

RI 

RS 

RI 
RI 
RS 
Ri 
34S 
RI 

Ri 

RI 

RI 

RS 

PI 

RI 
RS' 
RI 
RI 
RS 
Tos 

RS 

, RS 

RS 

RS • 

PS 

RS 
RI 
RS 	- 
RI 
RS 

770.00 

70.21 

13,M 

26.58 

13 95 
88 32 

?SE 
52.82 

COTOVELO BOLSA -BOLSA COM ROSCA INTERNA 1520 WM X Ia" 
IE DL COBRE. 5111 ANEL DE SOLO 13, ON 72 MM, INSTALADO EM FIRUMAD* • 
FORNECIMENTO E INSTALACÀO. AR  12/7015 P 
TE COM ROSCA FEMEECENTRAL, DE REDUÇÃO DE á zor XX 22 RR 
3/4.1/1.11A LE ESFERA DE 3.34" 
REGISTRO RÁPIDO 17.20 TERMINAL 11.81,04/MANGUEMA-DE 3M") 
REGULADOR DEALTA PRESSÃO61i REGULAdEM EXTERNA 314' NPT IX MV HM 1 
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO GLP 

LOALOR 1131AL DO ORÇAMENTO WICIAL RI imanas° 
BIONIC,134 DECRESCI:108 as 102.71111,47 

"ora ACRESCERA 4 1115/~11 ~CM OXTRACOMTRATUMS Ri 411 M2.49 

VALOR DE CONTRATO ATUALIZADO RI 9.145.01.42 

VALOR A 1ER MINADO Ri 226756.02 

kin Boa - V. de Janeiro 001020 

' 

• 

1 



• 

• 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 	 . 	 . 
LOCAL: AV. PLANALTO, SIN. • .ID. PLANALTO • ÁGUA BOABAT 
REF: SINAPI MAI012018 DESONERADA 	 •'' 	

, 

EMPRESA EXECUTORA: Má CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 	, 	• 	 . 
CONTRATO: 089/2019 

COMPOSIÇÃO COM BASE NA SINAPI 90881 

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO. COM  30 CM DE DIÂMETRO. ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO. CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) 

• 
' 	Tipo Código - 

Descrição UnIdede 
Coeficiente 

Composição 
90881 - 25cm 

Coeficiente 
Ajustado • 30cm 

Custo Una. Planilha de 
Referencie 092(iI8 

desonerado 

. 
Custo Total 

Imano 	 , 38404 
• 

CONCRETO, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1 SLUMP e 130 +1- 20 
PM EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 
O 05280 006336 RS 	 348,30 RS 	22,06 

Composição 906130 

. 

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, 
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, OMmETISO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA 
INSTALADA DE 137 IIP:MESA ROTATIVA COM TOPOUR 1¼tAooth40 DE 30 KNM - CHP 
DIURNO AS 06/2015 	• 	 1 

CMP 

0 03460 004152 RS 	 230,33 RI 	9,56 
Composição 

) 

90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO AconusDO. 
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM POTÊNCIA 
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TOROUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI 
DIURNO AF 062915 	 • CHI 0,02806 0,03360 RS 	 88 15 RS 	2 ,96 

Intuam 41998 
. 

TUBO DL REVESTIMENTO EM ACO CORPO SCHEDULE 40 PONTEIRA SCHEDULE 
80. ROSOUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO. DIAMETRO ler (310 MM) 
(COLETADO CAMA)' 00020 0,00020 RS 	 784,92 RS 	0,15 
Valor total dos itens extracontratuals da composição sem BOI RS 	34 73 
BOI da Administntção utilizado na Planilha da Referende • 28.35% 
Valor total dos Itens extracontratuals da composição com BOI RS 	44,57 
Desconto global da planilha vencedora 14,18875% 
Valor total dos Itens extracontratuais da composição com em e desconto 
global 	1  RI 	38,24 

ITENS A EXISTENTES EM PLAMLHA 

Tipo 
• 

Código Detorlçao Unidade 
Coeficiente 

Com 
90881 - 26cm 

Coeficiente 
AjuMado: 30cm 

0,02200 

Custo Manilhaposição 
Vencedora 

Custo Total 

Composição 95292 TRANSPORTE COM Cfl.IINNAO BASCULANTES MOEM RODOVIA COM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO DMT 2% A 400 M 	 It 

' 
M3 0 01840 RI 	 300 RI 	0,06 

Composição 74010/1 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 
6,8%S3/113T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 12811P. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
1 7 A 2,6 M3. PESO OPERACIONAL 11632 KG 

M3 
0,06140 

e 

0.07368 RS 	 1,33 RI 	009 
CW00514)40 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPI EMENTARES H 0,84620 1,01544 RS 	 1416 RS 	14.37 
Composição 95957  SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO 

DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO H 005280 0,07512 RS 	 112,31 RI 	8,43 

i Valor total dos itens contratuais da composição sem BOI da planilha 
vencedora RI 	. 	22,95 
BOI da Planilha Vencedora 22,23% 
Valor total dos Rena contratuais da composição com BOI da planilha 
vencedora 

. 
RI 	2805 

Total de composiçào 	 RI 	68,29  

. 	 • 

Água Boa. MT. 30 de Janeiro de 2020. 
. 	 . 

.. 	 / 
_ 

. 

, 	 • 
.. 

ALINE 	, VARETTO 	• 
ENG' CIVIL CREA MT 032911 	 . 

- 	 , 	' 



OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DE AGUA pot, 
LOCAL: AV. PLANALTO, S/81. -JD. PLANALTO • ÁGUA BOA/MT 
REF: SINAPI MAIO/2018 DESONERADA 	 " 
EMPRESA EXECUTORA:.  MJ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA • 
CONTRATO: 089/2019 	 4. 

COMPOSIÇAO COM BASE NA SINAPI 95445 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÁMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTINUO HELICOIDAL. AF_10/2016 
ITENS JÁ EXISTENTES EM PLANILHA 	 '' 

Tipo Código .Descrição Unidade 
Coeficiente 

Composição 
95445 

Custo Planilha 
Vencedora 

Custo Total 

Composição 88238 	'AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES , 	H 0.03000 R$ 	 13 47 R$ 	0,40 
Composição 88245 	. ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02610 R$. • 	173$ R$ 	045 
!inumo 39 ACO CA-60. 5,0 MM, VERGALHAO KG 1700000 R$ 	 3,62 R$ 	3,62 

, Valor total dos itens contratuais da composiçãp sem BDI da planilha 
vencedora R$ 	4,47 

. BOI da Planilha Vencedora 	• 22,23% 
• Valor total dos itens contratuais da composição com BOI da planilha 	: 

vençedora R$ 	5,46 
Total da composição_: 	 - R$ 	5,46 

‘ 
1 

Apua Boa-- MT. 30 de Janeiro de 2020. 
1 	

: ALINE 

• 

(.% 

. 
-' 

F 	ARETTO 
ENG° CIVIL CREA MT 032911 _ 



OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 	 •. 
LOCAL: AV. PLANALTO, S/N. - JD. PLANALTO - ÁGUA BOA/MT 	 . 	 . 
REF: SINAPI MAIO/2018 DESONERÁDA 	• 	. 	

• EMPRESA EXECUTORA: Mi CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
CONTRATO: 089/2019 	 I 	 • ' 

COMPOSIÇÃO COM BASE NA SINAPI 95577 
. 

• MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 
ITENS JA EXISTENTES EM PLANILHA 

Tipo 

— 

Código Descrição Unidade Composição 
95577 

Coeficiente . lha Custo Plani 	- 
Vencedora 

Custo Total 

Composição 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 0,08000 R$ 	' 	13,47 R$ 	1,07 
Composição 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES li 0,07000 R$ 	 17,35 R$ 	1,21 
Composição 92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015 KG 	' 1,00000 R$ 	 4,2 R$ 	4;25 
Immo . 	337 '1  ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02000 R$ 	' 	7,39 R$ 	0,14 

• Valor total dos itens contratuais da composição sem BDI da pla9ilha 
vencedora 125 	6,67 
BOI da Planilha Vencedora 22,233/0 

-Valor total dos itens contratuais da composição com BDI da planilha 	I 
vencedora 	 . 

, 

"  
, 

R$ 	8,15 
Total da composição 12$ 	8,15 

Agua Boa - MT. 30 de Janeiro de 2020'. 
. 

- 	 ' 	 , 

. — 

ri  

- 

ALINE 	,VARETTO 
ENáa  CIVIL CREA INT 032911 

- 



OBRA: CONSTRUÇAO DO NOVO FóRUM DE ÁGUA BOA 
LOCAL: AV. PLANALTO, S/N. - JD. PEANALTO - ÁGUA BOA/MT. 	 • 
REF• 	SINAPI'MAI0/2018 DESONERADA 	 , 

EMPRESA EXECUTORA: Mi CONSTRUTORA DR OBRAS LTDA 	 , 
CONTRATO: 089/2019 	• 

COMPOSIÇAO COM BASE NA SINAPI 98228 

ESTACA BROCA DE-CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 - 
ITENS JÁ EXISTENTES EM PLANILHA 

" Tipo Código Descrição_ .  Unidade 
Coeficiente 

Composição 
98228 

Custo Planilha 
Vencedora 

Custo Total 

Composição 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62100 R$ 	 17,45 R$ 	10,83 
Composição 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES il 0,81100 R$ 	 14,16 R$ 	11 48 
Composição 92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM 	. 

ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES. AP- 12/2015 	. KG 1,85100 R$ 	 , 	425 R$ 	7,86 
Composição ' 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016 0,04300 R$ 	 248,69 
- 

R$ 	10,69 
Valor total dos itens contratuais da composição sem BOI da planilha 
vencedora • R$ 	40,86 
BDI da Planilha Vencedora 22,23% 

. 
Valor total dos itens contratuais da composição com BDI da planilha 

• 
vencedora 	, R$ 	49,94 

. 	 Total da composição R$ 	49,94 

- 

Água Boa - Min 30 de Janeiro de 2020. 

/- 
_ 

	

ALINE 	VARETTO 

	

ENGa CIVIL 	REA MT 03411 



• 	nEngevix  
ENGENHARIA E PROJETOS S.A. 

-Ref: EGVP00351/00-30-CE-0021/20 FlOrianópolis, 05 de fevereiro de 2020 

Ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Departamento de Obras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Rua C, s/n — Centro Político Administrativo 
Cuiabá — Mato Grosso 
'CEP: 78.049-926 	

RE;;Cabid0 
• 

Atenção: 	Diogo Gonçalves 	 Ass. 
Diretor do Departamento de Obras 

	
Depto. Obras oder Judiciário 

Assunto: 	Ordem de Serviço número 09/2020-DO 

Prezado, 

Nós da empresa Engevix Engenharia ,e Projetos S/A, detentores do contrato número 
12/2019, cujo Objeto é o apoio técnico compreendendo atividades técnicas nas áreas de 
engenharia e arquitetura, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização de obra e 
serviços de engenharia no âmbito do Poder Judiciário, 'tendo em vista q aperfeiçoamento 
da prestação do serviço, e no uso de nossas prerrogativas, conforme Ordem de Serviço 
número 09/2020 — DO, passamos a relatar. 	 • 

Conforme solicitação, feita pelo Departamento de Obras do Tribunal de Justiça, realizou a 
vistoria no local," no período de 27 a 31 de janeiro de 2.020, onde irá abrigar a nova sede 
do Fórum da Comarca de Água Boa. Resultando na confecção clé um relatório técnico, na 
qual descreve as atividades que estão sendo desenvolvidas, as correções que devem ser 
feitas, e as recomendações a para empresa MI Construtora de Obra Ltda. 

• 
O profissional que elaborou o juízo. técnicá da viStoria foi o engenheiro civil Marcus 
Vinícius Camargo Dias. 

Segue, anexo, o relatório de vistoria téCnica ( EGVP00351/00-30-RL-0175 ). 
• 

Ressalto que em via digital, o arquivo se encontra nb seguinte endereço: Departamento 
. 	de Obras — Outros ( Wsrv-arbuivo-01  ) (Z:) > ENGEVIX > DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 

DE OBRAS > 5.0BRAS EM ANDAMENTO > Obra do Novo Fórum de ÁGUA BOA > 
atórios Técnicos- > c VP00351/00-30-RL-0175. 

amente. 

atik/.0 11(k 

Enge ix Engenharia e Pr, 
Cláudio Gonçalves Prata,  
Engenheiro Civil 	, 

os S/A 

GLdAG/CGO 

ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A - Rod. SC 404, n° 440 — BLOCO B — Itacorubi - CEP 88034-050 - Florianópolis-SC 
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• 
1 - OBJETO

. 
 E DADOS GERAIS 

O objeto deste Relatório de Atividades EGVP00351/00-30-RL-0175.  é a apresentação do 
desenvolvimento da obra do novo Fórum da Comarca de Água Boa, no período de 
27/01/2020 a 31/01/2020, conforme Ordem de'Serviço 09/2020-D.O 

Descrição da Unidade' 
O Fórum da Comarca de Água Boa será composto por quatorze ,blocos onde encontramos 
blocos corri vara criminal, varas civis, tribunal do júri, administração do fórum, recepção, 
arquivos, central elétrica, guarita. A estrutura da edificação será em concreto armado, 
desenvolvida em blocos típicos, que permitiram segmentar as necessidades do Fórum em 
ambiente projetados para cada tipo de demanda especifica, porém, compartilhando a 
infraestrutura presente em todo o complexo projetado. A obra tem uma área coberta de • 
2.736,51 m2. 

Segue abaixo a tabela dos blocos e suas respectivas áreas: " 

QUADRO 1 
QUADRO DE ÁREAS DA EDIFICAÇÃO 	. 

D 	
/ 

SC I ÇÃO 
COBERTA 
ABERTA 

COBERTA 
FECHADA 

QUANTIDADE 
DE BLOCOS 

TOTAL  

BLOCO 01 - ADMINITRAÇA0 253,95 m' 253,95 m2  01 253,95 m2  
BLOCO 02- TERCEIRIZADOS 

253,95 m' 253,95 m2  61 253,95 m2  
BLOCO 03 - INFORMAÇÕES 

267,85 m2  - 267,85 m2  01 267,85 m1  
BLOCO 04 - ARQUIVO 

57,05 m2  57,05 m2  02 114,10 m2  
BLOCO 05 - VARA CRIMINAL 

255,99 m2  255,99 m' 
• 

, 01 255,99 m2  
BLOCO 06- VARA CIVIL 	. 

253,05 m2  253;05 m2  03 759,15 nf. 
BLOCO 07- TRIBUNAL DO JURI 

630,75 m2  630,75 m2  01 630,75 m2  
" 

BLOCO 08- GUARITA 
13,23 m2  13,23 m2  . 0.1 

• 
13,23 m2  

BLOCO 09- DEPOSITO DE LIXO 
28,64 m2  28,64 m2  01 28,64 m' 

BLOCO 	10 	- ARQUIVO/CENTRAL 
ELETRICA 

79,45 m2  
' 

79,45 m2  01 79,45 m2  
BLOCO 11 - CENTRAL ELETRICA / 
MATERIAIS APREENDIDOS 

79,45 m2  79,45 m' 61 79,45 m2  

ÁREA DO TERRENO 20.000,00 m2  

ÁREA PERMEÁVEL TOTAL 8.933,90 m' 

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL 2.736,51m' 

ÁREA COUPUTÁVEL TOTAL . . 	11.086,40 m2 
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2 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

O Fórum da Comarca de Água Bda / MT, está localizado em torno de 746 Km da Capital 
Cuiabá no endereço: Avenida Planalto — Bairro Jardim Planalto, 78.635-000 Água Boa - MT. 

Figura 01 — Mapa de situação 

Figura 02— Planta de situação 
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ENGEVIX S/A - 
COORDENADOR NO MT 

GUILHERME GODOY 

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO 

CLAUDIO GONÇALVES PRATA 

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E DO CONTRATO ENGEVIX 

ROBERTO CYRIACO 

• 
DIRETOR DO DEPT DE OBRAS 

DIOGO GONÇALVES 

CHEFE DA DIVISÃO DE 
FISCALIZAÇÃO/FISCAL DO 

CONTRATO 

FILIPE AUGUSTO TAVARES 

• 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
1 ESTADO DE MATO GROSSO 
E 

1 

• 

3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

FISCAL DE OBRA 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
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4 - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS É EQUIPE TÉCNICA 

4.1 - Informações do Contrato 
• 

4.1.1.- Dados Contratuais da Obra 

QUADRO 2 
DADOS CONTRATUAIS DA OBRA.  

Convénio - Prefeitura Água Boa N°: - 04/2018 

Embresa: MI Construtora de Obraá Ltda. 

Valor do contrato: R$ 9.416.925,40 -' 

Valor faturado no período (r$/%): 
R$ 116.982,78 

' 	
• 

1,24% 

Valor faturado acumulado (r$/%): 
. 	, 

R$ 841.677A3 

8,94% 

' 
Saldo contratual com aditivo (r$/%): 

- 

R$ 8.679.632,30 

91,06% • 

Data da assinatura contratual: . .20/05/2019  

Data de Inicio da obra (0S):* 03/06/2019  

Data de término previsto: 	,. 11/11/2020 

Prazo 	contratual 	Inicial 	,(vigência 
execução: 	 • 

(11/11/2020) e dias (540 dias) 

i  (25/09/2020) e dias (480 dias) 

Prazo 	contratual 	atual 	(vigência 
.execução: • . 	• 

A 

1 

QUADRO 3 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PRAZO 

• 
Prazó contratual: 540 dias 

Prazo aditado: . 

Prazo total: . 

Data iníció aditivo: 

Data término aditivo: 

••••• 



11 AMARAM A PROJETOS S.A. 

Engevix EGVP00351/00-30-RL-0175 8 

QUADRO 4 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO — SERVIÇOS 

Valor do contrato: R$ 9.416.925,40 

Valor aditado (r$/%): 

Positivado: Negativado: 

R$411.542,49 
R$182.788,47 

4,37% 1,94% 

Total Empenhado (r$) 

R$ 228.754,02 

243% 	- 

Valor total: R$ 9.645.679,42 

Data aditivo: 	 • ' 	Aguardando Aprovação 

• 

4.1.2 - Líderes de Equipe da Construtora 

QUADRO 5 

EMPRESA: MI Construtora de obras lida 

NOME ^ 	 EMAIL TELEFONE: FUNÇÃO 

Eduardo Felipe Figur engenharia@mi.construtora.corn.br  065 99986-9567 Engenheiro Civil 

_ 

4.1.3 - Relação de Equipamentos da Construtora 

QUADRO 6 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUTORA. 

EQUIPAMENTOS Quantidade Mobilização Desmobilização 

Betoneira de 400 I 03 	- Ok , 

Caminhão carroceria 3/4” 01 Ok . 

/ 
, 

TOTAL • 04 

...Í 
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4.1.4 - Relação de Pessoal da Supervisora 

QUADRO 7 
RELAÇÃO DE PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

EMPRESA Engevix Engenharia e Projetos S.A. 

NOME EMAIL 
PERÍODO DE 

ATUAÇÃO 
FUNÇÃO 

CLÁUDIO GONÇALVES 
PRATA 

claudio.prata@novaengevix. 
com.br  . 

01/04/2019 - 
Atual 

Coordenador de 
Fiscalização 

FABIANO GALLI,  
PODANOSQUE 

fabiano.podanosque@novae 
ngevix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

FLORAVANTE ROSA 
NETO 	' 

. 
neto.rosa@novaengevix.co  

m.br 

01/04/419 - 
Atual 

I 

. 	Engenheiro 
. Eletricista - 

GABRIEL ANTÔNIO 
SANTANA 

, 

gabrielsantana@hovaengev 
ix.com.br  

01/04/2019 -  ' 
Atual 

, 

Engenheiro Civil 

INÊS VIEIRA SERPA . 
ines.serpa@novaengevix.co  

- 	m.br 
01/04/2019 - 

Atual 
Arquiteto e 
' Urbanista 

PAULO ROGÉRIO DE 
MELO 

paulo.melo@novaengevix.co  
m.br 

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro Civil 

MARCUS VINICIUS 
CAMARGO DIAS 

marcus.dias@novaengevix.c 
om.br  

01/04/2019 - 
Atual Engenheiro Civil 

SANDRO JOSÉ JORDÃO 
DA SILVA 

sandro.silva@novaengevix.c 
om.br 

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro Civil  

WELLINGTON ARILSON 
DE MELO 

wellington.melo@novaengev 
ix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Arquiteto e 
Urbanista 

WELLINGTON 
FRANCISCO P. DOS 

SANTOS 
wellington.santos@novaeng 

evix.com.br  

. 01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
. 	Eletricista 

4.1.5 - Relação de Equipamentos da Supervisora 

QUADRO 8 
EQUIPAMENTOS 
	

QUANTIDADE 

Veiculo 
	

01 

TOTAL 
	

01 

4.2 -,Informações da Fiscalização 

4.2.1 - Engenheiro /Arquiteto Fiscal 

Eng. MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS (Engenheiro Civil) 

Email: marcus.dias@novaengevix.com.br  Telefone: 065 99972-8325 
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.-- 

Figura 1 — Vista da obra com o danteiro de obras 

, 
/ 184R. 	 .• 

Período de atuação: 06/2019 — Atual. 

5 - DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES -.VISITA 

5.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1.1 Instalação do canteiro de obra 

Durante a vistoria, identificamos no canteiro de obras boa organização e manutenção, 
sendo este o necessário para a execução da obra, abaixo apresentamos as fotos das 

, instalações do canteiro: 

Figúra 2— Central de carpintaria / Centrai de concreto 

Conforme relatado na penúltima vistoria, foi detectado um grande volume de mato na obra, 
sendo que nesta vitória identificamos a limpeza com roçagem de toda a área promovida 
pela empresa M I Construtora de Obras Ltda. 

A placa da obra, foi inspecionada e apresenta boas condições. Abaixo 4wesentamos a foto: 
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Figura 3— placa da obra / tapume 

5.1.2 - Consumo mensal de água e energia elétrica 

Os -pontos de energia e água potável estão instalados na obra, sendo que estavam em 
operação. 

Figura 4— pontos de energia e água potavel na obra. 

5.2 - TERRAPLANAGEM 

Não ocorreram serviços de movimentação de terra, durante a vistoria técnica na obra. Nã6 
ocorreram serviços de execução do muro de arrimo, durante a vistoria na obra. 

5.3 - FC1NDAÇÕES E ESTRUTURA , 

Reiteramos, que conforme descrito no relatório no EGVP00351/00-30-RL-0163, e em 
diversos-relatórios, emitidos por esta fiscalização, indicando a revisão dos projetos das 
fundações profundas dos blocos 01, 02, 05 e 07. No relatório EGVP00351/00-30-RL-0128, 
indicamos que as revisões foram apresentadas, sendo que persiste 4  necessidade de 
revisão do projeto de fundações da edificação da cabine de força, a qu I impede o inicio 
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dos serviços da referida edificação. Abaixo, apresentamos o quadro resumo com o status 
das fundações profundas de cada bloco, para acompanhamento: 

BLOCO 

- 

FUNDAÇÕES DOS BLOCOS 

TIPO DE 

FUND/40  
Projeto 	• Status Execução 

BLOCO 01 ESTACA projeto revisado não executado 

BLOCO 02 ESTACA 	- projeto revisado - não executado 

BLOCO 03 ESTACA revisado estacas.concluída 

BLOCO 04 Sapatas ' 	revisado 
sapitas  • 

concluídas 	-• 

BLOCO 05 ESTACA projeto revisado não executado 

BLOCO 06 - A/B/C ESTACA revisado estacas concluídas 

BLOCO 07 ESTACA projeto revisado não executado 

BLOCO 08 sapatas • 	. revisado 
sapatas 

' 	- concluídas 

BLOCO 09 	. sapatas revisado 
sapatas:  

• 
concluídas 

BLOCO 10 _sapatas . . 	revisado 
sapatas- 	. 

concluídas, -  

BLOCO 1.1 sapatas revisado 
. sapatas 	_ 

' concluídas 

CABINE DE FORÇA sapatas Aguardando revisão não executado 

atualizado em 04/02/2020 

A empresa M I Construtora de Obras Ltda., em reunião com a fiscalização sinalizou que a 
mobilização dos equipamentos para a execução será no decorrer do mês de fevereiro/2020, 
para executar as fundações dos blocos 01, 02, 05 e 07. Esta fiscalização advertiu a equipe 
técnica da Prefeitura Municipal de Água Boa e a empresa M I Construtora de Qbras Ltda., 
quanto o início dos serviçõs de fundações dos blocos já citados e seus respectivos atrasos. 

Após vistoria e verificação dos projetos revisados, ainda persiste a não apresentação dos 
projetos de fundações da cabine de força, assim reiteramos a recomendação que a 
Prefeitura Municipal de Áqua Boa seja advertida para apresentar a revisão das 
fundações da cabine de força, que está paralisada por falta de revisão do projeto 
citado. 

Apresentamos abaixo a descrição dos serviços que constatamos "in loco", passando a 
exposição dos serviços em execução constatados pela fiscalização durante esta vistoria. 

Constatamos atividades de execução de fundações, das vigas baldrames no bloco 06 C 
com equipes trabalhando no reaterro das vigas baldrames. Já no bldcoJ 03, os serviços 
foram concluídos e evoluíram para outra fase da obra. Nos blocos 04 A, 4 6, 06 A, 06 B, 
08, 09, 10 e 11, já concluíram as tuas respectivas fundações. 



No bloco 06 C, os serviços estão no reaterro das vigas baldrames. Abaixo apresentamos 
as fotos dos serviços: 

Figura .5 — Bloco 06— vista geral do bloco 06 

Figura 6— Bloco 03 —Vista do bloco / baldrames concluidas. 

Recomendamos que com a retomada das atividades no bloco 06 C, nas áreas de.projeção 
das vigas baldrames no lastro de concreto magro, seja limpo para á implantação das 
ferragens, formas e posterior concretagem das vigas baldrames. 

Os blocos 04 A, 04 B, 06 A, 06 B, 8, 9, 10 e 11, as fundações e vigas baldrames já foram 
concluídas. A cabine de força continua com os serviços de fundações paralisado devido a 
necessidade de revisão do projeto. Abaixo apresentamos as fotos do local de implantação 
da cabine de força: 

11 IIISIIINAIIIA e P10111015.A. 

Engevix  • SVP00351/00-30-RL-0175 13 
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Fórum Água Boa •28/01/2020 

Figura 8 7. Bloco 03 — Vista dos serviços de estrutura em concreto armado - ferragens pilares 

Figura 7— Cabine de força — Vista geral 
• 

5.4 - SUPER ESTRUTURA 

Durante nossa vistoria detectamos o avanço das estruturas em concreto armado, os quais 
listamos'no decorrer deste item. A estrutura em concreto armado está em execução no 
bloco 03 com o posicionamento das ferragens dos referidos pilares, nos blocos 04 A e B 
estão em evolução, ferragem, forma e concretagem, do nivel intermediário para o nível de 
viga de cobertura, nos blocos 06 A e 06 B os pilares estão em execução, ferragem, forma 
e concretagem. Entretanto nos blocos 08 (guarita), bloco 09 (depósito de lixo), bloco 10 e 
11, as estruturas em concreto armado — pilares estão na altura da viga de cobertura, porem 
durante a vistoria não observamos evolução dos serviços e nem equipes trabalhando para 
a evolução da estrutura de concreto armado para as referidas vigas e posterior laje. No que 
tange o status dos serviços apresentamos abaixo as fotos. de  cada bloco: 



Figura 9 — Bloco 04 A — Vista dos serviços de estrutura em concreto armado — pilares concretados 

Figura 11 — Bloco 06 A — Vista dos serviços de estrutura em concreto armado — pilares concretados / formas 
/ferragens 

IIEngevix 
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Figura 10 — Bloco 04 B — Vista dos serviços de estrutura em concreto armado — pilares concretados 

Nos blocos 06 A e 06 B, as ferragens dos pilares estão sendo posicionadas para a evolução 
da estrutura. 
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Figura 13— Bloco 06 C — Impermeabilização das vigas baldrames 

• 

Figura 12— Bloco 06 B — Vista dos'serviços de estrutura em concreto armado — pilares concretados / formas 
, 	/ ferragens 

Ressaltamos no que tange as lajes, persiste a situação do não inicio da pré-fabricação das 
vigotas treliçadas das lajes, visto que em quase a sua totalidade, as lajes são pré-
fabricadas, sendo sendo que até o momento da elaboração deste relatório não haviam iniciado a 
fabricação. A fiscalização novamente alertou a empresa M I Construtora de Obras Ltda. 
que o inicio da fabricação da laje já está em atraso visto que os blocos 08, 09, 10 e 11 estão 
no nível para execução das vigas de concreto e laje. A empresa M 1 Construtora de Obras 
Ltda., informou que o inicio da fabricação das vigotas treliçadas está programada para 
começar de imediato, sendo que o material necessário para a sua pré-fabricação está em 
transporte para a obra. 

Observamos, que a empresa M I Construtora de Obras Ltda., está utilizando a alvenaria 
como forma para a realização dos serviços de concretagem de pilares. Esta fiscalização 
advertiu tanto a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Água Boa quanto à empresa M 1 
Construtora de Obras Ltda., sobre a 'necessidade de monitoramento do prumo e esquadro 
da estrutura em concreto armado devido ao método executivo aplicado. 

5.5 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

No decorrer de nossa vistoria, identifidamos serviços de impermeabilização nas vigas 
baldrames do bloco 06 C. Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica 
em duas demãos. Abaixo apresentamos os serviços descritos:. 
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5.6 - ALVENARIA E FECHAMENTO 

Em nossa vistoria identificamos evolução da execução da alvenaria de vedação de blocos 
cerâmicos. No bloco 03 está no nível intermediário, nos blocos 04 A e 04 B a alvenaria 
evoluiu para o nível da viga de cobertura, nos blocos 06 A e B estão em evolução para o 
nível da viga de cobertura. Ressaltamos que os serviços de execução de vergas e contra-
vergas estão concomitantes ao avanço da alvenaria. Os serviços de alvenaria - 
14x19x19cm, nos blocos 08,09, 10 e '11, estão ao nível da viga de cobertura sem evolução, 
nesses blocos os serviços de alvenaria a serem executadas são as platibandas. Como a 
empresa M I Construtora de Obras Ltda, utiliza a alvenaria como forma para a realização 
dos serviços de concretagem de pilares, estes estão concomitantes com a evolução da 
'alvenaria. Abaixe) apresentamos os serviços descritos: 

Figura 14— Bloco 03— execução da alvenaria 

Figura 15— Bloco 04 A — execução da alvenaria 
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Figura 16— Bloco 04 6— execução da alvenaria 

Figura 17— Bloco 06 A — execução da alvenaria 

Figura 18— Bloco 06 6— execução da alvenaria 

Conforrrie relatado, nos blocos 08, 09, 10 e 11 não ocorreu evolução nos.sérviços de 
alvenaria, visto a necessidade de conclusão das vigas de cobertura e lajes dos respectivos 
blocos. Esta situação imputa atrasos na evolução dos serviços e consequentemente 
impede avanços físicos na obra. 

. 93  
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Figura 19— Bloco 08 / 09— alvenaria 

Figura 20— Bloco 10/ 11.— alvenaria 

Reiteramos a recomendação a empresa M I Construtora de Obras Ltda., que adote o 
procedimento de cobrir com lona o estoque de alvenaria, visto a incidência de período 
chuvoso na região da obra. Novamente, alertamos a equipe técnica da Prefeitura Municipal 
de Água Boa quanto a empresa M 1 Construtora de Obras Ltda., sobre a necessidade de 
monitoramento do prumo e esquadro da estrutura em concreto armado e.  alvenaria devido 
ao método executivo aplicado. 

5.7 - ESQUADRIAS . 

Não ocorreram serviços durante a visita, seniiços não iniciados. 

5.8 - COBERTURA 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.9 -REVESTIMENTO 

Os serviços de chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de, concreto estão em 
andamento na obra, e avançaram para os blocos 04 A e 04 B. Abaixo apresentamos as 
fotos dos serviços: . 



Figura 21 — Bloco 04 A — chapisco 
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Figura 22,- Bloco 04 8— chapisco 

5.10 - PISOS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.12 - PINTURA 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.13 - URBANIZAÇÃO 

Não ocorreram serviços durante a visita. 

5.14 - COMUNICAÇÃO VISUAL 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 
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5.16 - SPDA 	 • 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.17 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviçós não iniciados. 

5.18 - INSTALAÇÃO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 	• 

5.19 - INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados., 

5.20 - OUTROS SERVIÇOS 

5.21 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Durante nossa vistoria constatamos na obra 02 (dois) engenheiro civil e 01 (um) mestre de 
obras durante a vistoria, incluindo 02 (dois) encarregados de serviços. O Técnico de 
segurança do trabalho estava presente durante nossa visita. A empresa M I Construtora de 
Obras Ltda. apresentou a Engenheira Civil Shirley Pereira Simbaiba - Crea 7059D/MT, para 
integrar ao corpo técnico de execução da (fibra. Assim está fiscalização solicitou a 
apresentação da anotação de responsabilidade técnica da profissional para com a obra. 

A fiscalização reiterou a.  equipe técnica da empresa M I Construtora de Obras Ltda. e a 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Água Boa que os procedimentos de segurança do 
trabalho, NR 18 - Condições e meiosambiente de trabalho na indústria da construção, NR 
35 — Trabalho em altura -e as demais NR's correlacionadas aos serviços em andamento, 
sejam implantados e cumpridos peia equipe da obra. 

Nos demais serviços, foram identificadas placas de sinalização' de segurança na obra. Os 
trabalhadores da obra portavam os EPI's (equipainentos de proteção individual) durante 
suas respectivas atividades na obra. Cónstatamos um efetivo de 42 colaboradores (35 mão 
de obra direta + 07 mão de obra indireta) mobilizados na obra. Novamente está fiscalização 
relata a situação em que diversas frentes de serviços estão paralisadas ou com baixo 
-desempenho por falta de mão de obra mobilizada, impactando diretamente na evolução 
dos serviços. Reiterámos ab Engenheiro residente sobre os atrasos já constatados, e sobre 
as frentes de serviços paralisadas ou com baixa evolução. 

No que tange a fiscalização da obra por parte da Prefeitura Municipal de Água Boa, devido 
à complexidade do tipo do empreendimento, diversos detalhes construtivos e problemas já 
identificados na execução, indicamos a necessidade de um fiscal dedicado exclusivamente 
a execução da obra. A Prefeitura Municipal de Água Boa, indicou que a Engenheira Civil 
Aline Favaretto é a fiscal com dedicação exclusiva para a referida obra. 
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5.22 - SERVIÇOS NOVOS — ADITIVOS DE SERVIÇOS 

Conforme demonstrado em nosso último relatório - EGVP00351/00-30-RL-0163, ocorreu 
análise do pleito de aditivo de preços e serviço s solicitado pela Prefeitura Municipal de Água • 
Boa. Contudo após o crivo da equipe de Engenharia do TJMT, foi solicitada evisão dos 
preços de itens extra contratuais (serviços novos), atendendo a lei 8666 em sua última 
revisão e entendimentos do Tribunal de Contas da .União (TCU), onde preconiza que para 
a inserção de novos serviços em aditivos deve-se adotar o BOI 	Beneficird Despesa 
Indireta, da administração pública na origem da licitação, que no caso foi de 28,35% - 
Prefeitura Municipal de Água Boa, sendo posteriormente aplicado o desconto ofertado pela 
empreá vencedora do certame licitatório que foi de 14,18875% - M I Construtora de Obras 
Ltda. Assim com base nesta premissa fez-se nedessário revisar os preços unitários dos 
serviços extra contratuais propostos no aditivo. Desta forma a Prefeitura Municipal de Água 
Boa, através do oficio SPF n° 004/2020, enviado via e-mail em 04/02/2020 (em anexo), 
apresentou a retificação da planilha de preços e serviços para a celebração do primeiro 
termo de aditivo de acréscimo e decréscimo de valores relativos ao Contrato n°089/2019, 
vinculado ao termo de convênio 04/2018. Destarte o TJMT designou éstá fiscalização para 
realizar a análise técnica da revisão da planilha de preços e serviços pleiteados no aditivo. 

5.22.1 - Serviços Decrescidos 

Item 4.0 — Infraestrutura 

Conforme narrado no relatório EGVP00351/00-30-RL-0080, indicamos os problemas 
executivos identificados durante a execução das referidas estacas,. ocorrendo revisão dos 
projetos de fundações. Assim devido a modificação dos projetos de fundações, optando por 

, 

	

	umá solução para fundações profundas do tipo de estaca escavada com revestimento, faz- 
se necessário suprimir a saldo em, planilha do item estaca hélice continua e serviços 
correlatos. Posto isto, esta fiscalização opina na supressão dos itens descritos abaixo: 

Item 4.1.1 - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO 
" 

	

	TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 

Contratado — 2820,00 m,•total executado na obra —216,00 m, saldo ém planilha 2.604,00 
m. perfazendo um decréscimo de 2.604,00m.,. 

Item 4.1.2 - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 

Contratado —282,00 un, total executado na obra —243,00 un, saldo em planilha 39,00 un. 

Item 4.1.3 - CORTE E DOBRA DE AO) CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM; UTILIZADO 
EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 ' 

Revisão dos quantitativos de projeto. Contratado —36,75 kg, total quantifi ado com o projeto 
0,00 kg, perfazendo um decréscimo de 36,75 kg. 	' 

EGVP00351/00-30-RL-0175 22 
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5.22.2 - Serviços Acrescidos 

Item 4.0 — Infraestrutura 

Item,4.1 — Estacas (dos blocos, pórtico, circulação) 

Com a revisão dos projetos de fundações profundas, indicada . no relatório 
EGVP00351/00-30-RL-0128, e analisando os quantitativos dos projetos revisados versus 
aos quantitativos de planilha licitatória identificamos a necessidade de readequar os itens 
descrito S abaixo da planilha orçamentária. Postoisto, esta fiscalização opina na revisão _ 
dos itens descritos abaixo: 

Item 4.1.4 - MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 

Contratado — 2.318,40 kg, total quantificado com a revisão do projeto 4.962,83 kg, 
perfazendo um acréscimo de 2.644,43 kg. 

Item 4.1.5 - MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AU1/2016 

Contratado — 10.216,00 kg, total quantificado com a revisão do projeto 10.542,15 kg, 
perfazendo um acréscimo de 326,15 kg. 

• 
Item 4.2 — Blocos, Tocos e Baldrames 

Item 4.2.1 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Contratado — 1.427,70 kg, total quantificado com a revisão do prbjeto 3.794,68 kg, 
perfazendo um acréscimo de 2.366,98 kg. 

Item 4.2.2 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Contratado —249,20 kg, total quantificado com a revisão do projeto 2.064,91 kg, perfazendo 
um acréscimo de 1.815,71 kg.. 

Item 4.2.3 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGÁ BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Contratado —944,90 kg, total quantificado com a revisão do projeto 3.140,60 kg, perfazendo 
'um acréscimo de 2.195,70 kg. 

Item 4.2.4 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
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Contratado — 136,20 kg, total quantificado com a revisão do projeto 1.375,61 kg, perfazendo 
um acréscimo de 1.239,41 kg. 

I . Item 4.2.6 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARAI 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

' AF 06/2017 

Contratado — 558,50 rr;2, total quantificado com a revisão do projeto 592,92 m2, perfazendo 
um acréscimo de 34,42 m2. 

Item' 4.2.7 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF  06/2017 

Contratado — 2.374,35 m2, total quantificado com a revisão do projeto 2.466,02 m2, 
perfazendo um acréscimo de 91,67 m2. 

Item 4.2.8 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

Contratado — 201,20 m3, total quantificado com a revisão do projeto 220,91 m3, perfazendo 
um acréscimo de 19,71 rn3. 

Item 4.2.9 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDAÇÕES 

Contratado —201,20 m3, trital quantificado com a revisão do projeto 220,9t m3, perfazendo 
um acréscimo de 19,71 m3. 

Item 5.0 — Superestrutura 

Item 5.7 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES 
- EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2  

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 

Contratado —192,40 m3,1 /4  total quantificado com a revisão do projeto 458,43 m3, perfazendo 
um acréscimo de 266,03 m3. 

Item 5.8 - LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VA() -4,1M INCL VIGOTAS 
TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA 
ESCORAMENTO MATERIAIS ,E MAO PE OBRA. 	' 

Contratado — 873,69 m2, total quantificado com a revisão do projeto 1.082,14 m2, 
perfazendo um acréscimo de 208,45 m2.Serviços Acrescidos 
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5.22.3 - Serviços Extracontratuais (novos) 

Com a revisão dos projetos de fundações profundas, narrada no rela/tório 
EGVP00351/00-30-RL-0128, indicando uma mudança no tipo de estaca a ser executada 
ocorre necessidade de inclusão de um novo item de fundações atendendo as novas 
prerrogativas do projeto de fundações. 

No item urbanização, foi identificado em campo 'necessidade de inclusão de fundações 
tipo estaca broca visto as dimensões do muro e carga de vento acidental que ocorre na 
área de implantação do novo fórum de Água Boa. Desta forma faz-se necessária a' 
inclusão de novo item de fundações para o referido muro. Posto isto, esta fiscalização 
opina na inclusão dos'itens descritos abaixo: ' 

Item 4.0 — lnfraestrutura 

Item 4.1 — Estacas (dos blocos, pórtico,. circulação) 

Item 4.1.6 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, ENCAMISADA, • SEM 
FLUIDO, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, 
CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE 'MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO) 

Observando a análise das novas especificações do projeto sobre o tipo de estaca 
escavada, fez-se necessário desem/olver composição de preços unitários, fundamentada 
na base de dados do SINAPI — 90881, para os serviços e insumo correlatos à estaca 
escavada encamisada. Chegamos a um valor de custo de serviços novos de R$ 34,73 
(trinta e'quatro reais e setenta e três centavos), aplicando sobre este valor o BDI de 28,35% 

ofertando o desconto de 14,1.8875%, temos o valor de R$ 38,24 (trinta e oito reais e vinte 
quatro centavos): Contudo ainda temos serviços inclusos na composição, os quais já 

existentes na planilha do contrato. Estes perfazem um valor de R$ 28,05 (vinte e oito reais 
cinco centavos), observando o BDI da planilha vencedora de 22,23%. Totalizamos o valor 

de final da composição em R$ 66,29 (sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), sendo 
que a planilha de composição da Estaca Escavada Mecanicamente está em anexo a este 
relatório. 

Quantitativo aferido no projeto —2.122,00 m, total a ser incluso no contrito — 2.122,00m 

Item 4.1:7 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRIBO CONTINUO HELICOIDAL. AF_10/2016 

Com a revisão dos serviços de fundações profundas — estacas escavadas, necessitou a 
inclusão de ferragens não previstas na planilha de licitação. 4 composição do serviço em 
epigrafe foi oriunda da base de dados do SINAPI — 95445:Com um valor de R$ 5,46 ( cinco 
reais e quarenta e seis centavos), observando o preço incluso BDI e o desconto ofertado 
pela empresa na licitação. 

Quantitativo aferido no pr.ojeto - 33,93 kg, total a ser incluso no contrato — 33,93kg 



'11°1  
EGVP00351/00-30-RL-0175 26 - nINSEIIHMILIA f POMOS S.A. 

Engevix 

Item 4.1.8 - MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 

Com a revisão dos serviços .cle fundações profundas — estacas escavadas, necessitou a 
inclusão de montagem de armadura não previstas na planilha de licitação. A composição 
do serviço em epigrafe foi oriunda da base de dados do SINAPI —95577. Com  um valor de 
R$ 8,15 ( oito reais, e quinze centav.  os ), observando ,o preço incluso BDI e o desconto 
ofertado pela empresa na licitação. 

• 
Quantitativo aferido- no projeto - 111,06 kg, total a ser incluso no contrato — 111,06 kg 

Item 4.0 —Urbanização 

Item 14.11 - ESTACA BROCA •  DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, 
PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
NÃO ARMADA. AF_03/2018 

Acréscimo de fundação tipo estaca broca em concreto. A composição do serviço é da base 
de dados do SINAPI — 98228. A fiscalização identificou que a empresa M I Construtora de 
Obras Ltda. em seu pleito não observou o desconto no preço unitário dos serviços, assim 
após promovermos a correção temos uin valor de RI 49,94 ( quarenta e nove reais, e 
noventa e.quatro centavos ), observando o preço incluso BOI e o desconto ofertado pela 
empresa na licitação. 

Quantitativo aferido no projeto - 176,40 ml, total a ser incluso no contrato — 176,40 ml 

Portanto, estes são os itenS que a fiscalização entende corno pertinentes ao 1° aditivo de 
serviços da obra de construção da sede do novo Fórum de Água Boa. 

Contudo, a Prefeitura Municipal de Água Boa, juntamente com a empresa M I Construtora 
de Obras Ltda., pleitearam a supressão de itens no contrato, os quais apresentamos lista 
abaixo:' 
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ITEM CÓDIGO REF 

• 

DESCRIÇÃO UNO 011) OlD REAL DIFERENÇA.  

4.0 INFRAESTRUTURA 

4.2 

4 2 5 96543 • 
SAAR 
. 	. 

BLOCOS. TOCOS E BALDRAMES 

ARMAÇÃO DE BLOCO. VGA SAL! • elf  E SAPATA -UTILIZANDO AÇO CA-GODE 5 MM - 
MONTAGEM AF .0642017 _ 	_ 	_ 

KG 53320 222.08 -31 1 12 

5.0 SUPER ESTRUTURA 
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ERAM 

3-NAR 

6414P1 

PILARES E VIGAS 	 . 
ARMAÇÃO SE 'PILAR OU VflA DE UMA ESTRUTURA cowEriciougu. DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFCAC.ÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 3 MN 
MONTAGEM AF_I2orif 
ARMAÇÃO DE PIAR OU V CIA DE UMA ESTRUTURA CO'NENDONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA Et:SECAÇÃO TERREA OJ SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 FIM 
MONTAGEM AT 12UDI5 
ARWAÇÂO CE 'PIAR OU VGA DE UMA .ESTRITURA CONVENCIORAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIE'CACÁO TÉRREA OU SOBRADO I. nuzAmoo AÇO CA-50 DE 100 
MM , ROMAGEM AP 17'2'18 
ARMAÇÃO DE PILAR MI V GA DE UMA ESTRJTLIFIA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA~1100 A92 CA-50 DE 12,5 
MM MONTAGEM AF_1212NIS 
LAJES PRÉ-FABRIADAS CONFONME PROJETOS ESPECIF/C05 	• • 	. 	.. 
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- 78-141/4 	- 

. 	. 	- 
RIJAM 

_ 	_ 

LAJE PRE-MOLD BETA 20 R3 51041142 VA0 6.21.1 INC-1_ V1GOTAS SOLOS  
NEGATIVA CAPEAREM° 3..:M CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL rAUS99-0E 
0 _3 _RA 	• 	. 	 . 	- 

M2 801,73 

—• - - 
716 25 

- 	-- 
45.48 

_ — . 

Esta fiscalização entende que devido a possibilidade de revisão 'de projetos de estrutura 
em concreto armado estar em curso, não é recomendável promover neste momento a 
revisão de tais itens, o que pode acarretar em prejuízo ao desenvolvimento dos serviços na 
obra. Assirn recomendamos que estes itens não sejam suprimidos até a efetiva conclusão 
da revisão de projetos da obra. s.m.j 

5.23 CONTROLE TECNOLÓGICO 

Durante a vistoria identificamos na obra a moldagem dos corpos de prova de concreto, 
entretanto não foram emitidos os relatórios de rompimento dos corpos de prova. A empresa 
M I Construtora de Obras Ltda. Não apresentou relatório de rompimento de-corpos de prova 
de concreto, assim solicitamos a apresentação dos-referidos relatórios. 

-5.24- MATERIAIS 

Sem recebimento de novos materiais no período. 

5.25 - REGISTRO SERVIÇOS LIBERADOS / REPROVADOS • 

Não aplicável. 

526- DIÁRIO DE OBRA 

A empresa !Á I Construtora de Obras Ltda., está emitindo o' diário de Obras conforme 
recomendação da fiicalizaçáo. Abaixo apresentamos a foto do diário de-obras: 
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Figura 23— diário de obras 

6- CONTROLE DAS CONDIÇÕES DO TEMPO 

6.1 - Controle Mensal 

Foram registradas chuvas no decorrer do mês de janeiro/2020. Abaixo apresentamos o 
gráfico de controle de chuvas do mês de janeiro/2019: 
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Controle Chuvas -janeiro/2020 
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CiSem atmdede 

6.2 - Controle Acumulado 

Abaixo apresentamos o.gráfico acumulado de chuvas no decorrer de todo o contrato em 
tela. 
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draficade chuvas - Acumulado - Jul/19 - Jan/20 

BOM 

CHUVA - PRATICAVEL 

i; CHUVA IMPRATICAVEL 

MOLHADO PREJUDICIAL 

SEM ATIVIDADES 

7 - CRONQGRAMA E GRÁFICO FINANCEIRO (PREVISTO X REALIZADO) 

A obra já está em execução com mais de 230 ( duzentos e trinta ) dias de serviços. 
Observamos neste período a conclusão da mobilização e a realização dos serviços de 
terraplanagem.. Os serviços - da execução do muro de divisa continuam estagnados nos 
pontos da cabine de força, do Moco 09. Os serviços de infraestrutura — fundações da obra 
chegaram a um ponto que dependem de mobilização do equipamento de perfuração para 
a sua evolução e posterior conclusão, a empresa M I Construtora' de Obras Ltda, 
apresentou revisão do pleito de aditivo dos serviços de fundações, a qual foi analisado pela 
Prefeitura Municipal de Água Boa e encaminhado ao TJMT., áendo este objeto de análise 
neste relatório. Os atrasos no desenvolvimento dos serviços de infraestrutura — estacas / 
blocos de coroai-bento / vigas baldrames nas edificações blocos 01, 02, 05, 07 e cabine de 
força, estão impactándo diretamente no atraso já identificado na obra, novamente estes 
ainda não foram iniciados até a emissão deste relatório. Tal situação será causa de um 
descompasso na obra, visto que,nos blocos que estão em desenvolvimento estaremos em 
execução das lajes e cobertura evoluindo para serviços de revestimento interno e externo 
sendo que nos blocos 01, 02, 05, 07 e cabine de força ainda estaremos em fase de 
fundação. Destacamos que estes serviços são predecessores ao incremento dos demais 
setviços da obra dos referidos blocos, criando.um  caminho critico de atraso. Durante a 
vistoria realizada observamos o avanço de atividades, porem constatamos que continuam 
paralisados os blocos 8, 9, 10 e 11 pela não fabricação das vigotas das lajes impedindo o 
avanço e por consequéricia a evolução da fase da obra nesses blocos, aumentando o 
atraso na obra. Essa questão da falta de evolução dos serviços para a laje se deu por 
letargia da construtora 'visto que esta fiscalização alertou em outubro/2019 sobre a 
necessidade de inicio da fabricação das vigotas das lajes. No que tange a infraestrutura 
foram concluídos os serviços de vigas baldrames do bloco 06 C. Assim os serviços que 
estão em execução são superestrutura e alvenaria de vedação, incluindo reveátimento.em 
chapisco nos blocos 04 A, 04 E3, 06 A, 06 É3 e 06 C. Observamos um incremento nas equipes 
da.obra, porém ainda aquém das necessidades dos serviços, visto frente de serviço com 
baixa evolução. Abaixo apresentamos a vista aérea da obra: 
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Figura 24— vista áerea da obra 

Reiteramos o dimensionamento de um atraso em 120 dias nos serviços com forte tendência 
de aumento, os quais são baseados nó percentual projetado do pleito de medição até o 
fechamento deste relatório, sendo os mesmos' causados,pelas sucessivas paralisações que 
ocorreram no mês de agosto e setembro/19. Já nos meses de outubro, novembro, 
dezembro/19 e janeiro/20 foi determinante a falta de mão de obra para o avanço das frentes 
liberadas, paralisação das atividades no fim de ano, falta de mobilização dos equipamentos 
para a realização das fundações profundas e pelos problemas técnicos que impeliram a 
revisões nos projetos, descritos no relatório EGVP00351/00-30-RL-0105, EGVP00351/00-
30-R L-0120, EGVP00351/00-30-RL-0143, EGVP00351/00-30-RL-0156 e EGVP00351/00-
30-RL-0163. Ainda cabe, a esta fiscalizáção mencionar, problemas no planejamento da 
execução da obra, visto que reiteradamente temos solicitado um novo planejamento dos 
serviços da obra, baseado nos constantes atrasos apresentados e testificados "in /oco" nos 
diversos relatórios emitidos por esta fiscalização. 

Após a vistoria, foi apresentado o pleito dos serviços da 5° medição da obra pela empresa 
M I Construtora de Obras Ltda., sendo que as mesmas ainda estão em análise pela equipe 
técnica da Prefeitura Municipal de Agua Boa. Assim nossa análise, observou o pleito da 5° 
medição, sendo a evolução na alvenaria, estrutura de concreto armado pilares e 
revestimento em chapisco. Abaixo apresentamos os percentuais de avanço acumulados 
com a projeção da 5° medição dos seguintes serviços: 

Administração da obra — 7,93%; 
Serviços preliminares 81,18%; 
Terraplanagem — 86,47%; 
Infraestrutura — 40,84%; 
Superestrutura — 14,04%; 
Impermeabilização — 10,17%; 
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set/19 mgf9 mtv/.19 de/19 1612/20 tev/20 mat/20 .br/2O. má/20 Jo0/211 BrE/20 ogo/20 sei/?O 

P4002 MEDOS P4003 140 04 P4005 P40 06 PA/001 NU 08 P4099 • 14010 P4021 MEDI? 140 13 
B1/19  alo/10 

MED 01 MED O? 

j081/19 

PALT301 

Curva S: Obra do Novo Fórum de Água Boa - MT 

--'-% PREVISTO 	—9-94 ACUMULADO 

o 

Alvenaria de fechamento — 13,07%; 
Revestimento — 0,28%; 

,• 	Urbanização — 19,71%; 

Com a previsão da 5° medição.' projetamos um avanço acumulado na obra de 10,34% do 
total contratado da obra 'baseando-se-no total medido até a emissão deste relatório.. 
Contudo o cronograma inicial do contrato, a.  previsão para o avanço acumulado nesse 
período de obra era de 37,62%, demonstrando um atraso na execução da obra de 
27,24% do acumuladó (72,40% de atraso dós serviços no período proposto). Baseando-
se nas informações relatadas, atrasos de serviços constatados "in loco" e nos percenttiais 
proposto da 5° medição, . reiteramos a recomendação de uma reprogramação do  
cronograma físico-financeiro da obra, incluindo um plano de ação para a recuperação  
do atraso ie constatado na obra, 

Novamente, até a emissão deste relatório não recebemos nenhuma reprogramação dos 
serviços ou cronograma físico-financeiro revisado, conforme solicitação emitida no relatório 
EGVP00351/00-30-RL-0163, desta forma reiteramos a necessidade de uma efetiva 
reprogramação de serviços, onde seja apresentado além do cronograma físico financeiro 
sintético, o cronograma analítico dos serviços, indexando o mesmo ao histograma de mão 
de obra e de equipamentos. Assim, com os valores indicados apresentamos o avanço na 
curva S da obra do novo Fórum de Água Boa / MT: 

•• GRÁFICO 1 
RESUMO FINANCEIRO - (%) (PREVISTO x REALIZADO) 
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A curva S, foi desenvolvida baseando-se no cronograma físico financeiro de contrato 
confrontando com os avanços aferidos nas medições da obra. Apresentando o atraso entre 

programado versus o executado da ordem de 27,24% do valor total de contrato, portanto 
atraso está superior ao total aferido da obra.  Novamente indicamos que com base nas 

informações relatadas e recursos disponíveis na obra até a emissão deste relatório, 
reiteramos que não é exequível o prazo estipulado em contrato para a conclusão da 
obra. 
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7.1 - MEDIÇÃO CONSTRUTORA 

Após a vistoria "in loco" na obra, observando os comentários e os serviços que foram 
• 

 
aferidos na obra, ocorreu a previa da 5° Medição, com uma projeção de valor em 
R$123.321,78. 

• 

7.2 - INTERFERÊNCIAS NA OBRA 

Reiteramos a necessidade de adequação da fundação da cabine de força, ocorrendo a • 
paralisação dos serviços de fundações do referido bloco até que seja apresentada a revisão 
do projeto pelo Engenheiro projetista, sendo o responsável pela apresentação a Prefeitura 
Municipal de Água 136a. 

7.3 - ATO ("as built") 

Não houve modificações nos projetos na obra durante o período do presente Reratório. 

7.4 - ATAS DE REUNIÃO / CORRESPONDÊNCIAS / E-MAILS 

As atas de reunião, correspondências e e-mails enviados durante o perigdo do presente 
Relatório encontram-se nos Anexos. 

7.5 - REGISTRO DE VISITAS EXTERNAS 

Não houve visita externa registrada no diário de obra. 

7.6 - RECOMENDAÇÕES DA SUPERVISORA 

7.6.1 - Pendências Fiscalização: 

Não ocorreram pendências durante o período. 

7.6:2 - Pendê,ncias da Prefeitura / Construtora: 

Revisão dos. projetos de fundações da cabine de força; 
Data da mobilização do equipamento perfuratriz para exeçução das estacas; 

- • Apresentação de um plano dé ação para recuperação do atraso na obra, incluindo 
uma reprogramação do cronograma físico financeiro; 
Mobilização de maior efetivo para as frentes de serviços liberadas; 

.• Apresentar a aprovação do projeto da Cabine de força junto a concessionária de 
energia; 
Apresentar os relatórios de ronipimento dos corpos de prova de concreto; 

7.6.3 'Recomendações Supervisora' para a Prefeitura / Construtora: 

Seguem algumas recomendações da Supervisora para,.de forma preventiva,.garantir o bom 
andamento da obra: 

A Supervisora recomenda a Construtora para que disponibilize o efetivo necessário 
para cumprir o cronograma, evitando atrasos na obra;. 
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Enviar mensalmente cronograma físico-financeiro atualizado à Supervisora; 

Dispor de todos os documentos necessários em obra para atender a legislação de 
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente; 

A Supervisora recomenda atender as condições de trabalho preconizadas na NR 18; 

Disponibilizar todos os projetos executivos atualizados e documentação legál da 
obra no canteiro de obras; 

Apresentar à Supervisora questionamentos sobre o projeto executivo, de forma que 
essas situações sejam encaminhadas ao Projetista o mais rápido possível; 

Qualquer tomada de decisão ou dúvida em relação ao andamento da obra deve ser. 
comunicada à Supervisora e/ou à Fiscalização. 

Cuiabá, 05 de fevereirci de 2020, 

Marcus Vinicius Camargo Dias 
Eng° Civil e Segurança do Trabalho'— C 	MT 09848/D 

Cláudio Gonçalves rata 
Eng° Civil — CREA MT 07774/D 
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.. 
ESTADO DE MATO GROSSO 

, 	 • 	

.. 

_ 	k 	
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTICA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS  
OBRA: EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE 130 FÓRUM DE ÁGUA BOA 	

. 	, 

• LOCAL: ÁGUA BOA - MT 	
. 

ASSUNTO: 1° ADITIVO SERVIÇOS ' 	 . . 	 • DATA: 15/01/2020 	 • 
EMPRESA M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 	 . 
CNPJ: 07.475.058/0001-30 
CONVÊNIO: 04/2018 	 • 

RESUMO GERAL DO CONTRATO - ADITIVOS 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 
ADITIVO - 

DECRESCIMO 
% 

ADITIVO - 
ACRÉSCIMO 

0 CONTRATO INICIAL R$ 	9.416.925,40 100,00% R$ R$ 
1 TERMO ADITIVO 01 R$ 	228.754,02 2,43% -R$ 	182.788,47 -1,94% R$ 	411.542,49 4,37% 

TOTAL R$ 	9.645.679,42 102,43% -R$ 	182.788,47 -1,94% R$ 	411.542,49 4,37% 

Cuiabá- MT. 05 de fevereiro de 2020. 

• 
 .....-. 

III 

, 

E 	';$51".  : MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
CREA-MT 0984811) 
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• 
DA NOVA SEDE DO FORUM DE ÁGUA BOA 
MT 	. 

' 
. 	- 	. 

DE OBRAS LTDA 	 , 

ASSUNTO: 1.° ADITIVOSERVIÇOS 
.. 

ESTADO DE MATO GROSSO 	 . . 
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTICA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 	 .- ,.. 
. 

- 	 . . 	' 
- 
j.  t 	 1 

ed 
. 

' 	 . 	. 

OBRA: EDIFICAÇÃO 
LOCAL: ÁGUA BOA.- 

DATA: 15/01/2020 
EMPRESA: M.I. CONSTRUTORA 
CNPJ: 07.475.058/0001-30 
CONVÉNIO: 04/2018 

RESUMO DO 1° ADITIVO 
ITEM ETAPAS VALOR TOTAL 

ADITIVO % DÉCRESCIMO % ACRÉSCIMO % EXTRA 
CONTRATUAL % 

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ • 0,00% RE 	- 0,00% RE 0,00% 135 0,00% 
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES RE 0,00% RS 	- 0,00% RE 0,00% RS 	- 0,00% 
3.0 TERRAPLENAGEM • RE 0,00% R$ 0,00% RE 0,00% RS 0,00% 
4.0 INFRAESTRUTURA RS 	65.464,77 0,70% -R$ 	182.788,47 -1,94% RE 	106.495,48 1,13% RE 141.757,76 1,51% 

- 	5.0 SUPER ESTRUTURA RE 	154.479,84 1,64% RS 	- 0,00% RS 	154.479,84 1,64% RS 	- 000% 
6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 	• RS 0,00% RE 	- 0,00% RE 0,00% RE 0,00% 
7.0 	• ALVENARIA E FECHAMENTO RE 	 - 0,00% RE 0,00% RS 	̀ 	- 0,00% RE 	- 0,00% 
8.0 ESQUADRIAS ' RE 0,00% RE 0,00% RE 0,00% RS 0,00% 
9.0 COBERTURA ..... RS 	 - 0,00% RE 	- 0,00% RE 	- 0,00% RE 0,00% 

" 10.0 	. REVESTIMENTO RE 0,00% RE 0,00% R$ 0,00% RS 	- 0,00% 
11.0 PISOS 	 . - 	i 	, RE 0,00% RE 0,00% RS 	- 0,00% RS 	_"- 0,00% 

.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -  RE 0,00% RE 	, 0,00% RE 0,00% RE 0,00% 
13.0 PINTURA R$ 0,00% RE 0,00% RS • 0,00% RE 000% 
14.0 URBANIZAÇÃO 	

- 
R$ 	8.809,41 0,09% RE 	• 	.• 0,00% RE 	• 0,00% RS 	8.809,41 0,09% 

15.0 	• COMUNICAÇÃO VISUAL • 125 0,00% RS 	- 0,00% RE 	- 0,00% R$ 	- 0,00% 
16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ RE ". RE 	- 
7.0 SPDA ' 	 . - • R$ RE 	. R$- 	- 

18.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS R$ . RE 	- Rb 	- 
19.0 INSTALAÇÃO E PREVENSÃO DE COMBATE A INCENDIO 125 	- RS 	• RE 
20.0 INSTALAÇÃO DE GAS E GLP RS 0,00% RE 0,00% RE 0,00% RE 	. 	- 0,00% 

• ' 	 ' .... TOTAL RE 	228.754,02 2,43% S 	182388,47 }-21,94% RE 	260.975,32 2,77% R$ 150.567,17 1,60% 

. • . 
, 	. 

. 

- 

, 

.. 	. 
- 

. VALOR DO CONTRATO 125 	9.416.925,40 
. 

Cuiabá- MT. 05 de fevereiro de 2020. 't 	' 

.. . • . 	• 
< 
• 

- 

-CREA-M1-098413/D 

.- 
' 

• 

. 
, 

-2s.,T,r<VIL.: MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
. --, 

. 	r 
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OBRA: EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DÓ FÓRUM DE ÁGUA BOA 

LOCAL: ÁGUA BOA-MT 

ASSUNTO: 1° ADITIVO SERVIÇOS 
DATA: 15/01/2020 
EMPRESA: MJ. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

CNPJ: 07.475.058/0001-30 

CONVÉNIO: 04/2018 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTICA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

BDI-M.I 
DESCONTO 

2723% 

FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QUANT P. UNIT. TOTAL 

,. 	. 182. 88,47 SERVIÇOS.DECRESCIDOS 

Contrato 4.0 FUNDAÇÕES -182.788.47 

Contrato 4.1 . ESTACAS IDOS BLOCOS, PORTICO, CIRCULAÇÃO R ACESSO BL. 03) 182.7811,47 

Contrato 4 1.1 
ESTACA HÉLICE CONTINUA. DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATE 15 M. PERFURATRL2 COM TOROUE DE 170104 M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBIUZAÇÃO). 
AF 112/2015  . 	6E90 .162 019.60 

Contral0 4.1.2 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO. OIAMETROS DE ATE 40 CM AF_11/2016 UN 14.89 -580,71 

Contrato 4.1.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÃMETRO DE6.3 MM. UTILIZADO EM ESTRIBO CONTINUO HEUCOIDAL. AF_10/2016 	 / KG 5,12 -18816 

. . 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO • TRIBUNAL DE JUSTICA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

 

OBRA: EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

LOCAL: ÁGUA BOA-MT 

ASSUNTO: 1° ADITIVO SERVIÇOS 

DATA: 15/01 2020 
EMPRESA: MJ, CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

CNPJ: 07475.058/000130, 	 • 
CONVÊNIO: 04/2018 	' 

 

81:11.M.1 	22,23% 
DESCONTO , 14,11% 

FONTE CÓDIGO 	s' 1 ITEM 1 	 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 	 . UNID 1 	QUANT P UN(T. TOTAL 

SERVIÇOS ACRESCIDOS 280.175,32 
Contrato 4.0 INFRAESTRUTURA 106496,44 

Contrato 4.1 ESTACAS MOS BLOCOS. PORTICO. CIRCULAÇÃO) 24.37494 

Contrito 4 1 4 MONTAGEM DE ARmADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR. DIÂMETRO • 8.0 lam AF_11/20113 KG 2 644.43 844 22318% 

çontne o 4 1 5 MONTAGEM DE ARmADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL CE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO • 12.5 MM. AF 	12016 KG 326,15 6,31 2.058,02 

Cantnitt, 4.2 BLOCOS:TOCOS E BALDRAMES 82.11450 

Contrato 421 ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAmE OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 6.3 MM' MONTAGEM AI 092017 KG 2 366,08 10.21 24 168.64 

Contrato 422 . ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA Eltd-ORAME OU SAPATA UTIUZANDO AÇO CA-50 DE t3 MIA 'MONTAGEM AMEI/2017 KG 1815,71 9.65 17,521.58 

Coabito 42 3 ' ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 10 MM. MONTAGEM AI 0612017 KG 2 105,70 7,83 17.192.35 

Contudo 424 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 12,5 MM. MONTAGEM AF_0642017 	• KG 1239,41 6.89 . 8.539 53 

Contrato 426 FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEm DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMEINTO. EM MADEIRA SERRADA, E•25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AI 062017 M2 34,42 52.98 1.42365 

Contrato 427 FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PORMA PARA VIGA BALDRMIE. EM MADEIRA SERRADA. E•25 MA, 4 UTILIZAÇÕES AF_013/2017 M2 91,67 44,10 4042.51 

Contrato 42.8 CONCRETO FCK • 251APA. TRAÇO 1 2.3 V (CIMENTO/ AREIA MËDIN BRITA 1) . PREPARO PLECANCO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 M3 1971 334.70 6598.93 

Contrato 429 LANCAMENTO/APUCACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUt4DACOES 19.71 113.40 2.235.11 

Contrato 

Contrato 4.0 SUPERESTRUTURA . 154479.64 

Contrato PILARES E VIGAS 137.341,93 

C ontrato 5 7 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK • 25 MPA. COM  USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 075 M/ - LANÇAMENTO. 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015 

M3 25603 516.34 137361.9  

Contrato LAJES PRE-FABRICADAS CONFORME PROJETOS ESPECIF1COS 17.117,91 

Contraio 58 
LAJE PRE-MOLD BETA 12 Pi3.510"12 VA0 4.1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARAI/OU-RA NEGATIVA e• 48EAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE 206,45 62.12 17 117.91 
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Cuiabá- MT. 05 de teve 	 2:2t 

G CIVIL.. MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
CREA-MT 09848/0 

st.3/4  ,ESTADO DEA1ATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTICA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

  

OBRA: EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM DE ÁGUA BOA.  
LOCAL: ÁGUA BOA - MT 
ASSUNTO: 1° ADITIVO SERVIÇOS 
DATA: 1901/200 
EMPRESA: MJ. CONSTRUTORA DE OBRAS LIDA 
CNPJ: 07.425.058/000140 
CONVÉNIO: 04/2018 

 

BI)141.1 
InáCCINTO 

22,23% 

FONTE 	1 CÓDIGO ITEM DESRIÇÃO DO SERVIÇO UNID OUANT P. UNIT. TOTAL 

SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS (NOVOS) 150.567,17'. 

Contrato 4.0 INFRAESTRUTURA 141.757,76 

fluirmos 4..1 ESTACAS (D05 BLOCOS, PORTICO, CIRCULAÇÃO) 141.757,76 

ComposiçÂo estaca estenda 
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE. ENCAMISADA. SEM FLUIDO. COM  10 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 L1 DE COMPRIMENTO. CONCRETO LANÇADO MANVALMF_NTE 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) 	• 

2.122.00 66.29 
_ 

140 667,35 

SINAI,' 95445 4.1.7 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 5,0 MM. UTILIZADO EM ESTRIBO CONTINUO PCLACOIDAL Ar_i 0/201B KG 33.93 5,46 . 	165,25 

SINAPI 
• 

95577 4.1.6 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 5 ÇÁO CIRCULAR. DOWETRO 4 10.0 MM AF_11/2016 

-... 

KG 11196 6.15 905.13 

Gniule 14.0 URBANIZAÇÃO 1,901,41 

SINAPI 98228 14.11 ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 20 CM. PROFUNDIDADE DE ATE 3M. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA. NÃO ARMADA. AF,_03/2016 ML 17640 49,94 5.609.41 

RESUMO FINANCEIRO 

VALOR DO CONTRATO 9.416..925,40 100,00% 

ERVIÇOS 10 99*--1.4411W Mit? -~  
sEhvi,:ts ACRESCIDO: _. 

SERVIÇOS NOVOS 150.567,17 1,60% 

TOTAL :DAM. DO ALITIVO 	1 ,CSITI2C1 2 	4 TI 

9. 64 . 679.42 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE IN FRAESTRUTU RA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

Frrtg; 

 

    

Informação n. 15/2020-D.O. 

Assunto: Solicitação de celebração do Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato n° 
.089/2019, vinculado ao Termo de Convênio n°. 04/2018 - Construção da nova 
Sede do Fórum de Agua Boa-MT. 

Trata-se do Ofício SPF n°. 004/2020 da Prefeitura 

Municipal de Água Boa, juntado.  às fls. 459, de 03/Ó2/2020, no qual solicita • 

autorização para aditivo positivo de valor ao Contrato:3 n° 089/2019, vinculado ao 

Termode Convênio n°. 04/2018, no montante de R$ 228.754,02. 

O valor global do Contrato, firmado entre. a 

Prefeitura de' Água Boa e a contratada M.I. Construtora, não ultrapassou o limite 

percentual de 25%, imposto às modificações contratuais estabelecidas pela Lei ,n. 

8666/93: 

Valor inicial do Contrato R$ 9.416.925,40 	, 100% 

Serviços acrescidos R$ 260.975,32 	, 2,77% 

Ser‘Sos novos R$ 150.567,17 	. 1,60% 
i 

serviços decrescidos . , R$ 182.788,47 1,94% - • 

Tptal a ser aditivado R$ 228.754,02 2,43% 

Considerando ,que o acréscimo de despesa 

decorrente da presente modificação contratual solicitada não constitui acréscimo ao 

valor celebrado no termo de Convênio 4/2018, este Departamento de Obras manifesta 

favoravelmente ,a celebração de Aditamento ao Contrato firmado entre a Prefeitura de 

Água Boa e à contratada M.I. Construtora. 

Outrossim, tendo em vista o Relatório Técnico 

EGVP00351/00-30-RL-0175, do Fiscal de Obra Eng. Civil Marcus Vinicius Camargo 

Dias, profissional da empresa Engevix, que dá apoio às fiscalizações de obras do 

TJMT, que dispôs a análise técnica dos serviços pleiteados, bem como • o 

C 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAgSTRUTU RA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

desenvolvimento da situação da obra diante da vistoi-ia in loco no período de 

27/01/2020 a 31/01/2020, importante registrar que diversas frentes de serviços estão 

paralisadas ou com baixo desempenho por falta de' mão de obra mobilizada, • 

impactándo diretamente na evolução dos serviços. 

Solicitou-se que o Município tome medidas urgentes 

de regularização frente-aos apontamentos dispostos na análise do desenvolvimento 

da situação da obra, principalmente átraso acumulado significativo ao previsto no 

Cronograma físico-financeiro, bem como os pontuados na Notificação N° 65/2019-DO 

às fls. 414 e que foram respondidos pela Prefeitura Municipal de Água Boa por meio 

do Ofício 01/2020-Departamento de Engenharia PMAI3., datado de 13/01/2020, 'ás fls. 

406 a 408. Porém, até a presente data, não foi apresentado a repfogramação do 

Cronograma físico-financeiro, incluindo um plano de ação para a recuperação do 

atraso já constatado na obra. 
, 

Atenciosamente, 

Cuiabá-MT, 07/02/2020 • 

(assinado digitalmente) 

Diogo Gonçalves 
Diretor do Depto. de Obras mat. 9353 

Engenheiro Civil CONFEA 120.920.394-4 
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Tribundl de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria de Infraestrutura 

Departamento de Obras 

REMESSA 

Aos 07 dias do mês de fevereiro de 2020, encaminho estes autos 

Coordenadoria de Infraestrutura para conhecimento da Informação n. 

15/2020 (fls. 516) referente a pedido da Prefeitura de Água Boa para 

aditamento d( alor ao Contrato vi culado ao presente Convênio. IA  

Do que eu,  • 	 L' Ç. 	B. Lima Moraes, 

Técnico Judiciário PTJ, lavrei a presente. 



1 /4  

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria de Infraestrutura-

Departamento de Manutenção, Serviços e Transporte 
Telefone: 3617-3275 

e-mail: diretoria.manutserv@tjmt.jus.br  
e-mail: coor.denadoria.infraestrutura@tjmt.jus.lor  

riW-1 
" Tribunal de Justiça 

Mato Grosso 

 

• 
Informação n' 8/2020-CIF 	Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. 

Sr. Presidente, 

Trata-se de Oficio n° 004/2020 juntado pela 

Prefeitura de Água Boa, constante em fls.' 459, onde solicita 

autorização para realilaçâo de aditivo positivo de valor ao 

Coàtrato n 089/2019, vinculado 4ao Termo de Convênio n° 

b4/2018, no montante de 228.754,02. 

Diante Informação n° 15/2020-DO, juntada às 

fls.516/5i6v, onde o Diretor do Departamento de Obras se 

manifesta , favorável a realização do aditamento do contrato 

junto a empresa M.I Construtora. 

»Dessa forma, esse subscritor concorda com a 

ínformação expedida pelo Departamento de Obras, haja vista que 

até o presente momento o contrato ÉirMado com a Prefeitura e a 

Empresa "em questão não chegou nem perto do limite de 25% do 

disposto em lei. 

Sendo assim, 'a realização do aditivo não iria 

onerar de forma alguma esse Tribunal, um vez que tal 

modificação não ,constitui acréscimo ao convênio realizado 

junto a Prefeitura de Água Boa: 

Isto posto, remeto os autos' a V. Exa. para 

apreciação. 

Roberto Cyriaco da Silva 
Coordenador de Infraestrutura 



- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjmtjus.br  
Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

CONVÊNIO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

REMESSA 

Aos treze 'dias do mês de fevereiro de 2020, faço remessa destes 

autos à COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, para conhecimento 

da Informação n. 15/2020/D.O e Informaçã n. 8/2020-CIF,• 

encartada às fls. 516 a.  518/T3/M. Eu 	 

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo, Diret 	do Departamento 

'Administrativo, a subscrevi. 

27 

Departamento Administrativo 
Divisão de Contratos 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

Convênio n° 4/2018 

Iti 1 MT 
Fts.620 

------fr 
CIA 0134761-92.2017.8.11M000 

Ciente dos documentos encartados às fls. 516 e 518- 
TJMT. 

Desta forma, faço os autos conclusos ao 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha — 

Presidente deste Tribunal de Justiça, para conhecimento e deliberação. 

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. 

Marbite toAssis Martins 

Coordenadora Administrativa 

TERMO DE CONCLUSÃO  

Aos catorze dias do mês de fevereiro do ano de 2020, faço concluso estes autos 

ao Excelentíssimo Senhor Desembargador : 
s Alberto Alves da Rocha - 

Presidente deste Tribunal. Do que eu, Á À á //11/ l./ 	(Marluce Peixoto 

de Assis Marfins), Coordenadora Administ at a, lavrei e subscrevi o presente 
Termo. 

"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo — CPA 
supervisãoadministrativa0 ti.mt.00vibr 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Cia ta.° 0134761-92.2017.8.11.0000 
Convênio n.° 4/2018 
Assunto: Pedido de aditivo contratual. 

Vistos, etc. 

Trata-se do Convênio n.° 4/2018, firmado entre este 

Egrégio Tribunal de Justiça e a Prefeitura Municipal de Água Boa-MT, visando a 

congruência de esforços para a construção do edifício que abrigará o novo fórum 

daquela comarca. 

Sobrevém aos autos a Informação n.° 15/2020-DO (fl. 

516/TJMT), pela qual o Departamento de Obras postula a celebração de aditivo 

contratual, no montante de R$ 228.754,02 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos 

e cinquenta e quatro reais e dois centavos), com fundamento no Relatório 

Técnito elaborado pela ENGEVIX e acostado às fls. 475-515/TJMT. Aponta que 

foi realizada vistoria in loco e constatado que diversas frentes de serviços se 

encontram paralisadas ou com baixo desempenho. Por fim, relata a desídia da 

Prefeitura de Água Boa em não apresentar a reprogramação do cronograma 

físico-financeiro, em resposta à Notificação n.° 65/2019-DO, encaminhada em 

13.01.2020. 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — Centro Político Administrativo 

Rua C, SN — CEP 78049-926 — Cuiabá/MT ¡Telefone: (65) 3617-30071E-mail: presidencia@tjmtjus.br  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Após, remeta-se o feito à Assessoria Técnico-Jurídica 

de Licitações, para análise e emissão de parecer. 

À Coordenadoria Administrativa, para as 

providências necessárias. 

Cumpra-se. 

Cuiabá- 	20 de fevereiro de 2020. 

Desembargador CA 	
BERTO ALVES DA ROCHA, 

Presidente do Tribuna dei t ç o Estado de Mato Grosso — TJMT. 

o 

o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — Centro Político Administrativo 
Rua C, S/N — CEP 78049-926 — CuiabáRAT1Telefone: (65) 3617-30071E-mai!: presidencia@tjmt.jus.br 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

Convênio n° 4/2018 	 CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

Ciente da r. decisão exarada pelo Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha — Presidente deste Tribunal de 

Justiça, encartada às fls. 521/522-TJ/MT. 

Encaminhem-se os autos ao Departamento 

Administrativo para conhecimento e providências necessárias para o 

cumprimento da referida decisão. 

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. 

Mai! 	adásis Marfins 
Coord na ora Administrativa 

REMESSA  

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de 2020, faço remessa destes autos 

ao Departamento Administrativo. 

"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo — CPA 
supenisãoadministrativaiRti.mt.nov.br  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Cia n.° 0134761-92.2017,8.11.0000 
Convênio n.° 4/2018 
Assunto: Pedido de aditivo. 

Vistos, etc. 

Trata-se do Convênio n.° 4/2018, firmado entre este 

Egrégio Tribunal de Justiça e a Prefeitura Municipal de Água Boa-MT, visando a 

congruência de esforços para a construção do edifício que abrigará o novo fórum 

daquela comarca. 

Pois bem. 

Chamo o feito à ordem, a fim de esclarecer a decisão 

exarada às fls. 521-522/TJMT, pela qual foi analisado o pedido de aditivo 

contratual acerca da obra de construção do Fórum de Água Boa e determinado 

providências. 

É necessário pontuar que, inicialmente, o PJMT 

autorizou o repasse de R$ 10.963.497,49 (dez milhões, novecentos e sessenta e 

três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), para a 

construção do novo edifício do Fórum de Água Boa, conforme se verifica da 

Cláusula Segunda do Convênio n.° 4/2018 (fls. 210-219/TJMT): 

[2.1.1. Repassar ao Município a importância de R$ 10.963.497,49i  
,(Dez milhões, nOvecentos e sessenta e três mil, quatrocentos 
e .noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), conforme 

inforniação de fls. 44 a 151/T3-MT. 

Entretanto, como bem se sabe, o processo licitatório 

per si, possui como finalidade precipua a busca pela proposta mais vantajosa para 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — Centro Político Administrativo 
Rua C, S/N — CEP 78049-926 — Cuiabá/MT1Telefone: (65) 3617-30071E-mail: presidencia@tjmtjus.br  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

   

a Administração, resguardando, assim, o erário público. No caso dos autos, 

estabeleceu-se como obrigação da Prefeitura Municipal de Água Boa a realização 

do certame para a contratação da empresa para realizar a obra do fórum: 

2,2.4. Executar O Processo Licitatório, bem como acompaTmento 

do Registro e aprovação para promover a execução dos serviços' 
• 

objeto dci convênio, com base na Lei 8.666/93; 

  

 

Após a realização do certame, infere-se do Contrato 

089/2019 (fls. 260-268/TJMT), celebrado entre a Prefeitura de Água Boa e a 

empresa MI. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., que a empresa vencedora da 

Concorrência Pública n.° 001/2019 ofertou o valor de R$ 9.416.925,40 (nove 

milhões, quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta 

centavos) para a execução da obra do Fórum, conforme trecho do contrato que se 

encontra à fl. 260v/TJMT: 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1- O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovadas é de R$ 9.416.925,40 
(nove milhões, quatrocentos e dessezeis mil, novecentos e vinte cinco reais e quarenta centavos). 

4.2 - Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de Execução 
Indireta, nas termos do Art. 10, inciso II, alínea "a" da Lei n°. 8.666/93. 

Percebe-se, então, a existência de uma diferença entre 

o valor a ser repassado pelo TJMT (R$ 10.963.497,49) e o valor ofertado pela 

empresa para a construção da obra (R$ 9.416.925,40). 

Assim, o que o Departamento de Obras busca, na 

verdade, não importa em aporte de novos recursos, mas sim, a utilização da 

diferença do saldo remanescente, cujo valor perfaz R$ 228.754,02 (duzentos e 

vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos). 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — Centro Político Administrativo 
Rua C, S/N — CEP 78049-926 — Cuiabá/MT [Telefone: (65) 3617-30071 E-mail: presidencia@tjmtjus.br  
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Nesse sentido, com o objetivo de possibilitar a 

realização dos serviços novos e dos serviços a serem acrescidos, autorizo a 

utilização do saldo remanescente do convênio em tela, no montante de R$ 

228.754,02 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e 

dois centavos), conforme solicitado. 

Ao Departamento Administrativo, para a confecção 

da minuta do Termo de Aditamento ao Convênio n.° 4/2018, nos termos da 

informação apresentada pelo Departamento de Obras à. fl. 516/TJMT e, após, 

remetam-se os autos à. ATJL, para análise e emissão de parecer. 

À Coordenadoria Administrativa, para as 

providências necessárias. 

Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro 2020. 

Desembargador CARLOS ALBERTO A VES DA ROCHA, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso — TJMT 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — Centro Político Administrativo 
Rua C, S/N — CEP 78049-926 — Cuiabá/MT Telefone: (65) 3617-30071E-mail: presidencia@tjmtjus.br  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

Convênio n° 4/2018 	 CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

Ciente da r. decisão exarada pelo Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha — Presidente deste Tribunal de 

Justiça, encartada às fls. 524/525-TYIVIT. 

Encaminhem-se os autos ao Departamento 

Administrativo para conhecimento e providências necessárias para o 

cumprimento da referida decisão. 

Cuiabá, 03 de março de 2020. 

Marluc 	 sis Martins 
Coordenajdofa Administrativa 

REMESSA 

Aos três dias do mês de março do ano de 2020, faço remessa destes autos ao 

Departamento Administrativo. / 

"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 
Democrático." 

Coordcnadoria Administrativa. Ccntro Político Administrativo — CM 
supervisitoadministrativans ii.mt.gov,br 

A 





4/2018, 	ostado às fls. 528 a 529-T3MT. Do que eu 

, Delson Vergilio da* Silva, Gestor 

inistratvo3, lavrei a presente. 
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CONVENIO N. 4/2018- CIA 0134761-92.2017.8.11.0000, 

CERTIDÃO  

, CERTIFICO, aos quatro dias do mês de março de 2020 que, 

conforme determinação do Excelentíssimo Senhor Presidente, 

acostado às fls. 521 a 522-T3MT e de fls. 524 a. 525-T3MT, 

Informação n. 15/2020/D.O, e Informação n. 8/2020-CIF, encartada 

às41-2 516 a 518/T3/MT, foi • lavrado a minuta do Primeiro Termo de 

Aditam 
-r\ 

n • ao Convênio n. 4/2018. Dou fé, do que eu 

' 	, Delson Vergilio .da Silva, Gestor 

Ad9ihistratvo3, lavrei a presente. 

JUNTADA 

Aos quatro dias do mês de março de 2020, faço juntada a estes 

autts, da minuta do Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio 
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CONVÊNIO N. 4/2018 CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

PRIMEIRO TERMO DE 

ADITAMENTO AO CONVÊNIO 

N. 4/2018, QUE ENTRE.  SI  

CELEBRAM O ESTADO DE 

MATO GROSSO, POR 

INTERMÉDIO DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO E O 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-

MATO GROSSO. 

édio do Poder 

to no CNPJ sob o n. 

Fundo de Apoio "ao 

n. 01.872.837/0001-93, 

tivo, nesta capital, neste ato 

Presidente, Excelentíssimo Senhor 

LB TO ALVES DA ROCHA, brasileiro, 

de Identidade n. 7.388.085-1 SSP/SP e 

75.878-42, no uso de suas atribuições, 

do CONVENENTE, e, do outro lado o 

ÁGUA BOA/MT, inscrito no CNP] sob o n. 

15.023.898/0001-90, com sede na Avenida Planalto, no 410, Bairro 

Jardim Planalto - CEP 78.635:000 - Água Boa/MT,, e-mail: 

prefeitura@aguaboa.mt.gov.br,  telefone (66) 3468-6432, neste ato 

representado pelo Prefeito• Municipal, Excelentíssimo Senhor MAURO 

ROSA DA SILVA, brasileiro, portador da carteira de identidade n. 

2019647 SSP/GO, e do CPF n. 333.126.801-15, doravante 

1 

O ESTADO •DE MATO 

Judiciário/TRIBUNAL 

03.535.606/0001-10 

Judiciário/FUNAJUR 

situado no Cen 

representa 

Desembarga 

cas 

do CP 

doravante 
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CONVÊNIO N. 4/2018 CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

denominada CONVENIÁDO. Considerando as prescrições contidas 

na Lei n. 8;666/1993, e no que couber, o Décreto Estadual n. 

5.126/2005, a Instrução Normativa Conjunta SEpLAN/SEFAZ/CGE n. 

, 03/0/(0)04,1.24.1•fr'e a Resolução n. 114/2010/COnselho NaCional de Justiça 

resolvem celebrar' o presente TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO 

N. 4/2018, mediante as clááulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Termode Aditamento tem, por inalidáte alterar, em 
, 

parte, o item 3.1, da Clausula TercjtDo Va 	()ft:Mit:lamente 
'N••••••;" 

firmado entre as • partes, conforrtle Oficio SPFtZN, 004/2020- 

PREFEITURA DE ÁGUA.BOA, de fIS. ,459 a 515-T3MT Informação n. 

15/2020-D.O e Informação C8/2020- IF.de fls. 6 a 518-MT. 

VALOR E • DA DOTAÇÃO 

e . 	em 	
I 
 Cláusula Terceira - Do Valor ,e 

a 

	

	tária) conforme Oficio SPF N. 004/2020- 

\bA, -.às. 459 a 515-T3MT, Informação n. 
Sk 

açao,t5n. 8/2020-CIF de fls. 516 a 518-TMT, 

bem co ba rox  emo strativo abaixo relacionado: 
• 

Valor In.iciP•id\C;iSgto R$ 9.416.925,40 100% 

Serviços Acresdidos R$ 260.975,32 2,77% 

Serviços Novos R$ 150.567,17 1,60% 

Serviços Dedrescidos R$ 182.788,47, 1,94% 

Total a ser Aditivado 	. R$ 228.754,02  

2 

CLÁUSULA SEGUNDA 

ORÇAMENTÁRIA. 

2.1. Alterar em 
a. 

da Dotação r 

PREFEITURA 

15/ 12 	O e •ri o 

A 

DO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 

3.1. Ficam mantidas as demais cláusulas avençadas entre as partes. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO 

4.1. Fica eleito o Foro de Cuiabá/MT, para dirimir dúvidas ou litígios 

decorrentes da interpretação, aplicação ou execuçãO deste convênio. 

4.2. E, por estarem de pleno acordo firmam o' presente instrumento 

em 02(duas) vias de igual teor: e forma, 	ea 02 (duas) 

testemunhas ábaixo qualificadas. 

Cuiabá-MT, XX de XXXXXXXX d , 020. 
\\ \ \\\\\* 

i  _ 
Desembargador-çARO,SALB RT9ALVES.DA ROCHA 

---... -------- Pl-e\Siderite r. --i  -----. , , 
\''' CONVENENTE 

\) 

hor MAMO ROSA DA SILVA 
- Prefeito - • 

CONVENIADO 

Testemunhas: 

1 2 	  
Nome: 
RG , 
CPF 

Nome: 
RG 
CPF 
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CONVENTO N. 4/2018- Cm, 0134761-92.2017.8.11.0000 

-SOLICITACÃO• 	 Cuiabá-MT, 04 de março de 2020. 

À Assessoria Técnico-jurídica de Licitação 

Senhor(a) Assessor(a): 

Encaminho a Vossa Senhoria minuta do Primeiro Termo 

de Aditamento ao Convênio n. 4/2018, acostada .às fls. 528 a 529-

TJ/MT, para aprovação, em cumprimento ao ,disposto,  no parágrafo 

único, do art. 38, da Lei no 8.666/93 - Com a redação dada pela Lei 

no 8.883/94. 

Atenciosamente, 

Bruna Thaisa Dias\i> achioni Ivoglo 
Diretora do bepartametito Administrativo 

II 

REMESSA 

Aos 04 dias do mês de março do ano de 2020, faço remessa destes 

autos à ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA DE LICITAÇÃO. 
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PARECER N. 155/2020/ATJL 
CONVÊNIO 4/2018 — CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 
SOLICITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA 
ASSUNTO: CONVÊNIO entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a 
Prefeitura de Água Boa/MT, visando a construção da nova sede do Fórum daquela 
Comarca, em parceria com Poder Judiciário Estadual, 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente: 

1— RELATÓRIO 

Trata-se de Oficio n. 004/2020 da Prefeitura Municipal de 

Água Boa, juntado às fls. 459, de 03/02/2020, no qual solicita autorização para aditivo 

positivo de valor ao Contrato 089/2019, vinculado ao Termo de Convênio n. 04/2018, 

no montante de R$ 228.754,02. 

Às fls. 476/515, consta Parecer da Engev‘ix, que detalha no 

item 5.22.3 os serviços extraeontratuais. 

Em Informação n. 15/2020 de fls.516, o Departamento de 

Obras informa que o valor global do Contrato, firmado entre a Prefeitura de Água Boa e 

a contratada M.1. Construtora; não ultrapassou o limite percentual, de 25%, impôs às 

modificações contratuais estabelecidas pela Lei n. 8666/93. 

A Informação n. 15/2020 esclarece ainda, que o acréscimo 

de despesa decorrente da presente modificação contratual solicitada não constitui 

acréscimo ao valor celebrado no termo de Convênio 4/2018, e manifesta favoravelmente 

Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação da Presidênci'a - Centro Político Administratii/o — 
Cuiabá — Mato Grosso — CEP 78050-970. 
asseSsorialiciracao@ti.mt.gov.br  
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a celebração de aditamento ao Contrato firmado entre a Prefeitura de Agua Boa e a 

contratada M.I. Construtora. 

O Coorden,ador de Infraestrutura, á fl. 518, concorda com 

a manifestação do Departamento de Obras, haja vista que o contrato firmado com a 

Prefeitura e a Empresa em questão não chegou nem perto do limite de 25% do disposto 

ein lei. 

Em Decisão de fls. 524/525, Vossa Excelência, autorizou a 

utilização de saldo remanescente do Convênio em tela, vez que o valor a ser repassado 

pelo TJMT (R$ 10.963.497,49) é superior ao valor ofertado pela ,empresa para a 

construçáo da obra (R$ 9.416.925,40). 

A Minuta do-  Primeiro Termo de Aditamento encontra-se 

às fls. 528/529. 

Vieram os autos a esta Assessoria pata análise e parecer. 

É o essencial. 

II— ANÁLISE JURÍDICA 

Ressaltamos que o presente exame limita-se aos aspectos 

jurídicos do pedido formulado, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, planilhas de 

custos, cálculo e poitentagem dos aditivos, projetos, serviços novos, operacionais, 

econômicos, financeiros, e aqueles que exijam o exercício da competência e da 

discricionariedade administrativa a cargos dos setores competentes deste Sodalicio, 

assim, tem.caráter legal, contudo, é opinativo e não vinculante. 

A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 

SEPLAN/SEFAZ/CGE N° 03/2016, DE 21 DE MARÇO DE 2016, a qual estabelece as 

Assessoria Técnico-Jurídica de Licdação da Presidência - Centro Político Administrativo — C.P.A. 
- Cuiabá — Mato Grosso — CEP 780507970. 	- 

assessoria.licitacao@tisat.gov.br  
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diretrizes, normas e procedimentos para celebração de convênios, contratos de repasse e 

instrumentos congêneres com previsão de ingresso de recursos financeiros que 

beneficiem órgãos e entidades da administração pública estadual e dá outras 

providências assim previu: 

Art. I° A celebração dos convênios, contratos de repasse, 
instrumentos congêneres pelos órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual, Direta e Indireta, com- órgãos ou entidades públicas de qualcjuer 
esfera do governo, ou com entidades privadas para a execução de programas, 
projetos e atividades de interesse recíproco, com previsão de ingresso de 
recursos financeiros no Estado, ocorrerá nos termos desta Instrução 
Normativa, observada a legislação pertinente. 

§ 1° Para os efeitos desta Instrução Normativa, considera-se: 
VIII - Corivênio de ingresso é o acordo ou ajuste que discipline a 

transferência de recursos financeiros de dotações .consignadas nos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, dos Municípios e das 
Organizações da Sociedade Civil, e tenha como participe, de um lado, órgão 
ou entidade da administração pública estadual, visando á execução de 
programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, 
aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua 
cooperação; 

, CAPÍTULO VI DA ALTERAÇÃO 
Art. 34. O convênio ou instrumento congênere poderá ser .alterado mediante 
proposta, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao 
concedente, observado o prazo previsto na legislação aplicável, salvo 
previsão expressa já Contida no instrumento. 

Parágrafo único. É vedada qualquer alteração no instrumento sem 
prévia e expressa aprovação do órgão ou entidade concedente. 

Art. 35. Após a solicitação do aditivo ao concedente a unidade orçamentária 
deverá providenciar em até cinco dias úteis a inserção da mesma no SIGCon. 

Parágrafo único. Após a publicação em meio oficial a data de 
assinatura e publicação deverão ser inseridas no SIGCon em até cinco dias , 
'úteis. 

Art. 36. Em caso de reformulação do plano de trabalho, devidamente 
autorizado pelo concedente, a unidade orçamentária deverá solicitar a 
Unidade central responsável pela gestão de convênios da Secretaria de Estado 
de Planejamento, no prazo de cinco dias úteis a alteração do instrumento rio 
SIGCon, através de e-mail, relacionando as metas e itens alterados com a 
devida 	 comprovação. 

Art. 37. As alterações que dependam de acréscimos de disponibilidades 
orçamentárias e/ou financeiras de contrapartidas deverão ser previaMente 
submetidas à análise da SEPLAN e da SEFAZ, respectivamente, antes do 
encaminhamento da proposta à Concedente. 

Assess.oria Técnico-Jurídica de Licitação da Presidência - Centro Político Administrativo — C.P.A. 
Cuiabá — Mato Grosso — CEP 78050-970. 
assessorialicitacao(a)ti.mt.gov.br   
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DO ADITIVO DE VALOR 

Corno visto em razão das justificativas que constam do 

Parecer da Engevix (fls. 476/515) e Informação n. 15/2020 do Departamento de 

Obras(t1.) os serviços acrescidos e serviços novbs totalizam o valor de R$411.542,49 

(quatrocentos e onde mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove 

centavos), e serviços decrescidos a importância de R$182.788,02 (cento e oitenta e dois 

il, setecentos e oitenta e oito reais e dois centavos), devendo ser acrescido ao saldo do 

contrato a importância de R$228.754,02 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos e 

cinquenta e quatro reais e dois centavos). 

Pretende-se, assim, que a contr.atada realize uma 

quantidade maior de alguns dos serviços contratados e serviços novos, bem como, 

realize também o decréscimo de serviços previstos na planilha e licitados, mas que não 

serão necessários. 

A respeito, a Lei de Licitações e Contratos 

'Administrativos estipula que: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados. 

com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 	• 
1- unilateralmente pela Administração: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especiliéações, 
para melhor adequação técnica aos seus objetivos  • 
b) quando necessária a modificação do valor.  contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu  

objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

§ l 	O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas .obras, 
serviços ou- compras,, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato,  e, no caso particular de reforma•de, 
edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por 
cento) para os seus acréscimos. 

Sobre obras, a Resolução CNJ n. 114/2010 dispõe: 

Art. 21 As alterações de projeto, especificações técnicas, 
cronograma jisico-financeiro e planilhas orçamentárias deverão ser 
justfiricadas por escrito, analisadas pela unidade de controle interno 
e previamente autorizadas pela autoridade competente. 

Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação da Presidência -Centro Político Administrativo — C.P.A. 
Cuiabá — Mato Grosso — CEP 78050-970. 

assessorialicitacao tj.mt.gov.br  
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Art. 22 No Caso de alterações de especificações técnicas, e 
obrigatório assegurar a manutenção da qualidade, garantia e . 
desempenho dos insumos a serem empregados, conforme o contrato 
. firmado ou proposta inicial. 
Art. 13 Nas alterações contratuais deve-se verificar a existência de 
jogo de planilha, caracierizado por alterações, sem justificativas 
coerentes e consistentes, de quantitativos, reduzindo quantidades de 

- serviços cotados a preço muito baixos e/ou aumentando quantidades .  
de serviços cotados a preços muito altos, causando sobrepreço e 
supetfaturamento. 
Art. 24 Os acréscimos de serviços serão objeto de aditivos ao 
contrato pelos mesmos preços unitários da planilha orçamentária 
apresentada 	 na 	 licitação. 
Parágrafo único. No caso de alteração nos serviços contratados, o 
pagamento pela execução dos novos serviços somente poderá ser 
efetuado após a realização do aditivo contratual, sob risco de 
antecipação de pagamento. 	- 
Art. 25 Quando acrescido ao contrato a execução de serviços nãb 
licitados, os preços devem ser pactuados tendo como limite as 
referências de preços esRibelecidas no Art. 2° desta'Resolução. 

TJ/MT 
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O Contrato, a referida Resolução CNJ, bem como, a Lei 

n.8.666/93 preveem a possibilidade de alteração do valor das prestações, desde que 

cumpridos determinadas exigências, vejamos: 

O aditivo deve guardar correlação com o contrato original: 

O Tribunal de Contas da União tem alertado: "quanto à 

impropriedade caracterizada por materiais de consumo adquiridos por meio de termo 

aditivo sem qualquer relação com «objeto original do contrato aditado (sobre obra de 

engenharia), cf. art. 65 da Lei n. 8.666/93 (item 1.8.4, TC - 021.490/2010-4 Acórdão n. 

1.828/2011 - ja  Cámara)". 

Verifica-se que os serviços que se pretende acrescer (tanto 

os originariamente contratados como os novos) guardam correlação com o objeto 

licitado, revelando-se, aliás, necessários para a consecução da obra conforme o citado 

Parecer da EngeVix (fls. 476/515') e Informação n. •15/2020 do Departamento de Obras 

(fl. 516).e também a relação dos itens discriminados nas planilhas. 

Necessidade de apresentação de justificativa técnica:  

Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação da Presidência - Centro Político Administrativo — 
- 	Cuiabá — Mato Grosso CEP 78050-970. 

assessorialicitacao@ti.mt.gov.In  
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Segundo orientações do Ttibunal de Contas da União: 

É vedada a alteração contratual de projeto em fase de obras sem a 
devida justificativa técnica em atenção ao disposto no art. 65, capta, 
da Lei n. 8.666/93, e ao que estabelece o subitem 8.1.3 da Decisão 
n. 767/2002-TCU-Plenário. (Acórdão n. 1007/201.1-Plenário) 

"[..J abstenha-se de efetuar alterações contratuais a pedido da 
contratada em casos não insertos no ine. II do art. 65 da Léi n. 
8.666/93, bem c,omo aquelas, baseadas no art. 65, inc. 1, do 
dispositivo legal, desacompanhadas das justificativas para o projeto 
não ter previsto a solução almejada ou quantitativos corretos 
(exceto em caso de ampliação discricionária do objeto), e respectiva 
comprovação de abertura de procedimento administrativo para 
apurar as responsabilidades pela imprevisão ou erro (item 9.1.4, 
TC-000.344/2010-9, Acórdão n. 'I.200/2010-Plenário)". 

Conforme já ressaltado, observa-se que o Parecer da 

Engevix e a Informação do Departamento de Obras e planilhas anexas, reportam à 

necessidade de acréscimos e decréscimos, conforme já discriminado com o fito de se 

iarantir a perfeita execução dos serviços. 

c) Necessidade de demonstrar o caráter superveniente do objeto a ser 

aditivado:  

A respeito do poder discricionário conferido ao 

Administrador; atinente às alterações contratuais . e necessidade de justificar os fatos que 

as motivam, Leciona Marçal Justem Filho que: 

"A alteração do' contrato retrata, sob alguns ángulos, uma 
competência discricionária da Administração Publica Não existe, 
porém, uma liberdade para a Administração impor a alteração 
como e quando' melhor lhe aprouver. Tal como anotado no 
comentário do art. 58, ao qual se remete: a contratação é 
antecedida de um procedimento destinado a apurar a forma Riais 
adequada de atendimento ao interesse público. Esse procedimento 
conduz à definição do objeto licitado e à determinação das regras 
do futuro contrato. Quando a Administração pactua o contrato, já 
exercitou a cdmpelência "discricionária" correspondente. (..) 
A Administração tem de evidenciar, por isso, a superveniência de 
motivo justificada r da alteração contrantat Deve evidenciar 'que a 
solução localizada na fase interna da licitação não se revelou, 
posteriormente, como a mais adequada-. (Comentários à Lei de 
Licitaçães e Contratos Administrativos. 13' ed., São Paulo, 
Dialética, 2009, pp. 524-525). 

Asseioria Técnico-Jurídica de Licitação da Presidência - Centro Político Administrativo — C.P.A. 
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Depreende-se do Parecer da Engevjx (fls. 476/515) e 

Informação h. 15/2020 do Departamento.  de Obras que algumas circunstâncias se 

apresentaram à medida que a empresa Contratada começou a executar os serviços 

incialmente avençados. O acréscimo se deu com a revisão dos projetos de fundações 

profundas, indicadas no relatório EFVP00351/00-30-RL-01128, e analisando os 

quantitativos dos projetos revisados versus aos quantitativos de planilha licitatoria a 

Engevix identificou a necessidade de readequar os itens descritos abaixo da planilha 

orçamentária e opina a Engevix pela revisão dos itens descritos às fls. 498/501 do 

Parecer da Engevix. 

Nessa toada, o artigo 58 da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos prevê que: 

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído 
por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a 
prerrogativa de: 
1 - modificá-los, unilateralmente, para' melhor adequação às 
finalidades de interesse pública,  respeitados os direitos do 
contratado; 

No mesmo sentido, Marçal arremata: . 

"A modificação contratual derivará da constatação técnica da 
inadequação da previsão original. Logo dependerá de critérios 
técnicos que comprovem que a solução adotada anteriormente é 

, antieconómica, ineficaz ou inviável. Enfim, deriva da demonstração 
cientifica de que a solução que melhor atende aos interesses 
fundamentais não é aquela consagrada no contrato original. Logo, a 
modificação será obrigatória. A Administração Pública terá o dever 
de promovê-la":1 

d) O valor do aditamento deve estar dentro do limite previsto em lei: 

É cediço que os serviços acrescidos em obras não podem 

extrapolar o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente pactuado, 

conforme preceitua o § -1° do art. 65 da Lei n. 8.666/93, in verbis: 

Marçal Justen Filho apud Daniel Uchôa Costa Couto, no artigo "A controvérsia sobre os limites das 
alterações qualitativas dos contratos administrativos". Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, Jan a Mar 2009, v 70 —n. 1 — ano XXVII. 

Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação da Presidência - Centro Político Administrativo — C.P.A. 
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§ 1" O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras  
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato e no caso particular de reforma de 
edijicio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por 
cento) pára os seus acréscimos. 

Sobre esse limite, o TCU tem recomendado em seus 

julgados: 

9.2.1.1. abstenha-se de extrapolar os limites de alterações contratuais 
previstos no art. 65 da Lei n. 8.666/93, tendo em vista que á conjunto 
de reduções e o conjunto de acréscimo,s devem ser sempre calculados 
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses 
conjuntos, individualmente e seirrnenhutn tipo de compensação entre 

s, os limites de alteração estabelecidos no referido dispositivo legal 
(Acórdão n. 1599/2010-TCU-Plenário). 

A Informação n. 15/2020-D.O, de 9h 516, informa que o 

valor do Contrato firmado entre a Prefeitura de Água Boa e a contratada M.I 

Construtora, não ultrapassou o limite percentual de 25%, imposto às modificações 

contratuais estabelecidas pela Lei n. 8666/93. 

Quanto exclusivamente aos aditivos positivos totaliza o 

importe de R$ 228.754,02 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro 

reais e dois centavos), que deve ser acrescido ao contrato, 2,43%. Observa-se, assim, a 

regra insculpida no art. 65, § 1°, da Lei n. 8.666/93. 

e) 	O acréscimo de itens originariamente previstos ou, de novos itens deverá 

observar aos preços praticados no mercado:  

A respeito dos referenciais utilizados no cálculo do 

impacto financeiro resultante dos acréscimos de serviços, o tCU, em diversas 

oporttinidades;delineou entendimento no sentido de que: 

"Atente, em caso de aditivos contratuais que incluam novos serviços 
ou que aumentem o quantitativo de itens de serviços em relação ao 
estabelecido originalmente, 'para a necessidade de os preços a 
serem estipulados para • os quantitativos adicionais deverão 
cõrresponder aos preços de mercado, qferidos por meio de sistemas 

Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação da Presidência - Centro Político _Administrativo — C.P.A. 
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referenciais de preços idôneos. 
(Acórdão 3131/2010 Plenário - Voto do Ministro Relator). 

Formalize aditamento contratual sempre que for necessário 
modificar o valor contratado em decorrência de acréscimo 
quantitativo de seu objeto, em atenção' ao 'disposto no art. 65, 1, 
"h'', da Lei no 8.666/1993, e observância dos limites definidos no 
art. 65, ,5Ç 1 o, do referido diploma legal 
(Acórdão 670/2008 — Plenário). 

Observe a necessária justificativ.  a em um eventual aditamento . 
contratual para acréscimos de quantitativoS, evitando a 
inadequabilidade de preços com o mercado, notadamente com os 
anotados no orçamento-base e no SINAPI, em decorrência da falha 
verificada em relação à ausência de critério de aceitabilidade de 
preços unitários. 
(4córdão 554/2008— Plenário). 

14. Sem embargo, a jurisprudência deste Tribunal é pacifica no 
sentido de que itens novos incluídos em contratação de obra pública 
devem se limitar aos preços unitários dos sistemas de referência, 
prioritariamente o Sinapi e o Sicro. Diante de frequente ausência de 
providências por parte da Administração em demonstrar que as 
modificações contratuais atendem à disposição legal • acima 
abordada, a caracterizar presunção relativa de desequilíbrio 
econômico-financeiro  prejudicial ao erário, resta legitimado o 
posicionamento perfilhado por esta Corte. (Acórdão n. 3134/2010-
TCU-Plenário).' 

Ementa: determinação a uma prefeitura para que adote 
providências com vistas a incluir num contrato cláusula 
estabelecendo que, caso se faça necessária a celebração de termos 
aditivos versando sobre a inclusão de novos itens ou acréscimos de 
quantitativos de itens previstos na planilha e preços do referido 
contrato, deverão ser observados os preços praticados no mercado, 
que tenham por limite os referenciais de preço contidos no Sistema 
Nacional de Pesquisa, de Custos •e índices ede Construção Civil 
(SINA PI), bem como mantido o desconto inicialmente ofertado pela 
licitante vencedora, conforme disposto no ,55' 150  do art. 127 da Lei n. 
12.309/2010 (IDO 2011 — Item 9.7, W-003.983/2009-0, Acórdão n. 
1.015/2011- Plenário). 

De igual modo, o Colendo Superior Tribimal,de Justiça 
assim se manifestou: 

. 	"1. É licito à Administração Pública proceder à alteração unilateral 
do contrato em duas hipóteses: (a) quando houver modificaçfio do 
projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica; (b) 
quando for necessária a modificação do valor contratual ém decorrência 
de acréscimo mi diminuição quantitativa de seu objeto '(Lei 8.666/93, art. • 
65, I, a e h). 

2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 
serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, 

Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação da Presidência - Centro Político Administrativo — C.P.A. 
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no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento: até o limite 
de 50% para os seus acréscimos (Lei 8.666/93. art. 65, § P). 

3. O poder de alterar unilateralmente o ajuste•  representa uma 
prerrogativa à disposição da Administração para concretizar o interesse 
público. Não se constitui em arbitrariedade nem fonte de enriquecimento 
ilítito. 

4: A 	modificação quantitativa do valor I  contratado 
(acréscimo/supressão) deve corresponder, em igual medida, à alteração 
das obrigações dos sujeitos da relaê ão jurídica (Administração Pública e 
particular),t  ou seja, a variação do preço deve guardar uma relação 
direta de proporcionalidade com aumento/diminuição do objeto, sob 
pena de desequilíbrio econômico-financeiro, enriquecimento sem causa e 
frustração da própria licitação." (REsp n°. 666.878-RJ, Relatora 
Ministra Denise Arruda, DJ: 29/06/2007). 

A Resolução n. 114/2010 do CNJ 'que trata do 

planejamento, a execução e o monitbramento de obras no'podet judiciário registra 

Art. 24 - Os acréscimos de serviços serão objeto de aditivos ao 
contrato pelos mesmos preços unitários da planilha orçamentária 
apresentada na licitação. 

Parágrafo único. No caso de alteração nos serviços contratados, o 
pagamento pela execução dos novos serviços somente poder,á ser 
efetuado apoá a realização do aditipo contratual, sob risco de 
antecipação de pagamento. 

Art. 25 - Quando acrescida ao contrato a execução de serviços não 
licitados, os preços devem ser pactuados tendo como limite as referências 
de preços estabelecidos no a; 4. 9' desta Resolução. 

Sob este aspecto, não há nos autos manifestação da 

engenharia, historiando como se deu a formação do preço dos serviços novos 

acrescidos e dos licitados. 

Recurso financeiro.  disponível: 

- Ressaltamos que a consolidação do pleito Aditivo Positivo 

está condicionada a suporte Orçainentário da COPLAN, todávia, nãq há nos autos 

informação orçamentária. 

Documentações referentes à manutenção da regularidade fiscal e trabalhista da 

Contratada:  

Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação da Presidência - Centro Político Administrativo'— C.P.A. - 
Cuiabá — Mato Grosso — CEP 78050-970. 
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Devem ser novamente conferidas as certidões, pois as - 

mesmas podem vencer:no curso do processo, falta ainda declaração da contratada de 
É 

"que mantem as condições de habilitação. 

h) 	Manifestação da Contratada 

Considerando que a solicitação da contratada às fls. 

416/419, solicita aditivo contratual, aumentando o valor da obra em R$ 221.576,54 e o 

valor emitido pelo Departamento de Obras, perfaz o montante de R$ , 228.754,02, 

considerar-se-á manifestação da contratada atendida. 

DA ANÁLISE DA MINUTA 

De acordo com o parágrafo único dó artigo 38 da Lei ri. 

8.666/93 compete a esta Assessoria Técnico-jurídica de Licitação a apreciação e• 

aprovação das minutas dos editais e contratos administrativos, in vergis: 

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 
processo adMinistrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, 
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do 
recurso próprio .para a despesa, e ao qual serão juntados opottunamente: 
Parágrafo único: As minutas de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convénios ou ajustes devem ser previamente 
examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 

A presente minuta está apta a cumprir seus objetivos. 

III — CONCLUSÃO 

Por todo .o exposto, esta Assessoria entende s.m.j., ser 

possível a celebração do Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio n, 04/2018, a fim 

de que sejam acrescidos e decrescidos os serviços discriminados no Parecer da Engevix 

e na Informação n. 15/2020 do Departamento de Obras, fls. 516-TJMT com total geral 

do aditivo considerando acréscimos e supressões, R$ 228.754,02 (duzentos e vinte e 

oito mil, setecentos è cinquenta, e quatro e dois Centavos), calçãda nos argumentos 

técnicos exarados pela fiscalização do contrato, e com fulcro no que estabelece o art. 65, 

Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação da Presidência - Centro Político Administratiyo — C.P.A.. 
Cuiabá— Mato Grosso — CEP 78050-970. 
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inc. I, "a" e "b", § 1°, c/c o ,art. 58, inc. I, ambos, da Lei n. 8.666/93, Resolução 

214/2010 bem como, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 

SEPLAN/SEFAZ/CGE N° 03/2016, DE 21 DE MARÇO DE 2016. 

Ressaltamos que a consolidação do pleito Aditivo Positivo 

está condicionada a suporte Orçameniário da COPLAN, consta nos autos que há saldo 

do convênio vez que houve economia na licitação, sendo o valor contratado abaixo do 

preço de referência previsto para a contratação, em tese não necessitando de reforço no 

empenho, uma vez que há saldo. 

Registamos ainda que, não há nos autos manifestação da 

engenharia, historiando como se deu a formação do preço dos serviços novos acrescidos 

e dos licitados. 

Ao fim, esta Assessoria considera que a minuta do Termo 

de Aditamento ao presente, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, 

está apta a cumprir seus objetivos, devéndo ser retocada em pequena parte disposta no 

próprio corpo. 

Registramos a necessidade de observação da validade da 

garantia, e valores, vez que haverá alteração na importância corresponde ao valor global 

do contrato, devendo 'ser reforçada. 

Deve ser juntado aos autos no cronograma da obra, e ser 

novamente conferidas as certidões de regularidade fiscal. 

Eis o parecer que submetemos à consideração superior. 

Cuiabá, 11 de Março de 2020. 

DALILA DE OLIVEIRA. Assinado de forma digital por 
DALILA DE OLIVEIRA MATOS:13175 

MATOS:13175 	Dados: 2020.03.11 1901:14-04'00' 

Assessora Técnico-Jurídica de Licitação 

TERMODE CONCLUSÃO 
Aos 11 dias de Março de 2020, faço' conclusos estes autos ao Excelentíssimo Senhor 
Desembargador-Presidente do Tribunal de Justiça. Eu, Dalila de Oliveira Matos, Assesora 
Técnico-Jurídica de Licitação da Presidência, lavrei o presente. 
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PARECER N. 166/2020/ATJL retifica em parte o PARECER N. 155/2020/ATJL 
CONVÊNIO 4/2018 — CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 
SOLICITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA 
ASSUNTO: CONVÊNIO entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a 
Prefeitura de Água Boa/MT, visando a construção da nova sede do Fórum daquela 
Comarca, em parceria com Poder Judiciário Estadual. 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente: 

I — RELATÓRIO 

O presente' Parecer ratifica o Parecer n.° 

155/2020/ATJL, contudo, o retifica da seguinte forma: 

Reconhece-se a possibilidade de aditamento ao contrato da 

obra para a construção do novo Fórum da Cidade de Água Boa — MT, com espeque no 

art. 65, § I° da Lei 8.666/93, tendo em vista que a equipe técnica manifestou-se 

positivamente acerca dessa necessidade, bem como, não ultrapassará os 25% permitidos 

pela legislação para contratos dessa natureza. 

Entretanto, cumpre registrar que o Convênio sub óculis não 

precisará sofrer aditivo de valor com reforço/complementação financeira, vez que fora' 

celebrado na quantia de R$10.963.497,49 (dez milhões, novecentos e sessenta e três 

mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), sendo que o 

contrato da Prefeitura com a empresa vencedora da liCitação fora firmado em 

R$9.416.925,40 (nove milhões, quatroCentos e dezesseis mil, novecentos e vinte e cinco 

reais e quarenta centavos), em virtude doo, desconto ofertado pela contratada no 

momento do certame. Havendo portanto, um saldo do no convênio. 

Desta feita, não há que se falar em aditivo positivo ao termo 

do convênio, mas sim, ao contrato celebrado entre a prefeitura de Água Boa e a 

Assessoria Técmco-Juridid de Licitação da Presidência - Centro Político Administrativo — C.P.A. 
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contratada para executQr a obra. No que tange ao convênio, deve haver a autorização da 

Administração para que seja utilizado parte do saldo, ou seja da diferença entre o valor 

do repasse e a importância global do contrato da obra. 

Desta Forma não será necessária a utilização da minuta de 

fls. 528/529. 

Eis o parecer que submetemos à consideração superior, 

com o registro das escusas necessárias em razão Clo registro equivocado, já mencionado 

neta Peça. 

Cuiabá, 12:cle Março de 2020: 

DALILA DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por 
DALILA DE OLIVEIRA MATOS:13175 

MATOS:13175 	Dados: 2020.03.12 18:02:57 -0400' 

Assessora Técnico-Jurídica de Licitação 

TERM ODE CDNCLUSÃO 
Aos 12 dias de Março de 2020, façd conclusos estes autos ao Excelentíssimo Senhor 
Desembargador-Presidente do Tribunal de Justiça. Eu, Dalila de Oliveira Matos, Assessora 
Técnico-Jurídica de Licitação da Presidência, lavrei o presente. 

\ 
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CIA n.° 0134761-92.2017.8.11.0000 
Convênio n.° 4/2018 
Assunto: Primeiro Termo de Aditamento. 

Vistos, etc. 	• 

Trata-se do Convênio n.° 4/2018, firmado entre este 

Egrégio Tribunal de Justiça e a Prefeitura Municipal de Água Boa-MT, visando a 

congruência de esforços para a construção do edifício que abrigará o novo fórum 

daquela comarca. 

Nos termos da decisão de fls. 524-525/TJMT, foi 

autorizada a utilização do saldo remanescente do convênio em tela, no valor de 

R$ 228.754,02 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais 

e dois centavos), a fim de possibilitar a execução de novos serviços na obra do 

Fórum de Água Boa. 

Diante disso, o Departamento Administrativo 

confeccionou a respectiva minuta do Primeiro Termo de Aditamento ao contrato 

em tela, sendo acostada às fls. 528-529/TJMT. 

Pois bem. 

Infere-se do termo encartado às fls. 528-529/TJMT 

que seu conteúdo reflete a decisão exarada por esta Presidência às fls. 524- 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — Centro Político Administrativo [ 
Rua C, S/N — CEP 78049-926 — Cuiabá/MT 1  Telefone: (65) 3617-3007 [ E-mail: presidencia@tjmt.jus.br  
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525/TJMT, de modo que entendo que a minuta se encontra apta a cumprir com o 

seu objetivo. 

Sendo assim, aprovo a minuta de fls. 528-529/TJMT 

e autorizo a celebração do Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio n.° 

4/2018. 

Expeça-se o termo e providencie sua celebração. 

À Coordenadoria Administrativa, para as 

providências necessárias. 

Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de março de 1020. 

Desembargador CARLOS ALBERTO A• VE DA ROCHA, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso — TJMT. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — Centro Político Administrativo 
Rua C, S/N — CEP 78049-926 — Cuiabá/MT 1 Telefone: (65) 3617-30071E-mail: presidencia@tjmtjus.br  
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Ciente da r. decisão exarada pelo Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha — Presidente deste Tribunal de 

Justiça, encartada à fl. 538-TI/MT. 

Encaminhem-se os autos ao Departamento 

Administrativo para conhecimento e providências necessárias para o 

cumprimento da referida decisão. 

Cuiabá, 16 de março de 2020. 

Maàu ag%sis Martins 
Coord nad ra Administrativa 

REMESSA  

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de 2020, faço remessa destes autos 

ao Departamento Administrativo. 

"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo— CPA 
suncmisãoadministrativaRti.mt.cov.br  

A 



' 
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CERTIDÃO 

CERTIFICO, aos dezessete dias do mês de março de 2020, que 

em cumprimento à r. decisão do Exmo. Presidente, Desembargador 

Carlos Alberto Alves da Rocha, _Presidente do Tribunal de Justiça 

às flsi 538-T3MT, foi lavrado o Primeiro Termo Aditivo ao 

Cor(Ánio n. 	4/2018. 	Do que eu 

, 	Delson Vergilio 	da Silva, 

Gestdr Administrativo 3, lavrei a presente. 
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REMESSA 

Aos dezessete dias do mês de mar'ço de 2020, faço remessa destes 

autos à COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, para conhecimento 

da certidão de fls. 540-TJMT. Após, ao Excelentíssimo Senhor 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Presidente 

do Tribunal de Justiça para caso entenda conveniente e oportuno 

assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio no 4/2018, 

que segue em 02 (clú) vias na contracapa destes autos. Do que eu 

, Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo, 

Diretora do Departafne o Administrativo, a subscrevi. 
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Devidamente lavrado o Primeiro Termo de 

Aditamento ao Convênio 4/2018, faço os autos conclusos ao Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha — Presidente do 

Tribunal de Justiça, para conhecimento e assinatura nas duas vias que seguem 

na contracapa destes autos. 

Cuiabá, 17 de março de 2020. 

M 	
Eg, v•e4 

Wcf 	ssis Martins 

Coordena ora Administrativa 

TERMO DE CONCLUSÃO  

Aos dezessete dias do mês de março do ano de 2020, faço conclusos estes autos 

ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Cano• 
til erto Alves da Rocha - 

Presidente deste Tribunal. Do que eu, 	Á k 	(Marluce Peixoto 

de Assis Marfins), Coordenadora Administra iva lavrei e subscrevi o presente 

Termo. 

"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo — CPA 
supervisãoadministrativaRti.mt.gov.br  

A 
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Devidamente assinado o Primeiro Termo de 

Aditamento ao Convênio n. 4/2018, encaminhem-se os autos ao Departamento 

Administrativo para: 

Diligenciar para colher a assinatura pendente; 

Encartar 01 (uma) via do Convênio aos autos; 

Elaborar o extrato para publicação, conforme o 

disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei 

8.666/93; 

Enviar, por e-mail, aos Fiscais deste Convênio, 

com aviso de recebimento, arquivos em PDF 

contendo a íntegra do Convênio devidamente 

assinado; 

Concomitantemente, digitalizar e encaminhar 

cópia do Convênio à Coordenadoria de 

Comunicação Social para caso entenda oportuno, 

elaborar matéria, bem como à Diretoria-Geral do 

TJMT, para conhecimento; 

— — 	-- - 
"Missão: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 

Democrático." 
Coordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo — CPA 

sunervisãoadmin istrativaQti.mt.gov.br  
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f) Publicar no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, o Convênio devidamente 

assinado. 

Cuiabá, 18 de março de 2020. 

Mar ce LetatAssis Martins 

Coordenadora Administrativa 

REMESSA  

Aos dezoito dias do mês de março do ano de 2020, faço remessa destes autos ao 

fRECE2M0 EM 5)  O Deramento Administrativo. 

/0 

são: olucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado 
Democrático." 

Coordenadoria Administrativa - Centro Político Administrativo — CPA 
supervisãoadministrativa(i)ti.mt.eov.hr  

A 
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JUNTADA 

Aos dezenove dias do mês de março de 2020, faço juntada a estes 

autos, do Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio 4/2018, 

conforme se comprova as fls. 545/546-T3/MT. Do que eu 

IfY1.5n3r0 kOh(f).;  

lavrei a presente. 

 

, Thaynara Corazzin Franchi, Estagiária, 
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II 

TJ/MT 

Fls.545  

PRIMEIRO TERMO DE 

ADITAMENTO AO CONVÊNIO 

N. 4/2018, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O ESTADO DE 

MATO 	GROSSO, 	POR • 

INTERMÉDIO DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO E O 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-

MATO GROSSO. 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do Poder ' 

Judiciário/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, inscrito no CNP) sob o n. 

03.535.606/0001-10, com ites  cursos do Findo de Apoio ao 

Judiciário/FUNAJURIS, inscrito no CNP) sob o n. 01.872.837/0001-93, 

situado no Centro Político Administrativo, nesta capital, neste ato 

representado pelo seu Presidente, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, brasileiro, 

casado, portador da Carteira de Identidade n. 7.388.085;1 ,SSP/SP e 

do CPF sob o n. 012.075.878-42, no- uso de suas atribuições, 

doravante denominado CONVENENTE, e,' do outro lado o 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT, inscrito no CNPJ sob o n. 

15.023.898/0091-90, com sede na Avenida Planalto, no 410, Bairro 

Jardim Planalto - CEP 78.635-000 - Água Boa/MT, e-mail: 

prefeitura@aguaboa.mt.gov.br,  telefone (66) 3468-6432, neste ato 

representado pelo Prefeito Múnicipal, Excelentíssimo Senhor-  MAURO 

ROSA DA SILVA, brasileiro, pórtador da carteira de identidade n. 

2019647 SSP/GO, e do CPF n. 333.126.801-15, doravante 

DEPART'AMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 

• 
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denominada CONVENIADO, Considerando as prescrições contidas 

na Lei n. 8.666/1993, e no que couber, o 'Decreto Estadual n. 

5.126/2005, a Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE n. 

03/2016 e 'a Resolução n. 114/2010/Conselho NaCional de Justiça 

resolvem celebrar o presente PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO 

CONVÊNIO N. 4/2018, mediante as cláusulas e 'condições a seguir 

estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Aditamento tem por finalidade alterar, em, 

parte, o item 3.1, da Cláusula Terceira - Do Valor originariamente 

firmado entre as partes, conforme Ofício SPF N. 004/2020-

PREFEITURA DE ÁGUA BOA, de fls. 459 a 515-TJMT, Inforrnação n. 

15/2020-D.O e Informação n. 8/2020-CIF de fls. 516 a 518-TMT. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA. 

2.1. Alterar em parte o item 3.1, da Cláusula Terceira - Do Valor e 

' da Dotação Orçamentária, conforme Ofício SPF N. 004/2020-

PREFEITURA DE ÁGUA BOA, de fls. 459 a 515-TJMT, Informação n. 

15/2020-D.O e Informação n. 8/2020-CIF de fls. 516 a 518-TMT, 

bem como quadro demonstrativo abaixo relacionado: 

Valor Inicial do Contrato ' 	R$ 9.416.925,40 100% 

Serviços Acrescidot R$ 260.975,32 , 	2,77% 

Serviços Novos R$ 150.567,17 , 	1,60% 

Serviços Decrescidos 	• R$ 182.788,47 1,94% 

Total a ser Aditivade R$ 228.754,02 2,43% 

2 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DIVISÃO DE CONTRATOS 



Desembargador CARLOS ALBE TO AL 
- Presidente - 

CONVEN ENTE 

A ROCHA 
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CLÁUSULA TERCEIRA — DA RATIFICAÇÃO 

3.1. Ficam mentidas as demais cfausulas avençadas entre as partes. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO 

4.1. fica eleito o Foro de Culaba/MT, para 'dirimir dúvidas ou litígios 

decorrentes da interpretação, aplicação ou execução deste convênio. 

4.2. E, por estarem de pleno acordo firmam o`presente instrumento. 

em 02(duas) vias de igual teor e forma, .perante as 02 (duas) 

testemunhas abaixo qualificadas. 

Cuiabá-MT, 18 de março de 202 

• 

Senhor MAURO ROSA DA SILVA 
- Prefeito - 

CONVENIADO 

Testemunhas: 

1 	 2 	  
Nome: 	 Nome: 
RG 	 RG 

, CPF . 	 CPF 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
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. REMESSA • 

Aos dezenove dias do mês de março de 2020, faço remessa destes 

autos à COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO - COPLAN, para 

'ciência do Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio. Após, ao 

DEPARTAMEN • DO FUNAJURIS, para anotação. Eu 

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo, 

Diretora Admini 	tiva, a subscrevi. 
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Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DOESTADO - SACESEFAZ 

PED PEDIDO DE EMPENHO. 
.. 

03601.0001.20.001925-2 

Data de Solicitação: 18/03/2020 

RESERVA DE EMPENHO 

Unidade-Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 

Unidade Gestora: 0001- 1°  Grau 

Projeto/Atividade: 3237 - Melhoria nas edificações no Poder Judiciário 

N° Processo Or\çirnentário 
de Pagamento:- 

N° NOBLIST: N° DOTLIST: 

13476192/2017 *** *** *** 
. 	 I 

Especificação: 
I° Termo de Aditamento ao Convênio 4/2018 - Termo de Convênio que celebram entre o Munii. ípio de Água Boa e o Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso para a construção do novo prédio do Fórum da Comarca de Água Boa. 
Vigência:18./12/2018 a 17/12/2020 
Valor do Aditivo: R$ 228.754,02 
Valor Total: Rs'11.192.251,51 

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO 
. 

Dotação "Orçamentária: 
03601.0001.02.122.529.3237.6400.444200000.240.4.1 	• 

Elemento de Despesa: 
51 - OBRAS E INSTALACOES 

Tipo de Despesa: 
14 - Delegação 

Convênio: 
Sim , 

N° Processo do Sequestro Judicial 
*** *** *** 

Data de Transferência 	. N° ABJ 
*** *** *** 

Saldo Ore. Anterior (R$) 
*** 228.754,02 

Valor Total da Reserva (R$) 
*** 228.754,02 

Saldo Ore. Atual (RS) 
*** 0,00 

Tipo de Empenho: Global 

Valor por Extenso: 	 , 	 . 
DUZENTOS E VINTE E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS  
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Reserva Inicial (R$): *** 228.754,02 

Valor Total - Reforço (R$): *** 0,00 

Valor Total - Redução (R$): *** 0,00 

DADOS DO CREDOR 

Código: 1995.04344-6 Nome: Prefeitura de-Agua Boa 

Endereço: Rua 09, 425 

 

CPF/ CNPJ/ IG: 15.023.898/0001-90 	Insc. Estadual: *** *** *** 
	 RG:  *** *** *** k • 

DADOS DA DIÁRIA 

N°05: *** *** *** 	
.. 

Data de Inicio da Viagem: *" *** *** 

Data de Retorno da Viagem: *** *** *** 
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N" CAD: *** *** *** 

DADOS DO ADIANTAMENTO 

Data de Solicitação: *** *** *** 

Observações: 	 • 
Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado 

o 2 
MTI 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE IN FRAESTRUTURA 
DE PARTAMENTODE OBRAS 

Informação n. 25/2020-D.O. 

Assunto: Análise Técnica da 2a, 3a, 48,  88,  88,  78 e  8a prestações de contas e 
liberação do 3° repasse de valores do Convênio 4/2018 celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal cujo 
objeto é construção da nova sede do Fórum da Comarca de ÁGUA BOA — Cia 
0134761-92.2017.8.11.0000. 

Passamos a análise técnica dos documentos atinentes à 28, 38, 48, 58, 

68, 78  e 88  prestação de contas do Convênio , n. 04/2018 encaminhados pela 

Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA ao Departamento de Obras do TJMT por meio dos 

Ofícios n. 005/2020 (0006767-76.2020.811.0000), Ofício n. 008/2020 

(0009867-39.2020.811.0000), Ofício n. 14/2020 (0031922-81.2020.8.11.0000), Ofício 

n. 	19/2020 	(0031927-06.2020.8.11.0000), 	Ofício 	n. 	23/2020 

(0031929-73.2020.8.11.0000), Ofício n. 30/2020 (0031931-43.2020.8.11.0000)e Ofício 

n. 33/2020 (0031932-28.2020.8.11.0000), dávidamente juntados a estes autos nos 

Anexos II a.IX 

Considerando as orientações constantes no Convênio n. 4/2018 e na 

Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N°. 001/2015, que estabelece as 

diretrizes, normas e procedimentos para celebração, execução e prestação de contas 

referentes à transferência de recursos através de convênio, pelos Órgãos ou 

Entidades do Poder Executivo Estadual, verifica-se: 

38 medição da obra ° 

Nota Fiscal n. 12 da empresa M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de 

R$ 141.178,43, atestada em 03/12/2019; 

Nota de Liquidação emitida pela Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA ao credor 

M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de R$ 141.178,43, referente ao 

empenho n. 3364/2019; 

Comprovante de Transferência Bancária, no valor de R$ 129.531,21, para o 

favorecido Mi. CONSTRUTORA DE OBRAS (Banco do Brasil, Agência 

2565-8, conta corrente n. 35.000-1); 

. Documentos de Arrecadação Municipal, em nome do contribuinte M.I. 

o 
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CONSTRUTORA DE OBRAS, nos valores de R$ 2.823,57 e R$ 1.058,84, e 

respectivos comprovantes de pagamento; 

Guia da Previdência Social, em nome da empresa M.I. CONSTRUTORA DE 

OBRAS, competência 12/2019, no valor de R$ 7.764,81, e respectivo 

comprovahte de pagamento; 

Planilha de serviços executados da 32  medição, referente ao período de 

11/10/2019 a 30/10/2019, atestada pelos profissionais: Engenheiro Civil 

Eduardo Felipe Figur, CREA MT 043975, e a.Engenhára Civil Aline Favaretto 

CREA MT 032911; 

42  mei:lição da. obra  

Nota Fiscal n. 16 da empresa M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de 

R$ 11.6.982,78, atestada em 14/01/2020; 

Notá de Liquidação emitida pela Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA ao 

'-credor M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no v,  alor de R$ 116.982,78 referente 

aO empenho n. 3364/2019; 

Comprovante de Transferáncia Bancária, no valor de R$ 107.331,70, para o c, 

favorecido M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS (Banco do Brasil, Agência 

2565-8, conta corrente n. 35.000-1); 

Documentos de Arrecadação Municipal, em nome do contribuinte M.I. 

CONSTRUTORA DE OBRAS, nos valores de R$ 2.339,66 e R$ 877,37, e 

respectivos comprovantes de pagamento; 	 .7à 
2 

Guia da Previdência Social, em nome da empresa M.I. CONSTRUTORA DE , 

OBRAS, competência 01/2020, no valor de R$ .6.434,05, e respectivo 

comprovante de pagamento; 	• 

Planilha de serviços executados da 4a  medição, referente ao período de 

01/11/2019 a 31/12/2019, atestada pelos profissionais: Engenheiro Civil 

Eduardo Felipe FigUr, CREA MT.043975, e a Engenheira Civil Aline Favaretto • 

CREA MT 032911; 

52  medição da obra  

Nota Fiscal n. 18 da empresa M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de 

R$ 123.11,71, atestada em 112/02/2020; 

Nota de Liquidação emitida pela Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA ap credor 
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M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de .R$ 123.131,71, referente ao 

'empenho n. 3364/2019; 

Comprovante de Transferência Bancária, no valor de R$ 112.973,35, para o 

favorecido M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS (Banco do Brasil, Agência 

2565-8, conta corrente n. 35.000-1); • 

Documentos de Arrecadação Municipal, em nome do contribuinte M.I. 

CONSTRUTORA DE OBRAS, nos valores de R$ 2.462,63 e R$ 923,49; e 

respectivos-  comprovantes de pagamento; 

Guia da Pre‘iidência Social, em nome da empresa M.I. CONSTRUTORA DE 

OBRAS, competência 02/2020, no valor de R$ 6.772,24, e respectivo 

comprovante de pagamento; 

Planilha dê. serviços executados da 5' medição, referente ao período de 

01/01/2020 a 31/01/2020, atestada pelos profissionais: Engenheiro Civil 

Eduardo Felipe Figur, CREA MT 043975, e a Engenheira' Civil Aline Favaretto 

CREA MT 032911,,  

. 68  medição da obra  

Nota Fiscal n. 23 da empresa M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de 

R$ 101.997,18, atestada em 06/03/2020 

Nota de Liquidação emitida pela Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA ao credor 

M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de R$101.97,18, referente ao 

empenho n. 3364/2019; 

CoMprovante de Transferência Bancária, no valor de R$ 93.582,42, para o 

favorecido M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS (Banco do Brasil, Agência 

2565-8, conta corrente n. 35.000-1); 

Documentos de Arrecadação Municipal, em nome do contribuinte M.I. 

CONSTRUTORA DE OBRAS, nos valores de R$ 2.039,94 e R$ 764,98, e• 

respectivos comprovantes de pagamento; 

Guia da Previdência Social, em nome da empresa M.I. CONSTRUTORA 'DE 

OBRAS, competência 03/2020, no valor de R$ 5.609,84, e .respectiVo 

comprovante de pagamento; 

Planilha de serviços executados da 68  medição, referente ao período de 

01/02/2020 a 25/02/2020, atestada pelos Profissionais: Engenheiro Civil 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE IN FRAESTRUTURA 	. 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

Eduardo Felipe Figur, CREA MT 043975, e a Engenheira Civil Aline Favaretto 

CREA MT 032911; 

r medição da obra  

Nota Fiscal n. 27 da empresa M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de 

R$ 107.326,58, atestada em 03/04/2020 

Nota de Liquidação emitida pela Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA ao credor 

M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de R$ 107.326,58, referente ao 

empenho n. 3364/2019; 

Comprovante de Transferência Bancária, no valor d'e iR$ 98.472,13, para o 

favorecido M.I. CONSTRUTORA- DE OBRAS (Banco do Brasil, Agência 

2565-8, conta corrente n. 35.000-1); 

Dodumentos de Arrecadação Municipal, em nome do contribuinte M.I. 

CONSTRUTORA 15E OBRAS, nos valores de R$ 2.146,53 e R$ 804,95, e 

respectivos comprovantes de pagamento; 

Guia da Previdência 'Social, em 'nome da empresa M.I. CONSTRUTORA DE 

-OBRAS, competência 04/2020, no valor de R$ 5.902,97, e respectivo 

comprovante de pagamento; 

Planilha de serviços executados da 78  medição, referente ao período de 

26/02/2020 a 25/03/2020, atestada pelos profissionais: Engenheiro Civil 

Eduardo Feliepe Figur, CREA MT 043975, e a Engenheira Civil Aline Favaretto 

CREA MT 032911; 

1a medição do 1° aditivo 

Nota Fiscal n. , 28 da empresa-M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de 

R$ 180.828,95, atestada em 03/04/2020 

Nota de Liquidação emitida pela prefeitura Municipal de ÁGUA BOA ao credor 

M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de R$ 180.828,95, referente ao 

empenho, n. 2184/2020; 

-Comprovante de Transferência Bancária, no valcir de R$ 165.910,55, para o 

favorecido M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS (Banco do Brasil, Agência 

2565-8, Conta corrente n. 35.000-1); 

Documentos de Arrecadação Municipal, em nome do contribuinte M.I. 

CONSTRUTORA DE OBRAS, nos valores de R$ 3.616,58 e R$ 1.356,22, e 

Página 4 de 10 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE IN FRAESTRUTURA 
DE PARTAMENTODE OBRAS 

respectivos comprovantes de pagamento; 

Guia da Previdência Social, em nome da empresa MI. CONSTRUTORA DE 

OBRAS, competência 04/2020, no valor de R$ 9.945,60, e respectivo 

comprovante de pagamento; 

Planilha de serviços executados da 1° medição do 1° aditivo, atestada pelos 

profissionais: Engenheiro Civil Eduardo Felipe Figur, CREA MT 043975, e a 

Engenheira 'Civil Aline Favaretto CREA MT 032911; 

• 

• 

• 

8° medição dá obra 	. 

o CI. 

. 	O 

o 
o 

Nota Fiscal n. 34 da empresa M.I. CONSTRUTORA pE OBRAS, no valor de 

R$ 169.479,86, atestada em 30/04/2020 

Nota de Liquidação emitida pela Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA ao credor 

M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no-  valor de R$ 169.479,86, referente ao 

empenho n. 3364/2019; 

Comprovante de Transferência Bancária, no-  valor de R$ 155.497,77, para o 

favorecido M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS (Banco do Brasil, Agência 

2565-8, conta corrente- n. 35.000-1); 	• 	. 

Documentos de.  Arrecadação Municipal, em nome do contribuinte M.I. 

CONSTRUTORA DE OBRAS, nos valore á de R$ 3.389,60 e R$ 1.271,10, e 

respectivos comprovantes de pagamento; - 

Guia da Previdência Social, em nome da empresa M.I: CONSTRUTORA DE 

OBRAS, competência 05/2020, no valor de R$ 9.321,39, e respectivo 

comprovante de pagamento; 

Planilha de serviços executados da 8° medição, referente ao período de 

26/03/2020 a 25/04/2020, atestada pelos profissionais: Engenheiro Civil 

Eduardo Felipe Figur, CREA MT 043975, e a Engenheira Civil Aline Favaretto 

CREA MT 032911; 

2° medição do 1° aditivo 

Nota Fiscal n. 35 da empreaa M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de • 

R$ 22.418,92, atestada em 30/04/2020; 

COmprovante de Transferência Bancária, no valor de R$ 20.569,36, para o 

favorecido M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS (Banco do Brasil, Agência 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFFtAESTRUTU RA 
DE PARTAMENTODE OBRAS 

2565-8, conta corrente n. 35.000-1); 

Documentos de Arrecadação Municipal, em nome do contribuinte M.I. 

CONSTRUTORA DE5OBRAS, nos ivalores de R$ 448,38 e R$ 168,14, e 

respectivoS comprovantes de pagamento; 

Guia da Previdência Social, em nome da empresa M.I. dONSTRUTORA DE 

OBRAS,' competência 05/2020, no valor • de R$ 1.233,04, e respectivo 

comprovante de pagamento; 

Planilha de serviços executados da r medição do 1° açlitivo, atestada pelos 

profissionais: Engenheiro Civil Eduardo Felipe Figur, CREA "MT .043975, e a 

Engenheir:a Civil Aline Favaretto CREA MT 032911; 

r medição da obra  

Nota Fiscal n 41 da empresa M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de 

R$ 139.614,75, atestada em 05/06/2020 

Npta de Liquidação emitida pela Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA ao credor 

M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de R$ 139.614,75, referente ao 

empenho n. 3364/2019; 

Comprovante de Transferência Bancária, no valor de R$ 128.996,54, para o 

favorecido M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS (Banco do Brasil, Agência 

2565-8, conta corrente n. 35.000-1); 

Documentos de Arrecadação Municipal, em nome do contribuinte M.I. 

CONSTRUTORA DE OBRAS, nos valores de R$ 2.792,29 e R$ 1.047,11, e 

respectivos comprovantes de pagamento; 

Guia da Previdência Social, em nome da empresa M.I. CONSTRUTORA DE 

OBRAS, competência 06%2020, _no valor de R$ 7.678,81, e respectivo 

26/04/2020 a 20/05/2020, atestada pelos profissionais: Engenheiro Civil 

Weyghon Magnum Arruda Viera, CREA MT 39735, e a Engénheira Civil Aline 

Favaretto CREA MT 032911; 	 4, 	 ;53 555  

3' medição do 1° aditivo 

Nota Fiscal n. 42 da empresa 1V1.1. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de 

b_ 
LO 

o- 8 
z - 

comprovante de pagamento; 	 o 2 
o 
L9 g 

Planilha de serviços executados da 9a medição, referente ao período - de 	„ 
c, 

É 2 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTU RA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

R$ 13.946,39, atestada em 05/06/2020; 

Nota de Liquidação emitida pela Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA ao credor 

M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de R$ 13.946,39, referente ao 

empenho n. 2184/2020; 

Comprovante de Transferência Bancária, no valor de R$ 12.795,82, para o 

favorecido M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS (Banco do Brasil, Agência 

2565-8, conta corrente n. 35.000-1); 

Documentos de Arrecadação Municipal, em nome do contribuinte M.I. 

CONSTRUTORA DE OBRAS, nos valores de R$ 278,93 e R$ 104,59 e 

respectivos comprovantes de pagamento; 

Guia da Previdência Social, em nome da empresa M.I. CONSTRUTORA DE,  

OBRAS, competência 06/2020, no valor de R$ 767,05, e , respectivo 

comprovante de pagamento; 

Planilha de serviços executados da 3° medição do 1° aditivo, atestada pelos 

profissionais:-  Engenheiro Civil Eduardo Felipe Figur, CREA MT 043975, e a 

Engenheira Civil Aline Favaretto CREA MT 032911; 

10a mediOão da obra  

Nota Fiscal n. 51 da empresa M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de 

R$ 195..322,00, atàtada em 03/07/2020 

Nota de Liquidação emitida pela Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA ao credor 

M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS, no valor de R$ 195.322,00, referente ao 

empenho n. 3364/2019; 

Documentos de Arrecadação Municipal, em nome - do contribuinte M.I. 

CONSTRUTORA DE OBRAS, nos valores de R$ 3.906,44 e R$ 1.464,91, e 

respectivos comprovantes de pagamento; 

Guia da Previdência Social, em nome da empresa M.I. CONSTRUTORA DE 

OBRAS, competêncla 07/2020, no valor de R$ 10.742,71, e respectivo 

comprovante de pagamento; 

Planilha de serviços executados da 10a  medição, referente ao período de 

21/05/2020 a 30/06/2020, atestada pelos profissionais:' Engenheiro Civil 

Weyghon Magnum Arruda Viera, CREA MT 39735, e a Engenheira Civil Aline 
0 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE IN FFtAESTRUTURA 
DEPARTAMENTODE OBRAS 

Fpvaretto CREA MT 032911; 

Constam ainda documentos comuns a todas as medições: 

Nota de erhpenho n. 3364/2019, emitida pela Prefeitura Municipal de Água 

Boa, no valor de R$ 9.416.825,40, ao credor M.I. Construtora de Obras Ltda. 

. Nota de Empenho n. 2184/2020 emitida pela Prefeitura, Municipal de Água 

Boa, no valor de R$ 228.754,02, ao credor M.I. Construtora de Obras Ltda 

Diários de obra .emitidos pela empresa M.I. CONSTRUTORA DE -OBRAS 

relatando a rotina diária de execução da obra' nos períodos de 11/10/2019 a 

31/10/2019, 01/11/2019 a 31/12/2019, 01/01/2020 a 31/01/2020, 01/02/2020 a 

25/02/2020, 26/02/2020 a 25/03/2020, 26/03/2029 a 26/04/2020, 27/04/2020 a 

24/05/2020 e 25/05/2020.a 28/06/2020. 

Relatório Fotográfico da Obra demonstrando a evolução dos trabalhos no 

canteiro de obras.- 

Certidões de regularidade fiscal da empresa M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS: 

Certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 

União e INSS; 

- Certidão conjunta da Fazenda Estadual e Procuradoria Geral do Estado; 

- Certidão de regularidade do FGTS; 

- Certidão de regularidade Municipal; 

Certidão de regularidade de débitos Trabalhistas; 

Demonstrativos de movimentação bancária da conta corrente 30745-9 

Agência Banco do . Brasil n. 1317-X, demonstrando as transferências de 

valores das medições ao Contrato n. 89/20-19. 

Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa (Anexo VI), Relatório de 

Execução Fisica (Anexo VIII), Relatório de Execução Financeira (Anexo IX) e a 

Relação dos Pagamentos Efetuados (Anexo X), todos referentes aos períodos 

de 19/10/2019 a 14/01/2020, 15/01/2020 a 13/02/2020, 14/02/2020 a 

06/03/2020, 07/03/2020 a 06/04/2020, 07/04/2020 a 06/05/2020, 07/05/2020 a 

08/06/2020 e 09/06/2020 a 14/07/2020 devidamente assinados e conforme 

modelos definidos pelo sistema SIGCON. 

Licença Instalação h. 001/2019, válida até 18/01/2022, emitida pela CODEMA - 

o 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COORDENADORIADE INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTODE OBRAS • 

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental 

"Madio Araguaia" 

No que tange a verificação in loco dos serviços efetivamente executados 

e do cumprimento das etapas estabelecidas, consta.  em anexo os Relatórios Técnicos 

EGVP0035100-30-RL-0196, EGVP0035100-30-RL-0209, EGVP0035100-30-9L-0251 

e EGVP00351.00-30-RL-0275 elaborados pelos Engenheiros Civis Mércus Vinicius 

Camargo Dias e Cláudio Prata, contratados pelo Departamento de Obras para o apoio 

técnico à fiscalização das obras do Poder Judiciário, apresentando as informações 

referentes às vistorias realizadas no canteiro de obras apontando que o sèrviços 

constantes nas medições foram efetivamente executados. 

Considerando que o Convenente encaminhou todos os documentos 

pertinentes, e diante da verificação in loco da evolução física da obra, no que 

concerne aos aspectos técnicos quantitativos e qualitativos dos serviços executados, 

manifesto favorável à aprovação das r, 3a, 48, 5a, 6a, 7a  e 86  prestações de 'contas 

parciais do Convenio n. 04/2018, conforme impressão de tela' do Sistemé de 

Gerenciamento de Convênios - SIGCon. * 

Quanto à liberação do 3° repasse, solicitado pela Prefeitura Municipal 

de Água Boa para continuidade na execução da obra (Ofício n. 34/2020, cia n. 

0032804-43.2020.8.11.0000), verifica-se no Cronograma de Desembolso do sistema 

SIGCon (cópia em anexo) que a Terceira Parcela, prevista para o mês de agosto de 

2019, perfaz o valor de R$ 2.643.175,13. No que concerne à liberação de recursos e 

à prestação parcial de .contas, assim orienta a Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE N°. 001/2015, de 23/02/2015, que estabelece as diretrizes, 

normas e procedimentos para celebração, execução e prestação de contas referentes 

à transferência de recursos através de convênio, pelos órgãos ou Entidades do 

Poder Executivo Estadual: 	• 

(...) Art. 26 A liberação de recursos financeiros em decorrência da 
celebração de convênio deverá ocorrer em consonância cOm o 
cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho 
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aprovado, com as normas e procedimentos do Sistema Integrado 
de Pianejamento, Orçamento e Finanças do Estado de Mato 
Grosso -(FIPLAN), administrado pela Secretaria de Estado de 
Fazenda, e com o prescrito no § 4° do artigo 8° desta Instrução 
Normativa. Art. 27 Os recursos transferidos serão mantidos pelo 
convenente em instituição financeira pública federal, em conta 
bancária específica, somente sendo permitida movimentação 
oriunda da execução do convênio, cujas despesas deverão estar 
previstas no Plano de- Trabalho, ser comprovadas através de 
documento fiscal correspondente, com pagamento por Meio de 
ordem bancária ou transferência • eletrônica ao credor, ou ainda 
para aplicação no mercado financeiro. (...) Art. 28 O repasse de 
recursos financeiros destinados ao cumprimento do objeto do 
convênio obedecerá ao Plano de Trabalho previamente aprovado, 
tendo por base o cronograma de desembolso. Art. 29 Como 
parâmetro para elaboração e definição das parcelas constantes 
do cronograma de desembolso deverá observar: I — o cronograma 
de execução do objeto; II— a programação financeira do órgão ou 
entidade concedente; (...) § 2° Quando á liberação dos recursos 
ocorrer em duas ou mais parcelas, a liberação de cada parcela 
subsequente à primeira ficará condicionada à apresentação e 
aprovação da \ prestação de contas parcial referente à parcela 
anterior, composta da documentação especificada no artigo 59 
desta normativa. (...) 

Assim, cumpridos requisitos constantes no Convênio n. 412018 com a 

devida apresentação dos documentos necessários, manifesto favoravelmente à 

liberação da Terceira Parcela referente ao mês de agosto de 2019, conformer 

cronograma de desembolso em anexo, no valor de R$ 2.643.175,13 (dois milhões, 

seiscentos e quarenta e três mil, cento e setenta e cinco reais e treze centavos). 

. Atenciosamente, 

Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2020. 

(assinado digitalmente) 

Diogo Gonçalves 
Diretor do Dento. de Obras mat. 9353 

Engenheiro Civil CONFEA 120.920.394-4 

o 
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suárp). 

CeLebração kt:xocuçao  Prestação cie Contas Recomendações  Resumo Rés.tisão 

SiSTEMACEGERENCIAMENTODECONSHOS 

ICE 

- 

No Proposta: 1577-2018 
Situação: Vigente até 20/06/2020 

(206 dias) 

Valor: 
10.963.497,49 

Proponente: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

Rastro Calcula Prazo 

Totais Concedente: 10.963.497,49 Proponente: 0,00 

Governo do Estado de Mato Grosso 

Impo= Plano de Trabalho 

No Convênio: 1577-2018 

Concedente: 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

Banco: 1 1 Agência: 1317X 1 Conta: 307459 

Programa Estadual: 399-APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Projeto/Atividade: 3237-EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA ia  INSTÂNCIA 

Objeto: 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

No Processo: 0134761- 
92.2017 

Crono rama de Desembolso 

Concedente - 2019 	 . 

Meta Jan Fev• 	• , Mar Abr Mal 3un 

01-EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO 
NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

0,00 777.73843 - 0,06 0,00 1.625.408,32 0,00 

Nov Dez Meta Jul Ago Set . Out 

01-EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO, 
NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

0,00 2.641175,13 0;00 0,00 2.902.251,72 0,00 

Concedente - 2020 I 

Meta 3an Fev 	1 Mar Abr Mai 3un 

01-EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO 
NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

0,00 2.347.201,76 . 	0,00 0,00 667.722,43 0,00 

Nov Dez Meta Jul Ago Set . Out 

01-EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO 
NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. . o,og 

sigcon.seplan.mt.gov.briindex_.php?operacao=Exibir&serv=convenio/Plano_trabalho_Proo&modulo=cron_dasembolso&grupo=celebracao&conv_. 111 



Governo do Estado de Mato:Grosso 21/09/2020 

P;t:Shr (.0:1t"IS Prçaeciu ..e Contas 

SISTEMA DE GERERGAhfENIO DE CONVÉNIOS 

Cete:brar: Recomendações:  Resumo ReSCiSãO TCE 

No Proposta: 1577-2018 Situação: Vigente até 17/12/2020 (67 
dias) 

Proponente: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

Valor: 
10.963.497,49 

Imprimir Plano de Trabalho 

No Convênio: 1577-2018 	No Procesbo: 0134761- 
Termo Aditivo: 01 	, 	 92.2017 

Concedente: 
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 

Banco: l i Agência: 1317X 1 Conta; 307459 

Programa Estadual: 399-APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Projeto/Atividade: 3237-EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA ia  ÍNSTÂNCIA • 

Objeto: • 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA 

Parcial/Final gata
ficio 	No Oficio 	Envio 

Valor . 

Concedente Proponente
- Aplic 
Financeira 

rsi _1 Nova Prestação de Contas 
ou Tomada de Conta Especial 

Processo 

Saldo Narnero Entrada 
Situação' Operações 

Parcial • 	12/02/20 005/2020 12/02/20 365.492,91 

Parcial 	11/11/19 51/2019 /1/11/19 592:669,48 

Parcial 	28/02/20 008/2020 28/d2/20 123.131,71 

Parcial 	31/03/20 014/2020 01/04/20 101.997,18 

Parcial 	14/05/20 019/2020 14/05/20 288.155,53 

Parcial 	22/05/20 023/2020 22/05/20 .191.898,78 

Parcial 	• 30/06/20 030/2020 30/06/20 153.561,14 

Parcial. 	07/08/20 033/2020 07/08/20 195.322,00 

la - Parcial 11/11/19 051/2019 17/d9/20 592.669,48 

2a - Parcial 12/02/20 005/2020.17/09/20 258.161,21 

3a - Pancial 28/02/20 008/2020 18/09/20 123.131,71 

4a - Parcial 01/04/20 014/2020 18/09/20 101.997,18 

53 - Parcial 14/05/20 019/2020 18/09/20 288.155,53 

6a - Parcial 22/05/20 023/2020 18/09/20 191.898,78‘  
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' (17/09/20) 11
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- Para visualizar ou imprimir os anexos da prestação de contas gerada, dique na impressora acima. 

.• - Caso precise efetuar algürna correção nos anexos dique no icone erl: para ex.  cluir e gerar novamente após á 

correção. , 	., 	
i , 
 \  . 	 ia 	 . .. 

- Para enviar a prestação de contas ao concedente dlique‘no iconeliki I. Após o envio não será possível corrigir. 
- No caso de encerramento do convênio, após enviar as prestações de contas parciais gere a prestação de conta 

, final mesmo que seja parcela única.  
-:: Convênios com até 2(duas) parcelas deverá ser encaminhado ao concedente apenas os relatórios da prestação 

de conta final acompanhada dos demais documentos.  

/ 

siocon.seplan.mtrgov.baindex_.php?operacao=Exibirõserv=convenio/plano_trabelho_prop&madulo=pc&grupo=pcontas&conv_id=22247070Amend 1/2 
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Ref: EGVP00351/00-30-CE-0041/20 
	

Florianópolis, 19 de março de 2020 

Ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Departamento de Obras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Rua C, s/n — Centro Político Administrativo 
Cuiabá — Mato Grosso 

- CEP: 78.049-926 

Atenção: • Diogo Gonçalves 
Diretor do Departamento de Obras 

Assunto: 	Ordem de Serviço número 18/2020-DO 

Prezado, 

Nós da empresa Engevix Engenharia e Projetos S/A, detentores do ,contrato número 
12/2019, cujo objèto é o apoio técnico compreendendo atividades técnicas nas-áreas de 
engenharia e arquitetura, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização de obra e 
serviços de engenharia no âmbito do Poder Judiciário, tendo em vista o aperfeiçoamento 
da prestação do serviço, e no uso de nossas prerrogativas, conforme Ordem de Serviço 
número 18/2020 — DO, passamos a relatar. 

Conforme solicitação, feita pelo Departamento de Obras do Tribunal de Justiça, realizou a 
vistoria no local, no período de 09 a 13 de março de 2.020, onde irá abrigar a nova sede 
do Fórum da Comarca de Água Boa. Resultando na confecção de um relatório técnico, na 
qual descreve as atividades que estão sendo desenvolvidas, as correções que devem ser 
feitas, e as recomendações a para empresa MI Construtora de Obras Ltda. 

O profissional que elab,orou o juízo 'técnico da vistoria foi o engenheiro chiil Marcus 
Vinícius Camargo Dias. 

Segue, anexo, o relatório de vistoria técnica ( EGVP00351/00-30-RL-0196 ). 

Ressalto que em via digital, o arquivo se encontra no seguinte endereço: Departamento 
de Obras — Outros \( \\srv-arquivo-01   ) (Z:) > ENGEVIX > DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS > 5.0BRAS EM ANDAMENTO > Obra do Novo Fórum de ÁGUA BOA > 
15. Relatórios Técnicos > EGVP00351/00-30-RL-0196. 

GLdAG/CGP 

ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A - Rod. SC 404, n° 440 — BLOCO B — Itac,orubi - CEP 88034-050 - Florianópolis-SC 
Tel..: (0**48) 3877-2000 	 Fax: (0**48) 3877-2372 	 webmastersc@engevix.com.br  



' 

. 	 , 

I • 
/ 	‘ .' 

.. 

. 	. 

I 

•• 	
• 	 1 

• 

.• 	 '• 
/ 

0 18/03/20 , PARA CONHECIMENTO MVCD 	. CGR CGP 

REV. DATA NATUREZA DA REVISA() ELAB. VERIF. APROV. 

CLIENTE: 

PODER 
,,,..»„, 

UDICIÁR.10 
,-,-0.GRosso . 	. 

Engevix 
ENGENHARJA E PROJETOS S.A. 

EMPREENDIMENTO, 

FÓRUM DA COMARCA DE ÁGUA BOA — OS 18/2020-DO 

ÁREA 	• 	, 	 •.. 
DIN 7 DIRETORIA DE INDÚSTRIA E INFRAESTRUTURA / PNG — DEPARTAMENTO' DE .GERENCIAMENTO, 

, 	. FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS. 
TITULO: 

RELATÓRIO VISITA TÉCNICA 
NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ÁGUA BOA - MT 

PERíODO 09/03/2020 a 13/03/2020 
-ELAB. 

MVCD 	•- 
VERIF. 

CGP 	• 

APROV. 

i 	CGID . 	, 
R. TEC.. 	, 	CREA 
NO 

- 

1.1 	1 	1 -1. 

CÓDIGO DOS DESCRITORES 

1 	1 	1 	1 -1 	1 	1 	1 

DATA ' 	. 

	

-, 	18/03/2020 
Folha: 	de 

1 	 32 

é  

NO DO DOCUMENTO: 

• EGVP00351/00-30-RL-0196 
REVISÃO 

O 



EGVP00351/00-30-RL-0196 	2 riENGENHARIA E PROJETOS S.A. 

EngeA,tx 

ÍNDICE 	 PÁG. 

1 - OBJETO E DADOS GERAIS 	 4 

2- LOCALIZAÇÃO DA OBRA 	 5 • 

- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 	 6 

4 - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS E EQUIPE TÉCNICA 	 7 

4.1 - Informações do Conirato 	 7 

4.1.1 Dados Contratuais da Obra 	 7 

4.1.2 - Líderes de Equipe da Construtora 	  8 

4.1.3 - Relação de Equipamentos da Construtora 	 8 
4.1.4 - Relação de Pessoal da Supervisora 	  9 

4.1.5 -Relação de Equipamentos da Supervisora 	  9 

4.2 - Informações da Fiscalização 	 9 

4.2.1 - Engenheiro /Arquiteto Fiscal 	  9 

5 - DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - VISITA 	 10 

5.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 	 10 

5.1.1 - Instalação do canteiro de obra 	  10 
5.1.2 - Consumo mensal de água e energia elétrica 	  11 

5.2 - TERRAPLANAGEM 	 11 

5.3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 	 11 

5.4 - SUPER ESTRUTURA 	 16 

5.5 - IMPERMEABILIZAÇÃO 	 20 

5.6 - ALVENARIA E FECHAMENTO 	 20 

5.7 - ESQUADRIAS 	 21 

5.8 - COBERTURA 	 21 

5.9 - REVESTIMENTO 	 21 

5.10 - PISOS 	• 	 22 

5.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES' 	 23 

5.12 - PINTURA 	 23 

5.13 - URBANIZAÇÃO 	 23 

5.14 - COMUNICAÇÃO VISUAL 	 23 

5.15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 	 23 

5.16 - SPDA 	 24 

5.17 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 	 24 

5.18 - INSTALAÇÃO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 	 24 

5.19 - INSTALAÇÃO DE GÁS GLP 



EtEngevix 
ENGENHARIA (PROJETOS SE 

EGVP00351/00-30-RL-0196 

5.20 - OUTROS SERVIÇOS  . 24 

5.21 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 	  ,24 

5.22 - SERVIÇOS NOVOS 	  ‘25 

5.23 - CONTROLE TECNOLÓGICO - 	  ' 25 

5.24 - MATERIAIS 	  25 

5.25 - REGISTRO SERVIÇOS LIBERADOS / REPROVADOS 	  25 

5.26 - DIÁRIO DE OBRA 	  25 

6- CONTROLE DAS CONDIÇÕES DO TEMPO 	  26 

6.1 - Controle Mensal 	  26 

6.2 - Controle Acumulado 	  26 

7- CRONOGRAMA E GRÁFICO FINANCEIRO (PREVISTO X REALIZADO) 	 27 

7.1 - MEDIÇÃO CONSTRUtORA — PRESTAÇÃO DE CONTAS 	  31 

72 - INTERFERÊNCIAS NA OBRA 	  35 

7.3 - ATO ("as built") 	  36 

7.4,- ATAS DÉ REUNIÃO / CORRESPONDÊNCIAS / E-MAILS 	  36 

7.5. - REGISTRO DE VISITAS EXTERNAS 	  36 

7.6 - RECOMENDAÇÕES DA SUPERVISORA 	  36 

7.6.1 - Pendências Fiscalização. 	  36 

7.6.2 - Pendências da Prefeitura./ Construtora: 	  36 

7.6.3 L  RecOmendações Supervisora para a Prefeitura / Construtora 	  36 

7.7,- ANEXOS 	  



nMURARIA (PROJETOS S.A. 

En~• EGVP00351/00-30-RL-0196 

1 OBJETO E DADOS GERAIS 

O objeto deste Relatório de Atividades EGVP00351/00-30-RL-0196 é a apràentação do 
desenvolviMento da obra do novo Fórum da Comarca de Água Boa, no período de 
09/03/2020 à 13/03/2020, conforme Ordem de Serviço 18/2020-D.O 

Desdrição da Unidade • 

O Fórum da Comarca de Água 'Boa será coi-nposto por quatorze blocos onde encontramos 
blocos com vara criminal, varas civis, tribunal do júri, administração do fórum, recepção, 
arquivos, central elétrica, guarita. A estrutura da edificação será em concreto armado, 
desenvolvida em blocos típicos, que permitiram segmentar as necessidades do Fórum em 
ambiente projetados para cada tipo de demanda e§pecifica, porém, compartilhando a 
infraestrutura presente em todo o complexo projetado. A obra tem uma área coberta de 
2.736,51 m2. 

Segue abaixo .a tabela dos blocos e suas respectivas áreas: 

'QUADRO 1 
QUADRO DE ÁREAS DA EDIFICAÇÃO 

InSCRIÇÁO 
COBERTA 
ABERTA 

COBERTA 
FECHADA 

QUANTIDADE 
DE BLOCOS 

TOTAL 

BLOCO 01 - ADMINITRAÇÃO 253,95 m' 253,95 m' 01 253,95 m' 
BLOCO 02- TERCEIRIZADOS 

253,95 m' 253,95 m' 01 . 253,95 m' 
BLOCO 03- INFORMAÇÕES 

' 267,85 ill2  267,85 m' 01 267,85 m' 
BLOCO 04- ARQUIVO 

57,05m2 57,05 m' 02 ' 114,10 m' 
BLOCO 05 - VARA CRIMINAL 

255,99 m' 255,99 m' 01 255,99 m' 
BLOCO 06- VARA CIVIL 

253,05 ?ff 253,05 m' 03 759,15 m' 
BLOCO 07 - TRIBUNAL DO JURI 	, 

.- 630,75 m' 630,75 m' 

, . 	
• 

01 630,75 m' 
BLOCO 08- GUARITA 

13,23 m2  13,23 m' 01 13,23 m' 
BLOCO 09 - DEPOSITO DE LIXO 

28,64 m' 	, 28,64 m' 01 	- 28,64 m' 
BLOCO 	10 	- 	ARQUIVO/CENTRAL. 
ELETRICA 

79,45 m' 	• 79,45 m' 01 79,45 m' 
BLOCO 11 - CENTRAL ELETRICA / 
MATERIAIS APREENDIDOS 	. 

79,45 m' 79,45 m' 01 ' * 79,45 in2  

ÁREA DO TERRENO - 20.000,00 m' 
- 

ÁREA PERMEÁVEL TOTAL . 
. 

8.933,90 m' 

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL / 2.736,51m2  
N. 

ÁREA COMPUTAVEL TOTAL 11.066 40 m' 
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2 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

O Fórum da Comarca de Água Boa / MT, está localizado em torno de 746 Km da Capital 
Cuiabá no endereço: Avenida Planalto — Bairro Jardim Planalto, 78,635-000 Água Boa - MT. 

Figura 01 — Mapa de situação 
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3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
- 	E DO CONTRATO ENGEVIX 

ROBERTO CYRIACO 

DIRETOR-DO DEPT DE OBRAS 

,.DIOGO GONÇALVES 

CHEFE DA DIVISÃO DE 
FISCALIZAÇÃO/FISCAL DO 

CONTRATO 

FILIPE AUGUSTO TAVARES 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO 

ENGEV X S/A 
COORDENADOR NO MT 

GUILHERME GODOY 

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO 

CLAUDIO GONÇALVES PRATA 

•  

III.  MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 

FISCAL DE OBRA 
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4 - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS E EQUIPE TÉCNICA 

4.1 - Informações do Contrato 

4.1.1 -Dados Contratuais da Obra 

QUADRO 2 
DADOS CONTRATUAIS DA OBRA 

Ccinvênio - Prefeitura Água Boa N°: 04/2018 

Empresa: MI Construtora de Obra S Ltda. 

Valor do contrato: R$ 9.416.925,40 

Valor faturado no período (r$/%): 
R$ 101.997,12 

1,08% 

Valor faturado acumulado (r$/%): 
R$ 1.075.959,62 

11,43% 
.. 

Saldo contratual com aditivo (r$P/0): 
R$ 8.340.965,78 	. 

88,57% 

Data da assinatura contratual: 	' 20/05/2019 

Data de Inicio da obra (OS): 03/06/2019 

Data de término previsto: 11/11/2020 

Prazo 	contratual 	Inicial 	(vidência 
execução: 

(11/11/2020) e dias (540 dias) 

(25/09/2020) e dias (480 dias) 

Prazo 	contratual 	atual 	(vigência 
execução: 

QUADRO 3 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PRAZO 

Prazo' contratua I: 540 dias 

Prazo aditado: 

-Prazo total:.  

i Data inicio aditivo: 

Data término aditivo: 



ri INMIIHAIIA C P11011101 5.A. 

Engevix EGVP00à51/00-313-RL-0196 8 

QUADRO 4 
PRIMEIRO TERMO ÀDITIVO — SERVIÇOS 

Valor do contrato: 	.‘ R$ 9.416.925,40 

- 
Valor aditado (r$/%): 

. 

Positivado: fiega.tivado: 

R$411.542,49 
R$182.788,47 

' 	4,37% 1,94% 

, 

Total Empenhado (r$) 	̀ 

R$ 228.754,02 

2,43% 

Valor total: R$ 9.645.679.42 

Data aditivo: 
Aprovado, em processo de 

celebração 

4.1.2 - Lideres de Equipe da Construtora 

QUADRO 5 

EMPRESA: MI Construtora de obras Ltda 

NOME " 	 EMAIL TELEFONE: FUNÇÃO 

Eduardo Felipe Figur engenharia@m.i.construtora.com.br  065 99986-9567 Engenheiro Civil 

, 

4.1.3 - Relação de Equipamentos da Construtora 

" QUADRO 6 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CÔNSTRUTORA 

EQUIPAMENTOS Quantidade . Mobilização Desmobilização , 

Betoneira de 400 1 03 Ok 

Caminhão carroceria Ye" 01 Ok 1 , 

. 	_ 

,  

• . TOTAL
'  

Ó4 

e 

e 

1 
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4.1.4 - Relação de Pessoal da Supervisora 

QUADRO 7 
RELAÇÃO DE PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

EMPRESA ' Engevix Engenharia e Projetos S.A. 

. NOME EMAIL 
PERÍODO DE 

ATUAÇÃO FUNÇÃO 

CLÁUDIO GONÇALVES 
PRATA 

claudio.prata@novaengevix. 
com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Coordenador de 
Fiscalização 

FABIANO 'GALLI 
PODANOSQUE 

fabiano.podanosque@novae 
ngeviX.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

FLORAVANTE ROSA 
- 	NETO 	. 

, 

neto.rosa@novaengevix.co  
m.br 	. 

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

GABRIEL ANTÔNIO 
SANTANA gabrielsantana@novaengev 

ix.com.br 	• 

01/04/2019 - 
 Atual Engenheiro Civil 

INÊS VIEIRA SERPA 
iries.serpa@novaengevix.co  

m.br 	
• 

01/04/2019: 
. 	Atual 

Arquiteto e 
 Urbanista 

PAULO ROGÉRIO DE 
MELO 

paulo.melo@novaengevix.co  
m.br 

01/04/2019 - 	, 
Atual 

Engenheiro Civil 
, 

MARCUS VINÍCIUS 
CAMARGO DIAS 

marcus.dias@novaengevix.c 
j 	om.br 	• 

01/04/2019 - 
Atual Engenheiro Civil 

SANDRO JOSÉ JORDÃO 
Dice•SILVA 

sandro.silva@novaengevix.c 
. ornibr 

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro Civil 

WELLINGTON ARILSON 
DE.MELO' 

wellington.melo@novaengev , 
ix.com.br  

01/04/2019 - 
. 	• 	Atual 

Arquiteto e 
Urbanista 

WELLINGTON 
FRANCISCO P. DOS 

SANTOS 
wellington.santos@novaeng 

evix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricisfa 

4.1.5 - Relação de Equipamentos da Supisrvisora 

- 	QUADRO 8 
EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

Veiculo ' 01 	, 

TOTAL 01 

.4.2 - Informações da Fiscalização 

4.2.1 - Engenheiro /Arquiteto Fiscal 

Eng. MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS (Engenheiro Civil) 

Email: marcus.dias@novaengevix.com.br  Telefone: 065 99972-8325 
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Período de atuação: 06/2019 — Atual.' 	\ 

5,- DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES -VISITA 

5.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1.1 - Instalação do canteiro de obra 

Durante a vistoria, identificamos no canteiro de obras boa organização e manutenção, 
sendo este o necessário para a execução,da obra, abaixo 'apresentamos as fotos das 
instalações do canteiro: 

Figura 1 — Vista da obra com o canteiro de obras / Central de Concreto 

Figura 2— Central de carpintaria / Central de ferragens 

A placa da obra, foi inspecionada e apresentá boas condições. Abaixo apresentamoS a foto: 
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Fórum de Agua Boa - 10:03, 2020 

Figura 3— placa da obra / tapume 

5.1.2 - Consumo mensal de água e energia elétrica 

Os pontos de energia e água potável estão instalados na obra, sendo que estavam em 
operação. 

Figura 4— põntos de energia e água potavel na obra. 

5.2 - TERRAPLANAGEM 
• 

Não ocorreram serviços de movimentação de terra, durante a vistoria técnica na obra. Não 
ocorreram serviços de execução do muro de arrimo, durante a vistoria na obra. 

5.3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

Durante nossa vistoria, identificamos que todas as estacas foram concluídas, conforme 
indicado no relatório EGVP00351/00-30-RL-0189, assim percebemos que os serviços 
evoluíram para a escavação e arrasamento das estacas, incluindo início dos serviços dos 
blocos de coroamento no bloco 07. Nos blocos 01, 02 e 05 ocorreu escavação mecânica 
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das valas para implantação das vigas baldrames, contudo durante noséa vistoria não 
existiam equipes trabalhando nos referidos blocos. 

Reiteramos, qué a fundação da cabine de força ainda persiste a necessidade de revisão do 
projeto de fundações da edificação da cabine de força, conforme indicado no relatório 
EGVP00351/00-30-RL-0128, a qual impede o inicio dos serviços da referida edificação. 
Abaixo, apresentamos o quadro resumo com o status das fundações profundas de cada 
bloco, para acompanhamento: 

BLOCO 

FUNDAÇÕES DOS BLOCOS 

TIPO DE 
Projeto Status Execuçã

FUNDAÇÃO 	
o 

BLOCO 01 ESTACA revisado estacas concluidas 

BLOCO 02 ESTACA revisado estacas concluidas 

BLOCO 03 ESTACA revisado estacas concluidas 

BLOCO 04 Sapatas revisado 
sapatas 

 
toncluidas 

BLOCO 05 ESTACA revis—adõ 	• estacas concluídas 

BLOCO 06- A/B/C , 	ESTACA revisado estacas concluidas 

BLOCO 07 ESTACA revisado estacas concluidas 

BLOCO 08 	
• 

sapatas revisado 
sapatas 

concluídas 

BLOCO 09 sapatas . 	revisado 	' 
sapatas 

concluídas 

BLOCO 10 sapatas revisado 
sapatas 

concluidas 

BLOCO 11 sapatas revisado 
sapatas 

concluídas 

CABINE DE FORÇA . 	sapatas Aguardando revisão ,não executado 

atualizado em 17/03/2020 

Indicamos que ainda persiste a não apresentação dos projetos de.fundações da cabine de 
fcirça, assim novamente recomendamos que a Prefeitura Municipal de Áqua Boa seja 
advertida para apresentar a revisão das fundações da cabine de força, que está 
paralisada por falta 'de revisão do projeto citado.  

Apresentamos abaixo a descrição dos serviços.constatados "in loco", pela fiscalização 
durante esta vistoria. 	• 

No bloco 07, durante a vitoria observamos a execução dos serviços de arrasamento das 
estacas, escavação manual piara a implantação dos blocos de coroamento. Abaixo 
apresentam9s as fotos. dos serviços: 



Figura 5— Bloco 07— Escavação para arrasamento das estacas 

Figura 6— Bloco 07— estacas após escavação 

Figura 7 — Bloco 7— Arrasamento das estacas / estacas após o arrassamento 
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Figura 8— Bloco 07— Inicio do posicionamento das ferragens para os blocos de coroamento 

Conforme já indicado, as estacas dos blocos 01, 02, 05 e .do pórtico do bloco 03 foram 
, concluídas, porém no decorrer de nossa vistoriã não ocorreram atividades nessas áreas. 

Abaixo apresentamos as fotos das estacas executadas nos blocos. 

Figura 9— Bloco 03— vista da estacas executadas para o pórtico 

Figura 10— Bloco 01 - Vista geral das estacas 
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Figura 11 — Bloco 02 - Vista geral das estacas 

Figura 12— Bloco 05 - Vista gorai das estacas 

Em reunião com a equipe técnica da obra, frisamos as recomendações preconizadas na 
NBR 6122/2010 — Projeto e Execução de Fundações, as quais listamosibaixo: 

Item 8.5.4 Escavação para os blocos de estacas 

Na escavação para a execução do bloco sobre as estacas com auxilio de maquinas 
(retroescavadeira ou similar), devem ser observadas as seguintes condições: 

Todas as estacas dos.  blocos assim escavados devem ser rigorosamente 
inspecionadas após as escavações, no intuito de serem avaliadas quanto á 
integridade estrutural; 
Caso haja alguma dúvida quanto à integridade estrutural de alguma estaca, depois 
de efetuada a inspeção, esta deve ser reavaliada; 
As caçambas (conchas) dos equipamentos utilizados para tal operação não devem 
possuir largura superior a 50% do espaço disponível entre as estacas no bloco a ser 
escavado; 

Item 8.5.5 Preparo da cabeça de estacas 

Para cada tipo de estaca devem ser atendidos os seguintes critérios: 

a) Deve-se garantir a integridade da cabeça de estaca, conforme especificado nos 
anexos para cada tipo de estaca; 

b) A recomendação das estacas até a cota de arrasamento deve garantir a sua 
continuidade estrutural; 
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A seção resultante do preparo da cabeça da estaca deve ser plana e perpendicular 
ao seu eixo; 
A ligação estaca-bloco de coroamento deve ser especificada em projeto, de modo a 
assegurar a transferência dos esforços; 
É obrigatório o uso de lastro de concreto magro com espessura não inferior a 5cm 
para execução do bloco de coroamento. A estaca deve ficar pelo menos 5cm acima 
do lastro. 

No anexo "E" da norma NBR 6122 / 2010, estacas escavadas com trado mecânico, sem 
fluido estabilizante, encontramos a recomendação do preparo da cabeça e ligação com o 
bloco de coroamento onde indica que na • demolição devem ser utilizados ponteiros ou 
marteletes leves (potência < 1000 W) para seções de até 900cm2, sendo este o 
enquadramento das estacas executadas com 0 0,30M. 

Ressaltamos que caso ocorra necessidade de recuperação da cabeça da estaca, indicamos 
a obrigatoriedade de execução de procedimento executivo conforme a NBR 6122, com 
emissão de relatório técnico e fotográfico por estaca. 

5.4 - SUPER ESTRUTURA 

Durante nossa vistoria detectamos o avanço das estruturas em concreto armado, os quais 
listamos no decorrer deste item. A estrutura em concreto armado está em execução no 
bloco 03 com a. concretagem dos pilares até o 10  nível, nos blocos 04 A e B onde as 
ferragens das vigas de cobertura foram posicionadas. Nos blocos 06 A e 06 B não 
observamos evolução, no bloco 06 C a estrutura continua evoluindo com montagem de 
ferragem, formas e concretagem dos pilares concomitante a exeéução da alvenaria. No 
bloco 08 (guarita) realizarnós a verificação dgs formas e ferragens das vigas de cobertura 
e da laje. No bloco 09 (depósito de lixo) a estrutura da platibanda foi concluída, no bloco 10 
e 11 está em andamento os serviços de forma e escoramento para execução da laje de 
cobertura. Assim apresentamos abaixo as fotos dos serviços de cada bloco: 

Figura 13— Bloco 03— Vista dos serviços de estrutura em concreto armado 

• 
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Figura 14r  Bloco 04 AI 04 8— Vista dos serviços de estrutura em concreto armado — ferragem vigas de 
cobertura 

• 
Nos blocos 06 A e 06 B, não detectamos avanço nas estruturas de concreto armado; 
mantendo as informações da última visita. No bloco od C, ocorreu o avanço dos pilares, 
que ainda estão em execução para o nível da viga de cobertura. 

Figura 15— Bloco 06 A / 04 6— Vista dos serviços de estrutura em concreto armado — nivel viga cobertura 

ame. 

Figura 16— Bloco 06 C — Vista das estruturas em concreto armado 

No bloco 08, observamds que a forma e ferragem estavam em finalização, desta forma a 
fiscalização realizou a conferência da ferragem da laje e viga, detectando divergências nos 
tamanhos das posições das ferragens. Ainda observamos o detalhe da falta de 
engãstamento (ferragens") entre as lajes L7 / L8 / L9 e L7 / L10 / L9. 
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Em consulta ao projeto da laje da guarita, este não demontra o engastamento entre as lajes. 
Porem devido a laje apresentar modelagem tipoimarquise, sem vigas de susténtação em 
seus bordos, está fiscalização recomenda a consulta e revisão das ferragens das lajes. 
Destarte recomendamos a fiscalização da prefeitura municipal de Água Boa abertura de 
consulta técnica com' o projetista de estruturas em concreto ar,mado para revisão da laje do 
bloco 08. 

Figura 17— Bloco 08— Vista dos serviços / Ferragem e forma da laje 

Figura 18— Bloco 08 — verificação da ferragem / detalhe da área onde não apresenta engastamento 
. . 

	

- 	 (ferragem) 	• 	• 

'No bloco 09 a estrutura da plátibanda foi concluída. Iniciaram o processo de retirada do 

	

escoramento da laje. 	' 

L.L 

Figura 19 —Bloco 9 — Vista dos serviços de estrutura em concreto armado — Platibanda e laje de cobertura 
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No bloco 10, foram iniciados os serviços para montagem das formas e escoramentos para 
vigas e laje de cobertura. No bloco 11 os serviços de montagem de forma e-escoramento 
das'lajes foi concluído. 

, Figura 20— Bloco 10— Vista dos serviços de estrutura em concreto armado — Formas/Ferragens / 
. Escoramento das vigas 

Figura 21 — Bloco 11 — Vista dos serviços de estrutura em concreto armado — Formas / Ferragens / 
Escoramento das vigas e laje. 

A fabricação das vigotas das lajes treliçadas esta em execução, percebemos que conforme 
sua fabricação, as mesmas estão sendo estocadas ao lado de cada edificação. 

• 

Figura 22 — fabricação da \notas das lajes 
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4.11.4 	" .1. f.a. 

Novamente informamos que a empresa M I Construtora de Obras Ltda., está utilizando a . 
alvenaria como forma para a reàlização dos serviços de concretagem de pilares. Esta - 
fiscalização advertiu tanto a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Água Boa quanto a 
empresa M I Construtora de Obras Ltda., sobre ainecessidade de monitoramento do prumo 
e esquadro da estrutura em concreto armado devido ao método executivo aplicado. 

5.5 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

No decorrer de nossa vistorià, não Cdentificamos execução de serviços. Já foram 
executados a impermeabilização de estruturas enterradas das edificações e do muro de 
divisa, com tinta asfáltica em duas demãbs.. 

5.6 - ALVENARIA E FECHAMENTO 

Em nossa vistoria identificamos evolução da execução da alvenaria de vedação de blocos 
cerâmicos. Os serviços evoluíram no bloco 06- C que está próximo a altura da viga de 
cobertura e no bloco 09 com a conclusão da platibanda. Nos demais blocos os serviços não 
evoluíram, mantendo as informações do nosso último relatório. Ressaltamos que os 
serviços de execução de vergas e contra-vergas estão concomitantes ao avanço da 
alvenaria. Como a empresa M I Construtora de' Obras Ltda, utiliza a alvenaria como forma 
para a realização dos serviços de concretagem de pilares, estes estão concomitantes com 
a evolução da alvenaria. Abaixo apresentamos os serviços descritos: 

••• 

Figura 23— Bloco 06 C — execução da alvenaria 

Figura 24— Bloco 09 — alvenaria da platibanda 
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Reiteramos a recomendação a empresa M I Construtora de Obras Ltda., que adote o 
procedimento de cobrir com lona o estoque de alvenaria, visto a incidência de péríodo 
chuvoso na região da obra. Novamente, alertamos a equipe técnica da Prefeitura Municipal 
de Água Boa quanto a empresa M I Construtora de Obras Ltda., sobre a necessidade de. 
monitoràmento do prumo e esquadro da estrutura em concreto armado e alvenaria devido 
ao método executivo aplicado. 

5.7 - ESQUADRIAS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.8 - COBERTURA 

, Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.9 - REVESTIMENTO 

0,5 serviços de chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto estão em 
andamento na obra, e avançaram para os blocês 06 C e 9, nos-  demais blocos não ocorreu 
evolução. Abaixo apresentamos as fotos dos serviços: 

Figura 25— Bloco 06 C — chapisco 

•••• 

Figura 26— Bloco 09— chapisco 
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5.10 - PISOS 

No decorrer da vistoria identificamos a execução do lastro em concreto magro para 
execução do contra piso, identificamos esses serviços em execução no bloco 03. Nos 
blocos 04 A, 04 B o lastro em concreto magro foi concluído, nos blocos 06 A e 06 B os 
lastros em concreto magro foram executados, exceto nas áreas onde serão implantados a 
rede de esgoto dos banheiros e copas, no bloco 10 o lastro em concreto magro foi 
concluído. Abaixo apresentamos as fotos dos serviços: 

Figura 27— Bloco 03— lastro de concreto magro em execução — concretagem / regularização 

Figura 28— Bloco 04 A / 04 B — lastro de concreto magro 

Figura 29— Bloco 06 A — lastro de congeto magro 
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Figura 30— Bloco 06 B — lastro de concreto magro 

'Figura 31 — Bloco 10— lastro de concreto magro com a montagem dos escoramentos para laje. 

5.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

NãO ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.12 - PINTURA 

Não ocorreram serviços.durante a visita, serviços não iniciados. 

5.13 - URBANIZAÇÃO 

Não ocorreram serviços durante a visita. 

5.14 - COMUNICAÇÃO VISUAL 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 
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5.16 - SPDA 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.17 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.18 - INSTALAÇÃO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 
, 

5.19 - INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP 

Não ocorreram serviçPs durante a visita, serviços não iniciados. 

5.20 - OUTROS SERVIÇOS 

5.21 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Durante nossa vistoria constatamos na obra 02 (dois) engenheiro civil e 01 (um) mestre de 
obras, incluindo 02 (dois) encarregados de serviços. O Técnico de segurança do trabalho 
estava presente durante nossa visita. 

A fiscalização reiterou a equipe técnica da empresa M I Construtora de Obras Ltda. e a 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Água Boa que os procedimentos de segurança do 
trabalho, NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, NR 
35 — Trabalho em altura e as demais NR's correlacionadas aos serviços em andamento, 
sejam implantados e cumpridos pela equipe da obra. 

Em verificação das condições de -segurança do trabalho, identificamos nos serviços em 
altura, que foram corrigidas as pendências identificadas na última vistoria, no que tange a'os 
itens de linha de vida e utilização do cinto de segbrança. Nos demais serviços, foram 
identificadas placas de sinalização de segurança na obra. Os trabalhadores da obra 
portavam os EPI's (equipamentos de proteção" individual) durante suas respectivas 
atividades na obra.' 

Constatamos um efetivo de 36 colaboradores (30 •mão depbra 'direta -i- 06 mão de obra 
indireta) mobilizados na obra. Novamente está fiscalização relata a situação em que 
diversas frentes de serviços estão paralisadas ou com baixo desempenho por falta de mão 
de obra mobilizada, impactando diretamente na evolução dos serviços. Reiteramos ao 
Enbenheiro residente sobre os atrasos já constatados, e sobre as frentes de serviços 
,paralisadas ou com baixa evolução. 

No que refere a fiscalização da obra por parte da Prefeitura Municipal de Água Boa, devido 
à complexidade do tipo do empreendimento, diversos detalhes construtivos e problemas já 
identificados na execução, indicamos a necessidade de um fiscal dedicado exclusivamente 
a execução da obra. A Prefeitura Municipal-de Água Boa, indicou que a Engenheira Civil 
Aline Favaretto é.a fiscal com dedicação exclusiva para a referida obra. 



n. ENGENHARIA t PROJETOS S.A, 

Engevix 
EGVP00351/00-30-RL-0196 25 

Figura 33-. diário de obras 

5.22 - SERVIÇOS NOVOS 

Não foram solicitados nenhum tipo de serviços novos. 

5.23 - CONTROLE TECNOLÓGICO 

Durante a vistoria identificamos na obra a moldagem dos corpos de prova de concreto, 
sendo que foram encaminhados os relatórios de rompimento dos corpos de prova são 
encaminhados com as medições de serviços. Abaixo apresentamos os corpos de prova 
moldados em processo de cura. 

Figura 32— Corpos de prova 

5.24 - MATERIAIS 

Sem recebimento de novos materiais no período. 

- 5.25 - REGISTRO SERVIÇOS LIBERADOS! REPROVADOS 

Não aplicável. 

5.26 - DIÁRIO DE OBRA 

A empresa M I Construtora de Obras Ltda., está emitindo o diário de obras conforme 
recomendação da fiscalização. Abaixo apresentamos a foto do diário de obras: 
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6 - CONTROLE DAS CONDIÇÕES DO TEMPO 

6.1 - Controle Mensal 

Foram registradas chuvas no decorrer do mês de fevereiro/2020: Abaixo apresentamos o 
gráfico de controle de chuvas do mês de fevereiro /2020: • • 

' 	6.2 - Controle Acumulado 

Abaixo apresentamos o gráfico acumulado de chuvas no decorrer de todo o contrato em 
tela. 

Gráfico de 'chuvas - Acumulado -.1,111/i9.  - fev/20 

BOM 

CHUVA- PRATICÁVEL 

CHUVA IMPRATICÁVEL 

MOLHADO PREJUDICIAL 

SEM ATIVIDADES 
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Figura 34 — vista áerea da obra 

7 - CRONOGRAMA E GRÁFICO FINANCEIRO (PREVISTO X REALIZADO) 

A obra já está em execução com mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias de serviços. 
Observamos neste período a conclusão da mobilização e a realização dos serviços de 
terraplanagem. Os serviços dá execução do muro dé divisa continuam estagnados nos 
pontos da cabine de força, do bloco 09. Os serviços de infraestrutura, evoluíram com a 
conclusão da execução das estacas dos blpcos 01, 02, 05 e 07 e iniciaram os serviços dos 
blocos de coroamento. Ainda persiste a situação das fundações da cabine de força, 
impossibilitando a evolução desta edificação. Como relatado, o atraso na conclusão das 
fundações criou um descompasso na obra, visto que nos blocos que estão em nível de laje, 
vão evoluir para a execução dessas lajes e cobertura avançando para serviços de 
revestimento interno e externo. Contudo nos blocoã 01, 02, 05, Orainda.estaremos em fase 
de fundação (blocos e vigas baldrames). Novamente indicamos que estes serviços são 
predecessores ao incremento dos demais serviços da obra dos referidos blocos, criando 
um caminho critico de atraso. 

Durante a vistoria realizada observamoã o avanço de atividades, contudo continuam abaixo 
das necessidades para recuperação dos atrasos indicados rios relatórios emitidos por esta 
fiscalização. Percebemos que a fabricação das, vigas treliçadas está em evolução sendo 
que o bloco 09 foi cOncretada a laje, e neste 'momento os blocos 08, 10 e 11 estão em 
processo de montagem da laje. Contudo as lajes dos blocos 04 A, 04 B, 06 A e 06 B ainda 
não foram iniciados. Esses serviços são prerrogativas para a continuidadida evolução da 
estrutura em concreto armado e alvenaria das platibandas e início dos serviços de cobertura 
e estrutura metálica. Assim os serviços que estão em execução são superestrutura e 
alvenaria de Vedação, incluindo revestimento em chapisco nos blocos 03, 04 A, 04 B, 06 A, 
06 B e 06 C. Notamos que*diversas frentes de serviço estão sem equipe de trabalho, em 
reunião com a equipe técnica da obra listamos essas frentes e solicitamos um incremento 
nas equipes da obra. Abaixo apresentamos a vista aérea da obra: 
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Dimensionamos um atraso em 150 dias nos serviços, observando a-evolução dos serviços 
q.ue constam nos aditivos que estão em tramite e serviços executados na obra. O atraso 
identificado é baseado ainda na 6a medição realizada, sendo os mesmos causados pelas 
sucessivas paralisações que ocorreram no mês de agosto e setembro/19. Já nos meses de 
outubro/19, novembro/19, dezembro/19, janeiro/20 e fevereiro/20 foi determinante a falta 
de mão de obra para o avanço das frentes liberadas, paralisação das atividades no fim de 
ano, falta de mobilização dos equipamentos para a realização das fundações profundas, 
período de chuvas na• região e pelos problemas técnicos que impeliram a revisões nos 
projetos, descritos no relatório EGVP00351/00-30-RL-0105, EGVP00351/00-30-RL-0120, 
EGV,P00351/00-30-RL-0143, EGVP00351/00-30-RL-0156, EGVP00351/00-30-R4-0163, 
EGVP00351/00-30-RL-0175 e EGVP00351/00-30-RL-0189 . 

Nesta vistoria não ocorreu medição de serviços, assim continuamos com os percentuais de 
avanço da 6° medição da obra pela empresa M I Construtora de Obras Ltda. Desta forma 
nossa análise, observou a 6° medição, sendo a evolução na alvenaria, estrutura de concreto 
armado pilares, vigas e lajes e revestimento em chapisco. Abaixo apresentamos os 
percentuais de avanço acumulados da 6° medição dos seguintes serviços: 

Administração da obra — 8,79%; 
Serviços preliminares — 80,64%; 
Terraplanagem — 86,47%; 
I nfraestrutura — 44,93%; 
Superestrptura — 17,97%; 
Impermeabilização — 10,17%; 
Alvenaria de fechamento — 18,65%;- 
Revestimento — 1,41%; 
Pisos — 0,51%; , 
Urbanização —19,71%; 

Com .a 6° medição, temos um avanço acumulado na obra de 11,43% do total contratado 
,da obra baseando-se tio total medido' até a emissão deste relatório. Contudo o cronograma 
inicial do contrato, a Previsão para o avanço-acumulado nesse período de obra era de 
46,29%, demonstrando um atraso na execução da obra de 34,86% do acumulado. 
Baseando-se nas informações relatadas, atrasos de serviços constatados "in loco" e nos 
percentuais de evolução da 6° medição, reiteramos a recomendação de uma  
reproctramação do cronograma físico-financeiro da obra, incluindo um plano de ação 
para a recuperação do atraso já constatado na obra, 

Do mesmo modo, até a emissão deste relatório não recebemos nenhuma reprogramação 
dos serviços ou Pronograma físico-financeiro revisado, conforme solicitação emitida no 
relatório EGVP00351/00-30-RL-0189, desta forma reiteramos a. necessidade de uma 
efetiva leprogramação de serviços, onde seja' apresentado além do cronograma físico 
financeiro sintético, o cronograma analítico dos serviços, indexando o mesmo ao 
histograma de mão de obra e de equipamentos. Assim, com os Valores indicados 
apresentamos o avanço na curva S da obra do novo Fórum de Água Boa / MT: 
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Curva 5 :Obra do Novo Fórum de Agua Boa - MT 

-^-a% PREVISTO 	 AC I 

imI/19 	age/ IR 	4/19 	any/19 nov219 dez/19 	j26120 	fev/20 

MED 01 MIO 01 M1002 MED 02 MED 03 NI El) 03 M1004 M112210.2 1112b 06 M1007 

alg/20‘  mai/20 jno/lo jtt1/20 560/20 set/2O 

MEDOS M1009 MED 10 MIO 11 MIO 12 MIO 13 

, GRÁFICO 1 
RESUMO FINANCEIRO - (%) (PREVISTO x REALIZADO) 

A curva S, foi desenvolvida baseando-se no cronograma físico financeiro de contrato 
confrontando com os avanços aferidos nas medições da obra. Apresentando o atraso entre 

programado versus o executado da ordem de 34,86% do valor total de contrato , portanto 
atraso está superior ao total aferido da obra. Alertamos que com base nas informações 

relatadas e recursos disponíveis na obra até a emissão deste relatório, reiteramos que não 
é exequível o prazo estipulado em contrato para a conclusão da obra.  
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7.1 - MEDIÇÃO CONSTRUTORA — PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Durante nossa vistoria "in loco" na obra, não ocorreu medição de serviços. 

Neste período recebemos os documentos da 2° prestação de contas parcial do Termo de 
,Convênio n°04/2018 — Construção do Novo Fórum da Comarca de Água Boa/MT, sendo 
está encaminhada através do oficio OF/CONV/PMAB n° 005/2020 pela Prefeitura Municipal 
de Água Boa (em anexo) comprovação da aplicação dos recursos. Assim verificamos as 
planilhas encaminhadas, da 3° e 4° medições de obra e as documentações pertinentes a 

' prestação parcial de contas, conforme tabela apresentadas abaixo: 

CHECK LiST DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS -CONVÊNIOS - Is MEDIÇÃO 

REM DESCRIÇÃO OK Nok 91.11 observações 

1 Nota Fiscal em conformidade com a planilha de medição e atestada pelo fiscal do contrato ON 

2 Certidão Negativa de Débitos Gerais e Tributos municipais vigente OK 

Certidão Referente a pendências vibutárias e não tributarias controladas pela SEFAZ/MT - 

vigente 	 . OK 

4 Certidão de Débitos relativos aos tributos federais á Divida ativa da união vigente OK 

5 Certidão negativa õe débitos trabalhistas vigente OK 	. 

6 Certidão de regularidade Co FGTS - CRÉ vigente 	. OK 

7 Apolice de seguro garantia contratual vigente OK 	• 

8 Apdlce de seguro de riscos de engenharia vigente 
. 

NA 

9 Apólice de seguro de acidentes pessoais coletivo vigente NA 

10 Planilha resumo de medição com indicadores metros da evolução da obra OK s 

11 

Planilha de medição atestado pelo fiscal da obra em conformidaoe com a planilha licitada 

com relação a descAção dos serviços, unidade, quantidade e preço unItano 	 • OK 
. 

. 	12 Relatório aireciorado pua os serviços contemplados na medição OK 

13 

Durmo de obras preenchido corretankente com quantidade de operif rios. serviçoi , 

executados e principais ocorrências OK 

14 Lançamento no sistema GEO-Obras 	. . N.A 

15 Anotação de Responsabilidade reemita - Engenheiro residente da obra OK 

. 	16 Anelação de Responsabilidade Tentou - Engenheiro fiscal da obra OK 

? . 	17 DemontratTvo de execução da receita e despesa OK 

113 Relatório ee execução lisica 

19 Relatorio de execução Financeira OK 

20 Nela -ci dos effamento eletuados OK 

21 Copia dos empenhos, liquidações e ordens de pagamento OK 

22 Extrato da contà bancária - convén ici OK 

Figura 35— Planilha çheck list documentos 3° medição 

Ao verificarmos a documentação da prestação de contas parcial da 30  medição, do périodo 
de 11/10/2019 a 31/10/2019, identificamos que os serviços e seus respectivos avanços 
estão Condizentes aos serviços realizados na obra, os quais foram relatados no relatório 
EGVP00351/00-30-RL-0128, onde apresentamos a evolução dos serviços prelimináres, 
terraplenagem,. infraestrutura, 	superestrutura, 	impermeabilização, 	alvenaria de 
fechamento, urbanização e administração da obra, sendo eátes desenvolvidos e aferidos 
na 3° Medição da obra, a qual apresentamos o resumo abaixo: 	• 

• 



ri MOINARIA É MAIOS S.A. 

Engevix•  EGVP00351/00-30-RL-0196 32 

0503.00•011.70401050 
1000000000•1000000110 

cnnv......... 00500070 

00.000•4030•3030.0. 
030•400.0330 
0000000000.0. 
000400~ 
carurnerm 
00030.00030* 
0 	03333 

s,50000.00açt000LMw. 
0011000I010 5501105015  

00000 03%0130 103019 A 010000 	• 
0130 IX 5010107 000200 

010100.00% I000203 
00101 1042 /9.0 0 
50 010 

%ALO% 00 0070110 01410.320, 99  

- 	RESUMO 	3' MEDICA° PARCIAL ACUN.UCATIVA 9  

371“ -oscrooçoo .c6d:9,4°9,9  mu  9 	0. 	• ”9.49,41” VALP1101331000 , 0010000 
01.1 

,, 	., 

10 001310000 00 .99919°  'S.° 50020  0 
0'3ra% 10 0000•110001003 .991.99  99..4  

02 701310:;141.  ,W94,  

TERA01.031041 0. 000  00 
r,,,,, 

300% 
O W9.99191  00199°  . . 1041 INT 

00 3710110 30000 5000 3030; nE 01391 0100 00 
{O 505.50% 5410»4  505% 0» 000550049 
0.5 IR 	I 	O 0013 •0,0,3  .„, 0o, 
itr e1000107 	. 5590759500000; {, 00% 5000 00% OCO 000 
O 0000504 0, 0,35  550,0•5  0..5 905  00 30 000 

110 033011131000 50005000 5050.. 055 0305 Em  000940 00 
PISOS19.5  „o03„ 000 	g 0. 070 300 

III 31005 905055, om 000% 0.50 PM. 430 505% 
0003% 90,.: O 500% 

10  
It 

135302010 
O 300 0553000 955095% 001 300% 

	e  
0.50 OrO 0.00 

19,10 
000 

531 0131000312011310.11 9.557110.11 *9°514  005 0000 E 	000 o 
10 -730 14955513 00002% tal 051 505000 E,00 0,00%  
952 io4I1aça1iIoo9o.s.siÀolloo 10000  000% 3 007% tott 300 00 000 
013 1030.0000110000100000501101400 1100035 0 0,0%  n, sinink.... oro, 0.”.50 5., 

.0 	.-ds..... a, 	101.101,= , 0 - 	1.1•11.31 . 	. SI 	.00304009 

..„,,,,,a00,0,00*,, „330, 	 0••••••••0030000.3 
. 

0911 	3 	19  

	

1009 	MI 
00000 

.. 

0;0 	o 

009  400000 

Figura 36— Planilha com resumo consolidado da 3° Medição contratual. 

O valor medido no período da 3° medição foi de R$ 141.178,43 (Cento quarenta e um mil 
cento e setenta e oito reais, Quarenta e três centavos), constituindo um total medido 
acumulado de R$ 733.847,94 (Setecentos trinta e três mil oitocentos e quarenta e sete reais - 
e Noventa e quatro centavos), observando um saldo contratual de R$ 8.683.076,46,(dito 
milhões Seiscentos e oitenta .e três mil setenta e seis reais e qbarenta e seis centavos). 

Desta forma está fisçalização recomenda a aprovação dos quantitativos e dos valores 
demonstrados nas planilhas acostadas a este' relatório, indicando que os respectivos 
serViços foram executados e medidos dentro do objeto do conv,ênio. 

No que tange a documentação listada no check list, está fiscalização recomenda a 
aprovação da prestação parcial de contas da 3° medição, s.m.j. 

Em continuidade a análise das documentações encaminhadas: passannos a avaliar a 4° 
medição dos serviços e seus respectivos documentos, que foram listados e apresentados 
no check list da figura êbaixo: 
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.. 	 . 
(HECK 051 ot VOIIFICAÇÂO 0£000.11NENTOS • CONVÉNIOS .49  NICOTOO" 

rum DESCRIn0 OK Nok Na observações 

I 
. 	 , 	 . 
Nota Focal em conformidade com a &telha de medição e atestada pelo fiscal do contrato OK. r 

- 

1 Cenioão Negativa de ['Abetos Gerais e tributos muniepan vigeres, 	• OK 
(edicto RefererAe a pendendas tributgrias e eXoteltutaties controladas pela SEFAZ/Nr; 

OK . 
4 Cedida° de Oêbatos relativos aos tributos federais à Olvida JtWa da unha vigente OK 
5 Cortidâo regalia-á de débitos trabalhistas vil/ente OK 	- 
6 Certidãode regulando& do Fere. ORF vigente OK 
7 Apólice de seguro garantia contratual vigente OK 

• 8 Apólice de seguro de riscos de engenharia vigente Pl.n • 
Apense de seguro de addentds pessoais coletivo vigente 	. N.A 

10 Planilha resumo de medts110 com indicadores macros da °Multo da Ciefl OK 

11 
Planilha de medica° atestado pelo riscai da obra em tont cernrdado com a planilha ildtada 
Com .00530 à der:actodos sedrIços.hnidade,qunatidide gores° uri ilido 	 I or 

' 

12 Reatores dentonado para os serwços contemplacks$ ri. medNio OK' 
1  

13 
Plano de obras preen'dt!do corretamente coca (scan:Idade ce operários. serviços -. 
Orientados e principais ocontrnaas OK 

la lançamento no sistema eco-Obras 	• NA 
• 15 Anotaste deliesponsabdIdade ',entoa • Farinheiro tridente da obra 	• ' OK 

16 Anotaçãodo Responsabilidade Tocata - eleerININTO Untai da obra OK 
47 Demonuarive de erecta da receita e despesa OK 
IS Relatem) de execução !Nice OK • 
19 Relatorlp de execução Financeira ox 
ia Relação dos pagionerto elettiados OK 
21 Cópia dos empe. 	s. qvidacões e ordenrde pagaspento OK • 
22 Estralo da conta banceia• convento OK 

. 	Figura 37— Planilha check list documentos 40  medição. 	 . 
• 

Ão verificarmos a.  • documentação da prestáção de contas parcial da 4° Medição, do período 
de 01/11/2019 a '3‘1/11/2019, identificamos que os serviços e :seus respectivos avanços 
estão condizentes aos serviços 'realizados na obra;  os quais foram relatados, no relatório 
EGVP00351/00-30-RL:0143 e ÉG.VP00351/00-30-RL-0156, . onde apresentamos a 
evolução dos serviços preliminares, terraplanagem, infraestrutura, superestrutura, 
impermeabilizações, alvenaria de fechamento, revestimento, urbanização e administração 
da obra,sendo estes desenvolvidos e aferidos na 40  medição da obra, a qual apresentamos 

-resumo abaixo: 
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Figura 387  Planilha com resumo consolidado da 4° Medição contratual 

O valor medido no periódo da 40  medição foi "de R$ 116.982,78 ( Cento dezesseis mil 
novecentos e oitenta e dois reais e Setenta e oito centavos), constituindo um total medido 
acumulado de R$ 850.830,72 ( Oitocersitos cinqüenta mil oitocentos e trinta reais e Setenta 
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e dois centavos), observandà •um saldo contratual de- R$ 8.566.094,68 ( Oito Milhões 
Quinhentos sessenta e seis mil e noventa e quatro reais e Sessenta e oito centavos). 
.Desta forma está fiscalização recomenda a aprovação dos quantitativos e os valores 
demonstrados nas planilhas acostadas a este relatório, indicando que os respectivos 
serviços foram, executadost medidos dentro do objeto do convênio. 

No quê tange .a Clocumentação • listada no check list, estáS fiscalização reconienda a 
aprovação da prestação parcial de contas da 4° medição, s.m.j. 

Ainda, foi apresentada a 3° prestáção dê contas parcial do Termo-de Convênio n° 04/2018 
— Construção do Novo Fórum da Çomarca. de Água Boa/MT, sendo está encaminhada 
através do oficio OF/CONV/PMAB n° 006/2020 pela Prefeitura Municipal de Água Boa (em 
anexo) comprovação da aplicação dos recursos. Assim verificamos as planilhas 
encaminhadas, da 5° medição de obra e as documentações pertinentes a prestação parcial 
de contas, conforme tabela apresentadas abaixo: 

CHECK UST DE VERIFKAÇÃO DE DOCUMENTOS • CONVÉNIOS -St MEDIÇÃO 
ITEM DESCRIÇÃO OK Nok NA observações 

, 
Nota Ficai em conformidade com, planilha de medição e atestada pelo fiscal do contrato. OK 

2 Certidão Negativa de Débitos Geral' e Tributos municipais vigem° OK 

• 

3 

Cenldão Reserente a pendências tributadas e não tributarias controladas pela SEFAUVAT 

vigente OK 

4 certideo de Débitos relativos aos tributos federais à Divida ativa da união vigente OK 
5 Certidão negativa de débitos traballistas vigente 	, OK 

6 Certidão de regularidade do FGTS - CRF vigente ...- 

7 Abolia de segurogarantla contratual vigiai. OK 

8 apólice de seguro de riscos de engenharia vigente NA 

9 Apólice de seguro de addentes pessoalscoletivo vigente NA 
10 Manilha resumo de medição com indicadores macros da evoluOn da obra OK 	. 

11 

Planilha de medição atestado pelo fiscal da obra em confonniede com a planilha licitada 

com relação á descrição dos serviços, unidade, ounatedade e preço unitário 	"' 	• OK 
' 

12 Relatório diredonado para os serviçoscontemplados na medição 	 • OK 	, 

/3 

Diáriode obras preendfldo cdrrelamenteconiquantldade de Operarias, serviços 

evecotadose principais ocorrênclaS OK 

10 lançamento no sistema GEO-Obras 	, , N A 
15 inotaçáo de Responsabilidade recruta - Engenheiro residente da obra OS: 	, 

16 Anotaçãode Responsabilidade Temida - Engenheiro titcal da obra OK,  

17 Demontrativo de execução da receita e despesa OK - 
113 Relatório de execução UDU OK 

—19 Relatou; de execução financeira OK 
20 Relação dos pagamento efetuados OK 

21 Cópia dos empenhos. liquidaçÃes e ordens de pagamento OK 

22 Laval* da conta bancaria - convênio 	. OK 

, 	Figura 39— Planilha check list dotumeritos 5° mecrção. 

Ao verificarmos a documentação da prestação de contas parcial da 5° medição, do período 
dê 01/01/2020 a 31/01/2020, identificamos 9 u e os serviços e Sus respectivos avanços 
estão condizentes aos serviços r,ealizados na obra, os quais foram relatados no relatório 
EGVP00351/00-30-RL-01.63 e • EGVP90351/00-30-RL-0175, ohde apresentamos a-  
evolução dos seryiços prelimir-fares, terraplanagem; infraestrutura, superestrutura, 
impermeabiliZações, alvenaria de fechamento, revestiMento, urbanização e administração 

'da obra, serido estes desehvolvidos é aferidos na 5° medição da obra, a qual apresentamos 
o resumo abaixo: 
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Figura.,40 — Planilha com resumo consdlidado da 5° Medição contratual. 
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O valor medido no período da 5° medição foi de R$ 123.131,71 ( Cento vinte'e três mil cento 
e trinta e um reais'e Setenta e um centavos), constituindo um total medido acumulado de _ 
R$ 973.962,44 ( Novecentos setenta e três smil novecentos e sessenta e dois reais 
Quarenta e quatro centayos), observando um saldo contratual de R$ 8.442.962,96 ( Oito 
Milhões Quatrocentos quarenta e dois mil novecentos e sessenta e dois reais e Noventa e 
seis centavos). 
Desta forma está fiscalização recomenda a aprovação dos quantitativos e os valore -à 
demonstrados nas planilhas acostadas a este relatório, indicando que os respectivos 
serviços foram executados e medidos.dentro do objeto do convênio. 

No que. tange a doóumentação listada no check list, está fiscalização recomenda a 
aprovação da,prestação parcial de contas da 5°-medição, s.m.j. 

Destarte, diante' dos documentos acostados a este relatório os valores medidos na 3°, 4° e 
5° medições de serviços correspondem aos serviços e quantidades vistoriados por esta 
fiscalização. Perfazendo um avanço total acumulado dê 10,34% na execução dos serviços 
da obra do Novo Fórum de Água Boa do referido convênio. 

7.2 - INTERFERÊNCIAS NA OBRA 

Reiteramos a necessidade de adequação dà fundação da cabine de força, ocorrendo a 
paralisação dos serviços de fundações do referido bloco até que seja apresentada a révisãà.  
do projeto pelo Engenheiro projetista, sendo o responsável pela apresentação a Prefeitura 

. Municipal de Água Boa: 
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No que tange ao bloco 08, detectamos a necessidade de verificação do projeto estrutural 
da laje, visto as divergências elencadas após a verificação das ferragens montadas no 
referido bloco. 

7.3 - ATO ("as built") 

Não houve modificações nos projetos ria obra durante o período do presente Relatório. 

7.4 - ATAS DE REUNIÃO / CORRESPONDÊNCIAS / E-MAILS 

As atas de reunião, correspondências e e-mails enviados durante o penai° do presente 
Relatório encontram-se nos Anexos. 

7.5 - REGISTRO DE VISITAS EXTERNAS 

Não houve visita externa registrada no diário de obra. 

7.6 - RECOMENDAÇÕES DA SUPERVISORA 

7.6.1 - endências Fiscalização: 

Não ocorreram pendências durante o período. 

7.6.2 - Pendências da Prefeitura / Construtora: 

- • 	Revisão dos projetos de fundações da cabine:de força; 
Aptesentação de um plano de ação ,para recuperação do atraso na obra, incluindo 
uma reprogramação do cronograma físico financeiro;' 
Mobilização de maior efetivo para as frentes de serviços liberadas; 
Apresentar a aprovação do projeto da Cabine de força junto a concessionária de 
energia;. 
Verificar e revisar o projeto estrutural da laje do bloco 08; 

7.6.3 - Recomendações Supervisora para a Prefeitura / Construtora: 

Seguem algumas recomendações da Supervisora para, de forma preventiva, garantir o bom 
. andamento da obra:- 

A Supervisora recomenda a.  Construtora para que disponibilize o efetivo necessário 
para cumprir,o cronograma, evitando atrasos na obra; 

Enviar mensalmente cronogÉamá físico-financeiro atualizado à SupervisoiLa; 

Dispor de todos os documentos necessários em obra para atender a legislação de 
Segurança, do Trabalho e Meio Ambiente; 

A Supervisora recomenda atender as condições-de trabalho preconizadas na NR 18 
e NR 35; 
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Cuiabá, 18 de março de 2020. 

Disponibilizar todos os projetos executivos atualizados e documentação legal da 
obra no canteiro de obras; 

Apresentar à Supervisora questionamentos sobre o projeto executivo, de forma que 
, essas situações sejam encaminhadas ao Projetista o mais rápido possível; 

Qualquer tomada de decisão-  ou dúvida em relação ao andamento da obra deve ser 

comunicada à Supervisora e/ou à Fiscalização. 	 • 

.-- ili  / 
..drarcus Vinicius Camargo Dias 

- 	Eng• File Segurança do Trabalho — CREA MT 09848/D 

Cláudio Gonç 	a 
D Eng° Civil — CRE s  MT 07774/  
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-1 - OBJETO E DADOS GERAIS 

O objeto deste Relatório de Atividades EGVP00351/00-30-RL-0209 é a apresentação do 
desenvolvimento da obra do novo Fórum da Comatda de Água Boa, no período de 
13/04/2020 a 17/04/2020, conforme Ordem de Serviço 22/2020-D.O 

, Descrição da Unidade 
O Fórum da Comarca de Água Boa será composto por quatorze blocos onde encontramos 
blocos com vara criminal, varas civis, tribunal do júri, administração do fórum, recepção, 

-arquivos;  central elétrica, guarita. A estrutura da edificação será em concreto armado, 
desenvolvida em blOcos típicos, que permitiram segmentar as necessidades do Fórum em 
ambiente projetados para cada tipo de demanda especifica, porém, compartilhando a 
infraestrutura presente em todo o complexo projetado. A obra tem uma área coberta de 
2.736,51 m2. 

Segue abaixo a tabela dos blocos e suas respectivas áreas: 

QUADRO 1 
,QUADRO DE ÁREAS DA EDIFICAÇÃO 

DESCRIÇÃO 
COBERTA 
ABERTA 

COBERTA 
FECHADA 

QUANTIDADE 
DE BLOCOS 

TOTAL 

BLOCO 01 - ADMINITRAÇÁO i  253,95 m2  253,95 m' .01 253,95 m2  
BLOCO 02- TERCE1RIZADOS 

253,95 m2  253,95 m2  01 253,95 m' 	- 
BLOCO 03- INFORMAÇÕES 

267,85 m' 267,85 m2  01 267,85 m' 
BLOCO 04- ARQUIVO 

57,05m2  57,05m2 	- 02 114,10 m2  
BLOCO 05 - VARA CRIMINAL 

255,99 m2  
. 

255,99 m2  01 . 	255,99 m' 
BLOCO 06- VARA CIVIL 

* 253,05 m2  253,05 m' - 03 	" 	- 759,15 m' 
BLOCO 07- TRIBUNAL DO JURI 

- 	6-30,75 m2  630,75 m' I‘ 	01 630,76 m2  
BLOCO 08 - GUARITA 

, 	13,23 m2  13,23 m2  01 13,23 m2  
BLOCO 09- DEPOSITO DE LIXO . 

28,64 m2  28,64 m2  01 28,64 m2  
BLOCO 	10 	- ARQUIVO/CENTRAL 
ELETRICA 

79,45 m2  79,45 m2  01 79,45 m2  
BLOCO 11 - CENTRAL ELETR1CA / 
MATERIAIS APREENDIDOS 

79,45 m2  79,45 m2  01 . 	79,45 m' 

ÁREA DO TERRENO - 20.000,00 m2  

ÁREA PERMEÁVEL TOTAL 8.933 90 m' 

ÁREA CONTRUIDA TOTAL 2.736,51m' 

ÁREA COMPUTÁVEL TOTAL / 11.066,40 m2 
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2 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

O Fórum da Comarca,de Agua Boa / MT, está localizado em torno de 746 Km da Capital 
Cuiabá no endereço: Avenida Planalto — Bairro Jardim Planalto, 78.635-000 Água Boa - MT. 

Figura 01 — Mapa de situação 

Figura 02— Planta de situação 



.nEngevix 
INGENKARIA FUMOS S.A. 

EGVP00351/00-30-RI-0299 

.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E DO CONTRATO ENGEVIX 

ROBERTO CYRIACO 

DIRETOR DO DEPT DE OBRAS 

DIOGO GONÇALVES 

1  
CHEÉE DA DIVISÃO DE 

FISCALIZAÇÃO/FISCAL DO' 
CONTRATO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO 

ENGEVIX S/A 
COORDENADOR NO MT 

FILIPE AUGUSTO TAVARES  GUILHERME GODOY 

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO 

CLAUDIO GONÇALVES PRATA 
, 

FISCAL DE OBRA 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 



Prazo contratual: 540 dias ' 

Prazo aditado: 	• 

Prazo total: • , 	• 

Data início aditiva: 

Data término aditivo: 

5 
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4 - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS E EQUIPE TÉCNICA ' 

4.1 - Informações do Contrato 

4.1i1.- Dados Contratuais da Obra 

QUADRO 2 
DADOS CONTRATUAIS DA OBRA 

Convênio- Prefeitura Água Boa N°: 
, 

04/2018  

Empresa: MI Construtora de Obras Ltda.. • . 

Valor do contrato: 'R$ 9.416.92540 , 

Valor faturado no período (r$/%): R$ 288155,53_ s. 

' 3,06% 	. 	. 
• 

Valor faturado acumulado (r$/%): 

-• 	
•14,49% 

R$ 1.364115,11 

. • 
. 	 . 

Saldo contratual com aditivo (r$/%): 
, 

R$ 8.281.564,81 • 

85,51% 4 .. 

Data da assinatura contratual: 20/05/2019 

Data de Inicio da obra (OS): 03/06/2019 

Data de término pievisto: 11/11/2020 

Prazo 	contratual 	Inicial 	(vigência 
execução: 	 • 	4  

(11/11/2020) e dias (540 dias) 

(25/09/2020) e dias (480 dias) • 

Prazo 	contratuar 	atual 	(vigência 
execução: 	,, 

. . 

, 

.QUADRO 3 . 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PRAZO 

• 
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QUADRO 4 • 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO — SERVIÇOS 

Valor do contrato: 	' R$ 9.416.925,40 

Valor aditado (r$/°/0): 

Positivado: Negativado: 

R$411.542,49 R$182.788,47 

'4,37% . 	1,94% • 

Total Empenhado (r$) 
R$228.754,02 • 

2,43% le  

Valor total: R$ 9.645.679,42 

Data aditivo: 27/03/2020 

4.1.2 - Lideres de Equipe da Construtorã 

QUADRO 5 

EMPRESA: MI Construtora de obras Ltda 

NOME EMAIL TELEFONE: FUNÇÃO 

Eduardo Felipe Figur 

. 

engenharia@mi.construtora.com.br  
r 

06599986-9567 
i 

,Engenheiro Civil 

, 

4.1.3— Relação de Equipamentos da Construtora 

QUADRO 6 
, RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA-CONSTRUTORA 

. EQUIPAMENTOS Quantidade 
0 

Mobilização Desmobilização 

Betoneira de 400 I 03 Ok 

Caminhão carroceria 3/4" 01 Ok 

/ TOTAL 04 

• 
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4.14 - Relação de Pessoal da Supervisora 

QUADRO 7 
RELAÇÃO DE PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

EMPRESA Engevix.Engenharia e Projetos S.A. 

NOME EMAIL PERÍODO DE 
ATUAÇÃO 

FUNÇÃO 

. CLÁUDIO GONÇALVES 
PRATA 

claudio.prata@novaengevix. 
com.br  

01/04/2019 - • 
Atual 

Coordenador de 
Fiscalização 

FABIANO GALLI 
PODANOSQUE 

'fabiago.podanosque@noVae 
ngevix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

• Engenheiro 
Eletricista 

FLORAVANTE ROSA 
NETO 	• 

neto.rOsa@novaengevix.co  
m.br 

01/04/2019 - 
Atual Engenheiro 

Eletricista 

GABRIEL ANTÔNIO 
SANTANA gabriel.santana@novaengev 

ix.com.br 	. 

01/04/2019 - 
Atual 

, 

,Enganheiro Civil 

INÊS VIEIRA SERPA ines:serpa@novaengevix.co  
m.br 	• 

01/04/2019 - 
Atual 

Arquiteto e 
Urbanista 

MARCUS VINÍCIUS 
CAMARGO DIAS 

márcus.dias@novaengevix.c 
om.br 

0110412019- 
Atual 

Engenheiro Ciyil 

SANDRO JOSÉ JORDÁO 
DA SILVA 

. sandro.silva@novaengevix.c 
om.br  

01/04/2019 - - Atual Engenheiro Civil. 

WELLINGTON ARILSON. 
DE MELO 

wellington.melo@novaengev 
ix.com.br 	. 

. 01/04/2019 r 
Atual 

_ 

Arquiteto e 
Urbanista 	, 

WELLINGTON • 
FRANCISCO P. DOS 

SANTOS 
wellington.santos@novaeng 

evix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

4.1.5 -Relação de Equipamentos da Supervisora 

QUADRO 8 
EQUIPAMENTOS 
	

QUANTIDADE 

Veiculo 
	

01 

TOTAL 
	

01 

4.2 - Infcirmações da Fiscalização 

4.2.1 - Engenheiro /Arquiteto Fiscal 

Eng. MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS (Engenheiro Civil) 

Email: marcus.dias@novaengevix:com.br  Telefone: 065 99972-8325 

Período de atuação: 06/2019 —Atual. 
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• 

Foi um Mua Boa 1 aiO4/70211 

Eng. FABIANO GALLI PODANOSQUE (Engenheiro Eletricista) 
• 

Email: fabiano.podanosque@novaengevix.com.br  Telefone: 065 98145-5243 

Períod6 de atuação: 63/2020 — Atual. 

5- DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - VISITA 

5.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1.1 - Instalação do canteiro de obra 

Durante a vistoria, identificamos no canteiro de obras boa organização e manutenção, 
sendo este o necessário para a execução da obra, abaixo apresentamos as fotos das 
instalações do canteiro: 

Figura 1 — Canteiro de obras / Central de concreto 

Figura 2— Central de carpintaria / Central de concreto 

A placa da obra, foi inspecionada e apresenta boas condições. Abaixo Presentamos a foto: '• 
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Figura 3— placa da obra / tapume 

5.1.2 - Consumo mensal de água e energia elétrica 

Os pontos de ene.rgia e água potável estão instalados na obra, sendo que estavam em 
operação. 

"" 	
Ftgura 4 — pontos de energia e água potavel na obra 

5.2 - TERRAPLANAGEM 

Não ocorreram serviços de movimentação de terra, durante a vistoria técnica na obra Não 
ocorreram serviços de execução do muro de arrimo, durante a vistoria na obra. 

5.3- FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

Após a conclusão das estacas, os serviços evoluíram para escavação, arrasamento das 
estacas, execução dos blocos de coroamento, e execução das vigas b ldrames. Assim o 

, bloco 01 identificamos a execução dos blocos de coroamento e e ecução das vigas 
baldrames (forma, ferragens e concretagem). No bloco 02 o àrrasaméjito das estacas foi 
• 
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concluído, evoluindo para a blocos de coroamento que estavam em fase avançada de 
execução, ainda identificamos a execução de lastro em concreto magro para vigas 
baldrames. Já no bloco 05 identificamos a continuidade do arrasamento das estacas e 
execução dos blocos de coroamento (forma, ferragem e concretagem). No bloco 07 
,continua uma boa evolução, com a execução das vigas baldrames em sua finalização, 
evoluindo para o reaterro interno entre as vigas baldrames. 

Figura 5 — Vista aérea da obra 
1 

No que tange a fundação da cabine de força, reiteramos que ainda persiste a necessidade 
de revisão do projeto de fundações da edificação da cabine de força, conforme indicado no 
relatório EGVP00351/00-30-RL-0203, a qual impede o início dos serviços da referidá 
edificação. 	 • 

Apresentamos abaixo as fotos dos serviços identificados durante a nossa vistoria: 

Figura 6— Bloco 01 — vista dos serviços — formas e ferragens das vigas aldrames 

• 
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Figura 7— Bloco 01 — vigas baldrames — formas e ferragens 

Figura 8— Bloco 02— vista da área do bloco — em execução lastro de concreto para baldrames 

Figura 9— bloco 02— blocos de coroamento concluidos e reaterrados 

• 
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Fórum Áçu o 14/04/202C 

, 

Figura 11 — bloco 05 — blocos de coroamento / arrasamento das estacas 

••• 

f Grum Água Boa• 14,04/2020 

Figura 12— bloco 07— vista da área de serviço 

Fánl EÎ Água Boa 14/04/2020 

Figura 10 —bloco 05 $ vista da área da bloco./ detalhe dos blocos de coroamento 
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Figura 13— bloco 07— vigas baldrames.  

Fórum Água Boa -14/C4,2020 

Figura 15 — Cabine de força 
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Figura 14— bloco 07 —serviços de vigas baldrames — impermeabilização e reaterro das vigas 



11 ENGENHAVA E PROJETOS S.A. 

Engevix EGVP00351/00-30-RL-0209 16 

NOW!' éligJd HM. 4/04)2020 

evelo~a 
f 

bana_ 

'‘) 
at'arurn,Água Boa -14i1342B20 

5.4 - SUPER ESTRUTURA 

Durante nossa vistoria constatamos pouco avanço nas estruturas ern concreto armado, os 
quais listamos no decorrer deste item. A estrutura em concreto armado está em execução 
no bloco 03 com a concretagem das vigas da recepção até o 1° nivel. No bloco 08 (guarita) 
identificamos revisão nas ferragens da laje. Nos demais blocos não identificamos avanços . 
na super estrutura, mantendo o status relatado no relatório EGVP00351/007 30-RL-0203 . • 
No que tange o status dos serviços apresentamos abaixo as fotos de cada bloco: 

Figura 16— Bloco 03 — Vista do blocoi/ detalhe da estrutura da recpção 

Figura 17— Bloco 08 — Vista dos serviços de estrutura eniconcreto armado — laje (ferragens e formas) 

A fabricação das vigotas das lajes treliçadas estão em execução, percebemos que 
conforme sua fabricação, as mesmas estão sendo estocadas para posterior aplicação. 
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Figura 18— central)ie produção — estoque das vigotas para as lajes 
- 

Figura 19 — impermeabilização das vigas baldrames 

I 

• 

Novamente informamos que a empresa M I Construtora de Obras Ltda., está utilizando a 
alvenaria como forma para a realização dos serviços de concretagem de pilares. Esta 
fiscalização advertiu tanto a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Água Boa quanto a 
empresa M I Construtora de Obras Ltda.; sobre a necessidade de monitoramento do prumo 
e esquadro da estrutura em concreto armado devido ao método executivo aplicado., 

5.5 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

No decorrer de nossa vistoria, identificamos execução de serviços de impermeabilização 
de estruturas enterradas, com tinta asfájtica em duas demãos nas vigas baldrames dos 
blocos 07. Abaixo apresentamos as fotos -dos serviços mencionados: 

e 
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5.6 - ALVENARIA È FECHÁMENTO 

Durante a vistoria não identificamos evolução da execução.da alvenaria de vedação de 
blocos cerâmicos, mantendo o estágio de evolução conforme relatado no relatório 
EGVP00351/00-30-RL-0203. Abaixo apresentamos os serviços descritos: 

• 

Figura 20— Vista aérea da obra 

5.7 - ESQUADRIAS 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.8 - COBERTURA 

" Não ()Correram serviços durante a visita, serviços não iniciados. - 

.5.9 - REVESTIMENTO 

Nesta vistoria verificamos evolução dos serviços de reboco nos blocos 03, 06 B, 06 C nas 
áreas internas. Nos demais blocos, não ocbrreram evolução, m'antendo a evolução 
conforme relatado no relatório EGVR00351/00-30-RL-0203. Abaixo apresentamos as fotos 
dos serviços: 

• 

• 

• 

5 



Figura 21 — Bloco 03 - reboco 

Figura 22— Bloco 06 B — reboco interno 

Figura 23— Bloco 06 C — Reboco 

5.10 - PISOS 

Durante a vistoria não identificamos a evolução da execução do lastro em concreto mago 
para execução do contra piso, mantendo a evolução conforme relatado no relatórió 
EGVP00351/00-30-RL-0203. Ressaltamos que os lastrõs em cOncreto magro não foram 
executados nas áreas onde serão implantados a rede de esgoto dos banheiros e copas. 

5.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

• 

rtENGENHARIA I PROIEIOS S.A. 
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5.12 - PINTURA 

Não ocorreram serviços durante.a visita, serviços não iniciados. 

5.13 - URBANIZAÇÃO 

Não ocorreram serviços durante a visita. 

5.14 - COMUNICAÇÃO VISUAL 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não 'iniciados. 

5.15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Durante a vistoria não identificamos a evolução das-instalações elétrica, mantendo as 
informações conforme relatado no relatório EGVP00351/00-30-RL-0203. 

5.16- SPDA 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados 

A construtora foi orientada sobre as interligações (esperas) que deverão ser executadas, 
para interligação entre caixas de equalização e quadros elétricos, conforme projeto 
especifico de SPDA. 

5.17 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

Não ocorreram serviços durante-a visita, serviços não iniciados. 

5.18 INSTALAÇÃO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

Não ocorreram serviços durante a visita, serviços não iniciados. 

5.1 - INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP 

Não ocorreram serviços durante -a visita, serviços não iniciados. 

5.20 - OUTROS SERVIÇOS 

5.21 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Durante nossa vistoria constatamos na obra 02 (dois) engenheiro civil e 01 (um) mestre de 
obras durante a vistoria, incluindo 02 (dois) encarregados de serviços. O Técnico de 
segurança do trabalho estava presente durante nossa visita. 

A fiscalização reiterou a equipe técnica da empresa M I Construtora de Obras Ltda. e a 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Água Boa que os procedimentos de segurança do' 
trabalho, NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, NR 
35 — Trabalbo.em altura e as demais NR's correlacionadas aos serviços em andamento, 
sejam implantados e cumpridos péla equipe da obra. 
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Nos demais serviços,'foram identificadas placas de sinalização de segurança na obra. Os 
trabalhadores da obra portavam os EPI's (equipamentos de proteção ind_ividual) durante 
suas respectivas atividades na obra. Constatamos um efetivo de 46 coláboradores (40 mão 
de obra direta + 06 mão de obra indireta) Mobilizados na obra. Novamente está fiscalização 
relata a situação em que diversas frentes de serviços estão paralisadas ou com baixo 

• desempenho por falta de mão de obra mobilizada, inipactando diretamente na evolução 
dos, serviços:  

No que tange a fiscalização da obra por parte da Prefeitura Municipal de Água Boa, deyido 
complexidade do tipo do empreendimento, diversos detalhes construtivos e problemas já 

identificados na execução, indicamos a necessidade de um fiscal dedicado exclusivamente 
a execução da obra. A Prefeitura Municipal de Água Boa, indicou que a Engenheira Civil 
Aline Favaretto é a fiscal com dedicação exclusiva para a referida obra. 

5.22 - SERVIÇOS NOVOS 

Não foram 'solicitados nenhum tipo de serviços novos. 

5.23 - CONTROLE TECNOLÓGICO , 

Durante a vistoria identificamos na obra a moldagem dos corpos de prova de concreto, 
sendo que foram encaminhados os relatórios de rompimento dos corpos de prova na 
emissão da medição de serviços. 

5.24 7 MATERIAIS 

Sem recebimento de novos materiais no período. 

5.25 - REGISTRO SERVIÇOS LIBERADOS / REPROVADOS 

Não aplicável. 

5.26 - DIÁRIO DE OBRA 

A empresa M I Construtora de Obras Ltda., está emitindo o diário de obras conforme 
recomendação da fiscalização. Abaixo apresentamos a foto db diário de obras: 

Figura 24 — diário de obras 
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- CONTROLE DAS CONDIÇÕES. DO TEMPO 

6.1 - COntrole Mensal 

Foram registradas chuvas no decorrer do mês de,abri1/2020. Abaixo apresentamos p gráfico 
de controle de Chuvas do mês de abril/2020: 

6.2.- Controle Acumulado 

Abaixo apresentamos o gráfico acumulado de 'chuvas no decorrer de todo o contrato em 
tela. 
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Gráfico de chuvas - Acumulada- Jul/19 - Abr/20 

BOM 

CHUVA - PRAtICAVEL 

CHUVA IMPRATICAVEL 

. 	• MOLHADO PREJUDICIAL 

SEM ATIVIDADES 

7 - CRONOGRAMA E GRÁFICO FINANCEIRO (PREVISTO X REALIZADO) 

A obra já está em execução com mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias de serviços. 
Observamos.  neste período a conclusão da mobilização e a realização dos serviços de 
terraplanagem. Os serviços da execução do muro de divisa continuam estagnados nos 
pontos da cabine de força, e no bloco 09. Os serviços de infraestrutúra, evoluíram com a 
finalização das estacas e em execução dos serviços de blocos de coroamento e vigas 
baldrames dos blocos 01, 02, 05 e 07. Ainda persiste .a situação das fundações da cabine 
de força, impossibilitando a evolução desta edificação. Observamos um descompasso na 
obra, visto que nos blocos que estão em nível de laje, vão evoluir para a execução dessas 
lajes e cobertura avançando para serviços de revestimento interno e externo. Contudo nos 
blocos 01, 02, 05, 07 ainda estaremos em fase de fundação (blocos e vigas baldrames). 
Novamente indicamos que estes serviços são predecessores ao incremento dos demais 
serviços da obra dos referidos blocos, criando um caminho critico de atraso. 

Durante a vistoria realizada observamos o avanço de atividades, porém ainda aquém das 
necessidades para recuperação dos atrasos indicados nos relatórios emitidos por esta 
fiscalização. Percebemos que nos serviços de super estrutura apenas fabricação das viga 
treliçadas está em evolução, e no bloco 08 a ferragens foram corrigidas para concretagem. 
Apenas o bloco 09, têm a laje concretada, os blocos 10 e 11 já estão a mais de 30 dias com 
as formas da laje e escqramento montado porem sem avanço de ferragens e concretagem. 
Assim os serviços que estão em execução são infra estrutura, super estrutura, alvenaria de 
vedação e revestimento. 

Dimensionamos um atraso em 150 dias nqs serviços, mesmo com a evolução dos serviços 
que constam nos aditivos, observando umá evolução do atraso, os quais são baseados no 
percentual da 7a medição e 1a medição do aditivo, aferidos no relatório EGVP00361/00-30-
RL-0203, sendo os mesmos causados pelas sucessivas paralisações .que ocorreram no 
mês de agosto e setembro/19. Já nos meses de outubro/19, novembro 19, dezembro/19, 
janeiro/20, fevereiro/20 e março/20, foi determinante a falta de mão de ri ra para o avançó 
das frentes liberadas, paralisação das atividades no fim de ano, atraso 	mobilização dos 
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equipamentos para a realização das fundações profundas e pelos problemas técnicos que 
impeliram a revisões nos projetos, descritos no relatório EGVP00351/00-30-RL-0105, 
EGVP00351/00-30-RL-0120, EGVP00351/00-30-RL-0143, •EGVP00351/00-30-RL-0156, 
EGVP00351/00-30-RL-0163 e EGVP00351/00-30-RL-0175. 

Durante nossa vitoria não ocorreu pleito de medição, as5im nossa análise, observou os 
percentuais da 7° medição, sendo a evolução na alvenaria, estrutura de concreto armado 
pilares, vigas e lajes e revestimento em chapisco. e reboco. Abaixo apresentamos os 
percentuais de avanço acumulados da 7° medição dos seguintes serviços: 

Administração da obra — 9,71%; 
Serviços preliminares — 81,20%; 
Terraplanagem — 86,47%; 
I nfraestrutura — 48,62%; 
Superestrutura — 20,95%; , 
Impermeabilização — 24,19%; 
Alvenaria de fechamento — 19,81%; 
Revestimento — 6,19%; 
Pisos — 2,61%; 
Urbanização — 19,71%; 

Com a previsão da 7° medição incluindo a 1° medição dos aditivos de serviços, constatamos 
um avanço acumulado ná obra de 14,49% do total contratado da obra baseando-se no 

stotal medido até a emissão déste relatório. Contudo o crohograma inicial do contrato, a 
previsão para o avanço acumulado nesse período de obra era de. 55,13%, 
demonstrandô um atraso na execução da obra de 40,64% do acumulado. Baseando-se 
hás inforrnações relatadas, atrasos de serviços constatados "in loco" e nos percentuais de 
evolução da 7° medição, reiteramos a recomendação dei uma reprogramação do 
cronograma físico-financeiro da obra, incluindo um plano de ação para a recuperação 
do atraso já constatado na obra.  

Novamente, até a emissão deste relatório não recebemos nenhuma reprogramação dos . 
serviços ou cronograma físico-financeiro revisado, conforme solicitação emitida no relatório 
EGVP00351/00-30-RL-0203, desta forma reiteramos a necessidade de uma efetiva 
reprogramação de serviços, onde seja apresentado aldm do cronograMa físico financeiro • - 
sintético, o cronograma analítico dos serviços, indexando o mesmo ao histograma de mão 
de obra e de equipamentos. Assim, com os valores indicados apresentamos o avanço na 
curva S da obra do novo Fórum de Água Boa / MT: 
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GRÁFICO 1 
RESUMO FINANCEIRO - (%) (PREVISTO x REALIZADO) 

eff 

A curva S, foi desenvolvida baseando-se no cronograma físico financeiro de contrato 
confrontando com os avanços aferidos nas medições da obra. Apresentando o atraso entre 
o programado versus o executado da ordem de 40,64% do valor total de contrato, 
permanecendo o atraso superior ao total aferido da obra.  Reiteramos que com base 
nas informações relatadas e recursos disponíveis na obra até a emissão deste relatório, 
não é exequivel o prazo estipulado em contrato para a conclusão da obra. 
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• 

7.1,- MEDIÇÃO ÇONSTRUTORA — PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Não ()Correu aferição de medição durante nossa vistoria. 
• 

Neste período recebemos os' documéntos da 4° prestação de contas parcial do Termo de 
Convênio n° 04/2018 — Construção do Novo Fórum da Comarca de Água Boa/MT, sendo 
está encarninháda através do oficio OF/CCNV/PMAB n°014/2020 pela-Prefeitura Municipal 
de .Água Boa (em anexo) comprovação da aplicação dos recursos. Assim verificamos as 
planilhas encaminhadas, da 6° :medição de obra e as documentações pertinentes a 
prestação parcial de contas, conforme tabela apresentadas abaixo: 

•• 
(HECK 1151 DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS • DYNEMDS • O MEDIÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 	 . 	 • OK Nek , ELA sibserraçães 

1 
Nota Fiscal era conformidade com a planilha de medição e atestada pelo fiscal do 
contrato OK 

2 Certidão Negativa de Débitos Gerais e TrIbutós 'municipais vigente OK 
Certidão Referente a pendências tributárias e não tnbutariaS controladas pela 
SEFAZ/M1 Vigente 	. OK 
Certidão de Débitos releuvos aos tributos federais á Divida aova da união OK 	- 

5 Certidão negativa de débitos trabalhistasvigente OK • 
6 Cerda° de regularidade do FGTS - CRF vigente OK 
7 MI& de seguro garantia contratual Agente OK , 

8 Apólice de seguro de riscos de engenharia vigente NA 	- 
O Apólice de seguro de aodentes pessoais coletivo ngerne NA 

- 	10 Planilha resumo de medição com indicadores macias da evolução da obra OK 

11 
Planilha de Med100 OteStãCIO pelo fiscal da obra em conformidade com a 
planilha licitada tom relação à desaição dos serviços, unidade, qunatidade 6 01: 

12 Relatório direoonado para os serviços contemplados na medição OK 
. 
19 

Diário de obras preenchido corretamente com quantidade de operários, seneços 
executados e principais ocorrências 0E, 

1 

. 
M lançamento no sistema GEO-Obras NA 
15 Anotação de Responsabilidade Tenice, - Engenheiro residente da obra OK 

. 	16 Anotação de Responsabilidade TerniCa - Engenheiro fiscal da obra OK 	- 
17 Demontrativo de execução da receita e despesa OK 	• • 
18 Relatório de execução física 01. 

i 19 Relataria de execução Einanceird 01; 
20 Relação dos pagamento efetuados 	 . OK 
21 Cópia dos empenhos, liquldzioSeS e Ordens de pagamento OK 
22 Enraio da conta bancária' dortvênio OK 

Figura 25,— Planilha check list documentos 6° medição. 
• 

• 
• 

Ao verificarmos a documentação da prestação de contas parcial da 6° medição, do período 
de 01/02/2020 a 25/02/2020, identificamos que os serviços e seus respectivos avanços 
estão condizentes aos serviços realizados na"obra, os qu'ais foram relatados no relétório 
EGVP00351/00-30-RL-0189, onde apresentamos a evolução dos serviços preliminares, 

, terraplenagem, infraestrutura, superestrutura, impermeabilização, alvenaria .de 
'fechamento, revestimentos, pisos, Urbanização e administração da obra, sendo estes 
desenvolvidos e aferidos na 6° medição da obra, a qual apresentamos o resumo abaixo: 

• 

• 
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Figuta 26— Planilha com resumo consolidado da 6° Medição contratual 
• 

O valor medido no peribdo da 6° medição foi de R$ )01.997,18 (Cento 'e um mil, novecentos 
'e noventa e sete reais, e dezoito centavos), constituindo um total medido acumulado de R$ 
1.075.959,62 (Um milhão.  'setenta è. cinco.  mil  novecentos e cinquenta e nove reais e 
sessenta e dois centa*os) observando um saldo contrafual de R$ 8.340:965,78 (Oito' 

. milhões trezentos'. é 'quarenta mil novecentos e sessenta- e 'cinco reais e ,setenta é oito 
centavos). 

.Desta forma está fiscalizaçãó • recomenda a aprovação dos quantitativos e dos valores 
demonstrados nas planilha& acostadas a este relatório, indicando que os respectivos 
serviços foram exetütados e medidos dentro do objeto do convênio. 	- „ 	• 

No que tange -a docurhentação listada no check list, está fiscalização recomenda a 
,aprovação da prestação parcial de contas da 6° medição, s.m.f. • 	1 . 

' . 	 . 	. 
Destarte, diante •dos documentos acostados a este relatório os valore§ medidos na. 6° 
medição de serviços correspondem aos, serviços e quantidades vistoriados por esta 
fiscalização. Perfazendo um avanço total acumulado de 11,43% na execUção dós serviços f 
da obra do Novo Fórum de Água Boa do refelido convênio. 	. , 	 ... 
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A Supervisora recomenda atender as condições de trabalho preconizadas na NR 18; 

• 

• 
7.2 - INTERFERÊNCIAS NA OBRA 

Reiteramos a necessidade de adequação da fundação da cabine de força, ocorrendo a 
, paralisação dos serviços de fundações do referido bloco até que seja apresentada a revisão 

do projeto pelo Engenheiro projetista, sendo o responsável pela apresentação a Prefeitura 
Municipal de Água Boa. 

7.3 - ATO ("as built") 

Não houve modificações nos projetos na obra durante o período do presente Relatório. 

7.4 - ATAS DE REUNIÃO / CORRESPONDÊNCIAS / E-MAILS 

As atas de reunião, correspondências e e-mails enviados durante o período do presente 
Relatório encontram-senos Anexos. 

7.5 - REGISTRO DE VISITAS EXTERNAS 

Não houve visita externa registrada no diário de obra. 

7.6 - RECOMENDAÇÕES DA SUPERVISORA 

7.6.1 - Pendências Fiscalização: 

Não ocorreram pendências durante o período. 

7.6.2 - Pendências da Prefeitura / Construtora: 

•• 	Revisão dos projetos de fundações da cabine de força; 
Apresentação de um planb de ação para recuperação do atraso na obra, incluindo 
uma reprogramação do cronograma físico finahceiro; 
Mobilização de maior efetivo para as frentes de serviços liberadas; 
Apresentar a aprovação do projeto da Cabine de força junto a concessionária de 
energia; 
Apresentar os relatórios de rompimento dos corpos de prova de concreto; 

7.6.3 - Recomendações Supervisora para a Prefeitura / Construtora: 

Seguem algumas recomendações da Supervisora para, de forma preventiva, garantir o bom 
andamento da obra: 

A Supervisora recomenda a Construtora para que disponibilize o efetivo necessa 
para cumprir o cronograma, evitando atrasos na obra; 

Enviar mensalmente cronograma físico-financeiro atualizado à Supervisora; 

Dispor de todos os documentos necessários em obra para atender a le 
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente; 
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Cuiabá, 24 de abril de 2020. . 

• 

••• 

• 	A Supervisora 'recomenda ?tender as condições de trabalho preconizadas na NR 10 
e NBR-5410; 

Disponibilizar todos os projetos executivos atualizados e documentação legal da 
obra no canteiro de obras; 

• 'Apresentar à Supervisora questionamentos sobre o projeto executivo, de forma que 
essas situações sejam encaminhadas ao Projetista o mais rápido possível; 

Qualquer tomada de decisão ou dúvida em relação ao andamento da obra deve ser 
coMunicada à Supervisora e/ou à Fiscalização. 	- 

arcus Vinicius Camargo DiaS 
Eng° »i 	egurança do Trabalho — CREA MT 09848/D 

Cláudio Gonçalves Prata 
Eng° Civil — CREA MT 07774/D 

• 
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t.7 - ANEXOS • 

- 

7 
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1 - OBJETO E DADOS GERAIS 
• 

O objeto deste Relatório de Atividades EGVP00351/00-30-RL-0251 é a apresentação do 
desenvolvimento de obra do .novo Fórum da Comarca de Água Boa, conforme Ordem de 
Serviço via e-mail 

Descrição da Unidade 
O Fórum da Comarca de Água Boa será composto por quatorze blocos onde encontramos 
blocos com vara criminal, varas civis, tribunal do júri, administração do fórum, recepção, 
arquivos, central elétrica, guarita. A estrutura da edificação será em concreto armado, 
desenvolvida em blocos típicos, que permitiram segmentar as necessidades do Fórum em 
ambiente projétados para cada tipo de demanda especifica, porém, compartilhando a 
infraestrutura presente em todo o complexo projetado. A obra tem uma área coberta de 
2.736,51 rri2. 

Segue abaixo a tabela dos blocos e suas respectivas áreas: 

QUADRO 1 
QUADRO DE ÁREAS DA EDIFICAÇÃO 

DESCRIÇÃO 
COBERTA 
ABERTA 

COBERTA 
FECHADA 

QUANTIDADE 
DE BLOCOS 

TOTÀL 

BLOCO 01 - ADMINITRAÇÃO 253,95 m2  . 	253,95 m2  '01 253,95 m2  
BLOCO 02- TERC E IR IZADOS 

253,95 m2  253,95 m2  01 253,95 m2  
BLOCO 03- INFORMAÇÕES 

267,85 m2  267,85 m2  01 267,85 m2  
. 	I  BLOCO 04- ARQUIVO 

57,05 m2  , 57,05m2 	. 02 114,10 m' 
BLOCO 05 - VARA CRIMINAL 

255,99 m2  
• 

255,99 m2  01 255,99 m2  
BLOCO 06,- VARA CIVIL 

253,05 m' 253,05 m2  , 	03 759,15 m2  • 
BLOCO 07- TRIBUNAL DO JURI 

630,75 m' 630,75 m2 	. 01 630,75 m2  
BLOCO 08- GUARITA 

13,23 m 13,23 m2-  01 13,23 m2  
BLOCO 09- DEPOSITO DE LIXO 

28,64 m2  
' 

28,64 m2  01 28,64 m2  
BLOCO 	10 	- -ARQUIVO/CENTRAL 
ELETRICA 

79,45 m2  79,45 m2  

/ 

01 . 79,45 m2  
BLOCO 11 - CENTRAL ELETRICA / 
MATERIAIS APREENDIDOS 	, 

79,45 m2  79,45-m2  01 79,45 m2  

ÁREA DO TERRENO . 0.000,09 m' 

ÁREA PERMEÁVEL TOTAL 8.933,90 m2  

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL 
I 

2.736,51m' 

ÁREA COMPUTÁVEL TOTAL 
. 

i 11.066,40 m2 
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2- LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

O Fórum da Comarca de Água Boa / MT, está localizado em torno de 746 Km da Capital - 
Cuiabá no endereço: Avenida Planalto — Bairro Jardim Planalto, 78.635-000 Água Boa - MT. 

Figura 01 — Mapa de situação 

Figura 02— Planta de situação 
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DIRETOR '60 DEPT DE OBRAS 

DIOGO GONÇALVES 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO 

ENGEVIX S/A 
COORDENADOR NO MT 

GUILHERMEGODOY 

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO 

CLAUDIO GONÇALVES PRATA 

FISCAL DE OBRA 

CHEFE DA DIVISÃO DE 
FISCALIZAÇÃO/FISCAL DO 

CONTRATO 

FILIPE AUGUSTO TAVARES . 

• 

3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
t 	• E DO CONTRATO ENGEVIX 

ROBERTO CYRIACO 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
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4 - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS E EQUIPE TÉCNICA 

4.1 - Informações clO Contrato 

4.1.1 - Dados Contratuais da Obra 

QUADRO 2 
DADOS CONTRATUAIS DA OBRA 

Convênio - Prefeitura Água Boa N°: 04/2018 

Empresa: MI Construtora de Obras Ltda. 	. 
Valor do contrato: R$ 9.416.925,40 

Valor faturado no período (r$/%): 
R$ 195.322,00 	- 

2,07% 	- 

Valor faturado acumulado (r$/%): 
R$ 1.904.897,03  

26,23% 

Saldo contratual com aditivo (r$/%): 
R$ 7.740.782,39 

80,25% 

Data da assinatura contratuál: 	' 20/05/2019 

Data de Inicio da obra (OS): 03/06/2019 

:Datá de término previsto: 11/11/2020 

Prazo 	contratual 	inicial 	(vigência 
execução: 

(11/11/2020) e dias (540 dias) 

(25/09/2020) e dias (480 dias) 	 - 

Prazo 	contratual 	atual 	(vigência 
execução: ,- 

QUADRO 3 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PRAZO 

Prazo contratual: 	. 540 dias 

Prazo aditado: 

Prazo total: 

Data inicio aditivo: 

Data término aditivo: 
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QUADRO 4 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO — SERVIÇOS , 

Va.lor ao contrato: R$ 9.416.925,40 

. 
Valor aditado (r$/%): 

, 

Positivado: Negativado: 

R$411.542,149 R$182.788,47 

4,q7% 1,94% 

Total Empenhado (r$) 
R$ 228.754,02 

2,43% 

Valor total: R$ 9.645.679,42 

Data aditivo: 27/03/2020  

• 

4.1.2 - Lider.es de Equipe dato.nstrutora 

, QUADRO 5 

EMPRESA: ' 	• 	MI Construtora de obras Ltda 

NOME EMAIL . TELEFONE: FUNÇÃO 

Eduardo Felipe Figur engenharia@mi.c.  onstrutora.com.br  065 99986-9567 , Engenheiro Civil 

4.1.3 - Relação de Equipamentos da Construtor& 

QUADRO 6 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUTORA 

EQUIPAMENTOS Quantidade Mobilização - 	Desmobilização 

Betoneira de 4001 03 Ok 

Caminhão carroceria 3/4" 01 Ok 

TOTAL 04 

) 

• 
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4.1.4 - Relação de Pessoal da Supervisora 

QUADRO 7 
RELAÇÃO DE PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

EMPRESA Engevix Engenharia e Projetos S.A. 

NOME 
, 

EMAIL 
PERÍODO DE 

ATUAÇÃO 
FUNÇÃO 

CLÁUDIO GONÇALVES 
PRATA 

claudio.prata@novaengevix. 
com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

' Coordenador de 
Fiscalização 

FABIANO GALLI 
PODANÓSQUE 

fabiano.podanosque@novae 
. 	ngevix.com.br  . 

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

FLORAVANTE ROSA 
NETO 

neto.rosa@novaengevix.co  
m.br 

01/04/2019 - 
Atual Engenheiro 

Eletricista 

GABRIEL ANTÔNIO 
SANTANA 

gabriásantapa@novaengev 
_ ix.com.br 	' 

01/04/2019 - 
 Atual Engenheiro Civil 

INÊS VIEIRA SERPA 
ines.serpa@novaengevix.co  

- 	m.br 
01/04/2019 - 

Atual 
Arquiteto e 
Urbanista 

MARCUS VINICIUS 
CAMARGO DIAS 

marcus.dias@novaengevix.c 
om.br 

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro Civil 
. 

SANDRO JOSÉ JORDÃO 
DA SILVA 

sandro.silva@novaengevix.c 
om.br  

01/04/2019 - . 
Atual 

Engenheiro Civil 

WELLINGTON ARILSON.  
DE MELO 

wellington.melo@novaengev 
ix.com.br 	. 

01/04/2019 - 
Atual 

Arquiteto e 
Urbanista 

WELLINGTOIV 
FRANCISCO P. DOS 

- 	SANTOS 	. 
wellington.santos@novaeng 

evix.com..br 	. 

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletriciáa . 

4,1.5 - Relação de Equipamentos da Supervisora - 

QUADRO 8. 
EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

Veiculo 01 

- 

1  TOTAL 01 

4.2 - Informações da fiscalização 

4.2:1 - Engenheiro /Arquiteto Fiscal 	• • 

Eng. MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS (Engenheiro Civil) . 

Email: marcus.dias@novaengevix.com.br  telefone: 065 99972-8325 

Período de atuação.  '06/2019 — Atual. 
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Eng. FABIANO GALLI PODANOSQUE (Engenheiro Eletricista) 

Email: fabiano.podan'osque@novaengevikcom.br  Telefone: 065 98145-5243 

Período-de atuação:'03/2020 — Atual. 

5 - DESCRIÇÃODE ATIVIDADES - VISITA 

5.1 - 'SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1.1 - Instalação do canteiro de, obra 

Não iplicável 

, 5.1.2 - Consumo mensal de água e energia elétrica 

Não aplicável 

5.2 - TERRAPLANAGEM 

Não aplicável 

5.3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

Não aplicável 	• 

5.4 - SUPER ESTRUTURA • 

Não aplicável 

5.5 - IMPERMEABILIZAÇÃO - 

Não aplicável 

5.6 - ALVENARiA E FECHAMENTO 

Não aplicável 

5.7 - ESQUADRIAS 

Não aplicável 

5.8 - COBERTURA 

Não aplicável 

5.9- REVESTIMENTO 

Não aplicável 

• 
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5.10-- PISOS 

Não aplicável 

5.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES , 

Não aplicável 

5.12 - PINTURA 

Não aplicável 

5.13 - URBANIZAÇÃO 

Não aplicável 

5.14 - COMUNICAÇÃO VISUAL 

.Não aplicável 

5.15 - 'INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Não aplicável 

5.16 - SPDA 

Não aplicável 

5.17 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

Não aplicável 

5.18 - INSTALAÇÃO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

Não aplicável 

5.19 - INSTALAÇÃO DE GÁS-- GLP 

Não aplicável 

5.20 - OUTROS SERVIÇOS 

5.21 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Não aplicável 

5.22 - SERVIÇOS NOVOS 

Não aplicável, 
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e 

5.23 - CONTROLE TECNOLÓGICO 

Não aplicável • 

5.24 - MATERIAIS 
	

e 

Não aplicável 

5.25 - REGISTRO SERVIÇOS LIBERADOS / REPROVADOS 

Não aplicável 

5.26 - DIÁRIO DE OBRA 

Não aplicável 

6 - CONTROLE DA, CONDIÇÕES DO TEMPO • 

6.1 - Controle Meneai 

Não .aplicável 

• 6.2 - Controle Acumulado 

Não aplicável 

7 - CRONOGRAMA E GRÁFICO FINANCBIRÓ (PREVISTO X REALIZADO).  

Não aplicáVel 
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Ti - MEDIÇÃO CONSTRUTORA — PRESTAÇÃO'  DE CONTAS 

Não ocorreu aferição de medição durante nossa vistoria. • 

Neste período recebemos os documentos da 5° prestação de contas parcial do Termo de 
Convênio n° 04/2018 •—•Construção do Novo Fórum da Comarca de Água Boa/MT, sendo 
está encaminhada atraVés do oficio OF/CONV/PMAB n° 019/2020 pela Prefeitura Municipal 
de Água Boa (em anexo) comprovação da aplicação dos recursos. Assim verificamos as 
planilhps encaminhadas, da 7° medição de obra, a 1a medição do 1° termo de aditivo 
contratual e as documentações partinentes a prestação parcial de contas, conforme tabela 
apresentadas abaixo: 

• 
CHECK LIST DE VERIFICAÇÃO OE DOCUMENTOS - CONVÉNIOS -P MEDIÇÃO e 2  MEDiÇÃO 00 ADITIVO 

ITEM DESCRIÇÃO OK Nok N.A observações 

1 
Nota Fiscal em conlarnidade com • planilha de medção e Hesuida pelo fiscal do 
contrato 	. OK • 

2 Condão Negam' de Débitos Orais • Tributos municipais vigente CP: 

3 
Certidão Referente a pendências abotinas e nio eibutatias controladas pela 
SEFAVIIT vigente OK 	• 

4 CemdSo de Oébkos miamos aos liamos federais ai:Solda ativa da uNão vigente O< 
5 Centdão negativa dedal:aos trabalhistas vigente OK 
6 Certidão de ietpulaildade do FGTS - CRF vigente 0< 
7 Apólice de seguro gás 	a comentai %vente OK 
8 Apólice de seguro de riscos de engenharia virive N. A _ 
9 Apólice de seguro de acidentes pessoAs coletivo tepente N A 

10 Manila resumo de medição com Indicadores metros da evolução da obra OK 

11 
Planilha de medição atesuido pelo f isca! da obra em conformidade com a plardha 
licitada com relação à descAção dos serviços. unklede. ounatidade • preço unitário CP: ` 

12 Relatório dereo•onado para os serv•ços contemplados na itredrção OK 

13 
Diário de obras preenchsio corretamente com quanudade de operários, serviços 
executados •ornmpas ocorrências Cat: 

14 Lançamento no sistema GEO-ares N.A 
15 Anotaçáo de Respcinsabstdade Teonica - Engenheiro indente da obra DK • 
16 Anotação de Responsabilidade Temnica - Engenkwito fiscal da obra CE . 
17 Demontrativo de execução da receita e despesa OK 
18 Relatório de execução lisica OK 
19 Relatado de execução Finances& OK 
20 Relação dos pagamento efetuados CE 

21 Cepa dos empenhos. liquidaçOes e adens de pagamento a< 
22 Elftl ato da conts bancitia - convinio ox. 

Figura 1 — Planilha check list documentos 70  medição e 1° medição do aditivo. 

Ao verificarmos a documentação da prestação de contas parcial da 7° medição e ia. 

medição do 1° termo de aditivo, do período de 26/02/2020 a 25/03/2020, identificamos que 
os serviços e seus respectivos avanços estão condizentes aos serviços realizados na obra, 
os quais foram relatados no relatório EGVP00351/00-30-RL-0196 e EGVP00351/00-30-RL-
0203, onde apresentamos a evolução dós serviços preliminares, terraplenagem, 
infraastrutura, superestrutura, impermeabilização, alvenaria de fechamento, revestimentos, 
pisos, urbanização e ádrtinistração da obra, sendo estes desenvolvidos e aferidos na 70 
medição da obra e 1' medição do 1° termo de aditivo, a qual apresentamos o resumo 
abaixo: 
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Figura 3 Planilha com resumo consolidado da :1 a  mediçãe do 1° termo 
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O valor medido no período da 7° medição foi de R$ 107.326,58 (Cento e setemil, trezentos 
e vinte e seis reais, e cinquenta e oito centavos), constituindo um total medido acumulado 
de R$ 1.183:286,16 (Um milhão' cento e oitenta e,três mil duzentos .e oitenta e seis reais e 
dezesseis centavos), 

O valor medido no período da 1° medição do 1° termo de aditivo foi dé R$ 180.828,95 
(Cento e oitenta mil, oitocentos e vinte e oito reais, e noventa e cinco centavos), constituindo 
um total medido acumulado de.R$ 180.828,95 (Cento e oitenta mil, oitocentos e vinte e oito 
reais, e noventa e cinco centavos). 

Com a inserção do 1° aditivo contratual, temos o valor de contrato revisado em R$ 
9.645.679,42, e temos um total medido acumulado de R$ 1.364.115,11 (Um milhão 
trezentos e sessenta e quatro mil e cento e quinze reais, e onze centavos. Observando um, 
saldo total do contrato com o 1° aditivo de R$ 8.281.564,31 (Oito milhões duzentos e oitenta 
e um mil quinhentos e sessenta e qUatro reais e trinta e um centavos). 

Delta forma está fisCalização recomenda a apro/vação dos quantitativbs e dos valores 
demonstrados nas planilhas acostadas a este relatório„ indicando que Õs respectivos 
serviços foram executados e medidos dentro do objeto do convênio. 

No que tange a documentação listado no check list, está fiscalização recomenda a 
aprovação da prestação parcial de contas dá 7° medição contratual e 1a,medição do 1° 
aditivo, s.m.j. 
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Novamente, durante este período recebemos os documentos tla 6° prestação _de coritas 
parcial do Termo de Convênio n° 04/2018 — Construção do N'ovo Fórum da Comarca de 
Água Boa/MT, sendo está encaminhada através ,do oficio OF/CONV/PMAB n? 023/2020 
pela Prefeitura Municipal de Água Boa (em anexo) comprovação da aplicação dos recursos. 
Assim verificamos as planilhas encaminhadas, da 8° medição de obra, a r medição do 1°, 
termo de aditivo contratual e as documentações pertinentes a prestação parcial de contas, 
conforme tabela apresentadas abaixo: 

MEN USE DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - CONVÉNIOS -II2 MEDIÇÃO e 2) MEDIÇÃO DO ADITIVO 
ITEM DESCRIÇÃO 	 OK flok 11.4 obsevexçies 

1 
Nota Fiscal em conformidade com a planilha de medição e atestada pelo fiscal do 
contrato 	 . OK 

2 Certidão Negativa de-Débitos Gerais e Tributos municipais vigente OK 

3 
Certidão Referentía pendências tributárias e não tributarias controladas pela 
SEFA7JMT vigente OK . 

4 Certidão de Débitos relativos aos tributos federais à Divida ativa aa união OK 	'• , 
, 	5 Certidão negativa de débitos trabalhistas vigente OK 

6 Certidão de regularidade do FGTS- CEIE vigente OK 
7 • Apólice de seguro garanta contratual vigente OK 
8 Apólice de seguro de riscos de engenharia vigente NA 

9 Apólice de seguro de acidentes pessoais coletivo vigente NA 
10 Manilha resumo de medição com indicadores macros da evolução da obra 01( 

11 
Planilha de medl çãb atestado pelo fiscal da obra em conformidade com a 
planilha licitada com relação à descrição dos serviços, unidade, qunaud ad e e OK . 

12 Relatório dlredonado para os serviços contemplados na medição CITZ 

19 
Diário de obres preenchido corretamente com quantidade de operários, serviços 
executados e prindpais ocorrências OK 

14 lançamento no sistema GEO-Obras • NA 
15 Anotação de Responsabilidade Tecnica - Engenheiro residente da obra Oti 
16 Anotação de Responsabilidade Tecnica - Engenheiro fiscal da obra 	• OK 
17 Demonuativo de execução da receita e despesa OK 
18 Relatório de execução física OK • 
19 Relatono de execução Financeira OK 
20 Relação dos pagamento efetuados OK 	• 

. 	21 Cópia dos empenhos, liquidaçóes e ordens de pagamento OK 
22 Extrato da conta bancária - convénio 	 '' 	i  OK 

Figura 4— Planilha check list documentos 8° medição e 2°  medição do aditivo. 

Ao verificarmos a documentação da prestação de contas parcial da 8° mediçào, do período 
de 26/03/2020 A .25/04/2020, identificamos que os serviços e seus respectivos avanços 
estão condizentes aos serviços realizados na obra, os quais foram relatados nó relatório 
EGVP00351/00-30-RL-0209 - e ,EGVP00351/00-30--RL-0219, onde.  •apresentamos a 
evolução dos serviços preliminares, terraplenagem, infraestrutura, superestrutura, 
impermeabilização, alvenaria de (fechamento, revestimentos, pisos, urbanização e 
administração da obra, sendo estes desenvolvidos e aferidos na 8° medição da obra e 23. 
Medição do 1° termo de aditivo, a qual apresentamos o resumo abaixo: 

_ 
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O valor medido no período da 8° medição foi de R$ 169.479,86 (Cento e sessenta e nove 
mil, quatrocentos e setenta e nove reais, e oitenta e seis centavos), constituindo um total 
medido acumulado' de R$ 1.352.766,02 (Um milhão trezentos e cinquenta e dois mil 
setecentos e sessenta e seis reais e dois centavos). 

O valor medidb no período dar medição dó 1° termo de aditivo foi de R$ 22.418,92 (Vinte 
e dois mil, quatrocentos e dezoito reais, e noventa e dois centavos), constituindo um total 

. medido acumulado de R$ 203.247,87 (Duzentos e três mil, duzentos e quarenta e sete 
reais, e oitenta e sete centavos). 

Com a inserção do 1° aditivo contratual, temos o valor de contrato revisado em R$ 
9.645.679,42, e temos um total medido acumulado dé R$ 1.556.013,89 (Um milhão 
quinhentos e cinquenta e seis mil e treze reais, e oitenta e nove centavo. Observando um 
saldo total do contrato com o 1° aditivo de R$ 8,089,665.53 (Oito milhões oitenta e nove 
mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). 

Desta forma está fiscalização recomenda a eprovaçãà.dos quantitativos e dos valores 
demonstrados, nas planilhas acostadas a este relatório, indicando que os respectivos 

., 	serviços foram executados e medidos dentro do objeto do convênio. 

No que tange a docun-ientação listada no check list, está fiscalização recomendai a 
aprovação da- prestação parcial de contas da 8° medição contratual e 2a  medição do 1° 
aditivo, s.m.j. 
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Novamente; durante este período recebemos os docUmentos da 7° prestação de contas 
parcial do Termo de Convênio n° 04/2018 — Construção do Novo Fórum' da Comarca de 
Água Boa/MT, sendo .está encaminhada através do oficio OF/CONV/PMAB n° 030/2020 
pela Prefeitura Municipal de Água Boa (em anexo) comprovação da aplicação dos recursos. 
Assim verificamos as planilhas encaminhadas, da 9° medição de obra, a 3a medição do 1° 
termo de aditivo contratual e ás documentações pertinentes a prestação parcial de contas, 
Conforme tabela apresentadas abaixo: 

MICUIM DE VEllIFICAÇA) DE DOCUMENTOS - CONVÊNLOS -SI MEDIÇÃO e 31 MED a0 DO ADITIVO 

ram DESCRIÇÂO OK Nok MA obscoaçães 

1 

Nota•Fiscal em conformidade com a planilha de medição e atestada pelo fiscal do 

contrato 	• OK  

2 Certidão Negativa de Débitos Gerais e Trlbutos municipais vigente OK 

9 

Certidão Referente e pendências tributárias e não ui butanas controladas pela 

SEFAZ/PAT vigente 	. OY. 

4 Certidão de Débitos relativos aos tributos federais à Divida ativa da união OK 

5 Certidão negativa de débitos trabalhistas vigente OK 

6 Certidão de regularidade do FGTS- CRE vigente OK 	-- 

7 Apólice de seguro &manda contratual vigente OK . 

8 Apólice de seguro de riscos de engenharia vigente 	. 	 • NA 

9 Apólice de seguro de cadentes pessoais coletivo vigente " NA 

10 Planilha resumo de medição com indicadores macros da evolução da Obra 01: 

' 

. 

11 

Manilha de medição atestado pelo fiscal da obra em conformidade com a 

planilha licitada com relação à descrição dos serviços, unidade, ptinaUdade e OK 
. 

12 Relatório direcionado para'os serviços contemplados pa"medição OK ' 
i 

13 

Diário de obras preenchido corretamente com quantidade de operários, serviços 

executados e principais ocorréna as OK 

.. 
.• 

i 

-14 Lançamento no sistema GEO-Obrai 	• NA 

15 Anotação de Responsabilidade Cernias - Engenheiro residente da obra OK 

16 Anotado de Responsabilidade Teafica - Engenheiro fiscal da obra 	. 01( 

17 DerTIOntratiVO de execução da receita e despesa 01: 

18 Relatório de execução física OK 

19 Relatorlo de execução Financeira OK 	. • 

20 Relação dos pagamento efetuados 	 , OK 

Zi. Cópia dos empenhosillquidações' e ordens de pagamento 	, 01Z 

22 Extrato da corna bandria - convênio 	 • 01: 

Fijuray — Planilha check list documentos 9° medição e 38  medição do aditiv.o. 

. 	, 
Ao verificarmos a documentação da prestação de contas parcial da 90  medição, do período 
de 26/Q4/2020 a 20/05/2020, identificamos que os serviços e seus respectivos avanços 
estão condizentes aos serviços realizados na obra, os quais 'foram relatados no relatório 
EGVP00351/00:30-RL-0226 e EGVP00351/00-30-RL-0233, onde _apreséntamos a 
-evolução dos serviços preliminares, terraplenagem, infraestrutura, superestrutura; 
impermeabilização, alvenaria de fechamento': revestimentos, pisos, urbanização e 
administração da obra, sendo estes desenvolvidos e aferidos na 9° medição da obra e 3a 
medição do 1°-termo de aditivo, á qual apresentamos o resumo abaixo:‘ 	- 
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Figura 9— Planilha com resumo consolidado da 3° medição do 1° termo de aditivo 

O valor medido no período da 9° medição foi de R$ 139.614,75 (Cento e trinta e nove mil, 
seiscentos e, qUatorze reais, e setenta e cinco centavos), constituindo 'um total medido 
acumulado de R$ 1.492.380,77 (Um milhão quatrocentos e noventa e dois mil trezentos e 
oitenta reais e setenta e sete centavos). 

O valor medido no período da 3a medição do 1° termo de aditivo foi de R$ 13.946,39 (treze 
mil, novecentos, e quarenta e seis reais, e trinta è nove centavos), constituindo um total 
medido acumulado de R$ 217.194,26 (Duzentos e dezessete mil, cento e noventa e quatro 
reais, e vinte e seis centavos). 

Coma inserção do 1° aditivo contratual, temos o valor de contrato revisado em R$ 
9.645.679,42, e temos um total medido acumulado de R$ 1,709,575.03 (Um milhão 
setetentos e nove mil e quinhentos e setenta e cinco reais, e três centavos. Observando 
um saldo total do contrato com o 1° aditivo de R$ /,936,104.39 (Sete milhões novecentos 
e trinta e seis mil, cento e quatro reais e trinta e nove centavos). 

Desta forma esta fiscalização recomenda a aprovação dos quantitativos e dos valõres 
demonstrados nas planilhas acostadas a este relatório, indicando que os respectivos 
serviços foram executados e medidos dentro do objeto do convênio. 

No que tange a documentação listada no check list, está - fiscalização recomenda a 
aprovação da prestação parcial de contas da 9° medição contratual e 3a  medição do '1° 
aditivo, s.m.j. 

Destarte, diante dos documentos acostados a este relatório os valores medidos na 6° 
Medição - de serviços correspondem aos serviços e quantidades vistoriados por esta 
fiscalização. Perfazendo um avanço total acumulado de 17,72% na execução dos serviços 
da obra do Novo Fórum de Água Boa. do referido convênio. 

7.2 - INTERFERÊNCIAS NA OBRA 

Não 'aplicável 

7.3 - ATO ("as_built") 

Não aplicável 
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, 	7.4 - ATAS DE REUNIÃO / CORRESPONDÊNCIAS / E-MAILS 

Não aplicável 

7.5 - REGISTRO DE VISITAS EXTERNAS 

Não aplicável/  

7.6 - RECOMENDAÇÕES DA SUPERVISORA • 

7.6.1 - Pendências Fiscalriação: 

Não aplicável 

- Pendências da Prefeitura / Construtora: 

Não aplicável 

7.6.3 - Recorhendações Supervisora para a Prefeitura / Construtora: 

Não aplicável 

Cuiabá, 03 de agosto de 2020. 

Marcus Vinicius Camargo pias 
Eng° Civil e Segurança do Trabalho — CREA MT 09848/D 

Cláudio Gonçalves Prata 
Eng° Civil — CREA MT 07774/D 
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7.7 - ANEXOS 

o 



RIA E PROATOS S.A 

Ref: EGVP0035.1/06130-CE-0055/20 

Engevix 
Florianópolis, 09 de setembro de 2020 

enciosam 

E evi genha 
Cláudio Gonçalves Prata 
Engenheiro Civil 

os S/A uceu 

°C1I—Gâ)QD 

Ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Departamento de Obras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
Rua C, s/n — Centro Político Administrativo , 
Cuiabá — Mato Grbsso 
CEP: 78.049-926 

Atenção: 	Diogo Gonçalves. 
Diretor do Departamento de Obras• 

Assunto: 	Análise da 8a prestação de tontas 

Prezado, 

Nós da empresa Engevix Engenharia e Projetos S/A, detentores do contrato número 
12/2019, cujo objeto é o apoio técnico compreendendo atividades técnicas nas áreas de 
engenharia e arquitetura, incluindo desenvolvimento de' projetos, fiscalização de obra e 
serviços de engenharia no âmbito do Poder Judiciário, tendo em vista o aperfeiçoamento 
da prestação do serviço, e no uso de nossas prerrogativas, passamos a relatar. 

Conforme solicitação, feita pelo Departamento de Obras do Tribunal de Justiça, realizou a 
análise documental da 8a prestação de contas da 10a  medição parcial do Termo de 
Convênio número 04/2018 - Construção do Novo Fórúm da Comarca de Água Boa. 

O profissional, que elaborou o juízo técnico da análise da prestação de contas, foi o 
engenheiro civil Cláudio Gonçalves Prata. 

Segue, anexo, o relatório de vistoria técnica ( EGVP00351/00-30-RL-0275 ). 

Ressalto que em via digital, o arquiNio se encontra no seguinte endereço: Departamento 
de Obras -- 'Outros ( \\ srv-arquivo-01   ) (Z:), > ENGEVIX > DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS > 5.0BRAS EM ANDAMENTO > Obra do Novo Fórum de ÁGUA BOA > 
15- Relatórios Técnicos > EGVP00351/00-30-RL-0275. 

Ressalto que em via digital, o anexo do arquivo que se encontram os docurnentos 
, analisados, estão no seguinte endereço: Departamento de'Obras — Outros ( \\srv-arquivo-
01  ) (Z:) > ENGEVIX > DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS > 5.0BRAS EM 
ANDÁ u NTO > Obra do Novo Fórum de ÁGUA BOA > 19— Prestação de contas > 8 
pre ação 	8a Prestação referente a 10a  medição contratual. 

GLdAG/CGP 

ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A - Rod. SC 404, n°440 — BLOCO B — Itacorubi - CEP 88034-050 - Florianópolis-SC 
Tel..: (0**48) 3877-2000 	 Fax: (0**48) 3877-2372 	 webmaster.sc@engevix.com.br  
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1 - OBJETO E DADOS GERAIS 

O objeto deste Relatório de Atividades EGVP00351/00-30-RL-0275 é a análise 8a da 
prestação de contasfla 10a medição parcial da obra do novo Fórum da Comarca de Água 
BOa. 

Descrição da Unidade 
O Fórum da Comarca de Água Boa será composto por quatorze blocos Onde encontramos 
blocos com vara criminal, varas civis, tribunal do júri, administração do fórum, recepção,. 
arquivos, central elétrica, guarita. A estrutura da edificação será em concreto armado, 
desenvolvida em blocos típicos, que permitiram segmentar as necessidades do Fórum em 
ambiente projetados para cada tipo de demanda especifica, porém, compartilhando a 
infraestrutura presente em todo o complexo projetado:  A obra tem uma área Coberta de 
2.736,51 m2. 

Segue abaixo a tabela dos ISlocos e suas respectivas áreas: • 

QUADRO ,1 
QUADRO DE ÁREAS DA EDIFICAÇÃO 

-.DESCRIÇÃO 	:. -- COBERTA 
,ABERTA 

COBERTA • 
, . FECHADA 

QUANTIDADE 
DE BLOCOS 

, . 
TOTAL 

, 

BLOCO 01 - ADMINITRAÇÃO 253,95 m2  253,95 r112  • 01 253,95 m2  
BLOCO 02- TERCEIRIZADOS 

, 253,95 m2  253,95 m2  . 	01 253,95 m2  
BLOCO 03- INFORMAÇÕES 

267,85 m2  267,85 m2  

N 

. 01 
- 

267,85 m2  
BLOCO 04 - ARQUIVO •  

57,05 m2  57,05 m2  . 	02 	- 114,10 m2 
BLOCO 05 - VARA CRIMINAL 

255,99 m2  255,99 m2  

1 

01 255,99 1112  
BLOCO 06- VARA CIVIL' 

253,05 rn2  253,05 m2  03 	- 759,15 m' 
BLOCO 07- TRIBUNAL DO JURI 

630,75 m2  .. 630,75 n12  01 630,75 m2  
BLOCO 08 - GUARITA 

13,23 m2  13,23 m2  01 13,23 m2  
BLOCO 09- DEPOSITO DE LIXO 

. 	28,64 m2  28,64 m2. 01 „, 28,64 m2  
BLOCO 	10 - ARQUIVO/CENTRAL 
ELETRICA 

79,45 m2  
" . 

t9,45 m2  01 79,45 m2  
BLOCO 11 - CENTRAL ELETRICA / 
MATERIAIS APREENDIDOS 	- 

79,45 m2  79,45 m2  01 79,45 m2  

ÁREA DO TERRENO . • 
t 

20.000,00 m2  

ÁREA PERMEÁVEL TOTAL 8.933,90 m2  

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL 2.736,51m2 	. 

ÁREA COMPUTÁVEL TOTAL 	,, A

2.736,51 

11.066,40 m2 
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2 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

O Fórum da Comarca de Água Boa / MT, está localizado em torno de 746 Km da Capital 
Cuiabá no endereço: Avenida Planalto — Bairro Jardim Planalto, 78.635-000 Água Boa - MT. 

Figura 01 — Mapa de situação 

Figura 02 —Planta de situação 
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3. - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

, ORGANOGRAMA FUNCIONAL. 

CátiatislIÃÇÃOtEiNFRAESTkUTURA 
tôt • ..t - 

"RATO, ENGEVIX 
• 
ROBERTO-CYRIACO, 

DTRETOR DO DEPT DE OBRAS 

DIOGO GONÇALVES 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

-•• 
	ESTADO DE MATO GROSSO 

ENGEVIX S/A 
COORDENADOR NO MT 

GUILHERME GODOY• • 

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO 

CLAUDIO GONÇALVES PRATA 

• 

DIVISÃO.DE 
ftIZAÇÃO/FICAL DO-
rètÕN,RATO' : 

FILIPE AUGUSTO TAVARES 

FISCAL DE OBRA 

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS 
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4 - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS E EQUIPE TÉCNICA 

4.1 - Informações do Contrato 

4.1.1 - Dados Contratuais da Obra 

QUADRO 2 
DADOS CONTRATUAIS'DA OBRA 

Convênio - Prefeitura Água Boa N°: . 04/2018 	 . 

Empresa: MI Construtora clie Obras Ltda. 

Valor do contrato: R$ 9.416.925,40 . 

Valbr faturado no período (r$/%): 
R$ 195.322,00 

2,07% 

Valor faturado acumulado (r$/%): 
R$ 1.904.897,03 

, 20,23% 

Saldo contratual com aditivo (r$/%): 
R$ 7.740.782,39 

80;25% 

Datà da assinatura contratual: 20/05/2019 

Data de Inicio da obra (OS): 03/06/2019 

Data de término previsto: 11/11/2020 

Prazo 	contratual 	Inicial 	(vigência 
execução: 

(11/11/2020) e dias (540 dias) 

(25/09/2020) e dias (480 dias) . 

Prazo 	contratual 	atual 	(vigência 
execução: 

QUADRO 3 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PRAZO 

Prazo contratual: 540 dias 

Prazo aditado: 

' Prazo total: 

Data início aditivo: 

Data término aditivo: , 
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QUADRO 4 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO SERVIÇOS 

Valor do Contrato:.  R$ 9.416.925,40 

• 

• 
,Valor aditado (r$/%): 

Positivado: Negativado: 

R$411.542,49 , R$182.788,47 

4,37% , 	1,94% 

Total Empenhado (r$) 
R$ 228.754,Ó2 

. 	.. 2,43% 

Valor total: R$ 9.645 679,42 

Data aditivo: 27/03/2920 

4.1.2 : Lideres de Equipe da Construtora 

QUADRO 5 • 

EMPRESA: MI Construtora de obras Ltda 

NOME EMAIL TELEFONE: FUNÇÃO 

.. 	, 
Eduardo Felipe Figur engenharia@mi.construtora.com.br  065 99986-9567 4  Engenheiro Civil, 

4.1.3 - Relação de Equipamentos da Construtora 

QUADRO 6 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUTORA 

, 
EQUIPAMENTOS Quantidade Mobilização Desmobilização 

Betoneira de 400 I 	
. 

03 Ok - 

Caminhão carroceria 3/4" 01 % 	Ok,  

II TOTAL 	i 04 

• 
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4.1.4 - Relação de Pessoal da Supervisora 

QUADRO 7 
RELAÇÃO DE PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

EMPRESA Engevix Engenharia e Projetos S.A. 

NOME EMAIL PERÍODO DE 
ATUAÇÃO FUNÇÃO 

CLÁUDIO GONÇALVES 
PRATA 

claudio.prata@novaengevix. -  
COM.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Coordenador de 
Fiscalização 

FABIANO GALLI 
PODANOSQUE 	. 

fabiano.podanosque@novae 
ngevix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

FLORAVANTE ROSA 
NETO neto.rosa@novaengevix.co  

m.br , 

01/04/2019 - 
Atual Engenheiro 

Eletricista 

GABRIEL ANTÔNIO 
SANTANA gabrielsantana@novaengev 

ix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 'Engenheiro Civil 

, 

INES VIEIRA SERPA ines.serpa@novaengevix.co  
m.br -  

01/04/2019 - 
Atual 

Arquiteto e 
Urbanista 

MARCUS VINÍCIUS 	• 
CAMARGO DIAS 

marcus.dias@novaengevix.c 
om.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro Civil 

SANDRO JOSÉ JORDÃO 
- 	DA SILVA 

sandro.silva@novaengevix.p 
om.br  

01/04/2019 - 
Atual Engenheiro Civil 

WELLINGTON ARILSON 
DE MELO 

wellington.melo@novaengev 
ix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Arquiteto e 
Urbanista 

. WELLINGTON 
FRANCISCO P. 'DOS 

SANTOS 
wellington.santos@novaeng 

evix.com.br  

01/04/2019 - 
Atual 

Engenheiro 
Eletricista 

. 4.1.5 - Relação de Equipamentos da Supervisora 

QUADROS 
EQUIPAMENTOS 
	

QUANTIDADE 

Veiculo 
	

01 

TOTAL 
	

01 

4.2 - Informações da Fiscalização 

4.2.1 - Engenheiro /Arquiteto Fiscal 

Eng. MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS (Engenheiro Civil) 

Email: marcus.dias@novaengevix.com.br  Telefone: 065 99972-8325 

Período de atuação: 06/2019 — Atual. 
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Eng. FABIANO GALLI PODANOSQUE (Engenheiro Eletriçista), 

Email: fabiano.podanosque@novaer;gevix.com.bf  Telefone: 065 98145-5243 

Período de atuação: 03/2020 — Atual. 

5- DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - VISITA - 

5.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.11 - Instalação do canteiro de obra 

Não aplicável 

- Consumo mensal de água e energia elétrica 

, Não aplicável 

5.2 -TERRAPLANAGEM 

Não aplicável 

5.3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

Não aplicável 

5.4 - SUPER ESTRUTURA 

Não aplicável- 

. 5.5 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

Não aplicável 

5.6 - ALVENARIA E FECHAMENTO 

Não aplicável 

5.7 - ESQUADRIAS 

Não aplicável 

5.8 - COBERTURA 

Não aplicável 

5.9 - REVESTIMENTO 

Não aplicável 	 • 
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5.10 - PISOS 

Não aplicável 

5.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Não aplicável 

5.12 - PINTURA 

Não aplicável 

5.13 - URBANIZAÇÃO 

Não aplicável 

5.‘14 - COMUNICAÇÃO VISUAL 

Não aplicável 

5.15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Não aplicável 

5.16- SPDA 

Não aplicável 

5.17 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

Não aplicável. 

5.18 - INSTALAÇÃO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

Não aplicável 

5.19 - INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP 

Não aplicável 

i 5.20 OUTROS SERVIÇOS 

5.21 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Não aplicável 

5.22 - SERVIÇOS NOVOS 

Não aplicável 
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5.23 - CONTROLE TECNOLÓGICO 

Não.  apl.icável 

5.24 - MATERIAIS 

Não aplicável 

5.25 - REGISTRO SERVIÇOS LIBERADOS / REPROVADOS 

- 	Não aplicável 

, 5.26 - DIÁRIO DE OBRA 

Não aplicável 

6- CONTROLE DAS CONDIÇÕES DO TEMPO 

. 6.1 - Controle Mensal 

Não aplicável 

6.2 - Cántrole Acumulado 

Não aplicável 

7 CRONOGRAMA E GRÁFICO FINANCEIRO (PREVISTO X REALIZADO) 

.Não aplicVel 

• 

, 
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7.1 - MEDIÇÃO CONSTRUTORA— PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Não ocorreu aferição de medição durante nossa vistoria. 

, Neste período recebemos os documentos da 8° prestação de contas parcial do Termo de 
Convênio n° 04/2018 — Construção do Novo Fórum da Comarca de Água Boa/MT, sendo 
está encaminhada através do oficio OF/CONV/PMAB n°033/2020 pela Prefeitura Municipal 
de Água Boa (em anexo) comprovaçãoila aplicação dos recursos. Assim verificamos as . 
planilhas encaminhadas, da 10° medição de obra, e• as documentações pertinentes a 
prestação parcial de contas, conforme tabela apresentadas abaixo: 

CHEC U 	.rutíFirÃOko  DEbOCUM 	TáS CONVÉNION:10S MEDIÇÃO 

110,1 DESCRIÇÃO Nok 	, N.A.  4,„ observações 

Nota Fiscal em conformidade com a planilha de medição e atestada pelo fiscal do contrato OK 

2 Cedidão Negativa de Débitos Gerais e Tributos municipais vigente 'OK 

• Ce didão Referente a pendências tributárias e não tributarias controladas pela 	EFAZ/MT 

vigente 
OK 

4 Certidão de Débitos relativos aos tributos federais à Divida ativa da União vigente OK 

5 Certidão negativa de débitos trabalhistas vigente OK 

6 Certidão de regularidade do FGTS - CRF vigente OK 

7 Apólice de seguro garantia contratual vigente OK 

5 Apólice de seguro de riscos de engenharia vigente N.A 

9 Apólice de seguro de acidentes pessoais coletivo vigente N.A 

10 Manilha resumo de medição com indicadores macros da evolução da obra OK 

11 
Planilha de medição atestado pelo fiscal da obra em conformidade coma planilha licitada 

com relação à descrição dos serviços, unidade, qunatidade e Preço unitário 
OK 

12 Relatório direcionado para os serviços contemplados na medição . 	OK 

13 
Diário de obras preenchido corretamente com quantidade de operários, serviço 

executados e principais ocorre noas 
OK 

14 lançarnento no sistema GEO-Obras N.A 

15 Anotação de Responsabilidade Tecnica - Engenheiro residente da obra OK 

16i  Anotação de Responsabilidade Tecnica - Engenheiro fiscal da obra OK- 
— 

17 Demonlrativo de execução da receita e despesa OK 

18 Relatório de execução fisica OK 

. 	19 Relatorio de execução Financeira OK 

20 Relação dos pagamento efetuados OK 

21 Cópia dos ernpenhos, liquidações e ordens de pagamento OK 

22 Extrato da conta bancária - convênio OK 

Figgra 1 — Planilha check list documentos 100  medição 

Ao verificarmos a documentação da prestação de contas parcial da 10° medição, do período 
de 21/05/2020 a 30/06/2020, identificamos que os serviços- e seus respectivos avanços 

, estão condizentes aos serviços realizados na obra, os quais foram relatados no relatório 
EGVP00351/00-30-RL-0246, onde [apresentamos a evolução dos serviços preliminares, 
terraplenagem, infraestrutura, superestrutura, impermeabilização, alvenaria de 
fechamento, revestimentos, pisos, urbanização e administração da obra, sendo estes 
desenvolvidos e aferidos'na 10° medição da obra, a qual apresentamos o resumo abaixo: 
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Figura 2-. Planilha com tesumo consolidado da 100sMedição contratual 
• 

• 

O varo': medido no periódo da "100  medição foi de R$ 195.322,00 (Cento e noventa e cinco 
mil, trezentos e vinte e dois reais); constituindo um total medido acumulado de R$ 
1.687.702,81 (Um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e dois, reais, e oitenta 
e um centavos), 	 • 	 • 

- • 
Com a inserção do 1° aditivo contratual, terrios o valor de contrato revisado em R$ 
9.645.679,42 (Nove" milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e nove 
reais, e quarenta e dois centavos), e temos um total Medido acumulado de R$ 1.898.001,11 
(Um milhão, oitocentos e noventa e oito mil, e um real, e onze cehtavos). 'Observando um 
saldo total do contrato com o 10  aditivo de R$ 7.747.687,31 (Sete milhões, setecentos e 
qUarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais, e trinta e um centavos). 

Desta forma está fiscalização recomenda a aprovação dós quantiiativos e dos, valores 
demonstrados nas' planilhaS acostadas a este, relatório, indicando 'que os respectivos . 
serviços foram executados e medidos dentro do objeto do convênio.. 

No que tange a documentação listada no check lis], está fiscalização recomenda a 
aprovação da prestação parciál de contas da 10° medição contratual, s.m.j: . a  

D
. 

, 	eàtarte, diante dos documentos acostados a este relatório os valores medidos na 100  ji  
. 	medição de serviços correspondem aos serviços e quantidades vistoriados por esta 

, 

, .. 
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fiscalização. Perfazendo um avanço total acumulado de 19,68% na execução dos serviços • 
da obra do Novo Fórum de Água Boa do referido convênio. 

• 

7.2 - INTERFERÊNCIAS NA OBRA 

Não aplicável ' 

7.3 - ATO ("as buir) 

Não aplicável 

7.4 ATAS DE REUNIÃO / CORRESPONDÊNCIAS! E-MAILS 

Não aplicável 

7.5 REGISTRO DE VISITAS, EXTERNAS 

Não aplicável 

7.6 - RECOMENDAÇÕES DA SUPERVISORA 

7.5.1 - Pendências Fiscalização: 

Não.aplicável • 

T6.2 - Pendências da Prefeitura / Construtora: 

Não aplicável 

7.6.3 - Recórnendações Supervisora para a Prefeitura / Construtora: 

Não aplicável 

Cuiabá, 09 de setembro de 2020. 

Cláudio Go 	s Prata 
Eng° Civil — CREA MT 07774/D 
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I CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP ciam  
CNN: 

M0  

07.475.058/0001-3 

Endereço: RODOVIA PR-281, N. 1154 , Salto do Lontra Paraná 

coanne terna De erellelIS Telefone: 165)3028-0460 / (46)-35384386 

Entali: ravamfronstrutoragegmahrom 

21,4,810 DEOPRA 

PROJETO: _ Construçao do Foriim da Comarca de Agua Boa 	 Cita: 	19A26/2020 Diário 	 2 	RY Pito 344 

Dados Contratuais 

Cliente: T/MT Contrato: 89/2019 Eng. Residente: Wevghon Vieira CREA PC: MT 039.735 

Inicio: 10/06/2019 Prazo: 480 dias Eng. Fiscal: Aline Favaretto CREA IV: MT 032211 

Visita da FISCagrani0 Edna 	 I l:1+40 Morado da visita: 08:00 ás 1100 Término Pres.: 02/10/2020 FALTAM: 136 

Condições olmedais Paralhapio Integral Acúmulos 

MANHA TARDE NOITE Pernaça° integral: Odiai 
Nice Houve 

Dias de chuva: O alas 
Born Sol Aberto • Bom Sol Aberto 	 BOM 

' MALDE FIRA 

,Funçao Quantidade Mia d Obra Quantidade Fungati QuanHdad 

Servente 13 Engenheira CNII 1 Vigia 2 

Pedreiro 10 Mestre de Obra 1 	• Motorista 

Carpinteiro 10 Encarregado 1 

Armador 1 Tec. Segurança - 
t 	• 	 TOTAL: 40 

' 	Serviço em Andamento (Para á uso da Cantrated ) 

BLOCO 01 • INSTALAÇÃO DAS FERRAGENS DOBRADAS ANTERIORMENTE- BLOCO 02 ALVENARIA E-CHAPISCO • BLOCO 03 ARMAÇÃO DOS PILARESINTERMEDIÁRIOS - BLOCO 04A CURA DA 

LAIE • BLOCO 4B PARADO FALTA DE TRLHOS, JÁ ESTÁ EM PROCESSO DE COMPRA E CHEGADA NA OBRA- BLOCOS ALVENARIA E FORMAS DE PILARES • BLOCO 6A MONTAGEM DE IAJE, 

ARMAÇÃO E REFORÇOS, RECEBEMOS A VISITA DA ENGENHEIRA ALINE FISCAL DA OBRA, AONDE A MESMA SUBIU ATÉ A LAJE, CONFERIU AS ARMADURAS E REFORÇOS, FEZ ALGUNS 

APONTAMENTOS PARA ACRESCIMO DE FERRAGEM NOS REFORÇOS, RETIRADA DE ALVENARIA QUE ESTAVA EM EXCESSO LOCAL ONDE NAO CONTEMPLA ARMADURA NO PROJETO, EM CIMA 

DA PAREDE. FOI EXECUTAOOTUDOVE ACORDO COM OQUE FOI SOLIOTADO. E PROGRAMADO 0 CONCRETO PARA SABADO. A ENG. AUNE TEVE UMA ATITUDE UM POUCO INFELIZ NESSE 

' 	RETORILAN DO DA CONFERENCIA DA LAJE ELA RECLAMOU QUE ESTRAGOU A BOTA DELA NA ARMADURA, ENTROU NA SALA DA ENGENHARIA E COLOCOU O PE EM CIMA OA MESA DO 

VIEIRA, UMA SITUAÇÃO MUITO CONSTRANGEDORA, DEIXO AQUI O REGISTRO E SOLICITO PARA QUE ISSO NÃO VOLTE A ACONTECER. 

Chada de Materiais Pendentin / Serviços Paralisados/ Dillandas _ 

Qtd Und. Desericlio Fornecedor 

• • 

... 

I 

04/arrendas, Solldlacoes,Obsereaçoes (Para o uso da fiscalização) 

. 	 ' 

Engenheiro de Segurança 

»t 

c,  

L0.114% 

doTrabalho 

• 

n ro Residente 

. 

fiscalhocao 

 hen Meia 

T 039.73S 

Eng. Inc F varetto 

CR 	MT 032.911 
,1 	"Shiriey P. Slmba ba 	A- 	• 

f 	CREA 07059/0 -MT 

o 

1 



PROJETO: 

Pedreiro 

1 	  

011•1: 07.475.058/0001-30  

Endereço: RODOVIA PR-281., N. 1154 ,Salto do Lontra Paraná I  
Telefone: (65) 3028-0460 / (46) 3538.1386 

MI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP 

Emelt rayarniconsinnomeamailcom 

TIME 

	

I 	

'Contrito: 	89/7019 

	

Inicie: 	 10/06/2019 	 Prazo: 	9B0 dias 

Pião 	Morello da visita: 

Condiçães almadras 
TARDE 	 1 	NOITE 

Quantidade 

13 
1 

10  

21 	N' Pás: 354 

Eng. Residente: WeYgPIOn Vieira 	CRIA N": MT 039.735 

1 Eng. Qual: Aline FavartttO 	CREA PH: MT 032.911 

Término Priv.: 	02/ 0/2020 	4ALTAM: 	126 

AcOmulos Paralisapo integrai 	.  

P//transmito integral:10 dlas 

Quantidade 
2 

Motorista 

40 

COWSTRISTOlita tal DUMAS • 

Carpinteiro 
Armador 

Servente 

inça°  

Cliente: 

Fi Visita da scalização (an• 

MANHA 
Dom . Abono 	 rn Sol Aberto 	 dl 

Boni 

O DE RA  

, 10 

Quantidade Mio da Obra 
Engenheiro Cryll 
Menti. de Obra 

Ernaltegid0 
TE. Segurança 

&MODE 	08RA 

	

Construno do Porém da Comarca de Agua Boa 	 Data: 29/06/2020 011146  

Dados Conttantab 

Não Houve Dias de chuva: O dias 

fungais 
Vigia 

Serviço em Andamento (Para o uso da Contrata' ) 

MOCO 01 CONTINUAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DAS FORMAS DA VIGA DE RASPAIDO, BLOOD AR AGUARDO CHEGADA DO MATERIAL,BLOCO 5 CHAPISCO, BLOCO 6A LIMPEZA E CURA 

DA LAJE CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DA PLAT1RANDA, BLOCO 68 FORMAS DE VIGA DE RESPALDO, BUXO 6C CONTINUAÇÃO DO ESCORAMENTO DOS TRILHOS DA IPJE, BLOCO10 REBOCO 

INTERNO, 

' 	Chegada de Materiais 
Penellindils / Serviços Paralisados / 01HO/idos 

014 Und. Descrição Fornecedor . 

. .. 

' 
Otocrlyndas, SolidtigooLObsamgoes [Pare o use da fistatllaçao) 

• . 
! 

. 

• 

eivo Residente 	• 

;. \ 

fisalllaçaia 

a  

ng 	eyghon \nen 
RE MT 039.235 

Eng. Ali 
t CREA 

FavirettO 

032.911 

‘I 

O 



"craillams, 	 
CONSTIIIIIIMeele 01e onetas 

CNPI: 

I CO,  NSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP 

07.4 /5.058/0001

:3M0  

Endereço: RODOVIA P1.281 N.1154 	Salto do Lontra Paraná 

TelMone: (65) 3028:0460 / (46).3538•13/36 

(mal?: ravamiconstrtitoraegmaticom 

MaKintif 	 i 
PROJETO: Const tipo do Fortim da Comarca de Agua Boa 	 Data: . 	90/06/2020 lidado 	2 	H PM: 355 

Dado. Contratuitit 
tf: MT 039.735 

MT 03/.911 

125 

Cliente:  TJMT Contrato: 89/2019 Eng. Residente: Wayglion Vieira CEIFA 

CREA N': 
Inicio: 10/06/2019 Preso: 980 dias Eng. Fiscal: 

Nay,: Término 

Afine Favaretto 
02/10/2020 FALTAM: 

Visita da fiscalltação aiv iam) Horatio da visita: . 
Acúmulos 

Condicitles CliourtIcas . 	
Paralisas:to Integrai 

Parallsapo Odiar 

MANHA  TARDE 	 NOITE Não Houve Dias diehtiva: O dias  

Bom Sol Aberto 'Sol Aberto 	 Bom Rom 	
L it  ii OE ORM 

Quantidade Mão de Obra Quantidade Funçao Quantidade 

Funil°  
Servente 	• 13 Cngentsmro Civil 1 Vigia 2 - 

Pedreiro 10 Mestre de Obra 1 Motorista 1 

.  10 Encarregado 1 
Carpinteiro 

1 Tee. Seguranp 1 
40 Armador 	  i  TOTAL: 

... SantIço eia Andamento (Para o uso da O:0MM! ) 
- - 	-....-- .. 	.en 	no n. nen MI scitsonn rsiEGAIM DO MATERIALBLOCOSCIIAPtSCO,  BLOCO 6A LIMPEZA E CURA 

BLOCO 01- CONTINUAÇÃO DE SERVI 
. DA LA1ECONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA, BLOCO 68 FORMAS DE VIGA DE RESPALDO, BIOCO 6C CONTINUAÇÃO DO ESCORAMENTO 00S TRILHOS DA LME, BLOCO 10 REBOCO 

INTERNO 

Chegada de Materiais 
~dant-Ias / SeMOX Paralisados /1/11Iginetits 	, 

Qtd Und, De$C11010 Fornecedor 

e 

O arrendas, SolittliNots.ObServagoes Mini o uso da flandirapo) 

tr" 

E 	enh iro Residente. 	. 

9 

\ 

fisealizageo 

hon Vieira 

C 	4i 	39.735 

Eng. Al 	e Favaretto 

CREAI4ITO32.911 

O 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

AG.. 20172020 

Av. Planalto, n° 410 - Centro - Cep 78635-000 - Água Boa - MT 
Fone: (66) 3468-6400 - Fax: (66) 3468-6432 
Sito: www.aguaboa.mt.gov.br  - e-mail: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br  
CNPJ: 15.023.898/0001-90 

el fiCIA BOA yO TRABALHO CONTINUAI 

OF/CONV/PMAB N° 013/2020 

Água Boa/MT, 26 de Março de 2020. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Centro Político Administrativo - Rua C, 
S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT -(65) 3617-3000 

Assunto: Encaminhamento da 10  (Primeiro) Termo de Aditamento ao Convênio. 

Convênio: N" 004/2018 (1577/2018 registrado no SIGCON), Execução de obras da 
construção do novo Fórum da Comarca de Água Boa - MT 

Exmo. Senhor, 

Venho por meio deste, parabenizar vossa excelência pelo trabalho realizado à 
frente deste Tribunal e encaminhar para vossa excelência uma via, devidamente assinada 
pelo Prefeito MUnicipal e duas testemunhas, referente ao 1° (Primeiro) Termo de 
Aditamento ao Convênio N° 004/2018 da execução de obra de edificação da sede do 
novo fórum da comarca de Água Boa. 

Renovamos nossos protestos de estima e consideração e afirmamos que estamos 
• 
	

à disposição para quaisquer esclarecimentos que por ventura forem necessários. 

MAURO RA DA SILVA 
Prefeito unicipal 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 

TJ/MT 

 

Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

Fls. 

  

Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br  

   

CONVÊNIO N. 4/2018 CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

PRIMEIRO TERMO DE 

ADITAMENTO AO CONVÊNIO 

N. 4/20181  QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O ESTADO DE 

MATO GROSSO, POR 

INTERMÉDIO DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO E O 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-

MATO GROSSO. 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do Poder 

Judiciário/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, inscrito no CNPJ sob o n. 

03.535.606/0001-10, com recursos do Fundo de Apoio ao 

Judiciário/FUNAJURIS, inscrito no CNPJ sob o n. 01.872.837/0001-93, 

situado no '  Centro Político Administrativo, nesta capital, neste ato 

representado pelo seu Presidente, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, brasileiro, 

casado, portador da Carteira de Identidade n. 7.388.0854 SSP/SP e 

do CPF sob o n. 012.075.d78-42, no uso de suas atribuiçõeg, 

doravante denominado CONVENENTE, e, do outro lado o 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT, inscrito no CNPJ gob o n. 

15.023.898/0001-90, com sede na Avenida ,  Planalto, no 410, Bairro 

Járdim Planalto - CEP 78.635-000 - Água Boa/MT, e-mail: 

p'refeitura@aduaboa.mt.gov.br,  telefone (66) 3468-6432, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor MAURO 

ROS 	A SILVA, brasileiro, portador da carteira de identidade n. 

20196 	SSP/GO, e do CP n.. 333.126.801-15, doravante 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE CONTRATOS 



• 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa a 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: divisao.contratos@tjmt.jus.br  

   

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

Fls. 

  

   

CONVENIO N. 4/2018 CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

denominada CONVENIADO, Considerando as prescrições contidas 

na Lei n. g.666/1993, e no que couber, o Decreto Estadual n. 

5.126/2005, a Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE n. 

03/2016 e a Resolução n. 114/2010/Conselho Nacional de Justiça 

resolvem celebrar o presente PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO 

CONVÊNIO N. 4/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Aditamento tem por finalidade alterar, em 

parte, o item 3..1, da Cláusula Terceira - Do Valor originariamente 

firmado entre as partes, conforme Ofício SPF ' N. 004/2020-

PREFEITURA DE ÁGUA BOA, de fls. 459 a 515-TJMT, Informação n. 

15/2020-D.O e Informação n. 8/2020-CIF de fls. 516 a 518-TMT. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E e  DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA. 

2.1. Alterar em parte o item 3.1, da Cláusula Terceira - Do Valor e 

da Dotação Orçamentária, conforme Ofício SPF N. 004/2020-

PREFEITURA DE ÁGUA BOA, de fls. 459 a 515-TJMT, Informação n. 

15/2620-D.O e Informação n. 8/2020-CIF de fls. 516 a 518-TMT, 

bem como quadri:5 demonstrativo abaixo relacionado: 

Valor Inicial do Cbntrato R$ 9.416.925,40 100% 

Serviços Acrescidos R$ 260.975,32 2,77% 

Serviços Novoá' R$ 150.567,17 1,60% 

Serviços Decrescidos ( 	R$ 182.788,47 1,94% 

2,43% Total a ser Aditivado R$ 228.754,02 

2 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DIVISÃO DE CONTRATOS 



2 
Nome: 
RG A 
CPF 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefone: (65)3617-3726 

e-mail: diviao.contratos@tjmt.jus.br  

111/MT 

 

Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

Fls. 

  

   

CONVENIO N. 4/2018 CIA 0134761-92.2017.8.11.0000 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA RATIFICAÇÃO 

3.1. Ficam mantidas as demais cláusulas avençadas entre as partes. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO 

4.1. Fica eleito o Foro' de Cuiabá/MT, para dirimir dúvidas ou litígios 

decorrentes da interpretação, aplicação ou execução deste convênio. 

4.2. E, por estarem de pleno acordo firmam o presente instrumento 

em 02(duas) vias de igueal teor e forma, pe nte as 02 (duas) 

testemunhas abaixo qualificadas. 

Cuiabá-MT, 18 de março de 2 0. 

Desembargador CARLOS ALBERTO 
- Presidente - 

CONVENENT 

DA ROCHA 

Senhor MAUR OSA DA SILVA 
- Prefeito - 

CONVENIADO 

a 

3 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

, DIVISÃO DE CONTRATOS 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Oficio n. 254/2020-DA 	 Cuiabá/MT, 19 de Março de 2020.„ 

À sua Excelência-Senhor 
MAURO ROSA DA SILVA 
Prefeito do MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT 
Av. Planalto, no 410 - Bairro: Jardim Planalto 
Água Boa/MT CEP-78.635-000 

Senhor Prefeito: 

Encaminho a Vossa ExcelênCia (02) duas vias 

do Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio n. 4/2018 - CIA. 

, 0134761-92,2017.8.11.0000, devidamente assinadas pelo Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha;  Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado' de Mato Grosso, tendo cbmo objeto "O 

presente Termo de Aditamento tem por finalidade alterar, em parte, o item 

3.1, da Cláusula Terceira - Do Valor originariamente firmado entre as - 

partes", 	para assinatura e posterior devolução de uma via ao 

Departamento Administrativo - Divisão de Contratos, no prazo de 03 (três) 

dias úteis. 

Atenciosamente, 

fBruna.Thaisa Dias Peikhioni Ivoglo 
Diretora do Departamento Administrativo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT 

Protocolo: 294/2020 

Data: 20/03/2020 12:39 

Tipo: GABINETE 
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